Código de contrato: P20022729196_00001

Adjudicatario original: UTE CYCASA-EXBASA-AMENABAR

Objeto de contrato: Obra de cubrición del tramo Eibar-Azitain de la línea férrea Bilbao–Donostia. Financiado por la UE - NextGenerationEU por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Código línea inversión: C1.I1-CCAA

Fecha de adjudicación: 14/07/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 22/09/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	30
NIF/CIF:	U0002995
Adjudicatario original:	UTE CYCASA-EXBASA-AMENABAR
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: Si
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: Si
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No

Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 2.792.617,61
Incremento/Decremento: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 09/05/2024
Fecha final: 20/06/2025
Fichero: C22021963_RESOLUCIÓN_ModifNº1_UTE EIBAR-AZITAIN.pdf

Importe: 2.944.216,64
Incremento/Decremento: 5 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 15/05/2025
Fecha final: 20/11/2025
Fichero: C22021963_RESOLUCIÓN_ProyModif2_UTE EIBAR AZITAIN 2022.pdf

Modificación del plazo:

Fecha acuerdo: 13/11/2025
Fecha final: 23/12/2025
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22021963_RESOLUCIÓN_AMPLIACIÓN DE PLAZO.pdf

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos