Código de contrato: 2021/01993274_00012

Adjudicatario original: BARD DE ESPAÑA, S.L.

Objeto de contrato: Suministro de mallas quirúrgicas para la Osi Bilbao Basurto

Fecha de adjudicación: 14/12/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 11/01/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: OSI Bilbao-Basurto

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Fecha
Fecha fin plazo:	10/01/2026
NIF/CIF:	B08780249
Adjudicatario original:	BARD DE ESPAÑA, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 5.421,09
Incremento/Decremento: 24 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 10/04/2025
Fecha final: 10/01/2026
Fichero: Documento de contrato firmado-06 Documento contractual modif 2021_0199
BECTON fir2.pdf

Importe: 2.297,72
Incremento/Decremento: 24 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 16/09/2025
Fecha final: 10/01/2026
Fichero: Documento de contrato firmado-06 Documento contractual modif 2021_0199
BECTON fir2.pdf

Prórrogas:

Importe: 7.297,52
Incremento/Decremento: 24 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 08/01/2024
Fecha final: 10/01/2026
Fichero: Documento del contrato firmado-06 documento contractual 2021_01993 BEC
fir2.pdf

Importe: 3.732,84
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 02/01/2026
Fecha final: 10/01/2027
Fichero: Documento del contrato firmado-06 documento contractual 2021_01993 BEC
fir2.pdf

Finalización

Otros datos