Código de contrato: 2022/0002/073/101139_00001

Adjudicatario original: UTE CNES. MARIEZCURRENA-ASFALTOS URIBE

Objeto de contrato: Proyecto de construcción para el acondicionamiento de la carretera BI-20 en el tramo PK6+800 PK 8+150 sentido Derio para la reducción de la congestión y favorecer la accesibilidad a otros modos de transporte: conexión con el aeropuerto (Galbarriatu)

Fecha de adjudicación: 18/10/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 14/11/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Diputación Foral de Bizkaia

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	14
NIF/CIF:	U72554926
Adjudicatario original:	UTE CNES. MARIEZCURRENA-ASFALTOS URIBE
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	02 Contrato.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 02/11/2023 Fecha final: 03/03/2024 Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: Ampliación plazo y PT adaptado.pdf
Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:	Concepto: Reajuste de anualidades Fecha acuerdo: 21/03/2023 Concepto: Modificación no prevista Fecha acuerdo: 28/12/2023 Importe: 358.264,92 Fichero: Modificado (no previsto).pdf Concepto: Certificacion Final Fecha acuerdo: 14/11/2024 Importe: 189.468,36 Fichero: Certificación final.pdf

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 15/01/2026 Importe: 6.566.229,64 Observaciones en castellano: Liquidación y devolución de garantía Fichero: Liquidación-devolución garantia.pdf

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos