Código de contrato: P20024540196_00001

Adjudicatario original: UTE ZUBIEDER-MARIEZCURRENA

Objeto de contrato: Obra de la reposición de la regata de Morlans

Fecha de adjudicación: 19/10/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 17/11/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	20
NIF/CIF:	U0002188
Adjudicatario original:	UTE ZUBIEDER-MARIEZCURRENA
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: Si Condiciones especiales de ejecución: Si

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 457.009,52 Incremento/Decremento: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 27/02/2025 Fecha final: 07/11/2025 Fichero: C22023324_RESOLUCIÓN_Modif1_UTE MAIEZ ZUBIER.pdf
Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 13/11/2025 Fecha final: 31/01/2026 Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: C22023324_RESOLUCIÓN_AMPLIACIÓN DE PLAZO.pdf Fecha acuerdo: 05/02/2026 Fecha final: 06/03/2026 Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: C22023324_RESOLUCIÓN_AMPLIACIÓN DE PLAZO.pdf

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos