ANEJO Nº1: PLAN DE OBRA

PLANIFICACION DEL PROYECTO
REPARACION DE LA IMPULSION DE LA RECIRCULACION DEL DIGESTOR 3 DE LA EDAR

	1 semana	2 semana	3 semana	4 semana	5 semana	6 semana
Implantación instalaciones auxiliares						
Retirada tubo existente						
Demoliciones y excavaciones						
Tuberias y piezas de la red						
Obras de fábrica						
Reposiciones						
Gestión de residuos						
Control de calidad						
Seguridad y salud						