
CRONOGRAMA PLAN ESPECIAL DE PATRIMONIO URBANÍSTICO CATALOGADO

FASE	TRABAJO
FASE A	Revisión del Catálogo actual
	Alternativas de criterios y preselección
FASE B	Presentaciones participación ciudadana en Desarrollo del PPC
	Organización del listado de bienes a proteger por distritos y fichas:
	Distritos 1, 2, 3, 4
	Distritos 5, 7, 8
	Distrito 6
FASE C	Redacción del borrador de Aprobación inicial y del Documento Ambiental Estratégico
	Remisión al Órgano Ambiental para la emisión del Informe Ambiental Estratégico
FASE D	Redacción del documento de APROBACIÓN INICIAL
	Remisión administraciones sectoriales antes de Aprobación Inicial
	Presentación al Consejo Asesor de Planeamiento Bilbao y Dictamen (15 días despues)
	Aprobación Inicial
FASE E	Remisión administraciones sectoriales despues de aprobación inicial
	Remisión a medios y publicación
	Trámite de exposición pública
	Redacción informe de alegaciones/informes sectoriales
FASE F	Redacción del documento de APROBACIÓN DEFINITIVA
	Aprobación Definitiva
	Remisión a medios y publicación
	Publicacion aprobación definitiva



EQUIPO REDACTOR
AYUNTAMIENTO
Contratación independiente (Diseño PPC)