KREAN, S.COOP.

NEIKER



Anejo 02go Eranskina Plan de Obra • Lan Plana.

Proyecto • Proiektua

PROYECTO DE IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DE NEIKER EN DERIO A LA RED DE SANEAMIENTO DEL PARKE BIZKAIA

Promotor • Sustatzailea
NEIKER

Fecha • Data
Diciembre/2023/Abendua

Autor • Egilea
Carlos Antoñanzas de Andrés
Ingeniero Agrónomo ● Ingeniari Agronomoa

Inscrita en el Registro de Cooperativas de Euskadi, folio 534, asiento 1, número 96.0.011 • C.I.F.: F-20545018

KREAN

HUMANITY AT WORK | MONDRAGON

índice


1. INTRODUCCION 3
2. PLAN DE OBRA 4

1. INTRODUCCION

En el presente anejo se pretende exponer el plan de obra para obtener una planificación aproximada y por tanto su plazo de ejecución de las obras del Proyecto.

De acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas, deberá ser el Contratista quien señale el Plan de Obra definitivo, ajustándose al plazo de ejecución previsto para las obras.

2. PLAN DE OBRA



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración
1		**PROYECTO DE IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUDALES, DE NEIKER EN DERIO A LA RED DE SANEAMIENTO DEL PARKE BIZKAIA**	**20 días**
2		NUEVO POZO DE BOMBEO	20 días
3		**IMPULSIÓN**	**19 días**
4		EQUIPAMIENTO DEL BOMBEO	14 días
5		TUBERÍA DE IMPULSIÓN	15 días
6		REPOSICIÓN JARDINERIA Y FIRMES	5 días
7		SERVICIOS AFECTADOS	6 días
8		SEGURIDAD Y SALUD	20 días
9		CONTROL DE CALIDAD	15 días
10		GESTIÓN DE RESIDUOS	15 días