KONTRATUA ALDATZEKO EBAZPENA / RESOLUCION MODIFICACIÓN DE CONTRATO

ESPTE. ZK. EXPTE Nº	**2021/01626**
XEDEA OBJETO	**Osakidetzaren Social Media arloko aplikazioen mantentze-lanak, eboluzioa eta integrazioa egiteko zerbitzua kontratatzea.** Contratación del Servicio de Mantenimiento, evolución e integración de las aplicaciones del área de Social Media de Osakidetza.
UNITATE SUSTATZAILEA UNIDAD PROMOTORA	**Informatika eta Informazio-sistemen Zuzendariordetza** Subd.Informática-Sistemas de Información
ENPRESA EMPRESA	**LKS, S.COOP**

AURREKARIAK / ANTECEDENTES

ENPRESA / EMPRESA	**KONTRATUAREN DATA** / FECHA CONTRATO	**INTZIDENTZIA MOTA** / TIPO INCIDENCIA	**ZENBATEKOA/** IMPORTE (**BEZ gabe** / Sin IVA)
LKS, S.COOP.	08/06/2022	Contrato inicial	302.450,00 €

IKUSIRIK/ VISTO

Aipatutako Unitate Sustatzailearen idazkia, Osakidetzak eskaturik, eta arrazoia causas previstas izanik unitateak handitzea eskatzen da.

El escrito de la unidad promotora referenciada, a instancia de Osakidetza debido a causas previstas se solicita ampliación unidades.

Con fecha 08/06/2022 se formaliza el contrato de mantenimiento, evolución e integración de las aplicaciones del área de Social Media de Osakidetza con la empresa LKS, S.Coop. realizado por el procedimiento abierto.

La fecha de **finalización del contrato** es el 07/06/2023
El importe adjudicado es de 302.450,00 € (sin IVA)

En la licitación del expediente se prevé una modificación de hasta un 20% del importe de licitación (76.000,00 € sin IVA) destinada a adaptaciones derivadas de la migración de la plataforma, migraciones tecnológicas por obsolescencia de productos, implantación no contemplada de infraestructuras y tecnologías y evolutivos urgentes de carácter estratégico en los sistemas de información corporativos, no existentes en el momento de la elaboración de este expediente.

En el transcurso de la puesta en marcha de la nueva solución de aplicaciones Social Media por motivos de innovación tecnológica derivadas de la complejidad en el cambio de paradigma entre la nueva solución basada en nube y la anterior se han debido realizar trabajos de integración de mayor esfuerzo los contemplados en el pliego que requiere una ampliación del contrato inicial por importe de **60.490,00** € (sin IVA) y **73.192,90** € (21% de IVA incluido).

KONTRATUA ALDATZEKO EBAZPENA / RESOLUCION MODIFICACIÓN DE CONTRATO

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, solicitamos la ampliación del importe de adjudicación de este expediente "Contratación del servicio de mantenimiento, evolución e integración de las aplicaciones del área de Social Media de Osakidetza." (exp. nº. 2021/01626) por los inconvenientes surgidos no imputables a la empresa adjudicataria:

Ampliación del importe del contrato en 60.490,00 € (IVA excluido), posibilidad prevista tanto en la Carátula del Pliego de cláusulas administrativas como en el de Bases Técnicas.

Puestos en contacto con la empresa adjudicataria del expediente, ésta ha manifestado su conformidad para la modificación del expediente que Osakidetza considere oportuno, en las mismas condiciones que el contrato original.

Baldintzak hauek dira: Resultando las siguientes condiciones

Ampliación:

ESLEIPENDUNA / ADJUDICATARIO	**HANDITU BEHARREKO ZENBATEKOA /** IMPORTE A AMPLIAR	**ATERATZEN DEN ZENBATEKO GUZTIRA/** IMPORTE TOTAL RESULTANTE
LKS, S.COOP.	60.490,00€ (BEZ Gabe / Sin IVA)	362.940,00€ (BEZ Gabe /sin IVA)

IZANIK / RESULTANDO

Kontratuak izenpetu direla goian aipatu enpresekin, azaltzen diren data eta zenbatekoekin. Que se han suscrito contratos con las empresas arriba mencionadas por las fechas e importes indicados.

KONTUAN IZANIK/ CONSIDERANDO

Esleipendunen adostasuna ondoren agertzen den koadroaren arabera adierazten dela. Que las conformidades de los adjudicatarios se prestan según los datos de la tabla que se muestra a continuación

ESLEIPENDUNA / ADJUDICATARIO	**ADOSTASUN-EGUNA/** FECHA CONFORMIDAD
LKS, S.COOP.	14/04/2023

IZANIK / RESULTANDO

Hurrengo data duen aldeko txostena: 2023/04/26 El informe favorable suscrito en fecha: 26/04/2023.

KONTRATUA ALDATZEKO EBAZPENA / RESOLUCION MODIFICACIÓN DE CONTRATO

KONTUAN IZANIK/ CONSIDERANDO

Sektore Publikoko Kontratuaren 203. eta 207. artikuluetan eta horiekin bat datozenetan ezarritakoa.	Lo establecido en los artículos 203 y 207 y concordantes de la Ley de Contratos del Sector Público.
Orain arte esandakoari eta Kontratazio Organoak legez dituen eskumenei jarraiki	Por todo lo que antecede y de acuerdo con las facultades que legalmente le son atribuidas al órgano de contratación,
Adierazitako guztiagatik, ZUZENDARI NAGUSIAK, Kontratazio Organo den aldetik, Osakidetza Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen Dekretuaren (azaroaren 11ko 255/1997 Dekretua) 20.2 artikuluan araututakoaren arabera, eta Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren 2022eko abenduaren 22eko Erabakiagatik (2009ko azaroaren 12ko Ebazpena, ahalmenak eskuordetzean ematea aldatzen duena) bere izaera estrategikoari dagokionez.	Por todo lo expuesto, DIRECTORA GENERAL como Órgano de Contratación en virtud de lo dispuesto en el art. 20.2 del Decreto 255/1997 de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza, y en relación con su carácter estratégico por Acuerdo del Consejo de Administración de Osakidetza-S.v.s. de fecha 22 de diciembre de 2022. (Resolución de fecha 12 de noviembre de 2009 que modifica la delegación de competencias).

EBATZI DU/ RESUELVE

Aipatu kontratuak aldatzeko BAIMENA EMATEA, hemen aipatzen diren baldintzak oinarri:	**AUTORIZAR** la modificación de los contratos referidos en las condiciones resultantes mencionadas a continuación:

Ampliación:

ESLEIPENDUNA / ADJUDICATARIO	**HANDITU BEHARREKO ZENBATEKOA /** IMPORTE A AMPLIAR	**ATERATZEN DEN ZENBATEKO GUZTIRA/** IMPORTE TOTAL RESULTANTE
LKS, S.COOP.	60.490,00€ (BEZ Gabe / Sin IVA)	362.940,00€ (BEZ Gabe /sin IVA)

Ebazpen hau esleipendunei JAKINARAZI eta behin betiko bermea eratzea eskatzen zaie, ondoren aipatzen den zenbatekoan:	**NOTIFÍQUESE** la presente Resolución a los adjudicatarios, a los que se les requiere constituir garantía definitiva por el importe que a continuación se señala:

3.024,50 €

KONTRATUA ALDATZEKO EBAZPENA / RESOLUCION MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112, 121 eta hurrengo artikuluetan araututakoarekin bat, Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkez daiteke, Administrazio Kontseiluaren aurrean jakinarazten den egunaren biharamunetik hasita hilabeteko epean. Hala ere, egokitzat jotzen den beste edozein errekurtso ere aurkeztu ahal izango da.

Conforme se establece en los artículos 112, 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer Recurso de Alzada ante Consejo de Administración en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro que se estime pertinente.

Vitoria-Gasteiz(e)n, 2023(e)ko apirilaren 26(e)an En Vitoria-Gasteiz, a 26 de abril de 2023

ZUZENDARI NAGUSIA/DIRECTORA GENERAL

Iz. / Fdo.- **MARIA ROSA PEREZ ESQUERDO**

Documento firmado por: MARIA ROSA PEREZ ESQUERDO
En la fecha 26.04.2023 16:26:25 CEST