carsa

| | Meses | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo |
| **PT1 - Acompañamiento en el desarrollo de los servicios y actividades de la 8ª edición del BIND 4.0 y de la 3ª edición del SME Connection** | | | | | | | | | | | | |
| **Tarea 1.1 Acompañamiento en el desarrollo de los servicios y actividades de la 8ª edición del BIND 4.0** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 Seguimiento de proyectos startup-empresa y coordinación del servicio de tutorización | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 Apoyo en la configuración y coordinación de workshops dirigida a partners | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 Apoyo en el diseño y gestión de la evaluación por los diferentes agentes del programa | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 Asistencia técnica en el diseño y desarrollo de los eventos 4YFN, South Summit, BIND 4.0- Demo Day y/u otros | | | | | | | | | | | | |
| **Tarea 1.2 Acompañamiento en el desarrollo de los servicios y actividades de la 3ª edición del SME Connection** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 Apoyo en las dinámicas de presentación de las startups candidatas | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 Evaluación de las candidaturas de las startup | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 Gestión, coordinación y seguimiento de matchings entre las startups y pymes | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 Apoyo en la socialización de los resultados | | | | | | | | | | | | |
| **Tarea 1.3 Desarrollo de materiales de soporte de las distintas actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **PT2 - Apoyo en el diseño y configuración de los servicios de apoyo y actividades de la 9ª edición del BIND 4.0 y de la 4ª edición del SME Connection** | | | | | | | | | | | | |
| **Tarea 2.1 Apoyo en el diseño y configuración de los servicios de apoyo y actividades de la 9ª edición del BIND 4.0** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 Apoyo técnico en la definición de la estrategia especialización del programa | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 Apoyo en el diseño de herramientas para recabar, elaborar casos de uso identificados por los partners | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 Apoyo en el diseño y configuración de los distintos servicios de apoyo; captación y gestión de nuevas empresas partners | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4 Apoyo en el diseño y desarrollo de las acciones de formación y networking dentro del programa de aceleración de startups | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5 Apoyo en la configuración y coordinación de workshops dirigida a partners | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.6 Desarrollo de modelo de servicio ad-hoc para las partners | | | | | | | | | | | | |
| **Tarea 2.2 Apoyo en el diseño y configuración de los servicios de apoyo y actividades de la 4ª edición del SME Connection** | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 Apoyo en la comunicación de otros agentes intermediarios a las pymes | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 Sensibilización y presentación de la iniciativa | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 Identificación, caracterización y presentación de retos | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4 Scouting y evaluación de startups | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5 Apoyo en las dinámicas entre las pymes y las startups (pitchings y evento B2B) | | | | | | | | | | | | |
| **Tarea 2.3 Desarrollo de materiales de soporte de las distintas actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **PT3 - Apoyo en la comunicación y captación de startups de la 9ª edición del BIND 4.0** | | | | | | | | | | | | |
| **Tarea 3.1 Apoyo en la adaptación y desarrollo de la estrategia de comunicación y captación de startups** | | | | | | | | | | | | |
| **Tarea 3.2 Acompañamiento en la evaluación de las candidaturas de la 9ª edición** | | | | | | | | | | | | |
| **Tarea 3.3 Acompañamiento en el matching entre las startups y las empresas partners y seguimiento de los emparejamientos de la 9ª edición** | | | | | | | | | | | | |
| **PT4 - Apoyo en la coordinación general, seguimiento y evaluación del BIND 4.0** | | | | | | | | | | | | |
| **Tarea 4.1 Apoyo en la coordinación y comunicación con el Comité de Coordinación y Evaluación** | | | | | | | | | | | | |
| **Tarea 4.2 Seguimiento y evaluación global de las ediciones previas del programa** | | | | | | | | | | | | |
| **Tarea 4.3 Coordinación y seguimiento con el equipo del programa** | | | | | | | | | | | | |
| **Tarea 4.4 Apoyo en el diseño y desarrollado del sistema de gestión del BIND 4.0** | | | | | | | | | | | | |
| **PT5 - Apoyo en el seguimiento de la reflexión estratégica del BIND 4.0** | | | | | | | | | | | | |
| **Tarea 5.1 Apoyo en la estructura y alcance del programa** | | | | | | | | | | | | |
| **Tarea 5.2 Apoyo en la relación y servicios para los agentes del programa** | | | | | | | | | | | | |