
Código de contrato: 2024JKIR0021720_00001

Adjudicatario original: UTE TREBIDE-ELEKTRA

Objeto de contrato: Ejecución de las obras de "cambio de sistema de CCTV analógico a IP y
renovación de la Red de Comunicaciones de las carreteras AP-1, AP-8 y A-636 gestionadas por
Bidegi.

Fecha de adjudicación: 27/06/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 29/07/2025

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: BIDEGI Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras

Entidad Impulsora: BIDEGI, S.A.

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 24

NIF/CIF: U0006730

Adjudicatario original: UTE TREBIDE-ELEKTRA

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:



Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No



Otros: No
 

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 387.197,05
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 27/03/2026
Fecha final: 14/01/2028
Fichero: Modificado.zip
 

 

 
Finalización
 
 
 

 
Otros datos




