
Código de contrato: P20024052196_00001

Adjudicatario original: TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.

Objeto de contrato: Servicio de apoyo a la dirección de las obras de la Variante de Altzola

Fecha de adjudicación: 08/06/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 03/07/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 23

NIF/CIF: A28171288

Adjudicatario original: TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si



Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 



Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 25.153,46
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 04/09/2025
Fecha final: 31/10/2025
Fichero: C22022938_RESOLUCIÓN_MODIFICACIÓN CONTRATO.pdf
 

Prórrogas: Importe: 61.891
Incremento/Decremento: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 26/06/2025
Fecha final: 31/10/2025
Fichero: C22022938_RESOLUCIÓN_PRÓRROGA_TYPSA.pdf
 
Importe: 182.719,23
Incremento/Decremento: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 16/10/2025
Fecha final: 30/04/2026
Fichero: C22022938_RESOLUCIÓN_PRÓRROGA.pdf
 
Importe: 343.236
Incremento/Decremento: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 23/04/2026
Fecha final: 30/06/2026
Fichero: C22022938_RESOLUCIÓN_PRÓRROGA.pdf
 

 



 
Finalización
 
 
 

 
Otros datos


