
Código de contrato: 2024/024717_00001

Adjudicatario original: CYCASA, CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Objeto de contrato: Renovación de la plataforma de vía en el tramo Lutxana-Erandio de la Línea 1
del FMB.

Fecha de adjudicación: 29/10/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 04/11/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Consorcio de Transportes de Bizkaia

Entidad Impulsora: Consorcio de Transportes de Bizkaia

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 18

NIF/CIF: A40008195

Adjudicatario original: CYCASA, CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No



Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:http://www.ctb.eus

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:http://www.ctb.eus

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 

Reservado a talleres
protegidos:

No



A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 01/06/2026
Fecha final: 23/12/2026
Plazo: 7 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Resol_129_2026_Ampliac plazo_obra CYCASA_Renov plataforma LUT-
ERA_2024_024.pdf
 

 

 
Finalización
 
 
 

 
Otros datos


