
Código de contrato: P20025638196_00001

Adjudicatario original: TECSA, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Objeto de contrato: Obra de nueva área de mantenimiento de ETS en Zumaia

Fecha de adjudicación: 24/10/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 16/12/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 6

NIF/CIF: A48059208

Adjudicatario original: TECSA, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si



Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 



Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 330.169,59
Incremento/Decremento: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 26/02/2026
Fecha final: 26/06/2026
Fichero: C22024545_RESOLUCIÓN_PROYECTO MODIFICADO -corregida-.pdf
 

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 09/07/2026
Fecha final: 11/09/2026
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22024545_RESOLUCIÓN_AMPLIACIÓN DE PLAZO.pdf
 

 

 
Finalización
 
 
 

 
Otros datos




