
Código de contrato: FCSMINSTALACIONES2024711_00001

Adjudicatario original: INSTALACIONES ELECTRICAS EKOARGI, S.L.L.

Objeto de contrato: Adecuación de instalaciones ( proyecto de adecuación del itinerario del
conocimiento de la Catedral Santa María)

Fecha de adjudicación: 22/07/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 31/07/2024

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Fundación Catedral Santa María

Entidad Impulsora: Fundación Catedral Santa María

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 12

NIF/CIF: B01350024

Adjudicatario original: INSTALACIONES ELECTRICAS EKOARGI, S.L.L.

Carácter plurianual: No

Documento de adjudicación
contrato firmado por el

tramitador:

contrato.pdf

Revisión de precios
establecidos:

No



Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No



Contratos reservados: No
Otros: No

 

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 15/07/2025
Fecha final: 30/10/2025
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: ampliación plazo adaptación instalaciones.pdf
 
Fecha acuerdo: 03/11/2025
Fecha final: 30/12/2025
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: ampliar plazo adecuación instalaciones.pdf
 

 

 
Finalización
 

Datos Finalización: Fecha: 27/02/2026
Importe: 238.844,28
 

 
 



 

 
Otros datos


