
Código de contrato: 1675425_00001

Adjudicatario original: ESTUDIOS Y OBRAS REKALDE, S.L.

Objeto de contrato: Actuaciones exteriores de Ekoetxea Urdaibai, caminos y red primaria de riego

Fecha de adjudicación: 19/03/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 07/04/2025

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.

Entidad Impulsora: IHOBE, S.A.

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 3

NIF/CIF: B95636981

Adjudicatario original: ESTUDIOS Y OBRAS REKALDE, S.L.

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si



Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 



Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 4.997,3
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 21/10/2025
Fecha final: 17/11/2025
 
Importe: 23.631,2
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 21/10/2025
Fecha final: 17/11/2025
 

 

 
Finalización
 

Datos Finalización: Fecha: 07/07/2025
Importe: 289.374,87
 

 
 
 

 



Otros datos


