
Código de contrato: P20023536196_00001

Adjudicatario original: TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.

Objeto de contrato: Servicio de apoyo a la dirección de las obras de la nueva estación de Usurbil

Fecha de adjudicación: 29/12/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 27/01/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 30

NIF/CIF: A28171288

Adjudicatario original: TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No



Criterios de solvencia técnica: Si
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: Si
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: Si
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 



Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Prórrogas: Importe: 0,01
Incremento/Decremento: 5 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 11/09/2025
Fecha final: 30/01/2026
Fichero: C22022404_RESOLUCIÓN_PRÓRROGA.pdf
 
Importe: 0,01
Incremento/Decremento: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 09/07/2026
Fecha final: 18/09/2026
Fichero: C22022404_RESOLUCIÓN_PRÓRROGA.pdf
 
Importe: 0,01
Incremento/Decremento: 5 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 05/02/2026
Fecha final: 29/05/2026
 
Importe: 0,01
Incremento/Decremento: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 17/09/2026
Fecha final: 18/12/2026
Fichero: C22022404_RESOLUCIÓN_PRÓRROGA.pdf
 

 

 



Finalización
 
 
 

 
Otros datos


