
Código de contrato: P20023393-94196_00001

Adjudicatario original: THALES ESPAÑA G.R.P., S.A.

Objeto de contrato: Diseño, implantación y mantenimiento de un sistema ERTMS/ETCS en la red
ferroviaria gestionada por ETS

Fecha de adjudicación: 20/07/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 17/08/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 60

NIF/CIF: A78634979

Adjudicatario original: THALES ESPAÑA G.R.P., S.A.

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: Si



Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No



 

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 16/04/2025
Fecha final: 21/09/2026
Plazo: 8 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22023585_RESOLUCIÓN_AMPL PLAZO_HITACHI.pdf
 
Fecha acuerdo: 08/10/2026
Fecha final: 02/06/2027
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22023585_RESOLUCIÓN INICIO PENALIDADES Y AMPLIACIÓN.pdf
 

 

 
Finalización
 
 
 

 
Otros datos




