
Código de contrato: P20021718196_00000000000000000000001

Adjudicatario original: CYCASA, CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Objeto de contrato: Obra de renovación de vía del tramo Zamudio-Lezama de la línea del Txorierri

Fecha de adjudicación: 16/07/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 06/08/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 7

NIF/CIF: A40008195

Adjudicatario original: CYCASA, CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No



Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: Si

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 



Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 13/04/2022
Fecha final: 27/07/2022
Plazo: 31 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22020835_RESOLUCIÓN_AmplPlazo_CYCASA.pdf
 
Fecha acuerdo: 21/07/2022
Fecha final: 30/08/2022
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22020835_RESOLUCIÓN_AmplPlazo_CYCASA.pdf
 
Fecha acuerdo: 01/09/2022
Fecha final: 30/09/2022
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22020835_RESOLUCIÓN_AmplPlazo_CYCASA.pdf
 

 

 
Finalización
 
 
 

 



Otros datos


