
Código de contrato: P20022000196_00001

Adjudicatario original: ELECNOR, S.A.

Objeto de contrato: Obra de nuevos seccionadores manuales y automatización de los existentes en
varios puntos estratégicos de las líneas de ETS

Fecha de adjudicación: 14/10/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 07/03/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 4

NIF/CIF: A48027056

Adjudicatario original: ELECNOR, S.A.

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No



Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: Si
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No



 

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 30/06/2022
Fecha final: 03/10/2022
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22021724_RESOLUCIÓN_AmplPlazo_ELECNOR.pdf
 

 

 
Finalización
 

Datos Finalización: Fecha: 15/12/2022
Importe: 129.349,62
Fichero: C22021724_RESOLUCIÓN_CERTIFICACIÓN FINAL_ELECNOR.pdf
 

 
 
 

 
Otros datos




