
Código de contrato: 27/2022-1619L703_00001

Adjudicatario original: PROMOELKA, S.L.

Objeto de contrato: Ejecución de las obras de construcción del nuevo escenario urbano de Aldapa

Fecha de adjudicación: 14/02/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 15/02/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Leioa

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Leioa

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Semanas

Plazo: 22

NIF/CIF: B48559553

Adjudicatario original: PROMOELKA, S.L.

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si



Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 



Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 105.083,58
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 11/07/2024
Fecha final: 11/07/2024
Descripción: Resolución modificación
Fichero: 08 Resolucion_Formalizacion_Modificacion.pdf
 

 

 
Finalización
 
 
 

 
Otros datos




