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1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO.

El presente Pliego tiene por objeto fijar las condiciones que han de regir en la
contratacion del Servicio de Apoyo que, a las ordenes de las correspondientes
Direcciones de Obra, complete el cuadro de efectivos necesarios para la Direccion,
Control y Vigilancia de las Obras del "PROYECTO DE REHABILITACION DEL VIADUCTO DE
AIA-ORIO EN EL P.K. 089/293 DE LA LINEA BILBAO - DONOSTIA DE ETS”.

1.1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL SERVICIO DE APOYO

Se adjuntan como anexos documentos del proyecto constructivo.

2.- REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS LICITADORES.

A los participantes en la licitacidén se les exigira certificado o manifestacion expresa de su
total independencia juridica y econdmica de empresas promotoras, constructoras o

instaladoras.

Los licitadores deberdn ofertar un equipo con experiencia a pie de obra, suficientemente

coordinado y dispuesto para comenzar los trabajos a partir de la firma del Contrato.

3.- AREAS DE TRABAJO Y FUNCIONES.

El Servicio de apoyo a la Direccion de Obra se divide en las tres dreas siguientes:
- ASISTENCIA A DIRECCION DE EJECUCION

- CONTROL DIMENSIONAL Y SERVICIOS DE APOYO

- ASESORIA AMBIENTAL

3.1. ASISTENCIA A DIRECCION DE EJECUCION.

Se describen aqui las funciones a realizar en materia de Asistencia a inspecciéon o

direccién de ejecucioén, incluida la faceta medioambiental.

31



3.1.1. Estudios, analisis e informes.

Las funciones especificas a desarrollar en esta area siguiendo las instrucciones del

Director de Obra seran, entre otras, las siguientes:

e Planificacion y metodologia general previa propuesta para llevar a cabo los
trabajos de Servicio de Apoyo en las areas citadas; documento que debera
presentarse a la Direccion de Obra antes de iniciar los trabajos y se enmarcara
dentro de una propuesta de aseguramiento de Calidad Global de la asistencia.

e Apoyo al estudio de ofertas y propuestas de los Contratistas.

e Estudio y revision de los Proyectos de las obras y de las modificaciones
subsiguientes si las hubiere, asi como de cuantos datos y antecedentes se
disponga y de las oferta de los Contratistas adjudicatarios.

e Revision de los Planes de Trabajo que presente el Contratista después de la
adjudicacion.

e Revision de la idoneidad de la maquinaria y medios auxiliares que el Contratista
proponga utilizar.

e Control y seguimiento de los Planes de Trabajo definitivamente aprobados.

e Supervision y control del cumplimiento por los Contratistas de las condiciones
del Contrato.

e Supervisién y control de la realizacion de las obras de acuerdo con los Pliegos,
Proyecto original y las modificaciones debidamente autorizadas.

e Supervisién e informe sobre el "Plan de Control de Calidad" presentado por el
Contratista de acuerdo con las especificaciones del P.P.T.P.

e Supervisién e informe sobre el “Plan de Vigilancia Medioambiental” presentado
por el Contratista de acuerdo con las especificaciones del P.P.T.P.

e Identificacion y elaboracion de una relacion de las condiciones y aspectos
técnicos que los pliegos dejan al criterio de la Direccion de Obra, colaborando
con ella en su definicion.

e Detectar e informar a la Direccion de Obra de los diferentes criterios que
puedan surgir en cuanto a la interpretacion de planos, condiciones de los
materiales y de ejecucidon de unidades de obra, y colaborar con ella en su
aclaracion.

e Supervisidén y control de suministradores.

e Control y supervisién de la recepciéon en obra de materiales.
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Control y supervision de todas las operaciones de obra.

Prevision de posibles incidencias técnicas o econdmicas e informe sobre sus
soluciones.

Estudio de propuestas sobre los problemas que se vayan planteando en la obra
y que impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su
modificacion.

Definicion de los cambios de obra de pequefia entidad que practicamente no
modifican el plazo ni el presupuesto, actualizando o elaborando los nuevos
planos de obra.

Preparacién de la documentacion necesaria para informacion, peticiones de
permiso de paso y autorizaciones requeridas por los Organismos Oficiales y de
los particulares afectados por la ejecucidn de las obras y resolucion de los
problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las
mismas.

Propuesta de imposicion de penalizaciones.

Elaboracidn de planos y esquemas de los servicios afectados.

Escritos y propuestas sobre temas que pudieran ser revisables en el futuro.

En casos de urgencia o gravedad colaborar con la Direccién de Obra en dirigir
determinadas operaciones o trabajos en curso recabando del Contratista los
medios necesarios para ello.

Preparacién de la Recepcién de las obras.

Seguimiento y control del estado de Garantias y Seguros.

Levantamiento de Actas en todas las reuniones.

Elaboracién de un reportaje fotografico mensual de la ejecuciéon de las obras,
confeccionando periédicamente y al final de las mismas, los albumes que
recojan, en orden cronoldgico, las fotografias mas representativas e ilustrativas
del desarrollo de las obras.

Seguimiento grafico mensual mediante diapositivas de los aspectos mas
relevantes relacionados con las obras: situaciones previas, maquinarias,
procedimientos constructivos, detalles puntuales, etc.

Redaccidn, dirigida por el Director de Obra, del Proyecto de liquidacién, incluso
revision de la coleccién completa de planos "as built".

Colaboracion y aportacién de datos para la actualizacidn de los planos tipo y del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del Proyecto, contribuyendo a la

correccién y mejora para su utilizaciéon en futuros proyectos y obras.
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3.1.2. Gestion de Documentacién

En la realizacion de los trabajos citados anteriormente se incluyen:

e Preparacion de instrucciones de obra (Croquis, planos de detalle, etc.)

e Recepcidon de comunicaciones del Contratista y transmisién de éstas a la
Direccion de Obra.

e Redaccién de partes de obra con indicacion de los siguientes datos:

* Personas en obra y su cualificacion.

* Comienzo y final de tajos significativos.
* Entrada de materiales a obra.

* Estado del tiempo.

* Tareas desarrolladas.

* QOtros datos de interés.

e Gestidon del Libro de érdenes con anotacion de las emitidas durante el dia y
copia de cada una de ellas.

e Elaboracion de Programas de ejecucidn con desglose de diagramas parciales y
correcciéon semanal indicando desviaciones, sus causas y su grado de incidencia,
proponiendo a la vez, las medidas correctoras necesarias.

e Elaboracion de un Registro de control de calidad con indicacién de muestreos,
ensayos, pruebas y verificaciones de obra, andlisis de resultados, etc.

e Emisién de informes resumen mensuales sobre la situacién, marcha y calidad
de la obra, que permitan a ETS disponer de un conocimiento permanente actua-
lizado sobre el desarrollo de los trabajos, siguiendo el modelo establecido por
ETS para este tipo de informes.

e Emisién de informes semestrales que, sustituyendo en el mes correspondiente
al informe mensual, permitan analizar con una visién mdas amplia la marcha de
las obras.

e Elaboracion de un registro de incidencias, gestion de archivo general y
correspondencia de obra.

e Elaboracion de Documentos de control econédmico con desglose de mediciones,

relaciones valoradas y certificaciones aprobadas y revisiones de precios.
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3.1.3. Control y vigilancia de las obras.

Dentro de esta sub-area se incluyen los siguientes trabajos:

a) Control cualitativo.

En esta sub-area se incluyen dos apartados fundamentales.

Control de calidad de los materiales, equipos, instalaciones y obra

ejecutada.

Para el control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, se tendra en

cuenta lo especificado en el "Plan de Control de Calidad" y los Pliegos Técnicos.

Vigilancia de la ejecucion.

Durante la ejecucion de las obras, el adjudicatario extendera la vigilancia a todo

el proceso de realizacion de las mismas.

En todo momento las personas del adjudicatario exigiran el cumplimiento de lo
preceptuado en los Pliegos, respecto al sistema de ejecucién. En el caso de que
alguna operacién no estuviese definida en los citados Pliegos propondran a la
Direccion de Obra la inclusion de la(s) clausula(s) adicional(es) corres-

pondiente(s).

El adjudicatario estard obligado a mantener permanentemente en obra el
personal de cualificacién adecuada requerido por la Direccién, durante la
ejecucidon de labores y trabajos que, a juicio de ésta, sean especialmente de-

licados o importantes.

Durante los periodos de obra en los que se trabaje en horario nocturno, el
Adjudicatario debera contar con técnicos de cualificacién adecuada que cubran
el turno de noche, que deberan coordinar su trabajo con el del resto del equipo,

sin que su tarifa de facturacién tenga caracter extraordinario.
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Mensualmente el adjudicatario redactara partes o informes sobre la marcha vy
calidad de los trabajos, asi como su adecuacién al Plan de trabajos aprobado y

al nivel de calidad establecido.

En caso de paralizacion o descenso acusado del ritmo de trabajo, el
adjudicatario indicard en el informe las correspondientes causas y posible

responsabilidad del Contratista.

Analogamente procederd en caso de dafos a terceros, con motivo de las obras,

u otra contingencia importante.

b) Control cuantitativo.

El Adjudicatario llevard a cabo todas las operaciones necesarias para colaborar con la
Direccion de Obra en el control de la obra ejecutada mensualmente y su correspondiente

valoracidn, siguiendo las siguientes fases:

e Supervision de las mediciones y valoraciones de obra ejecutada.

e Redaccion de borrador de las relaciones valoradas de las certificaciones
mensuales, con el conforme del Contratista.

e Control de certificaciones y Presupuesto.

e Confeccién y actualizacién de los graficos comparativos de obra realizada y de
obra programada, informando a la Direccion de Obra de cualquier anomalia
importante.

e Valoracién de imprevistos.

e Propuestas de precios contradictorios para su discusién con el Contratista.

e Confeccidn de las revisiones de precios correspondientes.

e Elaboracion de una Memoria econémica final de obra.

e Medicion y valoracién al origen y Liquidacién final de cada obra y total, incluso
planos.

e Control y seguimiento econémico y de plazos. Desviaciones de las distintas

partes de las obras y en conjunto.
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3.1.4. Vigilancia Ambiental de las obras.

Dentro de esta sub-area se incluyen los siguientes trabajos.

a) Control cualitativo.

El Adjudicatario llevara a cabo todas las operaciones necesarias para colaborar
con la Direccién de Obra en el control y vigilancia de la gestion medioambiental

de las obras ejecutadas mensualmente, siguiendo las siguientes fases:

e Analisis de las prescripciones medioambientales establecidas en los Pliegos,
de los compromisos de caracter medioambiental incluidos en la oferta del
Contratista, de las exigencias de la Declaracion de Impacto Ambiental y
cualquier normativa medioambiental que fuera de aplicacion, sea estatal,
autondmica o local aunque no esté citada en los documentos anteriores.

e Revisar el contenido del Plan de Aseguramiento de Calidad y Medio Ambiente
(PACMA) del Contratista, comprobando que ha incluido todas Ilas
prescripciones ambientales citadas mas arriba, informando por escrito al
Director de obra sobre las posibles carencias detectadas para su correccion y
rectificacidn; o en su caso informar para su aprobacion.

e Elaborar listados de comprobacién de control ambiental, acorde con el
documento anterior y, particularizado para las obras concretas que permitan
el seguimiento de la gestion ambiental del Contratista. Estas listas deberan
ser aprobadas por el Director de obra y con visto bueno del Director de
Construccion de ETS, y en ellas se marcaran las periodicidades de cada
inspeccion.

e Realizar gestién medioambiental de las actividades realizadas en las oficinas
de obra, adoptando las practicas ambientales que rigen en ETS, referentes a
minimizacion, separacidon y gestion de residuos, medidas de reduccién de
materias primas (papel, consumibles, energia eléctrica, etc.). Si el
Adjudicatario cuenta con un Sistema de Gestién Medioambiental, informara
de ello al Director de obra y propondra para su aprobacién las medidas que

pudieran mejorar el vigente plan de ETS.
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b) Control cuantitativo.

Con

la periodicidad que determine el Director de obra a propuesta del

Adjudicatario, éste realizara los controles siguientes:

Revision de los permisos, autorizaciones, albaranes, inspecciones,

subcontratas, verificaciones y tarados aportados por el Contratista,

informando por escrito al Director de Obra de su calidad o de las carencias
detectadas en su caso.

Realizar medidas de contraste y comprobaciones aleatorias de las aportadas

por el Contratista, en particular en lo relativo a:

- Ruido.

- Vibraciones.

- Humos y gases.

- Eficacia de las balsas de decantacion (control del efluente en las salidas:
solidos en suspension, pH, grasas y aceites, etc.), si éstas fueran
implantadas dependiendo de la tipologia de las obras.

Para ello el Adjudicatario contara con el instrumental necesario debidamente

calibrado o mantendra a su costa un contrato de colaboracién con empresas

especializadas.

Redactar un informe mensual de control y seguimiento ambiental en el que

se recojan todas las actividades realizadas por el Adjudicatario en este

campo, proponiendo al Director de obra posibles informes de No

Conformidad, dejando constancia de todo ello en las listas periddicas de

comprobacion.

Mantener al dia la legislacién vigente en materia ambiental, para lo que

contard con el apoyo de las oficinas centrales del Adjudicatario. Este apoyo

estara debidamente recogido en las tarifas del equipo a pie de obra. Al
menos con periodicidad trimestral el Adjudicatario presentara al Director de
obra el listado corregido de la legislacién y reglamentacién vigente y lo hara

constar en los informes de junio y diciembre.
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Ademas para llevar a cabo el Programa de Vigilancia Ambiental, el adjudicatario
dispondra en obra del personal cualificado y de los medios materiales necesarios para

asesorar al Director de la obra y controlar la gestion medioambiental.

Las actividades a desarrollar en esta asesoria medioambiental, sin caracter exclusivo, son

las siguientes:

e Puesta a punto de los medios de vigilancia y preparacion de todo el material
necesario para la realizacion de la misma (comprobacidn y calibracion de
aparatos, compra de material fungible, disefio de los formatos de los
registros, etc.).

e Recogida de datos, almacenamiento y clasificacion sistematica de los
mismos.

e Interpretacidon de la informacion recogida. Se estudiaran y evaluaran los
datos obtenidos en la fase anterior, se evaluara el grado de aplicacion de las
medidas correctoras y protectoras, se identificaran las fuentes de fallos o
errores, etc.

e Retroalimentacidon. Fase de gestién del cambio y mejora del programa. La
asesoria ambiental decidird la modificacion del programa de seguimiento y
control para conseguir mayor eficacia del mismo, ideard nuevas medidas

correctoras para aplicar a situaciones nuevas, etc.

3.2. CONTROL DIMENSIONAL Y SERVICIOS DE APOYO.

Se describen a continuacién las principales funciones a realizar en esta materia:

e Comprobacion de la triangulacién que define las coordenadas de base de las
obras proyectadas.

e Comprobacion de las bases de replanteo.

e Supervision de todos los trabajos topograficos y replanteos desarrollados por
el Contratista de Obra.

e Control geométrico sistematico de la obra.

e Seguimiento de posibles asientos en edificios.

e Control y registro de deformaciones en pantallas y estructuras.

e Toma de datos para elaborar un inventario de los servicios afectados.
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e Toma de datos y croquis para elaborar las certificaciones mensuales.

e Mediciones de obras ocultas (cimentaciones, etc.) antes de ser tapadas,
incluso planos.

e Mediciones mensuales de obra ejecutada, segun las distintas unidades del
Proyecto, incluso dibujo y control de planos.

e Valoraciones de obra ejecutada, segun precios del proyecto, o posibles
reformas autorizadas.

e Control dimensional y topografico final de las obras.

e Realizacion de los levantamientos topograficos y las nivelaciones
encomendadas por la Direccion de Obra en relacion con la obra o proyectos
anexos.

e Con caracter especifico: alineacion y aplomado de prefabricados de muro.

4.- SISTEMA DE ACTUACION.

ETS, Ente Publico del Gobierno Vasco, ejercera las funciones de Direccion de Obra. La
Direccion nombrara, de la plantilla de ETS, a un Técnico como Director/a del Contrato, a

cuyas ordenes se dispondra el equipo del Consultor.

El Servicio de Apoyo a la Direccién de Obra, que se regula en el presente Pliego, se

desarrollara a través de un Equipo de asistencia permanente.
Las personas que componen el equipo actuardn destacadas a pie de obra y con
dedicacién plena desde el momento de su incorporaciéon y hasta la finalizacién de su

estancia en el Servicio de Apoyo.

A) EQUIPO DE ASISTENCIA.

Este equipo estard encabezado por un Titulado de grado o master, competente en
obras civiles, con amplia experiencia en direccién, control y vigilancia de la
ejecucidn de obras y, especificamente, en obras de rehabilitacién de estructuras y
cimentaciones profundas. Esta persona desarrollard las funciones descritas en el

apartado 3.1 y actuara como jefe de todo el equipo del Servicio de Apoyo.
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El jefe del Servicio de Apoyo acreditara un minimo de diez (10) afios de experiencia
en direccidn, inspeccion y control de obras, de cual dispondra al menos cinco (5)
aflos de experiencia especifica en obras de rehabilitacion de estructuras vy

cimentaciones profundas.

El control dimensional y los servicios de apoyo se llevaran a cabo mediante un
equipo con experiencia en el control geométrico de obras ferroviarias. Este equipo

estard compuestos por un Ingeniero Técnico en Topografia o asimilado y un

Avyudante, y desarrollaran la totalidad de las funciones descritas en el apartado 3.2.

Para el Ingeniero Técnico en Topografia o asimilado se exigira la posesion de dicho
titulo o la acreditacion de poder ejercer la profesion de acuerdo con la Orden de 3
de febrero de 1958, y tener un minimo de cinco (5) afos de experiencia en
trabajos de topografia de obra civil, valordandose especialmente la experiencia

especifica en estructuras y control y vigilancia de montaje de via.

Para el Ayudante se exigira una titulacion técnica en Formacion Profesional o
similar, con conocimiento de los trabajos de topografia y aptitudes para desarrollar
labores de tipo administrativo, tales como mecanografia y manejo de ordenadores
personales al nivel de utilizar un programa de tratamiento de textos y labores de

tipo técnico como control y vigilancia de obras.

El Ayudante podra ser asignado, temporalmente, a trabajos de control cualitativo
y/o cuantitativo a pie de obra, en determinados casos y siempre bajo la supervision
de otras personas del equipo, y/o a trabajos de gestion y archivo de la

documentacién generada durante los trabajos.

Ademas, el equipo podra contar, cuando la Direccion del Contrato lo considere
oportuno, y, en funcién del avance de las obras, con un (1) Vigilante, acreditando
una experiencia minima de tres (5) anos en el control y vigilancia de obras de
estructuras y cimentaciones profundas. Esta persona se ocupara de cubrir, en
horario nocturno en el caso necesario, las funciones de vigilancia y control

previstas para el desarrollo del servicio.
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D)

El Auxiliar Administrativo debera tener experiencia en manejo de ordenadores, tipo
PC, en programas administrativos, tratamiento de textos y de elaboracion de rela-

ciones valoradas, asi como en archivo de documentos.

Se prevé disponer como Asesoria Ambiental, un Titulado Competente, con
experiencia minima de cinco (5) afios en gestidon y control del Medio Ambiente,
valorandose especialmente su aplicacion especifica en obras civiles y excavaciones
subterraneas. Su dedicacidn sera parcial, estimandose, a efectos de valoracion, una

dedicacion de media jornada.

Esta persona ejercera la funcion de supervisor medioambiental, y habra de contar

con el apoyo de consultores expertos en cada una de las disciplinas de interés.
Debera disponer de los medios materiales necesarios para la ejecucion de su
trabajo: equipo fotografico, sondémetro, medidor de campo eléctrico y magnético,

recipientes de toma de muestras, etc.

MEDIOS AUXILIARES

Teniendo en cuenta la duracién prevista del contrato, todos los equipos a instalar

en obra seran de nueva adquisicién.

El adjudicatario asegurard el desplazamiento dentro del @mbito de las obras,
mediante la puesta a disposicidn de un vehiculo de tamafio medio con cuatro

puertas.

Igualmente, garantizard un medio de transporte adecuado para los
desplazamientos de sus técnicos desde la obra a las oficinas de ETS, siempre que
ésta requiera su presencia, si los transportes publicos existentes no fueran

suficientes.

El equipo de topografia estard dotado de los medios necesarios (vehiculo, aparatos
de medida, etc.) para realizar adecuadamente su funcidn. A tales efectos se exigira
por el Director de las obras la permanente estancia en obra durante el transcurso

de las mismas como minimo, de una estacidon total con lectura directa sobre el
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terreno, estard dotado de libreta electrénica y el software de topografia
correspondiente. También dispondra de un nivel y el material auxiliar necesario
(tripodes, miras, cintas, etc.), pudiendo exigirse la sustitucion de dichos aparatos
por material completamente nuevo cuando se observen averias continuas de los

mismos.

Por otra parte, en las oficinas que el Contratista de las obras pondra a disposicion
de la Direccion de Obra y su Asistencia, el adjudicatario habra de disponer un
ordenador por cada puesto de trabajo (Incluido el Director de Obra y su adjunto si
lo hubiera), conectados a una red de trabajo local. Las caracteristicas minimas de
los correspondientes a este equipo seran un monitor de 17", disco duro de 1 Tb y
grabadora de DVD, conexidén a Internet y también se dispondra un scanner. Las
impresoras, permitiran imprimir en color, tanto en tamafo A4 como A3 y calidad
fotografica. El software estara compuesto de Windows para trabajo en grupo,
paquete de Windows Office, Autocad 2018, y Presto. Habilitard una pagina web de

consulta que albergara la informacion que determine la Direccidn de Obra.

Asimismo, dispondra en dichas oficinas, de un equipo de reproduccién de
documentos fotocopiadora hasta el tamafio DIN A-3 con alimentador automatico y
clasificador, capaz de fotocopiar documentos a doble cara automaticamente, un
aparato de fax para papel normal y un equipo de fotografia de cdmara digital de 5
megapixeles con el software correspondiente para la realizacidn del reportaje

mencionado en el punto 3.1.1.

A la finalizacion del contrato toda la informacién recogida en las 6rdenes de obra y
en el archivo fotografico se volcard en uno o varios discos duros externos y se

entregara a la Direccion de Obra.
Todos los equipos y aparatos seran tarados y calibrados, con presentacidon
documentada por empresa independiente, al inicio de la obra y al menos una vez al

afno.

Todos los gastos de estos medios auxiliares se consideraran incluidos en los precios

unitarios ofertados y no seran de abono independiente.
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5.- REPRESENTANTE DEL CONSULTOR.

El Jefe del Servicio de Apoyo del equipo permanente deberd hacerse cargo de la coordi-

nacion de los trabajos y representar al Consultor frente a ETS.

Todo el equipo del Consultor dependerd del citado representante, quien informara

directamente y cuantas veces sea requerido a los Directores de Obra.

6.- RELACIONES ENTRE EL ADJUDICATARIO Y ETS.

El Adjudicatario dara cuenta a la Direccidon de Obra, mediante partes diarios o con la
frecuencia que indique el Director de Obra, de la labor realizada por el Contratista, y
redactara informes mensuales, para cada obra, que deberan entregarse antes del dia 10
de cada mes, donde se indique de forma clara y concisa el desarrollo y marcha de los

trabajos y las propuestas que pueda formular para su mejor fin.

Estos informes deberan ajustarse en cuanto a indice tematico y contenido general a las
instrucciones dadas por el Director de Obra, con objeto de homogeneizarlos con los del

resto de los tramos.

Se redactard, también mensualmente, un informe independiente referido a las

actuaciones concretas de control y seguimiento de la gestion ambiental.

Cada seis meses, y en sustitucion del informe mensual, el Adjudicatario redactara un
informe semestral resumen del desarrollo de las obras y de la gestién ambiental en tal

periodo y su analisis correspondiente.

Los informes, actas, partes, planos, esquemas, fotografias y demas documentos
generados o entregados por el Contratista de las Obras, ETS, Direccién de Obra,
Propiedad y el propio Servicio de Apoyo en el ejercicio de sus funciones, tienen caracter
interno y confidencial, no pudiendo el Servicio de Apoyo reproducirlos ni entregarlos a
personas ajenas a ETS, incluso de su propia empresa, sin autorizacidon escrita de la

Direccidon de Obra.
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Todos los componentes del equipo del Servicio de Apoyo firmaran una declaracion por la
que se comprometen a mantener la confidencialidad en relacion con toda Ia

documentacion que deban manejar durante su trabajo en este Contrato.

El adjudicatario establecerd, de acuerdo con la Direccion de Obra, un archivo que

contendra los resultados de todos los ensayos, informes y actuaciones que se realicen.

Al objeto de mantener una perfecta coordinacién con la Direccién de Obra, el contacto
con ésta sera permanente, haciendo las observaciones que estime precisas, atendiendo a

cuantas consultas puedan hacérsele o provocandolas a su propia iniciativa.

Las personas del Servicio de Apoyo deberan abstenerse de dar ordenes directas al
Contratista, salvo en las circunstancias y por los motivos que establezca por escrito la

Direccién de Obra.

A peticion de la Direccion de Obra, o sugerencia del Adjudicatario, se celebraran

reuniones referentes al desarrollo y marcha de los trabajos.

Si la Direccion de Obra observase la inadecuacion de cualquiera de las personas que
integran el equipo del Adjudicatario, bien porque quede patente su falta de competencia,
como porque no se adapte al funcionamiento del equipo, exigird la sustitucidon por

persona idénea, previa comunicacidn por escrito.

El Adjudicatario realizara la sustitucién en plazo no superior a 15 dias.

ETS se reserva la facultad de prescindir de parte de los integrantes del Servicio de Apoyo
ofertados, o de incrementar los mismos a los precios ofertados, en funcion de la carga de
trabajo, previo aviso al Adjudicatario con, al menos, un (1) mes de antelaciéon. Asimismo,
se reserva la facultad de destinar parte de los efectivos contratados, sin sobrecosto
alguno, a otras obras a desarrollar en la misma area (en el dmbito geografico de la linea)

y dentro del periodo de validez del Contrato.
Cualquier sustitucién de personas o alteracion de funciones o de numero, que se

produzca a iniciativa del Adjudicatario debera ser previamente autorizada por la Direccién

de Obra. En este caso se debera prever un solape de no menos de quince (15) dias entre
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la persona saliente y la nueva, con objeto de evitar la pérdida de efectividad del equipo.

Durante este periodo solo sera de abono una de las personas citadas.

El sistema de garantia de calidad y medio ambiente aplicable a este Servicio de Apoyo
sera el sistema implantado por ETS. Si el Adjudicatario tuviera implantado un sistema de
calidad propio que le obligase a realizar determinadas actividades y/o documentos su

formalizacion se efectuara fuera del horario de trabajo, es decir, en horas no de abono.

7.- OFICINAS DEL CONSULTOR A PIE DE OBRA.

Durante el tiempo que duren los trabajos objeto de la licitacion, el Adjudicatario tendra a
su disposicién una oficina a pie de obra, adecuadamente preparada y amueblada, que le
proporcionara el Contratista de las obras, donde en todo momento tendra un archivo con
ejemplares completos de todos los documentos, estudios y trabajos que se vayan
realizando, siendo asimismo lugar de trabajo habitual de las personas por él designadas

para este trabajo.

8.- PERSONAL DEL ADJUDICATARIO.

Las personas del Adjudicatario que intervengan en los diferentes trabajos que le sean
encomendados, tendran cubiertos todos los riesgos, seguridad social, incluso accidentes

en la Seguridad Social, siendo por cuenta del Adjudicatario los gastos que esto ocasione.
ETS podra requerir en cualquier momento justificacion del pago de las cuotas
correspondientes a cada empleado del Adjudicatario, y caso de apreciarse anomalias,
dard cuenta a las Autoridades competentes, paralizandose automaticamente las Certifi-
caciones y los correspondientes abonos.

Todos los vehiculos utilizados en obra deberan tener seguro a todo riesgo.

9.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

El plazo de ejecucién de los trabajos sera de SEIS (6) MESES.
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En el caso en que el contrato de obras de referencia incremente su plazo con prorrogas

legales, este contrato podra prorrogarse de comun acuerdo entre ambas partes.

10.- PRECIOS DEL CONTRATO.

Los concursantes fijaran los precios unitarios (que se detallan en el Apartado 14, que
seran de aplicacion para su abono en las correspondientes certificaciones, no sufriendo

variacion por concepto alguno.

Teniendo en cuenta que en la valoracion de las ofertas tiene un peso importante la
experiencia y curriculum de las personas propuestas, cualquier sustitucion por otra, que
necesariamente debera ser aceptada por ETS y, en consecuencia, tener una experiencia
equiparable, podra verse penalizada en las certificaciones correspondientes, aplicandose

un coeficiente de 0,9 a las tarifas unitarias ofertadas.
Seran de cuenta del Licitador Adjudicatario los gastos de todo tipo (viajes, dietas, etc.),
que se originen a consecuencia del desplazamiento de sus personas o equipo dentro del

ambito de la obra o a las oficinas de ETS.

a) Horario de trabajo

Las personas del Adjudicatario tendran el mismo horario y calendario laboral que el del
Contratista de la obra, incluso si, por motivos de gestién del servicio ferroviario, las obras

deban desarrollarse en horario nocturno, fin de semana o festivos.

Se intentard organizar su trabajo para evitar las horas extraordinarias. Si ello no fuera
posible se evitara, en cualquier caso, trabajar mas de dos (2) horas extra al dia de forma

sistematica.

No serd de abono ninguna hora extra que no hubiera sido aprobada previamente y por

escrito por la Direccion de las Obras.
Seran de abono las horas extra cuando se trabajen de forma sistematica, entendiéndose

este término como que habitualmente se trabaja mas de media hora por encima de la

jornada normal.
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Es decir, no sera de abono la primera media hora por encima de la jornada normal, ni las
horas extraordinarias trabajadas en forma esporadica o excepcional que puedan ser
compensadas en un computo semanal o mensual de horas trabajadas, y siempre que

hayan sido expresamente autorizadas por el Director de Obra.

Las horas extras abonables lo seran a los precios contratados, siempre y cuando no sea
posible la previa compensacion de tales horas, en la relacion 1 x 1, por las dejadas de
trabajar, bien en periodo de vacaciones de no producirse la sustitucion a que hace

referencia el parrafo siguiente, bien por cualquier otra circunstancia.

b) Vacaciones

Durante el periodo de vacaciones el Adjudicatario desfasara y coordinara las ausencias de
las personas de su equipo y aportara solo en casos excepcionales, si fuera requerido, un

técnico similar para sustituir al que esté descansando, con objeto de garantizar la

Direccion, Control y Vigilancia de las obras.

c) Locomocién y desplazamiento a obra

El Adjudicatario asegurara el desplazamiento de sus técnicos en obra, mediante la puesta
a su disposicién del niumero de vehiculos necesarios y del tipo adecuado para conseguir
el éptimo rendimiento del equipo humano dispuesto a pie de obra. El costo de estos
vehiculos se considera incluido en los costes horarios unitarios y son independientes del

correspondiente al vehiculo de tipo medio para uso del Director de Obra.

d) Gastos de instalacion y funcionamiento

Seran de cuenta del Adjudicatario los gastos siguientes:
- De funcionamiento general, a excepciéon de los de alquiler del local, energia,

agua y teléfono de las oficinas de obra, que correran por cuenta del

Contratista de las obras.
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- De mecanografia para todos los informes y en su caso, la delineacion de los
cuadros, planos y pequefios croquis necesarios para adjuntar a los mismos.

- Reprografia y copias de las relaciones valoradas mensuales.

- Equipos de topografia para controles rutinarios.

- Materiales fotograficos, rollos, pilas, albumes, etc.

- Material en general utilizado a lo largo de los trabajos.

- Combustible, seguro a todo riesgo y gastos de mantenimiento de los vehiculos
asignados al equipo, asi como del seguro a todo riesgo y gastos de
mantenimiento del asignado al Director de Obra.

- Pequefio material de oficina.

- Y demas gastos necesarios para el desempefo de las funciones definidas en

este Pliego.

11.- VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

La valoracion y abono de los trabajos realizados por el Adjudicatario se efectuara por

certificaciones mensuales.

Las certificaciones se confeccionaran aplicando los precios unitarios fijados por el

Adjudicatario en su propuesta.
Tanto en las declaraciones valoradas de cada certificacion como en las facturas
consiguientes se detallara el importe devengado en cada una de las obras o actuaciones

cuyo apoyo constituye el objeto de la presente liquidacion.

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Las ofertas seran analizadas y valoradas por ETS de acuerdo con los criterios y

ponderaciones establecidas en la caratula.

13.- PRECIOS CONTRADICTORIOS.

Cualquier unidad o concepto no incluido en el Contrato se fijara contradictoriamente

entre el Ingeniero Director del Contrato y el Adjudicatario.
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14.- PRECIOS UNITARIOS.

Los trabajos que a continuacion se enumeran se abonaran por precios unitarios, segun
unidades realmente ejecutadas, debiendo incluir el Adjudicatario en su oferta técnica y
con caracter vinculante, al menos, los siguientes precios, que deberan reunir las

caracteristicas que se fijan en el apartado 10.

- Importe mensual de Jefe del Servicio en obra (>10 anos de experiencia)
- Importe diario (*)
- Importe hora (*)

- Importe hora extraordinaria (*)

- Importe mensual de Equipo de Topografia en obra (Topdgrafo>5 afos de
experiencia + Ayudante)

- Importe diario (*)

- Importe hora (*)

- Importe hora extraordinaria (*)

- Importe mensual de Topdgrafo en obra (> 5 afios de experiencia) (**)
- Importe diario (*)
- Importe hora (*)

- Importe hora extraordinaria (*)

- Importe mensual de Vigilante en obra (>5 afios de experiencia)
- Importe diario (*)
- Importe hora (*)

- Importe hora extraordinaria (*)

- Importe mensual de Ayudante de Topdgrafo en obra (**)
- Importe diario (*)
- Importe hora (*)

- Importe hora extra (*)

- Importe mensual de Auxiliar Administrativo en obra (media jornada)

- Importe diario (*)
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- Importe hora (*)

- Importe hora extraordinaria (*)

- Importe mensual de Titulado Medio Ambiente (> 5 afios de experiencia) con
dedicacién parcial (media jornada)

- Importe diario (*)

- Importe hora (*)

- Importe hora extraordinaria (*)

Cualquier otro precio unitario, que el Adjudicatario considere con probabilidad de ser

utilizado, en cada una de las areas de trabajo descritas.

(*) Solo seran de abono en casos especiales, tras peticidn escrita aprobada, también por

escrito, por el Director de Obra.

(**) Los importes mensuales de Topdgrafo y de Ayudante de Topdgrafo no seran de
abono individualizado mas que en casos especiales, tras peticion escrita aprobada,
también por escrito, por el Director de Obra. En condiciones normales de funcionamiento
la tarifa aplicable serd la denominada “Importe mensual de Equipo de Topografia

(Topdgrafo + Ayudante)”.
El hecho de incluir en el Cuadro de Precios unitarios todos los antedichos, no excluye al
Adjudicatario de calcular el presupuesto en su oferta, con las cantidades indicadas en el

Apartado 15.

15.-JUSTIFICACION DE PRESUPUESTO:

El Presupuesto maximo de licitacién (IVA excluido) es de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL
EUROS (153.000,00 €).

Cada ofertante calculara los Presupuestos del Servicio de Apoyo a la Direcciéon de Obra

aplicando los precios ofertados a las mediciones correspondientes y de acuerdo con la si-

guiente estructura:
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