
Nº expediente: 4/2022

Procedimiento: Contrato de servicios de dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud, 
de las obras de rehabilitación y ampliación del edificio Bengolarra

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD 
Y  SALUD  DE  LAS  OBRAS  DE  REHABILITACIÓN  Y  AMPLIACIÓN  DEL  EDIFICIO 
BENGOLARRA
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I.- OBJETO DEL CONTRATO Y CARÁCTER DE LA RELACIÓN

1) El  objeto  del  contrato  de  servicios  consistirá  en  la  dirección  de  ejecución  de  la  obra  y 
coordinación en materia de seguridad y salud de la obra de rehabilitación y ampliación del 
edificio Bengolarra, de acuerdo con el Proyecto de Ejecución redactado por la arquitecta Dª. 
Bárbara  Silva  Gil,  y  visado  por  el  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  Vasco-Navarro  el  16  de 
septiembre de 2021.

2) El director de ejecución de obra se compromete a llevar a cabo dicha facultad dando puntual 
cumplimiento a las obligaciones establecidas por las disposiciones legales y/o reglamentarias 
vigentes en la materia, a las contenidas en este P.P.T., y en el P.C.A.P. que se suscribe y  
adjunta al contrato.

Deberá tenerse especial  consideración a las encomendadas por la L.O.E. al  director de la 
ejecución de la obra (art. 13) y por el R.D. 1627/1997 en lo referido al coordinador en materia  
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

3) El importe total del contrato comprende los honorarios del Director de la ejecución de la obra 
(Arquitecto Técnico) y del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra, así como gastos de desplazamiento precisos para su realización, material de oficina y 
cualquier otro que pueda ocasionar el objeto de contrato.

4) Los interlocutores facultados en representación del promotor será el Servicio de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Zigoitia.

5) La dedicación ponderada en obra, de la dirección de ejecución y coordinación de seguridad y  
salud, será como mínimo de 10 horas semanales.

II.- TITULACIÓN ACADÉMICA HABILITANTE:

1) La dirección de la ejecución material correrá a cargo de un arquitecto técnico o aparejador.

2) La  coordinación  de  seguridad  y  salud  estará  encomendada  a  titulado  habilitado  (según 
disposición  adicional  cuarta  de  la  L.O.E.),  en  todo  caso  arquitecto  o  arquitecto 
técnico/aparejador.

III.- ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN AL P.P.T:

1) Proyecto de ejecución visado

2) Acta de la mesa de contratación del expediente del contrato de obras en que se propone la  
adjudicación de las obras por un importe de 2.903.991,88 euros (21% IVA incluido), lo que 
supone un P.E.M. de 2.016.801,08 €.

IV.- INSTRUCCIONES PARA LA DIRECCION DE EJECUCION MATERIAL DE LAS OBRAS Y 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD:

1. ANTES DE COMENZAR LAS OBRAS, SE DEBERÁ:

1.1 SOLICITAR AL CONTRATISTA EL/LOS PLAN/ES DE SEGURIDAD Y SALUD

El Coordinador  de Seguridad y Salud deberá dejar  constancia  de la  solicitud a  la/s  contrata/s  
existentes en la obra de una copia del Plan de Seguridad y Salud de la misma para su aprobación  
antes del inicio de la obra. Con ello se deja constancia de la fecha de solicitud y del plazo para su 
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presentación a fin de que no se imputen retrasos al Coordinador.

El  Plan  de  Seguridad  y  Salud  es  un  documento  regulado  en  el  Art.7  del  R.D.1627/1997.  En 
aplicación del estudio de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud 
en  el  trabajo  en  el  que  se  analicen,  estudien,  desarrollen  y  complementen  las  previsiones 
contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

El Plan de Seguridad y Salud deberá estar en la Obra a disposición de la Dirección Facultativa y de 
la  Inspección  de  Trabajo.  Así  mismo  el  Contratista  deberá  entregar  copia  del  mismo  a  los 
representantes de los trabajadores.

1.2 APROBAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Coordinador de Seguridad y Salud deberá revisar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por la 
empresa adjudicataria de las obras, emitiendo el  correspondiente informe y elevando el  mismo 
junto con el  citado plan a la Administración contratante para su aprobación.  Esta actuación se 
formalizará en cuantas modificaciones del plan aprobado se produzcan durante el desarrollo de las 
obras.

1.3 VERIFICAR LA EXISTENCIA DE APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO

Toda obra de construcción, incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, por el  
que  se  establecen  disposiciones  mínimas de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de  construcción 
deberá disponer de las correspondientes comunicaciones de apertura de centro de trabajo.

Corresponde únicamente a los empresarios que tengan la condición de contratistas comunicar la 
apertura del centro de trabajo de manera previa al comienzo de los trabajos.

El Coordinador de Seguridad y Salud deberá verificar el cumplimiento de la obligación impuesta al  
contratista, mediante la solicitud de la documentación de apertura de centro de trabajo, para poder 
entregarla como documentación de seguimiento de obra.

1.4 SOLICITAR Y DISPONER EN OBRA DEL LIBRO DE INCIDENCIAS

Antes del comienzo de la obra será necesario en atención al R.D. 1627/1997, que exista con fines 
de control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud un libro de incidencias que constará de 
hojas por duplicado, habilitado al efecto.

El libro de incidencias, deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del coordinador en materia  
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

1.5 APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

En atención al R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos en las obras 
de construcción y demolición,  la constructora estará obligada a presentar a la propiedad de la 
misma un plan de gestión de residuos de construcción y demolición, art.5 R.D.105/2008.

Dicho Plan deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa (Dirección de obra y Dirección de 
Ejecución de Obra) y aceptado por la promotora, levantándose acta que pasará a formar parte de 
los documentos contractuales de la obra.

1.6 APORTAR LOS DATOS PREVIOS PARA EL PROYECTO DE GRÚA

El  plano  de  emplazamiento  de  la  edificación  y  el  estudio  geotécnico  acreditativo  de  las 
características del terreno serán aportados por la Dirección Facultativa, como datos previos para el 
desarrollo del proyecto de instalación de grúa.

La instalación de grúa requiere de la presentación de un proyecto ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, suscrito por técnico titulado competente.
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1.7.- VERIFICAR LA EXISTENCIA EN OBRA DEL LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

En  toda  obra  de  construcción,  incluida  en  el  ámbito  de  aplicación  de  la  Ley  32/2006,  cada 
contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación.

La Dirección Facultativa y la Coordinación de seguridad y salud verificará la existencia del mismo 
en la obra.

1.8.- EMITIR EL ACTA DE REPLANTEO Y DE COMIENZO DE OBRAS

Previo al inicio de las obras, según se establece en la LOE, Ley 38/1999, la Dirección Facultativa, 
la Coordinación de seguridad y salud, la constructora y la promotora procederán a levantar un acta 
de replanteo y comienzo de obras donde se fijará la fecha de inicio de la obra.

2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SE DEBERÁ:

2.1 DIRIGIR LA EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA

La Dirección de Ejecución deberá dirigir la ejecución material de la obra, comprobando replanteos,  
los  materiales  y  la  correcta  ejecución,  controlando  cuantitativamente  y  cualitativamente  la 
construcción y la calidad de lo edificado, la documentación técnica que lo desarrolla, las normas de 
la buena construcción,  la disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones,  de 
acuerdo con el proyecto, las mejoras introducidas en la oferta de la constructora y las instrucciones 
de la Dirección de Obra.

Además, son obligaciones de la Dirección de Ejecución:

1) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.

2) Elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 
ejecutada, en la que figurarán las mediciones y valoraciones de la obra ejecutada.

Las Certificaciones parciales se acompañarán, al menos, de:

1) Acta de conformidad de la documentación legal en obra, tanto del contratista principal como de 
subcontratistas y el correspondiente personal.

2) Informe mensual de avance de obra y cumplimiento de la planificación de las obras, incluyendo 
informe fotográfico de los aspectos más relevantes de las obras realizadas.

2.2 CONTROLAR LA CALIDAD DE LA OBRA

La Dirección de Ejecución deberá gestionar y controlar la calidad en la ejecución de la obra de 
conformidad con los parámetros y procedimientos establecidos en el Decreto 209/2014, de 28 de 
octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción.

El  trabajo  consiste  en  controlar  cualitativamente  el  proceso  de  construcción  en  sus  diferentes 
aspectos, como son:

1) Recepción de materiales, equipos y sistemas.
2) Control de ejecución de obra.
3) Aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra.
4) Ensayos y Pruebas de servicio del edificio.
5) Documentación y trazabilidad.
6) Libro de Control de Calidad.
7) Documentación de Control de Calidad.
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Se deberá comprobar el cumplimiento de las cualidades de los materiales contenidas en la oferta  
presentada por la constructora (materiales reciclados y materiales con Declaración Ambiental de 
Producto).

2.3 COORDINAR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD:

La Coordinación en materia de Seguridad y Salud, una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones:

1) Coordinar  la  aplicación  de  los  principios  generales  de  prevención  y  seguridad. RD 
1627/1997Art. 9.a

2) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, y en su caso los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable 
los principios de la acción preventiva. RD 1627/1997 Art. 9.b

3) Organizar la coordinación de actividades empresariales. RD 1627/1997 Art. 9.d
4) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. RD 1627/1997 Art. 9.e
5) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. RD 1627/1997 Art. 9.f.
6) Asegurar la presencia de recursos preventivos en obra. RD 1627/1997 Disposición Adicional 

Única.
7) Comprobar que el titular del Libro de Subcontratación consigna la fecha de entrega a los 

subcontratistas y trabajadores autónomos de la parte del plan de seguridad y salud en el 
trabajo que afecte a las actividades que vayan a desarrollar en la obra.

8) El contratista deberá comunicar al Coordinador de Seguridad y Salud las anotaciones que 
figuren en el Libro de Subcontratación, con objeto de que éste disponga de la información y la  
transmita a las demás empresas contratistas de la obra.

Libro de incidencias:
El Libro de Incidencias será el documento, que en cada centro de trabajo existirá, para el control y  
seguimiento del  plan de seguridad y salud,  que constará de hojas por duplicado, habilitado al 
efecto.

El  Libro  de  incidencias,  que  deberá  mantenerse  siempre  en  la  obra,  estará  en  poder  de  la 
Coordinación en materia de seguridad y salud. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa 
de la obra, las contratistas y subcontratistas y las personas trabajadoras autónomas, así como las 
personas  u  órganos  con  responsabilidades  en  materia  de  prevención  en  las  empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de las personas trabajadoras y las técnicas de los 
órganos especializados en materia de seguridad y salud en el  trabajo de las Administraciones 
públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, la Coordinación en materia de seguridad y 
salud deberá notificarla a la contratista afectada y a las representantes de las trabajadoras de esta. 
En  el  caso  de  que  la  anotación  se  refiera  a  cualquier  incumplimiento  de  las  advertencias  u 
observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como 
en el supuesto a que se refiere el artículo 14 del Real Decreto 1627/1997, deberá remitirse una 
copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo 
caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u  
observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación

El  contratista  deberá  poner  en  conocimiento  del  coordinador  de  seguridad  y  salud  y  de  los 
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución 
de  su  contrato  que  figuren  relacionados  en  el  Libro  de  Subcontratación  la  subcontratación 
excepcional.

Asimismo,  deberá  poner  en  conocimiento  de  la  autoridad  laboral  competente  la  indicada 
subcontratación excepcional mediante la remisión, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes 
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a su aprobación, de un informe en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de una 
copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación.

La Dirección Facultativa emitirá un informe en el que se consignen, las circunstancias de fuerza 
mayor y/o la causa o causas motivadoras de la subcontratación excepcional y su aprobación, así 
mismo  anotará  con  su  firma,  en  el  Libro  de  Subcontratación  de  la  empresa  contratista  la 
aprobación, de dicha subcontratación excepcional.

2.4 REALIZAR REUNIONES EN OBRA CON ASISTENCIA DE LA PROMOTORA:

Sin perjuicio de las reuniones periódicas y/o extraordinarias que la Dirección Facultativa de la Obra 
estime  pertinentes  establecer  con  el  Contratista  y  las  Subcontratas  para  el  seguimiento  y 
coordinación de los trabajos de ejecución de las obras, el Promotor o sus representados pueden 
promover  reuniones  periódicas  (máximo  una  semanal),  y/o  extraordinarias  (cuando  concurran 
circunstancias que así lo aconsejen), a las que debe asistir la Dirección Facultativa de la Obra. En 
estos casos, corresponde a la Dirección Facultativa de la Obra redactar el correspondiente acta de 
reunión, y enviar copia a cada uno de los agentes intervinientes en la misma.

2.5 REALIZAR COMUNICACIONES CON LA PROMOTORA:

Si durante la ejecución de las obras ocurrieran incidencias que alteren la planificación prevista de 
las obras, incrementos significativos del presupuesto adjudicado, bien por mayor medición, bien por 
partidas no contempladas inicialmente, y/o circunstancias extraordinarias en materia de seguridad 
laboral  u  otras  que  deba  tener  conocimiento  de  la  Promotora,  corresponde  a  la  Dirección 
Facultativa de la Obra ponerlo en su conocimiento.

2.6 CONTROLAR LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN:

La  dirección  de  ejecución  controlará  el  cumplimiento  del  plan  de  gestión  de  residuos  de 
construcción y demolición, e informará a la constructora, a la dirección de obra, y a la promotora, 
de los posibles incumplimientos.

2.7 CONTROLAR EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA OBRA:

La dirección de ejecución controlará el cumplimiento del plan de gestión ambiental, e informará a la 
constructora, a la dirección de obra, y a la promotora, de los posibles incumplimientos.
Para su control, la constructora deberá facilitar a la promotora, y a la dirección de ejecución, el 
listado  de  medidas  adoptadas  para  la  minimización  de  impactos  ambientales.  Asimismo,  se 
adjuntará la correspondiente documentación que acredite su cumplimiento.

Durante la ejecución de las obras se deberá realizar un seguimiento y control ambiental, incluyendo 
estos  aspectos  de  forma  normalizada  en  el  orden  del  día  de  las  reuniones  periódicas  de  
seguimiento de obra y la constructora redactará informes trimestrales que contengan al menos la 
siguiente información:

1) Resultados del control y supervisión en materia medioambiental realizada por el técnico o 
la técnica ambiental de obra designado. Durante la ejecución de las obras, este técnico o 
técnica será responsable de proporcionar formación e información tanto al equipo de obra 
como a las distintas subcontratas y gremios, para que las tareas se realicen según los 
criterios  previstos.  Realizará  las  visitas  y  comprobaciones  necesarias  para  detectar  y 
corregir malas prácticas. Para ello deberá realizar controles periódicos del estado de la 
obra,  registrar  las  incidencias,  actualizar  el  panel  de  seguimiento  y  en  caso  de  ser 
necesario establecer medidas correctoras. 

2) Resumen con los indicadores ambientales recogidos durante la ejecución de la obra en 
relación, como mínimo, al consumo de agua (m3) y de electricidad (kWh), y carburantes de 
maquinaria y equipos (litros), así como la generación de cada fracción de residuos (Kg) y el  
destino de cada uno de ellos.
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2.8 CONTROLAR LAS CONDICIONES DE IGUALDAD:

La  dirección  de  ejecución  controlará  el  cumplimiento  del  plan  de  igualdad,  e  informará  a  la 
constructora, a la dirección de obra, y a la promotora, de los posibles incumplimientos.

2.9 CONTROLAR LAS CONDICIONES LABORALES:

La dirección de ejecución controlará el cumplimiento del Convenio colectivo de la construcción y 
obras públicas de Álava, e informará a la constructora, a la dirección de obra, y a la promotora, de  
los posibles incumplimientos.

La  constructora  proporcionará  a  la  Dirección  Facultativa  los  datos  relativos  a  las  condiciones 
laborales de cada una de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato.

3. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL FINALIZAR LA OBRA:

3.1  CERTIFICADOS:

1) Certificado de Fin de obra
2) Certificados de Control de Calidad
3) Certificado de Gestión de Residuos

3.2 DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

Deberá aportarse el Libro de Control de Calidad y demás documentación de control de calidad. 
Incluirá el control de recepción de productos, los controles de ejecución y de la obra terminada.

1) Documentación del Control realizado.
2) Documentación de los Productos, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento y las 

garantías correspondientes cuando proceda.
3) Documentación de la calidad preparada por la constructora sobre cada una de las unidades 

de obra.

Se incluirá en el Libro del Edificio.

3.3 RECEPCIÓN DE LA OBRA

Deberá consignarse en un acta firmada, al menos por la promotora y la constructora y contendrá al 
menos:

1) Las partes que intervienen
2) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o fase completa y terminada.
3) Coste final de la ejecución material de la obra
4) Declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, éstas de manera 

objetiva y el plazo en el que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez 
subsanados, se hará constar en acta aparte.

5) Las garantías que se exijan a la constructora.

Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por la Dirección de la obra y la Dirección de la 
ejecución de la obra.

3.4 LIBRO DEL EDIFICIO

Deberá adjuntarse el Libro del Edificio. Estará constituido por:

1) El proyecto.
2) Acta de recepción.
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3) Relación indicativa de los agentes intervinientes durante el proceso de edificación.
4) Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y de sus instalaciones, incluyendo un plan  

de mantenimiento.
5) Certificado Fin de Obra.
6) Documentación de Control de Calidad.
7) Certificado eficiencia energética.
8) Copia del libro de subcontratación.
9) Reportajes fotográficos tomados durante la obra.

La documentación relativa al Fin de Obra se aportará una copia en papel, y en formato digital CD 
(documentación en archivos con extensión .PDF y planos con .PDF y .DWG).

V.- NORMATIVA DE APLICACIÓN

Relación no exhaustiva:

1) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
2) Código técnico de la edificación.
3) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen  

al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

4) Real  Decreto  1627/1997,  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  obras  de 
construcción.

5) Decreto 209/2014, de 28 de octubre, de control de calidad en la construcción en la C.A.P.V.
6) Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a 

las entidades de control de calidad en la edificación.
7) Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición.
8) Decreto  112/2012,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de 

construcción y demolición en la C.A.P.V.
9) Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi.
10) Demás  normativa  aplicable  (reglamentos,  instrucciones  técnicas  complementarias, 

normativa municipal…)

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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