
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE 
LA DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA DE LA 2ª FASE DE OBRAS DE 
REHABILITACIÓN SOSTENIBLE DE LA ESTACIÓN DEL ANTIGUO FERROCARRIL 
VASCO-NAVARRO DE ATAURI PARA SU ADECUACIÓN COMO CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DE LOS ASFALTOS NATURALES DE LA MONTAÑA ALAVESA EN 
EL MARCO DEL PSTD PAISAJES MINEROS DE ASFALTOS NATURALES Y VÍA VERDE 
DEL ANTIGUO FERROCARRIL VASCO-NAVARRO FINANCIADO POR EL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN 
EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.

1. CONTEXTO Y ANTECEDENTES

El 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo adoptó las Conclusiones sobre el Plan de 
Recuperación y el marco financiero plurianual para 2021-2027. Estas medidas aúnan el marco 
financiero plurianual para 2021-2027, reforzando la puesta en marcha de un Instrumento Europeo 
de Recuperación («Next Generation EU»), cuyo elemento central es el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

La instrumentación de la ejecución de los recursos financieros del Fondo Europeo de 
Recuperación, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU, se realizará a través del 
Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 27 de abril de 2021, y de conformidad con lo establecido por la Decisión de Ejecución 
del Consejo relativa la aprobación de la evaluación del plan de recuperación, transformación y 
resiliencia de España (Council Implementing Decision- CID), de 13 de julio de 2021.

En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), como parte del Componente 
14, se ha incluido la línea de inversión de Transformación del modelo turístico hacia la 
sostenibilidad, que incluye el Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos como 
submedida 2 de la inversión 1 (C14.I1), en tanto que mecanismo de actuación cooperada entre 
los tres niveles de la Administración. Este programa financia proyectos cuyos créditos serán 
objeto de territorialización. Además, con base en la Estrategia de Sostenibilidad Turística en 
Destinos, se fijan las condiciones de participación de las comunidades autónomas y las 
entidades locales, los ámbitos de aplicación, los umbrales mínimos de inversión, el procedimiento 
de presentación de las propuestas y las reglas para su aprobación, ejecución y justificación.

El 29 de marzo de 2022 se acordó en el seno de la Conferencia Sectorial de Turismo el 
lanzamiento de la Convocatoria extraordinaria de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos 
(PSTD) correspondiente a la convocatoria 2022, a la que la Diputación Foral de Álava concurrió 
presentando un proyecto bajo el título de “Paisajes mineros de asfaltos naturales y Vía Verde del 
Vasco-Navarro”. Posteriormente, mediante Resolución de 19 de diciembre de 2022 de la 
Secretaría de Estado de Turismo (Boletín Oficial del Estado núm. 310 de 27 de diciembre de 
2022) se adjudica el importe de 2.123.550,00 € a la Diputación Foral de Álava para que ejecute 
el mencionado Proyecto PSTD.
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2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO “PSTD PAISAJES MINEROS DE ASFALTOS 
NATURALES Y VÍA VERDE DEL VASCO NAVARRO”

El objetivo general del PSTD “Paisajes mineros de asfaltos naturales y Vía Verde del Vasco- 
Navarro” es crear un producto de turismo industrial en la Montaña Alavesa, cuyos recursos 
principales sean la Vía Verde del antiguo ferrocarril Vasco-Navarro y los paisajes mineros de 
asfaltos naturales de la Montaña Alavesa, por tratarse de un producto singular, extraordinario y 
con potencial ecoturístico. Ambos recursos cuentan con actuaciones, trabajos, diagnósticos y 
planes previos en los que destaca la colaboración interinstitucional y la participación ciudadana, 
como así se demuestra, por ejemplo, en el Proyecto Interreg Europe “Wildlife Economy” en el 
que participó como socio la Diputación Foral de Álava.

Álava es un territorio que acoge yacimientos de rocas asfálticas de gran singularidad. El asfalto 
ha impregnado masas de rocas calizas, denominadas calizas bituminosas, en diferentes 
lugares de la Comarca de la Montaña Alavesa. Estos asfaltos han sido objeto de explotación 
desde mediados del siglo XIX hasta principios del XXI.

Esta actividad ha dejado una fuerte impronta en la cultura popular, en el patrimonio y en el 
paisaje del territorio, además de poner de manifiesto excepcionales afloramientos y procesos 
geológicos que dieron origen al yacimiento de asfalto natural. Uno de los exponentes más 
destacados es la Mina Lucía, cuya explotación comenzó en el año 1872 y finalizó en la década 
de los años 20 del siglo pasado. La mina está ubicada en la ladera oriental de la Peña del Fraile, 
cercana al núcleo rural de Atauri y a la Vía Verde del antiguo ferrocarril Vasco- Navarro que 
transcurre por este ámbito. La particularidad de la mina es la gran riqueza del asfalto, que 
aparece diseminado en la matriz de la roca y rellenando oquedades, confiriendo al espacio una 
gran potencialidad para el uso didáctico-divulgativo así como ecoturístico. Además, su entorno 
natural posee un elevado valor naturalístico y paisajístico, localizándose dentro del Espacio Red 
Natura 2000 de Izki y cercano asimismo a numerosas antiguas explotaciones mineras de 
asfaltos naturales así como edificaciones e infraestructuras asociadas a dicha minería.

El presente año 2023 se ha abierto al público la Mina Lucía, cuyas obras de puesta en 
seguridad, consolidación y acondicionamiento para el uso público y ecoturístico han sido 
sufragadas en el marco del Convenio de Cooperación suscrito entre la Diputación Foral de 
Álava y el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco (Norma Foral 14/2020 del 1 de octubre de 2020).

En este sentido, el PSTD “Paisajes Mineros de Asfaltos Naturales y Vía Verde del Vasco- 
Navarro” contempla dos actuaciones principalmente:

- Puesta en servicio de un Itinerario Interpretativo de los paisajes mineros de asfaltos 
naturales que empleando la Vía Verde del Vasco-Navarro, el GR-1 Sendero Histórico y la 
Red general de sendas del Parque Natural de Izki, una los principales recursos ecoturísticos 
comarcales, es decir, el Centro de Interpretación del Vasco-Navarro y Oficina de Turismo 
Comarcal en Antoñana, el Centro de Interpretación del Parque Natural de Izki en Korres, el 
futuro Centro Interpretación de los asfaltos naturales en la antigua Estación de Atauri y la 
Mina Lucía junto a la localidad de Atauri.

- Rehabilitación del edificio de la antigua estación de Atauri localizado a pie de la Vía Verde 
del Vasco-Navarro y puesta en servicio como Centro de Interpretación de los paisajes 
mineros de asfaltos naturales de la Montaña Alavesa.
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3. OBJETO DEL CONTRATO Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos cuya contratación se propone tienen por objeto la prestación de los servicios de 
asistencia técnica para la dirección y realización de la inspección y control en la ejecución de la 
2ª fase de obras de rehabilitación sostenible de la estación del antiguo ferrocarril Vasco-Navarro 
en Atauri.

Los trabajos serían referidos a la Dirección y realización de la inspección y control de la:

- Ejecución de la segunda fase de obras de rehabilitación sostenible del edificio de la estación 
del antiguo ferrocarril Vasco-Navarro en Atauri para su acondicionamiento como Centro de 
Interpretación de los asfaltos naturales de la Montaña Alavesa. Cuantía económica destinada 
según Proyecto: 232.608,48 € (IVA excluido) y 281.456,26 € (IVA incluido)

- Actuaciones de eficiencia y autoconsumo energético en el edificio de la estación del antiguo 
ferrocarril Vasco-Navarro en Atauri. Cuantía económica destinada según Proyecto: 
192.639,49 € (IVA excluido) y 233.093,78 € (IVA incluido)

El plazo de ejecución será coincidente con el fijado para la realización de las obras 
correspondientes al Proyecto de la 2ª fase de obras de rehabilitación sostenible del edificio de la 
estación del antiguo ferrocarril Vasco-Navarro en Atauri (previstas en cinco meses).

Se detallan a continuación las tareas y cometidos a llevar a cabo por la empresa adjudicataria:

Dirección, inspección y control de las obras:

- Dirección, control y supervisión de las obras, garantizando su ejecución de acuerdo 
al Proyecto de construcción aprobado o modificaciones debidamente autorizadas.

- Exigir al contratista adjudicatario de las obras, directamente o a través del personal 
a sus órdenes, el cumplimiento de las condiciones del contrato de ejecución de las 
obras.

- Asegurar el cumplimiento del programa de trabajos, y por lo tanto del plazo de 
ejecución establecido, emitiendo los correspondientes informes e informando al 
responsable de la administración foral contratante de las posibles desviaciones que 
vayan registrándose.

- Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones técnicas 
correspondientes dejen a la decisión del director de obras.

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 
planos y de detalles de construcción, condiciones de los materiales y de ejecución 
de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato y 
de forma que no se produzcan retrasos en la obra.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en la ejecución de las obras que 
impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, elaborando 
las propuestas técnicas correspondientes para su resolución y posterior tramitación 
por la administración foral contratante, elaborando los posibles proyectos 
modificados y/o complementarios.
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- Proponer las actuaciones procedentes para en su caso obtener de los organismos 
oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la 
ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los 
problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

- Realizar las comprobaciones geométricas oportunas y suscribir el Acta de 
Comprobación del Replanteo, con especial atención a las prescripciones de 
protección establecidas en los ámbitos sensibles del área de desarrollo del proyecto.

- Acreditar al contratista de las obras los trabajos realizados, conforme a lo dispuesto 
en los documentos del proyecto de construcción aprobado, para lo que llevará a cabo 
el control cualitativo y cuantitativo de la obra ejecutada.

- Se llevará y cumplimentará el correspondiente libro de órdenes, junto con un libro de 
incidencias, en los que se reflejarán semanalmente las instrucciones e incidencias 
más destacadas en la ejecución de los trabajos.

- Se revisarán sistemáticamente todos los trabajos realizados elaborando las 
correspondientes Actas sobre el desarrollo y marcha de los trabajos, para lo cual se 
establecerán reuniones con el jefe de obra de la contrata al menos con una 
periodicidad semanal, ello sin perjuicio de la realización de las visitas de inspección 
y comprobación que requiera el control y seguimiento de la obra de acuerdo al 
presente Pliego, visitas que se intensificarán en los períodos de mayor intensidad de 
obra o de ejecución de los trabajos de mayor complejidad. Se prestará una especial 
atención a la vigilancia de la correcta señalización de los diferentes tajos y ámbito de 
obra.

- Llevar a cabo el control geométrico de las obras, en particular en lo relativo a 
replanteos, gálibos y otras dimensiones, mediciones unitarias, características y 
espesores estructurales y secciones constructivas.

- Controlar la calidad de la obra mediante la inspección y supervisión “in situ” de los 
trabajos ejecutados, comprobando e interpretando los ensayos de aceptación de 
materiales y de las unidades constructivas, de acuerdo al Plan de Calidad del Proyecto 
de ejecución.

- Se coordinará la dirección de obra con entidades y administraciones que pudieran 
resultar afectadas, dando conocimiento de todo ello al Servicio de Sostenibilidad 
Ambiental.

- Se analizará el Plan de Gestión de Residuos entregado por el contratista, 
proponiendo su aprobación o modificación según proceda.

- Se llevará a cabo el control de la gestión de los residuos durante la ejecución de las 
obras de tal forma que se dé cumplimiento a lo establecido en el Decreto 112/2012 
del Gobierno Vasco por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

- En la ejecución del contrato el adjudicatario velará porque el adjudicatario de las 
obras de ejecución de la 2ª fase de rehabilitación de la Estación de Atauri cumpla 
con las siguientes obligaciones en materia de etiquetado verde para cada una de las 
actuaciones derivadas del citado contrato de obras:
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- Rehabilitación Sostenible de la Estación del Antiguo Ferrocarril Vasco-Navarro 
en Atauri
Campo de   intervención: 025bis 
Coeficiente clima: 100%
Cuantía económica destinada: 232.608,48 € (IVA excluido) y 281.456,26 € (IVA 
incluido)

- Actuaciones de eficiencia y autoconsumo energético en la estación del Vasco-
Navarro de Atauri.

Campo de intervención: 025bis
Coeficiente clima: 100%
Cuantía económica destinada: 192.639,49 € (IVA excluido) y 233.093,78 € (IVA 
incluido)

- Se realizará un informe mensual de la ejecución y ritmo de la obra, en el que se 
especificarán para cada parte de la obra o unidad ejecutada los siguientes puntos:

o Visualización de la obra ejecutada, mediante reportaje fotográfico y 
localización en planos apropiados.

o Por cada unidad de obra se abrirá una ficha de seguimiento.
o Documentación de control de calidad y del control de ejecución de las 

unidades o partes de obra ejecutadas.

Se adjuntarán las mediciones parciales y relaciones valoradas particularizadas 
de cada unidad de obra ejecutada y del resultado del control de calidad y 
cualitativo que hayan servido de base para su aceptación.

Se adjuntará asimismo un informe detallado con los resultados de control y 
monitorización de las condiciones ambientales y de estabilidad en el ámbito de 
obra, advirtiendo de posibles incidencias desfavorables y proponiendo las 
oportunas medidas correctoras.

- Se llevará a cabo la revisión, comprobación y seguimiento de las certificaciones 
mensuales de ejecución de trabajos que presente la empresa contratista, llevando a 
cabo el control de aceptación de las mismas previo a su abono por la administración 
foral.

- Participar en la recepción de las obras, elaborar la certificación final de las mismas y 
redactar el proyecto de liquidación de las obras, conforme a las condiciones de 
contrato y normas legales establecidas para su aprobación por el Órgano Foral de 
contratación. La certificación final de las obras y proyecto de liquidación se redactará 
en el plazo de un mes a partir de la firma del Acta de Recepción de las obras. Se 
realizará asimismo un Documento “Fin de obra” que incluirá información detallada de 
las condiciones y proceso de construcción, detalles de acabado, las modificaciones 
de obra en su caso y toda la documentación gráfica y topográfica correspondiente.

- Se elaborará un informe final de la obra previo a la finalización del plazo de garantía 
que reflejará las incidencias acaecidas, el estado general de conservación de la obra, 
y en su caso los trabajos de reparación o corrección a llevar a cabo por la contrata. 
Se adjuntará un manual de conservación y mantenimiento de la obra ejecutada tras 
su recepción por la administración contratante.
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4. DOTACIÓN DE MEDIOS POR PARTE DE LA EMPRESA CONSULTORA.

El presente contrato incluye la disposición de personal, recursos técnicos y medios materiales 
para la óptima realización de los trabajos que se contraten. A estos efectos, el Consultor 
presentará en la memoria descriptiva de su oferta la relación concreta de medios, recursos y 
personal técnico que pone a disposición de este contrato, dotación que habrá de planificarse con 
la suficiente continuidad y dedicación para que no quede disminuida en ningún momento la 
calidad y eficacia del trabajo, garantizando el cumplimiento del plazo establecido. Se 
especificarán los medios y personal técnico con dedicación exclusiva al contrato, y para aquéllos 
con dedicación parcial, indicación individualizada del porcentaje de adscripción al proyecto.

El Consultor designará un equipo cualificado para la realización de los trabajos, que deberá estar 
capacitado técnicamente y poseer experiencia en la realización de trabajos análogos según los 
siguientes perfiles:

o Al frente del equipo deberá estar un/a técnico/a, con titulación superior en Arquitectura, 
con experiencia contrastada demostrable de al menos cinco años en Proyectos y/o 
Obras de rehabilitación de edificaciones y 5 años en diseño de interiores y proyectos 
expositivo-culturales. Asumirá las funciones de director/a del equipo de trabajo, 
coordinando y llevando la responsabilidad técnica de los trabajos a desarrollar.

o En el equipo se integrará un/a técnico/a especialista en materia de sistemas 
energéticos, energías renovables y eficiencia energética con experiencia 
contrastada demostrable de al menos cinco años en el diseño y ejecución de 
proyectos de instalación de energías renovables en edificaciones.

La oferta técnica a presentar por el Consultor hará indicación del nombre, trayectoria profesional 
y formación académica y laboral de las personas designadas dentro del equipo que forme el 
Consultor, mediante la presentación de los correspondientes curriculum vitae de todo el equipo 
adscrito al Proyecto, tanto a disposición completa como parcial. Cualquier modificación del 
equipo técnico adscrito al Proyecto que se produzca durante la ejecución del contrato deberá ser 
aprobada por la administración contratante.

En cuanto a los equipos informáticos (software y hardware) que se precisen para desarrollar el 
trabajo, se proporcionará en la oferta técnica información suficiente sobre los programas 
informáticos a emplear, con la descripción de sus aplicaciones, hipótesis de cálculo, constantes 
de diseño, etc.

La empresa adjudicataria dispondrá de los medios de transporte necesarios, de manera que 
quede asegurada la operatividad de las labores técnicas dentro del presente contrato en 
cualquier circunstancia.
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5. OTRAS ESPECIFICACIONES RELATIVAS AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA 
CONSULTORA.

Respecto al personal encargado de la ejecución de la presente contratación, habrá de tenerse 
en cuenta lo siguiente:

- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 
reuniendo los requisitos de titulación y experiencia recogidos en los Pliegos, formará parte 
del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por 
parte de la Diputación Foral de Álava del cumplimiento de dichos requisitos.

- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 
sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, 
el poder de dirección inherente a todo empresario y que afectan a cuantos derechos y 
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

- La empresa adjudicataria velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la 
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 
desempeñadas respecto a la actividad delimitada en los Pliegos como objeto del contrato.

- La empresa adjudicataria estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias 
dependencias o instalaciones.

- La empresa adjudicataria deberá designar al menos un/a coordinador/a técnico o 
responsable, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las 
siguientes:

o Actuar como interlocutor/a de la empresa adjudicataria frente a la administración, 
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante 
del equipo adscrito al contrato, de un lado, y la Diputación Foral de Álava, a través 
del servicio contratante, de otro, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la 
ejecución del contrato.

o Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato e 
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.

o Supervisar el correcto desempeño del personal integrante del equipo de trabajo de 
las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho 
personal al puesto de trabajo.

o Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa 
adjudicataria con el servicio contratante de la Diputación Foral de Álava, a efectos 
de no alterar el buen funcionamiento del servicio.

o Informar a la Diputación Foral de Álava acerca de las variaciones, ocasionales o 
permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del 
contrato.
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6. PRESUPUESTO Y FORMA DE ABONO.

El presupuesto tipo de licitación para la prestación de los trabajos objeto de contratación es de 
30.000,00 € (IVA excluido) 36.300,00 € (IVA incluido).

Dicho importe incluye todos los gastos que el adjudicatario deba satisfacer para la correcta 
ejecución del contrato, así como toda clase de impuestos, tasas y tributos le sean de aplicación.

El abono de los trabajos se efectuará mensualmente mediante certificación técnica y factura 
conformada.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución será coincidente con el fijado para la realización de las obras 
correspondientes al Proyecto de la 2ª fase de rehabilitación sostenible de la estación del antiguo 
ferrocarril Vasco-Navarro de Atauri para su adecuación como centro de Interpretación de los 
asfaltos naturales de la Montaña Alavesa en el marco del PSTD Paisajes Mineros de Asfaltos 
Naturales y Vía Verde del Antiguo ferrocarril Vasco-Navarro financiado por el Plan de 
recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea-
NextGenerationEU (previsto en cinco meses). 

8. FINANCIACIÓN EUROPEA

Esta contratación se enmarca en las acciones del Proyecto “Paisajes mineros de asfaltos 
naturales y Vía Verde del Vasco-Navarro” financiado al 100% por la Unión Europea – Next 
Generation EU.

Vitoria-Gasteiz, 8 de enero de 2025.

Juan Abad García.
Jefe del Servicio de Sostenibilidad Ambiental.
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