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1. PLEGUAREN HELBURUA

Plegu honen helburua da kontratu hau arautuko duen baldintza teknikoak finkatzea: proiektuak idaztea, eta
dagokion  obraren  zuzendaritza  gidatzea,  Hernaniko  Urbieta  kalea  behin  betiko  oinezko  egonkortzeko,
jasangarritasun-, inklusio- eta genero-ikuspegian oinarrituta.

2. LANAREN HELBURUAK

Hernaniko  Udalak  2019.  urtean  abian  jarri  zuen  Urbieta  kalea,  Izpizua  kaletik  Elkano  kalerainoko  zatian,
oinezkoei bideratutako gune bat sortzeko egitasmoa. Lehenik, M-etxeak taldeak gidatuta, parte-hartze saioak
gauzatu ziren 2019ko apirilean zehar. Hori oinarri,  Juntura elkarteko arkitektoek oinarrizko proiektua idatzi
zuen 2020. urte amaieran.

Proiektuaren norabidea elkarbanatzeko eta adosteko, kale hori bizi zuten eragile garrantzitsuenekin kontraste
saio batzuk egin ziren,  hala nola bertako bizilagun eta merkatariekin,  eta baita bertan kokatzen den taxi
zerbitzuko taxi  gidariekin,  eta  herriko  jaietan espazio  hori  programatzen duten kultur  taldeekin  ere.  Saio
hauetan, eragile hauek haien jarduna burutzeko zituzten beharrak detektatzearekin batera, trantsizio honetan
jarduera, desio eta behar ezberdinen arteko elkarbizitza garatzeko irizpideak zehaztu ziren. 

Definitutako oinarri horiekin, Urbieta kalea oinezkoen gune bezala egokitzeko oinarrizko proiektua garatu zuen
M-etxea taldeak.  Berrantolaketa hori  burutzeko,  gune hori  osatzen duten elementuen gainean jardun eta
oinezkotze-lan “arin” bezala definituriko mekanismoak erabili ziren, obra zibila ahal zen heinean murrizteko.
Eta oinarrizko proiektu hau abiapuntutzat hartuta, gauzatze proiektua idatzi zen segida, eta zegokion eraldatze
bigunaren obra gauzatu zen 2021eko abuztutik 2022ko martxoa bitartean.
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Orduz  geroztik,  ikusi  da  gauzatutako  eraldaketak  arrakasta  izan  duela  herritarren  aldetik,  bai  oinezkoen
erabileraren ikuspuntutik, bai kalearen izaera zabala eta zentralaren ikuspuntutik.

Horiek  horrela,  orain,  Udalak,  kalea  behin  betiko  oinez  bihurtu  eta  egonkortzeko  obra  gauzatu  nahi  du.
Horretarako,  lehenik,  kalea osotasunean hartu,  aztertu,  eta eraldatuko duen proiektu arkitektonikoa idatzi
behar da. Bigarrenik, obra esleitu eta gauzatu da nahi jarraian.

Hortaz, lan hauek esleituko dira: 

1. Gauzatze proiektuaren idazketa.

     2. Obra esleitzeko fasean obra zuzendaritzaren aholkularitza.

3. Obra zuzendaritza osoa

3. PROIEKTUA IDAZTEKO IRIZPIDEAK

Gauzatze Proiektuak irizpide hauek jarraituko ditu:

(a) Proiektuaren gauzatze materialaren aurrekontuaren muga: 1.000.000 €.

(b) Egungo  egoeraren  azterketa  eta  analisia  egingo  da,  jasangarritasun-,  inklusio-  eta  genero-
ikuspegiarekin. 

(c) Bertako eragile eta erabiltzaileekin proposamenak landuko dira, haien beharrak identifikatu, kontuan
hartu,  eta  proposamenean  txeratzeko.  Horretarako,  bilera  edo  saioa  antolatuko  du  Udalak.  Lan
horietan, era berean, idazle taldeak parte hartuko du.

(d) Horrekin batera, Udaleko gazteria sailak haurren kontseiluarekin bilera bat antolatuko du, haurren
beharrak  identifikatu  eta  proiektuan  txertatzeko.  Bilera  horretan  parte  hartuko  du  proiektuaren
idazle taldeak.

4. HIRIGINTZA BEHARRAK

Gauzatze proiektuak hauek izango ditu kontuan:

• Egungo egoeraren azterketatik abiatuta, kale osorik berrantolatuko da.

• Urbanizazio berria proposatuko da,  kalea izatetik,  espazio zentral  eta anitz  izatera bihurtzeko.
horrek,  espazio  publikoan  bazterretan  eta  ikusezinago  geratu  ohi  diren  kolektiboen  beharrei
erantzungo die: emakumeak, etorkinak, gazteak, adinekoak… (arreta berezia jarrita genero-rolen
ondorioz emakume eta gizonek egiten duten espazioaren erabilera ezberdinetan)

• Bertatik  igarotzen  diren  azpiegitura  eta  sare  publikoak  berrituko  dira,  Herri  Lanetako  Sailak
adierazitakoari jarraikiz. 

• Ibilgailuak ezingo dira kalean sartu. Horretarako, Biteri kalea bi norabidekoa izateko proposamena
landuko da.

• Horrekin  batera,  aurreikusiko  da  Urbieta  kalean  dauden  komertzioen  garraio  eta  hordidura
beharrak  asetzeko  karga  eta  deskargarako  espazioak.  Horiek,  Urbieta  kalearen  inguruan
antolatuko dira, Urbieta kalera sartu beharrik izan gabe. Karga eta deskarga espazioak, Izpizua
kalea eta Biteri kalean egokituko dira.
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• Oinezko izango den kalean, hala ere, larrialdi egoeran, suhiltzaileen kamioiak edo anbulantziak
igaro ahal izango dira. Kalearen diseinuan hori kontuan hartu beharko da.

• Kalearen oinezko izaerarekin batera, bidegorria egokituko da kalea osorik zeharkatzeko. 

• Biteri kultur etxeak baditu Urbieta kalera bi ate. Horietako bat beheratua dago egungo kaleko
kotarekin lotzeko, eta,  ondoren, arrapala bat dago kultur etxearen barruan. Barruko jatorrizko
kota, ordea, beste atearena da (ikusi eranskineko irudiak). Gaur egun, ate hori larrialdi irteera
besterik ez da, ez dauka sarbiderik kanpotik barrura.  Hala ere, etorkizunean, aukera zabaldua
dago  kultu  etxeko  kota  horretan  haurren  liburutegia  egokitzeko,  edo  bestelako  programa
egokitzeko.  Hori  dela eta,  egun emergentziazkoa den ate hori,  kultur  etxeko bigarren sarrera
izatera  bihurtu  daitekeenez,  proiektuan  aurreikusiko  da  atea  dagoen  puntuko  kalearen  kota
barruko kotara igotzea, hau da, ezkerreko ateak duen kotara. Era berean, Urbietako kaleko diseinu
berrian kontuan izango da kultur etxearen bigarren sarrera bat hortik egokitu ahal izango dela.

• Kalearen  eguzkiztapena  kontuan  hartu  eta  landuko  da,  neguan  eguzkia  izateko,  eta  udaran,
harengandik babesteko. 

• Espazio publikoak funtzio desberdinak beteko ditu: jolasa, jarduera fisikoa eta lasai egotea, eta
jarduera kulturalak, ludikoak, artistikoak, zaintza lanak e.a. hartu ahal izango ditu. 

• Espazio publikoa ekipatua egotea. Hiri-altzari desberdinek pertsonak harremandu, bildu, egon edo
jolastu ahal izatea bermatuko dute eta ez bakarrik joan-etorriak egitea.

• Eremuaren inguruan dauden ekipamenduak, zerbitzuak, dendak, elkarteak, e.a. balioan jarri eta
hauekiko harremana indartuko da.

• Azpiegitura berdea (eta urdina) integratuko da. Zuhaitzak eta berdegune berriak gehituko dira.

• Material  jasangarriak  (zoladura  iragazkorrak,  material  naturalak,  e.a.)  eta  instalazio  eta
azpiegitura efizienteak erabiliko dira.

• Hiri-drainatze jasangarriko sistemak erabiliko dira (SUDS).

Obra zuzendaritzan, hauek izango dira kontuan:

• Urbieta kalean dauden komertzio,  denda,  taberna,  eta bestelako jarduerak funtzionamenduan
jarraitzeko moduan antolatuko da obra.

• Udal  sare  eta  azpiegiturak  moldatuko  direnez,  horien  afekzioa  kontuan  hartu  beharko  da
aipatutako establezimenduak horniduran etenik izan ez dezaten.

• Bertan dauden atarietarako sarbidea une oro bermatua egongo da, hala nola, etxebizitzetarako
hornidurak.

5. ERAIKUNTZA PROIEKTUAREN BALDINTZA TEKNIKOAK

5.1 TALDE ESLEIPENDUNAREN BETEBEHARRAK

• Gauzatze  proiektua  Administrazioarentzat  bete  beharrekoak  diren  jarraibide  teknikoen  arabera  egin
beharko da, eta Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 123. artikuluan jasotzen diren
dokumentuak  izan  beharko  ditu.  Gainera  indarrean  dagoen  sektorekako  araudian  zehaztutako
dokumentazio guztia edukiko du, baita obren exekuzio egokirako beharrezkoa den dokumentazio guztia
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ere, beste profesionalen parte hartzea eskatzen duenean ere bai, horrek administrazioari kostu erantsirik
eragin gabe.  Proiektuak proposatutako irtenbide teknikoak justifikatu beharko ditu,  aplikagarri  zaion
araudian eskatutako zehaztasunen arabera. 

• Lana egin bitartean,  eta enkarguaren helburu diren dokumentuetako eskakizunetan,  Hernaniko Udal
Araudian eta plegu honetan adierazitako baldintzak jaso beharko dira.  Hernaniko Udalak markatutako
irizpide eta jarraibideak ere bete beharko dira. Horretarako, beharrezkoak diren bilerak egingo dira lanen
koordinaziorako eta jarraipenerako, eta, gutxienez, honako hauek:

• Bilera bat lanak hasi eta lehenengo astean, ordenazioaren oinarrizko ezaugarriak ezartzeko.

• Inguruko eragileekin bilera, beharrak aztertzeko.

• Bilerak hilabetean behin, dokumentuen jarraipena egiteko. 

• Talde esleipendunak bilera horien akta jaso beharko du.

• Udaleko obra  eta  zerbitzuen departamentuarekin  elkarlanean arituko da,  baita  zerbitzuak  hornitzen
dituzten konpainiekin ere (elektrizitatea, gasa, telekomunikazio konpainiak, eta abar).  

• Horren arabera, obra proiektuaren idazketak hauek barne hartuko ditu:

o Gauzatze proiektuak argitasunez eta zehaztasunez definituko ditu eraikuntza obrak,  obren

zuzendaritza beste talde batek bere gain hartzeko moduan.

o Gauzatze proiektua idazteko beharrezkoa den hasierako informazioa lortzea, beharrezkoa den

tokiko datuak hartzea ere bai. 1:500 eskalako topografia Udalak eskainiko du.   

o Tramitean egin daitezkeen zuzenketa eta behin betiko proiektua egin eta entregatzea.

- Elkargoaren Nahitaezko oniritziari buruzko abuztuaren 5eko 1000/2010 Errege Dekretuko 4. artikuluan
xedatutakoari jarraiki, gauzatze-proiektuak elkargoko ikus-onetsia izango du.

5.2 GAUZATZE PROIEKTUAREN EDUKIA

Gauzatze proiektua, gutxienez, honako dokumentu hauetan formalizatuko da:

1.- Memoria deskribatzailea eta eraikuntza memoria.

2.- Arautegia betetzearen justifikazioa.

3.- Eranskinak.

4.- Planoak.

5.- Baldintza tekniko berezien orriak.

6.- Aurrekontua eta neurketak.

7.- Segurtasun eta osasun azterketa.

8.- Kalitatearen kontrolerako programa.

9.- Eraikuntza hondakinen kudeaketaren azterketa.

10.- Gauzatzeko epea eta obra plana.
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11.-Beharrezko instalazio proiektuak.

Horrez gain, Proiektuaren idazketa fasearen hasieran, hauek egin beharko ditu talde idazleak:

• Urbieta  kalean dauden azpiegitura  eta  udal-sare  guztien  altxamendu topografiko  zehatza,  Udalak
emandako azpiegituren inguruko dokumentazioaren arabera. 

5.3 PROIEKTUA ENTREGATZEA

Proiektu bakoitzaren bi kopia aurkeztuko dira paperean, DIN-A4 formatuan edo formatu horretan tolestuta eta
karpetan  sartua.  Gainera,  dokumentazio  idatziaren  eta  grafikoaren  kopia  bat  aurkeztuko  da  euskarri
informatikoan, bai PDFan bai formatu editagarrian (testuak, marrazkiak,...).

6. OBRA ZUZENDARITZAREN BALDINTZA TEKNIKOAK

6.1 LAN TALDEAREN OSAKETA

Zuzendaritza fakultatibotzat ulertzen da lanen zuzendaritza egitera bideratutako profesionalen lan taldea,
kontratuan jasotzen diren zeregin guztiak egiteko eta dokumentu guztiak sinatzeko nahiko titulazio eta
kualifikazio duten profesionalez osatuta dagoena.

━ Langileen-koadroa osatuko dute obra zuzendariarekin batera beharrezko diren bestelako zuzendaritza
lanek, ezinbestekoak direnak obren exekuzioaren zuzendaritza, kontrol eta zaintzarako .

━ Esleipendunak uneoro atxiki behar dio kontratuaren exekuzioari eskatutako esperientzia eta titulazioa
duten  profesionalak,  esleipendunarekin  laneko  lotura  mantenduz,  eta  Udaleko  zerbitzu  teknikoek
eskubidea izango dute gaitasuna duten langileak eskatzeko. Konpromiso hau ez betetzea kontratua
eteteko arrazoia izango da.

━ Lantaldearen barruan, taldearen arduraduna proposatuko da, eta bera izango da Hernaniko Udalarekin
harremana izango duena. Lan horiek egingo dituen pertsonaren izen-abizenak zehaztuko dira, eta lan
horretan, zorrotza izan beharko du.

━ Hernaniko Udalaren hizkuntza-eskakizunak bete beharko dira, agiri tekniko honekin batera doazenak.

Hau  da,  taldeko  kideetako  batek,  gutxienez,  elebiduna  izan  beharko  du,  Udalarekin  ahozko
komunikazioa, idatziz bezala, euskaraz izan dadin bermatu ahal izateko. 

━ Kontratuan ez dira Segurtasun eta Osasun arloko koordinazio lanak sartzen. Udalak, Segurtasun eta
Osasun Koordinazioa, kontratu honetaz bereizita kontratatuko du, irudi horrek obra zuzendaritzako
lantaldearekin batera lan egin beharko badu ere.

6.2 ZUZENDARITZA FAKULTATIBOAK EGIN BEHARREKO LANAK ETA ZEREGINAK          

6.2.1 HASIERAKO LANAK 

6.2.1.1 PROIEKTUAREN AURRE TXOSTENA

━ Obra zuzendaritzak Obra eta Proiektuaren azterketa zehatza egingo du eta, ez-egiterik eta anomaliarik
ikusiz gero, txosten batean jasoko ditu.
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━ Lehen txosten hori Udal Zerbitzu Teknikoei aurkeztuko zaie, kontratua sinatu eta bi (2) asteko epean
gehienez ere. 

━ Udal Zerbitzu Teknikoek txostena aztertuko dute eta gero agindu ahal izango dute, txostena aurkezten
denetik  gehienez  ere  bi  asteko  epean,  osa  dadila,  egoki  jotzen  duten  alderdietan,  edo,  bestela,
errepika dadila, ezartzen diren irizpideei jarraituz, onartzeko moduan dagoela jo arte.

6.2.1.2 LAN PLANGINTZAREN AZTERKETA

━ Obra  zuzendaritzak  obraren  kontratazioari  laguntza  emango  dio,  enpresa  lizitatzaile  ezberdinek
aurkeztutako eskaintza teknikoak baloratuko dituen txosten bat idatziz.

━ Txosten hori  “KONTRATA PROPOSAMEN TXOSTENA” izango da.  Bertan,  eskaintzaren alderdi  guztiak
kontuan hartuta (materialak, makinak, kalitate kontrola, langile teknikoak), obren esleipenduna den
Kontrataren eskaintza  zehatza jasoko da,  Udaleko Zerbitzu  Teknikontzako interesgarri  jotzen diren
alderdi guztiak azaltzeko.

━ Txostenak,  proposamen  ezberdinak  zehaztasunez  aztertuko  ditu  haien  kalitatearen  eta
bideragarritasunaren  arabera,  eskaintza  teknikoen  laburpen  taula  izango  du.  Taula  horretan,
proposamen  ezberdinen  azterketa  egingo  da,  beharrezko  diren  iruzkinak  barne,  eta  balorazio
proposamen bat izango du. 

━ Txosten horretan, Obra Zuzendaritzak Kontratak proposatutako lan-plangintza aztertuko du, eta baita
ere plangintza zehazteko oinarri hartutako exekuzio metodoak, ekipoak, materialak, azpikontratistak,
etab.  ere.  Era  berean,  helburuak  betetzeko  aukeraren  eta  bitarteko  gehigarriak  aurreikusteko
beharraren berri emango da. 

━ Gainera,  aztertuko  da  programa  egokitzen  den  obraren  inguruabar  zehatzei  (hasteko  garaia,
konponbiderik  eman  ez  zaien  eragindako  zerbitzuak),  helburuak  lortzeko  aukerak  zein  diren  eta
aurreikusi beharreko behar osagarririk badagoen.

━ Txosten hau aurkezteko epea bi astekoa izango da dokumentazio teknikoa entregatzen denetik.

6.2.1.3 KALITATEAREN ETA INGURUMENAREN KONTROL PLANA

━ Lanak hasi aurretik, kontratistak, proiektuko obra unitate guztien Kalitate kontrol Plana egingo du,
oinarri  gisa araudia eta indarrean dauden gomendioak hartuta (CTE, NTE araudiak, eta abar).  Plan
horrek markatuko ditu obra zehar egin beharreko hainbat entseguen irizpideak.

━ Dokumentu hori kontratistari eskatu beharko zaio eta lanen Zuzendaritza Fakultatiboak aztertu eta
onartu  beharko  du,  eta  kopia  bat  eduki  beharko  dute  obrako  bulegoan,  gainerako  derrigorrezko
dokumentazioarekin batera.

━ Modu berean, Kontratistaren Ingurumena ziurtatzeko Plana aztertuko da eta honen Segurtasun Plana
zehaztuko da.

6.2.1.4 HONDAKINAK KUDEATZEKO PLANA

━ Eraikuntza  eta  eraiste  lanetan  hondakinen  ekoizpena  eta  kudeaketa  arautzen  duen  112/2012
Dekretuaren arabera, obra exekutatzen duen pertsona fisiko edo juridikoa behartuta dago eraikuntza
eta eraiste hondakinen kudeaketa plana aurkeztera.

━ Plan  hori  Zuzendaritza  Fakultatiboak  eta  Udalak  onartu  behar  dute,  eta  obraren  kontratu
dokumentuetako bat izatera pasako da

6.2.1.5 ZUINKETAREN EGIAZTAPEN AKTA

Gudarien plaza 1 – Tel. 943 337 000 – Fax 943 55 26 96 – e-mail: hhz@hernani.eus                                                          6



━ Zuinketaren egiaztapen akta egingo da obren exekuzio kontratuan aurreikusitako epearen barruan
eta, hala badagokio, horrek zehaztuko du obren hasiera.

6.2.2 OBREN EXEKUZIOAN ZUZENDARITZA LANAK 

6.2.2.1 LANEN JARRAIPENA

━ Enpresa  esleipendunak  etengabeko  presentzia  izango  du  obran,  eta  zazpi  (7)  egunean  behin,
gutxienez,  Kontratarekin  bilerak  egingo  ditu  obran  sortzen  diren  arazoak  aztertzeko.  Obra
zuzendaritzak  bilera  horien  berri  jaso  beharko  du  idatziz  Aginduen  eta  Bisiten  Liburuan  edo
horretarako idatzitako aktetan.

━ Aginduen eta Asistentzien Liburua eta Gertaeren Liburua ofizialak izango dira, eta beti egon beharko
dute obrako bulegoan.

━ Exekuzioan obraren inguruan ematen diren agindu guztiak idatziz jakinaraziko zaizkio kontratistari.

6.2.2.2 HILEROKO TXOSTENAK

━ Obra Zuzendaritzak lanen garapenari buruzko txostena idatzi beharko du egon daitezkeen gertaeren
berri emateko. Txosten hori, “HILEROKO TXOSTENA" deituko da, eta dokumentu eta atal hauek izango
ditu: 

- Obraren egoera orokorra, argazkiekin

- Obraren kontrol ekonomikoa

- Obraren Plangintzaren eguneraketa

- Hileroko ziurtagiria 

- Aginduen Liburuaren kopia eta akta sinatuak 

- Gertaeren liburuaren kopia 

- Egindako kontrolen eta entseguen kopia

━ Txosten hauek paperean eta euskarri informatikoan entregatu beharko dira.

━ Txostenak  entregatzea  ezinbesteko  baldintza  izango  da  Zuzendaritza  Teknikoaren  abonuak
tramitatzeko.

━ Obra-plangintza eguneratzea. Gauzatzeko epea berandutuz gero, zehapen partzialak ezarri ahal izango
dira ziurtagirian berandutzeagatik, behar bezala justifikatuta. Zehapen horiek kendu egingo dira epeak
berreskuratzen badira.

━ Segurtasun- eta osasun-koordinatzailearekin batera, ausaz egiaztatzea langileak Gizarte Segurantzan

alta  emanda daudela  eta  haien nomina beren lanbide-kategoriari  eta  esleipen-oinarrietan Udalak
ezartzen duen hitzarmen kolektiboari dagokiela. 

6.2.2.3 OBRAREN KONTROL EKONOMIKOA

━ Obra  Zuzendaritzak  eta  kontratistak  sinatutako ziurtagiriak  Hernaniko  Udalean egon beharko  dute
hilabete bakoitzaren hasieran, jabetzaren ordezkariak oniritzia eman diezaion.  
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━ “HILEROKO TXOSTENAREN” Obraren kontrol ekonomikoaren atalean, zehaztasunez aztertuko dira egon
daitezkeen desbideratzeak, hauen norabidea, zerk eragin duen, hauen eragina obra osoaren barruan,
ondorioak eta gomendioak.  Era berean, proiektuko obraren unitateen partiden zerrenda osoa egingo
da,   eta agertzen diren partida kontrajarriak,  uneoro obraren bukaerako kostuaren estimazio edo
aurreikuspena eskuratzen lagunduko duena.

━ Obrako neurketa guztien kontrol ekonomikorako, beharrezkoak diren altxaketa topografikoak eskatuko
dira.

6.2.2.4 OBRAREN EXEKUZIO MATERIALAREN KONTROLA

━ Obrak egiten ari diren bitartean, Obra Zuzendaritzak, obren prozesu guztira zabalduko du behaketa
hori. 

━ Obra Zuzendaritzak, une oro eskatuko du Pleguetan exekuzio sistemari buruz jasotakoa bete dadila.
Planoen  interpretazioari,  materialen  baldintzei  eta  obra  unitateen  exekuzioari  buruzko  alderdi
teknikoak definituko dira, beti ere kontratuaren baldintzak aldatu gabe.

━ Gauzatu beharreko esku-hartze bat pleguetan zehaztuta ez badago, dagozkion baldintza eta alderdi
teknikoak  proposatuko  dira.  Gauza  bera  egingo  da  obren  exekuzioaren  ondorioz  hirugarren  bati
kalterik eraginez gero, edo bestelako gorabehera garrantzitsuren bat gertatuz gero. 

━ Salbuespen kasuetan, aldez aurretik izapidetuko dira kontratua normal burutzea galarazten duten edo
kontratua aldatzea aholkatzen duten obretako gorabehera edo arazoen inguruko proposamenak.

━ Erakunde  ofizialetatik  eta  herritar  partikularrengandik  lortu  beharreko  baimenak  eskuratzeko,  eta
obrak  eskatzen  dituen  ondasunak  okupatzeko,  zuzendaritzak,  beharrezko  diren  esku-hartzeak
proposatuko ditu, obrekin lotutako zerbitzu eta zortasunek sortzen dituzten arazoak konpontzeko.

6.2.2.5 OBREN EXEKUZIOAREN EPEAREN KONTROLA

━ Obra Zuzendaritzak proiektuaren exekuzio epeen kontrolean eta optimizazioan parte hartuko du, eta
horretarako, kontratistak proposatutako plangintzak berrikusi eta aztertuko ditu. 

━ Exekuzio  epe  errealen  asteroko  kontrol  eta  jarraipena  egingo  da,  ezarritako  programazioarekin
konparatuz  eta  beharrezko  jotzen  dituen  neurri  zuzentzaileak  proposatuz,  ahal  den  neurrian,
exekuzioan atzerapenak saihesteko edo murrizteko.

━ Planning hori izango da Obra Zuzendaritzak epeen kontrola egiteko oinarritzat hartuko duena, eta
horren  eguneraketa,  ziurtagiriekin  eta  hileroko  txostenarekin  batera  entregatu  beharko  da.
Aurreikusitako  epeak  bete  diren  edo  ez  jakinaraziko  da,  eta  desbideratzeak  gertatzen  badira,
alternatibak aztertuko dira.

━ Lan erritmoa eten edo nabarmen jaisten bada, esleipendunak, dagokion txostenaren bidez, horren
arrazoiak eta Kontrataren edo hirugarrenen erantzukizuna adieraziko du.

━ Beharrezko gertatzen diren luzapen orokor edo partzialen inguruko txostena ere egingo da.

━ Obraren Hileroko Txostenean, obrako azpizatiketetako bakoitzean hilabetean zehar egindako lanak
zehaztuko dira. Aurreratuta edo atzeratuta dauden lanak zehaztuko dira, eta horren arrazoiak, bide
kritikoan dauden ala ez, beste zein lanetan eragiten duten, etab. azalduko da.

6.2.2.6 KALITATEAREN, INGURUMENAREN ETA HONDAKINEN KONTROLERAKO PROGRAMAREN JARRAIPENA 
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━ Materialen eta egindako obraren kalitate kontrola egingo dira, zeinak kontratuko agirietan eta kasuan-
kasuan aplikagarri diren Arau Teknikoetan zehaztutakoa izango baitu kontuan, kasurik orokorrenean,
jarduera eta operazio hauek: 

◦ Kontratak  material  eta  obra  unitateen  lagin-hartzea  antolatzea.  Laginak  material  edo  unitate
bakoitzerako  aldez  aurretik  aztertutako  sistematika  baten  arabera  hartuko  dira,  behar  bezala
definituta bai entitate aldetik eta bai kopuru aldetik, nahiko adierazgarriak izan daitezen.

◦ “In  situ”  egindako  entseguen  exekuzioa  Kontrataren  aldetik,  hala  dagokionean.  Kontratak
hartutako laginen identifikazioaren, kustodiaren eta zaintzaren ikuskapena.

◦ Laginak laborategira baldintza egokietan bidaltzearen eta garraiatzearen inguruko ikuskapena.

◦ Entseguak  langile  kualifikatuek  egiten  dituztela  eta  entsegu-parte  guztiak  dagozkion
inprimakietan idazten eta betetzen direla ikuskatzea. 

◦ Pleguetan  jasota  ez  egon  arren,  beharrezko  jotzen  diren  bestelako  entseguak  laborategi
homologatuetan egingo dira. 

◦ Aurreko idatz zatian aipatutako entsegu edo proben emaitzak lehenbailehen eskuratzen saiatuko
da Obra Zuzendaritza.  Kontratari  entseguen emaitzak emango zaizkio,  behar izanez gero egin
beharreko zuzenketak egin ditzan.

◦ Hileroko Txostenean sartuko dira lekukoak eta hartutako lagin kopurua, egindako neurketa eta
entseguak eta emaitzen laburpena. 

6.2.2.7 SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA

━ Lan  ezberdinak  hasi  aurretik,  Obra  Zuzendaritzako  ordezkari  batek,  Segurtasun  eta  Osasun
koordinatzailearekin  eta  Obra  Arduradunarekin  batera,  kontuan  hartu  beharreko  neurri  zehatzen
programa aztertuko dute.

6.2.2.8 ALDAKETAK OBRAN ZEHAR

━ Obra  Zuzendaritza,  ustezko  salbuespenez  gain  eta  indarrean  dagoen  kontratazio  administratiboko
araudian  aurreikusitako  baldintzak  zehatz-mehatz  bete  aurretik,  ezingo  dute  esleitu  zaien
zuzendaritzan obran-aldaketarik egin, Kontratazio organoak aldaketa hauek eta dagokion aurrekontua
aurrez onartu gabe.  

━ Obra Zuzendaritza behartuta dago Hernaniko Udalaren oniritzia jasotzera entregatutako proiektuan
edozein aldaketa egiteko.

━ Onartutako proiektuaren inguruan egin daitekeen edozein aldaketa jabeari jakinaraziko zaio exekutatu
aurretik, nahikoa aurrerapenarekin aztertu eta eskumena duen organoak onar dezan, horrek obraren
exekuzioan atzerapenik sortu gabe.

━ Obraren  exekuzioan  zehar,  onartutako  proiektuan  aldaketarik  balego,  Zuzendaritza  Fakultatiboak
Proiektu aldatuak eta osagarriak idatzi eta aurkeztuko ditu (2 ale) horiek tramitatzeko beharrezkoa
den dokumentazioarekin, baina ez du eskubiderik izango erreklamazio ekonomikorik egiteko.

━ Era  berean,  eta  beharrezkoa  bada,  Zuzendaritza  Fakultatiboak  beharrezkoa  den  dokumentazioa
prestatuko  du  obra  kontratuan  aldaketak  egiteko,  inolako  erreklamazio  ekonomikorik  egiteko
eskubiderik gabe.

6.2.3 OBRA AMAIERAKO DOKUMENTAZIOA
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━ Obraren  bukaeran,  obra  amaieraren  likidazioarekin  batera,  Hernaniko  Hirigintza  Antolamenduaren
Osagarri den Udal Ordenantza Multzoaren I. Liburuaren Bigarren tituluan (II) jasotako dokumentuak
entregatuko dira: 

(a) Obretako  Zuzendari  Teknikoen  lanen  bukaerako  ziurtagiria,  dagokion  Elkargo  Profesionalaren
oniritziarekin.

(b) Obren  behin  betiko  egoeraren  planoak  (“As  Built”),  horietan,   lur  gaineko  hirigintza-lanak,  
azpiegiturako sare guztiak eta gauzatutako elementu bereziak jasoko dira, eta aipatu ordenantzaren 
II.7.1.B atalean zehazten diren moduan aurkeztuko dira.

(c) Obren  Kalitate  Kontrolaren  Liburuaren  Kopia,  onartutako  Proiektuan  sartutako  Planean  
aurreikusitakoaren arabera. 

(d) Urbanizazioaren instalazioen funtzionamendu egokia egiaztatzen dute ziurtagiriak.

(e) Obran  parte  hartzen  duten  gremioen  zerrenda,  bakoitzaren  arduraduna  identifikatuz  eta  
exekutatutako obra zatiak deskribatuz.

(f) Obraren erabilera eta mantentzerako eskuliburua.

(g) Kontratua egiten duen Administrazioak eskatutako beste edozein dokumentazio. 

━ Dokumentazio guztiaren kopiak aurkeztuko dira paperean, DIN-A4 formatuan edo formatu horretara
tolestuta  eta  karpetetan  sartua.  Gainera,  dokumentazio  idatziaren  eta  grafikoaren  kopia  bat
aurkeztuko  da  euskarri  informatikoan,  bai  PDFan  bai  editatu  daitekeen  formatuan  (testuak,
marrazkiak…)

6.2.4 LANEN EGOERARI BURUZKO TXOSTENAK. LEHEN URTEKO TXOSTENA. BERMEA AMAITU AURREKO TXOSTENA. 

HARRERAREN LEHEN URTEKO TXOSTENA 

━ Obra harrera egin zenetik lehen urtea bete aurreko hamabost eguneko epearen barruan, Zuzendaritza
Fakultatiboak txostena idatziko du obren egoeraren inguruan,  eta bertan zehaztuko dira  ikusitako
akatsak. Hala badagokio, adieraziko da akats horien jatorria zein den: eraikitakoaren erabilera edo
obraren exekuzioan gabezia

BERMEA AMAITU AURREKO TXOSTENA. 

━ Kontratistak  berme  epea  luzatzeko  aukera  emango  balu,  txosten  hau  berme  epea  bete  aurreko
hamabost  eguneko epearen barruan egingo da,  eta  bertan  zehaztuko dira  ikusitako  akatsa.  Hala
badagokio,  adieraziko  da  akats  horien  jatorria  zein  den:  eraikitakoaren  erabilera  edo  obraren
exekuzioan gabezia

6.3 ADMINISTRAZIOAREKIKO HARREMANA

6.3.1 ADMINISTRAZIO KONTRATATZAILEARI LAGUNTZA

━ Esleipendunak  Administrazio  kontratatzaileari  emango  dizkio,  balio  erantsirik  gabe,  kontratuaren
garapen egokirako eta helburu guztiak betetzeko beharrezkoak diren zerbitzu profesional guztiak; hala
nola, azalpen bileretara joatea, publikoari edo eragindako zerbitzuei informazioa ematea, eta abar,
bermearen epea amaitzen den arte. 
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━ Obrak irauten duen bitartean bilerak egingo dira, gehienez hilabeteko tartearekin, Hernaniko Udaleko
arduradunekin,  obraren  egoera  tekniko  eta  ekonomikoaren  berri  emateko  beharrezkoa  den
dokumentazioaren  bidez,  eta  zuzendaritza  fakultatiboak  egindako  azterketen  bidez  (HILEROKO
TXOSTENAK).

━ Bilera horiek izango dira zuzendaritzak helburuak eta exekuzio konpromisoak zehazteko eta hauek
betetzen diren ikusteko jarraipena eta kontrola azaltzeko gunea.

━ Aurrekoez gain, beharrezkoak diren bilera puntual guztiak egingo dira, Zuzendaritza Fakultatiboak edo
Hernaniko Udaleko teknikariek eskatuta. 

━ Zuzendaritzak,  kudeaketa eta  koordinazio  lanak egingo ditu  obraren exekuzioan interferentzia  sor
dezaketen elementu guztiekin, bai erakunde edo zerbitzuak, bai eragindako hirugarrenak ere:  Uraren
Euskal Agentzia, Gipuzkoako Foru Aldundia, Eremuko jabeak, Zerbitzu Enpresak (elektrizitatea, gasa,
telekomunikazioak, ura), eta abar.

━ Kontzeptu honetan, erakundeen eta zerbitzuen eskaerak edo horiekin izandako gatazkak kudeatuko
dira, udalekoak zein kanpokoak, eskaerak, txostenak, kexak eta irtenbideak tramitatuz, eta Hernaniko
Udalari jakinaraziko dizkiote jakinaren gainean egon dadin eta onar ditzan.

━ Proiektuaren  zati  ezberdinentzat  zuzendaritza  ezberdinak  baldin  badaude,  obraren  Zuzendaritzak
teknikari ezberdinak koordinatuko ditu.

6.3.2 TXOSTENEN HIZKUNTZA

━ Hernaniko Udalarekin harremanean eta obrako txostenetan euskarari emango zaio lehentasuna. 

━ Euskaraz idatziko dira edo, gutxienez, elebidunak izango dira obraren aurreko txostena eta amaierako

txostena. 

━ Hernaniko Udalaren hizkuntza-eskakizunak bete beharko dira, agiri tekniko honekin batera doazenak. 

7. UDALAK EMAN BEHARREKO INFORMAZIOA:

• Jarduketa eremuaren planoa.

• Biteri aurreko sarrerako argazkiak.

• Udaleko kartografia topografikoa. 

• Zerbitzuen plano eta informazioa. 

• Aurretik gauzatutako obraren proiektua eta dokumentazioa.
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