
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Donostia - San Sebastian, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ 

ELIKADURA, LANDA GARAPEN, 
NEKAZARITZA ETA ARRANTZA 
SAILA 
Arrantzako eta Itsasertzaren 
Garapeneko Sailburuordetza 
Arrantza eta Akuikultura 
Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE 
ALIMENTACIÓN, DESARROLLO 
RURAL, AGRICULTURA Y PESCA 
Viceconsejería de Pesca y Desarrollo 
Litoral 
Dirección de Pesca y Acuicultura 

 

Contrato de Asistencia Técnica: 

 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA DE LA INSTALACIÓN DE LAS 

NUEVAS FÁBRICAS DE HIELO DE LOS PUERTOS 
DE ONDARROA Y BERMEO 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 
Lote 1: Dirección de Obra de la instalación de la fábrica de hielo del puerto de Ondarroa 

 

 
 
Lote 2: Dirección de Obra de la instalación de la fábrica de hielo del puerto de Bermeo 

 

 

En Vitoria-Gasteiz, febrero de 2025eko otsaila 

 



 
 

 

 
 

Donostia - San Sebastian, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ 

Artículo 1 Objeto de este Pliego 

 
El objeto del presente pliego es establecer las prescripciones técnicas que han 

de regir la prestación retribuida del servicio de asistencia técnica correspondiente a la 

Dirección Facultativa de la instalación de las fábricas de hielo de los puertos de 

Ondarroa y Bermeo (Bizkaia). 

 

Las prescripciones técnicas contenidas en este Pliego de Prescripciones 

Técnicas están redactadas de conformidad con lo dispuesto en la normativa de 

contratación pública y que permiten a todo operador económico interesado acceder en 

condiciones de igualdad al procedimiento de contratación y no crean ningún obstáculo 

injustificado a la competencia. 

 

Este contrato se distribuirá en dos lotes independientes, pero con 

características comunes; ya que, la prestación principal (Dirección facultativa) es 

común en ambos casos: 

 

• Lote 1: Dirección de Obra de la instalación de la fábrica de hielo del 

puerto de Ondarroa. 

• Lote 2: Dirección de Obra de la instalación de la fábrica de hielo del 

puerto de Bermeo. 

 

Este documento constituye una descripción de las condiciones mínimas 

establecidas para la realización de los trabajos de dirección de las obras, dando 

puntual cumplimiento a las obligaciones establecidas por las disposiciones legales y/o 

reglamentarias vigentes en la materia, a las contenidas en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante, P.P.T.P.), en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, P.C.A.P.), así como a las 

comprometidas por los propios adjudicatarios en su propuesta.  

 

El contrato incluirá, entre otros, los siguientes trabajos:  

- Dirección de obra y dirección de ejecución de obra, integrando la Dirección 

Facultativa. 

- Liquidación final; así como, elaboración y suscripción de la documentación 

final de obra. 

- Supervisión, suscripción y, en su caso, elaboración de la documentación 

necesaria para la legalización y autorización de todas las instalaciones. 
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- Documentación necesaria para obtener la licencia de actividad, así como 

cualquier otra licencia o autorización necesarias para entregar la 

instalación al uso previsto. 

En los artículos que siguen se describen las áreas de trabajo a cubrir, 

detallando los medios técnicos y humanos que se consideran necesarios y suficientes 

para el objeto de esta asistencia técnica. 

Artículo 2 Ámbito de aplicación 

 
Las prescripciones de este P.P.T.P. serán de aplicación a la dirección 

facultativa de las obras definidas en los siguientes proyectos constructivos, en función 

del lote correspondiente: 

 

• Lote 1: Proyecto de Acondicionamiento de lonja de pescado para fábrica 

de generación de hielo en Ondarroa. 

• Lote 2: Proyecto de Implantación de fábrica de hielo en la lonja de 

Bermeo. 

Artículo 3 Plazo de ejecución 

 
El plazo de ejecución de los trabajos viene ligado al propio plazo de ejecución 

de las actuaciones objeto de la asistencia técnica, además de los tres meses 

adicionales a ese plazo destinados a la elaboración del proyecto construido y la 

certificación fin de obra de cada contrato (liquidación). 

 

• Lote 1: 11 meses. 8 meses de instalación + 3 meses de liquidación. 

• Lote 2: 13 meses. 10 meses de instalación + 3 meses de liquidación. 

 

El contrato finalizará una vez realizados todos los trabajos relacionados con la 

certificación final de las obras cuya Dirección se contrata. 

 

Artículo 4 Documentación a aportar por la Administración 

 

La Administración facilitará a la Dirección de la obra un ejemplar completo de 

cada uno de los proyectos constructivos en soporte digital para que obtenga copias 

adicionales, o pueda trabajar sobre los mismos.  
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Asimismo se le entregará copia de toda la documentación que le interese 

referente a antecedentes y tramitación del proyecto y contratación de la obra.  

 

Igualmente se le facilitarán en el caso de que fuera necesario los impresos o 

plantillas habituales de relaciones valoradas, actas, certificaciones, cajetín de planos, 

etc., que se precisen.  

 

Artículo 5 Relaciones con la Administración 

 

El adjudicatario designará un representante entre los que conforman el equipo 

técnico de la Dirección de Obra (prioritariamente el Director de Obra) para hacerse 

cargo de la coordinación de los trabajos y representar a éste ante el promotor. 

 

Todo el equipo técnico dependerá del citado representante, quién informará 

directamente y cuantas veces sea requerido al Gobierno Vasco. 

 

El Gobierno Vasco nombrará un Responsable del contrato de entre el personal 

de la Dirección de Pesca y Acuicultura del Departamento de Alimentación, Desarrollo 

Rural, Agricultura y Pesca, que ejercerá las funciones de representante de la 

Administración ante las restantes personas físicas o jurídicas implicadas.  

 

El Responsable del Contrato y el representante serán, en general, los 

interlocutores de la asistencia técnica, y a los que se consultará previamente cualquier 

decisión que implique la modificación de cualquier tipo en las condiciones de calidad, 

precio o plazo, establecidas en los distintos documentos contractuales. 

 

El Responsable del Contrato tendrá las funciones administrativas, económicas 

y técnicas en relación con cualquiera de la figuras interpretando los términos de los 

contratos correspondientes. En tal sentido, el representante de la asistencia técnica 

deberá atender las decisiones que se le puedan imponer por escrito, si bien éste podrá 

dejar constancia por escrito de la disparidad de criterios en el tema de que se trate, a 

fin de que queden clarificadas la posibles responsabilidades futuras. 

 

El Responsable del Contrato no será responsable de las medidas de Seguridad 

y Salud laboral, señalización y balizamiento que corresponde al Contratista ni de las 

demás responsabilidades que el Contrato de Obras establece para el Contratista. 
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Tampoco será responsable de los ensayos realizados por el contratista o por 

laboratorios exteriores, ni de la utilización de sus resultados.  

 

Asimismo, el Responsable del Contrato no será responsable de los actos, 

omisiones o daños a terceros que pudieran generarse por el ejercicio de la asistencia 

técnica en las funciones que tanto la legislación como su Contrato con la 

Administración le atribuyan. 

 

La Administración, en este caso el Gobierno Vasco, ejerce las facultades de 

receptor de las obras y en consecuencia tendrá la capacidad de aceptar, cesar y 

cambiar en cualquier momento y tantas veces como sea necesario al personal 

interviniente por parte del Contratista para la buena marcha de los trabajos, siempre 

que existan argumentos para ello. Así, cuando se incurran en actos u omisiones que 

afecten a la calidad y precisión del trabajo a realizar de acuerdo con el proyecto y las 

normativas que se hayan de aplicar, o se perturbe y comprometa la buena marcha de 

la ejecución de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la 

Administración podrá exigir la adopción de medidas concretas y eficaces para 

conseguir reestablecer el buen orden en la ejecución. 

 

Asimismo se mantendrá una relación constante con los Servicios Técnicos 

Municipales, así como con las distintas entidades que pudiesen verse afectadas por 

las obras (Cofradía de Pescadores, etc.) y se celebrarán cuantas reuniones sean 

necesarias referentes al desarrollo y marcha de los trabajos. 

 

Artículo 6 Obligaciones y competencias 

 

Director de Obra:  

 

De acuerdo a la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, el director de 

obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige  el desarrollo 

de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales,  de 

conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás  

autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su  

adecuación al fin propuesto. 

 

Son obligaciones del director de obra: 
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a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir 

las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la  estructura 

proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 

c) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro 

de Órdenes las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 

proyecto. 

d) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 

modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra 

siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 

contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de 

obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de 

las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran 

preceptivos. 

f) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al 

promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

 

Director de Ejecución de la Obra: 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume la función 

técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 

cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 

 

Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir 

las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. 

b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 

realización de ensayos y pruebas precisas. 

c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 

materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y 

de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del 

director de obra. 

d) Consignar en el Libro de Órdenes las instrucciones precisas. 
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e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de 

obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación 

final de las unidades de obra ejecutadas. 

f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de 

la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

 

Artículo 7 Alcance de la asistencia técnica 

 

Actividades a desarrollar en la fase inicial 
 

La dirección facultativa de la obra tendrá las funciones que se enumeran a 

continuación: 

 

a) Análisis exhaustivo del Proyecto: el objetivo será determinar la suficiencia del 

mismo en cuanto a la definición geométrica, cualitativa y forma de ejecución de 

las obras, con el objeto de proponer definiciones complementarias que ayuden 

a la ejecución correcta de las obras. Se realizará una comprobación respecto a 

si ha habido variaciones de las condiciones reales que afecten a las 

previsiones contenidas en el Proyecto. Preparará un informa al respecto que 

será entregado al Responsable del Contrato 20 días después de la firma del 

contrato.  

 

b) Estudio de la oferta del Contratista: se analizará la oferta del contratista. Se 

detallarán las incoherencias o contradicciones entre el proyecto, la oferta y las 

condiciones contractuales de la obra, con especial detalle en las referentes a: 

i. Mediciones y presupuesto. 

ii. Programa de trabajo. 

iii. Planteamiento de las fases de ejecución de las obras. 

 

c) Análisis de los condicionantes que puedan incidir en la obra, como por ejemplo: 

iv. Disponibilidad de los terrenos: se comprobará la disponibilidad física de 

la utilización del terreno señalando todos aquellos elementos que 

puedan impedir el inicio y desarrollo de la obra. 

v. Servicios afectados: se detallarán y definirán todos los servicios 

afectados y los cambios que sean necesarios introducir en los mismos. 
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i. Confección de un inventario de los edificios, instalaciones, 

construcciones, servicios, etc. que presumiblemente van a ser 

afectados por las obras a desarrollar y preparación de un informe sobre 

el estado que se encuentran antes del inicio de las obras. 

 

d) Comprobación topográfica y geométrica de la obra mediante la comprobación 

de la red básica de apoyo y las bases de replanteo. 

 

e) Reunión previa con el Responsable del Contrato para fijar los criterios a seguir 

en obra, planificación y metodología propuesta para llevar a cabo los trabajos 

de Dirección de Obra. 

 
f) Preparación del acta de Comprobación del replanteo, realizando las 

comprobaciones topográficas y  geométricas necesarias. 

 
g) Aprobación o ajuste, junto con el contratista adjudicatario de las obras, del Plan 

de Obra. El Plan de Obra será el que presente el contratista después de la 

adjudicación, y estos trabajos incluirán analizar los métodos y fases de 

ejecución, equipos, materiales, subcontratistas, etc., de los que parta para el 

establecimiento del mismo. Como consecuencia, expondrá en el 

correspondiente informe al Responsable del Contrato, sus observaciones 

respecto a la posibilidad de cumplimiento de los objetivos y la necesidad de 

prever medios adicionales. 

 

h) Elaboración de un Plan de Control de Calidad de acuerdo con las 

especificaciones establecidas en el pliego de condiciones del proyecto. 

 
i) Realización de cuantas tramitaciones administrativas sean necesarias para el 

inicio de las obras. A este respecto, también se encargará de asesorar a los 

técnicos del Gobierno Vasco respecto a las tramitaciones que deban realizar, 

preparando los documentos administrativos necesarios, y verificará que el 

contratista de las obras cumple con sus obligaciones a este respecto. 

 
j) Firma del Acta de Comprobación del Replanteo, así como, la realización de los 

trabajos previos al inicio de las obras que medien entre la formalización de la 

presente adjudicación y el inicio de las citadas obras. 

 

Actividades a desarrollar en la fase de ejecución 
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La Dirección de Obra mantendrá, al menos, una reunión cada siete (7) días con 

el responsable del Contratista para el estudio de los problemas de la obra, a la que 

acudirá también el Responsable del Contrato. Se tomará nota de lo acordado en todas 

las reuniones y se redactará un acta firmada. 

 

 

Además se mantendrá abierta una comunicación permanente para la buena 

marcha de los trabajos, y siempre que sea necesario por cualquiera de las partes, se 

convocarán los contactos precisos entre las reuniones programadas. La dirección 

facultativa de la obra tendrá las funciones que se enumeran a continuación durante la 

fase de ejecución de las obras: 

 

a) Supervisión, control y dirección continúa de la ejecución de las obras, 

asegurando la calidad de las mismas, así como que se cumplen las 

condiciones del contrato, pliegos, y que la obra se ejecuta de acuerdo con el 

Proyecto original, las modificaciones debidamente autorizadas, proyectos 

complementarios y al programa de trabajos. 

 

b) Coordinación con el contratista adjudicatario de la ejecución de las obras. Las 

visitas periódicas serán, como mínimo, de dos veces por semana, y en 

cualquier caso la presencia será constante en fases críticas, sin perjuicio de la 

presencia física que sea necesaria de otro personal de coordinación y 

seguimiento que el adjudicatario deba poner a disposición del contrato. 

 
c) Sin perjuicio de que hayan de realizarse otras visitas complementarias, se 

acordarán un día y hora concretos a la semana para las visitas de obra, que 

tratarán de ejecutarse el mismo día en que se organicen las reuniones 

programadas. 

 
d) La Dirección Facultativa de la obra será la encargada de redactar las actas que 

reflejen el contenido y resultado de las visitas, así como de las reuniones y 

sesiones de trabajo que se realicen. 

 
e) Estudiar las incidencias o problemas planteados en la obra que impidan el 

normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, proponiendo 

soluciones alternativas al Responsable del Contrato. 
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f) Comprobar que los medios personales y materiales del Contratista, así como 

sus medidas de control y procedimientos garantizan la calidad exigida en las 

especificaciones del Proyecto o del Contrato. 

 
 

 
g) Garantizar el cumplimiento del Programa de Trabajos, y por tanto, el plazo de 

ejecución, así como la justificación escrita de los retrasos que pudieran darse 

tanto en el comienzo de las obras y/o en el desarrollo y terminación de las 

mismas. 

 
h) Definición y propuesta de las condiciones técnicas que los Pliegos dejan a 

criterio de la Dirección de Obra o que pueden surgir en cuanto a la 

interpretación de planos, condiciones de los materiales y de ejecución de 

determinadas unidades de obra, de forma que no se produzcan retrasos en la 

obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato. 

 
i) La redacción de informes mensuales para el Responsable del Contrato sobre la 

marcha constructiva y económica de la obra, además de la emisión de aquellos 

otros informes complementarios que, sobre cualesquiera otros aspectos 

relacionadas con las obras (incidencias, modificaciones, precios, etc.), sean 

requeridos. 

 
j) Emisión de las correspondientes certificaciones mensuales de obra. 

 
k) Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los Organismos 

oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la 

ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver 

los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las 

mismas. 

 
l) El seguimiento del Programa de Control de Calidad. 

 
m) Seguimiento y control del estado de garantías y seguros. 

 
n) Legalización de todas las instalaciones ante las administraciones competentes. 

 

o) Desarrollo de proyectos de instalaciones necesarios. 
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p) Activación y revisión del proyecto “as built” a realizar durante el desarrollo de 

las obras. 

 
q) Definir e informar al Responsable del Contrato sobre los pequeños cambios de 

obra que, sin modificación contractual, puedan agilizar o facilitar la ejecución de 

las obras. 

r) Elaboración de comunicaciones e instrucciones de obra, órdenes, croquis, 

planos de detalle, etc. 

 
s) Atender especialmente la problemática de carácter medioambiental, 

conjuntamente con las demandas de terceros afectados. 

 
t) Propuestas de imposición de penalidades. 

 
u) Además del libro de órdenes a utilizar, se llevará un Libro de Incidencias en el 

que se reflejarán diariamente las incidencias más destacadas en cualquiera de 

los aspectos de la obra. 

 
Básicamente la Dirección de la Obra actuará como defensora y administradora 

de las obras, hasta la certificación final de las mismas, por lo que cuidará de la exacta 

ejecución del proyecto tanto en sus aspectos técnicos como económicos y de plazo, 

realizando el control desde su inicio hasta la certificación final. 

 

Actividades a desarrollar en la fase de fin de obra y recepción 
 

El contratista, comunicará por escrito a la Dirección de Obra la fecha prevista 

para la terminación o ejecución del contrato a efectos de que se pueda realizar su 

recepción. 

 

El representante de la Dirección de Obra elaborará un informe sobre el estado 

de las obras que sirva de base para que el Responsable del Contrato en caso de 

conformidad con dicha comunicación, la eleve con su informe al órgano de 

contratación con un mes de antelación respecto a la fecha prevista para la 

terminación. Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos 

los asistentes. 

 

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con 

asistencia del contratista, formulándose por la Dirección de la Obra la medición de las 
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realmente ejecutadas de acuerdo al proyecto. A tal efecto en el acta de recepción el 

Director de Obra fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el 

contratista para dicho acto. 

 

 

Al mismo tiempo, la Dirección de la Obra elaborará el Proyecto Fin de Obra, 

que consiste en una documentación completa de las obras tal y como han sido 

realmente ejecutadas. Dicho proyecto deberá ser supervisado durante su desarrollo 

por el Responsable del Contrato. Constará como mínimo de los siguientes aspectos: 

 

• Memoria en la que se incluirá el historial, datos del proyecto y su tramitación, 

modificaciones respecto al proyecto inicial, incidencias de la obra, 

documentación descriptiva sobre el estado final de las obras y justificación de las 

diferencias producidas en relación al proyecto aprobado. 

 

• Anexos a la memoria que contendrá copia del Acta de Recepción, del Libro de 

Órdenes, del Libro de Incidencias y de los estados de replanteo, actas de 

reuniones programadas, etc.. 

 

• Documentación gráfica más significativa del desarrollo de la obra, así como 

planos “as built” de la obra acabada, en sustitución de los originales del proyecto 

en todos los aspectos que hayan sufrido modificaciones. 

 

• Reportaje fotográfico que incluya la situación inicial, la ejecución de las obras y la 

situación final, con el correspondiente plano de situación. 

 

• Relación valorada que seguirá el mismo orden y denominación de unidades y 

capítulos que el proyecto y sus modificaciones aprobadas. A efectos de 

comparación con el proyecto se realizarán en páginas alternas comparativas, la 

relación valorada de proyecto y certificación final. 

 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía 

de las obras, la Dirección de la Obra redactará un informe sobre el estado de las 

mismas y si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 

responsabilidad procediéndose a la liquidación del contrato y a la devolución de la 

garantía. 
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En el caso que el informe no fuera favorable y que los defectos observados se 

debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante 

el plazo de garantía, el Director de Obra procederá a dictar las oportunas instrucciones 

al contratista para la debida reparación de lo construido. 

 

Actividades complementarias 
 

A lo largo de la obra será necesario realizar determinadas actividades 

complementarias en diversos aspectos como pueden ser el ajuste de detalles del 

proyecto, interpretación y definición de detalles constructivos, etc. 

 

La Dirección de las Obras estará obligado a desarrollar estos trabajos para lo 

que dotará al equipo técnico del personal y medios necesarios para llevarlos a cabo. 

 

Entre estos trabajos se pueden citar los siguientes: 

 

• Interpretación y definición de detalles del Proyecto que no impliquen variación 

contractual, o que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deje a 

criterio y propuesta de la Dirección de Obra. 

• Definición de los cambios de obra de pequeña entidad que prácticamente no 

modifican el plazo ni el presupuesto, actualizando o elaborando los nuevos 

planos de obra y efectuando tomas topográficas de detalle, si fueran 

necesarias. 

• Elaboración de las órdenes de cambio, en los que se describen y valoran las 

modificaciones autorizadas que se produzcan en las obras. Se valorarán 

presupuestariamente dichos cambios y su repercusión en el programa de 

trabajos y en los plazos parciales y total de las obras. 

• Trabajos adicionales necesarios para la reposición de servicios, planos, 

cálculos, valoración, etc. 

• Realización de estudios o informes sobre aspectos estructurales, instalaciones, 

o de cualquier tipo que sea necesario. 

 

Por otro lado, la Dirección de Obra realizará el estudio y redacción de los 

proyectos modificados y complementarios que pudieran ser necesarios. El trabajo 

consistirá en los siguientes aspectos: 
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• Propuesta de modificaciones que resuelvan las omisiones o anomalías que se 

hayan detectado en el informe inicial, así como sobre cualquier defecto o 

imprevisión que se detecte en el proyecto a lo largo de las obras, o sobre 

aquellas modificaciones que la Administración resuelva estudiar o introducir. 

• Estudio de alternativas y de soluciones técnico-económicas con la formulación 

de planos, cálculos, mediciones y precios contradictorios oportunos, así como 

la toma de datos topográficos y de campo que sean necesarios. 

• Redacción de los proyectos modificados o complementarios propiamente 

dichos redactados en las condiciones habituales exigidas por el Gobierno 

Vasco.  

 

Artículo 8 Vigilancia y control de la obra 

 

Durante la ejecución de las obras, la Dirección de la Obra extenderá la 

vigilancia a todo el proceso de ejecución de las mismas. La vigilancia y control de 

ejecución de las obras comprenderá entre otros los siguientes aspectos: 

 

• Inspección de la maquinaria, equipos de obra e instalaciones que los 

Contratistas y Subcontratistas aporten a las obras. 

• Control de los materiales tanto en obra como en origen, siempre que el proceso 

de ejecución no esté debidamente garantizado o certificado, debiendo dar 

traslado al personal a los lugares de fabricación de los productos elaborados o 

prefabricados que se empleen en las obras cuando la Administración lo estime 

oportuno. 

• Control de los procesos de ejecución de las unidades de obra ejecutadas “in 

situ” para asegurar que se ajusten a las condiciones contractuales. 

• Llevar a cabo la vigilancia sistemática y el control geométrico de las obras, en 

particular a lo relativo a partes de obra que hayan de quedar ocultos, 

formulando los croquis y fotografías que sirvan de base para el abono de las 

obras. 

• Inspección y vigilancia de la señalización de obra, desvíos provisionales y 

medidas de seguridad, sean responsabilidad de la Dirección de Obra o no, 

realizando un seguimiento del Plan de Seguridad y Salud aprobado en 

coordinación con el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra. 
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Artículo 9 Control de calidad en la ejecución 

 

Este apartado comprende la organización, control, seguimiento y recopilación 

de la documentación relativa a los ensayos “in situ” y de laboratorio que se realicen de 

acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, teniendo en cuenta lo 

especificado en los documentos contractuales y en las Normas Técnicas aplicables en 

cada caso. Se incluyen también aquellos ensayos adicionales no previstos, que sean 

propuestos por el Director de Obra o el Director de Ejecución de Obra. 

 

El adjudicatario deberá llevar un archivo que contendrá los resultados de todos 

los ensayos, sondeos, informes y actuaciones que se realicen. La Dirección de la 

Obra, será responsable del Control de Calidad, de la exactitud de las tomas de 

muestras, ensayos, controles, verificaciones e informes de calidad que se realicen y de 

las decisiones ejecutivas que de tal control se deriven. 

 

 Artículo 10      Control cuantitativo y certificaciones 

 

El control cuantitativo consistirá en la planificación de la medición de las 

diversas unidades de obra, comprobando su correspondencia con lo previsto en el 

Proyecto o en sus modificaciones autorizadas, en especial de aquellas que por quedar 

ocultas sean de difícil comprobación posterior. 

 

La Dirección de la Obra realizará mensualmente el control de mediciones y la 

relación valorada de todas las unidades de obra ejecutadas a origen, acompañada de 

toda la documentación justificativa, (planos, croquis y mediciones) de la misma, que lo 

entregará antes del quinto (5º) día hábil del siguiente mes a la que corresponda. 

 

La redacción de las relaciones valoradas de las certificaciones mensuales se 

realizarán con audiencia del contratista e intentando que no se produzcan 

interferencias con la ejecución de las obras. 

 

En base a las relaciones valoradas se realizarán las certificaciones mensuales 

para la tramitación de las mismas, entendiendo que las certificaciones mensuales se 

realizan a buena cuenta. 
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En el caso en que sea imprescindible una modificación de unidades de obra o 

de nuevas unidades, habrán de ser aprobadas por el Órgano de Contratación. En 

cualquier caso, la Dirección de Obra estudiará si procediera al menos dos alternativas 

constructivas de la modificación o de las nuevas unidades. 

 

Dentro del control cuantitativo de la obra, la Dirección de Obra, deberá realizar 

en caso necesario las tareas relacionadas a continuación: 

 

• Confección y actualización de los gráficos comparativos de la obra realizada y 

de la obra programada, informando de cualquier tipo de desviación. 

• Propuestas de precios contradictorios para la discusión con el Contratista y 

verificación e informe de los aportados por éste para su aprobación. 

• Valoración de imprevistos. 

• Confección de las revisiones de precios correspondientes y seguimiento de 

éstas tras su aprobación. 

• Confección de informes en relación al importe a certificar en relación a abonos 

a cuenta por operaciones preparatorias, instalaciones, acopios de materiales y 

equipos de maquinaria. 

 

Artículo 11 Condiciones de ejecución de los trabajos 

 

Durante el periodo de vacaciones el adjudicatario desfasará y coordinará las 

ausencias de las personas de su equipo y aportará en cada caso, si fuera requerido, 

un técnico similar al que esté descansando, con objeto de garantizar la dirección, 

control y vigilancia permanente de las obras. 

 

Previamente, el adjudicatario comunicará al Responsable del Contrato, con al 

menos un mes de antelación, el calendario de vacaciones del personal asignado y los 

sustitutos temporales propuestos. El adjudicatario asegurará el desplazamiento de sus 

técnicos en obra, mediante la puesta a su disposición del número de vehículos 

necesarios y del tipo adecuado para conseguir el óptimo rendimiento del equipo 

humano dispuesto a pie de obra. Los desplazamientos se encuentran dentro del precio 

del contrato; así como las gastos de comidas, combustible, posibles alojamientos, etc.. 
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Todos los integrantes del equipo contratado irán provistos de teléfono móvil 

que deberán mantener en todo momento cargado y conectado. Serán de cuenta del 

adjudicatario los gastos siguientes: 

 

• De funcionamiento general. 

• De mecanografía para todos los informes y en su caso la delineación de los 

cuadros y pequeños croquis necesarios para adjuntar a los mismos. 

• Materiales fotográficos, vídeos, rollos, pilas, álbumes, gastos de revelado, etc. 

• Material en general utilizado a lo largo del periodo de desarrollo de los trabajos. 

• Pequeño material de oficina. 

• Combustible, seguros y gastos de mantenimiento de los vehículos. 

• Todos los gastos necesarios para el desempeño de las funciones definidas 

en este Pliego. 

 

El personal de la Dirección de la Obra cuidará especialmente el trato con los 

afectados, y sus representantes, encargados y otro personal, colindantes, organismos, 

etc., recabando y dando la información que sea pertinente, solicitando autorización 

para acceder a las propiedades cuando fuere preciso, identificándose y explicando el 

motivo del acceso, no produciendo daños ni molestias, cuidando que los hitos del 

replanteo y marcas que hubiera que colocar no constituyan peligro para las personas, 

o maquinaria, etc. Si se suscitase alguna reclamación o diferencia, actuará con la 

máxima corrección. 

 

 

Artículo 12 Gestión de documentación e informes 

 

Las funciones específicas a desarrollar sobre esta materia por parte de la 

Dirección de Obra se pueden clasificar en dos grupos diferentes: 

 

INFORMES PERIÓDICOS 

 

• Levantamiento de actas de todas las reuniones, tomando nota de todas las 

decisiones que se adopte e incidencias planteadas durante la semana, que se 

conservará hasta la finalización de las obras. El acta se enviará a la Dirección de 

Contrato al día siguiente de haberse celebrado la reunión, para su posterior envío 

al contratista de la obra. 



 
 

 

 
 

Donostia - San Sebastian, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ 

 
• Informe mensual de seguimiento de las obras que deberá entregarse antes del día 

diez (10) del mes siguiente al Responsable del Contrato, donde se indique de 

forma clara y concisa el desarrollo y marcha de los trabajos; así como su 

adecuación al programa de trabajos aceptado. El contenido mínimo de dicho 

informe será el siguiente: 

a. Breve descripción del proyecto, actualizada con las modificaciones que 

se vayan produciendo, incluyendo un croquis en planta. 

b. Trabajos realizados durante el mes en cada uno de los tajos de obra 

abiertos. Se incluirá croquis en planta y alzado del grado de avance en 

cada tajo dentro de la fase en la que se encuentre, las incidencias más 

destacables y las anotaciones en el libro de órdenes. 

c. Reportaje fotográfico y su localización en planos apropiados, de los 

diferentes tajos de obra, prestando especial atención a las unidades de 

obra que vayan a quedar ocultas. 

d. Seguimiento del programa de trabajos, detallándose los tajos que van 

con adelanto o retraso, las causas del mismo, si están o no en el 

camino crítico, otros tajos a los que influya su retraso o adelanto, 

prorrogas o suspensiones temporales de obra, etc. 

e. Seguimiento presupuestario de la obra, analizando las desviaciones 

respecto al plan financiero de la obra. Se detallará el presupuesto 

vigente de la obra, el presupuesto certificado a origen (desglosando lo 

que corresponde a anticipos y a obra realmente ejecutada), y el 

presupuesto actualizado de la obra al mes de la fecha, indicando las 

causas de las desviaciones, si las hubiere. Esta información se 

completará con gráficos acumulados. 

f. Actividades previstas para su realización en el mes siguiente. Se hará 

una previsión de la certificación de dicho mes y un avance estimativo 

del importe a certificar en el trimestre posterior al mes de informe. 

g. Seguimiento de control de calidad, número de testigos y muestras 

tomadas, mediciones y ensayos realizados y resumen de resultados. 

h. Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. Evolución de su 

presupuesto, anomalías detectadas, carencias, etc. 

 

INFORMES NO PERIÓDICOS 
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La Dirección de la Obra realizará además los siguientes informes, si fuesen 

necesarios: 

 

• Informes sobre modificaciones e incidencias del programa de trabajos, causas 

y responsabilidades de éstas, y las prórrogas y suspensiones temporales 

totales o parciales cuya tramitación sea necesaria. 

 

• Informes inmediatos y continuos al Responsable del Contrato, sobre anomalías 

que se observen, especialmente sobre aquellas que puedan denotar falta de 

calidad en un material con arreglo a su especificación o incumplimiento de las 

normas de señalización de obra, seguridad, daños producidos a terceros, etc., 

con una propuesta de las medidas correctoras que se consideren oportunas. 

 

• Propuesta e informes ocasionales sobre modificaciones en el tipo, calidad y 

fuentes de suministro y sobre la determinación de especificaciones no definidas 

en el Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

 

• Informes técnicos sobre tecnologías empleadas en la obra, métodos 

constructivos, aplicaciones técnicas avanzadas, etc. que pueda servir de 

recopilación de las experiencias obtenidas para obras futuras y simultáneas. 

 

Durante la ejecución de las obras, se llevará un registro de incidencias y un 

archivo general y de correspondencia de obra, en el que se incluirán: 

 

• Elaboración de un reportaje fotográfico durante la ejecución de las obras, 

confeccionando, al final de las mismas, un álbum que recoja, en orden 

cronológico, las fotografías más representativas e ilustrativas del desarrollo de 

las obras. 

 

o Seguimiento gráfico mediante soporte audiovisual (fotografía, 

diapositivas, vídeo, etc.) de los aspectos más relevantes relacionados 

con las obras, situaciones previas, maquinarias, procedimientos 

constructivos, detalles puntuales, técnicas constructivas novedosas en 

caso de que las hubiere, etc. 
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Artículo 13 Actividades para la recepción y control 

 

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

El contratista, comunicará por escrito a la Dirección de Obra la fecha prevista 

para la terminación o ejecución del contrato a efectos de que se pueda realizar su 

recepción. 

 

La Dirección de la Obra elaborará un informe sobre el estado de las obras que 

sirva de base para que el Responsable del Contrato en caso de conformidad con dicha 

comunicación, la eleve con su informe al órgano de contratación con un mes de 

antelación respecto a la fecha prevista para la terminación. Del resultado de la 

recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes. 

 

CERTIFICACION FINAL 

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con 

asistencia del contratista, formulándose por la Dirección de la Obra la medición de las 

realmente ejecutadas de acuerdo al proyecto. A tal efecto en el acta de recepción el 

Director de Obra fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el 

contratista para dicho acto. 

 

Al mismo tiempo, la Dirección de la Obra elaborará el Proyecto Fin de Obra, 

que consiste en una documentación completa de las obras tal y como han sido 

realmente ejecutadas. Dicho proyecto deberá ser supervisado durante su desarrollo 

por el Responsable del Contrato. Este Proyecto será conforme a lo establecido en el 

artículo 7 del presente Pliego. 

 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de 

garantía de las obras, la Dirección de la Obra redactará un informe sobre el estado de 

las mismas y si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 

responsabilidad procediéndose a la liquidación del contrato y a la devolución de la 

garantía. 

 

En el caso que el informe no fuera favorable y que los defectos observados se 

debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante 

el plazo de garantía, el Director de Obra procederá a dictar las oportunas instrucciones 

al contratista para la debida reparación de lo construido. 
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