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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DEL PROYECTO DE 

ADECUACION DEL ENTORNO DE LA KANTERA ANDRABIDE EN EL T.M. DE GAUTEGIZ-
ARTEAGA (BIZKAIA). 
 
1.- Objeto de este Pliego. 

 
El objeto del presente pliego es establecer las prescripciones técnicas que han de regir la 

prestación retribuida de la asistencia técnica a la dirección facultativa del proyecto de 

adecuación del entorno de la cantera Andrabide en el T.M. de Gautegiz-Arteaga (Bizkaia). 

Este documento constituye una descripción de las condiciones mínimas establecidas para la 

realización de los trabajos de apoyo técnico a la Dirección de las obras, dando puntual 

cumplimiento a las obligaciones establecidas por las disposiciones legales y/o reglamentarias 

vigentes en la materia, a las contenidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

(en adelante, P.P.T.P.), en el proyecto de adecuación del entorno de la cantera Andrabide en 

el T.M. de Gautegiz-Arteaga (Bizkaia) (en adelante, Proyecto), así como a las comprometidas 

por los propios adjudicatarios en su propuesta. 

En los artículos que siguen se describen las áreas de trabajo a cubrir, detallando los medios 

técnicos y humanos que se consideran necesarios y suficientes para el objeto de esta asistencia 

técnica. 

 
2.- Ámbito de aplicación. 

 

Las prescripciones de este PPTP se aplicarán a la dirección de obra y dirección facultativa de 

las obras definidas en: 

• Proyecto de adecuación del entorno de la cantera Andrabide en el T.M. de Gautegiz-

Arteaga (Bizkaia). 

3.- Documentación a aportar por la Administración. 

La Administración facilitará un ejemplar completo del Proyecto, y pondrá a su disposición 

originales del mismo en soporte digital para que obtenga copias adicionales o pueda trabajar 

sobre los mismos. 

Asimismo, se le entregará copia de toda la documentación que le interese referente a 

antecedentes y tramitación del proyecto y contratación de la obra. 

Igualmente, se le facilitarán en el caso de que fuera necesario los impresos o plantillas 

habituales de relaciones valoradas, actas, certificaciones, cajetín de planos, etc., que 

se precisen. 

 

4.- Relaciones con la Administración. 

 

El Director de obra debera hacerse cargo de la coordinación de los 

trabajos y representar a este ante el promotor. Todo el equipo técnico dependerá del 

Director de obra, quién informará directamente y cuantas veces sea requerido al 
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al órgano de contratación y al responsable del contrato. También informara cuando sea 

requerido al personal dependiente de los servicios competentes del Departamento de 

Industria, Transición Energética y Sostenibilidad. 

El responsable del contrato ejercerá las funciones de representante de la Administración ante 

las restantes personas físicas o jurídicas implicadas. Además, podrá contar con un equipo de 

colaboradores también designados por dicha Administración. Además, se le informara y 

consultará previamente los tramites a seguir para llevar a cabo cualquier decisión que implique 

la modificación de cualquier tipo en las condiciones de calidad, precio o plazo, establecidas en 

los distintos documentos contractuales. 

El responsable del contrato tendrá las funciones administrativas, económicas y técnicas en 

relación con cualquiera de los términos de los contratos correspondientes. En tal sentido, la 

Dirección de obra deberá atender las decisiones que se le puedan imponer por escrito, si bien 

éste podrá dejar constancia por escrito de la disparidad de criterios en el tema de que se trate, 

a fin de que queden clarificadas las posibles responsabilidades futuras. 

El responsable del contrato no será responsable de las medidas de Seguridad y Salud laboral, 

señalización y balizamiento que corresponde al Contratista ni de las demás responsabilidades 

que el Contrato de Obras establece para el Contratista. 

Tampoco será responsable de los ensayos realizados por el contratista o por laboratorios 

exteriores, ni de la utilización de sus resultados. 

Asimismo, el responsable del contrato no será responsable de los actos, omisiones o daños a 

terceros que pudieran generarse por el ejercicio de la asistencia técnica en las funciones que 

tanto la legislación como su Contrato con la Administración le atribuyan. 

La Administración cuando se incurran en actos u omisiones que afecten a la calidad y precisión 

del trabajo a realizar de acuerdo con el proyecto y las normativas que se hayan de aplicar, o 

se perturbe y comprometa la buena marcha de la ejecución de las obras o el cumplimiento de 

los programas de trabajo, la Administración podrá exigir la adopción de medidas concretas y 

eficaces para conseguir reestablecer el buen orden en la ejecución. 

La Dirección de obra mantendrá una relación constante con los Servicios Técnicos Municipales, 

así como con las distintas entidades (Consorcio de Aguas, Telefónica, Iberdrola, etc.) que 

pudiesen verse afectadas por las obras y se celebrarán cuantas reuniones sean necesarias 

referentes al desarrollo y marcha de los trabajos. 

 

5.- Normativa de aplicación. 

 

Las obras están reguladas básicamente por la siguiente legislación, que deberá ser conocida 

por los adjudicatarios: 

 

1) De aplicación a toda obra pública: 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

• Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el REGLAMENTO 

GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (en adelante RGLCAP). 

• Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la CONTRATACIÓN 

DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI. 

• PLIEGO GENERAL CONTRATACION 1970 
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2) De aplicación a esta obra en particular: 

• PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

• PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL ENTORNO DE LA CANTERA ANDRABIDE EN EL T.M. 

DE GAUTEGIZ-ARTEAGA (BIZKAIA). 

 

3) Legislación de carácter técnico: Será de aplicación toda la normativa sobre la materia de 

los ámbitos europeo, nacional, autonómico y local, tanto la que esté en vigor como toda aquella 

que la sustituya, modifique o complemente durante el plazo de ejecución de las obras. De 

forma no exhaustiva: 

• Decreto 238/1996 de Control de Calidad en la Construcción en la C.A.P.V. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CÓDIGO 

TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 

• Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo por el que se desarrollan los requisitos exigibles 

a las entidades de control de calidad en la edificación. 

• Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción.  

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Real Decreto 39/1997 sobre el 

Reglamento de los Servicios de Prevención.  

• Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 

prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales.  

• Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

• Real Decreto 1109/2007 por el que se desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción.  

• Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 

 

De forma ineludible, se deberán observar cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, 

Ordenanzas Municipales, Normas Técnicas e Instrucciones Oficiales, de 

obligado cumplimiento, que guarden relación con obras del presente proyecto, con sus 

instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

Si alguna de las Prescripciones o Normas a las que se refieren los párrafos anteriores coinciden 

de modo distinto en algún concepto, se entenderá válida la más restrictiva. Las modificaciones 

de las Prescripciones o Normas citadas en párrafos anteriores que se hayan introducido en 

este Pliego serán siempre de aplicación preferente a éstas, cuando lo permita la legislación 

establecida. 

 

6.- Obligaciones y competencias. 

 

La dirección facultativa (director de obra y director de la ejecución material) se comprometen 

a llevar a cabo dicha facultad dando puntual cumplimiento a las obligaciones establecidas por 

las disposiciones legales y/o reglamentarias vigentes en la materia, a las contenidas en este 

P.P.T. y en el propio Proyecto que se suscribe y adjunta al contrato, así como a las 

comprometidas por los propios adjudicatarios en su propuesta. 
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Especial consideración a las encomendadas por la L.O.E. al director de obra (art. 12), al director 

de la ejecución de la obra (art. 13). 
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Director de Obra: 

De acuerdo a la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, el director de obra es el agente 

que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos 

técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la 

define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del 

contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Son obligaciones del director de obra, entre otros: 

• Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 

condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. 

• Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas 

a las características geotécnicas del terreno. 

• Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 

Órdenes las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

• Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 

modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre 

que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas 

en la redacción del proyecto. 

• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 

como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de 

obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

• Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, 

con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

 

Director de Ejecución de la Obra: 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir 

la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción 

y la calidad de lo edificado. 

Son obligaciones del director de la ejecución de la obra, entre otros: 

• Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir 

las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. 

• Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 

realización de ensayos y pruebas precisas. 

• Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la 

correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 

de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

• Consignar en el Libro de Órdenes las instrucciones precisas. 

• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de 

obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación 

final de las unidades de obra ejecutadas. 

• Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de 

la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 
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8.- Alcance de los trabajos 

Los trabajos comprenderán todas las labores propias del director de obra y director de 

ejecución material para las obras citadas, realizando las funciones señaladas en el presente 

Pliego y en la reglamentación vigente. 

Se consideran incluidas en el contrato las modificaciones, así como las obras complementarias 

que sean aprobadas por la Administración en relación con las obras principales. 

En la ejecución de los trabajos se cumplirá con las Normas y Ordenanzas de ámbito 

estatal, autonómico o municipal de obligado cumplimiento, cuyo conocimiento y aplicación es 

necesario por parte de los Técnicos encargados de la ejecución de los trabajos. 

 

8.1- Trabajos previos al inicio de la obra 

 

1. Formalizar y suscribir el encargo profesional: Previo al inicio de cualquier intervención 

profesional se ha de formalizar el correspondiente encargo profesional con el cliente para 

establecer el alcance de los trabajos a desarrollar: 

• Dirección de Obra. 

• Dirección de Ejecución de la Obra. 

 

2. Solicitar y verificar la idoneidad de la documentación técnica para el desarrollo de la obra: 

• Proyecto de ejecución. 

• Plan de control de calidad 

• Estudio de seguridad y salud 

• Estudio de gestión de residuos 

• Estudio geotécnico 

• Plano topográfico 

• Plano de actividad 

• Licencia de obras y autorizaciones administrativas 

 

3. Solicitar y disponer en obra del libro de órdenes: Antes del comienzo de una obra y en base 

al Decreto 462/1971, será obligatorio que exista un Libro de Órdenes y Asistencias, en el que 

el Director de Obra y/o el Director de ejecución material, deberán reseñar las incidencias y 

asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. Este Libro estará en todo momento 

en la obra, a disposición del Director de Obra y del Director de Ejecución de Obra. 

 

4. Solicitar al contratista/subcontratista el/los planes de seguridad y salud: El Plan de 

Seguridad y Salud es un documento regulado en el Art.7 del R.D.1627/1997. En aplicación del 

estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista elaborará un 

plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su 

propio sistema de ejecución de la obra. El Plan de Seguridad y Salud deberá estar en la Obra 

a disposición de la Dirección Facultativa y de la Inspección de Trabajo. Así mismo el Contratista 

deberá entregar copia del mismo a los representantes de los trabajadores. 
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5. Aprobación del plan de seguridad: El Plan de Seguridad y Salud será aprobado, antes del 

inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra. En el caso de obras de las administraciones públicas, el plan con el correspondiente 

informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, se 

elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra. 

 

6. Verificar la existencia de apertura de centro de trabajo: Toda Obra de Construcción, incluidas 

en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción deberá 

disponer de las correspondientes comunicaciones de apertura de centro de trabajo. La 

comunicación de apertura de Centro de trabajo se puede tramitar on line en la web 

www.gizartelan.ejgv.euskadi.net. 

7.- Solicitar y disponer en obra del libro de incidencias: Antes del comienzo de la obra será 

necesario en atención al R.D. 1627/1997, que exista con fines de control y seguimiento del 

plan de Seguridad y Salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, 

habilitado al efecto. El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder 

del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. El libro de 

incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente 

cuando se trate de obras de las Administraciones públicas. 

8. Aprobación del plan de gestión de residuos: En atención al R.D. 105/2008 y al D. 112/2012 

por el que se regula la producción y gestión de residuos en las obras de construcción y 

demolición, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la 

propiedad de la misma un plan de gestión de residuos de construcción y demolición, art.7 D. 

112/2012. Dicho Plan detallará los distintos aspectos del estudio de gestión de residuos y 

definirá la persona responsable de su correcta ejecución, y deberá ser aprobado por la 

Dirección Facultativa, y recomendablemente por el Coordinador de Seguridad y Salud, y 

aceptado por la propiedad, pasando a formar parte de los documentos contractuales de la 

obra. 

9.- Verificar la existencia en obra del libro de subcontratación: En toda obra de construcción, 

incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, cada contratista deberá disponer de un 

Libro de Subcontratación. Es recomendable que la dirección facultativa y el coordinador de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, verifiquen la existencia del mismo en la 

obra. 

10.- Emitir el acta de replanteo y de comienzo de obras: Previo al inicio de las obras, según 

se establece en la LOE, Ley 38/1999, se procederá a levantar un acta de replanteo y comienzo 

de obras donde se fijará la fecha definitiva de inicio de la obra. 

 

8.2- SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

1. Dirigir la obra: El trabajo a realizar consiste en dirigir el desarrollo de la obra, en los aspectos 

técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la 

define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del 

contrato con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. Así mismo, resolver las 

contingencias que se produzcan en la obra y elaborar las posibles modificaciones que surjan 

respecto al proyecto. Toda la documentación que compone la integridad del proyecto, así como 

la licencia, deberá estar en obra a disposición de los agentes intervinientes en el proceso 

constructivo. 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/
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• Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar las instrucciones 

precisas en el libro de órdenes y asistencias, para la correcta interpretación del 

proyecto. LOE Art. 12.3.c, CTE Anejo II. 1ª. 

• Conformar las certificaciones parciales de la obra ejecutada (y la liquidación final de 

las unidades de obra ejecutadas), en la que figurarán las mediciones y valoraciones de 

la obra ejecutada. Art. 12.2.e, Art. 12.3.e. 

 

2. Dirigir la ejecución material de la obra: El trabajo a realizar consiste en dirigir la ejecución 

material de la obra, comprobando replanteos, los materiales y la correcta ejecución, 

controlando cuantitativamente y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado, 

la documentación técnica que lo desarrolla, las normas de la buena construcción, la disposición 

de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y las 

instrucciones del Director de Obra. 

• Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. LOE Art. 

13.2 d, CTE Anejo II. 1ª. 

• Elaborar y suscribir las certificaciones parciales (y la liquidación final de las unidades 

de obra ejecutada), en la que figurarán las mediciones y valoraciones de la obra 

ejecutada. 

Las Certificaciones parciales se acompañarán de: 

• Acta de conformidad de la documentación legal en obra, tanto del contratista principal 

como de subcontratistas y el correspondiente personal. 

• Informe mensual de avance de obra y cumplimiento de la planificación de las obras, 

etc…incluyendo informe fotográfico de los aspectos más relevantes de las obras 

realizadas. 

3. Gestionar y controlar la calidad de la obra: El trabajo consiste en controlar cualitativamente 

el proceso de construcción en sus diferentes aspectos, como son: 

• El Control de recepción en obra de los productos, equipos, sistemas que se suministran 

a obra. Esto implica el control de la documentación y la comprobación de que las 

características técnicas cumplen con lo exigido en proyecto o por la dirección 

facultativa. Este control comprenderá: 

o El control de la documentación de los suministros. Arts. 7.2.1 

o El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 

Art. 7.2.2 

o Control mediante ensayos. De acuerdo con los criterios establecidos en el 

proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del 

producto, ensayos a realizar, criterios de aceptación y rechazo y acciones a 

adoptar. Art. 7.2.3 

• El Control de ejecución de cada unidad de obra, verificando su replanteo, materiales y 

correcta ejecución. Así mismo se deberá comprobar la compatibilidad entre productos 

y sistemas constructivos. Se adoptarán procedimientos que contemplen las 

evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto. Art. 7.3 

• El Control de la obra terminada. Son las comprobaciones y pruebas de servicio 

realizadas una vez terminada la obra parcial o totalmente. Art. 7.4 

De forma específica en aquellas obras donde exista puesta en obra de Hormigón como material 

se ha de gestionar, además: 
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• La aprobación del Programa de Control de la puesta en obra del hormigón antes de 

iniciar la ejecución de la estructura que desarrolla el Plan de Control incluido en 

proyecto y el Plan de Obra presentado por el constructor. EHE-08 Art. 78.2.1 y 92.1 

• La realización de las comprobaciones de los lotes y unidades de inspección definidos 

en el Programa de Control. Contemplará una división de la obra en lotes de ejecución. 

EHE-08 Art. 92.4 y 92.5 

 

4. Supervisar y realizar el seguimiento del cumplimiento del plan de gestión de residuos:  

La Dirección facultativa deberá supervisar y realizar el seguimiento del cumplimiento del Plan 

de Gestión de Residuos y Materiales de Construcción y Demolición, con atención especial a que 

se cumpla la obligación de que al menos el 70% (en peso) de los residuos no peligrosos de 

construcción y demolición (con exclusión de los materiales naturales mencionados en la 

categoría 170504 de la lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/CE de 

la Comisión Europea) generados en la obra se preparan para la reutilización, el reciclado y 

otras formas de valorización de materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando 

residuos en sustitución de otros materiales, de conformidad con la jerarquía de residuos y el 

Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en la UE. 

Deberá recopilar la información y la documentación que acredite que los residuos de 

construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados en los términos 

recogidos en el Decreto 112/2012 y, en particular, en el Estudio de gestión de residuos. Es 

conveniente incluir un apartado específico de Gestión de Residuos en los informes habituales 

de dirección de obra. 

 

5. Reuniones en obra con asistencia del promotor o sus representados: Sin perjuicio de las 

reuniones periódicas y/o extraordinarias que la Dirección Facultativa de la Obra estime 

pertinentes establecer con el Contratista y las Subcontratas para el seguimiento y coordinación 

de los trabajos de ejecución de las obras, el Promotor o sus representados pueden promover 

reuniones periódicas (máximo una semanal), y/o extraordinarias (cuando concurran 

circunstancias que así lo aconsejen), a las que debe asistir la Dirección Facultativa de la Obra. 

En estos casos, corresponde a la Dirección Facultativa de la Obra redactar la correspondiente 

acta de reunión, y enviar copia a cada uno de los agentes intervinientes en la misma. 

 

6. Comunicaciones con el promotor: Si durante la ejecución de las obras ocurrieran incidencias 

que alteren la planificación prevista de las obras, incrementos significativos del presupuesto 

adjudicado, bien por mayor medición, bien por partidas no contempladas inicialmente, y/o 

circunstancias extraordinarias en materia de seguridad laboral u otras que deba tener 

conocimiento el Promotor, corresponde a la Dirección Facultativa de la Obra ponerlo en su 

conocimiento.  

8.3. FINAL DE OBRA. 

 

1. Certificados. 

Certificado Final de Obra: El Certificado final de Obra se emite una vez se hayan dado por 

finalizadas las obras. En el mismo, el director de la ejecución de la obra certificará haber 

dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la 

construcción y la calidad de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo 

desarrolla y las normas de la buena construcción. El director de la obra certificará que los 

trabajos han sido realizados bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de 
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licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 

adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 

Certificado de Control de Calidad: En cumplimiento del Decreto de Control de Calidad 238/1996 

del Gobierno Vasco, junto con el Libro de Control de Calidad se emitirá el Certificado de Control 

de Calidad, que es el documento oficial garante de que la obra cumple con las especificaciones 

de calidad del Proyecto de Ejecución. 

Informe Final de Gestión de Residuos: A fin de acreditar la correcta gestión de los residuos 

generados en la obra mayor la persona productora de los residuos y de los materiales de 

construcción deberá aportar un informe firmado por la dirección facultativa de la obra, que 

deberá elaborarse de acuerdo con el modelo que se especifica en el anexo III del Decreto 

112/2012, y que deberá ser verificado por una entidad de colaboración ambiental. Este 

Informe Final de Gestión de Residuos deberá ser elaborado por el poseedor, suscrito por la 

Dirección Facultativa y verificado por los colegios profesionales.  

 

2. Documentación de seguimiento de obra: 

• Libro de Órdenes. 

• Libro de Incidencias. 

• El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por la Dirección de 

la Obra (incorporando la totalidad de la documentación del proyecto de ejecución). 

• Licencia de Obras, la Apertura del Centro de Trabajo y otras autorizaciones 

administrativas. 

• Certificado de Fin de Obra. 

 

3. Documentación de control de calidad de la obra: 

Incluirá el control de recepción de productos, los controles de ejecución y de la obra terminada. 

Documentación del Control realizado. 

Documentación de los Productos, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento y las 

garantías correspondientes cuando proceda. 

Documentación de la calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de 

obra. 

 

4. Recepción de la obra. 

Deberá consignarse en un acta firmada, al menos por el promotor y el constructor y contendrá 

al menos: 

• Las partes que intervienen 

• La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o fase completa y terminada. 

• Coste final de la ejecución material de la obra 

• Declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, éstas de 

manera objetiva y el plazo en el que deberán quedar subsanados los defectos 

observados. Una vez subsanados, se hará constar en acta aparte. 

• Las garantías que se exijan al constructor. 
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5. Actuaciones dirigidas a la medición general y certificación final de las obras. 

ART.166 del Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público. 

1. Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 

contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, 

la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta 

de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando 

notificado el contratista para dicho acto. Excepcionalmente, en función de las características 

de las obras, podrá establecerse un plazo mayor en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares. 

2. El contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la medición 

general que efectuará el director de la obra. 

3. Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la comprobación 

del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el inicio de la 

ejecución de la obra, el libro de incidencias, si lo hubiera, el de órdenes y cuantos otros estimen 

necesarios el director de la obra y el contratista. 

4. De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director de la obra y 

el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y emitiéndose el tercero por el 

director de la obra al órgano de contratación. Si el contratista no ha asistido a la medición el 

ejemplar del acta le será remitido por el director de la obra. 

5. El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el plazo de cinco días 

hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

6. Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la 

medición general las dirigirá por escrito en el plazo de cinco días hábiles al órgano de 

contratación por conducto del director de la obra, el cual las elevará a aquél con su informe en 

el plazo de diez días hábiles. 

7. Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo que establece el 

apartado 1, el director de la obra redactará la correspondiente relación valorada. 

8. Dentro de los diez días siguientes al término del plazo que establece el apartado 1, el director 

de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 

 

6. Actuaciones dirigidas a la liquidación en el contrato de obra. 

Artículo 235.3 del Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público.  

El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo 

casos especiales. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 

facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 

estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 

responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o 

cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las 

obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que 

el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la 

ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director 

facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 

reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
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encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 

ampliación del plazo de garantía. 

 

Artículo 169. Liquidación en el contrato de obras. 

1. Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del director de la obra sobre el estado de las 

mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por 

el director en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, 

tomando como base para su valoración las condiciones económicas establecidas en el contrato. 

2. La propuesta de liquidación se notificará al contratista para que en el plazo de diez días 

preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

3. Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del 

transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la 

liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante del mismo. 

En el caso de que la contratista pretenda sustituir los Técnicos adscritos al contrato, 

deberá comunicarlo con un plazo de quince (15) días al Responsable del Contrato de cara al 

estudio de los Técnicos propuestos y su posible aceptación. En cualquier caso, para que 

puedan ser aceptados deberán acreditar una experiencia igual o superior a los Técnicos 

originalmente adscritos al contrato y contar con la titulación habilitante. 

Por otro lado, el coordinador de seguridad y salud deberá velar por que el contratista 

cumpla las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y 

salud en el trabajo y en particular deberá controlar que la empresa contratista de las obras 

cumple con las disposiciones de la ordenanza laboral y el convenio colectivo correspondiente. 

Asimismo, deberá controlar que la empresa contratista de las obras ha adoptado medidas de 

seguridad e higiene en el trabajo y que cumplen las obligaciones en prevención de riesgos 

laborales establecidas por la normativa vigente y que antes del inicio de la actividad la empresa 

contratista acredite el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

• Que ha adoptado una modalidad de organización preventiva acorde con la legislación 

vigente. 

• Que ha integrado la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión 

de la empresa mediante la implantación y aplicación de un plan de prevención de 

riesgos laborales. 

• La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a 

la actividad contratada. 

• Disponer de un procedimiento escrito que regule la forma de haber llevado a cabo la 

Consulta y Participación prevista en el capítulo V de la Ley 31/1995 o en su caso las 

actas de las reuniones del comité de seguridad. 

• Haber entregado el Plan de Seguridad y Salud a los subcontratistas y comprobado su 

cumplimiento; así como, cumplir con todas las obligaciones en relación con el Libro de 

Subcontratación previsto en el Anexo III del Real Decreto 1109/2007 de acuerdo con 

su artículo 13 y siguientes. 

• Disponer de una relación de puestos de trabajo y /o actividades que requieran 

presencia de recursos preventivos vinculados a la evaluación de riesgos. 

• Que todo el personal que intervenga en la ejecución del contrato haya recibido en el 

momento de la incorporación una información de riesgos específicos, medidas de 

protección y medidas de emergencia, así como que haya recibido formación sobre los 
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riesgos que afectan a su actividad de acuerdo con el procedimiento del Plan, así como 

sobre el uso de EPIs. 

• Disponer de justificantes de entrega de equipos de protección individual y equipos de 

protección colectiva, que en su caso fueran necesarios. 

• Proporcionar servicios de comedores y de descanso adecuado y servicios higiénicos y 

vestuarios teniendo en cuenta el número de trabajadores y la localización de las zonas 

de trabajo. 

• Planificar el desarrollo de los trabajos y la contratación de personal de forma que se 

respete las jornadas de descanso de los trabajadores y que la realización de horas 

extraordinarias sea excepcional. 

• Presentar en la Dirección de Trabajo y Seguridad Social la relación de empresas 

subcontratistas y personas trabajadoras autónomas que vayan a participar en la obra. 

• Haber realizado, previo inicio de la obra, la correspondiente Apertura de Centro de 

Trabajo. 

• Disponer de un procedimiento de inspecciones periódicas en la obra a través de su 

organización preventiva siguiendo las pautas del Plan de Prevención. 

• Disponer de persona nombrada como responsable de seguridad y salud perteneciente 

a la empresa que tenga formación especializada en prevención y que gestione del Plan 

de Prevención de riesgos laborales. 

• Promover la coordinación mediante reuniones periódicas con el coordinador de 

seguridad y salud. 

• Poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud de la obra las 

subcontrataciones realizadas con carácter previo al inicio de los trabajos. 

7.- Visitas a obras. 

Las visitas periódicas a la obra y su duración serán las que cada una de los distintos trabajos 

y fases requieran para el correcto seguimiento del proyecto, con un mínimo de una visita 

semanal.  

Al menos una de las visitas semanales a cada obra se hará coincidir con la reunión 

periódica de la dirección de obra. Además, en este sentido, se mantendrá abierta una 

comunicación permanente con la Dirección de Obra para la buena marcha de los trabajos, y 

siempre que sea necesario por cualquiera de las partes, se tendrán los contactos precisos al 

margen de las reuniones periódicas programadas. 

El supervisor ambiental realizará una visita previa al comienzo de las obras y al menos una 

visita semanal durante las fases de desbroce previo y de revegetación posterior a cada fase 

las obras. 

8.- Gestión de documentación e informes. 

La contratista será la encargada de la recepción de comunicaciones del contratista de la obra 

y de su traslado a la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático. 

Los informes específicos a desarrollar se pueden clasificar en los grupos siguientes: 

 

8.1. INFORMES PERIÓDICOS. 

1.- Levantamiento de actas de todas las visitas de obra, tomando nota de todas las incidencias 

detectadas y las decisiones adoptadas, que se enviarán al Responsable del Contrato y que se 

conservarán hasta la finalización de las obras. Se deberá entregar copia al contratista. 
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2.- Informe mensual de seguimiento de las obras que deberá entregarse antes del día 10 del 

mes siguiente, donde se indique de forma clara y concisa el desarrollo y marcha de los trabajos. 

El contenido mínimo de dicho informe será el siguiente: 

a) Breve descripción de los datos administrativos de la obra, situación, promotor, 

contratista, autor del plan de seguridad, responsable de seguridad y salud del 

contratista para la obra, etc. 

b) Trabajos realizados durante el mes en cada uno de los trabajos de obra abiertos. Se 

incluirá el grado de avance en cada trabajo, las incidencias más destacables y las 

anotaciones en el libro de incidencias. 

c) Reportaje fotográfico y su localización en planos apropiados, de los diferentes trabajos 

de obra, prestando especial atención a las unidades de obra que impliquen riesgos. 

d) Análisis de las protecciones colectivas utilizadas, orden y limpieza de los trabajos, 

cierres, señalización, balizamientos, barandillas, iluminación, escaleras, andamios, 

sostenimiento de taludes, etc. 

e) Análisis de las protecciones individuales utilizadas en las obras. 

f) Seguimiento de la situación de las instalaciones de higiene y bienestar y medicina 

preventiva de la obra. 

g) Relación de personal interviniente en las obras durante el mes al que pertenece el 

informe, indicando si pertenecen a la empresa contratista o de subcontratistas, así 

como su situación administrativa. 

h) Relación de maquinaria y medios auxiliares utilizados en las obras, indicando la 

empresa a la que pertenecen y el cumplimiento de la normativa vigente. 

i) Medición y certificación de las unidades que figuren en el Plan de Seguridad y Salud 

que sean objeto de abono. 

j) Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. Evolución de su presupuesto, anomalías 

detectadas, carencias, etc. 

k) Relación de incidencias detectadas en las obras, medidas correctoras adoptadas y 

conclusiones. 

 

8.2. GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN. 

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística establecido por el 

Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 6º y regulado por la Ley 10/1982, de 24 

de noviembre, básica de normalización del uso del euskera, y por la normativa que la 

desarrolla. Por tanto, conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas todos los trabajos e 

informes se realizarán en ambas lenguas oficiales, incluidos los interfaces textuales y sonoros 

de los diferentes softwares. 

Todos los documentos elaborados por la contratista serán propiedad del Departamento 

de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco que se reserva el 

derecho de reproducirlos, publicarlos y divulgarlos en todo o en parte de su contenido, cuando 

lo estime conveniente, sin que pueda oponer a ello la contratista recurso alguno. 

 

Por su parte, la contratista viene obligada a recabar la autorización previa del Departamento 

de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco para cualquier 

actividad que se deriva de la utilización de la documentación del presente contrato y de las 

informaciones para él recogidas, si bien la contratista podrá hacer referencia a los trabajos, a 
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los efectos que se deriven de su referencia para la configuración de su “currículo”. Por otro 

lado, a la finalización de los trabajos se deberá entregar, en formato digital, toda la 

documentación e informes que se hayan generado durante la ejecución del contrato. 

9.- Condiciones de ejecución de los trabajos. 

La contratista deberá disponer de una oficina de trabajo, que estará dotada de todos los 

medios técnicos necesarios para la realización del contrato. 

El personal asignado a este contrato, tendrá plena disponibilidad en el caso de incidentes 

extraordinarios. Durante el periodo de vacaciones la contratista solapará y coordinará las 

ausencias de las personas de su equipo y aportará en cada caso, si fuera requerido, un técnico 

similar al que esté descansando, con objeto de garantizar la continuidad de los trabajos. 

Previamente, el adjudicatario comunicará a la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio 

Climático, con al menos un mes de antelación, el calendario de vacaciones del personal 

asignado y los posibles sustitutos temporales propuestos. 

El adjudicatario asegurará el desplazamiento de sus técnicos en obra, mediante la puesta a su 

disposición de los vehículos necesarios para conseguir el óptimo rendimiento del servicio. 

Los desplazamientos se encuentran dentro del precio del contrato. 

Todos los integrantes del equipo contratado irán provistos de teléfono móvil que deberán 

mantener en todo momento cargado y conectado y con conexión a Internet. 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos siguientes: 

• De mecanografía para todos los informes y en su caso la delineación de los cuadros y 

pequeños croquis necesarios para adjuntar a los mismos. 

• Materiales fotográficos, vídeos, rollos, pilas, álbumes, gastos de revelado, etc. 

• Material en general utilizado a lo largo del periodo de desarrollo de los trabajos. 

• Equipos de medida o instrumentos de medición: distanciómetro, luxometro, medidor 

de gases, medidor de ruidos (sonómetro), medidor de temperatura (termómetro), 

termohigrómetro, etc. 

• Pequeño material de oficina. 

• Combustible, seguros y gastos de mantenimiento de los vehículos. 

• Todos los gastos necesarios para el desempeño de las funciones definidas en este 

Pliego. 

El personal del Adjudicatario cuidará especialmente el trato con los afectados, y sus 

representantes, encargados y otro personal, colindantes, organismos, etc., recabando y dando 

la información que sea pertinente. Si se suscitase alguna reclamación o diferencia, actuará con 

la máxima corrección. 

 

 


