
BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA 

PORTU-KARABEL AUZOAK ETA HIRIGUNE HISTORIKOA LOTZEKO IGOGAILUA,
PASABIDE PUBLIKOA ETA INGURUKO URBANIZAZIOA GAUZATZEKO EXEKUZIO

PROIEKTUA IDAZTEKO ETA OBRA ZUZENDARITZA KONTRATATZEKO

1. PLEGUAREN HELBURUA

2. LANEN HELBURUAK

3. PROIEKTUEN BALDINTZA TEKNIKOAK

4. OBRA ZUZENDARITZAREN BALDINTZA TEKNIKOAK

5. UDALAK EMANDAKO DOKUMENTAZIOA

1. PLEGUAREN HELBURUA

Plegu honen helburua da kontratu hau arautuko duten baldintza teknikoak finkatzea: eraikuntza proiektua
idaztea eta dagokion obraren zuzendaritza gidatzea  Portu eta Karabel auzoak eta Hirigune Historikoa
lotuko dituen igogailu eta pasabide berriak garatzeko eta inguruko urbanizazioa antolatzea.

Lanen CPV kodea: 71200000-0 Arkitektura zerbitzuak eta lotutako zerbitzuak

2. LANEN HELBURUAK

Hernaniko Udalak Hirigune Historikoaren eta Portu eta Karabel auzoen arteko irisgarritasuna hobetu nahi
du. Horretarako, beharrezkoa da egungo kota ezberdintasuna gainditzea, igogailu publiko baten bidez.
Igogailuaren kokapenerako, (HE) HS.03 eremuaren urbanizazio berria aprobetxatuko da. Urbanizazio
berri  honek  oinezko  bide  bat  antolatzen  du  Elizatxo  eskolaren  sarrera  ondotik  Goiz  Eguzki  azpiko
eremura. Hori oinarri hartuta, Goiz Eguzki azpiko eremuan igogailu berria kokatzea planteatu da, eta,
oinezko pasarela baten bidez, Atzieta kalearen kota lortzea.

Pasarela horren lotura, Atzieta kalearekin, Ginkgo Biloba zuhaitzaren atzetik egingo da, Goiz Eguzkira
oinez  joateko  dagoen  sarrera  irisgarriaren  ondoan.  Izan  ere,  kontuan  hartzekoa  da,  puntu  horren
aurrean, hirigune historikoko plan berezi berriak lotura berri bat aurreikusten duela Atzieta Kalea Andre
Kalerekin lotzeko, hain zuzen ere, beheko solairuan dauden lokal batzuk pasabide publiko bihurtzen.
Beraz,  garrantzia  handiko  eta  estrategiko  bihurtuko  da  ardatz  hori,  oinezkoen  komunikazioaren
ikuspuntutik.
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Era berean, proiektu honekin lortu nahi da egun Goiz Eguzki azpian dagoen espazioa bizi-berritzea.
Horretarako,  oso  garrantzitsua  izango  da  igogailua  kokatuko  den  "azpiko"  eremu  hori  eraldatzea,
irekitzea, erosoa egitea eta egoki lotzea ondoan eraikiko den HS.03 eremuaren urbanizazioarekin. 

Horrekin batera, etorkizunera begira, kontuan hartu beharko da zeharkako lotura, orain urbanizatuko den
espazioa eta Goiz Eguzkiren beste aldeko espazioaren artekoa. Izan ere, HS.03 eremuaren garapenaren
helburuetako bat  da  Goiz  Eguzki  eta  Atzieta  30eko eraikinaren artean dauden lursailak  eskuratzea,
bertan, parke publikoa antolatzeko (alde zaharraren parke publiko irekia izango dena). HS.03 eremuaren
garapena martxan dago, eta laster, Udalak, lursail horiek jabetzan izango ditu.

Auzoen arteko irisgarritasuna bermatzeko lanen beharra kontuan izanda, proiektuen idazketa amaitu eta
jarraian, obra gauzatu nahi da. Hori  dela eta, obra horiek gidatuko dituen obra zuzendaritza ere lan
hauen osotasunean sartuko dira.  

Hortaz, lan hauek esleituko dira: 

2.1. Gauzatze proiektuaren idazketa.

2.2. Obra zuzendaritza osoa.

2.3. Obra esleitzeko fasean obra zuzendaritzaren aholkularitza.

- Gauzatze Proiektuak irizpide hauek jarraituko ditu:

(a) Proiektuaren gauzatze materialaren aurrekontuaren muga: 1.000.000 €.

(b) Egungo egoeraren azterketa eta analisia egingo da.

(c) Eragileei  laguntza  programaren  definizioan.  Horretarako,  bertako  taldeekin  programaren
beharra eta nondik norakoak zehaztuko dira, eta egungo instalazioen mantentzea, berritzea,
edo/eta berriak eraikitzea adostuko da. Erabaki horietan, era berean, Udalak parte hartuko du.

(d) Dagozkion baimen sektorialetarako dokumentazioa prestatzea (ADIF).

- Gauzatze proiektuak hauek izango ditu kontuan:

o Proposamena ingurunean integratzeko irizpidea kontuan hartu beharko da.

o Proposatuko  diren  elementuen  eta  materialen  kalitatea,  ingurumenarekiko  errespetua,
zahartzea eta mantentzea kontuan hartu beharko dira. 

o Aurkeztu den planoan zehaztutako kotak mantendu beharko dira. 

o Igogailu berriak 1.500 kg, 20 pertsona eta bizikletak garraiatzeko ahalmena izango du.

o Proposatuko den igogailu berria egungo kirol zelaiarekin (+35.30) lotzeko aukera kontuan
hartu beharko da. 

o HS.03.1.  azpieremuan  aurreikusten  den  etorkizuneko  garapena  eta,  nagusiki,  garapen
horren  barne  eraikiko  den  etxebizitza  eraikinaren  lur  mugimendu  eta  egituraren  eragina
kontuan hartu beharko da. 
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o HS.03 eremuko ordenazio planoetan jasotzen den igogailuaren kokapena, eskailera berrien
proposamena eta eremuz kanpoko urbanizazioa ez da zertan errespetatu. 

o Proposamenean  Kale  Nagusiko  2.  zenbakiko  behe  solairuan  epe  laburrera  eraikiko  den
pasabide berriarekin lotzeko aukera kontuan hartuko beharko da.  Pasabide horrek Portu
auzoaren, HS.03.1. eremuko garapenaren eta Hirigune Historikoaren arteko lotura irisgarria
bermatuko du.

o Aurkeztu den planoan babes berezia duen “ Ginkgo biloba” zuhaitzaren kokapena adierazten
da. Aplikagarria zaion babes erregimena kontuan hartu beharko da. Zuhaitza eta zuhaitzaren
ingurunea kontu handiz babestu beharko da proiektua idazterakoan eta obra zuzendaritza
fasean. Pasabide berriaren egituraren euskarriak zuhaitzetik urrun kokatzeko eskatuko da
eta sustraien gaineko zorua ez ukitzeko eskatuko da. 

3. ERAIKUNTZA PROIEKTUAREN BALDINTZA TEKNIKOAK

3.1 TALDE ESLEIPENDUNAREN BETEBEHARRAK

- Gauzatze proiektua Administrazioarentzat bete beharrekoak diren jarraibide teknikoen arabera egin
beharko  da,  eta  Sektore  Publikoko  Kontratuen  Legearen  Testu  Bateginaren  123.  artikuluan
jasotzen diren dokumentuak izan beharko ditu. Gainera indarrean dagoen sektorekako araudian
zehaztutako dokumentazio guztia edukiko du, baita obren exekuzio egokirako beharrezkoa den
dokumentazio guztia  ere,  beste profesionalen parte hartzea eskatzen duenean ere bai,  horrek
administrazioari  kostu  erantsirik  eragin  gabe.  Proiektuak  proposatutako  irtenbide  teknikoak
justifikatu beharko ditu, aplikagarri zaion araudian eskatutako zehaztasunen arabera. 

- Lana egin bitartean,  eta enkarguaren helburu diren dokumentuetako eskakizunetan,  Hernaniko
Udal Araudian eta plegu honetan adierazitako baldintzak jaso beharko dira.  Hernaniko Udalak
markatutako  irizpide  eta  jarraibideak  ere  bete  beharko  dira.  Horretarako,  beharrezkoak  diren
bilerak egingo dira lanen koordinaziorako eta jarraipenerako, eta, gutxienez, honako hauek:

- Talde esleipendunak bilera horien akta jaso beharko du.

- Udaleko obra eta zerbitzuen departamentuarekin elkarlanean arituko da, baita zerbitzuak hornitzen
dituzten  konpainiekin  ere  (elektrizitatea,  gasa,  telekomunikazio  konpainiak,  eta  abar).   Eta
sektorekako administrazioekin (URA...),  hauekin erabakitako irtenbideak kontrastatuko dira,  beti
Hernaniko Udalaren irizpideei jarraituz.

- Horren arabera, obra proiektuaren idazketak hauek barne hartuko ditu:

o Gauzatze  proiektuak  argitasunez  eta  zehaztasunez  definituko  ditu  eraikuntza  obrak,
obren zuzendaritza beste talde batek bere gain hartzeko moduan.

o Gauzatze  proiektua  idazteko  beharrezkoa  den  hasierako  informazioa  lortzea,
beharrezkoa  den  tokiko  datuak  hartzea  ere  bai.  1:500  eskalako  topografia  Udalak
eskainiko du. 
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o Aurkez  daitezkeen  alegazioei  buruzko  txosten  teknikoak  idazteko  laguntza  teknikoa,
sektorekako administrazioek egin ditzaketen eskakizunetarako.  

o Tramitean egin daitezkeen zuzenketa eta behin betiko proiektua egin eta entregatzea.

- Azterketa  geoteknikoari  dagokionez,  Udalari  dagokio  haren  kontratazioa  eta  enpresa
esleipendunak hauek egin beharko ditu:

o Dokumentazioa zehaztu, geoteknian adituak diren hiru enpresei euren eskaintzak aurkez
ditzatela eskatzeko.

o Aurkezten diren eskaintzak aztertu eta esleipen proposamena idatzi.

o Oro  har,  azterketa  geoteknikoaren  esleipen  eta  koordinaziorako  beharrezkoak  diren
lanak.

- Elkargoaren  Nahitaezko  oniritziari  buruzko  abuztuaren  5eko  1000/2010  Errege  Dekretuko  4.
artikuluan xedatutakoari jarraiki, gauzatze-proiektuak elkargoko ikus-onetsia izango du.

3.2 GAUZATZE PROIEKTUAREN EDUKIA

- Gauzatze proiektua, gutxienez, honako dokumentu hauetan formalizatuko da:

1.- Memoria deskribatzailea eta eraikuntza memoria.

2.- Arautegia betetzearen justifikazioa.

3.- Eranskinak (azterketa geoteknikoa, egituraren kalkuluak, etab.)

4.- Planoak.

5.- Baldintza tekniko berezien orriak.

6.- Aurrekontua eta neurketak.

7.- Segurtasun eta osasun azterketa.

8.- Kalitatearen kontrolerako programa.

9.- Eraikuntza hondakinen kudeaketaren azterketa.

10.- Gauzatzeko epea eta obra plana.

11.-Beharrezko instalazio proiektuak.

3.3 PROIEKTUEN ENTREGATZEA

- Proiektu bakoitzaren bi kopia aurkeztuko dira paperean, DIN-A4 formatuan edo formatu horretan
tolestuta  eta  karpetan  sartua.  Gainera,  dokumentazio  idatziaren  eta  grafikoaren  kopia  bat
aurkeztuko da euskarri informatikoan, bai PDFan bai formatu editagarrian (testuak, marrazkiak,...).

Gudarien plaza 1 – Tel. 943 337 000 – Fax 943 55 26 96 – e-mail: hhz@hernani.eus                                                          4



4. OBRA ZUZENDARITZAREN BALDINTZA TEKNIKOAK

4.1 LAN TALDEAREN OSAKETA

Zuzendaritza fakultatibotzat ulertzen da lanen zuzendaritza egitera bideratutako profesionalen lan
taldea, kontratuan jasotzen diren zeregin guztiak egiteko eta dokumentu guztiak sinatzeko nahiko
titulazio eta kualifikazio duten profesionalez osatuta dagoena.

━ Langileen-koadroa  osatuko  dute  obra  zuzendariarekin  batera  beharrezko  diren  bestelako
zuzendaritza  lanek,  ezinbestekoak  direnak  obren  exekuzioaren  zuzendaritza,  kontrol  eta
zaintzarako.

━ Esleipendunak une oro atxiki  behar dio kontratuaren exekuzioari  eskatutako esperientzia eta
titulazioa duten profesionalak, esleipendunarekin laneko lotura mantenduz, eta Udaleko zerbitzu
teknikoek  eskubidea  izango  dute  gaitasuna  duten  langileak  eskatzeko.  Konpromiso  hau  ez
betetzea kontratua eteteko arrazoia izango da.

━ Lantaldearen  barruan,  taldearen  arduraduna proposatuko  da,  eta  bera  izango  da  Hernaniko
Udalarekin  harremana  izango  duena.  Lan  horiek  egingo  dituen  pertsonaren  izen-abizenak
zehaztuko dira, eta lan horretan, zorrotza izan beharko du.

━ Hernaniko  Udalaren  hizkuntza-eskakizunak  bete  beharko  dira,  agiri  tekniko  honekin  batera
doazenak. Hau da, taldeko kideetako batek, gutxienez, elebiduna izan beharko du, Udalarekin
ahozko komunikazioa, idatziz bezala, euskaraz izan dadin bermatu ahal izateko. 

━ Kontratuan ez dira Segurtasun eta Osasun arloko koordinazio lanak sartzen. Udalak, Segurtasun
eta  Osasun  Koordinazioa,  kontratu  honetaz  bereizita  kontratatuko  du,  irudi  horrek  obra
zuzendaritzako lantaldearekin batera lan egin beharko badu ere.

4.2 ZUZENDARITZA FAKULTATIBOAK EGIN BEHARREKO LANAK ETA ZEREGINAK

4.2.1 HASIERAKO LANAK 

4.2.1.1 PROIEKTUAREN AURRE TXOSTENA

━ Obra  zuzendaritzak  Obra  eta  Proiektuaren  azterketa  zehatza  egingo  du  eta,  ez-egiterik  eta
anomaliarik ikusiz gero, txosten batean jasoko ditu.

━ Lehen txosten hori Udal Zerbitzu Teknikoei aurkeztuko zaie, kontratua sinatu eta bi (2) asteko
epean gehienez ere. 

━ Udal Zerbitzu Teknikoek txostena aztertuko dute eta gero agindu ahal  izango dute,  txostena
aurkezten denetik gehienez ere bi asteko epean, osa dadila, egoki jotzen duten alderdietan, edo,
bestela, errepika dadila, ezartzen diren irizpideei jarraituz, onartzeko moduan dagoela jo arte.
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4.2.1.2 LAN PLANGINTZAREN AZTERKETA

━ Obra zuzendaritzak obraren kontratazioari laguntza emango dio, enpresa lizitatzaile ezberdinek
aurkeztutako eskaintza teknikoak baloratuko dituen txosten bat idatziz.

━ Txosten hori “KONTRATA PROPOSAMEN TXOSTENA” izango da. Bertan, eskaintzaren alderdi
guztiak  kontuan  hartuta  (materialak,  makinak,  kalitate  kontrola,  langile  teknikoak),  obren
esleipenduna den Kontrataren eskaintza zehatza jasoko da,  Udaleko Zerbitzu Teknikontzako
interesgarri jotzen diren alderdi guztiak azaltzeko.

━ Txostenak,  proposamen  ezberdinak  zehaztasunez  aztertuko  ditu  haien  kalitatearen  eta
bideragarritasunaren arabera, eta eskaintza teknikoen laburpen taula izango du. Taula horretan,
proposamen ezberdinen azterketa egingo da, beharrezko diren iruzkinak barne, eta balorazio
proposamen bat izango du. 

━ Txosten horretan, Obra Zuzendaritzak Kontratak proposatutako lan-plangintza aztertuko du, eta
baita  ere  plangintza  zehazteko  oinarri  hartutako  exekuzio  metodoak,  ekipoak,  materialak,
azpikontratistak, etab. ere. Era berean, helburuak betetzeko aukeraren eta bitarteko gehigarriak
aurreikusteko beharraren berri emango da. 

━ Gainera,  aztertuko da programa egokitzen den obraren inguruabar zehatzei  (hasteko garaia,
konponbiderik eman ez zaien eragindako zerbitzuak), helburuak lortzeko aukerak zein diren eta
aurreikusi beharreko behar osagarririk badagoen.

━ Txosten hau aurkezteko epea bi astekoa izango da dokumentazio teknikoa entregatzen denetik.

4.2.1.3 KALITATEAREN ETA INGURUMENAREN KONTROL PLANA

━ Lanak hasi aurretik, kontratistak, proiektuko obra unitate guztien Kalitate kontrol Plana egingo du,
oinarri gisa araudia eta indarrean dauden gomendioak hartuta (CTE, NTE araudiak, eta abar).
Plan horrek markatuko ditu obra zehar egin beharreko hainbat entseguen irizpideak.

━ Dokumentu hori kontratistari eskatu beharko zaio eta lanen Zuzendaritza Fakultatiboak aztertu
eta  onartu  beharko  du,  eta  kopia  bat  eduki  beharko  dute  obrako  bulegoan,  gainerako
derrigorrezko dokumentazioarekin batera.

━ Modu berean, Kontratistaren Ingurumena ziurtatzeko Plana aztertuko da eta honen Segurtasun
Plana zehaztuko da.

4.2.1.4 HONDAKINAK KUDEATZEKO PLANA

━ Eraikuntza eta eraiste lanetan hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen duen 112/2012
Dekretuaren  arabera,  obra  exekutatzen  duen  pertsona  fisiko  edo  juridikoa  behartuta  dago
eraikuntza eta eraiste hondakinen kudeaketa plana aurkeztera.

━ Plan  hori  Zuzendaritza  Fakultatiboak  eta  Udalak  onartu  behar  dute,  eta  obraren  kontratu
dokumentuetako bat izatera pasako da.
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4.2.1.5 ZUINKETAREN EGIAZTAPEN AKTA

━ Zuinketaren  egiaztapen  akta  egingo  da  obren  exekuzio  kontratuan  aurreikusitako  epearen
barruan eta, hala badagokio, horrek zehaztuko du obren hasiera.

4.2.2 OBREN EXEKUZIOAN ZUZENDARITZA LANAK 

4.2.2.1 LANEN JARRAIPENA

━ Enpresa esleipendunak etengabeko presentzia izango du obran, eta zazpi (7) egunean behin,
gutxienez,  Kontratarekin  bilerak  egingo  ditu  obran  sortzen  diren  arazoak  aztertzeko.  Obra
zuzendaritzak bilera  horien berri  jaso beharko du idatziz  Aginduen eta  Bisiten Liburuan edo
horretarako idatzitako aktetan.

━ Aginduen eta Asistentzien Liburua eta Gertaeren Liburua ofizialak izango dira,  eta beti  egon
beharko dute obrako bulegoan.

━ Exekuzioan  obraren  inguruan  ematen  diren  agindu  guztiak  idatziz  jakinaraziko  zaizkio
kontratistari.

4.2.2.2 HILEROKO TXOSTENAK

━ Obra  Zuzendaritzak  lanen  garapenari  buruzko  txostena  idatzi  beharko  du  egon  daitezkeen
gertaeren berri emateko. Txosten hori, “HILEROKO TXOSTENA" deituko da, eta dokumentu eta
atal hauek izango ditu: 

- Obraren egoera orokorra, argazkiekin

- Obraren kontrol ekonomikoa

- Obraren Plangintzaren eguneraketa

- Hileroko ziurtagiria 

- Aginduen Liburuaren kopia eta akta sinatuak 

- Gertaeren liburuaren kopia 

- Egindako kontrolen eta entseguen kopia

━ Txosten hauek paperean eta euskarri informatikoan entregatu beharko dira.

━ Txostenak  entregatzea  ezinbesteko  baldintza  izango  da  Zuzendaritza  Teknikoaren  abonuak
tramitatzeko.

━ Obra-plangintza eguneratzea. Gauzatzeko epea berandutuz gero, zehapen partzialak ezarri ahal
izango  dira  ziurtagirian  berandutzeagatik,  behar  bezala  justifikatuta.  Zehapen  horiek  kendu
egingo dira epeak berreskuratzen badira.
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━ Segurtasun-  eta  osasun-koordinatzailearekin  batera,  ausaz  egiaztatzea  langileak  Gizarte
Segurantzan  alta  emanda daudela  eta  haien  nomina  beren  lanbide-kategoriari  eta  esleipen-
oinarrietan Udalak ezartzen duen hitzarmen kolektiboari dagokiela. 

4.2.2.3 OBRAREN KONTROL EKONOMIKOA

━ Obra Zuzendaritzak eta kontratistak sinatutako ziurtagiriak Hernaniko Udalean egon beharko
dute hilabete bakoitzaren hasieran, jabetzaren ordezkariak oniritzia eman diezaion.  

━ “HILEROKO TXOSTENAREN” Obraren kontrol ekonomikoaren atalean, zehaztasunez aztertuko
dira egon daitezkeen desbideratzeak, hauen norabidea, zerk eragin duen, hauen eragina obra
osoaren barruan, ondorioak eta gomendioak.  Era berean, proiektuko obraren unitateen partiden
zerrenda osoa egingo da,  eta agertzen diren partida kontrajarriak, une oro obraren bukaerako
kostuaren estimazio edo aurreikuspena eskuratzen lagunduko duena.

━ Obrako  neurketa  guztien  kontrol  ekonomikorako,  beharrezkoak  diren  altxaketa  topografikoak
eskatuko dira.

4.2.2.4 OBRAREN EXEKUZIO MATERIALAREN KONTROLA

━ Obrak  egiten  ari  diren  bitartean,  Obra  Zuzendaritzak,  obren  prozesu  guztira  zabalduko  du
behaketa hori. 

━ Obra Zuzendaritzak, une oro eskatuko du Pleguetan exekuzio sistemari buruz jasotakoa bete
dadila.  Planoen interpretazioari,  materialen baldintzei  eta obra unitateen exekuzioari  buruzko
alderdi teknikoak definituko dira, betiere kontratuaren baldintzak aldatu gabe.

━ Gauzatu beharreko esku-hartze bat pleguetan zehaztuta ez badago, dagozkion baldintza eta
alderdi  teknikoak  proposatuko  dira.  Gauza  bera  egingo  da  obren  exekuzioaren  ondorioz
hirugarren bati  kalterik  eraginez gero,  edo bestelako gorabehera garrantzitsuren bat  gertatuz
gero. 

━ Salbuespen  kasuetan,  aldez  aurretik  izapidetuko  dira  kontratua  normal  burutzea  galarazten
duten  edo  kontratua  aldatzea  aholkatzen  duten  obretako  gorabehera  edo  arazoen  inguruko
proposamenak.

━ Erakunde ofizialetatik eta herritar partikularrengandik lortu beharreko baimenak eskuratzeko, eta
obrak eskatzen dituen ondasunak okupatzeko, zuzendaritzak, beharrezko diren esku-hartzeak
proposatuko ditu, obrekin lotutako zerbitzu eta zortasunek sortzen dituzten arazoak konpontzeko.

4.2.2.5 OBREN EXEKUZIOAREN EPEAREN KONTROLA

━ Obra Zuzendaritzak proiektuaren exekuzio epeen kontrolean eta optimizazioan parte hartuko du,
eta horretarako, kontratistak proposatutako plangintzak berrikusi eta aztertuko ditu. 

━ Exekuzio epe errealen asteroko kontrol eta jarraipena egingo da, ezarritako programazioarekin
konparatuz eta beharrezko jotzen dituen neurri  zuzentzaileak proposatuz,  ahal  den neurrian,
exekuzioan atzerapenak saihesteko edo murrizteko.
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━ Planning hori izango da Obra Zuzendaritzak epeen kontrola egiteko oinarritzat hartuko duena,
eta horren eguneraketa, ziurtagiriekin eta hileroko txostenarekin batera entregatu beharko da.
Aurreikusitako epeak bete diren edo ez jakinaraziko da, eta desbideratzeak gertatzen badira,
alternatibak aztertuko dira.

━ Lan  erritmoa  eten  edo  nabarmen  jaisten  bada,  esleipendunak,  dagokion  txostenaren  bidez,
horren arrazoiak eta Kontrataren edo hirugarrenen erantzukizuna adieraziko du.

━ Beharrezko gertatzen diren luzapen orokor edo partzialen inguruko txostena ere egingo da.

━ Obraren Hileroko Txostenean,  obrako azpizatiketetako bakoitzean hilabetean zehar  egindako
lanak  zehaztuko  dira.  Aurreratuta  edo  atzeratuta  dauden  lanak  zehaztuko  dira,  eta  horren
arrazoiak, bide kritikoan dauden ala ez, beste zein lanetan eragiten duten, etab. azalduko da.

4.2.2.6  KALITATEAREN,  INGURUMENAREN  ETA  HONDAKINEN  KONTROLERAKO
PROGRAMAREN JARRAIPENA 

━ Materialen eta egindako obraren kalitate kontrola egingo dira, zeinak kontratuko agirietan eta
kasuan-kasuan aplikagarri diren Arau Teknikoetan zehaztutakoa izango baitu kontuan, kasurik
orokorrenean, jarduera eta operazio hauek: 

◦ Kontratak material eta obra unitateen lagin-hartzea antolatzea. Laginak material edo unitate
bakoitzerako aldez aurretik aztertutako sistematika baten arabera hartuko dira, behar bezala
definituta bai entitate aldetik eta bai kopuru aldetik, nahiko adierazgarriak izan daitezen.

◦ “In situ”  egindako entseguen exekuzioa Kontrataren aldetik,  hala dagokionean.  Kontratak
hartutako laginen identifikazioaren, kustodiaren eta zaintzaren ikuskapena.

◦ Laginak  laborategira  baldintza  egokietan  bidaltzearen  eta  garraiatzearen  inguruko
ikuskapena.

◦ Entseguak  langile  kualifikatuek  egiten  dituztela  eta  entsegu-parte  guztiak  dagozkion
inprimakietan idazten eta betetzen direla ikuskatzea. 

◦ Pleguetan jasota ez egon arren,  beharrezko jotzen diren bestelako entseguak laborategi
homologatuetan egingo dira. 

◦ Aurreko  idatz  zatian  aipatutako  entsegu  edo  proben  emaitzak  lehenbailehen  eskuratzen
saiatuko  da  Obra  Zuzendaritza.  Kontratari  entseguen  emaitzak  emango  zaizkio,  behar
izanez gero egin beharreko zuzenketak egin ditzan.

◦ Hileroko Txostenean sartuko dira lekukoak eta hartutako lagin kopurua, egindako neurketa
eta entseguak eta emaitzen laburpena. 

4.2.2.7 SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA

━ Lan ezberdinak  hasi  aurretik,  Obra  Zuzendaritzako ordezkari  batek,  Segurtasun eta  Osasun
koordinatzailearekin eta Obra Arduradunarekin batera, kontuan hartu beharreko neurri zehatzen
programa aztertuko dute.

4.2.2.8 ALDAKETAK OBRAN ZEHAR
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━ Obra  Zuzendaritza,  ustezko  salbuespenez  gain  eta  indarrean  dagoen  kontratazio
administratiboko araudian  aurreikusitako  baldintzak  zehatz-mehatz  bete  aurretik,  ezingo dute
esleitu  zaien zuzendaritzan obran-aldaketarik  egin,  Kontratazio organoak aldaketa hauek eta
dagokion aurrekontua aurrez onartu gabe.  

━ Obra  Zuzendaritza  behartuta  dago  Hernaniko  Udalaren  oniritzia  jasotzera  entregatutako
proiektuan edozein aldaketa egiteko.

━ Onartutako  proiektuaren  inguruan  egin  daitekeen  edozein  aldaketa  jabeari  jakinaraziko  zaio
exekutatu aurretik, nahikoa aurrerapenarekin aztertu eta eskumena duen organoak onar dezan,
horrek obraren exekuzioan atzerapenik sortu gabe.

━ Obraren exekuzioan zehar, onartutako proiektuan aldaketarik balego, Zuzendaritza Fakultatiboak
Proiektu  aldatuak  eta  osagarriak  idatzi  eta  aurkeztuko  ditu  (2  ale)  horiek  tramitatzeko
beharrezkoa  den  dokumentazioarekin,  baina  ez  du  eskubiderik  izango  erreklamazio
ekonomikorik egiteko.

━ Era berean, eta beharrezkoa bada, Zuzendaritza Fakultatiboak beharrezkoa den dokumentazioa
prestatuko  du  obra  kontratuan  aldaketak  egiteko,  inolako  erreklamazio  ekonomikorik  egiteko
eskubiderik gabe.

4.2.3 OBRA AMAIERAKO DOKUMENTAZIOA

━ Obraren  bukaeran,  obra  amaieraren  likidazioarekin  batera,  Hernaniko  Hirigintza
Antolamenduaren Osagarri den Udal Ordenantza Multzoaren I. Liburuaren Bigarren tituluan (II)
jasotako dokumentuak entregatuko dira: 

(a) Obretako Zuzendari Teknikoen lanen bukaerako ziurtagiria, dagokion Elkargo Profesionalaren
oniritziarekin.

(b) Obren  behin  betiko  egoeraren  planoak  (“As  Built”),  horietan,   lur  gaineko  hirigintza-lanak,  
azpiegiturako  sare  guztiak  eta  gauzatutako  elementu  bereziak  jasoko  dira,  eta  aipatu

ordenantzaren II.7.1.B atalean zehazten diren moduan aurkeztuko dira.

(c) Obren  Kalitate  Kontrolaren  Liburuaren  Kopia,  onartutako  Proiektuan  sartutako  Planean  
aurreikusitakoaren arabera. 

(d) Urbanizazioaren instalazioen funtzionamendu egokia egiaztatzen dute ziurtagiriak.

(e) Obran  parte  hartzen  duten  gremioen  zerrenda,  bakoitzaren  arduraduna  identifikatuz  eta  
exekutatutako obra zatiak deskribatuz.

(f) Obraren erabilera eta mantentzerako eskuliburua.

(g) Kontratua egiten duen Administrazioak eskatutako beste edozein dokumentazio. 

━ Dokumentazio  guztiaren  kopiak  aurkeztuko  dira  paperean,  DIN-A4  formatuan  edo  formatu
horretara tolestuta eta karpetetan sartua. Gainera, dokumentazio idatziaren eta grafikoaren kopia
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bat aurkeztuko da euskarri informatikoan, bai PDFan bai editatu daitekeen formatuan (testuak,
marrazkiak…)

4.2.4  LANEN  EGOERARI  BURUZKO  TXOSTENAK.  LEHEN  URTEKO  TXOSTENA.
BERMEA AMAITU AURREKO TXOSTENA. 

HARRERAREN LEHEN URTEKO TXOSTENA 

━ Obra  harrera  egin  zenetik  lehen  urtea  bete  aurreko  hamabost  eguneko  epearen  barruan,
Zuzendaritza Fakultatiboak txostena idatziko du obren egoeraren inguruan, eta bertan zehaztuko
dira  ikusitako  akatsak.  Hala  badagokio,  adieraziko  da  akats  horien  jatorria  zein  den:
eraikitakoaren erabilera edo obraren exekuzioan gabezia

BERMEA AMAITU AURREKO TXOSTENA. 

━ Kontratistak berme epea luzatzeko aukera emango balu, txosten hau berme epea bete aurreko
hamabost eguneko epearen barruan egingo da, eta bertan zehaztuko dira ikusitako akatsa. Hala
badagokio, adieraziko da akats horien jatorria zein den: eraikitakoaren erabilera edo obraren
exekuzioan gabezia.

4.3 EGIKARITZE EPEA 

Plegu honetan araututako lanak gauzatzeko gehieneko epeen egutegi hau bete beharko da: 

- Landa-lanak eta proiektua udalaren beharretara egokitzea eta udalarekin bilera: kontratua sinatzen
denetik  hilabete bat.

- Lehen proposamenaren aurkezpena: hilabete bat.

- Egikaritze-proiektua eta eranskinak aurkeztea eta baimen sektorialak eskuratzea (ADIF): kontratua
sinatzen denetik lau hilabete.

- Aurrekoen gehieneko epea, guztira: sei hilabete.

- Obra-zuzendaritza,  eranskinak eta segurtasun- eta osasun-koordinazioa:  obraren iraupena likidatu
arte.

- Obra amaierako dokumentazioa:  obrak jasotzen direnetik hilabete bat.

4.4 ADMINISTRAZIOAREKIKO HARREMANA

4.4.1 ADMINISTRAZIO KONTRATATZAILEARI LAGUNTZA

━ Esleipendunak Administrazio kontratatzaileari emango dizkio, balio erantsirik gabe, kontratuaren
garapen  egokirako  eta  helburu  guztiak  betetzeko  beharrezkoak  diren  zerbitzu  profesional
guztiak; hala nola, azalpen bileretara joatea, publikoari edo eragindako zerbitzuei informazioa
ematea, eta abar, bermearen epea amaitzen den arte. 
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━ Obrak irauten duen bitartean bilerak egingo dira,  gehienez hilabeteko tartearekin,  Hernaniko
Udaleko arduradunekin, obraren egoera tekniko eta ekonomikoaren berri emateko beharrezkoa
den  dokumentazioaren  bidez,  eta  zuzendaritza  fakultatiboak  egindako  azterketen  bidez
(HILEROKO TXOSTENAK).

━ Bilera  horiek  izango dira  zuzendaritzak helburuak eta  exekuzio  konpromisoak zehazteko eta
hauek betetzen diren ikusteko jarraipena eta kontrola azaltzeko gunea.

━ Aurrekoez  gain,  beharrezkoak  diren  bilera  puntual  guztiak  egingo  dira,  Zuzendaritza
Fakultatiboak edo Hernaniko Udaleko teknikariek eskatuta. 

━ Zuzendaritzak, kudeaketa eta koordinazio lanak egingo ditu obraren exekuzioan interferentzia
sor dezaketen elementu guztiekin, bai erakunde edo zerbitzuak, bai eragindako hirugarrenak ere:
Uraren  Euskal  Agentzia,  Gipuzkoako  Foru  Aldundia,  Eremuko  jabeak,  Zerbitzu  Enpresak
(elektrizitatea, gasa, telekomunikazioak, ura), eta abar.

━ Kontzeptu  honetan,  erakundeen  eta  zerbitzuen  eskaerak  edo  horiekin  izandako  gatazkak
kudeatuko  dira,  udalekoak  zein  kanpokoak,  eskaerak,  txostenak,  kexak  eta  irtenbideak
tramitatuz, eta Hernaniko Udalari jakinaraziko dizkiote jakinaren gainean egon dadin eta onar
ditzan.

━ Proiektuaren  zati  ezberdinentzat  zuzendaritza  ezberdinak  baldin  badaude,  obraren
Zuzendaritzak teknikari ezberdinak koordinatuko ditu.

4.4.2 TXOSTENEN HIZKUNTZA

━ Hernaniko Udalarekin harremanean eta obrako txostenetan euskarari emango zaio lehentasuna. 

━ Euskaraz  idatziko  dira  edo,  gutxienez,  elebidunak  izango  dira  obraren  aurreko  txostena  eta
amaierako txostena. 

━ Hernaniko  Udalaren  hizkuntza-eskakizunak  bete  beharko  dira,  agiri  tekniko  honekin  batera
doazenak. 

5. UDALAK EMAN BEHARREKO INFORMAZIOA:

- Kartografia topografikoa. 

- Zerbitzuen plano eta informazioa. 

- Azterketa geoteknikoa.

- HS.03  eremuko  ordenazioa  (bertan  jasotzen  den  igogailuaren  kokapena,  eskailera  berrien
proposamena, eta eremuz kanpoko urbanizazioa ez da errespetatu behar). 
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