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ERRENTERIAKO UDALA

Kontratazio eta Ondarea

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Contratacion y Patrimonio

Espediente zk./N° expediente: 20250LAN0009

Eskatzailea/Solicitante: ERRENTERIAKO UDALA
Kokalekua/Emplazamiento: ERRENTERIA

Gaial/Asunto: “Altzate, musika eta ahotsa eraikina” Exekuzio Proiektuan definitutako obrak / Obras definidas
en el Proyecto de Ejecucion de “Altzate, edificio musica y voz”.

NAN(IFK)/DNI(NIF): P2007200E

BALDINTZA-AGIRI TEKNIKOAK

"ALTZATE,

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

MUSIKA ETA AHOTSA ERAIKINA” CONTRATACION POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO

EXEKUZIO PROIEKTUAN ZEHAZTUTAKO OBRAK (VARIOS CRITERIOS) DE LA EJECUCION DE LAS

KONTRATATZEA, PROZEDURA IREKIAREN BIDEZ OBRAS DEFINIDAS EN EL
EJECUCION “ALTZATE, EDIFICIO MUSICAY VOZ"

(HAINBAT IRIZPIDE)

PROYECTO DE

I.- AURREKARIAK

Il.- PROIEKTUA

[ll.- PROIEKTUAREN EDUKIA

IV.- INDARREAN DAGOEN ARAUDIA BETETZEA

V.- KUTSATUTA EGON DAITEZKEEN LURZORUAK

VI.- GAUZATZE-EPEA
VIl.- BERME-EPEA
VIIIl.- AURREKONTUA

IX.- ZUINKETA EGIAZTATZEKO AKTA.
X.- LANEKO SEGURTASUN- ETA OSASUN-PLANA

Xl.- LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA.
Xll.- ZIGORRAK
Xll.- OBRAK GAUZATZEKO BALDINTZAK

XIIl.1.- Obrei ekin aurretik

XIll.2.- Obrek dirauten bitartean

XI11.3.- Obrak amaitutakoan

XllI.4.- Azpikontratazioa
XIV.-HIZKUNTZA  OFIZIALEN ERABILERAREN
INGURUKO EXEKUZIO BALDINTZAK
XV.- BERDINTASUN-IRIZPIDEAK

l.- AURREKARIAK

Altzateko hiri-antolamenduko plan bereziaren
eta 2022ko puntualaren  barruan,
proposatutako partzelaren antolamendu xehatua
sartzen da: PEC4/1 (kultur ekipamendu komunitarioko

aldaketa

I.- ANTECEDENTES

Il.- PROYECTO

[ll.- CONTENIDO DEL PROYECTO

V.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

V.- SUELOS PONTENCIALMENTE
CONTAMINANTES

VI.- PLAZO DE EJECUCION

VII.- PLAZO DE GARANTIA

VIIl.- PRESUPUESTO

IX.- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO

X.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Xl.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
XIll.- PENALIDADES
Xlll- CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS

XIII.1.-Antes del inicio de las obras

XIlI.2.-En el transcurso de las obras

XIII.3.-Finalizadas las obras

XlII.4.-Subcontratacion
XIV.- CONDICIONES DE EJECUCION EN RELACION
AL USO DE LAS LENGUAS OFICIALES
XV.- CRITERIOS DE IGUALDAD

I.- ANTECEDENTES

Dentro del Plan especial de ordenacién urbana
de Altzate y su modificacion puntual de 2022 se
incluye la ordenacion pormenorizada de la parcela

propuesta: PEC4/1 (parcela de equipamiento
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lurzatia).

Kontratu honen xedea da berariaz musika-
helburuetarako izango den kultura-eraikin baten obrak
egitea, betiere, auzoko eta udalerriko gizarte-ehuna
indartuz, arte- eta hezkuntza-jarduerak sustatuko
dituena. Proiektuaren programak, bi solairutan
antolatuak, errespetatu egiten du ezarritako profila
PB+PSS, baita erdisotoko 4,5 metroko altuera eta
erabilerak eskatutako 4 metroko altuera ere beheko
solairuan:

-Beheko solairuan, ondoko eraikinen hiri-
plataforma berean, honako hauek daude: atondoa,
sarrera-kontrola, artxiboa, bulegoak, bilera-gela,
komunak eta kafetegia.

-Parkearen kotan dagoen erdisotoko solairuan
kultur jarduerak egiten diren entseguetarako 9 guneak
kokatzen dira. Solairu horretan daude ere biltegia,
atonduren gelak, garbiketa gela, zerbitzuak eta beste
bi espazio erabilgarri.

Eraikina solairu bakarreko pabiloi gisa eta
forma obalatuan aurkezten zaio hiriari. Hein handi
batean lurperatuta dagoen eraikin honek, erdi
lurperatuta dagoen solairuan kokatutako entsegu-
espazioetan argi naturala eta aireztapena sartzeko
erronka eskaintzen du. Hori dela eta, eraikinari
beheko solairuko eremu berdean integratutako patio
ingelesa ematen zaio. Altuera bikoitzeko barneko
zirkulazio eta atsedenguneek argi zenitala dute
beheko solairuan sortzen diren hutsuneetatik zehar.

Il.- PROIEKTUA

EXEKUZIO PROIEKTUA: “ALTZATE, MUSIKA ETA

AHOTSA ERAIKINA”, Estudio Beldarrainek idatzia,
2025eko urrian eta Udaletxean aurkeztua
2025/10/31ean.

lll.- PROIEKTUAREN EDUKIA

Proiektuak kultur eraikina egiteko obrak zehazten ditu.
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comunitario cultural).

El objeto del presente contrato es la ejecucién
de las obras de un edificio cultural especificamente
destinado a fines musicales y que promueva
actividades artisticas y educacionales fortaleciendo el
tejido social del barrio y del municipio. El programa del
proyecto, organizado en dos plantas, respeta el perfil
establecido de PB+PSS, asi como la altura de 4,5m
en planta semisétano y de 4m en planta baja
requeridas por el uso:

-En la planta baja ubicada en la misma
plataforma urbana que los edificios contiguos se
encuentran el hall, el control de acceso, el archivo, los
despachos, la sala de reuniones, los servicios y la

cafeteria.

-En la planta semisétano ubicada a cota del
parque se desarrollan las actividades culturales en los
9 espacios destinados a ensayos. En esta planta
también se encuentran el almacén, los cuartos de
instalaciones, el cuarto de limpieza, los servicios y dos
espacios disponibles.

El edificio se presenta a la ciudad como un
pabelléon de una sola planta y de forma ovalada. Esta
condicion de edificio en gran parte enterrado ofrece el
reto de introducir la luz natural y la ventilaciéon en los
espacios de ensayo ubicados en la planta
semienterrada, es por eso que se dota al edificio de un
patio inglés integrado en el area verde de planta baja.
Los espacios de circulacion y descanso interiores de
doble altura disfrutan de luz cenital a través de los
vacios que se generan el planta baja.

Il.- PROYECTO

PROYECTO DE EJECUCION: “ALTZATE, EDIFICIO
MUSICA Y VOZ”, redactado por Estudio Beldarrain, con
fecha octubre de 2025 y presentado en el Ayuntamiento
el 31/10/2025.

lll.- CONTENIDO DEL PROYECTO

El proyecto define las obras correspondientes a la
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Esku-hartzearen eraginpeko eremua ALTZATE 16
AREAN dago, ERRENTERIAKO HAPOan, hiri-
lurzoru gisa sailkatuta. Lurzoru publikoa da.

Lursaila naturatik eta ibaitik hurbil dago, eta, beraz,
ingurumen aldetik oso erakargarria da. Eraikin
berriaren ingurune naturalarekiko
hurbiltasun hori hartzen du kontuan, ibaira begira eta
elementu naturalak espazio arkitektonikoan txertatuz.
Era berean, ondo lotuta dago inguruko eremuekin, eta
oinezkoen joan-etorriak aurreikusten ditu alboko
eraikinetako arkupeetan. Kultura-eraikin  berriak
irisgarritasuna hobetu behar du, eta parkearen eta
Oiartzun ibaiaren gainetik dagoen hiri-pasealekuaren
jarraitutasuna indartu.

diseinuak

Honako agiri hauek osatzen dute proiektua:

-1_OROITIDAZKIA
-1_OROITIDAZKIA_Euskera

-2_HONDAKIN KUDEAKETA

-3_KALITATE KONTROLA
-4_AURREKONTUA

-5_BALDINTZEN PLEGUA

-6_SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERKETA
-0.1_ARKITEKTURA PLANOAK
-0.2_EGITURA PLANOAK

-0.3_ATONDURA PLANOAK

IV.- INDARREAN DAGOEN ARAUDIA BETETZEA

Udalaren hirigintza-araudiaz gain, honako hauek

aplikatu behar zaizkio:

- 68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa, hiri-
inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta
informazio eta  komunikazioko sistemen
irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak
onartzen dituena.

- 486/1997 Errege Dekretua, apirilaren 14koa,
lantokietako gutxieneko segurtasun eta osasun
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ejecucion del edificio cultural.

El ambito afectado por la intervencion esta situado en
el AREA 16 ALTZATE del PGOU de ERRENTERIA,
suelo clasificado como urbano. Se trata de suelo
publico.

La parcela se ubica en una zona cercana a la
naturaleza y al rio; por lo tanto tiene un atractivo
ambiental considerable. El disefio del nuevo edifico
toma en cuenta esta proximidad al entorno natural,
con vistas hacia el rio y la integracion de elementos
naturales en el espacio arquitectonico. A su vez, esta
bien conectada con las zonas circundantes, vy
contempla flujos peatonales a lo largo de los
soportales en los edificios colindantes. El
edificio cultural debe favorecer la accesibilidad vy
reforzar la continuidad del paseo urbano elevado que
mira sobre el parque y el rio Oiartzun.

nuevo

El proyecto se
documentos:

compone de los siguientes

-1_MEMORIA

-1_MEMORIA_Euskera

-2_GESTION DE RESIDUOS
-3_CONTROL DE CALIDAD

-4 PRESUPUESTO

-5_PLIEGO DE CONDICIONES
-6_ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
-0.1_PLANOS ARQUITECTURA
-0.2_PLANOS ESTRUCTURA
-0.3_PLANOS INSTALACIONES

IV.- CUMPLIMIENTO NORMATIVA VIGENTE

Ademas de la normativa urbanistica municipal, le es
de aplicacion la siguiente normativa:

- Decreto 68/2000 del 11 de Abril — Normas
técnicas de accesibilidad de los entornos
urbanos, espacios publicos, edificaciones vy
sistemas de informacién y comunicacion.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por lo
que se establecen las disposiciones minimas de
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xedapenak ezartzen dituena.

- 17/2019 Dekretua, otsailaren 5ekoa,
jendaurreko ikuskizunen eta jolas jardueren
Legea garatzeko Erregelamendua onartzen
duena.

- 2002ko martxoaren 15eko Agindua, Euskal

Autonomia Erkidegoan azken
kontsumitzailearentzat prestatutako janariak
prestatzeko jantoki kolektiboen eta
establezimendu ez-industrialen osasun-

baldintzak eta sailkapena ezartzen dituena.

- 2006ko martxoaren 17ko 314/2006 Errege
Dekretuak ezarririkoa.  Bertan ezarrita dago
indarrean  dagoela  Eraikuntzako  Kode
Teknikoa: DB-SE: Egiturazko Segurtasuna, DB-
HE: Energia Aurreztea, DB-SI: Segurtasuna
Suteetan, DB-SUA: Erabilera eta Irisgarritasun

Segurtasuna, DB-HS: Osasungarritasun
baldintzak, DB-HR: Zarataren aurkako
segurtasuna.

V.- KUTZATUTA EGON DAITEZKEEN LURZORUAK

Lurrak lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo
instalazioak dituzten lurzoruen inbentarioan sartuta
daude. (2022an eguneratua).

2005eko ekainaren 24an, Eusko Jaurlaritzako
ingurumen-organoak CLHk Errenterian okupatutako
kokalekuaren ingurumen-saneamendurako proiektua
onartu zuen.

Lanak egin ondoren, 2023ko apirilaren 11n, Eusko
Jaurlaritzako
Altzate “16. Area” eremuko 3A Faseari dagokion
lurzoruaren kalitatea ikertzeko, CLHren instalazioek
iraganean okupatutako kokalekuaren parte baita.

ingurumen-organoari eskatu zitzaion

2025eko irailaren 16an, Natura Ondarearen eta Klima
Aldaketara  Egokitzeko ebazpen-
proposamena egin zuen, eta hiri-erabilerarako

zuzendariak

lurzoru aldatutzat jo zuen.
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seguridad y salud en los lugares de trabajo.

- Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley de espectaculos publicos y actividades
recreativas.

- Orden de 15 de marzo de 2002, por la que se
establecen las condiciones sanitarias y la
clasificacién de los comedores colectivos y de
los establecimientos no industriales de
elaboraciéon de comidas preparadas para el
consumidor final en la Comunidad Auténoma
del Pais Vasco.

- El Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo de
2006, por el cual entra en vigor el Codigo
Técnico de la Edificacion: DB-SE: Seguridad
Estructural, DB-HE: Ahorro de Energia, DB-SI:
Seguridad en caso de incendio, DB-SUA:
Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad, DB-
HS: Salubridad, DB-HR: Seguridad frente al
ruido.

V.- SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

Los terrenos estan incluidos en el Inventario de
suelos con actividades o instalaciones potencialmente
contaminantes del suelo. (actualizado 2022).

Con fecha 24 de junio de 2005, el 6rgano ambiental de
Gobierno Vasco aprobd el proyecto de saneamiento
medioambiental del emplazamiento ocupado en el
pasado por CLH en Errenteria.

Tras realizar los trabajos, con fecha 11 de abril de
2023, se solicitd al mismo o6rgano ambiental del
Gobierno Vasco la investigacion de la calidad del
suelo correspondiente a la Fase 3A del Ambito “Area
16” Altzate, que forma parte del emplazamiento
ocupado en el pasado por las instalaciones de CLH.

Con fecha 16 de septiembre de 2025, el Director de
Patrimonio Natural y Adaptacion al Cambio Climatico
emitid la propuesta de Resolucion declarandolo como
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V.- GAUZATZE-EPEA

Obrek, gehienez, HEMEZORTZI (18) HILABETE
iraungo dute, lanak hasten direnetik kontatzen hasita.
Epe hori Zuinketa Egiaztapenaren Akta sinatu egiten
denetik kontatzen hasiko da.

VIl.- BERME EPEA

Berme epea urte batekoa (1) izango da eta hartzen
den egunetik kontatzen hasiko da.

VIIl.- AURREKONTUA

Proiektuaren aurrekontua ondoko hau da eta bertan
sarturik dago honako hauetatik sorturiko kostua:
Segurtasun eta Osasun-Azterlana, Kalitate-
Kontrolaren Programa eta Hondakinak Kudeatzeko
Azterlana

GAUZATZE MATERIALAREN AURREKONTUA GUZTIRA /
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

GASTU OROKORRAK % 13 eta ETEKINA % 6 / 13%
GASTOS GENERALES y 6% BENEFICIO

KONTRATA AURREKONTUA GUZTIRA BEZ GABE /
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA

BEZa %21/ 21% IVA

KONTRATA AURREKONTUA GUZTIRA (LIZITAZIO-
OINARRIA) TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA
(BASE DE LICITACION)

Kontrata edo lizitazio oinarriaren bidezko exekuzio
aurrekontua, gastu orokorren % 13 barne, industria
etekinaren % 6 eta BEZaren % 21 honako diru-
kopurua da: LAU MILIOI ZAZPIEHUN ETA
LAUROGEITA HAMASEI MILA BEDERATZIEHUN
ETA BERROGEITA BOST EURO ETA
LAUROGEITA HAMAHIRU ZENTIMO. (
4.796.945,93 €)

IX.- ZUINKETAREKIKO ADOSTASUN AKTA

Kontratua formalizatzen egunetik gehienez 15
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suelo alterado para uso urbano.
VI.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de duracién de las obras sera de
DIECIOCHO (18) MESES, desde el comienzo de las
mismas. Dicho plazo comenzara a contar desde la
suscripcion del Acta de Comprobacion del Replanteo.

VII.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera de 1 afo y comenzara a
partir de la fecha de la recepcioén.

VIIl.- PRESUPUESTO

El presupuesto del proyecto se detalla a continuacién y
en el mismo se incluye también el costo derivado del
Plan de Seguridad y Salud, del Programa de Control de
Calidad y Estudio de Gestion de Residuos.

3.331.443,80 €

632.974,32 €

3.964.418,12€

832.527.81 €

4.796.945,93 €

El presupuesto de ejecucién por contrata o base de
licitacion, incluido el 13% de gastos generales, el 6%
de beneficio industrial y el 21% de IVA, asciende a la
cantidad de CUATRO MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS. (4.796.945,93 €)

IX.- ACTA DE
REPLANTEO.

CONFORMIDAD CON EL

En el plazo de 15 dias habiles como maximo,
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laneguneko epean, zuinketa egiaztatu beharko da eta
horren akta jaso beharko da.

X.- LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA

15 laneguneko epean, kontratuaren behin
betiko adjudikazioa jakinarazten egunetik
kontatzen hasita, kontratistak laneko Segurtasun eta
Osasun Plana aurkeztu beharko du Udal Bulego
Teknikoan. Bestalde, kontratistari jakinarazi beharko
zaio bost laneguneko epean plana onartu duten. Dena
den, laneko Segurtasun eta Osasun Plana onartzeko
gehieneko epea hilabetekoa izango da kontratua
sinatzen denetik. Kontratistak aurreko paragrafoan
ezarritako epeak ez betetzeagatik, obrak hasteko
baimena jasotzean obrak hastea ezinezkoa bada,
ezin izango du epe luzapenik eskatu
horrengatik.

den

arrazoi

XI.- LAN ARRISKUEN PREBENTZIOA

Obrei 15 egun ekin aurretik obren Kontratista
Adjudikazio-hartzaileak Udalari bidali beharko dio
“Errenteriako  Udalari  bidali beharreko Laneko

Arriskuen Prebentzioari buruzko dokumentazioa” 1
Eranskina sinatua eta bertan jasoriko dokumentazioa.

Xll.- ZEHAPENAK :

XII.1.- Enpresa kontratistari zigorrak ezarri ahal izango
zaizkio jarraian aipatzen diren ez-betetzeengatik:

a) Guztirako epea edo epe partzialak betetzeko
berandutzagatik.

b) Prestazioa akatsez betetzeagatik, kontratazio
publikoari aplikatzeko hizkuntza baldintzak, jokaera
kodea eta erakundearen zuzentasun esparrua edota
beste edozein betetze baldintza berezi ez bete edo
akatsez betetzeagatik (SPKLren 192. artikulua).

c) Ez-betetze edo akatsezko betetzeagatik, eskaintzak
baloratzeko irizpidetzat kontuan hartutako alderdiei
dagokienez (SPKLren 122. artikulua).

6

C.LF. P-2007200-E Herriko Plaza z/g. ® Tfnoa: 943 449608 - Fax 943 449650 ® 20100 ERRENTERIA(Gipuzkoa) ® www.errenteria.cus

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Contratacion y Patrimonio

contados a partir de la fecha de formalizacién del
realizarse la comprobacion del
replanteo y extenderse el acta relativa al mismo.

contrato debera

X.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

En el plazo de quince dias naturales desde la
notificacion de la adjudicacion definitiva el contratista
presentara a la Oficina Técnica Municipal el Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, que sera informado
en el plazo de cinco dias naturales sobre la
procedencia de su aprobacién. En todo caso, el plazo
maximo para la aprobacion del Plan de Seguridad y
Salud en el trabajo sera de un mes desde la firma del
contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos
indicados en el parrafo anterior, no fuera posible
empezar las obras al recibir autorizacion para el inicio
de las mismas, no podra reclamar ampliacion alguna
de plazo por este motivo.

XI.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

15 dias antes del inicio de las obras el Contratista
adjudicatario de las obras debera remitir al
Ayuntamiento el Anexo 1 “Documentaciéon de
Prevencion de Riesgos Laborales a remitir al
Ayuntamiento  de firmado y la
documentacién recogida en el mismo.

Errenteria”

XIl.- PENALIDADES:

XlIl.1.- Se podran imponer penalidades a la empresa
contratista por los incumplimientos que se indican a
continuacion:

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de
los plazos parciales.

b) Por cumplimiento defectuoso de la prestacién, por
incumplir, o cumplir defectuosamente, las
condiciones linglisticas, el cédigo de conducta y
marco de integridad institucional aplicable a la

publica o cualesquiera otras

condiciones especiales de ejecucion (articulo 192

de la LCSP).

contratacion
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d) Soldaten ordainketako ez-betetze edo atzerapen
errepikatuengatik edo hitzarmen  kolektiboetatik
ondorioztatzen direnen azpitiko soldata-baldintzak
aplikatzeagatik, aplikazio hori
denean (SPKLren 201. artikulua).

larri eta dolozkoa

e) Azpikontrataziorako obligazioak, baldintzak eta
bestelako eskakizunak urratzeagatik (SPKLren 215.
artikulua).

f) Laneko Segurtasun eta Osasun Plana aurkezteko
epea ez betetzeagatik, hori galdagarria denean.

XIl.2.-  Aurreko puntuko ez-betetzeei lotutako
zehapenen zenbatekoa honako hau izango da:

a) letran jasotako arrazoiarengatik, SPKLren 193.
artikuluko 3. apartatuan aurreikusten den zenbatekoa,
non eta ezaugarrien taulako 24. apartatuak ez duen
besterik ezartzen.

b), c¢) eta d) letretan jasotako arrazoiengatik,
kontratuaren prezioaren % 4, non eta kontratazio
organoak, arrazoi bidez, larri edo oso larri irizten ez
dion ez-betetzeari, horrelakoetan % 7raino iritsi ahal
izango baita larrien kasuan, eta % 10eraino oso
larrienean. Ez-betetzea errepikatzea kontuan hartuko
da larritasuna baloratzeko.

e) letran jasotako arrazoiarengatik, azpikontratuaren
zenbatekoaren % 50eraino.

f) letran jasotako arrazoiarengatik, euroa egunean
kontratuko prezioko 5.000 euroko; kopuru hori, hala
dagokionean, lehenbiziko ziurtagirian deskontatuko
da.

XIil.- OBRAK GAUZATZEKO BALDINTZAK:

7
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¢) Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso que
afecte a los aspectos tenidos en cuenta como
criterio de valoracion de las ofertas (articulo 122
LCSP).

d) Por incumplimientos o retrasos reiterados en el
pago de los salarios o la aplicacién de condiciones
salariales inferiores a las derivadas de los
convenios colectivos que sea grave y dolosa.
(articulo 201 LCSP).

e) Por infraccion de las obligaciones, condiciones y
demas requisitos para la subcontratacion. (articulo
215 LCSP).

f) Por incumplimiento del plazo para presentar el Plan
de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuera
exigible.

Xll.2.- La cuantia de las
corresponden por los
anterior, sera la siguiente:

penalidades
incumplimientos del

que
punto

a) Por la causa contemplada en la letra a), la cuantia
prevista en el apartado 3 del articulo 193 de la LCSP
salvo que en este apartado se especifiquen otras
diferentes.

Por las causas contempladas en las letras b),c), y d),
un 4 % del precio del
motivadamente, el érgano de contratacion estime que
el incumplimiento es grave 0 muy grave, en cuyo caso
podra alcanzar hasta un 7 por ciento, en el primer
caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteracién en
el incumplimiento se tendra en cuenta para valorar la
gravedad.

contrato salvo que,

Por la causa contemplada en la letra e), hasta un 50%
del importe del subcontrato.

Por la causa contemplada en la letra f), una
penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del
precio del contrato que sera descontada, en su caso,
en la primera certificacion.

XIil.- CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LAS
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a.- Udalari eskatu beharko zaio bost (5) eguneko
epearekin, lurzoruan lerrokadurak eta sestrak
seinaleztatzea, dagokion “Obraren Zuinketa
Egiaztapena” egiteko. Bestalde, aktan eta planoan
hori guztia jasota geratuko da. Udalak zein egunetan
eta ordutan izango den ekitaldia erabakiko du.
Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko
zuinketaren planoa wudal kartografia digitalaren
topografia sarearen Hiri Topografia Erpinak (HTE)
delakoari buruzkoa izango da.

b.- Obrak hasi aurretik, adjudikazio-hartzaileak
oharra jarriko du lan eremuan, elebitan, obrak noiz
hasiko diren eta bizilagunentzat izan litezkeen
ondorioak jakinarazteko.

Era berean, horren berri ahoz emango zaie
eragindako saltoki eta establezimenduei.

c.- Babes hesia jarri beharko da. Horrela, krokis
batean adierazi beharko da zein den hartu beharreko
herri jabaria. Hesiaren kokapena,
ezaugarriak, hala nola oinezkoentzako igarobideen
konponbideak eta saihesbideak, Udal
Teknikoen oniritzia izan beharko dute. Obra dela-eta,
behin-behineko elementuak babestea eta
seinaleztatzea bat etorriko dira apirilaren 11ko
68/2000 ERANSKINAren 4.3.
artikuluak ezarritakoarekin, irisgarritasunari buruzkoa
dena. Dena den, oinezkoentzako behin-behineko
ibilbideak bermatuko ditu, gutxienez 1,50 metroko
gunean inolako trabarik gabe. Espaloiak hori baino
gutxiagoko azalera badu, ibilbidearen zabalera
espaloiaren adinakoa izango da.

neurria eta

Zerbitzu

Dekretuaren |l

d.- Obrek azpiegitura sareak berritzea edo aldatzea
ekartzen badute, hala nola arketak, arketen estalkiak,
estolda-zuloak, hiri altzarietako elementuak, argiak,
lorategiak, zoladura, edo bestelako urbanizatze
elementuak, obra horietan lanean hasi aurretik Udal
Zerbitzu Teknikoen baimena lortu beharko da.

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Contratacion y Patrimonio

OBRAS:

a.-Debera solicitarse al Ayuntamiento, con una
antelacion de cinco (5) dias, el sefalamiento de
alineaciones y rasantes sobre el terreno, para realizar
la “Comprobacién del Replanteo de la Obra", la cual
quedara reflejada en la correspondiente acta y plano.
El Ayuntamiento fijara el dia y hora en que haya de
tener efecto dicho acto. El plano de replanteo a
presentar junto con la solicitud estara referida a los
Vértices Topograficos Urbanos (VTU) de la red
topografica de la cartografia digital municipal.

b.- Antes del inicio de las obras el adjudicatario
debera colocar un aviso en bilingiie en la zona de
las obras, sefalando el plazo de comienzo de las
obras y la posible repercusiéon que pudieran tener
los vecinos.

Asi mismo deberd comunicar verbalmente estos
extremos a los comercios y establecimientos
afectados.

c.- Debera colocarse la valla protectora. A estos
efectos debera aportarse un croquis en el que se
grafiara el ambito de suelo publico objeto de
ocupacion. La disposicion, dimension y caracteristicas
de la valla, asi como la solucién de pasos peatonales y
desvios, debera obtener el visto bueno de los Servicios
Técnicos Municipales. La proteccion y sefializacion de
elementos provisionales motivados por la obra se
ajustaran a lo establecido en el art. 4.3. del ANEJO 1l
del Decreto 68/2000, de 11 de abril, sobre condiciones
de accesibilidad. En todo caso, el itinerario peatonal
provisional garantizara un paso minimo libre de
obstaculos de 1,50 metros, en el caso de que la acera
tenga un ancho inferior el paso sera igual a esta.

d.-En el caso de que las obras afecten a la reposicién o
modificacion de redes de infraestructuras, arquetas,
tapas de arquetas, sumideros, elementos de mobiliario
urbano, luminarias, jardineria, pavimentacion, u otros
elementos componentes de la urbanizacién, con
antelacion a la puesta en obra de los mismos se
debera obtener la conformidad de los Servicios
Técnicos Municipales.
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e.- Kontratista beharturik dago plan bat jabetzari
aurkeztera. Bertan azalduko ditu obran eraikuntza eta
eraiste lanetako egozten zaizkion zaborrekiko
betebeharrak zein diren. Plana, eskumeneko
zuzendaritzak behin onartu ondoren eta jabetzak
onarturik, obraren kontratu dokumentuen zatia izango
da.

Obrei ekin aurretik aldez aurretik aurreikusiriko
sarbideak eta zabortegiak adieraziko dira, hala
nola erdialdean obra direla-eta izan daitezken
trafiko aurreikuspenak.

XIll.2.- Obra indarrean dagoen artean

f.- Obrak ezingo dira hamabost (15) egunetik gora
eten.

g.- Ezingo da hondakinik bota baimendu gabeko
zabortegietan.

h.- Beharrezko neurriak hartuko dira langileen,
oinezkoen eta inguruko eraikinei begira, Laneko
Segurtasun eta Osasun alorrean indarrean dagoen
araudiaren arabera. Horren haritik, obra babesteko
hesi bat jarriko da. Igarobide publikoetako muga diren
lekuetan igarotzea ziurtatu eta onartu egin beharko
da, bai ibilgailuei bai oinezkoei. Horretako ahaleginak
egin beharko dira kalteak ahalik eta txikienak eta
denbora laburrenean izan daitezen, eta beharrezkoa
balitz baliabide laguntzaileak erabiliko dira oinezkoak
seguru igaro daitezen.

i.-Ur-kontagailu bat izan beharko dute obran zehar
dagoen ur kontsumoa neurtzeko. Fidantza bat ere
Udalaren Ur Zerbitzuan jarriko beharko da sor
daitezkeen kalte-galerei erantzuteko obrarako ura
instalatzeagatik.
bermatuko du eta osorik edo partzialki erabiltzaileari
itzuliko zaio hornikuntza amaitzean, Edateko Ura
Hornitzeko Arautegiaren 58. artikuluak ezarririkoari

jarraiki.

Instalazioa behin-behinekoa dela

j-Jarri beharreko garabiak instalatzeko legezko

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Contratacion y Patrimonio

e.-El contratista estard obligado a presentar a la
propiedad un plan que refleje como llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacion con los
residuos de construcciéon y demolicion que se vayan a
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la
direccion facultativa y aceptado por la propiedad,
pasara a formar parte de los documentos contractuales
de la obra.

Se debera indicar previamente al inicio de las obras
los puntos de acceso y vertederos previstos, asi como
una prevision de los traficos generados en el casco
urbano con motivo de la obra.

Xlll.2.-En el Transcurso de las Obras

f.- La interrupciéon maxima de las obras no podra ser
superior a quince (15) dias.

g- Se prohibe expresamente depositar los escombros
en vertederos no autorizados.

h.- Se adoptaran las medidas necesarias tendentes a
observar la seguridad de operarios, viandantes y
edificios colindantes, conforme a la normativa vigente
de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este sentido
se protegera la obra durante el transcurso de la misma
mediante un vallado. En zonas lindantes con vias
publicas de paso habra que asegurar y permitir el
mismo, tanto a vehiculos como a peatones,
intentando que las afecciones sean las minimas y
durante el menor tiempo posible y usando si es
preciso medios auxiliares que garanticen el paso
seguro de peatones.

i.- Debera disponerse un contador que afore el
consumo de agua durante el transcurso de la obra.
Debera depositarse en el servicio Municipal de Aguas
una fianza para responder de los dafios y perjuicios
que puedan ocasionarse por la instalacién de agua
para la obra, que garantice el caracter temporal de la
misma y que se reintegrara total o parcialmente al
usuario al finalizar el suministro, en virtud del art. 58
del Reglamento Regulador del Servicio Municipal de
Abastecimiento de Agua Potable.

j.- Para la instalacion de las correspondientes gruas se
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xedapenek ezarririkoa beteko da.

k.-Aldamioa instalatzeko eta/edo bide publikora
ematen duten bestelako bitarteko laguntzaileak
(karga-jasogailuak, plataformak, aldamio finkoak,
mugikorrak, eskegitakoak, etab.) muntatzeko enpresa
egilearen jarraibideei jarraituko zaie, eta horretarako
egurrezko habetzanak jarriko dira torlojuen pean
nibelazio bukaerarik gabe. Bitarteko laguntzailea jarri
ondoren sinaturiko dokumentua aurkeztu beharko da
teknikoak Bertan
egiaztatuko da muntaia zuzena izan dela, eta era
berean, bermatuko da muntaia eta bera babesteko
neurriak (sareak, zintak, biserak, hesiak, etab.)
mantenduko direla obrak dirauen bitartean. Eta,
honekin batera joango da obra babesteko
erantzukizun zibileko polizaren kopia bat.

obra zuzendari sinaturikoa.

Muntai lanak horretarako gaitasuna erakusten duten
langileek egingo dituzte eta Teknikari titulatu baten
agindupean egongo dira. Teknikari titulatuak lana
planifikatu eta horren ardura hartuko du. Ondoren
muntaia egiaztagiria emango du, Udalaren eskura
egongo dena.

l.-Zamalanek ez dute eragotziko bideetako trafikoa.
Horrela, nahiko garaiz Udalari jakinarazi beharko diote
beharrezko ikusten badute une baterako kaleko
zirkulazioa ixtea. Dena den, aldi baterako ibia eman
ahal izango da, Udalari dagokion eskabidea egin
ondoren.

n.- Kontainerrak erabiltzeko hurrengo baldintzak bete
beharko dira:

- Hondakinak kontainerrera  botatzeko
kanaleta edo hodiak erabiltzen badira,
instalazio horiek ez diete oinezkoei espaloitik
pasatzeko trabarik egingo. Horretarako, toldo
bat edo antzeko baliabideren bat jarriko da
hautsik ez  zabaltzeko edota gune
publikoetara hondakinik ez erortzeko.

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Contratacion y Patrimonio

cumplira con lo dispuesto en las disposiciones legales
correspondientes

k.- Para la colocacién, en su caso, de un andamio y/u
otros medios auxiliares orientados a la via publica
(montacargas, plataformas, andamios fijos, mdviles,
colgantes, etc.) se seguiran las instrucciones de la
empresa fabricante para su montaje debiéndose
colocar durmientes de madera bajo los husillos sin fin
de nivelacion. Tras la instalacion del medio auxiliar se
debera presentar en el Ayuntamiento un documento
suscrito en este caso por el técnico director de obra,
donde se certifique el correcto montaje y se garantice
el mantenimiento del mismo y sus correspondientes
protecciones (redes, cintas, viseras, vallas, etc.)
durante el transcurso de la obra, adjuntdndose copia
de la pdliza de responsabilidad civil que lo ampare.

El montaje se realizara por montadores de probada
capacidad y dependeran de un Técnico titulado, el
cual debera planificar y responsabilizarse del trabajo
que se ejecute, extendiendo un certificado de
montaje que estara a disposicion del Ayuntamiento.

l.- Las maniobras de carga y descarga no deberan
entorpecer el desarrollo del trafico viario debiendo
avisarse con la suficiente antelacion al Ayuntamiento
en el supuesto de que se prevea la necesidad de
cerrar momentaneamente la circulacion de la calle. En
cualquier caso la concesidon de un vado temporal
podra otorgarse tras efectuar la consiguiente solicitud
al Ayuntamiento.

n.- Para la utilizaciéon de un container, en su caso, se
deberan cumplir los siguientes condicionantes:

- En el caso de que los escombros sean
vertidos al container mediante canaletas o
conductos, ésta instalacion no afectara al
paso de los peatones por la acera, y se
procedera a la colocacién de un toldo o
medios similares de tal manera que se
impida la transmisién de polvo vy/o
proyecciones de escombros a espacios
publicos.
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- Instalatuko diren kontainerrek agerian
eraman beharko dituzte enpresaren izena,
kontainerraren zenbakia eta instalazioa egin
duen enpresa lokalizatzeko telefonoa edo
telefonoak.

- Kontainerrera gai organikoak edo ustel
daitezkeenak botaz gero, kendu egingo da
berehala.

- Oinezkoak pasatzeko gutxienez metro
bateko zabalera duen pasabide iraunkorra
utziko da espaloian, eta, ahal denean,
ibilgailuak aparkatzeko eremuetan kokatuko
da.

- Kontainerrak ez dira zuzenean zoruan jarriko
edo arrastaka eramango, eta takoak edo
bestelako sostenguak jarri beharko zaizkie.

- Kontainerra instalatzean Udaltzaingoari
horren berri emango zaio leku egokian
kokatuta dagoen azter dezan

- Kontainerra ipintzeko hito higigarrien bidez
itxitako sarrera edo oinezkoentzako eremua
zeharkatzea beharrezkoa balitz, eskaria
egingo da eremu horiek irekitzeko zenbakidun
giltza eskuratzeko.

- Debekatuta dago obrako hondakinak
baimenik gabeko zabortegietara botatzea.

- Kontainerra obrak dirauen bitartean bakarrik
egon daiteke bertan.

m.-Babes-hesian publikoak ongi ikusteko
moduan errotulua jarriko da. Bertan obraren
ezaugarriak adieraziko dira; eta, obren hasiera
eta bukaera datak eta

XIII.3.- Obrak amaitu ondoren

m.-Soberan geratu diren materiak guztiak, aldamioak,
hesiak eta eraikuntzako gainerako elementu

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Contratacion y Patrimonio

- El contenedor o contenedores a colocar
deberan llevar claramente inscritos el
nombre de la empresa, numero del
container y teléfono o teléfonos de
localizacion de la entidad instaladora.

- El container debera ser retirado en cuanto
se aprecien en él vertidos de materias
organicas 0 susceptibles de
descomponerse.

- Se instalara de forma que permita el paso
permanente de peatones por la acera en
una anchura minima de un metro y medio,
y se ubicara preferentemente en zonas
dedicadas al aparcamiento de vehiculos.

- No se permitira que sean apoyados o
arrastrados directamente sobre el
pavimento, debiéndose colocar tacos u otro
material intermedio de apoyo.

- La instalaciéon del container debera ser
puesta en conocimiento de la Policia Local,
con la finalidad de determinar la exacta y
correcta ubicacién del mismo.

- Si para colocar el container fuera
necesario atravesar una zona de acceso
restringido o peatonal limitado por hitos
moviles, se solicitara mediante instancia el
préstamo de una llave numerada para la
apertura de los mismos.

- Se prohibe expresamente depositar los
escombros procedentes de la obra en
vertederos no autorizados.

- El plazo de colocacion del container
queda supeditado y comprendido dentro del
periodo de ejecucion de la obra
correspondiente.

m.-Se dispondra sobre la valla de proteccion, en lugar
visible desde el espacio publico un rétulo en el que se
indicara la naturaleza de la obra que se construye;
fechas de inicio y de finalizacién de las obras.

Xll.3.- Finalizadas las obras

m.-Debera retirar todos los materiales sobrante,
andamios y vallas y demas elementos auxiliares de la
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laguntzaileak jaso beharko dituzte. Horrez gain,
lurzorua garbitu, jarri edo konpondu beharko du,
zuhaiztiak, hoditeria eta obrak kalteturiko hirigintzako
gainerako elementuak.

XIil.4.- Azpikontratazioa

Azpikontratazioak  Sektore publikoko Kontratu
Legeakren 215 artikuluaren eta hurrengoak bete
beharko ditu, bai eta urriaren 18ko 31/2006 Legea,
eraikuntzaren sektoreko azpikontratazioa arautzen
duena, ere

Nolanahi ere, eta urriaren 26ko 13/2009 Errege Lege
Dekretuaren 17.5 artikuluan xedatutakoarekin bat
etorriz, kontratistek egin behar dituzten
prestazioengatik hitzartutako prezioa ordaindu
beharko diete azpikontratistei, gehienez ere 30
egun naturaleko nagusiak
azpikontratistak edo hornitzaileak jaulkitako faktura
onartzen duenetik zenbatzen hasita.

epean, Kkontratista

a.- Udalari eskatu beharko zaio bost (5) eguneko
epearekin, lurzoruan lerrokadurak eta sestrak
seinaleztatzea, dagokion “Obraren Zuinketa
Egiaztapena” egiteko. Bestalde, aktan eta planoan
hori guztia jasota geratuko da. Udalak zein egunetan
eta ordutan izango den ekitaldia erabakiko du.
Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko
zuinketaren planoa udal kartografia digitalaren
topografia sarearen Hiri Topografia Erpinak (HTE)
delakoari buruzkoa izango da.

XIV.- HIZKUNTZA OFIZIALEN ERABILERAREN
INGURUKO EXEKUZIO BALDINTZAK

1) ZEHAZTAPENAK

» Baldintza agirian ezarritako betebeharrak
exekuzio baldintza moduan ezarri dira,
eta kontratua gauzatzean egiaztatu behar
dira.

e Zerbitzu hizkuntzak  euskara eta

gaztelania izango dira.

¢ Uneoro zerbitzuaren erabiltzaileen
hizkuntza eskubideak bermatu behar
dira.

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Contratacion y Patrimonio

construccion. Reponer, limpiar o reparar el pavimento,
arbolado conducciones y cuantos otros elementos
urbanisticos hubiesen resultado afectados por la obra.

XIlll.4.- Subcontratacion

La subcontrataciéon se regira por lo dispuesto en el
articulo 215 y siguientes de la Ley de Contratos del
Sector Publico y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre,
Reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion.

En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el
articulo 17.5 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de
octubre, los contratistas deberan abonar a los
subcontratistas el pactado por las
prestaciones cuya hayan
encomendado en el plazo maximo de 30 dias
naturales, computado desde la fecha de aprobacion por
el contratista principal de la factura emitida por el
subcontratista o suministrador.

precio
realizacion les

a.-Debera solicitarse al Ayuntamiento, con una
antelacion de cinco (5) dias, el sefialamiento de
alineaciones y rasantes sobre el terreno, para realizar
la “Comprobacion del Replanteo de la Obra", la cual
quedara reflejada en la correspondiente acta y plano.
El Ayuntamiento fijara el dia y hora en que haya de
tener efecto dicho acto. El plano de replanteo a
presentar junto con la solicitud estara referida a los
Vértices Topograficos Urbanos (VTU) de la red
topografica de la cartografia digital municipal.

XIV.-CONDICIONES DE EJECUCION EN RELACION
AL USO DE LAS LENGUAS OFICIALES

1) DETERMINACIONES

* Las obligaciones establecidas en el
presente Pliego se establecen como
condiciones de ejecucion y deben ser
acreditadas en la ejecucion del contrato.

* Las lenguas de servicio seran el euskera
y el castellano.

* Se garantizaran en todo momento los
derechos lingliisticos de las personas
usuarias del servicio.
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ERRENTERIAKO UDALA

Kontratazio eta Ondarea

2) HIZKUNTZEN ERABILERARAKO BALDINTZAK

2.a) Hizkuntza paisaia

Enpresa adjudikazio hartzaileak zerbitzua ematean
herritarrei begira jartzen dituen errotulu, seinale, ohar,
kartel eta gainerako komunikazio orokorrak euskaraz
edo bi hizkuntza ofizialetan erredaktatuko ditu, irizpide
hurrenkera honen arabera:

* Mezuak piktograma bidez egingo ditu.

» Piktograma bidez egin ezin direnean,
euskaraz egingo ditu euskaraz eta
gaztelaniaz  antzeko grafia  duten
hitzetan, edota 0s0 zabalduta
daudenetan (udaletxea, kultur etxea...).

* Aurreko kasuak ezinezkoak direnean,
ele bitan egingo ditu, euskarari
lehentasuna emanez, betiere Udalarekin
adostuta.

2.b)  Administrazioari _aurkeztu  beharreko

dokumentazioa

Kontratuan zehar eratu eta Udalari entregatzen
agiriak  (azterlan, txosten, proiektu,
aurrekontu, faktura eta bestelako agiriak) bi hizkuntza
ofizialetan egingo dira.

zaizkion

2.c) Hizkuntza baldintzen jarraipena

Udalak enpresa adjudikazio hartzaileak ematen
duen zerbitzuaren jarraipena egingo du kontratua
gauzatzen den epe osoan, indarrean dagoen
araudia bete eta herritarren  eskubideak
bermatzeko.

Zerbitzua ematen den bitartean, eta hizkuntzari
dagokionez zerbitzuari egindako jarraipenean
oinarrituta, Udalak uste badu baldintza teknikoen
agirietan jarritako hizkuntza betebeharrak ez direla
bete, arau-hausteen ondoriozko prozedura jarriko
du martxan (kontratua amaitu edo penalizazioak
ezarri, kasuan-kasuan).

XV.- BERDINTASUNEAN IRIZPIDEAK

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Contratacion y Patrimonio

2) CONDICIONES DE USO DE LAS LENGUAS

2.a) Paisaje lingulistico

La empresa adjudicataria redactara en euskera o en
las dos lenguas oficiales los rétulos, las sefiales, las
notificaciones, los avisos, los carteles y demas
comunicaciones generales que ponga a disposicion de
la ciudadania durante la prestacion del servicio, de
acuerdo al siguiente orden de criterios:

* Los mensajes se realizaran mediante
pictogramas.

* Cuando no pueda utilizarse un
pictograma, se realizaran en euskera
cuando la grafia de las palabras sea
similar en euskera y en castellano o se
trate de palabras de uso extendido

(udaletxea, kultur etxea...).

» Si los casos anteriores no son posibles,
se haran de forma bilinglie, dando
prioridad al euskera, previa conformidad
del Ayuntamiento.

2.b) Presentacion de documentos a la Administracion

La empresa generara y tramitara en los dos idiomas
oficiales los documentos (estudios, proyectos,
informes, presupuestos, facturas y demas
documentos) que entregue al Ayuntamiento durante el
contrato.

2.c) Seguimiento de los criterios linguisticos

El Ayuntamiento realizara el seguimiento del
servicio ofrecido por la empresa adjudicataria
durante toda la fase de ejecucion del contrato, con
el fin de cumplir la legislacion vigente y garantizar
los derechos lingtiisticos de la ciudadania.

Si durante la prestacion del servicio el Ayuntamiento
considera que no se han cumplido las obligaciones
linguisticas establecidas en el pliego de condiciones
técnicas, pondra en marcha el procedimiento
derivado de las infracciones cometidas (finalizacion
del contrato o imposicion de penalidades, segun
corresponda).

XV.-CRITERIOS EN IGUALDAD

13

C.LF. P-2007200-E Herriko Plaza z/g. ® Tfnoa: 943 449608 - Fax 943 449650 ® 20100 ERRENTERIA(Gipuzkoa) ® www.errenteria.cus



[=
=

=

=

ERRENTERIAKO UDALA
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4/2005 Legeak, otsailaren 18koa, Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunekoa, xedatutakoaren
arabera, bermatuko da genero-ikuspegia sartzea
ekintzetan, eta
hizkuntzaren eta irudiaren erabileran egon daitezkeen

egiten diren dokumentu eta

diskriminazio-elementuak ekiditea ere.

Honen guztiaren berri ematen dut, egoki diren
ondorioak izan ditzan.

Errenteria, sinadura elektronikoaren datan

Udal Arkitektoa

Stua: / Fdo:

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA
Contratacion y Patrimonio

En el contrato se cumplira las determinaciones
de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad
de Mujeres y Hombres. Para ello, se garantizara la
inclusion de aspectos de igualdad de género en los
documentos y actividades que se desarrollen, con
objeto de evitar las posibles discriminaciones

linguisticas y de imagen que pudieran darse.

De todo lo cual tengo a bien informar a los
efectos oportunos.

Errenteria, a fecha de firma electronica

El Arquitecto Municipal

Celia Lana
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