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1.1.

2.-

OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO

El presente Pliego tiene por objeto fijar las condiciones que han de regir en la
contratacion del Servicio de Apoyo que, a las érdenes de las correspondientes
Direcciones de Obra, complete el cuadro de efectivos necesarios para la Direccion,
Control y Vigilancia de las OBRA DE CONSTRUCCICON DE LA PARADA DE LOS
CANOS EN LA LINEA ATXURI-BOLUETA DEL TRANVIA DE BILBAO.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL SERVICIO DE APOYO

Se adjuntan como anexos documentos del proyecto constructivo.

REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS LICITADORES

A los participantes en la licitacion se les exigira certificado o manifestacion
expresa de su total independencia juridica y econdmica de empresas promotoras,

constructoras o instaladoras.
Los licitadores deberan ofertar un equipo con experiencia a pie de obra,

suficientemente coordinado y dispuesto para comenzar los trabajos a partir de la

firma del Contrato.

AREAS DE TRABAJO Y FUNCIONES

El Servicio de apoyo a la Direccién de Obra se divide en las tres areas siguientes:

- ASISTENCIA A DIRECCION DE EJECUCION
- CONTROL DIMENSIONAL Y SERVICIOS DE APOYO
- ASISTENCIA AMBIENTAL



3.1.

ASISTENCIA A DIRECCION DE EJECUCION

Se describen aqui las funciones a realizar en materia de Asistencia a inspeccion o

direccion de ejecucion, incluida la faceta medioambiental.

3.1.1. Estudios, analisis e informes

Las funciones especificas a desarrollar en esta area siguiendo las instrucciones de

la Direccion de Obra seran, entre otras, las siguientes:

Planificacion y metodologia general previa propuesta para llevar a cabo los
trabajos de Servicio de Apoyo en las areas citadas; documento que debera
presentarse a la Direccion de Obra antes de iniciar los trabajos y se
enmarcara dentro de una propuesta de aseguramiento de Calidad Global de
la asistencia.

Apoyo al estudio de ofertas y propuestas de los Contratistas.

Estudio y revisidn de los Proyectos de las obras y de las modificaciones
subsiguientes si las hubiere, asi como de cuantos datos y antecedentes se
disponga y de las ofertas de los Contratistas adjudicatarios. Se recogera en
un informe inicial cuyo plazo de entrega serd de tres semanas desde la
firma del contrato que incluird las observaciones relativas a revision de
calculos, analisis de detalles constructivos, estudios geotécnicos, adecuacién
de normativas, revisidén de las mediciones y el presupuesto... proponiendo las

actuaciones para corregir las deficiencias.

Emision de comprobacién inicial de bases de replanteo, asi como el registro
de continuidad del sistema de bases de replanteo del tramo con el sistema de
bases de replanteo empleado en los tramos adyacentes, elaborando las

correspondientes Actas de Enlace.

Elaboracién de Informe del estado de los caminos y propiedades que
pudieran verse afectadas por la ejecucion de las obras, con documentacion
grafica y descriptiva suficiente para reflejar el estado de los mismos antes de

empezar las obras.

Revisién de los Planes de Trabajo que presente el Contratista después de la

adjudicacion.



Revision de la idoneidad de la maquinaria y medios auxiliares que el
Contratista proponga utilizar.

Control y seguimiento de los Planes de Trabajo definitivamente aprobados.
Supervision y control del cumplimiento por los Contratistas de las condiciones
del Contrato.

Supervisidon y control de la realizacion de las obras de acuerdo con los
Pliegos, Proyecto original y las modificaciones debidamente autorizadas.
Supervision y control del modelo IFC actualizado por la contratista
mensualmente.

Modificacidon del modelo IFC, en caso de ser necesario, editando el propio
modelo IFC.

Supervision e informe sobre el "Plan de Control de Calidad" presentado por el
Contratista de acuerdo con las especificaciones del P.P.T.P.

Supervision e informe sobre el “Plan de Vigilancia Medioambiental”
presentado por el Contratista de acuerdo con las especificaciones del P.P.T.P.
Identificacion y elaboracién de una relacion de las condiciones y aspectos
técnicos que los pliegos dejan al criterio de la Direccidon de Obra, colaborando
con ella en su definicion.

Detectar e informar a la Direccion de Obra de los diferentes criterios que
puedan surgir en cuanto a la interpretaciéon de planos, condiciones de los
materiales y de ejecuciéon de unidades de obra, y colaborar con ella en su
aclaracion.

Supervision y control de suministradores.

Control y supervision de la recepcion en obra de materiales.

Control y supervision de todas las operaciones de obra.

Prevision de posibles incidencias técnicas o econdmicas e informe sobre sus
soluciones.

Estudio de propuestas sobre los problemas que se vayan planteando en la
obra y que impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su
modificacion.

Definicién de los cambios de obra de pequefia entidad que practicamente no
modifican el plazo ni el presupuesto, actualizando o elaborando los nuevos
planos de obra.

Preparacién de la documentacidon necesaria para informacién, peticiones de
permiso de paso y autorizaciones requeridas por los Organismos Oficiales y

de los particulares afectados por la ejecucidn de las obras y resolucién de los
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problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las
mismas.

o Propuesta de imposicidon de penalizaciones.

o Elaboracién de planos y esquemas de los servicios afectados.

o Escritos y propuestas sobre temas que pudieran ser revisables en el futuro.

o En casos de urgencia o gravedad colaborar con la Direccidon de Obra en dirigir
determinadas operaciones o trabajos en curso recabando del Contratista los
medios necesarios para ello.

. Preparacién de la Recepcion de las obras.

o Seguimiento y control del estado de Garantias y Seguros.

o Levantamiento de Actas en todas las reuniones.

o Elaboracién de un reportaje fotografico mensual de la ejecucion de las obras,
confeccionando periédicamente y al final de las mismas, los albumes que
recojan, en orden cronoldgico, las fotografias mas representativas e
ilustrativas del desarrollo de las obras.

o Seguimiento grafico mensual mediante diapositivas de los aspectos mas
relevantes relacionados con las obras: situaciones previas, maquinarias,
procedimientos constructivos, detalles puntuales, etc.

. Redaccidén, dirigida por la Direccion de obra, del Proyecto de liquidacion,
incluso revisidn de la colecciéon completa de planos "as built".

o Colaboracion y aportacion de datos para la actualizacidén de los planos tipo y
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del Proyecto, contribuyendo a

la correccion y mejora para su utilizaciéon en futuros proyectos y obras.

Gestion de Documentaciéon

En la realizacion de los trabajos citados anteriormente se incluyen:

) Preparacién de instrucciones de obra (Croquis, planos de detalle, etc.)
) Recepcién de comunicaciones del Contratista y transmisién de éstas a la
Direccién de Obra.
) Redaccién de partes de obra con indicacion de los siguientes datos:
* Personas en obra y su cualificacion.
* Comienzo y final de tajos significativos.
* Entrada de materiales a obra.

* Estado del tiempo.



* Tareas desarrolladas.
* QOtros datos de interés.

e  Gestidn del Libro de 6rdenes con anotacion de las emitidas durante el dia y
copia de cada una de ellas.

o Elaboracién de Programas de ejecucién con desglose de diagramas parciales
y correccion semanal indicando desviaciones, sus causas y su grado de
incidencia, proponiendo a la vez, las medidas correctoras necesarias.

o Elaboracién de un Registro de control de calidad con indicacién de muestreos,
ensayos, pruebas y verificaciones de obra, analisis de resultados, etc.

o Emision de informes resumen mensuales sobre la situacion, marcha y calidad
de la obra, que permitan a ETS disponer de un conocimiento permanente
actualizado sobre el desarrollo de los trabajos, siguiendo el modelo
establecido por ETS para este tipo de informes.

o Emision de informes semestrales que, sustituyendo en el mes
correspondiente al informe mensual, permitan analizar con una visidbn mas
amplia la marcha de las obras.

o Elaboracién de un registro de incidencias, gestién de archivo general y
correspondencia de obra.

o Elaboracién de Documentos de control econémico con desglose de medi-
ciones, relaciones valoradas y certificaciones aprobadas y revisiones de

precios.

3.1.3. Control y vigilancia de las obras

Dentro de esta sub-area se incluyen los siguientes trabajos:

a) Control cualitativo

En esta sub-area se incluyen dos apartados fundamentales.

o Control de calidad de los materiales, equipos, instalaciones y

obra ejecutada

Para el control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, se
tendra en cuenta lo especificado en el "Plan de Control de Calidad" y los

Pliegos Técnicos.



Se realizard especificamente un control de la utilizacion en obra de
subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o
provenientes de procesos de preparacién para la reutilizacion maxima

del 20% de acuerdo a la Ley 10/2021 de Medio Ambiente de Euskadi.

Vigilancia de la ejecucion

Durante la ejecucion de las obras, el adjudicatario extendera la vigilancia

a todo el proceso de realizacion de las mismas.

En todo momento las personas del adjudicatario exigiran el
cumplimiento de lo preceptuado en los Pliegos, respecto al sistema de
ejecucién. En el caso de que alguna operacion no estuviese definida en
los citados Pliegos propondran a la Direccion de Obra la inclusidon de la(s)

clausula(s) adicional(es) correspondiente(s).

El adjudicatario estara obligado a mantener permanentemente en obra
el personal de cualificacién adecuada requerido por la Direccidn, durante
la ejecucidon de labores y trabajos que, a juicio de ésta, sean

especialmente delicados o importantes.

Durante los periodos de obra en los que se trabaje en horario nocturno,
el Adjudicatario deberda contar con técnicos de cualificacion adecuada
que cubran el turno de noche, que deberan coordinar su trabajo con el
del resto del equipo, sin que su tarifa de facturacion tenga caracter

extraordinario.

Mensualmente el adjudicatario redactard partes o informes sobre la
marcha y calidad de los trabajos, asi como su adecuacién al Plan de

trabajos aprobado y al nivel de calidad establecido.

En caso de paralizacion o descenso acusado del ritmo de trabajo, el
adjudicatario indicara en el informe las correspondientes causas y

posible responsabilidad del Contratista.



Andlogamente procedera en caso de danos a terceros, con motivo de las

obras, u otra contingencia importante.

b) Control cuantitativo

El Adjudicatario llevara a cabo todas las operaciones necesarias para
colaborar con la Direccion de Obra en el control de la obra ejecutada
mensualmente y su correspondiente valoracién, siguiendo las siguientes

fases:

. Supervision de las mediciones y valoraciones de obra ejecutada.

. Redaccién de borrador de las relaciones valoradas de las cer-
tificaciones mensuales, con el conforme del Contratista.

. Control de certificaciones y Presupuesto.

e Confecciéon y actualizacion de los graficos comparativos de obra
realizada y de obra programada, informando a la Direccién de Obra
de cualquier anomalia importante.

. Valoracién de imprevistos.

. Propuestas de precios contradictorios para su discusion con el
Contratista.

. Confeccidn de las revisiones de precios correspondientes.

. Elaboracién de una Memoria econdémica final de obra.

. Medicién y valoracién al origen y Liquidacidn final de cada obra y
total, incluso planos.

. Control y seguimiento econémico y de plazos. Desviaciones de las

distintas partes de las obras y en conjunto.

3.1.4. Vigilancia Ambiental de las obras

Dentro de esta sub-area se incluyen los siguientes trabajos.

a) Control cualitativo

El Adjudicatario llevard a cabo todas las operaciones necesarias para

colaborar con la Direccion de Obra en el control y vigilancia de la gestidn



medioambiental de las obras ejecutadas mensualmente, siguiendo las

siguientes fases:

. Andlisis de las prescripciones medioambientales establecidas en los
Pliegos, de los compromisos de caracter medioambiental incluidos en la
oferta del Contratista, de las exigencias de la Declaracion de Impacto
Ambiental y cualquier normativa medioambiental que fuera de
aplicacién, sea estatal, autondmica o local, aunque no esté citada en los
documentos anteriores.

. Analisis de consultas previas a Organismos Oficiales y prevision de
tramites ambientales a realizar, la informacién necesaria para realizarlos
y los organismos responsables.

. Revisar el contenido del Plan de Aseguramiento de Calidad y Medio
Ambiente (PACMA) del Contratista, comprobando que ha incluido todas
las prescripciones ambientales citadas mas arriba, informando por
escrito a la Direccién de obra sobre las posibles carencias detectadas
para su correccion y rectificacion; o en su caso informar para su
aprobacion.

. Revision del Plan de Gestion de Residuos conforme a lo previsto en el
Estudio de Gestion de Residuos. Justificacion de aquellos aspectos que
los diferencien, informando por escrito a la Direccidén de obra sobre las
posibles carencias detectadas para su correccion y rectificacion; o en su
caso informar para su aprobacion.

. Elaborar listados de comprobacion de control ambiental, acorde con el
documento anterior y, particularizado para las obras concretas que
permitan el seguimiento de la gestion ambiental del Contratista. Estas
listas deberan ser aprobadas por el Direccion de obra y con visto bueno
del Director de Construccion de ETS, y en ellas se marcaran las
periodicidades de cada inspeccidn.

. Realizar gestion medioambiental de las actividades realizadas en las
oficinas de obra, adoptando las practicas ambientales que rigen en ETS,
referentes a minimizacién, separacién y gestiéon de residuos, medidas de
reduccién de materias primas (papel, consumibles, energia eléctrica,
etc.). Si el Adjudicatario cuenta con un Sistema de Gestién
Medioambiental, informara de ello al Direccién de obra y propondra para

su aprobacidn las medidas que pudieran mejorar el vigente plan de ETS.



b) Control cuantitativo

Con la periodicidad que determine la Direccién de obra a propuesta del

Adjudicatario, éste realizara los controles siguientes:

. Revision de los permisos, autorizaciones, albaranes, inspecciones,
subcontratas, verificaciones y tarados aportados por el Contratista,
informando por escrito a la Direccion de Obra de su calidad o de las
carencias detectadas en su caso.

o Realizar medidas de contraste y comprobaciones aleatorias de las
aportadas por el Contratista, en particular en lo relativo a:

- Ruido.

- Vibraciones.

- Humos y gases.

- Eficacia de las balsas de decantacion (control del efluente en las
salidas: sdlidos en suspension, pH, grasas y aceites, etc.), si
éstas fueran implantadas dependiendo de la tipologia de las
obras.

Para ello el Adjudicatario contara con el instrumental necesario
debidamente calibrado o mantendra a su costa un contrato de
colaboracién con empresas especializadas.

o Redactar un informe mensual de control y seguimiento ambiental en el
que se recojan todas las actividades realizadas por el Adjudicatario en
este campo, proponiendo al Direccién de obra posibles informes de No
Conformidad, dejando constancia de todo ello en las listas periddicas de
comprobacion.

) Control y seguimiento de la gestion de residuos de la obra. Dicho control
se plasmard mensualmente en el informe mensual de control y
seguimiento ambiental. Al finalizar la obra redactara el informe final de
gestién de residuos.

) Mantener al dia la legislacion vigente en materia ambiental, para lo que
contara con el apoyo de las oficinas centrales del Adjudicatario. Este
apoyo estara debidamente recogido en las tarifas del equipo a pie de obra.

Al menos con periodicidad trimestral el Adjudicatario presentara al



3.2.

Direcciéon de obra el listado corregido de la legislacién y reglamentacion
vigente y lo hara constar en los informes de junio y diciembre.
Control de la utilizacion en obra de subproductos, materias primas
secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de
preparacion para la reutilizacion de acuerdo a la Ley 10/2021 de Medio
Ambiente de Euskadi.
Ademads, para llevar a cabo el Programa de Vigilancia Ambiental, el
adjudicatario dispondra en obra del personal cualificado y de los medios
materiales necesarios para asesorar a la Direccion de obra y controlar la

gestion medioambiental.

Las actividades a desarrollar en esta asistencia medioambiental, sin caracter

exclusivo, son las siguientes:

. Puesta a punto de los medios de vigilancia y preparacién de todo el
material necesario para la realizacion de la misma (comprobacion vy
calibraciéon de aparatos, compra de material fungible, disefio de los
formatos de los registros, etc.).

. Recogida de datos, almacenamiento y clasificaciéon sistematica de los
mismos.

e Interpretacion de la informacion recogida. Se estudiaran y evaluaran los
datos obtenidos en la fase anterior, se evaluara el grado de aplicacion de
las medidas correctoras y protectoras, se identificaran las fuentes de
fallos o errores, etc.

. Retroalimentacion. Fase de gestion del cambio y mejora del programa.
La asesoria ambiental decidird la modificacion del programa de
seguimiento y control para conseguir mayor eficacia del mismo, ideara

nuevas medidas correctoras para aplicar a situaciones nuevas, etc.

CONTROL DIMENSIONAL Y SERVICIOS DE APOYO

Se describen a continuacidn las principales funciones a realizar en esta materia:

Comprobacion de la triangulacién que define las coordenadas de base de las
obras proyectadas.

Comprobacién de las bases de replanteo.



Supervisidon de todos los trabajos topograficos y replanteos desarrollados por
el Contratista de Obra.

Control geométrico sistematico de la obra.

Seguimiento de posibles asientos en edificios.

Control y registro de deformaciones en pantallas y estructuras.

Toma de datos para elaborar un inventario de los servicios afectados.

Toma de datos y croquis para elaborar las certificaciones mensuales.
Mediciones de obras ocultas (cimentaciones, etc.) antes de ser tapadas,
incluso planos.

Mediciones mensuales de obra ejecutada, segun las distintas unidades del
Proyecto, incluso dibujo y control de planos.

Valoraciones de obra ejecutada, segun precios del proyecto, o posibles
reformas autorizadas.

Control dimensional y topografico final de las obras.

Realizacién de los levantamientos topograficos y las nivelaciones
encomendadas por la Direccion de Obra en relacion con la obra o proyectos
anexos (si los hubiere).

Con caracter especifico: alineacién y aplomado de prefabricados de muro.

SISTEMA DE ACTUACION

ETS, Ente Publico del Gobierno Vasco, ejercera las funciones de Direccién de
Obra. La Direccién nombrara, de la plantilla de ETS, a un Técnico como Director/a

del Contrato, a cuyas érdenes se dispondra el equipo del Consultor.

El Servicio de Apoyo a la Direccion de Obra, que se regula en el presente Pliego,

se desarrollara a través de un Equipo de asistencia permanente.

Las personas que componen el equipo actuaran destacadas a pie de obra y con
dedicacion plena desde el momento de su incorporacién y hasta la finalizacién de

su estancia en el Servicio de Apoyo.

A) EQUIPO DE SERVICIO DE APOYO PERMANENTE

Este equipo estarda encabezado por un Titulado de grado o master,

competente en obras civiles, con amplia experiencia en direccién, control y



vigilancia de la ejecucion de obras ferroviarias. Esta persona desarrollara las
funciones descritas en el apartado 3.1 y actuard como jefe de todo el equipo

del Servicio de Apoyo.

El jefe del Servicio de Apoyo acreditard un minimo de cinco (5) afios de
experiencia en direccion, inspeccidén y/o control de obras, de cual dispondra
al menos tres (3) afios de experiencia especifica en obras

tranviarias/ferroviarias.

También se prevé la incorporacién de un/a Técnico/a especialista en BIM. No
se exige una titulacién concreta, aunque se valorara su titulacion en Grado en
Ingenieria. Debera tener conocimientos y experiencia en softwares de
modelado, revisidon y analisis del modelo, control, introduccidén y analisis de
datos del modelo y de gestion documental asociada a este tipo de software,
acreditando una experiencia minima de cinco (5) afios en proyectos,
direccion, control y vigilancia de las obras y se valorara una experiencia
minima de dos (2) afios en proyectos y direccion de obras en metodologia
BIM. La dedicacidon estimada para el desarrollo de sus funciones es de 25%

mes.

El control dimensional se llevara a cabo mediante un equipo con experiencia
en el control geométrico de obras civiles. Este equipo estara compuesto por

un Ingeniero Técnico en Topografia o asimilado y un Ayudante, y

desarrollaran la totalidad de las funciones descritas en el apartado 3.2. La
dedicacion de este equipo serd la necesaria para asegurar el control

geomeétrico de los trabajos.

Para el Ingeniero Técnico en Topografia o asimilado se exigira la posesion de
dicho titulo o la acreditacion de poder ejercer la profesién de acuerdo con la
Orden de 3 de febrero de 1958, y tener un minimo de cinco (5) afos de
experiencia en trabajos de topografia de obra civil, valorandose
especialmente la experiencia especifica en ferrocarriles, movimientos de

tierras y estructuras.

Para el Ayudante se exigird una titulacién técnica en Formacién Profesional o

similar, con conocimiento de los trabajos de topografia y aptitudes para



desarrollar labores de tipo administrativo, tales como mecanografia y manejo
de ordenadores personales al nivel de utilizar un programa de tratamiento de

textos y labores de tipo técnico como control y vigilancia de obras.

El Ayudante podra ser asignado a trabajos de control cualitativo y/o
cuantitativo a pie de obra, en determinados casos y siempre bajo la
supervision de otras personas del equipo, y/o a trabajos de gestidén y archivo

de la documentacién generada durante los trabajos.

Asimismo, dentro del requipo se incorporaran dos Vigilantes, para
desarrollar, en el horario tanto diurno como nocturno, las funciones de
vigilancia y control previstas para el desarrollo del servicio. Este ultimo
deberd acreditar una experiencia minima de dos (2) afios en el control de

obra civil y/o ferroviaria.

Se prevé disponer como Asesoria Ambiental, un Titulado Competente, con

experiencia minima de cinco (5) aflos en gestion y control del Medio
Ambiente, valordndose especialmente su aplicacién especifica en obras
civiles. Su dedicacion sera parcial, estimandose, a efectos de valoracidn, una

dedicacién de media jornada.

Esta persona ejercera la funcién de supervisor medioambiental, y habra de
contar con el apoyo de consultores expertos en cada una de las disciplinas de
interés. Debera disponer de los medios materiales necesarios para la

ejecucién de su trabajo.

El/la Auxiliar Administrativo de Obra debera tener experiencia en manejo de
ordenadores, tipo PC, en programas administrativos, tratamiento de textos y
de elaboracion de relaciones valoradas, asi como en archivo de documentos.
El Auxiliar Administrativo de obra podra ser asignado temporalmente a
trabajos de control cualitativo y/o cuantitativo a pie de obra en determinados
casos y siempre bajo la supervision de otras personas del equipo y tener un

minimo de (2) afios de experiencia en trabajos similares



B) EQUIPO DE APOYO TEMPORAL

<)

Cuando la situacién de las obras lo requiera se exigird a la Consultora la
prestacién de los servicios, con caracter temporal, de una persona experta en

geotecnia, o estructuras o instalaciones

Los/las Asesores/as Tematicos, seran profesionales relevantes, con titulacién
superior y experiencia minima de cinco (5) afios en sus areas de competencia
(geologia y geotecnia aplicada la obra civil, estructuras singulares...) que
prestara apoyo a la Direccidon de la Obra, en funcion de las necesidades de la

obra y durante el periodo de tiempo que sea necesario.

Los/las Ingenieros/as de Oficina Técnica (Ingeniero/a de Caminos, Canales y
Puertos, Ingeniero/a Civil o similar) seran técnicos/as con experiencia minima
de cinco (5) afios en labores de disefio y calculo en las materias que sean
necesarias (geotecnia, estructuras...). Seran de apoyo a la Jefatura del
Servicio de apoyo en la elaboracion de la documentacidn técnica precisa en el

momento en que asi lo estime la Direccién de Obra.

Este equipo actuara en obra o en la oficina de la consultora, en funcién de las

necesidades técnicas y temporales que el propio trabajo demande.

A estos efectos se designard en la oferta a los técnicos/as concretos que

cumplas lo anteriormente citado.

MEDIOS AUXILIARES

Teniendo en cuenta la duracion prevista del contrato, todos los equipos a

instalar en obra seran de nueva adquisicion.

El adjudicatario asegurara el desplazamiento dentro del ambito de las obras,
mediante la puesta a disposicién de un vehiculo de tamafio medio con cuatro

puertas.



Igualmente, garantizard un medio de transporte adecuado para los
desplazamientos de sus técnicos desde la obra a las oficinas de ETS, siempre
que ésta requiera su presencia, si los transportes publicos existentes no

fueran suficientes.

La Consultora deberd contar con herramientas informaticas de modelado
digital de la informacién de la construccion tipo Building Informatiion

Modeling (BIM), con licencias para varios puestos.

Bulding Information Modeling (BIM) o similares permiten la creacién y
gestion de un proyecto de construccion con el objetivo de centralizar toda la
informaciéon del proyecto en un modelo de informacion digital creado por
todos sus agentes de manera que esté almacenada de forma organizada y
accesible para su consulta en cualquier momento. Ademas, la informacion
puede incorporar otra componente adicional como puede ser la geogréfica

que permitird ubicarla en el espacio.

Los trabajos relativos al alcance del contrato deberan gestionar la
informacién a través de una Plataforma Informatica que permita que la
documentacion se integre con los siguientes usos:

e Almacenamiento ordenado, consulta y obtencion de documentacion.
¢ Integracion de disciplinas y coordinacién 3.D.

e Representacion y visualizacion de la informacién asociada a su

componente espacial o geométrica.

El equipo de topografia estard dotado de los medios necesarios (vehiculo,
aparatos de medida, etc.) para realizar adecuadamente su funcién. A tales
efectos se exigira por la Direccién de las obras la permanente estancia en
obra durante el transcurso de las mismas como minimo, de una estacion total
con lectura directa sobre el terreno, estara dotado de libreta electrénica vy el
software de topografia correspondiente. También dispondra de un nivel y el
material auxiliar necesario (tripodes, miras, cintas, zapatas para control
geométrico de via, etc.), pudiendo exigirse la sustitucion de dichos aparatos
por material completamente nuevo cuando se observen averias continuas de

los mismos.



Todos los equipos y aparatos seran tarados y calibrados, con presentacion
documentada por empresa independiente, al inicio de la obra y al menos una

vez al afio.

Por otra parte, en las oficinas que el Contratista de las obras pondra a
disposicién de la Direccion de Obra y su Asistencia, el adjudicatario habra de
disponer un ordenador por cada puesto de trabajo (Incluido el Director/a de
obra y su adjunto si lo hubiera), conectados a una red de trabajo local y al

“cde” (Entorno de Datos Comun) de ETS.

Estos equipos deberan disponer de software original actualizado para el
correcto seguimiento de los trabajos del contratista en la metodologia
propuesta. Los equipos para la Direccién de las Obras seran portatiles con
capacidad VRReady y conectividad a 2 pantallas de 29 pulgadas y conexion a

internet de alta velocidad.

En las instalaciones se dispondrd de al menos una unidad fotocopiadora
multifuncidén en formato DIN A4 y DIN A3y 2 impresoras laser a color para
DIN A-4. La consultora equipard una sala de reuniones con los medios
audiovisuales necesarios para la realizacion de videoconferencias vy

seguimiento de la planificacion y los trabajos.

Deberad equiparse en las instalaciones, un office en la que las personas

integrantes del equipo puedan almorzar y descansar.

El personal del Servicio de Apoyo y la Direccién contard con los medios
auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de sus funciones, contando

con equipos de telefonia y grabacién de video con resolucién suficiente.

A la finalizacion del contrato toda la informacién recogida en las 6rdenes de
obra y en el archivo fotografico se volcara en uno o varios discos duros

externos y se entregara a la Direccién de Obra.

Todos los gastos de estos medios auxiliares se consideraran incluidos en los

precios unitarios ofertados y no seran de abono independiente.



REPRESENTANTE DEL CONSULTOR

El/La Jefe/a del Servicio de Apoyo del equipo permanente deberad hacerse cargo

de la coordinacién de los trabajos y representar al Consultor frente a ETS.

Todo el equipo del Consultor dependera del citado representante, quien informara

directamente y cuantas veces sea requerido a la Direccién de Obra.

RELACIONES ENTRE EL ADJUDICATARIO Y ETS

A los efectos de fijar las relaciones contractuales se definen las siguientes figuras
juridicas:

- PROPIEDAD. ETS, Ente Publico del Gobierno Vasco.

- RESPONSABLE DEL CONTRATO. ETS designara un/a responsable del
Contrato, bajo la supervision del Director de Construccion.

- DIRECCION DEL CONTRATO. Dada la complejidad de los trabajos, el/la
responsable del Contrato podra rodearse del equipo técnico necesario que
le asesorara y en su caso podra actuar por delegacién del mismo.

- CONSULTORA. Concursante Adjudicataria del contrato de Servicio de
Apoyo, persona natural o juridica que adquirira esa condicién a la firma

del Contrato

El Adjudicatario dara cuenta a la Direccién de Obra, mediante partes diarios o con
la frecuencia que indique la Direccion de obra, de la labor realizada por el
Contratista, y redactard informes mensuales, que deberan entregarse antes del
dia 10 de cada mes, donde se indique de forma clara y concisa el desarrollo y

marcha de los trabajos y las propuestas que pueda formular para su mejor fin.

Estos informes deberan ajustarse en cuanto a indice tematico y contenido general

a las instrucciones dadas por la Direccién de obra.

Se redactara, también mensualmente, un informe independiente referido a las

actuaciones concretas de control y seguimiento de la gestiéon ambiental.



Cada seis meses, y en sustitucion del informe mensual, el Adjudicatario redactara
un informe semestral resumen del desarrollo de las obras y de la gestion

ambiental en tal periodo y su analisis correspondiente.

Los informes, actas, partes, planos, esquemas, fotografias y demas documentos
generados o entregados por el Contratista de las Obras, ETS, Direccidon de Obra,
Propiedad y el propio Servicio de Apoyo en el ejercicio de sus funciones, tienen
caracter interno y confidencial, no pudiendo el Servicio de Apoyo reproducirlos ni
entregarlos a personas ajenas a ETS, incluso de su propia empresa, sin

autorizacion escrita de la Direccién de Obra.

Todos los componentes del equipo del Servicio de Apoyo firmaran una declaracion
por la que se comprometen a mantener la confidencialidad en relacidén con toda la

documentacién que deban manejar durante su trabajo en este Contrato.

El adjudicatario establecera, de acuerdo con la Direccion de Obra, un archivo que
contendra los resultados de todos los ensayos, informes y actuaciones que se

realicen.

Al objeto de mantener una perfecta coordinacién con la Direccion de Obra, el
contacto con ésta sera permanente, haciendo las observaciones que estime
precisas, atendiendo a cuantas consultas puedan hacérsele o provocandolas a su

propia iniciativa.

Las personas del Servicio de Apoyo deberan abstenerse de dar 6rdenes directas al
Contratista, salvo en las circunstancias y por los motivos que establezca por

escrito la Direccidon de Obra.

A peticion de la Direcciéon de Obra, o sugerencia del Adjudicatario, se celebraran

reuniones referentes al desarrollo y marcha de los trabajos.

Si la Direccion de Obra observase la inadecuacién de cualquiera de las personas
que integran el equipo del Adjudicatario, bien porque quede patente su falta de
competencia, como porque no se adapte al funcionamiento del equipo, exigira la

sustitucion por persona iddnea, previa comunicacion por escrito.



El Adjudicatario realizara la sustitucién en plazo no superior a 15 dias.

ETS se reserva la facultad de prescindir de parte de los integrantes del Servicio de
Apoyo ofertados, o de incrementar los mismos a los precios ofertados, en funcién
de la carga de trabajo, previo aviso al Adjudicatario con, al menos, un (1) mes de

antelacion.

Cualquier sustitucion de personas o alteracidon de funciones o de nimero, que se
produzca a iniciativa del Adjudicatario deberd ser previamente autorizada por la
Direccion de Obra. En este caso se deberd prever un solape de no menos de
quince (15) dias entre la persona saliente y la nueva, con objeto de evitar la
pérdida de efectividad del equipo. Durante este periodo solo sera de abono una de

las personas citadas.

El sistema de garantia de calidad y medio ambiente aplicable a este Servicio de
Apoyo sera el sistema implantado por ETS. Si el Adjudicatario tuviera implantado
un sistema de calidad propio que le obligase a realizar determinadas actividades
y/o documentos su formalizacion se efectuara fuera del horario de trabajo, es

decir, en horas no de abono.

OFICINAS DEL CONSULTOR A PIE DE OBRA

Durante el tiempo que duren los trabajos objeto de la licitacion, el Adjudicatario
tendra a su disposicion una oficina a pie de obra, adecuadamente preparada y
amueblada, que le proporcionara el Contratista de las obras, donde en todo
momento tendrd un archivo con ejemplares completos de todos los documentos,
estudios y trabajos que se vayan realizando, siendo asimismo lugar de trabajo

habitual de las personas por él designadas para este trabajo.

PERSONAL DEL ADJUDICATARIO
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Las personas del Adjudicatario que intervengan en los diferentes trabajos que le
sean encomendados, tendran cubiertos todos los riesgos, seguridad social, incluso
accidentes en la Seguridad Social, siendo por cuenta del Adjudicatario los gastos

gue esto ocasione.

ETS podra requerir en cualquier momento justificacion del pago de las cuotas
correspondientes a cada empleado del Adjudicatario, y caso de apreciarse
anomalias, dara cuenta a las Autoridades competentes, paralizdndose

automaticamente las Certificaciones y los correspondientes abonos.

Todos los vehiculos utilizados en obra deberan tener seguro a todo riesgo.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
El plazo de ejecucidn de los trabajos sera de QUINCE (15) MESES.
En el caso en que el contrato de obras de referencia incremente su plazo con

prorrogas legales, este contrato podra prorrogarse de comun acuerdo entre

ambas partes.

PRECIOS DEL CONTRATO

Los concursantes fijaran los precios unitarios (que se detallan en el Apartado 14),
gue seran de aplicacién para su abono en las correspondientes certificaciones, no

sufriendo variacién por concepto alguno.

Teniendo en cuenta que en la valoracion de las ofertas tiene un peso importante
la experiencia y curriculum de las personas propuestas, cualquier sustitucién por
otra, que necesariamente deberd ser aceptada por ETS y, en consecuencia, tener
una experiencia equiparable, podra verse penalizada en las certificaciones
correspondientes, aplicandose las penalidades previstas en el apartado 13 de la

Caratula del PCAP.



Seran de cuenta del Licitador Adjudicatario los gastos de todo tipo (viajes, dietas,

etc.), que se originen a consecuencia del desplazamiento de sus personas o

equipo dentro del ambito de la obra o a las oficinas de ETS.

a)

Horario de trabajo

Las personas del Adjudicatario tendran el mismo horario y calendario laboral
que el del Contratista de la obra, incluso si, por motivos de gestion del
servicio ferroviario, las obras deban desarrollarse en horario nocturno, fin de

semana o festivos.

Se intentara organizar su trabajo para evitar las horas extraordinarias. Si ello
no fuera posible se evitara, en cualquier caso, trabajar mas de dos (2) horas

extra al dia de forma sistematica.

No sera de abono ninguna hora extra que no hubiera sido aprobada

previamente y por escrito por la Direccién de las Obras.

Seran de abono las horas extra cuando se trabajen de forma sistematica,
entendiéndose este término como que habitualmente se trabaja mas de

media hora por encima de la jornada normal.

Es decir, no sera de abono la primera media hora por encima de la jornada
normal, ni las horas extraordinarias trabajadas en forma esporadica o
excepcional que puedan ser compensadas en un computo semanal o mensual
de horas trabajadas, y siempre que hayan sido expresamente autorizadas por

la Direccion de obra.

Las horas extras abonables lo serdn a los precios contratados, siempre vy
cuando no sea posible la previa compensacion de tales horas, en la relacién 1
x 1, por las dejadas de trabajar, bien en periodo de vacaciones de no
producirse la sustitucién a que hace referencia el parrafo siguiente, bien por

cualquier otra circunstancia.

b) Vacaciones



<)

d)

Durante el periodo de vacaciones el Adjudicatario desfasara y coordinara las
ausencias de las personas de su equipo y aportara solo en casos
excepcionales, si fuera requerido, un técnico similar para sustituir al que esté
descansando, con objeto de garantizar la Direccidon, Control y Vigilancia de

las obras.

Locomocion y desplazamiento a obra

El Adjudicatario asegurard el desplazamiento de sus técnicos en obra,
mediante la puesta a su disposicién del nimero de vehiculos necesarios y del
tipo adecuado para conseguir el 6ptimo rendimiento del equipo humano
dispuesto a pie de obra. El costo de estos vehiculos se considera incluido en
los costes horarios unitarios y son independientes del correspondiente al

vehiculo de tipo medio para uso de la Direccién de Obra.

Gastos de instalacién y funcionamiento

Seran de cuenta del Adjudicatario los gastos siguientes:

- De funcionamiento general, a excepcion de los de alquiler del local,
energia, agua y teléfono de las oficinas de obra, que correran por cuenta
del Contratista de las obras.

- De mecanografia para todos los informes y en su caso, la delineacién de
los cuadros, planos y pequefos croquis necesarios para adjuntar a los
mismos.

- Reprografia y copias de las relaciones valoradas mensuales.

- Equipos de topografia para controles rutinarios.

- Materiales fotograficos, rollos, pilas, albumes, etc.

- Material en general utilizado a lo largo de los trabajos.

- Combustible, seguro a todo riesgo y gastos de mantenimiento de los
vehiculos asignados al equipo, asi como del seguro a todo riesgo y
gastos de mantenimiento del asignado a la Direccion de Obra.

- Pequefio material de oficina.

- Y demas gastos necesarios para el desempefio de las funciones definidas

en este Pliego.
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VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

La valoracidon y abono de los trabajos realizados por el Adjudicatario se efectuara
por certificaciones mensuales, teniendo las mismas el caracter de certificacion a
cuenta hasta que se proceda a su regularizacion definitiva.

Las certificaciones se confeccionaran aplicando los precios unitarios fijados por el
Adjudicatario en su propuesta.

CRITERIOS DE ADJUDICACION

Las ofertas seran analizadas y valoradas por ETS de acuerdo con los criterios y

ponderaciones establecidas en la caratula.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Cualquier unidad o concepto no incluido en el Contrato se fijara

contradictoriamente entre la Direccion del Contrato y el Adjudicatario.

PRECIOS UNITARIOS

Los trabajos que a continuacidon se enumeran se abonaran por precios unitarios,
segun unidades realmente ejecutadas, debiendo incluir el Adjudicatario en su
oferta técnica y con caracter vinculante, al menos, los siguientes precios, que

deberan reunir las caracteristicas que se fijan en el apartado 10.

Equipo de Apoyo Permanente

- Importe mensual del Jefe/a del Servicio de Apoyo, Titulado Superior en obra

(>5 afios de experiencia)

- Importe diario (*)
- Importe hora (*)

- Importe hora extraordinaria (*)



Importe mensual de Equipo de Topografia en obra (Topégrafo>5 afios de

experiencia + Ayudante)

Importe diario (*)
Importe hora (*)

Importe hora extraordinaria (*)

Importe mensual de topdgrafo (**)

Importe diario (**)
Importe hora (**)

Importe hora extraordinaria (**)

Importe mensual de ayudante de topdgrafo (**)

Importe diario (**)
Importe hora (**)

Importe hora extraordinaria (**)

Importe mensual Técnico/a Especialista BIM (>2 afios de experiencia)

Importe diario (*)
Importe hora (*)

Importe hora extraordinaria (*)

Importe mensual de Vigilante DIURNO (> 2 afos de experiencia) (*)

Importe diario (*)
Importe hora (*)

Importe hora extraordinaria (*)

Importe mensual de Vigilante NOCTURNO (> 2 afios de experiencia) (*)

Importe diario (*)
Importe hora (*)

Importe hora extra (*)

Importe mensual de Técnico en Medio Ambiente (dedicacién 50%)

Importe diario (*)
Importe hora (*)

Importe hora extraordinaria (*)
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Equipo de Apoyo Temporal

- Importe mensual de Titulado Superior (estructuras, geotecnia, instalaciones...)
(> 5 afos de experiencia)

- Importe diario (*)

- Importe hora (*)

- Importe hora extraordinaria (*)

Cualquier otro precio unitario, que el Adjudicatario considere con probabilidad de

ser utilizado, en cada una de las areas de trabajo descritas.

(*) Solo seran de abono en casos especiales, tras peticion escrita aprobada,

también por escrito, por la Direccion de obra.

(**) Los importes mensuales de Topdgrafo y de Ayudante de Topdgrafo no seran
de abono individualizado mas que en casos especiales, tras peticion escrita
aprobada, también por escrito, por la Direccidon de obra. En condiciones normales
de funcionamiento la tarifa aplicable sera la denominada “Importe mensual de

Equipo de Topografia (Topdgrafo + Ayudante)”.

El hecho de incluir en el Cuadro de Precios unitarios todos los antedichos, no
excluye al Adjudicatario de calcular el presupuesto en su oferta, con las

cantidades indicadas en el Apartado 15.

JUSTIFICACION DE PRESUPUESTO

El Presupuesto maximo de licitacion (IVA excluido) es de quinientos cinco mil
EUROS (505.000,00 €).

Cada ofertante calculara los Presupuestos del Servicio de Apoyo a la Direccién de
Obra aplicando los precios ofertados a las mediciones correspondientes y de

acuerdo con la siguiente estructura:

a) Presupuesto de Ejecucién



15 meses Jefe/a de equipo (>5 afos), a............ €/mes L

14 meses Técnico/a especialista BIM (>2 <iios)

(dedicacién 25%), a............ €mes .
15 meses Equipo Topografia, a............ €mes L
14 meses Vigilante DIURNO (>2 afios), a............ €/mes L.
2 meses Vigilante NOCTURNO (>2 afios), a............ €/mes

14 meses Titulado/a Medio Ambiente (>5 afios)
(dedicacién 50%), a...... €mes
7 meses Titulado/a Superior (estructuras, geotecnia, instalaciones...)

(>5 afios) a...... €mes

Esta cifra Total sera la que se indique en el modelo de proposicidn econdmica a

incluir en el sobre B, IVA excluido.



