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1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO. 

 

El presente Pliego tiene por objeto fijar las condiciones que han de regir en la 

contratación del Servicio de Apoyo que, a las órdenes de las correspondientes 

Direcciones de Obra, complete el cuadro de efectivos necesarios para la Dirección, 

Control y Vigilancia de las Obras del “PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ASCENSOR PARA 

LA CONEXIÓN DE LA ESTACIÓN DE EASO (CALLE SALUD) CON LA CALLE SAN ROKE”. 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL SERVICIO DE APOYO 

La solución estructural adoptada del Proyecto de Ascensor para la Conexión de la 

Estación Easo (calle Salud) con la calle de San Roke en San Sebastián corresponde a un 

pórtico metálico de 27,5 metros de altura, y 57,5 metros de luz. El dintel se empotra en 

la pila. La sección resistente de pila y dintel consiste en un cajón unicelular circular de 

doble casco. El casco exterior presenta un diámetro de 6 metros, y el interior de 5 

metros. La sección es variable; máxima en el nudo y mínima en los apoyos como 

corresponde a los esfuerzos que la solicitan. Todas las secciones de la estructura 

corresponden a sectores circulares concéntricos. 
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 En el nudo dintel-pilar la sección se completa, y cubre totalmente el paso en el 

emboquille del ascensor, resguardando a los peatones, y enmascarando la cubierta del 

ascensor. La forma del pórtico es compacta, lo que ayuda a dar seguridad a los usuarios, 

dada la altura del mismo. Unos alveolos se practican para desmaterializar en parte la 

estructura en la zona de mayor canto, y permitir así disfrutar de las vistas panorámicas 

que ofrecerá la obra. 

 

 

  

El puente presenta unos parámetros de diseño basados en la simplicidad y expresividad 

de la estructura. La adopción de una sección de contornos suaves en su zona superior 

contribuye a integrar mejor la obra en el entorno. 

 

 

Desde el punto de vista funcional, el diseño del puente presta especial atención a 

minimizar el número de elementos del mismo para economizar la obra, y asegurar una 

buena durabilidad de la misma sin grandes operaciones de mantenimiento. El puente no 
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presenta elementos accesorios como impostas, ni encofrados laboriosos en sus estribos. 

Entendemos que la importancia del aspecto del puente reside en su estructura, y en ella 

se centran los esfuerzos de diseño y de presupuesto. Se eligen por tanto elementos 

mínimos, austeros, y robustos para el tablero del puente que garantizan una buena 

durabilidad. La forma rotunda del puente permite prescindir de elementos ostentosos e 

innecesarios. 

 

El esquema estructural corresponde a dos pórticos metálicos gemelos solidarizados entre 

sí mediante viguetas dispuestas cada 2,5 metros en el dintel. Cada pórtico presenta una 

sección variable linealmente, que corresponde a dos sectores circulares concéntricos 

unidos por las alas de la sección. La directriz de las alas se origina seccionando un 

cilindro de sección circular por un plano. Ello da lugar a una línea elíptica para cada una 

de las cuatro alas: alas superior e inferior en el caso del dintel, y exterior e interior en el 

caso de la pila. El cajón estructural bicasco se rigidiza internamente mediante mamparos 

equidistantes cada 2,5 metros en pilas y dinteles. Sobre las viguetas transversales 

metálicas de hormigona una losa de 12 centímetros mediante la disposición de una chapa 

metálica nervada colaborante. 

 

La pila de la estructura se articula en su base mediante una articulación metálica con 

bulón. Se dispone una rótula esférica en este elemento para evitar un posible 

acuñamiento. En la calle San Roque el dintel se apoya en un estribo de hormigón armado 

de directriz circular en planta. 
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Las labores fundamentales de la Asistencia Técnica son el Control de la Estructura 

Metálica de la pasarela (revisión de planos de taller, PPI, medidas generales, espesores, 

groeras, y preparación de bordes), y el asesoramiento a la dirección de obra en los 

remates y acabados del puente para lograr un producto final funcional, durable y 

estéticamente agradable.  

 

 2.- REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS LICITADORES. 

 

A los participantes en la licitación se les exigirá certificado o manifestación expresa de su 

total independencia jurídica y económica de empresas promotoras, constructoras o 

instaladoras. 

 

Los licitadores deberán ofertar un equipo con experiencia a pie de obra, suficientemente 

coordinado y dispuesto para comenzar los trabajos a partir de la firma del Contrato. 

 

3.- ÁREAS DE TRABAJO Y FUNCIONES. 

 

El Servicio de apoyo a la Dirección de Obra se divide en las tres áreas siguientes: 

 

- ASISTENCIA A DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 

- CONTROL DIMENSIONAL Y SERVICIOS DE APOYO 

- ASESORÍA AMBIENTAL 

 

3.1.  ASISTENCIA A DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN. 

 

Se describen aquí las funciones a realizar en materia de Asistencia a inspección o 

dirección de ejecución, incluida la faceta medioambiental. 

 

3.1.1. Estudios, análisis e informes. 

 

Las funciones específicas a desarrollar en esta área siguiendo las instrucciones del 

Director de Obra serán, entre otras, las siguientes: 

 

• Planificación y metodología general previa propuesta para llevar a cabo los 

trabajos de Servicio de Apoyo en las áreas citadas; documento que deberá 
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presentarse a la Dirección de Obra antes de iniciar los trabajos y se enmarcará 

dentro de una propuesta de aseguramiento de Calidad Global de la asistencia. 

• Apoyo al estudio de ofertas y propuestas de los Contratistas. 

• Estudio y revisión de los Proyectos de las obras y de las modificaciones 

subsiguientes si las hubiere, así como de cuantos datos y antecedentes se 

disponga y de las ofertas de los Contratistas adjudicatarios. 

• Revisión de los Planes de Trabajo que presente el Contratista después de la 

adjudicación. 

• Revisión de la idoneidad de la maquinaria y medios auxiliares que el Contratista 

proponga utilizar. 

• Control y seguimiento de los Planes de Trabajo definitivamente aprobados. 

• Supervisión y control del cumplimiento por los Contratistas de las condiciones 

del Contrato. 

• Supervisión y control de la realización de las obras de acuerdo con los Pliegos, 

Proyecto original y las modificaciones debidamente autorizadas. 

• Supervisión e informe sobre el "Plan de Control de Calidad" presentado por el 

Contratista de acuerdo con las especificaciones del P.P.T.P. 

• Supervisión e informe sobre el “Plan de Vigilancia Medioambiental” presentado 

por el Contratista de acuerdo con las especificaciones del P.P.T.P. 

• Identificación y elaboración de una relación de las condiciones y aspectos 

técnicos que los pliegos dejan al criterio de la Dirección de Obra, colaborando 

con ella en su definición. 

• Detectar e informar a la Dirección de Obra de los diferentes criterios que 

puedan surgir en cuanto a la interpretación de planos, condiciones de los 

materiales y de ejecución de unidades de obra, y colaborar con ella en su 

aclaración. 

• Supervisión y control de suministradores. 

• Control y supervisión de la recepción en obra de materiales. 

• Control y supervisión de todas las operaciones de obra. 

• Previsión de posibles incidencias técnicas o económicas e informe sobre sus 

soluciones. 

• Estudio de propuestas sobre los problemas que se vayan planteando en la obra 

y que impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su 

modificación. 
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• Definición de los cambios de obra de pequeña entidad que prácticamente no 

modifican el plazo ni el presupuesto, actualizando o elaborando los nuevos 

planos de obra. 

• Preparación de la documentación necesaria para información, peticiones de 

permiso de paso y autorizaciones requeridas por los Organismos Oficiales y de 

los particulares afectados por la ejecución de las obras y resolución de los 

problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las 

mismas. 

• Propuesta de imposición de penalizaciones. 

• Elaboración de planos y esquemas de los servicios afectados. 

• Escritos y propuestas sobre temas que pudieran ser revisables en el futuro. 

• En casos de urgencia o gravedad colaborar con la Dirección de Obra en dirigir 

determinadas operaciones o trabajos en curso recabando del Contratista los 

medios necesarios para ello. 

• Preparación de la Recepción de las obras. 

• Seguimiento y control del estado de Garantías y Seguros. 

• Levantamiento de Actas en todas las reuniones. 

• Elaboración de un reportaje fotográfico mensual de la ejecución de las obras, 

confeccionando periódicamente y al final de las mismas, los álbumes que 

recojan, en orden cronológico, las fotografías más representativas e ilustrativas 

del desarrollo de las obras. 

• Seguimiento gráfico mensual mediante diapositivas de los aspectos más 

relevantes relacionados con las obras: situaciones previas, maquinarias, 

procedimientos constructivos, detalles puntuales, etc. 

• Redacción, dirigida por el Director de Obra, del Proyecto de liquidación, incluso 

revisión de la colección completa de planos "as built". 

• Colaboración y aportación de datos para la actualización de los planos tipo y del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del Proyecto, contribuyendo a la 

corrección y mejora para su utilización en futuros proyectos y obras. 

 

3.1.2. Gestión de Documentación 

 

En la realización de los trabajos citados anteriormente se incluyen: 

 

• Preparación de instrucciones de obra (Croquis, planos de detalle, etc.) 
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• Recepción de comunicaciones del Contratista y transmisión de éstas a la 

Dirección de Obra. 

• Redacción de partes de obra con indicación de los siguientes datos: 

* Personas en obra y su cualificación. 

* Comienzo y final de tajos significativos. 

* Entrada de materiales a obra. 

* Estado del tiempo. 

* Tareas desarrolladas. 

* Otros datos de interés. 

• Gestión del Libro de órdenes con anotación de las emitidas durante el día y 

copia de cada una de ellas. 

• Elaboración de Programas de ejecución con desglose de diagramas parciales y 

corrección semanal indicando desviaciones, sus causas y su grado de incidencia, 

proponiendo a la vez, las medidas correctoras necesarias. 

• Elaboración de un Registro de control de calidad con indicación de muestreos, 

ensayos, pruebas y verificaciones de obra, análisis de resultados, etc. 

• Emisión de informes resumen mensuales sobre la situación, marcha y calidad 

de la obra, que permitan a ETS disponer de un conocimiento permanente actua-

lizado sobre el desarrollo de los trabajos, siguiendo el modelo establecido por 

ETS para este tipo de informes. 

• Emisión de informes semestrales que, sustituyendo en el mes correspondiente 

al informe mensual, permitan analizar con una visión más amplia la marcha de 

las obras. 

• Elaboración de un registro de incidencias, gestión de archivo general y 

correspondencia de obra. 

• Elaboración de Documentos de control económico con desglose de mediciones, 

relaciones valoradas y certificaciones aprobadas y revisiones de precios. 

 

3.1.3. Control y vigilancia de las obras. 

 

Dentro de esta sub-área se incluyen los siguientes trabajos: 

 

a) Control cualitativo. 

 

En esta sub-área se incluyen dos apartados fundamentales. 
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• Control de calidad de los materiales, equipos, instalaciones y obra 

ejecutada. 

 

Para el control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, se tendrá en 

cuenta lo especificado en el "Plan de Control de Calidad" y los Pliegos Técnicos. 

 

• Vigilancia de la ejecución. 

 

Durante la ejecución de las obras, el adjudicatario extenderá la vigilancia a todo 

el proceso de realización de las mismas. 

 

En todo momento las personas del adjudicatario exigirán el cumplimiento de lo 

preceptuado en los Pliegos, respecto al sistema de ejecución. En el caso de que 

alguna operación no estuviese definida en los citados Pliegos propondrán a la 

Dirección de Obra la inclusión de la(s) cláusula(s) adicional(es) corres-

pondiente(s). 

 

El adjudicatario estará obligado a mantener permanentemente en obra el 

personal de cualificación adecuada requerido por la Dirección, durante la 

ejecución de labores y trabajos que, a juicio de ésta, sean especialmente 

delicados o importantes. 

 

Durante los periodos de obra en los que se trabaje en horario nocturno, el 

Adjudicatario deberá contar con técnicos de cualificación adecuada que cubran 

el turno de noche, que deberán coordinar su trabajo con el del resto del equipo, 

sin que su tarifa de facturación tenga carácter extraordinario. 

 

Mensualmente el adjudicatario redactará partes o informes sobre la marcha y 

calidad de los trabajos, así como su adecuación al Plan de trabajos aprobado y 

al nivel de calidad establecido. 

 

En caso de paralización o descenso acusado del ritmo de trabajo, el 

adjudicatario indicará en el informe las correspondientes causas y posible 

responsabilidad del Contratista. 
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Análogamente procederá en caso de daños a terceros, con motivo de las obras, 

u otra contingencia importante. 

 

b) Control cuantitativo. 

 

El Adjudicatario llevará a cabo todas las operaciones necesarias para colaborar con la 

Dirección de Obra en el control de la obra ejecutada mensualmente y su correspondiente 

valoración, siguiendo las siguientes fases: 

 

• Supervisión de las mediciones y valoraciones de obra ejecutada. 

• Redacción de borrador de las relaciones valoradas de las certificaciones 

mensuales, con el conforme del Contratista. 

• Control de certificaciones y Presupuesto. 

• Confección y actualización de los gráficos comparativos de obra realizada y de 

obra programada, informando a la Dirección de Obra de cualquier anomalía 

importante. 

• Valoración de imprevistos. 

• Propuestas de precios contradictorios para su discusión con el Contratista. 

• Confección de las revisiones de precios correspondientes. 

• Elaboración de una Memoria económica final de obra. 

• Medición y valoración al origen y Liquidación final de cada obra y total, incluso 

planos. 

• Control y seguimiento económico y de plazos. Desviaciones de las distintas 

partes de las obras y en conjunto. 

 

3.1.4. Vigilancia Ambiental de las obras. 

 

Dentro de esta sub-área se incluyen los siguientes trabajos. 

 

a) Control cualitativo. 

 

El Adjudicatario llevará a cabo todas las operaciones necesarias para colaborar 

con la Dirección de Obra en el control y vigilancia de la gestión medioambiental 

de las obras ejecutadas mensualmente, siguiendo las siguientes fases: 
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• Análisis de las prescripciones medioambientales establecidas en los Pliegos, 

de los compromisos de carácter medioambiental incluidos en la oferta del 

Contratista, de las exigencias de la Declaración de Impacto Ambiental y 

cualquier normativa medioambiental que fuera de aplicación, sea estatal, 

autonómica o local aunque no esté citada en los documentos anteriores. 

• Revisar el contenido del Plan de Aseguramiento de Calidad y Medio Ambiente 

(PACMA) del Contratista, comprobando que ha incluido todas las 

prescripciones ambientales citadas más arriba, informando por escrito al 

Director de obra sobre las posibles carencias detectadas para su corrección y 

rectificación; o en su caso informar para su aprobación. 

• Elaborar listados de comprobación de control ambiental, acorde con el 

documento anterior y, particularizado para las obras concretas que permitan 

el seguimiento de la gestión ambiental del Contratista. Estas listas deberán 

ser aprobadas por el Director de obra y con visto bueno del Director de 

Construcción de ETS, y en ellas se marcarán las periodicidades de cada 

inspección. 

• Realizar gestión medioambiental de las actividades realizadas en las oficinas 

de obra, adoptando las prácticas ambientales que rigen en ETS, referentes a 

minimización, separación y gestión de residuos, medidas de reducción de 

materias primas (papel, consumibles, energía eléctrica, etc.). Si el 

Adjudicatario cuenta con un Sistema de Gestión Medioambiental, informará 

de ello al Director de obra y propondrá para su aprobación las medidas que 

pudieran mejorar el vigente plan de ETS. 

 

b) Control cuantitativo. 

 

Con la periodicidad que determine el Director de obra a propuesta del 

Adjudicatario, éste realizará los controles siguientes: 

 

• Revisión de los permisos, autorizaciones, albaranes, inspecciones, 

subcontratas, verificaciones y tarados aportados por el Contratista, 

informando por escrito al Director de Obra de su calidad o de las carencias 

detectadas en su caso. 
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• Realizar medidas de contraste y comprobaciones aleatorias de las aportadas 

por el Contratista, en particular en lo relativo a: 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Humos y gases. 

- Eficacia de las balsas de decantación (control del efluente en las salidas: 

sólidos en suspensión, pH, grasas y aceites, etc.), si éstas fueran 

implantadas dependiendo de la tipología de las obras. 

Para ello el Adjudicatario contará con el instrumental necesario debidamente 

calibrado o mantendrá a su costa un contrato de colaboración con empresas 

especializadas. 

• Redactar un informe mensual de control y seguimiento ambiental en el que 

se recojan todas las actividades realizadas por el Adjudicatario en este 

campo, proponiendo al Director de obra posibles informes de No 

Conformidad, dejando constancia de todo ello en las listas periódicas de 

comprobación. 

• Mantener al día la legislación vigente en materia ambiental, para lo que 

contará con el apoyo de las oficinas centrales del Adjudicatario. Este apoyo 

estará debidamente recogido en las tarifas del equipo a pie de obra. Al 

menos con periodicidad trimestral el Adjudicatario presentará al Director de 

obra el listado corregido de la legislación y reglamentación vigente y lo hará 

constar en los informes de junio y diciembre. 

• Control de la utilización en obra de subproductos, materias primas 

secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de 

preparación para la reutilización de acuerdo a la Ley 10/2021 de Medio 

Ambiente de Euskadi. 

 

Además, para llevar a cabo el Programa de Vigilancia Ambiental, el adjudicatario 

dispondrá en obra del personal cualificado y de los medios materiales necesarios para 

asesorar al Director de la obra y controlar la gestión medioambiental. 

 

Las actividades a desarrollar en esta asesoría medioambiental, sin carácter exclusivo, son 

las siguientes: 
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• Puesta a punto de los medios de vigilancia y preparación de todo el material 

necesario para la realización de la misma (comprobación y calibración de 

aparatos, compra de material fungible, diseño de los formatos de los 

registros, etc.). 

• Recogida de datos, almacenamiento y clasificación sistemática de los 

mismos. 

• Interpretación de la información recogida. Se estudiarán y evaluarán los 

datos obtenidos en la fase anterior, se evaluará el grado de aplicación de las 

medidas correctoras y protectoras, se identificarán las fuentes de fallos o 

errores, etc. 

• Retroalimentación. Fase de gestión del cambio y mejora del programa. La 

asesoría ambiental decidirá la modificación del programa de seguimiento y 

control para conseguir mayor eficacia del mismo, ideará nuevas medidas 

correctoras para aplicar a situaciones nuevas, etc. 

 

3.2. CONTROL DIMENSIONAL Y SERVICIOS DE APOYO. 

 

Se describen a continuación las principales funciones a realizar en esta materia: 

 

• Comprobación de la triangulación que define las coordenadas de base de las 

obras proyectadas. 

• Comprobación de las bases de replanteo. 

• Supervisión de todos los trabajos topográficos y replanteos desarrollados por 

el Contratista de Obra. 

• Control geométrico sistemático de la obra. 

• Seguimiento de posibles asientos en edificios. 

• Control y registro de deformaciones en pantallas y estructuras. 

• Toma de datos para elaborar un inventario de los servicios afectados. 

• Toma de datos y croquis para elaborar las certificaciones mensuales. 

• Mediciones de obras ocultas (cimentaciones, etc.) antes de ser tapadas, 

incluso planos. 

• Mediciones mensuales de obra ejecutada, según las distintas unidades del 

Proyecto, incluso dibujo y control de planos. 

• Valoraciones de obra ejecutada, según precios del proyecto, o posibles 

reformas autorizadas. 
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• Control dimensional y topográfico final de las obras. 

• Realización de los levantamientos topográficos y las nivelaciones 

encomendadas por la Dirección de Obra en relación con la obra o proyectos 

anexos. 

• Con carácter específico: alineación y aplomado de prefabricados de muro. 

 

4.- SISTEMA DE ACTUACIÓN. 

 

ETS, Ente Público del Gobierno Vasco, ejercerá las funciones de Dirección de Obra. La 

Dirección nombrará, de la plantilla de ETS, a un Técnico como Director/a del Contrato, a 

cuyas órdenes se dispondrá el equipo del Consultor. 

 

El Servicio de Apoyo a la Dirección de Obra, que se regula en el presente Pliego, se 

desarrollará a través de un Equipo de asistencia permanente. 

 

Las personas que componen el equipo actuarán destacadas a pie de obra y con 

dedicación plena desde el momento de su incorporación y hasta la finalización de su 

estancia en el Servicio de Apoyo. 

 

A) EQUIPO DE ASISTENCIA. 

 

EQUIPO PERMANENTE 

 

Este equipo estará encabezado por un Titulado de grado o master, competente en 

obras civiles, con amplia experiencia en dirección, control y vigilancia de la 

ejecución de obras y, específicamente, en obras de estructuras y ferroviarias. Esta 

persona desarrollará las funciones descritas en el apartado 3.1 y actuará como jefe 

de todo el equipo del Servicio de Apoyo. 

 

El jefe del Servicio de Apoyo acreditará un mínimo de diez (10) años de experiencia 

en dirección, inspección y control de obras, de cual dispondrá al menos cinco (5) 

años de experiencia específica en obras de estructuras metálicas. 
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EQUIPO TEMPORAL 

 

El control dimensional y los servicios de apoyo se llevarán a cabo mediante un 

equipo con experiencia en el control geométrico de obras ferroviarias. Este equipo 

estará compuesto por un Ingeniero Técnico en Topografía o asimilado y un 

Ayudante, y desarrollarán la totalidad de las funciones descritas en el apartado 3.2. 

 

Para el Ingeniero Técnico en Topografía o asimilado se exigirá la posesión de dicho 

título o la acreditación de poder ejercer la profesión de acuerdo con la Orden de 3 

de febrero de 1958, y tener un mínimo de cinco (5) años de experiencia en 

trabajos de topografía de obra civil, valorándose especialmente la experiencia 

específica en explanaciones, movimientos de tierras y estructuras. 

 

Para el Ayudante se exigirá una titulación técnica en Formación Profesional o 

similar, con conocimiento de los trabajos de topografía y aptitudes para desarrollar 

labores de tipo administrativo, tales como mecanografía y manejo de ordenadores 

personales al nivel de utilizar un programa de tratamiento de textos y labores de 

tipo técnico como control y vigilancia de obras. 

 

El Ayudante podrá ser asignado a trabajos de control cualitativo y/o cuantitativo a 

pie de obra, en determinados casos y siempre bajo la supervisión de otras 

personas del equipo, y/o a trabajos de gestión y archivo de la documentación 

generada durante los trabajos. 

 

Se prevé disponer como Asesoría Ambiental, un Titulado Competente, con 

experiencia mínima de cinco (5) años en gestión y control del Medio Ambiente, 

valorándose especialmente su aplicación específica en obras civiles. Su dedicación 

será parcial, estimándose, a efectos de valoración, una dedicación de media 

jornada. 

 

Esta persona ejercerá la función de supervisor medioambiental, y habrá de contar 

con el apoyo de consultores expertos en cada una de las disciplinas de interés. 
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Deberá disponer de los medios materiales necesarios para la ejecución de su 

trabajo: equipo fotográfico, sonómetro, medidor de campo eléctrico y magnético, 

recipientes de toma de muestras, etc. 

 

B) MEDIOS AUXILIARES 

 

Teniendo en cuenta la duración prevista del contrato, todos los equipos a instalar 

en obra serán de nueva adquisición. 

 

El adjudicatario asegurará el desplazamiento dentro del ámbito de las obras, 

mediante la puesta a disposición de un vehículo de tamaño medio con cuatro 

puertas. 

 

Igualmente, garantizará un medio de transporte adecuado para los 

desplazamientos de sus técnicos desde la obra a las oficinas de ETS, siempre que 

ésta requiera su presencia, si los transportes públicos existentes no fueran 

suficientes. 

 

El equipo de topografía estará dotado de los medios necesarios (vehículo, aparatos 

de medida, etc.) para realizar adecuadamente su función. A tales efectos se exigirá 

por el Director de las obras la permanente estancia en obra durante el transcurso 

de las mismas como mínimo, de una estación total con lectura directa sobre el 

terreno, estará dotado de libreta electrónica y el software de topografía 

correspondiente. También dispondrá de un nivel y el material auxiliar necesario 

(trípodes, miras, cintas, etc.), pudiendo exigirse la sustitución de dichos aparatos 

por material completamente nuevo cuando se observen averías continuas de los 

mismos. 

 

Por otra parte, en las oficinas que el Contratista de las obras pondrá a disposición 

de la Dirección de Obra y su Asistencia, el adjudicatario habrá de disponer un 

ordenador por cada puesto de trabajo (Incluido el Director de Obra y su adjunto si 

lo hubiera), conectados a una red de trabajo local. Las características mínimas de 

los correspondientes a este equipo serán un monitor de 17”, disco duro de 1 Tb y 

grabadora de DVD, conexión a Internet y también se dispondrá un scanner. Las 

impresoras, permitirán imprimir en color, tanto en tamaño A4 como A3 y calidad 
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fotográfica. El software estará compuesto de Windows para trabajo en grupo, 

paquete de Windows Office, Autocad 2018, y Presto. Habilitará una página web de 

consulta que albergará la información que determine la Dirección de Obra. 

 

Asimismo, dispondrá en dichas oficinas, de un equipo de reproducción de 

documentos fotocopiadora hasta el tamaño DIN A-3 con alimentador automático y 

clasificador, capaz de fotocopiar documentos a doble cara automáticamente, un 

aparato de fax para papel normal y un equipo de fotografía de cámara digital de 5 

megapíxeles con el software correspondiente para la realización del reportaje 

mencionado en el punto 3.1.1.  

 

A la finalización del contrato toda la información recogida en las órdenes de obra y 

en el archivo fotográfico se volcará en uno o varios discos duros externos y se 

entregará a la Dirección de Obra. 

 

Todos los equipos y aparatos serán tarados y calibrados, con presentación 

documentada por empresa independiente, al inicio de la obra y al menos una vez al 

año. 

 

Todos los gastos de estos medios auxiliares se considerarán incluidos en los precios 

unitarios ofertados y no serán de abono independiente. 

 

5.- REPRESENTANTE DEL CONSULTOR. 

 

El Jefe del Servicio de Apoyo del equipo permanente deberá hacerse cargo de la 

coordinación de los trabajos y representar al Consultor frente a ETS. 

 

Todo el equipo del Consultor dependerá del citado representante, quien informará 

directamente y cuantas veces sea requerido a los Directores de Obra. 

 

6.- RELACIONES ENTRE EL ADJUDICATARIO Y ETS. 

 

El Adjudicatario dará cuenta a la Dirección de Obra, mediante partes diarios o con la 

frecuencia que indique el Director de Obra, de la labor realizada por el Contratista, y 

redactará informes mensuales, para cada obra, que deberán entregarse antes del día 10 
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de cada mes, donde se indique de forma clara y concisa el desarrollo y marcha de los 

trabajos y las propuestas que pueda formular para su mejor fin. 

 

Estos informes deberán ajustarse en cuanto a índice temático y contenido general a las 

instrucciones dadas por el Director de Obra, con objeto de homogeneizarlos con los del 

resto de los tramos. 

 

Se redactará, también mensualmente, un informe independiente referido a las 

actuaciones concretas de control y seguimiento de la gestión ambiental. 

 

Cada seis meses, y en sustitución del informe mensual, el Adjudicatario redactará un 

informe semestral resumen del desarrollo de las obras y de la gestión ambiental en tal 

periodo y su análisis correspondiente. 

 

Los informes, actas, partes, planos, esquemas, fotografías y demás documentos 

generados o entregados por el Contratista de las Obras, ETS, Dirección de Obra, 

Propiedad y el propio Servicio de Apoyo en el ejercicio de sus funciones, tienen carácter 

interno y confidencial, no pudiendo el Servicio de Apoyo reproducirlos ni entregarlos a 

personas ajenas a ETS, incluso de su propia empresa, sin autorización escrita de la 

Dirección de Obra.  

 

Todos los componentes del equipo del Servicio de Apoyo firmarán una declaración por la 

que se comprometen a mantener la confidencialidad en relación con toda la 

documentación que deban manejar durante su trabajo en este Contrato. 

 

El adjudicatario establecerá, de acuerdo con la Dirección de Obra, un archivo que 

contendrá los resultados de todos los ensayos, informes y actuaciones que se realicen. 

 

Al objeto de mantener una perfecta coordinación con la Dirección de Obra, el contacto 

con ésta será permanente, haciendo las observaciones que estime precisas, atendiendo a 

cuantas consultas puedan hacérsele o provocándolas a su propia iniciativa. 

 

Las personas del Servicio de Apoyo deberán abstenerse de dar órdenes directas al 

Contratista, salvo en las circunstancias y por los motivos que establezca por escrito la 

Dirección de Obra. 
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A petición de la Dirección de Obra, o sugerencia del Adjudicatario, se celebrarán 

reuniones referentes al desarrollo y marcha de los trabajos. 

 

Si la Dirección de Obra observase la inadecuación de cualquiera de las personas que 

integran el equipo del Adjudicatario, bien porque quede patente su falta de competencia, 

como porque no se adapte al funcionamiento del equipo, exigirá la sustitución por 

persona idónea, previa comunicación por escrito. 

 

El Adjudicatario realizará la sustitución en plazo no superior a 15 días. 

 

ETS se reserva la facultad de prescindir de parte de los integrantes del Servicio de Apoyo 

ofertados, o de incrementar los mismos a los precios ofertados, en función de la carga de 

trabajo, previo aviso al Adjudicatario con, al menos, un (1) mes de antelación. Asimismo, 

se reserva la facultad de destinar parte de los efectivos contratados, sin sobrecosto 

alguno, a otras obras a desarrollar en la misma área (en el ámbito geográfico de la línea) 

y dentro del período de validez del Contrato. 

 

Cualquier sustitución de personas o alteración de funciones o de número, que se 

produzca a iniciativa del Adjudicatario deberá ser previamente autorizada por la Dirección 

de Obra. En este caso se deberá prever un solape de no menos de quince (15) días entre 

la persona saliente y la nueva, con objeto de evitar la pérdida de efectividad del equipo. 

Durante este período solo será de abono una de las personas citadas. 

 

El sistema de garantía de calidad y medio ambiente aplicable a este Servicio de Apoyo 

será el sistema implantado por ETS. Si el Adjudicatario tuviera implantado un sistema de 

calidad propio que le obligase a realizar determinadas actividades y/o documentos su 

formalización se efectuará fuera del horario de trabajo, es decir, en horas no de abono. 

 

7.- OFICINAS DEL CONSULTOR A PIE DE OBRA. 

 

Durante el tiempo que duren los trabajos objeto de la licitación, el Adjudicatario tendrá a 

su disposición una oficina a pie de obra, adecuadamente preparada y amueblada, que le 

proporcionará el Contratista de las obras, donde en todo momento tendrá un archivo con 

ejemplares completos de todos los documentos, estudios y trabajos que se vayan 
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realizando, siendo asimismo lugar de trabajo habitual de las personas por él designadas 

para este trabajo. 

 

8.- PERSONAL DEL ADJUDICATARIO. 

 

Las personas del Adjudicatario que intervengan en los diferentes trabajos que le sean 

encomendados, tendrán cubiertos todos los riesgos, seguridad social, incluso accidentes 

en la Seguridad Social, siendo por cuenta del Adjudicatario los gastos que esto ocasione. 

 

ETS podrá requerir en cualquier momento justificación del pago de las cuotas 

correspondientes a cada empleado del Adjudicatario, y caso de apreciarse anomalías, 

dará cuenta a las Autoridades competentes, paralizándose automáticamente las 

Certificaciones y los correspondientes abonos. 

 

Todos los vehículos utilizados en obra deberán tener seguro a todo riesgo. 

 

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

El plazo de ejecución de los trabajos será de DOCE (12) MESES. 

 

En el caso en que el contrato de obras de referencia incremente su plazo con prórrogas 

legales, este contrato podrá prorrogarse de común acuerdo entre ambas partes. 

 

10.- PRECIOS DEL CONTRATO. 

 

Los concursantes fijarán los precios unitarios (que se detallan en el Apartado 14), que 

serán de aplicación para su abono en las correspondientes certificaciones, no sufriendo 

variación por concepto alguno. 

 

Teniendo en cuenta que en la valoración de las ofertas tiene un peso importante la 

experiencia y currículum de las personas propuestas, cualquier sustitución por otra, que 

necesariamente deberá ser aceptada por ETS y, en consecuencia, tener una experiencia 

equiparable, podrá verse penalizada en las certificaciones correspondientes, aplicándose 

un coeficiente de 0,9 a las tarifas unitarias ofertadas. 
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Serán de cuenta del Licitador Adjudicatario los gastos de todo tipo (viajes, dietas, etc.), 

que se originen a consecuencia del desplazamiento de sus personas o equipo dentro del 

ámbito de la obra o a las oficinas de ETS. 

 

a) Horario de trabajo 

 

Las personas del Adjudicatario tendrán el mismo horario y calendario laboral que el del 

Contratista de la obra, incluso si, por motivos de gestión del servicio ferroviario, las obras 

deban desarrollarse en horario nocturno, fin de semana o festivos. 

 

Se intentará organizar su trabajo para evitar las horas extraordinarias. Si ello no fuera 

posible se evitará, en cualquier caso, trabajar más de dos (2) horas extra al día de forma 

sistemática. 

 

No será de abono ninguna hora extra que no hubiera sido aprobada previamente y por 

escrito por la Dirección de las Obras. 

 

Serán de abono las horas extra cuando se trabajen de forma sistemática, entendiéndose 

este término como que habitualmente se trabaja más de media hora por encima de la 

jornada normal. 

 

Es decir, no será de abono la primera media hora por encima de la jornada normal, ni las 

horas extraordinarias trabajadas en forma esporádica o excepcional que puedan ser 

compensadas en un cómputo semanal o mensual de horas trabajadas, y siempre que 

hayan sido expresamente autorizadas por el Director de Obra. 

 

Las horas extras abonables lo serán a los precios contratados, siempre y cuando no sea 

posible la previa compensación de tales horas, en la relación 1 x 1, por las dejadas de 

trabajar, bien en periodo de vacaciones de no producirse la sustitución a que hace 

referencia el párrafo siguiente, bien por cualquier otra circunstancia. 

 

b) Vacaciones 

 

Durante el período de vacaciones el Adjudicatario desfasará y coordinará las ausencias de 

las personas de su equipo y aportará solo en casos excepcionales, si fuera requerido, un 
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técnico similar para sustituir al que esté descansando, con objeto de garantizar la 

Dirección, Control y Vigilancia de las obras.  

 

c) Locomoción y desplazamiento a obra 

 

El Adjudicatario asegurará el desplazamiento de sus técnicos en obra, mediante la puesta 

a su disposición del número de vehículos necesarios y del tipo adecuado para conseguir 

el óptimo rendimiento del equipo humano dispuesto a pie de obra. El costo de estos 

vehículos se considera incluido en los costes horarios unitarios y son independientes del 

correspondiente al vehículo de tipo medio para uso del Director de Obra. 

 

d)  Gastos de instalación y funcionamiento 

 

Serán de cuenta del Adjudicatario los gastos siguientes: 

 

- De funcionamiento general, a excepción de los de alquiler del local, energía, 

agua y teléfono de las oficinas de obra, que correrán por cuenta del 

Contratista de las obras. 

- De mecanografía para todos los informes y en su caso, la delineación de los 

cuadros, planos y pequeños croquis necesarios para adjuntar a los mismos. 

- Reprografía y copias de las relaciones valoradas mensuales. 

- Equipos de topografía para controles rutinarios. 

- Materiales fotográficos, rollos, pilas, álbumes, etc.  

- Material en general utilizado a lo largo de los trabajos. 

- Combustible, seguro a todo riesgo y gastos de mantenimiento de los vehículos 

asignados al equipo, así como del seguro a todo riesgo y gastos de 

mantenimiento del asignado al Director de Obra. 

- Pequeño material de oficina. 

- Y demás gastos necesarios para el desempeño de las funciones definidas en 

este Pliego. 

 

11.-  VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

 

La valoración y abono de los trabajos realizados por el Adjudicatario se efectuará por 

certificaciones mensuales. 
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Las certificaciones se confeccionarán aplicando los precios unitarios fijados por el 

Adjudicatario en su propuesta. 

 

Tanto en las declaraciones valoradas de cada certificación como en las facturas 

consiguientes se detallará el importe devengado en cada una de las obras o actuaciones 

cuyo apoyo constituye el objeto de la presente liquidación. 

 

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 

Las ofertas serán analizadas y valoradas por ETS de acuerdo con los criterios y 

ponderaciones establecidas en la carátula. 

 

13.- PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

 

Cualquier unidad o concepto no incluido en el Contrato se fijará contradictoriamente 

entre el Ingeniero Director del Contrato y el Adjudicatario. 

 

14.- PRECIOS UNITARIOS. 

 

Los trabajos que a continuación se enumeran se abonarán por precios unitarios, según 

unidades realmente ejecutadas, debiendo incluir el Adjudicatario en su oferta técnica y 

con carácter vinculante, al menos, los siguientes precios, que deberán reunir las 

características que se fijan en el apartado 10. 

 

- Importe mensual de Jefe del Servicio en obra (>10 años de experiencia) 

- Importe diario (*) 

- Importe hora (*) 

- Importe hora extraordinaria (*) 

 

- Importe mensual de Equipo de Topografía en obra (Topógrafo>5 años de 

experiencia + Ayudante) 

- Importe diario (*) 

- Importe hora (*) 

- Importe hora extraordinaria (*) 
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- Importe mensual de Topógrafo en obra (> 5 años de experiencia) (**) 

- Importe diario (*) 

- Importe hora (*) 

- Importe hora extraordinaria (*) 

 

- Importe mensual de Ayudante de Topógrafo en obra (**) 

- Importe diario (*) 

- Importe hora (*) 

- Importe hora extra (*) 

 

- Importe de Informe puntual de Especialista   

- Importe de Informe - Visita a taller   

 

- Importe mensual de Titulado Medio Ambiente (> 5 años de experiencia) con 

dedicación parcial (media jornada) 

- Importe diario (*) 

- Importe hora (*) 

- Importe hora extraordinaria (*) 

 

Cualquier otro precio unitario, que el Adjudicatario considere con probabilidad de ser 

utilizado, en cada una de las áreas de trabajo descritas. 

 

(*) Solo serán de abono en casos especiales, tras petición escrita aprobada, también por 

escrito, por el Director de Obra. 

 

(**) Los importes mensuales de Topógrafo y de Ayudante de Topógrafo no serán de 

abono individualizado más que en casos especiales, tras petición escrita aprobada, 

también por escrito, por el Director de Obra. En condiciones normales de funcionamiento 

la tarifa aplicable será la denominada “Importe mensual de Equipo de Topografía 

(Topógrafo + Ayudante)”. 

 

 El hecho de incluir en el Cuadro de Precios unitarios todos los antedichos, no excluye al 

Adjudicatario de calcular el presupuesto en su oferta, con las cantidades indicadas en el 

Apartado 15. 
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15.- JUSTIFICACIÓN DE PRESUPUESTO: 

 

El Presupuesto máximo de licitación (IVA excluido) es de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 

EUROS (250.000,00 €). 

 

Cada ofertante calculará los Presupuestos del Servicio de Apoyo a la Dirección de Obra 

aplicando los precios ofertados a las mediciones correspondientes y de acuerdo con la 

siguiente estructura: 

 

a) Presupuesto de Ejecución 

 

 12 Meses Jefe de equipo (>10 años), a………… €/mes ………… € 

   6 Meses Equipo Topografía (Top. + Ayud.) (>5 años), a………… €/mes ………… € 

 12 Meses Técnico Ambiental (50% dedicación), a………… €/mes ………… € 

 10 Informes de especialista, a………… €/ud ………… € 

 35 Informes de Visita a taller, a… €/ud ………… € 

 Total   ……………………………………………………………. ………… € 

 

Esta cifra Total será la que se indique en el modelo de proposición económica a incluir en 

el sobre B, IVA excluido. 

 


