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0. ANTECEDENTES 

Las instalaciones del sistema de cobro tienen un alto componente tecnológico acelerado en los 

últimos años por la creciente necesidad de automatización del proceso de cobro, mejorando la 

velocidad de paso, mejorando la experiencia del usuario y mejorando en el control y validación 

de los tránsitos.  

Este hecho es especialmente significativo en las vías de las autopistas AP-1 y AP-8 donde más de 

un 90% de los tránsitos ya se realizan de forma desatendida bien mediante un dispositivo 

embargado DSRC(TAG), es sus diferentes denominaciones comerciales, con un uso superior al 60% 

o mediante tarjeta (30%), tendencia claramente creciente en los últimos años. El mayor uso del 

TAG viene propiciado por la comodidad de uso y por los planes de bonificación asociados a este 

medio de pago. En Gipuzkoa son actualmente más de 140.000 usuarios que emplean el Abiatu, 

TAG emitido por BIDEGI, como medio de pago en las autopistas de BIDEGI beneficiándose de los 

descuentos asociados.  

Es decir, actualmente menos del 8% de los tránsitos es realizado en metálico, pago que, aunque 

automatizable, resulta el medio de pago más complejo de automatizar. 

Si bien la automatización del pago aporta claras ventajas, el equipamiento necesario para realizar 

el cargo resulta más sofisticado, requiriendo de medios de contraste que permitan una correcta 

validación y cobro del tránsito.  

Como respuesta a esta necesidad en los últimos años se ha procedido a renovar las estaciones 

troncales de Zarautz e Irun, que permite disponer de una estación de última generación, que 

permite mayor flexibilidad de configuración de vía, el paso fluido sin detección para pago en OBU, 

así como disponer de unas altas capacidades de control desatendido y remoto de la estación, 

optimizando la necesidad de personal in-situ en cabina. Igualmente, se han renovado 

recientemente las estaciones de Irun Ventas, Irun MO y Orio, están en proceso de remodelación 

las estaciones de Zarautz E, Oiartzun y Eskoriatza, quedando pendiente de remodelar parte de las 

estaciones laterales. 

En respuesta a esta necesidad en 2022 se inició el expediente REDACCIÓN DE PROYECTOS DE 

RENOVACIÓN DE LAS ÁREAS DE COBRO DE BIDEGI, S.A., clave 2021JKIR0013, donde precisamente 

tenía el objeto de redactar los diferentes proyectos de renovación de las áreas de cobro laterales. 
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Y dentro del citado alcance se ha redactado el Proyecto de Renovación del Área de Cobro de 

Elgoibar. Con esta actuación se pretende realizar una renovación integral de la estación, 

renovando las 5 vías existentes, 2 de entrada al sistema cerrado y 3 de salida, siendo 

adicionalmente una de ellas de super-ancho especial de 7m de anchura preparada para el paso 

de vehículos especiales de gran anchura.  Con esa renovación de las vías se pretende mejorar el 

paso mediante dispositivo OBU compatible (Via-T y Abiatu), permitir el pago online en 

cumplimiento con el Estándar PCI-DSS, así como permitir su funcionamiento totalmente autónomo 

sin necesidad de personal. En este caso, y si bien se mantienen el número de vías actuales, dado 

los nuevos equipamientos previstos se prevé que la estación sea más eficiente, y por tanto permita 

gestionar mayor volumen de tráfico. 

Adicionalmente a lo anterior, y pese a plantearse como un peaje canalizado con barrera 

ordinario, el enfoque de esta estación será con una clara orientación a sistema Free-flow 

implementado en otras vías de Gipuzkoa, realizando una renovación que permita en un futuro la 

eliminación de barreras (sistema Free-flow) con mínima inversión, eminentemente obra civil, en la 

línea de lo realizado en la recientemente renovada estación de Irun Ventas. 

Estando en proceso de licitación de la ejecución del citado proyecto, y dada la complejidad de 

la misma, y de la disposición de recursos dentro de BIDEGI para acometer correctamente la 

función de Dirección Facultativa, se ve necesario contratar un servicio de Dirección de Obra 

externa que permita la correcta implantación del proyecto, cumpliendo con los objetivos de 

calidad, plazo y presupuesto.   
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1. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO 

Es por tanto objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas describir y definir los trabajos y 

fijar las condiciones técnicas que regirán el contrato de Asistencia técnica de Dirección de Obra 

del proyecto de “Renovación del área de cobro de canon de Elgoibar” (Clave 2025JKIR0036). 
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2. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR BIDEGI 

El objeto del contrato es la prestación de servicios de dirección de obra para los siguientes 

trabajos: 

 TIPO DE ASISTENCIA: Dirección de Obra. 

 OBRA/PROYECTO: Renovación del área de cobro de canon de Elgoibar (Clave 

2025JKIR0035) 

 CLASE DE OBRA: Renovación integral del área de cobro, incluyendo trabajos obra civil de 

adecuación y ampliación de la explanada, adecuación de instalaciones eléctricas, 

sistemas de cobro y otras instalaciones auxiliares. 

 TERRITORIO: Área de Elgoibar (ubicado en el término municipal de Elgoibar) 

 ADJUDICATARIO DE LA OBRA: Sin adjudicar. 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 5.951.441,54€ (IVA excluido) 

 PLAZO DE EJECUCIÓN: 19 meses, incluyendo los 16 meses de ejecución de obra, el mes 

precio para la firma del acta de replanteo y dos meses tras la firma del replanteo para la 

finalización de la medición y liquidación de la obra así como el seguimiento en los primeros 

meses de funcionamiento de la estación. 

 COMIENZO DE LA OBRA PREVISTO: 1º trimestre de 2026.  

El contrato incluirá, entre otras, las siguientes actividades: 

 Tareas previas de revisión de proyecto y oferta adjudicataria, replanteo y adecuación 

solución técnica, así como cualquier tarea de coordinación previo al inicio de la obra. 

 Aprobación de marcas y modelo propuestas por el Adjudicatario del Expediente, en 

especial para facilitar el montaje de la máquina de pago en tiempo y forma. 

 Análisis en detalle de la solución propuesta por el Adjudicatario, en especial en lo relativo 

al pórtico: estructura, funcionalidad de esta y equipamiento de cobro asociado. 

 Revisión de la estación de cobro de canon de Irun y Zarautz, así como Irun Ventas, 

recientemente renovadas, como referencia técnica, funcional y estética. 

 De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 144.3 del Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre, revisión y finalmente aprobación del plan de trabajo a presentar por el 

contratista Adjudicatario, incluyendo fases, plazos parciales, medios humanos y materiales, 

etc. con objeto de minimizar la afección a la Explotación y cumplir con los plazos 

contractuales del expediente. 
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 Seguimiento, al menos, mensual, del Plan de Trabajos, identificando cualquier desviación 

sobre el plan aprobado. 

 Análisis/revisión y finalmente aprobación del Plan seguridad y salud presentado por el 

contratista. 

 Análisis/revisión y finalmente aprobación del Plan gestión de residuos presentado por el 

contratista, así como seguimiento de su cumplimiento. 

 Control de calidad de ejecución de las obras incluyendo: 

− Vigilancia continua y permanente de la correcta ejecución. 

− Control de calidad geométrico donde aplique. 

− Control calidad de materiales y equipos, incluyendo supervisión de pruebas en 

fábrica. 

 Realización de estudios técnicos, proyectos modificados y complementarios que fueran 

necesarios para conseguir la adecuación de la ejecución de la obra con la máxima 

calidad y funcionalidad. 

 Proyecto/informe de Liquidación y cierre de obra. 

 Seguimiento de la planificación y presupuesto. 

− Seguimiento del Plan de obra e identificación de riesgos y caminos críticos. 

− Análisis de la suficiencia de dotación económica de las partidas. 

− Identificación de riesgos de desviación económica e identificación de 

oportunidades de ahorro. 

− Valoración de mediciones y emisión de certificaciones. 

 Control del Plan aseguramiento de la calidad que formará parte del esquema Director de 

calidad que habrá de integrar y completar la dirección de obra. Esta cuidará de:  

− Evaluación y corrección de los procedimientos del Plan aseguramiento de la 

calidad presentados por el contratista Adjudicatario. 

− Seguimiento del programa de puntos de inspección. 

− Supervisar y evaluar las pruebas parciales en bloque y finales, elaborando los 

informes correspondientes. 
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− Informar puntualmente al contratista de los resultados de todos los ensayos, 

controles, informes, etc. de control de calidad que se realicen tanto durante la 

realización de las obras como durante el período de garantía.  

− Informar a la dirección del contrato puntual y periódicamente.  

 Seguimiento de los desarrollos software incluidos dentro del Proyecto. 

 Las labores de seguridad y salud que competen a la dirección de obra y en concreto la 

figura del Coordinador de seguridad y salud que formará parte del equipo de la dirección. 

 Relación con terceros para correcta coordinación y ejecución de la obra. 

 Informar a la dirección del Contrato puntual y periódicamente.  

 Documentación audiovisual de la ejecución de la obra. 

 En general cualquier tarea de asistencia técnica necesaria para la correcta adecuación 

y puesta en servicio de renovación integral del área de cobro de Elgoibar. 
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3. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR BIDEGI 

El Adjudicatario tendrá en cuenta, además de las normas indicadas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, las 

normas del Ministerio de Fomento, la Norma Foral de Carreteras, la legislación relativa a Seguridad 

y Salud en las obras, gestión de residuos y restantes disposiciones vigentes. 

BIDEGI facilitará al Director facultativo de la obra un ejemplar completo del proyecto de la 

remodelación integral y pondrá a su disposición los originales del mismo en soporte electrónico 

para que obtenga copias adicionales o pueda trabajar sobre los mismos. 

Asimismo, se le entregará toda la documentación que le interese referente a antecedentes y 

tramitación del proyecto. 

Igualmente, se le facilitarán ejemplares del libro de órdenes, del libro de incidencias de seguridad 

y salud, así como de los impresos habituales de relaciones valoradas, certificaciones, etc., que se 

precisen. 
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4. DEFINICIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS 
IMPLICADAS, COMPETENCIAS, FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

4.1. DEFINICIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS IMPLICADAS 

4.1.1. BIDEGI 

Mediante Decreto Foral 43/2002, de 16 de julio, se constituye la Sociedad Mercantil Anónima 

“BIDEGI GIPUZKOAKO AZPIEGITUREN AGENTZIA – AGENCIA GUIPUZCOANA DE INFRAESTRUCTURAS, 

S.A.” en adelante BIDEGI, cuyo objeto, entre otros, es proyectar, construir, conservar, financiar y 

explotar, por si o por terceras personas, los nuevos tramos, mejoras, ampliaciones y prolongaciones 

de las infraestructuras que le sean encomendadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Habiendo encomendado mediante el Decreto Foral 43/2002 de 16 de Julio la Diputación Foral de 

Gipuzkoa a BIDEGI realizar las labores de proyectar, construir, conservar, financiar y explotar, por si 

o por terceras personas, los nuevos tramos, mejoras, ampliaciones y prolongaciones del tramo 

guipuzcoano de la Autopista AP-8 y AP-1, así como otras autopistas y vías de alta capacidad, 

BIDEGI figura como entidad contratante a la que corresponde la adjudicación del concurso que 

en este Pliego se promueve. 

4.1.2. INGENIERO DIRECTOR DEL PRESENTE CONTRATO 

BIDEGI nombrará un Ingeniero Director de este contrato que ejercerá las funciones de 

representante de esta entidad ante las restantes personas físicas o jurídicas implicadas. Puede 

contar con un equipo de colaboradores también nombrados por la citada entidad. 

4.1.3. DIRECTOR DE OBRA 

Deberá de ser un ingeniero superior o graduado en ingeniería con Máster homologado, 

preferiblemente Ingeniero Industrial, Telecomunicación, o persona con titulación profesional 

similar, responsable de los trabajos objeto del presente contrato según se definen en el presente 

Pliego. Será el Director facultativo de las obras. 
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4.1.4. DIRECCIÓN DE OBRA Y EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 

Por equipo de dirección de obra se entiende el equipo de colaboradores del Director de obra 

que, con titulación adecuada y suficiente sea directamente responsable de la comprobación y 

vigilancia de la correcta realización de las obras a las órdenes del Director de obra y que 

desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus 

conocimientos específicos. 

En el alcance de sus actuaciones está la de supervisión, coordinación e integración del control de 

calidad. 

Se entiende por equipo de dirección de obra al conjunto de personas destinadas a la dirección 

de las obras para realizar debidamente las funciones indicadas en los artículos anteriores y los 

trabajos y actividades citados en los siguientes. 

El equipo de dirección de obra estará constituido al menos por el personal que figura en el Anejo 

nº 1 del presente documento de Prescripciones Técnicas. 

4.1.5. CONTRATISTA 

Se entiende por contratista, en referencia al contrato de obras correspondiente a la obra sometida 

al presente contrato, a la parte contratante obligada a ejecutar la misma. 

Será el ganador del concurso público del expediente de “Ejecución del proyecto de Renovación 

del área de cobro de canon de Elgoibar”. Clave: 2025JKIR0035. 

4.1.6. DELEGADO EN OBRA DEL CONTRATISTA 

Se entiende por delegado en obra del contratista, a la persona, expresamente nombrada por el 

contratista y aceptado por BIDEGI para: 

− Ostentar la representación del contratista en todos los actos derivados del 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

− Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes 

recibidas de la dirección de la obra. 

Será al mismo tiempo el jefe de obra. 
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4.2. FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

4.2.1. COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE BIDEGI 

Las funciones y competencias de BIDEGI son las contenidas en la legislación vigente y serán 

desarrolladas de la forma legalmente prevista. En particular ejerce las facultades de receptor de 

las obras y servicios y, en consecuencia, tendrá la capacidad de aceptar o cesar al personal 

interviniente por parte del contratista o de la dirección de obra, siempre que existan argumentos 

para ello. Así, cuando se incurran en actos u omisiones que afecten a la calidad y precisión del 

trabajo a realizar de acuerdo con el proyecto y las Normativas que se hayan de aplicar, o se 

perturben y comprometa la buena marcha de la ejecución de las obras o el cumplimiento de los 

programas de trabajo, BIDEGI podrá exigir la adopción de medidas concretas y eficaces para 

conseguir restablecer el buen orden en la ejecución de los contratos correspondientes. 

4.2.2. COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL PRESENTE CONTRATO 

El Director del presente contrato tendrá funciones administrativas, económicas y técnicas en 

relación con cualquiera de las dos figuras, delegado del contratista de la asistencia técnica y 

Director de obra, antes mencionadas, interpretando los términos de los correspondientes 

contratos. En tal sentido los distintos delegados y responsables habrán de atender sus indicaciones, 

si bien en lo que hace al Director de obra se tendrá en cuenta que el ingeniero Director del 

contrato, en el marco de sus funciones y competencias, será responsable de aquellas decisiones 

que pueda imponer, por escrito, en contra de los criterios de la dirección de obra, debiendo ser 

aceptadas por el Director de obra, si bien éste podrá dejar constancia por escrito de la disparidad 

de criterios en el tema de que se trate, a fin de que queden clarificadas las posibles 

responsabilidades futuras. 

El ingeniero Director de contrato del presente contrato no será responsable de las medidas de 

seguridad y salud laboral, señalización y balizamiento que corresponde al contratista ni de las 

demás responsabilidades que el contrato de obras establece para el contratista. Tampoco será 

responsable de los ensayos realizados por el contratista o por laboratorios exteriores, ni de la 

utilización de sus resultados. Asimismo, el Ingeniero director del presente contrato no será 

responsable de los actos, omisiones o daños a terceros que pudieran generarse por el ejercicio de 

la dirección de la obra en las funciones que tanto la legislación como su contrato con BIDEGI le 

atribuyan. 
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4.2.3. COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA 

El Director de obra desempeñará las funciones de Director facultativo de las obras, dirigiendo, 

controlando y supervisando la actuación del contratista, a fin de que los trabajos sirvan de la mejor 

forma a los intereses de BIDEGI.  

En puntos siguientes del presente Pliego se definen las funciones específicas teniendo en cuenta 

que el Director de obra deberá: 

− Definir las prioridades de actuación, cuando sea preciso. 

− En el caso en que sea imprescindible una modificación de unidades de obra o de 

nuevas unidades, habrán de ser aprobadas por el Ingeniero Director del Contrato, 

y en su caso, el órgano de contratación. En cualquier circunstancia, el Director de 

obra estudiará, si procediera, al menos dos alternativas constructivas de la 

modificación o de las nuevas unidades. 

Asimismo, será responsable del control de calidad, de la exactitud de las tomas de muestras, 

ensayos, controles, verificaciones e informes de calidad que se realicen y de las decisiones 

ejecutivas que de tal control se deriven. 

Designará, dentro de su equipo, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra y un Coordinador del seguimiento del Plan gestión de residuos. 

Básicamente la dirección de obra actuará como defensora y administradora de las obras, en 

representación de BIDEGI, hasta la recepción de las mismas, por lo que cuidará de la exacta 

ejecución del proyecto tanto en sus aspectos técnicos como económicos y de plazo, realizando 

el control desde su inicio hasta la recepción definitiva, incluyendo en el contrato una asistencia a 

consultas y posibles revisiones de la obra durante el período de garantía del contrato de ejecución. 

4.2.4. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 

El Director de obra para ejercitar sus funciones contará con los medios personales y materiales 

aportados por el presente contrato, con los que deberá conformar un equipo perfectamente 

integrado. La participación del personal en las funciones de la dirección y en sus competencias se 

llevará a cabo en los términos derivados del organigrama del equipo, que deberá contar con la 

aprobación del ingeniero Director del contrato. 

Las funciones y actividades de la dirección irán encaminadas a los siguientes objetivos: 

− Conseguir del contratista el cumplimiento de las condiciones del contrato de obras. 



 
 

DIRECCIÓN DE OBRA PROYECTO DE RENOVACIÓN  
ÁREA DE COBRO DE CANON ELGOIBAR 

 

 

Dirección de Obra Renovación Área de Cobro de Elgoibar  Nov 25 ♦ Pág. 12 de 58 

− Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, y 

a las modificaciones debidamente aprobadas y al programa de trabajos. 

− Realizar las mediciones de ejecución del contrato, las certificaciones parciales, así 

como la liquidación del expediente una vez finalizado este. 

− Comprobar que los medios personales y materiales del contratista, así como sus 

medidas de control y procedimientos garantizan la calidad exigida en las 

especificaciones del proyecto o del contrato. 

− Resolver las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de los 

documentos del proyecto siempre que no se modifiquen las condiciones del 

contrato. En todo caso BIDEGI, a través del ingeniero Director del contrato, se 

reserva la interpretación técnica y económica definitiva de los documentos 

contractuales de la obra. 

− Estudiar las incidencias o problemas planteados en la obra que impidan el normal 

cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación. 

− Controlar que efectivamente se produce la calidad deseada mediante los 

necesarios ensayos y pruebas añadidos al autocontrol del contratista, como 

mediante la inspección directa de personal experimentado y o cuantas pruebas 

adicionales se estimen oportunas. 

− Supervisar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud laboral. 

− Supervisar el cumplimiento de las condiciones de gestión de residuos. 

− En general cualquier requerimiento realizado por la dirección del contrato 

encaminada a la buena puesta en servicio de la instalación. 

El Director de obra, como Director facultativo de la misma, será el responsable de sus decisiones y 

omisiones en el ejercicio de sus funciones. 

Los restantes miembros del equipo de dirección de obra serán responsables en función de las 

atribuciones derivadas de sus nombramientos siendo el Director de obra, también delegado de la 

dirección de obra, responsables de las acciones de su personal relacionadas con el contrato o 

con la obra. 
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4.3. RELACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA CON LA DIRECCIÓN DEL CONTRATO 

El ingeniero Director del contrato será el interlocutor de la dirección de obra, al que consultará 

previamente cualquier decisión que implique modificación de cualquier tipo de las condiciones 

de calidad, precio o plazo, establecidas en los distintos documentos contractuales. 

Las instrucciones de BIDEGI a la dirección de obra serán impartidas a través del ingeniero Director 

del contrato. 

BIDEGI y en particular el Ingeniero director del contrato tendrá en todo momento libre acceso a 

las oficinas del Adjudicatario de este contrato para mejor inspección de los trabajos y garantía de 

su cumplimiento. 

Todos los equipos y materiales podrán ser comprobados por BIDEGI y deberán cambiarse si no se 

encuentran en perfectas condiciones. 

El Ingeniero director del contrato podrá exigir al Adjudicatario en cualquier momento y tantas 

veces como sea necesario, el cambio, en el plazo máximo de quince (15) días, de las personas 

que éste tenga adscritas al contrato si lo considera oportuno para la buena marcha del mismo. 

  



 
 

DIRECCIÓN DE OBRA PROYECTO DE RENOVACIÓN  
ÁREA DE COBRO DE CANON ELGOIBAR 

 

 

Dirección de Obra Renovación Área de Cobro de Elgoibar  Nov 25 ♦ Pág. 14 de 58 

5. ALCANCE DE LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN DE LA OBRA 

5.1. FUNCIONES BÁSICAS DIRECCIÓN DE OBRA 

De acuerdo con lo contemplado en la legislación vigente, las funciones básicas comprendidas en 

la Dirección de Obra son las que, sin carácter exhaustivo, se relacionan a continuación: 

− Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones del contrato de obras, en especial en lo referente 

a plazo y calidad. 

− Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o 

modificaciones debidamente autorizadas. 

− Asegurar el cumplimiento del programa de trabajos y por tanto el plazo de 

ejecución, emitiendo los correspondientes informes. 

− Activación y revisión del proyecto “As Built” a realizar por el contratista, durante el 

desarrollo de las obras. 

− Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan a la decisión del Director de las obras. 

− Realizar un informe mensual de la ejecución y ritmo de la obra. 

− En casos excepcionales, tramitar anticipadamente, las propuestas 

correspondientes a las incidencias o problemas planteados en las obras que 

impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación. 

− Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y 

de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las 

obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas 

planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

− Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, 

la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo 

cual el contratista deberá poner a su disposición el personal, maquinaria y medios 

de la obra. 

− Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del contrato, para lo que llevará a cabo el control cualitativo de la 
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obra realizada. Elaborar las certificaciones mensuales parciales de acuerdo a la 

obra ejecutada y elaborar el proyecto final de liquidación. 

− Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 

planos y de detalles, condiciones de materiales y su transporte y de ejecución de 

unidades de obra, de forma que no se produzcan retrasos en la obra. 

− Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, proponiendo soluciones 

alternativas a BIDEGI. 

− Redactar, en su caso, los posibles proyectos modificados y complementarios cuya 

realización ha sido reglamentariamente aprobada. 

− Además del libro de órdenes a utilizar, se llevará un libro de incidencias por parte 

del Director de obra en el que se reflejarán diariamente las incidencias más 

destacadas en cualquiera de los aspectos de la obra. 

− Analizar posibles puntos de mejora de eficiencia, tanto en calidad, plazo como 

coste. 

− Participar en la recepción de las obras, elaborar la certificación final de las mismas 

y redactar el proyecto de liquidación de las obras conforme a las normas legales 

establecidas. 

− Cumplimiento y formalización de todas las demás relaciones contractuales que se 

deduzcan del presente Pliego. 

− Elaborar el proyecto de liquidación y el informe final de la obra. 

− Supervisión de las condiciones de seguridad y salud laboral, incidiendo sobre los 

técnicos responsables ya sean del equipo del contratista o del propio Coordinador 

de la dirección de obra, efectuando las sugerencias oportunas a cualquiera de los 

implicados, haciendo que se escriban las observaciones que se consideren 

pertinentes en el libro de incidencias específico de seguridad y salud laboral, para 

su traslado a la inspección de trabajo y establecimiento por ésta de las sanciones 

que correspondan. 
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− Vigilar el cumplimiento de las condiciones de la declaración de impacto ambiental, 

comprobando su implantación en obra y desarrollando las medidas de seguimiento 

en ella fijadas. Seguimiento del Plan gestión de residuos. 

− Controlar la calidad de la obra mediante el control y supervisión, in situ o como lo 

determine el Ingeniero director del contrato, de la realización satisfactoria de los 

ensayos complementarios de contraste y de los ensayos de los restantes materiales 

y unidades de obra no incluidos en el Plan aseguramiento de la calidad del 

contratista, ya que deberá asegurarse que se han realizado todos los ensayos 

técnicos y funcionales oportunos, de forma satisfactoria, para contar con una 

correcta puesta en servicio de las instalaciones objeto del contrato. 

− Llevar a cabo el control geométrico de las obras, en particular en lo relativo a 

replanteos, gálibos y otras dimensiones, espesores estructurales, secciones y 

características de conducciones de los diferentes equipos de las instalaciones. 

− Llevar a cabo el seguimiento de la definición, desarrollo e implantación del 

conjunto de desarrollos y aplicativos software del presente proyecto. 

− Asistencia a consultas e informes técnicos ante posibles incidencias durante el 

periodo de garantía. 

Como responsable de la consecución de los objetivos establecidos, tendrá la autoridad de dar las 

órdenes oportunas al contratista de las obras en relación con las mismas, y en particular podrá 

rechazar obras realizadas que no estén de acuerdo con el contrato de obras, y exigir la 

paralización y rectificación de obras en marcha en las que, con razones fundadas, no se vayan a 

cumplir las condiciones del contrato de obras. 

5.2. ACTIVIDADES A REALIZAR PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS 

Adjudicado el concurso y establecida la organización de la dirección de obra se desarrollarán las 

actividades siguientes que llevarán a la elaboración del “Informe previo de la obra” y del “Acta 

de Comprobación del Replanteo”. 

Como resultado de este trabajo se debe disponer de una ingeniería de detalle, así como la 

selección del conjunto de equipamiento a instalar, de acuerdo a la propuesta del contratista 

Adjudicatario. 
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De esta forma se deberán realizar todos los trabajos previos para que se facilite la posterior 

ejecución de la obra, con mínima afección a la explotación y mínima desviación respecto al 

proyecto y oferta del contratista contractuales. 

Igualmente se dará comienzo a la definición funcional de los desarrollos informáticos necesarios 

realizar dentro del marco del presente contrato. 

Dentro de este alcance se incluye: 

5.2.1. INFORME PREVIO A LA EJECUCIÓN 

Para la redacción del informe previo a la ejecución se deberá tener en cuenta: 

5.2.1.1. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

El Adjudicatario realizará un análisis de la documentación del proyecto y reflejará las 

consecuencias que se deriven, haciendo hincapié en: 

 Memoria y Anejos 

− Adecuación a la realidad de la obra. Necesidad de mayor detalle o toma de datos. 

− Oportunidades de optimización. 

 Planos 

− Se observarán su calidad, definición y adecuación al terreno. 

− Desarrollo, junto con el contratista, de detalles funcionales que permitan la eficaz 

ejecución de la obra. 

 Pliego de Condiciones Técnicas 

− Se analizará en extensión y precisión. Se hará especial hincapié en la definición de 

los requisitos, de las partidas alzadas y precios y en los criterios de medición y abono, 

así como en la coherencia con los planos. 

 Mediciones 

− Se analizarán completamente contrastándolas con los restantes documentos del 

Proyecto identificando cualquier anomalía o desviación. 
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 Cuadros de Precios 

− Se analizará la precisión, definición, idoneidad y correspondencia entre los precios 

y su aplicación presupuestaria. 

 Presupuesto 

− Se comprobará su exactitud y correspondencia entre los precios y su aplicación 

presupuestaria. 

Asimismo, verificará la existencia de posibles obras necesarias, no comprendidas en el proyecto y 

se analizarán en especial: 

− La coordinación con otras obras involucradas en el mismo emplazamiento. 

− La suficiencia de las partidas y se concretarán las partidas alzadas. 

− Junto con el contratista, oportunidades de optimización del presupuesto. 

− La definición de las modificaciones debido al estado presente de las instalaciones 

y/o canalizaciones asociadas, así como las mediciones necesarias para concretar 

el alcance del proyecto de instalaciones. 

− La definición de las obras colindantes. 

− La lista de las decisiones que el Pliego deja a decisión del Director de las obras. 

También estudiará la suficiencia del proyecto en cuanto a la definición presentando un informe 

justificado de las necesidades a modificar. Para ello se analizarán todos los documentos de éste y 

se hará la propuesta de definiciones complementarias para realizar correctamente la obra, así 

como asegurar su óptima puesta en servicio que permita una adecuada operación y 

mantenimiento de la nueva instalación. 

5.2.1.2. ESTUDIO DE LA OFERTA TÉCNICA Y DEL ANÁLISIS DEL PROYECTO HECHO POR EL 
CONTRATISTA ADJUDICATARIO DE LAS OBRAS 

Junto con el análisis del proyecto, y en paralelo con el mismo, el equipo de dirección de obra y el 

Director de obra en particular estudiará la oferta adjudicataria del contratista, considerando todos 

sus extremos, (materiales, equipamiento, aplicativos, control de calidad, personal técnico, etc.) 

transmitiendo todos los aspectos de interés al Ingeniero director del contrato a través del informe 

correspondiente. 
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Mediante este análisis se deberán identificar las carencias y puntos fuertes de la oferta 

Adjudicatario, aclarando / detallando junto con el contratista los aspectos relevantes para el 

mejor cumplimiento del proyecto. 

Se evaluarán con especial detalle las potenciales mejoras propuestas por el licitante, así cuantas 

otras variaciones propuestas por el Contratista del proyecto. 

Tendrá un análisis y alcance similar al realizado para el proyecto. 

5.2.1.3. APROBACIÓN DE MARCA Y MODELOS 

Junto con los dos análisis anteriores se deberán aprobar el conjunto de marcas y modelos de los 

equipos propuestos por el Contratista. El equipo de dirección de obra deberá analizar el grado de 

cumplimiento de los equipos propuestos, ya no sólo en lo relativo a lo requerido en el pliego y lo 

ofertado por el licitante sino en la adecuación estética y funcional en relación al resto de 

estaciones remodeladas. 

Esto será especialmente relevante en lo relativo a la Máquina de Pago, con un plazo de suministro 

y fabricación elevado. 

Esta aprobación del conjunto de marcas y modelo se deberá realizar en los dos primeros meses 

tras la firma del contrato, o un mes después de la firma del acta de replanteo.  

5.2.1.4. ESTUDIO DE LA SOLUCIÓN DE PEAJE CANALIZADO EN PÓRTICO 

Una de las singularidades principales del proyecto es que, pese a que se haya diseñado un sistema 

de peaje canalizado, este se requiere que tenga una alta orientación hacia un sistema de peaje 

Free-flow. 

En este sentido se requiere en el proyecto la eliminación de la clásica marquesina de peajes 

canalizados y la instalación de un pórtico, así como la minimización del mayor número posible de 

elementos en isleta, situándolos estos en el pórtico. 

Siendo este uno de los objetivos principales del proyecto, así como una de las mayores dificultades 

igualmente, será fundamental por parte de la adjudicataria del presente expediente el detallado 

análisis de esta circunstancia; incluyendo la revisión en detalle de posibles problemas o mejoras 

del propio proyecto, así como el estudio de la solución propuesta por el Adjudicatario. Todo ello 

con el objeto de redundar en una solución funcional de acuerdo a los criterios definidos en los 

párrafos precedentes.  
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En este apartado será especialmente de relevancia tanto el diseño funcional de la solución 

tecnológica, como el diseño del pórtico principal y las estructuras auxiliares. En este punto se 

primará la funcionalidad, pero también la estética y la imagen de marca de BIDEGI. 

5.2.1.5. ANÁLISIS DE LOS CONDICIONANTES EXTERNOS QUE PUEDAN INCIDIR EN EL 
DESARROLLO DE LAS OBRAS 

El Director de obra analizará los informes, escritos o alegaciones que se hubiesen realizado por 

organismos o particulares después de la aprobación del proyecto y que pudieran afectar a las 

obras, proponiendo en su informe, si hubiese lugar a ello, las actuaciones que estime convenientes. 

Deberá también tener en cuenta las necesidades o cambio de necesidades surgidas desde la 

redacción del proyecto al momento de ejecución del mismo. 

Otro de los condicionantes puede ser el de la disponibilidad de los terrenos, planes urbanísticos 

y/o avance de otros expedientes. El Director de obra demandará de su propio equipo de control 

geométrico la comprobación de la disponibilidad de los terrenos necesarios para la realización de 

las obras, incluidos los accesos a las mismas, y determinará las dificultades sobre la consecución 

de la ejecución, proponiendo las medidas adecuadas para el cumplimiento del programa de 

obra. 

El Director de obra realizará una comprobación respecto a si ha habido variaciones en las 

condiciones reales que afecten a las previsiones contenidas en los proyectos.  

A partir de la información facilitada por la dirección del contrato se estudiará por el Director de 

obra el estado de los expedientes, permisos y demás documentación necesaria, proponiendo las 

medidas adecuadas para el cumplimiento de los programas de obras. 

5.2.1.6. AJUSTE DEL PROYECTO AL TERRENO 

Se realizarán los replanteos necesarios para ajustar el proyecto a los terrenos disponibles y el estado 

de la instalación. Estos ajustes deberá realizarlos en coordinación con el Contratista y con la 

solución y equipamientos concretos propuestos por este, analizando su idoneidad para cumplir 

con lo requerido en el proyecto. 

Especialmente se estudiarán en detalle toda canalización y/o infraestructura que se vaya a 

reutilizar, así como las necesidades para realizar las actuaciones de obra civil para la ampliación 

de la plataforma. 
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Adicionalmente se valorarán los últimos sistemas y equipamiento a utilizar para las instalaciones 

comprendidas en este contrato que permitan ajustarse a las necesidades de óptimas de 

Explotación. 

A partir de los datos de replanteo y ajustes al terreno se elaborará el acta de comprobación de 

replanteo. 

5.2.1.7. ESTUDIO DEL PLAN TRABAJOS 

Se analizará tanto el Plan trabajos presentado por el contratista como el dispuesto en el proyecto, 

adecuando el mismo a la fecha concreta de inicio del expediente y con objeto de hacer coincidir 

las fases de desarrollo del expediente con la ejecución del proyecto y la minimización de la 

afección a la explotación, garantizándose en todo momento las pausas de ejecución de la obra 

prevista en el proyecto. 

Asociado a lo anterior realizará un estudio de la seguridad de la obra para los usuarios y analizará, 

en coordinación con BIDEGI y con la IMD del tramo, el planning de ejecución de la obra para 

minimizar la afección, así como cuanto complemento de medios, equipamientos, señalización, 

etc. sean necesaria para garantizar la mínima afección al usuario de la autopista y garantizando 

su información y seguridad. 

5.2.1.8. PLAN DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO  

Igualmente será objeto del presente expediente el diseño del plan de difusión del proyecto 

(dissemination of Project), y en especial el planteamiento de tomas audiovisuales de avance de 

la obra, que dé lugar a difundir a terceros las complejidades del proyecto, el avance de la obra, 

así como los objetivos cumplidos.   

Será objeto de esta fase inicial la propuesta inicial de este plan que en cualquier caso se deberá 

desarrollar a lo largo del expediente. 

5.2.2. ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

Además de los informes parciales de las distintas actividades previas al inicio de las obras que en 

conjunto constituyen el informe previo, se realizará el “acta de comprobación del replanteo”, 

dentro del plazo previsto en el contrato de ejecución de las obras, que marcará, en su caso, el 

inicio de las mismas. 
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5.2.2.1. ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE TRABAJOS 

El Director de obra analizará el programa de trabajos propuesto por el contratista, y los métodos 

de ejecución, equipos, materiales, subcontratistas, etc., de los que parta para el establecimiento 

del mismo. Como consecuencia, expondrá en, de conformidad con lo dispuesto en el Real 

Decreto 144.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, el correspondiente informe de revisión 

del plan de trabajo, sus observaciones respecto a la posibilidad de cumplimiento de objetivos y la 

necesidad de prever medios adicionales. Este tema habrá de ser tratado en detalle con el 

Ingeniero director del contrato. 

Como complemento al informe de análisis del programa de trabajo el Adjudicatario deberá 

realizar un informe justificado de los condicionantes de entrada en obra necesarios para el 

cumplimiento del programa de trabajos, analizando si procede la interferencia con otros 

expedientes. 

El citado informe habrá de contener, de acuerdo con el programa del contratista, los siguientes 

temas: 

− Detección de los trabajos principales que condicionan la ejecución de la obra en 

especial en lo referente a otros expedientes. 

− Instalaciones, equipos y materiales a manipular, medios necesarios para su 

transporte y eventual almacenamiento. 

− Métodos de ejecución previstos en proyecto y equipos necesarios. 

− Se habrán de estudiar las principales precedencias en el orden de las operaciones 

de ejecución que pueden incidir en los plazos. 

− Se analizarán los trabajos previstos en el proyecto y la adecuación del programa a 

las circunstancias concretas de la obra, posibilidades de cumplimiento de objetivos 

y necesidades complementarias a prever. 

− Se procederá a la realización del análisis del proceso de ejecución de las obras y 

de lo adecuado del plazo de ejecución propuesto en la oferta del contratista de 

las obras. 

− Análisis de coordinación con los trabajos de otros expedientes con los que pueda 

concurrir en la ejecución, debiendo de realizar un planteamiento justificado de 

coordinación, indicando claramente prioridades y necesidades con objeto que 
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permitan la buena convivencia y el correcto avance de los diferentes expedientes 

con mínimas afecciones. 

− Se deberá tener en cuenta que la ejecución de esta obra se realizará con la 

carretera en explotación. En este sentido será especialmente relevante el análisis 

de la planificación de trabajos para la mínima o nula afección a la normal operativa 

de la autopista que deberá presentar el contratista, así como las soluciones técnicas 

y medios técnicos que emplee para lograr dicho fin.  En este punto se deberá 

cumplir con: 

− En todo momento al menos deberán estar operativas 2 vías en cada sentido en el 

área de cobro. 

− La ejecución de la obra se deberá adaptar a los requerimientos de la explotación, 

pudiendo existir momentos donde es necesario adecuar el avance de la obra 

incluso pararse. 

− Se deberá minimizar el tiempo de afección al área de cobro, reduciéndose este al 

mínimo necesario. 

− Se analizará el Plan de pruebas, en especial de aquellas actuaciones incluidas 

dentro del camino crítico, antes de su puesta en explotación en cada una de las 

fases. Se deberá garantizar que toda obra puesta en explotación dispone de 

garantías de funcionalidad y seguridad. 

Este informe de programación de los trabajos se realizará también sobre los diferentes programas 

de trabajos que el contratista presente durante las obras, actualizándose mensualmente con el 

avance del expediente. 

Asimismo, se informará sobre las prórrogas generales o parciales cuya tramitación sea necesaria. 

El Plan de trabajos deberá estar actualizado para el momento de la firma del acta de replanteo, 

así como al menos, con frecuencia mensual. 

5.2.3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, incluido en el 

equipo de la dirección de obra contratada, supervisará el Plan de seguridad y salud en el trabajo 

elaborado por el contratista. 
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El Plan, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra y con la aprobación por el Director de la obra, será elevado a la 

Administración para su aprobación definitiva. Todo ello según lo establecido en la normativa 

vigente. 

Al realizarse los trabajos con los tramos de vía en explotación se deberá coordinar este Plan de 

seguridad y salud con el Plan de prevención de riesgos existente en la propia autopista por la 

Operadora BIDELAN. 

Para este fin se realizarán cuantas reuniones de coordinación sean necesarias para garantizar la 

seguridad de la obra, de los trabajadores de BIDELAN y de los propios usuarios de la Autopista. 

La seguridad en la obra será el criterio básico que deberá primar sobre cualquier otro hecho. 

5.2.4. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Al igual que con el Plan de seguridad y salud la dirección de obra durante la ejecución de la obra 

supervisará el Plan de gestión de residuos elaborado por el contratista. 

El Plan, deberá previamente contar con la aprobación por el Director de la obra, y será elevado 

para su aprobación definitiva. Todo ello según lo establecido en la normativa vigente. 

5.3. ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En esta fase el Adjudicatario como, dirección de obra, deberá realizar un seguimiento continuo y 

diario al conjunto de trabajos, realizando entre otras comprobaciones de materiales, aprobación 

de soluciones, análisis y planteamiento de soluciones a las diferentes problemáticas en surgidas en 

la obra, etc. 

Dentro de estas actuaciones se incluyen: 

5.3.1. COMPROBACIÓN DEL TERRENO Y DE LOS MATERIALES 

Las actividades de este trabajo se pueden agrupar en dos grupos: 

− Replanteo 

− Comprobación del equipamiento. 



 
 

DIRECCIÓN DE OBRA PROYECTO DE RENOVACIÓN  
ÁREA DE COBRO DE CANON ELGOIBAR 

 

 

Dirección de Obra Renovación Área de Cobro de Elgoibar  Nov 25 ♦ Pág. 25 de 58 

5.3.1.1. REPLANTEOS 

Actividades: 

− Comprobación y ajuste de la geometría del proyecto a la topografía del terreno y 

a lo ejecutado en el proyecto constructivo. 

− Comprobaciones del replanteo de las necesidades de las instalaciones y la 

implantación de los equipos. 

− Comprobación de las medidas de seguridad y salud y de minimización de la 

afección al tráfico. 

5.3.1.2. EQUIPAMIENTO 

Actividades: 

− Definición del equipamiento a utilizar. 

− Análisis de las propuestas del contratista y adecuación de las mismas a las calidades 

y funcionalidades exigidas en el proyecto. 

Cualquier propuesta de variación de los materiales y equipos del proyecto deberá ser aprobada 

expresamente por el Ingeniero director del contrato. 

5.3.2. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

Las actividades de este trabajo se pueden agrupar en los siguientes grupos: 

− Seguimiento continuo y diario del avance de la obra. 

− Seguimiento del Plan de aseguramiento de la calidad, realizado por el contratista. 

− Desarrollo del Plan de supervisión del aseguramiento de la calidad. 

− Seguimiento del programa de trabajo, en especial la coordinación con la 

integración del sistema de explotación existente en la autopista. 

− Informe mensual de seguimiento de obra. 

− Control cuantitativo y certificaciones mensuales de obra. 

− Seguimiento de la seguridad de la obra (Vial y Laboral). 

− Seguimiento y comprobación de las pruebas de las instalaciones y equipos. 
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− Seguimiento de no afección a la explotación. 

− Seguimiento audiovisual del avance de la obra. 

− Informe final de obra. 

5.3.2.1. SEGUIMIENTO DEL PLAN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD REALIZADO POR EL 
CONTRATISTA 

Se realizará un seguimiento del Plan aseguramiento de la calidad del contratista, fiscalizando los 

datos obtenidos por el mismo, inspeccionando y contrastando los medios adscritos a dicho Plan, 

así como comprobando su eficacia permanentemente. 

Se efectuarán los ensayos de control o verificación necesarios en función del Plan aseguramiento 

efectuado y de la marcha del autocontrol. 

Se comprobará el cumplimiento de todos los extremos del Plan. 

5.3.2.2. DESARROLLO DEL PLAN SUPERVISIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

La dirección de obra deberá realizar un cuidado desarrollo de su propio Plan supervisión. Dada la 

importancia de este punto se mencionan a continuación sin carácter exhaustivo, una serie de 

tareas en las que se requiere hacer hincapié: 

− Organización del muestreo aleatorio de los materiales y equipos de las unidades de 

la totalidad de la obra, y ejecución de los pertinentes ensayos de contraste, que en 

todo caso serán realizados por profesionales acreditados que deben contar con la 

aceptación del Ingeniero director del contrato. 

El Director de obra podrá exigir del contratista de las obras la demostración 
fehaciente de la calidad de los materiales y equipos a emplear en las obras. 

− Elaboración estadística de resultados de pruebas, según el Plan seguimiento de la 

calidad, con resúmenes periódicos y establecimiento de archivos informatizados de 

control, completos y detallados, con resultados de las pruebas ordenados y 

clasificados por tipos de material, equipamiento y de funcionalidad, que la 

dirección tendrá permanentemente a la disposición de BIDEGI. 

Del análisis de los anteriores resultados se concluirá explícitamente la conformidad 

con lo decidido al amparo del esquema Director de la calidad o, en cada caso 

contrario, se actuará de acuerdo con propuesta realizada por la dirección de obra. 
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− Propuestas de resoluciones para conocimiento del Ingeniero director del contrato 

cuando tales resoluciones impliquen variación del Pliego de Prescripciones técnicas 

o de cualquier documento del propio contrato. 

− Vigilancia, con el debido reflejo documental, de la ejecución de los procedimientos 

de fabricación y puesta en obra de las unidades, para asegurar que se ajustan a 

las condiciones contractuales y que no se introducen errores sistemáticos. Esta 

vigilancia podrá implicar el traslado de personal a los lugares de fabricación de los 

productos elaborados que se empleen en las obras cuando ello sea necesario 

− El equipo de la dirección de obra estará presente diariamente en todos los tajos en 

marcha, y elaborará un parte con los datos oportunos. Del análisis de la información 

se concluirá la conformidad con lo actuado o, en cada caso contrario, una 

propuesta de actuación. 

− La ejecución del Plan Supervisión aprobado comprenderá, como mínimo el 

replanteo de las obras, en todas sus fases. El contratista entregará a la dirección de 

obra los croquis, datos y cálculos necesarios, reflejados del modo previsto en el Plan 

aseguramiento de la calidad. 

Del análisis de la información y controles realizados se concluirá con lo actuado o, 
en cada caso contrario, con una propuesta de actuación. 

− En los puntos se estudiará la información obtenida tomando las decisiones y 

emitiendo los informes oportunos. 

− Seguimiento del programa de trabajos 

El Adjudicatario realizará el seguimiento de los programas de trabajos presentados 

por los contratistas, completando los gráficos previstos para este seguimiento con 

una periodicidad mensual, informando al Ingeniero director del contrato de las 

desviaciones significativas en la medida que éstas vayan produciéndose. Asimismo, 

informará sobre prórrogas o suspensiones temporales generales o parciales. 

5.3.2.3. INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO  

Se redactará por el Director de obra un informe mensual de seguimiento de las obras, en el que 

se especificarán, para cada parte de la obra o unidad ejecutada en el mes a que se refiera el 

informe, los siguientes puntos: 
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a) Visualización de la obra ejecutada, mediante reportaje fotográfico, y localización 

en planos apropiados. Por cada unidad de obra se abrirá una ficha de seguimiento. 

b) Documentación de control de calidad y del control de ejecución de las unidades o 

partes de obra ejecutadas. 

Se establece la obligatoriedad de que todos los tajos en ejecución sean visitados 

diariamente por personal del control de calidad de ejecución, que podrá ser 

distinto para cada zona o para cada clase de obras, pero que deberá tener 

continuidad dentro de su cometido, ello sin perjuicio de las visitas e inspecciones 

del resto del personal del equipo de dirección que sean necesarios. 

El responsable del control de calidad de ejecución y sus correspondientes 

vigilantes de obra, redactarán un parte diario de las obras inspeccionadas. Dicho 

parte se redactará según el modelo que establezca la dirección del contrato y 

deberá ser suscrito por él mismo y por la o las personas aceptadas por la dirección 

del contrato de entre las del equipo de dirección. Este parte diario será exigido 

por el Director de las obras y será adjuntado en el informe mensual a la dirección 

de contrato. 

Se llevará por el control de calidad de ejecución un libro diario de incidencias en 

el que se recogerán diariamente todas aquellas cuyo conocimiento pueda ser útil 

en fases posteriores. Este libro deberá ser suscrito diariamente por el jefe de equipo 

de vigilancia que el Director de obra establezca a pie de obra. 

Recogerá las propuestas de resoluciones para que la dirección de obra las pase 

al libro de órdenes, si procediera. 

c) Ficha de seguimiento del grado de ejecución de obra. 

Del análisis de los anteriores resultados se concluirá explícitamente en el informe la propuesta de 

aprobación provisional de lo ejecutado o, en caso contrario, la propuesta de medidas correctoras. 

El Informe Mensual se presentará todos los meses que dure la obra dentro de los siete primeros días 

del mes siguiente. 

Este Informe incluirá los datos e informaciones que corresponde dar por el contratista de acuerdo 

con lo previsto en el esquema Director de la calidad establecido por el Director de las obras. En él 

se deberán de adjuntar los partes diarios de las obras inspeccionadas. 

Incluirá también los resultados de los ensayos o pruebas realizados por la propia dirección de la 

obra, bien en el laboratorio de obra o bien en otros laboratorios o centros de ensayo. 
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Incluirá también un reportaje fotográfico y un avance audiovisual del desarrollo de la obra. 

5.3.2.4. CONTROL CUANTITATIVO Y CERTIFICACIONES MENSUALES DE OBRA 

La ejecución del Plan control cuantitativo comprenderá, como mínimo, el control de mediciones 

y valoración de todas las unidades de obra ejecutadas. 

El Director de obra realizará mensualmente el control de mediciones y la relación valorada de 

todas las unidades de obra a medida que se ejecuten, distinguiendo: 

− Unidades de obra dentro de tolerancias (aprobadas y abonables). 

− Unidades de obra fuera de tolerancia, pero aceptables (abonables con 

penalización). 

− Unidades de obra fuera de tolerancia, no aceptables (no abonables y a demoler 

y/o corregir). 

− Unidades de obra pendientes de aceptación. 

Estos controles y comprobaciones deberán realizarse sin que se produzcan interferencias con los 

trabajos del contratista. 

Toda la información relativa a mediciones y valoraciones se entregará en informático abierto. 

El Director de obra llevará al día, durante todo el período de ejecución de las obras, los datos 

precisos para la liquidación final, ordenadamente desglosados por unidades de obra y por lotes 

de control, con las mediciones parciales archivadas, así como los resultados del control de la 

calidad y cualitativo que hayan servido de base para su aceptación y las fichas correspondientes, 

con las firmas del contratista, y separadamente, las reclamaciones del contratista que estén 

pendientes de solución, aceptadas o denegadas por el Ingeniero director del contrato. 

De esta manera, cuando se haya terminado una parte de obra, su medición, junto con los ensayos 

o pruebas de su aceptación, será archivada, de forma que quede adelantada esta parte de los 

datos necesarios para la liquidación. 

En base a esta documentación, mensualmente el Director de obra emitirá las oportunas 

certificaciones de obra con las correspondientes relaciones valoradas, que someterá a la 

aprobación del Ingeniero director del contrato para la tramitación de las mismas. 
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Tratándose de un contrato de precios cerrados la certificación de las obras se efectuará siguiendo 

la estructuración de la obra realizada para el desarrollo del Plan supervisión del aseguramiento de 

la calidad. 

Cada mes se elaborarán relaciones valoradas de las distintas unidades de obra agrupadas por 

actividades, a partir de estimaciones del porcentaje de avance a origen, entendiendo que las 

certificaciones de obra se realizan a buena cuenta. 

5.3.2.5. SEGUIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

El Adjudicatario procederá a la vigilancia sistemática de la señalización de las obras. 

Asimismo, el Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, 

perteneciente al equipo de la dirección de obra, deberá desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el contratista y, en su caso, 

los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en la legislación 

vigente. 

c) Informar para su aprobación el Plan seguridad y salud elaborado por el contratista 

con las modificaciones introducidas, en su caso, en el mismo. 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. 

Igualmente, el Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 

será el responsable del libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra. A dicho 

libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 

trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 

prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 

técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
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administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, 

relacionadas con los fines de control y seguimiento del Plan seguridad y salud en el trabajo. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra estará obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, 

una copia a la inspección de trabajo y seguridad social de Guipúzcoa. Igualmente deberá 

notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores de éste. 

5.3.2.6. SEGUIMIENTO Y COMPROBACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES Y 
EQUIPOS 

El Adjudicatario está obligado, como parte de los controles de recepción, a examinar y a aprobar 

los planes de las distintas pruebas, cuyo proyecto será realizado por el proyectista y cuyas 

mediciones, controles, etc., serán realizados bajo el control y seguimiento especialmente cuidado 

de la dirección de obra. De todas las incidencias o anomalías que puedan surgir se mantendrá 

informado al Ingeniero director del contrato. Los elementos necesarios para las pruebas serán 

aportados por el contratista. Las pruebas a realizar serán tanto de puesta a punto como 

funcionales, y no se descuidará la gestión integrada desde el centro de control y en el sistema 

central de gestión de BIDEGI.  

En este obra serán de especial relevancia los puntos de inspección relacionados con la ejecución 

de las partidas de obra civil. 

El Director de obra deberá supervisar las pruebas de modo que le permitan asegurarse de la 

exactitud de las mismas. Posteriormente procederá a la aprobación de dichas pruebas y a 

proponer las medidas que entienda necesarias en el caso de no conformidades. 

También será de especial relevancia en este apartado el desarrollo del proceso de pruebas para 

la certificación de la solución de pago mediante EMV. 

5.3.2.7. INFORMES DE OBRA 

El Director de obra realizará además los siguientes informes si fuesen necesarios: 

a) Informes inmediatos y continuos al Ingeniero director del contrato o en cualquier 

momento, sobre anomalías que se observen eventualmente, especialmente 

sobre aquellas que puedan denotar falta de calidad. 
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b) Propuesta e informes ocasionales sobre modificaciones en el tipo, calidad y 

fuentes de suministro de materiales y equipos, y sobre la determinación de 

especificaciones no contenidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

c) Informes técnicos sobre las tecnologías empleadas en la obra, resúmenes 

estadísticos de características resultantes de los materiales, métodos 

constructivos, aplicaciones de técnicas avanzadas, etc., que pueda servir de 

recopilación de las experiencias obtenidas en las obras para otras futuras y 

simultáneas. Irá apoyado por experiencia gráfica y audiovisual. Se harán 

avances del informe final, correspondientes a fases de interés técnico específico 

de la obra. 

d) Contactos y reuniones con el contratista de obra para el estudio de los 

problemas que en la obra se presenten. Estos contactos y reuniones con el 

contratista deberán ser conocidos por el Ingeniero director del contrato. 

El Director de obra tomará nota de las decisiones que adopte y de lo acordado en todas las 

reuniones a las que acuda y redactará un acta de cada reunión, que enviará al Ingeniero director 

del contrato y que conservará hasta la finalización de las obras. 

5.3.2.8. INFORME FINAL DE OBRA Y MANUAL DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El Adjudicatario redactará un informe final de las obras en el que se haga una recopilación de las 

incidencias más significativas de las obras, de forma que su conocimiento ayude a las actividades 

futuras de conservación y explotación, así como al aprovechamiento de las experiencias 

adquiridas. 

Este Informe final de obra, contendrá como mínimo los siguientes aspectos: 

− Comprobación final de la obra, de acuerdo con el Plan supervisión, para constatar 

que tanto en unidades, calidades de obra como en funcionalidades cumple con 

lo previsto en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares. 

− Documentación descriptiva sobre el estado final de las obras. 

− Libro diario de incidencias.  

− Informe de las pruebas de instalaciones y equipos. 
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− Informes sobre los puntos de inspección de las unidades constructivas o de Obra 

civil. 

− Informe para la liquidación provisional. 

− Informe de recopilación, conteniendo: 

 Datos del proyecto y de su tramitación. 

 Modificaciones respecto al Proyecto inicial. 

 Información gráfica más significativa del desarrollo de la obra. 

 Descripción de las tecnologías especiales utilizadas en la obra. 

 Incidencias especiales durante las obras. 

 Nombres de las empresas y técnicos participantes en la obra. 

 Ficha resumen de características de la Obra. 

Tanto el libro de órdenes de la dirección de obra como el libro diario de incidencias constituirán 

anejos del informe final de obra. 

Asimismo, redactará un manual para la conservación y mantenimiento de las instalaciones donde 

se recojan, de forma más concreta y específica que en el Informe Final de Obra, todas las 

operaciones o trabajos que, como consecuencia de la propia realización de las obras, las 

incidencias habidas y la propia naturaleza de las mismas, se consideren necesarias, así como su 

periodicidad. Será de especial interés la correcta definición del stock de mantenimiento para 

garantizar una mínima afección a la explotación. 

5.3.2.9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO: REPORTAJE AUDIOVISUAL 

Apoyado con el soporte de una empresa especialista en comunicación, e incluido dentro de los 

costes generales del expediente, el Adjudicatario del presente contrato deberá elaborar un plan 

de difusión del proyecto (“dissemination of Project”), incluyendo un reportaje audiovisual del 

desarrollo de ejecución de la obra, desde su estado físico (equipamiento existente) y funcional 

(como funciona) actual a su situación final, incluyendo los pasos intermedios realizados. 

El objeto de este reportaje deberá poner el valor la inversión realizada, incluyendo tanto la nueva 

imagen estética como las nuevas funcionalidades, así como las dificultades que se han tenido 

para lograr el resultado final. 

Este reportaje audiovisual deberá incorporar documentación fotográfica de la obra (tanto a pie 

de obra como puntualmente aérea mediante dron) con todas las fotos en bruto, una selección 
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de fotos editadas más significativas, así como al menos dos vídeos editados, uno de longitud larga 

y otro editado de longitud más corta. Adicionalmente se deberá realizar un video, tipo “time-

lapse” que desde un punto estratégico permita ver la evolución de la obra. 

El Adjudicatario entregará toda la información generada perfectamente organizada para BIDEGI 

pueda hacer uso de la misma en la página web y/o en terceras campañas de comunicación, 

siendo todo el material audiovisual generado propiedad de BIDEGI. 

5.4. ACTIVIDADES PARA LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

5.4.1. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Con la información procedente de los puntos anteriores y la reglamentaria necesaria, el 

Adjudicatario preparará las bases para el expediente que servirá de apoyo formal de la recepción 

y se solicitará la recepción por parte del órgano de contratación. 

En caso de que examinada la obra y la documentación recibida por parte de la dirección de 

obra existieran discrepancias sobre la calidad de la obra, se abrirá expediente informativo sobre 

las verificaciones efectuadas, pudiendo BIDEGI reclamar los daños y perjuicios ocasionados, 

debiéndose subsanar los defectos si existieran y elevar la propuesta de incoación de expediente, 

en los términos que se consideren convenientes. 

5.4.2. CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

En el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de las obras el Director de obra preparará 

la certificación final de las obras realizadas a fin de que sea aprobada por el órgano de 

contratación dentro del plazo establecido en la vigente TRLCSP. 

5.4.3. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

El Director de obra en base a la información obtenida en el desarrollo de las obras, la 

documentación suministrada por el contratista y una vez finalizado con éxito las pruebas parciales, 

de integración y operativas preparará la propuesta para la liquidación de las obras. 

Al mismo tiempo, el Director de obra elaborará el Estado de Características Finales de la obra que 

consiste en una documentación completa de las obras tal y como han sido realmente ejecutadas, 

según establece la legislación vigente con el correspondiente soporte informático. 
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Con estos datos y con los que el contratista habrá de facilitar sobre la obra “según construida”, se 

efectuará, una vez recibidas las obras y en el plazo máximo de dos meses desde su terminación, 

el proyecto de liquidación de la misma. 

Constará de los siguientes documentos: 

a) Memoria, en la que se incluirá el historial y las incidencias de la obra. 

b) Anexos a la Memoria, que contendrá copia del acta de recepción provisional, del 

libro de órdenes y visitas, del libro de incidencias y de los estados de replanteo. 

c) Estado de características finales de la obra. Dicho documento constará de los 

siguientes epígrafes: 

− Planos de replanteo de las instalaciones y equipos a la misma escala que el 

proyecto. 

− Planos de detalle. 

− Reportaje fotográfico, con el correspondiente plano de situación. 

d) Manuales de usuarios 

Los planos de este documento deberán ser entregados en el mismo formato que el proyecto de 

construcción y deberán ser aprobados expresamente por el Ingeniero director del contrato. 

a) Relación valorada, que seguirá el mismo orden y denominación de unidades y 

capítulos que el proyecto y sus modificaciones aprobadas. Para cada presupuesto 

parcial se hallará el saldo, tanto respecto a la última certificación, como respecto al 

último presupuesto aprobado. 

Toda esta documentación deberá estar plenamente detallada, revisada por la dirección de obra 

su correspondencia a la realidad y adecuada para su integración en el GIS de BIDEGI y/o en su 

defecto en un GIS de software libre que permita la exportación a terceros GIS. 

5.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO 

5.5.1. TRABAJOS PUNTUALES DURANTE LA FASE DE OBRA 

A lo largo de la fase de ejecución de la obra podrá ser necesario realizar determinadas 

actividades puntuales en diversos aspectos: ajustes de detalles del proyecto al terreno, 

interpretación y definición de detalles del proyecto, etc. 
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El Adjudicatario estará obligado a desarrollar estos trabajos para lo que dotará al equipo de 

dirección de la obra del personal y medios necesarios para llevarlos a cabo. 

Entre estos trabajos se citan como ejemplo los siguientes: 

a) Interpretación y definición de detalles del proyecto que no impliquen variación 

contractual, o que el Pliego de Prescripciones técnicas particulares deje al 

criterio y propuesta del Director de obra.  

b) Adaptación de cálculos en caso de ser necesarios y/o modificaciones.  

c) Trabajos adicionales necesarios para la reposición de servicios.  

d) Realización de estudios o informes que sean necesarios.  

Todos estos trabajos, que diligentemente sean previsibles ser necesarios acometer, serán realizados 

por el equipo de dirección de obra. En caso de que sea necesario contar con algún especialista 

del equipo de oficina técnica deberá previamente justificarse y contar con el visto bueno del 

Director de Contrato. El licitante y futuro Adjudicatario deberá ser consciente que el equipo básico 

de dirección de obra debe acometer el desarrollo de la totalidad de la obra, siendo estos recursos 

de oficina técnica excepcionales para casos no previstos. 

5.5.2. REDACCIÓN DE MODIFICADOS, COMPLEMENTARIOS Y ESTUDIOS ESPECIALES 

También como actividad previsible o posible el Adjudicatario realizará el estudio y redacción de 

los proyectos modificados y complementarios, así como estudios especiales que pudieran ser 

necesarios. 

Esta asistencia técnica se llevará a cabo bajo la supervisión del Ingeniero director del contrato 

nombrado por BIDEGI. 

Los trabajos consistirán, en primer lugar, en la propuesta de modificaciones que resuelvan las 

omisiones o anomalías que se hayan detectado en el informe inicial, así como sobre cualquier 

defecto o imprevisión que se detecte en los proyectos a lo largo de las obras, o sobre aquellas 

otras modificaciones o proyectos complementarios o estudios especiales que BIDEGI resuelva 

estudiar o introducir. 

En segundo lugar, incluirá el estudio de alternativas y de soluciones técnico-económicas con la 

formulación de planos, cálculos, mediciones y precios contradictorios oportunos, así como la toma 

de datos topográficos y de campo que sean necesarios. 
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En tercer lugar, se incluye la redacción de los proyectos modificados o complementarios o estudios 

especiales propiamente dichos redactados en las condiciones habituales exigidas por BIDEGI. Se 

entregarán, a juicio del Director de contrato, al menos dos copias en formatos editables y PDF. 

Para la ejecución de estos trabajos, que por su propia naturaleza son eventuales, e incluso pueden 

no ser necesarios, el Adjudicatario deberá contar con la suficiente estructura fuera del personal a 

pie de obra para poder hacerse cargo de los mismos con suficiente nivel de competencia y 

oportunidad. 

El abono de la contraprestación económica correspondiente a los trabajos descritos se realizará 

a través de la partida destinada a la oficina técnica de acuerdo a los precios y perfiles indicados 

en el Anexo 1 a efectos de presupuesto y licitación de la oferta de este contrato. 

En todos los casos la contraprestación económica deberá ser aprobada por el Director del 

Contrato, en base a una estimación previa de dedicaciones que deberá presentar el 

Adjudicatario y la dedicación finalmente necesaria, que deberá ajustarse a lo previsto. 

5.5.3. SEGUIMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN DESPUÉS DE LA PUESTA EN SERVICIO 

Durante los meses siguientes a la recepción de las obras, el personal de la dirección de obra 

seguirá realizando funciones de control y seguimiento del soporte que obligatoriamente deberá 

efectuar el contratista de las obras. Las funciones a desarrollar serán: 

− Soporte técnico, incluso realizar los cursos de formación necesarios. 

− Elaboración de un informe previo indicando los puntos de control y seguimiento a 

efectuar. 

− Seguimiento a pie de obra de las labores de operación y mantenimiento de todas 

las instalaciones, comprobando que el funcionamiento es coherente y consistente.  

− Realizar las actuaciones de corrección, tanto en software o instalación en campo 

que sean necesarias para el correcto funcionamiento. 

− Informe mensual de seguimiento, en el que se indicarán los resultados obtenidos, así 

como propuestas de mejora o modificación de los sistemas e instalaciones. 

− En general cuanto soporte adicional sea necesario por BIDEGI o por la Operadora 

para el buen funcionamiento de los sistemas implementados. 

− Completar la documentación “as-built” 
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Las dedicaciones estimadas de los miembros del equipo de dirección de obra para ejercer estas 

funciones serán al menos las indicadas en los anejos a estos Pliegos. 

5.5.4. ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL 
EXPEDIENTE 

Durante toda la vigencia del expediente de ejecución de la renovación del área de cobro de 

Elgoibar, el Adjudicatario proveerá cuanta asistencia técnico/jurídica, del índole profesional que 

fuera, a BIDEGI y a sus técnicos, para problemas que pudiera surgir en el desarrollo de la garantía, 

en proceso de liquidación y devolución del aval del expediente con el Contratista Adjudicatario 

o problemas afines que puedan surgir. 

Este servicio, de previsión incidental ante posibles problemas singulares, estará incluido dentro de 

los costes generales del contrato, y a riesgo y ventura del Adjudicatario. 
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6. PLAN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  

El Adjudicatario presentará su propio Plan aseguramiento de la calidad a aplicar a los trabajos por 

él realizados, objeto de esta licitación, el cual recogerá como mínimo: 

a) Organización general de la asistencia técnica incluyendo responsable de 

calidad. 

b) Organización del personal de la dirección de obra. 

c) Recursos aportados. 

d) Sistemas documentales propuestos. 

e) Revisión interna de las actuaciones. 

f) Revisión interna de la documentación emitida. 

g) Auditorías. 

6.1. ESTABLECIMIENTO DEL ESQUEMA DIRECTOR DE CALIDAD 

Aunque no obligatoriamente antes del inicio de las obras, pero sí antes de un mes después de tal 

inicio, se deberá establecer el esquema Director de la calidad. Éste deberá ser presentado al 

Ingeniero director del contrato y aprobado por éste, y constará de las siguientes partes: 

a) Plan aseguramiento de la calidad y autocontrol. 

b) Plan control de calidad de materiales y equipos y de las unidades de obra no 

incluidas en el Plan auto control. del contratista. 

c) Plan supervisión de la calidad de la dirección de obra. 

d) Relación de puntos críticos.  

e) Estructuración de la obra para el desarrollo del esquema Director de la calidad. 

Estos planes y relaciones se extenderán a todas las unidades de obra y a sus materiales 

constitutivos, cuyas mediciones aproximadas son las que se deducen de los documentos del 

proyecto, completadas por las posibles modificaciones posteriores. 

Los trabajos a desarrollar por la dirección de obra en relación con cada una de estas partes del 

esquema Director de calidad serán los que se indican a continuación. 



 
 

DIRECCIÓN DE OBRA PROYECTO DE RENOVACIÓN  
ÁREA DE COBRO DE CANON ELGOIBAR 

 

 

Dirección de Obra Renovación Área de Cobro de Elgoibar  Nov 25 ♦ Pág. 40 de 58 

6.1.1. PLAN AUTOCONTROL DEL CONTRATISTA DE OBRAS  

El Director de obra estudiará el Plan aseguramiento de la calidad y autocontrol realizado por el 

contratista de la obra, en su carácter de control de calidad de la instalación.   

Se informará a la dirección del contrato sobre las imprecisiones, faltas y cuestiones a rectificar o 

cualquier otro extremo relevante cuya subsanación sea exigida al contratista por el Director de 

obra. 

Toda la información que se genere por el autocontrol de calidad será entregada al Director de 

obra y al Ingeniero director del contrato. 

La ejecución del autocontrol del contratista comprenderá, en el caso más general, las 

elaboraciones y operaciones siguientes: 

6.1.1.1. CONTROL DE CALIDAD DE EJECUCIÓN 

Incluye lo siguiente: 

a) Control de la ejecución de las unidades “in situ” para asegurar que se ajusten a 

las condiciones contractuales. 

b) Interpretación y definición de los detalles y aspectos que no impliquen variación 

del proyecto o que el Pliego de Prescripciones técnicas deja a la decisión de la 

dirección de obra. Se incluye aquí, expresamente, el estudio de las fórmulas de 

trabajo. 

c) Seguimiento y evaluación del programa de puntos de inspección del 

contratista. 

6.1.1.2. CONTROL DE LOS MATERIALES EN ORIGEN Y PRUEBAS EN FÁBRICA 

El contratista realizará los controles y pruebas en fábrica que garanticen el perfecto estado del 

equipamiento a instalar, así como los medios humanos intervinientes en el proceso de producción 

de unidades de obra, dentro o fuera de la obra, siempre que el referido proceso no esté 

suficientemente industrializado, garantizado o certificado.  

La dirección de obra deberá de garantizar la correcta ejecución de los controles de calidad, 

proponiendo cuantos ensayos adicionales estime oportunos.  
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6.1.1.3. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

El Plan autocontrol del contratista contendrá al menos los siguientes apartados: procedimientos, 

tratamiento y control de documentos, compras y subcontratas, control de recepción, equipos de 

medida, control de ejecución, control final, procedimientos especiales, etc. 

Será responsabilidad de la dirección de obra el seguimiento y el cumplimiento de dichos 

procedimientos por parte del contratista. 

6.1.2. PLAN CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, EQUIPAMIENTOS Y UNIDADES DE OBRA 

Dentro del contrato de dirección de obra se incluye el control de calidad de la misma y el control 

y supervisión de la realización satisfactoria de los ensayos y pruebas necesarios tanto para la 

verificación del autocontrol del contratista como para el control de calidad de las restantes 

unidades de obra no incluidas, por su menor cuantía dentro del conjunto de la obra, en el Plan 

aseguramiento de la calidad y autocontrol del contratista. 

Para ello el Adjudicatario de la dirección de obra podrá requerir al contratista los medios 

necesarios para realizar ensayos. De esta forma se podrá dotar como mínimo de los elementos 

necesarios para llevar a cabo los ensayos en obra y en laboratorio que sean precisos para el 

adecuado control de calidad de la obra objeto del contrato. 

El Plan control de calidad de materiales, equipamiento y unidades de obra planificará la 

realización de los controles y ensayos a realizar tanto de verificación o control del autocontrol del 

contratista como del resto de la obra. 

El Plan se extenderá tanto a los materiales, equipamiento y unidades de obra que van a ser objeto 

de ensayo por el equipo de obra, como a los que sean realizados por un laboratorio externo. 

6.1.3. PLAN SUPERVISIÓN DE CALIDAD REALIZADO POR EL DIRECTOR DE OBRA 

El Director de obra redactará su Plan supervisión de la calidad en el que tendrá en cuenta los 

criterios expresados en el PPTP del proyecto, el Plan auto control del contratista y los propios 

criterios de la dirección de obra. 

Contendrá al menos los siguientes aspectos: 

a) Manual de procedimientos, tratamiento y control de documentos, compras y 

subcontratas, control de recepción, equipos de medida, control de ejecución, 

control final, procedimientos especiales, expedientes de calidad, no 

conformidades, acciones correctivas y auditorías, etc. 
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b) Propuesta de tratamiento de la información y documentación respecto a la 

comprobación de la calidad, mediante la elaboración de un sistema y de los 

formatos de ficheros para el manejo y registro de datos, así como la estructura 

de los informes periódicos y no periódicos a entregar al Ingeniero director del 

contrato para su aprobación. 

c) Propuesta de los impresos que regularán las relaciones de obra entre el 

contratista y la dirección de obra: peticiones de inicio de obra, peticiones de Vº 

Bº para instalaciones, aprobación de acopios, petición de ensayos, etc. 

d) Organización de la vigilancia de la dirección de obra, con la propuesta de la 

estructura de la misma, identificación de los recursos humanos, definición de 

funciones y niveles de responsabilidad de cada miembro del equipo. 

Este Plan deberá ser actualizado por el Director de obra si se produjeran cambios en las 

condiciones de las obras o las circunstancias lo aconsejasen. 

El Plan que se hace referencia en este apartado deberá estar elaborado en su primera versión en 

un plazo de cuatro semanas después de la firma del presente contrato, siempre que las obras, 

objeto de los mismos, estuviesen ya adjudicadas en esta fecha. En caso contrario, el plazo será de 

tres semanas después de la fecha de adjudicación. 

6.1.4. ESTRUCTURACIÓN DE LA OBRA PARA EL DESARROLLO DEL ESQUEMA DIRECTOR DE 
CALIDAD, DE LA PLANIFICACIÓN Y DE LAS CERTIFICACIONES 

El Director de obra realizará a partir del proyecto una estructuración de la obra en forma 

arborescente, de modo que cualquier dato que se genere durante la ejecución de la misma 

pueda ser reflejado en esta estructura, facilitando de este modo el archivo y tratamiento posterior 

de la información a todos los niveles, mediante programas informáticos aprobados por el Ingeniero 

director del contrato. Se procurará que la estructura permita controlar los tres parámetros básicos 

siguientes: calidad, precio y plazo. 

Esta estructuración consistirá en la subdivisión de cada capítulo del presupuesto general en tantas 

partes homogéneas como sea necesario para facilitar el seguimiento de las obras. 

La estructuración que se haga inicialmente se tendrá lista en el primer mes de vigencia del 

contrato, salvo en lo que afecte a unidades cuya ejecución comience antes de ese primer mes, 

debiendo estar hecha en este caso dos semanas antes del comienzo de los trabajos. 
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La metodología de dichos procesos, los programas informáticos, así como la estructura de las 

bases de datos deberá ser aprobada expresamente por el Ingeniero director del contrato. 

6.1.5. PLAN CONTROL CUANTITATIVO 

El Plan control cuantitativo consistirá en la planificación de la medición de las diversas unidades 

de obra, comprobando su correspondencia con lo previsto en el proyecto o en sus modificaciones 

autorizadas, en especial de aquellas que, por quedar ocultas sean de difícil comprobación 

posterior. 

El Plan control cuantitativo preverá también una medición y valoración general de la obra 

ejecutada al origen, que se completará cada mes, acompañada de toda la documentación 

justificativa (planos, croquis y mediciones) de la misma. 

La documentación se archivará de acuerdo con la estructuración prevista en el artículo 

precedente. 

6.1.6. PLANIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

El Adjudicatario establecerá un esquema para desarrollar el seguimiento de la implantación de 

las medidas correctoras y de las condiciones expresadas en la declaración de impacto. Preparará 

el esquema del programa de vigilancia ambiental. 
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7. RELACIONES DEL DIRECTOR DE OBRA CON TERCEROS 

7.1. RELACIONES CON EL CONTRATISTA DE OBRAS Y SU PERSONAL 

Las decisiones y las órdenes al contratista de obra corresponden exclusivamente al Director de 

obra que lo hará basado en el sentido común y la mejor buena fe, tratando de interpretar los 

Pliegos y las instrucciones correspondientes. 

El Director de obra deberá dar órdenes directas al contratista de obra a través del jefe de obra de 

éste, de cuyo contenido dará parte por escrito y en el momento, de acuerdo a la legislación 

vigente en el correspondiente libro de órdenes. De dichas órdenes se dará cuenta mediante 

copias de las mismas al Ingeniero director del contrato para su conocimiento y efecto en el 

correspondiente Informe Mensual del mes siguiente. 

Si por razón de emergencia el Adjudicatario impartiese órdenes que implicasen una modificación 

no autorizada del proyecto se remitirá, simultáneamente y con carácter de urgencia, una copia 

de la correspondiente orden al Ingeniero director del contrato. 

A instancia de cualquiera de las partes se deberán celebrar reuniones periódicas y ocasionales, 

cuyo contenido se refiera al desarrollo y marcha de los trabajos de ejecución de las obras, en las 

cuales deberá estar presente el Ingeniero director de obra. 

7.2. RELACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE OTROS CONTRATOS 

Se mantendrán contactos tanto con el contratista como con la dirección de obra de otros 

contratos afines al presente expediente con objeto de coordinar adecuadamente la realización 

de todas las obras y cumplir con los objetivos de los respectivos contratos. Para ello se deberán 

designar los interlocutores, así como acordar los canales de comunicación entre las diferentes 

partes para favoreces una comunicación fluida y precisa. 

Cualquier solicitud realizada o solicitada deberá de ser puesta en conocimiento por escrito a los 

diferentes Directores de contrato. 

En especial se deberá tener relación y contacto directo con el contrato de SERVICIOS PARA LA 

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS CARRETERAS AP-8, GI-20, A-636, AP-1 Y 

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COBRO EN LAS CARRETERAS N-I, A-15 EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE 

GIPUZKOA., clave 2024JKIR0006, tanto con los responsables de BIDELAN como empresa 

adjudicataria del citado expediente como con los responsables técnicos de BIDEGI de dicho 

contrato. 
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7.3. RELACIONES CON EL PÚBLICO 

El personal de la dirección de obra cuidará especialmente el trato con los encargados y otro 

personal colindantes, organismos, usuarios de la carretera, etc., recabando y dando la 

información que sea pertinente, solicitando autorización cuando fuere preciso, así como 

identificándose cuando así sea solicitado. 

Se deberá obrar siembre con máxima educación, exquisita atención y perfecta cortesía. El 

incumplimiento de este hecho se considerará una falta muy grave. 

Si se suscitase alguna reclamación o diferencia, actuará con la máxima corrección.
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8. PLAZO 

El plazo de ejecución de los trabajos del presente contrato será el definido en el proyecto de 

dieciséis (16) meses, a contar desde la firma del Acta de replanteo, ampliado en un(1) meses 

más antes del inicio de la obra para la realización de trabajos previos para la firma del acta de 

replanteo, y ampliado en dos (2) mes más desde la recepción de las mismas para completar la 

documentación de finalización de la obra, proyecto o informe de liquidación, etc.., así como 

realizar el soporte durante los primeros meses de funcionamiento. 

El Adjudicatario deberá tener en cuenta que el plazo del contrato de dirección de obra irá 

parejo al avance de las obras, pudiendo darse la circunstancia de un avance de la obra mayor 

o menor al inicialmente previsto de dieciséis (16) meses de ejecución. 

A efecto de confección del presupuesto y de la proposición económica desglosada se prevé 

un período de ejecución de obras de renovación del área de cobro de dieciséis (16), un (1) 

meses de inicio de la obra antes de la firma del Acta de replanteo, que junto con los dos (2) 

meses de seguimiento de la explotación y liquidación dan un plazo total de diecinueve (19) 

meses. 

  



 
 

DIRECCIÓN DE OBRA PROYECTO DE RENOVACIÓN  
ÁREA DE COBRO DE CANON ELGOIBAR 

 

 

Dirección de Obra Renovación Área de Cobro de Elgoibar  Nov 25 ♦ Pág. 47 de 58 

9. DOTACIÓN DEL EQUIPO DE DIRECCIÓN DE OBRAS 

El equipo que el Adjudicatario dedicará a los trabajos de asistencia técnica para la 

coordinación de trabajos, dirección de obra, control de calidad y restantes actividades 

incluidas en este contrato estará formado por una dotación de personal, unas instalaciones y 

equipos, y unos medios de locomoción que como mínimo serán los que se especifican a 

continuación o en los Anexos correspondientes. Debe entenderse, en todo caso, que el servicio 

que se contrata no es una prestación de personal y equipos, sino un servicio de Dirección de 

Obra, y que en algún momento a lo largo de la ejecución de la obra puede exigir mayores 

medios, que los mínimos previstos con objeto de cumplir con los objetivos definidos en el 

presente pliego. Si el licitante estima que se requerirá mayor dotación deberá preverlo en la 

oferta, y en cualquier caso el Adjudicatario lo deberá proveerlo si durante el transcurso del 

expediente fueran necesarios para cumplir con los requerimientos establecidos en el presente 

pliego, sin coste adicional para BIDEGI. En el presente pliego meramente se determina el 

personal MINIMO que será necesario.  

Igualmente, y ante ineficiencia y/o incumplimiento por parte del Adjudicatario del presente 

contrato de Dirección de Obra y/o sus técnico, BIDEGI a través del Ingeniero director de 

Contrato se reserva el derecho a asignar parte o la globalidad de ciertos alcances a un tercero 

y/o asumirlo por técnicos propios de BIDEGI, asumiendo el Adjudicatario con los costes 

derivados.   

9.1. PERSONAL 

La dotación de personal, titulación y requisitos particulares con que deberá contar el 

Adjudicatario para la ejecución del contrato, será como mínimo la que figura en el Anexo 2, 

debiendo adecuar la presencia de su personal para atender a las demandas flexibles del 

trabajo. 

El Adjudicatario presentará a la dirección del contrato un organigrama del funcionamiento de 

la dirección de obra en los quince primeros días de vigencia del contrato y posteriormente, 

siempre que sea preciso introducir algún cambio. Esta estructura deberá ser idéntica a la 

presentada en la propuesta y/o en su defecto convenientemente aprobada por escrito por el 

Ingeniero director del contrato. Tendrá, así mismo, a disposición del Ingeniero director del 

contrato un libro registro de personal, conformado por éste con indicación de altas y bajas 

motivadas, y relación laboral con el Adjudicatario. 
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Cualquier modificación de personal deberá ser previamente aprobada por el Ingeniero 

director del contrato, siendo la no aprobación de un cambio no debidamente justificado y/o 

no sustitución por un recursos equivalente, razón de recisión de contrato, habilitando 

igualmente a la contratación a un tercero dicho recurso cuyos gastos correrá a cargo el 

Adjudicatario.  

La jornada de trabajo del personal que realiza su función en la obra será la misma que la del 

contratista, no teniendo derecho el Adjudicatario a reclamar aumentos de presupuesto por 

necesidad de mayor dedicación, horas extraordinarias, festivas o nocturnas, etc. 

La dedicación prevista inicialmente a la obra es la que figura en el Anexo nº 2. Esta dedicación 

está planteada como dotación mínima de personas y sobre la duración de los trabajos 

resultante del programa de trabajos del proyecto. Podrá por tanto modificarse con el plazo de 

adjudicación de las obras, con el programa de trabajos definitivo de las obras, y con la 

duración real de éstas. En todo caso cualquier modificación respecto a la dotación mínima de 

personal deberá de estar aprobada expresamente por el Ingeniero director del contrato. 

También podrá mejorarse la dedicación en la propia oferta al presente contrato de Dirección 

de Obra sin coste adicional para BIDEGI. 

Las ausencias obligadas del personal técnico o de vigilancia por bajas laborales, vacaciones u 

otros motivos justificados serán cubiertas por sustitutos de la misma o superior cualificación 

técnica, aceptados por el Ingeniero director del contrato, salvo que las obras se encuentren 

paralizadas. 

9.2. INSTALACIONES Y EQUIPOS 

El Adjudicatario deberá disponer de una oficina a pie de obra (menos de 90 minutos de esta) 

con distribución, equipamiento y características adecuadas para el cumplimiento del presente 

contrato.  

La puesta en funcionamiento de esta oficina en régimen normal se cumplirá en un plazo no 

superior a un mes, si bien alguno de sus equipamientos (agua, teléfono, etc.) pueda requerir 

más tiempo. Ello a partir de la firma del contrato y deberá contar con la aprobación expresa 

del Ingeniero director del contrato. 

Asimismo, todos los integrantes del equipo contratado irán provistos de teléfono móvil que 

deberán mantener en todo momento cargado y conectado, así como equipos de protección 

individual (EPI’s) para acceso a obra. 
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La distancia de las oficinas no podrá ser en ningún caso un impedimento para el normal 

desarrollo del proyecto, la celebración de reuniones o replanteos, debiendo disponerse de los 

medios oportunos para personarse en obra cuando sea necesaria la presencia de cualquier 

miembro del equipo de dirección de obra. 

El Director de Obra o el vigilante de Obra durante el transcurso de trabajos de ejecución de la 

obra, OBLIGATORIAMENTE deberán tener dedicación plena, estando disponibles a pie de obra. 

Igualmente el resto del personal básico definido en el Anejo 1 deberá estar OBLIGATORIAMENTE 

en OBRA siempre que se esté ejecutando una actuación de su ámbito de competencias. 

Dada la importancia de una vigilancia continua y constante de la obra, el incumplimiento de 

este requerimiento, así como la no presencia no justificada de la dedicación ofertada, será 

considerado una falta muy grave. 

9.3. VEHÍCULOS  

El Adjudicatario dispondrá de los vehículos necesarios corriendo con todos los gastos de 

funcionamiento. En cualquier caso, el número de vehículos será tal que en ningún caso se 

pueda atribuir a su escasez la no presencia de su personal en el momento adecuado, en los 

tajos o lugares donde su presencia fuese necesaria. 

Estos costes se encuentran repercutidos dentro de los costes generales del expediente, no 

siendo objeto de valoración independiente. 

9.4. ESPECIALISTAS COMPLEMENTARIOS AL EQUIPO DE DIRECCIÓN DE OBRA 

En el Anexo nº 1 se incluyen algunos especialistas que, con la dedicación total que se señala, 

la cual debe entenderse como horas completas. 

El equipo de dirección de obra debe disponer de los conocimientos y disponibilidades mínimas 

para dar respuesta a la normal ejecución de la obra, contándose con un equipo de 

especialistas en caso de actuaciones puntuales excepcionales para alcances no previstos en 

el presente pliego. El uso de dichos especialistas deberá estar convenientemente justificado y 

previa aprobación por el Director de Contrato.  

Es decir, el licitante y futuro Adjudicatario deberá ser consciente que el equipo básico de 

dirección de obra debe acometer el desarrollo de la totalidad de la obra, siendo estos recursos 

de oficina técnica excepcionales para casos no previstos. 
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En todo caso el Adjudicatario deberá especificar en su oferta los especialistas, exteriores a su 

equipo, que realizarán la asesoría técnica y el campo de actuación de los mismos con detalle 

de su curriculum vitae y la dedicación a los trabajos indicando la intensidad de la misma y 

reduciéndola a la citada unidad de especialista/hora. 
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10. ABONO DE LOS ENSAYOS 

Tanto los ensayos para la verificación del autocontrol del contratista como los ensayos de 

control restantes deben ser abonados por el contratista de acuerdo con su Pliego de 

condiciones. 

Estos serán facturados directamente al contratista o por los laboratorios que los realicen. 

El Adjudicatario del presente contrato deberá supervisar la ejecución de los ensayos y pruebas. 

Es decir, será el responsable último de garantizar la correcta puesta en servicio de la Instalación, 

puesta en marcha y puesta en servicio, que en definitiva permita su buena explotación. 
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11. DESGLOSE DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

11.1. PRECIOS BÁSICOS 

Para obtener el presupuesto de la proposición económica se partirá de los precios básicos en 

euros/mes del personal y medios incluidos en la oferta, así como de gastos de funcionamiento.  

11.2. PRECIOS UNITARIOS 

Con los precios básicos, en función de las distintas etapas del proyecto se valorará el coste del 

equipo de Dirección de Obra para cada una de las fases. 

El ofertante podrá mejorar aumentando, nunca reduciendo, la dotación de recursos de los 

equipos para cada una de las fases. 

11.3. OBTENCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 

Con estos precios unitarios, compuestos por los precios básicos, aplicados a los tiempos previstos 

para las diferentes fases y con la adición de las partidas alzadas se compondrá la valoración 

del presupuesto de la oferta IVA excluido. 
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12. MEDICIÓN Y ABONO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

Los trabajos de la asistencia técnica se valorarán mensualmente en base a la fase de desarrollo 

de la obra. 

El resto de las unidades se valorará según el tiempo de servicios prestados. 

El abono de las certificaciones se realizará a mes vencido de acuerdo a lo estipulado en el 

Pliego administrativo, previo la aprobación y visto bueno del Ingeniero director de Contrato. 

Si como consecuencia de una modificación aprobada del proyecto se produce un aumento 

del plazo o del alcance de ejecución proyecto, BIDEGI podrá, si lo considera conveniente, y 

con el acuerdo del Adjudicatario, tramitar la oportuna modificación del contrato que recoja el 

aumento de plazo y en consecuencia la variación de presupuesto por aumento de la unidad 

correspondiente, sin que ello conlleve variación de los precios unitarios contractuales ni de los 

precios básicos. 

También si BIDEGI lo considera conveniente como consecuencia de un cambio apreciable de 

la marcha del proyecto, tramitar la oportuna modificación del contrato con el acuerdo del 

Adjudicatario adaptando el personal y medios previstos para la asistencia técnica al ritmo real 

del proyecto. Ello supondrá modificación de las unidades o equipos, pero no se modificarán los 

precios básicos. 

Si se decreta la suspensión temporal del proyecto, quedará de facto suspendido así mismo el 

contrato de dirección de obra por el mismo plazo que el contrato de ejecución. En caso de 

suspensión definitiva del proyecto, la asistencia técnica también quedará suspendida 

transcurrido el tiempo previsto en este Pliego para la realización de las medición y liquidación 

de las obras controladas. En todo caso tendrá derecho el Adjudicatario a las indemnizaciones 

que legalmente le correspondan. 

Previo a la presentación de la certificación mensual de la asistencia técnica de Dirección de 

Obra, se deberá presentar el informe mensual de seguimiento de la obra, incluyendo en este la 

justificación de los recursos empleados y la visita diaria a la obra, siendo condición esta para 

el abono de las certificaciones. 
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13. PRECIO DEL CONTRATO 

El trabajo objeto de este Pliego tendrá un presupuesto máximo de Trescientos noventa y tres mil 

quinientos sesenta y dos euros con setenta y cinco céntimos. (393.562,75 €), IVA no incluido, de 

acuerdo al siguiente desglose:  

 

 

 

 

garbiñe
Cuadro de texto
https://munigex.net/r/0/200/AAAABCLKQ.ssym



 
 

DIRECCIÓN DE OBRA PROYECTO DE RENOVACIÓN  
ÁREA DE COBRO DE CANON ELGOIBAR 

 

 

Dirección de Obra Renovación Área de Cobro de Elgoibar  Nov 25 ♦ Pág. 55 de 58 

ANEXO Nº 1 – DOTACIÓN DE PERSONAL  
a) Dotación mínima de personal a pie de obra que integrará la Dirección de Obra 

será: 

Nº Profesión Cargo 
Años Experiencia 

Especifica 
Meses de 

Dedicación 

1 
Ingeniero Industrial, 
Telecomunicación, Grado + 
Máster, o titulación similar.  

Director de la Obra 10 0,30 x 19 

1 
Ingeniero Industrial, 
Telecomunicación, Grado + 
Máster, o titulación similar. 

Especialistas en 
sistemas de cobro y 
elementos auxiliares 

8 0,25x19 

1 
Ingeniero Industrial, 
Telecomunicación, Grado + 
Máster, o titulación afín. 

Especialistas en 
instalaciones 
eléctricas 

5 0,2x19 

1 
Ingeniero técnico en obras 
públicas, graduado o 
titulación similar 

Especialistas en 
obra civil aplicado 
a infraestructuras 
viarias 

5 0,28x19 

1 

Ingeniero de caminos 
canales y puertos, 
Ingeniero técnico en obras 
públicas, graduado o 
titulación similar 

Especialistas en 
estructuras 

8 0,15x19 

1 Geologo o titulación similar 
Especialistas en 
Geología 

8 0,09x19 

1 Vigilante de obra 
Técnico 
competente en la 
materia 

8 0,63x19 

1 
Coordinador de Seguridad 
y Salud 

Técnico 
competente en la 
materia 

5 0,21x19 

 
Equipo de delineación y 
personal administrativo 

Técnicos 
competentes 

- A demanda 
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i. Podrán ser de profesión similar o equivalente, de igual o superior 

categoría, pero siempre que quede perfectamente demostrada la 

experiencia específica.  

ii. Se entenderá la dedicación promedio, siendo variable en las diferentes 

subfases del desarrollo del expediente. 

iii. Al menos DOS perfiles de dirección de obra o especialistas de obra 

deberán acreditar nivel PL2 de Euskera. 

iv. El Director de obra deberá tener experiencia acreditada de haber 

realizado labores de Dirección de Obra de expedientes de instalaciones 

con similar dificultad a la presente proyecto. 

v. El especialista en sistemas de cobro y elementos auxiliares deberá contar 

experiencia acreditada, mediante certificación emitida por cliente, de 

haber realizado labores de Dirección o Ejecución de Obra de 

expedientes de sistema de cobro aplicados a infraestructuras viarias. 

vi. Un mismo perfil podrá asumir más de un rol, sumando dedicaciones, 

siempre que la cualificación y experiencia del perfil así lo permita. 

El equipo de Dirección de Obra deberá disponer de los recursos y especialistas 

necesarios para dar una rápida y eficiente respuesta al potencial incidente, ante 

problemas puntuales. 

El equipo de recursos y especialistas, así como su dedicación, deberá estar 

claramente identificado y valorado en la propuesta del licitante, debiendo en 

cualquier caso ajustarse a las necesidades de la obra. Podrá ser tanto personal 

interno de la empresa como asesores externos, debiéndose adjuntar en este último 

caso documento justificativo de acuerdo de colaboración. 

En este sentido, al menos se deberá contar con los siguientes recursos:  
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Precio Concepto 
Horas 

Experiencia 
Dedicación*** 

R.1 Especialista en obra civil 50 10 

R.2 
Especialista en estructuras 
metálicas 

50 10 

R.3 
Especialista Redes de 
comunicaciones 

30 10 

R.4 
Especialistas en 
infraestructuras IT 

30 10 

R.5 
Especialista en bases de 
datos y BI 

25 10 

R.6 Topografía y Geotécnica 100 5 

*** La dedicación propuesta es mínimamente a título informativo con objeto de 

elaborar la propuesta económica, pudiendo ser la dedicación mayor o menor a la 

ahí indicada. 

El uso de estos recursos de oficina técnica deberá contar con la aprobación por parte 

del Director de contrato, previo a su empleo, NO siendo “recursos básicos de equipo 

de obra”, sino recursos específicos para tareas y/o necesidades específicas de 

tareas no explícitamente identificadas a lo largo del presente Pliego. 
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ANEXO Nº 2 – DETALLE DEDICACIÓN PREVISTA  
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