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DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:
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PLIEGO  DE PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS PARTICULARES  DEL  AYUNTAMIENTO  DE VITORIA-GASTEIZ 
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I. DIRECCIÓN FACULTATIVA. DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El/la adjudicatario/a asumirá  las  obligaciones  de los  artículos  12.3 y  13.2 de la  LOE,  respecto  a los  agentes 
denominados Director de Obra y Director de la ejecución de la obra. Asimismo, desarrollará las labores de control 
de calidad reguladas en el Decreto del G. V. nº 209/2014 de 28 de octubre que regula el Control de Calidad en la  
construcción  y las obligaciones que establece tanto la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, como el Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de  
las Administraciones Públicas.

El adjudicatario del presente contrato vendrá obligado a realizar las actividades siguientes:

i. Cumplimiento de las obligaciones   establecidas en la ley de Ordenación de la Edificación  .  

ii. Cumplimiento del Plan de Control de Calidad:  

i. Desarrollo de las determinaciones del Plan de Control de Calidad de la Obra.

ii. Mensualmente  se  revisará  el  contenido  del  Plan  de  Control  de  Calidad  incorporando  las  
modificaciones que se hayan generado durante el mes elaborando un documento refundido y revisado 
que sustituirá al vigente en el mes anterior. Asimismo, se realizará la planificación de los ensayos y 
controles previstos para el próximo mes.

iii. Mantenimiento  del  Libro  de  Control  de  Calidad  de  acuerdo  con  las  determinaciones  del  Decreto 
209/2014 de 28 de octubre del Gobierno Vasco.

iv. Redacción del Certificado de Control de Calidad de acuerdo con el D. 209/2014 de 28 de octubre.

v. Relación valorada de los ensayos realizados.  Se elaborará mensualmente  el  presupuesto revisado 
incorporando al mismo las modificaciones aprobadas desde el mes anterior.

iii. C  ontrol   E  conómico:  

i. Medición de las unidades de obra ejecutadas, de acuerdo con las condiciones fijadas en el Proyecto. 
Se realizará mensualmente y en aquellas liquidaciones parciales que se practiquen al Contratista.

ii. Elaboración de las relaciones valoradas de obra ejecutada, según los precios del contrato de obras y  
las posibles modificaciones aprobadas. Se realizará mensualmente y en aquellas liquidaciones que se 
practiquen al Contratista.

iii. Control  y seguimiento  de la evolución económica de la obra y análisis  de las desviaciones  de las  
distintas  partes  de  obra  y  su  conjunto,  sobre  lo  previsto  en  la  valoración  del  programa  de  obra 
contratado.

iv. Valoración de imprevistos y propuesta de nuevas actuaciones.

v. Informe mensual sobre los aspectos citados en los apartados anteriores, con especial detalle sobre 
las desviaciones o incumplimientos, análisis de sus causas y propuestas para su corrección.

vi. Junto con el  informe anterior,  mensualmente  se elaborará un documento refundido  y revisado del  
presupuesto, incorporando las modificaciones surgidas durante el mes.

iv. Gestión de residuos y materiales de construcción y demolición:  

i. Informe, en su caso, del Plan de gestión de residuos presentado por el contratista.

ii. Verificación de la correcta separación en obra de los diferentes residuos y de su entrega a gestores 
autorizados.

iii. Seguimiento  de la reutilización  de residuos  y la obtención  de materiales  secundarios  mediante  la  
valorización de residuos, en el propio recinto de las obras.

v. Reuniones de seguimiento:  

i. Asistencia  a  las  reuniones  de  seguimiento  del  contrato  realizadas  en  obra,  con  carácter  mínimo  
semanal, y elaboración de actas en las que se recojan los asuntos tratados y acuerdos alcanzados. A 
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dichas reuniones asistirá uno o varios representantes de los distintos Servicios Técnicos Municipales.

vi. Informes de seguimiento:  

i. Elaboración  con  carácter  mensual,  dentro  de  los  primeros  diez  días  del  mes  posterior  al  que  se 
desarrolle en el informe, de un informe de seguimiento con el siguiente contenido mínimo:

I. Relación de los trabajos realizados en el periodo al que se refiera.

II. Incidencias surgidas durante el mismo (modificaciones, nuevas unidades, etc).

III. Relación de los trabajos previstos ejecutar en el siguiente periodo mensual.

IV. Contraste  sobre  diagrama  de barras  tipo  Gantt  (A3),  de la  situación  del  avance  real  de obra 
respecto  al  previsto  en  el  programa  de trabajos  previsto  en proyecto.  Estimación  de posibles  
retrasos respecto a hitos parciales y fecha prevista de finalización de los trabajos.

V. Cumplimiento del Plan de Control de Calidad.

VI. Actas de las reuniones de seguimiento del periodo.

VII. Reportaje fotográfico de los aspectos que se consideren de interés.

II. COORDINACIÓN  CON  LA  EMPRESA  QUE  REALIZA  EL  CONTRATO  DE  OBRAS  Y  EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

De forma previa a la firma del acta de comprobación del replanteo de las obras, esto es, de su inicio formal, las 
personas que vayan a realizar las labores contratadas realizarán con la constructora las consultas pertinentes de 
cara a verificar la correcta interpretación del proyecto entregado por ésta.

La fecha de inicio de las obras se fijará conjuntamente entre D.F., contratista ejecutora y Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, una vez realizadas las consultas citadas.

Durante el desarrollo de la ejecución de las obras, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz designará a un técnico/ a 
municipal que le representará y que hará de coordinador/a con la Dirección Facultativa y la empresa contratista 
ejecutora de las obras, para lo que podrá tomar parte en cuantas reuniones de obra lo considere preciso, así como  
en la consiguiente toma de decisiones.

III. COORDINACIÓN CON LA COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LAS OBRAS

La coordinación en materia de Seguridad y Salud se realizará por una empresa especializada, que realiza estas 
funciones respecto a la totalidad de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

La Dirección Facultativa coordinará sus actuaciones con esta empresa, de cara a asegurar el cumplimiento del  
Plan de Seguridad y Salud, asumiendo las obligaciones descritas en el R.D 1627/1997.

Se coordinará la asistencia conjunta a las reuniones de seguimiento de la evolución de las obras, de forma que el  
Ayuntamiento  de Vitoria-Gasteiz conozca de forma global  las incidencias surgidas durante la ejecución de las 
obras.

IV. DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA

I. Contenido.  

Además del Certificado Final de Obra visado por los correspondientes Colegios profesionales, la Dirección  
Facultativa vendrá obligada a entregar al promotor la documentación de obra ejecutada, con los visados  
que en su caso fueran preceptivos. 

Asimismo, se depositará el Libro de Control de Calidad, con el contenido mínimo establecido en el art.12 
del Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción.

Se suscribirá el informe final  de la gestión de residuos y materiales de construcción y demolición,  con el  
contenido y alcance establecidos en el artículo 6 y e Anexo III del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el  
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
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A título meramente enunciativo y sin carácter limitativo, la documentación anterior incluirá:

• Proyecto  final  de  obra,  con  la  incorporación  de  las  variaciones  realizadas  para  resolver  las 
contingencias  que  se  produzcan  en  la  obra  y,  en  su  caso,  de  las  modificaciones  debidamente  
aprobadas. Incluirá la documentación “as-built” que refleje fielmente el estado final de la reforma en  
su distribución, cotas, sistemas constructivos y de acabados, mediante la actualización de los planos 
de  planta  y  secciones  que  sean  necesarios,  así  como  los  planos  finales  de  las  instalaciones  
realmente ejecutadas.

• Informe final que acredite la correcta gestión de los residuos generados en la obra.

• Libro de Órdenes y Asistencias, recogiendo las instrucciones dadas durante la ejecución de la obra 
para la correcta interpretación del proyecto. En su caso, la recopilación de las actas de seguimiento de 
la ejecución del contrato.

• Libro de control de calidad.

• Resto  de  documentación  del  control  de  la  obra,  conforme  al  apartado  II.2.  del  ANEJO  II. 
DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA de  la  PARTE I  del  Código  Técnico  de  la 
Edificación.

• Instrucciones de uso y mantenimiento de su instalación, que permitan conocer el funcionamiento de 
cualquier sistema existente.

II. Presentación de la documentación:  

Se entregarán en Registro de entrada del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 1 copia en formato papel que 
englobe el contenido correspondiente el proyecto final  de obra visado, así como 1 CD, cada uno de ellos 
incorporando  una  copia  electrónica  verificada de  toda  la  documentación  enunciada  en  el  apartado 
anterior,  y  los  archivos  electrónicos  editables correspondientes  al  proyecto  final  de  obra  una  vez 
finalizada la obra.
La copia en formato papel estará dividida en diferentes tomos, con un índice general y uno específico de 
cada tomo. Se entregará contenida en una única carpeta, de un tamaño que permita que los documentos  
encuadernados no necesiten doblarse en su interior.
Los documentos estarán paginados, correspondiéndose con los índices entregados, y aquellos de menor  
tamaño (hasta din A3 incluido) estarán encuadernados. Las fotografías y gráficos estarán impresos en color  
y con la suficiente definición.
La copia electrónica verificada se realizará en formato *.pdf, incluyendo toda la documentación aportada, 
con las siguientes condiciones:

• Integridad  .  La  copia  en  formato  PDF deberá  mantener  la  integridad  en  el  orden,  la  forma  y  el  
contenido del proyecto original en papel. Cada proyecto entregado en este formato contará con todos 
los elementos (texto, planos, perfiles, croquis y mapas, hojas de cálculo, tablas, imágenes, esquemas, 
listados, y anexos) del proyecto original.

• Correspondencia  entre  soportes.   El  proyecto  conservará  la  misma  estructura,  apariencia,  orden  y 
paginación que su presentación en el formato papel, de modo que la consulta en el formato PDF baste  
para obtener todos los datos de un proyecto, o bien permita su reimpresión total.

• Coincidencia  en los planos.   Se cuidará que,  en la carpeta de planos,  éstos coincidan  de manera 
exacta con su apariencia en papel, por lo que durante el proceso de exportación de otros formatos se  
pondrá precaución para asegurar que los parámetros de líneas, grosores, colores, plumillas,  etc. se 
ajustan a los utilizados al imprimir en papel.

• Índice completo,  con vínculos.   En las entregas en formato PDF es imprescindible  incluir  el  índice  
general  completo del  proyecto,  siguiéndose los siguientes pasos para que los discos cuenten  con  
miniaturas, marcadores e índices:

1. Proteger los ficheros PDF contra cambios, permitiendo sin embargo la impresión y la copia.
2. Generar  las miniaturas en cada fichero para facilitar  la visualización,  el  acceso al  texto,  y 

especialmente  a  los  planos.  Crear  todos  los  marcadores  necesarios  para  la  correcta 
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manipulación  del  proyecto.  Para  ello  se  crearán  tantos  marcadores  como  apartados  de 
distinto nivel aparezcan en cada documento.

3. Todos los índices del proyecto, tanto los generales como los parciales, han de encontrarse 
vinculados  a la página a la que hagan referencia.  El  proyecto ha de ser  indexado a texto 
completo para permitir la localización inmediata de una palabra en cualquiera de sus páginas,  
a partir del comando “Buscar”.

Los archivos electrónicos editables permitirán su lectura y modificación desde plataformas LibreOffice,  
Gest  o  Presto,  Autocad  2012.  La  documentación  gráfica  incluirá  las  plantillas  de  impresión  y  las 
presentaciones y organización de capas necesarias para la impresión de copias de los planos entregados.

III. C  oordinación con la empresa ejecutora de la ejecución del contrato de obras  

Se coordinará  la entrega de la  documentación  as-built y  de la  que debe formar  el  Libro  de Control  de 
Calidad.
Colaborará  con  el  contratista  de  las  obras,  al  objeto  de  presentar  el  trabajo  topográfico  al  que  hace  
referencia la Ordenanza Municipal sobre Alineaciones, Rasantes, Actas de replanteo y Planos de Finales de 
Obra, publicada en el BOTHA nº 133 de 12 de noviembre de 1.999, y posteriores modificaciones.

V. INFORME PREVIO A LA LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS

1. Contenido.

El/La adjudicatario/a redactará el informe establecido en el art 243.3 del LCSP previo a la finalización del  
periodo de garantía, preceptivo para la liquidación del contrato de obras.

El/La  adjudicatario/a  conservará  toda  la  documentación  relativa  a  la  prestación  contratada  (Informes,  
correspondencia,  actas de inspección,  libros,  etc.) hasta  que finalice  la  responsabilidad  decenal  en los  
términos establecidos en la L.O.E.

I. Coordinación con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  

Se coordinará con la constructora y los servicios técnicos  municipales  la realización  de inspecciones  y  
pruebas necesarias para la realización del informe previo.


