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1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO 

 

El presente Pliego tiene por objeto fijar las condiciones que han de regir en la contratación del 

Servicio de Apoyo que, a las órdenes de las Direcciones de Obra, complete el cuadro de 

efectivos necesarios para la Dirección, Control y Vigilancia de las obras de electrificación de 

varios tramos de la red de ETS. 

 

Estas obras son: 

• Electrificación de la Variante del Topo 

• Electrificación de Altza-Galtzaraborda 

• Electrificación de la Variante de Altzola 

• Renovación de la electrificación del tramo Itsasbegi-Mundaka 

 

2.- REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS LICITADORES 

 

A los participantes en la licitación se les exigirá certificado o manifestación expresa de su 

independencia tecnológica de las empresas adjudicatarias de las obras específicas a las que se 

vaya a prestar el servicio de apoyo objeto de la presente licitación. 

 

Los licitadores deberán ofertar un equipo con experiencia a pie de obra, suficientemente 

coordinado y dispuesto para comenzar los trabajos a partir de la firma del Contrato. 

 

3.- ÁREAS DE TRABAJO Y FUNCIONES 

 

El Servicio de apoyo a la Dirección de Obra se divide en las tres áreas siguientes: 

 

- ASISTENCIA A DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 

- CONTROL DIMENSIONAL Y SERVICIOS DE APOYO 

- ASESORÍA AMBIENTAL 

 

3.1.  ASISTENCIA A DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 

 

Se describen aquí las funciones a realizar en materia de Asistencia a inspección o dirección de 

ejecución, incluida la faceta medioambiental. 
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3.1.1. Estudios, análisis e informes 

 

Las funciones específicas a desarrollar en esta área siguiendo las instrucciones de la Dirección 

de Instalaciones y Mantenimiento serán, entre otras, las siguientes: 

 

• Planificación y metodología general previa propuesta para llevar a cabo los trabajos de 

Servicio de Apoyo en las obras citadas; documento que deberá presentarse a la Dirección 

de Instalaciones y Mantenimiento antes de iniciar los trabajos y se enmarcará dentro de 

una propuesta de aseguramiento de Calidad Global de la asistencia. 

• Apoyo al estudio de ofertas y propuestas de los Contratistas. 

• Estudio y revisión de los Proyectos de las obras y de las modificaciones subsiguientes si 

las hubiere, así como de cuantos datos y antecedentes se disponga y de las oferta de los 

Contratistas adjudicatarios. 

• Revisión de los Planes de Trabajo que presente el Contratista después de la adjudicación. 

• Revisión de la idoneidad de la maquinaria y medios auxiliares que el Contratista proponga 

utilizar. 

• Control y seguimiento de los Planes de Trabajo definitivamente aprobados. 

• Supervisión y control del cumplimiento por los Contratistas de las condiciones del 

Contrato. 

• Supervisión y control de la realización de las obras de acuerdo con los Pliegos, Proyecto 

original y las modificaciones debidamente autorizadas. 

• Supervisión e informe sobre el "Plan de Control de Calidad" presentado por el Contratista 

de acuerdo con las especificaciones del P.P.T.P. 

• Supervisión e informe sobre el “Plan de Vigilancia Medioambiental” presentado por el 

Contratista de acuerdo con las especificaciones del P.P.T.P. 

• Identificación y elaboración de una relación de las condiciones y aspectos técnicos que los 

pliegos dejan al criterio de la Dirección de Obra, colaborando con ella en su definición. 

• Detectar e informar a la Dirección de Obra de los diferentes criterios que puedan surgir 

en cuanto a la interpretación de planos, condiciones de los materiales y de ejecución de 

unidades de obra, y colaborar con ella en su aclaración. 

• Supervisión y control de suministradores. 

• Control y supervisión de la recepción en obra de materiales. 

• Control y supervisión de todas las operaciones de obra. 

• Previsión de posibles incidencias técnicas o económicas e informe sobre sus soluciones. 
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• Estudio de propuestas sobre los problemas que se vayan planteando en la obra y que 

impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación. 

• Definición de los cambios de obra de pequeña entidad que prácticamente no modifican el 

plazo ni el presupuesto, actualizando o elaborando los nuevos planos de obra. 

• Preparación de la documentación necesaria para información, peticiones de permiso de 

paso y autorizaciones requeridas por los Organismos Oficiales y de los particulares 

afectados por la ejecución de las obras y resolución de los problemas planteados por los 

servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

• Propuesta de imposición de penalizaciones. 

• Elaboración de planos y esquemas de los servicios afectados. 

• Escritos y propuestas sobre temas que pudieran ser revisables en el futuro. 

• En casos de urgencia o gravedad colaborar con la Dirección de Obra en dirigir 

determinadas operaciones o trabajos en curso recabando del Contratista los medios 

necesarios para ello. 

• Preparación de la Recepción de las obras. 

• Seguimiento y control del estado de Garantías y Seguros. 

• Levantamiento de Actas en todas las reuniones. 

• Elaboración de un reportaje fotográfico mensual de la ejecución de las obras, 

confeccionando periódicamente y al final de las mismas, los álbumes que recojan, en 

orden cronológico, las fotografías más representativas e ilustrativas del desarrollo de las 

obras. 

• Seguimiento mensual de los aspectos más relevantes relacionados con las obras: 

situaciones previas, maquinarias, procedimientos constructivos, detalles puntuales, etc. 

• Redacción, dirigida por el Director/a de Obra, del Proyecto construido, incluso revisión de 

la colección completa de planos "as built". 

• Colaboración y aportación de datos para la actualización de los planos tipo y del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales del Proyecto, contribuyendo a la corrección y mejora 

para su utilización en futuros proyectos y obras. 
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3.1.2. Gestión de Documentación 

 

En la realización de los trabajos citados anteriormente se incluyen: 

 

• Preparación de instrucciones de obra (Croquis, planos de detalle, etc.) 

• Recepción de comunicaciones del Contratista y transmisión de éstas a la Dirección de 

Obra. 

• Redacción de partes de obra con indicación de los siguientes datos: 
 

* Personas en obra y su cualificación. 

* Comienzo y final de tajos significativos. 

* Entrada de materiales a obra. 

* Estado del tiempo. 

* Tareas desarrolladas. 

* Otros datos de interés. 

• Gestión del Libro de órdenes con anotación de las emitidas durante el día y copia de cada 

una de ellas. 

• Elaboración de Programas de ejecución con desglose de diagramas parciales y corrección 

semanal indicando desviaciones, sus causas y su grado de incidencia, proponiendo a la 

vez, las medidas correctoras necesarias. 

• Elaboración de un Registro de control de calidad con indicación de muestreos, ensayos, 

pruebas y verificaciones de obra, análisis de resultados, etc. 

• Emisión de informes resumen mensuales sobre la situación, marcha y calidad de la obra, 

que permitan a ETS disponer de un conocimiento permanente actualizado sobre el 

desarrollo de los trabajos, siguiendo el modelo establecido por ETS para este tipo de 

informes. 

• Emisión de informes semestrales que, sustituyendo en el mes correspondiente al informe 

mensual, permitan analizar con una visión más amplia la marcha de las obras. 

• Elaboración de un registro de incidencias, gestión de archivo general y correspondencia 

de obra. 

• Elaboración de Documentos de control económico con desglose de mediciones, relaciones 

valoradas y certificaciones aprobadas y revisiones de precios. 
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3.1.3. Control y vigilancia de las obras 

 

Dentro de esta sub-área se incluyen los siguientes trabajos: 

 

a) Control cualitativo. 

 

En esta sub-área se incluyen dos apartados fundamentales. 

 

• Control de calidad de los materiales, equipos, instalaciones y obra ejecutada. 

 

Para el control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, se tendrá en cuenta lo 

especificado en el "Plan de Control de Calidad" y los Pliegos Técnicos. 

 

• Vigilancia de la ejecución. 

 

Durante la ejecución de las obras, el adjudicatario extenderá la vigilancia a todo el proceso 

de realización de las mismas. 

 

En todo momento las personas del adjudicatario exigirán el cumplimiento de lo preceptuado 

en los Pliegos, respecto al sistema de ejecución. En el caso de que alguna operación no 

estuviese definida en los citados Pliegos propondrán a la Dirección de Obra la inclusión de 

la(s) cláusula(s) adicional(es) correspondiente(s). 

 

El adjudicatario estará obligado a mantener permanentemente en obra el personal de 

cualificación adecuada requerido por la Dirección, durante la ejecución de labores y trabajos 

que, a juicio de ésta, sean especialmente delicados o importantes. 

 

Durante los periodos de obra que se trabaje en horario nocturno, el Adjudicatario deberá 

contar con las personas expertas y con cualificación adecuada que cubran el turno de noche, 

que deberán coordinar su trabajo con el del resto del equipo, sin que su tarifa de facturación 

tenga carácter extraordinario. 

 

Mensualmente el adjudicatario redactará partes o informes sobre la marcha y calidad de 

los trabajos, así como su adecuación al Plan de trabajos aprobado y al nivel de calidad 

establecido. 
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En caso de paralización o descenso acusado del ritmo de trabajo, el adjudicatario indicará 

en el informe las correspondientes causas y posible responsabilidad del Contratista. 

 

Análogamente procederá en caso de daños a terceros, con motivo de las obras, u otra 

contingencia importante. 

 

b) Control cuantitativo. 

 

El Adjudicatario llevará a cabo todas las operaciones necesarias para colaborar con la Dirección 

de Obra en el control de la obra ejecutada mensualmente y su correspondiente valoración, 

siguiendo las siguientes fases: 

 

• Supervisión de las mediciones y valoraciones de obra ejecutada. 

• Redacción de borrador de las relaciones valoradas de las certificaciones mensuales, con 

el conforme del Contratista.  

• Control de certificaciones y Presupuesto. 

• Confección y actualización de los gráficos comparativos de obra realizada y de obra 

programada, informando a la Dirección de Obra de cualquier anomalía importante. 

• Valoración de imprevistos. 

• Propuestas de precios contradictorios para su discusión con el Contratista.  

• Confección de las revisiones de precios correspondientes. 

• Elaboración de una Memoria económica final de obra. 

• Medición y valoración al origen y Liquidación final de cada obra y total, incluso planos. 

• Control y seguimiento económico y de plazos. Desviaciones de las distintas partes de las 

obras y en conjunto. 
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3.1.4. Vigilancia Ambiental de las obras 

 

Dentro de esta sub-área se incluyen los siguientes trabajos. 

 

a) Control cualitativo. 

 

El Adjudicatario llevará a cabo todas las operaciones necesarias para colaborar con la 

Dirección de Obra en el control y vigilancia de la gestión medioambiental de las obras 

ejecutadas mensualmente, siguiendo las siguientes fases: 

 

• Análisis de las prescripciones medioambientales establecidas en los Pliegos, de los 

compromisos de carácter medioambiental incluidos en la oferta del Contratista, de las 

exigencias de la Declaración de Impacto Ambiental y cualquier normativa 

medioambiental que fuera de aplicación, sea estatal, autonómica o local aunque no 

esté citada en los documentos anteriores. 

• Revisar el contenido del Plan de Aseguramiento de Calidad y Medio Ambiente (PACMA) 

del Contratista, comprobando que ha incluido todas las prescripciones ambientales 

citadas más arriba, informando por escrito al Director/a de obra sobre las posibles 

carencias detectadas para su corrección y rectificación; o en su caso informar para su 

aprobación. 

• Elaborar listados de comprobación de control ambiental, acorde con los documentos 

anteriores y particularizado para las obras concretas que permitan el seguimiento de 

la gestión ambiental del Contratista. Estas listas deberán ser aprobadas por el 

Director/a de obra y con visto bueno del Director/a de Construcción de ETS, y en ellas 

se marcarán las periodicidades de cada inspección. 

• Realizar gestión medioambiental de las actividades realizadas en las oficinas de obra, 

adoptando las prácticas ambientales que rigen en ETS, referentes a minimización, 

separación y gestión de residuos, medidas de reducción de materias primas (papel, 

consumibles, energía eléctrica, etc.). Si el Adjudicatario cuenta con un Sistema de 

Gestión Medioambiental, informará de ello al Director/a de obra y propondrá para su 

aprobación las medidas que pudieran mejorar el vigente plan de ETS. 
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b) Control cuantitativo. 

 

Con la periodicidad que determine el Director/a de obra a propuesta del Adjudicatario, 

éste realizará los controles siguientes: 

 

• Revisión de los permisos, autorizaciones, albaranes, inspecciones, subcontratas, 

verificaciones y tarados aportados por el Contratista, informando por escrito al 

Director/a de Obra de su calidad o de las carencias detectadas en su caso. 

• Realizar medidas de contraste y comprobaciones aleatorias de las aportadas por el 

Contratista, en particular en lo relativo a: 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Humos y gases. 

 

Para ello el Adjudicatario contará con el instrumental necesario debidamente calibrado 

o mantendrá a su costa un contrato de colaboración con empresas especializadas. 

• Redactar un informe mensual de control y seguimiento ambiental en el que se recojan 

todas las actividades realizadas por el Adjudicatario en este campo, proponiendo al 

Director/a de obra posibles informes de No Conformidad, dejando constancia de todo 

ello en las listas periódicas de comprobación. 

• Mantener al día la legislación vigente en materia ambiental, para lo que contará con el 

apoyo de las oficinas centrales del Adjudicatario. Este apoyo estará debidamente 

recogido en las tarifas del equipo a pie de obra. Al menos con periodicidad trimestral 

el Adjudicatario presentará al Director/a de obra el listado corregido de la legislación 

y reglamentación vigente y lo hará constar en los informes de junio y diciembre. 

 

Además para llevar a cabo el Programa de Vigilancia Ambiental, el adjudicatario dispondrá 

en obra del personal cualificado y de los medios materiales necesarios para asesorar al 

Director/a de la obra y controlar la gestión medioambiental. 

 

Las actividades a desarrollar en esta asesoría medioambiental, sin carácter exclusivo, son 

las siguientes: 
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• Puesta a punto de los medios de vigilancia y preparación de todo el material necesario 

para la realización de la misma (comprobación y calibración de aparatos, compra de 

material fungible, diseño de los formatos de los registros, etc.). 

• Recogida de datos, almacenamiento y clasificación sistemática de los mismos. 

• Interpretación de la información recogida. Se estudiarán y evaluarán los datos 

obtenidos en la fase anterior, se evaluará el grado de aplicación de las medidas 

correctoras y protectoras, se identificarán las fuentes de fallos o errores, etc. 

• Retroalimentación. Fase de gestión del cambio y mejora del programa. La asesoría 

ambiental decidirá la modificación del programa de seguimiento y control para 

conseguir mayor eficacia del mismo, ideará nuevas medidas correctoras para aplicar a 

situaciones nuevas, etc. 
 

3.2. CONTROL DIMENSIONAL Y SERVICIOS DE APOYO 

 

Se describen a continuación las principales funciones a realizar en esta materia: 

 

• Comprobación de las bases de replanteo. 

• Supervisión de todos replanteos desarrollados por el Contratista de Obra. 

• Toma de datos y croquis para elaborar las certificaciones mensuales. 

• Mediciones mensuales de obra ejecutada, según las distintas unidades del Proyecto, 

incluso dibujo y control de planos.  

• Valoraciones de obra ejecutada, según precios del proyecto, o posibles reformas 

autorizadas. 

 

4.- SISTEMA DE ACTUACIÓN 

 

ETS, Ente Público del Gobierno Vasco, ejercerá las funciones de Dirección de Obra en los 

proyectos anteriormente citados. La Dirección nombrará, de la plantilla de ETS, a una persona 

como Director/a de Obra de cada uno de los proyectos, bajo la supervisión de la Dirección de 

Instalaciones y Mantenimiento, a cuyas órdenes se dispondrá el equipo del Consultor. 

 

El Servicio de Apoyo a la Dirección de Obra que se regula en el presente Pliego, se desarrollará 

con una persona responsable del Servicio de Apoyo, experto en electrificación ferroviaria o 

tranviaria, con dedicación completa a este servicio. 
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A) SERVICIO DE ASISTENCIA 

 

La persona responsable del Servicio de Apoyo, deberá ser una persona con la titulación 

de Ingeniería o Master en Ingeniería Industrial con amplia experiencia en diseño, 

dirección, control y vigilancia de la ejecución de obras de electrificación en el ámbito 

ferroviario o tranviario. 

 

Por la particularidad del trabajo encomendado, deberá estar en posesión de la 

cualificación nivel B de encargado de trabajos de ETS. 

 

Esta persona será la máxima responsable de la Asistencia en la obra para la ejecución 

de todas las funciones descritas en el apartado 3.1. 

 

Deberá acreditar un mínimo de cuatro (4) años de experiencia demostrable y contrastada 

en diseño, dirección, inspección y control de obras de electrificación en el ámbito 

ferroviaria o tranviario y al menos un (1) año de experiencia específica y suficiente en 

dirección, inspección y control de obras de electrificación ferroviaria. 

 

B) MEDIOS AUXILIARES 

 

El Adjudicatario garantizará un medio de transporte adecuado para los desplazamientos 

del personal del Servicio de Apoyo desde la obra a las oficinas de ETS, siempre que ésta 

requiera su presencia, si los transportes públicos existentes no fueran suficientes. 

 

El Adjudicatario tendrá a disposición del personal del Servicio de Apoyo, en las oficinas 

propias, ordenadores e impresoras con paquete de Office, Presto, AutoCAD y Project. 

 

Se habilitará también una página web de consulta que albergará la información que 

determine la Dirección de Obra. 

 

A la finalización del contrato toda la información recogida en las órdenes de obra y en el 

archivo fotográfico se volcará en una memoria USB y se entregará a la Dirección de Obra 

(Formatos TIF o JPG). 
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Todos los gastos de estos medios auxiliares se considerarán incluidos en los precios 

unitarios ofertados y no serán de abono independiente. 

 

5.- REPRESENTANTE DEL CONSULTOR 

 

La persona responsable del Servicio de Apoyo representa al Consultor frente a ETS. 

 

6.- RELACIONES ENTRE EL ADJUDICATARIO Y ETS 

 

El Adjudicatario dará cuenta a la Dirección de Obra, mediante partes diarios o con la frecuencia 

que indique cada Director/a de Obra, de la labor realizada por el Contratista, y redactará 

informes mensuales, para cada obra, que deberán entregarse antes del día 10 de cada mes, 

donde se indique de forma clara y concisa el desarrollo y marcha de los trabajos y las 

propuestas que pueda formular para su mejor fin. 

 

Estos informes deberán ajustarse en cuanto a índice temático y contenido general a las 

instrucciones dadas por la Dirección de Instalaciones y Mantenimiento, con objeto de 

homogeneizarlos con los del resto de las obras. 

 

Los informes, actas, partes, planos, esquemas, fotografías y demás documentos generados o 

entregados por el Contratista de las Obras, ETS, Dirección de Obra, Propiedad y el propio 

Servicio de Apoyo en el ejercicio de sus funciones, tienen carácter interno y confidencial, no 

pudiendo el Servicio de Apoyo reproducirlos ni entregarlos a personas ajenas a ETS, incluso 

de su propia empresa, sin autorización escrita de la Dirección de Instalaciones y 

Mantenimiento. 

 

Todos los componentes del equipo del Servicio de Apoyo firmarán una declaración por la que 

se comprometen a mantener la confidencialidad en relación con toda la documentación que 

deban manejar durante su trabajo en este Contrato. 

 

El adjudicatario establecerá, de acuerdo con la Dirección de Obra, un archivo que contendrá 

los resultados de todos los ensayos, informes y actuaciones que se realicen. 

 

Al objeto de mantener una perfecta coordinación con la Dirección de Instalaciones y 

Mantenimiento, el contacto con ésta será permanente, haciendo las observaciones que estime 



 

12 

 

precisas, atendiendo a cuantas consultas puedan hacérsele o provocándolas a su propia 

iniciativa. 

 

El personal del Servicio de Apoyo deberá abstenerse de dar órdenes directas al Contratista, 

salvo en las circunstancias y por los motivos que establezca por escrito la Dirección de Obra. 

 

A petición de la Dirección de Instalaciones y Mantenimiento, la propia Dirección de Obra, o 

sugerencia del Adjudicatario, se celebrarán reuniones referentes al desarrollo y marcha de los 

trabajos. 

 

Si la Dirección de Obra observase la inadecuación de las personas participante en el Servicio 

de Apoyo, bien porque quede patente su falta de competencia, como porque no se adapte al 

funcionamiento del equipo, exigirá la sustitución por persona idónea, previa comunicación por 

escrito. 

 

El Adjudicatario realizará la sustitución en plazo no superior a 15 días. 

 

ETS se reserva la facultad de destinar parte de los efectivos contratados, sin sobrecosto 

alguno, a otras obras a desarrollar de características similares y dentro del período de validez 

del Contrato. 

 

Cualquier sustitución de personas o alteración de funciones o de número, que se produzca a 

iniciativa del Adjudicatario deberá ser previamente autorizada por la Dirección de Instalaciones 

y Mantenimiento e ETS. En este caso se deberá prever un solape de no menos de quince (15) 

días entre la persona saliente y la nueva, con objeto de evitar la pérdida de efectividad del 

equipo. Durante este período solo será de abono una de las personas citadas. 

 

El sistema de garantía de calidad y medio ambiente aplicable a este Servicio de Apoyo será el 

sistema implantado por ETS. Si el Adjudicatario tuviera implantado un sistema de calidad 

propio que le obligase a realizar determinadas actividades y/o documentos su formalización se 

efectuará fuera del horario de trabajo, es decir, en horas no de abono. 
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7.- PERSONAL DEL ADJUDICATARIO 

 

Las personas del Adjudicatario que intervengan en los diferentes trabajos que le sean 

encomendados, tendrán cubiertos todos los riesgos, seguridad social, incluso accidentes en la 

Seguridad Social, siendo por cuenta del Adjudicatario los gastos que esto ocasione. 

 

ETS podrá requerir en cualquier momento justificación del pago de las cuotas correspondientes 

a cada empleado del Adjudicatario, y caso de apreciarse anomalías, dará cuenta a las 

Autoridades competentes, paralizándose automáticamente las Certificaciones y los 

correspondientes abonos. 

 

Todos los vehículos utilizados en obra deberán tener seguro a todo riesgo. 

 

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

El plazo de ejecución de los trabajos será de CATORCE (14) meses. 

 

En el caso en que los contratos de obras de referencia incrementen su plazo con prórrogas 

legales, este contrato podrá prorrogarse por acuerdo del órgano de contratación y será 

obligatoria para la adjudicataria, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses 

de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. 

 

9.- PRECIOS DEL CONTRATO 

 

Los licitadores fijarán los precios unitarios que se detallan en el Apartado 13, que serán de 

aplicación para su abono en las correspondientes certificaciones, no sufriendo variación por 

concepto alguno. 

 

Teniendo en cuenta que en la valoración de las ofertas tiene un peso importante la experiencia 

y currículum de las personas propuestas, cualquier sustitución por otra, que necesariamente 

deberá ser aceptada por ETS y, en consecuencia, tener una experiencia equiparable, se verá 

penalizada en las certificaciones correspondientes, aplicándose un coeficiente de 0,9 a las 

tarifas unitarias ofertadas. 
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Serán de cuenta del Licitador Adjudicatario los gastos de todo tipo (viajes, dietas, etc.), que 

se originen a consecuencia del desplazamiento de sus personas o equipo dentro del ámbito de 

la obra o a las oficinas de ETS. 

 

a) Horario de trabajo 

 

Las personas del Adjudicatario tendrán el mismo horario y calendario laboral que el del 

Contratista de la obra. 

 

Se intentará organizar su trabajo para evitar las horas extraordinarias. Si ello no fuera posible 

se evitará, en cualquier caso, trabajar más de dos (2) horas extra al día de forma sistemática. 

 

No será de abono ninguna hora extra que no hubiera sido aprobada previamente y por escrito 

por el Director/a de Obra. 

 

Serán de abono las horas extra cuando se trabajen de forma sistemática, entendiéndose este 

término como que habitualmente se trabaja más de media hora por encima de la jornada 

normal. 

 

Es decir, no será de abono la primera media hora por encima de la jornada normal, ni las horas 

extraordinarias trabajadas en forma esporádica o excepcional que puedan ser compensadas 

en un cómputo semanal o mensual de horas trabajadas, salvo las trabajadas en jornadas 

festivas o en horario nocturno (a partir de las 22 hrs), y siempre que hayan sido expresamente 

autorizadas por el Director/a de Obra. 

 

Las horas extras abonables lo serán a los precios contratados, siempre y cuando no sea posible 

la previa compensación de tales horas, en la relación 1 x 1, por las dejadas de trabajar, bien 

en periodo de vacaciones de no producirse la sustitución a que hace referencia el párrafo 

siguiente, bien por cualquier otra circunstancia. 

 

b) Vacaciones 

 

Durante el período de vacaciones el Adjudicatario desfasará y coordinará las ausencias de las 

personas de su equipo y aportará solo en casos excepcionales, si fuera requerido, una persona 
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especialista similar para sustituir a la que esté descansando, con objeto de garantizar la 

Dirección, Control y Vigilancia de las obras. 

 

c) Locomoción y desplazamiento a obra 

 

El Adjudicatario asegurará el desplazamiento de su personal en obra, mediante la puesta a su 

disposición del vehículo adecuado para conseguir el óptimo rendimiento del equipo humano 

dispuesto a pie de obra. El costo de estos vehículos se considera incluido en los costes horarios 

unitarios. 

 

Es recomendable la puesta a disposición de vehículos con bajas emisiones de CO2 

 

d) Gastos de instalación y funcionamiento 

 

Serán de cuenta del Adjudicatario los gastos siguientes: 

 

- De mecanografía para todos los informes y en su caso, la delineación de los cuadros, 

planos y pequeños croquis necesarios para adjuntar a los mismos. 

- Reprografía y copias de las relaciones valoradas mensuales. 

- Materiales fotográficos, rollos, pilas, álbumes, etc. 

- Material en general utilizado a lo largo de los trabajos. 

- Combustible, seguro a todo riesgo y gastos de mantenimiento de los vehículos asignados 

al equipo. 

- Pequeño material de oficina. 

- Y demás gastos necesarios para el desempeño de las funciones definidas en este Pliego. 

 

10.-  VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

 

La valoración y abono de los trabajos realizados por el Adjudicatario se efectuará por 

certificaciones mensuales. 

 

Las certificaciones se confeccionarán aplicando los precios unitarios fijados por el Adjudicatario 

en su propuesta. 
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Tanto en las declaraciones valoradas de cada certificación como en las facturas consiguientes, 

se detallará el importe devengado en cada una de las obras o actuaciones cuyo apoyo 

constituye el objeto de la presente licitación. 

 

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

Las ofertas serán analizadas y valoradas por ETS de acuerdo con los criterios establecidos en 

la carátula del pliego. 

 

12.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 

Cualquier unidad o concepto no incluido en el Contrato se fijará contradictoriamente entre la 

Dirección de Instalaciones y Mantenimiento y el Adjudicatario. 

 

13.- PRECIOS UNITARIOS 

 

Los trabajos que a continuación se enumeran se abonarán por precios unitarios según unidades 

realmente ejecutadas, debiendo incluir el Adjudicatario en su oferta técnica y con carácter 

vinculante, al menos, los siguientes precios, que deberán reunir las características que se fijan 

en el apartado 9. 

 

Persona responsable del Servicio de Apoyo 

 

- Importe mensual persona responsable Servicio Apoyo 

- Importe diario (*) 

- Importe hora (*) 

- Importe hora extraordinaria (*) 

 

- Importe dieta diaria por viajes y desplazamientos dentro del territorio nacional 

 (Fuera de Euskadi). 

- Ídem en extranjero 

 

Cualquier otro precio unitario, que el Adjudicatario considere con probabilidad de ser utilizado, 

en cada una de las áreas de trabajo descritas. 
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(*) Solo serán de abono en casos especiales, tras petición escrita aprobada, también por 

escrito, por el Director/a de Obra. 

 
El hecho de incluir en el Cuadro de Precios unitarios todos los antedichos, no excluye al 

Adjudicatario de calcular el presupuesto en su oferta, con las cantidades indicadas en el 

Apartado 14. 

 

14.- PRESUPUESTOS 

 

El Presupuesto máximo de licitación (IVA excluido) es CIENTO CUARENTA MIL EUROS 

(140.000,00 €), I.V.A. excluido 

Cada ofertante calculará los Presupuestos del Servicio de Apoyo a la Dirección de Obra 

aplicando los precios ofertados a las mediciones correspondientes y de acuerdo con la siguiente 

estructura: 

 

a) Presupuesto de Ejecución 

 
-Servicio de Apoyo 

 14 Meses persona responsable Servicio Apoyo, a …………….€/mes …………… € 

  ______________ 

 Total, sin IVA                                                                  ……….…….………….… € 

 

Esta cifra total será la que se indique en el modelo de proposición económica a incluir en el 

sobre B. 

 


