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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, en adelante PPT, es describir y definir los trabajos 
y fijar las condiciones técnicas que regirán en el contrato de servicios de ASISTENCIA TÉCNICA A LA 
DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE ENSANCHE DE LA GI-3751 Y CONEXIÓN PEATONAL ENTRE AMASA Y 
VILLABONA, de clave 3-EM-51/2024-DO. 

2.- OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es la prestación de los servicios de asistencia técnica a la persona responsable del 
contrato de obras siguiente: 

OBRA: Proyecto de ensanche de la GI-3751 y conexión peatonal entre Amasa y Villabona, de clave 3-EM-
51/2024 

CLASE DE OBRA: Ensanche y mejora de carretera 

TÉRMINOS MUNICIPALES: Villabona 

TERRITORIO: Gipuzkoa. 

ADJUDICATARIA DE LA OBRA: Sin adjudicar. 

PRESUPUESTO DE CONTRATA DEL PROYECTO: 1.079.168,51 euros (21% de IVA incluido). 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 10 meses. 

COMIENZO DE LA OBRA PREVISTO: octubre de 2026. 

El contrato incluirá, entre otras, las siguientes actividades: 

- Control de calidad de ejecución (vigilancia de obra) 

- Seguimiento del plan de calidad de la empresa contratista y control de ensayos de materiales y unidades 
de obra. 

- Asesoría geológico- geotécnica en caso necesario 

- Coordinación de la seguridad y salud laboral. 

- Seguimiento de la planificación y seguimiento económico de la obra 

- Seguimiento medioambiental y de la gestión de residuos de construcción y demolición 

- Relaciones con terceras partes. 

- Realización de proyectos modificados, en caso necesario, y asistencia técnica durante la ejecución de 
las obras correspondientes. 

- Levantamiento del estado final de las obras y realización del proyecto de liquidación. 

3.- DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA ADMINISTRACIÓN 

La empresa consultora tendrá en cuenta, además de las normas indicadas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, las normas del 
Ministerio de Fomento, el Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa, la legislación relativa a seguridad y salud 
en las obras y restantes disposiciones vigentes. A
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La Administración facilitará a la empresa consultora una copia completa del proyecto en soporte informático, 
en versiones de consulta (pdf) y trabajo (archivos originales editables) 

Asimismo, se le entregará copia de toda la documentación que se considere de interés para la ejecución del 
contrato referente a antecedentes y tramitación del proyecto, expropiación y contratación de la obra. 

Igualmente, se le facilitarán ejemplares del libro de órdenes y del libro de incidencias de seguridad y salud, 
así como de los impresos habituales de relaciones valoradas, certificaciones, etc., que se precisen. 

4.- DEFINICIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS IMPLICADAS, COMPETENCIAS, 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

4.1. Definición de las personas físicas o jurídicas implicadas. 

4.1.1. Administración 

A todos los efectos se entenderá por Administración a la Diputación Foral de Gipuzkoa, que ejercerá sus 
competencias de acuerdo con la legislación vigente. 

4.1.2. Persona responsable del contrato de asistencia técnica 

La Administración nombrará una persona responsable del presente contrato de asistencia técnica, con el 
alcance, competencias y responsabilidades señaladas en el artículo 62 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público. Podrá contar con un equipo de personas colaboradoras, que serán también nombradas por 
la Administración. 

Su nombramiento podrá recaer en la misma persona que haya sido designada como responsable del contrato 
de obras. 

4.1.3. Persona responsable del contrato de obras 

La Administración nombrará a una persona titulada en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (o su 
titulación universitaria equivalente), adscrita a la Dirección General de Infraestructuras Viarias, como persona 
responsable del contrato de obras, a la que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones 
y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada en 
dicho contrato. Dicho nombramiento conlleva el nombramiento como Director/a Facultativo/a de las obras. La 
persona responsable del contrato de obras podrá contar con un equipo de personas colaboradoras que serán 
nombradas por la Administración. 

4.1.4. Empresa consultora 

Es la empresa adjudicataria de este contrato. Podrá ser identificada, igualmente, como contratista consultora 
a diferencia de la empresa contratista de obras. 

4.1.5. Equipo de asistencia técnica 

Es el conjunto de recursos humanos, con titulación adecuada y conocimientos suficientes dispuestos por la 
empresa consultora para el cumplimiento de este Contrato. El equipo de asistencia técnica estará constituido 
al menos por el personal que figura en el ANEJO Nº1 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. La 
empresa consultora deberá ofrecer asimismo los servicios recogidos en el apartado 13.2 y valorados en el 
Anejo nº2. 

Con titulaciones adecuadas y suficientes, será directamente responsable de la comprobación y vigilancia de 
la correcta realización de las obras a las órdenes de la persona que ejerza las funciones de dirección de obra 
y desarrollará su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus 
conocimientos específicos. 

En el alcance de sus actuaciones está la de supervisión, coordinación e integración del control de calidad. 
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4.1.6 Dirección de obra 

Es el equipo formado por la persona responsable del contrato de obras y sus posibles personas colaboradoras 
y el equipo de asistencia técnica. 

4.1.7 Delegado/a de la empresa consultora 

Es la persona expresamente nombrada por la empresa consultora y aceptada por la Administración para 
ostentar la representación de la empresa consultora en todos los actos derivados del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. 

4.2. Funciones y competencias 

4.2.1. Funciones y competencias de la Administración 

Las funciones y competencias de la Administración son las contenidas en la legislación vigente y serán 
desarrolladas de la forma legalmente prevista. En particular, ejerce las facultades de receptora de las obras 
y servicios y, en consecuencia, tendrá la capacidad de aceptar o cesar al personal interviniente, siempre que 
existan argumentos para ello. Así, cuando se incurra en actos u omisiones que afecten a la calidad y precisión 
del trabajo a realizar de acuerdo con el proyecto y la normativa que se haya de aplicar, o se perturbe y 
comprometa la buena marcha de la ejecución de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la 
Administración podrá exigir la adopción de medidas concretas y eficaces para conseguir restablecer el buen 
orden en la ejecución de los contratos correspondientes. 

4.2.2. Funciones y competencias de la persona responsable del contrato de asistencia técnica 

La persona responsable del contrato de asistencia técnica supervisará la ejecución de dicho contrato y 
adoptará las decisiones y dictará las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de 
la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya. Será la 
persona interlocutora entre la empresa consultora y el órgano de contratación. Le corresponderán las 
siguientes funciones: 

Comprobar que la ejecución se lleva a cabo en los términos del contrato y el plazo de duración previsto. 
Dicha función posibilitará llevar a cabo las acciones necesarias para verificar si se cumplen los requisitos 
de calidad del contrato y las cláusulas sociales, medioambientales, de tipo social e innovadoras. 

Informar al órgano de contratación sobre los incumplimientos de cualquier clase y, cuando corresponda, 
proponer el inicio del procedimiento de imposición de penalidades, la suspensión del contrato, la resolución 
del contrato, la adopción de otras medidas para garantizar el correcto cumplimiento del contrato o para 
resarcir a la Administración de los daños y perjuicios que provoque el incumplimiento de la empresa 
consultora. 

Recomendar cualquier cambio necesario en el contrato de asistencia técnica, como especificaciones, 
instrucciones y otros requisitos que proporcionen operaciones más eficaces. 

Informar y motivar la necesidad y procedencia de prórrogas. 

4.2.3. Funciones y competencias de la dirección de obra 

La persona responsable del contrato de obras, para el ejercicio de sus funciones, contará con las personas 
colaboradoras designadas por la Administración y con los medios personales y materiales aportados por el 
presente contrato, con los que deberá conformar un equipo perfectamente integrado. La participación del 
personal en las funciones y competencias de la dirección de obra se llevará a cabo en los términos derivados 
del organigrama de dicho equipo de dirección de obra, que deberá contar con la aprobación de la persona 
responsable del contrato de asistencia técnica. La persona responsable del contrato de obras no será 
responsable de los actos, omisiones o daños a terceros que pudieran generarse por el equipo de asistencia 
técnica, en las funciones que su contrato con la Administración le atribuye. A

C
T
A
c
8
c
6
8
d
d
f
-
d
6
0
c
-
4
7
4
3
-
9
e
7
d
-
7
6
4
b
8
4
2
8
1
8
1
e



 
 
PLT-C-2026-0010 
GP/gnf 

7 

La dirección de obra actuará como defensora y administradora de las obras en representación de la 
Administración, hasta la recepción de las mismas, por lo que cuidará de la exacta ejecución del proyecto tanto 
en sus aspectos técnicos como económicos, administrativos y de plazo, realizando el control desde su inicio 
hasta la recepción. 

Las funciones y actividades de la dirección de obra serán las que, sin carácter exhaustivo, se relacionan a 
continuación: 

Exigir a la empresa contratista de las obras el cumplimiento de las condiciones del contrato de obras, 
incluyendo los aspectos técnicos y económicos, los plazos parciales y totales, la seguridad y salud laboral, 
y las condiciones especiales de ejecución. 

Comprobar que los medios personales y materiales de la empresa contratista de las obras, así como sus 
medidas de control y procedimientos, garantizan la calidad exigida en las especificaciones del proyecto y 
del contrato de obras. 

Resolver las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de los documentos del proyecto, 
siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato de obras, y definir las condiciones técnicas que 
los pliegos de prescripciones dejan a la decisión de la dirección de obra; todo ello, de forma que no se 
produzcan retrasos en la ejecución de las obras. 

Estudiar las incidencias o problemas planteados en la obra que impidan el normal cumplimiento del 
contrato de obras o aconsejen su modificación. Redactar, en su caso, los posibles proyectos modificados 
cuya realización haya sido reglamentariamente aprobada, así como informar y motivar la necesidad y 
procedencia de prórrogas. 

Atender las demandas, en su caso, de personas expropiadas o terceras partes afectadas. Proponer las 
actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los particulares, los permisos y 
autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y 
resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección inmediata 
de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual la empresa contratista deberá poner a su 
disposición los medios humanos y materiales de la obra. 

Acreditar a la empresa contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 
contrato, para lo que llevará a cabo el control cuantitativo de la obra realizada. 

Participar en la recepción de las obras, elaborar la certificación final de las mismas y redactar el proyecto 
de liquidación de las obras conforme a las normas legales establecidas. 

4.3. Responsabilidades 

La persona responsable del contrato de obras, como directora facultativa de la misma, será la responsable 
de sus decisiones y omisiones en el ejercicio de sus funciones. 

El equipo de asistencia técnica será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración 
o para terceras partes de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato de asistencia técnica, siendo la persona delegada de la empresa consultora y la propia 
consultora responsables de las acciones de su personal relacionadas con el contrato de asistencia técnica o 
con la obra. 

5.- RELACIONES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA CON LA ADMINISTRACIÓN 
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La persona responsable del contrato de asistencia técnica será la interlocutora con la empresa consultora. 
Las instrucciones de la Administración a la empresa consultora serán impartidas a través de la persona 
responsable del contrato de asistencia técnica. 

La persona responsable del contrato de asistencia técnica podrá exigir a la empresa consultora, en cualquier 
momento y tantas veces como sea necesario, el cambio, en el plazo máximo de quince (15) días, de las 
personas que ésta tenga adscritas al contrato si lo considera oportuno para la buena marcha del mismo. 

6.- ACTIVIDADES A REALIZAR PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS 

Adjudicado el contrato de asistencia técnica y establecida la organización del equipo de dirección de obra, se 
desarrollarán las actividades siguientes que llevarán a la elaboración del “Informe previo de la obra” y del 
“Acta de comprobación del replanteo”: 

6.1. Análisis del proyecto 

La empresa consultora realizará un análisis de la documentación del proyecto centrado, especialmente, en la 
adecuación a la realidad de la obra de los planos, analizando el ajuste del proyecto al terreno, y a la 
correspondencia entre planos, pliego y presupuesto. 

6.2. Análisis de los condicionantes externos que puedan incidir en el desarrollo de las obras 

El equipo de asistencia técnica analizará los informes, escritos o alegaciones al proyecto que se hubiesen 
realizado por organismos o particulares y que pudieran afectar a las obras, proponiendo en su informe, si 
hubiese lugar a ello, las actuaciones que estime convenientes. 

La empresa consultora realizará una comprobación respecto a si ha habido variaciones en las condiciones 
reales que afecten a las previsiones contenidas en el proyecto para la reposición de servidumbres y servicios 
afectados, tales como caminos, vías de comunicación, conducciones de agua, gas, electricidad, teléfonos, 
etc. 

A partir de la información facilitada por la persona responsable del contrato de obras se estudiará por el equipo 
de asistencia técnica el estado de los expedientes de los permisos necesarios de los organismos afectados, 
proponiendo las medidas adecuadas para el cumplimiento del programa de trabajos. 

6.3. Acta de comprobación del replanteo 

Además de los informes parciales de las distintas actividades previas al inicio de las obras que en conjunto 
constituyen el informe previo, se realizará el “Acta de comprobación del replanteo”, dentro del plazo previsto 
en el contrato de ejecución de las obras, que marcará, en su caso, el inicio de las mismas. 

6.4. Análisis del programa de trabajos 

La asistencia técnica analizará el programa de trabajos propuesto por la empresa contratista, junto con los 
métodos de ejecución, equipos, materiales, subcontratistas, etc., de los que parta para el establecimiento del 
mismo. Como consecuencia, expondrá en el correspondiente informe sus observaciones respecto a la 
posibilidad de cumplimiento de objetivos y a la necesidad de prever medios adicionales. Este tema habrá de 
ser tratado en detalle con la persona responsable del contrato de obras. 

Este informe se realizará también sobre los diferentes programas de trabajo que la empresa contratista 
presente durante las obras. 

6.5. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

La persona coordinadora en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, perteneciente al 
equipo de asistencia técnica, supervisará el plan de seguridad y salud en el trabajo elaborado por la empresa 
contratista. A
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El plan, con el correspondiente informe motivado de la coordinadora de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, será elevado a la Administración para su aprobación definitiva; todo ello, según lo establecido en 
el RD 1627/1997 de 24 de octubre. 

A los efectos de emisión de informe favorable para la aprobación del plan de seguridad y salud, se atenderán 
los plazos siguientes: la empresa contratista de obras presentará su plan en el plazo máximo de once días 
naturales desde la formalización del contrato de obras; trasladado dicho plan a la persona coordinadora de 
seguridad y salud, informará en el plazo de siete días naturales sobre la procedencia de su aprobación; en 
caso negativo, indicará los puntos del plan que deben ser corregidos, para lo que se asignará un plazo acorde 
con la importancia de las correcciones indicadas, nunca superior a siete días naturales. En todo caso, el plazo 
máximo para la aprobación del plan de seguridad y salud será de un mes desde la formalización del contrato 
de obras. 

6.6. Plan de Gestión de Residuos 

La asistencia técnica deberá analizar el Plan de Gestión de Residuos entregado por la empresa contratista 
de las obras, proponiendo su aprobación o modificación. 

7.- SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA 
DE LAS OBRAS (PAC) 

7.1. Plan de aseguramiento de la calidad y autocontrol de la empresa contratista de obras (PAC). 

La asistencia técnica estudiará el plan de aseguramiento de la calidad y autocontrol realizado por la empresa 
contratista de la obra, en su carácter de control de calidad de producción. Se informará a la persona 
responsable del contrato de obras sobre las imprecisiones, faltas y cuestiones a rectificar o cualquier otro 
extremo relevante cuya subsanación sea exigida a la empresa contratista por la asistencia técnica. 

La ejecución del autocontrol de la empresa contratista comprenderá, en el caso más general, las 
elaboraciones y operaciones siguientes: 

7.1.1. Control de calidad de ejecución 

Control de los procesos de ejecución de las unidades “in situ” para asegurar que se ajusten a las 
condiciones contractuales. 

Comprobación de armaduras, cimientos y, en general, de partes de obra que hayan de quedar ocultos, 
formulando croquis y fotografías, a fin de que sirvan de base al abono y liquidación de las obras. 

Elaboración estadística de resultados según la metodología propuesta por el PAC. 

7.1.2. Control de los materiales en origen y de las instalaciones y medios humanos 

La empresa contratista realizará los ensayos de autocontrol, controles, tarados, etc. periódicos a realizar 
en origen sobre materiales e instalaciones y equipos, así como de los medios humanos intervinientes en 
el proceso de producción de unidades de obra, dentro o fuera de la obra, siempre que el referido proceso 
no esté suficientemente industrializado, garantizado o certificado. Efectuará también sus ensayos de 
autocontrol. 

7.2. Control de calidad de materiales y productos y unidades de obra 

La asistencia técnica realizará el seguimiento de los ensayos de autocontrol de la empresa contratista y 
propondrá la realización de los ensayos de contraste necesarios, realizando el seguimiento de los mismos. 

El abono de los ensayos de contraste corresponde a la empresa contratista de las obras. 

8.- ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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La asistencia técnica a realizar incluirá como mínimo los trabajos básicos que se indican a continuación: 

Comprobación del terreno y de los materiales. 

Seguimiento y control de las obras. 

8.1. Comprobación del terreno y de los materiales 

La asistencia técnica comprobará y garantizará que la ejecución de las obras se ajusta a la geometría definida 
en proyecto y comprobará que el terreno (fondos de excavación, desmontes, cimientos de estructuras) se 
ajusta a las previsiones del proyecto; asimismo, controlará la idoneidad de los materiales empleados en la 
ejecución de las obras. 

Cualquier propuesta de variación de la geometría y de los materiales del proyecto deberá ser aprobada 
expresamente por la persona responsable del contrato de obras. 

8.2. Seguimiento y control de las obras 

Las actividades de seguimiento y control de las obras se pueden agrupar en los siguientes grupos: 

Control de ejecución de las obras. 

Seguimiento del programa de trabajos. 

Control cuantitativo y certificaciones mensuales de obra. 

Seguimiento de la seguridad de la obra (vial y laboral). 

Seguimiento de la gestión de residuos y seguimiento ambiental de la obra 

Informes de obra. 

8.2.1. Control de ejecución de las obras 

Se indican a continuación, sin carácter exhaustivo, una serie de tareas necesariamente comprendidas en 
el control de ejecución de las obras: 

a) Organización del muestreo aleatorio de los materiales y lotes de las unidades de obra, seguimiento 
de la ejecución de los ensayos de autocontrol de la empresa contratista de obras y ejecución de los 
pertinentes ensayos de contraste. 

b) Vigilancia, con el debido reflejo documental, de la ejecución de los procedimientos de fabricación y 
puesta en obra de las unidades, incluyendo el control geométrico, para asegurar que se ajustan a las 
condiciones contractuales y que no se introducen errores sistemáticos. La vigilancia se acentuará en el 
caso de comprobación de fondos de excavación, cimientos y, en general, de partes de obra que hayan 
de quedar ocultas. 

c) Vigilancia de la correcta ejecución de desmontes, excavaciones, cimentaciones de obras de fábrica 
y terraplenes del proyecto, informando a la Administración en el caso de que fuera necesario adoptar 
medidas que puedan suponer una variación del contrato de obras. 

d) El equipo de la asistencia técnica realizará un seguimiento continuo de los tajos en ejecución 
mediante presencia periódica suficiente para garantizar el adecuado control técnico y cualitativo de las 
obras. 

8.2.2. Seguimiento del programa de trabajos 

La asistencia técnica realizará el seguimiento de los programas de trabajos presentados por la empresa 
contratista, informando a la persona responsable del contrato de obras de las desviaciones significativas A
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que pudieran producirse. Informará, asimismo, sobre prórroga o suspensiones temporales parciales o 
totales, en su caso. 

8.2.3. Control cuantitativo y certificaciones mensuales de obra. 

La ejecución del plan de control cuantitativo comprenderá, como mínimo, el control de mediciones y 
valoración de todas las unidades de obra ejecutadas. Se realizará mensualmente, distinguiendo: 

Unidades de obra dentro de tolerancias (aprobadas y abonables). 

Unidades de obra fuera de tolerancia, pero aceptables (abonables con penalización). 

Unidades de obra fuera de tolerancia, no aceptables (no abonables y a demoler y/o corregir). 

Unidades de obra pendientes de aceptación. 

Estos controles y comprobaciones deberán realizarse sin que se produzcan interferencias con los trabajos 
de la empresa contratista. 

La asistencia técnica llevará al día, durante todo el período de ejecución de las obras, los datos precisos 
para la liquidación final, ordenadamente desglosados por unidades de obra y por lotes de control, con las 
mediciones parciales archivadas, así como los resultados del control geométrico y cualitativo que hayan 
servido de base para su aceptación y las fichas correspondientes, con las firmas de la empresa contratista, 
y separadamente, las reclamaciones de la empresa contratista que estén pendientes de solución, 
aceptadas o denegadas por la persona responsable del contrato de obras. 

De esta manera, cuando se haya terminado una parte de obra, su medición, junto con los ensayos o 
pruebas de su aceptación, será archivada, de forma que quede adelantada esta parte de los datos 
necesarios para la liquidación. 

En base a esta documentación, mensualmente la asistencia técnica emitirá las oportunas certificaciones 
de obra con las correspondientes relaciones valoradas, que someterá a la aprobación de la persona 
responsable del contrato de obras para la tramitación de las mismas. Las certificaciones de obra se 
entregarán dentro de los cinco primeros días del mes siguiente al de la certificación. 

8.2.4. Seguimiento de la seguridad vial y de la seguridad y salud laboral 

El equipo de asistencia técnica supervisará y aprobará los proyectos de desvíos provisionales propuestos 
por la empresa contratista y procederá a la vigilancia sistemática, tanto de la señalización de obras como 
de los desvíos provisionales. 

Asimismo, la persona coordinadora de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, perteneciente al 
equipo de la asistencia técnica, deberá desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que la empresa contratista y, en su caso, las 
subcontratistas y las personas trabajadoras autónomas apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el 
artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

c) Informar para su aprobación el plan de seguridad y salud elaborado por la empresa contratista con las 
modificaciones introducidas, en su caso, en el mismo. 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
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e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

Igualmente, la persona coordinadora de seguridad y salud durante la ejecución de la obra será la 
responsable del libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra. A dicho libro tendrán 
acceso la dirección de obra, las empresas contratistas y subcontratistas y las personas trabajadoras 
autónomas, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
empresas intervinientes en la obra, la representación de las personas trabajadoras y el personal técnico 
de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones 
Públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines de 
control y seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo. 

8.2.5. Seguimiento de la gestión de residuos y seguimiento ambiental de la obra 

El equipo de asistencia técnica realizará el seguimiento de la gestión de residuos, conforme al plan de 
gestión de residuos aprobado y a la normativa vigente. Realizará asimismo el seguimiento del plan de 
vigilancia ambiental de la obra y la implantación de las medidas preventivas y correctoras. 

8.2.6. Informes de obra 

El equipo de asistencia técnica realizará, además, los siguientes informes si fuesen necesarios: 

a) Informes inmediatos y continuos a la persona responsable del contrato de obras sobre anomalías que 
se observen eventualmente, especialmente sobre aquellas que puedan denotar falta de calidad en un 
material con arreglo a especificación o incumplimiento de las normas sobre señalización de obra, daños 
producidos por posibles desprendimientos, deslizamientos, etc. 

b) Propuesta e informes ocasionales sobre modificaciones en el tipo, calidad y fuentes de suministro de 
materiales básicos, dosificaciones y granulometrías a definir en obra, y sobre la determinación de 
especificaciones no contenidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares. 

c) Contactos y reuniones con la empresa contratista para el estudio de los problemas que en la obra se 
presenten. Estos contactos y reuniones con la contratista deberán ser conocidos por la persona 
responsable del contrato de obras. La asistencia técnica tomará nota de las decisiones que se adopten y 
de lo acordado en todas las reuniones a las que acuda y redactará un acta de cada reunión, que enviará 
a la persona responsable del contrato de obras, y que conservará hasta la finalización de las obras. 

En su caso, la persona responsable del contrato de obras requerirá por escrito la realización de los 
informes y trabajos citados, pudiendo señalar un plazo máximo para la ejecución de los mismos. En el 
caso de incumplimientos de este plazo serán de aplicación las penalidades previstas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de asistencia técnica 

9.- ACTIVIDADES PARA LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

9.1. Recepción de las obras 

La empresa contratista de la ejecución de las obras comunicará por escrito, con una antelación de 20 días 
hábiles, la fecha prevista para la terminación del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. 

La asistencia técnica elaborará un informe sobre el estado de las obras, examinando la misma y la 
documentación disponible, indicando si las obras se encuentran o no en situación de ser recibidas. 

A la vista de dicho informe, se actuará conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del PCAP del contrato de 
obras. 

9.2. Certificación final de las obras ejecutadas A
C
T
A
c
8
c
6
8
d
d
f
-
d
6
0
c
-
4
7
4
3
-
9
e
7
d
-
7
6
4
b
8
4
2
8
1
8
1
e



 
 
PLT-C-2026-0010 
GP/gnf 

13 

Recibidas las obras, se procederá a su medición general con asistencia de la empresa contratista, 
formulándose por la dirección de obra, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente 
ejecutadas de acuerdo con el proyecto, a fin de que el órgano de contratación apruebe la certificación final de 
las obras ejecutadas dentro del plazo establecido en la LCSP. 

9.3. Proyecto de liquidación de las obras 

La empresa consultora elaborará el estado de dimensiones y características finales de la obra, que consiste 
en una documentación completa de las obras tal y como han sido realmente ejecutadas, según establece la 
legislación vigente, con el correspondiente soporte informático. 

Con esos datos y con los que la empresa contratista facilite sobre la obra “según construida” se efectuará, 
una vez recibidas las obras y en el plazo máximo de dos meses desde dicha recepción, el proyecto de 
liquidación de las obras. 

Dicho proyecto, que será supervisado durante su desarrollo por la persona responsable del contrato, constará 
de los siguientes documentos: 

Memoria, en la que se incluirá el historial y las incidencias de la obra 

Anexos a la Memoria, que contendrá copia del acta de recepción, del libro de órdenes, partes diarios y 
estados de replanteo. 

Estado de dimensiones y características finales de la obra. Estará compuesto por la siguiente 
documentación: 

Bases de replanteo en coordenadas U.T.M., con sus respectivos cálculos de compensación de errores, 
conforme a lo establecido en el anexo nº3 de este PPT 

Planos de replanteo de los ejes de las obras, a la misma escala que el proyecto, para las diferentes 
unidades de obra 

Levantamiento taquimétrico, en coordenadas U.T.M., de todas las obras y terrenos ocupados, 
referenciados a las bases de replanteo, conforme a lo establecido en el anexo nº 3 de este PPT. 

Planos de detalle 

Reportaje fotográfico, con el correspondiente plano de situación. 

Los planos de este documento deberán ser entregados en el mismo formato que el proyecto de 
construcción y deberán ser aprobados expresamente por la persona responsable del contrato. 

Relación valorada, que seguirá el mismo orden y denominación de unidades y capítulos que el proyecto y 
sus modificaciones aprobadas. Para cada presupuesto parcial se hallará el saldo, tanto respecto a la última 
certificación, como respecto al último presupuesto aprobado. 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR POR LA EMPRESA CONSULTORA 

10.1. Trabajos complementarios durante la fase de construcción 

A lo largo de la fase de construcción de la obra será necesario realizar determinadas actividades 
complementarias en diversos aspectos: ajustes de detalles del proyecto al terreno, interpretación y definición 
de detalles del proyecto, etc. La empresa consultora estará obligada a desarrollar estos trabajos para lo que 
dotará al equipo de asistencia técnica de los medios humanos y materiales necesarios para llevarlos a cabo.  

Entre estos trabajos se citan como ejemplo los siguientes: 

a) Interpretación y definición de detalles del proyecto que no impliquen variación contractual, o que el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deje al criterio y propuesta de la dirección de obra. 
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b) Adaptación de detalles de cimentaciones de obras de fábrica y de drenaje al terreno. 

c) Tomas topográficas de detalle. 

d) Trabajos adicionales necesarios para la reposición de servicios. 

e) Realización de estudios o informes sobre aspectos geotécnicos, estructurales, medioambientales o de 
cualquier otro tipo que sea necesario. 

10.2. Redacción de proyectos modificados 

También como actividad complementaria la empresa consultora realizará el estudio y redacción de los 
proyectos modificados que pudieran ser necesarios, así como la asistencia técnica a las obras cuando se 
ejecuten las obras de los citados proyectos; esta asistencia se llevará a cabo bajo la supervisión de la persona 
responsable del contrato de obras, y con el visto bueno de la Administración. 

El trabajo consistirá, en primer lugar, en la propuesta de modificaciones que resuelvan, en su caso, las 
omisiones o anomalías que se hayan detectado en el informe inicial, así como sobre cualquier defecto o 
imprevisión que se detecte en los proyectos a lo largo de las obras, o sobre aquellas otras modificaciones que 
la Administración resuelva estudiar o introducir. 

En segundo lugar, incluirá el estudio de alternativas y de soluciones técnico-económicas con la formulación 
de planos, cálculos, mediciones y precios contradictorios oportunos, así como la toma de datos topográficos 
y de campo que sean necesarios. 

En tercer lugar, se incluye la redacción de los proyectos modificados propiamente dichos redactados, 
ajustándose a la legislación contractual, al Decreto Foral 21/2004 de 8 de marzo, que regula el uso de las 
lenguas oficiales en el ámbito de la Diputación Foral de Gipuzkoa y demás disposiciones y aplicaciones. 

Para la ejecución de estos trabajos, que por su propia naturaleza son eventuales, e incluso pueden no ser 
necesarios, la empresa consultora deberá contar con la suficiente estructura fuera del equipo a pie de obra 
para poder hacerse cargo de los mismos con suficiente nivel de competencia y oportunidad. El plazo para la 
redacción de los proyectos modificados será de un mes y medio, salvo que por su envergadura la persona 
responsable del contrato de obras estime necesario señalar un plazo mayor. 

11.- RELACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA CON TERCERAS PARTES 

11.1. Relaciones con la empresa contratista de obras y su personal 

Las decisiones y las órdenes a la empresa contratista de las obras corresponden exclusivamente a la persona 
responsable del contrato de obras y a la jefatura del equipo de asistencia técnica, que lo harán basados en el 
sentido común y en la buena fe, tratando de interpretar los pliegos y las instrucciones correspondientes. Se 
canalizarán a través de la jefatura de obra, o, en su caso, a través de la persona delegada de la empresa 
contratista de las obras. El contenido de dichas comunicaciones deberá figurar en las actas de obra, o en el 
correspondiente libro de órdenes. La comunicación por fax o, preferentemente, por correo electrónico tendrá 
la misma validez que si figurase en las actas o en los libros citados. De dichas órdenes o instrucciones se 
dará cuenta mediante copias de las mismas a la persona responsable del contrato de obras para su 
conocimiento y efecto en el correspondiente informe mensual de seguimiento de las obras. 

Si por razón de emergencia la empresa consultora impartiese órdenes que implicasen una modificación no 
autorizada del proyecto se remitirá, con carácter de urgencia, una copia de la correspondiente orden a la 
persona responsable del contrato de obras. 

A instancia de cualquiera de las partes se deberán celebrar reuniones periódicas y ocasionales, cuyo 
contenido se refiera al desarrollo y marcha de los trabajos de ejecución de las obras, en las cuales deberá 
estar presente la persona responsable del contrato de obras. 

11.2. Relaciones con terceras partes 
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El equipo de asistencia técnica cuidará especialmente el trato con las personas afectadas y sus 
representantes, colindantes, organismos, personas usuarias de la carretera, etc., recabando y dando la 
información que sea pertinente, solicitando autorización para acceder a las propiedades cuando fuere preciso, 
identificándose y explicando la razón del acceso, no produciendo daños ni molestias, cuidando que los hitos 
del replanteo y marcas que hubiera que colocar no constituyan peligro para las personas, ganados o 
maquinaria, etc. 

Si se suscitase alguna reclamación o diferencia, actuará con la máxima corrección. 

12.- PLAZO 

El plazo de ejecución de los trabajos del presente contrato será el definitivo de ejecución del conjunto de las 
obras, ampliado en tres meses; un mes previo al inicio de las obras, para la realización de los trabajos previos 
señalados en el presente pliego, y dos meses posteriores para la realización de la medición general de las 
obras, de la certificación final, del levantamiento taquimétrico del estado final de las obras y del proyecto de 
liquidación. 

El plazo comenzará con la firma de este contrato o con la firma del contrato de ejecución de las obras si es 
posterior, y los trabajos previos al inicio de las obras se entienden realizados desde ese momento hasta la 
realización del acta de comprobación del replanteo de las obras. 

Dado el carácter complementario del contrato de obras que tiene el presente contrato, en el caso de que sea 
ampliado el plazo de ejecución de las obras, el plazo del presente contrato se ampliará en la misma medida, 
determinándose por parte del órgano de contratación la composición y dedicación del personal de la asistencia 
técnica durante dicha ampliación. 

Igualmente, en caso de que a la finalización del plazo de ejecución de las obras estas no se encontrasen en 
estado de ser recibidas y se concediese al contratista de las obras un plazo para subsanar las deficiencias, 
el plazo del presente contrato se ampliará en la misma medida, determinándose por parte del órgano de 
contratación la composición y dedicación del personal de la asistencia técnica durante dicha ampliación.  

A efectos de confección del presupuesto y de la proposición económica desglosada se prevé un período de 
ejecución de las obras de diez meses (10 meses), que sumados a los tres antes citados dan un plazo total de 
trece meses (13 meses). 

13.- DOTACIÓN DEL EQUIPO DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Desde la Administración se ha hecho una estimación de las necesidades de este contrato de asistencia 
técnica. Por un lado, se cree necesario un equipo mínimo compuesto por tres (3) personas que formarían el 
núcleo de la asistencia técnica y que estarían disponibles a lo largo de toda la duración del contrato, como 
personas visibles del contrato. Por otro lado, son necesarios una serie de servicios de control (control 
geométrico, asesoría geotécnica, seguimiento medioambiental) que bien se deben ofrecer en momentos 
puntuales del contrato o bien son especializaciones. 

Debe entenderse, en todo caso, que el servicio que se contrata no es una prestación de personal y equipos, 
y que el equipo de la empresa consultora deberá estar formado por los medios que sean necesarios para 
ofrecer un servicio adecuado de asistencia técnica, según las exigencias del presente pliego. 

13.1.- Personal 

La dotación de personal, titulación y requisitos particulares con que deberá contar la empresa consultora para 
la ejecución del contrato será como mínimo la que figura en el Anexo nº 1, debiendo adecuar la presencia de 
su personal para atender a las demandas flexibles del trabajo. 

La empresa consultora presentará a la persona responsable del contrato de asistencia técnica un organigrama 
del funcionamiento del equipo de asistencia técnica en los quince primeros días de vigencia del contrato y, 
posteriormente, siempre que sea preciso introducir algún cambio. Tendrá, asimismo, un libro de registro de 
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personal a disposición de la persona responsable del contrato de asistencia técnica, con indicación de altas 
y bajas motivadas y relación laboral con la empresa consultora. Cualquier modificación de personal deberá 
ser previamente aprobada por la persona responsable del contrato de asistencia técnica. 

La jornada de trabajo de las personas que realizan su función en la obra será la misma que la de la empresa 
contratista de las obras, no teniendo derecho la empresa consultora a reclamar aumentos de presupuesto por 
necesidad de mayor dedicación, horas extraordinarias, festivas o nocturnas, etc. 

La dedicación prevista inicialmente a la obra es la que figura en el Anejo nº 1. Esta dedicación está planteada 
sobre la dotación mínima de personas y sobre la duración de los trabajos resultante del programa de trabajos 
del proyecto. Podrá por tanto modificarse con el plazo de adjudicación de las obras, con el programa de 
trabajos definitivo de las obras, y con la duración real de éstas. En todo caso también podrá mejorarse en la 
propia oferta. 

Las ausencias obligadas del personal técnico o de vigilancia por bajas laborales, vacaciones u otros motivos 
justificados serán cubiertas por sustitutos de la misma cualificación técnica, aceptados por la persona 
responsable del contrato de asistencia técnica, salvo que las obras se encuentren paralizadas por vacaciones 
de la empresa contratista. 

13.2.- Servicios de control 

Además del personal del núcleo de la asistencia técnica, se estiman necesarios una serie de servicios 
especializados que la empresa consultora deberá dimensionar para poder ofrecer una adecuada respuesta a 
lo exigido en el presente pliego y a las necesidades técnicas de la obra en ejecución. Entre otros, se incluyen 
los siguientes servicios: 

Control geológico de la obra, vigilando la correcta ejecución de desmontes, excavaciones, cimientos 
y terraplenes, incluyendo el análisis de la adecuación de las soluciones del proyecto a la realidad del 
terreno 

Control geométrico de la obra, incluyendo la definición de detalles durante la ejecución de las obras, 
generación y planos y control de la documentación as-built 

Control medioambiental y de la gestión de residuos, incluyendo el control y seguimiento del plan de 
vigilancia ambiental y de la implantación de las medidas preventivas y correctoras de impacto 
ambiental, y de la gestión de residuos conforme al Plan de Gestión de Residuos aprobado 

Se trata de servicios ofrecidos por la empresa consultora a su riesgo y ventura. 

14.- ABONO DE LOS ENSAYOS 

Tanto los ensayos de control del autocontrol de la empresa contratista como los ensayos de contraste deben 
ser abonados por la empresa contratista de acuerdo con su Pliego de Condiciones. 

Por ello los ensayos que se realicen serán facturados directamente a la empresa contratista por los 
respectivos laboratorios. 

15.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El precio del contrato se ha establecido a tanto alzado, e incluye todos los gastos que la empresa adjudicataria 
deba satisfacer para la correcta ejecución del contrato. Quedan incluidos, asimismo, los gastos de todo tipo 
que se originen como consecuencia del desplazamiento de su personal o equipo 

Para la configuración del presupuesto base de licitación se han considerado las siguientes partidas alzadas 
de abono íntegro: 

Partida alzada de abono íntegro del núcleo de la asistencia técnica: incluye las personas, medios y equipos 
necesarios para el normal funcionamiento del equipo de asistencia técnica durante la ejecución de las 
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obras, compuesto por los perfiles profesionales y dedicaciones mínimas señaladas en el Anejo nº1 y en la 
justificación económica incluida en el Anejo nº2.  

Partida alzada de abono íntegro por los servicios de control (geológico, geométrico, ambiental y de gestión 
de residuos): incluye las personas, medios y equipos necesarios para prestar los servicios indicados, con 
las condiciones y alcance señalados en este pliego. 

Partida alzada de abono íntegro para las actividades a realizar en la fase inicial: incluye las personas, 
medios y equipos necesarios para realizar todas las actividades señaladas en el presente pliego previas 
al inicio de las obras. 

Partida alzada de abono íntegro para las actividades a realizar en la fase final: incluye las personas, medios 
y equipos necesarios para todos los trabajos a realizar en la fase de liquidación, incluyendo los informes 
finales y el proyecto de liquidación, tras la terminación de las obras. 

Unidad de estudio especial y/o proyecto modificado: incluye las personas, medios y equipos necesarios 
para la realización de informes y estudios especiales u otros trabajos que sean necesarios y no estén 
incluidos en el funcionamiento ordinario del equipo de asistencia técnica, así como la redacción de 
proyectos modificados autorizados por el órgano de contratación. Los proyectos modificados cuya 
redacción se derive directamente de un estudio especial, consistiendo únicamente en la adaptación como 
proyecto modificado de las conclusiones de dicho estudio, se considerarán incluidos en la unidad de abono 
correspondiente al estudio especial, no dando derecho a un segundo abono. 

Cuando se apruebe una ampliación del plazo de ejecución de este contrato de asistencia técnica, el órgano 
de contratación determinará la composición y dedicación del núcleo de la asistencia técnica durante dicha 
ampliación, facturándose dicho equipo a los precios unitarios señalados en la justificación económica del 
Anejo nº 2, afectados por el coeficiente de adjudicación del contrato. El resto de servicios incluidos en el 
contrato se seguirán realizando según necesidad, sin que den lugar a un incremento de su precio. 

La suma de los importes de las partidas alzadas señaladas configura el Presupuesto de Ejecución Material; 
para la formación del Presupuesto Base de Licitación se añadirá a dicho Presupuesto de Ejecución Material 
el 19% en concepto de gastos generales y beneficio industrial, y el 21% en concepto de IVA. 

En el Anejo nº 2 se incluye, a título orientativo, una justificación de la cuantía económica de este contrato. 

16.- MEDICIÓN Y ABONO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

El abono de los trabajos de asistencia técnica incluidos en el presente contrato se hará contra factura emitida 
por la empresa consultora, de acuerdo a los siguientes hitos: 

PA Fase Inicial: se facturará a la firma del acta de comprobación de replanteo de las obras 

PA Núcleo de la asistencia técnica y PA Servicios de control: se facturará en 10 facturas iguales 
durante la ejecución de la obra. En caso de que la obra finalice en plazo menor al previsto, la última 
factura completará el abono hasta el presupuesto previsto. 

PA Fase Final: se facturará a la finalización del contrato 

PA Redacción de estudios especiales y/o modificados: se facturará, en su caso, a la entrega del 
estudio especial o modificado 

El importe de las facturas comprenderá el presupuesto de ejecución material de las partidas alzadas 
correspondientes, incrementado en los porcentajes correspondientes a gastos generales y beneficio 
industrial, y aplicado el coeficiente de adjudicación. 
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En el caso de una ampliación del plazo, exclusivamente se abonará mensualmente el importe correspondiente 
al núcleo de la asistencia técnica que el órgano de contratación haya determinado, a los precios unitarios 
recogidos en el Anejo nº4 afectados por el coeficiente de adjudicación.  

Si se decreta la suspensión temporal de las obras, el contrato de asistencia para la dirección de obra quedará 
en suspenso hasta el reinicio de aquéllas. En caso de suspensión definitiva de las obras, el presente contrato 
de asistencia técnica también quedará suspendido transcurrido el tiempo previsto en este pliego para la 
realización de las medición y liquidación de las obras controladas. En todo caso tendrá derecho la empresa 
consultora a las indemnizaciones que legalmente le correspondan. 
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ANEJO Nº 1 

DOTACIÓN DE PERSONAL 

1. Dotación mínima de personal que integrará el equipo de asistencia técnica: 

 

 

(1): Deberá ser una persona titulada en Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos, Arquitectura Técnica o Arquitectura Superior (o sus titulaciones universitarias 
equivalentes), además de contar con el Master Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 

(2): La experiencia acreditada debe ser específica en ejecución o control de ejecución de obras de 
infraestructura lineal de carretera o ferrocarril. 

(3): La experiencia acreditada debe ser como Coordinador/a de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
obras. 

(4): El nivel C1 deberá ser acreditado al menos por una persona de entre las señaladas 

(5): La dedicación es estimada, pudiendo fluctuar en función de las necesidades del contrato 

2. Dotación de oficina técnica. 

Dentro del equipo a pie de obra se incluyen los recursos humanos necesarios para realizar las labores 
señaladas en el pliego. Para los trabajos de asistencia de mayor entidad que puedan presentarse a lo largo 
de las obras, la empresa consultora vendrá obligada a contar con una oficina técnica de apoyo, que habrá de 
actuar en labores de asesoría de estructuras, asesoría geotécnica, y asesoría de ingeniería en general, a 
requerimiento de la persona responsable del contrato de obras. Dicha oficina servirá también de apoyo a la 
dirección de obra en la redacción de proyectos modificados para la realización de cálculos, elaboración de 
anejos, y cuantas tareas pudieran ser requeridas. 

 

Nº Profesión Cargo/Tarea 
Años 
Experiencia  

Nivel lingüístico 
euskara (Marco 
Común Europeo de 
Referencia para las 
lenguas) 

Dedicación 
(meses)(5) 

1 

Ingeniero/a de Caminos, 
Canales y Puertos, o 
titulación universitaria 
equivalente 

Jefe/a de Equipo de 
Asistencia Técnica 

5(2) C1(4) 
15% (10 
meses) 

1 
Master Superior en 
Prevención de Riesgos 
Laborales(1) 

Coordinador/a de 
Seguridad y Salud 

5(3) C1(4) 
15% (10 
meses) 

1 
Vigilante de obra con 
formación FP-2 o similar  

Vigilancia 
documentada de la 
obra 

5(2) C1(4) 
50% (10 
meses) 
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ANEJO Nº 2 

 

JUSTIFICACIÓN DE COSTES 

 

La estimación de coste del servicio de asistencia técnica es el siguiente: 

Cargo en el contrato para 
el núcleo de la asistencia 

técnica 
Unidades 

Precio 
unitario 

Dedicación 
Precio total 

€/mes (meses) 

Jefatura de la asistencia 
técnica 

1 8.900 € 1,5 13.350,00 € 

Coordinador de seguridad y 
salud 

1 7.000 € 1,5 10.500,00 € 

Vigilante de obra 1 3.600 € 5 18.000,00 € 

TOTAL PA Núcleo de la asistencia técnica 41.850,00 € 

 

Justificación de la cuantía económica Precio total 

PA Núcleo de la asistencia técnica 41.850,00 € 

PA Servicios de control 8.000,00 € 

PA Fase Inicial. 1.000,00 € 

PA Fase Final 3.000,00 € 

Redacción de estudios especiales y/o modificados 5.000,00 € 

TOTAL (PEM) 58.850,00 € 

Gastos generales (13%) 7.650,50 € 

Beneficio industrial (6%) 3.531,00 € 

Total PEC 70.031,50 € 

    IVA 21% 14.706,62 € 

Total Presupuesto LICITACIÓN 84.738,12 € 
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ANEJO Nº 3 

 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ESTADO FINAL DE LAS OBRAS 

La empresa consultora se encargará de la realización de un levantamiento a escala 1:500 del estado 
final de la obra. Los trabajos a realizar son: 

Establecer una red de bases de replanteo visibles entre ellas a lo largo de la traza. 

Realizar el levantamiento 1:500 del estado final de la obra. Se realizará el levantamiento 
topográfico de la zona que, incluyendo la carretera y a cada lado de la misma, quede delimitada 
por dos líneas situadas como mínimo a 20 metros de la arista exterior de explanación de la 
carretera y que incluya la línea de expropiación más 8 metros. 

1. Marco Geodésico 

El sistema de referencia empleado será ETRS89. Se empleará la Proyección UTM, huso 30, como 
sistema cartográfico de representación. 

En concreto, para planimetría, el sistema se basará EXCLUSIVAMENTE en la Red Geodésica de 
Estaciones Pasivas del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Se podrá utilizar la Red de Estaciones 
Activas de Gipuzkoa, o cualquier otra, empleando tecnología GPRS o similar con previa autorización. 

La altimetría se basará en la Red de Nivelación de Alta Precisión del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
Esta RNAP está encajada en la REDNAP-08 de IGN, por lo que se pueden usar ambas 
indistintamente. 

Como las bases de replanteo del Proyecto de Construcción están en el Marco Geodésico vigente, 
pueden emplearse dichas bases para establecer el marco de referencia del levantamiento. 

2. Red de Replanteo 

Se establecerá una Red de Replanteo formada por una poligonal desde la cual sea visible toda la 
explanación de la intersección y sus ramales. 

La empresa consultora está obligada a presentar a la dirección técnica de los trabajos un proyecto de 
red topográfica, sobre un plano de la zona de actuación a la escala 1:5000, en un plazo de 15 días 
desde la fecha de determinación del área a levantar. 

2.1 Señalización y materialización de los vértices 

Las bases de replanteo se materializarán de forma que se garantice su permanencia, empleando 
clavos tipo geopunt o similar o, cuando sea necesario, barras de acero embutidas en macizos de 
hormigón construidos in situ. No se admiten hitos tipo feno o similares, ni puntas de acero sin arandela. 

Teniendo en cuenta que la comprobación de dichos vértices y posterior utilización tiene que ser viable 
por métodos de topografía clásica, estos deben formar una o varias poligonales de modo que desde 
cada vértice sean visibles por lo menos otros dos.  

Se procurará que los vértices de esta Red de Replanteo estén situados en lugares seguros que 
garanticen su permanencia e inamovilidad, cuya cota altimétrica permita su observación sin 
obstáculos de ningún tipo; preferentemente se colocarán en zonas de dominio público. 

2.2 Observación 

Planimetría: 
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Observación GNSS apoyada en 2 vértices de la Red Geodésica de Estaciones Pasivas del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

Poligonales de precisión encuadradas en las bases obtenidas por observación GNSS. 

Altimetría:  

Nivelación apoyada en los clavos RNAP del Territorio Histórico de Gipuzkoa o IGN. 

2.2.1. Sistema de Posicionamiento Global (GNSS).  

La observación se realizará con metodología RTK o Estático Relativo con un tiempo no inferior a 15 
minutos de ocupación. 

El receptor fijo se estacionará en una de las bases de la Red de Estaciones Pasivas del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa y se comprobará otra (ambas con precisión centimétrica) antes de comenzar 
la observación de las nuevas bases. 

Dependiendo de la orografía del terreno puede ser conveniente colocar un vértice fijo enlazado a 2 
vértices de la Red Geodésica desde el que observar el resto de las bases de replanteo. 

Las antenas deberán centrarse y estacionar tanto en la referencia como en cada uno de los vértices 
observados sobre trípode y basada con plomada óptica. 

Las condiciones de observación deben ser las siguientes: 

Línea base ≤ 5 Km 

Número de satélites: ≥5 

Precisión en posición PDOP ≤6 

Máscara de elevación: 15º sexagesimales 

Control de precisiones: en cualquier circunstancia, la desviación de las coordenadas de un vértice 
observado desde otro no debe superar los dos centímetros (2 cm). 

2.2.2. Poligonales de precisión.  

Se podrán establecer vértices de la Red de Replanteo por la observación de poligonales de precisión. 

Observación 

Los instrumentos topográficos a utilizar serán de la elección de la empresa consultora, siempre 
que permitan el desarrollo de los trabajos indicados y se ajusten a las tolerancias fijadas en este 
pliego. El prisma debe estacionarse sobre basada con plomada óptica y trípode en cada una de 
las observaciones. 

La observación topográfica de estas poligonales deberá apoyarse en su principio y final, en dos 
vértices diferentes de la Red de Replanteo obtenidos por GNSS. 

Todas las observaciones se realizarán aplicando el método Bessel. Las lecturas obtenidas con 
anteojo, normal e invertido, no discreparán en ningún caso en más de 10 segundos centesimales 
+ la constante. 

Las longitudes de los lados de la red se medirán en sentido directo y recíproco desde cada uno de 
los vértices que forman el lado, e igual se harán con las lecturas de los ángulos verticales y 
cenitales. 
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Se tomarán datos de presión y temperatura para aplicar a las distancias medidas la corrección 
atmosférica 

Cálculo y compensación 

Las coordenadas de todos los puntos de las Redes tratadas serán calculadas por medio de 
programas adecuados para ser obtenidos en el sistema ETRS89-UTM30 (EPSG:25830). 

El error de cierre planimétrico de la Red de Replanteo se calculará una vez finalizada totalmente 
su observación. 

Para proceder a la aprobación de las Redes Topográficas por parte de las personas responsables 
de la administración, la empresa consultora facilitará cuantos datos y resultados obtenidos sean 
solicitados por las mismas. 

Las coordenadas se obtendrán por compensación de la Red con los errores de cierre, debiendo 
ser estos inferiores a las tolerancias máximas admisibles. Estas tolerancias son, en planimetría: 

Error angular < 30 N seg centesimales; N=Nº de vértices 

Error lineal (después de compensación angular)< 30 K mm, (K= longitud del itinerario en km) 

2.2.3. Altimetría. 

Se dará cota a los vértices de la Red de Replanteo por medio de nivelación geométrica de ida y vuelta 
a partir de los clavos de la RNAP o de las bases de replanteo observadas previamente con nivelación 
geométrica. 

En caso de extrema dificultad para dar cota por este procedimiento a algunos de los vértices, se le 
dará cota trigonométrica a partir de la media de las lecturas entre el vértice y dos puntos enlazados 
con la RNAP. En este caso, la desviación entre las dos cotas obtenidas será inferior a dos centímetros. 

La tolerancia de las líneas de nivelación será: 

Error en cota < 20  K mm (K= longitud del itinerario en km) 

3. Levantamiento topográfico 

3.1. Captura de datos 

Una vez obtenidas las coordenadas definitivas de las bases de replanteo, se procederá a radiar por 
topografía clásica desde éstas los puntos del terreno necesarios para elaborar el levantamiento 
topográfico Con esta metodología se obtendrán obligatoriamente los elementos de la calzada y 
aceras. 

Se podrán obtener puntos de relleno fuera de calzada y aceras por observación GNSS con RTK 
situando el equipo de referencia en una de las bases de la Red de Replanteo o en otra cercana al 
levantamiento obtenida para tal fin. 

Se podrán obtener puntos de relleno por observación GPRS a partir de la Red de Estaciones Activas 
de Gipuzkoa o Red GPS/GNSS de Euskadi, en aquellas zonas donde se requiera precisión altimétrica 
inferior a 10 cm; de forma general se limitará el empleo de esta tecnología a zonas de relleno en 
terreno natural. 

Se obtendrá la altura ortométrica de los puntos observados con tecnología GNSS, una vez aprobados 
por la dirección del trabajo los parámetros de transformación de alturas elipsoidales a ortométricas 
locales. 
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Los parámetros de transformación se obtendrán a partir de altura elipsoidal y altura ortométrica 
nivelada de las bases de replanteo. 

La precisión en planimetría y en altimetría del punto radiado por observación GNSS no superará los 
3 cms en el momento de la captura. 

3.2. Planimetría 

El plano topográfico proporcionará la siguiente información: 

Vías de comunicación con sus líneas de señalización horizontal de ejes, bordes, medianas, isletas, 
señalización vertical, edificios, obras de fábrica, construcciones, embalses, sendas, caminos, ríos, 
acequias, cunetas, aceras, cabeza y pie de taludes y, en general, todos los detalles que deben 
aparecer en un levantamiento a escala 1:500. 

Se representarán también todas las parcelas y subparcelas. Se situarán los mojones que delimitan 
las parcelas y los términos municipales. 

Detalles físicos que puedan facilitar la elaboración del plano parcelario, tales cómo mojones, 
cierres, muros, zanjas, etc. 

Se representarán los registros, arquetas, postes, etc. de las líneas de abastecimiento, 
saneamiento, gas, red eléctrica, líneas telefónicas y telegráficas y servicios afectados en general. 

Se diferenciarán los usos del suelo. 

Los árboles aislados y singulares se dibujarán individualizados uno a uno. 

En zonas de arbolado la empresa consultora debe incluir en su presupuesto los costes de 
desbroce, maquinaria y obtención de permisos e incluso indemnización a las personas afectadas. 

En caso de tratarse de un entorno urbano o edificado figurarán los siguientes detalles: 

Alineaciones exteriores de las fachadas y medianeras 

Número de plantas edificadas 

Número de cada edificio o solar, en la calle en que tenga su puerta 

Rotulación de la nomenclatura de las calles y plazas, y edificios representativos 

3.3 Altimetría 

A partir del levantamiento realizado se obtendrá un Modelo Digital del Terreno en 3 dimensiones con 
una precisión tal que permita el encaje altimétrico de un proyecto y la obtención de perfiles del terreno 
en cualquier lugar del levantamiento. 

El M.D.T. debe estar realizado de manera que en los perfiles transversales y longitudinales obtenidos 
a partir de él se reflejen peraltes, pendientes, cabezas y pies de talud, cunetas en su dimensión, borde 
de aglomerado, aceras con alturas de bordillo, muros con su altura, escolleras, edificios, etc. Se 
discretizarán los arcos de manera que el MDT coincida con la forma real de los elementos. 

Se dibujarán las curvas de nivel cuya equidistancia será de 1 m resaltando en trazo oscuro cada cinco 
curvas. 

El archivo del levantamiento incluirá todos los puntos obtenidos en campo en 3D. Se rotulará la cota 
de ciertos puntos observados para facilitar la lectura del plano. 

Se debe incluir en el soporte magnético la malla de triángulos que define el modelo digital del terreno. A
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b
8
4
2
8
1
8
1
e
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3.4 Tolerancia del levantamiento 

Planimetría 

La posición en el plano del 90% de los puntos bien definidos no diferirá de la verdadera en más de 
0,04 m. 

Altimetría 

El error altimétrico del 90 % de los puntos acotados en zona urbanizada no diferirán de la 
verdadera en más de 2 cm, el restante 10% no excederá del valor de 4 cm. 

En zona no urbanizada el error altimétrico del 90 % de los puntos acotados no diferirán de la 
verdadera en más de 6 cm, el restante 10% no excederá del valor de 10 cm. 

3.5. Rotulación y toponimia 

Se incluirá la toponimia de accidentes geográficos como simas, montes, colinas, cerros, valles, ríos, 
arroyos, fuentes, puente, carreteras, caminos, marismas, lagos, captaciones de agua y la de parajes 
más concretos como barrios urbanos, plazas, calles, parques, jardines y campos. 

La toponimia de edificaciones incluirá todas las construcciones que aparezcan en el levantamiento. 

Se rotulará la diferenciación de los usos del suelo. 

Deben incluirse las bases de replanteo con su cota. 

4. Documentación a entregar 

4.1. Informe general. 

La empresa consultora presentará una memoria descriptiva sobre el desarrollo de los trabajos, 
exponiendo lo siguiente: metodología empleada, material empleado, procedimiento de cálculo y 
errores obtenidos. 

4.2. Gráfico de apoyo 

Gráfico de la red de replanteo, gráfico de la red de nivelación sobre una ortofotografía reciente. 

4.3. Libretas de campo 

Se aportarán las observaciones GNSS y poligonales de la red de replanteo y de la red de nivelación 
trigonométrica/ geométrica. 

Para las observaciones GPS se entregará el fichero en formato RINEX y el archivo binario de cada 
fabricante (.dbx, .tsj,…) y el correspondiente visualizador. 

Para el resto de observaciones el fichero original y fichero convertido a los programas utilizados por 
la Administración 

4.4. Cálculo y compensación 

Esta documentación corresponde a los cálculos, errores de cierre y compensaciones siguientes: 
observación GNSS, poligonales y nivelación. 

4.5. Reseñas de vértices de la Red de Replanteo 

En la reseña de cada vértice aparecerá: 

Denominación del vértice A
C
T
A
c
8
c
6
8
d
d
f
-
d
6
0
c
-
4
7
4
3
-
9
e
7
d
-
7
6
4
b
8
4
2
8
1
8
1
e
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Coordenadas ETRS89 X, Y, proyección UTM y cota ortométrica referida al nivel medio del mar en 
Alicante, así como el coeficiente de anamorfosis lineal 

Coordenadas ETRS89 geográficas con altura elipsoidal 

Municipio en que se localiza 

Fecha de observación 

Tipo de señal 

Vértices visibles desde él 

Método de observación (GPS, Poligonal, Nivelación geométrica o trigonométrica) 

Forma de llegar al vértice, fotografía panorámica, croquis, gráfico de situación y la información 
adicional que se considere oportuna 

4.6. Relación y reseña de los puntos de la Red de Nivelación Geométrica no coincidentes con 
la Red de Replanteo 

La reseña incluirá la denominación del punto, cota debidamente compensada, gráfico de la situación 
del punto, reseña literal de la manera de acceder a él y fotografía. 

Donostia,  
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