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DIRECCION, GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE NUEVO CAMPO
DE FUTBOL 7 EN EL POLIDEPORTIVO DE TXURDINAGA.

1. OBIJETO DEL PLIEGO Y ALCANCE

1.1. Objeto del Pliego

El objeto del contrato consiste en la Direccidon facultativa, gestion y coordinacidn de seguridad y salud
durante la ejecucion de las obras de nuevo campo de futbol 7 en el polideportivo de Txurdinaga:

e Presupuesto de la obra:1.001.209,70 €
e Plazo de ejecucion: 6 meses

A este plazo habra que sumar labores previas y de liquidacion.

Se adjunta como ANEXO Il al presente Pliego el proyecto de ejecucidn para facilitar la compresién y
alcance de la obra.

El objeto contractual comprende:
19.- La direccién de la obra de conformidad con las soluciones técnicas descritas en el proyecto
aprobado.

22.- Gestidn de la obra

32 La coordinacion de seguridad y salud en la obra

Se entiende que el servicio contratado conlleva todas las responsabilidades legales que la normativa
vigente asigna a los Técnicos competentes del Adjudicatario durante la prestacién del mismo.

1.2. Alcance de los servicios ofertados

1.2.1. Direccion Facultativa

El alcance de las funciones de Direccion Facultativa a realizar por la empresa adjudicataria, serd todas
aquellas, reguladas por la normativa aplicable al objeto del contrato. En particular, y de acuerdo a lo
detallado en el ANEXO | de este Pliego, estarian incluidas:

A.- Estudios, analisis, informes y prestaciones.

B.- Control y vigilancia de las obras, montaje de elementos prefabricados, instalaciones y
equipos.

C.- Seguimiento de Gestidn de Residuos de Construccién incluso cualquier informe o actuacién
derivada de la catalogacidn medioambiental de la parcela.

D.- Gestion de Documentacién. Seguimiento del Programa De Control De Calidad

E.- Supervision de la puesta en funcionamiento de las instalaciones.

F.- Topografia.

G.- Proyecto Final de Obra y Certificado final de Obra.

H.- Recopilacién de documentacién final de obra y entrega a la PROPIEDAD de acuerdo a
normativa.

I.- Coordinacion de la seguridad y salud en obra
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Ademas, la direccidn facultativa tendra las siguientes obligaciones:

- Control de plazos. El adjudicatario implantara un sistema de control de plazos eficaz para contratar
la evolucidn de los trabajos realmente ejecutados con la planificacién prevista.

Como minimo, realizara las siguientes actividades: revisidn y validacién, en su caso, del programa de
trabajos propuesto por el contratista; emisién de informes sobre cumplimiento de la programacién
prevista; seguimiento de los medios a disposicidn de las obras y comparacién con los previstos para
cumplir con la planificacién establecida; elaboracidn de propuestas de actuacion en caso de
desviaciones respecto de los plazos previstos.

- Control de presupuesto. El adjudicatario debera llevar a cabo las labores necesarias para el
seguimiento y el control de la ejecucion del presupuesto de la obra.

- Coordinacién de los distintos agentes intervinientes en el proceso de construccién, desde el momento
de adjudicacion del contrato que rige el presente pliego, hasta la finalizacion del mismo.

Por agentes intervinientes en el proceso se entiende tanto a las empresas o profesionales contratados
por BILBAO KIROLAK en la fase final de puesta en marcha del centro, como a los demas titulares de los
diferentes usos del equipamiento y a las diferentes Administraciones y Organismos Publicos de los que
se deben recabar autorizaciones, permisos, informes, licencias, etc., y a las compaiiias suministradoras
de energia o servicios.

Ante todos ellos, el adjudicatario asistira a la Propiedad, actuando como coordinador y velando por los
intereses de la ésta.

1.2.2. Gastos incluidos en el servicio
- Gastos de locomocidn y desplazamientos:

Se entiende que la oferta presentada incluye cualquier tipo de gasto de desplazamiento o dieta de
estancia por parte del equipo del adjudicatario, tanto como sea preciso para el buen cumplimiento de
las tareas y trabajos objeto del contrato.

- Gastos de instalacion y funcionamiento:
Serdn de cuenta del ADJUDICATARIO los gastos siguientes:

- De funcionamiento general.

- De mecanografia, cdlculo, delineacidn.

- Material de oficina.

- Material para fotografia, archivo de documentacion, etc.

- Y demas gastos necesarios para el desempeiio de las funciones definidas en este
Pliego.

- Gastos de visado en el Colegio Oficial:

Todos los documentos de los proyectos fin de obra seran visados por el Colegio competente y los
gastos derivados estan, asi mismo, incluidos en el contrato.

2. RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO

Con caracter general, el Adjudicatario sera directamente responsable de la direccidn, comprobacion y
vigilancia de la correcta realizacion de la Obra, supervisando su ejecucién dentro del ambito de sus
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competencias y cumpliendo todas las obligaciones, que atribuye a los Arquitectos, la Ley de
Ordenacién de la Edificacién (LOE), el CTE, las normas profesionales propias y demas legislacion,
aplicable.

En el certificado final de obra, la DIRECCION FACULTATIVA certificara haber dirigido la Ejecucion
Material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construccién y la calidad de lo
edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacién técnica que lo desarrolla y las normas de la
buena construccidn, hallandose dispuesta para su adecuada utilizacidon con arreglo a las instrucciones
de uso y mantenimiento

3. ORGANIZACION DEL CONTRATISTA

Para asegurar la perfecta coordinacion de los trabajos, el contratista debera mantener abierta una
oficina en Bilbao o Area Metropolitana, donde dispondran en todo momento de la documentacién
existente y que sera el puesto de trabajo habitual de los Técnicos destinados al contrato.

Con respecto al equipo profesional el contratista debera disponer un equipo minimo compuesto por:

UNA PERSONA DIRECTORA DE OBRA: con experiencia minima de 5 afios en obras similares con la
titulacion exigida en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacidn de la edificacién (LOE)

UNA PERSONA, DIRECTORA DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, con una experiencia minima de 5 afios
en obras similares, que se hara cargo de la Direccion de la Ejecucién Material de la Obra.

UNA PERSONA CON TITULACION TECNICA SUPERIOR EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, con
una experiencia minima de 5 afios en obras de edificacion, que se hara cargo de la Coordinacidn de
Seguridad y Salud de la Obra.

La persona directora de obra, la persona directora de ejecucion de la obra y la persona coordinadora
de seguridad y salud NO PUEDEN SER LA MISMA PERSONA en ninglin caso, es decir, el equipo lo
formaran al menos 3 personas diferentes.

Se considera obligacién contractual esencial la adscripcion del equipo de trabajo con los perfiles
establecidos de forma que su incumplimiento por el adjudicatario serd causa de resolucién del
contrato.

Ademas, se considera obligacion contractual esencial los siguientes minimos de dedicacion de
personal a la obra que se comprobaran de modo que su incumplimiento dara lugar a la aplicacién de
las penalidades correspondientes:

o El director de obra hara al menos UNA visita semanal a la obra
e El director de ejecucion hara al menos DOS visitas semanales a la obra
o El coordinador de seguridad y salud de la obra hara al menos UNA visita semanal a la obra

NOTA: Para comprobaciéon es obligatorio para los tres comunicar su presencia en control del
polideportivo al entrar y al salir.
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4. ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Sélo a los efectos del pago del precio del contrato, se estima que los honorarios totales se distribuyen
porcentualmente para cada fase de la prestacion, de la forma siguiente:

HITO CONDICION PAGOS
FASE DE DIRECCION | Podra percibirse mediante facturas | 90 % del precio total del
FACULTATIVA, mensuales dividiendo el precio del | contrato
contrato entre los meses de duracién de
la obra.
RECEPCION DE OBRA A la recepcion del proyecto de fin de | 10 % del precio total del
obra visado y Certificado final de obra contrato

5. SUPERVISION DE LAS PRESTACIONES

Corresponde a BILBAO KIROLAK la labor de supervisién del contrato en sus diversas fases.

Para la adecuada realizacién de las prestaciones BILBAO KIROLAK viene obligada a suministrar al
adjudicatario los datos bdasicos ya sean técnicos, administrativos o especiales.

En el ejercicio de esta funcidn supervisoray a fin de garantizar la adecuacién final de la obra al proyecto
aprobado el personal técnico designado por BILBAO KIROLAK se reunira periédicamente, segin se
estime necesario con el ADJUDICATARIO, con el fin de comprobar el adecuado desarrollo del proyecto
y resolver las cuestiones que se puedan plantear.

Si BILBAO KIROLAK observase la inadecuacion de cualquiera de las personas que integran el equipo
técnico de la Adjudicataria, porque quede patente su falta de competencia, exigira su sustitucion por
la persona idénea, previa comunicacién por escrito.

Cualquier sustitucién de personal o alteracién de funciones o de nimero que se produzca a iniciativa
de la Adjudicataria, debera ser previamente autorizada por BILBAO KIROLAK
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DIRECCION FACULTATIVA, GESTION DE LAS OBRAS Y COORDINACION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
OBRA

El alcance de las funciones de Direccién Facultativa y Gestién de Obras a realizar por la empresa
adjudicataria, seran todas aquellas atribuibles a su Figura por la L.O.E, la Ley de Contratacidn del Sector
Publico y demds normativas de obligado cumplimiento que le competan. En particular, y de acuerdo a
lo detallado en el presente Anexo, estarian incluidas las siguientes (a nivel no exhaustivo):

A) ESTUDIOS, ANALISIS, INFORMES Y PRESTACIONES

Las funciones especificas que se podrian desarrollar en esta drea son las siguientes:

e Planificacién y metodologia general previa sobre la forma de llevar a cabo los trabajos de
Asistencia Técnica a presentar inicialmente a la Direccidon de Obra de BILBAO KIROLAK.

e A partir del Proyecto de Ejecuciéon o, en su defecto, el documento técnico de partida
disponible, asistencia en la preparacion de la documentacién para su salida a licitacion y
asistencia en el seguimiento del proceso. Estas labores pueden incluir, en funcién del tipo de
licitacion, la preparacion de los lotes que Bilbao Kirolak pudiera considerar necesario, asi como
el seguimiento del proceso mediante el contacto con los ofertantes, reuniones con los mismos
en caso de resultar necesario, realizacion de comparativos e informes técnicos de analisis de
las ofertas para el posible asesoramiento de la propiedad en caso de resultar necesario para
tomas de decision.

e Coordinacion y seguimiento de todas las areas de trabajo y del correspondiente equipo
humano.

e Estudio detallado y revisién de los Proyectos de las obras y de las modificaciones subsiguientes
si las hubiere, asi como de cuantos datos y antecedentes se dispongan y de la oferta del
Contratista adjudicatario.

e Revision del Plan de trabajos a presentar por el Contratista, después de la adjudicacion.

e Realizacién conjunta de acuerdo con el Contratista del programa de puntos de inspeccidn.

e Control y seguimiento de los trabajos de inspeccién de equipos.

e Revision de la maquinaria y medios auxiliares a utilizar.

e Revision de la relacién de subcontratistas y talleres, previa a la aprobacion por la Direccidn de
Obra.

e Control y seguimiento del Plan de Trabajos definitivamente aprobado.

e Supervision y control de que el Contratista cumple las cldusulas del Contrato.

e Supervision y control de que la obra se realice de acuerdo con los Pliegos, Proyecto original y
las modificaciones debidamente autorizadas.

e Redaccién y preparacion del Acta de Replanteo.

e Definir las clausulas y los aspectos técnicos que los pliegos dejan al criterio de la Direccidn de
Obra.
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e Definir los aspectos técnicos que puedan surgir en cuanto a la interpretacion de planos,
cldusulas de los materiales y de ejecucién de obra, sin que se modifiquen las cldusulas del
Contrato.

e Nombramiento de un Coordinador de Seguridad y Salud en la Obra y acometer las funciones
de dicha figura.

e Revisidn, control y seguimiento de Control de Calidad

e Supervision y control de suministradores.

e Supervisidn y control de operaciones.

e Recepcion en fabrica de elementos prefabricados.

e Recepcion en obra de elementos prefabricados e industriales (equipos mecanicos, eléctricos,
etc.).

e Previsidn de posibles incidencias técnicas o econdmicas e informe sobre sus soluciones.

e Seguimiento econémico de la obra y elaboracién de los informes correspondientes.

e Estudio de propuestas sobre los problemas que se vayan planteando en la obra y que impidan
el normal cumplimiento del Contrato o aconsejan su modificacién.

e Definir los normales cambios de obra, actualizando o elaborando los nuevos planos de obra y
sus presupuestos.

e Preparacion de la documentacién necesaria para contactos, peticiones de permiso de paso y
autorizaciones necesarias de los Organismos Oficiales y de los particulares afectados por la
ejecuciéon de las obras y resolucién de los problemas planteados por los servicios y
servidumbres relacionados con las mismas.

e Propuesta de imposicién de penalizaciones.

e Elaboracién de memoria y anejos para el Proyecto de Liquidacién de Obra.

e Actualizacién de planos tipo y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, corrigiéndolos
para su utilizacion en futuros proyectos y obras.

e Escritos sobre temas que pudieran ser revisables en el futuro.

e En caso de urgencia o gravedad colaborar con la Direccién de Obra del Departamento de
Interior en dirigir determinadas operaciones o trabajos en curso, recabando del Contratista los
medios necesarios para ello.

e Control del Plan de Control de Residuos.

e Redaccién y preparacion de la Recepcion Provisional de las Obras.

e Estado de Garantias.

e Levantamiento de Actas de todas las reuniones.

e Fotos, videos, documentacioén, etc. a realizar durante la obra.

B) CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS, MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS,
INSTALACIONES Y EQUIPOS

Control Cuantitativo:

La DIRECCION FACULTATIVA llevard a cabo todas las operaciones necesarias en el control de la obra
ejecutada mensualmente y su correspondiente valoracion, siguiente las siguientes fases:

¢ Mediciones de obras ocultas (cimentaciones, etc.) antes de ser tapadas.
e Mediciones mensuales de obra ejecutada segun precios del proyecto o posibles reformas
autorizadas.
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e Valoraciones de obra ejecutada segun precios del proyecto o posibles reformas autorizadas.

e Redaccién del borrador de las relaciones valoradas de las certificaciones mensuales, con el
conforme del Contratista.

e Control de certificaciones y presupuesto.

e Confeccion y actualizacién de los graficos comparativos de obra realizada y de obra
programada.

e Valoracién de imprevistos.

e Propuestas de precios contradictorios para su discusidn con el Contratista.

e Confeccion de las revisiones de precios correspondientes, en su caso.

e Elaboracién de una Memoria Econdmica final de obra.

e Medicién y valoracidn al origen y liquidacion final de cada obra y total.

e Control y seguimiento econdmico y de plazos. Desviaciones de las distintas partes de las obras
Yy en conjunto.

Control Cualitativo:

En este sub-area se consideran dos apartados fundamentales:

a) Control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, se tendra en cuenta lo especificado
en las Normas Técnicas aplicables en cada caso y/o Pliego de Clausulas del Proyecto.

b) Vigilancia de la ejecucidn.

Durante la ejecucion de las obras, la DIRECCION FACULTATIVA extendera la vigilancia a todo el proceso
de realizacidn de las mismas.

En todo momento el personal de la DIRECCION FACULTATIVA exigird el cumplimiento de lo
preceptuado en los Pliegos respecto al sistema de ejecucién. En el caso de que alguna operacién no
estuviese definida en los citados Pliegos propondria a la Direccion de Obra la inclusién de la/s
cldusula/s adicional/es correspondiente/s.

Mensualmente la DIRECCION FACULTATIVA redactara partes o informes sobre la marcha y calidad de
los trabajos, asi como su adecuacidn al Plan de trabajos aprobado y al nivel de calidad establecido.

En caso de paralizacién o descenso acusado del ritmo de trabajo, la DIRECCION FACULTATIVA indicara
en el informe correspondiente la motivacidn y responsabilidad del Contratista.

Andlogamente procederd en caso de dafos a terceros, con motivo de las obras, u otra contingencia
importante.

Especialmente la vigilancia de ejecucién hara hincapié en la:
- Supervisidon y control de la puesta en obra y calidad del montaje.
- Supervision y control del montaje de elementos mecanicos, equipos, instalaciones
eléctricas, automatismos, etc. y ejecucién de pruebas en general, asi como la puesta en
marcha de cada una de las instalaciones.

10
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C) GESTION DE DOCUMENTACION

A nivel general, La Direccidn Facultativa debera:

e ELABORAR toda la documentacion que le es exigible a la DIRECCION FACULTATIVA por la Ley
de Contratos del Sector Publico, LOE, CTE y demas disposiciones reglamentarias, asi como por
el propio pliego de Clausulas Administrativas Particulares de los expedientes de obra licitados
por BILBAO KIROLAK, antes, durante y al final de la obra.

e RECOPILAR toda la documentacidn del Contratista que le es a éste exigible por la Ley de
Contratos del Sector Publico, LOE, CTE y demas disposiciones reglamentarias, asi como por el
propio pliego de Cldusulas Administrativas Particulares de los expedientes de obra licitados
por BILBAO KIROLAK, antes, durante y al final de la obra.

Entre esta Documentacién general, cabe destacar:

e Suministro de instrucciones de obra (croquis, planos de detalle, etc.).

e Recepcion de comunicaciones del Contratista.

e Libro de 6rdenes con anotaciéon de las emitidas durante el dia y copia de cada una de ellas.

e Libro de incidencias.

e Libro de incidencias de Seguridad y Salud.

e Planning de ejecucion con desglose de diagramas parciales y correcciones indicando
desviaciones (causas) y su grado de incidencias, proponiendo a la vez, las medidas correctoras

necesarias.

e Libro de control de calidad con indicacion de muestreos, ensayos, pruebas y verificaciones de
obra, analisis de resultados, etc.

e Emisién de informes resimenes mensuales sobre la situaciéon, marcha y calidad de la obra,
permitiendo disponer de un conocimiento permanentemente actualizado sobre el desarrollo
de los trabajos.

e Elaboracién de un registro de incidencias, manejo de archivo general y correspondencia de obra.

e Documentos de control econdmico con desglose de mediciones, relaciones valoradas vy
certificaciones aprobadas, revisiones de precios, etc.

11
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D) SUPERVISION DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Elaboracién del programa de control y verificacién de la puesta en funcionamiento,
determinando las pruebas y su nimero para cerciorarse de la bondad de las instalaciones.

Supervisién de la ejecucidn del citado programa.

Supervisién de los proyectos especificos de instalaciones proporcionados por la contrata de las
obras verificando que su contenido refleja el estado de edificio tal como ha sido construido.

Verificacién de la obtencién e idoneidad de las autorizaciones, permisos, boletines de
instalacion, libros de mantenimiento y demds documentos necesarios.

Redaccién de los documentos necesarios para reflejar los resultados de las pruebas, previa
conformidad de las mismas.

E) PROYECTO FINAL DE OBRA

Conjuntamente a la recepcion provisional se presentaran los siguientes documentos:

F)

Redaccién del proyecto final de obra en el que se refleja el estado tal y como ha sido construido
en sus caracteristicas dimensionales y de calidad, incluyendo la refundicién de los proyectos
especificos de instalaciones, facilitado tanto en documentacién escrita y grafica, como de forma
digitalizada.

Elaboracién del manual de mantenimiento del centro y de las instalaciones.

Elaboracién del Libro de Control de Calidad.

Elaboracién del Registro de Gestion de Residuos

Redaccion del proyecto de actividad de acuerdo al decreto 171/1985 del 11 de Junio.

ASISTENCIA DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA

Seguimiento de la obra hasta la finalizacién de los remates si los hubiera.

Solucionar las reclamaciones de la instalacion es decir de BILBAO KIROLAK de todos aquellos
aspectos susceptibles de estar amparados por la garantia sobre los trabajos ejecutados por el
contratista.

Realizacién de informe previa inspeccidon de la obra para la devolucidon del aval sobre la

garantia o del importe retenido, si diera lugar. En caso contrario dar los pasos necesarios hasta
la completa subsanacién y emisién del informe.

12
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G) TOPOGRAFIA

El personal de la DIRECCION FACULTATIVA tendra los suficientes conocimientos tedéricos y experiencia
en el manejo de aparatos, principalmente nivel y taquimétrico, como para desarrollar trabajos de
topografia, como los siguientes:

a) Nivelaciones.

b) Levantamiento de planos taquimétricos.

c) Comprobacién de las coordenadas de base de las obras proyectadas.

d) Comprobacién de las bases de replanteo.

e) Supervisién de todos los trabajos topograficos y replanteos desarrollados por el Contratista.
f)  Control geométrico permanente de la obra.

g) Toma de datos y croquis para elaborar las certificaciones mensuales y los planos para la
liquidacion final.

h) Cualquier otro trabajo similar topografico que se le ordene realizar.

H) COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

Los trabajos comprenderan todas las labores propias de la Coordinacion en materia de Seguridad y
Salud para las obras citadas, realizando las funciones y tareas sefialadas en el presente Pliegoy en la
reglamentacidn vigente, de acuerdo con la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales y con el
Real Decreto 1627/1997 que establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccion.

Las funciones de Coordinacidon en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecuciéon de las obras,
estan definidas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccidn. Las obligaciones de la
Coordinacion se establecen en el articulo 9 de manera explicita, y debera cumplir bajo su exclusiva
responsabilidad, con lo establecido en el Real Decreto 1627 /1997, desarrollando, entre otras, las
siguientes:

e Elaborar el informe sobre el Plan de Seguridad y Salud de la obra, presentado por la empresa
contratista de la obra, el cual serd elevado por el Servicio al que estd adscrita la obra, para su
aprobaciéon por la Administracion, de conformidad con el articulo 7.2 del Real Decreto
mencionado. En dicho informe podra incluir las observaciones y propuestas que considere
oportunas, destacando expresamente, si es el caso, aquellas que estime imprescindible recoger
en el Plan presentado por la empresa adjudicataria de la obra, para poder proceder a su
aprobacion, en cuyo caso se dara el plazo oportuno para poder corregir el Plan, volviendo éste a
presentarse y a tramitarse conforme a lo anterior.
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e Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad:
o Al tomar decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los distintos trabajos o
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente.
o Alestimarladuracidn requerida para la ejecucidn de estos distintos trabajos o fases de trabajo.

e Velar, en nombre del Promotor, por el cumplimiento de la entrega de la preceptiva “comunicacién
de apertura “por parte del Contratista o contratistas de las obras que se ejecuten.

e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencidn de
Riesgos Laborales durante la ejecucién de la obra, y en particular, en las tareas o actividades a que
se refiere el articulo 10 del Real Decreto.

e Informar el Plan de Seguridad y Salud de la obra y sus modificaciones, al objeto de su aprobacién
reglamentaria.

e Organizar la coordinacidn de actividades empresariales, prevista en el articulo 24 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales y las especificadas en el Real Decreto 171 /2004 que lo desarrolla.

e Realizar las labores derivadas de la aplicacion del articulo 16.2.a del Real Decreto 171 /2004.
e Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacidn correcta de los métodos de trabajo.
e Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

e Informar, en su caso, de las modificaciones a introducir durante la ejecucién de la obra en el Plan
de Seguridad y Salud, las cuales serdn elevadas para su aprobacion al Organo de Contratacidn.

e Comprobacidn de los niveles de formacién, informacidn recibida por los distintos trabajadores
que intervienen, respecto de los riesgos durante la ejecucién de los trabajos, las medidas
preventivas aplicables, los procedimientos que deben emplear y los equipos de proteccidn que
deben portar.

e Comprobacion de la aplicacién de medidas preventivas especificas, tales como sefializacién,
balizamiento, organizacién de los tajos, protecciones colectivas e individuales, etc.

e Coordinar el mantenimiento de la obra y el ambito de transicién con el entorno en perfectas
condiciones de seguridad para los vehiculos rodados y transelntes tanto intervinientes como no
participantes en la obra y afectados por ésta.

e Solicitud de redaccién por la empresa contratista de la obra de distintos PROCEDIMIENTOS DE
TRABAJO, como desarrollo de los existentes o por no estar definidos, en los que se contemple,
entre otros, los siguientes aspectos:

e Magquinaria y medios auxiliares que deben emplearse.
o Orden de ejecucién de las distintas fases.
o Protecciones colectivas aplicables.
o Equipos de Proteccidn Individual necesarios.
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Redactar informe en respuesta a todas las reclamaciones realizadas por terceros como
consecuencia de incidentes ocurridos por motivo del estado de las obras.

Ademas de ellas, el Real Decreto mencionado, viene a establecer otras obligaciones y funciones de la
Coordinacion, entre las que destacan las relativas a la supervisidn y control de aplicacién del Plan de
Seguridad y Salud que el contratista de las obras ha de proponer antes del comienzo de la mismay
sus sucesivas actualizaciones, asi como la de realizar anotaciones en el libro de incidencias cuando
proceda, tal y como se regula en los articulos 13 y 14 del Real Decreto.

Con independencia de las funciones reglamentarias de Coordinacién y Seguridad y Salud durante Ia
ejecucioén de las obras, se incluyen una serie de tareas complementarias a realizar, que son las
siguientes:

Elaboracién de informes relativos al Plan de Seguridad y Salud y sus modificaciones elaborado por
la empresa contratista de la obra y la tramitacidn correspondiente para su aprobacién
reglamentaria.

La visita regular a las obras, adoptando las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del
Plan de Seguridad y Salud, o en su caso, detectar y corregir sus incumplimientos.

Levantamiento de actas de todas las visitas de obra, tomando notas de todas las incidencias
detectadas y las decisiones adoptadas, que se enviaran a la Direccidon de la Obra y que se
conservaran hasta la finalizacion de las obras.

La Coordinacidn en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecucion de la obra, debera
confeccionar, mensualmente, un informe detallado de cada una de las visitas que haya realizado
a las obras. Dicho informe recogera, igualmente, el grado de cumplimiento por parte de la
empresa contratista de la obra, del Plan de Seguridad y Salud, asi como sus modificaciones, si las
hubiera, a dicho Plan por cambios realizados en algunas unidades de obra; igualmente se indicardn
las irregularidades encontradas de las medidas de proteccidn utilizadas, complementando con
una documentacién fotografica digitalizada.

La persona Coordinadora deberd mantener reuniones de seguimiento, en donde participaran,
ademas, la Direccién de Obra y la empresa contratista de la obra.

La persona Coordinadora confeccionara un impreso de “Parte-tipo de deteccidon de riesgos por la
persona Coordinadora de Seguridad y Salud”, en el que se indique la obra, fecha, zona y tajo de la
obra, nimero de parte, riesgos observados y medidas de seguridad a implantar. Este parte se
rellenara y serd emitido por la persona Coordinadora de Seguridad y Salud cada vez que aprecie
la necesidad de adoptarse medidas de seguridad ante situaciones de riesgo que observe en la
obra. La firmara la persona Coordinadora, y enviara copia a la Direccidn Facultativa, al Contratista
principal y a los subcontratistas y/o trabajadores auténomos afectados.

Asimismo, elaborarad un impreso de eliminacion o disminucién de riesgos, en el que se haga
constar la adopcion de las medidas de seguridad a implantar citadas en el Parte de deteccidén de
riesgos, haciendo referencia al parte que se trate, asi como el grado de disminucién (o eliminacion,
en su caso) de los riesgos previamente detectados. Se enviara copia a los mismos destinatarios.
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e Deberd comprobar que se llevan a cabo, por parte de los Contratistas, subcontratistas y
trabajadores auténomos, correctamente todas las disposiciones que, relacionadas con la
Seguridad y Salud, les son de obligado cumplimiento, tanto en lo que se refiere al personal
(revisiones médicas, alta en la Seguridad Social, suministro de equipos de proteccién vy
homologacidn de estos, informacidn sobre riesgos, etc.) como en lo que tenga que ver con la
magquinaria y medios auxiliares (homologacidn, revisiones periddicas, elementos de seguridad,
etc.) dispuestos en obra. Las deficiencias observadas en lo que a esto se refiere, serdn
comunicadas, sin perjuicio de otras decisiones que se requieran en funcién del nivel de gravedad
que supongan dichas deficiencias, por medio del “Parte de deteccidn de riesgos”, en cuyo
apartado de “Riesgos observados” se describird la deficiencia observada, y en “medidas de
seguridad a implantar”, se indicaran las medidas a tomar para subsanar tal deficiencia.

e La persona Coordinadora de Seguridad y Salud, ademas, debera emitir todos los informes que le
sean requeridos por el responsable del Contrato relativos a la Seguridad y Salud de las obras.

e Asistencia y apoyo especializado en la investigacién de accidentes que corresponda, en su caso, y
en visitas y actuaciones de la Inspeccion de Trabajo en las obras objeto del acuerdo marco.
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ANEXO Il

PROYECTO DE EJECUCION
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El proyecto técnico esta en el perfil de contratante en el siguiente expediente de
licitacion:

e Expediente 36/2026
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