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1.- ANTECEDENTES  
 
En 2018 se redactó el proyecto de eco-rehabilitación y rehabilitación energética del 
edificio de Correría nº119 enmarcado dentro del proyecto ENERPAT SUDOE, dónde 
Vitoria-Gasteiz abordó junto con Oporto (Portugal) y Cahors (Francia) un reto en 
común: la mejora de las políticas de eficiencia energética en las zonas históricas de las 
ciudades. ENERPAT SUDOE coinvestiga soluciones energéticas eficientes de eco-
renovación de hábitat residencial histórico que permitan preservar el patrimonio, evitar 
su degradación, mejorar la comodidad de los habitantes, preservar su salud e 
introducir esas construcciones en un ciclo de economía circular. 
 
Tras la finalización de las obras del edificio, la vivienda del piso 1º propiedad de la SUM 
Ensanche 21 Zabalgunea S.A. sirvió para la instalación de todo el aparataje necesario 
para la monitorización de la actuación por parte de EHU. 
 
Tras la retirada de todo el sistema de monitoreo se han de realizar las obras de 
adecuación de la vivienda para su puesta en uso y la reparación de los desperfectos 
inevitables causados por la instalación y retirada de los sensores 
  
2.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto de este contrato es la reforma de la vivienda del piso 1º del edificio sito en la 
calle CORRERÍA nº119 en el Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz. 
 
La actuación surge de la necesidad de renovar la vivienda actual para su puesta en 
uso tras la retirada de todo el sistema de monitoreo. 
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3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
Las prescripciones que se recogen a continuación serán obligatorias para el 
Contratista una vez la adjudicada la obra. No obstante, deberán ser tenidas en 
cuenta tanto de cara a la presentación de la Oferta Económica como para la 
redacción de la Memoria Técnica requeridas para tomar parte en el procedimiento 
de contratación: 
 
3.1. SITUACIÓN PREEXISTENTE  
 
El contratista deberá reconocer y conocer las características de la vivienda en la que 
se realizará las obras, así como la situación, estado y condiciones en que se 
encuentran las canalizaciones de los distintos servicios y suministros o las propias 
instalaciones que a él acometan, lo atraviesen o circunden.  
 
De la misma forma, tendrá en cuenta cualquier otra circunstancia que pueda afectar 
al desarrollo de los trabajos que se contratan, de acuerdo con el Proyecto y Pliegos 
que lo acompañan. En caso de que el contratista detectara algún error, omisión o 
defecto que pudiera afectar a la ejecución y/o desarrollo de los trabajos que tiene 
adjudicados, deberá ponerlo en conocimiento de la propiedad por escrito en el plazo 
máximo de 7 días contados a partir de la firma del Acta de Comprobación del 
Replanteo. En caso contrario se sobreentiende que acepta y asume la situación en la 
que se encuentra, sin que proceda a partir de ese momento reclamación por dicho 
concepto. 
 
3.2. EXAMEN DEL PRESUPUESTO Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
Para la misma fecha del punto anterior, el contratista deberá haber examinado todos 
los documentos existentes y en su caso advertir por escrito de cualquier error u omisión 
que observase en su contenido. Transcurrido dicho plazo se sobreentiende que el 
contratista considera completa la documentación entregada y suficiente para la 
ejecución de las obras, no pudiendo durante la ejecución de estas presentar 
reclamaciones económicas o de cualquier otro tipo, por aspectos relacionados con el 
alcance y contenido del proyecto sobre los que no haya alertado o puesto de 
manifiesto su disconformidad razonada en dicho plazo. 
 
3.3. PLANNING DE OBRA 
 
Una vez adjudicada la obra y con carácter previo al inicio de los trabajos, la contrata 
deberá presentar para su aprobación por parte de la Propiedad, de los Servicios 
Técnicos de Ensanche 21, un planning o programa de trabajo de obra adaptado a 
aquellas características específicas de su propuesta que faciliten el seguimiento y 
verificación de los trabajos. 
 
Este planning debe ser entregado en el plazo de 10 días naturales contados desde la 
recepción de la comunicación de la adjudicación del contrato. Al día siguiente hábil, 
se celebrará una reunión entre las partes interesadas para su presentación, análisis y 
en su caso adaptación, a las directrices y prioridades que marque la Propiedad. El 
contratista quedará obligado a ir adaptando su planificación a los distintos 
condicionantes que puedan ir surgiendo en el transcurso de la obra y en todo caso a 
las directrices que en su caso imponga la Propiedad. 
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Cada vez que sea necesaria una adaptación, el planning o programa de trabajo ya 
adaptado será objeto de aprobación por parte de los Servicios Técnicos de Ensanche 
21.  
 
3.4. REUNIONES SEMANALES 
 
Para la coordinación y seguimiento de las obras se establecerá de común acuerdo 
entre las partes (Propiedad, Coordinador de SyS y Contratista) un sistema de reuniones 
periódicas semanales con obligada asistencia de un representante cualificado de 
cada parte, más, en su caso, las personas que cada parte estime necesarias para el 
tratamiento de los temas establecidos en el Orden del Día que las convoque. 
 
Será requisito imprescindible la designación de un jefe de obra y recurso preventivo en 
SyS por parte del Contratista que deberá ostentar la representación de éste, y será el 
único interlocutor válido y que organizará los trabajos, recibiendo las órdenes por la 
Propiedad. 
 
En dichas reuniones, se tratará del desarrollo y marcha de las obras, analizándose y 
resolviéndose cuantos problemas pudiesen ir apareciendo.  
 
Es en el marco de estas reuniones donde, en su caso, se dirimirán las diferencias o se 
establecerán las medidas del tipo que fuese, a propuesta de alguna de las partes, con 
su reflejo en las Actas y firmadas por todos y su carácter vinculante en los casos de 
acuerdo, siempre que legalmente no necesiten de aprobación por parte del órgano 
de contratación. 
 
Se levantará Acta de cada reunión, la cual será enviada a todos los participantes de 
la reunión para su revisión y comentarios (si alguna de las partes lo estima necesario) 
antes de su firma durante la siguiente reunión. El Acta contendrá un resumen de todo 
lo hablado sobre cada tema en concreto, indicando la acción requerida para su 
desarrollo y el agente responsable correspondiente. Las Actas de las reuniones serán 
enviadas, no más de 3 días hábiles después de la celebración de la reunión, a los 
asistentes. 
 
Las Actas, una vez firmada por las partes, se irán incorporando al contrato. La 
transmisión de las diversas órdenes, y su recepción por el contratista correspondiente. 
 
3.5. HORARIOS DE TRABAJO 
 
Serán las habituales en horario diurno, entre las 8h y las 18h y en días no festivos, y con 
las condiciones que, a su vez, establezca el convenio colectivo de aplicación a los 
trabajadores que realicen la prestación. En caso de que fuera necesario o se 
acordase realizar trabajos fuera de este horario, se impondrán los límites sonoros 
adecuados, y corresponderá al contratista y será de su cuenta la ejecución de las 
instalaciones provisionales, la disposición de medios auxiliares y la adopción de 
medidas de seguridad especificas a tal efecto, sin que ello suponga derecho alguno a 
reclamar precios contradictorios ni indemnización de ningún tipo. 
 
3.6. INICIO DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos deberán iniciarse en el plazo fijado en el momento de la firma del Acta de 
Comprobación de Replanteo.  
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Antes del inicio de las Obras se levantará Acta del Estado de la Urbanización 
circundante al local de la obra en cuestión, así como de las condiciones interiores del 
portal, núcleo de escaleras y de los tramos de urbanización que resulten afectados por 
el acceso rodado desde los viales cercanos al recinto de la obra. 
 
En el inicio de las obras el contratista señalará al órgano de contratación la intención 
de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 
subcontratar identificando las empresas y en las condiciones señaladas en el Art.215 
de la ley. 
 
Así mismo, presentará el programa de ensayos definidos en el programa de control de 
calidad (PCC) para su aprobación por los servicios técnicos de E21. 
 
3.7. ENTORNO DE LA OBRA 
 
Será de cuenta y responsabilidad del contratista la retirada y posterior reposición tras 
concluir la obra, mobiliario urbano, elementos de alumbrado y cualquier otra 
instalación, canalización, servicio u objeto que pueda verse afectado durante la 
ejecución de los trabajos. Igualmente deberá proceder a la reparación y/ o 
reposición, de las canalizaciones aéreas o enterradas, pavimentos, bordillos o firmes de 
calzadas que hayan resultado afectados en el transcurso de la obra, así como los 
desperfectos que se puedan generar sobre elementos comunes del edificio o partes 
privativas.  
 
También será de cuenta de la contrata la solicitud y costo de obtención de cualquier 
licencia, autorización o permiso para la ocupación de vía pública, concesión de 
vados provisionales y/o zonas de reserva aparcamiento, instalación de andamios, 
vallas, aperturas de zanjas, etc. 
 
Limpieza de viales: Será obligación del contratista mantener en correcto estado de 
conservación, limpieza y uso, los viales que se vean afectados por el paso de vehículos 
procedentes y/o con destino a la obra. Se cuidará especialmente evitar la caída de 
materiales, barro, suciedad, etc., a los viales anejos a la obra. 
 
Limpieza de zonas peatonales: Será obligación del contratista mantener en correcto 
estado de conservación, limpieza y uso, los espacios peatonales que se vean 
afectados por el paso de vehículos procedentes y/o con destino a la obra. Se cuidará 
especialmente evitar la caída de materiales, barro, suciedad, etc. 
 
Limpieza de las zonas comunes del edificio afectadas por las obras, portal, núcleo de 
escalera, etc. que se vean afectadas por el paso del personal de la obra, transporte 
de material, desescombro, etc. 
 
La realización de cualquier obra o trabajo fuera del recinto vallado del local propio de 
la obra deberá realizarse dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ordenanza 
Reguladora de la señalización y balizamiento de las ocupaciones de las vías públicas 
por realización de obras y trabajos. 
 
3.8. VALLADO DE LA OBRA  
 
El contratista debe asumir a su cargo el vallado perimetral de las obras conforme a lo 
dispuesto en las ordenanzas municipales de edificación (vallado ciego de 2,00 m de 
altura), vigilarlo constantemente para asegurarse de que cumple su función y 
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proceder diariamente a efectuar las reparaciones y/o reposiciones que fuesen 
necesarias, así como a desmontarlo al finalizar la obra. 
Para su fijación, el contratista preverá la no afección sobre el pavimento urbano 
existente, salvo autorización expresa del Departamento de Medio Ambiente y Espacio 
Público, asumiendo el coste de las reparaciones necesarias. 
 
3.9. ACOMETIDAS PROVISIONALES DE SERVICIOS  
 
Serán por cuenta del contratista las acometidas provisionales para todo tipo de 
servicios y suministros a la obra, agua, energía, telecomunicaciones, líneas 
provisionales, cuadros y tomas eléctricas auxiliares o de cualquier otro tipo que sean 
necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos, las cuales se consideran 
incluidas dentro de los gastos generales de obra. 
 
3.10. SELECCIÓN Y GESTION DE RESIDUOS  
 
Tanto la extracción de productos de desescombro como el suministro y acopio de 
materiales, se hará en vehículos de adecuado tamaño en relación con las 
condiciones de los viales y entorno de la obra para evitar o minimizar daños a la 
urbanización, mobiliario, farolas, arbolado, etc. 
 
Se establece como obligación contractual del contratista la de seleccionar en el 
propio local de las obras, los productos de la excavación del terreno (RCD-s Nivel I y 
obtener los pertinentes DSC y DCS oficiales), separando los que va a acopiar y reutilizar 
posteriormente tanto en la propia obra como las destinadas a otros usos o 
reutilizaciones, del resto de residuos a gestionar, que a su vez deberán ser 
seleccionados y separados según su naturaleza con carácter previo a su carga y 
transporte a planta de tratamiento, vertedero o equivalente. 
 
Igualmente deberá separar y seleccionar los residuos de distinta naturaleza que 
conforman los RCD-s de Nivel 2 y obtener los pertinentes DSC y DCS oficiales), que en 
su caso serán alojados en contenedores dispuestos al efecto para su posterior 
evacuación y tratamiento separativo. 
 
Deben entenderse incluidos en los precios de los capítulos presupuestarios de 
Movimiento de Tierras y Gestión de Residuos, los importes tanto del citado tratamiento 
separativo y selección que debe efectuar el contratista de los distintos tipos de 
residuos de construcción y demolición RCD-s, su carga y transporte, como los de su 
tratamiento y gestión, incluidas los precios de su tratamiento y las tasas de vertido en 
su caso. 
 
La certificación de cualquier importe en concepto de abono de las cantidades 
presupuestadas en el capítulo de Gestión de Residuos se hará previa justificación de la 
entrega de los residuos para su tratamiento o gestión, contra la presentación de los 
correspondientes albaranes que permitan la correcta identificación de los envíos, 
cumplimentados con fechas, matrículas de vehículos, naturaleza procedencia de las 
cargas, peso/volumen y cuantos datos considere necesarios la Propiedad. 
 
El contratista deberá tener en cuenta esta obligación a la hora de confeccionar la 
propuesta económica que deberá incluir en su plica.  
 
Se deberán de entregar por parte del Contratista los DSC/DCS relativos a residuos, 
sellados y documentados por entidad competente. 
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3.11. ACHIQUES 
 
Serán de cuenta del contratista la realización de los achiques y agotamientos de agua 
necesarios para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos contratados.  
 
3.12. ACOPIO DE MATERIALES 
 
En todo caso se hará en el interior del recinto vallado, no pudiéndose acopiar ni 
siquiera temporalmente, sin autorización municipal previa y expresa, sobre la vía 
pública. Será responsabilidad del contratista la vigilancia de los materiales 
almacenados, sin poder reclamar indemnización alguna por su posible desaparición o 
deterioro. 
 
3.13. MUESTRAS 
 
El contratista proveerá a sus expensas todas las muestras de materiales que los 
Servicios Técnicos de E21 consideren necesarios para la ejecución de las obras, 
debiendo mantenerlas en perfecto estado de conservación para facilitar su posterior 
examen y contraste, una vez que hayan sido aprobadas o aceptadas por la 
Propiedad.  
 
3.14. VIGILANCIA:  
 
La vigilancia de las obras, maquinaria y equipos, instalaciones provisionales y 
definitivas, materiales acopiados, etc., será por cuenta del contratista, hasta la 
recepción de las obras. Será responsabilidad del contratista mantener en las debidas 
condiciones de seguridad y funcionalidad el vallado perimetral a fin de que no 
puedan acceder a dicha zona personas no autorizadas.  
 
3.15. SIMULTANEIDAD DE TRABAJOS CON TERCEROS:  
 
En cualquier momento durante el período de vigencia del contrato, pero 
especialmente en los momentos próximos a la finalización y entrega de las obras, 
Ensanche 21 podrá adjudicar y ordenar el inicio de la ejecución por parte de terceros, 
de trabajos distintos y/o complementarios a los que son objeto del presente contrato 
(urbanización del entorno, equipamientos, amueblamiento interior, etc.), o derivados 
de la celebración en el edificio de eventos programados con posterioridad a la fecha 
de finalización de las obras. El contratista debe tener en cuenta esta posibilidad y 
comprometerse llegado el caso, a prestar su colaboración para facilitar la buena 
marcha de los trabajos, coordinándose bajo las órdenes de la Propiedad y en su caso 
del Coordinador en materia de Seguridad y Salud en el transcurso de la obra, con la/s 
nueva/s empresa/s, facilitando el acceso y paso por obra tanto de personal como de 
materiales y medios auxiliares de las mismas, así como compartiendo las 
infraestructuras, instalaciones provisionales, acometidas, enganches, tendidos, cuadros 
auxiliares y cuanto sea necesario para la buena marcha de los trabajos. 
 
3.16. REQUISITOS PREVIOS A LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS:  
 
El plazo máximo de ejecución del contrato - 6 meses - incluye además del de la propia 
ejecución de las obras y entrega de la documentación final de la misma, el de 
legalización hasta la obtención de las autorizaciones de puesta en servicio de todas 
las instalaciones técnicas del edificio expedidas por los organismos públicos 
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competentes. Deberá tenerse en cuenta que la recepción de las obras por parte de 
Ensanche 21 no podrá llevarse a cabo si en dicho acto no se entregan las actas de 
puesta en servicio de todas ellas. 
 
Condiciones previas a la recepción de las obras: 
 

El contratista deberá prever que el director no podrá elevar al órgano de 
contratación la solicitud de recepción de las obras, si en dicho momento no se 
dispone como mínimo de: 
 
 La documentación gráfica precisa para la elaboración de los planos finales 

de obra “As-built” que recojan lo realmente ejecutado en obra. Esta 
documentación deberá incluir la correspondiente a los proyectos de 
instalaciones tramitados ante la Delegación de Industria del Gobierno 
Vasco. 

 
 Los justificantes de presentación en su registro de entrada, sellados por la 

Delegación de Industria del Gobierno Vasco, de las solicitudes de puesta en 
servicio de todas las instalaciones que deban tramitarse ante dicho 
organismo. 

 
 La realización de las inspecciones por Organismos de Control Autorizados 

(OCA). 
 

 El inicio de la tramitación, en su caso, de la baja de suministros provisionales 
(de obra) de energía eléctrica y agua potable, que posibilite la 
contratación de los suministros definitivos de forma inmediata a la baja 
definitiva de los provisionales.  

 
Una vez cumplido el trámite anterior, la recepción de las obras no podrá llevarse a 
cabo, aplicándose en su caso las penalizaciones previstas en los pliegos del concurso, 
si previamente a dicho acto no se aportan por parte del contratista, las 
correspondientes autorizaciones de puesta en servicio de todas ellas, expedidas por la 
Delegación de Industria del Gobierno Vasco.  
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 7 de mayo de 2026 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Daniel González de Garibay Breda 
Jefe de Área de Obras y Vivienda 
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