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1 OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, en adelante P.P.T., es describir y 
definir los trabajos y fijar las condiciones técnicas que regirán en el contrato de servicios de 
BIDEGI para la dirección de las obras del “PROYECTO DE REPARACIÓN DEL VANO 14  DEL 
VIADUCTO RAMAL N-I (SUR) – 2º CINTURON EN LASARTE-ORIA. CLAVE: 2026PROI0005” 

 
2 OBJETO DEL CONTRATO 

 
El objeto del contrato es la prestación de los servicios de dirección de obra referida al 
siguiente trabajo:  
 
CLAVE DE LA ASISTENCIA: 2026JKIR0007 
OBRA: PROYECTO DE REPARACIÓN DEL VANO 14 DEL VIADUCTO RAMAL N-I (SUR) – 2º 
CINTURÓN EN LASARTE-ORIA 
CLASE DE OBRA: Rehabilitación estructural  
TÉRMINO MUNICIPAL: Lasarte-Oria 
TERRITORIO: Gipuzkoa. 
ADJUDICATARIO DE LA OBRA: Sin adjudicar. 
PRESUPUESTO DE CONTRATA DEL PROYECTO: 634.661,76 euros (IVA no incluido). 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 24 semanas. 
PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DIRECCION DE OBRA: 9 meses 
 
El contrato incluirá, entre otras, las siguientes actividades: 

 
o Control de Calidad de Ejecución (vigilancia de Obra).  
o Control de Calidad Geométrico. 
o Asesoría de estructuras Seguimiento de la Planificación.  
o Seguimiento del Presupuesto. 
o Apoyo especializado (asesoría de estructuras, ambiental y de ingeniería 

en general), según necesidades de obra. 
o Relaciones con terceros. 

 
Incluye también la realización de los proyectos modificados y complementarios, así como 
su dirección de obra, que fueran necesarios, y el proyecto de liquidación de la obra 
correspondiente. 
 
También incluye el contrato, el control total de los ensayos tanto de contraste en las 
unidades de obra incluidas en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, como de 
materiales y unidades de obra no incluidos en dicho Plan. 
 
Todos los controles de ejecución, de los procedimientos constructivos, de las tolerancias, 
etc. que determine el equipo de Dirección de Obra, siguiendo lo señalado a tal efecto en 
el Proyecto, en las Normativas y Recomendaciones y en el Plan de Autocontrol del 
Contratista servirán para la aceptación inicial o rechazo de materiales, equipos y unidades 
de obra. 
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Todo ello formará parte del Esquema Director de Calidad que habrá de integrar y 
completar la dirección de obra. Esta cuidará de que el Contratista de las obras reciba 
puntual información de los resultados de todos los ensayos, controles, informes, etc. de 
Control de Calidad que se realicen tanto durante la realización de las obras como durante 
el período de garantía. Recíprocamente, la Dirección de Obra recibirá puntualmente 
información de todos los que sean realizados por el autocontrol y P.A.C. propio del 
Contratista de la obra. 

 
 
3 DOCUMENTACIÓN APORTADA POR BIDEGI, S.A. 

El Consultor tendrá en cuenta, además de las Normas indicadas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
Proyecto, las Normas del Ministerio de Fomento, el Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos 
de Gipuzkoa, la legislación relativa a Seguridad y Salud en las obras y restantes 
disposiciones vigentes. 

Bidegi, S.A. facilitará al Consultor una copia en formato pdf y editable del Proyecto de 
reparación. 

Asimismo, se le entregará copia de toda la documentación que se considere de interés 
para la ejecución del contrato referente a antecedentes y tramitación del proyecto, 
expropiación y contratación de la obra. 

Igualmente, se le facilitarán las plantillas habituales de relaciones valoradas, 
certificaciones, actas, etc., que se precisen. 

 
4 DEFINICIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS IMPLICADAS, COMPETENCIAS, 

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES. 
 
4.1 Definición de las personas físicas o jurídicas implicadas. 
 
4.1.1 Bidegi, S.A. 

A todos los efectos se entenderá por Bidegi, S.A. a BIDEGI, S.A. que ejercerá sus 
competencias de acuerdo con la legislación vigente. 
 

4.1.2 Responsable del contrato 
 

BIDEGI, S.A. nombrará un Responsable del contrato que ejercerá las funciones de 
representante de Bidegi, S.A. ante las restantes personas físicas o jurídicas implicadas. 
Puede contar con un equipo de colaboradores también nombrados por BIDEGI, S.A. 

 
4.1.3 Director de Obra 
 

Es el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, asignado por el adjudicatario, responsable 
de los trabajos que se definen en el presente Pliego. Es el Director Facultativo de la Obra. 
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4.1.4 Consultor 
 
Es la empresa adjudicataria de este contrato. Podrá ser identificado, igualmente, como 
contratista consultor a diferencia del contratista de obras. 

 
4.1.5 Equipo de Asistencia Técnica 
 

Es el conjunto de recursos humanos, con titulación adecuada y conocimientos suficientes, 
dispuestos por el Consultor para el cumplimiento de este Contrato. 
 

4.1.6 Dirección de Obra 
 

Es el equipo formado por el Director de Obra y sus posibles colaboradores y el equipo de 
Asistencia Técnica. 

 
4.1.7 Delegado del Consultor 
 

Se entiende por Delegado del Consultor, a la persona expresamente nombrada por el 
Consultor y aceptada por Bidegi, S.A. para ostentar la representación del Consultor en 
todos los actos derivados del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Podrá 
coincidir con el Director de la obra. 
 

4.2 Funciones y competencias 
 

4.2.1 Competencias y funciones de Bidegi, S.A. 
 
Las funciones y competencias de Bidegi, S.A. son las contenidas en la legislación vigente y 
serán desarrolladas de la forma legalmente prevista. En particular ejerce las facultades de 
receptor de las obras y servicios y en consecuencia tendrá la capacidad de aceptar o 
cesar al personal interviniente, siempre que existan argumentos para ello. Así, cuando se 
incurran en actos u omisiones que afecten a la calidad y precisión del trabajo a realizar de 
acuerdo con el proyecto y las Normativas que se hayan de aplicar, o se perturben y 
comprometa la buena marcha de la ejecución de las obras o el cumplimiento de los 
programas de trabajo, Bidegi, S.A. podrá exigir la adopción de medidas concretas y 
eficaces para conseguir restablecer el buen orden en la ejecución de los contratos 
correspondientes. 
 

4.2.2 Competencias y funciones del Responsable del contrato 
 

El Responsable del contrato tendrá funciones administrativas, económicas y técnicas en 
relación con el Delegado del Consultor. En tal sentido los distintos Delegados y 
Responsables habrán de atender sus indicaciones, si bien el Responsable del contrato, en 
el marco de sus funciones, será responsable de aquellas decisiones que pueda imponer. 
 
El Responsable del contrato no será responsable de las medidas de Seguridad y Salud 
laboral, señalización y balizamiento que corresponde al Contratista de las obras ni de las 
demás responsabilidades que el Contrato de Obras establece para el Contratista de las 
obras. Tampoco será responsable de los ensayos realizados por el Contratista de las obras 
o por laboratorios exteriores, ni de la utilización de sus resultados. 
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4.2.3 Competencias y funciones del Director de Obra. 
 

El Director de Obra desempeñará las funciones de director facultativo de la obra, 
dirigiendo, controlando y supervisando la actuación del Contratista de las obras, a fin de 
que los trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses de Bidegi, S.A. Sus funciones en 
general son las indicadas en el T.R.L.C.S.P., en el R.L.C.A.P., en el P.C.A.G. y en el PG-3 
(artículo 101.3). 

 
En los puntos siguientes del presente Pliego se definen las funciones específicas teniendo 
en cuenta que el Director de Obra deberá: 

Definir las prioridades de actuación, cuando sea preciso. 
 

En el caso en que sea imprescindible una modificación de unidades de obra o de nuevas 
unidades, habrán de ser aprobadas por Bidegi, S.A., a la vista de la propuesta del 
Responsable del contrato. En cualquier caso, el Director de Obra estudiará, si procediera, 
al menos dos alternativas constructivas de la modificación o de las nuevas unidades. 

 
Asimismo, será responsable del Control de Calidad, de la exactitud de las tomas de 
muestras, ensayos, controles, verificaciones e informes de calidad que se realicen y de las 
decisiones ejecutivas que de tal Control se deriven. 

 
Incorporará, dentro de su equipo de asistencia técnica, al Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra que le asistirá en virtud del contrato 2025JKIR0040 
con el que BIDEGI, S.A. da cumplimiento a las obligaciones legales que como promotor 
ha de cumplir en referencia a riesgos laborales, seguridad vial, señalización de obras y 
gestión de residuos. 

El Director de Obra deberá cuidar por el correcto cumplimiento de los requisitos y régimen 
establecidos en la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción, no pudiendo, por otra parte, autorizar la ampliación excepcional de la 
cadena de subcontratación a que se refiere el artículo 5.3 de dicha ley, sin contar con la 
autorización previa y expresa del órgano de contratación. 

 
4.2.4 Funciones de la Dirección de Obra 

El Director de Obra para ejercitar sus funciones contará con los medios personales y 
materiales aportados por el presente Contrato, con los que deberá conformar un equipo 
perfectamente integrado. La participación del personal en las funciones de la Dirección 
de Obra y en sus competencias se llevará a cabo en los términos derivados del 
organigrama del equipo, que deberá contar con la aprobación del Responsable del 
contrato. 

Básicamente la Dirección de Obra actuará como defensora y administradora de las obras, 
en representación de BIDEGI, S.A., hasta la recepción de las mismas, por lo que cuidará de 
la exacta ejecución del proyecto tanto en sus aspectos técnicos como económicos y de 
plazo, realizando el control desde su inicio hasta la recepción. 

Las funciones y actividades de la Dirección de Obra irán encaminadas a los siguientes 
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objetivos: 
 

- Conseguir del Contratista el cumplimiento de las condiciones del Contrato. 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto 
aprobado, y a las modificaciones debidamente aprobadas y al programa de 
trabajos. 

 
- Comprobar que los medios personales y materiales del Contratista, así como 

sus medidas de control y procedimientos garantizan la calidad exigida en las 
especificaciones del Proyecto o del Contrato. 

 
- Resolver las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de los 

documentos del Proyecto siempre que no se modifiquen las condiciones del 
Contrato. 

 
-  Estudiar las incidencias o problemas planteados en la obra que impidan el 

normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación. 
 

- Controlar que efectivamente se produce la calidad deseada mediante los 
necesarios ensayos de materiales y unidades de obra añadidos al autocontrol 
del Contratista, así como mediante la inspección directa de personal 
experimentado. 

 
- Desarrollar los documentos técnicos y gráficos necesarios. 

 
- Aprobar y garantizar la adecuada señalización de las obras. 

- Atender especialmente la problemática relativa a la seguridad vial. 

-  
 
4.3 Responsabilidades 
 
4.3.1 Director, Dirección de Obra y Asistencia Técnica para la Dirección de obra 

El Director de Obra, como director facultativo de la misma, será el responsable de sus 
decisiones y omisiones en el ejercicio de sus funciones. 

 
Los miembros del Equipo de Asistencia Técnica serán responsables de la calidad técnica 
de los trabajos que desarrollen y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para Bidegi, S.A. o para terceros de las omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato siendo el 
Delegado del Consultor y el propio Consultor responsables de las acciones de su personal 
relacionadas con el contrato o con la obra. 
 

4.3.2 Seguros 

El adjudicatario vendrá obligado a suscribir a su costa y para toda la duración del contrato, 
una Póliza de Seguro con las características y alcance indicado en el artículo 
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correspondiente del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de este Contrato. 
 
 
5 RELACIONES DE LA ASISTENCIA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA CON BIDEGI, S.A. 

El Responsable del contrato será el interlocutor del Consultor, al que consultará 
previamente cualquier decisión que implique modificación de cualquier tipo de las 
condiciones de calidad, precio o plazo, establecidas en los distintos documentos 
contractuales. 

Las instrucciones de Bidegi, S.A. al Consultor serán impartidas a través del Responsable del 
contrato. 

Bidegi, S.A. y en particular el Responsable del contrato tendrá en todo momento, libre 
acceso a las oficinas del adjudicatario de este Contrato para mejor inspección de los 
trabajos y garantía de su cumplimiento. Bidegi, S.A., además de las oficinas propias de obra 
que dispondrá el Consultor, podrá imponerle, motivadamente, que durante el período de 
ejecución de obra y de su plazo de garantía disponga de oficinas permanentes en el 
Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

 
Todos los equipos y materiales podrán ser comprobados por los servicios de Bidegi, S.A. y 
deberán cambiarse si no se encuentran en perfectas condiciones. 

El Director del Contrato podrá exigir al adjudicatario en cualquier momento y tantas veces 
como sea necesario, el cambio, en el plazo máximo de quince (15) días, de las personas 
que éste tenga adscritas al contrato si lo considera oportuno para la buena marcha del 
mismo. 

 
 
6 DETALLE DE LAS FUNCIONES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y DIRECCIÓN DE OBRA 

De acuerdo con lo contemplado en la legislación vigente y en el Artículo 101 del PG-3, las 
funciones básicas comprendidas en la Dirección de Obra son las que, sin carácter 
exhaustivo, se relacionan a continuación: 

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones del contrato de obras. 

 
- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado 

o modificaciones debidamente autorizadas. 
 

- Garantizar el cumplimiento del Programa de Trabajos y por tanto el plazo 
de ejecución, emitiendo los correspondientes informes. 

 
- Redacción del Informe Previo de la obra. 

 
- Realizar un informe mensual de la ejecución y ritmo de la obra. 

 
- Recepcionar las obras 
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- Redacción y emisión de un parte diario de trabajos, que incluya los trabajos 
realizados, fotografías y recursos empleados. 

- Redacción del Informe Final de Obra y documentación “as built” 

- Proyecto de Liquidación. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 
correspondientes dejan a la decisión del Director de Obra. 

 
- Supervisión de las condiciones de Seguridad y Salud laboral, incidiendo sobre los 

técnicos responsables ya sean del equipo del Contratista o del Consultor, 
efectuando las sugerencias oportunas a cualquiera de los implicados, haciendo 
que se escriban las observaciones que se consideren pertinentes en el Libro de 
Incidencias específico de Seguridad y Salud laboral, para su traslado, en su caso, 
a la Inspección de Trabajo y establecimiento por ésta de las sanciones que 
correspondan. 

- Controlar la calidad de la obra mediante la realización de los ensayos 
complementarios de contraste y de los ensayos de los restantes materiales y 
unidades de obra no incluidos en el Plan de Aseguramiento de la Calidad del 
Contratista. 

 
- Llevar a cabo el control geométrico de las obras, en particular en lo relativo a 

replanteos, gálibos y otras dimensiones, espesores estructurales y regularidad 
superficial del pavimento. 

 
- Como responsable de la consecución de los objetivos establecidos, tendrá la 

autoridad de dar las órdenes oportunas al Contratista de las Obras en relación 
con las mismas, y en particular podrá rechazar obras realizadas que no estén de 
acuerdo con el contrato de obras, y exigir la paralización y rectificación de obras 
en marcha en las que, con razones fundadas, no se vayan a cumplir las 
condiciones del contrato de obras. 

- La Dirección de Obra contará para todas estas funciones con la colaboración 
de su Equipo de Asistencia Técnica. 

 
 
7 EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 

Se entiende por tal el conjunto de personas, según lo indicado en el epígrafe 4 del presente 
Pliego, para realizar debidamente las funciones indicadas en los artículos anteriores y los 
trabajos y actividades citados en los siguientes. 

El equipo de Dirección de Obra estará formado por el Director de Obra (I.C.C.P.) 
designado en su oferta y como mínimo por el personal que figura en el Anexo nº1 del 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas, como Equipo de Asistencia Técnica para la 
dirección de obra objeto de este contrato. 
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8 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CONSULTOR 

El Consultor del presente contrato presentará su propio Plan de Aseguramiento de la 
Calidad a aplicar a los trabajos por él realizados, objeto de esta licitación, el cual recogerá 
como mínimo: 

 
• Organización general de la asistencia técnica. 
• Organización del personal del Consultor. 
• Recursos aportados. 
• Sistemas documentales propuestos. 
• Revisión interna de las actuaciones. 
• Revisión interna de la documentación emitida. 
• Auditorías. 

 
 
9 ACTIVIDADES A REALIZAR PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS 

Adjudicado el Concurso y establecida la organización de la Dirección de Obra se 
desarrollarán las actividades siguientes que llevarán a la elaboración del “Informe previo 
de la obra” y del “Acta de Comprobación del Replanteo”. 

9.1 Informe previo 
 
9.1.1 Análisis del proyecto 
 

El Consultor realizará un análisis de la documentación del proyecto y reflejará las 
consecuencias que se deriven, haciendo hincapié en: 
 
Memoria y Anejos 
 

- Adecuación a la realidad de la obra. 
 
Planos 
 

- En los que se observarán su calidad y definición y se adecuarán a la realidad de la obra. 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas 
 

- Se analizará en extensión y precisión. Se hará especial hincapié en la definición de los 
requisitos, de las partidas alzadas y precios y en los criterios de medición y abono, así como en 
la coherencia con los planos. 
 
Mediciones 
 

- Se analizarán completamente contrastándolas con los restantes documentos del Proyecto. 
 
Cuadros de Precios 
 

- Se analizará la precisión, definición, idoneidad y correspondencia entre los precios y su 
aplicación presupuestaria. 
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Presupuesto 
 

- Se comprobará su exactitud y correspondencia entre los precios y su aplicación 
presupuestaria. 
 
Asimismo, verificará la existencia de posibles obras necesarias, no comprendidas en el 
Proyecto y se analizarán en especial: 
 

• Drenajes superficiales. 
• Medidas para el mantenimiento del tráfico. 
• La suficiencia de las partidas alzadas. 
• La definición de las medidas frente a la durabilidad de la estructura. 
• La definición de las modificaciones de servicios afectados. 
• La definición de las obras restantes. 
• La lista de las decisiones que el pliego deja a potestad del Director de Obra. 

 
También estudiará la suficiencia del proyecto en cuanto a la definición geométrica, a la 
cualitativa y a la de la forma de ejecución de las obras. Para ello se analizarán todos los 
documentos de éste y se hará la propuesta de definiciones complementarias para realizar 
correctamente la obra.  
 

9.1.2 Estudio de la oferta Técnica y del análisis del proyecto realizado por el Contratista adjudicatario 
de las obras 

 
La Dirección de Obra estudiará la oferta, considerando todos sus extremos, (materiales, 
maquinaria, control de calidad, personal técnico) transmitiendo todos los aspectos de interés 
al Responsable del contrato a través del informe correspondiente. Se analizará también el plan 
de trabajos propuesto por el contratista en la oferta. 

 
9.1.3 Análisis de los condicionantes externos que puedan incidir en el desarrollo de las obras 
 

La Dirección de Obra analizará los informes, escritos o alegaciones que se hubiesen realizado 
por organismos o particulares después de la aprobación del proyecto y que pudieran afectar 
a las obras, proponiendo en su informe, si hubiese lugar a ello, las actuaciones que estime 
convenientes. 
 
Otro de los condicionantes puede ser el de la disponibilidad de los terrenos. A partir de los 
datos sobre la situación de los expedientes expropiatorios, el Director de Obra demandará de 
su propio equipo de control geométrico la comprobación de la disponibilidad de los terrenos 
necesarios para la realización de las obras, incluidos los accesos a las mismas, y determinará 
las dificultades sobre la consecución de la plena disponibilidad de los terrenos, estableciendo 
los puntos críticos y de posible parada de la ejecución, proponiendo las medidas adecuadas 
para el cumplimiento del Programa de Obra. 
 
La Dirección de Obra realizará una comprobación respecto a si ha habido variaciones en las 
condiciones reales que afecten a las previsiones contenidas en los Proyectos para la reposición 
de servidumbres y servicios afectados, tales como caminos, vías de comunicación, 
conducciones de agua, gas, electricidad, teléfonos, etc. 
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A partir de la información facilitada por el Responsable del contrato se estudiará por el equipo 
de la Dirección de Obra el estado de los expedientes de los permisos necesarios de los 
organismos afectados, proponiendo las medidas adecuadas para el cumplimiento de los 
Programas de Obras. 

 
 
9.2 Acta de comprobación del replanteo 
 

Se estudiará el ajuste del Proyecto al terreno en los siguientes aspectos: 
 
9.2.1 Replanteos 
 

- Comprobación de la red básica de apoyo, de las bases de replanteo, así 
como las de todas las reposiciones de ambas, en caso necesario. 

 
- Preparación de los datos para la elaboración del Acta de comprobación 

de replanteo. 

- Se comprobará la rasante actual del viaducto para el encaje final de la capa 
de rodadura. 

 
Además de los informes parciales de las distintas actividades previas al inicio de las obras que 
en conjunto constituyen el Informe Previo, se realizará el “Acta de comprobación del 
replanteo”, dentro del plazo previsto en el contrato de ejecución de las obras, que marcará, 
en su caso, el inicio de las mismas. 
 

9.3 Informe de análisis del Programa de Trabajos 
 

La Dirección de Obra analizará el Programa de Trabajo propuesto por el Contratista, y los 
métodos de ejecución, equipos, materiales, subcontratistas, etc., de los que parta para el 
establecimiento del mismo. Como consecuencia, expondrá en el correspondiente informe, sus 
observaciones respecto a la posibilidad de cumplimiento de objetivos y la necesidad de prever 
medios adicionales. Este tema habrá de ser tratado en detalle con el Responsable del 
contrato. 
 
El citado informe habrá de contener, de acuerdo con el programa del Contratista, los 
siguientes temas: 

• Detección de los trabajos principales que condicionan la ejecución de la obra. 
 

• Detección de los hitos clave y camino crítico. 
 

• Volúmenes de los principales materiales a manipular, medios necesarios para 
su transporte y eventual almacenamiento. 
 

• Métodos de ejecución previstos en Proyecto y equipos necesarios. Métodos 
constructivos de estructuras: cimbras, encofrados, grúas, etc. 
 

• Se habrán de estudiar las principales precedencias en el orden de las operaciones 
de construcción que pueden incidir en los plazos. 
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Se estudiarán, asimismo, las limitaciones a la ejecución por la incidencia de condicionantes 
climáticos externos. 
 
Se deberá garantizar que el plan de obra presentado por el contratista resuelve dado el caso, 
el problema o los problemas detectados en el informe previo, en el apartado correspondiente 
al análisis de la oferta del contratista. 

 
Se analizarán los trabajos previstos en el proyecto y la adecuación del programa a las 
circunstancias concretas de la obra (época de iniciación, servicios afectados sin resolver), 
posibilidades de cumplimiento de objetivos, necesidades complementarias a prever. 
 
También se procederá a la realización del análisis del proceso de ejecución de las obras y de 
lo adecuado del plazo de ejecución propuesto en la oferta del Contratista de las obras. 
 
Este informe de Programación de los trabajos se realizará también sobre los diferentes 
Programas de Trabajo que el Contratista presente durante las obras. 
 
Asimismo, se informará sobre las prórrogas generales o parciales cuya tramitación sea 
necesaria. 

 
10 ESTABLECIMIENTO DEL ESQUEMA DIRECTOR DE LA CALIDAD 

Aunque no obligatoriamente antes del inicio de las obras, pero sí antes de dos meses 
después de tal inicio, se deberá establecer el Esquema Director de la Calidad. Éste deberá 
ser presentado al Responsable del contrato, informado por éste y aprobado expresamente 
por BIDEGI, S.A., y constará de las siguientes partes: 

Plan de Aseguramiento de la Calidad y autocontrol. 

Plan de Control de Calidad de Materiales y Productos y de las unidades de obra no 
incluidas en el P.A.C. del contratista. 

 
Plan de Supervisión de la Calidad de la Dirección de Obra. 

 Relación de puntos críticos y de parada (RPCP) 

Estructuración de la obra para el desarrollo del Esquema Director de la Calidad. 
 

 
Estos planes y relaciones se extenderán a todas las unidades de obra y a sus materiales 
constitutivos, cuyas mediciones aproximadas son las que se deducen de los documentos 
del Proyecto, completadas por las posibles modificaciones posteriores. 

Los trabajos a desarrollar por la Dirección de Obra en relación con cada una de estas 
partes del Esquema Director de la Calidad serán los que se indican a continuación. 

 
 
 
10.1 Plan de autocontrol del contratista de obras (PAC). 
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La Dirección de Obra estudiará el Plan de Aseguramiento de la Calidad y Autocontrol 
realizado por el Contratista de la obra, en su carácter de control de calidad de 
producción. 
 
Se informará al Responsable del contrato sobre las imprecisiones, faltas y cuestiones a 
rectificar o cualquier otro extremo relevante cuya subsanación sea exigida al Contratista 
por el Director de Obra. 
 
Toda la información que se genere por el Autocontrol de Calidad será entregada al 
Director de Obra y al Responsable del contrato. 

La ejecución del autocontrol del Contratista comprenderá, en el caso más general, las 
elaboraciones y operaciones siguientes: 

 
10.1.1 Control de Calidad de Ejecución 
 

Incluye lo siguiente: 
 

Control de los procesos de ejecución de las unidades “in situ” para asegurar que 
se ajusten a las condiciones contractuales. 
 
Comprobación de armaduras y, en general, de partes de obra que hayan de quedar 
ocultos, formulando los croquis y fotografías, a fin de que sirvan de base al abono y 
liquidación de las obras. 
 
Comprobación de las uniones y acabados del interior del cajón del vano 14. 

Interpretación y definición de los detalles y aspectos que no impliquen variación del 
Proyecto o que el Pliego de Prescripciones Técnicas deja a la decisión de la Dirección 
de Obra. Se incluye aquí, expresamente, el estudio de las fórmulas de trabajo. 

Elaboración estadística de resultados según la metodología propuesta por el Esquema 
Director de la Calidad. 

 
10.1.2 Control de los materiales en origen y de las instalaciones y medios humanos 
 

El contratista realizará los controles, tarados, etc. periódicos a realizar en origen sobre 
materiales e instalaciones y equipos, así como de los medios humanos intervinientes en 
el proceso de producción de unidades de obra, dentro o fuera de la obra, siempre que 
el referido proceso no esté suficientemente industrializado, garantizado o certificado. 
Efectuará también sus ensayos de autocontrol. Independientemente de lo anterior, la 
Dirección de Obra, mediante controles y ensayos de verificación comprobará que la 
calidad se produce. 
 
Estas son actividades típicas de control de calidad de producción, que corresponde al 
que produce algo. Al que recibe lo producido corresponde el control de calidad de 
verificación. 
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Así serán actividades de control de calidad de producción entre otras las siguientes: 
 
Control de materiales en origen: 
 
Definición de frentes de canteras o áreas de explotación válidos para áridos de 
hormigones, áridos de aglomerados, de firmes, etc. 
 
Control de las instalaciones de producción: 
 
Revisiones y tarados periódicos de las plantas de hormigonado, plantas de 
aglomerado, comprobación de los sistemas de pesaje, existencia y correcta 
operatividad de los sistemas de dosificación, control de temperaturas, humedad, 
tarados de los gatos de pretensar, tarados de los manómetros de los equipos de 
inyección, etc. 
 
Control de los medios humanos utilizados en la producción: 

Verificación de la experiencia de los operadores de los diferentes equipos, 
homologación de los soldadores, comprobación de la experiencia acreditable de los 
operadores, maquinistas, etc. 

 
10.1.3 Manual de Procedimientos 
 

El Plan de Autocontrol del Contratista contendrá al menos los siguientes apartados: 
Procedimientos, Tratamiento y Control de Documentos, Compras y Subcontratas, 
Control de Recepción, Equipos de Medida, Control de Ejecución, Control Final, 
Procedimientos especiales, etc. 

 
 

10.2 Plan de Control de Calidad de materiales y productos y unidades de obra 
 

El adjudicatario de este contrato de servicios deberá tener una carta de colaboración 
de un laboratorio acreditado que se encuentre a no más de 80 km de la obra para la 
realización de los ensayos de contraste que determine el Director de las Obras. 
 
Dentro del equipo de Dirección de Obra se incluirá el personal dedicado a este control 
de obra y laboratorio. 
 
El Plan de Control de Calidad de materiales, productos y unidades de obra planificará 
la realización de los controles y ensayos a realizar tanto de verificación o control del 
autocontrol del contratista como del resto de la obra. 
 
El Plan se extenderá tanto a los materiales, productos y unidades de obra que van a 
ser objeto de ensayo por el equipo y laboratorio de obra, como a los que sean 
realizados por un laboratorio externo. 
 
El abono de los ensayos corresponde al contratista de acuerdo con el Pliego de 
Prescripciones del Proyecto y en cuanto a la facturación de los ensayos efectuados 
por el propio equipo de Dirección de Obra se estará a lo indicado en el punto número 
17 del presente Pliego. 
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10.3 Plan de supervisión de calidad realizado por el Equipo de Asistencia Técnica a la 

Dirección de Obra 
 

El Equipo de Asistencia Técnica a la Dirección de Obra redactará su Plan de Supervisión 
de la Calidad (PSC) en el que tendrá en cuenta además de los criterios expresados en 
el PPTP del Proyecto y en el PG-3, las Recomendaciones para el control de calidad en 
obras de carreteras 1978, publicadas por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento, el PAC del Contratista y los propios criterios de la Dirección de 
Obra. 
 
Contendrá al menos los siguientes aspectos: 

 
Manual de Procedimientos, Tratamiento y Control de documentos, Compras y 
Subcontratas, Control de Recepción, Equipos de Medida, Control de Ejecución, Control 
Final, Procedimientos especiales, Expedientes de calidad, No conformidades, Acciones 
correctivas y Auditorías, etc. 
 
Documento de Tolerancias a imponer en el acabado geométrico de las unidades de 
obra, que deberá ser cuantificado previo al inicio de las mismas y que se basarán en las 
ya impuestas por normas y las que en razón de los elementos a utilizar en obra serán 
fijadas por la Dirección de Obra. 

Propuesta de tratamiento de la Información y Documentación respecto a la 
comprobación de la calidad, mediante la elaboración de un Sistema y de los formatos 
de Ficheros para el manejo y registro de datos, así como la estructura de los informes 
periódicos y no periódicos a entregar al Responsable del contrato para su aprobación. 
 
Propuesta de los impresos que regularán las relaciones de obra entre el Contratista y la 
Dirección de Obra: Peticiones de inicio de obra, peticiones de hormigonado, 
Aprobación de acopios, Petición de ensayos, Petición de comprobaciones geométricas, 
etc. 

Organización de los Equipos de Vigilancia de la Dirección de Obra, con la propuesta de 
la estructura de los mismos, identificación de los recursos humanos, definición de 
funciones y niveles de responsabilidad de cada miembro del equipo. 

Organización del equipo de control geométrico y bases para la verificación del control 
geométrico realizado por el Contratista. 

Organización y control de los ensayos. 

Este PSC deberá ser actualizado por la Dirección de Obra si se produjeran cambios en 
las condiciones de las obras o las circunstancias lo aconsejasen. 
 
El PSC a que se hace referencia en este apartado deberá estar elaborado en su primera 
versión en un plazo de cuatro semanas después de la firma del presente Contrato, 
siempre que las obras, objeto de los mismos, estuviesen ya adjudicadas en esta fecha. 
En caso contrario, el plazo será de tres semanas después de la fecha de adjudicación. 

10.4 Relación de puntos críticos y de parada 
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El Esquema Director de la Calidad señalará aquellos puntos en que los controles deben 
de reflejarse de un modo especialmente significativo (Puntos Críticos) y aquellos puntos 
en los que la obra no puede continuar sin la presencia de un control específico (puntos 
de Parada). 
 
Se entenderán como Puntos de Parada aquellos que requieran una aprobación expresa 
por parte de la Dirección de Obra, basada en los ensayos de Control de Calidad de 
Verificación de Materiales o en los Controles de Calidad de Ejecución a fin de establecer 
de nuevo la actividad sobre los mismos. 

Los puntos de parada deben ser mínimos, y en lo que respecta a ellos, el Esquema 
Director de la Calidad fijará tanto el plazo de decisión como el plazo de informe. 

 
10.5 Estructuración de la obra para el desarrollo del Esquema Director de la Calidad, de la 

planificación y de las certificaciones 
 

La Dirección de Obra realizará a partir del proyecto una estructuración de la obra en 
forma arborescente, de modo que cualquier dato que se genere durante la ejecución 
de la misma pueda ser reflejado en esta estructura, facilitando de este modo el archivo 
y tratamiento posterior de la información a todos los niveles, mediante programas 
informáticos aprobados por el Responsable del contrato. Se procurará que la estructura 
permita controlar los tres parámetros básicos siguientes: Calidad, Precio y Plazo. 
 
Esta estructuración consistirá en la subdivisión de cada capítulo del presupuesto general 
en tantas partes homogéneas como sea necesario para facilitar el seguimiento de las 
obras. 

Para cada obra elemental en que resulte subdividida la obra general, según lo expuesto, 
se abrirá una Ficha de Seguimiento en la que figurarán: la descripción de la obra 
elemental, las mediciones y presupuestos que se van ejecutando mensualmente hasta 
su terminación, y todas las observaciones que proceda anotar para el mejor seguimiento 
y constancia de las condiciones de ejecución. 

La estructuración que se haga inicialmente se tendrá lista en el primer mes de vigencia 
del Contrato, salvo en lo que afecte a unidades cuya ejecución comience antes de ese 
primer mes, debiendo estar hecha en este caso dos semanas antes del comienzo de los 
trabajos. 

La estructuración y las fichas de obras elementales se realizarán mediante tratamiento 
informático. Toda la metodología de dichos procesos, los programas informáticos, así 
como la estructura de las bases de datos deberá ser aprobada expresamente por el 
Responsable del contrato. 

 
10.6 Plan de control cuantitativo 

El plan de control cuantitativo consistirá en la planificación de la medición de las diversas 
unidades de obra, comprobando su correspondencia con lo previsto en el Proyecto o 
en sus modificaciones autorizadas, en especial de aquellas que, por quedar ocultas sean 
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de difícil comprobación posterior. 
 
El Plan de control cuantitativo preverá también una medición y valoración general de 
la obra ejecutada al origen, que se completará cada mes, acompañada de toda la 
documentación justificativa (planos, croquis y mediciones) de la misma. 
 
La documentación se archivará de acuerdo con la Estructuración prevista en el artículo 
10.5. 

 
11 ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La Dirección de las obras a realizar incluirá como mínimo los trabajos básicos que se indican 
a continuación. 

 
11.1 Comprobación del terreno y de los materiales 
 

Las actividades de este trabajo se pueden agrupar en tres grupos: 

• Replanteo de geometría. 
• Comprobación de terrenos. 
• Comprobación de materiales. 

 
Cualquier propuesta de variación de la geometría y de los materiales del proyecto 
deberá ser aprobada expresamente por el Responsable del contrato. 

 
11.1.1 Replanteos de geometría 
 

Actividades: 
 
Comprobación y ajuste de la rasante de la estructura. 

 
11.1.2 Materiales 

Actividades: 

Definición de los materiales a utilizar en las obras. 

Análisis de las propuestas del Contratista y adecuación de las mismas a las 
calidades exigidas en el proyecto. 

 
11.2 Seguimiento y control de las obras 

 
Las actividades de este trabajo se pueden agrupar en los siguientes grupos: 

 
• Seguimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad, realizado por el Contratista. 
• Desarrollo del plan de supervisión del aseguramiento de la calidad. 
• Seguimiento del Programa de Trabajo. 
• Informe Mensual de Seguimiento de Obra. 
• Control cuantitativo y Certificaciones mensuales de obra. 
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• Seguimiento de la Seguridad Vial y de la seguridad laboral. 
• Seguimiento de la implantación de las medidas correctoras de impacto ambiental. 
• Parte diario del desarrollo de los trabajos, con al menos, una descripción de los 

trabajos realizados, fotografías y medios empleados por parte del contratista. Se 
deberá emitir dicho parte todos los días al director del contrato. 

• Informes de Obra. 
• Informe Final de Obra. 

 
11.2.1 Seguimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad, realizado por el contratista 
 

Se realizará un seguimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, 
fiscalizando los datos obtenidos por el mismo, inspeccionando y contrastando los medios 
adscritos a dicho Plan, así como comprobando su eficacia permanentemente. 

 
Se efectuarán los ensayos de control o verificación necesarios en función del Plan de 
Aseguramiento efectuado y de la marcha del autocontrol. 
 
Se comprobará el cumplimiento de todos los extremos del Plan, mencionados en el artículo 
10.1. 

 
11.2.2 Desarrollo del Plan de Supervisión del Aseguramiento de la Calidad 
 

La Dirección de Obra deberá realizar un cuidado desarrollo de su propio plan de supervisión. 
Dada la importancia de este punto se mencionan a continuación sin carácter exhaustivo, 
una serie de tareas en las que se requiere hacer hincapié, pese a que necesariamente 
estarán contenidas en el plan de Supervisión más arriba mencionado. 

 
a) Organización del muestreo aleatorio de los materiales y lotes de las unidades de la 

totalidad de la obra, y ejecución de los pertinentes ensayos de contraste, que en todo 
caso serán realizados por laboratorios acreditados que deben contar con la 
aceptación del Director de Obra. 

 
La Dirección de Obra podrá exigir del Contratista de las obras la demostración 
fehaciente de la calidad de los materiales o elementos prefabricados a emplear en las 
obras. 

 
b) Elaboración estadística de resultados de ensayos, según el Plan de seguimiento de la 

calidad, con resúmenes periódicos y establecimiento de archivos informatizados de 
control, completos y detallados, con resultados de los ensayos ordenados y clasificados 
por tipos de material, por lotes y por obras elementales, que la Dirección de Obra 
tendrá permanentemente a la disposición de Bidegi, S.A. 

Del análisis de los anteriores resultados se concluirá explícitamente la conformidad con 
lo decidido al amparo del Esquema Director de la Calidad ó, en cada caso contrario, 
se actuará de acuerdo con propuesta realizada por la Dirección de Obra. 

c) Propuestas de resoluciones para conocimiento del Director de Obra cuando tales 
resoluciones impliquen variación del Pliego de Prescripciones Técnicas o de cualquier 
documento del propio contrato. 
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d) Vigilancia, con el debido reflejo documental, de la ejecución de los procedimientos 
de fabricación y puesta en obra de las unidades, para asegurar que se ajustan a las 
condiciones contractuales y que no se introducen errores sistemáticos. Esta vigilancia 
podrá implicar el traslado de personal a los lugares de fabricación de los productos 
elaborados o prefabricados que se empleen en las obras cuando ello sea necesario. 
La vigilancia se acentuará en el caso de comprobación de armaduras, cimientos y, en 
general, de partes de obra que hayan de quedar ocultas, incluyéndose reflejo 
documental gráfico. La Dirección de Obra solicitará, en estos casos, la conformidad 
del Contratista antes de que las obras queden ocultas. 

e) También requiere mención la vigilancia y seguimiento del proceso de saneo y trabajos 
de durabilidad de la estructura. Por ello la Dirección de Obra contará también con 
personal con experiencia en este tipo de obras de forma que garantice el adecuado 
control y vigilancia de todo el proceso constructivo y de los materiales empleados. 

Se contará también con un equipo asesor especialista de reconocida experiencia, tal 
como se señala en el Anejo n.º 1 del presente Pliego, para los estudios puntuales, 
complejos o delicados a juicio del Director de Obra o del Responsable del contrato. 

 
f) El equipo de la Dirección de Obra estará presente diariamente en todos los tajos en 

marcha, y elaborará un parte con los datos oportunos. Del análisis de la información se 
concluirá la conformidad con lo actuado o, en cada caso contrario, una propuesta 
de actuación. 

 
g) La ejecución del Plan de Supervisión de Control Geométrico aprobado comprenderá, 

como mínimo, la comprobación de las dimensiones y replanteo de las obras, en todas 
sus fases. El Contratista entregará a la Dirección de Obra los croquis, datos y cálculos 
necesarios, reflejados del modo previsto en el Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

A estos efectos de control geométrico se realizarán todas las comprobaciones 
intermedias que sean necesarias estableciéndose previamente en gabinete todas las 
cotas y dimensiones que deben tener las distintas partes de la obra para su posterior 
comprobación y seguimiento. 
 
Se pondrá especial atención en la comprobación geométrica de las estructuras, 
seguimiento de los trabajos de hidrodemolición, apoyos, control de cimbras, voladizos, 
vigas, tableros y losas, etc. 

También se efectuará un control geométrico exhaustivo de las diferentes capas de 
firme lográndose su encaje dentro de las tolerancias admisibles. 

Del análisis de la información y controles realizados se concluirá con lo actuado o, en 
cada caso contrario, con una propuesta de actuación. 

En los puntos críticos y de parada se estudiará la información obtenida tomando las 
decisiones y emitiendo los informes oportunos de acuerdo con lo previamente 
planificado y con lo indicado en el punto 10.4 del Pliego. 

11.2.3 Seguimiento del Programa de Trabajo 
 

El Adjudicatario realizará el seguimiento de los Programas de Trabajos presentados por los 
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Constructores, completando los gráficos previstos para este seguimiento con una 
periodicidad mensual, informando al Responsable del contrato de las desviaciones 
significativas en la medida que éstas vayan produciéndose. Asimismo, informará sobre 
prórrogas o suspensiones temporales generales o parciales. 

 
11.2.4 Informe mensual de Seguimiento (IMSO) 

 
Se redactará por la Asistencia para la Dirección de Obra un Informe Mensual de 
Seguimiento de las obras, en el que se especificarán, para cada parte de la obra o unidad 
ejecutada en el mes a que se refiera el informe, los siguientes puntos: 

 
1º.- Visualización de la obra ejecutada, mediante reportaje fotográfico, y 
localización en planos apropiados. Por cada unidad de obra se abrirá una ficha de 
seguimiento. 
 
2º.- Documentación de Control de Calidad y del Control de Ejecución de las 
unidades o partes de obra ejecutadas. 
 
Se establece la obligatoriedad de que todos los tajos en ejecución sean visitados 
diariamente por personal del Control de calidad de Ejecución, que podrá ser distinto 
para cada zona o para cada clase de obras, pero que deberá tener continuidad 
dentro de su cometido, ello sin perjuicio de las visitas e inspecciones del resto del 
personal que sean necesarios. 
 
Se llevará por el Control de Calidad de Ejecución un Libro Diario de Incidencias en 
el que se recogerán diariamente todas aquellas cuyo conocimiento pueda ser útil 
en fases posteriores. Este libro deberá ser suscrito diariamente por el Jefe de Equipo 
de Vigilancia que el Director de Obra establezca a pie de obra. 

Recogerá las Propuestas de resoluciones para que la Dirección de Obra las pase al 
Libro de Órdenes, si procediera. 
 
3º.- Ficha de seguimiento del Grado de Ejecución de Obra. 
 
Del análisis de los anteriores resultados se concluirá explícitamente en el informe la 
propuesta de aprobación provisional de lo ejecutado o, en caso contrario, la 
propuesta de medidas correctoras. 

El Informe Mensual (IMSO) se presentará todos los meses que dure la obra dentro de 
los cinco primeros días del mes siguiente. 

Este IMSO incluirá los datos e informaciones que corresponde dar por el Constructor 
de acuerdo con lo previsto en el Esquema Director de la Calidad establecido por la 
Dirección de Obra. 

Incluirá también los resultados de los ensayos o pruebas realizados por la propia 
Dirección de Obra, bien en el laboratorio de obra o bien en otros laboratorios o 
centros de ensayo. 
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11.2.5 Control cuantitativo y Certificaciones mensuales de obra. 
 

La ejecución del Plan de Control cuantitativo comprenderá, como mínimo, el control de 
mediciones y valoración de todas las unidades de obra ejecutadas. 
 
El Equipo de Asistencia Técnica realizará mensualmente el control de mediciones y la 
relación valorada de todas las unidades de obra a medida que se ejecuten, distinguiendo: 

 
Unidades de obra dentro de tolerancias (aprobadas y abonables). 
Unidades de obra fuera de tolerancia, pero aceptables (abonables 
con penalización). 
Unidades de obra fuera de tolerancia, no aceptables (no abonables y a 
demoler y/o corregir). 
Unidades de obra pendientes de aceptación. 

Estos controles y comprobaciones deberán realizarse sin que se produzcan 
interferencias con los trabajos del Contratista. 
 
Toda la información relativa a mediciones y valoraciones se entregará tanto en soporte 
papel como en informático. 
 
La Dirección de Obra llevará al día, durante todo el período de ejecución de las 
obras, los datos precisos para la liquidación final, ordenadamente desglosados por 
unidades de obra y por lotes de control, con las mediciones parciales archivadas, así 
como los resultados del control geométrico y cualitativo que hayan servido de base 
para su aceptación y las fichas correspondientes, con las firmas del Contratista, y 
separadamente, las reclamaciones del Contratista que estén pendientes de solución, 
aceptadas o denegadas por el Responsable del contrato. 

De esta manera, cuando se haya terminado una parte de obra, su medición, junto 
con los ensayos o pruebas de su aceptación, será archivada, de forma que quede 
adelantada esta parte de los datos necesarios para la liquidación. 
 
En base a esta documentación, mensualmente la Dirección de Obra emitirá las 
oportunas Certificaciones de Obra con las correspondientes Relaciones Valoradas, 
que someterá a la aprobación del Responsable del contrato para la tramitación de 
las mismas. Las Certificaciones de Obra se entregarán dentro de los cinco primeros 
días del mes siguiente al de la Certificación. 
 
Tratándose de un contrato de precios cerrados la certificación de las obras se 
efectuará siguiendo la estructuración de la obra realizada para el desarrollo del Plan 
de Supervisión del Aseguramiento de la Calidad. 

Cada capítulo del presupuesto se desagregará en “Tramos” u “Obras parciales” que 
a su vez se dividirán en “Actividades” (si procede) y éstas en “Unidades de Obra”. 

Cada mes se elaborarán relaciones valoradas de las distintas unidades de obra 
agrupadas por actividades, a partir de estimaciones del porcentaje de avance a 
origen, entendiendo que las certificaciones de obra se realizan a buena cuenta. 
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11.2.6 Seguimiento de la Seguridad Vial y de la seguridad y salud laboral 

 
El Equipo de Asistencia supervisará y aprobará los proyectos de desvíos provisionales 
propuestos por el Contratista y procederá a la vigilancia sistemática, tanto de la 
señalización de obras como de los desvíos provisionales. 
 
Asimismo, el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra deberá desarrollar las siguientes funciones:  
 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
 

 -Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el contratista y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, 
en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 
24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción. 

-Informar para su aprobación el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista con 
las modificaciones introducidas, en su caso, en el mismo. 

-Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

-Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo. 

-Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra. 

Igualmente, el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de 
la obra será el responsable del libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en 
la obra. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas 
y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los 
representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, 
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines de control y 
seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra estará obligado a remitir, en el plazo 
de veinticuatro horas, una copia a la inspección de trabajo y a cualquier otra autoridad 
competente en Gipuzkoa. Igualmente deberá notificar las anotaciones en el libro al 
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 

 

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el contratista y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
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responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, 
en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 
24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 

 
11.2.7 Informes de Obra 
 

El Equipo de Asistencia realizará además los siguientes informes si fuesen necesarios: 
 

a) Informes inmediatos y continuos al responsable del contrato o en 
cualquier momento, sobre anomalías que se observen eventualmente, 
especialmente sobre aquellas que puedan denotar falta de calidad 
en un material con arreglo a especificación o incumplimiento de las 
normas sobre señalización de obra, daños producidos por posibles 
desprendimientos, deslizamientos, etc. 

b) Propuesta e informes ocasionales sobre modificaciones en el tipo, 
calidad y fuentes de suministro de materiales básicos, dosificaciones y 
granulometrías a definir en obra, y sobre la determinación de 
especificaciones no contenidas en los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

 
c) Informes Técnicos sobre las Tecnologías empleadas en la obra, 

Resúmenes estadísticos de características resultantes de los materiales, 
Métodos constructivos, Aplicaciones de técnicas avanzadas, etc., que 
pueda servir de recopilación de las experiencias obtenidas en las obras 
para otras futuras y simultáneas. Irá apoyado por experiencia gráfica y 
audiovisual. Se harán Avances del Informe Final, correspondientes a 
fases de interés técnico específico de la obra. 

 
d) Contactos y reuniones con el Contratista para el estudio de los 

problemas que en la obra se presenten. Estos contactos y reuniones 
con el Contratista deberán ser conocidos por el Responsable del 
contrato. 

La Dirección de Obra tomará nota de las decisiones que adopte y de lo acordado 
en todas las reuniones a las que acuda y redactará un acta de cada reunión, que 
enviará al Responsable del contrato y que conservará hasta la finalización de las 
obras. 

 
11.2.8 Seguimiento de protocolo de trabajo de la señalización de tramos de obra en la autopista AP-

1/AP-8 
 
  Objeto y situación 

BIDEGI S.A., es responsable de explotación, mantenimiento y conservación de 
las autopistas AP-1/AP-8 y de las autovías AP-636 y GI-20 en el Territorio Histórico 
de Gipuzkoa; por dicha razón es también la promotora de obras de diversa 
índole para la conservación extraordinaria y mejora de dichas infraestructuras 
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viarias. 

Generalmente, la ejecución de las obras por parte de la “empresa contratista” 
(EC) adjudicataria, requiere la intervención sobre uno o varios carriles de 
circulación para lo que debe instalarse la señalización de obras 
correspondiente, labor que se encomienda a la empresa operadora. 

El presente protocolo se redacta con el objeto de delimitar las actuaciones que 
realizará cada parte interviniente durante la ejecución de las obras que 
adjudique BIDEGI. S.A. 

 
Actuaciones a realizar 

 
Tal y como se contempla en la Norma 8.3-IC, la señalización de obras necesaria 
debería estar definida en el proyecto de ejecución. No obstante, la EC podrá 
proponer otro diseño de señalización que, en todo caso, deberá ser aprobada 
por la Dirección de Obra (DO) antes de su implantación. La señalización a 
instalar quedará definida con todos sus parámetros en un plano o croquis. 
 
Dada la singularidad y medios auxiliares necesarios para la correcta 
implantación de la señalización y balizamiento de la autopista en la que se va a 
intervenir, BIDEGI, S.A. a través de la operadora, procederá a la implantación de 
la misma. De ese modo, la intervención de la EC se iniciará cuando la zona de 
actuación se encuentre señalizada y balizada correctamente. 

La señalización de obra y disposición de balizamiento (conos) en la AP-1/AP-8, 
serán por cuenta de Bidegi y los ejecutará la operadora de la AP-1/AP-8. El resto 
de elementos como son las barreras de hormigón TD-1 (propiedad de Bidegi) las 
cargará y transportará desde el depósito de Bidegi hasta la obra, las colocará, 
manipulará cuantas veces sea preciso y las retirará al depósito de Bidegi el 
contratista adjudicatario de las obras. Toda señalización y balizamiento 
necesario fuera de la AP-1/AP-8 será llevada a cabo por el contratista 
adjudicatario. 
 
El protocolo de comunicación para la actuación general de cada una de las 
empresas seguirá las siguientes pautas: 
- Se nombrarán 1 responsable de protocolo por parte de la operadora 
(RPB) y 1 por parte de la empresa contratista (RPC). 
- La operadora procederá a la implantación de la señalización 
aprobada por la DO de la obra, con los materiales y medios auxiliares propios 
que considere necesarios, 
- Cuando la operadora, considere que la señalización y balizamiento 
correspondiente se ha completado, el RPB comunicará al RPC, mediante e-mail, 
WhatsApp, o cualquier otro medio que garantice un acuse fidedigno de la 
información transmitida, que la actuación se ha completado. En la información 
transmitida se concretará el carril o carriles y sentido de circulación, sobre los 
que se ha intervenido. 
- El RPC revisará, junto con el personal que considere necesario, la 
señalización y balizamiento colocados, transmitiendo a continuación, por el 
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mismo medio de comunicación elegido, su conformidad al RPB. 
- En caso de que la señalización o balizamiento no fuese considerada 
aceptable por parte del RPC, NO podrán iniciarse los trabajos correspondientes 
a las obras contratadas por EC, debiéndose indicar las carencias o deficiencias 
encontradas. 
- La DO y los Coordinadores de Seguridad (CSS) de las obras y de los 
trabajos de conservación y mantenimiento de las autopistas, recibirán copia de 
las comunicaciones transmitidas entre los responsables de protocolo de las 
empresas. 
- Para la retirada de la señalización de toda o parte de la obra, el RPC 
comunicará al RPB que ya han finalizado los trabajos y que la zona se encuentra 
sin trabajadores y libre de materiales, maquinaria y vehículos. 
- El RPB comprobará, antes de iniciar los trabajos de desmontaje de la 
señalización que la zona se encuentra en condiciones para restablecer la 
circulación, comunicando al RPC si la zona cumple con las condiciones 
necesarias para iniciar los trabajos de retirada de la señalización o no. 
- NO se iniciarán los trabajos de desmontaje de la señalización sin que 
se el RPB haya comunicado al RPC la conformidad sobre la disponibilidad de la 
zona vedada a la circulación. 
- El mantenimiento de la señalización y balizamiento instalados en la AP-
1, será realizado por la operadora con carácter general, o a petición del RPC 
cuando se haya producido alguna anomalía que comprometa la seguridad de 
viaria o de los trabajadores que intervienen en las obras. Excepcionalmente 
podrán realizarse intervenciones puntuales de mantenimiento de la señalización 
(p. ej. recolocación de un cono) por parte del personal de EC, siempre que el 
RPB y el RPC lo acuerden, en cuyo caso se requerirá un acta en la que se detalle 
la intervención a realizar. 

 
 
11.2.9 Registro Gráfico de la ejecución de las obras 

 
Como actividad complementaria al seguimiento y control de las obras, se documentarán 
las obras de reparación con imágenes, infografías y un vídeo final explicativo. Este registro 
permitirá una mejor comprensión y trazabilidad de las actuaciones ejecutadas, tanto en 
el exterior como en las zonas de difícil acceso en el interior del tablero y en el estribo. 

 
11.2.10 Informe Final de Obra y Manual de Conservación 

 
El Equipo de Asistencia redactará un Informe Final de las Obras (IFO) en el que se haga 
una recopilación de las incidencias más significativas de las obras, de forma que su 
conocimiento ayude a las actividades futuras de conservación y explotación, así como al 
aprovechamiento por otros de las experiencias adquiridas. 

 
 
 
 
Este IFO, contendrá como mínimo los siguientes aspectos: 
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• Comprobación final de la obra, de acuerdo con el Plan de Supervisión, para 
constatar que tanto geométricamente como en calidades de obra cumple 
con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

• Documentación descriptiva sobre el Estado Final de las obras. 
• Libro Diario de Incidencias. 
• Informe de las pruebas de carga. 
• Informe para la certificación final. 

• Informe de recopilación, conteniendo: Datos del proyecto y de su tramitación. 
• Modificaciones respecto al Proyecto inicial. 
• Información gráfica más significativa del desarrollo de la obra. 
• Descripción de las tecnologías especiales utilizadas en la obra. Datos, índices de 

precios por km. y otras variables comparativas. 
• Incidencias especiales durante las obras. 
• Aspectos geológicos-geotécnicos o medioambientales más significativos. 
• Nombres de las empresas y técnicos participantes en la obra. 
• Ficha resumen de características de la Obra. 

Tanto el Libro de Órdenes de la Dirección de Obra como el Libro Diario de 
Incidencias constituirán anejos del Informe final de Obra. 
 
Asimismo, redactará un Manual para la Conservación del tramo donde se recojan, 
de forma más concreta y específica que en el IFO, todas las operaciones o trabajos 
que, como consecuencia de la propia realización de las obras, las incidencias 
habidas y la propia naturaleza de las mismas, se consideren necesarias, así como su 
periodicidad. 
 
Incluirá este Manual, entre otros, el control de la posible instrumentación, el control 
de estructuras, asientos, flechas, apoyos, juntas, etc. 
 

 
12 ACTIVIDADES PARA LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 
 
12.1 Recepción de las obras 
 

Con la información procedente de los puntos anteriores y la reglamentaria necesaria, el 
Adjudicatario de las obras preparará las bases para el expediente que servirá de apoyo 
formal de la recepción y se solicitará la Recepción por parte de la Dirección de Obra. 
 
En caso de que examinada la obra y la documentación recibida por parte de BIDEGI, S.A. 
se estimara que no se encuentran en situación de ser recibidas, se actuará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 235.2 del T.R.L.C.S.P. 

 
12.2 Certificación final de las obras ejecutadas 
 

En el plazo máximo de un mes más diez días a partir de la recepción de las obras la 
Dirección de Obra preparará la certificación final de las obras realizadas a fin de que sea 
aprobada por el órgano de contratación dentro del plazo establecido en el vigente 
T.R.L.C.S.P. 

12.3 Liquidación de las obras 
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La Dirección de Obra en base a la información obtenida en el desarrollo de las obras y de 
las comprobaciones finales que fueran necesarias, así como de la documentación 
suministrada por el Contratista, preparará la propuesta para la liquidación de las obras. 
 
Al mismo tiempo, la Dirección de Obra elaborará el Estado de Dimensiones y 
Características Finales de la obra que consiste en una documentación completa de las 
obras tal y como han sido realmente ejecutadas, según establece la legislación vigente 
con el correspondiente soporte informático. 
 
Con estos datos y con los que el Contratista habrá de facilitar sobre la obra “según 
construida”, se efectuará, una vez recibidas las obras y en el plazo máximo de dos meses 
desde su recepción, el Proyecto de Liquidación de la misma. 
 
Dicho proyecto deberá ser supervisado durante su desarrollo por el Responsable del 
contrato. Constará de los siguientes documentos: 

 
a) Memoria, en la que se incluirá el historial y las incidencias de la obra. 

 
b) Anexos a la Memoria, que contendrá copia del Acta de Recepción, del Libro 

de Ordenes y Visitas, del Libro de Incidencias y de los Estados de Replanteo. 

c)Estado de Dimensiones y Características Finales de la Obra. 
 

Dicho documento constará de los siguientes epígrafes: 

• Bases de Replanteo en coordenadas U.T.M., con sus respectivos cálculos de 
compensación de errores (con precisión igual a la del proyecto), conforme 
a lo establecido en el anexo n.º 4 de este PPT. 

• Planos de Replanteo de los ejes de las obras, a la misma escala que el 
proyecto para las diferentes unidades de obra. 

• Levantamiento taquimétrico, en coordenadas U.T.M., de todas las obras y 
terrenos ocupados, referenciados a las bases de replanteo, conforme a lo 
establecido en el anexo n.º 4 de este PPT. 

• Planos de detalle. 
• Reportaje fotográfico, con el correspondiente plano de situación. 

Los planos de este documento deberán ser entregados en el mismo formato que 
el proyecto de construcción y deberán ser aprobados expresamente por el 
Responsable del contrato. 

 

d) Relación Valorada, que seguirá el mismo orden y denominación de unidades y 
capítulos que el Proyecto y sus modificaciones aprobadas. Para cada presupuesto 
parcial se hallará el saldo, tanto respecto a la última certificación, como respecto 
al último presupuesto aprobado. 

 

e)Manual para la Conservación donde se recojan, de forma concreta y específica 
todas las operaciones o trabajos que, como consecuencia de la propia realización 
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de las obras, las incidencias habidas y la propia naturaleza de las mismas, se 
consideren necesarias, así como su periodicidad. 

 
 
13 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR POR EL CONSULTOR 
 
13.1 Trabajos complementarios durante la fase de construcción 
 

A lo largo de la fase de construcción de la obra será necesario realizar determinadas 
actividades complementarias en diversos aspectos: ajustes de detalles del proyecto al 
terreno, interpretación y definición de detalles del proyecto, etc. 
 
El Consultor estará obligado a desarrollar estos trabajos para lo que dotará al equipo de 
Dirección de Obra del personal y medios necesarios para llevarlos a cabo. 
 
Entre estos trabajos se citan como ejemplo los siguientes: 
 

a) Interpretación y definición de detalles del Proyecto que no impliquen variación contractual, 
o que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deje al criterio y propuesta del 
Director. 
 

b) Adaptación de detalles de cimentaciones de obras de fábrica y de drenaje al terreno. 
 

c) Tomas topográficas de detalle. 
 

d) Trabajos adicionales necesarios para la reposición de servicios. 

e) Realización de estudios o informes sobre aspectos geotécnicos, estructurales, 
medioambientales o de cualquier otro tipo que sea necesario. 

 
13.2 Redacción de modificados y complementarios 

 
También como actividad complementaria el Consultor realizará el estudio y redacción de 
los proyectos modificados y complementarios que pudieran ser necesarios, así como la 
Dirección de Obra cuando se ejecuten las obras de los citados Proyectos. 
 
Esta asistencia se llevará a cabo bajo la supervisión del Responsable del contrato y con el 
visto bueno de Bidegi, S.A. 
 
El trabajo consistirá, en primer lugar, en la propuesta de modificaciones que resuelvan, en 
su caso, las omisiones o anomalías que se hayan detectado en el informe inicial, así como 
sobre cualquier defecto o imprevisión que se detecte en los proyectos a lo largo de las 
obras, o sobre aquellas otras modificaciones o proyectos complementarios que Bidegi, S.A. 
resuelva estudiar o introducir. 
 
En segundo lugar, incluirá el estudio de alternativas y de soluciones técnico-económicas 
con la formulación de planos, cálculos, mediciones y precios contradictorios oportunos, así 
como la toma de datos topográficos y de campo que sean necesarios. 
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En tercer lugar, se incluye la redacción de los proyectos modificados o complementarios 
propiamente dichos redactados, ajustándose a la legislación contractual, al Decreto Foral 
21/2004 de 8 de marzo, que regula el uso de las lenguas oficiales en el ámbito de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa y demás disposiciones y aplicaciones. 
 
Para la ejecución de estos trabajos, que por su propia naturaleza son eventuales, e incluso 
pueden no ser necesarios, el Consultor deberá contar con la suficiente estructura fuera del 
personal a pie de obra para poder hacerse cargo de los mismos con suficiente nivel de 
competencia y oportunidad. 
 

 
14 RELACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA CON TERCEROS 
 
14.1 Relaciones con el Contratista de Obras y su Personal 
 

Las decisiones y las órdenes al Contratista de Obra corresponden exclusivamente al Director 
de Obra y al Jefe del Equipo de Asistencia Técnica que lo harán basados en el sentido 
común y en la buena fe, tratando de interpretar los Pliegos y las instrucciones 
correspondientes. Se canalizarán a través del Jefe de Obra, o en su caso a través del 
Delegado de Obra. El contenido de los mismos deberá figurar en las actas de obra, o en el 
correspondiente Libro de Ordenes o Libro de Incidencias. La comunicación por fax o, 
preferentemente, por correo electrónico tendrá la misma validez que si figurase en las actas 
o en los libros citados. De dichas órdenes o instrucciones se dará cuenta mediante copias 
de las mismas al Responsable del contrato para su conocimiento y efecto en el 
correspondiente IMSO del mes siguiente. 
 
Si por razón de emergencia el Consultor impartiese órdenes que implicasen una 
modificación no autorizada del proyecto se remitirá, con carácter de urgencia, una copia 
de la correspondiente orden al Responsable del contrato. 
 
A instancia de cualquiera de las partes se deberán celebrar reuniones periódicas y 
ocasionales, cuyo contenido se refiera al desarrollo y marcha de los trabajos de ejecución 
de las obras, en las cuales deberá estar presente el Responsable del contrato. 
 

14.2 Relaciones con el Público 
 
El personal de la Dirección de Obra cuidará especialmente el trato con los afectados, y sus 
representantes, encargados y otro personal, colindantes, organismos, usuarios de la 
carretera, etc., recabando y dando la información que sea pertinente, solicitando 
autorización para acceder a las propiedades cuando fuere preciso, de la propiedad o su 
encargado, identificándose y explicando la razón del acceso, no produciendo daños ni 
molestias, cuidando que los hitos del replanteo y marcas que hubiera que colocar no 
constituyan peligro para las personas, ganados o maquinaria, etc. 
 
Si se suscitase alguna reclamación o diferencia, actuará con la máxima corrección. 
 
 

15 PLAZO 
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El plazo de ejecución de los trabajos del presente contrato será el definitivo de ejecución 
del conjunto de las obras, ampliado en tres meses; un mes previo al inicio de las obras, para 
avanzar en la realización de los trabajos previos señalados en el presente pliego, y dos 
meses posteriores para la realización de la medición general de las obras, de la 
certificación final y del proyecto de liquidación. 

El plazo comenzará con la firma del Contrato y los trabajos previos al inicio de las obras se 
entienden realizados desde esta firma hasta la realización del Acta de Comprobación del 
Replanteo y el mes inicial de plazo de ejecución de la obra. 

Dado el carácter complementario con el contrato de obras que ostenta el presente 
contrato, en el caso de que, una vez finalizado el plazo del contrato, no se hayan 
terminado las obras que constituyen el contrato principal, el plazo se ampliará hasta dos 
(2) meses después de la recepción de las obras. La dotación de personal en la ampliación 
de plazo será fijada por el Responsable del contrato. 

A efectos de confección del presupuesto y de la proposición económica desglosada se 
prevé un período de ejecución de las obras de (24) VEINTICUATRO SEMANAS, que sumados 
a los tres meses antes citados dan un plazo total de NUEVE (9) MESES. 

 
 
16 DOTACION DEL EQUIPO DE DIRECCION DE OBRAS 

El equipo que el Consultor dedicará a los trabajos de Dirección de Obra, Control de 
Calidad y restantes actividades incluidas en este contrato estará formado por una 
dotación de Personal, unas instalaciones y equipos, y unos medios de locomoción que 
como mínimo serán los que se especifican en este Pliego. Debe entenderse, en todo caso, 
que el servicio que se contrata no es una prestación de personal y equipos, y que en algún 
momento dado puede exigir mayores medios que los mínimos previstos para ser realizada 
correctamente. 

 
16.1 Personal 
 

La dotación de personal, titulación y requisitos particulares con que deberá contar el 
Consultor para la ejecución del contrato, será como mínimo la que figura en el Anexo n.º 1, 
debiendo adecuar la presencia de su personal para atender a las demandas flexibles del 
trabajo. 
 
El Consultor presentará al Responsable del contrato un organigrama del funcionamiento de 
la Dirección de Obra en los quince primeros días de vigencia del contrato y posteriormente, 
siempre que sea preciso introducir algún cambio. Cualquier modificación de personal 
deberá ser previamente aprobada por el Responsable del contrato. 
 
La jornada de trabajo del personal que realiza su función en la obra será la misma que la 
del Contratista de la obra, no teniendo derecho a reclamar aumentos de presupuesto por 
necesidad de mayor dedicación, horas extraordinarias, festivas o nocturnas, etc. 
 
La dedicación prevista inicialmente a la obra es la que figura en el Anexo n.º 1. Esta 
dedicación está planteada sobre la dotación mínima de personas y sobre la duración de 
los trabajos resultante del Programa de Trabajos del Proyecto. Podrá por tanto modificarse 
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con el plazo de Adjudicación de las Obras, con el Programa de Trabajos definitivo de las 
Obras, y con la duración real de éstas. En todo caso también podrá mejorarse en la propia 
oferta. 
 
Las ausencias obligadas del personal técnico o de vigilancia por bajas laborales, 
vacaciones u otros motivos justificados serán cubiertas por sustitutos de la misma 
cualificación técnica, aceptados por el Responsable del contrato, salvo que las obras se 
encuentren paralizadas por causa imprevisibles. 
 

16.2 Instalaciones y Equipos 
 

El Adjudicatario de las obras dispondrá de una sala de reuniones, aseos y vestuarios a pie 
de obra con equipamiento y características adecuadas para el cumplimiento del presente 
Contrato. 
 
La puesta en funcionamiento de dichas instalaciones en régimen normal se cumplirá en un 
plazo no superior a un mes desde la firma del contrato de obra. 
 
El resto de equipos y medios necesarios para el normal funcionamiento serán por cuenta 
del contratista consultor. 
 
El Consultor propondrá la colaboración de un laboratorio externo distinto al del contratista 
para la realización de los ensayos tanto del control del autocontrol del Contratista como del 
resto de ensayos necesarios. 

 
16.3 Vehículos 

 
El Adjudicatario dispondrá de los vehículos mínimos para la realización de su trabajo en las 
obras, corriendo con todos los gastos de funcionamiento. En cualquier caso, el número de 
vehículos será tal que en ningún caso se pueda atribuir a su escasez la no presencia de su 
personal en el momento adecuado, en los tajos o lugares donde su presencia fuese 
necesaria. Los costes de los vehículos estarán incluidos dentro de los gastos generales. 

 
 
17 ABONO DE LOS ENSAYOS 

Tanto los ensayos para la verificación del autocontrol del contratista como los ensayos de 
control restantes deben ser abonados por el Contratista de acuerdo con su Pliego de 
Condiciones. 

Por dicho motivo, los ensayos que se realicen serán facturados directamente al Contratista 
por los respectivos laboratorios. 

El adjudicatario deberá de supervisar la ejecución de los ensayos y pruebas. 

 

 
18 DESGLOSE DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
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18.1. Precios básicos 
 
Para obtener el presupuesto de la proposición económica se partirá de los precios 
básicos en euros/mes del personal y medios incluidos en la oferta, así como de gastos 
de funcionamiento, mantenimiento, consumo y amortizaciones. 
 

18.2. Precios unitarios 
 

Con los precios básicos, en función de las distintas etapas de la obra y necesidades 
de personal y medios correspondientes, se elaborarán, siguiendo el programa de 
trabajos del proyecto, los precios unitarios de los diferentes equipos para cada etapa 
de la obra. 
 

18.3. Obtención de la oferta económica 
 

Con estos precios unitarios, compuestos por los precios básicos, aplicados a los 
tiempos previstos para las diferentes etapas y con la adición de las partidas alzadas 
se compondrá la valoración en “ejecución material” del presupuesto de la oferta. 
 
Para la formación de la valoración del Presupuesto Base de Licitación de la 
proposición económica se añadirá al presupuesto de “ejecución material” así 
obtenido el 19% de aumento en concepto de gastos generales y beneficio industrial, 
así como el 21% de impuesto sobre el valor añadido. 

 
En el Anexo n.º 2 se incluye a título orientativo una justificación de la cuantía 
económica de este contrato. 

 
 
19 VISADO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 

El adjudicatario deberá visar la dirección de obra en el colegio de Ingenieros de Caminos 
del País Vasco. 

 
 
20 MEDICIÓN Y ABONO DE LA ASISTENCIA TECNICA 

Los trabajos de la asistencia se abonarán mensualmente en base al equipo de personas y 
medios dispuestos, de acuerdo con la oferta presentada. 

 
Si el tiempo fuera inferior a un mes, se abonará la parte proporcional correspondiente de 
días naturales (incluidos festivos) considerando meses de (30) treinta días. 

 
Si como consecuencia de una modificación aprobada de las obras se produce un 
aumento del plazo de ejecución de obra autorizado, Bidegi, S.A. podrá, si lo considera 
conveniente, y con el acuerdo del Consultor, tramitar la oportuna modificación del 
Contrato que recoja el aumento de plazo y en consecuencia la variación de presupuesto 
por aumento de la unidad correspondiente, sin que ello conlleve variación de los precios 
unitarios contractuales ni de los precios básicos. Si se produce una disminución del plazo 
de la obra se producirá una disminución de los meses dispuestos de las personas y equipos, 
con la consiguiente disminución de abono de la asistencia sin derecho del Adjudicatario 
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a reclamaciones por este motivo. 
 

Si se decreta la suspensión temporal de las obras, el contrato de asistencia para la 
dirección de obra quedará en suspenso hasta el reinicio de aquéllas. En caso de suspensión 
definitiva de las obras, el presente contrato de asistencia técnica también quedará 
suspendido transcurrido el tiempo previsto en este pliego para la realización de las 
medición y liquidación de las obras controladas. En todo caso tendrá derecho el Consultor 
a las indemnizaciones que legalmente le correspondan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izaskun Galparsoro
Cuadro de texto
https://munigex.net/r/0/200/AAAABSV6K.6Wdb
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ANEXO N.º 1: DOTACION DE PERSONAL 

 

 
1. Dotación mínima de personal que integrará el equipo consultor con su titulación y 

especialización, experiencia y dedicación al contrato: 
 
Titulación Función Experiencia Dedicación previsible Meses dedicación 
Ingeniería de Caminos Canales y 
Puertos con especialidad en 
reparaciones y rehabilitaciones de 
estructuras.  

Director de las obras 10 años 30% 9 

ITOP o Ingeniería Civil con 
experiencia acreditada en 
reparaciones y rehabilitaciones de 
estructuras. 

Supervisión y 
control 5 años 50% 9 

Ingeniería de Caminos Canales y 
Puertos con especialidad en 
reparaciones y rehabilitaciones de 
estructuras.  

Asesor especialista 15 años 10% 6 

Delineante proyectista. Experiencia 
mínima de 5 años en obras 
similares. 

Delineación 5 años 10% 8 

Administrativo. Experiencia mínima 
de 5 años. Administración 5 años 5% 9 

 
 

(1) La dedicación es estimada, pudiendo fluctuar en función de las necesidades del contrato. 
(2) Todas las unidades se consideran en cualquier horario, laborable, nocturno o festivo. 

 
 

2. Dotación de Oficina Técnica. 
 

Para los trabajos de asistencia de mayor entidad que puedan presentarse a lo largo 
de las obras, el consultor vendrá obligado a contar con una oficina técnica de apoyo, que 
habrá de actuar en labores de asesoría de estructuras, y de ingeniería en general, a 
requerimiento del Responsable del contrato. 

 
Dicha oficina servirá también de apoyo a la Dirección de Obra en la redacción de 

proyectos modificados y complementarios para la realización de cálculos, elaboración de 
anejos, y cuantas tareas pudieran ser requeridas. 
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ANEXO N.º 2: JUSTIFICACIÓN DE LA CUANTÍA ECONÓMICA 
 
 
 
 

 

CONCEPTO Precio 
Unitario Dedicación Mes Importe 

ICCP-Director de Obra 9.500,00 € 30% 9 25.650,00 € 

ITOP-Control y vigilancia 7.800,00 € 50% 9 35.100,00 € 

ICCP-Asesor de 
Estructuras 12.000,00 € 10% 6 7.200,00 € 

Auxiliar Administrativo 4.000,00 € 5% 9 1.800,00 € 

Delineación 4.000,00 € 10% 8 3.200,00 € 

Visado Dirección de 
Obra 1.600,00 € - - 1.600,00 € 

 Presupuesto Ejecución Material 74.550,00 € 
 Gastos Generales y B.I. (19%) 14.164,50 € 
 Presupuesto Ejecución Contrata 88.714,50 € 
 IVA (21%) 18.630,05 € 
 Presupuesto de Licitación 107.344,55 € 
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