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1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, en adelante P.P.T., es describir y 
definir los trabajos y fijar las condiciones técnicas que regirán en el contrato de servicios de 
BIDEGI para la dirección de las obras del “PROYECTO DE REPARACIÓN DEL VIADUCTO 
MALTZAGA EN EL RAMAL DE CONEXIÓN DE LA AP-1 Y LA AP-8. CLAVE: 2025JKIR0014” 
2.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato es la prestación de los servicios de dirección de obra referida al 
siguiente trabajo:  
 
CLAVE DE LA ASISTENCIA: 2025JKIR0014 
OBRA: PROYECTO DE REPARACIÓN DEL VIADUCTO DE MALTZAGA EN EL RAMAL DE 
CONEXIÓN DE LA AP-1 Y LA AP-8. 
CLASE DE OBRA: Rehabilitación estructural  
TÉRMINO MUNICIPAL: Elgoibar - Eibar 
TERRITORIO: Gipuzkoa. 
ADJUDICATARIO DE LA OBRA: Sin adjudicar. 
PRESUPUESTO DE CONTRATA DEL PROYECTO: 6.573.500,86 euros (IVA no incluido). 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 25 meses. 
PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DIRECCION DE OBRA: 28 meses 
 
El contrato incluirá, entre otras, las siguientes actividades: 

 
o Control de Calidad de Ejecución (vigilancia de Obra).  
o Control de Calidad Geométrico. 
o Asesoría de estructuras Seguimiento de la Planificación.  
o Seguimiento del Presupuesto. 
o Apoyo especializado (asesoría de estructuras, ambiental y de ingeniería 

en general), según necesidades de obra. 
o Relaciones con terceros. 

 
Incluye también la realización de los proyectos modificados y complementarios, así como 
su dirección de obra, que fueran necesarios, y el proyecto de liquidación de la obra 
correspondiente. 
 
También incluye el contrato, el control total de los ensayos tanto de contraste en las 
unidades de obra incluidas en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, como de 
materiales y unidades de obra no incluidos en dicho Plan. 
 
Todos los controles de ejecución, de los procedimientos constructivos, de las tolerancias, 
etc. que determine el equipo de Dirección de Obra, siguiendo lo señalado a tal efecto en 
el Proyecto, en las Normativas y Recomendaciones y en el Plan de Autocontrol del 
Contratista servirán para la aceptación inicial o rechazo de materiales, equipos y unidades 
de obra. 
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Todo ello formará parte del Esquema Director de Calidad que habrá de integrar y 
completar la dirección de obra. Esta cuidará de que el Contratista de las obras reciba 
puntual información de los resultados de todos los ensayos, controles, informes, etc. de 
Control de Calidad que se realicen tanto durante la realización de las obras como durante 
el período de garantía. Recíprocamente, la Dirección de Obra recibirá puntualmente 
información de todos los que sean realizados por el autocontrol y P.A.C. propio del 
Contratista de la obra. 

 
 
3.- DOCUMENTACIÓN APORTADA POR BIDEGI, S.A. 

El Consultor tendrá en cuenta, además de las Normas indicadas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
Proyecto, las Normas del Ministerio de Fomento, el Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos 
de Gipuzkoa, la legislación relativa a Seguridad y Salud en las obras y restantes 
disposiciones vigentes. 

Bidegi, S.A. facilitará al Consultor una copia en formato pdf y editable del Proyecto de 
reparación. 

Asimismo, se le entregará copia de toda la documentación que se considere de interés 
para la ejecución del contrato referente a antecedentes y tramitación del proyecto, 
expropiación y contratación de la obra. 

Igualmente, se le facilitarán las plantillas habituales de relaciones valoradas, 
certificaciones, actas, etc., que se precisen. 

 
4.- DEFINICIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS IMPLICADAS, COMPETENCIAS, 
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES. 

 
4.1. Definición de las personas físicas o jurídicas implicadas. 

 
4.1.1 Bidegi, S.A. 

 
A todos los efectos se entenderá por Bidegi, S.A. a BIDEGI, S.A. que ejercerá sus 
competencias de acuerdo con la legislación vigente. 
 
4.1.2 Responsable del contrato 

 
BIDEGI, S.A. nombrará un Responsable del contrato que ejercerá las funciones de 
representante de Bidegi, S.A. ante las restantes personas físicas o jurídicas implicadas. 
Puede contar con un equipo de colaboradores también nombrados por BIDEGI, S.A. 

 
4.1.3 Director de Obra 

 
Es el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, asignado por el adjudicatario, responsable 
de los trabajos que se definen en el presente Pliego. Es el Director Facultativo de la Obra. 
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4.1.4 Consultor 

 
Es la empresa adjudicataria de este contrato. Podrá ser identificado, igualmente, como 
contratista consultor a diferencia del contratista de obras. 

 
4.1.5 Equipo de Asistencia Técnica 

 
Es el conjunto de recursos humanos, con titulación adecuada y conocimientos suficientes, 
dispuestos por el Consultor para el cumplimiento de este Contrato. 
 
4.1.6 Dirección de Obra 

 
Es el equipo formado por el Director de Obra y sus posibles colaboradores y el equipo de 
Asistencia Técnica. 

 
4.1.7 Delegado del Consultor 

 
Se entiende por Delegado del Consultor, a la persona expresamente nombrada por el 
Consultor y aceptada por Bidegi, S.A. para ostentar la representación del Consultor en 
todos los actos derivados del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Podrá 
coincidir con el Director de la obra. 

4.2. Funciones y competencias 

 
4.2.1 Competencias y funciones de Bidegi, S.A. 

 
Las funciones y competencias de Bidegi, S.A. son las contenidas en la legislación vigente y 
serán desarrolladas de la forma legalmente prevista. En particular ejerce las facultades de 
receptor de las obras y servicios y en consecuencia tendrá la capacidad de aceptar o 
cesar al personal interviniente, siempre que existan argumentos para ello. Así, cuando se 
incurran en actos u omisiones que afecten a la calidad y precisión del trabajo a realizar de 
acuerdo con el proyecto y las Normativas que se hayan de aplicar, o se perturben y 
comprometa la buena marcha de la ejecución de las obras o el cumplimiento de los 
programas de trabajo, Bidegi, S.A. podrá exigir la adopción de medidas concretas y 
eficaces para conseguir restablecer el buen orden en la ejecución de los contratos 
correspondientes. 
 
4.2.2 Competencias y funciones del Responsable del contrato 

 
El Responsable del contrato tendrá funciones administrativas, económicas y técnicas en 
relación con el Delegado del Consultor. En tal sentido los distintos Delegados y 
Responsables habrán de atender sus indicaciones, si bien el Responsable del contrato, en 
el marco de sus funciones, será responsable de aquellas decisiones que pueda imponer. 
 
El Responsable del contrato no será responsable de las medidas de Seguridad y Salud 
laboral, señalización y balizamiento que corresponde al Contratista de las obras ni de las 
demás responsabilidades que el Contrato de Obras establece para el Contratista de las  
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obras. Tampoco será responsable de los ensayos realizados por el Contratista de las obras 
o por laboratorios exteriores, ni de la utilización de sus resultados. 
 
4.2.3 Competencias y funciones del Director de Obra. 

 
El Director de Obra desempeñará las funciones de director facultativo de la obra, 
dirigiendo, controlando y supervisando la actuación del Contratista de las obras, a fin de 
que los trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses de Bidegi, S.A. Sus funciones en 
general son las indicadas en el T.R.L.C.S.P., en el R.L.C.A.P., en el P.C.A.G. y en el PG-3 
(artículo 101.3). 

 
En los puntos siguientes del presente Pliego se definen las funciones específicas teniendo 
en cuenta que el Director de Obra deberá: 

Definir las prioridades de actuación, cuando sea preciso. 
 

En el caso en que sea imprescindible una modificación de unidades de obra o de nuevas 
unidades, habrán de ser aprobadas por Bidegi, S.A., a la vista de la propuesta del 
Responsable del contrato. En cualquier caso, el Director de Obra estudiará, si procediera, 
al menos dos alternativas constructivas de la modificación o de las nuevas unidades. 

 
Asimismo, será responsable del Control de Calidad, de la exactitud de las tomas de 
muestras, ensayos, controles, verificaciones e informes de calidad que se realicen y de las 
decisiones ejecutivas que de tal Control se deriven. 

 
Incorporará, dentro de su equipo de asistencia técnica, al Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra que le asistirá en virtud del contrato 2021JKIR0011 
con el que BIDEGI, S.A. da cumplimiento a las obligaciones legales que como promotor 
ha de cumplir en referencia a riesgos laborales, seguridad vial, señalización de obras y 
gestión de residuos. 

El Director de Obra deberá cuidar por el correcto cumplimiento de los requisitos y régimen 
establecidos en la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción, no pudiendo, por otra parte, autorizar la ampliación excepcional de la 
cadena de subcontratación a que se refiere el artículo 5.3 de dicha ley, sin contar con la 
autorización previa y expresa del órgano de contratación. 

 
4.2.4 Funciones de la Dirección de Obra 

El Director de Obra para ejercitar sus funciones contará con los medios personales y 
materiales aportados por el presente Contrato, con los que deberá conformar un equipo 
perfectamente integrado. La participación del personal en las funciones de la Dirección 
de Obra y en sus competencias se llevará a cabo en los términos derivados del 
organigrama del equipo, que deberá contar con la aprobación del Responsable del 
contrato. 

Básicamente la Dirección de Obra actuará como defensora y administradora de las obras, 
en representación de BIDEGI, S.A., hasta la recepción de las mismas, por lo que cuidará de 
la exacta ejecución del proyecto tanto en sus aspectos técnicos como económicos y de  
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plazo, realizando el control desde su inicio hasta la recepción. 

Las funciones y actividades de la Dirección de Obra irán encaminadas a los siguientes 
objetivos: 

 
- Conseguir del Contratista el cumplimiento de las condiciones del Contrato. 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto 
aprobado, y a las modificaciones debidamente aprobadas y al programa de 
trabajos. 

- Comprobar que los medios personales y materiales del Contratista, así como 
sus medidas de control y procedimientos garantizan la calidad exigida en las 
especificaciones del Proyecto o del Contrato. 

 
- Resolver las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de los 

documentos del Proyecto siempre que no se modifiquen las condiciones del 
Contrato. 

 
-  Estudiar las incidencias o problemas planteados en la obra que impidan el 

normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación. 
 

- Controlar que efectivamente se produce la calidad deseada mediante los 
necesarios ensayos de materiales y unidades de obra añadidos al autocontrol 
del Contratista, así como mediante la inspección directa de personal 
experimentado. 

- Atender especialmente la problemática relativa a la seguridad vial. 
 

4.3. Responsabilidades 
 

4.3.1 Director, Dirección de Obra y Asistencia Técnica para la Dirección de obra 

El Director de Obra, como director facultativo de la misma, será el responsable de sus 
decisiones y omisiones en el ejercicio de sus funciones. 

 
Los miembros del Equipo de Asistencia Técnica serán responsables de la calidad técnica 
de los trabajos que desarrollen y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para Bidegi, S.A. o para terceros de las omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato siendo el 
Delegado del Consultor y el propio Consultor responsables de las acciones de su personal 
relacionadas con el contrato o con la obra. 
 
4.3.2 Seguros 

El adjudicatario vendrá obligado a suscribir a su costa y para toda la duración del contrato, 
una Póliza de Seguro con las características y alcance indicado en el artículo 
correspondiente del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de este Contrato. 
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5.- RELACIONES DE LA ASISTENCIA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA CON BIDEGI, S.A. 

El Responsable del contrato será el interlocutor del Consultor, al que consultará 
previamente cualquier decisión que implique modificación de cualquier tipo de las 
condiciones de calidad, precio o plazo, establecidas en los distintos documentos 
contractuales. 

Las instrucciones de Bidegi, S.A. al Consultor serán impartidas a través del Responsable del 
contrato. 

Bidegi, S.A. y en particular el Responsable del contrato tendrá en todo momento, libre 
acceso a las oficinas del adjudicatario de este Contrato para mejor inspección de los 
trabajos y garantía de su cumplimiento. Bidegi, S.A., además de las oficinas propias de obra 
que dispondrá el Consultor, podrá imponerle, motivadamente, que durante el período de 
ejecución de obra y de su plazo de garantía disponga de oficinas permanentes en el 
Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

 
Todos los equipos y materiales podrán ser comprobados por los servicios de Bidegi, S.A. y 
deberán cambiarse si no se encuentran en perfectas condiciones. 

El Director del Contrato podrá exigir al adjudicatario en cualquier momento y tantas veces 
como sea necesario, el cambio, en el plazo máximo de quince (15) días, de las personas 
que éste tenga adscritas al contrato si lo considera oportuno para la buena marcha del 
mismo. 

 
 

6.- DETALLE DE LAS FUNCIONES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y DIRECCIÓN DE OBRA 

De acuerdo con lo contemplado en la legislación vigente y en el Artículo 101 del PG-3, las 
funciones básicas comprendidas en la Dirección de Obra son las que, sin carácter 
exhaustivo, se relacionan a continuación: 

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones del contrato de obras. 

 
- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado 

o modificaciones debidamente autorizadas. 
 

- Garantizar el cumplimiento del Programa de Trabajos y por tanto el plazo 
de ejecución, emitiendo los correspondientes informes. 

 
- Redacción del Informe Previo de la obra. 

 
- Realizar un informe mensual de la ejecución y ritmo de la obra. 

 
- Recepcionar las obras 

- Redacción del Informe Final de Obra y documentación “as built” 
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- Proyecto de Liquidación. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 
correspondientes dejan a la decisión del Director de Obra. 

 
- Supervisión de las condiciones de Seguridad y Salud laboral, incidiendo sobre los 

técnicos responsables ya sean del equipo del Contratista o del Consultor, 
efectuando las sugerencias oportunas a cualquiera de los implicados, haciendo 
que se escriban las observaciones que se consideren pertinentes en el Libro de 
Incidencias específico de Seguridad y Salud laboral, para su traslado, en su caso, 
a la Inspección de Trabajo y establecimiento por ésta de las sanciones que 
correspondan. 

- Controlar la calidad de la obra mediante la realización de los ensayos 
complementarios de contraste y de los ensayos de los restantes materiales y 
unidades de obra no incluidos en el Plan de Aseguramiento de la Calidad del 
Contratista. 

 
- Llevar a cabo el control geométrico de las obras, en particular en lo relativo a 

replanteos, gálibos y otras dimensiones, espesores estructurales y regularidad 
superficial del pavimento. 

 
- Como responsable de la consecución de los objetivos establecidos, tendrá la 

autoridad de dar las órdenes oportunas al Contratista de las Obras en relación 
con las mismas, y en particular podrá rechazar obras realizadas que no estén de 
acuerdo con el contrato de obras, y exigir la paralización y rectificación de obras 
en marcha en las que, con razones fundadas, no se vayan a cumplir las 
condiciones del contrato de obras. 

- La Dirección de Obra contará para todas estas funciones con la colaboración 
de su Equipo de Asistencia Técnica. 

 
7.- EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 

Se entiende por tal el conjunto de personas, según lo indicado en el epígrafe 4 del presente 
Pliego, para realizar debidamente las funciones indicadas en los artículos anteriores y los 
trabajos y actividades citados en los siguientes. 

El equipo de Dirección de Obra estará formado por el Director de Obra (I.C.C.P.) 
designado en su oferta y como mínimo por el personal que figura en el Anexo nº1 del 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas, como Equipo de Asistencia Técnica para la 
dirección de obra objeto de este contrato. 

 
8.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CONSULTOR 

El Consultor del presente contrato presentará su propio Plan de Aseguramiento de la 
Calidad a aplicar a los trabajos por él realizados, objeto de esta licitación, el cual recogerá 
como mínimo: 
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• Organización general de la asistencia técnica. 
• Organización del personal del Consultor. 
• Recursos aportados. 
• Sistemas documentales propuestos. 
• Revisión interna de las actuaciones. 
• Revisión interna de la documentación emitida. 
• Auditorías. 
 
9.- ACTIVIDADES A REALIZAR PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS 

Adjudicado el Concurso y establecida la organización de la Dirección de Obra se 
desarrollarán las actividades siguientes que llevarán a la elaboración del “Informe previo 
de la obra” y del “Acta de Comprobación del Replanteo”. 

 
9.1 Análisis del proyecto 

 
El Consultor realizará un análisis de la documentación del proyecto y 
reflejará las consecuencias que se deriven, haciendo hincapié en: 

 
  Memoria y Anejos 
 

- Adecuación a la realidad de la obra. 
 
  Planos 
 

- En los que se observarán su calidad y definición y se adecuarán a la realidad 
de la obra. 

 
  Pliego de Prescripciones Técnicas 
 

- Se analizará en extensión y precisión. Se hará especial hincapié en la definición 
de los requisitos, de las partidas alzadas y precios y en los criterios de medición 
y abono, así como en la coherencia con los planos. 

 
  Mediciones 
 

- Se analizarán completamente contrastándolas con los restantes documentos 
del Proyecto. 

 
  Cuadros de Precios 
 

- Se analizará la precisión, definición, idoneidad y correspondencia entre los 
precios y su aplicación presupuestaria. 

 
  Presupuesto 
 

- Se comprobará su exactitud y correspondencia entre los precios y 
su aplicación presupuestaria. 
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Asimismo, verificará la existencia de posibles obras necesarias, no comprendidas 
en el Proyecto y se analizarán en especial: 
• Drenajes superficiales. 
• Medidas para el mantenimiento del tráfico. 
• La suficiencia de las partidas alzadas. 
• La definición de las medidas frente a la durabilidad de la estructura. 
• La definición de las modificaciones de servicios afectados. 
• La definición de las obras restantes. 
• La lista de las decisiones que el pliego deja a potestad del Director de Obra. 
 
También estudiará la suficiencia del proyecto en cuanto a la definición 
geométrica, a la cualitativa y a la de la forma de ejecución de las obras. Para 
ello se analizarán todos los documentos de éste y se hará la propuesta de 
definiciones complementarias para realizar correctamente la obra.  

 
9.2 Estudio de la oferta Técnica y del análisis del proyecto realizado por 

el Contratista adjudicatario de las obras 
 

La Dirección de Obra estudiará la oferta, considerando todos sus extremos, 
(materiales, maquinaria, control de calidad, personal técnico) transmitiendo 
todos los aspectos de interés al Responsable del contrato a través del informe 
correspondiente. 

 
9.3 Análisis de los condicionantes externos que puedan incidir en el 

desarrollo de las obras 
 

La Dirección de Obra analizará los informes, escritos o alegaciones que se 
hubiesen realizado por organismos o particulares después de la aprobación del 
proyecto y que pudieran afectar a las obras, proponiendo en su informe, si 
hubiese lugar a ello, las actuaciones que estime convenientes. 

 
Otro de los condicionantes puede ser el de la disponibilidad de los terrenos. A 
partir de los datos sobre la situación de los expedientes expropiatorios, el Director 
de Obra demandará de su propio equipo de control geométrico la 
comprobación de la disponibilidad de los terrenos necesarios para la realización 
de las obras, incluidos los accesos a las mismas, y determinará las dificultades 
sobre la consecución de la plena disponibilidad de los terrenos, estableciendo 
los puntos críticos y de posible parada de la ejecución, proponiendo las medidas 
adecuadas para el cumplimiento del Programa de Obra. 
La Dirección de Obra realizará una comprobación respecto a si ha habido 
variaciones en las condiciones reales que afecten a las previsiones contenidas 
en los Proyectos para la reposición de servidumbres y servicios afectados, tales 
como caminos, vías de comunicación, conducciones de agua, gas, 
electricidad, teléfonos, etc. 
 
A partir de la información facilitada por el Responsable del contrato se estudiará 
por el equipo de la Dirección de Obra el estado de los expedientes de los 
permisos necesarios de los organismos afectados, proponiendo las medidas 
adecuadas para el cumplimiento de los Programas de Obras. 
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9.4 Ajuste del Proyecto al terreno 

 
Se estudiará el ajuste del Proyecto al terreno en los siguientes aspectos: 

 
9.1.1. Replanteos 

 
- Comprobación de la red básica de apoyo, de las bases de 

replanteo, así como las de todas las reposiciones de ambas, en 
caso necesario. 

 
- Preparación de los datos para la elaboración del Acta de 

comprobación de replanteo. 

- Se comprobará la rasante actual del viaducto para el encaje 
final de la capa de rodadura. 

 
9.5 Acta de comprobación del replanteo 
 

Además de los informes parciales de las distintas actividades previas al inicio de 
las obras que en conjunto constituyen el Informe Previo, se realizará el “Acta de 
comprobación del replanteo”, dentro del plazo previsto en el contrato de 
ejecución de las obras, que marcará, en su caso, el inicio de las mismas. 
 

9.6 Análisis del Programa de Trabajos 
 

La Dirección de Obra analizará el Programa de Trabajo propuesto por el 
Contratista, y los métodos de ejecución, equipos, materiales, subcontratistas, 
etc., de los que parta para el establecimiento del mismo. Como consecuencia, 
expondrá en el correspondiente informe, sus observaciones respecto a la 
posibilidad de cumplimiento de objetivos y la necesidad de prever medios 
adicionales. Este tema habrá de ser tratado en detalle con el Responsable del 
contrato. 
 
El citado informe habrá de contener, de acuerdo con el programa del 
Contratista, los siguientes temas: 

• Detección de los trabajos principales que condicionan la ejecución de la obra. 

• Detección de los hitos clave y camino crítico. 
 

• Volúmenes de los principales materiales a manipular, medios 
necesarios para su transporte y eventual almacenamiento. 

• Métodos de ejecución previstos en Proyecto y equipos necesarios. 
Métodos constructivos de estructuras: cimbras, encofrados, 
grúas, etc. 

• Se habrán de estudiar las principales precedencias en el orden de las 
operaciones de construcción que pueden incidir en los plazos. 
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Se estudiarán, asimismo, las limitaciones a la ejecución por la incidencia de 
condicionantes climáticos externos. 
 
Se analizarán los trabajos previstos en el proyecto y la adecuación del programa 
a las circunstancias concretas de la obra (época de iniciación, servicios 
afectados sin resolver), posibilidades de cumplimiento de objetivos, necesidades 
complementarias a prever. 
 
También se procederá a la realización del análisis del proceso de ejecución de 
las obras y de lo adecuado del plazo de ejecución propuesto en la oferta del 
Contratista de las obras. 
 
Este informe de Programación de los trabajos se realizará también sobre los 
diferentes Programas de Trabajo que el Contratista presente durante las obras. 
 
Asimismo, se informará sobre las prórrogas generales o parciales cuya tramitación 
sea necesaria. 

 
10.- ESTABLECIMIENTO DEL ESQUEMA DIRECTOR DE LA CALIDAD 

Aunque no obligatoriamente antes del inicio de las obras, pero sí antes de dos meses 
después de tal inicio, se deberá establecer el Esquema Director de la Calidad. Éste deberá 
ser presentado al Responsable del contrato, informado por éste y aprobado expresamente 
por BIDEGI, S.A., y constará de las siguientes partes: 

Plan de Aseguramiento de la Calidad y autocontrol. 

Plan de Control de Calidad de Materiales y Productos y de las unidades de obra no 
incluidas en el P.A.C. del contratista. 

 
Plan de Supervisión de la Calidad de la Dirección de Obra. 

 Relación de puntos críticos y de parada (RPCP) 

Estructuración de la obra para el desarrollo del Esquema Director de la Calidad. 
 

 
Estos planes y relaciones se extenderán a todas las unidades de obra y a sus materiales 
constitutivos, cuyas mediciones aproximadas son las que se deducen de los documentos 
del Proyecto, completadas por las posibles modificaciones posteriores. 

Los trabajos a desarrollar por la Dirección de Obra en relación con cada una de estas 
partes del Esquema Director de la Calidad serán los que se indican a continuación. 

 
10.1 Plan de autocontrol del contratista de obras (PAC). 

 
La Dirección de Obra estudiará el Plan de Aseguramiento de la Calidad y 
Autocontrol realizado por el Contratista de la obra, en su carácter de control de 
calidad de producción. 
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Se informará al Responsable del contrato sobre las imprecisiones, faltas y 
cuestiones a rectificar o cualquier otro extremo relevante cuya subsanación sea 
exigida al Contratista por el Director de Obra. 

 
Toda la información que se genere por el Autocontrol de Calidad será entregada 
al Director de Obra y al Responsable del contrato. 

La ejecución del autocontrol del Contratista comprenderá, en el caso más 
general, las elaboraciones y operaciones siguientes: 

 
10.1.1 Control de Calidad de Ejecución 

 
Incluye lo siguiente: 

 
Control de los procesos de ejecución de las unidades “in situ” para 
asegurar que se ajusten a las condiciones contractuales. 

 
Comprobación de armaduras y, en general, de partes de obra que 
hayan de quedar ocultos, formulando los croquis y fotografías, a fin de 
que sirvan de base al abono y liquidación de las obras. 

Interpretación y definición de los detalles y aspectos que no impliquen 
variación del Proyecto o que el Pliego de Prescripciones Técnicas deja a 
la decisión de la Dirección de Obra. Se incluye aquí, expresamente, el 
estudio de las fórmulas de trabajo. 

Elaboración estadística de resultados según la metodología propuesta 
por el Esquema Director de la Calidad. 

 
10.1.2 Control de los materiales en origen y de las instalaciones y medios humanos 

 
El contratista realizará los controles, tarados, etc. periódicos a realizar en 
origen sobre materiales e instalaciones y equipos, así como de los medios 
humanos intervinientes en el proceso de producción de unidades de 
obra, dentro o fuera de la obra, siempre que el referido proceso no esté 
suficientemente industrializado, garantizado o certificado. Efectuará 
también sus ensayos de autocontrol. Independientemente de lo anterior, 
la Dirección de Obra, mediante controles y ensayos de verificación 
comprobará que la calidad se produce. 

 
Estas son actividades típicas de control de calidad de producción, que 
corresponde al que produce algo. Al que recibe lo producido 
corresponde el control de calidad de verificación. 

 
Así serán actividades de control de calidad de producción entre otras las 
siguientes: 
 
Control de materiales en origen: 
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Definición de frentes de canteras o áreas de explotación válidos para 
áridos de hormigones, áridos de aglomerados, de firmes, etc. 

 
Control de las instalaciones de producción: 

 
Revisiones y tarados periódicos de las plantas de hormigonado, plantas 
de aglomerado, comprobación de los sistemas de pesaje, existencia y 
correcta operatividad de los sistemas de dosificación, control de 
temperaturas, humedad, tarados de los gatos de pretensar, tarados de 
los manómetros de los equipos de inyección, etc. 

 
Control de los medios humanos utilizados en la producción: 

Verificación de la experiencia de los operadores de los diferentes 
equipos, homologación de los soldadores, comprobación de la 
experiencia acreditable de los operadores, maquinistas, etc. 

 
10.1.3 Manual de Procedimientos 

 
El Plan de Autocontrol del Contratista contendrá al menos los siguientes 
apartados: Procedimientos, Tratamiento y Control de Documentos, 
Compras y Subcontratas, Control de Recepción, Equipos de Medida, 
Control de Ejecución, Control Final, Procedimientos especiales, etc. 
 
 

10.2 Plan de Control de Calidad de materiales y productos y unidades de 
obra 

 
El adjudicatario de este contrato de servicios deberá tener una carta de 
colaboración de un laboratorio acreditado que se encuentre a no más de 80 km 
de la obra para la realización de los ensayos de contraste que determine el 
Director de las Obras. 
 
Dentro del equipo de Dirección de Obra se incluirá el personal dedicado a este 
control de obra y laboratorio. 
 
El Plan de Control de Calidad de materiales, productos y unidades de obra 
planificará la realización de los controles y ensayos a realizar tanto de verificación 
o control del autocontrol del contratista como del resto de la obra. 
 
El Plan se extenderá tanto a los materiales, productos y unidades de obra que 
van a ser objeto de ensayo por el equipo y laboratorio de obra, como a los que 
sean realizados por un laboratorio externo. 
 
El abono de los ensayos corresponde al contratista de acuerdo con el Pliego de 
Prescripciones del Proyecto y en cuanto a la facturación de los ensayos 
efectuados por el propio equipo de Dirección de Obra se estará a lo indicado en 
el punto número 17 del presente Pliego. 
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10.3 Plan de supervisión de calidad realizado por el Equipo de Asistencia 

Técnica a la Dirección de Obra 
 
El Equipo de Asistencia Técnica a la Dirección de Obra redactará su Plan de 
Supervisión de la Calidad (PSC) en el que tendrá en cuenta además de los 
criterios expresados en el PPTP del Proyecto y en el PG-3, las Recomendaciones 
para el control de calidad en obras de carreteras 1978, publicadas por la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, el PAC del Contratista 
y los propios criterios de la Dirección de Obra. 
 
Contendrá al menos los siguientes aspectos: 

 
Manual de Procedimientos, Tratamiento y Control de documentos, Compras 
y Subcontratas, Control de Recepción, Equipos de Medida, Control de 
Ejecución, Control Final, Procedimientos especiales, Expedientes de calidad, 
No conformidades, Acciones correctivas y Auditorías, etc. 

 
Documento de Tolerancias a imponer en el acabado geométrico de las 
unidades de obra, que deberá ser cuantificado previo al inicio de las mismas 
y que se basarán en las ya impuestas por normas y las que en razón de los 
elementos a utilizar en obra serán fijadas por la Dirección de Obra. 

Propuesta de tratamiento de la Información y Documentación respecto a la 
comprobación de la calidad, mediante la elaboración de un Sistema y de los 
formatos de Ficheros para el manejo y registro de datos, así como la 
estructura de los informes periódicos y no periódicos a entregar al 
Responsable del contrato para su aprobación. 
Propuesta de los impresos que regularán las relaciones de obra entre el 
Contratista y la Dirección de Obra: Peticiones de inicio de obra, peticiones de 
hormigonado, Aprobación de acopios, Petición de ensayos, Petición de 
comprobaciones geométricas, etc. 

Organización de los Equipos de Vigilancia de la Dirección de Obra, con la 
propuesta de la estructura de los mismos, identificación de los recursos 
humanos, definición de funciones y niveles de responsabilidad de cada 
miembro del equipo. 

Organización del equipo de control geométrico y bases para la verificación 
del control geométrico realizado por el Contratista. 

Organización y control de los ensayos. 

Este PSC deberá ser actualizado por la Dirección de Obra si se produjeran 
cambios en las condiciones de las obras o las circunstancias lo aconsejasen. 

 
El PSC a que se hace referencia en este apartado deberá estar elaborado en su 
primera versión en un plazo de cuatro semanas después de la firma del presente 
Contrato, siempre que las obras, objeto de los mismos, estuviesen ya adjudicadas 
en esta fecha. En caso contrario, el plazo será de tres semanas después de la 
fecha de adjudicación. 



DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
REPARACIÓN DEL VIADUCTO DE MALTZAGA EN EL RAMAL DE 
CONEXIÓN DE LA AP-1 Y LA AP-8 2025JKIR0014. 

Pliego de Prescripciones Técnicas 2025JKIR0014 ♦ Pág. 19 de 40 

 

 

 
10.4 Relación de puntos críticos y de parada 

 
El Esquema Director de la Calidad señalará aquellos puntos en que los controles 
deben de reflejarse de un modo especialmente significativo (Puntos Críticos) y 
aquellos puntos en los que la obra no puede continuar sin la presencia de un 
control específico (puntos de Parada). 

 
Se entenderán como Puntos de Parada aquellos que requieran una aprobación 
expresa por parte de la Dirección de Obra, basada en los ensayos de Control de 
Calidad de Verificación de Materiales o en los Controles de Calidad de Ejecución 
a fin de establecer de nuevo la actividad sobre los mismos. 

Los puntos de parada deben ser mínimos, y en lo que respecta a ellos, el Esquema 
Director de la Calidad fijará tanto el plazo de decisión como el plazo de informe. 

 
10.5 Estructuración de la obra para el desarrollo del Esquema Director de la 

Calidad, de la planificación y de las certificaciones 
 

La Dirección de Obra realizará a partir del proyecto una estructuración de la obra 
en forma arborescente, de modo que cualquier dato que se genere durante la 
ejecución de la misma pueda ser reflejado en esta estructura, facilitando de este 
modo el archivo y tratamiento posterior de la información a todos los niveles, 
mediante programas informáticos aprobados por el Responsable del contrato. Se 
procurará que la estructura permita controlar los tres parámetros básicos 
siguientes: Calidad, Precio y Plazo. 

 
Esta estructuración consistirá en la subdivisión de cada capítulo del presupuesto 
general en tantas partes homogéneas como sea necesario para facilitar el 
seguimiento de las obras. 

Para cada obra elemental en que resulte subdividida la obra general, según lo 
expuesto, se abrirá una Ficha de Seguimiento en la que figurarán: la descripción 
de la obra elemental, las mediciones y presupuestos que se van ejecutando 
mensualmente hasta su terminación, y todas las observaciones que proceda 
anotar para el mejor seguimiento y constancia de las condiciones de ejecución. 

La estructuración que se haga inicialmente se tendrá lista en el primer mes de 
vigencia del Contrato, salvo en lo que afecte a unidades cuya ejecución 
comience antes de ese primer mes, debiendo estar hecha en este caso dos 
semanas antes del comienzo de los trabajos. 

La estructuración y las fichas de obras elementales se realizarán mediante 
tratamiento informático. Toda la metodología de dichos procesos, los programas 
informáticos, así como la estructura de las bases de datos deberá ser aprobada 
expresamente por el Responsable del contrato. 
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10.6 Plan de control cuantitativo 

El plan de control cuantitativo consistirá en la planificación de la medición de las 
diversas unidades de obra, comprobando su correspondencia con lo previsto en 
el Proyecto o en sus modificaciones autorizadas, en especial de aquellas que, por 
quedar ocultas sean de difícil comprobación posterior. 

 
El Plan de control cuantitativo preverá también una medición y valoración 
general de la obra ejecutada al origen, que se completará cada mes, 
acompañada de toda la documentación justificativa (planos, croquis y 
mediciones) de la misma. 

 
La documentación se archivará de acuerdo con la Estructuración prevista en el 
artículo 10.5. 

 
11.- ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La Dirección de las obras a realizar incluirá como mínimo los trabajos básicos que se indican 
a continuación. 

 
11.1 Comprobación del terreno y de los materiales 

 
Las actividades de este trabajo se pueden agrupar en tres grupos: 

• Replanteo de geometría. 
• Comprobación de terrenos. 
• Comprobación de materiales. 

 
Cualquier propuesta de variación de la geometría y de los materiales del 
proyecto deberá ser aprobada expresamente por el Responsable del contrato. 

 
11.1.1 Replanteos de geometría 

 
Actividades: 

 
Comprobación y ajuste de la rasante de la estructura. 

 
11.1.2 Materiales 

Actividades: 

Definición de los materiales a utilizar en las obras. 

Análisis de las propuestas del Contratista y adecuación de las mismas 
a las calidades exigidas en el proyecto. 
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11.2 Seguimiento y control de las obras 

 
Las actividades de este trabajo se pueden agrupar en los siguientes grupos: 

 
• Seguimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad, realizado por el 

Contratista. 
• Desarrollo del plan de supervisión del aseguramiento de la calidad. 
• Seguimiento del Programa de Trabajo. 
• Informe Mensual de Seguimiento de Obra. 
• Control cuantitativo y Certificaciones mensuales de obra. 
• Seguimiento de la Seguridad Vial y de la seguridad laboral. 
• Seguimiento de la implantación de las medidas correctoras de impacto 

ambiental. 
• Informes de Obra. 
• Informe Final de Obra. 

 
11.2.1 Seguimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad, realizado por el 

contratista 
 

Se realizará un seguimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, 
fiscalizando los datos obtenidos por el mismo, inspeccionando y contrastando los 
medios adscritos a dicho Plan, así como comprobando su eficacia 
permanentemente. 
 
Se efectuarán los ensayos de control o verificación necesarios en función del Plan de 
Aseguramiento efectuado y de la marcha del autocontrol. 
 
Se comprobará el cumplimiento de todos los extremos del Plan, mencionados en el 
artículo 10.1. 

 
11.2.2 Desarrollo del Plan de Supervisión del Aseguramiento de la Calidad 

 
La Dirección de Obra deberá realizar un cuidado desarrollo de su propio plan de 
supervisión. Dada la importancia de este punto se mencionan a continuación sin 
carácter exhaustivo, una serie de tareas en las que se requiere hacer hincapié, pese 
a que necesariamente estarán contenidas en el plan de Supervisión más arriba 
mencionado. 

 
a) Organización del muestreo aleatorio de los materiales y lotes de las 

unidades de la totalidad de la obra, y ejecución de los pertinentes 
ensayos de contraste, que en todo caso serán realizados por 
laboratorios acreditados que deben contar con la aceptación del 
Director de Obra. 

 
La Dirección de Obra podrá exigir del Contratista de las obras la 
demostración fehaciente de la calidad de los materiales o elementos 
prefabricados a emplear en las obras. 
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b) Elaboración estadística de resultados de ensayos, según el Plan de 

seguimiento de la calidad, con resúmenes periódicos y 
establecimiento de archivos informatizados de control, completos y 
detallados, con resultados de los ensayos ordenados y clasificados por 
tipos de material, por lotes y por obras elementales, que la Dirección 
de Obra tendrá permanentemente a la disposición de Bidegi, S.A. 

Del análisis de los anteriores resultados se concluirá explícitamente la 
conformidad con lo decidido al amparo del Esquema Director de la 
Calidad ó, en cada caso contrario, se actuará de acuerdo con 
propuesta realizada por la Dirección de Obra. 

c) Propuestas de resoluciones para conocimiento del Director de Obra 
cuando tales resoluciones impliquen variación del Pliego de 
Prescripciones Técnicas o de cualquier documento del propio 
contrato. 

d) Vigilancia, con el debido reflejo documental, de la ejecución de los 
procedimientos de fabricación y puesta en obra de las unidades, para 
asegurar que se ajustan a las condiciones contractuales y que no se 
introducen errores sistemáticos. Esta vigilancia podrá implicar el 
traslado de personal a los lugares de fabricación de los productos 
elaborados o prefabricados que se empleen en las obras cuando ello 
sea necesario. La vigilancia se acentuará en el caso de comprobación 
de armaduras, cimientos y, en general, de partes de obra que hayan 
de quedar ocultas, incluyéndose reflejo documental gráfico. La 
Dirección de Obra solicitará, en estos casos, la conformidad del 
Contratista antes de que las obras queden ocultas. 

e) También requiere mención la vigilancia y seguimiento del proceso de 
saneo y trabajos de durabilidad de la estructura. Por ello la Dirección 
de Obra contará también con personal con experiencia en este tipo 
de obras de forma que garantice el adecuado control y vigilancia de 
todo el proceso constructivo y de los materiales empleados. 

Se contará también con un equipo asesor especialista de reconocida 
experiencia, tal como se señala en el Anejo n.º 1 del presente Pliego, 
para los estudios puntuales, complejos o delicados a juicio del Director 
de Obra o del Responsable del contrato. 

 
f) El equipo de la Dirección de Obra estará presente diariamente en 

todos los tajos en marcha, y elaborará un parte con los datos 
oportunos. Del análisis de la información se concluirá la conformidad 
con lo actuado o, en cada caso contrario, una propuesta de 
actuación. 

 
g) La ejecución del Plan de Supervisión de Control Geométrico aprobado 

comprenderá, como mínimo, la comprobación de las dimensiones y 
replanteo de las obras, en todas sus fases. El Contratista entregará a la 
Dirección de Obra los croquis, datos y cálculos necesarios, reflejados  
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del modo previsto en el Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

A estos efectos de control geométrico se realizarán todas las 
comprobaciones intermedias que sean necesarias estableciéndose 
previamente en gabinete todas las cotas y dimensiones que deben 
tener las distintas partes de la obra para su posterior comprobación y 
seguimiento. 
 
Se pondrá especial atención en la comprobación geométrica de las 
estructuras, seguimiento de los trabajos de hidrodemolición, apoyos, 
control de cimbras, voladizos, vigas, tableros y losas, etc. 

También se efectuará un control geométrico exhaustivo de las 
diferentes capas de firme lográndose su encaje dentro de las 
tolerancias admisibles. 

Del análisis de la información y controles realizados se concluirá con lo 
actuado o, en cada caso contrario, con una propuesta de actuación. 

h) En los puntos críticos y de parada se estudiará la información obtenida 
tomando las decisiones y emitiendo los informes oportunos de acuerdo 
con lo previamente planificado y con lo indicado en el punto 10.4 del 
Pliego. 

11.2.3 Seguimiento del Programa de Trabajo 
 

El Adjudicatario realizará el seguimiento de los Programas de Trabajos presentados 
por los Constructores, completando los gráficos previstos para este seguimiento con 
una periodicidad mensual, informando al Responsable del contrato de las 
desviaciones significativas en la medida que éstas vayan produciéndose. Asimismo, 
informará sobre prórrogas o suspensiones temporales generales o parciales. 

 
11.2.4 Informe mensual de Seguimiento (IMSO) 

 
Se redactará por la Asistencia para la Dirección de Obra un Informe Mensual de 
Seguimiento de las obras, en el que se especificarán, para cada parte de la obra o 
unidad ejecutada en el mes a que se refiera el informe, los siguientes puntos: 

 
1º.- Visualización de la obra ejecutada, mediante reportaje fotográfico, y 
localización en planos apropiados. Por cada unidad de obra se abrirá 
una ficha de seguimiento. 

 
2º.- Documentación de Control de Calidad y del Control de Ejecución de 
las unidades o partes de obra ejecutadas. 

 
Se establece la obligatoriedad de que todos los tajos en ejecución sean 
visitados diariamente por personal del Control de calidad de Ejecución, 
que podrá ser distinto para cada zona o para cada clase de obras, pero 
que deberá tener continuidad dentro de su cometido, ello sin perjuicio 
de las visitas e inspecciones del resto del personal que sean necesarios. 
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Se llevará por el Control de Calidad de Ejecución un Libro Diario de 
Incidencias en el que se recogerán diariamente todas aquellas cuyo 
conocimiento pueda ser útil en fases posteriores. Este libro deberá ser 
suscrito diariamente por el Jefe de Equipo de Vigilancia que el Director 
de Obra establezca a pie de obra. 

Recogerá las Propuestas de resoluciones para que la Dirección de Obra 
las pase al Libro de Órdenes, si procediera. 

 
3º.- Ficha de seguimiento del Grado de Ejecución de Obra. 

 
Del análisis de los anteriores resultados se concluirá explícitamente en el 
informe la propuesta de aprobación provisional de lo ejecutado o, en 
caso contrario, la propuesta de medidas correctoras. 

El Informe Mensual (IMSO) se presentará todos los meses que dure la obra 
dentro de los cinco primeros días del mes siguiente. 

Este IMSO incluirá los datos e informaciones que corresponde dar por el 
Constructor de acuerdo con lo previsto en el Esquema Director de la 
Calidad establecido por la Dirección de Obra. 

Incluirá también los resultados de los ensayos o pruebas realizados por la 
propia Dirección de Obra, bien en el laboratorio de obra o bien en otros 
laboratorios o centros de ensayo. 

 
11.2.5 Control cuantitativo y Certificaciones mensuales de obra. 

 
La ejecución del Plan de Control cuantitativo comprenderá, como mínimo, el control 
de mediciones y valoración de todas las unidades de obra ejecutadas. 

 
El Equipo de Asistencia Técnica realizará mensualmente el control de mediciones y 
la relación valorada de todas las unidades de obra a medida que se ejecuten, 
distinguiendo: 

 
Unidades de obra dentro de tolerancias (aprobadas y abonables). 
Unidades de obra fuera de tolerancia, pero aceptables (abonables 
con penalización). 
Unidades de obra fuera de tolerancia, no aceptables (no abonables y a 
demoler y/o corregir). 
Unidades de obra pendientes de aceptación. 

Estos controles y comprobaciones deberán realizarse sin que se produzcan 
interferencias con los trabajos del Contratista. 

 
Toda la información relativa a mediciones y valoraciones se entregará 
tanto en soporte papel como en informático. 

 
La Dirección de Obra llevará al día, durante todo el período de ejecución  
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de las obras, los datos precisos para la liquidación final, ordenadamente 
desglosados por unidades de obra y por lotes de control, con las 
mediciones parciales archivadas, así como los resultados del control 
geométrico y cualitativo que hayan servido de base para su aceptación 
y las fichas correspondientes, con las firmas del Contratista, y 
separadamente, las reclamaciones del Contratista que estén pendientes 
de solución, aceptadas o denegadas por el Responsable del contrato. 

De esta manera, cuando se haya terminado una parte de obra, su 
medición, junto con los ensayos o pruebas de su aceptación, será 
archivada, de forma que quede adelantada esta parte de los datos 
necesarios para la liquidación. 
 
En base a esta documentación, mensualmente la Dirección de Obra 
emitirá las oportunas Certificaciones de Obra con las correspondientes 
Relaciones Valoradas, que someterá a la aprobación del Responsable 
del contrato para la tramitación de las mismas. Las Certificaciones de 
Obra se entregarán dentro de los cinco primeros días del mes siguiente al 
de la Certificación. 

 
Tratándose de un contrato de precios cerrados la certificación de las 
obras se efectuará siguiendo la estructuración de la obra realizada para 
el desarrollo del Plan de Supervisión del Aseguramiento de la Calidad. 

Cada capítulo del presupuesto se desagregará en “Tramos” u “Obras 
parciales” que a su vez se dividirán en “Actividades” (si procede) y éstas 
en “Unidades de Obra”. 

Cada mes se elaborarán relaciones valoradas de las distintas unidades 
de obra agrupadas por actividades, a partir de estimaciones del 
porcentaje de avance a origen, entendiendo que las certificaciones de 
obra se realizan a buena cuenta. 

 
11.2.6 Seguimiento de la Seguridad Vial y de la seguridad y salud laboral 

 
El Equipo de Asistencia supervisará y aprobará los proyectos de desvíos provisionales 
propuestos por el Contratista y procederá a la vigilancia sistemática, tanto de la 
señalización de obras como de los desvíos provisionales. 
 
Asimismo, el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución 
de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones:  

 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad. 
 

 -Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el contratista y, en 
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que  
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se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades 
a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción. 

-Informar para su aprobación el plan de seguridad y salud elaborado por el 
contratista con las modificaciones introducidas, en su caso, en el mismo. 

-Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

-Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 
los métodos de trabajo. 

-Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. 

Igualmente, el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra será el responsable del libro de incidencias, que 
deberá mantenerse siempre en la obra. A dicho libro tendrán acceso la 
dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes 
en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 
órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines de control y 
seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra estará 
obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la 
inspección de trabajo y a cualquier otra autoridad competente en 
Gipuzkoa. Igualmente deberá notificar las anotaciones en el libro al 
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 

 

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el contratista y, en 
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que 
se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades 
a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción. 
 

11.2.7 Informes de Obra 
 

El Equipo de Asistencia realizará además los siguientes informes si fuesen necesarios: 
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a) Informes inmediatos y continuos al responsable del contrato o en 

cualquier momento, sobre anomalías que se observen eventualmente, 
especialmente sobre aquellas que puedan denotar falta de calidad 
en un material con arreglo a especificación o incumplimiento de las 
normas sobre señalización de obra, daños producidos por posibles 
desprendimientos, deslizamientos, etc. 

b) Propuesta e informes ocasionales sobre modificaciones en el tipo, 
calidad y fuentes de suministro de materiales básicos, dosificaciones y 
granulometrías a definir en obra, y sobre la determinación de 
especificaciones no contenidas en los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

 
c) Informes Técnicos sobre las Tecnologías empleadas en la obra, 

Resúmenes estadísticos de características resultantes de los materiales, 
Métodos constructivos, Aplicaciones de técnicas avanzadas, etc., que 
pueda servir de recopilación de las experiencias obtenidas en las obras 
para otras futuras y simultáneas. Irá apoyado por experiencia gráfica y 
audiovisual. Se harán Avances del Informe Final, correspondientes a 
fases de interés técnico específico de la obra. 

 
d) Contactos y reuniones con el Contratista para el estudio de los 

problemas que en la obra se presenten. Estos contactos y reuniones 
con el Contratista deberán ser conocidos por el Responsable del 
contrato. 

La Dirección de Obra tomará nota de las decisiones que adopte y de lo 
acordado en todas las reuniones a las que acuda y redactará un acta 
de cada reunión, que enviará al Responsable del contrato y que 
conservará hasta la finalización de las obras. 

 
11.2.8 Seguimiento de protocolo de trabajo de la señalización de tramos de obra en 

la autopista AP-1/AP-8 
 

11.2.8.1 OBJETO Y SITUACIÓN 

BIDEGI S.A., es responsable de explotación, mantenimiento y 
conservación de las autopistas AP-1/AP-8 y de las autovías A-636 y GI-20 
en el Territorio Histórico de Gipuzkoa; por dicha razón es también la 
promotora de obras de diversa índole para la conservación 
extraordinaria y mejora de dichas infraestructuras viarias. 

Generalmente, la ejecución de las obras por parte de la “empresa 
contratista” (EC) adjudicataria, requiere la intervención sobre uno o varios 
carriles de circulación para lo que debe instalarse la señalización de 
obras correspondiente, labor que se encomienda a la empresa 
operadora. 

El presente protocolo se redacta con el objeto de delimitar las 
actuaciones que realizará cada parte interviniente durante la ejecución  
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de las obras que adjudique BIDEGI. S.A. 

 
11.2.8.2 ACTUACIONES A REALIZAR 

 
Tal y como se contempla en la Norma 8.3-IC, la señalización de obras 
necesaria debería estar definida en el proyecto de ejecución. No 
obstante, la EC podrá proponer otro diseño de señalización que, en todo 
caso, deberá ser aprobada por la Dirección de Obra (DO) antes de su 
implantación. La señalización a instalar quedará definida con todos sus 
parámetros en un plano o croquis. 

 
Dada la singularidad y medios auxiliares necesarios para la correcta 
implantación de la señalización y balizamiento de la autopista en la que 
se va a intervenir, BIDEGI, S.A. a través de la operadora, procederá a la 
implantación de la misma. De ese modo, la intervención de la EC se 
iniciará cuando la zona de actuación se encuentre señalizada y balizada 
correctamente. 

La señalización de obra y disposición de balizamiento (conos) en la AP-
1/AP-8, serán por cuenta de Bidegi y los ejecutará la operadora de la AP-
1/AP-8. El resto de elementos como son las barreras de hormigón TD-1 
(propiedad de Bidegi) las cargará y transportará desde el depósito de 
Bidegi hasta la obra, las colocará, manipulará cuantas veces sea preciso 
y las retirará al depósito de Bidegi el contratista adjudicatario de las obras. 
Toda señalización y balizamiento necesario fuera de la AP-1/AP-8 será 
llevada a cabo por el contratista adjudicatario. 

 
El protocolo de comunicación para la actuación general de cada una 
de las empresas seguirá las siguientes pautas: 
- Se nombrarán 1 responsable de protocolo por parte de la operadora 
(RPB) y 1 por parte de la empresa contratista (RPC). 
- La operadora procederá a la implantación de la señalización 
aprobada por la DO de la obra, con los materiales y medios auxiliares 
propios que considere necesarios, 
- Cuando la operadora, considere que la señalización y balizamiento 
correspondiente se ha completado, el RPB comunicará al RPC, mediante 
e-mail, WhatsApp, o cualquier otro medio que garantice un acuse 
fidedigno de la información transmitida, que la actuación se ha 
completado. En la información transmitida se concretará el carril o carriles 
y sentido de circulación, sobre los que se ha intervenido. 
- El RPC revisará, junto con el personal que considere necesario, la 
señalización y balizamiento colocados, transmitiendo a continuación, por 
el mismo medio de comunicación elegido, su conformidad al RPB. 
- En caso de que la señalización o balizamiento no fuese considerada 
aceptable por parte del RPC, NO podrán iniciarse los trabajos 
correspondientes a las obras contratadas por EC, debiéndose indicar las 
carencias o deficiencias encontradas. 
- La DO y los Coordinadores de Seguridad (CSS) de las obras y de los  
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trabajos de conservación y mantenimiento de las autopistas, recibirán 
copia de las comunicaciones transmitidas entre los responsables de 
protocolo de las empresas. 
- Para la retirada de la señalización de toda o parte de la obra, el RPC 
comunicará al RPB que ya han finalizado los trabajos y que la zona se 
encuentra sin trabajadores y libre de materiales, maquinaria y vehículos. 
- El RPB comprobará, antes de iniciar los trabajos de desmontaje de la 
señalización que la zona se encuentra en condiciones para restablecer 
la circulación, comunicando al RPC si la zona cumple con las condiciones 
necesarias para iniciar los trabajos de retirada de la señalización o no. 
- NO se iniciarán los trabajos de desmontaje de la señalización sin que 
se el RPB haya comunicado al RPC la conformidad sobre la disponibilidad 
de la zona vedada a la circulación. 
- El mantenimiento de la señalización y balizamiento instalados en la AP-
1, será realizado por la operadora con carácter general, o a petición del 
RPC cuando se haya producido alguna anomalía que comprometa la 
seguridad de viaria o de los trabajadores que intervienen en las obras. 
Excepcionalmente podrán realizarse intervenciones puntuales de 
mantenimiento de la señalización (p. ej. recolocación de un cono) por 
parte del personal de EC, siempre que el RPB y el RPC lo acuerden, en 
cuyo caso se requerirá un acta en la que se detalle la intervención a 
realizar. 

 
11.2.9 Registro Gráfico de la ejecución de las obras 

 
Como actividad complementaria al seguimiento y control de las obras, se 
documentarán las obras de reparación con imágenes, infografías y un vídeo final 
explicativo. Este registro permitirá una mejor comprensión y trazabilidad de las 
actuaciones ejecutadas, tanto en el exterior como en las zonas de difícil acceso en 
el interior del tablero y en el estribo. 
El servicio será llevado a cabo por personal especializado, con experiencia en la 
captura de imágenes y videos en entornos complejos. Este equipo contará con los 
conocimientos técnicos y el equipamiento adecuado para garantizar la calidad y 
precisión del material recopilado. 
 
Se establece el siguiente alcance de los trabajos: 
 

- Captura de imágenes y vídeos: 
 
 Registro fotográfico de alta resolución que refleje las intervenciones en sus 
distintas fases. 
 Grabación de videos con técnicas adecuadas para documentar los 
procesos de reparación. 
 Uso de equipos especializados, como drones y cámaras de alta 
sensibilidad, para obtener registros en zonas de difícil acceso. 
 

- Elaboración de Infografías: 
 
  Desarrollo de gráficos explicativos que permitan comprender el orden y la 
metodología de las actuaciones. 
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 Inclusión de anotaciones técnicas y referencias espaciales para facilitar la 
interpretación. 
 Integración de planos o esquemas cuando sea necesario para mejorar la 
comprensión de los trabajos realizados. 
 
En definitiva, se trata de un diseño a medida, con ilustraciones 
personalizadas, animaciones o interactividad digital. 

 
- Producción de Video Final: 

 
 Montaje de un video resumen que integre imágenes, videos y gráficos 
explicativos de manera estructurada y comprensible. 
 Edición con narración y subtítulos para contextualizar las actuaciones. 
 Aplicación de técnicas de postproducción para optimizar la calidad visual 
y auditiva del material final. 

 
 

Criterios de entrega y calidad: 
 

 Imágenes y videos en alta resolución, asegurando la nitidez y el nivel de 
detalle requerido. 
 Infografías claras y comprensibles con información relevante y bien 
estructurada. 
 Video final con una duración adecuada (2 ó 3 minutos) para resumir las 
actuaciones sin pérdida de información clave.  
 Cumplimiento de estándares profesionales en captura, edición y 
presentación del material audiovisual. 

 
Además, el Consultor señalizará e instalará dos cámaras de videovigilancia “Domo 
PTZ IP AI 4M DN WDR Starlight IVS IR250m 45X IP67 IK10 PoE+ AUDIO E/S” con su armario, 
ambos propiedad de BIDEGI, en obra para permitir la visualización y control en 
remoto en tiempo real y el almacenamiento temporal de imágenes.  
 
El Consultor suministrará para la alimentación del dispositivo una estación de energía 
portátil que se podrá conectar a la red de alumbrado de la autopista para proceder 
a su carga en horario nocturno. La batería deberá garantizar la suficiente capacidad 
como para poder aguantar 18 horas de forma independiente. 
 
El armario deberá tener un grado de protección mínimo de IP66 con puerta opaca. 
Será de acero laminado en frío con junta de estanqueidad de poliuretano inyectado. 
Las dimensiones serán de 60x60x30 o similar. 
 
El consultor incluirá la tornillería, fijaciones, cableado y accesorios necesarios para el 
funcionamiento del sistema de vigilancia en remoto. La ubicación para la instalación 
deberá permitir visualizar la obra al completo de la mejor forma posible (por ejemplo, 
sobre una farola existente). El Consultor se hará cargo y suministrará todos los medios 
auxiliares y realizará las gestiones para que la cámara esté plenamente operativa 
durante las obras (estación de energía, cajas estancas, anclajes, conexiones, 
cableados, legalizaciones, medios de elevación, grabador, router, tarjeta sim, 
configuración, software, respuesta a incidentes etc.). La cámara de vigilancia,  
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estación de energía, interruptor horario y cajas estancas serán retiradas y entregadas 
a BIDEGI convenientemente empaquetadas tras la finalización de las obras. En el 
Anexo Nº2 se incluye una partida a justificar que engloba todo lo expresado. En este 
sentido, la dedicación del personal del Consultor precisa para llevar a cabo el 
cometido descrito se considera repercutida en el resto de partidas del presupuesto 
del contrato, abarcando la partida a justificar para la videovigilancia expresamente 
los suministros, medios auxiliares y subcontratación especializada. 

 
11.2.10 Informe Final de Obra y Manual de Conservación 

 
El Equipo de Asistencia redactará un Informe Final de las Obras (IFO) en el que se 
haga una recopilación de las incidencias más significativas de las obras, de forma 
que su conocimiento ayude a las actividades futuras de conservación y explotación, 
así como al aprovechamiento por otros de las experiencias adquiridas. 

 
Este IFO, contendrá como mínimo los siguientes aspectos: 

• Comprobación final de la obra, de acuerdo con el Plan de Supervisión, 
para constatar que tanto geométricamente como en calidades de 
obra cumple con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

• Documentación descriptiva sobre el Estado Final de las obras. 
• Libro Diario de Incidencias. 
• Informe de las pruebas de carga. 
• Informe para la certificación final. 
• Informe de recopilación, conteniendo: Datos del proyecto y de su 

tramitación. 
• Modificaciones respecto al Proyecto inicial. 
• Información gráfica más significativa del desarrollo de la obra. 
• Descripción de las tecnologías especiales utilizadas en la obra. Datos, 

índices de precios por km. y otras variables comparativas. 
• Incidencias especiales durante las obras. 
• Aspectos geológicos-geotécnicos o medioambientales más significativos. 
• Nombres de las empresas y técnicos participantes en la obra. 
• Ficha resumen de características de la Obra. 

Tanto el Libro de Órdenes de la Dirección de Obra como el Libro Diario 
de Incidencias constituirán anejos del Informe final de Obra. 

 
Asimismo, redactará un Manual para la Conservación del tramo donde 
se recojan, de forma más concreta y específica que en el IFO, todas las 
operaciones o trabajos que, como consecuencia de la propia realización 
de las obras, las incidencias habidas y la propia naturaleza de las mismas, 
se consideren necesarias, así como su periodicidad. 
 
Incluirá este Manual, entre otros, el control de la posible instrumentación, 
el control de estructuras, asientos, flechas, apoyos, juntas, etc. 
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12.- ACTIVIDADES PARA LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

 
12.1 Recepción de las obras 

 
Con la información procedente de los puntos anteriores y la reglamentaria necesaria, 
el Adjudicatario de las obras preparará las bases para el expediente que servirá de 
apoyo formal de la recepción y se solicitará la Recepción por parte de la Dirección 
de Obra. 

 
En caso de que examinada la obra y la documentación recibida por parte de BIDEGI, 
S.A. se estimara que no se encuentran en situación de ser recibidas, se actuará 
conforme a lo dispuesto en el artículo 235.2 del T.R.L.C.S.P. 
 

 
12.2 Certificación final de las obras ejecutadas 

 
En el plazo máximo de un mes más diez días a partir de la recepción de las obras la 
Dirección de Obra preparará la certificación final de las obras realizadas a fin de que 
sea aprobada por el órgano de contratación dentro del plazo establecido en el 
vigente T.R.L.C.S.P. 

 
12.3 Liquidación de las obras 

 
La Dirección de Obra en base a la información obtenida en el desarrollo de las obras 
y de las comprobaciones finales que fueran necesarias, así como de la 
documentación suministrada por el Contratista, preparará la propuesta para la 
liquidación de las obras. 

 
Al mismo tiempo, la Dirección de Obra elaborará el Estado de Dimensiones y 
Características Finales de la obra que consiste en una documentación completa de 
las obras tal y como han sido realmente ejecutadas, según establece la legislación 
vigente con el correspondiente soporte informático. 

 
Con estos datos y con los que el Contratista habrá de facilitar sobre la obra “según 
construida”, se efectuará, una vez recibidas las obras y en el plazo máximo de dos 
meses desde su recepción, el Proyecto de Liquidación de la misma. 

 
Dicho proyecto deberá ser supervisado durante su desarrollo por el Responsable del 
contrato. Constará de los siguientes documentos: 
 
a) Memoria, en la que se incluirá el historial y las incidencias de la obra. 

 
b) Anexos a la Memoria, que contendrá copia del Acta de Recepción, del Libro 

de Ordenes y Visitas, del Libro de Incidencias y de los Estados de Replanteo. 

c)Estado de Dimensiones y Características Finales de la Obra. 
 

Dicho documento constará de los siguientes epígrafes: 
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• Bases de Replanteo en coordenadas U.T.M., con sus respectivos cálculos de 
compensación de errores (con precisión igual a la del proyecto), conforme 
a lo establecido en el anexo n.º 4 de este PPT. 

• Planos de Replanteo de los ejes de las obras, a la misma escala que el 
proyecto para las diferentes unidades de obra. 

• Levantamiento taquimétrico, en coordenadas U.T.M., de todas las obras y 
terrenos ocupados, referenciados a las bases de replanteo, conforme a lo 
establecido en el anexo n.º 4 de este PPT. 

• Planos de detalle. 
• Reportaje fotográfico, con el correspondiente plano de situación. 

Los planos de este documento deberán ser entregados en el mismo formato que 
el proyecto de construcción y deberán ser aprobados expresamente por el 
Responsable del contrato. 

 

d) Relación Valorada, que seguirá el mismo orden y denominación de unidades y 
capítulos que el Proyecto y sus modificaciones aprobadas. Para cada presupuesto 
parcial se hallará el saldo, tanto respecto a la última certificación, como respecto 
al último presupuesto aprobado. 

 

e)Manual para la Conservación donde se recojan, de forma concreta y específica 
todas las operaciones o trabajos que, como consecuencia de la propia realización 
de las obras, las incidencias habidas y la propia naturaleza de las mismas, se 
consideren necesarias, así como su periodicidad. 

 
13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR POR EL CONSULTOR 

 
13.1 Trabajos complementarios durante la fase de construcción 

 
A lo largo de la fase de construcción de la obra será necesario realizar determinadas 
actividades complementarias en diversos aspectos: ajustes de detalles del proyecto 
al terreno, interpretación y definición de detalles del proyecto, etc. 
 
El Consultor estará obligado a desarrollar estos trabajos para lo que dotará al equipo 
de Dirección de Obra del personal y medios necesarios para llevarlos a cabo. 

 
Entre estos trabajos se citan como ejemplo los siguientes: 

 
a) Interpretación y definición de detalles del Proyecto que no impliquen variación 

contractual, o que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deje al criterio 
y propuesta del Director. 

b) Adaptación de detalles de cimentaciones de obras de fábrica y de drenaje al 
terreno. 

 
c) Tomas topográficas de detalle. 

 
d) Trabajos adicionales necesarios para la reposición de servicios. 
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e) Realización de estudios o informes sobre aspectos geotécnicos, estructurales, 
medioambientales o de cualquier otro tipo que sea necesario. 

 
13.2 Redacción de modificados y complementarios 

 
También como actividad complementaria el Consultor realizará el estudio y 
redacción de los proyectos modificados y complementarios que pudieran ser 
necesarios, así como la Dirección de Obra cuando se ejecuten las obras de los 
citados Proyectos. 
 
Esta asistencia se llevará a cabo bajo la supervisión del Responsable del contrato y 
con el visto bueno de Bidegi, S.A. 

 
El trabajo consistirá, en primer lugar, en la propuesta de modificaciones que 
resuelvan, en su caso, las omisiones o anomalías que se hayan detectado en el 
informe inicial, así como sobre cualquier defecto o imprevisión que se detecte en los 
proyectos a lo largo de las obras, o sobre aquellas otras modificaciones o proyectos 
complementarios que Bidegi, S.A. resuelva estudiar o introducir. 

 
En segundo lugar, incluirá el estudio de alternativas y de soluciones técnico-
económicas con la formulación de planos, cálculos, mediciones y precios 
contradictorios oportunos, así como la toma de datos topográficos y de campo que 
sean necesarios. 

 
En tercer lugar, se incluye la redacción de los proyectos modificados o 
complementarios propiamente dichos redactados, ajustándose a la legislación 
contractual, al Decreto Foral 21/2004 de 8 de marzo, que regula el uso de las lenguas 
oficiales en el ámbito de la Diputación Foral de Gipuzkoa y demás disposiciones y 
aplicaciones. 
 
Para la ejecución de estos trabajos, que por su propia naturaleza son eventuales, e 
incluso pueden no ser necesarios, el Consultor deberá contar con la suficiente 
estructura fuera del personal a pie de obra para poder hacerse cargo de los mismos 
con suficiente nivel de competencia y oportunidad. 

 
14.- RELACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA CON TERCEROS 

 
14.1 Relaciones con el Contratista de Obras y su Personal 

 
Las decisiones y las órdenes al Contratista de Obra corresponden exclusivamente al 
Director de Obra y al Jefe del Equipo de Asistencia Técnica que lo harán basados en 
el sentido común y en la buena fe, tratando de interpretar los Pliegos y las 
instrucciones correspondientes. Se canalizarán a través del Jefe de Obra, o en su 
caso a través del Delegado de Obra. El contenido de los mismos deberá figurar en 
las actas de obra, o en el correspondiente Libro de Ordenes o Libro de Incidencias. 
La comunicación por fax o, preferentemente, por correo electrónico tendrá la misma 
validez que si figurase en las actas o en los libros citados. De dichas órdenes o  
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instrucciones se dará cuenta mediante copias de las mismas al Responsable del 
contrato para su conocimiento y efecto en el correspondiente IMSO del mes 
siguiente. 

 
Si por razón de emergencia el Consultor impartiese órdenes que implicasen una 
modificación no autorizada del proyecto se remitirá, con carácter de urgencia, una 
copia de la correspondiente orden al Responsable del contrato. 

 
A instancia de cualquiera de las partes se deberán celebrar reuniones periódicas y 
ocasionales, cuyo contenido se refiera al desarrollo y marcha de los trabajos de 
ejecución de las obras, en las cuales deberá estar presente el Responsable del 
contrato. 
 

14.2 Relaciones con el Público 
 
El personal de la Dirección de Obra cuidará especialmente el trato con los 
afectados, y sus representantes, encargados y otro personal, colindantes, 
organismos, usuarios de la carretera, etc., recabando y dando la información que 
sea pertinente, solicitando autorización para acceder a las propiedades cuando 
fuere preciso, de la propiedad o su encargado, identificándose y explicando la razón 
del acceso, no produciendo daños ni molestias, cuidando que los hitos del replanteo 
y marcas que hubiera que colocar no constituyan peligro para las personas, ganados 
o maquinaria, etc. 
 
Si se suscitase alguna reclamación o diferencia, actuará con la máxima corrección. 

15.- PLAZO 

El plazo de ejecución de los trabajos del presente contrato será el definitivo de ejecución 
del conjunto de las obras, ampliado en tres meses; un mes previo al inicio de las obras, para 
avanzar en la realización de los trabajos previos señalados en el presente pliego, y dos 
meses posteriores para la realización de la medición general de las obras, de la 
certificación final y del proyecto de liquidación. 

El plazo comenzará con la firma del Contrato y los trabajos previos al inicio de las obras se 
entienden realizados desde esta firma hasta la realización del Acta de Comprobación del 
Replanteo y el mes inicial de plazo de ejecución de la obra. 

Dado el carácter complementario con el contrato de obras que ostenta el presente 
contrato, en el caso de que, una vez finalizado el plazo del contrato, no se hayan 
terminado las obras que constituyen el contrato principal, el plazo se ampliará hasta dos 
(2) meses después de la recepción de las obras. La dotación de personal en la ampliación 
de plazo será fijada por el Responsable del contrato. 

A efectos de confección del presupuesto y de la proposición económica desglosada se 
prevé un período de ejecución de las obras de VEINTICINCO (25) MESES, que sumados a 
los tres meses antes citados dan un plazo total de VEINTIOCHO (28) MESES. 
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16.- DOTACION DEL EQUIPO DE DIRECCION DE OBRAS 

El equipo que el Consultor dedicará a los trabajos de Dirección de Obra, Control de 
Calidad y restantes actividades incluidas en este contrato estará formado por una 
dotación de Personal, unas instalaciones y equipos, y unos medios de locomoción que 
como mínimo serán los que se especifican en este Pliego. Debe entenderse, en todo caso, 
que el servicio que se contrata no es una prestación de personal y equipos, y que en algún 
momento dado puede exigir mayores medios que los mínimos previstos para ser realizada 
correctamente. 

 
16.1.- Personal 

 
La dotación de personal, titulación y requisitos particulares con que deberá contar 
el Consultor para la ejecución del contrato, será como mínimo la que figura en el 
Anexo n.º 1, debiendo adecuar la presencia de su personal para atender a las 
demandas flexibles del trabajo. 
 
El Consultor presentará al Responsable del contrato un organigrama del 
funcionamiento de la Dirección de Obra en los quince primeros días de vigencia del 
contrato y posteriormente, siempre que sea preciso introducir algún cambio. 
Cualquier modificación de personal deberá ser previamente aprobada por el 
Responsable del contrato. 
 
La jornada de trabajo del personal que realiza su función en la obra será la misma 
que la del Contratista de la obra, no teniendo derecho a reclamar aumentos de 
presupuesto por necesidad de mayor dedicación, horas extraordinarias, festivas o 
nocturnas, etc. 
 
La dedicación prevista inicialmente a la obra es la que figura en el Anexo n.º 1. Esta 
dedicación está planteada sobre la dotación mínima de personas y sobre la 
duración de los trabajos resultante del Programa de Trabajos del Proyecto. Podrá por 
tanto modificarse con el plazo de Adjudicación de las Obras, con el Programa de 
Trabajos definitivo de las Obras, y con la duración real de éstas. En todo caso también 
podrá mejorarse en la propia oferta. 
 
Las ausencias obligadas del personal técnico o de vigilancia por bajas laborales, 
vacaciones u otros motivos justificados serán cubiertas por sustitutos de la misma 
cualificación técnica, aceptados por el Responsable del contrato, salvo que las 
obras se encuentren paralizadas por causa imprevisibles. 

 
16.2.- Instalaciones y Equipos 
 

El Adjudicatario de las obras dispondrá de una sala de reuniones, aseos y vestuarios 
a pie de obra con equipamiento y características adecuadas para el cumplimiento 
del presente Contrato. 

 
La puesta en funcionamiento de dichas instalaciones en régimen normal se cumplirá 
en un plazo no superior a un mes desde la firma del contrato de obra. 
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El resto de equipos y medios necesarios para el normal funcionamiento serán por 
cuenta del contratista consultor. 

 
El Consultor propondrá la colaboración de un laboratorio externo distinto al del 
contratista para la realización de los ensayos tanto del control del autocontrol del 
Contratista como del resto de ensayos necesarios. 

 
16.3. Vehículos 

 
El Adjudicatario dispondrá de los vehículos mínimos para la realización de su trabajo 
en las obras, corriendo con todos los gastos de funcionamiento. En cualquier caso, el 
número de vehículos será tal que en ningún caso se pueda atribuir a su escasez la no 
presencia de su personal en el momento adecuado, en los tajos o lugares donde su 
presencia fuese necesaria. Los costes de los vehículos estarán incluidos dentro de los 
gastos generales. 

 
17.- ABONO DE LOS ENSAYOS 

Tanto los ensayos para la verificación del autocontrol del contratista como los ensayos de 
control restantes deben ser abonados por el Contratista de acuerdo con su Pliego de 
Condiciones. 

Por dicho motivo, los ensayos que se realicen serán facturados directamente al Contratista 
por los respectivos laboratorios. 

El adjudicatario deberá de supervisar la ejecución de los ensayos y pruebas. 

18.- DESGLOSE DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

18.1. Precios básicos 
 
Para obtener el presupuesto de la proposición económica se partirá de los precios 
básicos en euros/mes del personal y medios incluidos en la oferta, así como de gastos 
de funcionamiento, mantenimiento, consumo y amortizaciones. 

18.2. Precios unitarios 
 

Con los precios básicos, en función de las distintas etapas de la obra y necesidades 
de personal y medios correspondientes, se elaborarán, siguiendo el programa de 
trabajos del proyecto, los precios unitarios de los diferentes equipos para cada etapa 
de la obra. 

18.3. Obtención de la oferta económica 
 

Con estos precios unitarios, compuestos por los precios básicos, aplicados a los 
tiempos previstos para las diferentes etapas y con la adición de las partidas alzadas 
se compondrá la valoración en “ejecución material” del presupuesto de la oferta. 
 
Para la formación de la valoración del Presupuesto Base de Licitación de la 
proposición económica se añadirá al presupuesto de “ejecución material” así  
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obtenido el 19% de aumento en concepto de gastos generales y beneficio industrial, 
así como el 21% de impuesto sobre el valor añadido. 

 
En el Anexo n.º 2 se incluye a título orientativo una justificación de la cuantía 
económica de este contrato. 

 
 

19.- VISADO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 

El adjudicatario deberá visar la dirección de obra en el colegio de Ingenieros de Caminos 
del País Vasco. 

 
 

20.- MEDICIÓN Y ABONO DE LA ASISTENCIA TECNICA 

Los trabajos de la asistencia se abonarán mensualmente en base al equipo de personas y 
medios dispuestos, de acuerdo con la oferta presentada. 

 
Si el tiempo fuera inferior a un mes, se abonará la parte proporcional correspondiente de 
días naturales (incluidos festivos) considerando meses de (30) treinta días. 

 
Si como consecuencia de una modificación aprobada de las obras se produce un 
aumento del plazo de ejecución de obra autorizado, Bidegi, S.A. podrá, si lo considera 
conveniente, y con el acuerdo del Consultor, tramitar la oportuna modificación del 
Contrato que recoja el aumento de plazo y en consecuencia la variación de presupuesto 
por aumento de la unidad correspondiente, sin que ello conlleve variación de los precios 
unitarios contractuales ni de los precios básicos. Si se produce una disminución del plazo 
de la obra se producirá una disminución de los meses dispuestos de las personas y equipos, 
con la consiguiente disminución de abono de la asistencia sin derecho del Adjudicatario 
a reclamaciones por este motivo. 

 
Si se decreta la suspensión temporal de las obras, el contrato de asistencia para la 
dirección de obra quedará en suspenso hasta el reinicio de aquéllas. En caso de suspensión 
definitiva de las obras, el presente contrato de asistencia técnica también quedará 
suspendido transcurrido el tiempo previsto en este pliego para la realización de las 
medición y liquidación de las obras controladas. En todo caso tendrá derecho el Consultor 
a las indemnizaciones que legalmente le correspondan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

izaskun
Cuadro de texto
https://munigex.net/r/0/200/AAAA4NM17.iK0e
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ANEXO N.º 1: DOTACION DE PERSONAL 

 

 
1. Dotación mínima de personal que integrará el equipo consultor con su titulación y 

especialización, experiencia y dedicación al contrato: 
 

 
 

(1) La dedicación es estimada, pudiendo fluctuar en función de las necesidades del contrato. 
(2) Todas las unidades se consideran en cualquier horario, laborable, nocturno o festivo. 
(3) Entre los perfiles 1,2 y 4 se deberá garantizar la presencia por parte del equipo de Dirección de Obra 

en la obra al menos en el 100% del tiempo.  
 
 

2. Dotación de Oficina Técnica. 
 

Para los trabajos de asistencia de mayor entidad que puedan presentarse a lo largo 
de las obras, el consultor vendrá obligado a contar con una oficina técnica de apoyo, que 
habrá de actuar en labores de asesoría de estructuras, y de ingeniería en general, a 
requerimiento del Responsable del contrato. 

 
Dicha oficina servirá también de apoyo a la Dirección de Obra en la redacción de 

proyectos modificados y complementarios para la realización de cálculos, elaboración de 
anejos, y cuantas tareas pudieran ser requeridas. 

Nº Profesión y experiencia Cargo-
función

Años 
Experiencia 
Especifica

Dedicación Meses de 
Dedicación

1 1

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con 
especialidad en estructuras ó Ingeniero Civil con 
master en Ingenieria de Estructuras. Deberá 
acreditar experiencia en trabajos de inspección y 
reparación de estructuras.

Director de las 
obras

10 50% 28

3 1
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con 
especialidad en estructuras ó Ingeniero Civil con 
master en Ingenieria de Estructuras. 

Asesor 
especialista en 

estructuras.
20 20% 5

4 1 Vigilante Vigilancia 5 50% 25

5 1 Topografo y ayudante
Replanteo y 
mediciones

5 25% 5

6 1 Delineante 
Modificación 

de planos
5 10% 27

7 1 Auxiliar administrativo
Informes, 

actas, etc.
3 5% 28

2 271
ITOP ó Ingeniero Civil. Deberá acreditar experiencia 
en  reparación y rehabilitación de estructuras.

Supervisión y 
Control

5 50%
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ANEXO N.º 2: JUSTIFICACIÓN DE LA CUANTÍA ECONÓMICA 
 
 
 
 

 

CONCEPTO Precio 
Unitario Dedicación Mes Importe 

ICCP-Director de Obra 9.500,00 € 50% 28 133.000,00 € 

ITOP-Control y vigilancia 7.800,00 € 50% 27 105.300,00 € 

ICCP-Asesor de 
Estructuras 12.000,00 € 20% 5 12.000,00 € 

Vigilante 5.200,00 € 50% 25 65.000,00 € 

Topógrafo y ayudante 6.000,00 € 25% 5 7.500,00 € 

Auxiliar Administrativo 4.000,00 € 5% 28 5.600,00 € 

Delineación 4.500,00 € 10% 27 12.150,00 € 

Registro audiovisual de 
las obras* 15.000,00 € - - 15.000,00 € 

Instalación de cámara 
videovigilancia 10.000,00 € - - 10.000,00 € 

Visado Dirección de 
Obra 6.000,00 € - - 6.000,00 € 

 Presupuesto Ejecución Material 371.550,00 € 
 Gastos Generales y B.I. (19%) 70.594,50 € 
 Presupuesto Ejecución Contrata 442.144,50 € 
 IVA (21%) 92.850,35 € 
 Presupuesto de Licitación 534.994,85 € 
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