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1.- ANTECEDENTES

Uno de los objetivos del Departamento de Sostenibilidad de la Diputacion Foral de Gipuzkoa es conectar
los nucleos de la provincia mediante infraestructuras que faciliten y potencien el transporte sostenible,
logrando el desarrollo de la calidad de vida de sus habitantes y la mejora de las condiciones
medioambientales.

En junio de 2024 se contrata con GIRDER INGENIEROS S.L. los servicios de Asistencia Técnica para la
redaccién del “PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA VIA CICLISTA-PEATONAL ENTRE EL
POLIGONO INDUSTRIAL GABIRIA Y JAIZUBIA, PARTE DEL TRAMO 01 003F DEL ITINERARIO N°1 DEL
PTSVCG”.

Tras la tramitacion de la exposicion publica, donde se gestionaron las alegaciones recibidas, se aprueba el
proyecto definitivo.

En julio de 2026, el Departamento de Sostenibilidad de la Diputaciéon Foral de Gipuzkoa procedera a licitar
el contrato para la ejecucion de los trabajos correspondientes al proyecto constructivo.

2.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente informe es describir, definir los trabajos y fijar las condiciones técnicas que regiran los
servicios de Direccién Facultativa y Coordinacién de Seguridad de Salud de la obra de CONSTRUCCION
DE LA ViA CICLISTA-PEATONAL ENTRE EL POLIGONO INDUSTRIAL GABIRIA Y JAIZUBIA, PARTE
DEL TRAMO 01 003F DEL ITINERARIO N°1 DEL PTSVCG, incluido en el PROYECTO MUGAZIKLO
(EFA153/04): CONSOLIDACION DE ITINERARIOS TRANSFRONTERIZOS DE MOVILIDAD CICLABLE
Y PROMOCION DE UN TRANSPORTE ACTIVO, SOSTENIBLE E INTEGRADO incluido en el
PROGRAMA INTERREG VI-A ESPANA FRANCIA-ANDORRA (POCTEFA 2021-2027).

Los trabajos a ejecutar seran los siguientes:

Tipo de asistencia: Direccion de obra y Coordinacion de Seguridad y Salud
Clave de la obra: Sin asignar

Clase de obra: Infraestructuras Viarias

Territorio: Gipuzkoa

Adjudicatario de la obra: Sin adjudicar

Presupuesto de la obra: 1.478.506,61 € (IVA incluido)

Plazo de ejecucién del proyecto: 9 meses

El contrato incluira, entre otras, las siguientes actividades:

Tareas de adecuacion y coordinacién del proyecto previo al inicio de la obra.
Control de calidad de ejecucion de las obras, incluyendo:
o Vigilancia de la correcta ejecucion.
o Control de calidad de materiales y equipos, incluyendo supervision de pruebas en fabrica.
o Seguimiento de la planificacion y presupuesto.
o Proyecto de Liquidacion de Obra.
Asistencia técnica para las labores de coordinacién en materia de seguridad y salud, vigilancia
medioambiental, gestidén de residuos y clausulas sociales.
Control del plan de aseguramiento de la calidad que formara parte del esquema director de calidad
que habra de integrar y completar la direccion de obra. Esta cuidara de:
o Evaluacién y correccion de los procedimientos del plan de aseguramiento de la calidad
presentados por el contratista adjudicatario.
o Seguimiento del programa de puntos de inspeccion.
o Supervision y evaluacion de las pruebas parciales y finales elaborando los informes
correspondientes.
o Informar puntualmente al contratista de los resultados de todos los ensayos, controles,
informes, etc. de control de calidad que se realicen tanto durante la realizacion de las obras
como durante el periodo de garantia.
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o Informar a la direccién del contrato puntual y periédicamente.
- Relacién con terceros para correcta coordinacion y ejecucién de la obra.
- Engeneral cualquier tarea de asistencia técnica necesaria para la correcta puesta en servicio de la
nueva instalacion.

3.-DEFINICION DE LAS PERSONAS FiSICAS O JURIDICAS IMPLICADAS, COMPETENCIAS,
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES.

3.1. Definicién de las personas fisicas o juridicas implicadas.
3.1.1. Director/a de Obra

Es la persona titulada en Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos, o persona con titulacion profesional
equivalente si es extranjera, responsable de los trabajos objeto del presente Contrato segun se definen en
el presente Pliego. Es la persona Directora facultativa de las Obras. Sera, a la vez, persona Delegada del
Consultor en el contrato objeto de este Pliego.

3.1.2. Direccién de Obra

Por DIRECCION DE OBRA se entiende el equipo de personas colaboradoras de la persona Directora de
Obra que, con titulacién adecuada y suficiente sea directamente responsable de la comprobacion y vigilancia
de la correcta realizacion de las obras a las 6rdenes de la persona Directora de Obra y que desarrollaran su
labor en funcion de las atribuciones derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos
especificos. Estas personas colaboradoras seran entre otras: asistente/a de director de obra, especialista
en medio ambiente, topégrafo/a, vigilante y administrativo/a. Dentro del alcance de sus actuaciones esta
también la de supervisién, coordinacion e integracién del control de calidad.

3.1.3. Coordinador/a de Seguridad y Salud

Serd la persona encargada de que durante la ejecucion de las obras y en el seguimiento de los contratos
de servicios para la elaboracion de proyectos se cumplan las disposiciones legales vigentes en esta materia.
En lo relativo a la ejecucién de obras, la persona Coordinadora de Seguridad y Salud asignada estara
integrada en la Direccién Facultativa de la obra con las funciones que le atribuye el RD 1627/1997, de 24
de octubre, y sera nombrada por la Direccién General de Transicion Ecolégica.

3.1.4. Contratista

Se entiende por CONTRATISTA, en referencia al Contrato de Obras correspondiente a la obra sometida al
presente Contrato, a la parte contratante obligada a ejecutar la misma.

3.1.5. Delegado/a en Obra del Contratista

Se entiende por Delegado/a en Obra del Contratista, a la persona Técnica expresamente nombrada por el
Contratista y aceptado por la Administracion para:

o Ostentar la representacion del CONTRATISTA en todos los actos derivados del cumplimiento de
sus obligaciones contractuales.

o Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las érdenes recibidas de la
Direccidon de la Obra. De acuerdo con el Pliego de Clausulas Administrativas del Contrato de Obras
sera al mismo tiempo el Jefe o la Jefa de Obra.

3.2. Funciones y competencias
3.2.1. Competencias y funciones del Director o de la Directora de Obra.

El Director o Directora de Obra desempefiara las funciones de direccion facultativa de las obras, dirigiendo,
controlando y supervisando la actuacion del Contratista, a fin de que los trabajos sirvan de la mejor forma a
los intereses de la Administracion. En los puntos siguientes se definen las funciones especificas teniendo
en cuenta que el Director o la Directora de Obra debera:
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o Definir las prioridades de actuacion, cuando sea preciso.

o Realizar, en su caso, los ajustes de Proyecto derivados de los cambios introducidos o de la propia
ejecucion de las obras, siempre que no se alteren sustancialmente, por causa ajena a la Direccién
Facultativa, las soluciones técnicas fundamentales del Proyecto.

o En el caso en que sea imprescindible una modificaciéon de unidades de obra o de nuevas unidades,
habran de ser informadas para su aprobacion por el Director o la Directora del Contrato. En cualquier
caso, el Director o la Directora de Obra estudiara, si procediera, al menos dos alternativas
constructivas de la modificacién o de las nuevas unidades.

o Ser responsable del Control de Calidad, de la exactitud de las tomas de muestras, ensayos,
controles, verificaciones e informes de calidad que se realicen y de las decisiones ejecutivas que de
tal Control se deriven.

3.2.2. Funciones de la Direccion de Obra

El Director o la Directora de Obra para ejercitar sus funciones contara con los medios personales y
materiales aportados por el presente Contrato, con los que debera conformar un equipo perfectamente
integrado. La participacion del personal en las funciones de la Direccién y en sus competencias se llevara a
cabo en los términos derivados del organigrama del equipo, que debera contar con la aprobacion del Director
o la Directora del Contrato.

Basicamente la Direccion de Obra actuara como defensora y administradora de las obras, en representacion
de la Direccién General de Transicion Ecoldgica, hasta la recepcion de las mismas, por lo que cuidara de la
exacta ejecucion del proyecto tanto en sus aspectos técnicos como econdmicos y de plazo, realizando el
control desde su inicio hasta la recepcion definitiva, incluyendo una asistencia a consultas y posibles
revisiones de la obra.

Las funciones y actividades de la Direccion irdn encaminadas a los siguientes objetivos:
o Conseguir del Contratista el cumplimiento de las condiciones del Contrato de Obras.

o Garantizar la ejecucién de las obras con estricta sujecién al proyecto aprobado, y a las
modificaciones debidamente aprobadas y al programa de trabajos.

o Comprobar que los medios personales y materiales del Contratista, asi como sus medidas de
control y procedimientos garantizan la calidad exigida en las especificaciones del Proyecto o del
Contrato.

o Resolver las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion de los documentos del
Proyecto siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato.

o Estudiar las incidencias o problemas planteados en la obra que impidan el normal cumplimiento
del contrato o aconsejen su modificacion.

o Controlar que efectivamente se produce la calidad deseada mediante los necesarios ensayos
de materiales y unidades de obra afiadidos al autocontrol del Contratista, asi como mediante la
inspeccion directa de personal experimentado.

o Controlar las clausulas sociales con el objetivo de verificar como minimo que:

o Laempresa Contratista y sus subcontratistas aplican, como minimo, las condiciones de
trabajo aprobadas por el Convenio Colectivo de la Construcciéon y Obras Publicas de
Gipuzkoa.

o Se cumplen las medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.

o Secumple con la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacion.
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o Supervisar el cumplimiento de las condiciones de Seguridad y Salud laboral.

o Realizar la vigilancia medioambiental de la obra y atender especialmente la problematica que
pueda suceder, conjuntamente con las demandas de terceros afectados.

o Control de la Gestion de Residuos de la empresa adjudicataria de obra.

3.2.2.1 Funciones Especificas del Coordinador o Coordinadora de Seguridad y Salud

Los trabajos a realizar son los propios de la Coordinacion de Seguridad y Salud tal y como se especifican
en los articulos 9y 10 del R.D. 1627/1997 y que se pueden resumir en las siguientes funciones, siendo estas
de forma enunciativa y no limitativa:

- Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y de seguridad:

o Al tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente.

o Al estimar la duracion requerida para la ejecucion de estos distintos trabajos o fases de
trabajo.

o Estableciendo los procedimientos oportunos para controlar el cumplimiento que hace la
empresa Contratista de la obra o empresa contratada para la elaboracion del proyecto de
sus obligaciones en materia de formacién e informacion de las personas trabajadoras
empleadas en la obra (propias y de subcontratistas) o personas trabajadoras empleadas
para la elaboracion del proyecto.

o Estableciendo los procedimientos oportunos para controlar el cumplimiento que hace la
empresa Contratista de la obra o empresa contratada para la elaboracion del proyecto de
sus obligaciones en materia de vigilancia de la salud de acuerdo con lo requerido por la
legislacién vigente y las caracteristicas particulares de las unidades de obra a ejecutar.

- Informar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud con anterioridad a la fecha de inicio de las obras,
asi como las modificaciones posteriores en su caso, presentado por la empresa Contratista
adjudicataria de las obras. El Plan anteriormente indicado nunca podra acarrear una disminucion de
los niveles de seguridad originariamente previstos. En este sentido, el informe de la persona
Coordinadora indicara de forma explicita si el Plan de Seguridad y Salud se adapta de forma
concreta a las condiciones de la obra a la que se aplica.

- Se encargara de tutelar la apertura del centro de trabajo de la empresa Contratista ante la autoridad
laboral competente, o que sera necesario realizar, con anterioridad al comienzo de la obra.
Entregara una copia de dicha apertura a la Direccion de Obra y controlara su visibilidad en obra.

- Coordinar las actividades de la obra y las que se generen en la elaboracion del proyecto para
garantizar que la empresa Contratista, o adjudicataria del contrato de servicios, y, en su caso, las
empresas subcontratistas y trabajadoras o trabajadores autbnomos apliquen de manera coherente
y responsable los principios de la accidon preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra y, en particular, en las tareas o
actividades a que se refiere el articulo 10 del Real Decreto 1627/1997.

- La persona Coordinadora de Seguridad y Salud se compromete a tutelar la obtencién del Libro de
Subcontratacién por parte de la empresa Contratista de la obra, asi como comprobar revisando
semanalmente dicho documento que se cumple la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacion
en el Sector de la Construccion.

- Lapersona responsable de la Coordinacion de Seguridad y Salud solicitara por escrito a la empresa
Contratista de la obra el Plan de seguridad y salud y toda la documentacién de prevencién de riesgos
laborales, al inicio de la obra y siempre que hubiera una nueva incorporacion, y que sea necesaria
para el desarrollo de los trabajos recogidos en el presente capitulo. En concreto:
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o Relativa a la empresa y sus subcontratas: RLC, RNT, evaluacion de riesgos, FDS de
productos quimicos, modalidad de organizacion preventiva adoptada, nombramiento de
recurso preventivo, listado de trabajadores y trabajadoras, maquinaria y herramientas,
inscripcion en el REA, adhesion al PSS, etc.

o Respecto a las personas trabajadoras propias, subcontratadas o auténomas: alta en la
Seguridad Social, certificado de informacion del PSS, formacion de 2° ciclo,
formacién/informacién de riesgos del puesto de trabajo, autorizacién de uso de maquinaria
y formacién especifica, apto médico, entrega de EPI’s, etc.

o Respecto a la maquinaria utilizada: marcado CE, declaracién CE de conformidad y manual
de instrucciones, etc.

- En un plazo maximo de 2 dias desde la entrega por parte de la empresa Contratista de la obra del
Plan de seguridad y salud o de sus anexos se emitira el correspondiente informe favorable para su
aprobacion por la Administracion (en caso de los procedimientos, estos se aprobaran directamente
por la persona CSS). Cuando el informe fuera desfavorable, requerira a la empresa Contratista de
la obra la introduccion de las modificaciones que sean necesarias.

- Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la Ley 31/1995
de Prevencién de Riesgos Laborales, en todas las ubicaciones de las obras.

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra,
y comprobacién del cumplimiento del Real Decreto 216/1999.

- Laultima semana de cada mes entregara a la Direccion de Obra la relacién valorada de las unidades
del Plan de seguridad y salud de ese mes que sean objeto de abono para que esta medicion a
origen se incluya en la certificacion.

- Informar a la Direccién Facultativa de las visitas realizadas a las obras y al ambito de los proyectos,
asi como sobre el grado de cumplimiento por parte de la empresa adjudicataria del Plan de
Seguridad y Salud. También se indicaran las irregularidades encontradas y las medidas de
proteccion empleadas complementadas con un reportaje fotografico. Esto se materializara mediante
un acta de visita que se remitira a continuacion de cada visita mediante e-mail a la Direccion de la
Obra, en formato PDF mecanografiado en el que se incluira un reportaje fotografico de los puntos
inspeccionados.

- Paralizar los tajos, o en su caso la totalidad de la obra, en circunstancias de riesgo grave e inminente
para la seguridad y salud de las personas trabajadoras, informando inmediatamente a la Direccion
de Obra. En otros casos, en los cuales no concurran circunstancias de riesgo grave e inminente, la
paralizacion sera realizada de forma coordinada con la Direccion de Obra.

- Remitir copias de las anotaciones en el Libro de Incidencias, en caso de riesgo grave o de reiteracion
de incumplimientos, a la Inspeccion de Trabajo en un plazo no superior a 24 horas, segun el articulo
14 del RD 1627/1997.

- Indicar a la empresa Contratista las modificaciones precisas en el Plan de Seguridad y Salud, al
efecto de garantizar las condiciones de Seguridad y Salud previstas en la normativa y en el Estudio
de Seguridad. Le corresponde, asimismo, la interpretacion de dichas condiciones.

- Analizar y, en su caso, aprobar, las modificaciones del Plan de Seguridad y Salud propuestas por la
empresa Contratista, en funcién del proceso de ejecucion de la obra.

- Analizar las sugerencias y alternativas que pudieran presentar cualquiera de los intervinientes en la
ejecucion de la obra o de la elaboracién del proyecto.

En general, el numero y ritmo de las visitas a obra tendra por objetivo realizar un correcto seguimiento de
los trabajos. Esto dependera de los riesgos existentes en los distintos tajos y fases de obra, y se adaptara
al ritmo de avance de los trabajos. Como referencia, se considera un minimo de dos visitas por semana,
coincidiendo al menos una de ellas con la visita de la Direccién de Obra.
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3.2.2.2 Funciones Especificas del Control de Gestion de Residuos (por el Especialista en Medio
Ambiente)

Los trabajos comprenderan todas las labores propias de la persona responsable en materia de Gestion de
Residuos, realizando las funciones sefaladas en este Pliego y en la reglamentacién vigente, de acuerdo
con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion y el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por los que se regulan la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicién en el ambito de la Comunidad Auténoma del Pais
Vasco, y otra normativa complementaria aplicable o actualizaciones de la legislacion vigente.

Los trabajos a realizar se resumen en las siguientes funciones:

- Asegurar la aplicacion de los principios generales de la gestion de residuos:

- Enun plazo maximo de 2 dias desde la entrega por parte de la empresa Contratista de la obra del
Plan de Gestion de Residuos, se emitira el correspondiente informe favorable para su aprobacion
por la Administracién. Cuando el informe fuera desfavorable, requerira a la empresa Contratista de
la obra la introduccion de las modificaciones que sean necesarias. Ademas, solicitara a la empresa
Contratista las modificaciones del PGR durante la ejecucion de la obra, si las hubiera, y redactara
un informe, para ser aprobadas por la Promotora (productora). En particular, se deberan verificar
los siguientes aspectos del PGR presentado por la empresa Contratista:

o Que analiza, estudia, desarrolla y complementa los aspectos planteados en el Estudio de
Gestién de Residuos, EGR.

o Que las empresas transportistas/gestoras a los que se destinaran los residuos cuentan con
la autorizacién correspondiente para el transporte/gestion de dichos residuos.

o Que el documento ha sido redactado con el criterio de que “es de, por y para la obra”.

o Que se define a la persona responsable de la correcta ejecucion del PGR.

Que las empresas transportistas/gestoras a los que se destinaran los residuos cuentan con
la autorizacién correspondiente para el transporte/gestion de dichos residuos.

o Que no se han modificado los precios unitarios de las partidas del EGR, y que no incluyen
partidas que en ningun caso deben ser abonadas por la DFG.

o Que las mediciones estimadas de produccion de residuos son coherentes con el proyecto
constructivo. No se informara favorablemente un PGR cuyo presupuesto sea superior al de
licitacion.

o Que se incluyen certificados de los laboratorios que van a realizar las evaluaciones de
calidad de los Residuos de Construccion y Demolicién (RCD) que se vayan a reutilizar en
la obra, en su caso.

o Que seincluye la Hoja de Normas del PGR en la que se informe de las normas basicas que
se implantaran en la obra para garantizar la separacion obligatoria en origen (SOO).

o Formato de los carteles que se vayan a utilizar en el Punto Verde y el Punto de Peligrosos.

o Aprobacion del Plan de desamiantado por parte de la Autoridad Laboral (en caso de que lo
haya en la obra), facilitado por la empresa subcontratada a tal efecto.

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que la empresa Contratista y, en su caso, las
empresas subcontratistas y trabajadoras y trabajadores auténomos apliquen de manera coherente
y responsable los principios de la gestién de residuos que se recogen en el articulo 7 del Decreto
112/2012 durante la ejecucion de la obra.

- Durante la ejecuciéon de los trabajos se comprobara la correcta implantacion de las medidas
planteadas en el PGR. En las visitas peridédicas a obra se controlaran los siguientes aspectos:

o Que las medidas de prevencion de residuos planteadas estan siendo llevadas a cabo de
manera efectiva segun lo aprobado en el PGR.

o Se comprobara exhaustivamente que las distintas fracciones de residuos estan siendo
segregadas de forma correcta, en base a lo indicado en el PGR aprobado.

o Que el punto verde y las zonas de acopio intermedias no contienen residuos peligrosos que
puedan contaminar el resto de fracciones de RCD.
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o Que todos los contenedores o zonas de acopio incluyen la sefializacion correspondiente en
base a la legislacién vigente.

o Que los residuos peligrosos generados estan cumpliendo con los requisitos de
almacenamiento, sefalizacion y gestion exigidos por la legislacion vigente.

- Control documental de los aspectos relacionados con la gestién de residuos. A lo largo de las obras
se recabara de la empresa Contratista la siguiente documentacion:

o Justificante de la informacion impartida a las personas trabajadoras, empresas
subcontratistas y trabajadoras y trabajadores auténomos sobre la gestion de los RCDs en
obra.

o Hojas de control de cambio del PGR.

Copia de las autorizaciones de Transportistas y empresas Gestoras de residuos.

o Documentos de aceptacion (DAs), Documentos de seguimiento y control (DSCs),
Documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos (DCSs), etc.

o Documentacion de verificacion del destino de los materiales que no generen DSCs.

o Documentacion acreditativa de la gestidn realizada con las tierras y piedras valorizadas en
otras obras o rellenos segun la orden APM1007/2017.

o Justificante de entrega en relleno autorizado de tierras y rocas no contaminadas.

o Certificado de gestion de material en otro centro de trabajo (identificando procedencia,
residuo, cantidad, destino final, etc.).

o Toda la documentacion necesaria para la redaccion del Informe Final de Gestién de RCDs
conforme al contenido del Anexo Il del Decreto 112/2012.

- Informar a la Direccién Facultativa de las visitas realizadas a las obras, asi como sobre el grado de
cumplimiento del PGR por parte de la empresa adjudicataria. También se indicara el estado de las
obras en materia de gestion de residuos, asi como las irregularidades encontradas y las medidas
correctoras adoptadas complementadas con un reportaje fotografico. Dicho informe se remitira a
continuacion de cada visita mediante e-mail a la Direccion de Obra, en formato PDF, en un
documento Unico, mecanografiado y acompanado del reportaje fotografico de los puntos
inspeccionados. En el informe también se incluira la documentacion aportada por la empresa
Contratista segun lo indicado en los puntos anteriores.

- Paralizacion de la actividad productiva cuando se esté contaminando directa o indirectamente el
suelo, las aguas, el aire o cualquier otro medio con productos nocivos para el medio ambiente,
informando inmediatamente a la Direccién de Obra, en circunstancias de riesgo grave e inminente.
En otros casos, en los cuales no concurran circunstancias de riesgo grave e inminente para el medio
ambiente, la paralizacion sera realizada de forma coordinada con la Direcciéon de Obra.

- Solicitar por escrito a la empresa Contratista de la Obra los DSC que acrediten que los residuos han
sido gestionados correctamente, tal y como se recoge en el Decreto 112/2012, asi como en el Plan
de Gestion de Residuos aprobado.

- Laultima semana de cada mes entregara a la Direccion de Obra la relacién valorada de las unidades
del Plan de Gestidon de Residuos de ese mes, basada en la documentacién de seguimiento y control,
que sean objeto de abono para que esta medicién a origen se incluya en la certificacion. En el caso
de detectarse mediciones superiores o inferiores a las previstas o de generarse un residuo no
contemplado anteriormente, se incluirdn igualmente en las certificaciones mensuales.

- Elaboracién de un informe final de gestidon de residuos con el contenido y alcance detallados en el
articulo 6 y en el anexo lll del Decreto 112/2012, para su posterior firma conjunta con la Direccién
de Obra. Debe custodiarse durante un minimo de 5 afos. Eventualmente podra ser necesario
proceder a su verificacion, para lo cual se tramitara dicha verificacion ante el correspondiente
Colegio Profesional en nombre de la Direccién Facultativa.

En general, el numero y ritmo de las visitas a obra tendra por objetivo realizar un correcto seguimiento de
los trabajos. Esto dependeréa de las fases de obra, y se adaptara al ritmo de avance de los tajos. Como
referencia, se considera un minimo de una visita por semana, coincidiendo al menos dos veces por mes con
la visita de la Direccion de Obra.
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Cofinanciado por

la UNION EUROPEA
Cofinancé par

I'UNION EUROPEENNE

Diputacion Foral
de Gipuzkoa
Depa e

Soste

Gipuzkoako
Foru Aldundia
Jasang
Depart

Se entiende por tal el conjunto de personas destinadas a la Direccion de las Obras para realizar debidamente
las funciones indicadas en los articulos anteriores y los trabajos y actividades citados en los siguientes.

El equipo de Direccion de Obra estara constituido al menos por el personal que figura en el Anejo n°® 1.-
DOTACION DE PERSONAL del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

Digitalki sinatuta
norengandik: MIKEL

MIKEL IGOA

URIGUEN - 557,05
35777013F Dl

Técnico — Transicion Ecoldgica
Dpto. Sostenibilidad

Donostia / San Sebastian, a la fecha de la firma electrénica

INAKI PUGA
g Do ors PUEYO -

e 15993275H
Digitalki sinatua:  2026.08.18

Firmado digitalmente: 14:30:45 +02'00'

VV°B° Jefe del Servicio — Transicién Ecoldgica
Dpto. Sostenibilidad
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ANEJO N°1
DOTACION DE PERSONAL

Dotaciéon minima de personal que integrara el equipo consultor con su titulacion y especializacion, cargo,
experiencia y dedicacion al contrato:

PERFIL ‘°|‘E")‘(?,S PRECIO/UNIDAD DED'%C'ON €/mes | Meses | TOTAL (€)
Director/a de
Obra (ICCP o 10 10.000,00 € 15% 1.500,00 € 9 13.500,00
equivalente)
Asistente/a al
Director/a de
Obra (Ingeniero/a| 10 6.000,00 € 15% 900,00 € 9 8.100,00
Civil o
equivalente)
Especialista
Medio Ambiente
(Lic. Ciencias 5 4.500,00 € 10% 450,00 € 9 4.050,00
ambientales o
equivalente)
Administrativo/a - 2.500,00 € 5% 125,00 € 9 1.125,00
Vigilante - 2.800,00 € 50% 1.400,00 € 9 12.600,00
Topoégrafo/a - 6.000,00 € 10% 600,00 € 9 5.400,00
Servicio de
Coordinacién de
Seguridad y o
Salud y Control 5 6.000,00 € 20% 1.200,00 € 9 10.800,00
de Clausulas
Sociales
TOTAL (€) | 55.575,00
RESUMEN ud Meses Precio/mes Total (€)
TOTAL
PERSONAL - - - 55.575,00
VEHICULOS 1 500,00 € 4.500,00
EDICION 1 100,00 € 900,00
Subtotal 60.975,00
GG+ BI (19 %) 11.585,00
TOTAL (sin IVA) 72.560,25

11



		2026-08-17T13:30:28+0200
	MIKEL IGOA URIGUEN - 35777013F


		2026-08-18T14:30:45+0200
	IÑAKI PUGA PUEYO - 15993275H




