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1.- OBJETO DEL PLIEGO 

El objeto del presente Pliego es determinar las condiciones técnicas de contratación para la 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE HABILITACIÓN DEL LIVING LAB, EN EL EIC DE ABANTO 

ZIERBENA, (BIZKAIA). 

 

2.- PROYECTO DE EJECUCIÓN 

Este Pliego de Prescripciones Técnicas es complementario a todo lo incluido en el “Proyecto 

Ejecución de habilitación del living LAB en el EIC de Abanto – Zierbena (Bizkaia)”, febrero de 2026, 

redactado por LKS KREAN ECS, S.L. 

AZPIEGITURAK SAMP aún no ha contratado los servicios de la Dirección Facultativa.  

 

3.- PRESUPUESTO Y PLAZO 

Ninguna oferta podrá superar el tipo máximo de presupuesto debiendo ofertarse en todo caso a la 

baja y el plazo de ejecución de las obras será de 30 semanas, no sujeto a baja: 

 

Presupuesto tipo (PEC) correspondiente a los precios de interés, de acuerdo a la relación de los 

mismos que figuran en el apartado correspondiente de “Condiciones Particulares de la Licitación”: 

Presupuesto base de licitación: PEC: 1.849.571,67 € IVA NO INCLUIDO. 

‐ Plazo de ejecución: 30 semanas. El plazo no está sujeto a baja en la licitación. Se establece 

como parámetro de obligado cumplimiento. 

 

a. Presupuesto 

El presupuesto base de licitación es el que engloba la materialización del Proyecto en su total 

extensión (esto es, incluyendo Proyecto de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, Plan de Gestión 

Medioambiental, Control de Calidad, etc.) y hasta la legalización y/o aprobación administrativa, en 

su caso, de todas las instalaciones y su mantenimiento durante el periodo de garantía. El 

presupuesto base de licitación podrá ser mejorado, esto es disminuido, por quienes liciten, 

entendiéndose que en el importe de cada oferta está incluido el Presupuesto de todos los conceptos 

incluidos en el Proyecto. Igualmente, en el importe de cada oferta estará incluido el Impuesto sobre 

el Valor Añadido, debiendo además figurar desglosado este concepto. El apartado correspondiente 

a Seguridad y Salud se presupuesta en 18.646,33 € IVA NO INCLUIDO. Esta partida no es objeto 

de baja, siendo un importe fijo.  

 

En el presupuesto base se entiende comprendida la totalidad de la obra y lleva implícito el importe 

de los transportes de materiales, desescombros, limpieza periódica de la obra, seguridad, 

combustible, agua, electricidad, accesos a obra, carteles de obra, reparación de daños efectuados a 
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colindantes y otros terceros, seguros, gastos de administración, legalización y/o aprobación 

administrativa de todas las instalaciones y dirección práctica de los trabajos, todos los gastos de 

mantenimiento durante el periodo de garantía e incluso los gastos de cualquier índole que puede 

ocasionar el incumplimiento del plazo de ejecución. 

 

También está incluido el beneficio industrial, el importe de la imposición fiscal derivada del 

Contrato y, en definitiva, cuanto sea necesario para terminar las obras objeto de este Contrato. Los 

precios unitarios que regirán la ejecución del contrato serán los mismos del Proyecto aprobado por 

AZPIEGITURAK afectados en igual porcentaje de baja que el contenido de la proposición 

económica que, en su caso, resulte adjudicataria.  

 

En los precios de las partidas del presupuesto del Proyecto, bajo el concepto de “a medición”, 

aunque falte la descripción de algún detalle constructivo, se entienden incluidos todo tipo de 

detalles y prácticas de buena construcción según normativa en vigor, CTE, NTE, UNE etc., incluso 

la total instalación, comprobación, pruebas, legalización, puesta en marcha de las instalaciones y su 

mantenimiento durante la totalidad del periodo de garantía. 

 

En el presupuesto, por tanto, y en su caso, en cada precio unitario de ejecución por contrata, se 

consideran incluidos todos los gastos (directos, indirectos y generales) necesarios para ejecutar las 

obras objeto de contrato. Asimismo, está incluido el costo de los Ensayos de Control y el costo de 

los elementos de Seguridad y Salud y cualesquiera otros que puedan derivarse de las autorizaciones 

administrativas o legalizaciones de las instalaciones, permisos administrativos etc. Se considera 

incluida la limpieza de la obra tanto durante la obra como a la finalización de la misma, de tal forma 

que la obra quede lista para su uso. La obra no será recepcionada si no está completamente limpia. 

 

El precio ofertado se entenderá que es el precio del contrato. En caso de que AZPIEGITURAK 

proponga introducir nuevas unidades de obra que no estén comprendidas en el Proyecto o cuyas 

características difieran sustancialmente de las contenidas en el mismo, los precios de dichas 

modificaciones serán los fijados por la Dirección Facultativa y AZPIEGITURAK. Si la entidad 

contratista no los aceptara, serán los fijados en la Base de Precios de Edificación y Urbanización del 

Gobierno Vasco o los de la base de precios COAATIE Guadalajara, aplicándoles el porcentaje de 

baja que, en su caso, haya efectuado la adjudicataria y sin perjuicio de la facultad que asiste a 

AZPIEGITURAK para contratarlas con otra persona o entidad en los mismos precios que hubiese 

fijado o ejecutarlas directamente. En caso de no existir una partida exacta, esta, se confeccionará a 

partir de los precios unitarios descompuestos del Proyecto de Ejecución. En caso de que no exista 

un concepto descompuesto de referencia en el Proyecto de Ejecución, este se completará con las 

unidades descompuestas de la Base de Precios de Edificación y Urbanización del Gobierno Vasco o 

de la base de precios COAATIE Guadalajara. 
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Se han cumplido los trámites precisos para asegurar la existencia de crédito para el pago de las 

obras objeto de esta licitación, no obstante, la adjudicación del contrato queda sometida a la 

condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 

obligaciones derivadas del contrato en los ejercicios en los que está prevista la ejecución del mismo. 

 

b. Plazo 

El plazo máximo de ejecución de la obra queda establecido en 30 semanas, no siendo su mejora 

objeto de la presente licitación. 

 

AZPIEGITURAK determinará el momento exacto de la entrada en obra del adjudicatario/a de la 

presente licitación, comunicación que será transmitida de forma fehaciente con al menos dos (2) 

semanas de antelación a la fecha efectiva. Tras ello el/la adjudicatario/a, con anterioridad al inicio 

de las tareas licitadas y a su cargo, se obliga a realizar un acta con su correspondiente reportaje 

gráfico del estado previo de la obra y los elementos comunes, colindantes etc. Este documento 

podrá servir de base para objetivar cualquier posible reclamación que, como consecuencia del 

desarrollo de las tareas licitadas de la presente fase, surgieran por parte de la propiedad, de 

AZPIEGITURAK; u otros terceros. 

 

Cualquier posible daño y/o perjuicio que se produzca en las obras que desarrolla el adjudicatario/a 

de la presente licitación o a cualquier otro tercero como consecuencia del desarrollo de las tareas 

objeto de la presente licitación serán responsabilidad única y exclusiva del adjudicatario/a. Este/a 

último/a atenderá y solucionará de manera directa y a su cargo cuantas posibles reclamaciones e 

incidencias se planteen durante el desarrollo de las obras, dando traslado de las mismas para su 

conocimiento a AZPIEGITURAK. El/la adjudicatario/a quedará obligado/a abonar de manera 

íntegra a AZPIEGITURAK en su calidad de promotora de los inmuebles, cualquier tipo de 

desembolso económico que, como consecuencia del desarrollo de las tareas licitadas, tuvieran que 

efectuar por posible daño y/o perjuicio que se produzca en la obra y que sea requerido a 

AZPIEGITURAK. 

 

La presente licitación está condicionada a la concesión de la licencia municipal de obras, así como 

de cualquier otra administración o entidad encargada de la emisión de cualquier tipo de 

autorización, autorizaciones de las que AZPIEGITURAK se está haciendo cargo.  En el supuesto 

caso de no ser viable la ejecución material de la presente licitación por carecer de las referidas 

autorizaciones la presente licitación se tendrá por resuelta sin que el adjudicatario/a pueda 

reclamar a AZPIEGITURAK cantidad alguna. 
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El plazo contractual sólo podrá ser prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos 

exigidos por la legislación vigente. El plazo obligatoriamente deberá de ser expresado en 

SEMANAS, y las SEMANAS se compondrán en semanas de 7 días naturales. Cualquier otra 

expresión de las semanas, no serán tenidas en cuenta y se reconvertirán a lo señalado 

anteriormente. 

 

Se reitera de manera expresa el carácter esencial en la presente licitación del cumplimiento de los 

plazos pactados que el contratista está obligado a cumplir. En caso de incumplimiento del plazo 

correspondientes al planning de la obra, AZPIEGITURAK podrá optar por la resolución del 

contrato. 

 

El adjudicatario/a deberá realizar cuantos turnos de trabajo sean precisos para el cumplimiento de 

los plazos del contrato, debiendo obtener los oportunos permisos de las autoridades competentes, 

y siempre con el estricto cumplimiento de la legislación laboral vigente y/o jurisprudencia que la 

desarrolla, sin que en ninguno de estos casos pueda verse afectado el precio final del contrato. 

 

4.- PPT IMPLANTACION BIM  

a. Antecedentes 

El Proyecto de Ejecución adjunto a la presente licitación, se presenta modelado conforme a la 

implementación de la metodología BIM en la totalidad de las instalaciones y elementos de la obra. 

En este caso, la aplicación de la metodología BIM a la ejecución de la obra, tiene los siguientes 

objetivos: 

 

‐ Utilizar las ventajas visuales y de estudio de colisiones del modelo 3D. 

‐ Realizar un seguimiento de la obra en cuanto a plazos de ejecución que tenga su reflejo en la 

dimensión 4D sobre el modelo. 

‐ Realizar una correspondencia entre la obra ejecutada y la planificación de la obra, reflejando 

sobre el modelo las dimensiones más relevantes.  

‐ Elaborar un modelo completo “as built” con la mayor fidelidad posible a la realidad construida. 

‐ Facilitar que el mantenimiento y gestión de la infraestructura pueda ser llevada a cabo 

utilizando la metodología BIM. 

 

b. Requerimientos mínimos del equipo BIM para el adjudicatario 

Deberán adscribirse a la ejecución de los servicios, como mínimo, los siguientes recursos humanos: 

- Un profesional que ejerza las funciones de BIM Manager, que deberá poseer: 
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• Responsable BIM con experiencia acreditada en al menos tres contratos desarrollados 

mediante metodología BIM de complejidad similar. Se aportará CV en sobre B 

- Un profesional que ejerza de modelador BIM que deberá poseer certificación en software de 

modelado y haber participado en 3 implantaciones. Se aportará CV en el sobre B. 

 

c. Documentación previa 

El Adjudicatario del Contrato dispondrá de la siguiente documentación a la firma del contrato: 

 

MODELO PROYECTO LOD 300 

El modelo básico del proyecto, perfectamente referenciado con las coordenadas exigidas, con un 

nivel de detalle básico, los entregables necesarios en esta fase en formato abierto IFC. El nivel de 

detalle requerido es asimilable a un proyecto básico “clásico”, con un nivel de detalle LOD 300 

donde figuran al menos: 

 

‐ ARQ. Defina la envolvente y el programa, con cerramiento, falsos techos y tabiquería con 

carpinterías. 

‐ STR. Definido a nivel de volumetría (forjados, pilares y cubierta). 

‐ MEP. Trazado de patinillos y zonas comunes. 

‐ Los entregables BIM asociados al modelo. 

 

d. Actuaciones obligatorias del constructor 

Se establecen las siguientes actuaciones obligatorias durante las diferentes fases de la obra: 

 

DURANTE LA EJECUCIÓN. 

‐ Realización del BEP inicial, a partir del BEP precontractual, que deberá ser aprobado por la 

Dirección facultativa. 

‐ El establecimiento de un protocolo de coordinación del responsable BIM de la constructora 

con la Dirección facultativa. 

‐ Redacción de un protocolo de actuación ante los cambios que pudieran surgir en obra, que 

deberá ser aprobado por la Dirección facultativa. 

‐ La comprobación de interferencias arquitectura, estructura e instalaciones previo a la 

ejecución de los cambios, con la elaboración de un informe que deberá ser aprobado por la 

Dirección facultativa. 
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‐ El control de que los cambios se introducen en el modelo, coordinado con la Dirección 

facultativa. 

‐ El control de cumplimiento del BEP durante la ejecución de la obra, aportando toda la 

documentación que le sea solicitada por la Dirección facultativa. 

‐ Actualización periódica del modelo BIM con frecuencia mensual o coincidente con cada 

certificación de obra. 

 

AL FINAL DE LA OBRA 

‐ Realización del modelo final “as built”, LOIN requerido para explotación y mantenimiento 

‐ Se describirá el procedimiento que se seguirá para integrar la documentación del edificio en 

el sistema documental (CDE) y COBie. 

‐ Se describirá el procedimiento de puesta en marcha del edificio. 

 

RELATIVO AL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN  

El modelo final “as built” tendrá como objeto la obtención de los datos necesarios para alimentar 

sistemas GMAO´s, compatible con PRISMA, en su versión más actualizada, de modo que como 

mínimo dicho programa pueda: 

 

‐ Creación de Tipos de Instalaciones Independientes 

‐ Generación de Inventarios De Equipos Por Instalaciones O Sistemas 

‐ Generación de Planes De Mantenimiento 

‐ Emisión de Gamas De Intervenciones De Mantenimiento 

‐ Creación de Históricos 

‐ Emisión de Partes De Averías 

‐ Gestión de Existencias Almacenables (Stock) 

‐ Creación de base de precios y análisis de Costes De Mantenimiento 

‐ Personalización de Calendarios 

 

ENTREGABLES 

El adjudicatario deberá completar el modelo de información BIM (por disciplina, fase, coordinación,) 

definidos en el BEP Precontractual. Aunque las disciplinas serán definidas en su totalidad en el BEP 

final, el BEP precontractual contemplará al menos las siguientes disciplinas: 
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‐ Arquitectura. 

‐ Estructura. 

‐ Instalaciones. Ventilación. 

‐ Instalaciones. Electricidad, baja y media tensión. 

‐ Instalaciones. Climatización. 

‐ Instalaciones. Protección contra incendios. 

‐ Instalaciones. Acometidas de todas las instalaciones; gas, electricidad, telecomunicaciones, 

telemáticas, saneamiento, agua, etc. 

 

Se entregarán todos los modelos en formato IFC compatible con visualizadores de modelos (Tekla 

BIMSight, Solibri, Navisworks, Navigator o similar) en formato integrador que permita visualizar, 

revisar y coordinar los modelos realizados, así como en formato nativo Revit, Autocad y PDF. 

 

Se entregarán los modelos correspondientes a cada disciplina y el modelo federado de 

coordinación. 

 

NIVELES DE DESARROLLO DEL MODELO 

Corresponderá al adjudicatario el desarrollo del modelo cumpliendo los siguientes objetivos: 

 

‐ Modelo BIM 3D, para la planificación y control de ejecución. 

‐ Modelo BIM 5D, para la extracción de mediciones partiendo del modelo anterior 3D, 

vinculado a mediciones y presupuestos contractuales. 

‐ Modelo BIM 4D, para realizar un seguimiento de la obra en cuanto a plazos de ejecución que 

permita reflejar sobre el modelo las dimensiones más relevantes en cuanto a obra ejecutada 

y detectar caminos críticos. 

‐ Modelo “As built”, que será equivalente a lo realmente construido, como base para la gestión 

de activos, para facilitar el mantenimiento y gestión de la infraestructura. 

‐ Modelo BIM 7D, para la obtención de los datos requeridos para el control del mantenimiento. 

 

El adjudicatario deberá realizar todas las pruebas necesarias y utilizar los softwares requeridos 

para que toda la información y estructura del modelo BIM en formato nativo se exporte 

correctamente al formato IFC. 
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5.- GASTOS EXIGIBLES AL ADJUDICATARIO 

Son de cuenta del adjudicatario todos los gastos que se describen en la cláusula 3, cláusula 17, y 

otras del presente Pliego, así como los anuncios de licitación, formalización y ejecución del contrato, 

según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalan. Igualmente son de cuenta 

del adjudicatario los impuestos y tasas aplicables, visados, seguros exigidos, costos de obtención y 

mantenimiento de permisos y de garantías, etc. Todo ello exceptuando el importe de la licencia 

municipal y de obras que serán por cuenta de AZPIEGITURAK.  

 

6.- IMPUESTOS 

El adjudicatario presentará, por duplicado, junto con la certificación acreditativa del trabajo 

efectuado, factura correspondiente a la propia certificación, en la que refleje la influencia que sobre 

el importe de ella tiene el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.). 

 

7.- REVISIÓN DE PRECIOS 

No existirá revisión de precios. 

 

8.- MODIFICACIONES EN EL PROYECTO 

Se estará a cuanto al respecto se dispone en la LCSP. El contratista está obligado a asumir aquellas 

modificaciones que AZPIEGITURAK, estime pertinentes, ajustándose a los precios unitarios 

establecidos. 

 

Por ningún motivo, ni bajo ningún pretexto, podrá el Contratista efectuar modificaciones de los 

Proyectos sin consentimiento expreso de la Dirección Facultativa y de AZPIEGITURAK. Cualquier 

modificación del Proyecto debida a la introducción de sistemas, unidades o patentes diferentes de 

las que expresamente figuran en el proyecto, deberá ser asumida a su cargo por el adjudicatario 

(gastos de honorarios y visados incluidos), sin que ello suponga un aumento de plazo, y debiendo 

contar con el visto bueno de AZPIEGITURAK. 

 

9.- UNIDADES DE OBRA DENTRO DEL ALCANCE DEL PROYECTO, NO PREVISTAS O 

MODIFICACIÓN EN LAS PROYECTADAS A INSTANCIAS DE AZPIEGITURAK. 

En el caso de que AZPIEGITURAK decida efectuar unidades de obra no previstas en el Proyecto, o 

modificar las proyectadas, se procederá necesariamente de la siguiente forma: 

 

a) Las órdenes de cambio serán de obligado cumplimiento para el Constructor quien, en su caso, 

tendrá derecho a las modificaciones del precio que en cada caso se prevean. 
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b) Si se produce la eliminación de un elemento diferenciador, capítulo o partida completa, el 

importe total de esta eliminación se deducirá del importe de obra contratado como precio 

único y cerrado, sea cual fuere su importe o incidencia. 

c) Si durante la ejecución de las obras hubieren de ejecutarse modificaciones necesarias al 

Proyecto, como consecuencia de disposiciones oficiales de fecha posterior a la del contrato o 

por disposición de AZPIEGITURAK que supongan variación del precio, así como cambios de 

calidades de materiales u obras adicionales que no estuviesen contempladas en el Proyecto 

Técnico se acordará un nuevo precio. Dicho precio deberá ser aprobado previa y 

expresamente por el Promotor para que nazca la obligación de pago, con el visto bueno de la 

Dirección Facultativa. 

d) Deberá levantarse un Acta contradictoria en la que se fije en su caso el nuevo precio o el 

aumento sobre el precio ofertado que, como consecuencia de esa nueva unidad o de la 

modificación de la proyectada, deba de percibir la Contrata. Así mismo, y en dicha Acta se 

especificará también si la ejecución de esa nueva unidad, o la modificación de la proyectada, 

comporta o no una prórroga del plazo fijado para la ejecución de las obras, concretando en 

caso afirmativo la duración exacta y de forma detallada de dicha prórroga. Al Acta se 

acompañarán los planos o documentos gráficos en los que se define el cambio, así como las 

especificaciones modificadas. Corresponderá a la Dirección Facultativa las decisiones que 

deban tomarse sobre la justificación de la nueva unidad o la modificación de la proyectada. El 

Acta contradictoria deberá ir firmada necesariamente, como requisito indispensable para su 

aplicación y validez, por el representante de AZPIEGITURAK, el Contratista y la Dirección 

Facultativa, no siendo válida la simple firma de la Dirección Facultativa. 

e) Al Acta se acompañarán los planos o documentos gráficos en los que se define el cambio, así 

como las especificaciones modificadas. Corresponderá a la Dirección Facultativa las 

decisiones que deban tomarse sobre la justificación de la nueva unidad o la modificación de 

la proyectada. 

f) El Acta contradictoria deberá ir firmada necesariamente, como requisito indispensable para 

su aplicación y validez, por el representante de AZPIEGITURAK, no siendo válida la simple 

firma de la Dirección Facultativa. 

g) Si se procediera a la ejecución de nuevas unidades de obra o de modificaciones de las 

proyectadas, sin levantarse el acta contradictoria antes referida, se entenderá tal hecho 

como un acto propio y un reconocimiento vinculante para el Contratista en el sentido de que 

renuncia reclamar cantidad alguna por cualquier concepto por razón de esa nueva unidad o 

por razón de la modificación de la inicialmente proyectada, así como a solicitar u obtener 

prórroga del plazo fijado para la ejecución de las obras. En contrapartida, el Contratista no 
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vendrá obligado a ejecutar la modificación o la nueva unidad hasta que no conste en el Acta 

contradictoria la firma del representante de AZPIEGITURAK. 

h) Si la modificación supusiera variaciones en el precio o un nuevo precio contradictorio, éste 

será fijado tomando como base, siempre que se pueda, el precio contractual de partidas 

similares del Proyecto, de tal manera que el nuevo precio de una partida que resulte ser una 

simplificación de una inicial habrá de ser forzosamente más bajo. De no existir ninguna 

referencia anterior, los precios se fijarán según lo dispuesto en el protocolo indicado en este 

pliego.   

 

Cualquier variación realizada contraviniendo lo establecido en este apartado no afectará al derecho 

de AZPIEGITURAK al pago de la obra según estaba presupuestada ni a la realización conforme al 

Proyecto, incluso con demolición a cargo del contratista, sin que pueda éste prevalecer en órdenes 

recibidas que no tengan constancia en la correspondiente Acta semanal. 

 

Estas nuevas unidades o materiales, una vez aprobado el precio y medición, pasarán a formar parte 

del Contrato a todos los efectos, sin que la demora en el proceso de acuerdo, que durará como 

máximo 15 días para fijar los nuevos precios, suponga un retraso en la ejecución de la obra, ni de las 

unidades a la que afecten estos precios salvo que afecte al camino crítico de la obra a juicio de la 

Dirección Facultativa. 

 

Caso de que el nuevo precio no fuera aprobado por AZPIEGITURAK, éste se reserva el derecho de 

encargar estas unidades de obra a otros Contratistas, pudiendo éstos simultanearse con la 

contrata, no afectando esto a la obra ni en plazo ni en costo de lo ya contratado. 

 

10.- MODIFICACIONES IMPUESTAS POR ORGANISMOS OFICIALES 

Las modificaciones de obra que pueden derivarse de prescripciones impuestas por organismos 

oficiales, tanto locales como autonómicos y/o compañías suministradoras (telefónica, agua, 

electricidad, gas, instalaciones contra incendios, etc.) deberán ser aceptadas por el Contratista con 

independencia de su influencia en el volumen de las obras a realizar. 

 

11.- INCREMENTO O DISMINUCIÓN DEL VOLUMEN DE OBRA 

AZPIEGITURAK se reserva expresamente el derecho a introducir modificaciones al Proyecto que 

supongan aumento o disminución del volumen de las obras hasta un más/menos 20 por ciento del 

total presupuestado. 

 

 

 



 

11 

12.- APORTACIÓN DE MATERIALES POR AZPIEGITURAK 

AZPIEGITURAK podrá aportar elementos o materiales cuya adquisición pueda haber gestionado 

directamente, con la condición de advertir previamente al contratista, con una anticipación de un 

mes sobre la fecha prevista en el planning de trabajo para la introducción o colocación de dichos 

materiales en la obra. En ningún caso esta aportación de materiales por AZPIEGITURAK podrá 

superar el 20% del presupuesto. La valoración de las posibles aportaciones por AZPIEGITURAK se 

realizará por la Dirección Facultativa. 

 

13.- ALCANCE, COORDINACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 

- El licitador deberá aportar, además de lo referido en los puntos anteriores, en el resto de 

documentos de proyecto y en su propia organización de los trabajos, una planificación 

general y particular de la obra en sus distintas fases, conforme a lo establecido en el propio 

pliego de contratación; en tal sentido y previo al inicio de las obras se determinará , a la 

vista de las propuestas del contratista adjudicatario de los trabajos y del informe de la 

Dirección Facultativa de las mismas, las posibles fases y planificación parcial y general de 

las distintas unidades de obra, al objeto de conseguir la mejor coordinación posible. 

- La ocupación de la vía pública y los accesos a la obra se realizarán de acuerdo con las 

instrucciones recibidas por parte de la oficina técnica municipal, reponiendo los 

desperfectos que se ocasionen en la instalaciones urbanas y urbanización. 

- No podrán depositarse escombros ni materiales fuera de los límites del vallado de la obra.  

Cualquier tipo de residuos producido durante las obras, con motivo del desarrollo de las 

mismas, deberá ser objeto de una gestión adecuada en función de su caracterización 

previa, en función del Real decreto 105/2008; estando obligado el titular de las mismas 

mientras los residuos se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones  

adecuadas de higiene y seguridad.  Queda expresamente prohibida realizar fuegos y 

quemas durante el desarrollo de las obras. 

- El establecimiento de los cierres de obra y de los accesos a la misma, así como la limpieza 

de camiones, y el emplazamiento de las posibles instalaciones o acopios deberán ser 

autorizados por los servicios técnicos municipales. 

- El licitador deberá prever e incluir en su oferta la programación de los trabajos con sus 

correspondientes hitos intermedios. 

- Antes del inicio de las obras se levantará Acta de Comprobación de Replanteo, así como 

Acta del Estado de la Urbanización actual ya ejecutada.   

- Previo al Inicio de las Obras se adecuará y aprobará el Programa de Trabajo de las mismas, 

adecuándolo al estado de la edificación y urbanización existente y/o en ejecución próxima. 
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- Se deberá verificar la adecuada coordinación de Actividades Empresariales y de sus 

distintos planes de Seguridad y Salud, en su caso. 

- Las Acometidas provisionales y finales (agua, electricidad y saneamiento) serán 

coordinadas con los responsables técnicos municipales y/u organismos competentes. 

- Plan de gestión Ambiental en Obra: 

La empresa adjudicataria adjuntará a la memoria técnica un Plan de Gestión Ambiental, 

integrado en el plan de trabajo, que detalle sobre calendario y en detalle las medidas que 

la contratista implantará para minimizar los impactos derivados de la ejecución de las 

obras.  El programa contemplará elementos como: 

• La prevención y correcta gestión de los residuos en función de su peligrosidad (inertes, 

no peligrosos y peligrosos) y de su estrategia de gestión final (prevención, reutilización, 

reciclaje) 

• El control y consumo racional de agua, energía y combustibles. El contratista instalará 

obligatoriamente equipos y/o sistemáticas para el monitoreo y para el registro de, 

como mínimo, los consumos de agua y electricidad (por ejemplo, mediante 

contadores), así como de la generación de residuos de cada una de las fracciones de 

residuos generados en la obra. 

• La minimización de emisiones a la atmósfera (en forma de polvo, CO2 y otros gases de 

combustión de vehículos y maquinaria, olores, contaminación lumínica, etc.). Se 

tomarán todas las medidas necesarias para la no propagación del polvo a las naves 

aledañas.  

• La reducción de ruidos (en operaciones de excavación, de maquinaria pesada, en 

operaciones de carga y descarga, de pequeña maquinaria de obra, etc.) 

• La protección del suelo, de la vegetación y del paisaje y la minimización de vertidos. 

• Las medidas de movilidad para asegurar las mínimas molestias al entorno circundante 

y dentro de la misma obra 

• Las acciones de comunicación e información de los agentes afectados 

• La formación específica de los operarios para que tengan en cuenta los aspectos 

mencionados anteriormente 

 

Si AZPIEGITURAK por causas justificadas, acordara una suspensión de los trabajos, se levantará la 

correspondiente Acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación 

de hecho en la ejecución del contrato. 
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14.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

En todo caso, la obra se ejecutará con estricta sujeción al Proyecto, a las cláusulas del presente 

Pliego y siguiendo las instrucciones que, en interpretación técnica de aquél, diese al Contratista el 

Director Facultativo de las obras, que serán vinculantes para las partes y de obligado cumplimiento 

para aquél, siempre que lo sean por escrito. 

 

AZPIEGITURAK, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de 

la obra contratada. Las órdenes, instrucciones y comunicaciones que el Director Facultativo de las 

obras estime oportuno dar al contratista se efectuarán por escrito en las Actas o en el Libro de 

Órdenes, autorizándolas con su firma. 

 

15.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 

Tal y como se establece en la LCSP, le corresponderá al Director Facultativo de las Obras, la figura 

de responsable del contrato de la futura licitación de la Obra a llevarse a cabo. Y designado por el 

órgano de contratación de las obras, que le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en la LCSP, 

supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 

asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el 

órgano de contratación le atribuya.  

 

La Dirección Facultativa de la ejecución de la obra: Por contratar.  

 

Sin perjuicio de las funciones de seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, la supervisión e 

inspección de los trabajos corresponden al responsable del contrato que desarrollará las siguientes 

funciones:  

 

a) Dictar, por escrito, las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la 

prestación.  

b) La constatación de la correcta ejecución de la prestación y su recepción. 

c) Aprobar la/s certificación/es de obra. 

d) Dictar, por escrito, las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la 

prestación. 

e) Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas 

en virtud del contrato, informar al órgano de contratación de los eventuales incumplimientos 

y, en su caso, proponer la resolución del contrato o la imposición de penalidades. 
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f) Autorizar la alteración de los medios humanos y materiales que se obligó a adscribir a la 

ejecución del contrato. 

g) Informar sobre la alteración de los medios humanos y materiales que se obligó a adscribir a 

la ejecución del contrato. 

h) Proponer las modificaciones que resulte necesario introducir. 

i) Requerir a la contratista los datos relativos a las condiciones laborales de las personas 

trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato. 

j) Requerir a la contratista documentación adicional a efectos de comprobar que durante toda 

la vigencia del contrato dispone de la solvencia y/o medios de terceras entidades, solvencia 

y/o medios en los que se basó para participar en el procedimiento de adjudicación del 

contrato. 

k) Comprobar que la contratista cumple con su obligación de pago a las personas 

subcontratistas y/o suministradoras. 

l) Emitir informe donde se determine, en caso de demora en la ejecución, si el retraso producido 

es imputable a la contratista. 

m) Requerir a la contratista que, mediante acta, certifique que ha devuelto todos los soportes o 

destruido o borrado todos los ficheros que contenían datos de carácter personal una vez 

finalizada la ejecución del contrato. 

 

En caso de discrepancia entre el responsable del contrato y el órgano de contratación sobre el 

cumplimiento y ejecución del mismo, prevalecerá el criterio del órgano de contratación. 

 

16.- REUNIONES SEMANALES 

Para la coordinación y seguimiento de las obras se establecerá de común acuerdo entre las tres 

partes -AZPIEGITURAK, Dirección Facultativa y Contratista- un sistema de reuniones periódicas 

semanales con obligada asistencia de un representante cualificado de cada parte. En ellas se tratará 

del desarrollo y marcha de las obras, analizándose y resolviéndose cuantos problemas pudiesen ir 

apareciendo. De cada reunión se levantará un Acta de lo tratado, firmada por las partes, que se irá 

incorporando al contrato. De especial importancia será el seguimiento de la correcta ejecución de 

los trabajos según el ritmo de obra contemplado en el planning. 

 

Es en el marco de estas reuniones donde, en su caso, se dirimirán las diferencias o se establecerán 

las modificaciones del tipo que fuese, a propuesta de cada una de las partes, con su reflejo en las 

Actas firmadas y su carácter vinculante en los casos de acuerdo. A estos efectos, tanto 
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AZPIEGITURAK como el Contratista se vinculan y obligan contractualmente al contenido de las 

Actas semanales firmadas por las personas que acudan a ellas. 

 

17.- CONCLUSIÓN DE LA OBRA 

a. Recepción de la Obra y documentación de la Obra ejecutada 

El contratista llevará a cabo la total realización de la obra, debiendo entregar la misma a satisfacción 

de AZPIEGITURAK, comprendiendo este contrato la ejecución de todas las obras que sean 

necesarias para la realización del objeto del contrato, según proyecto aportado. Corresponde a la 

Dirección Facultativa juzgar cuando hayan sido correctamente ejecutadas las unidades y estén en 

buen funcionamiento y completamente legalizadas todas las instalaciones que comprenden las 

obras.  

 

Las obras no se darán por recepcionadas hasta que no se haya obtenido la legalización completa de 

todas las instalaciones ejecutadas, y que conforma una responsabilidad directa del adjudicatario del 

presente contrato. A tal efecto el adjudicatario, y como ya se ha indicado, deberá asumir todos los 

gastos de obtención de autorizaciones, impuestos, tasas, proyectos técnicos específicos, permisos 

y actuaciones necesarias que garanticen la autorización administrativa y/o legalización y puesta en 

servicio de la totalidad de las instalaciones.  

 

Así mismo también será por cuenta de la adjudicataria cualquier otra cantidad a satisfacer por los 

visados de proyectos de instalaciones, etc. por el Colegio Profesional correspondiente, para poder 

dar la obra o instalación concreta por totalmente terminada, probada, legalizada y lista para el uso. 

Con anterioridad a la entrega de las obras, AZPIEGITURAK y la Dirección Facultativa 

inspeccionarán las mismas, en presencia de un representante del Contratista, con el fin de 

identificar para su subsanación previa a la citada entrega cuantas deficiencias resulten apreciables. 

No se emitirá por la contratista ninguna comunicación de terminación de la obra sin haber 

subsanado las deficiencias detectadas a satisfacción de AZPIEGITURAK. 

 

Dentro del plazo de un mes, a contar desde la recepción de la comunicación de terminación y 

legalización de la obra efectuada por el constructor al promotor, se procederá a la recepción de la 

obra, la cual se consignará en un Acta por triplicado ejemplar que estará firmada por el constructor, 

el promotor y la Dirección de Obra. En la misma se hará constar: a) las partes que intervienen; b) la 

fecha del certificado final de obra; c) el coste final de la obra o liquidación final; d) la declaración de 

la recepción de la obra; e) las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 

responsabilidades; f) documentos que acrediten la legalización y/o aprobación administrativa de 

todas las instalaciones. Al acta de recepción se adjuntará copia del Certificado Final de obra y del 

acta donde se consigne la subsanación de los defectos observados, en caso de que se produjesen. 
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Producida la recepción de las obras, el contratista deberá ejecutar las reparaciones necesarias para 

la subsanación de las deficiencias que pudiesen existir y que fuesen detectadas por los servicios 

técnicos de AZPIEGITURAK o por la Dirección Facultativa. 

 

Para responder de la buena ejecución de la obra y del exacto cumplimiento de todas sus 

obligaciones contractuales le será retenido al contratista, el cinco por ciento (5%) de cada 

certificación, aspecto que deberá figurar en la factura emitida, de tal forma que el importe facturado 

se corresponderá con el 95% de cada certificación al que, en todo caso, habrá que incorporarle el 

importe del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente. En ningún caso procederá el pago 

de intereses por las cantidades retenidas. 

 

El abono de la retención del 5% referido en el párrafo anterior se realizará una vez firmado el acta 

de recepción definitiva sin remates. En el supuesto de que, aún realizada la recepción, subsistan 

deficiencias detectadas, AZPIEGITURAK podrá demorar el ingreso efectivo del 5% hasta que se 

produzca la subsanación total y definitiva de las mismas.  

 

El plazo de garantía de las obras será de DOS (2) AÑOS mínimo, a los cuales habrá que sumarle la 

ampliación de garantía ofertada por el licitador. Este plazo se contará a partir de la fecha de la 

recepción por parte del Promotor.  

 

No obstante, lo anterior, subsistirá para el contratista la responsabilidad que le pueda ser exigida 

por daños y perjuicios originados por razón de una ejecución defectuosa y contraria a las normas y 

reglas de la construcción. 

 

Toda la documentación descrita en los párrafos anteriores, así como cualquier otra que fuere 

solicitada por los responsables de AZPIEGITURAK, deberá ser entregada en formato digital. 

 

b. Conservación de las Obras 

Todos los gastos de mantenimiento correctivo o preventivo de las instalaciones correrán a cargo 

del adjudicatario durante el periodo de garantía, que será, como mínimo, de dos (2) años tras la 

recepción de la obra. En caso de ampliar el periodo de garantía, los gastos de mantenimiento se 

aplicarán a la totalidad de los años de garantía ofertados.   
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18.- VICIOS OCULTOS 

Si se producen deterioros con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos 

de la construcción, debido a incumplimiento del Contrato por el Contratista, éste responderá de los 

daños y perjuicios como legalmente corresponda. 

 

19.- USO Y ACCESO A LA OBRA. 

A partir del momento de comienzo de las obras, AZPIEGITURAK autoriza a la adjudicataria o 

constructora para que realice las obras contratadas, siendo la custodia y el uso correspondiendo a 

la misma durante la ejecución de la obra, entendiéndose que mientras ésta no finalice o quede 

resuelto el contrato, la constructora se constituye en servidora de la posesión. 

 

AZPIEGITURAK está obligada a mantener a la adjudicataria en una situación pacífica de uso de la/s 

finca/s y posesión de la obra hasta su terminación o resolución del contrato. La adjudicataria 

devolverá el uso de la/s finca/s a la terminación de los trabajos o, en su caso de resolución del 

contrato, en el momento en que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión resolutoria. 

 

En ningún caso la discrepancia entre las partes puede provocar la retención de la obra por parte de 

la adjudicataria, quien podrá exigir el cumplimiento de lo que considere sus derechos por cualquier 

procedimiento jurídico a su alcance. 

 

El adjudicatario permitirá el acceso a las obras a AZPIEGITURAK y a las entidades que ésta pueda 

designar, evitando interferir en las actividades del primero. Así mismo, permitirá el acceso a la obra 

y colaborará con otras empresas que AZPIEGITURAK pueda contratar, o pueda autorizar a realizar 

trabajos específicos independientes del alcance de la presente licitación, con la finalidad de que 

éstas puedan cumplir con sus funciones propias. 

 

CONTROL DE ACCESO A OBRA. El adjudicatario deberá definir un procedimiento operativo 

empleado para los accesos a obra con el fin de establecer un sistema de control para garantizar que 

solamente permanecerán en obra, personal y maquinaria autorizado. El control de accesos a la obra 

afectará a toda persona que acceda al interior de la misma, con o sin vehículo. El sistema de control 

garantizará en cada jornada de trabajo que tan solo acceden a las obras personas trabajadoras 

autorizadas y formará al responsable del control del acceso para su correcta aplicación. 

AZPIEGITURAK se reserva la potestad de corregir, aumentar o exigir la modificación de dicho 

procedimiento, si comprobase o entendiese que con el descrito no se cumple con el objeto del 

control descrito. 
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MEDIOS Y REQUISITOS PREVIOS. Antes del comienzo de cualquier trabajo en las obras de 

referencia se solicitará a las empresas que proporcionen la siguiente documentación, y llevará el 

oportuno control documental a disposición de la Dirección Facultativa de las Obras y de los 

servicios técnicos de AZPIEGITURAK: 

 

Empresa: 

‐ Acta de adhesión al Plan de seguridad y salud de las empresas subcontratadas y/o 

trabajadores autónomos. 

‐ Nº de REA. 

‐ Copia de los TC´s (1 y 2) con la relación de los trabajadores afectados. 

‐ Mutua de trabajo concertada para asistencia por accidente de sus trabajadores (cobertura 

de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), o bien acta de 

constitución de la modalidad de prevención adoptada en las empresas intervinientes. 

‐ Designación del responsable de Prevención en obra 

 

Trabajadores: 

‐ Nombre, Apellidos y DNI. 

‐ Certificado de entrega de EPI´s (Equipos de protección individual). 

‐ Certificado de aptitud de cada trabajador 

‐ Autorización de uso de maquinaria (En caso de que la vaya a emplear). 

‐ Certificado de formación e información en materia preventiva. 

 

Máquinas: 

‐ De cada máquina, declaración de conformidad (Marcado CE) ó informe de inspección de 

Conformidad de acuerdo con el RD 1215/97. 

‐ Que los trabajadores se encuentran autorizados para el manejo de esta maquinaria. 
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20.- SOLVENCIA TÉCNICA 

Clasificación exigida:  

 

Grupo Subgrupo Categoría 

I 9 4 

J 02 / 04 4 

C 3 3 

 

21.- MEDIOS PERSONALES ADSCRITOS A LAS OBRAS 

El Organigrama de la obra se compondrá como mínimo de los siguientes perfiles:  

 

‐ Responsable General, o Delegado de la Obra, o Jefe de Grupo. Esta persona podrá tener el 

título de Aparejador y/o Arquitecto Técnico, Arquitecto o Ingeniero Superior. Con una 

experiencia mínima de 10 años en edificación. De esta persona dependerán el Jefe de obra, 

Rble/s de Instalaciones, Rbles/s de Calidad/Seguridad/Medio Ambiente, y Responsable 

Posventa. 

‐ Jefe de Obra. Esta persona tendrá como mínimo el título de Aparejador y/o Arquitecto 

Técnico y/o Arquitecto. Con una experiencia mínima de 5 años en edificación y obra civil.  De 

esta persona dependerá el Encargado/s de Obra y Administrativo/s. 

‐ Responsable/s de Instalaciones. Esta persona tendrá como mínimo el título de Ingeniero 

Técnico, y preferentemente Ingeniero Industrial Superior. Con una experiencia mínima de 5 

años en edificación. 

‐ Responsable/s de Seguridad y Salud: Con una experiencia mínima de 3 años en gestión de 

Seguridad y salud en obra como recurso preventivo por parte del contratista. 

‐ Responsable/s de Calidad / Medio Ambiente y residuos: Con formación específica en 

materias relacionadas con la eficiencia energética y/o construcción sostenible, 

entendiéndose como tal aquella persona en posesión de un postgrado universitario, máster 

oficial o máster título propio, o doctorado en materias relacionadas con la eficacia energética 

y/o la edificación y construcción sostenible, así como en la Gestión de los residuos de 

construcción y demolición a los efectos del cumplimiento de las obligaciones normativas 

(Decreto 112/2012).Deberá acreditar experiencia mínima de 3 años.  

‐ Responsable Posventa. Con título de Aparejador y/o Arquitecto Técnico y/o Arquitecto. Con 

una experiencia mínima de 2 años en edificación y rehabilitación. 

‐ Encargado de Obra. Con una experiencia mínima de 5 años en edificación. 
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La Empresa candidata se compromete a mantener el equipo desde la presentación de la oferta hasta 

la recepción de la obra. En cuanto al Responsable Posventa, deberá mantenerse hasta la fecha de 

finalización de la garantía.  

 

Sólo podrán ser objeto de subcontratación el perfil de Responsable/s de Instalaciones, 

Responsable/s de Seguridad y Salud y Responsable /s de Calidad / Medio Ambiente y residuos. El 

resto de los perfiles se adscriben a tareas críticas del contrato, por tanto, no serán susceptibles de 

subcontratación. 

 

Si se subcontrataran, se deberá adjuntar un escrito de compromiso entre las partes que vincule al 

técnico/Responsable al contrato subscrito por la empresa, al menos hasta el fin del periodo de 

garantía, después de la recepción de las obras.  

 

En el caso en que se planteara la sustitución de alguno de los miembros del equipo durante el 

periodo establecido se deberá contar de manera imprescindible y en todos los casos, con la 

aquiescencia de AZPIEGITURAK. 

 

Subcontratación: Se aportará una declaración en la que se relacionen los subcontratistas con los 

que la Empresa concertará la ejecución parcial del contrato, indicando las partes del contrato objeto 

de subcontratación. AZPIEGITURAK podrá requerir al adjudicatario/a la presentación de los 

borradores de documentos bilaterales a firmar con cada subcontratista. Una vez terminada la obra 

se aportará a AZPIEGITURAK una lista de las subcontratas (primer nivel) que han participado en la 

obra. En esta lista se indicará lo siguiente: Nombre de la subcontrata, CIF, nombre responsable o 

encargado de la subcontrata en la obra, teléfono móvil – fijo, así como las labores en las que ha 

participado la subcontrata.  

 

Las empresas licitadoras deberán garantizar la capacidad técnica para la aplicación de buenas 

prácticas de gestión ambiental en la ejecución del contrato. Esto será acreditable mediante un 

sistema de gestión ambiental (SGA) certificado para el servicio de ejecución de obras (tipo EMAS, 

ISO 14.0001, Ekoskan o equivalente); o disponer de procedimientos, instrucciones de trabajo u 

otra documentación para asegurar el desarrollo de las obras de forma respetuosa con el medio 

ambiente, el entorno y la seguridad. 

 

Las condiciones de pago del Contratista a los subcontratistas deberán ser análogas o similares que 

las de AZPIEGITURAK respecto al Contratista. Para la constatación del cumplimiento de este 

extremo se presentará a la Dirección de Obra un documento suscrito por el Contratista y el 

Subcontratista afectado en el que se señale expresamente que en el contrato suscrito por ambos se 

cumple expresamente el aspecto previsto en este Pliego sobre las condiciones de pago. Dicho 
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documento deberá ser presentado por el contratista con carácter previo a la entrada de la 

subcontrata en la obra. 

 

22.- CONDICIONES PARTICULARES DE LA LICITACIÓN  

a) En todo caso serán por cuenta del adjudicatario todas las reparaciones y/o reposiciones no 

contempladas en proyecto, que se deriven de la mala ejecución ó falta de planificación-

coordinación en la obra. 

b) De acuerdo con las cláusulas contractuales, es responsabilidad del adjudicatario, la gestión 

de obtención de la totalidad de los permisos ante quien corresponda (a excepción de la 

Licencia Municipal de Obras) así como de su abono. En el supuesto de que, por exigencias 

de la entidad encargada de conceder los permisos oportunos, éstos hayan de ser 

solicitados por el promotor, el adjudicatario se obliga a asumir estos costes que le serán 

repercutidos de la manera en que las partes acuerden. 

c) Las empresas licitantes comprobarán las mediciones, partidas y especificaciones del 

proyecto Técnico teniendo en cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta 

ejecución de los trabajos encargados, por lo que deberán conocer la complejidad de su 

ejecución material y dicha complejidad en ningún momento será causa de modificación del 

precio y plazo para el supuesto de que ésta sea superior a la inicialmente prevista. 

d) Así mismo y una vez finalizados los trabajos, en caso de ser necesario, deberá certificarse 

mediante los ensayos correspondientes a realizar en obra que se cumple como mínimo el 

aislamiento acústico exigido por la normativa vigente (CTE, normativa autonómica, 

normativa estatal y ordenanza municipal) para las tipologías de cerramientos que se 

consideren necesarios en virtud de las mencionadas normativas y para aquellas 

instalaciones susceptibles de generar molestias. 

e) Si con motivo de las obras, los elementos comunes, o resto de los inmuebles, la acera o la 

calzada se viera afectada por suciedad, deberá limpiarse adecuadamente tantas veces 

como sea necesario. 

f) Cuando los medios auxiliares empleados durante la ejecución de las obras afecten a la vía 

pública y/o alumbrado, deberán quedar convenientemente señalizados en precaución de 

posibles accidentes. El solicitante quedará obligado a conservar los elementos de 

señalización en el debido estado de seguridad. 

g) Los trabajos tendrán la consideración de “a medición”. Dentro del precio, se entiende 

comprendida la totalidad de la obra y lleva implícito el importe de los transportes de 

materiales, seguros, desescombro, limpieza periódica de la obra, seguridad, combustible, 

agua, electricidad, accesos a obra, carteles de obra, reparación de daños efectuados a 
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colindantes, gastos de administración, legalización y/o aprobación administrativa de todas 

las instalaciones, (además de su mantenimiento durante la totalidad del periodo de 

garantía) y dirección práctica de los trabajos, e incluso los gastos de cualquier índole que 

puede ocasionar el incumplimiento del plazo de ejecución. 

h) En caso de que se necesiten introducir nuevas unidades de obra que no estén 

comprendidas en el Proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de las 

contenidas en el mismo, los precios de dichas modificaciones serán los fijados en la Base de 

Precios de Edificación y Urbanización del Gobierno Vasco o los de la base de precios 

COAATIE Guadalajara, aplicándoles el porcentaje de baja que, en su caso, haya efectuado 

la adjudicataria y sin perjuicio de la facultad que asiste a AZPIEGITURAK para contratarlas 

con otra persona o entidad en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas 

directamente. En caso de no existir una partida exacta, esta, se confeccionará a partir de 

los precios unitarios descompuestos del Proyecto de Ejecución. En caso de que no exista 

un concepto descompuesto de referencia en el Proyecto de Ejecución, este se completará 

con las unidades descompuestas de la Base de Precios de Edificación y Urbanización del 

Gobierno Vasco o de la base de precios COAATIE Guadalajara. 

i) La oferta debe comprender los trabajos necesarios hasta la legalización y/o aprobación 

administrativa de todas las instalaciones, incluso su mantenimiento durante todo el 

periodo de garantía de la obra. 

j) Los precios unitarios que regirán la ejecución del contrato serán los mismos del Proyecto 

aprobado por AZPIEGITURAK, afectados en igual porcentaje de baja que el contenido de 

la proposición económica que, en su caso, resulte adjudicataria. 

k) En los precios de las partidas del presupuesto del Proyecto, aunque falte la descripción de 

algún detalle constructivo, se entienden incluidos todo tipo de detalles y prácticas de 

buena construcción según normativa en vigor, CTE, NTE, etc., incluso la total instalación, 

comprobación y puesta a punto de las mencionadas partidas. La partida se considera 

completa.  

l) En el presupuesto, por tanto, y en su caso, en cada precio unitario de ejecución por 

contrata, se consideran incluidos todos los gastos (directos, indirectos y generales) 

necesarios para ejecutar las obras objeto de contrato. Asimismo, está incluido el costo de 

los Ensayos de Control y el costo de los elementos de Seguridad y Salud y cualesquiera 

otros que puedan derivarse de las autorizaciones administrativas o licencias de obras de la 

obra concreta. Se considera incluida la limpieza de la obra y mantenimiento de la 

urbanización perimetral tanto durante la obra como a la finalización de la misma. La obra 

no será recepcionada si no está completamente limpia y el objeto del contrato (la obra) lista 

para su uso efectivo. 
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m) No se consideran variaciones aquellos trabajos que, sin estar expresamente previstos en 

la oferta o en la documentación técnica del proyecto fuesen necesarios y parte integrante 

de la correcta ejecución de la obra, conforme a las reglas de la buena construcción.  

n) No se consideran variaciones los trabajos necesarios para la instalación y montaje de un 

equipo equivalente (sistema de agua de refrigeración). Se ha de tener en cuenta que el 

montaje de equipos del sistema de agua de refrigeración está condicionado por el 

suministro de estos, objeto de una licitación independiente (licitación bancada de ensayos 

de combustibles líquidos). En las partidas de este capítulo se describen detalladamente los 

equipos definidos en el proyecto de ejecución de Habilitación del Living Lab. Se ha de tener 

en cuenta que pueden ser equipos equivalentes, los cuales requerirán medios auxiliares 

similares para su montaje.  

o) Únicamente aquellos trabajos que, no estando incluidos en el Proyecto ni ser parte 

integrante del mismo, de acuerdo a lo que se acaba de señalar, AZPIEGITURAK, decidiese 

que debieran ser realizados o modificados, siempre previa petición de ésta, por causas no 

imputables a la contrata, se considerarán variación, y darán derecho a modificación de 

presupuesto. 

a) El contratista llevará a cabo la total realización de la obra, debiendo entregar la misma a 

satisfacción de AZPIEGITURAK, comprendiendo este contrato la ejecución de todas las 

obras que sean necesarias para la realización del objeto del contrato, según proyecto 

aportado. Corresponde a la Dirección Facultativa juzgar cuando hayan sido correctamente 

ejecutadas las unidades y estén en buen funcionamiento y completamente legalizadas 

todas las instalaciones que comprenden las obras. 

b) Las obras no se darán por recepcionada definitivamente hasta que no se haya obtenido la 

legalización completa de todas las instalaciones ejecutadas, y que conforma una 

responsabilidad directa del adjudicatario del presente contrato. A tal efecto el 

adjudicatario, y como ya se ha indicado, deberá asumir todos los gastos de obtención de 

autorizaciones, impuestos, tasas, proyectos técnicos específicos, permisos y actuaciones 

necesarias que garanticen la autorización administrativa y/o legalización y puesta en 

servicio de la totalidad de las instalaciones. 

c) Así mismo también será por cuenta de la adjudicataria cualquier otra cantidad a satisfacer 

por los visados de proyectos de instalaciones, etc. por el Colegio Profesional 

correspondiente, para poder dar la obra o instalación concreta por totalmente terminada, 

probada, legalizada y lista para el uso. Con anterioridad a la entrega de las obras 

AZPIEGITURAK y la Dirección facultativa inspeccionarán las mismas, en presencia de un 

representante del Contratista, con el fin de identificar para su subsanación previa a la 

citada entrega cuantas deficiencias resulten apreciables. No se emitirá por la contratista 
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ninguna comunicación de terminación de la obra sin haber subsanado las deficiencias 

detectadas a satisfacción de AZPIEGITURAK. 

d) Dentro del plazo de un mes, a contar desde la recepción de la comunicación de terminación 

y legalización de la obra efectuada por el constructor al promotor, se procederá a la 

recepción de la obra (provisional o definitiva), la cual se consignará en un Acta por 

triplicado ejemplar que estará firmada por el constructor, el promotor y la Dirección de 

Obra. En la misma se hará constar: a) las partes que intervienen; b) la fecha del certificado 

final de obra; c) el coste final de la obra o liquidación final; d) la declaración de la recepción 

de la obra; e) las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 

responsabilidades; f) documentos que acrediten la legalización y/o aprobación 

administrativa de todas las instalaciones. Al acta de recepción se adjuntará copia del 

Certificado Final de obra. 

e) Producida la recepción de las obras, el contratista deberá ejecutar las reparaciones 

necesarias para la subsanación de las deficiencias que pudiesen existir y que fuesen 

detectadas por los servicios técnicos de AZPIEGITURAK, o por la Dirección facultativa. 

f) Una vez subsanadas las deficiencias que pudiesen existir, se procederá a la redacción del 

acta de recepción definitiva en la cual se hará consta: a) las partes que intervienen; b) la 

fecha del certificado final de obra; c) el coste final de la obra o liquidación final; d) la 

declaración de la recepción de la obra; e) las garantías que, en su caso, se exijan al 

constructor para asegurar sus responsabilidades; f) documentos que acrediten la 

legalización y/o aprobación administrativa de todas las instalaciones. 

g) Para responder de la buena ejecución de la obra y del exacto cumplimiento de todas sus 

obligaciones contractuales le será retenido al contratista, el cinco por ciento (5%) de cada 

certificación, aspecto que deberá figurar en la factura emitida, de tal forma que el importe 

facturado se corresponderá con el 95% de cada certificación al que, en todo caso, habrá 

que incorporarle el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente. En 

ningún caso procederá el pago de intereses por las cantidades retenidas. 

h) El abono de la retención del 5% referido en el párrafo anterior se realizará una vez firmado 

el acta de recepción definitiva sin remates. En el supuesto de que, aún realizada la 

recepción, subsistan deficiencias detectadas, AZPIEGITURAK podrá demorar el ingreso 

efectivo del 5% hasta que se produzca la subsanación total y definitiva de las mismas.  

i) Se tendrá que crear una carpeta en la “nube” donde se vuelque toda la documentación 

referente a la obra y proyecto técnico. Este Link se ha de crear en formato One Drive o 

formato compatible a este y se tendrá que permitir el acceso a las personas que 

AZPIEGITURAK indiquen una vez firmado el contrato. La empresa tendrá la obligación 
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de una vez terminado el contrato aportar una copia en formato digital de toda la 

documentación que contenga ese Link.   

 

23.- NOTAS ACLARATORIAS AL PRESUPUESTO. 

a) Todas las marcas comerciales señaladas en este presupuesto indican un nivel de calidad y 

unas determinadas características técnicas y de diseño, pudiendo el Adjudicatario 

proponer otros, equivalente que deberán en cualquier caso para poderse ejecutar, ser 

aceptados por la Dirección Facultativa y por AZPIEGITURAK y en todo caso deberán ir 

acompañados de Certificado de Laboratorio Homologado en el que se haga constar la 

similitud real de cada componente de la solución propuesta con respecto a la descrita en el 

proyecto. 

b) Las instalaciones descritas en este presupuesto se consideran completas con todos los 

elementos necesarios, bien por razones técnicas, bien por normas de Industria, para su 

perfecto funcionamiento no pudiendo alegar el Adjudicatario la falta de mención en el 

texto de algún o algunos elementos auxiliares, que se dan por sobreentendidos. 

c) En caso de modificar alguna instalación, esta se considerará completa con todos los 

elementos necesarios, bien por razones técnicas, bien por normas de Industria, para su 

perfecto funcionamiento. 

d) Todas las unidades reflejadas en este presupuesto son según planos e incluyen todas las 

ayudas de albañilería necesarias. 

e) En los precios ofertados en la totalidad de las instalaciones estarán incluidas la incidencia 

correspondiente por los trabajos necesarios para el suministro de información y 

tramitaciones necesarias comprendiendo: 

‐ Dos libros de instrucciones sobre el manejo y funcionamiento de las instalaciones. 

‐ Dos colecciones de catálogos con características de todos los aparatos que componen 

la instalación. 

‐ Dos colecciones de planos (as built), comprendiendo los esquemas de funcionamiento 

y situación real.  

‐ Informe pormenorizado de las instalaciones por familias con fotografías y datos 

técnicos. Se realizará reportaje fotográfico de todo el trazado de la instalación con el 

fin de tener una imagen completa de la misma.  
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‐ Formación y adiestramiento adecuado de un técnico responsable para el manejo de la 

instalación durante el tiempo necesario. 

‐ Gestión, elaboración, visados, tramitación de proyectos y documentación precisa para 

la legalización ante organismos competentes de acuerdo con la normativa vigente. 

Incluso legalización efectiva y obtención de esta. 

f) Todos los materiales empleados en la obra deberán acreditar el cumplimiento del código

técnico y normativas en vigor.

g) Se le deberá de entregar a la Dirección Facultativa y a AZPIEGITURAK:

‐ Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

‐ Certificado de garantía del fabricante. 

‐ Productos con CE 

‐ Etiquetado del marcado CE 

‐ Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 

h) Productos sin CE.

‐ Marcas de conformidad a la norma. 

‐ Certificados de conformidad a requisitos reglamentarios. 

‐ Documentos especificados en el Plan de Control de Calidad. 

i) Todos los medios auxiliares necesarios para la ejecución de la obra (andamios...), cumplirán

la normativa vigente y los deberá de asumir el Adjudicatario.

Bilbao, 24 de julio de 2026 

Aritza Astiz Barrenetxea 

Arquitecto Dirección Técnica 


