
1 INICIO DE LOS TRABAJOS

Nom de la tâche

1 día

Duración Predecesoras Nombres de  

2 Firma del Contrato 1 día
3 Entrega de la documentación de partida 0 días 2SS+0,88 días

4 PLANIFICACION DE LA OBRA 12 días 3

5 Elaboración del Plan de Seguridad y Salud 5 días
6 Revisión del Plan de Seguridad y Salud 2 días 5

7 Aprobación del Plan de Seguridad y Salud 0 días 6

8 Elaboración del Plan de Medio Ambiente 5 días
9 Revisión del Plan de Medio Ambiente 2 días 8

10 Aprobación del Plan de Medio Ambiente 0 días 9

11 Definición del Plan de Explotación definitivo 5 días
12 Replanteo de instalaciones en campo 3 días 11,7,10

13 Firma Acta de Replanteo 0 días 12

14 Elaboración Plan de Trabajos definitivo 2 días 12

15 Aprobación del Plan de Trabajos definitivo 0 días 14

16 INGENIERIA 82 días 15

17 Ingeniería de acopios 2 días
18 Ingenieria HW (campo y cabina) 80 días 17

19 Ingenieria SW 80 días 17

20 ACOPIOS Y FABRICACIÓN 135 días 17

21 Cableado 120 días
22 Elementos de cabina 135 días
23 Elementos de campo 130 días
24 ENCLAVAMIENTOS MUNDAKA Y BERMEO 238 días
25 CUARTOS TÉCNICOS Y OBRA CIVIL ASOCIADA 100 días

26 Adecuación almacén Mundaka 80 días 17

27 Cuarto Técnico Prefabricado Bermeo 60 días 26SS+40 días

28 Obra civil y canalizaciones en campo 100 días 26SS

29 MONTAJE ELEMENTOS DE CAMPO 100 días 21,26

30 Ejecución de nuevos basamentos 10 días
31 Tendido de cableado y ejecución de empalmes 20 días 30

32 Montaje de Elementos de Campo 40 días 31

33 Conexionado de Elementos de Campo 30 días 32

34 MONTAJE ELEMENTOS DE CABINA 94 días 22FS-20 días

35 Instalación Bandejas C. Señalización 4 días
36 Instalaciones auxiliares C. Señalización 40 días 35

37 Montaje y conexionado de elementos de cabina 50 días 22,36

38 PRUEBAS 18 días
39 Pruebas de concordancia en campo 9 días 33,37

40 Pruebas internas Contratista 9 días 39

41 C.T.C. 176 días
42 Ingeniería de SW y Programación 125 días 19

43 Pruebas de transmision 5 días 42,40

44 Pruebas de CTC 5 días 43,40,46,47FF

45 INTEGRACION Y PUESTA EN SERVICIO 31 días 24

46 Pruebas Enclavamientos ETS-Contratista 9 días
47 Pruebas con Tren Sistema de Euroloop 9 días 46

48 Repuestos 5 días 47FF
49 Documentación enclavamientos y documentación  

seguridad
10 días 47

50 Formación 3 días 49

51 PUESTA EN SERVICIO 0 días 50

52 ACTUACIONES TRAS PUESTA EN SERVICIO 14 días

53 Desmontaje bastidores enclavamiento actual 7 días 51

54 Traslado armarios necesarios 7 días 53

55 SEGURIDAD Y SALUD 290 días 15

56 GESTIÓN DE RESIDUOS 290 días 55SS

57 FIN DE OBRA 0 días 54
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