
 

 

OT-C-02X-2025 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PPT) 

 
CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE LA 

REVISIÓN DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL (PTP) DEL ÁREA FUNCIONAL DE 

DURANGALDEA 

 

ÍNDICE 

 

1. OBJETO DEL TRABAJO ............................................................................................................................................... 1 

1.1 Antecedentes .............................................................................................................................................................. 1 

1.2 Objeto.............................................................................................................................................................................. 2 

1.3 Normativa de aplicación ........................................................................................................................................ 2 

2. CONTENIDO Y FASES DEL TRABAJO ................................................................................................................. 3 

2.1 Fase 1. Análisis y contestación a sugerencias recibidas ....................................................................... 3 

2.2 Fase 2. Redacción del documento previo a la aprobación inicial – entrega inicial ................. 3 

2.3 Fase 3. Redacción del documento previo a la aprobación inicial – entrega definitiva ......... 4 

2.4 Fase 4. Redacción del documento para aprobación inicial – entrega inicial.............................. 4 

2.5 Fase 5. Redacción del documento para aprobación inicial – entrega definitiva ...................... 4 

2.6 Fase 6. Análisis y contestación a observaciones y sugerencias ........................................................ 5 

2.7 Fase 7. Documento para aprobación provisional – entrega inicial................................................. 5 

2.8 Fase 8. Documento para aprobación provisional – entrega definitiva......................................... 5 

2.9 Fase 9. Documento para aprobación definitiva ........................................................................................ 6 

3. PLAZOS DE ENTREGA ................................................................................................................................................. 6 

4. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS .................................................................................................................. 8 

5. INTERPRETACIÓN ......................................................................................................................................................... 9 

6. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR ........................................................................................................................ 9 

7. PERSPECTIVA DE GÉNERO ................................................................................................................................... 10 

 E
gi

az
ta

pe
n 

K
od

e 
E

le
kt

ro
ni

ko
a 

/ C
ód

ig
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 E

le
ct

ró
ni

ca
:  

B
R

T
P

-6
S

R
V

-L
8C

O
-9

3H
1 

E
gi

az
ta

pe
n 

he
lb

id
ea

 / 
D

ire
cc

ió
n 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
: w

w
w

.e
bi

zk
ai

a.
eu

s

https://appsec.ebizkaia.eus/FKSG001C/vistas/cve/localizadorCVE.xhtml?entidad=02&cve=BRTP-6SRV-L8CO-93H1
https://appsec.ebizkaia.eus/FKSG001C/vistas/cve/localizadorCVE.xhtml?entidad=02&cve=BRTP-6SRV-L8CO-93H1
https://appsec.ebizkaia.eus/FKSG001C/vistas/cve/localizadorCVE.xhtml?entidad=02&cve=BRTP-6SRV-L8CO-93H1
https://appsec.ebizkaia.eus/FKSG001C/vistas/cve/localizadorCVE.xhtml?entidad=02&cve=BRTP-6SRV-L8CO-93H1


   

 

Página 1 de 10 

 

1. OBJETO DEL TRABAJO 

1.1 Antecedentes 

El Plan Territorial Parcial (PTP) del Área Funcional de Durango fue aprobado definitivamente 

por Decreto del Gobierno Vasco 182/2011, de 26 de julio (BOPV nº 171, de 8/09/2011). 

Esta Área Funcional está integrada por los municipios de Abadiño, Amorebieta-Etxano, 

Atxono, Berriz, Durango, Elorrio, Garai, Iurreta, Izurtza, Mañaria y Zaldibar. 

En noviembre de 2024, se publicaron el Catálogo y Determinaciones del Paisaje del Área 

Funcional de Durangaldea. Estas Determinaciones del Paisaje no han sido incorporadas al 

PTP,por lo tanto, se deberán integrar en el documento del PTP. 

Por otra parte, las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV, aprobadas por Decreto 

128/2019, de 30 de julio, recogen en su disposición transitoria primera que “los Planes 

Territoriales Parciales y los Planes Territoriales Sectoriales vigentes en la actualidad, se adaptarán 

a lo dispuesto en el presente Decreto en el plazo de ocho años siguientes a su entrada en vigor”. Así 

mismo, este decreto modifica el nombre del Área Funcional, que pasa a denominarse 

Durangaldea. 

La Diputación Foral de Bizkaia, en reunión celebrada el 5/12/2024, adoptó el Acuerdo de 

inicio del procedimiento de revisión del PTP del Área Funcional de Durangaldea (BOB nº245 

de 20/12/2024), junto con el resumen del Programa de Participación Ciudadana de la 

revisión del PTP. 

En la actualidad, se encuentran redactados el documento de Información y Diagnóstico, el 

Avance y el Documento Inicial Estratégico, conforme al art. 13 del Decreto 46/2020, de 24 

de marzo, de regulación de los procedimientos de aprobación de los planes de ordenación del 

territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística. Asimismo, estos documentos se 

han sometido al programa de participación ciudadana. Toda esta documentación se puede 

consultar en el siguiente enlace: 

https://www.bizkaia.eus/es/tema-detalle/-/edukia/dt/3724  
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1.2 Objeto 

El objeto del contrato es la asistencia técnica para la redacción de la revisión del PTP del Área 

Funcional de Durangaldea, de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/1990, de 31 de mayo, 

de Ordenación del Territorio del País Vasco y en las demás disposiciones normativas vigentes 

en la Comunidad Autónoma Vasca. Además, el contrato incluirá trabajos relacionadas con la 

evaluación ambiental, todo ello según el desglose de trabajos recogido en el apartado 2 del 

presente pliego. Asimismo, se integrará el contenido de las Determinaciones del Paisaje en la 

documentación del PTP. 

No son objeto del contrato el documento de Información y Diagnóstico, el Avance, el 

Documento Inicial Estratégico ni el programa de participación ciudadana, dado que ya se 

encuentran realizados. No obstante, se deberán tener en cuenta y servir de base para los 

trabajos derivados del presente contrato. 

 

1.3 Normativa de aplicación 

El contenido del PTP viene configurado en sus líneas generales por las determinaciones y 

criterios establecidos tanto por la Ley del Parlamento Vasco 4/1990, de 31 de mayo, de 

Ordenación del Territorio del País Vasco, como por las Directrices de Ordenación Territorial 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante, DOT), aprobadas definitivamente 

por Decreto 128/2019, de 30 de julio, del Gobierno Vasco. 

En materia de paisaje, se deberá tener en cuenta el Catálogo y Determinaciones del Paisaje 

del Área Funcional de Durangaldea, cuyo contenido se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://www.bizkaia.eus/es/tema-detalle/-/edukia/dt/12559  

Por su parte, los trabajos relacionados con la evaluación ambiental se ajustarán en su 

contenido y procedimiento a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y 

al Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de Evaluación 

Ambiental Estratégica de Planes y Programas. 
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2. CONTENIDO Y FASES DEL TRABAJO 

Los trabajos incluidos en el contrato se organizan en las siguientes fases: 

• Fase 1. Análisis y contestación a sugerencias recibidas 

• Fase 2. Redacción del documento previo a la aprobación inicial – entrega inicial 

• Fase 3. Redacción del documento previo a la aprobación inicial – entrega definitiva 

• Fase 4. Redacción del documento de aprobación inicial – entrega inicial 

• Fase 5. Redacción del documento de aprobación inicial – entrega definitiva 

• Fase 6. Análisis y contestación a observaciones y sugerencias 

• Fase 7. Documento para aprobación provisional – entrega inicial 

• Fase 8. Documento para aprobación provisional – entrega definitiva 

• Fase 9. Documento para aprobación definitiva 

A continuación, se describen los trabajos a realizar en cada una de las fases. 

 

2.1 Fase 1. Análisis y contestación a sugerencias recibidas 

Esta primera fase incluye el análisis de las observaciones, sugerencias, alternativas y 

propuestas recibidas de las administraciones públicas territoriales interesadas, además de 

las correspondientes al proceso de participación ciudadana del Avance. Se realizará, además, 

la respuesta individualizada a cada una de estas aportaciones, argumentando su estimación o 

desestimación, y la redacción de un informe final sobre dicho proceso. 

 

2.2 Fase 2. Redacción del documento previo a la aprobación inicial – entrega inicial 

Tomando como base el resultado del trabajo de las fases precedentes, así como los aspectos 

reseñados en el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico, se deberá 

redactar la documentación prevista legalmente para la tramitación de la revisión del PTP, de 

cara a su aprobación inicial, así como el Estudio Ambiental Estratégico y la integración de las 

Determinaciones del Paisaje.  

En la documentación se incluirá el establecimiento de indicadores territoriales para el control 

y seguimiento del cumplimiento de los objetivos del PTP. 

Podrán elaborarse separatas, presentaciones o resúmenes para su divulgación. 
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La documentación generada tendrá la consideración de “documento previo a la aprobación 

inicial – entrega inicial”. 

2.3 Fase 3. Redacción del documento previo a la aprobación inicial – entrega definitiva 

En esta fase se incorporarán al documento redactado en la fase anterior las modificaciones 

que la persona responsable del contrato indique.  

La documentación generada en esta fase tendrá la consideración de “documento previo a la 

aprobación inicial – entrega definitiva”. 

 

2.4 Fase 4. Redacción del documento para aprobación inicial – entrega inicial 

El documento redactado en la fase anterior se someterá al informe preceptivo de la Comisión 

de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV). 

Una vez obtenido dicho informe junto con el resto de informes sectoriales que lo acompañan, 

se modificará el documento redactado en la Fase 3 con la incorporación de las aportaciones 

recogidas en dichos informes, se ajustará y completará el documento de Revisión del PTP. 

La documentación generada en esta fase tendrá la consideración de “documento para 

aprobación inicial – entrega inicial”. 

 

2.5 Fase 5. Redacción del documento para aprobación inicial – entrega definitiva 

En esta fase se incorporarán al documento redactado en la fase anterior las modificaciones 

que la persona responsable del contrato indique.  

La documentación generada en esta fase tendrá la consideración de “documento para 

aprobación inicial – entrega definitiva”, y con ella se procederá a la aprobación inicial, mediante 

Acuerdo Foral de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Por otra parte, como criterio cuantificable automáticamente, se valorará el compromiso de la 

realización de un video de presentación bilingüe, con infografías animadas, como documento 

explicativo del documento de aprobación inicial. El video deberá recoger las propuestas más 

significativas del PTP y tendrá unas características y calidad técnica similares al realizado en 

la fase de Avance, que se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
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https://www.bizkaia.eus/es/tema-detalle/-/edukia/dt/12773  

 

2.6 Fase 6. Análisis y contestación a observaciones y sugerencias 

De acuerdo con lo previsto en el art. 13.6 de la Ley 4/1990 y en el art. 15 del Decreto 

46/2020 el texto aprobado inicialmente será sometido a un período de información pública 

y, simultáneamente, se dará audiencia a las distintas administraciones públicas territoriales 

interesadas a fin de que hagan llegar sus observaciones y sugerencias.  

Una vez concluido el plazo de exposición pública, se procederá al análisis de todas las 

aportaciones recibidas, a la respuesta individualizada a cada una de ellas argumentando su 

estimación o desestimación, y a la redacción de un informe final sobre el proceso de 

exposición pública. 

 

2.7 Fase 7. Documento para aprobación provisional – entrega inicial 

En esta fase se llevará a cabo la elaboración del documento para aprobación provisional, a 

partir del documento de aprobación inicial, incorporando, según proceda, las observaciones 

y sugerencias recibidas en la fase anterior.  

El documento redactado en esta fase tendrá la consideración de “documento para aprobación 

provisional - entrega inicial”. 

 

2.8 Fase 8. Documento para aprobación provisional – entrega definitiva 

En esta fase se incorporarán al documento redactado en la fase anterior las modificaciones 

que la persona responsable del contrato indique.  

La documentación generada en esta fase tendrá la consideración de “documento para 

aprobación provisional – entrega definitiva”, y con ella se procederá a la aprobación provisional, 

mediante Acuerdo Foral de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 

E
gi

az
ta

pe
n 

K
od

e 
E

le
kt

ro
ni

ko
a 

/ C
ód

ig
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 E

le
ct

ró
ni

ca
:  

B
R

T
P

-6
S

R
V

-L
8C

O
-9

3H
1 

E
gi

az
ta

pe
n 

he
lb

id
ea

 / 
D

ire
cc

ió
n 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
: w

w
w

.e
bi

zk
ai

a.
eu

s

https://www.bizkaia.eus/es/tema-detalle/-/edukia/dt/12773
https://appsec.ebizkaia.eus/FKSG001C/vistas/cve/localizadorCVE.xhtml?entidad=02&cve=BRTP-6SRV-L8CO-93H1
https://appsec.ebizkaia.eus/FKSG001C/vistas/cve/localizadorCVE.xhtml?entidad=02&cve=BRTP-6SRV-L8CO-93H1
https://appsec.ebizkaia.eus/FKSG001C/vistas/cve/localizadorCVE.xhtml?entidad=02&cve=BRTP-6SRV-L8CO-93H1
https://appsec.ebizkaia.eus/FKSG001C/vistas/cve/localizadorCVE.xhtml?entidad=02&cve=BRTP-6SRV-L8CO-93H1


   

 

Página 6 de 10 

 

2.9 Fase 9. Documento para aprobación definitiva 

En esta fase, se incluirán en la documentación las modificaciones requeridas por el informe 

de la COTPV, por la Declaración Ambiental Estratégica del órgano ambiental y por el resto 

de informes sectoriales.  

Se redactará, asimismo, un documento explicativo que recoja las modificaciones introducidas 

en esta última fase. 

La documentación elaborada constituirá el documento para aprobación definitiva.   

Por otra parte, como criterio cuantificable automáticamente, se valorará el compromiso de la 

realización de un video de presentación bilingüe, con infografías animadas, como documento 

explicativo del documento para aprobación definitiva. El video deberá recoger las propuestas 

más significativas del PTP y tendrá unas características y calidad técnica similares al realizado 

en la fase de Avance, que se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

https://www.bizkaia.eus/es/tema-detalle/-/edukia/dt/12773  

 

3. PLAZOS DE ENTREGA 

El plazo total previsto para la ejecución del contrato es de 36 meses desde la fecha de 

formalización del contrato, de los cuales 16 corresponden a plazos asignados al equipo 

redactor y los 20 restantes a periodos de supervisión y trámites administrativos. 

El desglose de plazos y abonos parciales para cada una de las fases es el siguiente: 

  

E
gi

az
ta

pe
n 

K
od

e 
E

le
kt

ro
ni

ko
a 

/ C
ód

ig
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 E

le
ct

ró
ni

ca
:  

B
R

T
P

-6
S

R
V

-L
8C

O
-9

3H
1 

E
gi

az
ta

pe
n 

he
lb

id
ea

 / 
D

ire
cc

ió
n 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
: w

w
w

.e
bi

zk
ai

a.
eu

s

https://www.bizkaia.eus/es/tema-detalle/-/edukia/dt/12773
https://appsec.ebizkaia.eus/FKSG001C/vistas/cve/localizadorCVE.xhtml?entidad=02&cve=BRTP-6SRV-L8CO-93H1
https://appsec.ebizkaia.eus/FKSG001C/vistas/cve/localizadorCVE.xhtml?entidad=02&cve=BRTP-6SRV-L8CO-93H1
https://appsec.ebizkaia.eus/FKSG001C/vistas/cve/localizadorCVE.xhtml?entidad=02&cve=BRTP-6SRV-L8CO-93H1
https://appsec.ebizkaia.eus/FKSG001C/vistas/cve/localizadorCVE.xhtml?entidad=02&cve=BRTP-6SRV-L8CO-93H1


   

 

Página 7 de 10 

 

Fase Trabajo 
Abono 
parcial 

Plazo total 
(A+B) 

Plazo equipo 
redactor 

(A) 

Periodo supervisión 
de la persona 

responsable del 
contrato y/o trámites 

administrativos 
(B) 

1 

Análisis y 
contestación a 

sugerencias 
recibidas 

10 % 2 meses 2 meses - 

2 
Documento previo a 
la aprobación inicial 

– entrega inicial 
25 % 4 meses 3 meses 1 mes 

3 
Documento previo a 
la aprobación inicial 
– entrega definitiva 

10 % 1,5 meses 1 mes 0,5 meses 

- 
Informe COTPV y 
consultas a AAPP 

- 6 meses - 6 meses 

4 
Documento para 

aprobación inicial – 
entrega inicial 

15 % 3 meses 2 meses 1 mes 

5 
Documento para 

aprobación inicial – 
entrega definitiva 

5 % 1,5 meses 1 mes 0,5 meses 

- 
Periodo de 

información pública 
- 2,5 meses - 2,5 meses 

6 

Análisis y 
contestación a 

observaciones y 
sugerencias 

10 % 3 meses 2,5 meses 0,5 meses 

7 

Documento para 
Aprobación 

provisional – entrega 
inicial 

10 % 3 meses 2 meses 1 mes 

8 

Documento para 
aprobación 

provisional – entrega 
definitiva 

5 % 1,5 meses 1 mes 0,5 meses 

- 
Informes sectoriales 

y COTPV  
- 6 meses - 6 meses 

9 
Documento para 

aprobación definitiva 
10 % 2 meses 1,5 meses 0,5 meses 

TOTAL  100 % 36 meses 16 meses 20 meses 

 

Todas las entregas se someterán a validación. En caso de que la entrega no se adecúe en su 

contenido a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se pondrán en conocimiento 

de la empresa contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de subsanar las 

faltas o defectos observados. 
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4. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 RESPONSABLE DEL CONTRATO  

La persona responsable del contrato, por parte o en representación de la parte contratante, 

será la persona responsable de la jefatura de la Sección de Ordenación Territorial del 

Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, 

quien podrá delegar las funciones oportunas entre el personal técnico adscrito a dicho 

servicio. Se efectuará un seguimiento del desarrollo de los trabajos, mediante, al menos, una 

reunión mensual. 

 RESPONSABLE DEL EQUIPO REDACTOR O CONTRATISTA 

Será responsable del equipo redactor la persona directora del trabajo por parte de la empresa 

adjudicataria. En colaboración con la persona responsable del contrato dirigirá las labores del 

equipo redactor, siendo responsable del correcto desarrollo de los trabajos y del 

cumplimiento de los plazos y directrices establecidas por la persona responsable del 

contrato. 

Entre sus cometidos está el de asistir a las reuniones que se establezcan con los 

correspondientes agentes intervinientes en el proceso. 

 EQUIPO DE TRABAJO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

La labor fundamental del equipo de trabajo de la empresa adjudicataria será la realización de 

los trabajos determinados en este pliego, conforme a la metodología y planteamientos 

ofertados, de acuerdo con la persona responsable del contrato, así como la elaboración de 

informes especiales sobre la marcha de los trabajos cuando así le sea requerido. 

Cualquier variación de las personas integrantes del equipo de trabajo deberá ser 

debidamente justificada y comunicada inmediatamente a la persona responsable del 

contrato, para que se estudie y, en su caso, se apruebe el cambio propuesto. 

Para la recogida de datos el equipo de trabajo contará con la colaboración de la Diputación 

Foral de Bizkaia, sin perjuicio de recurrir también a instancias municipales u otros 

organismos, o al trabajo de campo, según proceda. Para realizar este trabajo, la empresa 

adjudicataria deberá contar con los equipos informáticos necesarios para cumplir con los 

requisitos establecidos.  
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 CONTROL DE LOS TRABAJOS 

La empresa adjudicataria realizará los trabajos de acuerdo con la programación temporal del 

presente pliego, con el cronograma ofertado y con las indicaciones de la persona responsable 

del contrato. Para asegurar la correcta evaluación de los trabajos realizados se programarán 

reuniones mensuales entre los representantes de la empresa adjudicataria de los trabajos y 

la persona responsable del contrato para revisar el calendario previsto y adoptarse los 

ajustes pertinentes. Previamente, la empresa adjudicataria aportará informes sobre los 

trabajos realizados y las cuestiones pendientes.  

Para el abono de cada una de las fases se requerirá informe técnico favorable emitido por la 

persona responsable del contrato.  

 

5. INTERPRETACIÓN 

Cualquier duda que pudiera suscitarse en la interpretación de estas condiciones técnicas o 

en la realización del trabajo a que aquellas se refieran deberá consultarse con la persona 

responsable del contrato, resolviéndose de acuerdo con la Ley 9/2017 de Contratos del 

Sector Público. 

 

6. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

La documentación escrita y gráfica estructurará de acuerdo con la normativa vigente.  

• Documentación en soporte papel:  

Se hará entrega de un ejemplar en papel de toda la documentación, escrita y gráfica, realizada 

en las fases 1, 3, 5, 6, 8 y 9. 

Tanto la documentación escrita como la gráfica, así como su escala cartográfica, se presentará 

en el formato que valore más adecuado la persona responsable del contrato.  

• Documentación en soporte digital:  
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En cada una de las fases, se entregará toda la documentación escrita, gráfica y archivos 

auxiliares, tanto en formato PDF como en ficheros editables por los programas informáticos 

utilizados en la Diputación Foral de Bizkaia. 

Toda la documentación gráfica contenida en cada fase deberá entregarse, además, en 

formato GIS. 

La entrega en formato GIS tendrá las siguientes características:  

1. Formato MPK, versión ArcMap v10.4. 

2. Archivos MXD enlazados a una geodatabase. 

3. Los nombres de los archivos SHP deberán tener concordancia con los de las 

leyendas. 

4. En los archivos SHP, se deberán incluir como mínimo los siguientes metadatos: 

a. Descripción de los datos. 

b. Origen de los datos. 

c. Fecha de creación. 

 

Adicionalmente, en la fase 9 se realizará la entrega en formato CAD, con las siguientes 

características: 

1. Formato DWG. 

2. Se entregará un archivo CAD por cada plano GIS, que contendrá toda la información gráfica 

de este último. Esta información se organizará mediante referencias externas en formato 

DWG. Cada referencia contendrá la información de un archivo SHP del formato GIS. 

3. La información en CAD concordará con la información en GIS en todos sus aspectos 

(formato, presentación, escala, colores, tipos de línea, tramas, grosores, etc.). 

 

No obstante, en las reuniones específicas realizadas entre la parte responsable del contrato 

y la empresa adjudicataria se podrá ajustar la entrega de la documentación a los requisitos 

técnicos más adecuados en cada momento.  

7. PERSPECTIVA DE GÉNERO 

De conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad 

de Mujeres y Hombres, la persona y/o entidad contratista o subcontratista realizará a la fecha 

fin del plazo de ejecución del contrato, una Memoria sobre el impacto de género de la 

contratación, con los indicadores y datos desagregados por sexo de las personas usuarias o 

beneficiarias y del personal prestador del servicio, que posibiliten evaluar la eficacia de las 

medidas de igualdad aplicadas. 
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Sin./Fdo.: IDOYA GARAY TELLECHEA - 2026-04-30 
LURRALDE ANTOLAMENDURAKO ATALEKO BURUA 
JEFE/A SECCIÓN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
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