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DOCUMENTO A: MEMORIA 
 

1- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.1.- ENCARGO, AUTOR Y OBJETO DEL PROYECTO 

 
El presente proyecto de Remodelación del espacio público ORMAIZTEGIKO PLAZA, se 

promueve a instancias del AYUNTAMIENTO DE ORMAIZTEGI, CIF P‐2006700-E, incluido dentro de 
las inversiones que tiene planteadas para el presente ejercicio 2022. 

 
Es autor del presente proyecto D. Juan José Lizarraga Arocena, Arquitecto Técnico 

municipal del Ayuntamiento de Ormaiztegi, y colegiado número 1242, del Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gipuzkoa (COAATG). 

 
Este proyecto tiene como objeto la Remodelación y reurbanización de la Plaza Ormaiztegiko 

Plaza y su entorno urbano próximo, mejorando la circulación y condiciones de accesibilidad tanto en la 
propia plaza como en su entorno próximo, revitalizando el actual espacio público existente. 

 
La plaza Ormaiztegiko Plaza, situada junto a la Iglesia San Andrés de Ormaiztegi, constituye la 

Plaza Mayor del municipio, al ser el espacio urbano más amplio que existe dentro del núcleo urbano. 
De hecho, la Plaza es en la actualidad un espacio de encuentro, de uso polivalente, que posibilita la 
acogida de diferentes actividades culturales y de ocio al aire libre, a lo largo del año.  

 
Por ello, con el objeto de renovar el estado actual que presenta el pavimento de la plaza, así 

como mejorar y facilitar las condiciones de accesibilidad universal del entorno, el Ayuntamiento de 
Ormaiztegi promueve este proyecto de reforma de la plaza y reurbanización del entorno, que 
contemplará asimismo la necesaria adaptación de las infraestructuras urbanas municipales que se 
vean afectadas dentro del ámbito.  

 
Para la redacción de este proyecto se cuenta con el soporte digitalizado del levantamiento 

topográfico del municipio, así como los datos de la red de abastecimiento y saneamiento realizado por 
el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa y que obran en el Ayuntamiento, así como con  la inspección de 
campo llevada a cabo por quien suscribe. 

 
La necesidad de la reforma viene motivado por el aspecto que ofrece actualmente, ya que 

resulta discordante con el entorno y por la disparidad de acabados del pavimento que ofrece, 
resultado de sucesivas actuaciones antiguas sin un criterio de homogeneidad.  

 
Ahora mismo, se distinguen varios tipos de pavimento, de los cuales desencaja con el resto, el 

pavimento principal del espacio que resulta ser de asfalto, Este pavimento se encuentra en el extremo 
sur con una baldosa que corresponde a la alineación del paseo arbolado que parte del ayuntamiento 
en un eje este-oeste y que fue ejecutado hace 25 años aproximadamente. 

 
La propuesta de intervención pretende crear un único espacio amplio, integrando esos 

diferentes ámbitos (por su tipo de pavimento), en uno único, ofreciendo  y reconociendo el amplio 
espacio obtenido como la “plaza del pueblo”. 

 
También viene justificada esta intervención puesto que la situación estratégica de este 

espacio, situado en el centro del núcleo urbano del municipio, con los edificios singulares de todo 
pueblo, tales como Iglesia, Ayuntamiento, edificios históricos (Museo Zumalakarregi), casas antiguas 
(números 7-8 de Muxika egurastokia), y por supuesto, la tradición, reconocen este espacio como la 
plaza “mayor” de este municipio, y por si no fuera suficiente, también porque es el único espacio 
amplio que dispone el municipio para realizar las congregaciones, eventos culturales, festivos, etc. 
que todo municipio ofrece. 
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1.2.- DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ACTUACIÓN. ESTADO ACTUAL 

 
La plaza Ormaiztegiko Plaza, es un espacio urbano público, abierto, situado en el centro 

urbano del municipio de la localidad de Ormaiztegi.  
  
 La plaza tiene una forma rectangular irregular de proporciones alargadas, con unas 
dimensiones aproximadas de 43m de profundidad en su eje Norte-Sur, y 13m de anchura media en el 
sentido de su eje trasversal Este-Oeste. La superficie total del actual espacio de plaza es de 670m2. 

 
Limita:  
- al Norte, con la Avd. Zumalakarregi,  
- al Sur, con la calle San Andrés,  
- al Este, por el pórtico de acceso a la Iglesia San Andres, y  
- al Oeste, con varias edificaciones residenciales. 
 
 Presidiendo la Plaza, en el límite Norte, hacia la Avd.Zumalakarregi, se encuentra un 
ejemplar de Roble, al que se le tiene en alta estima en el municipio de Ormaiztegi, dada su 
descendencia de un Retoño del Árbol de Guernica.  

 
 

El estado actual es un espacio con una combinación de suelo transitable de baldosa en el 
tercio sur de la plaza, hacia la calle San Andrés (ocupando aprox. 220 m2 de la superficie total de la 
plaza), mientras que los 450m2 de superficie restante, lindando hacia el norte con la acera de la Avd. 
Zumalakarregi y a Este con la Iglesia San Andres y Oeste, con las fachadas de los inmuebles 
residenciales que la delimitan, presenta un pavimento con acabado de asfalto. 

 
 El punto de partida para el rediseño, reordenación y reurbanización de la nueva plaza nace 
de entender el espacio como centro cívico, público, de uso polivalente, que acoge diferentes usos y 
actividades a lo largo del año. 

 
La Plaza suele acoger diferentes eventos 
temporales, para los cuales, el Ayuntamiento 
de Ormaiztegi monta provisionalmente una 
carpa que tiene en propiedad. Se trata de 
una carpa compuesta por cinco pórticos a 
dos aguas, de 10m de ancho, con una altura 
lateral de 3m, que se montan en paralelo 
cada 5m, configurando un espacio cubierto y 
abierto de 20m de longitud por 10m de 
anchura. Esta carpa se monta en el centro 
de la plaza, atornillada a unas placas de 
anclaje que se encuentran embebidas en el 
pavimento de la plaza.  

 
 
 
 

 
IMAGEN DE LA CARPA INSTALADA EN LA PLAZA EN JUNIO DE 2021 
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El ámbito de actuación de la obra de renovación del actual espacio urbano, abarcará la renovación 
total del pavimento de toda la superficie de la plaza, y además, no sólo el propio espacio de la plaza, 
sino que también se prevé intervenir en tres zonas lindantes de acceso a la misma: 
 

- Se proyecta renovar el tramo de acera de la Avd. Zumalakarregi  que comunica la plaza 
Muxika Egurastokia con la plazoleta y parque infantil del Ayuntamiento.  
 
- Asimismo, la obra de urbanización de la plaza Muxika Egurastokia abarcará la mejora del 
paseo arbolado paralelo a la calle San Andrés, delante del Museo Zumalakarregi.  
 
- La intervención se completará con la adecuación del bordillo delimitador del parterre de 
planta triangular que se encuentra situado delante de la Iglesia San Andrés. El nuevo jardín 
acogerá una nueva escultura homenaje a los ciclistas del municipio. 
 

Tras varias semanas de trabajo previo con distintos agentes municipales, estudiando las 
infraestructuras existentes dentro del ámbito de actuación, así como las circulaciones, accesos y 
conexiones del entorno y tras valorar distintas posibilidades técnicas y económicas, se delimita un 
ámbito de actuación de aproximadamente 1.000m2 de superficie total, que queda definido con una 
polilínea tal y como se representa en la siguiente imagen 

 

 
CROQUIS REPRESENTATIVO DE LA DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
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1.3.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA - CRITERIOS Y OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 

 
 Se pretende revitalizar y renovar el actual espacio público abierto existente, para que sirva 
de punto de encuentro de la ciudadanía. Para ello, tomando como referencia la existencia del ejemplar 
de Roble en la zona alta, en el límite Norte de la Plaza, junto a la acera peatonal de la 
Avd.Zumalakarregi, se diseña un pequeño escenario cubierto que enmarca la visual del Árbol desde el 
extremo Sur de la plaza, en la acera de la Calle San Andrés. Además, la ligera pendiente descendente 
en sentido longitudinal desde el punto alto al Norte (Avd.Zumalakarregi) hacia el Sur (Calle San 
Andres), facilita y refuerza la visual del Arbol enmarcando el fondo Norte de la plaza.  
 
 Se proyecta una plataforma-escenario que abrazará al tronco del gran Roble, y su cubierta 
inclinada enmarcará la copa del árbol existente, integrándose con sus ramas y hojas, configurando 
juntos, Escenario y Arbol, el "Telón de Fondo" de la nueva plaza hacia el Norte. 
 
 La plataforma ó base del escenario tendrá un acabado en hormigón visto mientras que su 
cubierta, se resolverá con una estructura metálica de perfiles de acero laminado, que irán forrados por 
su cara inferior con un entarimado de madera, y su acabado superficial exterior se resolverá mediante 
chapa de acero corten. 
 
 El nuevo escenario, con una forma orgánica en planta, contará con una superficie de 
plataforma horizontal de aprox. 32m2, y para acceso al mismo contará con cuatro cómodos peldaños 
de situados en el lateral Este, además de  una ligera rampa con menos de 7% de pendiente, en su 
lateral Oeste. Esta rampa posibilitará el itinerario accesible al nivel del escenario desde la acera de la 
Avd.Zumalakarregi por el lateral Oeste de la plataforma. Esta nueva plataforma-escenario, con unas 
dimensiones máximas de 9m de ancho y 3,75m de fondo, nace con la idea de convertirse en un atrio 
urbano elevado, accesible, y de uso polivalente que posibilite diferentes actividades de ocio y 
culturales en la futura renovada Plaza Ormaiztegiko Plaza. 
 

Para satisfacer la accesibilidad desde la calle San Andrés, se proyecta la creación de una 
rampa al sur de la plaza, que salvará la diferencia de cota existente de 40cm entre la acera y la plaza 
que actualmente se resuelve mediante tres escalones de 5m de anchura. 

 
Como se ha adelantado, se renovará el pavimento de la plaza, con la resolución de los 

desniveles existentes, buscando la creación de nuevas zonas de estancia, primando en todo caso la 
accesibilidad en la zona. 

 
 CROQUIS DE PLANTA GENERAL DEL ÁMBITO REFORMADO PROPUESTO 
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PAVIMENTACION DE LA NUEVA PLAZA MUXIKA EGURASTOKIA DE ORMAIZTEGI  
El proyecto dispone la reforma de la pavimentación existente eliminando las actuales barreras 
arquitectónicas, y posibilitanto la accesibilidad universal del entorno urbano. 
 

 
ESTADO ACTUAL QUE PRESENTA EL PAVIMENTO DE LA PLAZA 
  
 Como nuevo pavimento principal ó predominante dentro del ámbito, se proyecta la ejecución 
de un suelo formado por piezas prefabricadas de hormigón de alta resistencia, que, además de 
cumplir con su función arquitectónica y estética, contribuye a la eliminación de contaminantes de la 
atmósfera.  
 

 La colocación del nuevo Pavimento se proyecta sobre base rígida, formada por una losa de 
hormigón de 20cm sobre una capa de zahorra previamente compactada. 
 

 Se proyecta un nuevo pavimento conformado por losas de hormigón prefabricado Tipo 
Ecogranic, de la casa PVT en formatos 50x33, 50x50 y 30x20 con espesor mínimo de 8cm. 
  

 La elección del formato de la baldosa del nuevo pavimento, en módulos múltiplos de 5, ha 
venido condicionada por el hecho de que, varias veces al año, el espacio público urbano de la plaza 
acoge diferentes eventos temporales para los cuales, el Ayuntamiento de Ormaiztegi suele montar 
una carpa que tiene en propiedad. Esta carpa, está compuesta por cinco pórticos a dos aguas, de 
10m de ancho, que se montan en paralelo cada 5m, configurando un espacio cubierto de 20m de 
longitud por 10m de anchura. La carpa se monta en el centro de la plaza, atornillada a unas placas de 
anclaje que se encuentran embebidas en el pavimento de la plaza.  
 
Imágenes de ejemplos de pavimentación similares a los propuestos 
 

 
 

 
 

Además, se señalizarán los itinerarios mediante colocación de franjas de pavimento táctil 
indicador tipo direccional, en ambos extremos de la rampa o escaleras y en sentido transversal al 
tránsito peatonal con un fondo de 1,20m. 
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ZONAS LINDANTES A LA PLAZA MUXIKA EGURASTOKIA EN LAS QUE SE PREVÉ ACTUAR 
Tal y como se ha adelantado en el apartado anterior de esta memoria de proyecto, el ámbito de 
actuación de la obra de renovación del actual espacio urbano, abarcará no sólo el propio espacio de la 
plaza, sino que también se prevé intervenir en tres zonas lindantes: 
 

1.- Se proyecta renovar el tramo de acera de la Avd. Zumalakarregi  que comunica la plaza 
Muxika Egurastokia con la plazoleta y parque infantil del Ayuntamiento.  
 
2.- Se proyecta la mejora del paseo arbolado paralelo a la calle San Andrés, delante del 
Museo Zumalakarregi.  
 
3.- Se adecuará el acceso a la plaza desde la calle San Andrés.  

 
 
 
AMPLIACIÓN DE LA ACERA PEATONAL DE LA AVD. ZUMALAKARREGI 
 Se proyecta renovar el tramo de acera de la Avd. Zumalakarregi  que comunica la plaza 
Muxika Egurastokia con la plazoleta y parque infantil del Ayuntamiento.  
  
 Con el fin de mejorar la comunicación peatonal y la accesibilidad a la Plaza desde la actual 
Avd.Zumalakarregi, así como para facilitar la comunicación entre las Plazas Muxika Egurastokia y 
Zumalakarrgi Enparantza, se proyecta eliminar el parterre verde actualmente existente junto a la 
actual acera sur de la Avd.Zumalakarregi.  
 Se pavimentará con baldosa la superficie de la zona (aprox. 150m2) de forma que se 
generará una nueva acera ó paseo peatonal que ampliará en 6m la anchura de la acera existente. Se 
mantendrán los 4 árboles que existen actualmente en el interior del mencionado jardín, ejecutándose 
los correspondientes alcorques incluidos en el nuevo pavimento de baldosa de hormigón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISTA DE LA ACERA A ENSANCHAR Y  
DEL ACTUAL PARTERRE VERDE A ELIMINAR 
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PAVIMENTO Y BORDE LIBRE DEL PASEO ARBOLEDA DE LA CALLE SAN ANDRES 
 En el límite Sur del ámbito, se proyecta la mejora del paseo arbolado existente delante del 
museo Zumalakarragi, con la renovación de las Piezas de borde que salvan el desnivel existente entre 
el paseo de la arboleda y la acera peatonal de la Calle San Andres.  
 
 El paseo de la arboleda delante del Museo Zumalakarregi, comunica la plaza del 
Ayuntamiento con la plaza Muxika Egurastokia, y se situa por encima del nivel de la acera de la calle 
San Andres. El punto de máximo desnivel, con 35cm, se localiza frente a la entrada al Museo 
Zumalakarregi. Se trata de un borde lineal de acera, de 36m de longitud. 
  

 

 
 
VISTA DEL ACTUAL BORDE LIBRE DE ACERA, CON PRESENCIA DE NUMEROSAS PIEZAS ROTAS 
Se prevé la sustitución total de las piezas de borde de la acera existente, por nuevas piezas de 40cm de 
anchura, igual que las existentes. Las nuevas piezas, a diferencia de las actuales que son de 
hormigón prefabricado, serán de piezas macizas de granito aserrado de 10cm de grosor. 
También se prevé chapear el frente del murete actual, con la misma piedra granito. 
Los nuevos peldaños de acceso a la plaza desde la acera de la Calle San Andrés serán también 
de piezas macizas de granito con acabado flameado antideslidante. 
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NUEVO ACCESO A LA PLAZA DESDE LA CALLE SAN ANDRES 
 La intervención para la renovación de la plaza Ormaiztegiko Plaza afectará al parterre verde 
o jardín de planta triangular que se encuentra situado delante de la Iglesia San Andrés. Se prevé que 
el nuevo y renovado jardín acoja una nueva escultura homenaje a los ciclistas del municipio. 
 
 La reordenación propuesta para el nuevo pavimento de la plaza, prevé recortar ligeramente 
la superficie de dicho jardín en su límite Oeste, ampliándose la superficie de pavimento duro para 
facilitar la accesibilidad entre la acera de la calle San Andrés y la plaza. Se renovará todo el perímetro 
del actual bordillo delimitador del parterre, planteándose un nuevo borde delimitador en chapa de 
acero corten, en sustitución del actual bordillo de piedra. Y sobre la repisa-murete de borde hacia la 
carretera San Andrés, se realizará la misma intervención definida en el apartado anterior para el borde 
libre del paseo de la arboleda con granito.  

 
Se modificará el acceso a la Plaza desde la acera de la 
calle San Andres. De los 5m de anchura que tienen 
actualmente, pasarán a tener 6m de longitud, 
desplazándose ligeramente hacia el oeste para crear el 
acceso mediante una rampa. 
 

 
FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL DEL PARTERRE VERDE Y SU BORDILLO DE PIEDRA 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo  
de farola  

con poste  
de proyectores 

 
 

Croquis de la geometría  
actual del parterre  
   
 
            
 
                                                       CROQUIS DE PLANTA 
           CON LA NUEVA GEOMETRÍA PROPUESTA 

 
Ejemplo nueva barandilla       Ejemplo de fuente que se prevé  

                              con doble pasamanos inox                                             instalar junto al muro de la rampa 
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Además de la renovación del pavimento, se resuelve el desnivel existente entre la acera de 

la calle San Andrés y el propio nivel de la plaza, primando en todo caso la accesibilidad en la zona. Se 
abre el paso hacia la plaza, creando una rampa y nuevas escaleras, sustituyendo a las escaleras 
existentes de 5m de anchura por un paso más amplio en el extremo sur de la plaza. 

 
Se dotará la rampa y escaleras junto al parterre frente a la iglesia de pasamanos a ambos 

lados. La escalera situada al oeste, al disponer de 6m de longitud (longitud superior a 2,40m), deberá 
tener un pasamanos intermedio. 

 
Los nuevos muros generados para resolver el cambio de rasantes delimitarán una nueva 

jardinera, creada para contrarrestar la superficie de parterre eliminada. 
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2- MEMORIA TÉCNICA 

 
2.1.- CONDICIONES GENERALES DE LA ORDENACIÓN 

 
Las medidas generales que se llevarán a cabo, en la fase de construcción son las siguientes: 
 
1.- Señalización de las superficies afectadas 
 
-Se jalonarán, señalarán y delimitarán las superficies afectadas por las obras con objeto de no afectar 
más superficie de la estrictamente necesaria. 
 
-Se establecerán una serie de recomendaciones para reducir al máximo la superficie ocupada  
 
-Se señalarán las áreas exteriores de las zonas de excavación, y de las instalaciones auxiliares de las 
obras con objeto de que la maquinaria pesada circule y trabaje dentro de los límites de las obras. 
 
-Se evitará la extracción de materiales y el vertido de sobrantes en todas la áreas emplazadas fuera 
de las superficies jalonadas. 
 
2.- Caminos de acceso. 
Se utilizarán los accesos preexistentes, evitándose la creación de nuevas vías. Se especificarán los 
recorridos adaptados a  los peatones durante el trascurso de las obras.  
 
 
 
2.2.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

 
Estado actual.  
El área a reurbanizar está libre de edificaciones. Existe arbolado y vegetación en parterres delimitados 
por bordillos prefabricados de hormigón, que se proyecta eliminar. Y existe arbolado a mantener, que 
se protegerá mediante vallado durante las obras. 
 
Trabajos a realizar para el acondicionamiento del terreno 

- Tala y retirara de árboles y/o arbustos 
- Desbroce del terreno y retirada de tierra vegetal, que, en la medida de lo posible, se acopiará 

en la obra para su posterior uso en las labores de ajardinamiento de la urbanización.  
- Levantado de todos los elementos de mobiliario urbano y farolas y señalizaciones existentes 

dentro del ámbito. 
- Demolición y retirada de pavimentos existentes, hasta alcanzar los nuevos niveles planteados 

en la plaza, calles, aceras, escenario y rampas. 
- Apertura de zanjas para los servicios (alumbrado público, abastecimiento de agua, 

saneamiento de pluviales, etc) 
- Aporte de material de préstamo y/ó cantera. 

 
 
 

 

2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

 
Se proyecta un nuevo punto de acometida de agua en previsión para la futura zona de ubicación de la 
Txosna que durante las fiestas que suele instalar bajo la carpa, en el centro de la plaza. Asímismo se 
proyecta la instalación de una nueva Fuente dentro del ámbito de la plaza. La nueva fuente se situara, 
junto al nuevo muro lateral de la rampa. 
 
La acometida de abastecimiento al nuevo punto de ubicación de la futura txosna se ejecutará, desde 
la arqueta existente junto al Aseo Público de la Avd. Zumalakarregi, en el extremo Noreste del ámbito 
de la obra. En zanja enterrada desde dicha arqueta existente, se tenderá una nueva tubería de 
polietileno DN de 32mm de diámetro, con sus correspondientes válvulas de corte. 
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2.4.- SANEAMIENTO: AGUAS PLUVIALES Y FECALES 

 
Aguas pluviales 
Se proyecta una red de saneamiento separativa con una nueva red de pluviales que atravesará toda la 
plaza, desde el extremo Noroeste hasta la esquina Sureste, y que recogerá no sólo las aguas 
superficiales, sino también las provenientes de las bajantes de pluviales de los edificios residenciales 
existentes situados en el límite oeste de la plaza, señalados con los números 7 y 8 de la calle Muxika 
Egurastokia. 
 
En la Avd. Zumalakarregi, el drenaje superficial se resuelve mediante una cuneta-badén longitudinal 
situada junto al nuevo bordillo delimitador del parterre verde del murete de cierre del jardín de la casa 
señalada con el número 8 de la Calle Muxika Egurastokia. 
 
En la Plaza Muxika Egurastokia, el drenaje superficial se resolverá mediante canalizaciones lineales 
de hormigón polímero de Ulma con solución de rejilla oculta.  
 
La nueva red de pluviales conectará directamente a la arqueta existente en el extremo sureste, en la 
acera de la Calle San Andrés. 
 
Se han planteado los canales y colectores de pluviales que quedan definidos en el plano de 
instalaciones correspondiente: 
 

Canal 1= 12ml / Área de aportación aprox. = 400m2  R200G30R  de altura 37 cm  (sección 
hidráulica 542 cm2) con rejilla  oculta 
 
Canal 2= 14ml / Área de aportación aprox. = 160m2  R200G00R de altura 22 cm (sección 
hidráulica 284 cm2) con rejilla oculta  

 
 
Aguas fecales 
Según la información obtenida de la descarga de Inkolan y del estudio que se ha realizado levantando 
las tapas de las arquetas existentes en la zona, no existe ninguna arqueta ni colector de saneamiento 
dentro del ámbito de la plaza.  
 
Se proyecta la ejecución de una nueva arqueta para aguas fecales, a la que acometerá el futuro 
desagüe de la caseta ó txosna que se suele instalar durante los eventos culturales y de ocio que se 
organizan en la plaza. Desde dicha nueva arqueta se acometerá directamente a la arqueta de fecales 
existente, fuera del ámbito de la plaza, en el paseo de la arboleda delante del Museo Zumalakarregi, 
en la esquina Sur de la casa señalada con el número 7 de la Calle Muxika Egurastokia,  
 
 
2.5.- RED DE GAS 

 
No se prevé modificación de la Red de Gas Natural existente.  
No obstante, el Contratista se obliga a comunicar al distribuidor de Gas Natural la naturaleza de las 
obras así como su localización exacta (INKOLAN-descarga SI2200063) de acuerdo con el punto 8 de 
la ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de CG por canalización: 
 

ITC-ICG 01: Instalaciones de distribución de CG por canalización  
Punto 8. Prevención de afecciones por terceros 
Cuando en un municipio existan instalaciones de distribución de gas canalizado, cualquier entidad 
o persona que desee realizar obras en la vía pública deberá comunicar sus intenciones y solicitar 
información al distribuidor titular de estas instalaciones con una antelación mínima de 30 días al 
inicio de las mismas. La solicitud de información se realizará por escrito, mediante carta, fax o 
correo electrónico, e indicará los datos concretos de la localización. 
En un plazo máximo de 20 días desde la recepción de la solicitud, el distribuidor proporcionará al 
solicitante, en alguno de los soportes arriba indicados, la mejor información disponible 
correspondiente a la localización de sus instalaciones, así como las obligaciones y normas a 
respetar en sus inmediaciones, y los medios de comunicación con el servicio de asistencia de 
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urgencias. La información suministrada tendrá un plazo de validez limitado. El solicitante no podrá 
dar comienzo a sus trabajos hasta que haya recibido y aceptado formalmente esta información, 
debiendo utilizarla de forma adecuada con el fin de no dañar las instalaciones de distribución de 
gas. Posteriormente, la entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades al distribuidor al 
menos con 24 horas de antelación. En el caso de que la obra prevista por el solicitante afecte 
directamente al trazado o localización de las instalaciones de distribución de gas, los 
distribuidores podrán negarse a su realización por razones técnicas o de seguridad. En caso de 
desacuerdo, resolverá el órgano competente de la Comunidad Autónoma. Corresponde al 
solicitante la carga de probar la necesidad de ejecutar la obra afectando la tubería de gas. 

 
 

2.6.- TELEFONÍA 

No se prevé modificación ni ampliación de las infraestructuras existentes de Telefónica y Euskaltel.  
 
 

2.7.- ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO 

Según la información disponible y la inspección in situ llevada a cabo, , en la actualidad, el actual 
cuadro de mando (Cuadro Eléctrico) que alimenta a las farolas existentes en el ámbito, tiene 
capacidad y posibilidad para aumentar la carga de nuevo alumbrado propuesto. 
 
No obstante, se prevé anular la actual red de alimentación que viene desde el cuadro de mando 
situado junto al Ayuntamiento, y en sustitución, se propone la ejecución e instalación de un nuevo 
Armario para Cuadro de Mando Eléctrico, a situar junto a la caseta de Aseo Público existente en la 
Avd. Zumalakarregi, en el extremo Noreste del ámbito de la obra de urbanización de la Plaza 
Ormaiztegiko Plaza. 
 
Sin embargo, para satisfacer las nuevas necesidades de fuerza eléctrica para dar servicio a las 
actividades puntuales con elevada carga (grupos musicales en fiestas, y otros a lo largo del año), se 
propone unl nuevo Cuadro de Mando Eléctrico  que alimentará tanto a la caseta de aseo existente 
como al nuevo escenario. Este nuevo escenario, contará con un cuadro para gestionar el alumbrado 
del mismo escenario y para toma de fuerza para los eventos que en él se lleven a cabo. El actual 
cuadro existente empotrado en el murete de mampostería de la iglesia, se reordenara para servir 
como cuadro secundario de servicio  puntual a la carpa y la txosna que se instala durante las fiestas, 
amén de alguna otra necesidad que surja. 
 
El nuevo Cuadro de mando dispondrá de una salida exclusiva por circuito (diferencial y 
magnetotérmica), considerando la existencia como mínimo de las siguientes líneas: 

-  1circuito para alumbrado unificando todas las luminarias y farolas dentro del ámbito de la plaza.  
-  1circuito de alumbrado independiente para el nuevo escenario, con encendido horario diferente  
-  circuito de suministro para el aseo público existente 
-  circuito de suministro permanente (24h) independiente para el escenario 
-  circuito de suministro independiente para la txosna a instalar durante las fiestas bajo la carpa 

 
Descripción de los distintos elementos de la instalación 
 
Nuevo cuadro de Mando  
En el Cuadro de mando existente, se instalarán como mínimo los siguientes elementos: 
                       1 Ud. de interruptor diferencial 40A/4P/300mA (alumbrado) 
                       1 Ud. de interruptor diferencial 40A/4P/300mA (resto) 
                        1 Ud. de interruptor magnetotérmico IV/16A (alumbrado) 
                        1 Ud. de interruptor magnetotérmico IV/40A (escenario) 
                        1 Ud. de interruptor magnetotérmico IV/16A (caseta aseo público) 
                        1 Ud. de interruptor magnetotérmico IV/32A (txosna y carpa) 
Líneas 

1.      Circuito alumbrado público  
2.      Escenario uso polivalente 
3.      Txosna y carpa 
4.   Aseo público 
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Cuadro eléctrico a instalar empotrado en una columna de la estructura de cubierta del escenario 
1 Cuadro IP65 mínimo, con cierre de llave con: 

- 1 diferencial 40A/4/300mA 
- 1 magnetotérmico IV/40A 
- 1 magnetotérmico IV/25A 
- 1 magnetotérmico II/16A 
- 1 Base de enchufe estanca trifásico IP-65 mínimo III+N+T/32A CETAC 
- 3 Bases de enchufe estanca monofásico IP-65 mínimo II+T/16A SCHUKO 

  
 
Cuadro eléctrico a instalar empotrado en muro del pórtico de la Iglesia (para conexión de la txosna) 
1 Cuadro IP65 mínimo, con cierre de llave con: 

- 1 diferencial 40A/4/300mA 
- 1 magnetotérmico IV/25A 
- 1 Base de enchufe estanca trifásico IP-65 mínimo III+N+T/32A CETAC 

    
 
 
ALUMBRADO PUBLICO. 
Luminarias 
Se propone la eliminación de las actuales farolas existentes en las fachadas de los dos edificios 
residenciales que delimitan la plaza por el Oeste. Se prevé su sustitución, mediante la colocación de 
tres columnas con cuatro ó cinco proyectores, ubicadas estratégicamente para la correcta iluminación 
de las distintas zonas de la urbanización.  
 
Se proyecta además la instalación de 1 tira led alojada en el interior de un perfil de aluminio 
empotrado en el techo de la cubierta del nuevo escenario y 4 luminarias led tipo downlight también 
empotradas en el techo del escenario. 
 
El conjunto deberá garantizar una iluminancia de 20lux en cualquier punto, con un factor de 
uniformidad media del 40%. Se deberá presentar estudio lumínico elaborado por la empresa 
fabricante de las luminarias a instalar. 
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2.10.- PAVIMENTACIÓN Y FIRMES  

Tal y como se ha indicado en la memoria descriptiva, se proyecta un pavimento a base de losetas de 
hormigón prefabricado de alta resistencia y con capacidad descontaminante, tipo LOSA ECOGRANIC 
de Pavitusa, de 8cm de grosor, combinando diferentes formatos y distintos acabados superficiales, 
veteado y de árido visto. Las losas de pavimento irán colocadas sobre una solera de hormigón armado 
de 18cm de espesor apoyada en 20cm de ahorra artificial. 
 
Por otra parte, se proyecta la pavimentación de aprox. 150m2 del ensanchamiento de la acera de la 
Avd.Zumalakarregi, con la misma baldosa 20x20 que existe en el resto de la zona y plaza del 
Ayuntamiento.  
 
Ejecución. La ejecución de las obras para la realización del pavimento de la plaza, será según el 
proceso siguiente: - Una vez efectuado el acondicionamiento del terreno, se ejecutarán todas las 
canalizaciones correspondientes a las redes de los servicios explicitados en los demás apartados que 
componen el presente Proyecto. -Posteriormente se procederá a la compactación (según 
determinaciones del Pliego de Condiciones Técnicas) así como a la colocación de los bordillos y 
rigolas correspondiente. -Tras ello, una base de zahorra de 20 cm de espesor, una solera de hormigón 
de 18 cm con mallazo y sobre ésta, la losa de hormigón armado de pavimento de acabado. 
El tratamiento superficial se completa con las zonas verdes ajardinadas. 

 
2.11.- JARDINERÍA  

La jardinería se remite a la formación del talud en la trasera del escenario, hacia la calle Avd. 
Zumalakarregi.  
Se crea una nueva jardinera hacia la calle San Andrés, que quedará delimitada por los nuevos muros 
creados para las nuevas escaleras y rampa de acceso a la plaza. No se plantea la plantación de 
nuevos árboles y sí la siembra de césped y plantación de arbustos y plantas de floración en los 
distintos parterres verdes. 
 
2.12.- MOBILIARIO URBANO  

Para la nueva zona pavimentada de la Plaza se propone la colocación de cuatro jardineras con banco 
incorporado, denominadas “Jardineras Plaza”. Se trata de un conjunto formado por una jardinera de 
1x1m, de madera tropical y bancos incorporados en dos de los lados de la jardinera, con dimensiones 
en cumplimiento de la normativa de accesibilidad, resultando todo el elemento con unas dimensiones 
de 1,35mx1,35m y 78cm de altura 
La jardinera plaza se encuentra elevada sobre unas patas de acero galvanizado, de forma que se 
posibilita su traslado fácilmente, con una carretilla elevadora ó traspaleta. De esta manera, los 
servicios municipales del Ayuntamiento de Ormaiztegi podrán desplazar los bancos-jardinera dentro 
de la propia plaza cada vez que así lo requieran para posibilitar el montaje de la Carpa para eventos 
temporales a realizar en la Plaza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba, ejemplo de una “Jardinera Plaza” y, a 
la derecha, ejemplo de 4 “jardineras Plaza” 
instaladas agrupadas, formando un conjunto 
con unas dimensiones de ocupación en 
planta de  2,70mx2,70m. 
 
Se instalarán dos nuevas papeleras, de cuatro recipientes cada una de ellas, permitiendo el correcto 
reciclado, y se colocarán en los extremos Norte y Sur de la plaza respectivamente.  
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2.13.- NUEVO ESCENARIO 

 En el extremo Norte de la plaza se proyecta un elemento constructivo cubierto, a modo de 
escenario de uso polivalente. Se trata de una plataforma de hormigón armado con acabado en 
hormigón visto mientras que su cubierta, se resolverá con una estructura metálica de perfiles de acero 
laminado, que irán forrados por su cara inferior con un entarimado de madera, y su acabado 
superficial exterior se resolverá mediante chapa de acero corten 
 

 El nuevo escenario, con una forma orgánica en planta, contará con una superficie de 
plataforma horizontal de aprox. 32m2, y contará con tres cómodos peldaños de situados en el lateral 
Este y una ligera rampa con menos de 7% de pendiente, en su lateral Oeste, que posibilitará el 
itinerario accesible al nivel del escenario desde la acera de la Avd.Zumalakarregi por el lateral Oeste 
del escenario. Esta nueva plataforma-escenario, con unas dimensiones máximas de 9m de ancho y 
3,75m de fondo, nace con la idea de convertirse en una plataforma urbana, accesible, y de uso 
polivalente que posibilite diferentes actividades de ocio y culturales en la futura renovada Plaza 
Ormaiztegiko Plaza. 
 

 La plataforma se eleva 64cm-s respecto al nivel de la plaza en su parte central. Se crea un 
avance de 35cm de anchura a un nivel intermedio a modo de grada, para que el desnivel nunca 
sobrepase los 40cm establecidos sin necesidad de colocar barreras de protección contra caídas. 

 

La cubierta dispondrá de un canalón para evacuar aguas pluviales, conectado a dos 
bajantes que discurrirán adosadas a los pilares metálicos, por el interior del forrado de tablero 
fenólico. 
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2.14.- ACCESIBILIDAD  

 
En el desarrollo del proyecto se ha tenido en cuenta la convergencia de la normativa estatal y 
autonómica en materia de Accesibilidad: 
 
Normativa Estatal: 

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados (BOE 11/03/2010 

- Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad (BOE 11/3/2010) (CTE-
DB-SUA) 
y  

Normativa Autonómica: 
- Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad y Decreto 68/2000, de 

11 de abril, por el que se aprueban las Normas Técnicas sobre Condiciones de Accesibilidad 
de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y 
comunicación vigente en materia de accesibilidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
no eximiendo por tanto su uso de la necesidad de acudir a la normativa de referencia y a los 
criterios de interpretación que cada profesional valore oportunos en el ejercicio de su 
actividad. 

 
 
ANEJO II. CONDICIONES TÉCNICAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO 

1.- Itinerarios peatonales. 
El trazado y diseño de los itinerarios públicos o privados de uso comunitario, destinados al tránsito de 
peatones o al tránsito mixto, de peatones y vehículos, se realizará de forma que se garantice la 
accesibilidad. 

 Anchura mínima de paso libre de obstáculos ≥ 2.00m 
 Altura libre de paso en cualquier punto del itinerario será como mínimo 2,20m 
 La pendiente longitudinal será igual ó menor al 6% 
 La pendiente transversal será como máximo de 2%, recomendándose 1,5% 
 La altura máxima de los bordillos en caso de aceras será de 12cm., 

recomendándose de canto redondeado con un radio máximo de 1cm. ó bien, 
achaflanado de 2cm. 

 Todo itinerario peatonal accesible discurrirá siempre de manera colindante o 
adyacente a la fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el límite 
edificado a nivel del suelo. 

 En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, 
proyectada de forma homogénea, evitándose el deslumbramiento. 

 No presentara resaltes ni escalones aislados. 
 Los árboles, arbustos, plantas ornamentales y elementos vegetales nunca 

invadirán el itinerario peatonal accesible. (ORD. 561, CAP. III, Art. 5) 
 

 
2.- Pavimentos. 

 Los pavimentos duros serán antideslizantes en seco y mojado (ORD. 561, CAP.V, 
Art. 11.1) y sin resaltos entre piezas, y los pavimentos blandos suficientemente 
compactados para impedir el desplazamiento y el hundimiento de las sillas de 
ruedas, bastones etc.  

 Rejas y registros: enrasadas con el pavimento circundante, y de cuadrícula 
≤1x1cm. 

 Alcorques: los que invaden el itinerario peatonal, serán de material antideslizante, 
enrasados con el pavimento circundante y cuadrícula ≤1x1cm. 

 Señalizaciones: pavimento de textura y color diferente en cambios de cota, 
desniveles y depresiones. 
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3.- Parques, jardines, plazas y espacios libres públicos. 
 Caminos ó sendas de una anchura ≥ 2.00m 
 Todas las instalaciones y servicios disponibles en la plaza estarán conectadas 

entre si y con los accesos mediante, al menos, un itinerario peatonal accesible. En 
estos itinerarios peatonales accesibles se admitirá la utilización de tierras 
apisonadas con una compactación superior al 90% del proctor modificado, que 
permitan el tránsito de peatones de forma estable y segura, sin ocasionar 
hundimientos ni estancamientos de aguas. Queda prohibida la utilización de 
tierras sueltas, grava o arena. 

 Barandillas de protección en plataforma elevada de escenario y/o desniveles 
superiores a 40cm. 

 

 
4.- Escaleras  

 Las escaleras serán de directriz recta, permitiéndose las de abanico cuando la 
dimensión de la huella no sea inferior a 35 cm, en ningún punto. 

 La anchura libre mínima será de 2,00 m. 
 Todas las escaleras se dotarán de doble pasamanos a ambos lados, según se 

señala en el punto 3.10. Cuando la anchura de la escalera supere los 2,40 m. se 
dispondrán, además, pasamanos intermedios. Se prolongarán los pasamanos 
laterales en todo el recorrido posible de los rellanos y de las mesetas intermedias. 

 La huella se construirá en material antideslizante, sin resaltes sobre la 
contrahuella y tendrá una dimensión mínima de 35 cm. 

 La contrahuella tendrá una dimensión máxima de 15 cm. 
 El número de peldaños por tramo será como mínimo de 3 y como máximo de 12.  
 Se prohíben las escaleras sin contrahuellas. 
 Su señalización en los itinerarios será mediante «Franja Señalizadora» como se 

define en el Anejo IV, sobre Accesibilidad en la Comunicación. 
 

5.- Pasamanos: 
 sección circular equivalente entre 4 y 5 cm. de diámetro. 
 serán dobles y se colocarán a una altura, desde el bocel en el caso de escaleras, 

de 100±5 cm. el superior, y de 70±5 cm. el inferior.  
 Los pasamanos se prolongarán 45cm. en los extremos de los tramos de 

escaleras y rampas, como indicación de percepción manual que advierta del 
comienzo y final de los mismos, siempre y cuando no se produzcan invasiones 
transversales de itinerarios peatonales prioritarios, garantizando la cobertura de 
todo el tramo de escalera o rampa. 

 Pendiente trasversal máx. = 1.5% 
 Longitud máxima del tramo sin rellanos = 10m 
 Pasamanos: En ambos lados 

 
6.- Rampas: 

La rampa de acceso lateral oeste a la plataforma del escenario cuenta con una pendiente del 
7%. 
En el extremo Sur del ámbito, la nueva rampa proyectada para dar acceso a la plaza desde la 
calle San Andrés, contará con una pendiente máxima del 60%.  
Ambas rampas cumplen con los parámetros exigidos para las rampas situadas en itinerarios 
urbanos: 

 Anchura mínima = 2,00m. 
 Pendiente máx. = 8% 
 Pendiente trasversal máx. = 1.5% 
 Longitud máxima del tramo sin rellanos = 10m 
 El pavimento será antideslizante. 
 Su señalización en los itinerarios será mediante “Franja Señalizadora” 
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7.- Mobiliario urbano: 

 Señales, farolas, papeleras, asientos, dispuestos en los laterales de los itinerarios 
peatonales principales. 

 Papelera: boca a altura de 90cm. 
 Fuente: altura max. 90cm. Rejilla de la fuente con una abertura máxima de 1cm. 
 Asiento a una altura de 40-45cm (ORD. 561, CAP.VIII, Art. 26.1.a) , disponiendo de 

respaldo y reposabrazos, estos a una altura de entre 20 y 25 cm sobre el nivel del 
asiento, cuando se pongan varios se instalarán a una distancia máxima uno de 
otro de 50 m., se permitirá la utilización de otros tipos de banco siempre que sea 
de manera complementaria a los anteriores, ajustándose a las condiciones 
ergonómicas que faciliten el levantarse y sentarse. 

  Disposición de los banco en el entorno: A lo largo de su parte frontal y en toda su 
longitud se dispondrá de una franja libre de obstáculos de 0,60 m de ancho, que 
no invadirá el itinerario peatonal accesible. Como mínimo uno de los laterales 
dispondrá de un área libre de obstáculos de 1,50 m de longitud y 1 m de ancho 
que en ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal accesible. 

 Bolardos: altura 75cm-90cm. No susceptibles de enganche 
 

8.- Elementos provisionales: 
 Durante el proceso de obra, se cumplirán las siguientes especificaciones: 
 Distancia del vallado a zona de acopios, zanjas, ≥50cm 
 Luces rojas, en protecciones sobre itinerarios 
 Anchura itinerario peatonal garantizado: 150cm 
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2.15.- PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Se considera como plazo de ejecución de las Obras, el comprendido desde el inicio de las mismas 
hasta su total terminación, en las que estarán incluidas todas las determinaciones del proyecto.  
Se estima que la totalidad de la obra se ejecutará en una única fase con una duración estimada de 4 
meses. 
 
En todo caso, el calendario de programación de la obra se definirá entre el Promotor y el Contratista y 
estará supeditado a la fecha de inicio de las obras, a la propia marcha de los trabajos y a los agentes 
atmosféricos dado que se trata de obras a ejecutar en el exterior. 
 
 
 
 

 
 

Ormaiztegi, Febrero 2022 
Juan Jose Lizarraga Arocena 

ORMAIZITEGIKO UDAL ARKITEKTO TEKNIKOA 
COAATG.ko elkargo kide 01242 zk. 
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3-JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CTE Y 

RESTO DE NORMATIVA DE AFECCIÓN 
 
El presente Proyecto de Ejecución así como otros documentos posteriores que lo desarrollen, y la 
Ejecución de las obras correspondientes, se ajustarán a la normativa de edificación vigente, 
cumpliendo con las Normas, Decretos, y Reglamentos sobre construcción y en particular el Código 
Técnico de la Edificación  (CTE), que es el marco normativo que establece las exigencias que deben 
cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en 
la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de Ordenación de la Edificación (LOE) 
En el presente Proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas Normativas específicas 
de titularidad privada no accesibles por medio de los Diarios Oficiales. 
 
 
 Teniendo en cuenta la limitación al ámbito de aplicación que impone cada uno de los 
documentos básicos del CTE, quedará justificado el cumplimiento del CTE, justificándose el 
cumplimiento de los siguientes documentos:.  
 CTE-DB-SE 
 CTE-DB-SUA 
 CTE-DB-HS 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS BÁSICAS 
 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL.   DB – SE 

 

ACERO ESTRUCTURAL  (CTE-DB-SE-A)  

Se utiliza  acero no aleado laminado en caliente S-275 de grado JR (s/ UNE EN 10025-2) con los 
siguientes valores del límite elástico (fy) y de rotura (fu) según el espesor nominal (t): 

- Para t  40 mm: fy = 275 N/mm
2
; 430 < fu < 580 N/mm

2
 

- Para 40 < t  80 mm: fy = 255 N/mm
2
; 410 < fu < 560 N/mm

2
 

 
Los perfiles tubulares de sección hueca serán acabados en caliente (UNE EN 10210-2).  
 
Para el alcance de esta estructura son de aplicación los siguientes coeficientes de seguridad del 
material (s/ Código Estructural, RD 470/2021, y CTE: SE-A): 

 M0 = 1,05 para la plastificación del material 
 M1 = 1,05 para las comprobaciones de inestabilidad del material 
 M2 = 1,25 para la resistencia última del material y los medios de unión 

 
Para las placas de base se han dispuesto pernos de acero corrugado B-500 S (s/ Código Estructural, 
RD 470/2021) con su parte superior roscada para recibir las correspondientes tuercas. El asiento de la 
placa base se realizará sobre mortero sin retracción de resistencia característica a compresión 
superior a 30 MPa. 
 
La pintura de protección de la estructura metálica estará en acuerdo con las propuestas de la UNE EN 
ISO 12944-5 para las clases de exposición C3; exigiéndose durabilidad alta “H”  La parte de acero 
bajo el terreno quedará aislada por hormigón (HNE-20/P/20). 
 
 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL PARA LA CIMENTACIÓN (CTE-DB-SE-C)  

Se han previsto los siguientes materiales en acuerdo con el nuevo Código Estructural, RD 470/2021 
 Hormigón de limpieza: HL-150/B/30 
 Hormigón en pozos de cimentación: HM-20/B/30 
 Hormigón para armar: HA-25/P/20/IIa 
 Acero en armaduras: B-500 S 
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Se establece control estadístico del hormigón y a nivel normal para la ejecución y el acero resultando 
los siguientes coeficientes de seguridad para los estados límites últimos: 

- Minoración de la resistencia del hormigón: c =1,5 
- Minoración de la resistencia del acero: s =1,15 

 
Siempre y cuando lo considere oportuno la dirección de las obras regirán las tolerancias de ejecución 
incluidas en el Código Estructural.  
 
 
 
CIMENTACIÓN 
A la vista de las características del terreno, la cimentación de la cubierta del escenario, será a base de 
cimentación superficial mediante zapatas aisladas de hormigón armado, dimensionadas para una 
carga admisible de 1,5kg/cm2 
La terminación de la excavación en el fondo y las paredes debe tener lugar inmediatamente antes de 
la puesta en obra de las zapatas. Si las zapatas no pueden ponerse en obra inmediatamente después 
de terminada la excavación, debe dejarse la excavación de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva 
de cimentación hasta el momento en que todo esté preparado para hormigonar. 
 

 

 

 

 
4- NORMATIVA 

La principal normativa aplicable es la siguiente: 
 CTE: DB SE. Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico de Seguridad 

Estructural 
 CTE: DB SE-AE. Doc. Básico Seguridad estructural (SE): Acciones en la edificación (AE) 
 CTE: DB SE-C. Doc. Básico Seguridad estructural: Cimientos (C) 
 CTE: DB SE-A. Doc. Básico Seguridad estructural: Acero (A) 
 CTE: DB SI. Doc. Básico Seguridad en caso de incendio (I) 
 Código Estructural, RD 470/2021 
 Eurocódigo 2 (EC-2). Proyecto de estructuras de hormigón 
 Eurocódigo 3 (EC-3). Proyecto de estructuras de acero 

 
La vida útil nominal (o periodo de servicio) en acuerdo al Código Estructural y el CTE se establece en 
50 años. 
 
 
 
5.- CÁLCULOS POR MEDIOS INFORMÁTICOS 
 
Los cálculos de deformaciones y esfuerzos así como la comprobación de los diferentes elementos 
estructurales se realizan por medios informáticos con el programa “Metal Cype”. Las imperfecciones 
globales se evalúan en  un desplome de “H/200”. Seguidamente se resumen los resultados mediante 
gráficas y listados.   
 
Listados de resultados 
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LISTADOS CÁLCULOS CYPE 

CARACTERÍSTICAS RESISTENTES DE LOS MATERIALES ESTRUCTURALES  

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL)  
Las características del hormigón a emplear para la ejecución de la obra se recogen en el siguiente cuadro. 
               CARACTERISTICAS DEL HORMIGON  
              ESPECIFICACIONES SEGUN EHE 

        GENERAL 

  Cemento:       Tipo, Clase y Características          
art. 26, EHE                              según RC- 97 

CEM II/A-S          
32.5/R 

C 
O 

Agua:                   Cumplirá lo especificado en .  art. 27, EHE   

M 
P 

  
ARIDO 

Clase / Naturaleza MACHACADO 

O 
N 

art. 28, EHE Tamaño Máximo (mm) 12 

E 
N 
T 

Otros Componentes    Aditivos / Adiciones  art. 29, EHE   

E 
S 

ARMADURAS Tipo de Acero B 500 S 

  art. 31, EHE Límite Elástico (N / mm2) 510 
  DOSIFICACION Design. AMBIENTE seg. art. 8.2.2 EHE. IIa 

    Contenido mínimo de Cemento(Kg / m3) 275 

    Relación  máxima  Agua / Cemento 0.60 

H 
O 
R 

Dosificac.Tipo 
Orientat. 

Agua (L) Cemento (Kg) Grava (Kg) Arena (Kg)   

M 
I 

Consistencia FLUIDA 

G 
O 

Asiento Cono de Abrams: (cm) 3-5 

N 
E 

Compactación VIBRADO 

S RESISTENCIA CARACTERISTICA A 7 Días 17.5 

  (N/mm2) A 28 Días 25 

PUESTA EN OBRA Recubrimiento mínimo de armaduras: mm 40+10 

C O N T R O L E S   

R   Nivel NORMAL 

E    H 
S   O 
 I    R 

  
ENSAYOS DE 

Lotes de subdivisión de la obra                Frecuencia de ensayos 50 M3 

S   M 
T     I 

   
   CONTROL 

Nº de amasadas a controlar por lote 100 

E   G   Nº de probetas por amasada 4 

N   O   Tipo de probetas cilind. 15x30 

C   N   Edad de rotura 7/28 dias 

 I 
A 

Otros ensayos de control según EHE   

CONTROL  DE  ACERO NIVEL NORMAL 
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3.3.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. CTE-DB – SUA 
En el artículo 12.1. de la Parte I del CTE se establece el objetivo de este requisito básico “Seguridad 
de Utilización y Accesibilidad”, que consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la 
utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con 
discapacidad.” 
Por el tipo de obra que nos ocupa, únicamente le serán de aplicación: 
   SUA-1, seguridad frente al riesgo de caídas 
   SUA-2, seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
   SUA-4, seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
   SUA-9, accesibilidad 
 
 SUA-1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
“...se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados 
para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Así mismo se 
limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la 
limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.” 
  
 1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 

Los suelos cumplirán con una clase 3 de acuerdo con la tabla1.2 del SUA1. Y dicha clase se 
mantendrá durante la vida útil del pavimento. 
  
 2. DISCONTINUIDADES DEL PAVIMENTO 
 No se prevén discontinuidades, no obstante, si por imperativos de concordancia de cotas, es 
necesario incluirlos, éstos cumplirán las siguientes premisas:  
- En ningún caso se permitirán imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel 
de más de 6 mm.  
- Los desniveles no excedan de 5 cm. se resolverán con una pendiente que no exceda del 25%. 
  
 3. DESNIVELES 
 No existirán desniveles con una diferencia de cota mayor que 40cm por lo que no será 
necesario colocar barreras de protección con el fin de limitar el riesgo de caída desde la plataforma 
del nuevo escenario público. 
 La plaza tendrá un desnivel en la zona sur, en el muro que limita la superficie horizontal de la 
plaza y la rampa de acceso desde la calle San Andrés. Se colocará una barrera de protección para 
evitar la caída.  
 
 4. ESCALERAS Y RAMPAS 
 El escenario cuenta para su acceso con una rampa y escalones, situados en cada extremo de 
la plataforma. La cuesta de subida lateral oeste del escenario tiene consideración de rampa al contar 
con el 7% de pendiente. Salva una altura de 340mm (mayor a 185mm) y la pendiente, al ser mayor 
que el 6%, dispondrá de un pasamanos continuo a ambos lados. El pasamanos estará comprendido a 
una altura entre 90 y 110cm. Asimismo, en el borde libre contará con un zócalo lateral de 10 cm de 
altura. 
 Las escaleras salvan una altura de 54cm, inferior a los 55cm exigidos, por lo que no sería 
necesaria la colocación de ningún pasamanos. Aun así, se colocará en un lado. 
 
 En el límite sur del ámbito, en los nuevos 3 peldaños de 6m de longitud que salvan el desnivel 
de 40cm entre la plaza y la acera de la calle San Andres, se dispondrán barandillas cuyas  
características cumplirán lo establecido en el SUA1, apartado 3.2.3. Las barandillas tendrán una 
resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal de 1,6kN/ml establecida en el apartado 
3.del CTE-DB-SE-AE. En caso que el desnivel a salvar no  pueda resolverse debido a las dimensiones 
máximas o minimas de la contrahuella, en el tramo entre 1 y 3 peldaños, podrán adoptarse 
contrahuellas menores a 13cm. 
 
 La nueva rampa que salvará el desnivel mencionado al sur de la plaza, cuenta con una 
pendiente de 6% y 6,50m de longitud. El tramo será recto y de una anchura de 2,20 m (superior a 
1,20m). Asimismo, dispondrá de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una 
longitud de 1,20 m en la dirección de la rampa, como mínimo 
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SUA-2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
Se cumplen las condiciones establecidas para minimizar el riesgo de impacto con elementos fijos. 
Y no existirá riesgo de impacto con elementos practicables  y/o frágiles. 
 
SUA-3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
No existen recintos cerrados. 
 
 

SUA-4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
 La instalación de alumbrado público propuesta será capaz de proporcionar, como mínimo, el 
nivel de 10lux de Iluminancia mínima, establecido en la tabla 1.1. medido a nivel del suelo. 
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
No se requiere de una instalación de alumbrado de emergencia debido a las características del 
proyecto, dado que se trata de un espacio abierto de plaza pública. 
 
 
SUA-5.SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION 
Las condiciones establecidas en esta sección No son de aplicación al presente proyecto 
 
SUA-6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
No es de aplicación por no existir piscinas ni pozos y/o depósitos, ó conducciones abiertas que sean 
accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento. 
 
SUA-7.SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO 
No existe aparcamiento dentro del ámbito de actuación. 
Sin embargo, tal y como se viene funcionando en la actualidad, periódicamente, el coche fúnebre 
accede al interior de la plaza, hasta la altura del pórtico de la iglesia San Andrés. Y puntualmente 
también acceden los vehículos y furgonetas de trasporte y montaje de la carpa para eventos 
temporales que se instala en el interior de la plaza. 
Una vez finalizadas las obras, estos accesos rodados puntuales seguirán realizándose por el mismo 
punto que se viene haciendo actualmente; es decir, desde la Avd.Zumalakarregi, en el extremo 
Noreste de la plaza.  
Mientras no sea necesario el acceso a la plaza, estarán instalados unos pivote balizadores junto al 
lateral este del escenario, de forma que se impida el acceso de cualquier otro vehículo al interior de 
espacio urbano.  
 
 
SUA-8.SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
La frecuencia esperada de impactos Ne (0,000252) no es mayor que el riesgo admisible Na (0,022), 
por lo que No será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos 
que se establecen en el apartado 2 de la sección. 
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3.4.- SALUBRIDAD.  DB-HS 

Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS)  
1. adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o 
enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio 
ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento.  
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal 
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.  
3. procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación 
de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad.  
 
Por la naturaleza de la obra, únicamente será de aplicación la exigencia básica HS1, en cuanto a las 
condiciones de los elementos de cubierta del Arco de cubrición del escenario y HS5 Evacuación de 
aguas pluviales  
 
Exigencias básicas HS 1: Protección frente a la humedad y HS 5: Evacuación de aguas 
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los 
edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones 
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su 
penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
Cubiertas 
Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores 
climáticos.  
Se proyecta una solución de cubierta con planchas metálicas de acero corten, sobre una estructura 
metálica de correas tubulares en formación de pendiente aproximada del 6% hacia el canalón oculto 
que discurre paralelo a la línea norte que configura la cubierta del escenario.  
Se prevé la disposición de dos bajantes en los dos extremos del canalón que conducirán el agua de 
lluvia de la cubierta directamente al jardín trasero del escenario, donde se encuentra el ejemplar de 
Roble. 
 
 
Colectores de aguas pluviales (caneletas prefabricadas ULMA) 
Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente.  
El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en función de su pendiente y de la 
superficie a la que sirve. El sistema de recogida de aguas pluviales para el ámbito de actuación queda 
definido en el plano de Instalación de la Red de Saneamiento de Pluviales. 
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PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO “ORMAIZTEGIKO PLAZA” DE ORMAIZTEGI  

1.- RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL Y DE CONTRATA                                    

  

 

CAPITULO RESUMEN EUROS 

 
01 CONSIDERACIONES PREVIAS ...........................................................................................................................................  0,00 
02 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................................................  4.496,58 
03 DEMOLICIONES-MOVIMIENTO DE TIERRAS-MEJORA DEL TERRENO .........................................................................  17.496,94 
04 FIRMES  Y PAVIMENTOS ...................................................................................................................................................  94.603,83 
05 ESTRUCTURA ESCENARIO Y CUBIERTA .........................................................................................................................  43.302,29 
06 RED SANEAMIENTO FECALES y PLUVIALES ...................................................................................................................  25.588,65 
07 RED ABASTECIMIENTO.......................................................................................................................................................  966,18 
08 RED ALUMBRADO-ENERGIA ..............................................................................................................................................  39.413,24 
09 RED GAS NATURAL .............................................................................................................................................................  797,19 
10 RED TELEFONIA ENTERRADA ...........................................................................................................................................  4.357,77 
11 REVESTIMIENTOS TECNICOS ...........................................................................................................................................  4.927,10 
12 HERRERIA .............................................................................................................................................................................  12.982,38 
13 EQUIPAMIENTO URBANO Y JARDINERIA .........................................................................................................................  8.457,14 
14 SEGURIDAD  Y SALUD .......................................................................................................................................................  2.565,04 
15 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................................................................  3.358,51 
16 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  1.940,00 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 265.252,84 
 13,00 % Gastos generales ............................  34.482,87 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  15.915,17 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 50.398,04 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  66.286,68 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 381.937,56 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 381.937,56 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE  
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

  

 , a ORMAIZTEGI, 2022 ko OTSAILAREN, 21e an. 

  
El promotor                                                 El técnico redactor                                
  
ORMAIZTEGIKO UDALA Juan José Lizarraga Arocena 
  Ormaiztegiko Udal Arkitekto Teknikoa                                                                
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2.- PRESUPUESTO CON MEDICION POR CAPITULOS 
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 CAPÍTULO 01 CONSIDERACIONES PREVIAS                                           
01.01         Ud   NOTA PREVIA CRITERIOS A CONSIDERAR PARA LA OBRA                   

 NOTA PREVIA: CRITERIOS  QUE DEBE CONOCER Y CONSIDERAR EL CONTRATISTA  
 PARA ELABORAR SU OFERTA,   
   
   
 NOTAS PREVIAS GENERALES  a tener en cuenta en la confección  del presente presupuesto  y  
 de la valoración de la obra ejecutada.  
 El Contratista  dispondrá siempre del personal adecuado  para la ejecución de cada unidad de obra,  
 y siempre le advertirá de la forma de llevar a cabo su trabajo, de las dificultades  o peligros en mate-  
 ria de seguridad, de cómo utilizar los medios colectivos y personales de seguridad, todos los cuales  
 deberá propocionárselos.  
   
 En todo momento se mantendrá  la obra en perfecto estado de limpieza y con todos los medios de  
 seguridad (colectivos,  personales,  de bienestar, etc.) previstos en el Plan de Seguridad o los que  
 sin constar en éste sean necesarios.  
   
 No se empezarán  los trabajos si previamente  no se ha hecho acopio de materiales suficientes,  o  
 no se dispone de los medios auxiliares adecuados  o no están dispuestos los medios de seguridad.  
   
 Todos los elementos metálicos deberán tener su correspondiente toma de tierra.  
   
 La D.F. se reserva el derecho de, sustitutoriamente, establecer las limpiezas y puestas en orden de  
 los tajos que considere conveniente,  con el objetivo de conseguir una mayor eficacia, una mejor eje-  
 cución de las unidades de obra y/o una mejora de las condiciones de seguridad, todo ello sin costo  
 para la Propiedad.  
   
 En general, todos los tajos quedarán acabados de tal modo que el trabajo siguiente en esa zona o en  
 ese componente  del edificio requiera únicamente  su propia preparación  y no trabajos complementa-  
 rios derivados de haber dejado los primeros inacabados, desordenados  o que resulten inadecuados.  
   
 A continuación  se relacionan  algunos otros aspectos específicos,  sin perjuicio de los temas genera-  
 les normales de obra bien por Contrato o bien por figurar en algún documento  de Proyecto.  
   
 La presentación  de ofertas se hará utilizando fotocopias de estas mismas hojas, sin mas que indicar  
 los precios correspondientes a cada partida y la suma total de los importes. no se aceptará ningún  
 cambio en la redacción de las partidas ni en el número de unidades del presupuesto., En caso de ad-  
 vertir una diferencia de unidades, y/o concepto entre este presupuesto y la oferta presentada por el  
 contratista se tomará como válidad la del proyecto y el precio unitarío se tomará como válido el me-  
 nor de los dos. No obstante, el contratista podrá realizar s en el periodo de licitación, las consultas   
 que considere oportunas para corregir si corresponde las incongruencias que haya observado, las  
 cuales se trasladará al resto de licitadores para que las ofertas resulten homogénieas.   
   
                                   
                                   
   
         REPLANTEO  
                                   
                                 Para la correcta ejecución de las partidas presupuestarias se debera contar  
 con:  
                                 - un equipo humano y material adscrito a la obra con cualificación profesional,  
 en número suficiente, con experiencia en obras y trabajos similares, mediante el     
 empleo de medios propios y su disponibilidad de incorporación, con grado elevado de especialización en la  
 materia y con grado de dedicación y asignación personalizada  
 de medios humanos.  
   
                                 - replanteos topográficos con levantamiento mediante teodolito o similar y  
 posterior dibujo y verificaciones asistido por ordenador 2d y 3d, medios telemáticos                      
 como correo electrónico entre otros a pié de obra, manejo de dibujo asistido por ordenador en técnico  
 a pié de obra, y sistema de gestión (relativo al listado de documentos actualizado, control de documentos  
 y modificaciones, puntos críticos, actas y reuniones, etc.).en el precio a ofertar de todas las partidas se  
 incluyen los medios auxiliares y costes indirectos. y quedaran incluidos los remates y ayudas necesarias, 
 tanto para instalaciones como oficios. asi como, la limpieza periodica de obra y limpieza final de  
 obra. No obstante se incluye una partida para la entrega de planos finales de obra "as-built". con re-  
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 presentación del trazado de las  distintas redes nuevas o existentes del ámbito  
 de actuación, así como ubicación de construciones, e hitos tales como farolas, árboles, u otros de relevancia.  
   
                                 Como actuación previa preliminar la empresa contratista de las obras deberá  
 corroborar (sin coste alguno) el levantamiento topográfico necesario, previo al inicio de                       
 la ejecución de la obra para contrastar los criterios del edificio y marcar puntos fijos (hitos) de replan-  
 teo.  
   
 Los TRABAJOS auxiliares de REPLANTEOS  generales y de detalle, acometidas  provisionales   
 de obra, preparación  de accesos provisionales,  retirada de escombros,  recomposición  de elemen-  
 tos de urbanización,  etc., que no figuren expresamente  valorados en presupuesto general o presu-  
 puesto  de proyecto de seguridad, se entienden incluidos en los gastos generales.   
   
         CRITERIOS DE MEDICIÓN  
   
                                 Con la prescripcion grafica y escrita de proyecto, con especial atencion los  
 detalles graficos en planos: ante cualquier incongruencia o duda, esta debe ser consultada y la d.f. se reserva 
 el derecho a exigir la solucion mas apropiada  
 y acorde con las necesidades del proyecto.  
                                 Todas las partidas se deberan ejecutar segun lo dispuesto en el documento  
 completo de proyecto redactado por el técnico autor del mismo, para cumplir con el                           
 codigo  tecnico de la edificacion y cualquier otro reglamento o normativa de edificacion de referencia,  
 solucion equivalente y complementaria, complementando las                                       soluciones  
 prescritas en base a lo prescrito por documentos de idoneidad tecnica o de adecuacion al uso, hojas  
 de sistemas, fichas tecnicas de productos,                                       documentos ce y normas une.  
                                 Independientemente de los conceptos y de las cantidades o rendimientos es-  
 tablecidos en este capitulo de mediciones y presupuesto, en todas las partidas con                            
 descomposición de proyecto, la ejecución de los trabajos incluirá la totalidad de los aspectos recogi-  
 dos en la descripción de cada partida de proyecto, debiendose                                      ejecutar lo  
 expresado en la descripción* (resumen) de cada partida y en la documentacion grafica y escrita de  
 proyecto (memoria justificativa, leyendas en planos y                             detalles constructivos).  
                                         * En caso de incongruencias entre la documentación escrita y la docu-  
 mentación gráfica, la dirección facultativa se reserva el derecho de definir cual de las                         
 dos prevalece de cara a resolver los detalles de la manera mas eficiente, a juicio de ésta.  
   
 En general, los criterios de MEDICIÓN vienen expresados  en las partidas correspondientes, enten-  
 diéndose  que los criterios seguidos en el proyecto que son los que se aplicarán en la obra, excep-  
 ción hecha de contratación  a "precio y medición cerrados", en cuyo caso las mediciones  serán las  
 de proyecto, sin posibilidad alguna de ampliación  por partidas no contempladas  o por mayor o me-  
 nor cantidad de las referidas en el cuerpo del proyecto, con la salvedad de las cimentaciones.  
   
 Siempre que en una partida exista la posibilidad de colocar un elemento"SIMILAR", será aprobado  
 indefectiblemente por la dirección facultativa.  
   
 Todos los medios necesarios (elevación,  andamiajes...)  para ejecutar todas las partidas irán a car-  
 go de la constructora.  
 Todos los elementos metálicos, tendrán incluidas en sus precios la p.p. de sus correspondientes to-  
 mas de tierra.  
 En caso de criterio de medición "medida la superficie útil, será la superficie útil de la estancia princi-  
 pal de menor medida.  
 En la medida de lo posible los precios contradictorios  se realizarán en porcentaje  a las partidas pro-  
 puestas  en proyecto.  
 Todas las partidas se ajustarán a los planos de proyecto.  
   
 Se presentará  por parte de la empresa constructora  a la dirección, todos y cada uno de los albara-  
 nes y/o facturas necesarias para la realización  de una correcta certificación.  
   
 La excavación  de pozos y zanjas de de cimentación  y acometidas,  así como los respectivos re-  
 llenos  se abonarán de acuerdo con la altura real de excavación  y LAS DIMENSIONES  EN  
 PLANTA QUE FIGURAN EN EL PROYECTO.  
   
 En caso de no estar indicado en las partidas el modo de medición de las mismas, se mantendrá  el  
 criterio general de medir única y exclusivamente lo construido según planos u órdenes de la D.F. sin  
 ningún tipo de duplicidades  o sobreposiciones, ni compensaciones, ni asimilaciones,  ni tolerancias   
 por laminados u otras circunstancias,  y en todo caso deduciendo  siempre todos los huecos.  
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 Se entenderá que en el presente presupuesto,  todas las partidas tendrán incluídas la parte proporcio-  
 nal  de obra civil (tales como ayudas de albañilería,  recibidos...)  a no ser que se hayan incluído  
 bien dentro del texto de la partida, bien en otra partida.  
   
         CIRCULACIONES PROVISIONALES  
   
 El Conjunto de partidas habilitadas  para facilitar la circulación  y acceso a edificios colindantes  co-  
 mo consecuencia  de la ejecución de las obras y  El resto de circulaciones provisionales  que sean  
 precisas para el buen funcionamiento de la obra o las que indiquela Dirección de Obra por estos u  
 otros motivos, así como el arreglo de posibles desperfectos debidos a la propia ejecución de elemen-  
 tos públicos y privados externos a dicha obra se consideran  incluidas dentro de los Medios Auxilia-  
 res y de los Gastos Generales del Adjudicatario.  
   
   
   
   
   
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 0,00 0,00 

 TOTAL CAPÍTULO 01 CONSIDERACIONES PREVIAS ...........................................................................  0,00 
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 CAPÍTULO 02 ACTUACIONES PREVIAS                                               
02.01         Ud   ASISTENCIA TOPOGRAFO PREVIO-DURANTE-ASBUILT                       

 UD. para asistencia de topógrafo en replanteos topográfico con levantamiento mediante teodolito o si-  
 milar. Y posterior dibujo y verificaciones asistido por ordenador 2d y 3d, previo al inicio de la ejecu-  
 ción de la obra, ,y los necesarios durante el transcurso de la obra a discreción de la dirección de  
 obra, así como  entrega final de planos dwg. "as built" de infraestructruas nuevas o existentes , o   
 construcciones, hitos relevantes (farolas, bases de anclaje futuras, etc).   
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 750,00 750,00 
02.02         Ud   INVESTIGACIO-PRUEBAS Y VIDEOINSPECCION DE REDES EXISTENTES        

 Ud. de investigación, análisis y levantado de planos de redes existentes de saneamienot mediante   
 realización de  videoinspección, puebas con colorante, etc, y cabeza emisora para marcar en super-  
 ficie el trazado de las redes oculatas de saneamiento, que afectan a la obra, y posterior entrega de  
 plano grafiado en dwg, emision de informe de pendientes, secciones y conexiones que detecte la  
 inspección,, realizado previamente al inicio de la obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 695,60 695,60 
02.03         Ud   RETIRADA MOBILIARIO EXISTENTE                                     

 UD. global para el  desmontado y retirada  de mobiliario existente (bancos (aprox 2 uds., papeleras   
 (aprox 2 uds), bolardo con cajetín extraible( 1 ud) , baandilla (aprox 5 m), poste señalítica, panel in-  
 formativo, etc    y demás enseres existentes por medios manuales con sus bases enterradas, , para  
 poder ser reutilizados cuando proceda,   incluso carga y transporte a almacén municpal de elementos  
 aprovechables y a gestor aurotizado y canon de residuos, de los no aprovechables según criterio  
 municipal. con p.p. de medios auxiliares y mediidas de seguridad.  
 Unidad completa 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 680,00 680,00 
02.04         Ud   DOTACION PROVISIONAL ALUMBRADO CON DESMONTADO CUANDO PRECISE      

 Ud. para mantenimiento de alumbrado durante la obra, que comprende el desmontado  en el momen-  
 to preciso de aparatos eléctricos de  iluminación (luminarias formadas bien por poste o ménsula a fa-  
 chada)  ,  por medios manuales y mecã•ni-cos, desmontado en primer lugar las cabezas y posterior-  
 mente las columnas, transporte a almacém municipal de los elementos hasta su posterior reposición  
 sin procede (volviéndolos a traer a obra) o con guarda y custodia de los elementos a reinstalar poste-  
 riormente en la obra en la misma u otra ubicación.Incluso desconexiones, Incluye la alimentación  
 provisional mediante tendido aéreo a las luminarias adosadas a fachada, para dar iluminación mien-  
 tras dure la obra, así como el mantenimiento del alumbrado del porche de la Iglesia  y otras farolas  
 que aunque no pertenezcan al ámbito de la obra, debe mantenerse su iluminaicón durante el trascur-  
 so de la misma y precise alimientarlas desde otro circcuito o mediante cable áereo provixional.  ( co-  
 nexiones provisionales vulcanizadas para alimentación al resto de la red no intervenida), para garan-  
 tizar el alumbrado durante la obra hasta alimientación definitiva y cuantas necesidades surjan durante  
 la misma por motivos tando de estrategia de obra o por cortes accidentales;  protección provisional  
 de elementos en tensión, etc, a llevar a cabo por instalador electricista. incluyendo p.p. de medios  
 auxiliares y de medidas de seguridad.  
 Mantenimiento de alumbrado durante 1 1,000 
 la obra  
  _____________________________________________________  

 1,00 950,00 950,00 
02.05         Ud   INVESTIGACION-ESTUDIOY DESCONEXION ALIMENTACIÓN  ELÉCTRICA        

 Desconexión de la acometida subterránea de la instalación eléctrica de la urbanización, con corte del  
 fluido eléctrico, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar  
 a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida.   
   
 PARTIDA EN PREVISION, A COMPROBAR PREVIAMENTE POR D.F. NO SE EJECUTA-  
 RÁ NADA HASTA DECISION FORMAL DE D.F.  
   
 a justificar 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 326,06 326,06 
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02.06         Ud   PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EXISTENTES                                  

 Ud. Protección de árbol existente mediante  encofrado oerimetral con tablero del cuerpo del tronco  
 formando un anillo protector hasta dos metros de altura, paa evitar golpes accidentales con la maqui-  
 naria de obra. incluso fijaciones sin intervenir en el arbol,  revisiones y refijaciones a lo largo de la  
 obra en caso necesario., y retirada de la protección una vez resulte innecesaria.  
 partida a corroborar e obra por la DF  
 arboles en parterre zumalakarregi 4 4,000 
 en previsiones 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 6,00 42,17 253,02 
02.07         Ud   ACOMETIDA PROVISIONAL DE AGUA DE OBRA                             

 Ud. para la acometida provisional de agua para la obra, (incluido para las casetas de aseos y ves-  
 tuarios) según indicaciones de la compañía gestora UR-ZERBITZUAK, consistene en localización tu-  
 bería en puento de enganche, conexión mediante piecerío, necesario , llaves de corte, y contador de  
 agua a solicitar a la compañia gestora, para su alta,  etc y tendido de tubo de polietileno hasta puento  
 de toma paa la obra con llave de corte,  y tomas secundarias que precisen para la ejeccución de la  
 obras y cualquier otra moficación o necesidad que surja a lo largo de la obra. Medida la unidad total-  
 mente terminada.  
 ud. para provision de agua a la obra 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 320,20 320,20 
02.08         PA   CUADRO ELECTRICO PROVISIONAL DE OBRA                              

 PA. de Ud. para  provisión de sumiistro eléctrico para la obra, tanto en alumbrado general de la obra  
 y de  caetas de obra (aseo, vestuarios, oficina de obra, etc), así como  fuerza para los medios auxi-  
 liares y enchufes de casetas de obra, conistente en toma realizada por instalador eléctrico autorizado  
 desde punto de toma indicado por Iberdrola, gestiones de enganche, consumos, etc  realizado , con  
 cuadro de obra homologado, tendido de mangueras aéreas preferentemente, mantenimiento de la ins-  
 talación en condiciones de seguridad a lo largo de la obra, así como cuantos traslados o modificacio-  
 nes se requieran en el transcurso  de la misma..  
 Instalación electrica provisional de 1 1,00 
 obra  
  _____________________________________________________  

 1,00 521,70 521,70 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................  4.496,58 
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 CAPÍTULO 03 DEMOLICIONES-MOVIMIENTO DE TIERRAS-MEJORA DEL TERRENO             
03.01         M2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO DURO Y SOLERAS                               

 M2. demolición de pavimentos duros existentes, asfalto, baldosa, hormigón, morteros, elementos de  
 fábricas en arquetas y recrecidos, , etc en viales y  aceras existentes con pavimento de baldosa in-  
 cluso cunetones, bordillos de aceras y bordillos delimitadores de parterres verdes existentes, levan-  
 tado de sumideros y rejillas existentes,  comprendiendo cortes previos de pavimento necesarios e  
 incluyendo la baldosa o revestimiento de acabado, solera de hormigón  armado o sin armar ,  incluso  
 retirada de sub-base granular hasta alcanzar explanada de terreno natural, y nivelación de la misma,  
 ejecutado  con retro-pala con martillo rompedor, pala y compresor manual en límites con fachadas  
 para evitar roturas de revestiimientos de fachadas,  incluso GESTIÓN DE PASOS PEATONALES  
 A COMERCIOS Y VIVIENDAS provisionales  mientras duren los trabajos hasta una completa re-  
 posición de los solados,  limpieza, desbroce terreno y retirada de escombros a pie de carga. con  
 p.p. de medios auxi-liares y medidas de protección colectivas. medida la superficie inicial incluido  
 carga, transporte, descarga y canon de vertido en vertedero o gestor de residuios. Se aportarán los  
 documentos justificativos de la correcta gestión de los residuos tales como aceptación de residuo po  
 el vertedero y su autorización de  vertidod, DSCs completos y otros, con la presentación de un infor-  
 me detallado del destino dado a los residuos.  
  NOTA. las orillas junto a fachadas  y encuentro con pavimento que queda fuera del ámbito de la  
 obra se realizará manualmente con esmero previo corte con radial y protección del paramento con ta-  
 bleros u otro sistema que evita la rotura de elementos de fachada tales como carpinterías, lunas,   
 aplacado de piedra de las fachadas, raseos, etc.. Las roturas accidentales de estos revestimientos  
 correrá su reposición a cargo del contratista, a talefecto se levantará acta de inspección previa de  
 contrata con dirección facultativa.  
 Inckuye previsión de localización de redes enterradas, especialmente gas y electricidad, aviso a las  
 compañias afectadas, observancia de sus instrucciones, señalizaciones, ralentización del trabajo en  
 las inmediaciones de las instalaciones, gestión de accesos a viviendas y comercios, previsión de  
 acceso alternativo a la iglesia para actos religiosos, etc.  
 Nota: en caso de que el contratista considere por motivo de logística u otros, realizar un primer aco-  
 pio en algún punto autorizado del municipio y posteriormente realizar el traslado propiamente dicho a  
 vertedero o gestor, se considerará a efectos de certificación únicamente una carga, un transporte y  
 una descarga.  
 zona de paseo arboleda a intervenir 1 200,000 200,000 
  _____________________________________________________  

 200,00 14,97 2.994,00 
03.01.05      ML   LEVANTADO DE GRADA DE BORDE-CORTE RADIAL-REPICADO HORMIGON        

 Ml de levanado de la grada o baldoa del borde de escalón entre la plaza-arboleda con respecto a la  
 acera de la calle San Andrés, incluyendo el corte co radial del hormigó junto a la baldosa existente  
 para evitar su rotura, repicado con martillo elécntrio del hormigón del peldaño en un espesor de unos  
 15 cm, en su cara superior y unos 5 cm en el frente, los necesarios para revestir posteriormente la  
 cara superior con una pieza de piedra natural de 10 cm. de espesor y el chapeo frontal con piedra  
 natural de 2 cm de espesor (no iincluido en esta partida), así como la regularización de la superficie  
 con mortero dejando listo para el futuro revestimiento citado,  Incluido p.p de medios auxiliares, segu-  
 ridad, limpieza, retirada de escombros, carga y transporte a vertedero y canon de residuios. Medida  
 la longitud de escalón completo ejecutado..  
 ml. escalon a calla san andres 1 60,00 60,00 
  _____________________________________________________  

 60,00 39,09 2.345,40 
03.02         M2   EXCAVACIÓN EN ZON A DE ASFALTO                                    

 Demolicion y levantado de firme de aglomerado a base de M.B.C./F., de entre 10 y 20 cm. de es-  
 pesor, incluso demolicion de cunetas y contracintas, zahorras o todo-uno, parte proporcional de ca-  
 jeo, corte con radial de los contornos, afirmado, carga de material extraido, transporte a vertedero,  
 canon de vertido y nivelación de la explanada resultante. Inckuye previsión de localización de redes  
 enterradas, especialmente gas y electricidad, aviso a las compañias afectadas, observancia de sus  
 instrucciones, señalizaciones, ralentización del trabajo en las inmediaciones de las instalaciones,  
 gestión de accesos a viviendas y comercios, previsión de acceso alternativo a la iglesia para actos  
 religiosos, etc.  
 Medida la superficie de pavimento asfáltico realmente levantado medido en planta sobre plano topo-  
 gráfico.  
 pavimento asfáltico 1 535,000 535,000 
  _____________________________________________________  

 535,00 11,82 6.323,70 
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03.03         M2   RETIRADA DE TIERRA VEGETAL ZONAS AJARDINDAS                       

 M2. Extracción de capa de tierra vegetal, realizada por medios mecánicos , incluso acopio provisio-  
 nal en lugar autorizado por el municipio y mantenido en condiciones de ser aprovechada la parte ne-  
 cesaria en la misma obra en rellenos de jardineras o parterres, incluyendo este nuevo trasiego a  
 obra, así como retirada del los sobrantes finales con carga, transporte y descarga en vertedero autori-  
 zado,  y canon de vertido, medida la superficie de actuales parterres verdes a eliminar según especi-  
 caciones de proyecto.  
 Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y dis-  
 posición mecánica de los materiales objeto de desbroce.   
 zona ajardinada norte (calle 1 175,000 175,000 
 zumalakarregi)  
 zona ajardinada sur (iglesia) 1 40,000 40,000 
 rebaje perfillado de jardín del arbol de 1 30,000 30,000 
 gernika  
  _____________________________________________________  

 245,00 2,02 494,90 
03.04         M3   EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO                                        

 Excavación de tierras a cielo abierto en cualquier tipo de terreno o roca, zona  de fangos o maris-  
 mas, con medios mecánicos, incluso carga, acopios temporales (si lo considera el contratista, pero  
 sólo se certifica un movimiento de carga-transporte-descarga) movimiento dentro de la obra y tranpor-  
 te a lugar de empleo o vertedero, incluso canon de vertido. Medido en m3 realmente ejecutados, me-  
 didos sobre planos de perfiles transversales y asumiendo el coeficiente de esponjamiento. nivelación  
 de la explanación, en concordancia con las rasantes finales.  
 Area de intervención 1 850,00 0,40 340,00 
 complementarios zapatas 2 2,50 2,50 0,50 6,25 
 en previsión 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 356,25 9,68 3.448,50 
03.05         Ud   TALADO,TROCEADO, DESTOCONADO ARBOLES Y RETIRADA PLANTAS           

 UD. de eliminación de árbol de diversas especies   (platanos y cerezos), consistente en Talado, tro-  
 ceado y destrucción o extracción de tocón, con posterior carga  y transporte a gestor de residuos del  
 tipo autorizado con canon de vertido incluido incluiendo en el transporte las plantas de jardines no  
 aprovechables, medido la unidad de árblo eliminado.  
 tocon exstente jardin arbol gernik 2 2,000 
 previsiones 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 3,00 127,32 381,96 
03.06         Ud   TRANSPLANTE DE ÁRBOL EXISTENTE                                    

 Transplante de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa frondosa,  
 con extracción del tocón.  
 Incluye: Extracción del tocón y las raíces.Poda parcial necesaria. Retirada de restos y desechos.  
 Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación.  
 Apertura de hoyo en nueva ubicación, colocación del árbol, relleno de tierra , compactado colocación  
 de tutores  y tensores para sujección del árbol, riego, etc  
   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el transporte de los materiales retirados.  
 arbol jardín iglesia 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 69,84 139,68 
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03.07         M2   SUBBASE TODO-UNO MEZCLA CON MATERIAL DE OBRA                      

 M3. Relleno, extendido y apisonado con material de obra procedente de la de excavación, y mezcla  
 si precisa con material todo uno de préstamo por medios mecánicos, incluso extendido, humectación  
 y compactado en tongadas de 20 cm. de espesor, hasta  conseguir un grado de compactación del  
 95% del proctor normal,  según PG-3 , y con P.P. de medios auxiliares,   
 en relleno para la mejora de las propiedades resistentes de la explanada o en su caso el l terreno de  
 apoyo de la cimentación superficial proyectada, con todo-uno, y compactación en tongadas sucesi-  
 vas de 30 cm de espesor máximo con  compactador tándem autopropulsado, hasta alcanzar una  
 densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado  
 según UNE 103501. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. medida la  
 superficie teórica por profundidad real..  
 ncluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno  
 en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del  
 Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.  
 A determinar por la DO, donde  
 proceda  
 zonas ajardinadas convertir en 1 175,00 0,25 43,75 
 pavimento  
 1 50,00 0,25 12,50 
 previsión zapatas 1 60,00 0,50 30,00 
 previsión relleno interior perim 1 45,00 0,40 18,00 
 escenario  
  _____________________________________________________  

 104,25 13,13 1.368,80 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 DEMOLICIONES-MOVIMIENTO DE TIERRAS-MEJORA DEL TERRENO .........  17.496,94 
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 CAPÍTULO 04 FIRMES  Y PAVIMENTOS                                              
04.01         M3   BASE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20                                     

 M3 Extendido de 20cm de espesor medio, de zahorra artificial ZA-20 caliza con marcado CE, exten-  
 dido, con maquinaria motoniveladora, ,  humectación y compactación con medios mecánicos del tipo  
 compactadora vibrante bicilíndrica  hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxi-  
 ma obtenida en el ensayo proctor modificado y un CBR entre 6 y 10, y realizados ensayos de placa  
 cada 300 m2.        Segun UNE 103501. replanteo de niveles de rasante según espesores de las ca-  
 pas superiores establecidas en poyecto.y de acuerdo a las especificaciones DEL PG-3 medida la  
 superficie ejecutada.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del  
 Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.  
   
 Nota: se entregarán al laboratorio muestras del material de subbase para que deternine con antelación  
 el grado de compactación optimo  para las pruebas de de compactación mediante ensayo nuclear.  
   
   
 área actuación general 1 800,000 0,200 160,000 
 relleno escenario 1 46,000 0,400 18,400 
  _____________________________________________________  

 178,40 30,36 5.416,22 
04.02         M2   SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x8                                   

 M2. Solera de hormigónn de 18 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/MM2., tmax.20  
 mm., elaborado en central CON DISTINTIVO DOR, i/p.p encofrado de madera en formación de to-  
 pes laterales o encofrados donde correspondan varios niveles, o formación de alcorques de huecos  
 de alcorques u otra razón . incluso vertido, nivelado según pendientes de proyecto, colocación y ar-  
 mado con mallazo 15x15x8 con celosías de calce cada 2 metros, y vertido con bomba,  dispuesta   
 la armadura  en el tercio superior con partes proporcionales de solapes mermas, doblados etc., p.p.  
 de juntas, etc, Vibrado , replanteo de  lineas de pendiente, curado con aplicación mediante pulveriza-  
 do con sulfatdora o similar de líquido de curado de la casa BASF, Acabado de la superfice  fratasa-  
 do. con una tolerancia de mas-menos 1 cm. respecto de la rasante teórica. y que corresponde con  
 menos 12-15 cm (8 cm de baldosa + 4-6 cm. de mortero de asiento). según EHE. medida la superfi-  
 cie ejecutada, sobre planos topograficos deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 Area pavimentada 1 800,000 800,000 
 escenario 1 65,000 65,000 
 remates en arboleda 1 25,000 25,000 
  _____________________________________________________  

 890,00 26,65 23.718,50 
04.03         Ml   BORDILLO JARDIN PREF. HORMGON 20x8 cm. LOMO CURVO                 

 Bordillo prefabricado tipo jardín similar al existente para dar continuidad con el jardiin de la plaza zu-  
 malakarregi (plaza con juegos de niños) de  8 cm de anchura en la parte superior y 20 cm de altura,  
 P.P. de rejuntado con mortero 1:1,colocado asentado sobre hormigón seco, replanteo de niveles, ali-  
 neaciones, rejuntado con mortero de cemento, lbiselado de aristas y limpieza. Totalmente colocado  
 incluso rebajes, cortes paa formación de curvas  y zonas de bordillo enterrado.  
 jardin acea zumalak 1 35,00 35,00 
 previsión 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 45,00 16,07 723,15 
04.04.        Ml   CUNETA CAZ ECOGRANIC 70X40X9.5                                    

 ML. Suministro y colocación de losa CAZ Ecogranic acabado Veteado Acero 70x40x9.5 de PVT ó  
 similar, fabricada en hormigón de alta resistencia (CLASE DE ROTURA 14 )con áridos silíceos,  
 graníticos o basálticos. Utilizando en su fabricación materiales reciclados, su cara vista tiene la capa-  
 cidad de descontaminar el aire de Óxidos Nitrosos y otros contaminantes siendo clase 3 según Nor-  
 ma UNE 127197-1 2013. Colocada sobre lecho de mortero M-80, (Resistencia mínima a certificar  
 mediante ensayos: 120 KG/CM2) de 4 cm de espesor (Tolerancia máxima 1cm) de consistencia  
 blanda (cono de 8 a10 cm de asiento), colocada presionando pieza a pieza a la maza de caucho y  
 dejando las juntas abiertas , para su rejunteo con mortero y correspondiente limpieza, de acuerdo a  
 las indicaciones del fabricante, . Medida la longitud real ejecutada en vial de acceso c/Joan Iturralde  
 en entronque con c/Mayor. Incluidas mermas de material por cortes para ejecución de curvas.  
 recogida aguas contra jardín 1 35,000 35,000 
 zumalakarregi  
  _____________________________________________________  

 35,00 39,20 1.372,00 
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04.05         M2   PAVIMENTO LOSA ECOGRANIC 60X40X8 Y OTROS FORMATOS                 

 M2 Suministro y colocación de baldosa tipo Ecogranic 60X40X8 (y otros formatos para realizar cene-  
 fas, cambios de aparejo, ete, a determinar por la DO) acabados en tonos a elegir por al DO de la ca-  
 sa PVT ó similar, fabricada en hormigón de alta resistencia con áridos silíceos, graníticos o basálti-  
 cos. Utilizando en su fabricación materiales reciclados, su cara vista tiene la capacidad de desconta-  
 minar el aire de Óxidos Nitrosos y otros contaminantes siendo clase 3 según Norma UNE 127197-1  
 2013. Medida la superficie real ejecutada en  incluidas mermas de material por cortes para ejecución  
 de curvas, franjas señalizadoras (de 1.00 metro) para señalizar desniveles, depresiones y cambios  
 de cota en el caso de escaleras, rampas, etc., franjas señalizadoras de pavimentos de textura y co-  
 loración diferentes, situados perpendiculares al sentido de la marcha y ocupando la totalidad del itine-  
 rario peatonal, nivelado segun cotas y pendientes de proyecto.colocada sobre lecho de mortero  
 M-80, (resistencia mínima a certificar mediante ensayos: 120 kg/cm2) de 4-5 cm de espesor, (tole-  
 rancia máxima 1 cm). de consistencia blanda (cono de 8 a10 cm de asiento), colocada presionando  
 pieza a pieza a la maza de caucho. Incluye despieces, juegos con baldosa de otros tonos y medi-  
 das, TALES COMO BALDOSA PODOTACTIL ACANALADA (NO DE BOTONES),  formación  
 de cenefas previas si procede, recibido con mortero coloreado con tono de la baldosa en encuentro  
 irregulares con paramentos de fachadas u obras de fábrica,etc,   
 Medida la superficie de pavimento ejecutada con baldosa.  
 Nota: para evitar cortes antiestético de la baldoa  en el encuentro con tapas de arquetas circulares se  
 inscribe ésta en un cuadrado tal que el espacio entre tapa y baldosas enteras se rellena con un mor-  
 tero fabricado a base de cemento blanco y árido proporcionado por la casa de la baldosa en concor-  
 dancia con el tono de la baldos circundante en ése área.   
 Nota la colocación de la baldosa se realizará al tendiido, esto es, preparada una superficie con el  
 mortero de asiento correspondiente al  tajo a ejecutar, sacado de niveles, pendientes, replanteo de  
 baldoas, etc se espolvorea cemento sobre la superfiice dle mortero y se humedece y pasa la llana  
 para crear una lechada que mejora la adherencia de la baldosa.   
 Se realizarán pruebas de adherencia levantando baldosas aleatoriamente determinadas por la DO.   
 Finalizada la colocacion de la baldosa y antes de que se contamien las juntas, se procederá a aun  
 colmatado de juntas con arena fina Y SECA, de tamaño 0/2 mm. mediante barridos sucesivos y  
 posterior recgida y limpieza del sobrante.  
 Una vez instaladas se realizará por empresa especializada una medición in situ de degradación de   
 NOx para comprobar y demostrar su eficacia.   
 superficie pavimento baldosa 1 675,000 675,000 
 ecogranic  
 en previsión 1 55,000 55,000 
  _____________________________________________________  

 730,00 37,38 27.287,40 
04.06         M2   PAVIMENTO BALDOSA TIPO AYTO EN AMPLIACION ACERA ZUMALKARREGI      

 M2 Suministro y colocación de baldosa tipo Ormaiztegi, de hormgión granallada combinación crema  
 y gris , en formato de 40 x40 asemejando un despiece de 4 baldosas de 20x20, .de 4cm de espe-  
 sor, de  Prefabricados Etxeberria ó similar, fabricada en hormigón de alta resistencia con áridos silí-  
 ceos, graníticos o basálticos. . , incluidas mermas de material por cortes para ejecución de curvas,  
 franjas señalizadoras (de 1.00 metro) para señalizar desniveles, depresiones y cambios de cota en  
 el caso de escaleras, rampas, etc., franjas señalizadoras de pavimentos de textura y coloración dife-  
 rentes, situados perpendiculares al sentido de la marcha y ocupando la totalidad del itinerario peato-  
 nal, nivelado segun cotas y pendientes de proyecto.colocada sobre lecho de mortero M-80, (resis-  
 tencia mínima a certificar mediante ensayos: 120 kg/cm2) de 4-5 cm de espesor, (tolerancia máxima  
 1 cm). de consistencia blanda (cono de 8 a10 cm de asiento), colocada  presionando pieza a pieza a  
 la maza de caucho.   
 Se medirá la superficie realmente ejecutada con este tipo de baldosa.  
 ampliación acera zumalakarregi 180 180,00 
  _____________________________________________________  

 180,00 29,48 5.306,40 
04.07         m2   LOSA PIEDRA NATURAL ENCINTADOS, REMATES BORDES  ESCALON Y ALBARD  

 M2.suministro y colocacion LINEAL  de pieza de piedra natural granito gris ALBA de dimensiones  
 del orden de 60x30a40 de ancho a determinar en cada caso Y 8 CM DE ESPESOR,  elegir. ase-  
 rradas todas la caras y ffalmeado o abujardado en las caras vistas (a determinar según muestras a  
 aportar por la contrata9  (tipo albardilla) , (corte de la pieza posterior al tratamiento superficial) con can-  
 tos redondeados , de 10 cm de espesor min.,aristas vistas redondeadas radio 0,5cm.   recibida con  
 mortero de cemento m-40 (1:6), de 2 cm sobre muros de hormigon, errasado y pendientes de acuer-  
 do con pavimento contiguo, ajuste contra pavimento existente mediante cortes, enrasado, etc,  inclu-  
 so enlechado, rejunteo, recibido contra baldosa existente, y limpieza. medida la superficie ejecutada.  
 y totalmente terminada  
 Se presentarán previamente, a la DO,  muestras de dintintos tipo de graito y de acabado superficial.  
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 jardín detrás escenario 1 20,00 20,00 
 albardilla jardinera 1 15,00 0,30 4,50 
 borde detrás de fuente 1 8,00 0,30 2,40 
 jardinera exist frente iglesia contra 1 27,00 0,30 8,10 
 acero cort  
 ajustes 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 49,00 85,94 4.211,06 
04.08         UD   BLOQUE PIEZA PIEDRA GRANITO GRIS ALBA ENCUENTRO CHAFLAN FLAMEADO  

 Ud. A JUSTIFICAR EN PREVISIÓN, de suministro y colocación de bloque especial aplantillado  
 en formacón de rencuentro chaflán entre escalón con acera de calle San Andrés y rampa de acceso  
 a Iglesia en fachada principal,, realizado con una pieza entera en piedra natural  granito  gris ALBA   
 acabado flameado , o otra determinada por la DO, ejecutado por cantero especialista, previo replan-  
 teo, sacado de plantillas, niveles, etc, para un pefecto acuerdo con encuentro de elementos adyacen-  
 tes. Caras vistas tratadas flameado o abujardadao, cantos redondeados, recibido de juntas, enlecha-  
 do, asentado con motero de cemento, limpieza, medios auxiliares, etc, totalmente terminado.  
 Nota: será el mimso tipo de granito  elegid por la DO para el resto de revestimiento de granito.  
   
   
 pieza especial  esquina 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 754,82 754,82 
04.09         ML   GRADA ESCALERA PIEDRA GRANITO GRIS ALBA MACIZO FLAMEADO           

 ML suministro y colocacion de peldaño pieza prismáticao o aplantillada,  de 35-40 cm vistos de hue-  
 lla y 13 a 16  cm  de tabica  de espesor(a replantear en obra exactamente)  de piedra natural granito  
 gris  ALBA. (u otro  elegido por la dirección de obra para todo el tipo de revestimiento de granito en  
 base a unas muestras) , consistente en bloque  macizo  en formación de huella y tabica, con 6 ase-  
 rradas las 6 caras y flameadas o flameadas o abujardada las vistas, (realizado el corte de la pieza  
 posterior al tratamiento)   arista  redondeada ,  colocados a matajunta, en piezas de 1 m, aproximada-  
 mente, ,   replanteo previo para que no queden piezas inferiores a 50 cm., y ligera pendiente hacia el  
 exterior, (1%) capa asiento de 2cm de espesor de mortero de cemento y arena M-5, espolvoreado  
 de cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de cemento, incluso replanteo,  
 nivelación y limpieza. Medida la longitud ejecutada.  
 escalinatas largas 4 6,00 24,00 
 escaleras cortas 4 2,75 11,00 
 ajustes 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 38,00 76,75 2.916,50 
04.10         Ml   CHAPEO PIEDRA GRANITO GRIS ALBA 3 CM. FLAMEADO                    

 M2 Suministro y colocación de chapeo regular de muro con piedra granito  gris "ALBA" u otro tipo  
 de piedra a determianar por la DO, aserradas todas las caras y la cara vista acaabado flameado o  
 abujardadao (corte de la pieza posterior al tratamiento superficial)  de 3 cm de espesor, previa regula-  
 rizaión y naestreadi de mortero  de cenento,  si procede, M-7,5 hidrófugo incluso p.p. de anclaje  
 oculto con fijaciones mecánicas de acero inoxidable. doble encolado, colocación vertical de las pie-  
 zas, recibidos, enlechados de juntas y limpieza final, inclluyendo parte proporcional de mermas por  
 cortes, ajustes, encuentro en esquina en canto pilastras, etc. Medida la superficie ejecutada.  
 Nota: el granito será del mismo tipo elegido por la DO del resto de pavimento de granito.  
 escalón con San Andres kalea 1 60,00 0,30 18,00 
 jardin cara a acera 1 9,00 0,30 2,70 
 laterales rampa 2 7,00 0,40 5,60 
 laterales escalera corta 1 4,00 0,40 1,60 
 1 1,00 0,40 0,40 
 ajustes 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 30,30 83,92 2.542,78 
04.11         M3   HORMIGON HM-10, CAPA DE LIMPIEZA                                  

 M3. Hormigon HM-10 en capa de limpieza de elementos de cimentacion, con arido de diametro ma-  
 ximo 40 mm, consistencia plastica, elaborado, transportado y puesto en obra, incluso p.p. de achi-  
 ques, vibrado y alisado de la superficie. medida la superficie de proyecto aplicando sobreancho peri-  
 metral de 20 cm. para encofrado, por el espesor teórico considerado de 10 cm..  
 zapata escenario 2 2,700 2,700 0,100 1,458 
 zapatas muretes 1 16,000 1,000 0,100 1,600 
 viga riostra 1 4,000 0,800 0,100 0,320 
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 jardín detrás escenario 1 20,00 20,00 
 1 7,000 0,500 0,100 0,350 
 1 4,000 0,500 0,100 0,200 
 Relleno base de jardinera 1 10,000 0,200 2,000 
  _____________________________________________________  

 6,93 81,33 563,62 
04.12         M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa  EN ZAPATAS, Y SINGULARES DISTINTIVO DOR  

 M3. Hormigon armado CON DISTINTIVO DOR  HA-25/B/20/IIa pa en cimientos, con arido de dia-  
 metro maximo 40mm, consistencia blanda, en relleno de zapatas y vigas  de cimentacion, o vigas  
 de atado, incluyendo encofrado y desencofrado, vertido con pluma-grua, elaborado en central, trans-  
 portado y puesto en obra, incluso p.p. de achiques y de limpieza de fondos, vibrado y curado. colo-  
 cación de armados, medida la superficie de proyecto por la profundidad real..  
 zapata escenario 2 2,30 2,30 0,70 7,41 
 zapatas muretes 1 16,00 0,60 0,40 3,84 
 viga riostra 1 4,00 0,40 0,40 0,64 
 dados ciment. baculos lumin 3 0,80 0,80 0,80 1,54 
 dados columnas tensores 5 1,00 1,00 0,80 4,00 
 cimentacion escultura 1 0,50 1,50 0,50 0,38 
 mretes jardinera-ecalinatas a san 1 10,00 0,50 0,35 1,75 
 Andres  
 1 7,00 0,50 0,35 1,23 
 1 4,00 0,50 0,35 0,70 
 hormigón en base de encintado jardin 1 17,00 0,40 0,20 1,36 
 escultur  
 ajustes 1 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 26,85 193,01 5.182,32 
04.13         KG   ACERO CORRUGADO B-500-S                                           

 Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S de alta adherencia en estructura de hormigón,  
 en ferralla elaborada o malla electrosoldada,  incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso  
 nominal, justificado con albaranes de suministro, no incluidos calzos, pies de pato, despuntes, etc.  
 zapatas 1 350,00 350,00 
 vigas de atad 1 75,00 75,00 
 vigas cimentacion 1 120,00 120,00 
 alzado de muros 1 300,00 300,00 
 zapatas y muretes zona escal y 1 250,00 250,00 
 rampas a san andres  
 ajustes 1 100,00 100,00 
  _____________________________________________________  

 1.195,00 1,66 1.983,70 
04.14         M3   HORMIGON HA-25/B/12/IIA DISTINTIVO DOR EN MUROS                   

 M3 Hormigon armado HA-25 tamaño máximo del árido 12 mm. CON DISTINTIVO DOR, en for-  
 mación de alzados de muretes de escenario, gradas, rampa, etc, de 20 cm. de espesor u otro a de-  
 terminar en su caso, y alturas variables según corresponda por replanteos y cotas entre cimentación  
 y rasante de acabado, incluyendo armado con doble parrilla de malla electrosoldada 20.20.10 y ba-  
 rras de solape con cimentación, separadores, etc, (no incluida armadura), incluyendo hormigonados  
 en dos fases si precisa para que la parte vista sea de acabado unifiorme sin juntas de trabajo, dejan-  
 do baras de espera para anclaje a solera de escenario, escaleras, gradas, etc.mediante  barra corru-  
 gadas de diam. 10mm colocadas cada 30cm. (sin incluir encofrado)   Medido el volumen de hormi-  
 gón realmente instalado.  
 alzado perimetral escenario 1 28,00 0,20 1,00 5,60 
 rampa acceso escenario 2 4,00 0,20 1,00 1,60 
 escalera acceso escenario 2 2,00 0,20 1,00 0,80 
 muretes zona escal y rampa acceso 1 15,00 0,20 0,60 1,80 
 san andres  
 1 8,00 0,20 0,60 0,96 
 1 5,00 0,20 0,60 0,60 
 primera grada en frontal de escenario 1 12,00 0,30 0,50 1,80 
 ajustes 1 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  

 18,16 185,94 3.376,67 
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04.15         m2   ENCOFRADO MUROS DE LA CARA VISTA Y CURVA Y RECTO                  

 M2. Encofrado y desencofrado recto especialmente visto  en las caras que así lo precisen de los  
 muretes, hasta una altura máxima de 2m.  y trazado curvo (o recto)  realizado por especialista enco-  
 frador, empleando costillas de madera verticales y horizontales aplantilladas  a intervalos variables y  
 precisos para la formación de la cuurva, y colocación de laminado flexible de pvc, okume, etc para  
 crear la superficiie lisa vista del murete, Incluyendo fondillos, puntales, fijación de la armadura en cur-  
 va, separadores para mantener una distancia de 3 cm, entre armadura y superficie, latiguillos, beren-  
 jenos en aristas vistas de borde de escalones y en juntas de trabajo con hormigonados en dos fases.  
 Se hormigonará la solera al mismo tiempo que el frente que desciende formando la tabica de la gra-  
 da,  cuidado de  juntas verticales entre tableros contiguos para evitar su marcado mediante aplicacion  
 de masilla espatulada, previsión de ejecución si deterioro de los paneles visto por lluvias, etc.Inclui-  
 do medios auxiliares, medida la superficie realmente ejecutad de encofrado útil..  
 Se precisa la intervención de topográfo para replantear exactamente los centros de las distintas cur-  
 vas que coforman la planta del escenario.  
 murete escenario visto 1 cara 1 20,00 0,50 10,00 
 escalera 1 2,00 0,50 1,00 
 rampa cara vista 1 4,00 0,50 2,00 
 grada inferior frente de escenario 1 12,00 0,30 3,60 
  _____________________________________________________  

 16,60 126,26 2.095,92 
04.16         m2   ENCOFRDO MURETES CARAS OCULTAS CURVA Y RECTO                      

 Encofrado y desencofrado curvo o recto de caras  ocultas en alzados de muretes de hormigón reali-  
 zado  con madera tablero de encofrado y colocación por el interior de lámina de okume, o pvc, inclu-  
 yendo ejecución de caras curvas con costillas verticales y lámina flexible de okume o pvc, sin tanto  
 esmero como en la cara vista,  incluso p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores,  
 medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie de enconfrado útil.  
 cara interor murete escneario 1 26,00 0,60 15,60 
 rampa acceso escenario 3 3,00 0,50 4,50 
 escaleras acceso escenario 3 1,00 0,50 1,50 
 muretes jardinera y escal acceso 2 15,00 0,60 18,00 
 s.andres  
 2 7,00 0,60 8,40 
 2 3,00 0,60 3,60 
  _____________________________________________________  

 51,60 62,62 3.231,19 
03.17         m²   SOLERA 15 cm. HORMIGÓN DOR  PULIDO-ARMADO-CELOSIAS +FIBRAS        

 M2. Solera de hormigónn de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., adiitivado  
 con fibras de polipropileno tmá•x.20 mm., elaborado en central CON DISTINTIVO DOR, i/vertido,  
 nivelado para plataforma horizontal de escenario. incluso encofrado lateral perimetral esmerado  para  
 acabado visto colocando forro interior de panel de melmiina o pvc,  con berenjeno en borde para ma-  
 tar esquina viva.Armado con malla electrosoldada 20.20.10 colocada en tercio superior del espesor  
 (máximo 5cm. de la cara superior) mediante separadores de celosía continua dispuestos cada metro  
 para poder pisar sobre la malla durante el vertido del hormigón. Acabado superficial  fratasado meca-  
 nico en fresco,  acabado casii  pulido en planos horizontales (con pendiente ligera del escenario hacia  
 el jardiín trasero)  y semipulidos en rampas, colocación de porexpan en encuentro con pilares metáli-  
 cos, refuerzo con barras de armado a 45º en esquinas  para cosido de fisuras diagonales,  p.p. cura-  
 do  aplicado con sulfatadora  (se realizarán cortes de retraccción en zona oculta de pilares y a criterio  
 de la DO.). Medida la superficie de solera ejecutada. DANDO LIGERA PENDIENTE HACIA LA  
 PARTE POSTERIOR DE 1,2  %. NO SE ADMITIRÁN FORMACIÓN DE DEPRESIONES  
 QUE DEN LUGAR A CHARCOS.  
 plataforma escenario1 35 35,000 
 rampa 4,5 4,500 
 ajustes 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 40,50 39,42 1.596,51 
03.18         Ml   ESCALERAS DE HORMGIÓN DOR ACCESO ESCENARIO                        

 Ml. de formación de escaleras de hormigón  visto, de acceso al escenario, incluyendo replanteo pre-  
 vio, encofrado de tabicas con curvatura paralela al escenario, forrado interior con lámina flexible de  
 okume o pvc para obteer superficie vista de la tabica, incluyendo formación de rampa inclinada, ar-  
 mados ligeros de rampa y peldaños, conectores a muretes laterales, y frontal de escenario vertido, y  
 vibrado de hormigón HA-25/B/12/IIa, (ojo árido gravillín), elaboado den central con distintivo DOR,  
 fratasado esmerado de huellas con ligera pendiente hacia el exterior, berenjeno de borde de escalón,  
 limpieza, medios auxiliares, etc, totalment terminada medida la longitud de peladño ejecutado.  
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 jardín detrás escenario 1 20,00 20,00 
 ajustes 2 1,50 3,00 
  _____________________________________________________  

 7,50 71,99 539,93 
03.19         m2   CUBREALCORQUES DRENANTE                                           

 Cubrealcorque drenante de 6cm de espesor total, sistema "Stone Drain®" L.T. (Low Transit) o simi-  
 lar, compuesto por una base filtrante de 2,5cm de arenas de sílice compactada y una capa rígida dre-  
 nante de áridos resinados de 3,5cm, con una capa elástica de 5/15cm perimetral al tronco para per-  
 mitir su crecimiento, en modelo y color a elegir, incluso limpieza y perfilado previo del hueco con bal-  
 dosa adoquín diferenciado del resto del pavimento (incluiido ésto en la partida de pavimento)  y pro-  
 tecciones para el curado. Medida la superficie ejecutada.  
 alcorques acera ampliada 4 4,00 
 zumalakarregi  
 ajustes 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 124,19 745,14 
03.20         M2   IMPERMEABILIZACIÓN JARDINERA  IMPRIM+L. ASF PIZARRILLA+HUEVERA    

 M2. de tratamiento de impermeabilización de la jardinera del acceso desde calle S. Andrés, por la  
 cara interior sobre los muretes de hormigón, compuesta por aplicación de imprimación bituminosa po-  
 tenciadora de al adherencia, colocación de lámina asfálica de betún mofificado con polimeros y con  
 acabao autoprotegido con pizarrilla gris, y armad con fiibra de poliester y de 5kg/m2 de masa nomi-  
 nal., totalment adherida a las caras verticales y extendida en la cara inferior unos 30 cm, ejecutado  
 previamente el mortero de recrecido del fondo de la jardinera, con remates cóncavos contra los mu-  
 retes (incluido esta partida en hormigón de limpieza). Posteriormente, antes de rellenar las con tierra,  
 se dispondrá una lámina nodular Danosa H-1 plus, con geotextil incorporado. sobresaliendo por enci-  
 ma de la jardinera para posteriormente recortar el sobrante. (esta lámina está incluida en esta partida).  
 Medida la superficie de lámina asfáltica colocada realmente.  
 jardinera acceso desde calle San 1 16,00 1,00 16,00 
 andres  
  _____________________________________________________  

 16,00 65,00 1.040,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 FIRMES  Y PAVIMENTOS ...................................................................................  94.603,83 
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 CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA ESCENARIO Y CUBIERTA                                   
5.01          UD   PLACA DE ANCLAJE ESCENARIO                                        

 UdPlaca de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro  
 central, de 600x600 mm y espesor 25 mm, y montaje sobre 8 pernos de acero corrugado UNE-EN  
 10080 B 500 S de 32 mm de diámetro y 90 cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y  
 atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Inclu-  
 so mortero autonivelante expansivo para relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido  
 y la placa y protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colo-  
 cación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Protección  
 frente a la corrosión tipo C3 (media), aplicada en taller mano de imprimación y posterio en obra, una  
 vez realizadas las soldaduras.  
   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas  
 especiales y los elementos auxiliares de montaje.  
   
 Placas de escnario 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 282,59 565,18 
5.02          UD   PLACA  ANCLAJE DE CARPA EVENTUAL                                  

 Ud. de placa de anclaje para la eventual instalación de carpa, colocada en dado de hormigón enterra-  
 do de 60x60x60 cm de hormigón armado con jaula de ferralla, (incluido en el precio de cimentacio-  
 nes) en el que se embebe una placa  de 40x25x2 cm, anclada con 4 pernos de barra de acero  
 S235JR embebidos en el hormigón fresco y fijados a la placa de anclaje con tuerca, contratuerca y  
 arandela inferior y grover superior, incluso taladro en la placa y vertido de hormigón fluido autonive-  
 lante para un total apoyo de la placa. Los pernos irán dispuestos en la placa según plantilla de las ba-  
 ses de aluminio de la carpa , que se llevará a taller como plantilla para una perfecta compatibilidad.  
 realizado en acero galvanizado. Todo ello irá instalado bajo el nivel de pavimento acabado en unos  
 10 cm, y alojado en una arqueta (no incluida en esta partida) para anclar a ellas las bases de al car-  
 pa en el despunte de los pernos alojados. Medida la unidad de base totalmente termiada.   
 bases para carpa municipal 12 12,00 
 previsión columnas tensores 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 16,00 130,43 2.086,88 
5.03          Kg   ACERO TIPO S 275 JR  PERFILES ESTR SIMPLES                        

 Acero tipo S 275 JR en chapas y perfiles metálicos estructurales simples,de las series IPE, HEB,  
 HEA,,UPN,L, T,  incluso suministro, ejecución en taller según despiece de proyecto, p/p. despuntes  
 y acabado mediante pintura base de capa de imprimación granallado SA 2,5 y capa de acabado con  
 2 manos a base de una capa de 140 micras de pintura epoxy y una capa de 60 micras de pintura  
 base de poliuretano para un ambiente C3 y clase alta de durabilidad, puesta en obra, operaciones in-  
 termedias de descarga en obrador de obra, manipulado en el mismo, izado a su posición definitiva,  
 totalmente colocado en su posición final, incluso p.p. de uniones soldadas en taller, desarrollo y eje-  
 cución de uniones atornilladas, chapas, casquillos,rigidizadores, tornillería, ejecucion de cajeras para  
 registros y conducciones interiores para red de alumbrado, incluso p.p. de costes indirectos y me-  
 dios auxiliares incluidos.  
 pilares HEB 300-260 1500 1.500,00 
  _____________________________________________________  

 1.500,00 2,11 3.165,00 
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5.04          Kg   ACERO TIPO S275 JR PERF ESTR ARMADOS TALLER SECCION VARIABLE      

 Acero tipo S 275 JR en chapas y perfiles metálicos estructurales ARMADOS EN TALLER, para  
 ejecución de los dinteles del  pórtico, tipo H con sección variable, mediante chapas de espesor espe-  
 cificado en planos,   incluso suministro de llantas cortadas en laser, ejecución en taller con soldadu-  
 ras continuas, por oficial soldador homolgado, según despiece de proyecto, p/p. despuntes y acaba-  
 do mediante pintura base de capa de imprimación granallado SA 2,5 y capa de acabado con 2 ma-  
 nos a base de una capa de 140 micras de pintura epoxy y una capa de 60 micras de pintura base  
 de poliuretano para un ambiente C3 y clase alta de durabilidad, EN COLOR NEGRO puesta en  
 obra, operaciones intermedias de descarga en obrador de obra, manipulado en el mismo, izado a su  
 posición definitiva, totalmente colocado en su posición final, incluso p.p. de uniones soldadas en ta-  
 ller, desarrollo y ejecución de uniones atornilladas, chapas, casquillos,rigidizadores, tornillería, ejecu-  
 cion de cajeras para registros si precisa, y conducciones interiores para red de alumbrado, incluso  
 p.p. de costes indirectos y medios auxiliares incluidos.  
 NOTA:se reaizaran ensayos de soldadura en taller antes de su montaje.  
 Vigas dinteles 2 950,00 1.900,00 
 ajustes 1 100,00 100,00 
  _____________________________________________________  

 2.000,00 7,50 15.000,00 
5.05          Kg   ACERO UNE-EN 10025 S275J0, CORREAS  PIEZAS SIMPLE RECTA Y CURVA   

 Acero UNE-EN 10025 S275J0, en correas formadas por piezas simples de perfiles huecos ,  ACA-  
 BADO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE PREPARO PARA APLICACION DE ESMAL-  
 TE/PINTURA, (ejecución principal en taller y montaje de estructura de cubierta en obra necesarias  
 para  una altura de más de 3 m. CON CURVADO EN TALLER ESPECIALIZADO DEL PEFIL  
 TUBULAR DE PERÍMETRO, sacado de plantillas, radios, replanteos, etc), cajeos de extremos,  
 para enrasado de cara superior, llanta de continuidad sobre la correa en encuentros con vigas (20 cm  
 a cada lado), . acabado mediante pintura base de capa de imprimación granallado SA 2,5 y capa de  
 acabado con 2 manos a base de una capa de 140 micras de pintura epoxy y una capa de 60 micras  
 de pintura base de poliuretano EN COLOR NEGRO para un ambiente C3 y clase alta de durabili-  
 dad, puesta en obra, operaciones intermedias de descarga en obrador de obra, manipulado en el mis-  
 mo, izado a su posición definitiva, totalmente colocado en su posición final, incluso p.p. de uniones  
 soldadas en taller, desarrollo y ejecución de uniones atornilladas, chapas, casquillos,rigidizadores,  
 tornillería, ejecucion de cajeras para registros y conducciones interiores para red de alumbrado, inclu-  
 so p.p. de costes indirectos y medios auxiliares incluidos.  
 Para las zonas soldadas en obra se aplicará, previo repaso con cepillo de alambre, imprimación de  
 reparación previamente al acabado de poliuretano.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación  
 y fijación provisional de la vigueta. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.   
   
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso   obtenido conforne a las longitudes re-  
 almente ejecutadas. y el peso nominal teórico del perfil.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las  
 piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.  
 perfil rectangular conformado 1 2.041,000 2.041,000 
 180.100.6  
 redondos crueces arriostrado 1 25,000 25,000 
 perfiles auxiliares forrado pilares 1 200,000 200,000 
  _____________________________________________________  

 2.266,00 4,67 10.582,22 
5.06          Kg   CHAPA ACERO CORTEN CURVA PERIMETRO DE CUBIERTA                    

 kg, de chapa de acero corten de 8 mm de espesor, CURVADO en taller especializado según perí-  
 metro de cubierta y radios de curvatura, con anchura variable desde 30 a 45 cm, soldado al perfil tu-  
 bular de perímetro de cubierta por cordones de 5 cm, cada 30 cm, con ELECTRODO ESPECIAL  
 PARA ACERO CORTEN, superior e inferior por la parte trasera no vista, Casquillos, despuntes de  
 perfil T, angulos, etc, necearios para fijarlo y distanciarlo en la parte trasera para alojar en su interior  
 el canalón oculot, según detalles de proyecto. Tratamiento acelerado del óxido, cortes laser etc,  eje-  
 cutado den taller con el resto de la estructura de cubierta e izado en su sitio mediante grúa autopropul-  
 sada. Medido el peso teórico obtenido aplicando el volumen de la chapa colocada y la densidad teó-  
 rica del acero cortén.  
 chapa perimetral 1 30,00 1.020,00 8500*1*0.5*0.008                         
  
 ajustes 1 30,00 30,00 
  _____________________________________________________  

 1.050,00 4,39 4.609,50 
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5.07          M2   CUBRICION TABLERO-- AISLAMIENTO-LAM. NODULAR-ACERO CORTEN J.ALZA  

 M2, de cobertura realizada con chapa de acero cortén de  3 mm de espesor, a la que se suelda una  
 llanta perimetral de 5 mmm siguiendo la forma curva de la cubierta, , según detalle de planos, y colo-  
 cada sobre tablero aglomerado PINTADA SU CARA INFERIOR EN NEGRO, y sobre él una lá-  
 mina multicapa aislante TECNO "tecnothermic flloor" de 8 mm, y sobre ella una lámina nodular de  
 polietileno de alta densidado "/huevera"  (sobre la que apoya la chapa corten) dispuesto entre unos  
 perfiles transversales "T" invertida a las coreas de cubierta, cada 100 cm, aproximadamente, tam-  
 bién en acero cortén, y plegados laterales de las chapas de cubiertga, conformando una junta alzada,  
 sobre la cual se colocará un cubrejuntas también en chapa corten plegado en forma de "U" inverti-  
 da., Medida la superficie de cubierta en planta según planos de proyecto.  
 sup cubierta 1 50,00 50,00 
 ajustes 1 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  

 55,00 106,05 5.832,75 
5.08          ML   CANALÓN OCULTO ACERO CORTEN MÁS REJILLA PARAHOJAS                 

 Ml. de canalón oculto de acero cortén de 3 mm de espesor conformado en curva mediante sucesi-  
 vos cortes y soldadura para alojar en especio oculto en la parte trasera de la cubiierta. Incluye sopo-  
 eres inferiores de despuentes de perfil L de acero cortén para apoyo del canalon a intervalos regula-  
 res, dos orificios y colocación de 2 embocadura, para desague de aguas, y ejecución de una rejilla  
 en acero cortén mediante performaciones de una chapa de 1 mm de espesor y plantilla curva, para  
 colocar en el canalón y evitar que entren las hojas al canalón. Cortes, pliegues, soldaduras de conti-  
 nuidad en juntas, perfiles casquillos, perfiles accesorioss, etc, medida la longitud de canalón de aace-  
 ro cortén ejecutado.  
 cura trasera 14 14,00 
  _____________________________________________________  

 14,00 104,34 1.460,76 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA ESCENARIO Y CUBIERTA .........................................................  43.302,29 
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 CAPÍTULO 06 RED SANEAMIENTO FECALES y PLUVIALES                               
06.01.03      m    T.PVC RÍ•GIDO TEJA 315MM E.7,7 REFORZ. HORMI I EXCAV ZANJA        

 Ml. suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, formado por tubería  
 de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4kn/m2, de 315 mm de diá•metro exterior, y espesor  
 7,7 mm, según UNE-EN 1401-1, con junta elástica. Instalado en zanja mediante replanteo topográfi-  
 co de dirección y pendiente (mínima 2 %) para conducción de saneamiento. Apertura de zanja, en  
 terreno blando o duro, por medios mecánicos y manuales en pasos bajo otros servicios. Colocado  
 sobre recalce provisional y reforzado con hormigón en masa HM-20  hasta 10 cm, por encima de la  
 generatriz superior,  incluso parte proporcional de piezas especiales, codos de 90ª, 45ª o 22º si pre-  
 cisara,  juntas y lubricante de montaje, replanteo topográfico y comprobación de pendientes a replan-  
 tear en obra (mínima 2 %). Medida la longitud de tubo montado, conexionado y probado en obra.  
 Carga, transporte a vertedero y canon de vertido.  
 ramal prevsión fecal 1 12,000 12,000 
 ramal prevision pluv 1 12,000 12,000 
  _____________________________________________________  

 24,00 73,16 1.755,84 
06.01.04      m    T.PVC RÍ•GIDO TEJA  200MM E.4.5 REFORZ HORMI  I/EXCAV ZANJA       

 Ml. suministro y montaje de nuevo colector enterrado de red horizontal de saneamiento, MEDIANTE  
 EXCAVACIÓN por medios manueles y colocación de  tubería de PVC liso, serie SN-4, rigidez  
 anular nominal 4kn/m2, de 200 mm de diá•metro exterior, y espesor 4,5 mm, según UNE-EN  
 1401-1, con junta elástica. Instalado en zanja mediante replanteo topográfico de dirección y pendiente  
 (mínima 2 %) para conducción de saneamiento.  Colocado sobre recalce provisional y reforzado  
 con hormigón en masa HM-20  hasta 10 cm, por encima de la generatriz superior,  incluso parte pro-  
 porcional de piezas especiales, codos 90º, 45º o 22,5º si precisara, juntas y lubricante de montaje,  
 replanteo topográfico y comprobación de pendientes a replantear en obra (mínima 2 %). Medida la  
 longitud de tubo montado, conexionado y probado en obra. Carga, transporte a vertedero y canon de  
 vertido incli¡uido.  
 acometida prevision txozna 1 22,000 22,000 
 recogida pluvales lado casas bar 1 45,000 45,000 
 Murua  
 recogida pluviales zona rampa escaler 1 18,000 18,000 
 acceso S.Andre  
  _____________________________________________________  

 85,00 61,80 5.253,00 
06.01.05      m    T.PVC RÍ•GIDO TEJA 250MM E.6.5 REFORZ HORM. I/EXCAV ZANJA         

 Ml. suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento pluvial o fecal , in-  
 cluyendo excavacion con medios mecanicos o manuales en refinos finales y pasos junto infrestruc-  
 turas existnets, formado por tubería de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4kn/m2, de 250  
 mm de diá•metro exterior, y espesor 6.1 mm, según UNE-EN 1401-1, con junta elástica. Instalado  
 en zanja mediante replanteo topográfico de dirección y pendiente (mínima 2 %) para conducción de  
 saneamiento.  Colocado sobre recalce provisional y reforzado con hormigón en masa HM-20  hasta  
 10 cm, por encima de la generatriz superior,  incluso parte proporcional de piezas especiales, codos  
 de 90º, 45º o 22,5º si precisara.  juntas y lubricante de montaje, replanteo topográfico y comproba-  
 ción de pendientes a replantear en obra (mínima 2 %). Medida la longitud de tubo montado, conexio-  
 nado y probado en obra.Carga, transporte a vertedero y canon de vertido.  
 prevision modif aseo 1 15,000 15,000 
 prev pluviiales 1 20,000 20,000 
  _____________________________________________________  

 35,00 51,79 1.812,65 
06.01.055     M    TPVC RIGIDO TEJA 160 REFORZ HORM I/EXCAV ZANJA                    

 Ml. suministro y montaje de nuevo colector enterrado de red horizontal de saneamiento, MEDIANTE  
 EXCAVACIÓN por medios manueles y colocación de  tubería de PVC liso, serie SN-4, rigidez  
 anular nominal 4kn/m2, de 200 mm de diá•metro exterior, y espesor 4,5 mm, según UNE-EN  
 1401-1, con junta elástica. Instalado en zanja mediante replanteo topográfico de dirección y pendiente  
 (mínima 2 %) para conducción de saneamiento.  Colocado sobre recalce provisional y reforzado  
 con hormigón en masa HM-20  hasta 10 cm, por encima de la generatriz superior,  incluso parte pro-  
 porcional de piezas especiales, codos 90º, 45º o 22,5º si precisara, juntas y lubricante de montaje,  
 replanteo topográfico y comprobación de pendientes a replantear en obra (mínima 2 %). Medida la  
 longitud de tubo montado, conexionado y probado en obra. Carga, transporte a vertedero y canon de  
 vertido incli¡uido.  
 evac aguas jardin arbol 1 15,00 15,00 
 evac aguas edificios 2 18,00 36,00 
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  _____________________________________________________  

 51,00 60,86 3.103,86 
06.01.06      m    RELLENO DE ZANJAS MATERIAL ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/32             

 ml. relleno de zanjas por encima del refuerzo de hormigón de la tubería, en cualquier sección de tubo  
 de saneamiento (prof. y anchuras comunes) con material granular zahorra artifical ZA 0/32 humedeci-  
 do, vertido y compactado en tongadas de 30 cm, maximo, al 95% del ensayo proctor modificado  
 medida la longitud de zanja en su eje, desde arqueta a arqueta, ..  
 fecales 1 20,000 20,000 
 1 12,000 12,000 
 1 5,000 5,000 
 pluviales 1 45,000 45,000 
 1 20,000 20,000 
  _____________________________________________________  

 102,00 7,98 813,96 
06.01.08      Ud   ARQUETA    60x60 INT. Y  TAPA RELLENABL 70x70 ext.marco           

 ud. formación de arqueta de paso enterrada, de hormigón  "in situ" HM30/B/20BI+Qb, de dimensio-  
 nes 60 x 60 cm interiores  y 1,20 m de profundidad máxima, formada por solera de hormigon de 15  
 cm de espesor, muretes de hormigon de 15 cm de espesor. armado con malla electrosoldada  
 20.20.10, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición min. clase C-250 RELLENABLE,   
 de medidas exteriores de marco 70x70  segun UNE-EN 124.,  incluso encofrados, desencofrados,  
 colocación de tubo de pvc pasante, abertura de ventana en la     mitad superior del tubo, recibido de  
 fondo de arquetas con acabado enlucido con formación de pendientes hacia interior de tubo, recibidos  
 de tapa con encofrado y desencofrado, RELLENO de tapa con mortero formado por cemento blanco  
 y áridos suministrados por el fabricante de la baldosa  para asimilare el color de la baldosa según co-  
 rresponda limpieza final, totalmente terminada la arqueta.  
 prevision 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 229,33 458,66 
06.01.09      Ud   ARQUETA  50X50 INT. Y  TAPA RELLEN   60X60 ext. marco             

 ud. formación de arqueta de paso enterrada, de hormigón  "in situ" HM30/B/20BI+Qb, de dimensio-  
 nes 50 x 50 cm interiores  y 60 cm de profundidad máxima, formada por solera de hormigon de 15  
 cm de espesor, muretes de hormigon de 15 cm de espesor. armado con malla electrosoldada  
 20.20.10, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición de 60x60 min. C-250 RELLENA-  
 BLE,  de medidas exteriores de marco 70x70  segun UNE-EN 124.,  incluso encofrados, desenco-  
 frados, colocación de tubo de pvc pasante, abertura de ventana en la   mitad superior del tubo, recibi-  
 do de fondo de arquetas con acabado enlucido con formación de pendientes hacia interior de tubo, re-  
 cibidos de tapa con encofrado y desencofrado, RELLENO de tapa con mortero formado por cemento  
 blanco y áridos suministrados por el fabricante de la baldosa  para asimilare el color de la baldosa  
 según corresponda limpieza final, totalmente terminada la arqueta.  
 arq fec esquina iglssis 1 1,000 
 arq.fec esq superior 1 1,000 
 arq .pluv esq iglesia inf 1 1,000 
 arq pluv acometida acera san andres 1 1,000 
 arq. aseo 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 5,00 224,28 1.121,40 
06.01.091     Ud   ARQUETA  int 40x40.  TAPA RELLEN 50x50 ext.marco                  

 ud. formación de arqueta a pie de bajante, o de paso, en red de fecales o pluviales enterrada, de hor-  
 migón en masa "in situ" HM30/B/20BI+Qb, de dimensiones interires 40x40 cm exterior y 0,60-0.80  
 m de profundidad máxima formada por solera de hormigon de 15 cm de espesor, muretes de hormi-  
 gon de 15 cm de espesor. armado con mallazo 20.20.10 con codo de pvc de 45º colocado en dado  
 de hormigón para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con  
 marco y tapa de fundición  cuadrada de dimensiones exteriores de marco 50x50 min. clase B-1250  
 de la casa EJ (comercial funfibide) con inscripción en euskera al menos del servicio al que pertene-  
 cen segun UNE-EN 124, formación de fondo  con prolongación del tubo y corte posterior de ventana  
 y relleno de fondo con mortero acabado enlucido con pendientes hacia el tubo, recibido interor de  
 marco, limpieza, etc. totalmente terminado.  
 Pluv. pie bajante 5 5,000 
 entronques canal oculto 2 2,000 
 pluviales jardin 2 2,000 
 ajustes 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 11,00 228,08 2.508,88 
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06.01.092     Ud   ARQUETA  int 40x40.  TAPA 50x50 ext.marco                         

 ud. formación de arqueta a pie de bajante, o de paso, ,  en red de fecales o pluviales enterrada, o pa-  
 ra registro de acceso a bases de anclajede hormigón en masa "in situ" HM30/B/20BI+Qb, de di-  
 mensiones interires 40x40 cm exterior y 0,60-0.80 m de profundidad máxima formada por solera de  
 hormigon de 15 cm de espesor, muretes de hormigon de 15 cm de espesor. armado con mallazo  
 20.20.10 con codo de pvc de 45º colocado en dado de hormigón para evitar el golpe de bajada en la  
 pendiente de la solera, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición  cuadrada de dimensio-  
 nes exteriores de marco 50x50 min. clase B-1250 de la casa EJ (comercial funfibide) con inscripción  
 en euskera al menos del servicio al que pertenecen segun UNE-EN 124, formación de fondo  con  
 prolongación del tubo y corte posterior de ventana y relleno de fondo con mortero acabado enlucido  
 con pendientes hacia el tubo, recibido interor de marco, limpieza, etc. totalmente terminado.  
 Nota:  para el caso de registro de bases de anclaje de carpa se ajustará las dimensiones de interior  
 de la arqueta a la placa de anclaje de la carpa, para lo que se solicitará una muestra al Ayuntamien-  
 to, con el fin de que la tapa o registro sea de la menor dimensión posible. Se estudiará el caso con la  
 DO.  
 tapas no relllenables 5 5,000 
 registros bases anclaje carpa 12 12,000 
  _____________________________________________________  

 17,00 147,68 2.510,56 
06.01.10      Ud   ARQUETA SUMIDERO REJILLA FUND CONCAVA                             

 Ud. sumidero de fundición ductil cuadradao de 40 x40, o  rectangular 60x30 cóncavo o plano según  
 proceda, abisagrada, resitencia de trafico C-250 formado por arqueta de hormigón in situ de profun-  
 diad variable según corresponda, ejecutada mediante encofrado y desencofrado, verttido de hormigó-  
 nen masa de 15 cm, de espesor, colocación de tubo colector de ø200, arranque de linea o de paso,  
 pasante y posterior recorte de ventana, formación de pendientes de fondo de arqueta con hormigón y  
 lucido final , recibido de marco, limpieza, etc, totalmente terminada la unidad de obra.  
 Canal caz 1 1,000 
 ajuste 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 167,45 334,90 
06.01.11      m    CANAL MULTI "V" R100G40R+GRL100ROD                                

 ML. Suminsitro e instalación de canal de hormigón polímero tipo ULMA, modelo  MultiV+  
 R100G40R, ancho exterior 136mm, ancho interior 100mm, altura externa 140mm  y con sección hi-  
 dráulica 220cm², para recogida de aguas pluviales, sección en V optimizada con efecto autolimpiante  
 especialmente diseñada para tramos de canal sin pendiente longitudinal Perfil galvanizado para pro-  
 tección lateral, sistema de fijación  sin tornillos Rapidlock®, con 8 puntos de fijación por ML., incluido  
 rejilla Ranurada en Ac. Galvanizado, modelo GRL100ROD de longitud 1lm, con clase de carga  
 D-400, segÚn la NORMA EN-1433  excavacion y refino y colocada sobre asiento de hormigón en  
 masa HM-20 continuoo, de confinamiento y fijación, incluyendo replanteo topográfico de niveles y  
 pendientes según proyecto, protección frente a ensuciamientos y roturas con posteriores unidades de  
 obra, limpieza final I/pp de accesorios de montaje, pezas especiales, material auxiliar y elementos  
 de sujección. Medida la longitud de canal totalmente montado, conexionado a la red general de desa-  
 güe y probado, incluyendo parte proporcional de suministro y colocación de arquetilla de rejistro acor-  
 de con el tipo de rejilla, a colocar cada aproximadamente 10 m. de rejilla.Carga y transporte de resi-  
 duos a vertedero y canon del mismo..   
 primera linea de rejilla esquina iglesia 1 15,000 15,000 
 meseta superior escaleras 1 15,000 15,000 
  _____________________________________________________  

 30,00 73,91 2.217,30 
06.01.12      Ud   POZO ARQUETA CON  REGISTRO TAPA FUNDICIÓN SANEAM ø60              

 UD. de ejecución de pozo de registro con anillos de hormigón en intercepción de red de saneamien-  
 to, incluyendo excavación mecánica en inicioy acabado manual para encontrar tubo o tajea existente  
 de colector, colocación de asiento de hormigón y anillos de ø100 ( a determinar en función de la pro-  
 fundidad) y cono superior troncocónico con reducción a ø60., incluye corte de lomo o tajea superior,  
 formación de cunas hacia conducto con hormigón y lucido superficial, y posteior colocación de nue-  
 va tapa en pozo de reqistro o arqueta existente en fundición ductil ø60 Clae D-400, homoligada por la  
 compañia del servicio al que sirve, incluyendo eliminación de marco y tapa antiguos y retirada a  
 gestor autorizado de residuos, encofrado y recrecdido con hormigón según nuevas cotas de rasante,  
 pequeño material de anclaje, nivelado, recibido inteior de marcos y exterior con pavimento, limpieza  
 etc, medida la unidad totlamente terminada.  
 Previsión colector oclto 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 646,66 646,66 
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06.01.14      m    CONEXIONES BAJANTE PVC 110 MM-1255 mm                             

 ud de .bajante a conectar tramo vertical en conexión de bajante existente de fachada mediante pieza  
 de reducción o macho-hembra según precise para conectar la bajante de pvc o fundición a la  arque-  
 ta de pie de bajante, incluyento  parte horizontal enterrada, reforzado serie F, de 110 mm de diametro  
 exterior, y 2,2mm de espesor, incluso manguitos, codos, reducciones, etc, sellado de uniones, paso  
 de soleras, abrazaderas, codo reforzado con un dado de hormigon en la parte inferior y p.p. de pie-  
 zas especiales. medida la longitud ejecutada terminada.  
 Conexiones varias 5 5,000 
  _____________________________________________________  

 5,00 39,13 195,65 
06.01.15      m    DRENAJE TUBO POROSO PVC 160 MM                                    

 ml. drenaje formado por tubo poroso de p.v.c. de 160 mm de diametro exterior, colocado sobre lecho  
 de hormigon y bajo relleno de gravas, incluso p.p. de manguitos de enlace y relleno filtrante de zanja  
 con grava gruesa y rodeado de geotextil de polipropileno de 150g/m2.,en una cuantia de 0,30 m3/m.  
 medida la longitud ejecutada.  
 zona ajardinada 1 25,000 25,000 
 jardin arbol 1 25,000 25,000 
 jardinera acceso S.Andres 1 10,000 10,000 
  _____________________________________________________  

 60,00 12,48 748,80 
06.01.16      UD   RECOLOCACIÓN DE TAPA ARQUETA A NUEVA COTA                         

 Ud. para la recolocación de la tapa de arqueta existente del servciio, forma y dimensión que sea  a  
 nueva exigencia de cota, de arquetas especiales a conservar de telefónica, euskaltel , saneaiento y   
 de abastecimiento,(no incluidos trampillones) mediante encofrado interior de arqueta, armado de cone-  
 xión y recrecido de arqueta según precise, colocación de tapa, recibido de la misma, y formación de  
 dado en caso de situarse en jardín (matado de aristas del dado con berenjeno) desencofrado, lucido  
 interior de paredes y fonto, limpieza final, totalmente terminada la ud.  
 arquetas euskaltell 3 3,000 
 arq. saneamiento 2 2,000 
 varios 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 7,00 182,60 1.278,20 
06.01.17      ud   ACOMETIDA A ARQUETA EXISTENTE PLUVIAL O FECAL 1-2 M PROF          

 Acometida a pozo de saneamiento existente de pluviales o fecales entre 1m y 3m de profundidad,  .  
 Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor.  
 Montaje, conexionado y mortero de cemento para repaso y bruñido en el interior del pozo comproba-  
 ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.  
 acometida a fecales 1 1,00 
 acometida pluviales 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 276,11 828,33 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 RED SANEAMIENTO FECALES y PLUVIALES ..................................................  25.588,65 
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 CAPÍTULO 07 RED ABASTECIMIENTO                                                
07.01         ML   TUBO POLIETILENO ø32 +ZANJA+RELLENO                               

 ML, de tendido de tubo de polietiileno PE 80 de color negro con bandas de color azutl de sección  
 desde 32 a 50 mm, incluso apertura  y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o  
 calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y pro-  
 fundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de so-  
 lera, de agotamiento,cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras proce-  
 dentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de  
 vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB,  
 medida la longitud real del eje de zanja y entre puntos de llaves y arquetas.   
 NOTA: se tenderá el tubo continuo sin empalmes fuera de las tes de conexiones.  
 polietileno aseo a txozna 1 30,000 30,000 
 polietileno txozna fuenta 1 12,000 12,000 
  _____________________________________________________  

 42,00 12,48 524,16 
07.02         UD   ARQUETA REGISTRO TOMA  AGUA Y LLAVE                               

 Ud. de ejecución de arquetilla de dimensiones interiores 30x30 y marco y tapa de fundición ductil  
 B-125, de dimensiones 40x40 para registro de derivación de agua con piecerío vario como T, llave  
 de corte de bola, y toma de enchufe rápido para manguera dentro de la arqueta, en el caso de toma  
 de agua para futura txozna, y conexión mediante latiguillo, ramal de polietileno, conexión con grifo,  
 abrazaderas, casquillos de conexión, etc en el caso de la fuente,  etc, así como la conexión en el  
 punto de toma de la arqueta sitada junto al aseo público,  totalmente terminado, arquetasy conexiones  
 con los elementos a los que sirven.  
 toma txozna 1 1,00 
 toma fuente 1 1,00 
 conexión inicio ramal 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 147,34 442,02 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 RED ABASTECIMIENTO ......................................................................................  966,18 
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 CAPÍTULO 08 RED ALUMBRADO-ENERGIA                                             
 SUBCAPÍTULO ALUMBRADO ALUMBRADO                                                         
 TOTAL SUBCAPÍTULO ALUMBRADO ALUMBRADO ............  
ALUMBRADO         ALUMBRADO                                                         
  _____________________________________________________  

 1,00 0,00 0,00 
08.01              NOTA INST. ALUMBRADO EXTERIOR                                     

 NOTA: En la ejecución de las instalaciones eléctricas para Alumbrado exterior se cumplirá con la  
 Instrucción RBT-ITC-09 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el Real De-  
 creto 842/2002 de 2 de Agosto. Se enumeran a continuación algunas de sus premisas por conside-  
 rarse más importantes:  
 - Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro  
 de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una  
 arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad  
 del conductor.  
 - Los cables serán de cobre y tensión asignada de 0,6/1 kV.  
 - En redes subterráneas, la sección mínima será de 6 mm².  
 - En redes aéreas, la sección mínima será de 4 mm².  
 - En redes de control y auxiliares, la sección mínima será de 2,5 mm².  
 - En el interior de los soportes, los conductores será de cobre, sección mínima de 2,5 mm² y tensión  
 asignada de 0,6/1 kV.  
 - Las partes metálicas accesibles de los soportes de las luminarias estarán conectadas a tierra, así  
 como las partes metálicas del mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes  
 metálicas de la instalación de alumbrado exterior.  
 - Se utilizará una red de tierra común para todas las líneas que partan del mismo cuadro, se instalará  
 como mínimo un electrodo de tierra por cada 5 luminarias, y siempre en el primer y último soporte de  
 cada línea. El conductor de la red de tierra será de cobre desnudo, de 35 mm² de sección.  
 - La cimentación de la estructura del escneario dispondra de una conexión a tierra mediante cable  
 desnudo, que conectará también con la estructura metálica en las placas de anclaje para conducirlo a  
 una pica a instalar en una arqueta de una luminaria, en la que pueda realizarse la medición de la re-  
 sistencia de tierra,  
  ________________________________________________  

 1,00 0,00 0,00 
08.03         ML   ZANJA PARA TUBOS CORRUGADOS-PRISMA HORMIG-RELLENO                 

 Ml. Zanja para energía eléctrica o alumbrado en zona de obra ya explanada , con una zanja somera  
 para conseguri una profundida de la red final de al menos 60 cm, realizado con medios mecánicos y  
 manuales ralentizado en el p aso bajo otras instalaciones especialmente de gas, , para poterior colo-  
 cación de prisma de tubos de polietileno de doble pared, (no incluidos en esta partida),  incluso exca-  
 vación, sostenimiento  de paredes y agotamiento en caso necesario, hormigón de limpieza, prisma  
 de hormigón para tubos, relleno de zanja con zahorra artifical según sección tipo, compactación, cinta  
 de aviso con la inscripción correspondiente, transporte de tierras sobrantes a lugar de acopio o verte-  
 dero y canon de vertido   
 Croterp de medición: longitud de excavación y prisma de hormigón realmente ejecutado...   
 Circuito nuevas farolas 1 30,00 30,00 
 Circuito entre nuevo cuadro y cuadro 1 32,00 32,00 
 de iglesi  
 Circuito alumbrado escenario 1 25,00 25,00 
 Circuito fuerza escenario 1 25,00 25,00 
 zanja conexiones desde alumbrado 1 15,00 15,00 
 existente  
  _____________________________________________________  

 127,00 33,80 4.292,60 
08.04         Ml   TENDIDO DE  TUBO ø110 CORRUGADO DOBLE PARED                       

 ML. de suministro y tendido de tubo de polietileno de doble pared, liso por el interior y corrugado por  
 el exterior de diámetro nominal 110 mm. alojado en zanja preparada al efecto,(no incluido en esta par-  
 tida) incluyendo alambre gúia interior, manguitos de empalme, abrazaderas de unión entre conductos  
 paralelos formndo prisma, p.p de despuntes hacia la supeficie y bucles, medido la longitud en planta  
 entre ejes de armarios, puntos de alumbrado y arquetas, sin contabilizar excesos por bucles.  
 Circuito nuevas farolas 2 30,000 60,000 
 Circuito entre nuevo cuadro y cuadro 2 40,000 80,000 
 de iglesi  
 Circuito alumbrado escenario 2 35,000 70,000 
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 jardín detrás escenario 1 20,00 20,00 
 zanja conexiones desde alumbrado 2 45,000 90,000 
 existente  
 modificaciones de trazado de red 2 41,000 82,000 
 existente  
  _____________________________________________________  

 478,00 7,28 3.479,84 
08.05         Ml   TENDIDO DE TUBO ø63 CORRUG DOBLE PARED                            

 ML. de suministro y tendido de tubo de polietileno de doble pared, liso por el interior y corrugado por  
 el exterior de diámetro nominal 63 mm. alojado en zanja ,(no incluido en esta partida) o no,  incluyen-  
 do alambre gúia interior, manguitos de empalme, abrazaderas de unión entre conductos  y a estructu-  
 ra en caso de ir en interior de patinillos, paralelos formndo prisma, p.p de despuntes hacia la supeficie  
 y bucles, medido la longitud en planta entre ejes de armarios, puntos de alumbrado y arquetas, sin  
 contabilizar excesos por bucles.  
 interior de estructura 2 20,000 40,000 
 varios 2 15,000 30,000 
  _____________________________________________________  

 70,00 5,96 417,20 
08.06         Ud   ARQUETA REGISTRO PIE DE LUMINARIA TAPA 40X40                      

 ud. de arqueta de registro a pie de báculo o punto de luz, prefabricada de hormigón con dimensiones  
 interiores de 40x40 cm incluyendo formación de hueco, hormigón de asiento de la arqueta, tapa y  
 marco de fundición de 50x50 dimensiones exteriores de marcdoresistencia B-125 de la casa EJ ,  
 con inscripción en euskera del servicio al que corresponde,(argiteria) recibido de marco y tubos que  
 entroncan, enrasado, limpieza, etc. medida la unidad totalmente terminada  
 luminarias 4 4,000 
 modificaciones 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 8,00 170,98 1.367,84 
08.07         Ud   PICA DE ACERO COBRE DE 2M Y RABOS DE CONEXION                     

 ud. suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m. de longitud y 14,3 mm de diá•metro  
 para su colocación en arqueta o en zanja, incluso grapa de conexión de bronce con el cable desnudo  
 de cobre de la red principal de tiierra y ramales secundarios de conexión enre la pica y los elemen-  
 tos metálicos o bornes de farolas, etc. y mano de obra. Unidad de obra completamente terminada.  
 luminarias 4 4,000 
 red lumin antigu 4 4,000 
 escenario 2 2,000 
 en previsiion jardinera corten 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 12,00 28,63 343,56 
08.08         M    CABLE DESNUDO COBRE  35mm2                                        

 Cable de cobre desnudo de 35mm2 según UNE 21012. en red de toma de tierra , tanto en cimenta-  
 ción, como canalizaciones de electricidad y alumbrado Medida la longitud instalada.  
 red alumbrado 1 120,00 120,00 
 red energía electrica 1 20,00 20,00 
 1 22,00 22,00 
 cimentación 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  

 187,00 3,00 561,00 
08.11         Ud   LOCALIZACION Y ACOMETIDA DE LA RED EXISTENTE. ALUMBRADO PUBLICO   

 UD. Localizacion y acometida a la linea de alumbrado publico existente, para conexiones a las nue-  
 vas farolas o reubicadas desde la farola más cercana., picados manuales de hormigón o tierras, per-  
 foración de arqueta, entronque de tubo corrugado, y reposición de firme o tierras según sea el caso.  
 Medida la unidad de cata o localización ejecutada..  
 farolas existentes a conectar 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,00 39,82 159,28 
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08.12         m    CABLE MULTIPOLAR 4x6 mm2, 0,6/1kV                                 

 ml. suministro e instalación de cable multipolar  RZ1-K(AS) de 4x6 mm2 de sección en cobre y  
 0,6/1kv de tensión de servicio, con conducto de cobre clase 5, con aislamiento de polietileno reticula-  
 do. UNE 21123-4. instalado en la canalización subterránea incluso identificación indeleble de la lí•nea  
 a la que corresponde en el cuadro de protección y en cada una de las arquetas en las que concurran  
 má•s de una línea y mano de obra.elementos auxiliares de fijación, entubado metálico en partes vis-  
 tas que precise, conexiones con aparellaje eléctrico,etc Medida la longitud de calbe completamente  
 terminada.  
 red alumbrado nuevo 1 150,000 150,000 
 red alumbrado escenario 1 75,000 75,000 
 red modificaciones alumb exist 1 55,000 55,000 
 ajustes 1 50,000 50,000 
  _____________________________________________________  

 330,00 5,47 1.805,10 
08.13         m    CABLE MULTIPOLAR 4x10 mm2, 0,6/1kV                                

 ml. suministro e instalación de cable multipolar  RZ1-K(AS) de 4x10 mm2 de sección en cobre y  
 0,6/1kv de tensión de servicio, con conducto de cobre clase 5, con aislamiento de polietileno reticula-  
 do. UNE 21123-4. instalado en la canalización subterránea incluso identificación indeleble de la lí•nea  
 a la que corresponde en el cuadro de protección y en cada una de las arquetas en las que concurran  
 má•s de una línea y mano de obra, .. elementos auxiliares de fijación, entubado metálico en partes  
 vistas que precise, conexiones con aparellaje eléctrico de cuadros secundarios (escenario, aseo, ni-  
 cho de iglesia, etc) ,etcMedida la longitud de calbe completamente terminada.  
 suministro permanente escenario 1 50,000 50,000 
 suminisro permanente cuadro nicho 1 65,000 65,000 
 iglesia  
 enlace y conexion a armario de aseo 1 5,000 5,000 
 público  
  _____________________________________________________  

 120,00 6,93 831,60 
08.14         Ud   CUADRO ELÉCTRICO ESCENARIO                                        

 Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para ESCENARIO, formado por un armario  
 normalizado eléctrico (de 40 cm de anchura máxima para eincajar en el alma del pilar) y éste a su  
 vez , dentro de un nicho de puerta mimetizada de acero corten metálico de empotrado en una de las  
 paredes laterales del pilar (este registro no incluido en este precio) . Cerrado, con puerta con cerradu-  
 ra maestreada con resto de armarios , incluido carriles, embarrados de circuitos y protección:.Se de-  
 jará un 100% de espacio para reserva de aparamenta.  
 Las bases de enchufe monofásico y cetac, irán en la tapa exterior del cuadro electrico de forma que  
 pueda conectarse a estas bases sin tener que abrir el cuadro eléctrico.  
 1 Cuadro IP65 mínimo, con cierre de llave con:  
 -       1 diferencial 40A/4/300mA  
 -       1 magnetotérmico IV/40A  
 -       1 magnetotérmico IV/32A  
 -       1 magnetotérmico II/16A  
 -       1 Base de enchufe estanca trifásico IP-65 mínimo III+N+T/32A CETAC  
 -       3 Bases de enchufe estanca monofásico IP-65 mínimo II+T/16A SCHUKO  
 -       1 reloj programador  
 -       2 llave de corte de alumbrado a discrcción para cada uno de los circuitos de alumbado del es-  
 cenario  
  totalmente cableado, conexionado y rotulado.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.045,15 1.045,15 
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08.15         Ud   ADECUACION ELÉCTRICO NICHO IGLESIA                                

 Ud. adecuación de cuadro tipo de distribución, protección y mando de cuadro secundario en nicho de  
 iglesia para usos múltiples en instalaciones eventuales de carpa, eliminando el actual armario y colo-  
 cación de uno nuevo de dimensiones acordes formado por un armario normaliado eléctrico de polies-  
 ter reforzado con fibra de vidirio empotrado y  a su vez instalación de una puerta exterior realizada en  
 acero cort con marco y puerta dejando un buzón paar el paso de mangueras manteniendo la puerta  
 cerrada,  incluyendo llave,amaestrada con resto de armairos electricos  incluido carriles, embarrados  
 de circuitos y protección:, conexiones con salida de circuitos de alumbrado de pórtico a mantner, reti-  
 rada de circuito acual que alimenta al aseo (se conectará desde el nuevo armario de mando y protec-  
 ción de enganche con Ibedrola)  
 1 Cuadro IP65 mínimo, con cierre de llave con:  
 -       1 diferencial 40A/4/300mA  
 -       1 magnetotérmico IV/25A  
 -       1 Base de enchufe estanca trifásico IP-65 mínimo III+N+T/32A CETAC  
  totalmente cableado, conexionado y rotulado.  
 nicho iglesia 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 805,73 805,73 
08.16         ud   RECOLOCACION DE FAROLA Y LUMINARIA EXISTENTE                      

 Recolocación de columna o báculo de fundición existente y recolocación de luminaria anteriormente  
 desmontados, a instalar en su nueva ubicación, con tansporte a obra desde su lugar de guarda y  
 custodia, incluso conexión, fijación co plantilla y pernos de anclaje a nuevo dado de cimentación, y  
 ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.  
 farolas desmontadas 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 63,21 189,63 
08.17         ud   SUMINISTRO Y MONTAJE COLUMNA 9 M SIMON TOWER+ZAPATA ANCLAJE       

 Suministro y montaje de  columna cilíndrida simon TOWER, de 9 m, con fijaciones laterales para  
 proyectores,  Medida la unidad totalmente instalada y conexionada, incluso acometida a arqueta más  
 cercana, puerta, pletina para cuadro y tornillo para toma de tierra, instalación según REBT, fijación,  
 anclaje con pernos a dado de hormigón de acuerdo a las medidas indicadas por el fabricante, pernos  
 roscados galvanizados, medios auxiliares de izado y suspensio, etc y ayudas de albañilería, provis-  
 ta de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kv 2,5 mm2.   
 columnas con proyectores 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 1.603,34 4.810,02 
08.18         ud   TRATAMIENTO DE COLUMA CON PINTURA HORNO EPOXI                     

 Tratamiento de columna o báculo de chapa de acero galvanizado hasta 12 m de altura, mediante pin-  
 tura en hono al polvo epoxi, en color a elegir,  previa preparación de la superficie según exigencias  
 de taller de pintura . Medida la unidad totalmente ejecutada.  
 baculos luminarias 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 202,13 606,39 
08.19         Ud   PROYECTOR EN COLUMNA SIMON KOS LED CON REGULACIÓN                 

 Ud. de instalación sobre columna, de luminaria proyector simon KOS, CON REGULACION,  o si-  
 milar, iluminación leds de 100 w, Tecnologia Led A.E.3000 lumens con protección IP66 IK07.  
 Tonalidad de la Luz a elegir.  
   
 Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Lampa-  
 ras.  
 Nota. incluye la comprobación de la dirección correcta durante la noche y el posterior redireccionado  
 de los proyectores ya instalados mediante una plataforma elevadorea o camión con cesta, hasta con-  
 seguir la dirección apropiada de forma que se eviten deslumbramientos, zonas de penumbra, etc.  
   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 proyectores  4 por columna 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 478,23 5.738,76 
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08.20         Ud   LUMINARIA DOWNLIGHT EMPOTRADA EN TECHO                            

 UD. Suministro e instalación empotrada de techo, de luminaria LED GEA Power Led Recessed  
 15-9948-CA-CM.  Downlight de óptica orientable, de 190mm de diametro para 9 led de 18 W, de co-  
 lor blanco neutro (4000K); con cerco exterior de acero inoxidable, vidrio de seguridad, grado de pro-  
 tección IP 66. Medida la unidad instalada y en funcionamiento  
 Dwligths en techo escenario 12 12,000 
  _____________________________________________________  

 12,00 163,14 1.957,68 
08.21         M    TIRAS LED EN PERIMETRO ESCENARIO                                  

 ud. suministro e instalación de tiras led IP68 WP2-SF300N en rollo de 5m, con fuente de alimenta-  
 ción HLG-240H-24B 24V, instaladas en interior de perfil de aluminio con tapa difusor opal, empotra-  
 das en fosos de techo de chapa de acero corten de la cubierta metálica del escenario. incluso materal  
 accesorio, replanteo, montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. medido  
 el metro lineal de tira led instalada  
 Perímetro escenario 1 30,000 30,000 
 perímetro columnas 2 10,000 20,000 
  _____________________________________________________  

 50,00 62,49 3.124,50 
08.22         Ud   ESTUDIO LUMINICO                                                
  

 Ud. para la elaboración de un estudio lumínico del conjunto de la plaza, elaborado por el suministra-  
 dor de las luminarias efectivamente a instalar en la plaza, presnetando  distintgas opciones posibles  
 en base a luminarias y ubicación, consensuado con la  Dirección Facultativa, en bse a criterios eco-  
 nómicos, eficiencia energética y estéticos,, a fin de tomar la Dirección facultativa la decisión acerca  
 de la opción más efectiva para la iluminación de la plaza.   
 estudio luminico 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 391,28 391,28 
ENERGIA ELEC      ENERGIA ELECTRICA FUERZA                                          
  _____________________________________________________  

 1,00 0,00 0,00 
08.02.01      Ml   CANALIZACION SUBT.AC. 2T-160 1P BAJO PAVIMENTO                    

 Ml. Canalización subterránea bajo acera o calzada fuera del ámbito de la plaza para enlace entre  
 punto de toma de electricidad indicado por la compañia Iberdrola, hasta el armario cuadro a instalar,  
 consistente en zanja de 350 mm de anchura y 800 mm de profundidad media, incluyendo excava-  
 ción a máquina y manual en paso bajo otras instalaciones,  asiento de 50 mm de hormigón H125,  
 colocación de 2 tubos de 110 mmØ "Decaplast" en 1 plano y su posterior recubrimiento con el mis-  
 mo hormigón hasta 100 mm por encima del tubo más alto, rellenado con zahorras compactadas has-  
 ta la cota de la base de hormiigón para asiento de baldosa o asfalto según corrsponda, colocación de  
 2 cintas de señalización;  base de hormigón de 15 cm, de espesor, y recolocación de baldosa o as-  
 flalto de 5 cm de espesor  ofita D-8 (grano fino)  donde correspnda  y , i/retirada y transporte a verte-  
 dero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, así como parte proporcional  
 de rotura de paredes de arqueta existente y entrada de los tubos corrugados,   
 acometida desde Transf a Cuadro 1 18,000 18,000 
 general  
  _____________________________________________________  

 18,00 114,01 2.052,18 
08.02.02      Ud   ARQ. HORMIGÓN TIPO AG MODELO CON TAPA IBERDROLA                   

 ud. suministro e instalación de arqueta de hormigón tipo AG, altura máxima 1,6 m. homologada por  
 iberdrola formada por cuerpos prismáticos de  100x100 cm y cuerpo final troncopiramidal para reduc-  
 ción a 60x60, incluiendo tapa y marco de fundicion homologada por la compañia, completamente ter-  
 minada, incluso excavación relleno, patés, etc., Según normas de iberdrola.  
 prevision acometida electrica 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 595,45 595,45 
08.02.025     Ud   ARQ. HORMIGON IN SITU CON TAPA 75x75                              

 Ud. de suministro e instalación de arqueta de hormigón ejecutada in situ  de dimensiones interiores  
 70x70, y tapa de fundición 75x75 nominal con inscripción de alumbrado-argiteria, ejecutada sobre so-  
 lera de hormigón, armado 20.20..10, encofrado perimetral de alzados de paredes, armado con malla  
 electrosoldada, adosado de tubos corrugados de conexión con arqueta, encofrado exterior y hormigo-  
 nado  hasta cota según rasantes, recibido de marco y posteior colocación de tapa de fundición,  aper-  
 tura de pasos en paredes de arqueta, recibidos interiores, etc, medida la unidad totalmente terminada.  
 a pie de armario acometida iberdrol 1 1,00 
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  _____________________________________________________  

 1,00 545,45 545,45 
08.02.03      Ml   CONDUCTOR CU RVMV-K 0,6/1 KV 4x6+1x16mm²                          

 Ml. Conductor unipolar de cobre tipo RVMV-K 0,6/1 KV de aislamiento y 4x6 mm² + 1x16 TT de  
 sección, colocado.  
  acometida C.G.P  principal 1 20,000 20,000 
 de CGP a cuadro secundario escenari 1 35,000 35,000 
 de CGP a cuadro existente nicho 1 45,000 45,000 
  _____________________________________________________  

 100,00 4,68 468,00 
08.02.04      Ud   CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN                                         

 Ud. Cuadro de MANDO Y PROTECCIÓN del nuevo circuito de alumbrado y fuerza, y para ali-  
 mentar al aseo público con reserva para futuros cirucuitos de alumbrado y fuerza PARA EVENTOS  
 ESPORÁDICOS HASTA 35 KW. de potencia,  según esquemas unifilares, con aparamenta y en-  
 volvente, apto para montaje sobre suelo, de resina de poliester reforzada con fibra de vidrio prensado  
 en caliente, puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo de hormigón para apoyo, tapas placas  
 ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos.  
 -Armario de una puerta en poliester de "pinazo" o similarr, grado de  protección IP-55, incluido zócalo  
 de hormigón de altura reglamentaria distanciada del suelo,  de dimensiones 1.000 x 750 mm (alto x  
 ancho), con una puerta plena y llave.  
 - Incluida la aparamenta indicada en plano de esquemas unifilares, completamente instalada y cone-  
 xionada.  
 - Incluidas tomas de corriente indicadas en esquemas unifilares (3 Ud 16A/230V + 2 Ud 16A/400V  
 + 1 Ud 32A/400V)  
 - Todas las alimentaciones de los cuadros de fases, neutro y conductor de protección estarán dota-  
 dos de bornas.  
 - En los cuadros se instalarán todos los contactos y circuitos auxiliares de control necesarios para el  
 perfecto funcionamiento de la instalación.  
 - Se dejará un 100 % de espacio de reserva para aparamenta, además tendrá espacio suficiente pa-  
 ra colocar los equipos de control que fueran necesarios.  
 - Los elementos de protección tendrán un poder de corte mínimo de 6 KA según norma UNE-EN  
 60898, salvo el interruptor general del cuadro, que será del poder de corte indicado en planos, según  
 la citada norma.  
 - Aparamenta tipo Schneider, Moller o Legrand  
 Totalmente instalada la unidad, probada y funcionando según Normativa vigente, según planos de  
 detalle y cuantos trabajos, medios y materiales sean precisos a juicio de la DF.  
 Nuevo cuadro mando exterior 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.775,00 2.775,00 
08.02.05      UD   PROYECTO ELECTRICO-CERTIFICADO-LEGALIZACION INDUSTRIA             

 Ud. para la elaboración de proyecto técnio de instalacion electrica, realizado por ingeniero técnico co-  
 legiado y visado por su colegio profesional, que incluye la nueva instalación de acometida desde la  
 red general al nuevo cuadro de mando y protección, y resto de circuitos de alumbrado, tomas de co-  
 rriente, suministro a aseo, cuadros secundarios en escenario y nicho de muro de iglesia, previendo  
 futuras ampliaciones de potencia y especialmente previsto las altas puntuales con potencia hasta 35  
 kw, para eventos ocasionales que precisan de potencias elevadas,. Incluye la dirección de obra, las  
 pruebas y verificaciones pertientes, los certificados de dirección de obra, los certificados de instalador  
 autorizado, la OCA preceptiva y lvisados y las gestiones en industria y tantos organismos que pre-  
 cise para disponer de una instalacion totalmente legalizada.  
 legalización de la instalación 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.050,00 1.050,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 RED ALUMBRADO-ENERGIA .............................................................................  39.413,24 
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 CAPÍTULO 09 RED GAS NATURAL                                                   
02.07.03      Ud   ACOMETIDA                                                       
  

 Ud. de  trabajos de localización de linea de acometida por medios manuales, descubriendo el tubo de  
 polietileno previo aviso a la compañia distribuidora,, excavación manual para disponer de mayor pro-  
 fundiad, desde la llave de corte de acomtida hasta base de fachada. Cierre de llllave de corte , e in-  
 jerto de tubo para poder disponer de mayor longitud de tubo y profundidad de rasante de acometida  
 Trabajos a llevar a cabo por instalador de gas autorizado y supervisión de la compoañía dsitribuidora,  
 soldaduras de tubo , protectores de bajante, cama de arena y posterior protección con arena 15 cm,  
 por encima del tubp, y cinta señalizadora. Desconexiones y conexiónes de valvulería a realizar por  
 instaldor autorizado, así como  trabajos de albañileía en colocación de trampillón homlogado por natur-  
 gas según sus instruccones, remates, etc, previa autorizaciíón, programación  y supervisión por la  
 compañía de gas para cierres de válvulas según protocolo de seguridad establecido por la compañía.  
 Acometidas existentes 3 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,00 100,53 301,59 
02.07.04      UD   TRAMPILLONES Y CHAPAS                                             

 UD, recolocación (si se encuentra en condiciones a criterio de la compañia de gas) o nueva, trampi-  
 lla de gas en llave de corte, mediante tubo de pvc vertical y remate con trampillón homologado por la  
 companía de la red de gas, recibido del mismmo, etd. Incluido en la misma unidad de trampillón, la   
 recolocación de chapas indentificativas del trazado de la red existente sobre el nuevo pavimento, se-  
 gún instrucciones de la compañía suministradora.   
 Criterio de medición : por  unidad de trampillín nuevo a colocar, incluido en ello la parte proporcional  
 de chapas iidentificativas del trazado existente, que incluye la identificación del punto en que está co-  
 locada; la retirada al inicio de la obra, SU GUARDA Y CUSTODIA, y su recolocación final en el  
 mismo lugar.  
 trampillones 3 3,000 
 previsions 3 3,000 
  _____________________________________________________  

 6,00 82,60 495,60 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 RED GAS NATURAL ............................................................................................  797,19 
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 CAPÍTULO 10 RED TELEFONIA ENTERRADA                                           
02.06.03      m    TUBO CORRUGADO 110 EN MEJORA O SUSTITUCIÓN DE REDES               

 ml. canalización para telefonía  bajo calzada  o zona ajardinada bien en nueva canalización desvío  
 de la existente  mediante nuevo envainado del cableado con eliminación de macarrón existente y  
 sustitución por el nuevo tubo corrugado ø110 de PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED LISO  
 INTERIOR previo corte longitudinal , manguitos de conexión, bridas, etc, y posterior enterrado y  
 protección mediante hormigón en formación de prisma , y colocación de cinta señalizadora.  cable  
 guí•a de acero, etc., recolocación de arquetas con asiento de hormigón y entronque de tubos, disposi-  
 ción del cableado por el nuevo entubado, recibido de tubos en arquetas, y otros remates de albañile-  
 ría,  etc. Medida la longitud de canalización renovada.  
 nuevos conductos de eusklatel 2 40,000 80,000 
 2 35,000 70,000 
  _____________________________________________________  

 150,00 28,53 4.279,50 
02.06.04      Ud   ACABADO ESTETICO DE BASE DE MONTANTE EN FACHADA                   

 Ud. para colocación de protección de par de  tubos en base de fachada, y mejora estética de los  
 mismos  
 fachada murua 1 1,000 
 fachada 1 1,000 
 iglesi 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 3,00 26,09 78,27 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 RED TELEFONIA ENTERRADA ..........................................................................  4.357,77 
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 CAPÍTULO 11 REVESTIMIENTOS TECNICOS                                           
11.01              FORRADO DE PILARES ESCENARIO                                      

 Sistema Meteon "TRESPA" o similar de revestimiento para fachada ventilada, de 10 mm de espe-  
 sor, con DIT nº 473, con placa laminada compacta de alta presión (HPL), Meteon FR "TRESPA",  
 de 2000x500x10 mm, Naturals acabado NA09 Oxidation, textura natural Matt, Euroclase B-s2, d0  
 de reacción al fuego, a base de resinas termoendurecibles que no contienen urea-formaldehído, refor-  
 zada de forma homogénea con fibras de madera certificada FSC o PEFC, con superficie decorativa  
 EBC (Electron Beam Curing), no melamínica y con propiedades antigraffiti durante toda su vida útil,  
 con resistencia a los rayos ultravioleta según UNE-EN 438-2 y Ensayo Florida no inferior a 4-5 al  
 contrastar con la escala de grises de UNE-EN 20105-A-02, colocada con modulación horizontal me-  
 diante el sistema TS700 de fijación vista con remaches sobre una subestructura de aluminio. Incluso  
 estructura auxiliar para conformar la forma del forrado exterior mediante perfilería tubular galvanizada,  
 o perfiles verticales T 110/52 y L 50/42 de aluminio, escuadras de aluminio, o metálicas galvaniza-  
 das de fijación a la estructura principal y solera,  remaches de aluminio o acero termolacado y corte  
 de las placas, formación de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas y piezas especiales.  
 Incluye: Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra. Replanteo de  
 los ejes verticales y horizontales de las juntas. Fijación de los anclajes al paramento soporte. Reali-  
 zación de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Alineación, aplomado y ni-  
 velación del revestimiento de resina termoendurecible. Fijación definitiva de las piezas a la subes-  
 tructura soporte. Ejecución de encuentros. Limpieza final del paramento.  
 NOTA: incluye la ejecución de una hornacina o registro para acceso al cuadro eléctrico, con el mis-  
 mo material y preparación previa mediante marco metálico perimetral interior, pernios, cerradura em-  
 butida con llave: boca buzón para paso de cables manteniendo la puerta cerrada,   
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos.  
 m2 forrado 10 10,000 
  _____________________________________________________  

 10,00 179,69 1.796,90 
11.02              TECHO TARIMA ELONDO+RASTREL OMEGA-BARNIZ                          

 M2. uministro y colocacion de  tarima  de madera de elondo de 3cm de espesor y 15cm de anchura,  
 incluido p.p. de remate perimetral angular metálico conformaodo en curva , así como aplantillado cur-  
 vo de las lamas de borde, para un correcto acabado perimetral, y encuentro con otros elementos in-  
 termedios, sistema de fijación oculta previa colocación de rastrelado perpendiclar a las viguetas del ti-  
 po omega galvanizado, pintado en negro , piezas de fijacion a la estructura, etc. totalmente termina-  
 dos. incluido  preparacion en taller de cepillado, lijado y tratamiento de cantos, tratamiento protector  
 decorativo de madera a poro abierto, mediante aplicacion de barniz antixilofagos, fungicida e hidrofu-  
 gante para acabado mate, de maxima resistencia a los agentes atmosfericos para aplicacion exterior,  
 ejecutado segun nte/rpp-43., incluyendo medios auxiliares del tipo andamio  como medida de seguri-  
 dad y acceso al punto de trabajo.  
 Colocación en obra: con piezas OCULTAS metálicas de acero galvanizado en caliente con protec-  
 ción Z350 frente a la corrosión.  
 Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de rastrel con la vigueta. Colocación  
 y fijación provisional de la vigueta. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, inclu-  
 yendo las entregas.  
   
 Se consideran incluidos todos los elementos de unión integrantes de la estructura señalados en los  
 planos y detalles del Proyecto.  
   
 superficie techo 1 30,000 30,000 
  _____________________________________________________  

 30,00 104,34 3.130,20 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 REVESTIMIENTOS TECNICOS ............................................................................  4.927,10 
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 CAPÍTULO 12 HERRERIA                                                          
12.01         M2   CHAPA PLEGADOS ACERO CORTEN, JARDIN YOTROS                        

 M2 Suministro y montaje de cierre para jardines, jardineras, forrado de elementos de hormigón, ple-  
 gados en formación de pefiles angulares,  angulos  etc  en chapa de acero corten de 3mm de espe-  
 sor, plegadas en su coronación con dos piegues (formando una "U" superior para evitar cantos vi-  
 vos",y un pliegue inferior de 5 cm, para conformar una base de apoyo en solera de hormigón,  ( so-  
 lera o macizo de hormigón en prolongación de la solera del pavimentado adyacnete, y que servirá  
 para anclar el bordillo de acero cortén, no incluido en esta partida sino en la partidad de hormigón de  
 zapatas)con diferentes desarrollos, según planos de proyecto. Incluso rigidizadores traseros o carta-  
 bones (para la fijación a la solera de hormigón)  mediante llantas del mismo material de 10 mm. de  
 espesor, en unión por soldadura por la cara trasera no vista, CON ELECTRODO ESPECIAL PA-  
 RA ACERO CORTEN, . Incluso p/p de elementos y trabajos necesarios para la formación de jun-  
 tas, esquinas, remates y encuentros segun planos de proyecto, solapes, mermas y accesorios de fi-  
 jación oculta. Medida la superficie de chapa instalada, INCLUYENDO TRATAMIENTO DE EN-  
 VEJECIDO PREVIO EN TALLER y aplicacion de barniz protector incoloro.   
 Criterio de medición de la partida: medición de la superficie teórica de chapa según desarrollo teórico,  
 y en el caso de jardineras  contabilizando el desarrollo del pliegue superior de 5cm horizontal+5 cm  
 vertical, y un pliegue en la base de 10 cm.  
 bordillo jardín iglesia 1 56,000 0,500 28,000 
 bordillo arbol gernika 1 25,000 0,600 15,000 
 forrado base cuadro elec 1 3,000 0,600 1,800 
 angulo limitacion jardin-piedra 1 15,000 0,200 3,000 
  _____________________________________________________  

 47,80 84,51 4.039,58 
12.02         UD   PIE DERECHO 50x50 HUECO INOX  PARA PASAMANOS INOX                 

 Ud, de pie derecho para barandilla, y consistente en perfil hueco de sección cuadrada 50x50 de ace-  
 ro inoxidable de 2 mm de espesor, y 100 cm de altura, acabado pulidio espejo  separados aprox 100  
 cm, (a replantear en obra) . El pie derecho irá anclado al pavimento mediante una placa base de  
 120x120 con con taco mecánico inox y 4 tornillis cib cabeza enrasada cn la placa de anclaje. (o en  
 su caso a placa de anclaje dispuesta en paramento de hormigón y soldada a ella el pie derecho) in-  
 cluyendo replanteos, preparación en taller, soldadura inox, pulido, limpieza, etc medida el pied dere-  
 cho totalmente instalado.  
   
 en escaleras acceso plaza desde 2 2,000 4,000 
 S.Andres  
 escalera remetida 1 2,000 2,000 
 rampa acceso desde S. Andres 2 5,000 10,000 
 en rampa acceso escenario 8 8,000 
 en escalera acceso escenario 4 4,000 
 ajuste 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 30,00 104,34 3.130,20 
12.03         ML   TUBO PASAMANOS RECTO O CURVO ACERO INOX ESPEJO                    

 Ml. de pasamanos formado por tubo de acero inoxidable ø53 mm, acabado pulido espejo, colocado  
 soldado a redondo macizo inox plegado en escuadra soldado al pie derecho un extremo y bajo el pa-  
 samanos del nivel inferior el otro (a 75 cm del suelo)  y separando 5 cm su generatrilz lateral respec-  
 to al pie derecho. Los pasamanos irán formando anillo entre el pasamanos superior e inferior en caso  
 de acceso únicamente por un lado; y haciendo anillo entre ell pasamanos de la izquiereda con el de  
 derecha (uno anillo superior y otro inferior) en el caso de las barandas en que la circulación de peato-  
 nes es por ambos lados. (escaleras de acceso a la plaza). El pasamanos se prolonga horizontal-  
 mente tanto en el embarque inferior como el superior de acuerdo a la documentación gráfica de pro-  
 yecto. Se incluyen codos curvados en ángulos varios, soldaduras, esmerilado, limpieza, etc. total-  
 mente colocado.  
 Se medirá la longitud de tubo realmente instalado, mediido en su eje.  
 escaleras largas subida a plaza 2 2,00 
 el pasamanos anillos horizontales 2 2,30 4,60 
 el pasamnos con el anillo en vertical 1 2,80 2,80 
 escaleras cortas  
 pasamanos doble anillo vertiical lado 1 3,25 3,25 
 derecho  
 pasamanos doble anillo vertical lado 1 3,25 3,25 
 izdo  
 rampa acceso desde San Andres  
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 jardín detrás escenario 1 20,00 20,00 
 pasamanos anillo vertical lado dcho 1 14,50 14,50 
 Rampa subida escenario  
 lado exterior anillo vertical 1 16,00 16,00 
 lado interior 1 9,50 9,50 
 Escaleras subida escenario  
 sólo un lado el interio 1 5,00 5,00 
 ajistes 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 78,40 52,17 4.090,13 
12.04         UD   REGISTRO ACERO CORTEN EN ARMARIO ELECTRICO NICHO MURETE IGLESIA   

 Ud. para la ejecución de un registro para el cuadro eléctrico en nicho situado en el murete de mam-  
 posteria de la iglesia, de medidas aproximadas 60x60 (a determinar en obra) consistente en ejecu-  
 ción de bastidor en angular plegado de chapa corten, separando el registro respecto del paramento  
 con objeto de ganar fondo para los enchufes del interior del armario. Dispondra de una puerta también  
 en acero cortén de 3 mm de espesor con plegado de bordes en angulo recto para acoplado al marco  
 perimetral, abatible mediante pernos ocultos, incluyendo cerradura embutida rasante al exterior, y un  
 cajeo o buzón inferior para permitir el paso de las mangueras de cableado manteniendo la puerta ce-  
 rradas. Tratamiento de envejecimiento del acero cortén, aplicación de barniz incoloro antimancha, etc,  
 Medida la unidad totalmente terminada y probada.  
 registro de nicho 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 239,11 239,11 
12.05         ML   BARANDILLA BARROTES ACERO INOX                                    

   
 ML. de suministro e instalación de barandilla  toda ella en acero inoxidable AISI 316 pulido espejo en  
 forma recta en L, de 100 cm de altura, formada por:  
 - montantes de tubo circular de perfil hueco de acero INOX , pulido espejo  de diámetro 53 mm   y  
 1,5 mm, con una separación de 100-120 cm, a replantear en obra  entre smontantes o pies derechos  
 ; andlados a pavimento mediante  placa de anclaje  nox AISI 316,circular ø120 mm, y 6 mm de es-  
 pesor, con  3 espárragos de varilla roscada iinox fiijada con resina de anclaje químiico de longitud  
 pasante hasta hormigón, a través del bordillo de granito,  y 3 tuercas tipo vaso, inox, y arandela gro-  
 ver inox.   
 - barandal inferior de tubo ciirculara de acero INOX AISI 316, pulido espejo, de ø53 mm.   
 - entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de redondo de  
 perfil macizo de acero inox AISI 316, pulido espejo  de diámetro 12 mm con una separación de 10  
 cm máxima entre ejes. soldadas en su extremo inferio al barandal inferior y en el superior, al pasa-  
 manos.  
 - pasamanos de tubo de sección circular de acero INOX AISI 316, pulido espejo de 53 mm de diá-  
 metro.  
 Totalmente instalada, incluyendo soldaduras inox in situ, cortes, esmerilado de soldaduras, pulidos in  
 situ, , limpieza, medios auxiliares, replanteos, casquilos, pequeño material, replanteos, etc, medida la  
 longitud de barandilla realmente colocada de extremo a extremo en su eje.  
   
   
   
 barandilla desnivel entre plaza y 1 8,00 8,00 
 rampa  
  _____________________________________________________  

 8,00 185,42 1.483,36 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 HERRERIA ............................................................................................................  12.982,38 
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 CAPÍTULO 13 EQUIPAMIENTO URBANO Y JARDINERIA                                  
13.01         Ud   CONJUNTO JARDINERA CON 2 ASIENTOS MOD PLUS MJ352TM MAD TEC+GALV   

 Ud. de suministro y colocación de conjutno jardinera-banco  modelo PLUS, variante MJ352TM con  
 madea tecnológica color madera con veta, de la casa Manufacturas Deportivas, de medidas de jardi-  
 nare 1x1, y asiendo en dos de los lados, haciendo unas dimensiones en planta de 1350x1350 mm.  
 x 780 mm de alto. compuesto por cubeta de acero galvanizado extraible de 370 l de capacidad y 48  
 agujeros de drenaje de ø6 mm,  patas en acero galvanizado con acabado en negro forja, pintado al   
 polvo y con hierro zincado. Incluye transporte , replanteo y ubicación en punto a considerar por la  
 DO., (sin fijaciones). medida la unidad conjunto jardinera-banco instalada.  
 NOTA: se solicitará al fabricante que el espacio inferior entre el fondo de la jardinera y el suelo, pre-  
 sente una altura libre de al menos 12 cm, paar poder introducir una transpaleta y permitir el trasiego  
 cuando sea necesario durante la vida de servicio de la misma.  
 conjunto jardinera-banco 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 1.200,00 4.800,00 
13.02         Ud   FUENTE DE ACERO INOXIDABLE CON CUBETA PARA PERROS                 

 Ud. de suministro e instalación de fuente para personas con cuerpo t rejilla sumideror de acero aca-  
 bado en oxirón negroy y con  cubeta inferior basculante inoxidable para perros, de Manufacturas De-  
 portivoas, modelo MV046, de medidas 0,76x0,37x0,99 m. grifo con pulsador de 3/4 ", y rejilla sumi-  
 dero  de  iincluyendo formación de sumidero bajo rejilla con desagüe conectado a tubo de ø125, enlu-  
 cido de paredes de sumidero con pendiente hacia el tubo , colocación de la rejilla de la fuente recibida  
 con mortero y enrasado con la baldosa circundante, aplomado, fijación con anclajes inox al pavimen-  
 to, conexiones entre grifo y toma de arqueta ( ésta no incluida ésta en el precio)  con latiguillo flexible  
 de inox y ramal de tubo de polietileno que precise , limpieza, etc, medida la unidad totalmente termi-  
 nada y probada.  
 fuente 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 326,06 326,06 
13.03         UD   PREPARACION FONDO JARDINERA URBANA-RELLENO TIERRA                 

 Ud. preparación de fondo de jardinera con lámina de drenaje de polipropileno, cama de grava limpia  
 de 10 cm, nueva lámina de drenaje y relleno con tiierra vegetal ya preparada de antemano, (propia  
 del acopio de la obra) limpia de extraños, triturada, etc, y vertida en el interior de la jardinera por me-  
 dios manuales, hasta unos 10 cm poir debajo del borde. Incluye medios auxiliares, protección de pa-  
 vimento, y posterior limpieza totalmente terminada..   
 jardineras urbanas 1x1 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 99,69 398,76 
13.04         M2   TRATAMIENTO JARDIN ARBOL GERNICA PIE Y TENDIO TEPE                

 M2. preparación del jadín circuntdante al arbol detras del escenario, mediante previo laboreado de la  
 tierra, eliminación de extraños, piedras, cascotes, aporte de tierra vegetal del acopio de la obra,  tritu-  
 rado y rastrillado y regularizado y pisado, preparandolo en condiciones para la colocación de un te-  
 pe, con el visto bueno del servicio de jardinería municipal, y posterior abono y tendido de mantillo o  
 tepe en rollos, trabajado de juntas y remates perimetrales, remate contra árbol, etc,  dos riegos, etc,  
 totalmente terminado de acuedo con las instrucciones del servicio de jardineria municipal.   
 jardín del arbol detrás de escenario 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 21,74 434,80 
13.05         M2   TRATAM  JARDIN CONTTRA MURET Y SEMBRADO CESPED FORMULA P/SOMBRA   

 M2, de acondicionamiento de nuevo jardín que limita  la ampliación de acera de zumalakarregi kalea,  
 consistente en laborado de las tierras existentes, aporte si precisa de tierra vegetal del acopio de la  
 obra,  extendida con medios manuales, mediante pala, azada y rastrillo, en capas de espesor unifor-  
 me, eliminación de extraños, triturado, rastrillado, uniformizado de la superficie, y  suministro y siem-  
 bra de césped con fórmula especial para sombra, incluso preparación previa del terreno, abono, cés-  
 ped con fórmula especial para sombra, tapado con mantillo, riego, dos siegas y rulado. Medida la su-  
 perficie ejecutada.  
   
 Incluye: Acopio de la tierra vegetal. Extendido y perfilado de la tierra vegetal. regularizado contra el  
 bordillo Y LA LIMPIEZA COMPLETA del pavimento. Señalización y protección del terreno. Medida  
 la superficie de jardín intervenida.  
   
 jardinera lineal contra murete 1 32,00 1,00 32,00 
  _____________________________________________________  

 32,00 11,77 376,64 
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13.06         M2   TRATAMIENTO JARDIN ESCULTURA REMATE PERIMETRAL Y GENERAL          

 M2, de acondicionamiento del jardin modificado deante de la entrada principal de la iglesia, consiste-  
 ne en retirada de extraños, laboreado de zonas afectadas por la obra, principalmente una franja peri-  
 metral de 1 m. de anchura, y sobre zapata de la  nueva esculura olocada, vertido de tierra vegetal  
 (de la obra o de préstamo ) colmantando la jardinara hasta su nuevo bordillo de acero corten, abona-  
 do, triturado, rastrillado, perfilado de pendientes, sembrado,  sembrado de cesped, mezclas de semi-  
 llas de lodum, agrostis, festuca y poa, ruleteado incluyendo dos riegos .  
 Incluye: Acopio de la tierra vegetal. Extendido y perfilado de la tierra vegetal. regularizado contra el  
 bordillo Y LA LIMPIEZA COMPLETA del pavimento. Señalización y protección del terreno. Medida  
 la superficie de jardín intervenida..  
   
 jardin iglesia a calle San andres 1 78,00 78,00 
  _____________________________________________________  

 78,00 11,77 918,06 
13.07         M2   TRATAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO JARDIN IGLESIA JUNTO ASEO PUBLIC  

 M2, de preparación de zona de jardín afectado por la obra en acceso a  la plaza desde zumalakarregi  
 kalea, junto al aseo público, consistente en rotabateado de las tierras en una franja de 1,5 m en peri-  
 metro afectado, eliminación de extraños, suplementado de tierra vegetal de acopio de la obra o de  
 préstamo, abonado, triturado  rastrillado y embrado con semillas de cesped de 4 clases, paso de rulo  
 de jardinero, y dos riegos.Media la superficie intervenida.  
 zona jardin junto aseo 1 13,00 1,50 19,50 
  _____________________________________________________  

 19,50 11,77 229,52 
13.08         m3   ENCACHADO MATERIAL FILTRANTE                                      

 Formación de encachado con material filtrante procedente de cantera, extendido en tongadas y vibra-  
 do. Medido el volumen ejecutado.  
 jardin arbol 1 20,00 1,00 0,10 2,00 
 jardin contra murete 1 30,00 1,00 0,10 3,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 34,66 173,30 
13.09         Ud   PLANTACIÓN DE SETO                                                

 M. Suministro, apertura de zanja, plantación y primer riego de Cupressus arizonica (Arizonica) de  
 0,6 a 0,8 m de altura con cepellón en container, (3 ud/Ml).  
 long de seto (3 uds por metro) 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 45,00 450,00 
13.10         UD   RECOLOCACIÓN DE PANEL INFORMATIVO                                 

 Ud. para la recolocación del panel informativo retirado al inicio de la obra del jardín delante de la igle-  
 sia, y reinstalado en el mismo jardín más reducido, consistente en formación de hoyos de 40x40x60  
 , presentación en su lugar  introduciendo las patas en ellos, aplomado y apuntalado provisional, verti-  
 do de hormigón, dejando 20 cm por debajo del perfil del jardín, retirada de puntales una vez fraguado  
 el hormigón, y rasanteado con tierra sobre las zapatas, medida la unidad acabada, incluyendo tran-  
 sorte del panel desde almacén municipal, trasiego, medios auxilliares de elevación, protección contra  
 ensuciamientos, LIMPIIEZA del  panel de restos de hormigón u otros, etc.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 350,00 350,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 EQUIPAMIENTO URBANO Y JARDINERIA ........................................................  8.457,14 
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 CAPÍTULO 14 SEGURIDAD  Y SALUD                                                
14.01         UD   VALLADO PROVISIONAL DE OBRA -ACCESOS PROVISIONALES Y LIMPIEZA     

  UD. de Vallado de cierre y protección en el perímetro del ámbito y/o zonas de trabajo más localiza-  
 das compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada  
 con pliegues de refuerzo, y bases prefabricadas de hormigón..Incluso traslados necesarios del valla-  
 do durante el trascurro de las obras para su instalación en diferentes ubicaciones permitiendo paso  
 provisionales  de peatones y/o vehículos en función de la fase de obra que se esté realizando con  
 las medidas de seguridad complementarias. Incluso el apuntalamiento del vallado mediante fondillos  
 u otros, para evitar desplomes del vallado por viento o vandalimos, y su mantenimiento a lo largo de  
 la duración de la obra. Se sustituiran los elementos del vallado deteriorados no aceptandose en nin-  
 gún caso módulos deformados, o con alambres desencajados, bases de hormigón fracturadas, etc.  
 Incluso conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, en accesos y  
 salidas, itinerarios, advetencia de riesgos, pasarelas provisionales a portales o comercios, movi-  
 mientos de las mismas para adecuar al itinerario de los peatones en cada fase de obra, letreros pro-  
 visionales de indicación de cierre al paso y flecha de dirección,etc  necesarios para el cumplimiento  
 de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y su mantenimiento en condi-  
 ciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de  
 posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.   
 Se incluye la limpieza periódica y espcecial en momentos de movimientos de tierra, mediante barri-  
 do, paleado y mangueado de viales.  
 vallados de obra, accesos 1 1,000 
 provisionales  y limpieza por mes  
  _____________________________________________________  

 1,00 326,06 326,06 
14.02         Ud   EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y BOTIQUIN                       

 UD. Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa  
 vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerado para todo el conjunto de opea-  
 rios intervienientes y por el total de duración de la obra,     
         - CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO  
         - CINTURON ANTILUMBAGO  
         - CINTURON DE SEGURIDAD  
         - CINTURON PORTAHERRAMIENTAS  
         - FILTROS RECAMBIO MASCARILLA  
         - GAFAS SOLDADURA AUTOGENA  
         - MONO DE TRABAJO  
         - MANDIL CUERO PARA SOLDADOR  
         - PAR DE BOTAS AGUA HOMOLOGADAS  
         - PAR DE BOTAS CON PUNTERA METAL  
         - PAR GUANTES DE USO GENERAL  
         - PAR GUANTES PARA SOLDADOR  
         - PAR GUANTES GOMA LATEX  
         - SEMIMASCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS  
         - TRAJE AGUA VERDE INGENIERO  
         - PANTALLA SOLDADURA OXICORTE  
         - GAFAS CONTRA IMPACTOS  
         - GAFAS ANTIPOLVO  
         - PROTECTORES AUDITIVOS  
         - PAR GUANTES AISLANTES  
         - PAR BOTAS AISLANTES  
         - PAR POLAINAS SOLDADURA.  
   
 Indluyendo equipación de un  botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y  
 antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos,  
 un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos,  
 analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas dese-  
 chables, fijado al paramento con tornillos y tacos.  
 Incluido un extintor  polvo polivalente ABC, de 6 kg. puesto al día en cuanto a inspecciones y retim-  
 brados, y colocado en un  punto accesible y vsible, para casos de emergencia.  
 ud de epis para todo el personal y 1 1,000 
 toda la duracion de obra  
  _____________________________________________________  

 1,00 304,33 304,33 
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14.03         Ud   INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR                

 Ud. para la implantación de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, que incluye al menos  
 una unidad de caseta de obra a modo de vestuario , un módulo para guarda almacén herramienta y  
 materiales,  y un módulo portatil de aseo, incluyendo acometidas de agua y corriente a las mismsas  
 e instalación de desagües a red existente en ubicación más idonea a considerar, limpieza periódica  
 de las mismas, mantenimiento y traslados o cambios de ubicación en caso de necesidades de la  
 obra., para servir al total de la duración de la obra.  
 ud. de  módulos de aseo y vestuario, 1 1,000 
 almacén,  para toda la obra  
  _____________________________________________________  

 1,00 565,18 565,18 
14.04         Ud   PROTECCION COLECTIVA PARA TRABAJOS EN CUBIERTA                    

 Ud. para disposición (y posterior desmontado)  de protecciones colectivas en cubierta metálica con-  
 sistente en tendido de red bajo forjado metálico y barandilla perimetral consistenete en colocación de  
 soportes verticales del tipo sargenta y red vertical homlogada para los trabajos generales de la cu-  
 bierta. Se incluye la disposición de fijaciones y linea de vida provisional para los momentos de eje-  
 cución de remates que obliguen a eliminar la protecció perimetral.  Los trabajos serán ejecutados por  
 empresa especializada de colocación de protecciones colectivas en cubierta, mediante el uso de una  
 plataforma elevadora  para el acceso al perímetro de cubierta, ejecutado de acuerdo a la normativa  
 de seguridad en trabajos en altura.  
 unidad de protecciones colectivas en 1 1,00 
 cubierta  
  _____________________________________________________  

 1,00 912,98 912,98 
14.05         Ud   GESTION DOCUMENTAL DE LA SEGURIDAD                                

 Ud. para la Gestion Documental de la Seguridad de la obra que comprende las obligaciones recogi-  
 das por la normativa de seguridad vigente, tales como redacción de Plan de Seguridad y Salud,  
 Apertura del Centro de Trabajo, Diligencia y Seguimiento de cumplimentación del Libro de Subcontra-  
 tación, gestión de documentación para trabajadores propios y subcontratistas, control y acceso a la  
 obra, rotulación de seguriidad, etc.  
 gestión documental de seguridad 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 456,49 456,49 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD  Y SALUD ......................................................................................  2.565,04 
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 CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD                                                
 SUBCAPÍTULO 15.01 MATERIALES DE RELLENO                                             
15.01.01      ud   SUELOS. DENSIDAD Y HUMEDAD IN SITU POR MÉTODOS NUCLEARES          

 Ud. para determinación de ensayos de la densidad "in situ" mediante el método de los isótopos ra-  
 diactivos, previa recogida de muestras y caracterización del tipo de material de relleno empleado, del  
 cual la cantera sumiinitrará al laboratorio la documentación pertinente, y posteroir determinación de  
 caractarísticas del humedad del manterial zahorra artifical de subbases, considerando dos traslados a  
 obra por ensayo y la ejecución de 5 puntos de muestreo mínimo por cada traslado.   
 Unidades de  ida-vuelta a la obra 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 130,43 391,29 
15.01.02      ud   ENSAYO DE PLACA DE CARGA 300 MM                                   

 UD. de ensayo de placa de carga de diámetro 300mm para módulo de compresibilidad., consideran-  
 do desplazamientos y un número mínimo de 3 ensayos por cada desplazamienot a obra.  
 dos conjuntos de ensayos de 3 placas 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 130,43 260,86 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 MATERIALES DE RELLENO ...  652,15 
 SUBCAPÍTULO 15.02 HORMIGONES y MORTEROS                                             
CCH01.01      UD   ENSAYO DE HORMIGÓN                                                

 Toma de muestras, fabricación, conservación, refrendado y rotura a compresión de 4 probetas cilín-  
 dricas, incluyendo ensayo de consistencia (2 determinaciones); según proyecto y normativa aplica-  
 ble.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe  
 de los resultados de los ensayos realizados.  
   
 NOTA IMPORTANTE:: EL HORMIGÓN A SUMINISTRAR DEBERA POSEER CERTIFICA-  
 DO DOR, a fin de que cada lote precise únicamente del ensayo de una amasada (un camión).  
 hormigón zapatas 1 1,00 
 hormigón solera subbase 1 1,00 
 hormigón muretes 1 1,00 
 hormigón con fibras solera 1 1,00 
 semipulidad  
  _____________________________________________________  

 4,00 117,38 469,52 
CCH0300002    ud   MORTERO. DETERMINACION RESISTENCIAS MECANICAS                     

 Determinación de resistencias mecánicas.  
 mortero de agarre de baldosa 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 108,69 326,07 
CCH0300003    ud   MORTERO DETERMINA. CONTENIDO DE CEMENTO DE UN MORTERO ENDURECIDO  

 Determinación de contenido de cemento de un mortero endurecido.  
 mortero agarre de balsosa 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 104,34 313,02 
CCH0300004    ud   MORTERO DETERMINACION DE ADEHERENCIA DEL MORTERO                  

 Determinación de adherencia del mortero.  
 mortero de agarre de baldosa 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 73,91 221,73 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 HORMIGONES y MORTEROS  1.330,34 
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 SUBCAPÍTULO 15.03 ACERO Y ESTR, METALICAS                                           
15.03.01      Ud   ENSAYO ACERO CORRUGADO                                            

 El acero de ferrallla elaborada debera estar en posesión de certificado DOR, lo cual se acreditará pre-  
 vio a cualquier suministro de acero corrugado en la obra. Igualmente se presentará acreditaciones de  
 caliidd de aceros de pernos. Esta exigencia de certificados de calidad exime la realización de ensa-  
 yos. Si no dispusiera de este documento DOR, el contratista realizará por su cuenta los ensayos de  
 acero corrugado, tales como tracción, doblado desdoblado, etc.  
  ________________________________________________  

 0,00 0,00 0,00 
15.03.02      Ud   ENSAYO DEL ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO DE ACEROS                    

 Ensayo para determinar el espesor de revestimientos aplicados sobre perfiles de acero mediante en-  
 sayo con medidor de Foucault, en taller u obra; según proyecto y normativa aplicable.  
 Incluye: Desplazamiento a obra o taller . Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de  
 informe de los resultados de los ensayos realizados.  
 ensayos taller 1 1,000 
 ensayo obra 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 108,69 217,38 
15.03.03      Ud   INSPECCIÓN UNIÓN SOLDADA                                          

 Media jornada de inspección (5h) durante las labores de soldeo, en taller u obra, de uniones soldadas  
 en estructuras por parte de Inspector de construcciones soldadas homologado s/UNE 14618:2000,  
 según protocolo de control, incluso redacción de informe; según proyecto y normativa aplicable.  
 Incluye: Desplazamiento a obra p taller Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado  
 del ensayo realizado.  
 inspeccion taller 1 1,000 
 inspección obra 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 152,16 304,32 
15.03.04      Ud   INSPECCIÓN CORDÓN SOLDADURA                                       

 Media jornada de inspección (5h) de cordón de soldadura con ultrasonidos, y líquidos penetrantes en  
 taller u obra, incluso redacción de informe s//UNE-EN 1714:1998/A2:2006; según proyecto y nor-  
 mativa aplicable.  
 Incluye: Desplazamiento a obra o taller. Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado  
 del ensayo realizado.  
 ensayo en taller 1 1,000 
 ensayo en obra 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 252,16 504,32 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 ACERO Y ESTR, METALICAS  1.026,02 
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 SUBCAPÍTULO 15.04 GESTION DOCUMENTAL DE LA CALIDAD                                  
15.04.01      Ud   GESTION DOCUMENTAL DE CALIDAD DE LA OBRA                          

 PA. para la gestión documental de calidad de la obra consistente en la recopilación, archivo y pre-  
 sentación de todos los materiales empleados en la obra de forma que quede documentalmente regis-  
 trada la trazabilidad de los manteriales, comprendiendo albaranes de  entrega de material, marcado  
 CE de los productos de construcción con obligatoriedad de disponer de él, certificados de suminitro  
 de los materiales por parte del proveedor, certificados de calidad adicionales, certificados de calidad  
 de hormigones DOR, de aceros DOR, informes de ensayos realizados por laboratorio, etc.  
 Nota: no se aprobará la liquidación final de obra en tanto no se presente este registro documental de-  
 bidamente clasificado y presentado.  
 gestion documental de calidad 1 1,000 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 350,00 350,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.04 GESTION DOCUMENTAL DE LA 
 350,00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  3.358,51 
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 CAPÍTULO 16 GESTION DE RESIDUOS                                               
16.01         UD   CONTROL DOCUMENTAL                                                

 Ud. para la gestión documental según normativa vigente que contempla la elaboración del plan de  
 gestión de residuos, recepción y archivado de albaranes, certificados de entrega de residuos a gestor  
 aurtorizado para tratamiento o valorización, documentos de seguimiento y control (DSC) completos,  
 autorizaciones de vertederos en rellenos, carga depositada en ellos, etc  y demás documentación  
 que acredite la corecta gestión de los mismos para elaborar el informe final de gestión de residuos.  
 NOTA.  Al final de obra la contrata  presentará un informe por cada l gestor de residuos que ha re-  
 cepcionado los mismos en base a su naturaleza y destino, con los documentos DSC completos,  en  
 su caso o certificado de punto limpio si fuera el caso.   
 NOTA: No se aprobará la liquidación fiinal sin la aportación de la  documentación citada.  
 gestion control documental 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 450,00 450,00 
16.02         UD   GESTIÓN DE RESIDUOS                                               

 Partida alzada justificada en anejo de gestión de residuos. No se incluyen en este capítulo los fresa-  
 dos de firmes, demoliciones de aceras, firmes y pavimentos y excavación de tierras o zanjas, ya  
 que dicha gestión de residuos está incluida en las propias unidades de obra de las unidades corres-  
 pondientes, así como residuos mezclas generados en obras de fábrica y albañilerías.  
 Igualmente, queda justificada en el EGR, los restos de materiales del tipo cartón, madera, plástico,  
 metales, los cuales por su caracter de reciclables, deben ser separados y trasladados a gestor auto-  
 rizado o punto limpiio, del que se obtendrá el correspondiente certificado de entrega,  
   
 RCD de Nivel I (Tierras y pétreos de la excavación) y RCD de Nivel II (RCD de naturaleza pétrea,  
 RCD de naturaleza no pétrea y RCD potencialmente peligrosos)  
 + RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
 TOTAL COMPUESTA ENTRE OTROS POR:  
 -Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos; o si-  
 milar.  
 -Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fraccio-  
 nes (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peli-  
 grosos), dentro de la obra en la que se produzcan; o similar  
 -Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de  
 construcción y/o demolición, con contenedor, a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-  
 siduos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-  
 duos; o similar.  
 -Bidón para residuos peligrosos, apto para almacenar tierras y piedras, residuos metálicos contami-  
 nados, etc. que contienen sustancias peligrosas  
 -Transporte de bidón con residuos peligrosos a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-  
 siduos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-  
 duos.  
 -Y Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón con residuos peligrosos procedentes  
 de la construcción o demolición, incluso coste de vertido.  
 Etc.  
 gestión de residuios 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.490,00 1.490,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  1.940,00 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  265.252,84 
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CAPÍTULO 01 CONSIDERACIONES PREVIAS                                           
01.01         Ud   NOTA PREVIA CRITERIOS A CONSIDERAR PARA LA OBRA                   

 NOTA PREVIA: CRITERIOS  QUE DEBE CONOCER Y CONSIDERAR EL CONTRATISTA PARA ELABORAR SU  
 OFERTA,   
   
   
 NOTAS PREVIAS GENERALES  a tener en cuenta en la confección  del presente presupuesto  y de la valoración  
 de la obra ejecutada.  
 El Contratista  dispondrá siempre del personal adecuado  para la ejecución de cada unidad de obra, y siempre le  
 advertirá de la forma de llevar a cabo su trabajo, de las dificultades  o peligros en materia de seguridad, de cómo  
 utilizar los medios colectivos y personales de seguridad, todos los cuales deberá propocionárselos.  
   
 En todo momento se mantendrá  la obra en perfecto estado de limpieza y con todos los medios de seguridad (co-  
 lectivos,  personales,  de bienestar, etc.) previstos en el Plan de Seguridad o los que sin constar en éste sean ne-  
 cesarios.  
   
 No se empezarán  los trabajos si previamente  no se ha hecho acopio de materiales suficientes,  o no se dispone  
 de los medios auxiliares adecuados  o no están dispuestos los medios de seguridad.  
   
 Todos los elementos metálicos deberán tener su correspondiente toma de tierra.  
   
 La D.F. se reserva el derecho de, sustitutoriamente, establecer las limpiezas y puestas en orden de los tajos que  
 considere conveniente,  con el objetivo de conseguir una mayor eficacia, una mejor ejecución de las unidades de  
 obra y/o una mejora de las condiciones de seguridad, todo ello sin costo para la Propiedad.  
   
 En general, todos los tajos quedarán acabados de tal modo que el trabajo siguiente en esa zona o en ese compo-  
 nente  del edificio requiera únicamente  su propia preparación  y no trabajos complementarios derivados de haber  
 dejado los primeros inacabados, desordenados  o que resulten inadecuados.  
   
 A continuación  se relacionan  algunos otros aspectos específicos,  sin perjuicio de los temas generales normales  
 de obra bien por Contrato o bien por figurar en algún documento  de Proyecto.  
   
 La presentación  de ofertas se hará utilizando fotocopias de estas mismas hojas, sin mas que indicar los precios  
 correspondientes a cada partida y la suma total de los importes. no se aceptará ningún cambio en la redacción de  
 las partidas ni en el número de unidades del presupuesto., En caso de advertir una diferencia de unidades, y/o  
 concepto entre este presupuesto y la oferta presentada por el contratista se tomará como válidad la del proyecto y  
 el precio unitarío se tomará como válido el menor de los dos. No obstante, el contratista podrá realizar s en el pe-  
 riodo de licitación, las consultas  que considere oportunas para corregir si corresponde las incongruencias que ha-  
 ya observado, las cuales se trasladará al resto de licitadores para que las ofertas resulten homogénieas.   
   
                                   
                                   
   
         REPLANTEO  
                                   
                                 Para la correcta ejecución de las partidas presupuestarias se debera contar con:  
                                 - un equipo humano y material adscrito a la obra con cualificación profesional, en número  
 suficiente, con experiencia en obras y trabajos similares, mediante el                                        empleo de me-  
 dios propios y su disponibilidad de incorporación, con grado elevado de especialización en la materia y con grado  
 de dedicación y asignación                                        personalizada de medios humanos.  
   
                                 - replanteos topográficos con levantamiento mediante teodolito o similar        y posterior di-  
 bujo y verificaciones asistido    por ordenador 2d y 3d, medios telemáticos                                       como co-  
 rreo electrónico entre otros a pié de obra, manejo de dibujo asistido por ordenador en técnico a pié de obra, y siste-  
 ma de gestión (relativo al listado de                                       documentos actualizado, control de documentos y  
 modificaciones, puntos críticos, actas y reuniones, etc.).en el precio a ofertar de todas las partidas se incluyen los   
 medios auxiliares y costes indirectos. y quedaran incluidos los remates y ayudas  necesarias, tanto para instala-  
 ciones como oficios. asi como, la limpieza                                              periodica de obra y limpieza final de  
 obra. No obstante se incluye una partida para la entrega de planos finales de obra "as-built". con representación del  
 trazado de las                              distintas redes nuevas o existentes del ámbito de actuación, así como ubica-  
 ción de construciones, e hitos tales como farolas, árboles, u otros de relevancia.  
   
                                 Como actuación previa preliminar la empresa contratista de las obras deberá corroborar (sin  
 coste alguno) el levantamiento topográfico necesario, previo al inicio de                           la ejecución de la obra  
 para contrastar los criterios del edificio y marcar puntos fijos (hitos) de replanteo.  
   
 Los TRABAJOS auxiliares de REPLANTEOS  generales y de detalle, acometidas  provisionales  de obra, prepara-  
 ción  de accesos provisionales,  retirada de escombros,  recomposición  de elementos de urbanización,  etc., que  
 no figuren expresamente  valorados en presupuesto general o presupuesto  de proyecto de seguridad, se entien-  
 den incluidos en los gastos generales.   
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         CRITERIOS DE MEDICIÓN  
   
                                 Con la prescripcion grafica y escrita de proyecto, con especial atencion los detalles graficos  
 en planos: ante cualquier incongruencia o duda, esta debe ser  
                                 consultada y la d.f. se reserva el derecho a exigir la solucion mas apropiada y acorde con  
 las necesidades del proyecto.  
                                 Todas las partidas se deberan ejecutar segun lo dispuesto en el documento completo de  
 proyecto redactado por el técnico autor del mismo, para cumplir con el                                    codigo  tecnico de  
 la edificacion y cualquier otro reglamento o normativa de edificacion de referencia, solucion equivalente y comple-  
 mentaria, complementando las                                       soluciones prescritas en base a lo prescrito por docu-  
 mentos de idoneidad tecnica o de adecuacion al uso, hojas de sistemas, fichas tecnicas de productos,                   
 documentos ce y normas une.  
                                 Independientemente de los conceptos y de las cantidades o rendimientos establecidos en  
 este capitulo de mediciones y presupuesto, en todas las partidas con                                     descomposición de  
 proyecto, la ejecución de los trabajos incluirá la totalidad de los aspectos recogidos en la descripción de cada parti-  
 da de proyecto, debiendose                                      ejecutar lo expresado en la descripción* (resumen) de cada  
 partida y en la documentacion grafica y escrita de proyecto (memoria justificativa, leyendas en planos y                 
 detalles constructivos).  
                                         * En caso de incongruencias entre la documentación escrita y la documentación gráfi-  
 ca, la dirección facultativa se reserva el derecho de definir cual de las                                            dos prevale-  
 ce de cara a resolver los detalles de la manera mas eficiente, a juicio de ésta.  
   
 En general, los criterios de MEDICIÓN vienen expresados  en las partidas correspondientes, entendiéndose  que  
 los criterios seguidos en el proyecto que son los que se aplicarán en la obra, excepción hecha de contratación  a  
 "precio y medición cerrados", en cuyo caso las mediciones  serán las de proyecto, sin posibilidad alguna de am-  
 pliación  por partidas no contempladas  o por mayor o menor cantidad de las referidas en el cuerpo del proyecto,  
 con la salvedad de las cimentaciones.  
   
 Siempre que en una partida exista la posibilidad de colocar un elemento"SIMILAR", será aprobado indefectiblemente  
 por la dirección facultativa.  
   
 Todos los medios necesarios (elevación,  andamiajes...)  para ejecutar todas las partidas irán a cargo de la cons-  
 tructora.  
 Todos los elementos metálicos, tendrán incluidas en sus precios la p.p. de sus correspondientes tomas de tierra.  
 En caso de criterio de medición "medida la superficie útil, será la superficie útil de la estancia principal de menor  
 medida.  
 En la medida de lo posible los precios contradictorios  se realizarán en porcentaje  a las partidas propuestas  en  
 proyecto.  
 Todas las partidas se ajustarán a los planos de proyecto.  
   
 Se presentará  por parte de la empresa constructora  a la dirección, todos y cada uno de los albaranes y/o facturas  
 necesarias para la realización  de una correcta certificación.  
   
 La excavación  de pozos y zanjas de de cimentación  y acometidas,  así como los respectivos rellenos  se abo-  
 narán de acuerdo con la altura real de excavación  y LAS DIMENSIONES  EN PLANTA QUE FIGURAN EN EL  
 PROYECTO.  
   
 En caso de no estar indicado en las partidas el modo de medición de las mismas, se mantendrá  el criterio general  
 de medir única y exclusivamente lo construido según planos u órdenes de la D.F. sin ningún tipo de duplicidades   
 o sobreposiciones, ni compensaciones, ni asimilaciones,  ni tolerancias  por laminados u otras circunstancias,  y  
 en todo caso deduciendo  siempre todos los huecos.  
   
 Se entenderá que en el presente presupuesto,  todas las partidas tendrán incluídas la parte proporcional  de obra ci-  
 vil (tales como ayudas de albañilería,  recibidos...)  a no ser que se hayan incluído bien dentro del texto de la parti-  
 da, bien en otra partida.  
   
         CIRCULACIONES PROVISIONALES  
   
 El Conjunto de partidas habilitadas  para facilitar la circulación  y acceso a edificios colindantes  como consecuen-  
 cia  de la ejecución de las obras y  El resto de circulaciones provisionales  que sean precisas para el buen funcio-  
 namiento de la obra o las que indiquela Dirección de Obra por estos u otros motivos, así como el arreglo de posi-  
 bles desperfectos debidos a la propia ejecución de elementos públicos y privados externos a dicha obra se consi-  
 deran  incluidas dentro de los Medios Auxiliares y de los Gastos Generales del Adjudicatario.  
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CAPÍTULO 02 ACTUACIONES PREVIAS                                               
02.01         Ud   ASISTENCIA TOPOGRAFO PREVIO-DURANTE-ASBUILT                       
 UD. para asistencia de topógrafo en replanteos topográfico con levantamiento mediante teodolito o similar. Y poste-  
 rior dibujo y verificaciones asistido por ordenador 2d y 3d, previo al inicio de la ejecución de la obra, ,y los nece-  
 sarios durante el transcurso de la obra a discreción de la dirección de obra, así como  entrega final de planos dwg.  
 "as built" de infraestructruas nuevas o existentes , o  construcciones, hitos relevantes (farolas, bases de anclaje fu-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  750,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS  
02.02         Ud   INVESTIGACIO-PRUEBAS Y VIDEOINSPECCION DE REDES EXISTENTES        
 Ud. de investigación, análisis y levantado de planos de redes existentes de saneamienot mediante  realización de   
 videoinspección, puebas con colorante, etc, y cabeza emisora para marcar en superficie el trazado de las redes  
 oculatas de saneamiento, que afectan a la obra, y posterior entrega de plano grafiado en dwg, emision de informe  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  695,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
02.03         Ud   RETIRADA MOBILIARIO EXISTENTE                                     
 UD. global para el  desmontado y retirada  de mobiliario existente (bancos (aprox 2 uds., papeleras  (aprox 2 uds),  
 bolardo con cajetín extraible( 1 ud) , baandilla (aprox 5 m), poste señalítica, panel informativo, etc    y demás en-  
 seres existentes por medios manuales con sus bases enterradas, , para poder ser reutilizados cuando proceda,    
 incluso carga y transporte a almacén municpal de elementos aprovechables y a gestor aurotizado y canon de resi-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  680,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS  
02.04         Ud   DOTACION PROVISIONAL ALUMBRADO CON DESMONTADO CUANDO PRECISE      
 Ud. para mantenimiento de alumbrado durante la obra, que comprende el desmontado  en el momento preciso de  
 aparatos eléctricos de  iluminación (luminarias formadas bien por poste o ménsula a fachada)  ,  por medios ma-  
 nuales y mecã•ni-cos, desmontado en primer lugar las cabezas y posteriormente las columnas, transporte a alma-  
 cém municipal de los elementos hasta su posterior reposición sin procede (volviéndolos a traer a obra) o con guar-  
 da y custodia de los elementos a reinstalar posteriormente en la obra en la misma u otra ubicación.Incluso desco-  
 nexiones, Incluye la alimentación provisional mediante tendido aéreo a las luminarias adosadas a fachada, para  
 dar iluminación mientras dure la obra, así como el mantenimiento del alumbrado del porche de la Iglesia  y otras fa-  
 rolas que aunque no pertenezcan al ámbito de la obra, debe mantenerse su iluminaicón durante el trascurso de la  
 misma y precise alimientarlas desde otro circcuito o mediante cable áereo provixional.  ( conexiones provisionales  
 vulcanizadas para alimentación al resto de la red no intervenida), para garantizar el alumbrado durante la obra has-  
 ta alimientación definitiva y cuantas necesidades surjan durante la misma por motivos tando de estrategia de obra  
 o por cortes accidentales;  protección provisional de elementos en tensión, etc, a llevar a cabo por instalador elec-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  950,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS  
02.05         Ud   INVESTIGACION-ESTUDIOY DESCONEXION ALIMENTACIÓN  ELÉCTRICA        
 Desconexión de la acometida subterránea de la instalación eléctrica de la urbanización, con corte del fluido eléctri-  
 co, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los  
 elementos constructivos a los que pueda estar unida.   
   
 PARTIDA EN PREVISION, A COMPROBAR PREVIAMENTE POR D.F. NO SE EJECUTARÁ NADA HASTA DECI-  
 SION FORMAL DE D.F.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  326,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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02.06         Ud   PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EXISTENTES                                  
 Ud. Protección de árbol existente mediante  encofrado oerimetral con tablero del cuerpo del tronco formando un ani-  
 llo protector hasta dos metros de altura, paa evitar golpes accidentales con la maquinaria de obra. incluso fijaciones  
 sin intervenir en el arbol,  revisiones y refijaciones a lo largo de la obra en caso necesario., y retirada de la protec-  
mt50spv020mad 3,500 m2   tablero encofrado.                                               6,52 22,82 
mt07ala111ba  0,900 m    Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano l 0,74 0,67 
mt26aaa023a   1,440 Ud   Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tue 1,37 1,97 
mo020         0,300 h    Oficial 1ª construcción.                                         21,56 6,47 
mo113         0,500 h    Peón ordinario construcción.                                     18,82 9,41 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                41,30 0,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
02.07         Ud   ACOMETIDA PROVISIONAL DE AGUA DE OBRA                             
 Ud. para la acometida provisional de agua para la obra, (incluido para las casetas de aseos y vestuarios) según  
 indicaciones de la compañía gestora UR-ZERBITZUAK, consistene en localización tubería en puento de enganche,  
 conexión mediante piecerío, necesario , llaves de corte, y contador de agua a solicitar a la compañia gestora, para  
 su alta,  etc y tendido de tubo de polietileno hasta puento de toma paa la obra con llave de corte,  y tomas secun-  
 darias que precisen para la ejeccución de la obras y cualquier otra moficación o necesidad que surja a lo largo de  
mt10hmf010Mp  1,611 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     7,03 11,33 
mt01ara010    2,295 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   1,30 2,98 
mt37tpa012d   1,000 Ud   Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 40 0,22 0,22 
mt37tpa011d   20,000 m    Acometida de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior,  0,19 3,80 
mt11arp100a   1,000 Ud   Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.                           3,23 3,23 
mt11arp050c   1,000 Ud   Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.            1,98 1,98 
mt37sve030e   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4", con  1,57 1,57 
mq05pdm010b   6,018 h    Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                 0,75 4,51 
mq05mai030    6,018 h    Martillo neumático.                                              2,83 17,03 
mo020         1,890 h    Oficial 1ª construcción.                                         21,56 40,75 
mo113         0,950 h    Peón ordinario construcción.                                     18,82 17,88 
mo008         6,250 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,29 139,31 
mo107         3,130 h    Ayudante fontanero.                                              20,22 63,29 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                307,90 12,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  320,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
02.08         PA   CUADRO ELECTRICO PROVISIONAL DE OBRA                              
 PA. de Ud. para  provisión de sumiistro eléctrico para la obra, tanto en alumbrado general de la obra y de  caetas  
 de obra (aseo, vestuarios, oficina de obra, etc), así como  fuerza para los medios auxiliares y enchufes de case-  
 tas de obra, conistente en toma realizada por instalador eléctrico autorizado desde punto de toma indicado por Iber-  
 drola, gestiones de enganche, consumos, etc  realizado , con cuadro de obra homologado, tendido de mangueras  
 aéreas preferentemente, mantenimiento de la instalación en condiciones de seguridad a lo largo de la obra, así co-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  521,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 DEMOLICIONES-MOVIMIENTO DE TIERRAS-MEJORA DEL TERRENO             
03.01         M2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO DURO Y SOLERAS                               
 M2. demolición de pavimentos duros existentes, asfalto, baldosa, hormigón, morteros, elementos de fábricas en  
 arquetas y recrecidos, , etc en viales y  aceras existentes con pavimento de baldosa incluso cunetones, bordillos  
 de aceras y bordillos delimitadores de parterres verdes existentes, levantado de sumideros y rejillas existentes,   
 comprendiendo cortes previos de pavimento necesarios e incluyendo la baldosa o revestimiento de acabado, sole-  
 ra de hormigón  armado o sin armar ,  incluso retirada de sub-base granular hasta alcanzar explanada de terreno  
 natural, y nivelación de la misma, ejecutado  con retro-pala con martillo rompedor, pala y compresor manual en lí-  
 mites con fachadas para evitar roturas de revestiimientos de fachadas,  incluso GESTIÓN DE PASOS PEATONA-  
 LES A COMERCIOS Y VIVIENDAS provisionales  mientras duren los trabajos hasta una completa reposición de los  
 solados,  limpieza, desbroce terreno y retirada de escombros a pie de carga. con p.p. de medios auxi-liares y me-  
 didas de protección colectivas. medida la superficie inicial incluido carga, transporte, descarga y canon de vertido  
 en vertedero o gestor de residuios. Se aportarán los documentos justificativos de la correcta gestión de los resi-  
 duos tales como aceptación de residuo po el vertedero y su autorización de  vertidod, DSCs completos y otros,  
 con la presentación de un informe detallado del destino dado a los residuos.  
  NOTA. las orillas junto a fachadas  y encuentro con pavimento que queda fuera del ámbito de la obra se realizará  
 manualmente con esmero previo corte con radial y protección del paramento con tableros u otro sistema que evita  
 la rotura de elementos de fachada tales como carpinterías, lunas,  aplacado de piedra de las fachadas, raseos,  
 etc.. Las roturas accidentales de estos revestimientos correrá su reposición a cargo del contratista, a talefecto se  
 levantará acta de inspección previa de contrata con dirección facultativa.  
 Inckuye previsión de localización de redes enterradas, especialmente gas y electricidad, aviso a las compañias  
 afectadas, observancia de sus instrucciones, señalizaciones, ralentización del trabajo en las inmediaciones de las  
 instalaciones, gestión de accesos a viviendas y comercios, previsión de acceso alternativo a la iglesia para actos  
 religiosos, etc.  
 Nota: en caso de que el contratista considere por motivo de logística u otros, realizar un primer acopio en algún  
mq05mai030    0,350 h    Martillo neumático.                                              2,83 0,99 
mq05pdm110    0,250 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.               5,56 1,39 
mq11eqc010    0,005 h    Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación 13,19 0,07 
mq04cap040a   0,050 h    Camión bañera de 30 t de carga.                                  47,43 2,37 
mo112         0,060 h    Peón especializado construcción.                                 19,45 1,17 
mo113         0,130 h    Peón ordinario construcción.                                     18,82 2,45 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                8,40 0,17 
RETROEXCAV   0,060 h    Retroexcavadora s/ruedas                                         56,00 3,36 
CANON         1,000 t    canon vertedero                                                  3,00 3,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.01.05      ML   LEVANTADO DE GRADA DE BORDE-CORTE RADIAL-REPICADO HORMIGON        
 Ml de levanado de la grada o baldoa del borde de escalón entre la plaza-arboleda con respecto a la acera de la ca-  
 lle San Andrés, incluyendo el corte co radial del hormigó junto a la baldosa existente para evitar su rotura, repicado  
 con martillo elécntrio del hormigón del peldaño en un espesor de unos 15 cm, en su cara superior y unos 5 cm en  
 el frente, los necesarios para revestir posteriormente la cara superior con una pieza de piedra natural de 10 cm. de  
 espesor y el chapeo frontal con piedra natural de 2 cm de espesor (no iincluido en esta partida), así como la regu-  
 larización de la superficie con mortero dejando listo para el futuro revestimiento citado,  Incluido p.p de medios au-  
 xiliares, seguridad, limpieza, retirada de escombros, carga y transporte a vertedero y canon de residuios. Medida  
MOC00006C     1,100 h    oficilal encofrador                                              24,35 26,79 
MOC00007-A    0,500 h    Peón ordinario                                                   17,41 8,71 
MAM00011      0,020 h    Cargadora s/ruedas 196 CV / 3,50 m3                              56,03 1,12 
MAR00001      0,300 h    Martillo neumático y compresor                                   2,43 0,73 
MAA00011      0,100 h    Cortadora pavimentos                                             5,97 0,60 
%             3,000 %    Medios auxiliares y costes indirectos                            38,00 1,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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03.02         M2   EXCAVACIÓN EN ZON A DE ASFALTO                                    
 Demolicion y levantado de firme de aglomerado a base de M.B.C./F., de entre 10 y 20 cm. de espesor, incluso  
 demolicion de cunetas y contracintas, zahorras o todo-uno, parte proporcional de cajeo, corte con radial de los con-  
 tornos, afirmado, carga de material extraido, transporte a vertedero, canon de vertido y nivelación de la explanada  
 resultante. Inckuye previsión de localización de redes enterradas, especialmente gas y electricidad, aviso a las  
 compañias afectadas, observancia de sus instrucciones, señalizaciones, ralentización del trabajo en las inmedia-  
 ciones de las instalaciones, gestión de accesos a viviendas y comercios, previsión de acceso alternativo a la  
 iglesia para actos religiosos, etc.  
001060        0,150 h    PEÓN ORDINARIO                                                   22,05 3,31 
001030        0,150 h    OFICIAL DE PRIMERA                                               24,63 3,69 
054003        0,060 h    COMPRESOR DE 60 A 80 CV.                                         11,43 0,69 
VERT          0,100 m³   CANON DE VERTIDO                                                 22,00 2,20 
%MEDAUX       2,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                9,90 0,20 
%CI           6,000 %    % COSTES INDIRECTOS                                              10,10 0,61 
RETROEXCAV   0,020 h    Retroexcavadora s/ruedas                                         56,00 1,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.03         M2   RETIRADA DE TIERRA VEGETAL ZONAS AJARDINDAS                       
 M2. Extracción de capa de tierra vegetal, realizada por medios mecánicos , incluso acopio provisional en lugar au-  
 torizado por el municipio y mantenido en condiciones de ser aprovechada la parte necesaria en la misma obra en  
 rellenos de jardineras o parterres, incluyendo este nuevo trasiego a obra, así como retirada del los sobrantes fina-  
 les con carga, transporte y descarga en vertedero autorizado,  y canon de vertido, medida la superficie de actua-  
 les parterres verdes a eliminar según especicaciones de proyecto.  
 Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecá-  
mq01pan010a   0,021 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.                76,32 1,60 
mo113         0,020 h    Peón ordinario construcción.                                     18,82 0,38 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2,00 0,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
03.04         M3   EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO                                        
 Excavación de tierras a cielo abierto en cualquier tipo de terreno o roca, zona  de fangos o marismas, con medios  
 mecánicos, incluso carga, acopios temporales (si lo considera el contratista, pero sólo se certifica un movimiento  
 de carga-transporte-descarga) movimiento dentro de la obra y tranporte a lugar de empleo o vertedero, incluso ca-  
 non de vertido. Medido en m3 realmente ejecutados, medidos sobre planos de perfiles transversales y asumiendo  
001010        0,003 h    OFICIAL DE PRIMERA                                               24,63 0,07 
001060        0,007 h    PEÓN ORDINARIO                                                   22,05 0,15 
013011        0,080 h    PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V.                       39,73 3,18 
015001        0,004 h    MOTONIVELADORA DE 125 C.V.                                       37,18 0,15 
031004        0,005 h    CAMIÓN VOLQUETE TRANSP. CAPACIDAD 15 T.                        29,03 0,15 
033004        0,004 h    CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L.                      24,95 0,10 
039001        0,100 h    COMPACT. PATA CABRA TAMBOR DOBLE ALTA VELOC. 20 T.   51,45 5,15 
%MEDAUX       2,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                9,00 0,18 
%CI           6,000 %    % COSTES INDIRECTOS                                              9,10 0,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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03.05         Ud   TALADO,TROCEADO, DESTOCONADO ARBOLES Y RETIRADA PLANTAS           

 UD. de eliminación de árbol de diversas especies   (platanos y cerezos), consistente en Talado, troceado y des-  
 trucción o extracción de tocón, con posterior carga  y transporte a gestor de residuos del tipo autorizado con canon  
 de vertido incluido incluiendo en el transporte las plantas de jardines no aprovechables, medido la unidad de árblo  
 eliminado.  
mq09sie010    0,247 h    Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.    13,90 3,43 
mq01exn020a   0,059 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.          227,32 13,41 
mq02roa010a   0,149 h    Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 38,04 5,67 
mq04cap040abc 0,800 h    Camión pluma de 10 t de carga.                                   19,38 15,50 
mo040         2,150 h    Oficial 1ª jardinero.                                            21,56 46,35 
mo086         2,000 h    Ayudante jardinero.                                              20,23 40,46 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                124,80 2,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  127,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.06         Ud   TRANSPLANTE DE ÁRBOL EXISTENTE                                    
 Transplante de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa frondosa, con extracción  
 del tocón.  
 Incluye: Extracción del tocón y las raíces.Poda parcial necesaria. Retirada de restos y desechos. Relleno y com-  
 pactación del hueco con tierra de la propia excavación.  
 Apertura de hoyo en nueva ubicación, colocación del árbol, relleno de tierra , compactado colocación de tutores  y  
 tensores para sujección del árbol, riego, etc  
   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
mq029         0,286 h    Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.    2,61 0,75 
mq004         0,066 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.          40,30 2,66 
mq010         0,150 h    Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 7,36 1,10 
mo014         2,000 h    Oficial 1ª jardinero.                                            16,42 32,84 
mo027         2,000 h    Ayudante jardinero.                                              15,56 31,12 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                68,50 1,37 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.07         M2   SUBBASE TODO-UNO MEZCLA CON MATERIAL DE OBRA                      
 M3. Relleno, extendido y apisonado con material de obra procedente de la de excavación, y mezcla si precisa  
 con material todo uno de préstamo por medios mecánicos, incluso extendido, humectación y compactado en ton-  
 gadas de 20 cm. de espesor, hasta  conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal,  según PG-3  
 , y con P.P. de medios auxiliares,   
 en relleno para la mejora de las propiedades resistentes de la explanada o en su caso el l terreno de apoyo de la  
 cimentación superficial proyectada, con todo-uno, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor  
 máximo con  compactador tándem autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la má-  
 xima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. El precio no incluye la realización  
 del ensayo Proctor Modificado. medida la superficie teórica por profundidad real..  
 ncluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas  
 de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que de-  
001060        0,030 h    PEÓN ORDINARIO                                                   22,05 0,66 
88655         0,040 H    COMPRESOR PORT. 6 m3/min.                                        3,96 0,16 
302020        0,010 m³   AGUA                                                             0,96 0,01 
014011        0,030 h    RETROEXCAVADORA DE 125 C.V.                                      43,28 1,30 
041003        0,030 h    RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 16 T.     46,86 1,41 
TODOUN        0,880 t    todouno                                                          9,13 8,03 
031004        0,020 h    CAMIÓN VOLQUETE TRANSP. CAPACIDAD 15 T.                        29,03 0,58 
%MEDAUX       2,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                12,20 0,24 
%CI           6,000 %    % COSTES INDIRECTOS                                              12,40 0,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 FIRMES  Y PAVIMENTOS                                              
04.01         M3   BASE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20                                     
 M3 Extendido de 20cm de espesor medio, de zahorra artificial ZA-20 caliza con marcado CE, extendido, con ma-  
 quinaria motoniveladora, ,  humectación y compactación con medios mecánicos del tipo  compactadora vibrante  
 bicilíndrica  hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo proctor modi-  
 ficado y un CBR entre 6 y 10, y realizados ensayos de placa cada 300 m2.        Segun UNE 103501. replanteo  
 de niveles de rasante según espesores de las capas superiores establecidas en poyecto.y de acuerdo a las espe-  
 cificaciones DEL PG-3 medida la superficie ejecutada.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que de-  
 finen el movimiento de tierras a realizar en obra.  
   
 Nota: se entregarán al laboratorio muestras del material de subbase para que deternine con antelación el grado de  
 compactación optimo  para las pruebas de de compactación mediante ensayo nuclear.  
   
001060        0,030 h    PEÓN ORDINARIO                                                   22,05 0,66 
88655         0,040 H    COMPRESOR PORT. 6 m3/min.                                        3,96 0,16 
302020        0,010 m³   AGUA                                                             0,96 0,01 
014011        0,030 h    RETROEXCAVADORA DE 125 C.V.                                      43,28 1,30 
041003        0,030 h    RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 16 T.     46,86 1,41 
225001JJ      1,900 t    ZAHORRA ZA-25                                                    12,61 23,96 
031004        0,020 h    CAMIÓN VOLQUETE TRANSP. CAPACIDAD 15 T.                        29,03 0,58 
%MEDAUX       2,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                28,10 0,56 
%CI           6,000 %    % COSTES INDIRECTOS                                              28,60 1,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.02         M2   SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x8                                   
 M2. Solera de hormigónn de 18 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/MM2., tmax.20 mm., elaborado  
 en central CON DISTINTIVO DOR, i/p.p encofrado de madera en formación de topes laterales o encofrados donde  
 correspondan varios niveles, o formación de alcorques de huecos de alcorques u otra razón . incluso vertido, ni-  
 velado según pendientes de proyecto, colocación y armado con mallazo 15x15x8 con celosías de calce cada 2  
 metros, y vertido con bomba,  dispuesta  la armadura  en el tercio superior con partes proporcionales de solapes  
 mermas, doblados etc., p.p. de juntas, etc, Vibrado , replanteo de  lineas de pendiente, curado con aplicación me-  
 diante pulverizado con sulfatdora o similar de líquido de curado de la casa BASF, Acabado de la superfice  fratasa-  
 do. con una tolerancia de mas-menos 1 cm. respecto de la rasante teórica. y que corresponde con menos 12-15  
 cm (8 cm de baldosa + 4-6 cm. de mortero de asiento). según EHE. medida la superficie ejecutada, sobre planos  
mt07aco020e   2,000 Ud   Separador homologado para soleras.                               0,05 0,10 
mt07ame010d15 1,200 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,13 1,36 
HORMIG SOLE   0,150 m2   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. con DOR           117,38 17,61 
mt16pea020c   0,020 m²   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 2,63 0,05 
mq06vib020    0,083 h    Regla vibrante de 3 m.                                           6,10 0,51 
mq06cor020    0,179 h    Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.              12,42 2,22 
mq06bhe010-C  0,050 h    Camión pluma                                                     73,91 3,70 
CURADO        0,030 L    Curado aplicación manual sulfatadora                             30,43 0,91 
mo112         0,010 h    Peón especializado construcción.                                 19,45 0,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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04.03         Ml   BORDILLO JARDIN PREF. HORMGON 20x8 cm. LOMO CURVO                 

 Bordillo prefabricado tipo jardín similar al existente para dar continuidad con el jardiin de la plaza zumalakarregi (pla-  
 za con juegos de niños) de  8 cm de anchura en la parte superior y 20 cm de altura, P.P. de rejuntado con mortero  
 1:1,colocado asentado sobre hormigón seco, replanteo de niveles, alineaciones, rejuntado con mortero de cemen-  
 to, lbiselado de aristas y limpieza. Totalmente colocado incluso rebajes, cortes paa formación de curvas  y zonas  
 de bordillo enterrado.  
001030        0,080 h    OFICIAL DE PRIMERA                                               24,63 1,97 
111201sfg     1,000 m    BORDILLO PREF. HORM. ACHAFLANADO 8 X 20 CM.                  5,22 5,22 
001060        0,080 h    PEÓN ORDINARIO                                                   22,05 1,76 
215100        0,050 m³   HORMIGÓN DE LIMPIEZA TIPO HM-15                                  95,65 4,78 
216001        0,020 m³   MORTERO DE CEMENTO II-S/35 (1:1)                                 56,36 1,13 
%MEDAUX       2,000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                14,90 0,30 
%CI           6,000 %    % COSTES INDIRECTOS                                              15,20 0,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
04.04.        Ml   CUNETA CAZ ECOGRANIC 70X40X9.5                                    
 ML. Suministro y colocación de losa CAZ Ecogranic acabado Veteado Acero 70x40x9.5 de PVT ó similar, fabrica-  
 da en hormigón de alta resistencia (CLASE DE ROTURA 14 )con áridos silíceos, graníticos o basálticos. Utilizando  
 en su fabricación materiales reciclados, su cara vista tiene la capacidad de descontaminar el aire de Óxidos Nitro-  
 sos y otros contaminantes siendo clase 3 según Norma UNE 127197-1 2013. Colocada sobre lecho de mortero  
 M-80, (Resistencia mínima a certificar mediante ensayos: 120 KG/CM2) de 4 cm de espesor (Tolerancia máxima  
 1cm) de consistencia blanda (cono de 8 a10 cm de asiento), colocada presionando pieza a pieza a la maza de  
 caucho y dejando las juntas abiertas , para su rejunteo con mortero y correspondiente limpieza, de acuerdo a las  
 indicaciones del fabricante, . Medida la longitud real ejecutada en vial de acceso c/Joan Iturralde en entronque con  
mt10hmf011Bc  0,105 m³   Hormigón no estructural HNE-17,5/P/20, fabricado en central.     39,95 4,19 
mt09mor010cpa 0,040 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-80, confeccionado en 49,74 1,99 
mt08cem011a   1,000 kg   Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según  0,03 0,03 
mt18bhp020fea 1,000 m²   pieza de hormigón para exteriores espesor 8cm                    22,00 22,00 
mt01arp020    1,000 kg   Arena natural, fina y seca, de granulometría comprendida entre 0 0,28 0,28 
mq04dua020b   0,017 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 2,73 0,05 
mq06vib020    0,048 h    Regla vibrante de 3 m.                                           6,10 0,29 
mo041         0,220 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           21,56 4,74 
mo087         0,240 h    Ayudante construcción de obra civil.                             20,23 4,86 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                38,40 0,77 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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04.05         M2   PAVIMENTO LOSA ECOGRANIC 60X40X8 Y OTROS FORMATOS                 

 M2 Suministro y colocación de baldosa tipo Ecogranic 60X40X8 (y otros formatos para realizar cenefas, cambios  
 de aparejo, ete, a determinar por la DO) acabados en tonos a elegir por al DO de la casa PVT ó similar, fabricada  
 en hormigón de alta resistencia con áridos silíceos, graníticos o basálticos. Utilizando en su fabricación materiales  
 reciclados, su cara vista tiene la capacidad de descontaminar el aire de Óxidos Nitrosos y otros contaminantes  
 siendo clase 3 según Norma UNE 127197-1 2013. Medida la superficie real ejecutada en  incluidas mermas de  
 material por cortes para ejecución de curvas, franjas señalizadoras (de 1.00 metro) para señalizar desniveles, de-  
 presiones y cambios de cota en el caso de escaleras, rampas, etc., franjas señalizadoras de pavimentos de textu-  
 ra y coloración diferentes, situados perpendiculares al sentido de la marcha y ocupando la totalidad del itinerario  
 peatonal, nivelado segun cotas y pendientes de proyecto.colocada sobre lecho de mortero M-80, (resistencia míni-  
 ma a certificar mediante ensayos: 120 kg/cm2) de 4-5 cm de espesor, (tolerancia máxima 1 cm). de consistencia  
 blanda (cono de 8 a10 cm de asiento), colocada presionando pieza a pieza a la maza de caucho. Incluye despie-  
 ces, juegos con baldosa de otros tonos y medidas, TALES COMO BALDOSA PODOTACTIL ACANALADA (NO DE  
 BOTONES),  formación de cenefas previas si procede, recibido con mortero coloreado con tono de la baldosa en  
 encuentro irregulares con paramentos de fachadas u obras de fábrica,etc,   
 Medida la superficie de pavimento ejecutada con baldosa.  
 Nota: para evitar cortes antiestético de la baldoa  en el encuentro con tapas de arquetas circulares se inscribe ésta  
 en un cuadrado tal que el espacio entre tapa y baldosas enteras se rellena con un mortero fabricado a base de ce-  
 mento blanco y árido proporcionado por la casa de la baldosa en concordancia con el tono de la baldos circundan-  
 te en ése área.   
 Nota la colocación de la baldosa se realizará al tendiido, esto es, preparada una superficie con el mortero de asien-  
 to correspondiente al  tajo a ejecutar, sacado de niveles, pendientes, replanteo de baldoas, etc se espolvorea ce-  
 mento sobre la superfiice dle mortero y se humedece y pasa la llana para crear una lechada que mejora la adhe-  
 rencia de la baldosa.   
 Se realizarán pruebas de adherencia levantando baldosas aleatoriamente determinadas por la DO.   
 Finalizada la colocacion de la baldosa y antes de que se contamien las juntas, se procederá a aun colmatado de  
 juntas con arena fina Y SECA, de tamaño 0/2 mm. mediante barridos sucesivos y posterior recgida y limpieza del  
 sobrante.  
 Una vez instaladas se realizará por empresa especializada una medición in situ de degradación de  NOx para  
 comprobar y demostrar su eficacia.   
mt10hmf011Bc  0,060 m³   Hormigón no estructural HNE-17,5/P/20, fabricado en central.     39,95 2,40 
mt09mor010cpa 0,060 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-80, confeccionado en 49,74 2,98 
mt08cem011a   1,000 kg   Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según  0,03 0,03 
mt18bhp020fea 1,050 m²   pieza de hormigón para exteriores espesor 8cm                    22,00 23,10 
mt01arp020    1,000 kg   Arena natural, fina y seca, de granulometría comprendida entre 0 0,28 0,28 
mq04dua020b   0,017 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 2,73 0,05 
mq06vib020    0,048 h    Regla vibrante de 3 m.                                           6,10 0,29 
mo041         0,180 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           21,56 3,88 
mo087         0,180 h    Ayudante construcción de obra civil.                             20,23 3,64 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                36,70 0,73 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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04.06         M2   PAVIMENTO BALDOSA TIPO AYTO EN AMPLIACION ACERA ZUMALKARREGI      

 M2 Suministro y colocación de baldosa tipo Ormaiztegi, de hormgión granallada combinación crema y gris , en for-  
 mato de 40 x40 asemejando un despiece de 4 baldosas de 20x20, .de 4cm de espesor, de  Prefabricados Etxebe-  
 rria ó similar, fabricada en hormigón de alta resistencia con áridos silíceos, graníticos o basálticos. . , incluidas  
 mermas de material por cortes para ejecución de curvas, franjas señalizadoras (de 1.00 metro) para señalizar des-  
 niveles, depresiones y cambios de cota en el caso de escaleras, rampas, etc., franjas señalizadoras de pavimen-  
 tos de textura y coloración diferentes, situados perpendiculares al sentido de la marcha y ocupando la totalidad del  
 itinerario peatonal, nivelado segun cotas y pendientes de proyecto.colocada sobre lecho de mortero M-80, (resis-  
 tencia mínima a certificar mediante ensayos: 120 kg/cm2) de 4-5 cm de espesor, (tolerancia máxima 1 cm). de  
 consistencia blanda (cono de 8 a10 cm de asiento), colocada  presionando pieza a pieza a la maza de caucho.   
 Se medirá la superficie realmente ejecutada con este tipo de baldosa.  
mt10hmf011Bc  0,050 m³   Hormigón no estructural HNE-17,5/P/20, fabricado en central.     39,95 2,00 
mt09mor010cpa 0,040 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-80, confeccionado en 49,74 1,99 
mt08cem011a   1,000 kg   Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según  0,03 0,03 
BALD AYTO     1,000 m2   baldosa granallada tipo Ayto                                     18,00 18,00 
mt01arp020    1,000 kg   Arena natural, fina y seca, de granulometría comprendida entre 0 0,28 0,28 
mq04dua020b   0,017 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 2,73 0,05 
mq06vib020    0,048 h    Regla vibrante de 3 m.                                           6,10 0,29 
mo041         0,150 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           21,56 3,23 
mo087         0,150 h    Ayudante construcción de obra civil.                             20,23 3,03 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                28,90 0,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.07         m2   LOSA PIEDRA NATURAL ENCINTADOS, REMATES BORDES  ESCALON Y ALBARD  
 M2.suministro y colocacion LINEAL  de pieza de piedra natural granito gris ALBA de dimensiones del orden de  
 60x30a40 de ancho a determinar en cada caso Y 8 CM DE ESPESOR,  elegir. aserradas todas la caras y ffalmea-  
 do o abujardado en las caras vistas (a determinar según muestras a aportar por la contrata9  (tipo albardilla) , (corte  
 de la pieza posterior al tratamiento superficial) con cantos redondeados , de 10 cm de espesor min.,aristas vistas  
 redondeadas radio 0,5cm.   recibida con mortero de cemento m-40 (1:6), de 2 cm sobre muros de hormigon, erra-  
 sado y pendientes de acuerdo con pavimento contiguo, ajuste contra pavimento existente mediante cortes, enrasa-  
 do, etc,  incluso enlechado, rejunteo, recibido contra baldosa existente, y limpieza. medida la superficie ejecutada.  
 y totalmente terminada  
MOC00003      0,420 h    Oficial 1ª                                                       20,44 8,58 
MOC00007      0,420 h    Peón ordinario                                                   17,41 7,31 
URG0710001    0,055 m3   Mortero de cemento M-5                                           81,50 4,48 
URG0720001    0,001 m3   Lechada de cemento con relación a/c 2:1 CEM II/B-M(V-S-LL) 42,5  69,47 0,07 
MTV43001N     1,050 m2   Losa piedra natural  granito  60x40x8cm                          60,00 63,00 
%             3,000 %    Medios auxiliares y costes indirectos                            83,40 2,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.08         UD   BLOQUE PIEZA PIEDRA GRANITO GRIS ALBA ENCUENTRO CHAFLAN FLAMEADO  
 Ud. A JUSTIFICAR EN PREVISIÓN, de suministro y colocación de bloque especial aplantillado en formacón de  
 rencuentro chaflán entre escalón con acera de calle San Andrés y rampa de acceso a Iglesia en fachada principal,,  
 realizado con una pieza entera en piedra natural  granito  gris ALBA  acabado flameado , o otra determinada por la  
 DO, ejecutado por cantero especialista, previo replanteo, sacado de plantillas, niveles, etc, para un pefecto acuerdo  
 con encuentro de elementos adyacentes. Caras vistas tratadas flameado o abujardadao, cantos redondeados, reci-  
 bido de juntas, enlechado, asentado con motero de cemento, limpieza, medios auxiliares, etc, totalmente termina-  
 do.  
 Nota: será el mimso tipo de granito  elegid por la DO para el resto de revestimiento de granito.  
   
MOC00003-A    5,000 h    Oficial 1ª cantero                                               24,35 121,75 
MOC00007-A    3,000 h    Peón ordinario                                                   17,41 52,23 
URG0710001-A  0,055 m3   Mortero de cemento M-5                                           81,50 4,48 
URG0720001-A  0,001 m3   Lechada de cemento con relación a/c 2:1 CEM II/B-M(V-S-LL) 42,5  69,47 0,07 
MTV43001N-A   0,850 m3   bloque piedra natural                                            652,13 554,31 
%             3,000 %    Medios auxiliares y costes indirectos                            732,80 21,98 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  754,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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04.09         ML   GRADA ESCALERA PIEDRA GRANITO GRIS ALBA MACIZO FLAMEADO           

 ML suministro y colocacion de peldaño pieza prismáticao o aplantillada,  de 35-40 cm vistos de huella y 13 a 16   
 cm  de tabica  de espesor(a replantear en obra exactamente)  de piedra natural granito gris  ALBA. (u otro  elegido  
 por la dirección de obra para todo el tipo de revestimiento de granito en base a unas muestras) , consistente en blo-  
 que  macizo  en formación de huella y tabica, con 6 aserradas las 6 caras y flameadas o flameadas o abujardada  
 las vistas, (realizado el corte de la pieza posterior al tratamiento)   arista  redondeada ,  colocados a matajunta, en  
 piezas de 1 m, aproximadamente, ,   replanteo previo para que no queden piezas inferiores a 50 cm., y ligera pen-  
 diente hacia el exterior, (1%) capa asiento de 2cm de espesor de mortero de cemento y arena M-5, espolvoreado  
 de cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de cemento, incluso replanteo, nivelación y  
 limpieza. Medida la longitud ejecutada.  
MOC00003      0,450 h    Oficial 1ª                                                       20,44 9,20 
MOC00007      0,450 h    Peón ordinario                                                   17,41 7,83 
URG0710001    0,010 m3   Mortero de cemento M-5                                           81,50 0,82 
MTG13002      0,001 t    Cemento Portland CEM II/B-M (V-S-LL) 42,5 R                      74,97 0,07 
URG0720001    0,001 m3   Lechada de cemento con relación a/c 2:1 CEM II/B-M(V-S-LL) 42,5  69,47 0,07 
MTV20001      1,000 m    Grada de piedra maciza 40-45x15-20cm                             56,52 56,52 
%             3,000 %    Medios auxiliares y costes indirectos                            74,50 2,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.10         Ml   CHAPEO PIEDRA GRANITO GRIS ALBA 3 CM. FLAMEADO                    
 M2 Suministro y colocación de chapeo regular de muro con piedra granito  gris "ALBA" u otro tipo de piedra a deter-  
 mianar por la DO, aserradas todas las caras y la cara vista acaabado flameado o abujardadao (corte de la pieza  
 posterior al tratamiento superficial)  de 3 cm de espesor, previa regularizaión y naestreadi de mortero  de cenento,   
 si procede, M-7,5 hidrófugo incluso p.p. de anclaje oculto con fijaciones mecánicas de acero inoxidable. doble en-  
 colado, colocación vertical de las piezas, recibidos, enlechados de juntas y limpieza final, inclluyendo parte pro-  
 porcional de mermas por cortes, ajustes, encuentro en esquina en canto pilastras, etc. Medida la superficie ejecuta-  
 da.  
MOC00003      0,850 h    Oficial 1ª                                                       20,44 17,37 
MOC00007      0,850 h    Peón ordinario                                                   17,41 14,80 
URG0710002    0,032 m3   Mortero de cemento M-7,5 hidrófugo                               85,69 2,74 
URG0720001    0,001 m3   Lechada de cemento con relación a/c 2:1 CEM II/B-M(V-S-LL) 42,5  69,47 0,07 
MTG95001      1,000 ud   Parte proporcional de anclaje de acero inoxidable por m2 colocad 5,40 5,40 
MTV50001      1,050 m2   Aplacado de muro piedra natur abujardad 2cm de espesor           39,13 41,09 
%             3,000 %    Medios auxiliares y costes indirectos                            81,50 2,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  83,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.11         M3   HORMIGON HM-10, CAPA DE LIMPIEZA                                  
 M3. Hormigon HM-10 en capa de limpieza de elementos de cimentacion, con arido de diametro maximo 40 mm,  
 consistencia plastica, elaborado, transportado y puesto en obra, incluso p.p. de achiques, vibrado y alisado de la  
 superficie. medida la superficie de proyecto aplicando sobreancho perimetral de 20 cm. para encofrado, por el es-  
mt10hmf011fb  1,050 m3   Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.          64,33 67,55 
mq06bhe010    0,062 h    Camión-pluma estacionado en obra, para vertidormigón.            130,43 8,09 
mo045         0,040 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 22,64 0,91 
mo092         0,150 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,25 3,19 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                79,70 1,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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04.12         M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa  EN ZAPATAS, Y SINGULARES DISTINTIVO DOR  
 M3. Hormigon armado CON DISTINTIVO DOR  HA-25/B/20/IIa pa en cimientos, con arido de diametro maximo  
 40mm, consistencia blanda, en relleno de zapatas y vigas  de cimentacion, o vigas de atado, incluyendo encofra-  
 do y desencofrado, vertido con pluma-grua, elaborado en central, transportado y puesto en obra, incluso p.p. de  
 achiques y de limpieza de fondos, vibrado y curado. colocación de armados, medida la superficie de proyecto por  
mt10haf010nfa 1,100 m³   Hormigón HA-25/F/12/IIa, fabricado en central. DOR               113,04 124,34 
mq06bhe010-C  0,054 h    Camión pluma                                                     73,91 3,99 
mo045         0,130 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 22,64 2,94 
mo092         0,770 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,25 16,36 
mt08var050    0,040 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           2,12 0,08 
mo043         0,020 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          22,64 0,45 
mo090         0,020 h    Ayudante ferrallista.                                            21,25 0,43 
mt08ema050b   0,008 m³   Madera para encofrar, de 26 mm de espesor.                       739,77 5,92 
mt08var060    0,050 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    2,82 0,14 
mt08dba010b   0,030 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  3,81 0,11 
mo044         0,790 h    Oficial 1ª encofrador.                                           22,64 17,89 
mo091         0,780 h    Ayudante encofrador.                                             21,25 16,58 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                189,20 3,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  193,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
04.13         KG   ACERO CORRUGADO B-500-S                                           
 Suministro y colocación de acero corrugado B-500-S de alta adherencia en estructura de hormigón, en ferralla ela-  
 borada o malla electrosoldada,  incluso cortes, colocación y solapes. Medido el peso nominal, justificado con alba-  
MOC00004      0,008 h    Oficial 2ª                                                       18,79 0,15 
MOC00007      0,008 h    Peón ordinario                                                   17,41 0,14 
MTG40001      1,050 kg   Acero en redondo corrugado B-500-S                               1,22 1,28 
MTG45001      0,050 kg   Alambre de acero 1,2mm para atar                                 0,77 0,04 
%             3,000 %    Medios auxiliares y costes indirectos                            1,60 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.14         M3   HORMIGON HA-25/B/12/IIA DISTINTIVO DOR EN MUROS                   
 M3 Hormigon armado HA-25 tamaño máximo del árido 12 mm. CON DISTINTIVO DOR, en formación de alzados  
 de muretes de escenario, gradas, rampa, etc, de 20 cm. de espesor u otro a determinar en su caso, y alturas va-  
 riables según corresponda por replanteos y cotas entre cimentación y rasante de acabado, incluyendo armado con  
 doble parrilla de malla electrosoldada 20.20.10 y barras de solape con cimentación, separadores, etc, (no incluida  
 armadura), incluyendo hormigonados en dos fases si precisa para que la parte vista sea de acabado unifiorme sin  
 juntas de trabajo, dejando baras de espera para anclaje a solera de escenario, escaleras, gradas, etc.mediante   
 barra corrugadas de diam. 10mm colocadas cada 30cm. (sin incluir encofrado)   Medido el volumen de hormigón  
mt10haf010nfa 1,100 m³   Hormigón HA-25/F/12/IIa, fabricado en central. DOR               113,04 124,34 
mq06bhe010    0,070 h    Camión-pluma estacionado en obra, para vertidormigón.            130,43 9,13 
mo045         0,270 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 22,64 6,11 
mo092         1,870 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,25 39,74 
mt08var050    0,040 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           2,12 0,08 
mo043         0,060 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          22,64 1,36 
mo090         0,060 h    Ayudante ferrallista.                                            21,25 1,28 
mt08var060    0,050 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    2,82 0,14 
mt08dba010b   0,030 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  3,81 0,11 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                182,30 3,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  185,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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04.15         m2   ENCOFRADO MUROS DE LA CARA VISTA Y CURVA Y RECTO                  

 M2. Encofrado y desencofrado recto especialmente visto  en las caras que así lo precisen de los muretes, hasta  
 una altura máxima de 2m.  y trazado curvo (o recto)  realizado por especialista encofrador, empleando costillas de  
 madera verticales y horizontales aplantilladas  a intervalos variables y precisos para la formación de la cuurva, y  
 colocación de laminado flexible de pvc, okume, etc para crear la superficiie lisa vista del murete, Incluyendo fondi-  
 llos, puntales, fijación de la armadura en curva, separadores para mantener una distancia de 3 cm, entre armadura  
 y superficie, latiguillos, berenjenos en aristas vistas de borde de escalones y en juntas de trabajo con hormigona-  
 dos en dos fases. Se hormigonará la solera al mismo tiempo que el frente que desciende formando la tabica de la  
 grada,  cuidado de  juntas verticales entre tableros contiguos para evitar su marcado mediante aplicacion de masi-  
 lla espatulada, previsión de ejecución si deterioro de los paneles visto por lluvias, etc.Incluido medios auxiliares,  
 medida la superficie realmente ejecutad de encofrado útil..  
 Se precisa la intervención de topográfo para replantear exactamente los centros de las distintas curvas que cofor-  
 man la planta del escenario.  
MOC00006C     2,000 h    oficilal encofrador                                              24,35 48,70 
MOC00006CC    1,500 h    Peón especializado                                               17,62 26,43 
MTG30003      0,003 m3   Madera encofrar tabla tablón                                     153,11 0,46 
MTG30001      0,005 m3   Tabla de encofrar pino anchura 10-20cm longitud 2,5m             108,45 0,54 
MTG30003C     1,000 m2   Chapa-lamina encofrar liso visto-curvo                           43,48 43,48 
MTG36001      0,033 l    Desencofrante metal-madera                                       1,19 0,04 
MTG36002      0,150 kg   Puntas acero para construcción                                   0,57 0,09 
MTG45001      0,300 kg   Alambre de acero 1,2mm para atar                                 0,77 0,23 
BJNO          0,500 m    berenjeno                                                        5,22 2,61 
%             3,000 %    Medios auxiliares y costes indirectos                            122,60 3,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  126,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
04.16         m2   ENCOFRDO MURETES CARAS OCULTAS CURVA Y RECTO                      
 Encofrado y desencofrado curvo o recto de caras  ocultas en alzados de muretes de hormigón realizado  con ma-  
 dera tablero de encofrado y colocación por el interior de lámina de okume, o pvc, incluyendo ejecución de caras  
 curvas con costillas verticales y lámina flexible de okume o pvc, sin tanto esmero como en la cara vista,  incluso  
 p.p de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material. Medida la super-  
MOC00003      0,350 h    Oficial 1ª                                                       20,44 7,15 
MOC00006      0,500 h    Peón especializado                                               17,62 8,81 
MTG30001      0,005 m3   Tabla de encofrar pino anchura 10-20cm longitud 2,5m             108,45 0,54 
MTG30003      0,003 m3   Madera encofrar tabla tablón                                     153,11 0,46 
CHAPA         1,000 m2   lamina flexible encofrado curvo                                  43,48 43,48 
MTG36001      0,033 l    Desencofrante metal-madera                                       1,19 0,04 
MTG36002      0,150 kg   Puntas acero para construcción                                   0,57 0,09 
MTG45001      0,300 kg   Alambre de acero 1,2mm para atar                                 0,77 0,23 
%             3,000 %    Medios auxiliares y costes indirectos                            60,80 1,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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03.17         m²   SOLERA 15 cm. HORMIGÓN DOR  PULIDO-ARMADO-CELOSIAS +FIBRAS        
 M2. Solera de hormigónn de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., adiitivado con fibras de  
 polipropileno tmá•x.20 mm., elaborado en central CON DISTINTIVO DOR, i/vertido, nivelado para plataforma hori-  
 zontal de escenario. incluso encofrado lateral perimetral esmerado  para acabado visto colocando forro interior de  
 panel de melmiina o pvc,  con berenjeno en borde para matar esquina viva.Armado con malla electrosoldada  
 20.20.10 colocada en tercio superior del espesor (máximo 5cm. de la cara superior) mediante separadores de ce-  
 losía continua dispuestos cada metro para poder pisar sobre la malla durante el vertido del hormigón. Acabado su-  
 perficial  fratasado mecanico en fresco,  acabado casii  pulido en planos horizontales (con pendiente ligera del es-  
 cenario hacia el jardiín trasero)  y semipulidos en rampas, colocación de porexpan en encuentro con pilares metáli-  
 cos, refuerzo con barras de armado a 45º en esquinas  para cosido de fisuras diagonales,  p.p. curado  aplicado  
 con sulfatadora  (se realizarán cortes de retraccción en zona oculta de pilares y a criterio de la DO.). Medida la su-  
 perficie de solera ejecutada. DANDO LIGERA PENDIENTE HACIA LA PARTE POSTERIOR DE 1,2  %. NO SE AD-  
mt07aco020e   2,000 Ud   Separador homologado para soleras.                               0,05 0,10 
mt07ame010d   1,200 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,70 2,04 
mt10haf010nC2 0,150 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fibras fabricado en central. con DOR    126,08 18,91 
mt16pea020c   0,050 m²   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 2,63 0,13 
mq06vib020    0,083 h    Regla vibrante de 3 m.                                           6,10 0,51 
mq06fra010    0,542 h    Fratasadora mecánica de hormigón.                                6,33 3,43 
mq06cor020    0,179 h    Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.              12,42 2,22 
mq06bhe010    0,004 h    Camión-pluma estacionado en obra, para vertidormigón.            130,43 0,52 
mo112         0,150 h    Peón especializado construcción.                                 19,45 2,92 
mo020         0,150 h    Oficial 1ª construcción.                                         21,56 3,23 
mo113         0,150 h    Peón ordinario construcción.                                     18,82 2,82 
mo077         0,090 h    Ayudante construcción.                                           20,23 1,82 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                38,70 0,77 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.18         Ml   ESCALERAS DE HORMGIÓN DOR ACCESO ESCENARIO                        
 Ml. de formación de escaleras de hormigón  visto, de acceso al escenario, incluyendo replanteo previo, encofrado  
 de tabicas con curvatura paralela al escenario, forrado interior con lámina flexible de okume o pvc para obteer su-  
 perficie vista de la tabica, incluyendo formación de rampa inclinada, armados ligeros de rampa y peldaños, conec-  
 tores a muretes laterales, y frontal de escenario vertido, y vibrado de hormigón HA-25/B/12/IIa, (ojo árido gravillín),  
 elaboado den central con distintivo DOR, fratasado esmerado de huellas con ligera pendiente hacia el exterior, be-  
 renjeno de borde de escalón, limpieza, medios auxiliares, etc, totalment terminada medida la longitud de peladño  
mt10haf010nfa 0,070 m³   Hormigón HA-25/F/12/IIa, fabricado en central. DOR               113,04 7,91 
mq06bhe010    0,005 h    Camión-pluma estacionado en obra, para vertidormigón.            130,43 0,65 
mo045         0,200 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 22,64 4,53 
mo092         0,200 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,25 4,25 
mt07aco010c   3,000 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,56 4,68 
mt08var050    0,040 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           2,12 0,08 
mo043         0,030 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          22,64 0,68 
mo090         0,030 h    Ayudante ferrallista.                                            21,25 0,64 
mt08ema050b   0,010 m³   Madera para encofrar, de 26 mm de espesor.                       739,77 7,40 
mt08var060    0,050 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    2,82 0,14 
mt08dba010b   0,030 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  3,81 0,11 
mo044         0,900 h    Oficial 1ª encofrador.                                           22,64 20,38 
mo091         0,900 h    Ayudante encofrador.                                             21,25 19,13 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                70,60 1,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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03.19         m2   CUBREALCORQUES DRENANTE                                           
 Cubrealcorque drenante de 6cm de espesor total, sistema "Stone Drain®" L.T. (Low Transit) o similar, compuesto  
 por una base filtrante de 2,5cm de arenas de sílice compactada y una capa rígida drenante de áridos resinados de  
 3,5cm, con una capa elástica de 5/15cm perimetral al tronco para permitir su crecimiento, en modelo y color a ele-  
 gir, incluso limpieza y perfilado previo del hueco con baldosa adoquín diferenciado del resto del pavimento (incluii-  
MOC00003C2    0,500 h    Oficial 1ª                                                       20,44 10,22 
MOC00007C2    0,500 h    Peón ordinario                                                   17,41 8,71 
MTJ21001      1,000 m2   Cubrealcorque drenante                                           101,64 101,64 
%             3,000 %    Medios auxiliares y costes indirectos                            120,60 3,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  124,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
03.20         M2   IMPERMEABILIZACIÓN JARDINERA  IMPRIM+L. ASF PIZARRILLA+HUEVERA    
 M2. de tratamiento de impermeabilización de la jardinera del acceso desde calle S. Andrés, por la cara interior so-  
 bre los muretes de hormigón, compuesta por aplicación de imprimación bituminosa potenciadora de al adherencia,  
 colocación de lámina asfálica de betún mofificado con polimeros y con acabao autoprotegido con pizarrilla gris, y  
 armad con fiibra de poliester y de 5kg/m2 de masa nominal., totalment adherida a las caras verticales y extendida  
 en la cara inferior unos 30 cm, ejecutado previamente el mortero de recrecido del fondo de la jardinera, con rema-  
 tes cóncavos contra los muretes (incluido esta partida en hormigón de limpieza). Posteriormente, antes de rellenar  
 las con tierra, se dispondrá una lámina nodular Danosa H-1 plus, con geotextil incorporado. sobresaliendo por enci-  
 ma de la jardinera para posteriormente recortar el sobrante. (esta lámina está incluida en esta partida). Medida la  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS  

E-2022/00197 22/02/2022 págs. 89 de 256 orriald.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
21 de febrero de 2022 Página 17  

CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA ESCENARIO Y CUBIERTA                                   
5.01          UD   PLACA DE ANCLAJE ESCENARIO                                        
 UdPlaca de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro central, de  
 600x600 mm y espesor 25 mm, y montaje sobre 8 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 32 mm  
 de diámetro y 90 cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y con-  
 tratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso mortero autonivelante expansivo para relleno del  
 espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa y protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y ex-  
 tremos de los pernos.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación  
 provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Protección frente a la corrosión tipo C3 (me-  
 dia), aplicada en taller mano de imprimación y posterio en obra, una vez realizadas las soldaduras.  
   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y  
 los elementos auxiliares de montaje.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  282,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
5.02          UD   PLACA  ANCLAJE DE CARPA EVENTUAL                                  
 Ud. de placa de anclaje para la eventual instalación de carpa, colocada en dado de hormigón enterrado de  
 60x60x60 cm de hormigón armado con jaula de ferralla, (incluido en el precio de cimentaciones) en el que se em-  
 bebe una placa  de 40x25x2 cm, anclada con 4 pernos de barra de acero S235JR embebidos en el hormigón fres-  
 co y fijados a la placa de anclaje con tuerca, contratuerca y arandela inferior y grover superior, incluso taladro en  
 la placa y vertido de hormigón fluido autonivelante para un total apoyo de la placa. Los pernos irán dispuestos en  
 la placa según plantilla de las bases de aluminio de la carpa , que se llevará a taller como plantilla para una perfec-  
 ta compatibilidad. realizado en acero galvanizado. Todo ello irá instalado bajo el nivel de pavimento acabado en  
 unos 10 cm, y alojado en una arqueta (no incluida en esta partida) para anclar a ellas las bases de al carpa en el  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
5.03          Kg   ACERO TIPO S 275 JR  PERFILES ESTR SIMPLES                        
 Acero tipo S 275 JR en chapas y perfiles metálicos estructurales simples,de las series IPE, HEB, HEA,,UPN,L, T,   
 incluso suministro, ejecución en taller según despiece de proyecto, p/p. despuntes y acabado mediante pintura ba-  
 se de capa de imprimación granallado SA 2,5 y capa de acabado con 2 manos a base de una capa de 140 micras  
 de pintura epoxy y una capa de 60 micras de pintura base de poliuretano para un ambiente C3 y clase alta de du-  
 rabilidad, puesta en obra, operaciones intermedias de descarga en obrador de obra, manipulado en el mismo, iza-  
 do a su posición definitiva, totalmente colocado en su posición final, incluso p.p. de uniones soldadas en taller, de-  
 sarrollo y ejecución de uniones atornilladas, chapas, casquillos,rigidizadores, tornillería, ejecucion de cajeras para  
 registros y conducciones interiores para red de alumbrado, incluso p.p. de costes indirectos y medios auxiliares  
MOC00003      0,020 h    Oficial 1ª                                                       20,44 0,41 
MOC00007      0,011 h    Peón ordinario                                                   17,41 0,19 
MAE00002      0,002 h    Grúa móvil 22 Tn                                                 45,30 0,09 
MTG41001      1,050 kg   Acero perfil  S 275 JR                                           1,04 1,09 
URG1202006    0,040 m2   Pintura para galvanizado en superficies de hierro                6,71 0,27 
%             3,000 %    Medios auxiliares y costes indirectos                            2,10 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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5.04          Kg   ACERO TIPO S275 JR PERF ESTR ARMADOS TALLER SECCION VARIABLE      

 Acero tipo S 275 JR en chapas y perfiles metálicos estructurales ARMADOS EN TALLER, para ejecución de los  
 dinteles del  pórtico, tipo H con sección variable, mediante chapas de espesor especificado en planos,   incluso su-  
 ministro de llantas cortadas en laser, ejecución en taller con soldaduras continuas, por oficial soldador homolgado,  
 según despiece de proyecto, p/p. despuntes y acabado mediante pintura base de capa de imprimación granallado  
 SA 2,5 y capa de acabado con 2 manos a base de una capa de 140 micras de pintura epoxy y una capa de 60  
 micras de pintura base de poliuretano para un ambiente C3 y clase alta de durabilidad, EN COLOR NEGRO puesta  
 en obra, operaciones intermedias de descarga en obrador de obra, manipulado en el mismo, izado a su posición  
 definitiva, totalmente colocado en su posición final, incluso p.p. de uniones soldadas en taller, desarrollo y ejecu-  
 ción de uniones atornilladas, chapas, casquillos,rigidizadores, tornillería, ejecucion de cajeras para registros si pre-  
 cisa, y conducciones interiores para red de alumbrado, incluso p.p. de costes indirectos y medios auxiliares inclui-  
 dos.  
 NOTA:se reaizaran ensayos de soldadura en taller antes de su montaje.  
MOC00003C     0,200 h    Oficial 1ª                                                       20,44 4,09 
MOC00007C     0,100 h    Peón ordinario                                                   17,41 1,74 
MAE00002C     0,002 h    Grúa móvil 22 Tn                                                 45,30 0,09 
MTG41001C     1,050 kg   Acero chapas                                                     1,04 1,09 
URG1202006C   0,040 m2   Pintura para galvanizado en superficies de hierro                6,71 0,27 
%             3,000 %    Medios auxiliares y costes indirectos                            7,30 0,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
5.05          Kg   ACERO UNE-EN 10025 S275J0, CORREAS  PIEZAS SIMPLE RECTA Y CURVA   
 Acero UNE-EN 10025 S275J0, en correas formadas por piezas simples de perfiles huecos ,  ACABADO CON IM-  
 PRIMACIÓN ANTIOXIDANTE PREPARO PARA APLICACION DE ESMALTE/PINTURA, (ejecución principal en ta-  
 ller y montaje de estructura de cubierta en obra necesarias para  una altura de más de 3 m. CON CURVADO EN  
 TALLER ESPECIALIZADO DEL PEFIL TUBULAR DE PERÍMETRO, sacado de plantillas, radios, replanteos, etc),  
 cajeos de extremos, para enrasado de cara superior, llanta de continuidad sobre la correa en encuentros con vigas  
 (20 cm a cada lado), . acabado mediante pintura base de capa de imprimación granallado SA 2,5 y capa de aca-  
 bado con 2 manos a base de una capa de 140 micras de pintura epoxy y una capa de 60 micras de pintura base  
 de poliuretano EN COLOR NEGRO para un ambiente C3 y clase alta de durabilidad, puesta en obra, operaciones  
 intermedias de descarga en obrador de obra, manipulado en el mismo, izado a su posición definitiva, totalmente  
 colocado en su posición final, incluso p.p. de uniones soldadas en taller, desarrollo y ejecución de uniones atorni-  
 lladas, chapas, casquillos,rigidizadores, tornillería, ejecucion de cajeras para registros y conducciones interiores  
 para red de alumbrado, incluso p.p. de costes indirectos y medios auxiliares incluidos.  
 Para las zonas soldadas en obra se aplicará, previo repaso con cepillo de alambre, imprimación de reparación  
 previamente al acabado de poliuretano.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación pro-  
 visional de la vigueta. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.   
   
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso   obtenido conforne a las longitudes realmente ejecu-  
 tadas. y el peso nominal teórico del perfil.  
MOC00003C1    0,080 h    Oficial 1ª                                                       20,44 1,64 
MOC00007C1    0,010 h    Peón ordinario                                                   17,41 0,17 
MAE00002C1    0,030 h    Grúa móvil 22 Tn                                                 45,30 1,36 
MTG41001C1    1,050 kg   Acero perfil tubular S 275 JR                                    1,04 1,09 
URG1202006C1  0,040 m2   Pintura para galvanizado en superficies de hierro                6,71 0,27 
%             3,000 %    Medios auxiliares y costes indirectos                            4,50 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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5.06          Kg   CHAPA ACERO CORTEN CURVA PERIMETRO DE CUBIERTA                    
 kg, de chapa de acero corten de 8 mm de espesor, CURVADO en taller especializado según perímetro de cubierta  
 y radios de curvatura, con anchura variable desde 30 a 45 cm, soldado al perfil tubular de perímetro de cubierta  
 por cordones de 5 cm, cada 30 cm, con ELECTRODO ESPECIAL PARA ACERO CORTEN, superior e inferior por  
 la parte trasera no vista, Casquillos, despuntes de perfil T, angulos, etc, necearios para fijarlo y distanciarlo en la  
 parte trasera para alojar en su interior el canalón oculot, según detalles de proyecto. Tratamiento acelerado del óxi-  
 do, cortes laser etc,  ejecutado den taller con el resto de la estructura de cubierta e izado en su sitio mediante grúa  
 autopropulsada. Medido el peso teórico obtenido aplicando el volumen de la chapa colocada y la densidad teórica  
MOC00003C2    0,050 h    Oficial 1ª                                                       20,44 1,02 
MOC00007C2    0,050 h    Peón ordinario                                                   17,41 0,87 
MAE00002C2    0,002 h    Grúa móvil 22 Tn                                                 45,30 0,09 
MTG41001C2    1,050 kg   Acero chapa acero corten S 275 JR                                2,17 2,28 
%             3,000 %    Medios auxiliares y costes indirectos                            4,30 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
5.07          M2   CUBRICION TABLERO-- AISLAMIENTO-LAM. NODULAR-ACERO CORTEN J.ALZA  
 M2, de cobertura realizada con chapa de acero cortén de  3 mm de espesor, a la que se suelda una llanta perime-  
 tral de 5 mmm siguiendo la forma curva de la cubierta, , según detalle de planos, y colocada sobre tablero aglome-  
 rado PINTADA SU CARA INFERIOR EN NEGRO, y sobre él una lámina multicapa aislante TECNO "tecnothermic  
 flloor" de 8 mm, y sobre ella una lámina nodular de polietileno de alta densidado "/huevera"  (sobre la que apoya la  
 chapa corten) dispuesto entre unos perfiles transversales "T" invertida a las coreas de cubierta, cada 100 cm,  
 aproximadamente, también en acero cortén, y plegados laterales de las chapas de cubiertga, conformando una  
 junta alzada, sobre la cual se colocará un cubrejuntas también en chapa corten plegado en forma de "U" invertida.,  
UNIT_POLICAR  1,050 m2   Chapa corten 3 mm, incluso perfiles corten y material de anclaje 56,52 59,35 
MOC00003C2    0,200 h    Oficial 1ª                                                       20,44 4,09 
TABLERO MAD   1,050      Tablero aglomerado madera 19 mm pintado                          21,74 22,83 
AISLAM        1,050 m2   Lámina multicapa aislante                                        12,50 13,13 
MOC00005      0,200 h    Ayudante                                                         17,81 3,56 
%             3,000 %    Medios auxiliares y costes indirectos                            103,00 3,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
5.08          ML   CANALÓN OCULTO ACERO CORTEN MÁS REJILLA PARAHOJAS                 
 Ml. de canalón oculto de acero cortén de 3 mm de espesor conformado en curva mediante sucesivos cortes y sol-  
 dadura para alojar en especio oculto en la parte trasera de la cubiierta. Incluye sopoeres inferiores de despuentes  
 de perfil L de acero cortén para apoyo del canalon a intervalos regulares, dos orificios y colocación de 2 emboca-  
 dura, para desague de aguas, y ejecución de una rejilla en acero cortén mediante performaciones de una chapa de  
 1 mm de espesor y plantilla curva, para colocar en el canalón y evitar que entren las hojas al canalón. Cortes,  
 pliegues, soldaduras de continuidad en juntas, perfiles casquillos, perfiles accesorioss, etc, medida la longitud de  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 RED SANEAMIENTO FECALES y PLUVIALES                               
06.01.03      m    T.PVC RÍ•GIDO TEJA 315MM E.7,7 REFORZ. HORMI I EXCAV ZANJA        
 Ml. suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, formado por tubería de PVC liso,  
 serie SN-4, rigidez anular nominal 4kn/m2, de 315 mm de diá•metro exterior, y espesor 7,7 mm, según UNE-EN  
 1401-1, con junta elástica. Instalado en zanja mediante replanteo topográfico de dirección y pendiente (mínima 2 %)  
 para conducción de saneamiento. Apertura de zanja, en terreno blando o duro, por medios mecánicos y manuales  
 en pasos bajo otros servicios. Colocado sobre recalce provisional y reforzado con hormigón en masa HM-20  has-  
 ta 10 cm, por encima de la generatriz superior,  incluso parte proporcional de piezas especiales, codos de 90ª, 45ª  
 o 22º si precisara,  juntas y lubricante de montaje, replanteo topográfico y comprobación de pendientes a replantear  
 en obra (mínima 2 %). Medida la longitud de tubo montado, conexionado y probado en obra. Carga, transporte a  
mt11tpb030f   1,050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  15,22 15,98 
mt11var009    0,016 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 4,38 0,07 
mt11var010    0,008 l    tubo polietileno alta densidad 10 atm.                           1,74 0,01 
mt10hmf010Mm  0,433 m³   Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                     113,04 48,95 
mq01ret020b   0,051 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       23,88 1,22 
mo041         0,180 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           21,56 3,88 
mo087         0,080 h    Ayudante construcción de obra civil.                             20,23 1,62 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                71,70 1,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
06.01.04      m    T.PVC RÍ•GIDO TEJA  200MM E.4.5 REFORZ HORMI  I/EXCAV ZANJA       
 Ml. suministro y montaje de nuevo colector enterrado de red horizontal de saneamiento, MEDIANTE EXCAVACIÓN  
 por medios manueles y colocación de  tubería de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4kn/m2, de 200 mm  
 de diá•metro exterior, y espesor 4,5 mm, según UNE-EN 1401-1, con junta elástica. Instalado en zanja mediante  
 replanteo topográfico de dirección y pendiente (mínima 2 %) para conducción de saneamiento.  Colocado sobre re-  
 calce provisional y reforzado con hormigón en masa HM-20  hasta 10 cm, por encima de la generatriz superior,   
 incluso parte proporcional de piezas especiales, codos 90º, 45º o 22,5º si precisara, juntas y lubricante de montaje,  
 replanteo topográfico y comprobación de pendientes a replantear en obra (mínima 2 %). Medida la longitud de tubo  
mt11tpb030e   1,050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  11,30 11,87 
mt11var009    0,014 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 4,38 0,06 
mt10hmf010Mm  0,373 m³   Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                     113,04 42,16 
mq01ret020b   0,042 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       23,88 1,00 
mo041         0,180 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           21,56 3,88 
mo087         0,080 h    Ayudante construcción de obra civil.                             20,23 1,62 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                60,60 1,21 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
06.01.05      m    T.PVC RÍ•GIDO TEJA 250MM E.6.5 REFORZ HORM. I/EXCAV ZANJA         
 Ml. suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento pluvial o fecal , incluyendo exca-  
 vacion con medios mecanicos o manuales en refinos finales y pasos junto infrestructuras existnets, formado por  
 tubería de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4kn/m2, de 250 mm de diá•metro exterior, y espesor 6.1  
 mm, según UNE-EN 1401-1, con junta elástica. Instalado en zanja mediante replanteo topográfico de dirección y  
 pendiente (mínima 2 %) para conducción de saneamiento.  Colocado sobre recalce provisional y reforzado con  
 hormigón en masa HM-20  hasta 10 cm, por encima de la generatriz superior,  incluso parte proporcional de piezas  
 especiales, codos de 90º, 45º o 22,5º si precisara.  juntas y lubricante de montaje, replanteo topográfico y compro-  
 bación de pendientes a replantear en obra (mínima 2 %). Medida la longitud de tubo montado, conexionado y pro-  
mt11tpb030d   1,050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  7,21 7,57 
mt11var009    0,012 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 4,38 0,05 
mt11var010    0,006 l    tubo polietileno alta densidad 10 atm.                           1,74 0,01 
mt10hmf010Mm  0,329 m³   Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                     113,04 37,19 
mq01ret020b   0,036 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       23,88 0,86 
mo041         0,170 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           21,56 3,67 
mo087         0,070 h    Ayudante construcción de obra civil.                             20,23 1,42 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                50,80 1,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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06.01.055     M    TPVC RIGIDO TEJA 160 REFORZ HORM I/EXCAV ZANJA                    

 Ml. suministro y montaje de nuevo colector enterrado de red horizontal de saneamiento, MEDIANTE EXCAVACIÓN  
 por medios manueles y colocación de  tubería de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4kn/m2, de 200 mm  
 de diá•metro exterior, y espesor 4,5 mm, según UNE-EN 1401-1, con junta elástica. Instalado en zanja mediante  
 replanteo topográfico de dirección y pendiente (mínima 2 %) para conducción de saneamiento.  Colocado sobre re-  
 calce provisional y reforzado con hormigón en masa HM-20  hasta 10 cm, por encima de la generatriz superior,   
 incluso parte proporcional de piezas especiales, codos 90º, 45º o 22,5º si precisara, juntas y lubricante de montaje,  
 replanteo topográfico y comprobación de pendientes a replantear en obra (mínima 2 %). Medida la longitud de tubo  
 montado, conexionado y probado en obra. Carga, transporte a vertedero y canon de vertido incli¡uido.  
TEJA 160      1,050 m    Tubo pvc teja liso para saneamiento enterrado                    10,43 10,95 
mt11var009    0,014 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 4,38 0,06 
mt10hmf010Mm  0,373 m³   Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                     113,04 42,16 
mq01ret020b   0,042 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       23,88 1,00 
mo041         0,180 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           21,56 3,88 
mo087         0,080 h    Ayudante construcción de obra civil.                             20,23 1,62 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                59,70 1,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.01.06      m    RELLENO DE ZANJAS MATERIAL ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/32             
 ml. relleno de zanjas por encima del refuerzo de hormigón de la tubería, en cualquier sección de tubo de sanea-  
 miento (prof. y anchuras comunes) con material granular zahorra artifical ZA 0/32 humedecido, vertido y compac-  
 tado en tongadas de 30 cm, maximo, al 95% del ensayo proctor modificado medida la longitud de zanja en su eje,  
mt01var010    1,100 m    Cinta plastificada.                                              0,04 0,04 
mt01zah010a   2,200 t    Zahorra natural caliza.                                          2,55 5,61 
mq04dua020b   0,102 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 2,73 0,28 
mq02rod010d   0,149 h    Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 1,95 0,29 
mq02cia020j   0,010 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            6,46 0,06 
mo113         0,082 h    Peón ordinario construcción.                                     18,82 1,54 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                7,80 0,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.01.08      Ud   ARQUETA    60x60 INT. Y  TAPA RELLENABL 70x70 ext.marco           
 ud. formación de arqueta de paso enterrada, de hormigón  "in situ" HM30/B/20BI+Qb, de dimensiones 60 x 60 cm  
 interiores  y 1,20 m de profundidad máxima, formada por solera de hormigon de 15 cm de espesor, muretes de  
 hormigon de 15 cm de espesor. armado con malla electrosoldada 20.20.10, cerrada superiormente con marco y  
 tapa de fundición min. clase C-250 RELLENABLE,  de medidas exteriores de marco 70x70  segun UNE-EN 124.,   
 incluso encofrados, desencofrados, colocación de tubo de pvc pasante, abertura de ventana en la     mitad supe-  
 rior del tubo, recibido de fondo de arquetas con acabado enlucido con formación de pendientes hacia interior de tu-  
 bo, recibidos de tapa con encofrado y desencofrado, RELLENO de tapa con mortero formado por cemento blanco  
 y áridos suministrados por el fabricante de la baldosa  para asimilare el color de la baldosa según corresponda lim-  
mt10hmf010kn  0,350 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  69,53 24,34 
mt08epr030b   0,050 Ud   Molde reutilizable para formación de arquetas de sección cuadrad 768,64 38,43 
mt11arf010a   1,000 Ud   Tapa de fundicion ductil C-250, 50x50 cm.                        65,21 65,21 
mo041         3,000 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           21,56 64,68 
mo087         1,590 h    Ayudante construcción de obra civil.                             20,23 32,17 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                224,80 4,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  229,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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06.01.09      Ud   ARQUETA  50X50 INT. Y  TAPA RELLEN   60X60 ext. marco             
 ud. formación de arqueta de paso enterrada, de hormigón  "in situ" HM30/B/20BI+Qb, de dimensiones 50 x 50 cm  
 interiores  y 60 cm de profundidad máxima, formada por solera de hormigon de 15 cm de espesor, muretes de  
 hormigon de 15 cm de espesor. armado con malla electrosoldada 20.20.10, cerrada superiormente con marco y  
 tapa de fundición de 60x60 min. C-250 RELLENABLE,  de medidas exteriores de marco 70x70  segun UNE-EN  
 124.,  incluso encofrados, desencofrados, colocación de tubo de pvc pasante, abertura de ventana en la   mitad  
 superior del tubo, recibido de fondo de arquetas con acabado enlucido con formación de pendientes hacia interior  
 de tubo, recibidos de tapa con encofrado y desencofrado, RELLENO de tapa con mortero formado por cemento  
 blanco y áridos suministrados por el fabricante de la baldosa  para asimilare el color de la baldosa según corres-  
mt10hmf010kn  0,200 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  69,53 13,91 
mt08epr030c   0,050 Ud   Molde reutilizable para formación de arquetas de sección cuadrad 768,79 38,44 
mt11arf010b   1,000 Ud   Tapa de fundición ductil B-125 60x60.                            56,52 56,52 
mo041         3,000 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           21,56 64,68 
mo087         2,290 h    Ayudante construcción de obra civil.                             20,23 46,33 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                219,90 4,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  224,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
06.01.091     Ud   ARQUETA  int 40x40.  TAPA RELLEN 50x50 ext.marco                  
 ud. formación de arqueta a pie de bajante, o de paso, en red de fecales o pluviales enterrada, de hormigón en ma-  
 sa "in situ" HM30/B/20BI+Qb, de dimensiones interires 40x40 cm exterior y 0,60-0.80 m de profundidad máxima  
 formada por solera de hormigon de 15 cm de espesor, muretes de hormigon de 15 cm de espesor. armado con  
 mallazo 20.20.10 con codo de pvc de 45º colocado en dado de hormigón para evitar el golpe de bajada en la pen-  
 diente de la solera, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición  cuadrada de dimensiones exteriores de  
 marco 50x50 min. clase B-1250 de la casa EJ (comercial funfibide) con inscripción en euskera al menos del servi-  
 cio al que pertenecen segun UNE-EN 124, formación de fondo  con prolongación del tubo y corte posterior de ven-  
 tana y relleno de fondo con mortero acabado enlucido con pendientes hacia el tubo, recibido interor de marco, lim-  
mt10hmf010kn  0,218 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  69,53 15,16 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 74,95 74,95 
mt08epr030a   0,050 Ud   Molde reutilizable para formación de arquetas de sección cuadrad 765,16 38,26 
mt11tfa010a   1,000 Ud   Marco y tapa de fundición, 40x40 cm, para arqueta registrable, c 43,48 43,48 
mo041         1,500 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           21,56 32,34 
mo087         0,960 h    Ayudante construcción de obra civil.                             20,23 19,42 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                223,60 4,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  228,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
06.01.092     Ud   ARQUETA  int 40x40.  TAPA 50x50 ext.marco                         
 ud. formación de arqueta a pie de bajante, o de paso, ,  en red de fecales o pluviales enterrada, o para registro de  
 acceso a bases de anclajede hormigón en masa "in situ" HM30/B/20BI+Qb, de dimensiones interires 40x40 cm ex-  
 terior y 0,60-0.80 m de profundidad máxima formada por solera de hormigon de 15 cm de espesor, muretes de  
 hormigon de 15 cm de espesor. armado con mallazo 20.20.10 con codo de pvc de 45º colocado en dado de hor-  
 migón para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con marco y tapa de fun-  
 dición  cuadrada de dimensiones exteriores de marco 50x50 min. clase B-1250 de la casa EJ (comercial funfibide)  
 con inscripción en euskera al menos del servicio al que pertenecen segun UNE-EN 124, formación de fondo  con  
 prolongación del tubo y corte posterior de ventana y relleno de fondo con mortero acabado enlucido con pendientes  
 hacia el tubo, recibido interor de marco, limpieza, etc. totalmente terminado.  
 Nota:  para el caso de registro de bases de anclaje de carpa se ajustará las dimensiones de interior de la arqueta a  
 la placa de anclaje de la carpa, para lo que se solicitará una muestra al Ayuntamiento, con el fin de que la tapa o  
mt10hmf010kn  0,218 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  69,53 15,16 
mt08epr030a   0,050 Ud   Molde reutilizable para formación de arquetas de sección cuadrad 765,16 38,26 
mt11tfa010a   1,000 Ud   Marco y tapa de fundición, 40x40 cm, para arqueta registrable, c 43,48 43,48 
mo041         1,320 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           21,56 28,46 
mo087         0,960 h    Ayudante construcción de obra civil.                             20,23 19,42 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                144,80 2,90 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  147,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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06.01.10      Ud   ARQUETA SUMIDERO REJILLA FUND CONCAVA                             

 Ud. sumidero de fundición ductil cuadradao de 40 x40, o  rectangular 60x30 cóncavo o plano según proceda, abi-  
 sagrada, resitencia de trafico C-250 formado por arqueta de hormigón in situ de profundiad variable según corres-  
 ponda, ejecutada mediante encofrado y desencofrado, verttido de hormigónen masa de 15 cm, de espesor, coloca-  
 ción de tubo colector de ø200, arranque de linea o de paso, pasante y posterior recorte de ventana, formación de  
 pendientes de fondo de arqueta con hormigón y lucido final , recibido de marco, limpieza, etc, totalmente terminada  
 la unidad de obra.  
mt01arr010c   0,083 t    Grava de cantera, de 60 a 90 mm de diámetro.                     4,26 0,35 
mt10hmf010Mp  0,200 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     7,03 1,41 
mt04lma010b   20,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,13 2,60 
mt08aaa010a   0,007 m³   Agua.                                                            6,83 0,05 
mt09mif010la  0,100 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 22,79 2,28 
mt11poc010    1,000 Ud   Poceta prefabricada de poliuretano de 45x23x40 cm, incluso clape 61,95 61,95 
mt11rej010e   1,000 Ud   Marco y rejilla de fundición dúctil, clase B-125 según UNE-EN 12 39,13 39,13 
mt01arr010a   0,516 t    Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                     4,23 2,18 
mt08epr040    0,015 Ud   Encofrado recuperable de chapa metálica para formación de imborn 107,91 1,62 
mo041         1,220 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           21,56 26,30 
mo087         1,300 h    Ayudante construcción de obra civil.                             20,23 26,30 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                164,20 3,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  167,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06.01.11      m    CANAL MULTI "V" R100G40R+GRL100ROD                                
 ML. Suminsitro e instalación de canal de hormigón polímero tipo ULMA, modelo  MultiV+ R100G40R, ancho exte-  
 rior 136mm, ancho interior 100mm, altura externa 140mm  y con sección hidráulica 220cm², para recogida de  
 aguas pluviales, sección en V optimizada con efecto autolimpiante especialmente diseñada para tramos de canal  
 sin pendiente longitudinal Perfil galvanizado para protección lateral, sistema de fijación  sin tornillos Rapidlock®,  
 con 8 puntos de fijación por ML., incluido rejilla Ranurada en Ac. Galvanizado, modelo GRL100ROD de longitud  
 1lm, con clase de carga D-400, segÚn la NORMA EN-1433  excavacion y refino y colocada sobre asiento de hor-  
 migón en masa HM-20 continuoo, de confinamiento y fijación, incluyendo replanteo topográfico de niveles y pen-  
 dientes según proyecto, protección frente a ensuciamientos y roturas con posteriores unidades de obra, limpieza fi-  
 nal I/pp de accesorios de montaje, pezas especiales, material auxiliar y elementos de sujección. Medida la longi-  
 tud de canal totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado, incluyendo parte proporcio-  
 nal de suministro y colocación de arquetilla de rejistro acorde con el tipo de rejilla, a colocar cada aproximadamen-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.01.12      Ud   POZO ARQUETA CON  REGISTRO TAPA FUNDICIÓN SANEAM ø60              
 UD. de ejecución de pozo de registro con anillos de hormigón en intercepción de red de saneamiento, incluyendo  
 excavación mecánica en inicioy acabado manual para encontrar tubo o tajea existente de colector, colocación de  
 asiento de hormigón y anillos de ø100 ( a determinar en función de la profundidad) y cono superior troncocónico  
 con reducción a ø60., incluye corte de lomo o tajea superior, formación de cunas hacia conducto con hormigón y  
 lucido superficial, y posteior colocación de nueva tapa en pozo de reqistro o arqueta existente en fundición ductil  
 ø60 Clae D-400, homoligada por la compañia del servicio al que sirve, incluyendo eliminación de marco y tapa an-  
 tiguos y retirada a gestor autorizado de residuos, encofrado y recrecdido con hormigón según nuevas cotas de ra-  
 sante, pequeño material de anclaje, nivelado, recibido inteior de marcos y exterior con pavimento, limpieza etc,  
EXCAV         2,000 M3   Excavacion mecánica y acabado manual                             47,82 95,64 
ANILLO HOR    2,000 uD   Anillo de hormigón prefabri y pieza tronccónic                   130,43 260,86 
HORMI         0,200 M3   Hormigón en masa fondos                                          113,04 22,61 
mt09mif010la  0,100 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 22,79 2,28 
mt11tfa010db6 1,000 Ud   Marco y tapa de fundición, 60x60 cm, para arqueta registrable, c 82,60 82,60 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 2,83 2,83 
mo041         4,000 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           21,56 86,24 
mo087         4,000 h    Ayudante construcción de obra civil.                             20,23 80,92 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                634,00 12,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  646,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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06.01.14      m    CONEXIONES BAJANTE PVC 110 MM-1255 mm                             

 ud de .bajante a conectar tramo vertical en conexión de bajante existente de fachada mediante pieza de reducción  
 o macho-hembra según precise para conectar la bajante de pvc o fundición a la  arqueta de pie de bajante, inclu-  
 yento  parte horizontal enterrada, reforzado serie F, de 110 mm de diametro exterior, y 2,2mm de espesor, incluso  
 manguitos, codos, reducciones, etc, sellado de uniones, paso de soleras, abrazaderas, codo reforzado con un da-  
 do de hormigon en la parte inferior y p.p. de piezas especiales. medida la longitud ejecutada terminada.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
06.01.15      m    DRENAJE TUBO POROSO PVC 160 MM                                    
 ml. drenaje formado por tubo poroso de p.v.c. de 160 mm de diametro exterior, colocado sobre lecho de hormigon  
 y bajo relleno de gravas, incluso p.p. de manguitos de enlace y relleno filtrante de zanja con grava gruesa y rode-  
mt11tdp010POR 1,020 m    tubo poroso corrugado flexible circular para drenaje, enterrado  6,34 6,47 
mt01ard030b   0,368 t    Grava filtrante sin clasificar.                                  2,97 1,09 
mt14gsa020ce  2,244 m²   Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 0,21 0,47 
mo020         0,060 h    Oficial 1ª construcción.                                         21,56 1,29 
mo112         0,150 h    Peón especializado construcción.                                 19,45 2,92 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                12,20 0,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.01.16      UD   RECOLOCACIÓN DE TAPA ARQUETA A NUEVA COTA                         
 Ud. para la recolocación de la tapa de arqueta existente del servciio, forma y dimensión que sea  a nueva exigen-  
 cia de cota, de arquetas especiales a conservar de telefónica, euskaltel , saneaiento y  de abastecimiento,(no in-  
 cluidos trampillones) mediante encofrado interior de arqueta, armado de conexión y recrecido de arqueta según  
 precise, colocación de tapa, recibido de la misma, y formación de dado en caso de situarse en jardín (matado de  
 aristas del dado con berenjeno) desencofrado, lucido interior de paredes y fonto, limpieza final, totalmente terminada  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  182,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
06.01.17      ud   ACOMETIDA A ARQUETA EXISTENTE PLUVIAL O FECAL 1-2 M PROF          
 Acometida a pozo de saneamiento existente de pluviales o fecales entre 1m y 3m de profundidad,  .  
 Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Montaje, co-  
 nexionado y mortero de cemento para repaso y bruñido en el interior del pozo comprobación de su correcto funcio-  
MOC00003C2    4,000 h    Oficial 1ª                                                       20,44 81,76 
MOC00007C2    3,000 h    Peón ordinario                                                   17,41 52,23 
MAR00005      1,000 h    Barrenadora                                                      17,93 17,93 
MAA00024      1,000 h    Grupo electrógeno insonorizado 15 KV                             2,34 2,34 
MTG00001      0,030 m3   Agua                                                             0,47 0,01 
MTG80002      2,375 kg   Adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi, de dos componentes 3,95 9,38 
MTS20006      0,500 m    Tubería PVC lisa teja SN4(PN6) diámetro vario                    16,23 8,12 
MTS70004      1,000 ud   Codo macho-hembra 87º30' PVC diámetro vario                      47,82 47,82 
MTS70006      1,000 ud   Injerto hembra-hembra 87º30' PVC diámetro bario                  56,52 56,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  276,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 RED ABASTECIMIENTO                                                
07.01         ML   TUBO POLIETILENO ø32 +ZANJA+RELLENO                               
 ML, de tendido de tubo de polietiileno PE 80 de color negro con bandas de color azutl de sección desde 32 a 50  
 mm, incluso apertura  y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de te-  
 rreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta  
 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento,cama y recubrimiento de arena,  
 cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o  
 vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO  
 ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real del eje de zanja y entre puntos de llaves y arquetas.   
mt11var010    1,000 l    tubo polietileno alta densidad 10 atm.                           1,74 1,74 
mt01zah010ab  0,250 t    Zahorra natural caliza.                                          9,45 2,36 
mq01ret020b   0,031 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       23,88 0,74 
mo041         0,240 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           21,56 5,17 
mo087         0,110 h    Ayudante construcción de obra civil.                             20,23 2,23 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                12,20 0,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.02         UD   ARQUETA REGISTRO TOMA  AGUA Y LLAVE                               
 Ud. de ejecución de arquetilla de dimensiones interiores 30x30 y marco y tapa de fundición ductil B-125, de dimen-  
 siones 40x40 para registro de derivación de agua con piecerío vario como T, llave de corte de bola, y toma de en-  
 chufe rápido para manguera dentro de la arqueta, en el caso de toma de agua para futura txozna, y conexión me-  
 diante latiguillo, ramal de polietileno, conexión con grifo, abrazaderas, casquillos de conexión, etc en el caso de la  
 fuente,  etc, así como la conexión en el punto de toma de la arqueta sitada junto al aseo público,  totalmente termi-  
MOC00003C2    2,000 h    Oficial 1ª                                                       20,44 40,88 
MOC00006      1,000 h    Peón especializado                                               17,62 17,62 
ARQETA        1,000      Arqueta 30x30 y marco con tapa fundicio 40x40                    82,60 82,60 
MTA02103      1,000 m    Tubería polietileno alta densidad PE100 PN10 DN=50mm             1,74 1,74 
MTA03103      0,300 ud   Accesorios tubería polietileno PE100 PN10 DN=50mm                0,71 0,21 
%             3,000 %    Medios auxiliares y costes indirectos                            143,10 4,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  147,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 RED ALUMBRADO-ENERGIA                                             
SUBCAPÍTULO ALUMBRADO ALUMBRADO                                                         
08.01              NOTA INST. ALUMBRADO EXTERIOR                                     

 NOTA: En la ejecución de las instalaciones eléctricas para Alumbrado exterior se cumplirá con la Instrucción  
 RBT-ITC-09 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de  
 Agosto. Se enumeran a continuación algunas de sus premisas por considerarse más importantes:  
 - Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los soportes  
 de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable, que garanti-  
 cen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor.  
 - Los cables serán de cobre y tensión asignada de 0,6/1 kV.  
 - En redes subterráneas, la sección mínima será de 6 mm².  
 - En redes aéreas, la sección mínima será de 4 mm².  
 - En redes de control y auxiliares, la sección mínima será de 2,5 mm².  
 - En el interior de los soportes, los conductores será de cobre, sección mínima de 2,5 mm² y tensión asignada de  
 0,6/1 kV.  
 - Las partes metálicas accesibles de los soportes de las luminarias estarán conectadas a tierra, así como las par-  
 tes metálicas del mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instala-  
 ción de alumbrado exterior.  
 - Se utilizará una red de tierra común para todas las líneas que partan del mismo cuadro, se instalará como mínimo  
 un electrodo de tierra por cada 5 luminarias, y siempre en el primer y último soporte de cada línea. El conductor de  
 la red de tierra será de cobre desnudo, de 35 mm² de sección.  
 - La cimentación de la estructura del escneario dispondra de una conexión a tierra mediante cable desnudo, que  
 conectará también con la estructura metálica en las placas de anclaje para conducirlo a una pica a instalar en una  
 arqueta de una luminaria, en la que pueda realizarse la medición de la resistencia de tierra,  
 
08.03         ML   ZANJA PARA TUBOS CORRUGADOS-PRISMA HORMIG-RELLENO                 
 Ml. Zanja para energía eléctrica o alumbrado en zona de obra ya explanada , con una zanja somera para conse-  
 guri una profundida de la red final de al menos 60 cm, realizado con medios mecánicos y manuales ralentizado en  
 el p aso bajo otras instalaciones especialmente de gas, , para poterior colocación de prisma de tubos de polietileno  
 de doble pared, (no incluidos en esta partida),  incluso excavación, sostenimiento  de paredes y agotamiento en  
 caso necesario, hormigón de limpieza, prisma de hormigón para tubos, relleno de zanja con zahorra artifical según  
 sección tipo, compactación, cinta de aviso con la inscripción correspondiente, transporte de tierras sobrantes a lu-  
 gar de acopio o vertedero y canon de vertido   
mt10hmf010Mm  0,250 m³   Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                     113,04 28,26 
mq01ret020b   0,050 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       23,88 1,19 
mo041         0,100 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           21,56 2,16 
mo087         0,100 h    Ayudante construcción de obra civil.                             20,23 2,02 
%0050         0,500 %    Medios auxiliares                                                33,60 0,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
08.04         Ml   TENDIDO DE  TUBO ø110 CORRUGADO DOBLE PARED                       
 ML. de suministro y tendido de tubo de polietileno de doble pared, liso por el interior y corrugado por el exterior de  
 diámetro nominal 110 mm. alojado en zanja preparada al efecto,(no incluido en esta partida) incluyendo alambre  
 gúia interior, manguitos de empalme, abrazaderas de unión entre conductos paralelos formndo prisma, p.p de des-  
 puntes hacia la supeficie y bucles, medido la longitud en planta entre ejes de armarios, puntos de alumbrado y ar-  
mt35aia070af  1,000 m    Tubo curvable,110 sumini. en rollo, polietileno de doble pared   3,91 3,91 
mo020         0,080 h    Oficial 1ª construcción.                                         21,56 1,72 
mo113         0,080 h    Peón ordinario construcción.                                     18,82 1,51 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                7,10 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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08.05         Ml   TENDIDO DE TUBO ø63 CORRUG DOBLE PARED                            

 ML. de suministro y tendido de tubo de polietileno de doble pared, liso por el interior y corrugado por el exterior de  
 diámetro nominal 63 mm. alojado en zanja ,(no incluido en esta partida) o no,  incluyendo alambre gúia interior,  
 manguitos de empalme, abrazaderas de unión entre conductos  y a estructura en caso de ir en interior de patinillos,  
 paralelos formndo prisma, p.p de despuntes hacia la supeficie y bucles, medido la longitud en planta entre ejes de  
 armarios, puntos de alumbrado y arquetas, sin contabilizar excesos por bucles.  
mt35aia070afC 1,000 m    Tubo curvable,63 sumini en rollo, de polietileno de doble pared  2,61 2,61 
mo020         0,080 h    Oficial 1ª construcción.                                         21,56 1,72 
mo113         0,080 h    Peón ordinario construcción.                                     18,82 1,51 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                5,80 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.06         Ud   ARQUETA REGISTRO PIE DE LUMINARIA TAPA 40X40                      
 ud. de arqueta de registro a pie de báculo o punto de luz, prefabricada de hormigón con dimensiones interiores de  
 40x40 cm incluyendo formación de hueco, hormigón de asiento de la arqueta, tapa y marco de fundición de 50x50  
 dimensiones exteriores de marcdoresistencia B-125 de la casa EJ , con inscripción en euskera del servicio al que  
 corresponde,(argiteria) recibido de marco y tubos que entroncan, enrasado, limpieza, etc. medida la unidad total-  
mt35arg100c40 1,000 Ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon 47,82 47,82 
mt35arg105bma 1,000 Ud   Marco  y tapa de fundicón , de 49,5x48,5 cm, para arqueta de con 43,55 43,55 
mt01arr010a   0,513 t    Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                     4,23 2,17 
mq01ret020b   0,043 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       23,88 1,03 
mo041         2,000 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           21,56 43,12 
mo087         1,480 h    Ayudante construcción de obra civil.                             20,23 29,94 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                167,60 3,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  170,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08.07         Ud   PICA DE ACERO COBRE DE 2M Y RABOS DE CONEXION                     
 ud. suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m. de longitud y 14,3 mm de diá•metro para su coloca-  
 ción en arqueta o en zanja, incluso grapa de conexión de bronce con el cable desnudo de cobre de la red principal  
 de tiierra y ramales secundarios de conexión enre la pica y los elementos metálicos o bornes de farolas, etc. y  
mt35tte010b   1,000 Ud   Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabric 16,25 16,25 
mt35ttc010b   0,250 m    Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                           1,87 0,47 
mt35tta040    1,000 Ud   Grapa abarcón para conexión de pica.                             0,38 0,38 
mt35www020    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.          0,87 0,87 
mo003         0,200 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,29 4,46 
mo102         0,200 h    Ayudante electricista.                                           20,22 4,04 
mo113         0,100 h    Peón ordinario construcción.                                     18,82 1,88 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                28,40 0,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.08         M    CABLE DESNUDO COBRE  35mm2                                        
 Cable de cobre desnudo de 35mm2 según UNE 21012. en red de toma de tierra , tanto en cimentación, como ca-  
MOC00003C2    0,030 h    Oficial 1ª                                                       20,44 0,61 
MOC00006      0,030 h    Peón especializado                                               17,62 0,53 
MTI00005      1,000 m    Cable cobre desnudo 35mm2                                        1,77 1,77 
%             3,000 %    Medios auxiliares y costes indirectos                            2,90 0,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS  
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08.11         Ud   LOCALIZACION Y ACOMETIDA DE LA RED EXISTENTE. ALUMBRADO PUBLICO   

 UD. Localizacion y acometida a la linea de alumbrado publico existente, para conexiones a las nuevas farolas o  
 reubicadas desde la farola más cercana., picados manuales de hormigón o tierras, perforación de arqueta, entron-  
 que de tubo corrugado, y reposición de firme o tierras según sea el caso. Medida la unidad de cata o localización  
 ejecutada..  
mo102         1,000 h    Ayudante electricista.                                           20,22 20,22 
mo113         1,000 h    Peón ordinario construcción.                                     18,82 18,82 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                39,00 0,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.12         m    CABLE MULTIPOLAR 4x6 mm2, 0,6/1kV                                 
 ml. suministro e instalación de cable multipolar  RZ1-K(AS) de 4x6 mm2 de sección en cobre y 0,6/1kv de tensión  
 de servicio, con conducto de cobre clase 5, con aislamiento de polietileno reticulado. UNE 21123-4. instalado en la  
 canalización subterránea incluso identificación indeleble de la lí•nea a la que corresponde en el cuadro de protección  
 y en cada una de las arquetas en las que concurran má•s de una línea y mano de obra.elementos auxiliares de fi-  
 jación, entubado metálico en partes vistas que precise, conexiones con aparellaje eléctrico,etc Medida la longitud  
mt35cun030G   1,000 m    Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, r 1,17 1,17 
mo003         0,100 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,29 2,23 
mo102         0,100 h    Ayudante electricista.                                           20,22 2,02 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                5,40 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08.13         m    CABLE MULTIPOLAR 4x10 mm2, 0,6/1kV                                
 ml. suministro e instalación de cable multipolar  RZ1-K(AS) de 4x10 mm2 de sección en cobre y 0,6/1kv de ten-  
 sión de servicio, con conducto de cobre clase 5, con aislamiento de polietileno reticulado. UNE 21123-4. instalado  
 en la canalización subterránea incluso identificación indeleble de la lí•nea a la que corresponde en el cuadro de pro-  
 tección y en cada una de las arquetas en las que concurran má•s de una línea y mano de obra, .. elementos auxi-  
 liares de fijación, entubado metálico en partes vistas que precise, conexiones con aparellaje eléctrico de cuadros  
mt35cun030I   1,000 m    Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, r 1,43 1,43 
mo003         0,150 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,29 3,34 
mo102         0,100 h    Ayudante electricista.                                           20,22 2,02 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                6,80 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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08.14         Ud   CUADRO ELÉCTRICO ESCENARIO                                        
 Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para ESCENARIO, formado por un armario normalizado eléc-  
 trico (de 40 cm de anchura máxima para eincajar en el alma del pilar) y éste a su vez , dentro de un nicho de  
 puerta mimetizada de acero corten metálico de empotrado en una de las paredes laterales del pilar (este registro no  
 incluido en este precio) . Cerrado, con puerta con cerradura maestreada con resto de armarios , incluido carriles,  
 embarrados de circuitos y protección:.Se dejará un 100% de espacio para reserva de aparamenta.  
 Las bases de enchufe monofásico y cetac, irán en la tapa exterior del cuadro electrico de forma que pueda conec-  
 tarse a estas bases sin tener que abrir el cuadro eléctrico.  
 1 Cuadro IP65 mínimo, con cierre de llave con:  
 -       1 diferencial 40A/4/300mA  
 -       1 magnetotérmico IV/40A  
 -       1 magnetotérmico IV/32A  
 -       1 magnetotérmico II/16A  
 -       1 Base de enchufe estanca trifásico IP-65 mínimo III+N+T/32A CETAC  
 -       3 Bases de enchufe estanca monofásico IP-65 mínimo II+T/16A SCHUKO  
 -       1 reloj programador  
 -       2 llave de corte de alumbrado a discrcción para cada uno de los circuitos de alumbado del escenario  
mt35cgp020fi  1,000 Ud   Caja gen. de protección, equip. con bornes de conexión, enchufes 565,18 565,18 
mt35cgp040hca 3,000 m    Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2  3,29 9,87 
mt35cgp040f   3,000 m    Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2  2,25 6,75 
mt35amc710aap 10,000 Ud   aparamenta de armario de escenario                               41,40 414,00 
mt35www010    2,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 0,87 1,74 
mo020         0,240 h    Oficial 1ª construcción.                                         21,56 5,17 
mo113         0,240 h    Peón ordinario construcción.                                     18,82 4,52 
mo003         0,410 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,29 9,14 
mo102         0,410 h    Ayudante electricista.                                           20,22 8,29 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.024,70 20,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.045,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
08.15         Ud   ADECUACION ELÉCTRICO NICHO IGLESIA                                
 Ud. adecuación de cuadro tipo de distribución, protección y mando de cuadro secundario en nicho de iglesia para  
 usos múltiples en instalaciones eventuales de carpa, eliminando el actual armario y colocación de uno nuevo de  
 dimensiones acordes formado por un armario normaliado eléctrico de poliester reforzado con fibra de vidirio empo-  
 trado y  a su vez instalación de una puerta exterior realizada en acero cort con marco y puerta dejando un buzón  
 paar el paso de mangueras manteniendo la puerta cerrada,  incluyendo llave,amaestrada con resto de armairos  
 electricos  incluido carriles, embarrados de circuitos y protección:, conexiones con salida de circuitos de alumbra-  
 do de pórtico a mantner, retirada de circuito acual que alimenta al aseo (se conectará desde el nuevo armario de  
 mando y protección de enganche con Ibedrola)  
 1 Cuadro IP65 mínimo, con cierre de llave con:  
 -       1 diferencial 40A/4/300mA  
 -       1 magnetotérmico IV/25A  
 -       1 Base de enchufe estanca trifásico IP-65 mínimo III+N+T/32A CETAC  
mt35cgp020fi  1,000 Ud   Caja gen. de protección, equip. con bornes de conexión, enchufes 565,18 565,18 
mt35cgp040hca 3,000 m    Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2  3,29 9,87 
mt35cgp040f   2,500 m    Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2  2,25 5,63 
mt35amc710aap 4,000 Ud   aparamenta de armario de escenario                               41,40 165,60 
mt35www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 0,87 0,87 
mo020         0,380 h    Oficial 1ª construcción.                                         21,56 8,19 
mo113         0,370 h    Peón ordinario construcción.                                     18,82 6,96 
mo003         0,650 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,29 14,49 
mo102         0,650 h    Ayudante electricista.                                           20,22 13,14 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                789,90 15,80 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  805,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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08.16         ud   RECOLOCACION DE FAROLA Y LUMINARIA EXISTENTE                      
 Recolocación de columna o báculo de fundición existente y recolocación de luminaria anteriormente desmontados,  
 a instalar en su nueva ubicación, con tansporte a obra desde su lugar de guarda y custodia, incluso conexión, fija-  
 ción co plantilla y pernos de anclaje a nuevo dado de cimentación, y ayudas de albañilería. Medida la unidad eje-  
MOC00003C2    1,000 h    Oficial 1ª                                                       20,44 20,44 
MOC00006      1,000 h    Peón especializado                                               17,62 17,62 
MAE00001      0,500 h    Camión c/grúa                                                    24,42 12,21 
MTI02009      12,000 m    Cable cobre RV-K 0,6/1kV 3x2,5mm2, i/p.p. fijaciones             0,78 9,36 
MTI31001      1,000 ud   Caja de conexión con fusibles                                    1,74 1,74 
%             3,000 %    Medios auxiliares y costes indirectos                            61,40 1,84 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
08.17         ud   SUMINISTRO Y MONTAJE COLUMNA 9 M SIMON TOWER+ZAPATA ANCLAJE       
 Suministro y montaje de  columna cilíndrida simon TOWER, de 9 m, con fijaciones laterales para proyectores,   
 Medida la unidad totalmente instalada y conexionada, incluso acometida a arqueta más cercana, puerta, pletina pa-  
 ra cuadro y tornillo para toma de tierra, instalación según REBT, fijación, anclaje con pernos a dado de hormigón  
 de acuerdo a las medidas indicadas por el fabricante, pernos roscados galvanizados, medios auxiliares de izado y  
 suspensio, etc y ayudas de albañilería, provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kv  
MOC00003C2    1,500 h    Oficial 1ª                                                       20,44 30,66 
MOC00006      1,500 h    Peón especializado                                               17,62 26,43 
MAE00004      1,500 h    Camión plataforma, pluma c/cesta <16m                            17,16 25,74 
MTI59103_N    1,000 ud   Columna simón tower                                              1.391,20 1.391,20 
ZAPATA        0,500 Ud   Hormigon zapata                                                  121,73 60,87 
PERNOS        1,000 UD   Pernos roscados, arandelas, tuercas                              21,74 21,74 
%             3,000 %    Medios auxiliares y costes indirectos                            1.556,60 46,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.603,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08.18         ud   TRATAMIENTO DE COLUMA CON PINTURA HORNO EPOXI                     
 Tratamiento de columna o báculo de chapa de acero galvanizado hasta 12 m de altura, mediante pintura en hono al  
 polvo epoxi, en color a elegir,  previa preparación de la superficie según exigencias de taller de pintura . Medida la  
MOC00003C2    2,250 h    Oficial 1ª                                                       20,44 45,99 
MOC00006      2,250 h    Peón especializado                                               17,62 39,65 
MTE60013      2,000 l    Imprimación epoxídica 2 componentes                              30,43 60,86 
MTE00000      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,90 0,90 
MAE00001      2,000 h    Camión c/grúa                                                    24,42 48,84 
%             3,000 %    Medios auxiliares y costes indirectos                            196,20 5,89 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  202,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
08.19         Ud   PROYECTOR EN COLUMNA SIMON KOS LED CON REGULACIÓN                 
 Ud. de instalación sobre columna, de luminaria proyector simon KOS, CON REGULACION,  o similar, iluminación  
 leds de 100 w, Tecnologia Led A.E.3000 lumens con protección IP66 IK07.  
 Tonalidad de la Luz a elegir.  
   
 Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Lamparas.  
 Nota. incluye la comprobación de la dirección correcta durante la noche y el posterior redireccionado de los pro-  
 yectores ya instalados mediante una plataforma elevadorea o camión con cesta, hasta conseguir la dirección apro-  
 piada de forma que se eviten deslumbramientos, zonas de penumbra, etc.  
   
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  478,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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08.20         Ud   LUMINARIA DOWNLIGHT EMPOTRADA EN TECHO                            
 UD. Suministro e instalación empotrada de techo, de luminaria LED GEA Power Led Recessed 15-9948-CA-CM.   
 Downlight de óptica orientable, de 190mm de diametro para 9 led de 18 W, de color blanco neutro (4000K); con cer-  
 co exterior de acero inoxidable, vidrio de seguridad, grado de protección IP 66. Medida la unidad instalada y en  
mt34lyd020a   1,000 Ud   Luminaria circular de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 137,84 137,84 
mo003         0,520 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,29 11,59 
mo102         0,520 h    Ayudante electricista.                                           20,22 10,51 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                159,90 3,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  163,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
08.21         M    TIRAS LED EN PERIMETRO ESCENARIO                                  
 ud. suministro e instalación de tiras led IP68 WP2-SF300N en rollo de 5m, con fuente de alimentación  
 HLG-240H-24B 24V, instaladas en interior de perfil de aluminio con tapa difusor opal, empotradas en fosos de techo  
 de chapa de acero corten de la cubierta metálica del escenario. incluso materal accesorio, replanteo, montaje, co-  
mt34sch020k   1,000 m    Perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado, col 6,61 6,61 
mt34sch024a   1,000 m    Difusor de luz indirecta de polimetilmetacrilato, , suministrado 5,30 5,30 
mt34sch100aaa 1,000 m    Tira de led de color blanco cálido (3300K), de 2,5 m de longitud 21,99 21,99 
mt34sch200a   1,000 Ud   Fuente de alimentación de 24 V, SK 24V 30W, de 30 W de potencia. 24,25 24,25 
mo024         0,100 h    Oficial 1ª alicatador.                                           21,56 2,16 
mo003         0,070 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,29 1,56 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                61,90 0,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.22         Ud   ESTUDIO LUMINICO                                                  
 Ud. para la elaboración de un estudio lumínico del conjunto de la plaza, elaborado por el suministrador de las lumi-  
 narias efectivamente a instalar en la plaza, presnetando  distintgas opciones posibles en base a luminarias y ubica-  
 ción, consensuado con la  Dirección Facultativa, en bse a criterios económicos, eficiencia energética y estéticos,,  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  391,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
08.02.01      Ml   CANALIZACION SUBT.AC. 2T-160 1P BAJO PAVIMENTO                    
 Ml. Canalización subterránea bajo acera o calzada fuera del ámbito de la plaza para enlace entre punto de toma de  
 electricidad indicado por la compañia Iberdrola, hasta el armario cuadro a instalar, consistente en zanja de 350 mm  
 de anchura y 800 mm de profundidad media, incluyendo excavación a máquina y manual en paso bajo otras ins-  
 talaciones,  asiento de 50 mm de hormigón H125, colocación de 2 tubos de 110 mmØ "Decaplast" en 1 plano y su  
 posterior recubrimiento con el mismo hormigón hasta 100 mm por encima del tubo más alto, rellenado con zaho-  
 rras compactadas hasta la cota de la base de hormiigón para asiento de baldosa o asfalto según corrsponda, colo-  
 cación de 2 cintas de señalización;  base de hormigón de 15 cm, de espesor, y recolocación de baldosa o asflalto  
 de 5 cm de espesor  ofita D-8 (grano fino)  donde correspnda  y , i/retirada y transporte a vertedero de los produc-  
 tos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, así como parte proporcional de rotura de paredes de arqueta  
mo002         3,000 Hr   Peón ordinario                                                   14,78 44,34 
mq001         1,000 Hr   Retro-Pala excavadora                                            19,86 19,86 
mt002         0,250 M3   Hormigón R-150/P/20 central                                      52,00 13,00 
mt022         2,000 Ud   Cinta señalizadora                                               0,08 0,16 
mt017         2,000 Ml   Tubo Corr.Ext-Liso.Int. D=160                                    4,35 8,70 
mt021         1,000 Ud   Pequeño material                                                 0,13 0,13 
BALDOS        0,400 M2   Reposición baldosa                                               34,78 13,91 
ASFAL         0,400 M2   Reposición asfalto                                               30,43 12,17 
CORTE         2,000 Ml   Corte disco                                                      0,87 1,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  114,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS  
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08.02.02      Ud   ARQ. HORMIGÓN TIPO AG MODELO CON TAPA IBERDROLA                   
 ud. suministro e instalación de arqueta de hormigón tipo AG, altura máxima 1,6 m. homologada por iberdrola forma-  
 da por cuerpos prismáticos de  100x100 cm y cuerpo final troncopiramidal para reducción a 60x60, incluiendo tapa  
 y marco de fundicion homologada por la compañia, completamente terminada, incluso excavación relleno, patés,  
mt10hmf010Mp  0,085 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     7,03 0,60 
mt40iar020ab1 1,000 Ud   Arqueta de registro de paso, en canalización externa enterrada d 348,53 348,53 
mo020         3,680 h    Oficial 1ª construcción.                                         21,56 79,34 
mo077         0,650 h    Ayudante construcción.                                           20,23 13,15 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                441,60 8,83 
mt40iar020ab3 1,000 Ud   Arqueta de registro de paso, en canalización externa enterrada d 145,00 145,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  595,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
08.02.025     Ud   ARQ. HORMIGON IN SITU CON TAPA 75x75                              
 Ud. de suministro e instalación de arqueta de hormigón ejecutada in situ  de dimensiones interiores 70x70, y tapa  
 de fundición 75x75 nominal con inscripción de alumbrado-argiteria, ejecutada sobre solera de hormigón, armado  
 20.20..10, encofrado perimetral de alzados de paredes, armado con malla electrosoldada, adosado de tubos corru-  
 gados de conexión con arqueta, encofrado exterior y hormigonado  hasta cota según rasantes, recibido de marco  
 y posteior colocación de tapa de fundición,  apertura de pasos en paredes de arqueta, recibidos interiores, etc, me-  
mt10hmf010Mp  0,085 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     7,03 0,60 
mt40iar020ab1 1,000 Ud   Arqueta de registro de paso, en canalización externa enterrada d 348,53 348,53 
mo020         3,680 h    Oficial 1ª construcción.                                         21,56 79,34 
mo077         0,650 h    Ayudante construcción.                                           20,23 13,15 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                441,60 8,83 
mt40iar020ab2 1,000 Ud   tapa fundición                                                   95,00 95,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  545,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
08.02.03      Ml   CONDUCTOR CU RVMV-K 0,6/1 KV 4x6+1x16mm²                          
 Ml. Conductor unipolar de cobre tipo RVMV-K 0,6/1 KV de aislamiento y 4x6 mm² + 1x16 TT de sección, coloca-  
mo004         0,010 Hr   Ayudante electricista                                            13,04 0,13 
mt010         5,000 Ml   Conductor flexible RVK0,6/1KV 1x6 mm2 (Cu)                       0,91 4,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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08.02.04      Ud   CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN                                         

 Ud. Cuadro de MANDO Y PROTECCIÓN del nuevo circuito de alumbrado y fuerza, y para alimentar al aseo públi-  
 co con reserva para futuros cirucuitos de alumbrado y fuerza PARA EVENTOS ESPORÁDICOS HASTA 35 KW. de  
 potencia,  según esquemas unifilares, con aparamenta y envolvente, apto para montaje sobre suelo, de resina de  
 poliester reforzada con fibra de vidrio prensado en caliente, puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo de hor-  
 migón para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos.  
 -Armario de una puerta en poliester de "pinazo" o similarr, grado de  protección IP-55, incluido zócalo de hormigón  
 de altura reglamentaria distanciada del suelo,  de dimensiones 1.000 x 750 mm (alto x ancho), con una puerta ple-  
 na y llave.  
 - Incluida la aparamenta indicada en plano de esquemas unifilares, completamente instalada y conexionada.  
 - Incluidas tomas de corriente indicadas en esquemas unifilares (3 Ud 16A/230V + 2 Ud 16A/400V + 1 Ud  
 32A/400V)  
 - Todas las alimentaciones de los cuadros de fases, neutro y conductor de protección estarán dotados de bornas.  
 - En los cuadros se instalarán todos los contactos y circuitos auxiliares de control necesarios para el perfecto fun-  
 cionamiento de la instalación.  
 - Se dejará un 100 % de espacio de reserva para aparamenta, además tendrá espacio suficiente para colocar los  
 equipos de control que fueran necesarios.  
 - Los elementos de protección tendrán un poder de corte mínimo de 6 KA según norma UNE-EN 60898, salvo el  
 interruptor general del cuadro, que será del poder de corte indicado en planos, según la citada norma.  
 - Aparamenta tipo Schneider, Moller o Legrand  
 Totalmente instalada la unidad, probada y funcionando según Normativa vigente, según planos de detalle y cuan-  
 tos trabajos, medios y materiales sean precisos a juicio de la DF.  
mt009         1,000 Ud   Cuadro tomas plaza s/esq.unifilar                                2.775,00 2.775,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.775,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  
08.02.05      UD   PROYECTO ELECTRICO-CERTIFICADO-LEGALIZACION INDUSTRIA             
 Ud. para la elaboración de proyecto técnio de instalacion electrica, realizado por ingeniero técnico colegiado y vi-  
 sado por su colegio profesional, que incluye la nueva instalación de acometida desde la red general al nuevo cua-  
 dro de mando y protección, y resto de circuitos de alumbrado, tomas de corriente, suministro a aseo, cuadros se-  
 cundarios en escenario y nicho de muro de iglesia, previendo futuras ampliaciones de potencia y especialmente  
 previsto las altas puntuales con potencia hasta 35 kw, para eventos ocasionales que precisan de potencias eleva-  
 das,. Incluye la dirección de obra, las pruebas y verificaciones pertientes, los certificados de dirección de obra, los  
 certificados de instalador autorizado, la OCA preceptiva y lvisados y las gestiones en industria y tantos organis-  
SIN DESCOMP   1,000 ud   proy. electric-certificados-legalizacion                         1.050,00 1.050,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.050,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS  
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CAPÍTULO 09 RED GAS NATURAL                                                   
02.07.03      Ud   ACOMETIDA                                                         
 Ud. de  trabajos de localización de linea de acometida por medios manuales, descubriendo el tubo de polietileno  
 previo aviso a la compañia distribuidora,, excavación manual para disponer de mayor profundiad, desde la llave  
 de corte de acomtida hasta base de fachada. Cierre de llllave de corte , e injerto de tubo para poder disponer de  
 mayor longitud de tubo y profundidad de rasante de acometida Trabajos a llevar a cabo por instalador de gas auto-  
 rizado y supervisión de la compoañía dsitribuidora, soldaduras de tubo , protectores de bajante, cama de arena y  
 posterior protección con arena 15 cm, por encima del tubp, y cinta señalizadora. Desconexiones y conexiónes de  
 valvulería a realizar por instaldor autorizado, así como  trabajos de albañileía en colocación de trampillón homloga-  
 do por naturgas según sus instruccones, remates, etc, previa autorizaciíón, programación  y supervisión por la  
mt01ara010    0,160 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   1,30 0,21 
mt43tpo011gg  2,000 m    Acometida de polietileno de alta densidad, de 63 mm de diámetro  1,83 3,66 
mt10hmf010Mp  0,297 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     7,03 2,09 
mt43www030b   1,000 Ud   Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado, 40x4 16,49 16,49 
mt11arp050e   1,000 Ud   Tapa de PVC, para arquetas de gas de 40x40 cm.                   10,68 10,68 
mt37sve010h   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2 1/2".      22,04 22,04 
mt43tpo012e   1,000 m    Collarín de toma en carga, de PVC, para tubo de polietileno de a 1,71 1,71 
mt43www040    1,000 Ud   Prueba de estanqueidad para instalación de gas.                  33,31 33,31 
mq05pdm010b   0,602 h    Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                 0,75 0,45 
mq05mai030    0,602 h    Martillo neumático.                                              2,83 1,70 
mo020         0,380 h    Oficial 1ª construcción.                                         21,56 8,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.07.04      UD   TRAMPILLONES Y CHAPAS                                             
 UD, recolocación (si se encuentra en condiciones a criterio de la compañia de gas) o nueva, trampilla de gas en  
 llave de corte, mediante tubo de pvc vertical y remate con trampillón homologado por la companía de la red de  
 gas, recibido del mismmo, etd. Incluido en la misma unidad de trampillón, la  recolocación de chapas indentificati-  
 vas del trazado de la red existente sobre el nuevo pavimento, según instrucciones de la compañía suministradora.  
   
 Criterio de medición : por  unidad de trampillín nuevo a colocar, incluido en ello la parte proporcional de chapas ii-  
 dentificativas del trazado existente, que incluye la identificación del punto en que está colocada; la retirada al inicio  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 RED TELEFONIA ENTERRADA                                           
02.06.03      m    TUBO CORRUGADO 110 EN MEJORA O SUSTITUCIÓN DE REDES               
 ml. canalización para telefonía  bajo calzada  o zona ajardinada bien en nueva canalización desvío de la existente   
 mediante nuevo envainado del cableado con eliminación de macarrón existente y sustitución por el nuevo tubo co-  
 rrugado ø110 de PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED LISO INTERIOR previo corte longitudinal , manguitos de  
 conexión, bridas, etc, y posterior enterrado y protección mediante hormigón en formación de prisma , y colocación  
 de cinta señalizadora.  cable guí•a de acero, etc., recolocación de arquetas con asiento de hormigón y entronque de  
 tubos, disposición del cableado por el nuevo entubado, recibido de tubos en arquetas, y otros remates de albañile-  
mt01ara010    0,073 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   1,30 0,09 
mt35aia070ah  6,000 m    Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 2,72 16,32 
mt35www030    1,000 m    Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, colo 0,27 0,27 
mt10hmf010Mmb 0,200 m³   Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                     16,36 3,27 
mq04dua020b   0,007 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 2,73 0,02 
mq02rop020    0,054 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,70 0,20 
mq02cia020j   0,001 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            6,46 0,01 
mo020         0,150 h    Oficial 1ª construcción.                                         21,56 3,23 
mo113         0,100 h    Peón ordinario construcción.                                     18,82 1,88 
mo003         0,100 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,29 2,23 
mo102         0,050 h    Ayudante electricista.                                           20,22 1,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.06.04      Ud   ACABADO ESTETICO DE BASE DE MONTANTE EN FACHADA                   
 Ud. para colocación de protección de par de  tubos en base de fachada, y mejora estética de los mismos  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 REVESTIMIENTOS TECNICOS                                           
11.01              FORRADO DE PILARES ESCENARIO                                      
 Sistema Meteon "TRESPA" o similar de revestimiento para fachada ventilada, de 10 mm de espesor, con DIT nº  
 473, con placa laminada compacta de alta presión (HPL), Meteon FR "TRESPA", de 2000x500x10 mm, Naturals  
 acabado NA09 Oxidation, textura natural Matt, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, a base de resinas termo-  
 endurecibles que no contienen urea-formaldehído, reforzada de forma homogénea con fibras de madera certificada  
 FSC o PEFC, con superficie decorativa EBC (Electron Beam Curing), no melamínica y con propiedades antigraffiti  
 durante toda su vida útil, con resistencia a los rayos ultravioleta según UNE-EN 438-2 y Ensayo Florida no inferior  
 a 4-5 al contrastar con la escala de grises de UNE-EN 20105-A-02, colocada con modulación horizontal mediante  
 el sistema TS700 de fijación vista con remaches sobre una subestructura de aluminio. Incluso estructura auxiliar  
 para conformar la forma del forrado exterior mediante perfilería tubular galvanizada, o perfiles verticales T 110/52 y  
 L 50/42 de aluminio, escuadras de aluminio, o metálicas galvanizadas de fijación a la estructura principal y solera,   
 remaches de aluminio o acero termolacado y corte de las placas, formación de dinteles, vierteaguas, jambas y  
 mochetas, juntas y piezas especiales.  
 Incluye: Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra. Replanteo de los ejes verti-  
 cales y horizontales de las juntas. Fijación de los anclajes al paramento soporte. Realización de todos los trabajos  
 necesarios para la resolución de los huecos. Alineación, aplomado y nivelación del revestimiento de resina termo-  
 endurecible. Fijación definitiva de las piezas a la subestructura soporte. Ejecución de encuentros. Limpieza final del  
 paramento.  
 NOTA: incluye la ejecución de una hornacina o registro para acceso al cuadro eléctrico, con el mismo material y  
 preparación previa mediante marco metálico perimetral interior, pernios, cerradura embutida con llave: boca buzón  
 para paso de cables manteniendo la puerta cerrada,   
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esqui-  
 nas ni encuentros, deduciendo todos los huecos.  
mt12prt010vKi 1,050 m²   Placa laminada compacta de alta presión (HPL), Meteon FR 113,04 118,69 
mo052         0,997 h    Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas.       23,49 23,42 
mo099         0,997 h    Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas.         21,55 21,49 
ESTR AUX      5,000 kg   estr auxiliar montaje, y hornacina                               2,17 10,85 
%0300         3,000 %    Medios auxiliares                                                174,50 5,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  179,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.02              TECHO TARIMA ELONDO+RASTREL OMEGA-BARNIZ                          
 M2. uministro y colocacion de  tarima  de madera de elondo de 3cm de espesor y 15cm de anchura, incluido p.p.  
 de remate perimetral angular metálico conformaodo en curva , así como aplantillado curvo de las lamas de borde,  
 para un correcto acabado perimetral, y encuentro con otros elementos intermedios, sistema de fijación oculta pre-  
 via colocación de rastrelado perpendiclar a las viguetas del tipo omega galvanizado, pintado en negro , piezas de  
 fijacion a la estructura, etc. totalmente terminados. incluido  preparacion en taller de cepillado, lijado y tratamiento de  
 cantos, tratamiento protector decorativo de madera a poro abierto, mediante aplicacion de barniz antixilofagos, fun-  
 gicida e hidrofugante para acabado mate, de maxima resistencia a los agentes atmosfericos para aplicacion exte-  
 rior, ejecutado segun nte/rpp-43., incluyendo medios auxiliares del tipo andamio  como medida de seguridad y ac-  
 ceso al punto de trabajo.  
 Colocación en obra: con piezas OCULTAS metálicas de acero galvanizado en caliente con protección Z350 frente  
 a la corrosión.  
 Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de rastrel con la vigueta. Colocación y fijación pro-  
 visional de la vigueta. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entre-  
 gas.  
   
 Se consideran incluidos todos los elementos de unión integrantes de la estructura señalados en los planos y deta-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 HERRERIA                                                          
12.01         M2   CHAPA PLEGADOS ACERO CORTEN, JARDIN YOTROS                        
 M2 Suministro y montaje de cierre para jardines, jardineras, forrado de elementos de hormigón, plegados en forma-  
 ción de pefiles angulares,  angulos  etc  en chapa de acero corten de 3mm de espesor, plegadas en su coronación  
 con dos piegues (formando una "U" superior para evitar cantos vivos",y un pliegue inferior de 5 cm, para confor-  
 mar una base de apoyo en solera de hormigón,  ( solera o macizo de hormigón en prolongación de la solera del  
 pavimentado adyacnete, y que servirá para anclar el bordillo de acero cortén, no incluido en esta partida sino en la  
 partidad de hormigón de zapatas)con diferentes desarrollos, según planos de proyecto. Incluso rigidizadores trase-  
 ros o cartabones (para la fijación a la solera de hormigón)  mediante llantas del mismo material de 10 mm. de es-  
 pesor, en unión por soldadura por la cara trasera no vista, CON ELECTRODO ESPECIAL PARA ACERO COR-  
 TEN, . Incluso p/p de elementos y trabajos necesarios para la formación de juntas, esquinas, remates y encuen-  
 tros segun planos de proyecto, solapes, mermas y accesorios de fijación oculta. Medida la superficie de chapa  
 instalada, INCLUYENDO TRATAMIENTO DE ENVEJECIDO PREVIO EN TALLER y aplicacion de barniz protector  
 incoloro.   
 Criterio de medición de la partida: medición de la superficie teórica de chapa según desarrollo teórico, y en el caso  
 de jardineras  contabilizando el desarrollo del pliegue superior de 5cm horizontal+5 cm vertical, y un pliegue en la  
mt18bme010dja 1,000 m2   chapa lisa de acero corten, 3 mm                                 60,00 60,00 
mo041         1,060 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           21,56 22,85 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                82,90 1,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
12.02         UD   PIE DERECHO 50x50 HUECO INOX  PARA PASAMANOS INOX                 
 Ud, de pie derecho para barandilla, y consistente en perfil hueco de sección cuadrada 50x50 de acero inoxidable  
 de 2 mm de espesor, y 100 cm de altura, acabado pulidio espejo  separados aprox 100 cm, (a replantear en obra)  
 . El pie derecho irá anclado al pavimento mediante una placa base de 120x120 con con taco mecánico inox y 4  
 tornillis cib cabeza enrasada cn la placa de anclaje. (o en su caso a placa de anclaje dispuesta en paramento de  
 hormigón y soldada a ella el pie derecho) incluyendo replanteos, preparación en taller, soldadura inox, pulido, lim-  
 pieza, etc medida el pied derecho totalmente instalado.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.03         ML   TUBO PASAMANOS RECTO O CURVO ACERO INOX ESPEJO                    
 Ml. de pasamanos formado por tubo de acero inoxidable ø53 mm, acabado pulido espejo, colocado soldado a re-  
 dondo macizo inox plegado en escuadra soldado al pie derecho un extremo y bajo el pasamanos del nivel inferior  
 el otro (a 75 cm del suelo)  y separando 5 cm su generatrilz lateral respecto al pie derecho. Los pasamanos irán  
 formando anillo entre el pasamanos superior e inferior en caso de acceso únicamente por un lado; y haciendo ani-  
 llo entre ell pasamanos de la izquiereda con el de derecha (uno anillo superior y otro inferior) en el caso de las ba-  
 randas en que la circulación de peatones es por ambos lados. (escaleras de acceso a la plaza). El pasamanos se  
 prolonga horizontalmente tanto en el embarque inferior como el superior de acuerdo a la documentación gráfica de  
 proyecto. Se incluyen codos curvados en ángulos varios, soldaduras, esmerilado, limpieza, etc. totalmente colo-  
 cado.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
12.04         UD   REGISTRO ACERO CORTEN EN ARMARIO ELECTRICO NICHO MURETE IGLESIA   
 Ud. para la ejecución de un registro para el cuadro eléctrico en nicho situado en el murete de mamposteria de la  
 iglesia, de medidas aproximadas 60x60 (a determinar en obra) consistente en ejecución de bastidor en angular ple-  
 gado de chapa corten, separando el registro respecto del paramento con objeto de ganar fondo para los enchufes  
 del interior del armario. Dispondra de una puerta también en acero cortén de 3 mm de espesor con plegado de bor-  
 des en angulo recto para acoplado al marco perimetral, abatible mediante pernos ocultos, incluyendo cerradura em-  
 butida rasante al exterior, y un cajeo o buzón inferior para permitir el paso de las mangueras de cableado mante-  
 niendo la puerta cerradas. Tratamiento de envejecimiento del acero cortén, aplicación de barniz incoloro antiman-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  239,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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12.05         ML   BARANDILLA BARROTES ACERO INOX                                    

   
 ML. de suministro e instalación de barandilla  toda ella en acero inoxidable AISI 316 pulido espejo en forma recta en  
 L, de 100 cm de altura, formada por:  
 - montantes de tubo circular de perfil hueco de acero INOX , pulido espejo  de diámetro 53 mm   y 1,5 mm, con  
 una separación de 100-120 cm, a replantear en obra  entre smontantes o pies derechos ; andlados a pavimento  
 mediante  placa de anclaje  nox AISI 316,circular ø120 mm, y 6 mm de espesor, con  3 espárragos de varilla ros-  
 cada iinox fiijada con resina de anclaje químiico de longitud pasante hasta hormigón, a través del bordillo de grani-  
 to,  y 3 tuercas tipo vaso, inox, y arandela grover inox.   
 - barandal inferior de tubo ciirculara de acero INOX AISI 316, pulido espejo, de ø53 mm.   
 - entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de redondo de perfil macizo  
 de acero inox AISI 316, pulido espejo  de diámetro 12 mm con una separación de 10 cm máxima entre ejes. sol-  
 dadas en su extremo inferio al barandal inferior y en el superior, al pasamanos.  
 - pasamanos de tubo de sección circular de acero INOX AISI 316, pulido espejo de 53 mm de diámetro.  
 Totalmente instalada, incluyendo soldaduras inox in situ, cortes, esmerilado de soldaduras, pulidos in situ, , limpie-  
 za, medios auxiliares, replanteos, casquilos, pequeño material, replanteos, etc, medida la longitud de barandilla re-  
 almente colocada de extremo a extremo en su eje.  
   
   
   
MOC00003      0,200 h    Oficial 1ª                                                       20,44 4,09 
MOC00007      0,600 h    Peón ordinario                                                   17,41 10,45 
MTG10008      0,005 m3   Hormigón seco HA-25 (dosificado)                                 96,20 0,48 
MTV60003N     1,000 m    Barandilla de acero inoxidable AISI 304 con elementos verticales 165,00 165,00 
%             3,000 %    Medios auxiliares y costes indirectos                            180,00 5,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  185,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 EQUIPAMIENTO URBANO Y JARDINERIA                                  
13.01         Ud   CONJUNTO JARDINERA CON 2 ASIENTOS MOD PLUS MJ352TM MAD TEC+GALV   
 Ud. de suministro y colocación de conjutno jardinera-banco  modelo PLUS, variante MJ352TM con madea tecnoló-  
 gica color madera con veta, de la casa Manufacturas Deportivas, de medidas de jardinare 1x1, y asiendo en dos  
 de los lados, haciendo unas dimensiones en planta de 1350x1350 mm. x 780 mm de alto. compuesto por cubeta  
 de acero galvanizado extraible de 370 l de capacidad y 48 agujeros de drenaje de ø6 mm,  patas en acero galva-  
 nizado con acabado en negro forja, pintado al  polvo y con hierro zincado. Incluye transporte , replanteo y ubica-  
 ción en punto a considerar por la DO., (sin fijaciones). medida la unidad conjunto jardinera-banco instalada.  
 NOTA: se solicitará al fabricante que el espacio inferior entre el fondo de la jardinera y el suelo, presente una altura  
 libre de al menos 12 cm, paar poder introducir una transpaleta y permitir el trasiego cuando sea necesario durante  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.200,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS  
13.02         Ud   FUENTE DE ACERO INOXIDABLE CON CUBETA PARA PERROS                 
 Ud. de suministro e instalación de fuente para personas con cuerpo t rejilla sumideror de acero acabado en oxirón  
 negroy y con  cubeta inferior basculante inoxidable para perros, de Manufacturas Deportivoas, modelo MV046, de  
 medidas 0,76x0,37x0,99 m. grifo con pulsador de 3/4 ", y rejilla sumidero  de  iincluyendo formación de sumidero  
 bajo rejilla con desagüe conectado a tubo de ø125, enlucido de paredes de sumidero con pendiente hacia el tubo ,  
 colocación de la rejilla de la fuente recibida con mortero y enrasado con la baldosa circundante, aplomado, fijación  
 con anclajes inox al pavimento, conexiones entre grifo y toma de arqueta ( ésta no incluida ésta en el precio)  con  
 latiguillo flexible de inox y ramal de tubo de polietileno que precise , limpieza, etc, medida la unidad totalmente ter-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  326,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
13.03         UD   PREPARACION FONDO JARDINERA URBANA-RELLENO TIERRA                 
 Ud. preparación de fondo de jardinera con lámina de drenaje de polipropileno, cama de grava limpia de 10 cm,  
 nueva lámina de drenaje y relleno con tiierra vegetal ya preparada de antemano, (propia del acopio de la obra) lim-  
 pia de extraños, triturada, etc, y vertida en el interior de la jardinera por medios manuales, hasta unos 10 cm poir  
mt48tie035b   1,120 m³   Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada en sacos.     31,10 34,83 
mo040         1,500 h    Oficial 1ª jardinero.                                            21,56 32,34 
mo115         1,500 h    Peón jardinero.                                                  20,38 30,57 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                97,70 1,95 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.04         M2   TRATAMIENTO JARDIN ARBOL GERNICA PIE Y TENDIO TEPE                
 M2. preparación del jadín circuntdante al arbol detras del escenario, mediante previo laboreado de la tierra, elimina-  
 ción de extraños, piedras, cascotes, aporte de tierra vegetal del acopio de la obra,  triturado y rastrillado y regulari-  
 zado y pisado, preparandolo en condiciones para la colocación de un tepe, con el visto bueno del servicio de jardi-  
 nería municipal, y posterior abono y tendido de mantillo o tepe en rollos, trabajado de juntas y remates perimetra-  
 les, remate contra árbol, etc,  dos riegos, etc, totalmente terminado de acuedo con las instrucciones del servicio de  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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13.05         M2   TRATAM  JARDIN CONTTRA MURET Y SEMBRADO CESPED FORMULA P/SOMBRA   

 M2, de acondicionamiento de nuevo jardín que limita  la ampliación de acera de zumalakarregi kalea, consistente  
 en laborado de las tierras existentes, aporte si precisa de tierra vegetal del acopio de la obra,  extendida con me-  
 dios manuales, mediante pala, azada y rastrillo, en capas de espesor uniforme, eliminación de extraños, triturado,  
 rastrillado, uniformizado de la superficie, y  suministro y siembra de césped con fórmula especial para sombra, in-  
 cluso preparación previa del terreno, abono, césped con fórmula especial para sombra, tapado con mantillo, riego,  
 dos siegas y rulado. Medida la superficie ejecutada.  
   
 Incluye: Acopio de la tierra vegetal. Extendido y perfilado de la tierra vegetal. regularizado contra el bordillo Y LA  
 LIMPIEZA COMPLETA del pavimento. Señalización y protección del terreno. Medida la superficie de jardín interve-  
 nida.  
   
MOC00007      0,300 h    Peón ordinario                                                   17,41 5,22 
MTJ11001      0,300 m3   Tierra vegetal                                                   20,70 6,21 
%             3,000 %    Medios auxiliares y costes indirectos                            11,40 0,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
13.06         M2   TRATAMIENTO JARDIN ESCULTURA REMATE PERIMETRAL Y GENERAL          
 M2, de acondicionamiento del jardin modificado deante de la entrada principal de la iglesia, consistene en retirada  
 de extraños, laboreado de zonas afectadas por la obra, principalmente una franja perimetral de 1 m. de anchura, y  
 sobre zapata de la  nueva esculura olocada, vertido de tierra vegetal (de la obra o de préstamo ) colmantando la  
 jardinara hasta su nuevo bordillo de acero corten, abonado, triturado, rastrillado, perfilado de pendientes, sembrado,  
 sembrado de cesped, mezclas de semillas de lodum, agrostis, festuca y poa, ruleteado incluyendo dos riegos .  
 Incluye: Acopio de la tierra vegetal. Extendido y perfilado de la tierra vegetal. regularizado contra el bordillo Y LA  
 LIMPIEZA COMPLETA del pavimento. Señalización y protección del terreno. Medida la superficie de jardín interve-  
 nida..  
MOC00007      0,300 h    Peón ordinario                                                   17,41 5,22 
MTJ11001      0,300 m3   Tierra vegetal                                                   20,70 6,21 
%             3,000 %    Medios auxiliares y costes indirectos                            11,40 0,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
13.07         M2   TRATAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO JARDIN IGLESIA JUNTO ASEO PUBLIC  
 M2, de preparación de zona de jardín afectado por la obra en acceso a  la plaza desde zumalakarregi kalea, junto  
 al aseo público, consistente en rotabateado de las tierras en una franja de 1,5 m en perimetro afectado, eliminación  
 de extraños, suplementado de tierra vegetal de acopio de la obra o de préstamo, abonado, triturado  rastrillado y  
 embrado con semillas de cesped de 4 clases, paso de rulo de jardinero, y dos riegos.Media la superficie interveni-  
MOC00007      0,300 h    Peón ordinario                                                   17,41 5,22 
MTJ11001      0,300 m3   Tierra vegetal                                                   20,70 6,21 
%             3,000 %    Medios auxiliares y costes indirectos                            11,40 0,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
13.08         m3   ENCACHADO MATERIAL FILTRANTE                                      
 Formación de encachado con material filtrante procedente de cantera, extendido en tongadas y vibrado. Medido el  
MOC00007      1,000 h    Peón ordinario                                                   17,41 17,41 
MAM00014      0,075 h    Minicargadora s/ruedas 57 CV                                     32,25 2,42 
MTG02003      1,700 t    Grava 20/40mm                                                    8,13 13,82 
%             3,000 %    Medios auxiliares y costes indirectos                            33,70 1,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.09         Ud   PLANTACIÓN DE SETO                                                
 M. Suministro, apertura de zanja, plantación y primer riego de Cupressus arizonica (Arizonica) de 0,6 a 0,8 m de  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS  
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13.10         UD   RECOLOCACIÓN DE PANEL INFORMATIVO                                 

 Ud. para la recolocación del panel informativo retirado al inicio de la obra del jardín delante de la iglesia, y reinstala-  
 do en el mismo jardín más reducido, consistente en formación de hoyos de 40x40x60 , presentación en su lugar   
 introduciendo las patas en ellos, aplomado y apuntalado provisional, vertido de hormigón, dejando 20 cm por deba-  
 jo del perfil del jardín, retirada de puntales una vez fraguado el hormigón, y rasanteado con tierra sobre las zapatas,  
 medida la unidad acabada, incluyendo transorte del panel desde almacén municipal, trasiego, medios auxilliares  
 de elevación, protección contra ensuciamientos, LIMPIIEZA del  panel de restos de hormigón u otros, etc.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  350,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS  
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD  Y SALUD                                                
14.01         UD   VALLADO PROVISIONAL DE OBRA -ACCESOS PROVISIONALES Y LIMPIEZA     
  UD. de Vallado de cierre y protección en el perímetro del ámbito y/o zonas de trabajo más localizadas compuesto  
 por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, y  
 bases prefabricadas de hormigón..Incluso traslados necesarios del vallado durante el trascurro de las obras para  
 su instalación en diferentes ubicaciones permitiendo paso provisionales  de peatones y/o vehículos en función de  
 la fase de obra que se esté realizando con las medidas de seguridad complementarias. Incluso el apuntalamiento  
 del vallado mediante fondillos u otros, para evitar desplomes del vallado por viento o vandalimos, y su manteni-  
 miento a lo largo de la duración de la obra. Se sustituiran los elementos del vallado deteriorados no aceptandose en  
 ningún caso módulos deformados, o con alambres desencajados, bases de hormigón fracturadas, etc.  
 Incluso conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, en accesos y salidas, itinera-  
 rios, advetencia de riesgos, pasarelas provisionales a portales o comercios, movimientos de las mismas para  
 adecuar al itinerario de los peatones en cada fase de obra, letreros provisionales de indicación de cierre al paso y  
 flecha de dirección,etc  necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud  
 en el Trabajo y su mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, repa-  
 ración o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.   
 Se incluye la limpieza periódica y espcecial en momentos de movimientos de tierra, mediante barrido, paleado y  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  326,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
14.02         Ud   EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y BOTIQUIN                       
 UD. Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en ma-  
 teria de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerado para todo el conjunto de opearios intervienientes y por el to-  
 tal de duración de la obra,     
         - CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO  
         - CINTURON ANTILUMBAGO  
         - CINTURON DE SEGURIDAD  
         - CINTURON PORTAHERRAMIENTAS  
         - FILTROS RECAMBIO MASCARILLA  
         - GAFAS SOLDADURA AUTOGENA  
         - MONO DE TRABAJO  
         - MANDIL CUERO PARA SOLDADOR  
         - PAR DE BOTAS AGUA HOMOLOGADAS  
         - PAR DE BOTAS CON PUNTERA METAL  
         - PAR GUANTES DE USO GENERAL  
         - PAR GUANTES PARA SOLDADOR  
         - PAR GUANTES GOMA LATEX  
         - SEMIMASCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS  
         - TRAJE AGUA VERDE INGENIERO  
         - PANTALLA SOLDADURA OXICORTE  
         - GAFAS CONTRA IMPACTOS  
         - GAFAS ANTIPOLVO  
         - PROTECTORES AUDITIVOS  
         - PAR GUANTES AISLANTES  
         - PAR BOTAS AISLANTES  
         - PAR POLAINAS SOLDADURA.  
   
 Indluyendo equipación de un  botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos  
 autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas,  
 guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de ur-  
 gencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  304,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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14.03         Ud   INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR                

 Ud. para la implantación de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, que incluye al menos una unidad  
 de caseta de obra a modo de vestuario , un módulo para guarda almacén herramienta y materiales,  y un módulo  
 portatil de aseo, incluyendo acometidas de agua y corriente a las mismsas e instalación de desagües a red exis-  
 tente en ubicación más idonea a considerar, limpieza periódica de las mismas, mantenimiento y traslados o cam-  
 bios de ubicación en caso de necesidades de la obra., para servir al total de la duración de la obra.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  565,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
14.04         Ud   PROTECCION COLECTIVA PARA TRABAJOS EN CUBIERTA                    
 Ud. para disposición (y posterior desmontado)  de protecciones colectivas en cubierta metálica consistente en ten-  
 dido de red bajo forjado metálico y barandilla perimetral consistenete en colocación de soportes verticales del tipo  
 sargenta y red vertical homlogada para los trabajos generales de la cubierta. Se incluye la disposición de fijaciones  
 y linea de vida provisional para los momentos de ejecución de remates que obliguen a eliminar la protecció peri-  
 metral.  Los trabajos serán ejecutados por empresa especializada de colocación de protecciones colectivas en cu-  
 bierta, mediante el uso de una plataforma elevadora  para el acceso al perímetro de cubierta, ejecutado de acuerdo  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  912,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
14.05         Ud   GESTION DOCUMENTAL DE LA SEGURIDAD                                
 Ud. para la Gestion Documental de la Seguridad de la obra que comprende las obligaciones recogidas por la nor-  
 mativa de seguridad vigente, tales como redacción de Plan de Seguridad y Salud, Apertura del Centro de Trabajo,  
 Diligencia y Seguimiento de cumplimentación del Libro de Subcontratación, gestión de documentación para trabaja-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  456,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD                                                
SUBCAPÍTULO 15.01 MATERIALES DE RELLENO                                             
15.01.01      ud   SUELOS. DENSIDAD Y HUMEDAD IN SITU POR MÉTODOS NUCLEARES          
 Ud. para determinación de ensayos de la densidad "in situ" mediante el método de los isótopos radiactivos, previa  
 recogida de muestras y caracterización del tipo de material de relleno empleado, del cual la cantera sumiinitrará al  
 laboratorio la documentación pertinente, y posteroir determinación de caractarísticas del humedad del manterial za-  
 horra artifical de subbases, considerando dos traslados a obra por ensayo y la ejecución de 5 puntos de muestreo  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
15.01.02      ud   ENSAYO DE PLACA DE CARGA 300 MM                                   
 UD. de ensayo de placa de carga de diámetro 300mm para módulo de compresibilidad., considerando desplaza-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 15.02 HORMIGONES y MORTEROS                                             
CCH01.01      UD   ENSAYO DE HORMIGÓN                                                
 Toma de muestras, fabricación, conservación, refrendado y rotura a compresión de 4 probetas cilíndricas, inclu-  
 yendo ensayo de consistencia (2 determinaciones); según proyecto y normativa aplicable.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resul-  
 tados de los ensayos realizados.  
   
 NOTA IMPORTANTE:: EL HORMIGÓN A SUMINISTRAR DEBERA POSEER CERTIFICADO DOR, a fin de que  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  117,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CCH0300002    ud   MORTERO. DETERMINACION RESISTENCIAS MECANICAS                     
 Determinación de resistencias mecánicas.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  108,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
CCH0300003    ud   MORTERO DETERMINA. CONTENIDO DE CEMENTO DE UN MORTERO ENDURECIDO  
 Determinación de contenido de cemento de un mortero endurecido.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CCH0300004    ud   MORTERO DETERMINACION DE ADEHERENCIA DEL MORTERO                  
 Determinación de adherencia del mortero.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

E-2022/00197 22/02/2022 págs. 117 de 256 orriald.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
21 de febrero de 2022 Página 45  

SUBCAPÍTULO 15.03 ACERO Y ESTR, METALICAS                                           
15.03.01      Ud   ENSAYO ACERO CORRUGADO                                            

 El acero de ferrallla elaborada debera estar en posesión de certificado DOR, lo cual se acreditará previo a cualquier  
 suministro de acero corrugado en la obra. Igualmente se presentará acreditaciones de caliidd de aceros de pernos.  
 Esta exigencia de certificados de calidad exime la realización de ensayos. Si no dispusiera de este documento  
 DOR, el contratista realizará por su cuenta los ensayos de acero corrugado, tales como tracción, doblado desdo-  
 blado, etc.  
 
15.03.02      Ud   ENSAYO DEL ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO DE ACEROS                    
 Ensayo para determinar el espesor de revestimientos aplicados sobre perfiles de acero mediante ensayo con me-  
 didor de Foucault, en taller u obra; según proyecto y normativa aplicable.  
 Incluye: Desplazamiento a obra o taller . Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  108,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
15.03.03      Ud   INSPECCIÓN UNIÓN SOLDADA                                          
 Media jornada de inspección (5h) durante las labores de soldeo, en taller u obra, de uniones soldadas en estructu-  
 ras por parte de Inspector de construcciones soldadas homologado s/UNE 14618:2000, según protocolo de control,  
 incluso redacción de informe; según proyecto y normativa aplicable.  
 Incluye: Desplazamiento a obra p taller Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado del ensayo re-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  152,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
15.03.04      Ud   INSPECCIÓN CORDÓN SOLDADURA                                       
 Media jornada de inspección (5h) de cordón de soldadura con ultrasonidos, y líquidos penetrantes en taller u obra,  
 incluso redacción de informe s//UNE-EN 1714:1998/A2:2006; según proyecto y normativa aplicable.  
 Incluye: Desplazamiento a obra o taller. Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado del ensayo  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  252,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 15.04 GESTION DOCUMENTAL DE LA CALIDAD                                  
15.04.01      Ud   GESTION DOCUMENTAL DE CALIDAD DE LA OBRA                          
 PA. para la gestión documental de calidad de la obra consistente en la recopilación, archivo y presentación de to-  
 dos los materiales empleados en la obra de forma que quede documentalmente registrada la trazabilidad de los  
 manteriales, comprendiendo albaranes de  entrega de material, marcado CE de los productos de construcción con  
 obligatoriedad de disponer de él, certificados de suminitro de los materiales por parte del proveedor, certificados de  
 calidad adicionales, certificados de calidad de hormigones DOR, de aceros DOR, informes de ensayos realizados  
 por laboratorio, etc.  
 Nota: no se aprobará la liquidación final de obra en tanto no se presente este registro documental debidamente cla-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  350,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS  
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CAPÍTULO 16 GESTION DE RESIDUOS                                               
16.01         UD   CONTROL DOCUMENTAL                                                
 Ud. para la gestión documental según normativa vigente que contempla la elaboración del plan de gestión de resi-  
 duos, recepción y archivado de albaranes, certificados de entrega de residuos a gestor aurtorizado para tratamiento  
 o valorización, documentos de seguimiento y control (DSC) completos, autorizaciones de vertederos en rellenos,  
 carga depositada en ellos, etc  y demás documentación que acredite la corecta gestión de los mismos para elabo-  
 rar el informe final de gestión de residuos.  
 NOTA.  Al final de obra la contrata  presentará un informe por cada l gestor de residuos que ha recepcionado los  
 mismos en base a su naturaleza y destino, con los documentos DSC completos,  en su caso o certificado de pun-  
 to limpio si fuera el caso.   
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  450,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS  
16.02         UD   GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 Partida alzada justificada en anejo de gestión de residuos. No se incluyen en este capítulo los fresados de firmes,  
 demoliciones de aceras, firmes y pavimentos y excavación de tierras o zanjas, ya que dicha gestión de residuos  
 está incluida en las propias unidades de obra de las unidades correspondientes, así como residuos mezclas gene-  
 rados en obras de fábrica y albañilerías.  
 Igualmente, queda justificada en el EGR, los restos de materiales del tipo cartón, madera, plástico, metales, los  
 cuales por su caracter de reciclables, deben ser separados y trasladados a gestor autorizado o punto limpiio, del  
 que se obtendrá el correspondiente certificado de entrega,  
   
 RCD de Nivel I (Tierras y pétreos de la excavación) y RCD de Nivel II (RCD de naturaleza pétrea, RCD de natu-  
 raleza no pétrea y RCD potencialmente peligrosos)  
 + RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
 TOTAL COMPUESTA ENTRE OTROS POR:  
 -Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos; o similar.  
 -Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones (hormigón,  
 cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la  
 que se produzcan; o similar  
 -Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o  
 demolición, con contenedor, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demo-  
 lición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos; o similar.  
 -Bidón para residuos peligrosos, apto para almacenar tierras y piedras, residuos metálicos contaminados, etc. que  
 contienen sustancias peligrosas  
 -Transporte de bidón con residuos peligrosos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.  
 -Y Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón con residuos peligrosos procedentes de la construc-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.490,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS  
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DOCUMENTO C. 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 A. MEMORIA 

1.- MEMORIA INFORMATIVA: ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
  1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  1.2.- Proyecto al que se refiere. 
  1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra. 
  1.4.- Riesgos específicos ó especiales de daños a terceros 
  1.5.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 

1.6.-  FORMACIÓN 
 
 

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
2.1.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
2.2.- RIESGOS PROFEIONALES 
2.3.-  PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
2.4.-  LISTADO DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS POR ACTIVIDADES  
2.5.-  Servicios sanitarios para personal de obra 
2.6.-  Instalación eléctrica provisional de obra  
2.7.- Medios auxiliares  
2.8.- Maquinaria y herramientas 
 

 
3.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 
 3.1.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

  3.2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
  
 

B.  PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD 

  

C.  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES DEL 

ESTUDIO DE SEGURIDAD 

 

D.  PLANO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD 
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A. MEMORIA 
 
 

1.- ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES. 

 
1.1.- OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  BASICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD. 

El presente Estudio de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Su autor es el Arquitecto Técnico Juan José Lizarraga Arocena, promovido por el 
Ayuntamiento de Ormaiztegi.  

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor 
deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio de Seguridad y Salud es 
servir de base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el 
Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.   
 
 
1.2.- PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE. 

Datos del proyecto. Se procederá a la Remodelación del espacio público de la plaza 
Ormaiztegiko Plaza, de Ormaiztegi. 

Descripción de la obra.  Las obras a realizar son las de mejora de pavimentos, espacios 
públicos urbanos, cambio de mobiliario urbano. Se acometen también las obras de mejora del 
saneamiento (fecales), de drenaje (pluviales), de abastecimiento de agua, electricidad y alumbrado 
público necesarias para adecuar dichos servicios a las exigencias actuales. Se construye un pequeño 
escenario al Norte de la plaza, abrazando el árbol existente. 

 
Denominación REMODELACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO ORMAIZTEGIKO PLAZA 
Titular-promotor  AYUNTAMIENTO DE ORMAIZTEGI CIF P-2006700-E 
Autor del proyecto JUAN JOSE LIZARRAGA AROCENA (Arquitecto técnico municipal Ormaiztegi) 
Presupuesto estimado. Se ha previsto el presupuesto según desglose: 
  Ejecución material          =      265.252,84 €  
  G.G. + B.I.                  =       50.398,04 €   
  IVA (21%)                  =       66.286,69 €           
  Presupuesto de contrata =      381.937,57 €  
 
1.3.- DESCRIPCION  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA. 

Descripción del solar. Corresponde a la plaza mayor de Ormaiztegi, Ormaiztegiko Plaza, 
que se encuentra delimitado entre los edificios de Muxika Egurastokia 7 y 8 por el oeste, la Iglesia 
San Andrés al este, Avda. Zumalakarregi al Norte y calle San Andrés al Sur.   

El ámbito de actuación de la obra de renovación del actual espacio urbano, abarcará no sólo 
el propio espacio de la plaza, sino que también se prevé intervenir en tres ámbitos lindantes: 

- Se proyecta renovar el tramo de acera de la Avd. Zumalakarregi  que comunica la plaza 
Muxika Egurastokia con la plazoleta y parque infantil del Ayuntamiento.  
- Asimismo, la obra de urbanización de la plaza Muxika Egurastokia abarcará la mejora del 
paseo arbolado paralelo a la calle San Andrés, delante del Museo Zumalakarregi.  
- La intervención se completará con la adecuación del bordillo delimitador del parterre de 
planta triangular que se encuentra situado delante de la Iglesia San Andrés. El nuevo jardín 
acogerá una nueva escultura homenaje a los ciclistas del municipio. 
 
Se trata de un ámbito de actuación situado en el centro urbano de la localidad, muy cerca del 

consistorio y cuenta con una superficie total aproximada de 1000m2, incluidas las zonas de 
pavimento duro y jardines.  
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Abrazando al ejemplar de Roble que existe actualmente en el centro del límite Norte de la 
plaza, se proyecta la construcción de una plataforma-escenario, que se cubrirá con una cubierta de 
estructura metálica forrada con chapa de acero cortén por su parte superior, y tarima de madera por 
su parte inferior. El nuevo escenario, con una superficie en planta de aprox 10x3,5m, nace con la idea 
de convertirse en una plataforma urbana, accesible, y de uso polivalente. 

 
Plazo  de Ejecución y número de trabajadores. Se ha previsto una duración aproximada de 

4 meses y se estima que el número de trabajadores para la ejecución de las obras, en jornadas 
punta, alcance la cifra de 6 operarios. 

 
Previo al comienzo de las obras, el Contratista adjudicatario de la obra recabará de las 

distintas empresas de servicio o en su caso del ente INKOLAN, los planos de los servicios que 
afectan al ámbito de actuación. 

 
Suministro de Energía Eléctrica. Previamente al comienzo de las obras, se comunicará a la 

compañía eléctrica, el punto de toma de corriente de obra si precisara de la misma. 

 
Suministro de Agua Potable. Se obtendrá la oportuna autorización de la entidad Gipuzkoako 

Urak, para la toma de agua de obra según los requisitos que aquella establezca para ello. Siendo a 
su cargo el consumo y gastos de acometida e instalación provisional para la maquinaria, servicios 
higiénicos y otras necesidades de la obra. 

 
Vertido de Aguas Sucias. Desde el inicio de las obras, se acometerá a la red de saneamiento 

existente el desagüe provisional de las casetas de servicios higiénicos de la obra previa conformidad 
del Ayuntamiento y/o Gipuzkoako Urak. 

 
Alumbrado. Durante las obras, se mantendrán las farolas situadas en las fachadas de los 

edificios Muxika Egurastokia nº7 y nº8 que iluminan actualmente la plaza, para garantizar un mínimo 
de iluminación durante los trabajos. 

 
Circulación de personas ajenas a la obra. La zona de obras estará perfectamente acotada. 

Durante la ejecución de los trabajos, se habilitarán caminos o pasos provisionales para los peatones 
en acceso a los edificios nº7 y nº8 de Muxika Egurastokia, que podrán ir variando según las 
necesidades. El acceso peatonal y del vehículo al pórtico de la iglesia, tanto como usuarios de la 
parroquia como para el mercado semanal, se realizará desde la acera en rampa localizada en el 
extremo Sureste, desde la calle San Andrés.  
 
 
1.4. RIESGOS ESPECÍFICOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 Al tratarse de la plaza principal del municipio de Ormaiztegi, el entorno es una zona de tránsito 
elevado, por lo que hace necesario disponer los medios necesarios para disminuir las molestias y riesgos 
que la obra ocasionará a terceros. Durante las obras, se anularán las actividades que se realizan en este 
espacio público urbano.  
 
 En este sentido es necesario el vallado de la obra en sus frentes de contacto con zonas 
transitadas, así como disponer de medios necesarios para garantizar la limpieza de los viales de acceso 
a la obra.  
  

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 
misma, colocándose los cerramientos necesarios. 
 

En evitación de posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de 
advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en la carretera a las distancias 
reglamentarias del entronque con ella. 
 

Se señalará la existencia de zanjas abiertas, para impedir el acceso a ellas a todas las personas 
ajenas a la obra y vallará  toda la obra, debiendo establecerse la vigilancia necesaria, en especial por la 
noche para evitar daños al tráfico peatonal y rodado. 
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1.5.- INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA. 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios 
higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 

SERVICIOS  HIGIENICOS 

 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

 Retretes. 

OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de 
distintos sexos. 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y 
las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 
 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. 
(Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia Primaria (Urgencias) Ambulatorio de la Seguridad Social 
de Ormaiztegi 

 
100 m 

Asistencia Especializada 
(Hospital) 

Hospital Comarcal  Nuestra Señora 
de Aranzazu 
Zumarraga. 

 
10 km 

.- Botiquin 
 Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado e la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
.- Asistencia a accidentados 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, 
Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 
Se deberá disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los 
Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc.,  para garantizar un rápido transporte de los 
posibles accidentados a los Centros de asistencia. 
 
.- Reconocimiento médico 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico (o justificar 
de haberlo pasado en el mismo año), previo al trabajo, y que será repetido en el periodo de un año. 
 
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad si no 
proviene de la red de abastecimiento de la población. 

 
 
 

1.6.- FORMACIÓN 
 Todo el personal debe recibir, al ingresar en obra, una exposición de los métodos de  trabajo y 
los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear. 
 
 Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, 
de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
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2.- MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 
En esta Memoria se describen los trabajos a realizar, los riegos más frecuentes que conlleva 

su ejecución y las Normas Básicas de Seguridad a implantar y los medios de protección tanto 
colectivos como personales a emplear. 
 
TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE LAS OBRAS 

- Ejecución y comprobación del replanteo con aprobación del acta correspondiente 
- Vallado y cerramiento de la zona de obras 
- Señalización de zonas de entrada y salida de personas y vehículos 
- Colocación de señales de tráfico de “prohibido aparcar”, “salida de camiones” y “stop”. 
- Colocación de carteles y señales de seguridad: “Prohibido el paso a personas ajenas a la 

obra”, “Uso obligatorio de casco”, etc.  
- Instalación de casetas para servicios higiénicos y vestuarios 
- Acometida a la red de saneamiento 
- Acometida a la red de abastecimiento de agua 
- Acometida eléctrica y caseta para acometida según prescripciones de la compañía 

suministradora 
- Interruptores diferenciales de 300 m.A. para fuerza y 30 m.A. para alumbrado  

 
SEÑALIZACIÓN Y VALLADO 
Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera 
que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean riesgos derivados de la misma, quede 
inaccesible para personas ajenas a la obra.  
 
El mismo modo es necesaria la instalación de un mínimo de elementos de señalización que 
garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos 
de la obra.  
 
Se habilitará una zona para el acopio de materiales, teniendo en cuenta que nunca debe entorpecer 
el paso de máquinas y vehículos según el proceso de la obra. Los materiales se almacenarán de 
manera que se evite su desplome por desequilibrio o vibraciones.  

 
 
2.1.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA.  
 - Pequeñas demoliciones de diferentes tipos de firmes. 
 - Excavación de zanjas. 
 - Colocación de tuberías. 
 - Relleno de zanjas. 
 - Pavimentación en aceras, viales. 
 - Cunetas, bordillos y encintados. 
 - Pequeñas obras de fábrica en arquetas, pozos de registro, sumideros, etc. 
 - Construcción del nuevo Escenario y su cubierta 
 
- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

- Tala y retirara de árboles y/o arbustos 
- Desbroce del terreno y retirada de tierra vegetal, que, en la medida de lo posible, se 

acopiará en la obra para su posterior uso en las labores de ajardinamiento de la 
urbanización.  

- Levantado de todos los elementos de mobiliario urbano y farolas y señalizaciones 
existentes dentro del ámbito. 

- Demolición y retirada de pavimentos existentes, hasta alcanzar los nuevos niveles 
planteados en la plaza, calles, aceras, escenario y rampas. 

- Apertura de zanjas para los servicios (alumbrado público, abastecimiento de agua, 
saneamiento de pluviales, etc) 

- Aporte de material de préstamo y/ó cantera.  
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- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
Se proyecta un nuevo punto de acometida de agua en previsión para la futura zona de ubicación de la 
Txosna que durante las fiestas que suele instalar bajo la carpa, en el centro de la plaza Muxika 
Egurastokia. Asímismo se proyecta la instalación de una nueva Fuente dentro del ámbito de la plaza. 
La nueva fuente se situara en el extremo Sureste, junto al parterre verde existente delante de la 
Iglesia San Andres. 
 
La acometida de abastecimiento a los nuevo punto de ubicación de la futura txosna y la fuente, 
respectivamente, se ejecutará desde la arqueta existente junto al Aseo Público de la Avd. 
Zumalakarregi, en el extremo Noreste del ámbito de la obra. En zanja enterrada desde dicha arqueta 
existente, se tenderá una nueva tubería de polietileno DN de 32mm de diámetro, con sus 
correspondientes válvulas de corte. 
 
 
- SANEAMIENTO: AGUAS PLUVIALES Y FECALES 
Aguas pluviales 
Se proyecta una red de saneamiento separativa con una nueva red de pluviales que atravesará toda 
la plaza, desde el extremo Noroeste hasta la esquina Sureste, y que recogerá no sólo las aguas 
superficiales, sino también las provenientes de las bajantes de pluviales de los edificios residenciales 
existentes situados en el límite oeste de la plaza, señalados con los números 7 y 8 de la calle Muxika 
Egurastokia. 
La nueva red de pluviales conectará directamente a la arqueta existente en el extremo sureste, en la 
acera de la Calle San Andrés. 
 
Aguas fecales 
Según la información obtenida de la descarga de Inkolan y del estudio que se ha realizado levantando 
las tapas de las arquetas existentes en la zona, no existe ninguna arqueta ni colector de saneamiento 
dentro del ámbito de la plaza Muxika Egurastokia.  
Se proyecta la ejecución de una nueva arqueta para aguas fecales, a la que acometerá el futuro 
desagüe de la caseta ó txosna que se suele instalar durante los eventos culturales y de ocio que se 
organizan en la plaza. Desde dicha nueva arqueta se acometerá directamente a la arqueta de fecales 
existente, fuera del ámbito de la plaza, en el paseo de la arboleda delante del Museo Zumalakarregi, 
en la esquina Sur de la casa señalada con el número 7 de la Calle Muxika Egurastokia,  
 
 
- TELEFONÍA 
No se prevé modificación ni ampliación de las infraestructuras existentes de Telefónica y Euskaltel 
dentro del ámbito. No obstante se renovarán las canalizaciones que puedan verse afectadas durante 
las obras, y se prevé la necesaria corrección a las nuevas rasantes del pavimento terminado de las 
tapas de arquetas existentes. 
 
 
-  ENERGÍA ELÉCTRICA 
No se prevé modificación ni ampliación de las infraestructuras existentes en el ámbito. La red eléctrica 
existente es aérea. 
 
 
- ALUMBRADO PÚBLICO 
Según la información aportada por los responsables y técnicos municipales del Ayuntamiento de 
Ormaiztegi, en la actualidad, el actual cuadro de mando (Cuadro Eléctrico) que alimenta a las farolas 
existentes en el ámbito, tiene capacidad y posibilidad para aumentar la actual potencia de alumbrado.  
 
No obstante, se prevé la instalación de un nuevo Armario para Cuadro de Mando Eléctrico, a situar 
junto a la caseta de Aseo Público existente en la Avd. Zumalakarregi, en el extremo Noreste del 
ámbito de la obra de urbanización de la Plaza Ormaiztegiko Plaza. 
 
El nuevo Cuadro de Mando Eléctrico, dispondrá de una salida exclusiva por circuito (diferencial y 
magnetotérmica), considerando la existencia como mínimo de las siguientes líneas: 
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-  1circuito para alumbrado unificando todas las luminarias y farolas dentro del ámbito de la plaza.  
-  1circuito de alumbrado independiente para el nuevo escenario, con encendido horario diferente  
-  circuito de suministro permanente (24h) independiente para el escenario 
-  circuito de suministro permanente (24h) independiente para la txona a instalar durante las 

fiestas bajo la carpa 
 
 
- PAVIMENTO Y FIRMES 
Se proyecta un pavimento a base de losetas de hormigón prefabricado de alta resistencia y con 
capacidad descontaminante, tipo LOSA ECOGRANIC de Pavitusa, combinando diferentes formatos y 
distintos acabados superficiales, veteado y de árido visto. Las losas de pavimento irán colocadas 
sobre una solera de hormigón armado apoyada en una capa previa de subbase de zahorra artificial. 
El tratamiento superficial se completa con las zonas verdes ajardinadas  
 
 
- NUEVO ESCENARIO 
En el extremo Norte de la plaza se proyecta un elemento constructivo cubierto, a modo de escenario 
de uso polivalente. Se trata de una plataforma de hormigón armado que contará con una forma 
orgánica en planta, con una superficie de plataforma de aprox. 38m2 con unas dimensiones máximas 
aprox. de 10x3,75m 
 
La plataforma ó base del escenario tendrá un acabado en hormigón visto mientras que su cubierta, se 
resolverá con una estructura metálica de perfiles de acero laminado, que irán forrados por su cara 
inferior con un entarimado de madera, y su acabado superficial exterior se resolverá mediante chapa 
de acero corten 
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2.2.- RIESGOS PROFESIONALES  
- En demoliciones de pavimentos,  movimiento de tierras y zanjas 
 - Atropellos por maquinaria y vehículos 
 - Colisiones y vuelos. 
 - Caídas a distinto nivel 
 - Desprendimientos. 
 - Interferencia con otras circunstancias. 
 - Polvo 
 - Ruido 
 
- En obras de fábrica y ejecución de infraestructuras 
 - Golpes contra objetos 
 - Caídas a distinto nivel 
 - Heridas punzantes en pies y manos 
 - Salpicaduras de hormigón en ojos 
 - Erosiones y contusiones en manipulación 
 - Atropellos por maquinaria 
 - Atrapamientos por maquinaria 
 - Heridas por máquinas cortadoras 
 
- En sub-bases, aceras y firmes flexibles 
 - Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 - Atrapamientos por maquinaria y vehículos 
 - Colisiones y vuelcos 
 - Salpicaduras 
 - Polvo 
 - Ruido 
 
- En remates 
 - Atropellos por maquinaria y vehículos 
 - Atrapamientos 
 - Colisiones y vuelcos 
 - Caídas de altura 
 - Caída de objetos 
 - Cortes y golpes 
 
- En estructura de hormigón 

- Desprendimientos por mal apilado de la Madera 
- Golpes en las manos durante la clavazón 
- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.), 
durante las maniobras de izado a las plantas 
- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado 
- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Cortes al utilizar las sierras de mano  
- Cortes al utilizar la sierra circular de mesa  
- Pisadas sobre objetos punzantes  
- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica 
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas  
- Golpes en general por objetos  
- Dermatosis por contactos con el cemento  
- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas 
 

- En estructura metálica 
- Vuelco de las pilas de acopio de perfilería  
- Desprendimiento de cargas suspendidas.  
- Derrumbamiento por golpes con las cargas suspendidas. 
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- Atrapamientos por objetos pesados.  
- Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas. 
- Vuelco de la estructura.  
- Quemaduras.  
- Radiaciones por soldadura con arco.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Caídas a distinto nivel.  
- Caías al vacío.  
- Partículas en los ojos.  
- Contacto con la corriente eléctrica.  
- Explosión de botellas de gases licuados.  
- Incendios. Media Extremadamente 
- Pisadas sobre objetos punzantes.  
- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
- Sobreesfuerzos.  
- Golpes por objetos.  
- Los derivados del trabajo en condiciones metereológicas extremas. 
- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 
- Atrapamientos. 
 

- Riesgos producidos por agentes atmosféricos 
 
- Riesgos eléctricos 
 
- Riesgos de incendio 
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2.3.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
  
 2.3.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 - Cascos: para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes. 
 - Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente  

  (cargas y descargas,  manipulaciones de bordillos, piezas prefabricadas y tubos, etc.) 
 - Guantes de neopreno para la puesta en obra de hormigón , trabajos de albañilería, etc. 
 - Guantes de soldador 
 - Guantes dieléctricos para electricistas 
 - Botas de agua para puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas húmedas o mojadas. 
 - Botas de seguridad para los trabajos de carga y descarga, manejo de materiales, tubos, etc. 
 - Botas aislantes de electricidad para electricistas. 
 - Mono de trabajo o cazadora-pantalón para todos los trabajadores. 
 - Impermeables para casos de lluvia. 
 - Gafas antipolvo, en trabajos de perforación, etc. 
 - Gafas contra impactos para puesta en obra de hormigón y trabajos donde puedan 

  proyectarse partículas (uso de radial, de taladros, martillos, etc.) 
 - Gafas de oxicorte 
 - Protectores Auditivos 
 - Mascarilla antipolvo. 
 - Pantalla de soldador 
 - Protectores acústicos para trabajadores con martillos neumáticos, próximos a compresores, etc. 
 - Polainas de soldador 
 - Mandiles de soldador 
 - Cinturón de seguridad en montaje de instalaciones, en aquellos trabajos de altura que 

  careciesen de protección colectiva. 
 - Cinturón antivibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas. 
 - Chalecos reflectantes para señalistas y trabajadores en vías de tráfico. 
 
 2.3.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 - Vallado general de la obra 
 - Control de limpieza de acceso de camiones 
 - Entibación de zanja 
 - Pórticos protectores de líneas eléctricas 
 - Vallas de limitación y protección 
 - Señales de tráfico 
 - Señales de Seguridad 
 - Cinta de balizamiento 
 - Topes de desplazamiento de vehículos 
 - Jalones de señalización 
 - Soportes y anclajes de redes 
 - Tubo sujeción cinturón de seguridad 
 - Anclajes para tubo 
 - Balizamiento luminoso 
 - Extintores 
 - Interruptores diferenciales en cuadro y máquinas eléctricas 
 - Puestas a tierra en cuadro y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble aislamiento) 
 - Válvulas antiretroceso para equipos de soldadura oxiacetilénica 
 - Transformadores de seguridad a 24 v. Para trabajos con electricidad en zonas húmedas  

  o muy conductoras, túneles y recintos cerrados (tanques) 
 - Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo 
 
 
 
 
 
 

E-2022/00197 22/02/2022 págs. 130 de 256 orriald.



PROYECTO DE REMODELACIÓN  DEL ESPACIO PÚBLICO   

ORMAIZTEGIKO PLAZA                                                                        ORMAIZTEGIKO UDALA 

11 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                -Febrero 2022 – 

JUAN JOSE LIZARRAGA AROCENA. Arquitecto técnico municipal de Ormaiztegi 

 
2.4.- LISTADO DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS POR ACTIVIDADES DE OBRA 
DESBROCES 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se contemplan aquí las operaciones de desbroce y retirada de cobertura vegetal. En esta unidad de obra se incluye la 
carga y transporte a vertedero del material retirado. 

 
 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de objetos en manipulación.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o 
movimientos repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Daños causados por seres vivos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Incendio.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Se señalizará la zona de trabajo convenientemente.  
Se limitará la presencia de personas dentro del radio de acción de las máquinas.  
Los camiones no circularán con volquete levantado.  

 
DEMOLICIONES 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se contemplan aquí los trabajos demolición y retirada de pavimentos existentes, hasta alcanzar los nuevos niveles 
planteados en la plaza, calles, aceras, escenario y rampas.   

 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Lesiones por ruidos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de objetos en manipulación.                           Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.                                      Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Lesiones por vibración y percusión.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Proyección de partículas.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Polvo.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Protección auditiva o tapones auditivos. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Colocaremos protecciones colectivas en los huecos que den al vacío. 
Las zonas de recogida de escombros estarán acotadas y señalizadas. 
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras 
éstos deban permanecer en pie. 

 
TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Las operaciones de transporte de escombros con las que se han tenido en cuenta para el transporte de los escombros 
extraídos de la obra. 
Se realizará con las máquinas previstas para estas operaciones y que más adelante se detallan. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de objetos por desprendimientos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Choques contra objetos inmóviles.   Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Choques contra objetos móviles.   Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Atrapamiento por vuelco de máquinas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo permitido y tendrán limpias de barro las 
ruedas para no manchar las calles. 
Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de los mismos dentro de la zona de 
trabajo se procurará que sea por sentidos fijos y previamente estudiados, impidiendo toda la circulación junto al derribo. 
Se realizará el acceso peatonal separado y acotado del acceso o circulación de la maquinaría. 
Se acotarán las zonas de carga de escombros y se señalizarán para personas y vehículos. 
Los accesos a la obra permanecerá siempre limpia. 
Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de los vehículos, y especificarán la Tara y Carga máxima. 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Encargado u operario por él designado. 
Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada. 
Todos los vehículos deberán de disponer de Póliza de seguros vigente, con responsabilidad Civil ilimitada, los seguros 
sociales del maquinista al día, y las revisiones periódicas de la máquina, antes de comenzar los trabajos en esta obra. 
Se regará con frecuencia los tajos y cajas de los camiones. 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA CIMENTACIÓN 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se utilizarán este tipo de cimentaciones siguiendo las especificaciones del proyecto y los cálculos realizados en los mismos, 
como método más seguro para la sustentación de la obra y las cargas provenientes de la estructura. 
Antes de comenzar el armado de las zapatas se comprobará que los fondos de excavación y las paredes de la misma estén 
limpios, sin materiales sueltos. 
Las armaduras se colocarán apoyadas en separadores, dejando espacio entre el fondo y paredes de la excavación. 
Las armaduras en espera de los arranques de los pilares se sujetarán para evitar su desplazamiento al verter el hormigón 
mediante tablones de madera o perfiles metálicos. 
El hormigonado se realizará mediante canaletas para evitar que el hormigón se segregue y lo iremos vibrando  tal y como 
se vaya hormigonando. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Desplome de tierras.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Deslizamiento de la coronación de los pozos 
de cimentación.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes por caídas de objetos y 
atrapamientos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Proyección de partículas del hormigonado.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Dermatosis por contacto con el hormigón.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Ruido.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Vibraciones.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Lesiones por heridas punzantes en manos y 
pies.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Se acotarán las zonas de trabajo para evitar caídas en las zapatas abiertas y no hormigonadas. 
No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos abiertos. 
Se realizará el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad. 
Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes. 
Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de la zapata  para no realizar las operaciones de atado 
en su interior. 
Se revisará el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado. 
Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la zapata se establecerán plataformas de trabajo 
móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zapata. 
La zona de trabajo se mantendrá limpia y libre de obstáculos y de residuos de materiales. 
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EXCAVACIÓN ZANJAS  
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Una vez replanteadas las zanjas de excavación, se realizarán los trabajos propios de excavación de las zanjas mediante la 
maquinaria prevista, hasta llegar a la cota de excavación exigida por el proyecto a realizar. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caídas de personal al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caídas de personas al interior de la zanja.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Desprendimientos de tierras.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Atropellamiento de personas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Vuelco, choque y falsas maniobras de la 
maquinaria de excavación.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Interferencias con conducciones 
subterráneas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Inundaciones.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco y calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que podrá estar sometido. 
Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección en dos veces la profundidad del 
corte y no menos de 4.00 m cuando se adopte una señalización de reducción de velocidades. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00 m, del borde de una zanja. 
Se entibará en zanjas de más de 60 cm. de profundidad. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de seguridad, para protección de los 
trabajos a realizar en el interior de la zanja. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se establezcan tajos con uso de 
martillos neumáticos, compactaciones por vibrador o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de 
derrumbamientos del terreno. 
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones. 
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de 0,90 m. de altura y un 
rodapié que impida la caída de materiales. 
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.           
Iluminación adecuada de seguridad.                               
Se colocará las pasarelas de transito con barandillas.                        
Limpieza y orden en la obra.    
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INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (diversos servicios) 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Para la instalación de los diferentes servicios de abastecimiento, saneamiento, electricidad y teléfonos se colocarán 
diversos tipos de tuberías que albergarán los diversos servicios.  

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  

- Atrapamiento por máquinas y vehículos. 
- Deslizamiento y desprendimiento del terreno. 
- Caídas al mismo nivel.  
- Caídas a distinto nivel. 
- Desprendimiento de cargas suspendidas.  
- Sobreesfuerzos.  
- Ruidos y polvo. 
- Proyección de fragmentos y/o partículas.  

 
 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Botas de seguridad.  
- Guantes de seguridad contra golpes.  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

- Prohibición de permanencia del personal en el radio de acción de máquinas en movimiento.  
- Los apilamientos de las tuberías serán asegurados con topes.  
- En el vertido de material de relleno, el encargado no ordenará que se efectúe hasta que compruebe que, en ese instante, 
no se encuentren operarios en la trayectoria de caída.  
- Se dispondrá de escaleras de mano para facilitar el acceso al interior de la zanja, con la resistencia y los elementos de 
apoyo y sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída o rotura, 
en ningún caso se utilizarán escaleras de construcción improvisada.  
- Además sus dimensiones permitirán que la parte de la escalera que rebase el punto de apoyo vertical sea de 1 m. como 
mínimo y su ángulo con la vertical de al menos 15º.  
- Las maniobras de aproximación y ajuste de tubos se realizarán con maquinaria y elementos auxiliares (eslingas, cabos 
auxiliares, llaves, etc) y jamás se efectuarán dichos ajustes con las manos o con los pies.  
- Las cargas se manipularán con ayuda de medios auxiliares tales como eslingas, estrobos y cables, que deberán estar en 
buenas condiciones.  
-  Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en los bordes de la zanja hasta su tapado 
definitivo.  
- Se deberá proteger la parte superior por medio de valla o barandillas, etc.  

 
 

INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS. ALUMBRADO PÚBLICO 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Dependiendo de la forma de instalación de las luminarias se correrán diferentes riesgos en el montaje de las instalaciones 
de alumbrado público. En el caso de montaje por piezas se tendrán en cuenta trabajos en altura para montaje de las 
diferentes partes de la luminaria. Si se monta de una sola pieza se hará uso de una grúa autopropulsada o de un camión 
con grúa. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  

- Caídas de objetos. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Pisadas sobre materiales sueltos. 
- Desprendimientos, desplomes y derrumbes. 
- Choques y golpes. 
- Atropello por maquinaría presente en obra.  
- Atrapamientos. 
- Cortes con herramientas y materiales. 
- Cortes y erosiones por manipulación de guías y cables. 
- Contactos térmicos. 
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- Contactos eléctricos. 
- Explosión de los transformadores o cortocircuito en cuadros eléctricos durante la puesta en marcha. 
- Electrocución o quemaduras por aislamientos defectuosos.   

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Botas de seguridad.  
- Guantes de seguridad contra golpes.  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

- Las herramientas a emplear para las conexiones eléctricas presentarán el grado de aislamiento necesario para el nivel de 
tensión en que se está trabajando.  
- Previo a la puesta en tensión de la instalación de baja tensión se observarán las preceptivas medidas de resistencia de 
aislamiento, resistencia de puesta a tierra y comprobación de las protecciones magnetotérmicas y diferenciales.  
- Si durante las pruebas coexisten partes en tensión con partes de la instalación fuera de servicio, se identificarán 
claramente con órganos de mando y su posición.  
- Los trabajos de conexión se realizarán sin tensión.  
- Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.  
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso para vehículos 
o personal, y nunca junto a las escaleras de mano.  
- Las mangueras eléctricas que ascienden a través de escaleras o asimilables se agruparán y anclarán a elementos firmes 
de la vertical.  
- Se utilizarán fusibles normalizados, estando prohibida la utilización de fusibles rudimentarios.  
- Las conexiones a base de clemas estarán siempre cubiertas por su correspondiente carcasa protectora.  

 
RELLENO Y EXTENDIDO 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

El relleno de tierras en esta obra se realiza para nivelar sensiblemente el terreno depositando tierras en los lugares que la 
necesitan hasta conseguir la superficie requerida y especificada en el proyecto, para la construcción que se va a realizar. 
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más adelante se detallan. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Siniestros de vehículos por exceso de carga o 
mal mantenimiento.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Caídas de material desde las cajas de los 
vehículos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caídas de personas desde las cajas o 
carrocerías de los vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Interferencias entre vehículos por falta de 
dirección o señalización en las maniobras.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atropello de personas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Vuelco de vehículos durante descargas en 
sentido de retroceso.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Accidentes por conducción en ambientes 
pulverulentos de poca visibilidad.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Accidentes por conducción sobre terrenos 
encharcados, sobre barrizales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Vibraciones sobre las personas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Ruido ambiental.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
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- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o compactadoras), será especialista en el manejo de 
estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de accionamiento neumático, quedando 
reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma 
legible. 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga máxima". 
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en 
el interior. 
Cada equipo de carga para rellenos, serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal como se ha 
diseñado en los planos de este Estudio. 
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo, Encargado...). 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y apisonadoras en 
funcionamiento. 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados de bocina 
automática de marcha hacia atrás. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido", "Peligro salida de 
camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos. 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco. 
Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco de seguridad para 
abandonar la cabina en el interior de la obra. 

 

 
ZAPATAS Y CIMENTACIÓN Y MUROS DE HORMIGÓN ARMADO 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Las operaciones previstas para la realización de una estructura de hormigón armado, consisten en el replanteo, montaje de 
encofrados, colocación de armaduras y hormigonado posterior, conforme se especifica en el proyecto de ejecución de la 
obra. 
El hormigón utilizado en obra para la estructura será suministrado desde una Planta de Hormigón. 
El hormigón se verterá mediante cubilete y grúa o bien mediante bombeo neumático. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Desprendimientos por mal apilado de la 
madera.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes en las manos durante la clavazón.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Vuelcos de los paquetes de madera 
(tablones, tableros, puntales, correas, soportes, 
etc.), durante las maniobras de izado a las 
plantas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Caída de madera al vacío durante las 
operaciones de desencofrado.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Cortes al utilizar las sierras de mano.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Pisadas sobre objetos punzantes.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Electrocución por anulación de tomas de 
tierra de maquinaria eléctrica.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  
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 - Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes en general por objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Dermatosis por contactos con el cemento.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Los derivados de trabajos sobre superficies 
mojadas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
No se realizarán trabajos de encofrado sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la instalación o 
rectificación de las redes y la instalación de barandillas. 
No se permanecerán operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de tablones, placas de 
encofrado, puntales y ferralla. 
La ferralla montada se almacenará en lugares designados a tal efecto separado del lugar de montaje. 
Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogen. 
Realizaremos el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad. 
Colocaremos protectores en las puntas de las armaduras salientes. 
Revisaremos el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado. 
Se suspenderán los trabajos si llueve. 
Limpieza y orden en la obra. 

 
 

ESTRUCTURA METÁLICA 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Colocación en la estructura de perfilería metálica, tal como se indica en el proyecto de ejecución. 
Las operaciones que se incluyen en esta unidad de obra son :  
Elevación de perfilería y su transporte al tajo. Puesta en obra de la misma. Nivelación y montaje de elementos y la unión o 
ensamblado de las piezas entre sí conforme se especifica en el proyecto. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Vuelco de las pilas de acopio de perfilería.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Desprendimiento de cargas suspendidas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Derrumbamiento por golpes con las cargas 
suspendidas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atrapamientos por objetos pesados.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Golpes y/o cortes en manos y piernas por 
objetos y/o herramientas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Vuelco de la estructura.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Quemaduras.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Radiaciones por soldadura con arco.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Caídas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caídas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caídas al vacío.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  
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 - Partículas en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Contacto con la corriente eléctrica.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Explosión de botellas de gases licuados.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 - Incendios.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

- Pisadas sobre objetos punzantes.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Electrocución por anulación de tomas de 
tierra de maquinaria eléctrica.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes por objetos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Los derivados del trabajo en condiciones 
metereológicas extremas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Los derivados de trabajos sobre superficies 
mojadas.   

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atrapamientos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Pantallas de mano para soldadura. 
- Manoplas de soldador. 
- Mandil de soldador. 
- Polainas de soldador. 
- Yelmo de soldador. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se usará el arnés de seguridad en trabajos en altura. 
Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 
Realizaremos el transporte de los elementos mediante eslingas de acero enlazadas y provistas de gancho con pestillos de 
seguridad. 
Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería, según se señale en los planos. 
Los perfiles se apilarán ordenadamente  sobre durmientes de madera de soportes de cargas estableciendo capas hasta una 
altura no superior a 1.50 m. 
Los perfiles se apilarán clasificados en función de sus dimensiones. 
Los perfiles se apilarán ordenadamente por capas horizontales. Cada capa a apilar se dispondrá en sentido perpendicular a 
la inmediata inferior. 
Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará el oxicorte en altura, en la intención de 
evitar riesgos innecesarios. 
Las maniobras de ubicación in situ de los perfiles serán gobernadas por tres operarios. Dos de ellos guiarán el perfil 
mediante sogas sujetos a sus extremos siguiendo las directrices del tercero. 
Usaremos equipos de protección para soldadura completos. 
Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo. Se exige el uso de recoger pinzas. 
Las botellas de gases en uso en la obra, permanecerán siempre en el interior del carro portabotellas correspondiente. 
Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 
Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 
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PAVIMENTO - SOLERA 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes: 
Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado  una capa de zahorra para frenar la ascensión capilar del agua. 
Se colocará un mallazo de acero corrugado para evitar retracciones superficiales. 
Se verterá el hormigón mediante bombeo o mediante vertido directo desde el camión-hormigonera. 
La superficie se terminará mediante reglado. 
El curado se realizará mediante riego que no produzca deslavado. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Afecciones reumáticas por humedades en las 
rodillas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cuerpos extraños en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Faja elástica de sujeción de cintura. 
- Rodilleras impermeables almohadilladas. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Polainas impermeables. 
- Arnés de seguridad. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento en tornoa 1.50 m. 
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> provistos de rejilla 
protectora de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-
hembra. 
En los trabajos realizados a la intemperie, se suspenderán los trabajos si llueve. 
Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 
Señalizaremos las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes. 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, en 
evitación de accidentes por caídas. 
Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por 
tropiezo. 
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, indicándose 
itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 
En el empleo de la pulidora debastadora emplearemos protectores auditivos y calzado antideslizante. 
El agua procedente del proceso de desbastado y pulido la recogeremos mediante medios mecánicos y vertida a un 
contenedor. 
Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de: "peligro pavimento resbaladizo". 
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, tendrán el manillar de manejo revestido de material aislante de la electricidad. 
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar los accidentes por riesgo 
eléctrico. 
Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, por contacto con los cepillos y las 
lijas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
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PAVIMENTO - BALDOSA 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Sobre la solera  irá extendiéndose el mortero de cemento, cuidando que quede una superficie continua de asiento del 
solado. Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero fresco espolvorearemos éste con cemento. 
Humedecidas previamente, las baldosas las colocaremos sobre la capa de mortero a medida que se vaya extendiendo. 
Finalmente extenderemos la lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas para el relleno de 
juntas, y una vez seca se eliminarán los restos de la misma y se limpiará la superficie. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Caída de personas a distinto nivel  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Exposición al ruido  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Iluminación inadecuada  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 
 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas protectoras. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por trabajar en atmósferas 
pulverulentas.El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a 
sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión. 
Los huecos en el suelo permanecerán constantemente protegidos con las protecciones colectivas establecidas en la fase 
de estructura. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento en torno a1.50 m. 
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> provistos de rejilla 
protectora de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-
hembra. 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, en 
evitación de accidentes por caídas. 
Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los 
accidentes por tropiezo. 
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, indicándose 
itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para su evacuación 
mediante bajantes de escombros. 
Las cajas de las piezas del pavimento, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde se vaya a instalar, 
situadas lo más alejadas posible a los vanos, en evitación de sobrecargas innecesarias. 
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2.5 SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL DE OBRA 

 
Se ubicarán al Noroeste del ámbito, en la banda de aparcamientos de la Avd. Zumalakarregi, en la zona 
indicada en los planos.  
 
VESTUARIOS 
Los vestuarios tendrán una altura mínima de 2,30 m. y una superficie de 2 m2 por cada trabajador que 
haya de utilizarlos.  
Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el 
calzado.  
 
ASEOS 
El vestuario y el módulo sanitario o aseo estarán separados pero la comunicación entre ambos será fácil, 
ya que todo estará en un mismo barracón. 
Los aseos dispondrán de 1 lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 trabajadores o 
fracción. Se dotará de toallas u otros elementos para secarse, además de jaboneras, portarrollos y 
toalleros.  
Los retretes tendrán unas dimensiones mínimas de 1m. x 1,20m. de superficie y 2,30 m. de altura.  
Tendrán descarga automática de agua corriente, papel higiénico, puerta con cierre interior y una percha.  
Existirán, al menos, 1 por cada 25 trabajadores.  
Se conservarán en debidas condiciones de desinfección, desodorización y supresión de emanaciones.  
Las duchas estarán situadas en los cuartos de aseo, pero en separación con el retrete. 
Las duchas así mismo estarán en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre interior.  
Se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada 10 trabajadores o fracción.  
 
CARÁCTERISTICAS PRINCIPALES DE ESTAS INSTALACIONES 
Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables. Tanto vestuarios como accesos, tendrán 
ventilación independiente y directa.  
Los retretes no tendrán comunicación directa con los vestuarios. 
Vestuarios y comedores deberán disponer, preferentemente en el techo, de estufas eléctricas o 
infrarrojos o similares.  
 
BOTIQUÍN 
El botiquín fijo de obra estará situado en la oficina técnica y administrativa de la obra y contará con 
señalización exterior para su fácil identificación.  
Se dispondrá de un cartel claramente visible, en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los 
centros hospitalarios más próximos, médicos, ambulancias, bomberos, etc. 
Se dispondrá de un botiquín portátil con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de 
accidentes.  
Cada botiquín contendrá como mínimo, agua oxigenada, alcohol de 90 grados, tintura de yodo, mercurio 
de cromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa esterilizada, vendas, esparadrapos, antiespasmódicos, 
torniquetes, bolsas de goma para agua, hielo, guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para 
inyectables y termómetro clínico.  
Se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado.  
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2.6  INSTALACION ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
 

a) Descripción de los trabajos 
- Estas instalaciones cumplirán en todo momento lo especificado en el "Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión" y en especial lo indicado en las instrucciones de Instalaciones de Locales 
Mojados (MI-BT-027) e Instalaciones Temporales de Obra (MI-BT-028). 

- Los aparatos de mando, protección y tomas de corriente serán del tipo protegido contra las 
proyecciones de agua o bien se instalaran en el interior de cajas que les proporcionen una 
protección equivalente. 

- Queda prohibido en estos locales húmedos la utilización de lámparas móviles o portátiles, 
excepto cuando la separación de circuitos o el empleo de pequeñas tensiones de seguridad (24 
voltios) se utilicen como sistema de protección. 

- Los receptores de alumbrado tendrán sus piezas metálicas bajo tensión protegidas contra las 
proyecciones de agua. 

- La cubierta de la portalámparas será en su totalidad de material aislante hidrófugo, salvo cuando 
se instalen en el interior de cubiertas destinadas a los receptores de alumbrado, lo que deberá 
hacerse siempre que estos se coloquen en un lugar fácilmente accesible (esto no rige cuando los 
receptores de alumbrado están alimentados a 24 voltios) 

- Los conductores aislados utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones 
exteriores, serán de 1.000 voltios de tensión nominal como mínimo, y las utilizadas en 
instalaciones interiores serán de tipo flexible aislados con elastómeros y plásticos, de 440 voltios 
de tensión nominal como mínimo. 

 
b) Riesgos evitables 
- Electrocución por falta de aislamiento, o por humedad en el cuadro. 
- Electrocución por mala manipulación del cuadro eléctrico. 
- Electrocución por conexión con cables desnudos. 
- Electrocución por rasgado de la funda protectora aislante. 
- Caída en el mismo o diferente nivel por tropiezo con la manguera eléctrica o cables. 
- Electrocución por tomas a tierra mediante conducciones de agua. 
 
c) Medidas técnicas 
- El cuadro se montará de acuerdo con las medidas de aislamiento exigidas en el R.E.B.T. para 

instalaciones a la intemperie, y su manipulación se realizara subido a una borriqueta o alfombrilla 
aislante, y provisto de guantes aislantes eléctricos. 

- Los cuadros no se instalaran a menos de 2 m. de borde de excavación, camino interno, ni a 
espaldas de borde de forjado, huecos de forjado, ni tampoco en rampas de escalera o zonas de 
difícil accesibilidad. 

- El cuadro eléctrico estará cerrado.  
- Los arreglos o reparaciones serán realizadas por personal especializado. 
- Las tomas de corriente a los cuadros se realizaran mediante clavijas normalizadas macho-

hembra blindadas(protegidas contra contactos directos). 
- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos (rasgones, repelones y asimilables), y 

no se aceptaran defectuosos reparados con cinta aislante. 
- El tendido de cables para cruzar viales de obra se efectuara enterrado. 
- Se señalizara el paso del cable mediante una cubrición permanente de tablones que tendrá por 

objeto el proteger mediante reparto de cargas y señalizar la existencia del paso eléctrico a los 
vehículos. El cable ira además en el interior de un tubo rígido. 

- En el interior las plantas y entre ellas el trazado se realizara a una altura de 2 m. 
- Las mangueras de alargaderas, por ser provisionales y de corta estancia podrán llevarse 

tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
- En las zonas de pasos de puertas se elevaran sobre estas. 
- Queda prohibido hacer las tomas a tierra a conducciones de agua o similares, debiendo 

realizarse a través del cuadro o a tierra directamente. 
- Queda prohibida la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas. 
 
d) Riesgos no eliminables 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
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- Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
- Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
 
e) Medidas preventivas 
- Los cuadros eléctricos serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerrojo de 

seguridad, según norma UNE 20324. Se les adicionara con visera como protección del agua de 
lluvia. Llevaran adherida sobre la puerta una señal normalizada "peligro, electricidad". 

- Puede optarse también por la utilización de cuadros eléctricos de P.V.C., que son totalmente 
aislantes de la electricidad, siempre que cumplan la norma UNE 20324. 

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán conectada a tierra la carcasa. 
- Los cuadros eléctricos se colgaran, pendientes de tableros de madera y recibidos a los 

paramentos verticales o bien en "pies derechos firmes". 
- En el origen de la instalación se dispondrá un interruptor general de corte omnipolar, accesible 

desde el exterior del cuadro eléctrico sin tener que abrir la tapa, que corte la corriente eléctrica a 
la totalidad de la obra. 

- La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos, magnetotérmicos y diferenciales 
necesarios para mantener segura la instalación y de acuerdo con el REBT. 

- El circuito de alumbrado será independiente con su magnetotérmico independiente. 
- Las tomas de corriente se ubicaran preferentemente en los laterales del armario para facilitar que 

este pueda permanecer cerrado, estas tomas y las del cuadro serán blindadas para intemperie. 
- Los accesos al cuadro eléctrico deberán mantenerse limpios y libres de obstáculos en todo 

momento, en previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia. 
- Cada toma de corriente suministrara energía a un solo aparato, maquina o maquina-herramienta. 
- La tensión siempre estará en la clavija hembra, nunca en la macho, para evitar contacto 

eléctricos directos. 
- La distribución general desde el cuadro general a los secundarios, se efectuara mediante 

manguera eléctrica antihumedad. 
- El tendido de cables y mangueras se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares 

peatonales, y de 5 m. o superior si es preciso en los de los vehículos. 
- Siempre será preferible enterrar los cables eléctricos en los pasos de vehículos. 
- En caso de existir zonas encharcadas los tendidos eléctricos serán elevados. 
- Los empalmes entre mangueras serán siempre elevados. 
- Los empalmes se ejecutaran mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad. 
- Queda prohibido utilizar como remate y aislamiento únicamente la cinta aislante convencional. 
- El trazado de manguera de suministro eléctrico no coincidirá con suministro provisional de agua. 
- Todas las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma activa. 
- La iluminación portátil se realizara mediante portalámparas estanco de seguridad con mango 

aislante, rejilla protectora de bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera 
antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentadas a 24 V. 

- La iluminación será adecuada a cada zona o tajo de obra, para evitar tropezones y permitir la 
correcta ejecución, sin sobreesfuerzos por falta de iluminación. 

- La ampliación o modificación de líneas la realizara personal electricista. 
- Antes de cualquier reparación de la red o de maquinaria, se desconectara de la red eléctrica, 

instalando en el lugar de conexión un letrero visible en el que se lea: "No conectar hombres 
trabajando en la red". 

 
f) Protecciones personales 

- Botas aislantes de electricidad. 
- Guantes aislantes de electricidad. 
- Cinturón de seguridad clase C 
- Banqueta aislante de la electricidad. 
- Alfombrilla aislante de la electricidad. 
- Letreros de "No conectar hombres trabajando en la red" 
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2.7.- MEDIOS AUXILIARES 
ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES EUROPEOS 

Ficha técnica 

El andamio metálico tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, 
barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.) debiéndose 
por lo tanto hacer uso de ellos en caso de necesidad. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Atrapamientos durante el montaje  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída de objetos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes por objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Arnés de seguridad. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen 
o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a 
caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales previstas no 
estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté 
montado según una configuración tipo generalmente reconocida. 
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de desmontaje. 
Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una persona con una formación 
universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de 
aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se 
trate. 
Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia 
de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o 
suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de 
forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones. 
Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea mediante 
sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de 
eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del 
andamio. 
Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el tipo de trabajo 
que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con 
seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una 
utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los 
dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 
Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, el desmontaje o 
las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas 
convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro. 
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona 
con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad 
con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a: 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. 
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c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a 
la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación. 
 
Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje 
mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este 
apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en 
esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de 
nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, 
aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite 
para ello: 
 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra 
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
 
Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen accidentalmente se 
deberán utilizar - Andamios normalizados -. Estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones del 
fabricante respecto al proyecto, montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos. 
La empresa a cuyo cargo se instale el andamio deberá establecer el procedimiento necesario para que una persona 
competente realice las inspecciones y pruebas correspondientes. 
Los resultados de estas inspecciones deberán documentarse mediante un Acta, conservándose durante el tiempo que 
permanezca instalado el andamio. 
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes especificaciones preventivas: 
No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad (cruces de 
San Andrés, y arriostramientos). 
El izado del material que forma el andamio (barras, módulos tubulares, tablones, etc.) se realizará mediante eslingas 
normalizadas, a ser posible con el auxilio de un cabrestante mecánico cuando la altura supere las cuatro plantas. 
La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías necesarias como para 
poder amarrar a él el fiador del arnés de seguridad. 
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas de sujeción contra 
basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 
Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los -nudos- o -bases- metálicas, o bien mediante las mordazas y 
pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm. 
Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de 90 cm. de altura, 
formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los tablones. 
Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables sobre tornillos sin fin 
(husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 
Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo 
directo sobre el terreno. 
El entablado que forma el piso de las plataformas se compondrán preferentemente de planchetas metálicas; si fuesen 
tablones de madera éstos se sujetará a la estructura firmemente para evitar el deslizamiento y caída. 
Los montadores cuidarán especialmente que las diferentes piezas queden adecuadamente enlazadas y sujetas mediante la 
aplicación segura de las bridas o juntas, de acuerdo con las indicaciones del fabricante. 
La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m. 
Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con entablados y viseras seguras a 
-nivel de techo- en prevención de golpes a terceros. 
La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras prefabricadas (elemento 
auxiliar del propio andamio). 
Se prohibirá expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, pilas 
de materiales diversos, -torretas de maderas diversas- y similares. 
Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios tubulares dispuestos 
sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 
Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación desechándose aquellos que 
presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 
Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la 
cara en la que no se trabaja. 
Es práctica corriente el -montaje de revés- de los módulos en función de la operatividad que representa, la posibilidad de 
montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras. 
Se prohibirá en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de 
trabajo de los andamios tubulares. 
Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical en el que se trabaja. 
Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a los que ira sujeto. 
Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los puntos fuertes de 
seguridad- previstos en fachadas o paramentos. 
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Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, quedando absolutamente prohibido 
hacerlo con cuerdas, alambres, etc. 
Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas 
mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
Se prohibirá hacer -pastas- directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que 
pueden hacer caer a los trabajadores. 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes por sobrecargas 
innecesarias. 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte posterior de la plataforma de 
trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 

 
 
ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
 

a) Descripción de los medios auxiliares  
En los trabajos de cerramientos e instalaciones. Andamios de borriquetas o caballetes, constituidos por un tablero 

horizontal de tres tablones, colocados sobre dos pies en forma de "V" invertida, sin arriostramientos 
 

b)    Riesgos más frecuentes  
- Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal, por no usar tablones como tablero horizontal 

 
 c) Normas básicas de seguridad  

- No se depositarán pesos violentos sobre los tablones 
- No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas sobre el mismo punto 
- En las longitudes de más de 3 m. se emplearán 3 caballetes 
- Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a 2 mts. 

 

 
 
ESCALERA DE MANO 

Ficha técnica 

Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra. 
Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o durante la fase de estructura, 
las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son de madera no estarán pintadas.  
Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta obra. Debe por lo tanto 
impedirse la utilización de las mismas en la obra. 
Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, para que su utilización 
en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento.  
La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las circunstancias en que, 
habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilización de otros equipos de trabajo más 
seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario no 
pueda modificar. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caída de objetos sobre otras personas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contactos eléctricos directos o indirectos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos por los herrajes o extensores  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de 
zapatas, etc.)  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelco lateral por apoyo irregular  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Rotura por defectos ocultos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Los derivados de los usos inadecuados o de 
los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, escaleras 
-cortas- para la altura a salvar, etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

1) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan 
mermar su seguridad. 
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados. 
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los 
posibles defectos. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera que estén pintadas. 
Se guardarán a cubierto. 
 
2) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones de la intemperie. 
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 
3) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -madera o metal-. 
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de 
apertura. 
Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura 
máxima que impidan su apertura al ser utilizadas. 
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. 
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura par no 
mermar su seguridad. 
Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 
Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a 
ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
 
4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 
No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 
Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo 
y de sujeción seguros.  
Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar limpias de grasa, 
aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera. 
Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos 
peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o 
se adoptan otras medidas de protección alternativas. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté 
asegurada.  
Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la 
parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de 
eficacia equivalente. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 
seguridad. 
Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensión adecuada y 
estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal.  
Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la inmovilización 
recíproca de los distintos elementos esté asegurada.  
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura 
al que dan acceso. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al 
menos un metro del plano de trabajo al que se accede. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección 
vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.  
Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de 
mano. 
En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o 
dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 
El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura.  
Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden 
mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, materiales, etc.). 
El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la 
utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

E-2022/00197 22/02/2022 págs. 148 de 256 orriald.



PROYECTO DE REMODELACIÓN  DEL ESPACIO PÚBLICO   

ORMAIZTEGIKO PLAZA                                                                        ORMAIZTEGIKO UDALA 

29 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                -Febrero 2022 – 

JUAN JOSE LIZARRAGA AROCENA. Arquitecto técnico municipal de Ormaiztegi 

El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, es decir, 
mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, dejándolas en lugares 
apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales. 
El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso máximo de la escalera, 
supere los 55 Kg. 
Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente. Hacerlo con la parte 
delantera hacia abajo.  
Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre montantes, etc.  
En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se deberán tomar las 
siguientes precauciones: 
 
a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.  
b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos móviles y las 
cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles.  
c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo. 
Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente: 
 
a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser abierta accidentalmente.  
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.  
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en cualquier caso balizarla o 
situar una persona que avise de la circunstancia.  
 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera : 
 
a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de cualquiera de estas 
condiciones puede provocar graves accidentes. 
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc.). 
 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera : 
 
a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice esté comprendida 
entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º. 
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une los dos planos 
extendidos o el limitador de abertura bloqueado. 
 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el suelo y zapatas de apoyo : 
 
a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)  
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.  
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.  
d) Suelos de madera: Puntas de hierro 
 
Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán : 
 
a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de 25 Kg.  
b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a llevar por el trabajador es de 25 Kg. 
 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
 
5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son: 
No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una plataforma de 
trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas: 
Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar arnés de seguridad anclado a un punto sólido y resistente. 
Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se acoplan a la escalera. 
En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.  
No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de vidrio aisladas. 
Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al punto de operación sin tener que 
estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar en variar la situación de la escalera 
volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma. 
Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido construidas. Así, no se 
deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en posición horizontal para servir de puentes, 
pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje. 
 
6º) Almacenamiento de las escaleras: 
Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de forma que faciliten la 
inspección. 
Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. 
Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a paredes. 
 
7º) Inspección y mantenimiento: 
Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes puntos:  
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a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con alambres o 
cuerdas.  
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.  
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de escaleras.  
 
Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la escalera. Esta deberá ser 
reparada por personal especializado o retirada definitivamente. 
 
8º) Conservación de las escaleras en obra: 
a) Madera 
No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos de la escalera. 
Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes. 
Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas. 
  
b) Metálicas 
Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura anticorrosiva. 
Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., nunca. 

 
 
 
 

2.8. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
 
MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
RETROEXCAVADORA 

 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, drenajes, etc. así como 
para la excavación de cimientos y la excavación de rampas en solares cuando la excavación de los mismos se ha realizado 
con pala cargadora. 
Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está constantemente 
controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en la dragalina, lo cual permite utilizarla en terrenos 
relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse más que a una distancia limitada por el alcance de los brazos y las 
plumas. 
Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, está articulada 
sobre la plataforma. 
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo permite la descarga. 
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se facilita con este equipo; 
la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Ésta máquina se utiliza también para la colocación e instalación 
de los tubos y drenes de gran diámetro y para efectuar el relleno de la excavación. 
Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las excavaciones en zanja requeridas para 
las cimentaciones de edificios. 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Atropellos por falta de visibilidad, velocidad 
inadecuada u otras causas  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Desplazamientos inesperados de la máquina 
por terreno excesivamente inclinado o por 
presencia de barro  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Máquina en funcionamiento fuera de control 
por abandono de la cabina sin desconectar la 
máquina o por estar mal frenada  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelco de la máquina por inclinación excesiva 
del terreno  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída por pendientes  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Choque con otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contacto con líneas eléctricas aéreas o 
enterradas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Interferencias con infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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 Incendio  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Quemaduras, por ejemplo en trabajos de 
mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de personas desde la máquina  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Ruidos propios y ambientales  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Los derivados de trabajos en ambientes 
polvorientos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Los derivados de los trabajos en condiciones 
meteorológicas extremas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y mandos perfectamente accesibles 
por el operario. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen 
la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima 
estabilidad. 
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o 
zanjas próximos al lugar de excavación. 
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Sé prohíbe en la 
zona la realización de trabajos la permanencia de personas. 
Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, etc., en el 
interior de las zanjas. 
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva, antes del inicio 
de los trabajos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-2022/00197 22/02/2022 págs. 151 de 256 orriald.



PROYECTO DE REMODELACIÓN  DEL ESPACIO PÚBLICO   

ORMAIZTEGIKO PLAZA                                                                        ORMAIZTEGIKO UDALA 

32 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                -Febrero 2022 – 

JUAN JOSE LIZARRAGA AROCENA. Arquitecto técnico municipal de Ormaiztegi 

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 
 
CAMIÓN CON GRÚA  
Riesgos destacables 
 

* Caída de personas a distinto nivel 
* Caídas de personas al mismo nivel 
* Caída de objetos desprendidos 
* Caída de objetos manipulados 
* Pisadas sobre objetos 
* Choques contra objetos inmóviles 
* Golpes por objetos o herramientas 
* Proyección de fragmentos o partículas 
* Atrapamiento por o entre objetos 
* Atrapamiento por vuelco de máquinas, vehículos, etc 
* Sobreesfuerzos 
* Exposición a temperaturas ambientales extremas 
* Contactos eléctricos directos 
* Contactos eléctricos indirectos 
* Atropellos o choque con vehículos 

 
Normas o Medidas preventivas tipo: 
 

* La grúa pluma utilizada en la obra estará dotado de todos los mecanismos de seguridad exigidos, y será objeto de un 
periódico y correcto mantenimiento. 

* Antes de iniciar las maniobras de carga o descarga, se inmovilizará la grúa y se estabilizará con la instalación de los 
gatos estabilizadores. 

* Los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos estarán dotados de pestillo de seguridad que evite el 
desenganche fortuito. 

* Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible, fijada por el fabricante en función de la extensión 
brazo-grúa. 

* El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las maniobras serán 
expresamente dirigidas por un señalista, en previsión de los  riesgos  por maniobras incorrectas. 

* Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión esté inclinada 
hacia el lado de la carga, en previsión de accidentes por vuelco. 

* Se prohíbe estacionar o circular con la grúa a distancias inferiores a 2 metros de cortes del terreno como norma 
general. 

* Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga, así como su arrastre. 
* Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos, se guiarán mediante cabos de gobierno. 
* Se prohíbe la permanencia de personas bajo la carga en suspensión. 
* Se prohíbe desplazar la grúa pluma con la grúa desplegada. 

 
Protecciones personales: 
 

* Casco de seguridad. 
* Calzado de seguridad. 
* Guantes de cuero. 
* Ropa de trabajo. 
* Calzado para conducción. 
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MAQUINARIA DE TRANSPORTE 
 
CAMIÓN TRANSPORTE 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Utilizaremos el camión de trasporte en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la cubeta, utilizándose en 
transporte de materiales, tierras, y otras operaciones de la obra, permitiendo realizar notables economías en tiempos de 
transporte y carga. 
Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la 
excavadora. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Choques contra otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vuelcos por fallo de taludes  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelcos por desplazamiento de carga  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las instrucciones pertinentes. 
Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera alguna anomalía. 
Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua. 
No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 
Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la maquinaria. 
No se deberá circular nunca en punto muerto. 
No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda. 
No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 
Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con el levantado. 
No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado previamente. 
Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y 
conservación. 
Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán inmovilizadas con 
cuñas. 
El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión. 
Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad. 
La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. 
Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 
 
A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga. 
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de medidas preventivas al Jefe 
de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este 
escrito. 
Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas en las manos. 
Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies. 
Subir a la caja del camión con una escalera. 
Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidentes. 
Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las manos. 
No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 
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MAQUINARIA COMPACTACIÓN Y EXTENDIDO 
 
COMPACTADORA DE RODILLO 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Esta máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que origina vibraciones en los rodillos 
para acentuar su función se utilizará en las operaciones de compactado en la obra. La rodadura de la compactadora 
sucesivamente sobre las diferentes capas colocadas constituye un excelente apisonamiento. 
Se utilizará para la compactación de terrenos coherentes, secos y húmedos, para tierras pulverulentas y materiales 
disgregados. Podemos también utilizarla para la compactación de los revestimientos bituminosos y asfaltos de 
determinadas operaciones de la obra.  

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Vuelco  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Atropello  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamiento  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Los derivados de operaciones de 
mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al subir o bajar de la máquina  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 
antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, 
luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de ruedas, para evitar los riesgos por 
atropello. 
Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, para evitar los riesgos de caídas o 
de atropellos. 
Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención de riesgos 
innecesarios. 
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico. 
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PEQUEÑA MAQUINARIA 
 
 
VIBRADOR 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se utilizará el vibrador en la obra para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada con el objetivo de vibrarlo. 
Los vibradores que se van a utilizar en esta obra serán: Eléctricos. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Descargas eléctricas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas desde altura durante su manejo  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caídas a distinto nivel del vibrador  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Salpicaduras de lechada en ojos y piel  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Ropa de trabajo. 
- Casco y guantes de seguridad. 
- Botas de goma. 
- Gafas de protección contra salpicaduras. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica del vibrador, para 
previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los operarios. 
Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o agua. 
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el momento de 
accionarlos. 

 
 

CORTADORA MATERIAL CERÁMICO 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Para materiales como el gres y la cerámica, utilizaremos en la obra éste cortador manual que consta de una plataforma 
sobre la que se apoyan dos guías deslizantes sobre las que va montado el carro de la herramienta cortante. 
Las guías son aceradas e inoxidables y requiere un constante engrase y mantenimiento para facilitar el deslizamiento del 
carro. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Electrocución  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos con partes móviles  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Cortes y amputaciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Emanación de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Rotura del disco  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de agua  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
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- Calzado apropiado. 
- Gafas antipartículas. 
- Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua).  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones. 
Se cortará sólo los materiales para los que está concebida. 
Se hará una conexión a tierra de la máquina. 
Se situará la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de polvo sea lo menos perjudicial para el 
resto de compañeros. 
Habrá carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina. 
Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte. 

 
 

ROZADORA 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Esta máquina se utiliza para realizar todas las rozas que sean necesarias para la colocación de las canalizaciones de las 
diferentes instalaciones en la obra. 
Utilizaremos esta herramienta eléctrica portátil para hacer ranuras o regatas en paramentos de ladrillo macizo o hueco, para 
empotrar instalaciones o canalizaciones de agua electricidad, telefonía, etc. En hormigón no debe utilizarse. 
Es de sencillo y fácil manejo, ya que compensa las irregularidades de la superficie con dos grandes rodillos, logrando un 
deslizamiento suave sobre la pared. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Cortes  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes por objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Emisión de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contacto con la energía eléctrica  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

El mantenimiento de la rozadora radial eléctrica de esta obra, será realizado por personal especializado. 
Se prohibirá ubicar la rozadora radial eléctrica sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos eléctricos.   
Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la conexión a tierra. 
Se comprobará que el interruptor eléctrico es estanco. 
Se comprobará el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados. 
El personal encargado del manejo de la rozadora deberá ser experto en su uso. 
La rozadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina.  
Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos incontrolados de la 
misma.  
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida de 
equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.  
No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso de 
pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.  
Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.  
Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 
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SOLDADURA ELÉCTRICA 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En diferentes operaciones de la obra será necesario recurrir a la soldadura eléctrica. 
Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los conductores del circuito de 
utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de uno de los polos de circuito de soldeo a estas masas cuando 
por su puesta a tierra no se provoquen corrientes vagabundas de intensidad peligrosa; en caso contrario, el circuito de 
soldeo estará puesto a tierra en el lugar de trabajo. 
La superficie exterior de los porta-electrodos a mano, y en lo posible sus mandíbulas, estarán aislados. 
Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de soldadura estarán cuidadosamente 
aislados. 
Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores no se emplearán tensiones superiores a la de 
seguridad o, en otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a soldar no superará los 90 voltios en corriente 
alterna a los 150 voltios en corriente continua. El equipo de soldadura debe estar colocado en el exterior del recinto en que 
opera el trabajador. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caída desde altura  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Atrapamientos entre objetos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Aplastamiento de manos por objetos pesados  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Los derivados de las radiaciones del arco 
voltaico  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Los derivados de la inhalación de vapores 
metálicos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contacto con la energía eléctrica  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Manguitos de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Arnés de seguridad (para soldaduras en altura). 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 
Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la electricidad. 
Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 
Se prohibirá expresamente la utilización en esta obra de porta-electrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 
El personal encargado de soldar será especialista en éstas tareas. 
A cada soldador y ayudante a intervenir  en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas preventivas; del recibí se 
dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 
 
Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 
 
Las radiaciones del arco voltaico son perjudiciales para la vista, incluso los reflejos de la soldadura. Protéjase con el yelmo 
de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 
No mirar directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves e irreparables en los ojos. 
No picar el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden producirle graves 
lesiones en los ojos. 
No tocar las piezas recientemente soldadas, pueden estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 
Sueldar siempre en lugar bien ventilado, para evitar intoxicaciones y asfixia. 
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Antes de comenzar a soldar, comprobar que no hay personas en el entorno de la vertical del puesto de trabajo. Evitará 
quemaduras fortuitas. 
No dejar la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Depositarla sobre un portapinzas evitará accidentes. 
Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará tropiezos y caídas. 
Comprobar que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
No anular la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte- El disyuntor diferencial.  
Avisar al Servicio Técnico para que revise la avería. En tales casos deberá esperar a que reparen el grupo o se deberá 
utilizar otro. 
Desconectar totalmente el grupo de soldadura en las pausas de consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro 
lugar). 
Comprobar  que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones macho-hembra y estancas de 
intemperie.  
Evitar las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante y otras chapuzas de empalme. 
No utilizar mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite en tales casos que se las 
cambien, evitará accidentes.  
Si debe empalmar las mangueras, proteger el empalme mediante -forrillos termorretráctiles-. 
Seleccionar el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
Deberá cerciorarse antes de los trabajos de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los bornes de conexión. 
Los gases emanados son tóxicos a distancias próximas al electrodo. manténgase alejado de los mismos y procure que el 
local este bien ventilado. 

 

 

TALADROS ELÉCTRICOS 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Esta máquina la utilizaremos en la obra poruqe sirve para perforar o hacer agujeros (pasantes o ciegos) en cualquier 
material, utilizando siempre la broca adecuada al material a trabajar. 
La velocidad de giro en el taladro eléctrico se regula con el gatillo, siendo muy útil poder ajustarla al material que se esté 
taladrando y al diámetro de la broca para un rendimiento óptimo. 
Además del giro la broca tiene un movimiento de vaivén. Esto es imprescindible para taladrar con comodidad ladrillos, 
baldosas, etc. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Cortes  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Emisión de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contacto con las correas de transmisión  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de trabajo. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 
Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada. 
Usar el equipo de protección personal definido por obra. 
No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo preferiblemente por 
medio del parte de trabajo. 
Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 

 

Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo 

Los Recursos Preventivos vigilarán que los operarios que manipulen esta máquina durante los desplazamientos, trabajos y 
demás operaciones por la obra, cumple con todas las -Actividades de Prevención y Protecciones Colectivas- establecidas 
anteriormente, utilizando los -Equipos de Protección Individual- previstos. 
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MARTILLO ROMPEDOR 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se utilizará en diferentes operaciones dentro de la obra. 
Especialmente diseñado para trabajos de corte y demolición, abujardado y apertura de rozas. 
Dentro de los diferentes grupos de martillos eléctricos el martillo rompedor que utilizaremos en la obra son los de mayor 
peso y potencia, ya que el rendimiento que se les exige es elevado. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Lesiones por ruidos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Posturas inadecuadas  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Lesiones por vibración y percusión  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes por diversas causas en el cuerpo en 
general  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Electrocución (en las eléctricas)  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Incendio por cortocircuito  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Gafas antipartículas. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla antipolvo.  
- Arnés de seguridad (para trabajos en altura). 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
Se controlarán los diversos elementos de que se compone. 
Se dotarán de doble aislamiento. 
Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado constantemente 
el interruptor. 
El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso. 
El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
Se controlarán los diversos elementos de que se compone.  
La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la herramienta 
adecuada a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 
Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.  
Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta incontrolados de la misma. 
Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.  
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida de 
equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.  
No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso de 
pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.  
Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.  
Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 
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HERRAMIENTAS MANUALES 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza, y en la obra se 
emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Golpes en las manos y los pies  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Lesiones oculares por partículas provenientes 
de los objetos que se trabajan y/o de la propia 
herramienta  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Cortes en las manos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 Esguinces por sobreesfuerzos o gestos 
violentos  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad.  
- Guantes de cuero. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.  
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.  
Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  
Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.  
Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar. 
 
A) Alicates : 
Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas por el 
desprendimiento de los extremos cortos de alambre.  
Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente resbalan. 
Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre 
las superficies. 
No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.  
Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.  
No colocar los dedos entre los mangos.  
No golpear piezas u objetos con los alicates.  
Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.  
 
B) Cinceles : 
No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.  
No usar como palanca.  
Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.  
Deben estar limpios de rebabas.  
Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. Se deben desechar 
los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio. 
Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para evitar golpes en manos 
con el martillo de golpear.  
El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.  
 
C) Destornilladores : 
El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o con surcos o 
nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.  
El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.  
Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer que se salga 
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de la ranura originando lesiones en manos.  
Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.  
No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.  
Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.  
No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse un banco o 
superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. 
Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.  
 
D) Llaves de boca fija y ajustable : 
Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.  
La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente.  
El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.  
No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras interiores.  
Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.  
Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.  
Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 
Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.  
Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando ángulo recto con 
el eje del tornillo que aprieta. 
No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, utilizar otra como 
alargo o golpear éste con un martillo. 
La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección que suponga que 
la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.  
Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.  
No se deberá utilizar las llaves para golpear.  
 
E) Martillos y mazos : 
Las cabezas no deberán tener rebabas.  
Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.  
La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de forma que la 
presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.  
Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.  
Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.  
Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear.  
Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.  
Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. 
En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.  
No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar. 
No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. 
No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta  
No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.  
 
F) Picos Rompedores y Troceadores : 
Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas. 
El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.  
Deberán tener la hoja bien adosada.  
No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el martillo o 
similares.  
No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 
Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.  
Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.  
 
G) Sierras : 
Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y estar bien 
ajustados.  
Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado. La hoja deberá estar tensada.  
Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza. 
Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)  
Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el siguiente número 
de dientes:  
 a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.  
 b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm. 
 c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.  
 d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.  
Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango.  
Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del mismo y la mano 
izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando 
presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede. 
Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.  
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3. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

 
3.1.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
 
Propiedad 

La propiedad, viene a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento adjunto del 
Proyecto de obra. 

Así mismo, abonará a la Empresa constructora, previa certificación de la Dirección 
Facultativa, los elementos de seguridad, necesarios para la ejecución de las obras. 

La propiedad vendrá obligada a abonar a la Dirección Facultativa, los honorarios devengados 
en concepto de implantación, control y valoración del Estudio de Seguridad. 

 
Empresa Constructora 

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el estudio de 
seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de 
ejecución que la misma va a emplear. 

El plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación de la Dirección Facultativa y será 
previo al comienzo de la obra. 

Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo competente; caso 
de no existir estos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de 
Seguridad y Salud con el visto bueno de la Dirección Facultativa.  

La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de 
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del 
mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

El contratista o constructor, en base al Estudio de Seguridad y Salud, podrá mejorar las 
previsiones técnicas siempre que estas supongan un aumento en la Seguridad y Salud de la obra. 

Los cambios introducidos por el Contratista o Constructor en los medios y equipos de 
protección, aprobados por la Dirección Facultativa, se presupuestarán previa la aceptación de los 
precios correspondientes y sobre las mediciones reales en obra, siempre que no implique variación 
del importe total del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 

Toda la modificación introducida en el proyecto de Ejecución de Obra dará lugar a la 
confección de un anexo (o modificación)  al Plan de seguridad de la obra, el cual deberá ser 
presentado a la aprobación de la Dirección Facultativa. 

La empresa pondrá a disposición de sus trabajadores todo el material de seguridad necesario 
a cada puesto de trabajo, según preceptúa el articulo 170 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción. 

Así mismo velará por su buen estado de conservación haciendo las oportunas inspecciones y 
reposiciones al desgaste natural o accidental de los referidos materiales.  

La empresa tendrá la obligación de hacer cumplir a su personal, todas las normas dadas en 
materia de Seguridad y Salud, y obligará a utilizar todo el material de seguridad necesario para la 
realización de los trabajos, cubriendo al máximo la integridad física de los trabajadores. Para ello si 
fuese necesario utilizará las facultades legales que le confiere el Articulo 159 de la Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Este Artículo se complementa con la obligatoriedad del empresario, para poner los medios 
necesarios a cada situación, según determina el artículo 7 de la O.G.S.H.T. 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia 
de responsabilidad civil profesional; así mismo el contratista debe de disponer de cobertura de 
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por derechos nacidos de culpa o negligencia, 
imputables al mismo o las personas de las que debe responder, se entiende que esta responsabilidad 
civil debe de quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a 
la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un periodo de 
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
Dirección Facultativa. 

La dirección facultativa, considera el Estudio de Seguridad, como parte integrante de la 
ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del plan de Seguridad 
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y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el 
Libro de Incidencias. 

Periódicamente según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 
presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos 
competentes, el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de seguridad 
contenidas en el Estudio de Seguridad. 
 

 
3.2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

- Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de 
un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. 

- Real decreto 84/1990 de 19 de Enero, por el cual se modifica el Real Decreto 555/1986, de 21 de 
Febrero sobre la obligatoriedad de un estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los Proyectos de 
edificación y obras públicas. 

- Orden de 20 de Septiembre de 1.986 por la que se establece el modelo del Libro de Incidencias 
correspondiente a las obras en que sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Orden de 9 de Marzo de 1.971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

- Orden de 28 de Agosto de 1.970 por la que se aprueba la ordenanza de Trabajo en la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 

- Decreto 2413/1.973, de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para Baja 
Tensión. 

- Instrucciones Técnicas Complementarias. 
- Ordenanzas Municipales sobre el uso del suelo y edificación en la Provincia en la que va a construirse 

la obra. 
- Convenio colectivo provincial de la construcción de la Provincia en la que va a construirse la obra. 
- Pliego de condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
- Orden de 31 de Agosto de 1987 sobre la señalización, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 

en vías fuera de poblado. 
- Ley 8/1980, de 1 de Marzo, por el que se regulan la constitución, composición y funciones de los 

Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Decreto 423/1971, de 11 de Marzo, por el que se regulan la constitución, composición y funciones de 

los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- Decreto 2414/1961, del 30 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
- Real decreto 1403/1986, del 9 de Mayo, por el que se aprueba la norma sobre la señalización de 

Seguridad en los centros y locales de trabajo. 
- Real decreto 3275/1982, del Noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 
- Decreto 3151/198, del Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas eléctricas aéreas 

de alta tensión. 
- Orden de 23 de Mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos elevadores para 

obras. 
- Real decreto 1244/1979, de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a presión. 
- Orden de 21 de Abril de 1981 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MIE-AP4 

sobre cartuchos de GLP. 
- Real Decreto 1495/1986 de 26 Mayo, por el que aprueba el Reglamt. de Seguridad en las máquinas. 
- Demás disposiciones oficiales relativas a la seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo que puedan 

afectar a los trabajos que se realicen en la obra 
 

Ormaiztegi, Enero de 2022 
 

    EL PROMOTOR                                                                        EL ARQUITECTO TÉCNICO  
Ormaiztegiko Udala                                 Juan José Lizarraga Arocena  
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B. PRESUPUESTO ESTUDIO DE SEGURIDAD 
 
El presupuesto para la implantación de las medidas de Seguridad y Salud en fase de obra con la 
definición de las  Partidas y Mediciones necesarias, queda recogido en el capítulo correspondiente 
del Documento B.Presupuesto del Proyecto de Remodelación del espacio público Ormaiztegiko 
Plaza, donde se incluyen, entre otras, las siguientes partidas: 
 

- VALLADO PROVISIONAL DE OBRA Y SEÑALIZACION                        
- PROTECCION DE ARQUETAS Y POZOS                                    
- CUADRO ELECTRICO PROVISIONAL DE OBRA Y TOMA DE TIERRA             
- PROTECCIÓN DE CABLES                                              
- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y BOTIQUIN                       
- INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR (CASETAS DE OBRA)       
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C. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y 
PARTICULARES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD 
El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud, es un documento contractual de esta obra que 
tiene por objeto: 
1º Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a este Estudio de Seguridad y Salud 
2º Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 
3º Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados casos o exigir al Contratista adjudicatario 
que incorpore a su Plan de Seguridad y Salud, aquellas que son propias de su sistema de construcción de esta obra. 
4º Concretar la calidad de la prevención decidida para el mantenimiento posterior de lo construido. 
5º Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el Plan de Seguridad y Salud, a la 
prevención contenida en este Estudio de Seguridad y Salud 
6º Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el fin de garantizar su 
éxito . 
7º Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su administración. 
8º Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva para implantar con éxito 
la prevención diseñada. 
Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni enfermedades profesionales, al 
cumplir los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y Salud, que no se reproducen por economía documental, pero que 
deben entenderse como transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 
 
2. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 

Condiciones generales 

En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, para la OBRA DE URBANIZACIÓN PARA LA REMODELACIÓN DEL 
ESPACIO URBANO “ORMAIZTEGI PLAZA”, se han definido los medios de protección colectiva. El Contratista adjudicatario es 
el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales: 
1º La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los Planos de Seguridad y Salud. El Plan de seguridad y 
salud los respetará fidedignamente, salvo si existiese una propuesta diferente previamente aprobada. 
2º Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el Plan de Seguridad y Salud, requieren para poder ser 
aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad en forma de Planos de ejecución de obra. 
3º Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos días antes de la 
fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el Plan de ejecución de obra. 
4º Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se especifica en su 
apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones técnicas y particulares de Seguridad y Salud". Idéntico 
principio al descrito, se aplicará a los componentes de madera. 
5º Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de almacenamiento 
para su buena conservación. Serán examinadas por el Coordinador en materia de seguridad y salud,  o en su caso, por la 
Dirección Facultativa, para comprobar si su calidad se corresponde con la definida en este Estudio de Seguridad y Salud o con 
la del Plan de seguridad y salud que llegue a aprobarse. 
6º Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibida la iniciación de 
un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que 
neutraliza o elimina. 
7º El Contratista adjudicatario, queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de ejecución de obra", la fecha de 
montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se contienen en este 
Estudio de Seguridad y Salud, siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra que suministrará incluido en los 
documentos técnicos citados. 
8º Será desmontada de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien deterioros con merma 
efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva 
una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo 
deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de 
equipos de protección individual. 
9º Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la 
protección colectiva prevista en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. Si esto ocurre, la nueva situación será definida en los 
planos de seguridad y salud, para concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos Planos deberán ser 
aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud. 
10º  Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los riesgos de todos los 
trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la empresa principal, los de las empresas subcontratistas, 
empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o de la Propiedad; visitas de 
las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 
11º  El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento en buen 
estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo ante , Propiedad de la 
obra, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del pliego de condiciones técnicas y particulares 
del proyecto. 
12º  El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio de Seguridad y Salud, es preferible al 
uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso 
de protección colectiva por el de equipos de protección individual. 
13º  El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, las protecciones 
colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación con la asistencia expresa del Coordinador en 
materia de seguridad y salud En caso de fallo por accidente de persona o personas, se procederá según las normas legales 
vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, y en su caso, a la Dirección Facultativa la obra. 
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Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones colectivas 

Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, que se incluyen en los diversos apartados del texto 
siguiente, se especifican las condiciones técnicas de instalación y uso, junto con su calidad, definición técnica de la 
unidad y las normas de obligado cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas por los trabajadores que 
deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición y retirarlas.  
El Contratista adjudicatario, recogerá obligatoriamente en su "Plan de Seguridad y Salud", las condiciones técnicas y 
demás especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el Plan de Seguridad y Salud presenta alternativas a 
estas previsiones, lo hará con idéntica composición y formato, para facilitar su comprensión y en su caso, su 
aprobación. 
 
Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones colectivas y normas de instalación y uso, junto con 

las normas de obligado cumplimiento para determinados trabajadores 

 
 Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera de alta resistencia 

CALIDAD: El material a utilizar será nuevo, a estrenar.  
Dimensiones y montaje 
La oclusión provisional de cada hueco de esta obra queda definida, en cuanto a sus dimensiones y montaje. 
Tapa de madera 
Formada por tablón de madera de pino, sin nudos, unido mediante clavazón previo encolado con "cola blanca" de carpintero. 
Instalación 
Como norma general, los huecos quedarán cubiertos por la tapa de madera de alta resistencia, en toda su dimensión + 10 cm., 
de lado en todo su perímetro. La protección quedará inmovilizada en el hueco para realizar un perfecto encaje, mediante un 
bastidor de madera que se instala en la parte inferior de la tapa. 

 
 Andamio metálico tubular apoyado 
Normas de seguridad para el uso de andamios metálicos tubulares apoyados 
Los andamios de prevención se montarán en los lugares y forma reflejados en los planos. 
Se montarán siguiendo fielmente las instrucciones contenidas en el folleto de montaje suministrado por el fabricante. 
El contratista principal es responsable de conseguir guardar en la obra y ordenar ejecutar este montaje según las instrucciones 
del folleto o manual suministrado por el fabricante. 
En el caso de haber desaparecido del mercado el fabricante o la marca comercial, el montaje se efectuará siguiendo las 
instrucciones del folleto de un modelo similar al que se va a montar. 
 
 Cables fiadores para cinturones de seguridad 

CALIDAD: El material a emplear será nuevo, a estrenar.  
Cables 
Cables de hilos de acero fabricado por torsión. 
Lazos 
Se formarán mediante casquillos electrofijados. 
Si deben formarse mediante el sistema tradicional de tres aprietos, el lazo se formará justo en la amplitud del guardacabos. 
Ganchos 
Fabricados en acero timbrado, instalados en los lazos con guardacabos del cable para su instalación rápida en los anclajes de 
seguridad. 
Disposición en obra 
Según planos. 
El plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra, suministrará los planos de ubicación exacta según las  nuevas 
solicitaciones de prevención que surjan. 
 
 Extintores de incendios 

CALIDAD: Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 
Los extintores a instalar serán los conocidos con el nombre de "tipo universal" dadas las características de la obra a construir. 
Vestuario y aseo del personal de la obra. 
Local de primeros auxilios. 
Cuadro general eléctrico. 
Cuadros de máquinas fijas de obra. 
Acopios especiales con riesgo de incendio. 
Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios. 
Mantenimiento de los extintores de incendios 
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que deberá 
concertar el contratista principal de la obra con una empresa especializada. 
 
 
 Interruptor diferencial, calibrado selectivo 

CALIDAD: Nuevos, a estrenar. 
Descripción técnica 
Interruptor diferencial de 300 mili amperios comercializado, para la red de fuerza; especialmente calibrado selectivo, ajustado 
para entrar en funcionamiento antes que lo haga el del cuadro general eléctrico de la obra, con el que está en combinación 
junto con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. 
Instalación 
En los cuadros secundarios de conexión para fuerza. 
Mantenimiento 
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Se revisarán diariamente antes del comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de 
avería. 
Diariamente se comprobará que no han sido puenteados. en caso afirmativo, se eliminará el puente y se investigará quién es 
su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer las causas que le llevaron a ello, con el fin de eliminarlas. 
 
 Conexiones eléctricas de seguridad 

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o empalmadores estancos de intemperie. 
También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que queden protegidos de forma totalmente estanca, 
mediante el uso de fundas termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto. 
 
 Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica 

Características técnicas 
CALIDAD: Serán nuevos, a estrenar. 
Estarán formados por los siguientes elementos: 
Portalámparas estancos con rejilla antiimpactos, con gancho para cuelgue y mango de sujeción de material aislante de la 
electricidad. 
Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando depositarla sobre el pavimento siempre que 
sea posible. 
Toma corrientes por clavija estanca de intemperie. 
Normas de seguridad de obligado cumplimiento 
Se conectarán en los toma corrientes instalados en los cuadros eléctricos de distribución de zona. 
Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuara a través de transformadores de seguridad a 24 voltios. 
 

3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Condiciones generales. 

Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos y operativos, con el fin de evitar las negativas a 
su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: todos los equipos de protección individual utilizables en 
esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales: 
1º Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 
2º Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto anterior, tienen autorizado su uso 
durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra. 
3º los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de inmediato, quedando constancia en la 
oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección 
individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 
 

Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las normas para la utilización de estos 
equipos 
A continuación se especifican los equipos de protección individual junto con las normas que hay que aplicar para su utilización. 

1º Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será reemplazado de inmediato, quedando constancia 
en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de 
protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. Así mismo, se 
investigarán los abandonos de estos equipos de protección, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver la importancia 
que realmente tienen para ellos. 

2º Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido valorados según las fórmulas de cálculo de 
consumos de equipos de protección individual, en coherencia con las manejadas por el grupo de empresas SEOPAN., 
suministrados en el Manual para Estudio Básicos y Plan Básico de Seguridad y salud Construcción del INSHT.; por 
consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables por el personal y mandos del contratista principal, subcontratistas y 
autónomos. 
 
La variación del número de trabajadores que puede darse a la hora de la realización de la planificación de la obra, con respecto 
a la previsión contenida en el estudio de seguridad y salud, está justificada por: 

 La aplicación de la tecnología de construcción que nos es propia. 
 Nuestro plan de ejecución de obra. 
 Nuestra política de contratación de personal. 
 Los documentos que contienen nuestra oferta económica. 

Todos ellos motivos suficientes de justificación, según se nos reconoce en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el 
que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad y salud en los proyectos de edificación y obras 
públicas.  
 

 Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las normas para la utilización de 
estos equipos. 
A continuación se especifican los equipos de protección individual que se van a usar, junto con las normas que hay que aplicar 
para su utilización. 
 
 Botas de seguridad de "PVC"., de media caña, con plantilla contra los objetos punzantes y puntera reforzada 
Especificación técnica 
Unidad de botas de seguridad. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas en cloruro de poli vinilo o goma; de media caña, 
con talón y empeine reforzados. Forrada en loneta resistente. Dotada de puntera y plantilla metálicas embutidas en el "PVC"., y 
con plantilla contra el sudor. Con suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE., según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
En la realización de cualquier trabajo con la existencia del riesgo de pisadas sobre objetos punzantes o cortantes en ambientes 
húmedos, encharcados o  con hormigones frescos. 
Ámbito de obligación de su utilización 
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Toda la superficie de la obra en fase de hormigonado de estructura y en tiempo lluvioso, en todos los trabajos que impliquen 
caminar sobre barros. 
Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas de seguridad de PVC., o goma de media caña: 
Peones especialistas de hormigonado. 
Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos en hormigonado. 
Oficiales ayudantes y peones que realicen trabajos de curado de hormigón. 
Todo el personal, encargado, capataces, personal de mediciones, Dirección Facultativa y visitas, que controlen "in situ" los 
trabajos de hormigonado o deban caminar sobre terrenos embarrados  
 
 Botas impermeable pantalón de goma o "PVC" 
Especificación técnica 
Unidad de par de  botas pantalón de protección para trabajos en barro o de zonas inundadas, hormigones, o pisos inundados 
con riesgo de deslizamiento: Fabricadas en "PVC." o goma. Comercializadas en varias tallas. Forradas de loneta resistente y 
dotadas con suelas dentadas contra los deslizamientos. Con marca CE., según las normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
En los trabajos en lugares inundados; en el interior de hormigones; en lugares anegados con barro líquido y asimilables. 
Ámbito de obligación de su utilización 
Hormigonados con masas fluidas en las que se deba trabajar en su interior por cualquier causa; pocería; rescates en caso de 
inundación o asimilables. 
Trabajadores que específicamente están obligados a la utilización de las botas impermeables pantalón: 
Los oficiales, ayudantes y peones de pocería; los que deban trabajar dentro de hormigones de más de 60 cm., de profundidad 
desde la superficie al lugar de apoyo; los que deban trabajar dentro de zonas anegadas. 
 
 Cascos auriculares protectores auditivos 
Especificación técnica. 
Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas orejas. Fabricados con casquetes 
auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el casco de seguridad. Con marca CE., según 
normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
En la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea igual o superior a 80 dB. medidos con sonómetro en 
la escala 'A'. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En toda la obra y solar, en consecuencia de la ubicación del punto productor del ruido del que se protege. 
Los que están obligados a la utilización de los cascos auriculares protectores auditivos: 
Personal, con independencia de su categoría profesional, que ponga en servicio y desconecte los compresores y generadores 
eléctricos. 
Capataz de control de este tipo de trabajos.. 
Peones que manejen martillos neumáticos, en trabajos habituales o puntuales. 
Cualquier trabajador que labore en la proximidad de un punto de producción de ruido intenso.  
 
 Casco de seguridad clase "N" 
Especificación técnica 
Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles de 
amortiguación y contra el sudor de la frente frontal. Con marca CE., según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior de talleres, instalaciones provisionales 
para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y siempre que no existan riesgos para la cabeza. 
Ámbito de obligación de su utilización 
Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares con riesgos para la cabeza. 
Los que están obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad: 
Todo el personal en general contratado por la Empresa Principal, por los subcontratistas y los autónomos si los hubiese. Se 
exceptúa, por carecer de riesgo evidente y sólo "en obra en fase de terminación", a los pintores y personal que remate la 
urbanización y jardinería. 
Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo. 
Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes. 
Dirección Facultativa, representantes y visitantes invitados por la Propiedad. 
Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas comerciales para la venta de artículos. 
 
 Cinturón de seguridad de sujeción, clase "A", tipo "1" 
Especificación técnica 
Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, clase "A", tipo "1". Formado por faja dotada de hebilla de 
cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero estampado. Cuerda fijadora de un m., de longitud y mosquetón de anclaje en acero. 
Con marca CE., según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con riesgo de caída desde altura, contenidos en el análisis de riesgos de la 
memoria. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con riesgo de caída de altura. 
Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "A", tipo "1": 
Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos en puntos con riesgo de caída desde altura,  (ajustes, 
remates y asimilables). 
 
 Cinturón portaherramientas 
Especificación técnica 
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Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y aros tipo canana con 
pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. Con marca CE., según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un mínimo de herramientas y elementos auxiliares. 
Ámbito de obligación de su utilización 
Toda la obra. 
Los que están obligados a la utilización del cinturón portaherramientas: 
Oficiales y ayudantes ferrallistas. 
Oficiales y ayudantes carpinteros encofradores. 
Oficiales y ayudantes de carpinterías de madera o metálica. 
Instaladores en general. 
Faja de protección contra las vibraciones 
Especificación técnica 
Unidad de faja elástica contra las vibraciones de protección de cintura y vértebras lumbares. Fabricada en diversas tallas, para 
protección contra movimientos vibratorios u oscilatorios. Confeccionada con material elástico sintético y ligero; ajustable 
mediante cierres "velkro". Con marca CE., según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo vibraciones, según el contenido del "análisis de 
riesgos" de la "memoria". 
Ámbito de obligación de su utilización 
Toda la obra. 
Los que están obligados a la utilización de faja de protección contra las vibraciones: 
Peones especialistas que manejen martillos neumáticos. 
Conductores de las máquinas para el movimiento de tierras. 
Conductores de los motovolquetes autopropulsados, (dúmperes). 
 
 Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo 
Especificación técnica 
Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas antipolvo, tipo "A", con una retención de partículas superior al 98 %. Con 
marca CE., según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
En cualquier trabajo a realizar en atmósferas saturadas de polvo o con producción de polvo, en el que esté indicado el cambio 
de filtro por rotura o saturación. Del cambio se dará cuenta documental a la Dirección Facultativa de Seguridad. 
Ámbito de obligación de su utilización 
Toda la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado. 
Los que están obligados a la utilización de filtro mecánico para mascarilla contra el polvo: 
Oficiales, ayudantes y peones sueltos o especialistas que realicen trabajos con martillos neumáticos, rozadoras, taladros y 
sierras circulares en general. 
 
 Gafas protectoras contra el polvo 
Especificación técnica 
Unidad de gafas antipolvo, con montura de vinilo, con ventilación indirecta, sujeción a la cabeza  mediante cintas textiles 
elásticas contra las alergias y visor panorámico de policarbonato. Con marca CE., según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
En la realización de todos los trabajos con producción de polvo, reseñados en el "análisis de riesgos detectables" de la 
"memoria". 
Ámbito de obligación de su utilización 
En cualquier punto de la obra, en la que se trabaje dentro de atmósferas con producción o presencia de polvo en suspensión. 
Los que están obligados a la utilización de las gafas protectoras contra el polvo: 
Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales pulverulentos que puedan derramarse. 
Peones que transporten materiales pulverulentos. 
Peones que derriben algún objeto o manejen martillos neumáticos; pulidoras con producción de polvo no retirado por 
aspiración localizada o eliminado mediante cortina de agua. 
Peones especialistas que manejen pasteras o realicen vertidos de pastas y hormigones mediante cubilote, canaleta o bombeo. 
Pintores a pistola. 
Enlucidores y revocadores sujetos al riesgo. 
En general, todo trabajador, con independientemente de su categoría profesional, que a juicio del "Encargado de seguridad" o 
del "Coordinador de Seguridad y Salud", esté expuesto al riesgo de recibir salpicaduras o polvo en los ojos. 
 
 Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos 
Especificación técnica 
Unidad de gafas de seguridad antiimpactos en los ojos. Fabricadas con montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, 
pantalla interior contra choques y cámara de aire entre las dos pantallas. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante 
bandas elásticas textiles contra las alergias.  Con marca CE., según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de partículas, reseñados dentro del "análisis de 
riesgos" de la "memoria".  
Ámbito de obligación de su utilización 
En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas. 
Los que están obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos: 
Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía seca, rozadoras, taladros, pistola fija clavos, lijadoras y 
pistolas hinca clavos. 
En general, todo trabajador que a juicio del "Vigilante de Seguridad" o de "Coordinador de Seguridad y Salud" , esté sujeto al 
riesgo de recibir partículas proyectadas en los ojos. 
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 Guantes aislantes de la electricidad en baja tensión, hasta 430 voltios 
Especificación técnica 
Unidad de guantes aislantes de clase I, para utilización directa sobre instalaciones a 430 voltios como máximo. Con marca CE., 
según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos con una tensión no superior a 430 voltios. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En toda la obra, durante las maniobras e instalación general eléctrica provisional de obra o definitiva, cableado, cuadros y 
conexiones en tensión siempre que esta no pueda ser evitada. 
Los que están obligados a la utilización de guantes aislantes de la electricidad en baja tensión, hasta 430 voltios: 
Oficiales y ayudantes electricistas de las instalaciones provisional, definitiva de obra o de mantenimiento de aparatos o 
máquinas eléctricas en tensión hasta 430 voltios. 
 
 Trajes de trabajo, (monos o buzos de algodón) 
Especificación técnica 
Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola pieza, con cierre de doble cremallera 
frontal, con un tramo corto en la zona de la pelvis hasta cintura. Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del pecho, dos 
delanteros y dos traseros, en zona posterior de pantalón; cada uno de ellos cerrados por una cremallera. Estará dotado de una 
banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la cintura. Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores 
blanco, amarillo o naranja. Con marca CE., según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
En su trabajo, a todos los trabajadores de la obra. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En toda la obra. 
Los que están obligados la utilización de trajes de trabajo: 
Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa principal o trabajen 
como subcontratistas o  autónomos. 
 Filtro neutro de protección contra impactos para la pantalla de soldador 
Especificación técnica 
Unidad de filtro óptico de seguridad contra impactos  para instalar en las pantallas de soldador, contra los fragmentos 
proyectados durante los trabajos de esmerilado o picado de cordones de soldaduras. Con marca CE., según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
En todas las situaciones provocadas por rotura u opacidad de los oculares filtrantes contra los impactos de  pantallas de 
soldador. 
Del cambio de filtro se dará cuenta documental al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
independientemente de que la filiación profesional del trabajador sea principal, subcontratista o autónomo. 
Ámbito de obligación de la utilización 
En cualquier trabajo de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, que deba realizarse en el ámbito de la obra, 
independientemente del sistema de contratación utilizado. 
Los que están obligados a la utilización de filtro neutro de protección contra impactos para la pantalla de soldador: 
Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura, que utilicen la pantalla de protección contra las radiaciones del arco 
voltaico o del oxicorte, independientemente de su diseño operativo. 
Los peones sueltos de ayuda a las tareas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte que utilicen pantallas de protección 
como las descritas. 
 
 Mascarilla de papel filtrante contra el polvo 
Especificación técnica 
Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica simple. Dotada de bandas elásticas de 
sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la cara. Con marca CE., según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas saturadas de polvo. 
Los que están obligados a la utilización de mascarilla de papel filtrante contra el polvo: 
Oficiales, ayudantes y peones que manejan alguna de las siguientes herramientas: rozadora, sierra circular para ladrillo en vía 
seca, martillo neumático, dirección de obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas con polvo. 
 

 
4. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

 Señalización de riesgos en el trabajo 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, que no se reproduce por economía 
documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de 
noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material de cada una de las 
señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones 
técnicas y particulares, como normas de obligado cumplimiento.  

 Señalización vial  
Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la "Norma de carreteras 8.3-IC, 
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU"., que 
no se reproducen por economía documental. 
En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material de cada una de las 
señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones 
técnicas y particulares como características de obligado cumplimiento. 
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ACLARACIÓN PREVIA: EL objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a los 
conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, que es totalmente ajeno a los objetivos de un 
estudio o plan de seguridad y Salud, y además, proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes causados por la 
irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el interior de la obra. 
Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver exclusivamente el riesgo en el trabajo de los 
trabajadores por irrupción de vehículos en la obra.  
 

5. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MAQUINAS Y EQUIPOS 
Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o 
varios de los componentes con los que se comercializan para su función. 
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo estrictamente las condiciones 
de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso editado por su fabricante. 
Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus propios dispositivos de 
seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra, 
de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 
Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca "CE", el Contratista adjudicatario, 
en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e intentar 
incluirlos, porque son por si mismos, más seguros que los que no la poseen. 
 

6 FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo correcto a todo el personal a su cargo; 
es decir, en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores de esta obra, deberán tener conocimiento de 
los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto 
de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección.  
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información específica se les dará por escrito, 
utilizando los textos que para este fin se incorporan a este pliego de condiciones técnicas y particulares. 
 

7. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El plan de seguridad y salud será compuesto por el Contratista adjudicatario, cumpliendo los siguientes requisitos; si incumple 
alguno de ellos, la aprobación del plan de seguridad y salud no podrá ser otorgada: 
1º Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997 y concordantes, confeccionándolo antes de la firma del 
acta de replanteo. Siendo requisito indispensable, el que se pueda aprobar antes de proceder a la firma de la citada acta, que 
recogerá expresamente el cumplimiento de tal circunstancia.  
2º Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de este estudio de seguridad y salud, 
limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de construcción que es propia del Contratista adjudicatario, analizando y 
completando todo aquello que crea menester para lograr el cumplimiento de los objetivos contenidos en este estudio de 
seguridad y salud. Además está obligado a suministrar, los documentos y definiciones que en él se le exigen, especialmente el 
plan de ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de seguridad y salud. Para ello, tomará como modelo 
de mínimos el plan de ejecución de obra que se incluye en este estudio de seguridad y salud para la obra: VIVIENDA 
BIFAMILIAR EN OLABERRIA-. 
3º Respetará la estructura de este estudio de seguridad y salud. 
4º Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles oportunos para su mejor 
comprensión. 
5º No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, de tipo publicitario, de tipo humorístico o 
de los denominados de divulgación, salvo si los incluye en una separata formativa informativa para los trabajadores totalmente 
separada del cuerpo documental del plan de seguridad y salud. En cualquier caso, estos croquis aludidos, no tendrán la 
categoría de planos de seguridad y en consecuencia, nunca se aceptarán como substitutivos de ellos. 
6º No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo especificado en los apartados 
anteriores. 
7º La empresa del Contratista adjudicatario estará identificada en cada página y en cada plano del plan de seguridad y 
salud. 
8º El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada página y en el cajetín identificativo de 
cada plano. 
9º Se presentará encuadernado a tamaño DIN A4, con anillas, tornillos, "gusanillo de plástico" o con alambre continuo. 
10º Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares, mediciones y presupuesto, estarán 
sellados en su última página con el sello oficial del contratista adjudicatario de la obra. Los planos, tendrán impreso el sello 
mencionado en su cajetín identificativo o carátula. 

 
8. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Lo suministrará a la obra la Propiedad o el Colegio Oficial que vise el Estudio de Seguridad y Salud, tal y como se recoge en el 
Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obras 
de construcción. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra está legalmente obligado a tenerlo a 
disposición de: la Dirección Facultativa de la obra; Encargado de Seguridad; Comité de Seguridad y salud; Inspección de 
Trabajo y Técnicos y Organismos de prevención de riesgos laborales de las Comunidades Autónomas. 
 

9. LIBRO DE ÓRDENES 
Las órdenes de seguridad y salud, las dará el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
mediante la utilización del "Libro de Órdenes y Asistencias" de la obra. Las anotaciones así expuestas, tienen rango de órdenes 
o comentarios necesarios de ejecución de obra y en consecuencia, deberán ser respetadas por el Contratista adjudicatario de 
la obra. 
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D. PLANO DE DEFINICIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
DE LAS MEDIDAS GENERALES BÁSICAS 
RECOGIDAS EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD  
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DOCUMENTO D. 
ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICION (EGRM). 

 

(Real Decreto 105/2008 y Decreto 112/2012) 

 

 
 

1. ANTECEDENTES  

2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

3. AGENTES 

4. DATOS DE LAS OBRAS 

5. NORMATIVA COMUNITARIA, NACIONAL Y AUTONÓMICA 

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS (SEGÚN ORDEN MAM/304/2002) 

7. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR Y VALORACIÓN DEL COSTE 

PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDs 

8. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ESTOS RESIDUOS  

9. MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

10. PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS 

EXTERNOS 

11. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN 

SITU” (VALORACIÓN EX SITU) 

12. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN 

SITU” (ELIMINACIÓN) 

13. INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE 

GESTIÓN 

14. PLIEGO DE CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

15. CONCLUSION 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

E-2022/00197 22/02/2022 págs. 173 de 256 orriald.



PROYECTO DE REMODELACIÓN  DEL ESPACIO PÚBLICO   

ORMAIZTEGIKO PLAZA                                                      ORMAIZTEGIKO UDALA 

 

2 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                 -Febrero 2022 – 
JUAN JOSE LIZARRAGA AROCENA. Arquitecto técnico municipal de Ormaiztegi 

 

 
 

1. ANTECEDENTES 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta en base al 
Proyecto de REMODELACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO “ORMAIZTEGIKO PLAZA”, DE 
ORMAIZTEGI, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de la construcción y demolición, así como con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por 
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 
trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción obligatoria 
del correspondiente Plan de Gestión de Residuos (PGR) por parte del Constructor (poseedor). En dicho 
Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de 
los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
Dicho proyecto constructivo recoge una serie de mediciones y presupuesto,  y este estudio supone un 
complemento a éste. Por otro lado, cabe señalar que todos los materiales derivados de la demolición, 
recogidos en el proyecto, deberán gestionarse adecuadamente por gestores autorizados, de acuerdo 
con el principio de Jerarquía contemplado en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 
 
Igualmente y de acuerdo con el Decreto 112/2012, tras la finalización de las obras la dirección 
facultativa deberá confeccionar y entregar al promotor-productor el informe final de gestión de residuos 
(IFG) verificado por un Colegio Profesional o una Entidad Colaboradora Ambiental Homologada de 
Nivel I en materia de residuos (Decretos 212/2012 y 407/2013), junto con la tabla del anexo III y los 
documentos acreditativos oportunos.  
 
 
2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, se presenta este Estudio de gestión de residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, con el siguiente contenido: 

-  Identificación de los residuos que se van a generar. (Según Orden MAM/304/2002) 
-  Medidas para la prevención de estos residuos. 
-  Operaciones de reutilización, valorización y eliminación de residuos. 
-  Medidas contempladas para la separación de los residuos. 
-  Pliego de prescripciones técnicas para la gestión. 
- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 

presupuesto del proyecto. 
 

De igual manera, de acuerdo con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el Estudio de gestión de residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el anexo I dispondrá del siguiente contenido: 

a) Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos y 
materiales de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a 
la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos, o norma que la sustituya.  

b) Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  
c) Las operaciones de valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra.  
d) Las medidas para la separación de los residuos en obra.  
e) La descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 

en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro 
de la obra. Así mismo se presentará plano de su emplazamiento dentro de la obra, los criterios 
utilizados para justificar dicho emplazamiento y las condiciones que deben satisfacerse 
obligatoriamente en caso de que se pretenda modificar su emplazamiento durante el transcurso 
de la obra. Cualquier modificación tanto de dichas instalaciones como de su emplazamiento 
requerirá autorización expresa de la dirección facultativa de la obra.  
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f) Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  

g) Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición 
que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.  

h) Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.  
i) En obras de demolición de edificios o instalaciones potencialmente contaminados deberá 

elaborarse un estudio adicional con el contenido que se establece en el anexo II a este 
Decreto. 

 
3. AGENTES 

Fase de Proyecto. Proyecto de Ejecución  
Título. REMODELACION DEL ESPACIO PUBLICO ORMAIZTEGIKO PLAZA 
Promotor.    ORMAIZTEGIKO UDALA, CIF P-2006700-E 
          Muxika Egurastokia 1,   
         20216 Ormaiztegi 
         Tlf. 943 88 26 60 
          udala@ormaiztegi.eus 
Generador de los Residuos. TITULAR DE LICENCIA – AYUNTAMIENTO DE ORMAIZTEGI  
Poseedor de los Residuos.  A DEFINIR UNA VEZ ADJUDICADA LA OBRA.  
Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos.   
          JUAN JOSE LIZARRAGA AROCENA 

 (Colegiado nº 1242 del COAATG Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Gipuzkoa ) 

 
 
 

4. DATOS DE LA OBRA 
 

REMODELACION DEL ESPACIO PUBLICO ORMAIZTEGIKO PLAZA. 
 

La plaza Ormaiztegiko Plaza, es un espacio urbano público, abierto, situado en el centro urbano del 
municipio de la localidad de Ormaiztegi.  
  
Se encuentra delimitado entre los edificios de Muxika Egurastokia 7 y 8 por el oeste, la Iglesia San 
Andrés al este, la Avda. Zumalakarregi al Norte y la calle San Andrés, al Sur.   
 
El ámbito de actuación de la obra de renovación del actual espacio urbano, abarcará no sólo el propio 
espacio de la plaza, sino que también se prevé intervenir en tres ámbitos lindantes: 
- Se proyecta renovar el tramo de acera de la Avd. Zumalakarregi  que comunica la plaza Muxika 
Egurastokia con la plazoleta y parque infantil del Ayuntamiento.  
- Asimismo, la obra de urbanización de la plaza Muxika Egurastokia abarcará la mejora del paseo 
arbolado paralelo a la calle San Andrés, delante del Museo Zumalakarregi.  
- La intervención se completará con la adecuación del bordillo delimitador del parterre de planta 
triangular que se encuentra situado delante de la Iglesia San Andrés. El nuevo jardín acogerá una 
nueva escultura homenaje a los ciclistas del municipio.(no objeto del proyecto) 
 
Esta área se ubica en el centro urbano de la localidad, muy cerca del consistorio y cuenta con una 
superficie total aproximada de 1000m2, incluidas las zonas de pavimento duro y jardines.  
 
El estado actual es un espacio con una combinación de suelo transitable de asfalto y/o baldosa, con 
zonas ajardinadas. 
 
Las obras a realizar son las de mejora de pavimentos, espacios públicos urbanos, cambio de mobiliario 
urbano. Se acometen también las obras de mejora del saneamiento (fecales), de drenaje (pluviales), de 
abastecimiento de agua, electricidad y alumbrado público necesarias para adecuar dichos servicios a 
las exigencias actuales. Se proyecta un pequeño escenario al Norte de la plaza, abrazando el árbol 
existente. 
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5. NORMATIVA AUTONÓMICA DE LA CAPV 
 
-. Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo 
- Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. TÍTULO III. 
Ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente. Capítulo IV. Residuos. 
- Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
- Decreto 407/2013, de 10 de septiembre, de suspensión temporal del Decreto 212/2012, de 16 de 
octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y se crea el Registro de 
Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
- Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y 
se crea el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 
- Decreto 199/2006 de de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de 
entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance 
de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.  
- Resto de la normativa Comunitaria y Estatal vigente de aplicación. 
 
 
6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS (SEGÚN ORDEN MAM/304/2002) 
La presente identificación de los residuos está codificada con arreglo a la lista europea de Residuos 
publicada por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones posteriores. A la hora de 
catalogar e identificar los distintos residuos, se ha adoptado los códigos de las tablas que constan en el 
anexo I del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, pero bajo un orden secuencial. 
 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en 
la tabla 17 de la codificación de los residuos (Orden MAM/304/2002). No se considerarán incluidos en 
el cómputo general los materiales que no superen 1 m3 de aporte y que además no sean considerados 
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
 
(*) Residuos potencialmente peligrosos. 

 LER DESCRIPCIÓN 

   02.01 Insecticidas 

 02.01.08* Insecticidas y pesticidas 
   03.03 Papel y cartón 

X 03.03.08 Papel-Cartón 
   04.02 Textiles 

 04.02.22 Textiles 
   08.01 Pinturas y barnices 

 08.01.11* Residuos de pintura y barniz (con pictograma) 
 08.01.12 Residuos de pintura y barniz (sin pictograma) 
 08.01.13* Lodos de pintura 
 08.01.19* Agua contaminada en cabina de pintura 
   08.01 Lodos cerámicos 

 08.02.02 Lodos que contienen materiales cerámicos 
   08.04 Adhesivos y sellantes 

 08.04.09* Residuos de adhesivos y sellantes (con pictograma) 
 08.04.10 Residuos de adhesivos y sellantes (sin pictograma) 
   12.01 Virutas de mecanizado 

 12.01.09* Taladrina 
 12.01.14* Virutas de mecanizado contaminadas 
   13.02 Aceites 

 13.02.05* Aceites usados 
   13.05 Lodos aceitosos 

 13.05.02* Lodos aceitosos 
   14.06 Disolventes 

 14.06.02* Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados 
 14.06.03* Otros disolventes y mezclas de disolventes no halogenados 
   15.01 Envases 

 15.01.01 Envases de papel-cartón (sin pictograma) 
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 15.01.02 Envases de plástico (sin pictograma) 
 15.01.03 Envases de madera (sin pictograma) 
 15.01.04 Envases de metálicos (sin pictograma) 
 15.01.05 Envases compuestos 
 15.01.06 Envases mixtos 
 15.01.10* Envases vacíos de sustancias peligrosas 
   15.02 Absorbentes 

 15.02.02* Absorbentes contaminados (trapos, spiolitas, etc.). 
   16.01 Líquidos de automoción 

 16.01.07* Filtros de aceite 
 16.01.13* Líquidos de freno 
 16.01.14* Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas 
   16.02 Equipos eléctricos 

 16.02.09* Transformadores y condensadores que contienen PCB 
 16.02.11* Equipos desechados que contienen clorofuorocarburos, HCFC, HFC 
 16.02.13* Equipos eléctricos y electrónicos con sustancias peligrosas (tubos fluorescentes, ..) 
 16.02.14 Equipos eléctricos y electrónicos sin sustancias peligrosas 
   16.05 Materiales de Laboratorio 

 16.05.06* Residuos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas 
 
 

   16.06 Baterías 

 16.06.01* Baterías de plomo 
 16.06.02* Acumuladores de Ni-Cd 
   17.01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos 

X 17.01.01  Hormigón 
 17.01.02 Ladrillos cerámicos 
 17.01.03  Tejas y Materiales cerámicos 
 17.01.06 * Mezclas, ó fracciones separadas, de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos, que contienen 

sustancias peligrosas 
X 17.01.07 Mezclas de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 

17.01.06. 
   17.02 Madera, vidrio y plástico. 

X 17.02.01  Madera. 
 17.02.02 Vidrio. 

X 17.02.03  Plástico. 
 17.02.04*  Vidrio, plástico, madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminadas por ellas. 
   17.03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 

 17.03.01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla >10% 
X 17.03.02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17.03.01. (< 10%) 
 17.03.03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 
   17.04 Metales (incluidas sus alineaciones) 

 17.04.01  Cobre, bronce, latón. 
 17.04.02 Aluminio. 
 17.04.03  Plomo. 
 17.04.04  Zinc. 
 17.04.05  Hierro y acero. 
 17.04.06  Estaño. 

X 17.04.07  Metales mezclados. 
 17.04.09*  Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas. 
 17.04.10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 
 17.04.11 Cables distintos de los especificados en código 17.04.10. 
   17.05 Tierra piedras y lodos de drenaje. 

 17.05.03* Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas. 
X 17.05.04  Tierras y rocas no contaminadas 
 17.05.05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 
 17.05.06  Lodos de drenaje. 
 17.05.07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 
 17.05.08  Balasto de vías férreas. 
   17.06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 

 17.06.01* Materiales de aislamiento que contienen amianto. 
 17.06.03*  Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 
 17.06.04  Materiales de aislamiento distintos de los especificados en códigos 17.06.01 y 17.06.03 
 17.06.05*  Materiales de construcción que contienen amianto (6). 
   17.08 materiales de construcción a partir de yeso. 

 17.08.01*  Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 
 17.08.02  Materiales construcción a partir de yeso distintos de los especificados en código 17.08.01 
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   17.09 otros residuos de construcción y demolición. 

 17.09.01*  Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 
 17.09.02  Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB, 

revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB). 

 17.09.03*  Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas. 

X 17.09.04  Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17.09.02 y 
17.09.03 

   18.01 Medicamentos 

 18.01.09* Medicamentos 
   20.03 Basuras 

X 20.03.01 Basuras generadas por los operarios y basuras abandonadas en edificios a demoler 
 20.03.07 Mesas 
 20.03.07 Sillas 
 20.03.07 Armarios 
 20.03.07 Mamparas 
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7. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR Y VALORACIÓN DEL 
COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDs 

 
El presupuesto completo de gestión y traslado a vertedero de residuos de construcción y 
demolición se encuentra incluido en el presupuesto general de la obra, no obstante, a 
continuación se detalla en las fichas adjuntas el coste de la gestión de los residuos, incluido el 
almacenamiento, transporte y gestión de todos los residuos de construcción y demolición 
generados en la obra. 
 
Así, en el capítulo de gestión de residuos, del presupuesto general, únicamente se han incluido 
el montante relativo a la gestión de los residuos que obligatoriamente deben reciclarse, tales 
como papel-cartón; plástico; metales; vidrio, (pero  éste no se encuentra entre los residuos de 
esta obra), así como a restos de mezclas de elementos heterogéneos sin posibilidad de 
separación, tales como restos de amasadas de morteros o hormigón, mezclas de morteros con 
cerámica, , etc, procedentes de la actividad de albañilería, y que deben ser objeto de tratamiento 
más exhaustivo para su valorización, y que se corresponden con el código LER 170904. 

 
De acuerdo con el anexo I apartado a) del Decreto 112/2012, es preciso realizar la cuantificación de 
residuos previamente identificados en arreglo a la Lista Europea de Residuos (Códigos LER) publicada 
por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones posteriores. 
De manera concordante y en arreglo a las tablas de cuantificación contendidas en el referido Anexo I, 
se ha procedido a la cuantificación de los residuos, según los siguientes parámetros fundamentales: 
 
TIPO DE OBRA OBRA DE URBANIZACIÓN  

UNIDAD DE MEDICIÓN DE OBRA SEGÚN TIPO DE OBRA m2 1000,00 m2 
UNIDADES TOTAL DE LA OBRA Tn 426 Tn  
 
Es necesario tener en cuenta que, de conformidad con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y el 
Decreto 112/2012 de 26 de junio, por los que se regula la producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición, las tierras sobrantes de excavación y materiales pétreos resultado de los 
movimientos de tierras llevados a cabo en el transcurso de las obras, cuando estén constituidos 
exclusivamente por tierras materiales pétreos exentos de contaminación, no tendrán consideración de 
residuos de construcción y demolición. Su composición es bastante homogénea, pudiendo variar según 
las tareas y las características del terreno en el que se desarrollan las obras. Su destino preferente, 
siempre que sea viable, es su empleo en obras de restauración (de espacios afectados por actividades 
mineras, la restauración de vertederos, obras de acondicionamiento de espacios, con fines 
constructivos, urbanísticos o agropecuarios, relleno de excavaciones o el empleo como material de 
construcción, promoviendo en este último caso la progresiva sustitución de materias primas naturales). 
 
Los materiales pétreos exentos de contaminación procedentes de la demolición y excavación a cielo 
abierto (adoquines, hormigón…) que se conocen como “residuos derivados de la construcción y 
demolición”, podrán ser utilizados, por este orden, como relleno o acondicionamiento de obras de 
construcción, ser trasladados a plantas de reciclaje para su tratamiento y posterior reutilización, o 
llevarse a vertederos autorizados para admitir este tipo de residuos. 
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LER Material Agrupación 
Volumen 
generado 

(m3) 

Peso 
generado 

(Tn) 

Gestión (Indicar cantidad en toneladas) 
 
 
 
 

Importe (€)  Reutilizac
ión 

Valoración 
 
 

Eliminación 
In 

situ Ex situ 

170101 Hormigon Áridos 75 180   180   
1500 

170201 Madera Madera 1  
1   1   

90 

170203 Plásticos Residuos no 
peligrosos 1 0,6          0,6   

100 

170302 

Mezclas bituminosas 
que contienen 

alquitrán de hulla 
<10% 

Residuos no 
peligrosos 40 80   80 

  
2500 

170407 Metales mezclados Metales 1 40   40   

0 

170504 Tierras y rocas no 
contaminadas Áridos 60 

 
110 

 
  110 

  

1.100 

170904 

Mezclas de 
hormigón y 
materiales 

cerámicos sin papel 
ni madera 

Áridos 7 15   15 

  
1.200 

030308 Papel y cartón Residuos no 
peligrosos 1 0,2   0,2  100 

TOTAL 186 426,8   426 
  

6.590 

(*) Residuos potencialmente peligrosos. 
(**) Se incluyen los costes de la gestión final del residuo, entendiendo como tal gestión, su discriminación para impedir la 
mezcla de residuos de distinto tipo, el almacenamiento y mantenimiento de los mismos en condiciones adecuadas de higiene y 
seguridad, y su posterior valorización y/o entrega de los RCDs al Gestor de residuos de construcción y demolición contratado 
para desarrollar esa función, incluido alquiler de contenedores, manipulación y trasporte 
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8. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ESTOS RESIDUOS  
 
A continuación, se describen las medidas que se tomarán en la obra con el fin de prevenir la 
generación de residuos. Estas medidas deben interpretarse por el poseedor de los residuos como una 
serie de directrices a cumplir a la hora de elaborar el Plan de Gestión de Residuos. 
 
Bajo el concepto de prevención de residuos, se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir 
la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se producirían, o bien 
que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen, 
disminuyendo el carácter de peligrosidad de los mismos, mejorando de esta forma su posterior gestión 
tanto desde el punto de vista medioambiental como económico. 
 
También, se incluyen dentro del concepto de prevención todas las medidas que mejoren la 
reciclabilidad de los productos que con el tiempo se convertirán en residuos, en particular 
disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas. Todas las medidas deben apuntar a la reducción 
en origen de la generación de RCD. 
 
 
 
8.1. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

 
Se deberá minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan, así como los residuos 
que se originan en la obra. Al menos se contemplarán las siguientes: 

 
- Se deberá prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso 
de materias primas, además de encarecer la obra, es origen de un mayor volumen de residuos 
sobrantes durante la ejecución. 
- Será necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar 
residuos procedentes de la rotura o deterioro de piezas. 
- Los útiles de trabajo se deben limpiar inmediatamente después de su uso para prolongar su vida útil. 
- Para prevenir la generación de residuos se deberá prever la instalación de un punto de almacenaje de 
productos sobrantes reutilizables, de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos sino que 
se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor. 
 
 
 
8.2. MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA PREVENCIÓN DE RCD 

 
A continuación se describen las medidas a que se deberán adoptar para la prevención de los diferentes 
residuos de construcción y demolición que se prevén generar en la obra. 
Las medidas de prevención deben ser completadas y adaptadas a cada obra en particular. 
 

 Hormigón 

 Programar correctamente la llegada de camiones de hormigón para evitar el principio de 
fraguado y, por tanto, la necesidad de su devolución a planta que afecta a la generación de 
residuos y a las emisiones derivadas del transporte 

 Aprovechar los restos de hormigón fresco, siempre que sea posible (en la mejora de los accesos, 
zonas de tráfico, etc.). 

 
 
 Chatarra y ferralla 

 Centralizar, siempre que se pueda y exista suficiente espacio en obra el montaje de elementos 
armados 

 Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar la corrosión en 
el caso de los metales 

 Aprovechar los materiales y los recortes de material y favorecer el reciclaje de aquellos 
elementos que tengan opciones de valorización 

 Optimizar el corte de chapas para reducir al mínimo los recortes 
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 Plástico, papel y cartón 

 Comprar materiales evitando envoltorios innecesarios 

 Comprar materiales al por mayor con envases de un tamaño que permita reducir la producción 
de residuos de envoltorios 

 Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de embalaje 
que tienden a minimizar los residuos 

 Dar preferencia a los proveedores que elaboran los envases de sus productos con materiales 
reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para su reutilización 

 Contratar proveedores de materiales con Sistema Integrado de Gestión de embalajes y recogida 
de los mismos para su reutilización y/o reciclaje mediante gestor autorizado 

 
 
 Firmes y pavimentos 

 Realizar los cortes con la precisión necesaria para favorecer el uso de ambas partes de la pieza 
 Disponer de una central de corte para evitar la dispersión de residuos y aprovechar, siempre que 

sea viable, los restos de ladrillo, bloques de cemento, baldosas, etc 
 Evitar la compra de colas con componentes peligrosos 

 

9. MEDIDAS DE SEPARACIÓN 
 
En base al artículo 8 del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, y el artículo 5 del Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito 
territorial de la Comunidad Foral de Navarra, deberán separarse en fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de 
la supere las siguientes cantidades: 
 
 
 Decreto 112/2012 
Hormigón.  10,00 Tn. 
Ladrillos y tejas cerámicos 10,00 Tn. 
Metales  En todos los casos. 
Madera  En todos los casos. 
Vidrio  0,25 Tn. 
Plásticos  En todos los casos. 
Papel y cartón  0,25 Tn. 
Yeso de falsos techos, molduras y 
paneles 

En todos los casos. 

 
Las medidas empleadas para la separación de residuos se definen en la tabla adjunta, marcando las 
casillas que definen los métodos de separación empleados en la obra. 
 
 

X Eliminación previa de elementos desmontables (mobiliario urbano, etc) y/o peligrosos. 
Retirada controlada de todas las instalaciones y equipos por personal autorizado y/o gestores 
autorizados específicos. 

X Derribo separativo en origen (demolición y/o reforma-rehabilitación). 
Segregación en obra nueva (edificación, urbanización u obra civil). 

 Derribo integral o recogido de escombros de obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento 
en planta. 
Solo bajo causa justificada: Ruina inminente, ausencia de espacio para la separación in situ, 
condicionado de licencia u otras circunstancias (no causas económicas). 

 Separación in situ según fracciones identificadas líneas arriba. 
 Otras… 
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10. PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA U OTROS 
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS 
 
De acuerdo con el Decreto 112/2012, se deberá efectuar de manera obligatoria la clasificación de los 
residuos que se producen, de manera que sea más fácil su valorización y gestión por el gestor de 
residuos. 
 
Igualmente, y de acuerdo con el principio de jerarquía establecido en la Ley 22/2011 (Orden de 
prelación: prevención-minimización, reutilización, valorización in situ, valorización ex situ, 
eliminación-vertedero), la recogida selectiva de los residuos debe ir encaminada tanto a facilitar la 
reutilización valorización de los residuos, como a mejorar su gestión en el vertedero. Así, los residuos, 
una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada 
uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios motivados debido a la alta heterogeneidad de los 
residuos o por contener materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora. 
 
Con el fin de realizar una gestión eficaz de los residuos se deberán conocer las mejores posibilidades 
para su gestión. Se tratará, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de 
empezar los trabajos, se definirá un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, que el 
personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos. 
 
Se deberá planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 
eventual minimización o reutilización, identificando en cada una fase de obra, las cantidades y 
características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una 
previsión de los métodos adecuados para su minimización reutilización y de las mejores alternativas 
para su deposición. 
 
Se dispondrá de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y 
recicladores más próximos, que se presentará al director de obra previo al inicio de la obra dentro del 
PGR. 
 
En la tabla adjunta se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales. 
 
 
 OPERACIÓN PREVISTA DE REUTILIZACIÓN 

 
DESTINO INICIAL 

X No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamiento 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado. 

 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación. Reutilización de parte de las 
tierras de excavación en 
relleno en sub-base de la 
plataforma del escenario 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización. 

 

 Reutilización de materiales cerámicos.  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio….  
 Reutilización de materiales metálicos.  
 Procurar retornar los palets al proveedor.  
 Reutilizar las lonas y otros materiales de protección, andamios, etc.  

X Reutilizar el mobiliario y enseres En otra ubicación 
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11. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 
VALORIZABLES "IN SITU" 
 
Las empresas de gestión y tratamiento de residuos procedentes de la obra descrita en el presente 
estudio estarán en todo caso autorizadas por el Gobierno Vasco para la gestión de residuos peligrosos 
y no peligrosos. 
 
La terminología utilizada, responde a: 

RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición. 
RSU: Residuos Sólidos Urbanos. 
RNP: Residuos no peligrosos. 
RP: Residuos peligrosos (No existentes en el proyecto de referencia). 
GA: Gestor Autorizado. 
PR: Planta de reciclaje de RCD 
 

(*) Residuos potencialmente peligrosos. 
 LER DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO 

 
DESTINO FINAL 

 

   03.03 Papel y cartón   

 03.03.08 Papel-Cartón Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
   17.01 Hormigón, ladrillo, tejas y 

materiales cerámicos 
  

 17.01.01  Hormigón Valorización PR de RCD o GA de RNP 
 17.01.07 Mezclas de hormigón, ladrillo, tejas y 

materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17.01.06. 

Valorización PR de RCD o GA de RNP 

   17.02 Madera, vidrio y plástico.   

 17.02.01  Madera. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
 17.02.03  Plástico. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
   17.03 Mezclas bituminosas, alquitrán de 

hulla y otros productos alquitranados. 
  

 17.03.02 Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17.03.01. (< 
10%) 

Valorización PR de RCD o GA de RNP 

   17.04 Metales (incluidas sus 
alineaciones) 

  

 17.04.05  Hierro y acero. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
 17.04.07  Metales mezclados. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
   17.05 Tierra, piedras y lodos de 

drenaje). 
  

 17.05.04  Tierras y rocas no contaminadas Sin tratamiento Reutilización, PR de RCD o GA 
de RNP 

   20.03 Basuras   

 20.03.01 Basuras generadas por los operarios y 
basuras abandonadas en edificios a 
demoler 

Sin tratamiento / eliminación Eliminación separativa 
asimilables a urbanos domésticos 
en contenedores selectivos. 
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12. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 
VALORIZABLES "IN SITU" (ELIMINACIÓN)  
 
De acuerdo con el principio de jerarquía, únicamente cuando no sea posible establecer ninguno de los 
tipos precedentes de gestión, se podrá derivar los residuos a vertedero. Por tanto, las posibles causas 
pueden ser: 

- Condición propia del residuo: Basuras. 
- Rechazo acreditado documentalmente del residuo por los gestores. 

 
 
 
13. INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES 
DE GESTIÓN 
 
13.1. ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
DENTRO DE LA OBRA 

 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras estén en su poder, a mantenerlos en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que 
impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
 
El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 
 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de volumen inferior a 1 
m3 o bien en contenedores metálicos específicos con ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito estará en lugares debidamente señalizados y segregados del 
resto de residuos. 
 
Los contenedores deberán destacar su visibilidad, especialmente durante la noche. En los mismos 
debe figurar la siguiente información del titular: razón social y teléfono del titular del contenedor o 
envase. Esta información también quedará reflejada en sacos industriales y otros medios de contención 
y almacenaje de residuos. 
 
El responsable de obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras 
a la que prestan servicio. 
 
Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra 
conozcan dónde deben depositar los residuos. 
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente 
del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 
 
- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las 
características de los residuos que se depositarán. 
 

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La 
información debe ser clara y comprensible. Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al 
agua. 
 

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la 
correcta separación de los mismos. 
 

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen y resulten contaminados. 
 

- No colocar, residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra, ya que, si se tropieza con ellos o 
quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 
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- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 
transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 
 

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 
 

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar 
los residuos producidos en la obra. Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los 
residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 
 

- Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como 
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 
- Los residuos de carácter urbano generados en la obra, restos de comidas, envases, lodos de fosas 
sépticas, se gestionarán acorde con los preceptos marcados por la legislación, la autoridad municipal y 
este EGR. 
 

 
 
 * Plano de emplazamiento  
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13.2. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA 
OBRA 

 
Criterios de manejo de los RCDs: 
 
- Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. En cualquier caso, siempre se 
cumplirán los preceptos dictados por el R. D. 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y 
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, el R.D. 396/2006, de 31 
de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como la legislación laboral de aplicación. 
- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 
- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
- Si un material no peligroso entra en contacto con un material peligroso, todo los materiales afectos se 
convierten en peligrosos (RP). 
 
En la obra, el director de esta junto con el contratista definirán de acuerdo al plan de gestión la posición 
definitiva de: 
 

 Bajantes de escombros 
X Acopios y/o contenedores de distintos RCDs (tierras, pétreos, plásticos, metales, vidrios, cartones, etc) 
 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón. 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 
 Contenedores para residuos urbanos. 
 Planta móvil de reciclaje “in situ”. 
 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o 

materiales cerámicos. 
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14. PLIEGO DE CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute 
la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan de gestión de residuos (PGR) 
que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.  
 
De acuerdo con la legislación, el poseedor de los residuos deberá disponer de un responsable para la 
redacción y la implantación del Plan de Gestión de Residuos (PGR). Este responsable deberá ser una 
figura conocedora tanto de la ley relacionada con la Gestión de Residuos como de la forma de ejecutar 
un PGR. Así pues, este responsable tendrá una tarea transversal dentro de la obra y, como el Técnico 
de Seguridad, afectará a todos los niveles de trabajo. 
 
Desde el punto de vista operativo, es importante destacar que este responsable deberá tener un nivel 
de veto parecido al del Técnico de Seguridad y debería ser capaz, no de parar la obra, pero sí de poder 
parar la actividad productiva de un industrial si éste está contaminando directa o indirectamente el 
trabajo de otro industrial o el suelo o el aire con productos nocivos para el medio ambiente. Estos 
extremos estarán contemplados en el PGR. 
 
Para la confección del PGR, se atenderá al Manual Ihobe para redacción e implantación de plan 
de gestión de residuos de construcción y demolición y buenas prácticas gremiales.  
 
El PGR, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, 
y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor 
de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 
residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones 
de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. Como último recurso, y siempre y cuando 
no haya ninguna otra alternativa de gestión se podrá depositar los residuos en vertedero (eliminación). 
 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento 
de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los 
residuos dentro y fuera de ella. 
 
Desde el 1 de enero de 2013 y de acuerdo con el Decreto 183/2012 de tramitación electrónica 
(IKS eem), toda la documentación se ha de realizar a través del plataforma IKS eem del 
Departamento de Medioambiente del Gobierno Vasco. 
 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán 
los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos 
de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 
No se admitirá la gestión en ningún vertedero los residuos que pueden ser objeto de 
valorización tales como vidrio, papel-cartón, envases, residuos de construcción y demolición, 
madera, equipos eléctricos y electrónicos, etc. 
 
El poseedor de los residuos, deberá sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), 
los certificados y demás documentación acreditativa, que a su vez los entregará a la Dirección 
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facultativa para su validación y la confección del Informe final de gestión de residuos. Sin la entrega de 
la documentación justificativa de todos los residuos, no se procederá a la liquidación de la obra.  
 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente 
por parte de empresas homologadas y mediante contenedores o sacos industriales. 
 
Es obligación del contratista proporciona a la Dirección Facultativa de la obra y a la propiedad, 
la documentación acreditativa (DSC y DCS), los certificados de los contenedores empleados así 
como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas 
por el Gobierno Vasco. 
 
Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto en escombros como de 
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar 
todos los trabajos y adoptar medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
Durante las demoliciones parciales interiores, tras haber apeado y apuntalado las parte o elementos 
peligrosos, como norma general, se procurará actuar retirado los elementos contaminados y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, 
mármoles, etc…). Seguidamente, se actuará desmontando aquellas partes accesibles que lo permitan. 
 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
 
Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (gestor autorizado, planta 
de reciclaje, vertedero, incineradora) tiene la autorización del Gobierno Vasco y la inscripción en el 
registro correspondiente. Asimismo, se realizará un estricto control documental: los transportistas y 
gestores de RCD deberán aportar justificantes impresos de cada retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental de que ha sido así (licencias o autorizaciones 
administrativas). 
 
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en obra será 
conforme a la legislación vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales. 
 
Todo el personal de la obra, del cual el contratista es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca 
de la manipulación de los residuos de obra. El personal de la obra es responsable de cumplir 
correctamente todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos 
disponga. Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 
residuos. Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en 
la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 
 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
 
 
 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 Actuaciones previas en derribos: se realizará el apeo, apuntalamiento,... de las partes ó 
elementos peligrosos, tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como norma 
general, se actuará retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como 
sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, 
también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
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residuos 
 El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice 

en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 
modo adecuado 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio 

 En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación para cada tipo de RCD 

 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte 
del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o 
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La 
Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante 
las autoridades locales o autonómicas pertinentes 

 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una 
obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación 
nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados 
por la legislación y autoridad municipales 

 Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de 
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en 
caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, 
y la contaminación con otros materiales 

 
 
 
 
 

15. CONCLUSIÓN 
Para dar cumplimiento a la normativa vigente, antes del comienzo de las obras, el contratista 
adjudicatario deberá redactar un Plan de Gestión de los Residuos siguiendo las directrices del presente 
Estudio. 
Se considera que queda definido con suficiente claridad el objeto del Estudio,  el cual además de 
contener una valoración estimada del coste del tratamiento de los residuos generados en obra,  se 
indica una metodología de trabajo para una actitud responsable para con el medio ambiente y la 
optimización de los recursos del planeta. 
 

 
 
 

Ormaiztegi, Febrero de 2022 
 

Juan José Lizarraga Arocena    El promotor. Ormaiztegiko Udala 
Arquitecto Técnico Municipal de Ormaiztegi    el Productor de RCD  
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1 CONDICIONES GENERALES 
 
El presente Pliego forma parte de la documentación del Proyecto, que cita y regirá en las obras para la realización del mismo. 
 
Además del presente "Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares", regirá totalmente en todos los aspectos que el mismo 
abarca (ejecución de obra, medición, valoración, régimen administrativo, etc.) el "Pliego de Condiciones Generales de la 
Edificación, Facultativas y Económicas" compuesto por el Centro de Estudios de la Edificación, aprobado por el Pleno del 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos con fecha 13 y 14 de Julio de 1989 y 22 y 23 de Febrero de 1990. 
El "Pliego de Condiciones Generales de la Edificación, Facultativas y Económicas" obra en el estudio de la Dirección 
Facultativa de la obra y en las sedes colegiales, a disposición de las partes interesadas. 
 
Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán dilucidadas por la  Dirección Facultativa de la obra. Se 
entiende por Dirección de la obra, el Arquitecto Superior y el Aparejador o Arquitecto Técnico encargados de la Dirección, y 
los Técnicos encargados del Control de Calidad y del seguimiento de la Seguridad, aún cuando más de una de estas 
funciones pueden recaer sobre el mismo. Del mismo modo, se considerarán Dirección los Técnicos responsables de parte o 
toda la obra, que tengan la titulación adecuada a la función que desempeñen, con responsabilidad avalada por el 
correspondiente contrato. 
Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la Contrata y los gremios o subcontratas conocen y admiten el 
presente Pliego de Condiciones. 
 
El promotor o propietario, incluirá el presente Pliego de Condiciones como documento a firmar por la contrata al hacerse la 
adjudicación de la obra. 
 
Los trabajos a realizar se ejecutarán de acuerdo con el proyecto y demás documentos redactados por la Dirección Facultativa 
autora del mismo. 

  La descripción del Proyecto y los planos de que consta figuran en la Memoria. 
  Cualquier variación que se pretendiere ejecutar sobre la obra proyectada deberá ser puesta, previamente, en conocimiento de 

la Dirección Facultativa, sin cuyo conocimiento no será ejecutada. 
  En caso contrario, la Contrata, ejecutante de dicha unidad de obra, responderá de las consecuencias que ello originase. No 

será justificante ni eximente a estos efectos, el hecho de que la indicación de variación proviniera del Promotor o Propietario. 
 

Asimismo, la Contrata nombrará un Encargado General, si así fuere la Contrata, o uno por cada gremio si las Contratas fueran 
parciales, el cual deberá estar constantemente en obra, mientras en ella trabajen obreros de su gremio. La misión del 
Encargado será la de interpretar la documentación del Proyecto, atender y entender las órdenes de la Dirección Facultativa; 
conocerá el presente "Pliego de Condiciones" exhibido por la Contrata y velará para que el trabajo se ejecute en las mejores 
condiciones y según las buenas artes de la construcción. 

  Se dispondrá de un "Libro de Ordenes y Asistencias" del que se hará cargo el Encargado que señale la Dirección. La 
Dirección escribirá en el mismo aquellos datos, órdenes o circunstancias que estime convenientes. El Encargado podrá 
también hacer uso del mismo, para hacer constar a su vez, los datos que estime convenientes. 

  El citado "Libro de Ordenes y Asistencias" se regirá según el Decreto 462/1971 y la Orden de 9 de Junio de 1971. 
 

 

2 CONDICIONES GENERALES DE INDOLE FACULTATIVA 
 

Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o un representante suyo autorizado será el 
encargado o jefe de obra a efectos de cumplimentar las obligaciones del constructor en la obra. No podrá ausentarse de ella 
de forma prolongada, sin previo conocimiento de la Dirección Facultativa y notificándole, expresamente, la persona que 
durante su ausencia le ha de representar en todas sus funciones. Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se 
considerarán válidas las notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de los 
empleados u operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la Contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de 
ellos, las depositadas en la residencia designada como oficial, de la Contrata en los documentos del proyecto, aun en 
ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la Contrata, si no se pudiesen hacer constar en el libro de 
"Ordenes y Asistencias", por no hallarse el mismo en la obra. 

 
Es obligación de la Contrata, el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción, y aspecto de las obras, aun cuando 
no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga la Dirección Facultativa y dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos determinen 
para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá 
presentarlas a través del mismo ante la Propiedad, si ellas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo de la 
Dirección Facultativa, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima 
oportuno, mediante exposición razonada, dirigida a la Dirección Facultativa, la cual podrá limitar su contestación al acuse de 
recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 
Por falta en el cumplimiento de las instrucciones de la Dirección Facultativa o a sus subalternos de cualquier clase, 
encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de 
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los trabajos, el Contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y operarios cuando la Dirección  Facultativa lo 
reclame. 

 
Obligatoriamente y por escrito, el Contratista deberá dar cuenta a la Dirección Facultativa, por lo menos con veinticuatro horas 
de antelación, del comienzo de los trabajos. 

 
El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan las condiciones exigidas en las 
"Condiciones generales de índole técnica" del "Pliego de Condiciones Generales de la Edificación, Facultativas y 
Económicas", y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados, de acuerdo con los especificado también en dicho 
documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es el único responsable de la ejecución de 
los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente 
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno la 
circunstancia de que la Dirección Facultativa o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco 
el hecho de que hayan sido valoradas en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se extienden y 
abonan a buena cuenta. 

  Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Dirección Facultativa o su representante en la obra advierta 
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados, o que los aparatos colocados no reúnen las 
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos y antes de verificarse la 
recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado y todo ello a expensas de la Contrata. Si ésta no estimase justa la resolución y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se procederá de acuerdo con lo establecido en los párrafos siguientes. 

 
Si la Dirección Facultativa o el Técnico de Control tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar, en cualquier tiempo y antes de la recepción definitiva, las 
demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 

  Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan 
realmente, y, en caso contrario, correrán a cargo del propietario. 

 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que antes sean examinados y aceptados por 
la Dirección Facultativa, en los términos que prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto, el Contratista, las 
muestras y modelos necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas 
preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la obra. 

  Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados, serán de cargo del Contratista. 
 

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuvieren perfectamente preparados, la Dirección 
Facultativa dará orden al Contratista para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas por los 
Pliegos o, a falta de éstas, a las normas legales. 

 
Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás medios auxiliares que para la debida 
marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo, por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier 
avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

  Serán asimismo de cuenta y riesgo del Contratista los medios auxiliares de protección y señalización de las obras, tales como 
vallado, elementos de protección provisionales, señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc., y todas las 
necesarias para evitar accidentes previsibles en función del estado de las obras, y de acuerdo con la legislación vigente. 

 
Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del Propietario, de la Dirección Facultativa 
de la obra y del Contratista o su representante, debidamente autorizado. 

  Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas, se darán por 
recibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de tres meses. 

  Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se especificarán en la misma las 
precisas y detalladas instrucciones que la Dirección Facultativa debe señalar al Contratista para remediar los defectos 
observados, fijándose un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas 
condiciones, a fin de proceder, de nuevo, a la recepción provisional de la obra. 

 
Finalizado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva, con las mismas formalidades señaladas en los párrafos. 
precedentes para la provisional; si se encuentran las obras en perfecto estado de uso y conservación, se darán por recibidas 
definitivamente. 

  En caso contrario, se procederá de idéntica forma que la preceptuada para la recepción provisional, sin que el Contratista 
tenga derecho a percepción de cantidad alguna, en concepto de ampliación del plazo de garantía y siendo obligación suya 
hacerse cargo de los gastos de conservación hasta que la obra haya sido recibida definitivamente. 

 
Además de todas las facultades particulares, que correspondan a la Dirección Facultativa, expresadas en los párrafos. 
precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, bien por sí o por 
medio de sus representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto, 
específicamente, en el "Pliego de Condiciones Generales de la Edificación, Facultativas y Económicas", sobre las personas y 
cosas situadas en la obra y relación con los trabajos que, para la ejecución de los edificios u obras anejas, se lleven a cabo, 
pudiendo incluso, pero con causa justificada, proponer a la propiedad la resolución contractual del Contratista, si considera 
que, el adoptar esta resolución, es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 
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3 CONDICIONES GENERALES DE INDOLE ECONOMICA 
 

Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Indole Económica", se establece el principio de que el 
Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que éstos se hayan realizado con arreglo y 
sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y particulares que rijan la construcción del edificio y obra aneja contratada. 

 
La Dirección Facultativa podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de otras entidades o personas, 
al objeto de cerciorarse de si éste reúne todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; dichas 
referencias, si le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del Contrato. Se podrá exigir al Contratista, para 
que responda del cumplimiento de lo contratado, una fianza del 10 por 100 del presupuesto de las obras adjudicadas, o en su 
defecto le podrá ser retenido el importe de las certificaciones suficientes con el mismo fin. 

 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para realizar la obra en las condiciones contratadas, la 
Dirección Facultativa, en nombre y representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el 
Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para abonar el importe de los gastos efectuados en las 
unidades de obra que no fueren de recibo. 

 
La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 días, una vez firmada el acta de la 
recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya acreditado, por medio de certificación del Alcalde del Municipio 
en cuyo término se halla emplazada la obra contratada, que no existe reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios 
que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de daños o accidentes 
ocurridos durante los trabajos. 

 
Los precios de unidades de obra, así como los de los materiales o de mano de obra de trabajos, que no figuren entre los 
contratados, se fijarán contradictoriamente entre la Dirección Facultativa y el Contratista o su representante expresamente 
autorizado a estos efectos. El Contratista los presentará descompuestos, siendo condición necesaria la presentación y la 
aprobación de estos precios, antes de proceder a la ejecución de las unidades de obra correspondientes. 

  De los precios así acordados se levantarán actas, que firmarán, por triplicado, la Dirección Facultativa, el Propietario y el 
Contratista o los representantes autorizados a estos efectos por estos últimos. 

 
Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá, bajo 
ningún pretexto de error u omisión, reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que 
sirve de base para la ejecución de las obras. 

  Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, sobre las obras, se hagan en la 
Memoria, por no ser este documento el que sirva de base a la Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos 
que el Presupuesto pueda contener, ya por variación de los precios, respecto de los del cuadro correspondiente, ya por 
errores aritméticos en las cantidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se 
tendrán en cuenta a los efectos de la rescisión del Contrato, señalados en los documentos relativos a las "Condiciones 
Generales o Particulares de Indole Facultativa", sino en el caso de que la Dirección Facultativa o el Contratista los hubieran 
hecho notar dentro del plazo de cuatro meses, contados desde la fecha de la adjudicación. Las equivocaciones materiales no 
alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, 
pues esta baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad 
ofrecida. 

 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello que, en principio, no se debe admitir la revisión de los precios 
contratados. No obstante, y dada la variabilidad continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de 
los materiales y transportes, que es característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la revisión de 
los precios contratados, bien en alza o en baja y en armonía con las oscilaciones de los precios en el mercado. 

  Por ello y en los casos de revisión al alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, en cuanto se produzca cualquier 
alteración de precio, que repercuta aumentando los costos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario, antes de 
comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado, y por 
causa justificada, haya subido, especificándose y acordándose, también previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el 
precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así se proceda, el acopio de materiales en la obra. En el 
caso de que el Propietario tuviera conocimiento de la existencia de precios de materiales, transportes, etc., inferiores a los que 
el Contratista desee percibir, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los 
materiales, transportes, etc., a precios inferiores de los pedidos por el Contratista, en cuyo caso, como es lógico y natural, se 
tendrán en cuenta para la revisión, los precios de los materiales, transportes, etc., adquiridos por el Contratista, merced a la 
información del Propietario. 

  Cuando el Propietario o la Dirección Facultativa, en su representación, solicite del  Contratista la revisión de precios, por haber 
bajado los de los jornales, materiales, transportes, etc., se convendrá entre las dos partes la baja a realizar en los precios 
unitarios vigentes en la obra, en equidad con la experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de 
la obra y la fecha en que empezarán a regir los precios revisados. 

  Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los precios unitarios contratados 
descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al preceptuado en los casos de revisión, por alza de precios. 

 
El Contratista deberá percibir el importe de todas aquellas unidades de obra que haya ejecutado, con arreglo y sujeción a los 
documentos del Proyecto, a las condiciones de la contrata y a las órdenes e instrucciones que, por escrito, entregue la 
Dirección Facultativa, y siempre dentro de las cifras a que asciendan los presupuestos aprobados. 

  Tanto en las certificaciones como en la liquidación final, las obras serán, en todo caso, abonadas a los precios que para cada 
unidad de obra figuren en la oferta aceptada, a los precios contradictorios fijados en el transcurso de las obras, de acuerdo 

E-2022/00197 22/02/2022 págs. 194 de 256 orriald.



PROYECTO DE REMODELACIÓN  DEL ESPACIO PÚBLICO   
ORMAIZTEGIKO PLAZA                                             ORMAIZTEGIKO UDALA 
 

5 
PLIEGO DE CONDICIONES                                -Febrero 2022 - 

con lo previsto en el presente "Pliego de Condiciones Generales de Indole Económica" a estos efectos, así como respecto a 
las partidas alzadas y obras accesorias y complementarias. 

  Si las obras se hubieran adjudicado por subasta o concurso, servirán de base para su valoración los precios que figuren en el 
Presupuesto del Proyecto, con las mismas condiciones expresadas anteriormente para los precios de la oferta; al resultado de 
la valoración ejecutada en dicha forma se le aumentará el tanto por ciento necesario para la obtención del precio de contrata, 
y de la cifra obtenida se descontará la que proporcionalmente corresponda a la baja de subasta o remate. 

  En ningún caso, el número de unidades que se consigne en el Proyecto o en el Presupuesto podrá servir de fundamento para 
reclamaciones de ninguna especie. 

 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su importe corresponderá precisamente 
al de las certificaciones de obra expedidas por la Dirección Facultativa, en virtud de las cuales se verificarán aquéllos. En 
ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo que el que 
les corresponda, con arreglo al plazo en que deban terminarse. 
 
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no justificado, en el plazo de terminación 
de las obras contratadas, será el importe de la suma de perjuicios materiales causados por la imposibilidad de ocupación del 
inmueble, debidamente justificados. 

 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras, sino 
en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este artículo, se considerarán, como tales casos, únicamente los que 
siguen: 

 1) Los incendios causados por electricidad atmosférica. 
 2) Los daños producidos por terremotos o maremotos. 
 3) Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de los ríos, superiores a las que sean de prever en el país, y 

siempre que exista constancia inequívoca de que por el Contratistas se tomaron las medidas posibles, dentro de sus 
medios, para evitar o atenuar los daños. 

 4) Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras, si no son consecuencia de trabajos 
realizados en ellas. 

 5) Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, movimientos sediciosos, populares o 
robos tumultuosos. 

  La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya ejecutadas o materiales acopiados a pie de 
obra; en ningún caso comprenderá medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. 

 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que la Dirección Facultativa haya ordenado por escrito la ejecución 
de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el 
Contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del 
proyecto, a menos que la Dirección Facultativa ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

 
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción 
definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en cada momento, con el valor que tengan, por Contrata, los objetos que se hayan 
asegurado. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará en cuenta, a nombre del 
Propietario, para que, con cargo a ella, se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se va realizando. El reintegro 
de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún 
caso, salvo conformidad expresa del Contratista hecha en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe 
para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo 
suficiente para que el Contratista pueda rescindir la Contrata, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales 
acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no le 
hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por la Dirección 
Facultativa. 

  En las obras de reforma o reparación se fijará previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si 
nada se previene, se entenderá que el seguro ha de comprender toda parte del edificio afectado por la obra. 

  El seguro incluirá los posibles daños a terceros que se pudieran producir. 
  Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista antes de 

contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de garantía, en el caso de que 
el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, la Dirección Facultativa, en representación 
del Propietario, procederá a disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuere 
menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

  Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de rescisión del Contrato, 
está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que la Dirección Facultativa fije. 

  Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del mismo corra a cargo del Contratista, 
no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza 
y para los trabajos que fuere preciso ejecutar. 

  En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y repasar la obra, durante el plazo expresado, 
procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 

 
La Dirección Facultativa se niega, de antemano, al arbitraje de precios, después de ejecutada la obra, en el supuesto de que 
los precios base contratados no sean puestos en su conocimiento previamente a la ejecución de la obra. 

 
El Contratista se obliga a destinar a su costa un vigilante permanente de obras que prestará sus servicios de acuerdo con las 
órdenes recibidas de la Dirección Facultativa. 
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4 CONDICIONES GENERALES DE INDOLE LEGAL 
 

Ambas partes se comprometen, en sus diferencias al arbitrio de amigables componedores, designados, uno de ellos por el 
Propietario, otro por la Contrata y tres Técnicos Superiores por el C.O. correspondiente, uno de los cuales será forzosamente, 
el Director de la Obra. 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos 
que componen el Proyecto. 

  Como consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y construcción de todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de 
excusa el que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante las obras, ni el que hayan sido 
abonadas en liquidaciones parciales. 
El Contratista se obliga a cumplir lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y además a lo dispuesto por la de 
Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales, en sus relaciones con el personal de él dependiente. 

 
Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la conservación de sus líneas de lindero y 
vigilando que, por los poseedores de las fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras, actos que mermen 
o modifiquen la propiedad. 

  En casos de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la ejecución de las obras, el 
Contratista se atendrá a lo dispuesto, a estos respectos, en la legislación vigente, siendo, en todo caso, único responsable de 
su incumplimiento y sin que, por ningún concepto pueda quedar afectada la propiedad por responsabilidad en cualquier 
aspecto. 
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes preceptúan, para evitar, 
en lo posible, accidentes a los obreros o a los viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la 
obra -huecos de escalera, ascensores, etc.-, especialmente lo que dispone el Real Decreto 1627/97 de 24 octubre 1997 sobre 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, la Ley 31/95 de 8 noviembre 1995 sobre 
Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/97, modificado por Real Decreto 780/98 que establece el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. Así como a lo establecido en la Ordenanza del Trabajo para las Industrias de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica, Ordenes 28-8-70 y 21-11-70. 

  En el caso de existir para la obra el Estudio de Seguridad a que se refieren el Real Decreto 1627/97 de 24 octubre 1997 sobre 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

  De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo legislado sobre la materia, pudieran 
acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus representantes, en la obra, ya que se considera que en los 
precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 

 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la 
edificación donde se efectúen las obras como en las contiguas. Será, por tanto, de su cuenta, el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en 
las operaciones de ejecución de las obras. 

  El contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a 
ello fuere requerido, el justificante de tal cumplimiento. 

 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe 
hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan, correrá a 
cargo de la Contrata, siempre que, en las condiciones particulares del Proyecto, no se estipule lo contrario. No obstante, el 
Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos conceptos que la Dirección Facultativa considere justo 
hacerlo. 

 
El Contratista tiene derecho a sacar copias, a su costa, de los planos, presupuestos y pliegos de condiciones y demás 
documentos del proyecto. 

  El Técnico autor del Proyecto, si el Contratista lo solicita, autorizará estas copias con su firma, una vez confrontadas. 
 

Se considerarán causas suficientes de resolución del Contrato, las que a continuación se señalan: 
 1ª La muerte o incapacidad del Contratista. 
 2ª La quiebra del Contratista. 
 En los casos anteriores, si los herederos aún previa justificación de capacidad técnica, ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo 

las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este 
último caso tengan aquéllos derecho a indemnización alguna. 

 3ª Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 
  a) La modificación respecto al Proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo, a juicio de 

la Dirección Facultativa y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de ejecución, como consecuencia 
de estas modificaciones, represente, en más o menos, el 40 por 100, como mínimo, de alguna de las unidades del 
Proyecto modificadas. 

  b) La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen variaciones en más o menos 
del 40 por 100, como mínimo, de alguna de las unidades del Proyecto modificadas. 

 4ª La suspensión de obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas ajenas a la Contrata, no se dé comienzo a la 
obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, a partir de la adjudicación; en este caso, la devolución de la fianza será 
automática. 

 5ª El no dar comienzo la Contrata los trabajos dentro del plazo señalado en las condiciones particulares del Proyecto. 
 6ª El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de la 

obra. 
 7ª La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 
 8ª El abandono de la obra sin causa justificada. 
 9ª La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
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5 CONDICIONES DE INDOLE TECNICA 
 
 

  Todos los trabajos o materiales empleados cumplirán la "Resolución General de Instrucciones para la Construcción", de 31 de 
Octubre de 1966. 
En todos los trabajos que se realicen en la obra, se observarán, y el encargado será el responsable de hacerlas cumplir, las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción definidas en el Real Decreto 1627/97 y las 
determinaciones fijadas por el Reglamento de los Servicios de Prevención por Real Decreto 39/97, así como lo dispuesto en la 
Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por Orden de 9 de Marzo de 1971, así como cuantas 
Normas Técnicas Reglamentarias hayan dictado los Organismos competentes. 

  Todos los trabajos de replanteo necesarios para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo del contratista, 
a los que la Dirección Facultativa dará el visto bueno, previos los trámites legales que la tirada de cuerdas exija, en función de 
las disposiciones que los organismos oficiales competentes (Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco, etc.) hayan dictado 
sobre ellos. 
Todos los materiales o partidas de obra cuyas condiciones de calidad no se especifiquen en el presente Pliego de 
Condiciones, o en las Normas que en él se citan, cumplirán las especificaciones de la correspondiente Norma Básica de la 
Edificación y en su defecto, norma europea que la Dirección Facultativa autorice. 
 
 

5.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
DEFINICIÓN 
 Trabajos de extracción y retirada de las zonas designadas de todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, raaderas 
caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable, así como de excavación a cielo abierto para rebajar el nivel del 
terreno y obtener una superficie regular definida por los Planos, dando forma a una explanada. 
 La excavación podrá ser clasificada o no clasificada. En el caso de excavación clasificada, se considerarán los tipos 
siguientes: 
- Excavación en roca. Comprenderá la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos estratificados y la de todos 

aquellos materiales que presenten características de roca maciza, cimentados tan sólidamente, que únicamente puedan ser 
excavados utilizando explosivos. 

- Excavación en terreno de tránsito. Comprenderá la correspondiente a los materiales formados por rocas descompuestas, 
tierras muy compactas, y todos aquellos en que para su excavación no sea necesario el empleo de explosivos y sea precisa 
la utilización de escarificadores profundos y pesados. 

- Excavación en tierra. Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no incluidos en los apartados anteriores. 
 
 También se incluyen las labores de extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones o de 
préstamos, así como el conjunto de operaciones para conseguir el acabado geométrico de la explanada. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
- Replanteo. 
- Trazado de alineaciones. 
- Localización de los servicios de las distintas Compañías y solución a adoptar en caso de que puedan afectar a los trabajos de 

explanación. 
 
COMPONENTES 
- Desbroce del terreno. 
- Excavación. 
- Escarificado de firmes. 
- Terraplenes y rellenos. 
- Refino de la explanada. 
 
EJECUCIÓN 
 Tras el replanteo se realizan las labores de despeje y desbroce. A continuación se retirará la capa de tierra vegetal existente y 
se acopiará para su posible utilización exterior. 
 Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al suelo que ha 
quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 
 Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las 
alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los Planos, y a lo que sobre el particular ordene el 
Director de Obra. Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones necesarias para no disminuir la resistencia del 
terreno no excavado; en especial, se adoptarán las medidas adecuadas para evitar los siguientes fenómenos: Inestabilidad de 
taludes en roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones 
locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. Se eliminarán las rocas o bolos de piedra que 
aparezcan en la explanada. 
 Si se hubiese previsto la utilización del material procedente de la excavación para la formación de terraplenes, la Dirección de 
Obra comprobará la idoneidad del mismo, depositándose de acuerdo con lo que se ordene al respecto. 
 La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en los Planos o que, en su defecto, 
señale el Director de Obra, hasta un límite máximo de veinticinco (25) centímetros. 
 Los caballeros que se formen tendrán forma regular y superficie lisa, favoreciendo la escorrentía, y taludes estables que 
eviten cualquier derrumbamiento. 
 La ejecución de terraplenes incluye las operaciones siguientes: 
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 - Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 
 - Extensión de una tongada. 
 - Humectación o desecación de una tongada. 
 - Compactación de una tongada. 
 Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea necesario. 
 Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la explanación y construcción de todos 
los servicios de la urbanización que impidan o dificulten su realización. La terminación y refino de la explanada se realizará 
inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme. 
 
NORMATIVA 
 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 300, 302, 303, 320, 321, 322, 

330, 331, 332, 340, 341. 
 - Normas de ensayo NLT 105/72, 106/72, 107/72, 111/72, 118/59, 152/72. 
 
CONTROL 
 - Ensayos previos: 
  Características de los materiales a emplear como rellenos. Se analizará la granulometría, límite líquido, límite plástico, 

índice de plasticidad, densidad Proctor normal, índice C.B.R. y contenido de materia orgánica. 
 - Forma y dimensiones: 
  Las señaladas en los Planos. 
 - Ejecución: 
  Todos los tocones y raíces mayores de diez (10) centímetros de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no 

inferior a cincuenta (50) centímetros por debajo de la rasante de excavación, ni menor de quince (15) centímetros bajo la 
superficie natural del terreno. 

  En la coronación de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior a la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor normal. En los cimientos y núcleos de terraplenes la densidad que se alcance no será inferior al noventa y cinco (95) 
por ciento de la máxima obtenida en dicho ensayo. 

  Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos (2) grados centígrados, 
debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

  Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira, cada veinte 
(20) metros. En la explanada la superficie no rebasará la superficie teórica definida por los Planos, ni bajará de ella más de 
tres (3) centímetros en ningún punto. La superficie acabada no deberá variar en más de quince (15) milímetros cuando se 
compruebe con una regla de tres (3) metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje del vial. 

 
SEGURIDAD 
 Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad 
suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, 
quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 
 No podrá permanecer un operario en una zona menor a la resultante de trazar un circulo de cinco (5) metros de radio, desde 
el punto extremo de la máquina. 
 En trabajos nocturnos, los operarios irán provistos de prendas reflectantes. 
 Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de maquinaria. 
 Protecciones personales: Casco. 
 Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos. 
 
MEDICIÓN 
 El desbroce del terreno se abonará por metro cuadrado (m²) medido sobre Plano. En el caso de que no figure esta unidad, se 
entenderá que está comprendida en las de excavación y, por tanto, no habrá lugar a su medición y abono por separado. 
 La excavación se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos de perfiles transversales, una vez comprobado 
que dichos perfiles son correctos, en el caso de explanación. 
 La escarificación y compactación del terreno se abonará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos sobre el 
terreno. 
 Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos de perfiles transversales. 
 
MANTENIMIENTO 
 Limpieza de cuencas de vertido y recogida de aguas cada doce (12) meses. 
 Inspección cada doce (12) meses de los taludes y muros de contención. 
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5.2 PAVIMENTOS Y FIRMES: AFIRMADO DE CALLES 
 
DESCRIPCIÓN 
 Capas formadas por mezcla de diversos materiales convenientemente tratados y compactados, utilizada en la constitución de 
asientos para firmes y pavimentos de calzadas. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
- Ejecución de drenajes, cruces de agua o conducciones que puedan afectar al futuro firme. 
- Estudio del tipo de suelo o explanada existente en la zona destinada a la ejecución del firme. 
- Comprobación de densidad, irregularidades y rasantes indicadas en los planos, de la superficie. 
 
COMPONENTES 
- Áridos procedentes de machaqueo y trituración de piedras de cantera o grava natural. 
- Escorias. 
- Suelos seleccionados. 
- Materiales locales exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas. 
- Cal. 
- Cemento. 
 
EJECUCIÓN 
 Para la ejecución de las bases y subbases se llevará a cabo en primer lugar una preparación de la superficie existente, 
consistente en la comprobación de la superficie sobre la que va a asentarse la misma, comprobando que tenga la densidad 
debida, que las rasantes coincidan con las previstas en los planos y que no existan en la superficie irregularidades mayores a las 
admitidas. 
 A continuación se procederá a la extensión de la capa, en la que los materiales previamente mezclados, serán extendidos en 
tongadas uniformes, tomando la precaución de que no se segreguen ni contaminen. Las tongadas tendrán un espesor adecuado 
para que, con los medios disponibles, se obtenga el grado de compactación exigido. Extendida la tongada, en caso necesario, se 
procederá a su humectación. 
 Por último se compactará la tongada hasta conseguir una densidad del noventa y cinco (95) por ciento de la máxima obtenida 
en el ensayo Proctor modificado en el caso de subbases granulares, y del noventa y ocho (98) por ciento o cien (100) por cien de 
la densidad máxima obtenida en el mismo ensayo en capas de base para tráfico ligero o pesado y medio, respectivamente. El 
apisonado se ejecutará en el sentido del eje de las calles, desde los bordes exteriores hacia el centro, solapándose en cada 
recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador. 
 No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado de compactación 
de la precedente. 
 
NORMATIVA 
 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 500, 501, 502, 510, 511, 512, 

513, 514, 515. 
 - Normas de ensayo NLT 105/72, 106/72, 108/72, 111/58, 113/72, 149/72. 
 - Normas UNE. 7082, 7133. 
 
CONTROL 
 - Ensayos previos: 
  Control de la superficie de asiento. 
  Se controlará la composición granulométrica, coeficiente de desgaste medido por el ensayo de los Ángeles, índice C.B.R. 

y plasticidad. 
 - Forma y dimensiones: 
  Las dimensiones de las capas se ajustarán a las señaladas en las secciones tipo incluidas en los Planos. 
 - Ejecución: 
  Control de la extensión de la tongada (segregación del árido) y nivel de compactación. 
  Se comprobará las cotas de replanteo del eje cada veinte (20) metros, así como la anchura y la pendiente transversal. La 

superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto ni diferir de ella en más de un quinto (1/5) del espesor 
previsto en los Planos. 

  La superficie acabada no deberá variar en más de diez (10) milímetros comprobada con una regla de tres (3) metros, 
aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la calzada. 

  No se extenderán tongadas ni se compactarán cuando la temperatura ambiente descienda a menos de dos (2) grados 
centígrados. 

 
SEGURIDAD 
 Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de maquinaria. 
 Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos. 
 
MEDICIÓN 
 Las capas de base y subbase se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados medidos en las secciones tipo 
señaladas en los Planos. 
 
MANTENIMIENTO 
- Inspecciones periódicas, en caso de ser posible, para comprobar que se cumple la función drenante de estas capas. 

- Inspecciones visuales para detectar fallos en la base del firme. En caso de detectarse se llevarán a cabo 
las labores de reparación necesarias enfocadas a una conservación preventiva y curativa. 
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5.3 PAVIMENTOS Y FIRMES DE URBANIZACIÓN. BORDILLOS 
 
DESCRIPCIÓN 
 Piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o 
cinta para delimitar la superficie de la calzada, acera o andén. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
- Replanteo y preparación del asiento. 
- Ejecución del cimiento de hormigón. 
 
COMPONENTES 
- Bordillo de piedra o prefabricado de hormigón. 
- Hormigón base. 
- Mortero de cemento. 
 
EJECUCIÓN 
 Sobre el cimiento de hormigón se extiende una capa de tres (3) centímetros de mortero para asiento del bordillo o del bordillo-
rigola. Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco (5) milímetros. Este espacio se 
rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. 
 
NORMATIVA 
 - Normas UNE 7067 a 7070. 
 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 570. 
 - Norma NTE-RSR. 
 - Norma EH-91 ó UNE 7068-53: Resistencia a compresión. 
 
CONTROL 
 - Ensayos previos: 
  Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará en fábrica o a su llegada a obra, de 

una muestra extraída del mismo: 
 
  . Peso específico neto. 
  . Resistencia a compresión. 
  . Coeficiente de desgaste. 
  . Resistencia a la intemperie. 
 
- La resistencia a compresión en probeta cúbica cortada con sierra circular diamantada a los veintiocho (28) días será como 

mínimo de trescientos cincuenta (350) kilogramos por centímetro cuadrado. 
- La resistencia a flexión de los bordillos o rigolas, bajo carga puntual, será superior a cincuenta (50) kilogramos por centímetro 
cuadrado. 
- El desgaste por abrasión será inferior a tres (3) milímetros para bordillos y dos (2) milímetros para rigolas. 
- El coeficiente de absorción de agua máximo admisible será del diez (10) por ciento en peso. 
- Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto, que indique una deficiente fabricación. Deberán ser 

homogéneas y de textura compacta y no tener zonas de segregación. 
 
- Forma y dimensiones: 
 - La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos o corresponderán a los modelos oficiales. 
 - La longitud mínima de las piezas de piedra será de un (1) metro, aunque en suministros grandes se admitirá que el diez 

(10) por ciento tenga una longitud comprendida entre sesenta (60) centímetros y un (1) metro. En el caso de bordillos 
prefabricados de hormigón la longitud mínima de las piezas será de un (1) metro. 

 - En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez (10) milímetros en más o en menos. 
- Ejecución: 
 No se aceptará una colocación deficiente así como una capa de hormigón de asiento del bordillo inferior a la especificada. 
 
SEGURIDAD 
- Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes (toma de tierra, doble 
aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.). 
- Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación de los bordillos, evitando los sobreesfuerzos en el transporte 
a mano de los mismos. 
- Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de maquinaria. 
- Protecciones personales: Botas altas de goma y guantes para el manejo del hormigón. 
- Riesgos: Golpes y sobreesfuerzos. 
 
MEDICIÓN 
 Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada tipo, medidos en el terreno. 
 
MANTENIMIENTO 
- La limpieza se realizará con abundante agua y cepillo de cerda. 

- Cada cinco (5) años o antes, si se aprecia alguna anomalía, se realizará una inspección del encintado, 
observando si aparece alguna pieza agrietada o desprendida, en cuyo caso se repondrá o se procederá 
a su fijación con los materiales y forma indicados para su colocación. 
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5.4 PAVIMENTOS DE ACABADO EN ACERAS Y ZONAS PEATONALES 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 Pavimentos de hormigón, adoquinados, aceras o enlosados destinados al tráfico de personas. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
- Planos del trazado urbanístico. 
- Conocimiento del tipo de suelo o base. 
- Colocación de bordillos o rigolas. 
- Base o cimiento de hormigón terminado. 
 
COMPONENTES 
- Losas de hormigón en masa. 
- Adoquines. 
- Baldosas hidráulicas. 
- Baldosas de terrazo. 
- Losas de piedra natural. 
- Arena o mortero de cemento. 
 
EJECUCIÓN 
 En el caso de solados de aceras construidas con una capa de mortero sobre un cimiento de hormigón, una vez ejecutado el 
cimiento se extenderá una capa de mortero de consistencia muy seca, con un espesor total de treinta (30) milímetros, con una 
tolerancia en más o menos de cinco (5) milímetros. Se extenderá el mortero uniformemente, auxiliándose el operario de llanas y 
reglones, sobre maestras muy definidas. La capa de terminación se espolvoreará con cemento, en una cantidad de más o menos 
un kilogramo y medio por metro cuadrado de pavimento (1,5 Kg/m²). Terminada la acera, se mantendrá húmeda durante tres (3) 
días. 
 Los pavimentos de baldosa hidráulica o de terrazo se colocarán sobre una capa de mortero bastardo, de cemento y cal, 
pudiéndose situar de dos formas, al tendido o golpeando cada baldosa. Antes de colocarse, el operario hará una regata en el 
mortero con la paleta, para facilitar su adherencia. Una vez colocada se rellenarán las juntas con lechada de cemento. 
 Para la ejecución de los pavimentos de adoquines se colocará primero una capa de asiento de mortero de cemento, con un 
espesor de cinco (5) centímetros, o de arena compactada, con un espesor de cuatro (4) centímetros, en estado semiseco. A 
continuación se colocarán los adoquines, bien a máquina o a mano, alineados, golpeándose con martillo, hasta que queden bien 
sentados, cuando son recibidos sobre capa de mortero, y colocándolos a tope pisando el operario las piezas ya colocadas cuando 
lo sea sobre arena. Las juntas entre los adoquines tendrán un espesor inferior a ocho (8) milímetros. Finalmente regado y 
rellenado de las juntas, en los colocados sobre mortero, con llagueado final, transcurridas tres (3) o cuatro (4) horas, y apisonado 
con rodillo, los colocados sobre capa de arena, con extendido posterior con escobas de una capa de arena muy fina, nuevo 
apisonado y recebado de huecos y posterior regado. 
 
NORMATIVA 
 - Normas UNE: 
  7203 Fraguado del cemento 
  7240, 7395, 7103 Hormigón. 
  7034-51 Determinación de la resistencia a flexión y al choque. 
  7033-51 Ensayos de heladicidad y permeabilidad. 
  7082-54 Determinación de materias orgánicas en arenas a utilizar en la fabricación de las baldosas de terrazo. 
  7135-58 Determinación de finos en áridos a utilizar en la fabricación de baldosas de terrazo. 
  7067-54, 7068-53, 7069-53, 7070 Piedra labrada. 
 - Normas de ensayo NLT 149/72. 
 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 220, 560. 
 
CONTROL 
 - Ensayos previos: 
  En el momento de recibir las baldosas en obra se comprobará, en un muestreo aleatorio, sus características geométricas 

y espesores, así como su aspecto y estructura. 
  Se realizarán ensayos de resistencia al desgaste y al choque. 
 - Forma y dimensiones: 
  La forma y dimensiones de las piezas serán las señaladas en los Planos o corresponderán a los modelos oficiales. Las 

dimensiones de las aceras se ajustarán a las señaladas en los Planos. 
 - Ejecución: 
  Se controlará la ejecución admitiéndose una tolerancia de hasta cinco (5) milímetros en el espesor de la capa de mortero. 
  cada cien (100) metros cuadrados se realizará un control verificando la planeidad del pavimento, medida por solape con 

regla de dos (2) metros, no aceptándose variaciones superiores a cuatro (4) milímetros, ni cejas superiores a un (1) milímetro. 
  Se suspenderán los trabajos cuando se prevea que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, la temperatura 

ambiente pueda descender por debajo de los cero (0) grados centígrados. 
 
SEGURIDAD 
- Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes (toma de tierra, doble 

aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.). 
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- Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación de los materiales, evitando los sobreesfuerzos en el 
transporte a mano de los mismos. 

- Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de maquinaria. 
- Protecciones personales: Botas altas de goma y guantes para el manejo del hormigón. 
- Riesgos: Golpes y sobreesfuerzos. 
 
MEDICIÓN 
 Se medirá y valorará por metro cuadrado (m²) de pavimento colocado, medido sobre el terreno, incluso rejuntado y limpieza. 
En caso que así se indique en el precio, también irá incluido el hormigón de la base de asiento. 
 
MANTENIMIENTO 
- Limpieza periódica del pavimento. 
- Cada cinco (5) años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del pavimento, observando si 
aparecen en alguna zona fisuras, hundimientos, bolsas, o cualquier otro tipo de lesión. En caso de ser observado alguno de estos 
síntomas, será estudiado por Técnico competente, que dictaminará las reparaciones que deban efectuarse. 
 
 

5.5 PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIARIA 
 
DESCRIPCIÓN 
 Se definen los siguientes tipos de mezclas bituminosas en caliente en la pavimentación de la red viaria: 
 - Mezcla bituminosa en caliente para capa de rodadura tipo G-12, con áridos calizos de 6 cms de espesor medio una 
vez compactado, riego de adherencia y aglomerado asfáltico en caliente de estructura fina tipo D-12 con áridos ofíticos 
de 4 cms de espesor  
 
COMPONENTES 
 Ligantes bituminosos 
  Se empleará betún asfáltico del tipo B 60/70. 
 Áridos 
  El noventa por ciento (90%) al menos del árido grueso silíceo ó porfídico empleado en la capa de rodadura tendrá un 

desgaste medido en ensayo de Los Angeles inferior a veintidós (22) y el coeficiente del ensayo de pulido acelerado será 
como mínimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45). El quince por ciento (15%) restante deberá tener un desgaste según 
los Angeles inferior a veinticinco (25), el mismo coeficiente de pulido y buen comportamiento frente a los ciclos de hielo y 
deshielo así como a los sulfatos.  

  El equivalente de arena de la mezcla áridos-filler deberá ser superior a setenta (70). 
  El índice de lajas deberá ser inferior a treinta (30). 
  El filler será de aportación en su totalidad en las capas de rodadura; la relación filler/betún para la capa de rodadura 

será de 1,3. 
 
   Las mezclas bituminosas para las capas de rodadura e intermedia se ajustarán a los criterios del método Marshall, de 

acuerdo con lo indicado en la tabla 542.3 del Pliego de Prescripciones Generales PG3 para tráfico Ligero. 
 
EJECUCIÓN 
 Preparación de la superficie existente 
  Antes de extendido se eliminarán todas las exudaciones de betún mediante soplete con chorro de aire a presión. 
 
 Compactación de la mezcla 
  La mezcla bituminosa drenante se compactará con apisonadoras estáticas, y no deben transcurrir más de tres horas 

desde su fabricación en central hasta su extensión. 
  La compactación de la capa se realizará hasta alcanzar el noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida aplicando a la 

fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall según la norma NLT-159/75. 
 
 Medición y abono 
  La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonarán, según su tipo, por las toneladas 

(t) realmente fabricadas y puestas en obra, obtenidas de la superficie construida, del espesor medio de la capa y de la 
densidad media de la mezcla. 

  La densidad media se deducirá mediante probetas tomadas en la propia obra, en aquellas zonas que estime conveniente 
el Director de la obra. 

  El ligante y el "filler de aportación" no se consideran incluidos en el precio de la mezcla. 
  La preparación de la superficie existente no será objeto de abono independiente. 
 
 
RIEGO DE IMPRIMACION. 
 
  Los riegos de imprimación se dispondrán sobre la capa de zahorras artificiales, y previamente al extendido de la capa de 

rodadura. 
  Cumplirán en cuanto se refiere a Materiales, Dosificación, Ejecución de las Obras, Equipos necesarios y limitaciones a la 

ejecución, lo prescrito en el art. 530 del PG-3. 
 
  El ligante a emplear será una Emulsión Catiónica de rotura lenta tipo ECL1, con una dosificación media de 1.50 kg/m². 
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 . Si fuese necesaria la extensión de un árido de cobertura por insuficiente absorción de la emulsión o por otra causa 

determinada por la Dirección de Obra, el tipo de árido a emplear será arena natural, arenas procedentes de machaqueo o 
mezcla de ambos materiales, exentos de polvo, suciedad, arcilla y materias extrañas. La totalidad del material pasará por 
el tamiz 5 UNE. La dotación aproximada será de 8 l. 

  Si la extensión del árido de cobertura sobre el riego fuese debida a la necesidad de permitir el tráfico rodado sobre la 
carretera, previamente a la extensión del aglomerado se procederá a un riego de adherencia con la dosificación indicada 
por el Director de Obra. 

 
  La preparación de la superficie existente se considera incluida en la presente unidad y no se abonará cantidad alguna en 

concepto de corrección de la misma, reparaciones o limpieza. 
 
  La medición y abono se efectuará por Tm. de emulsión realmente empleada, considerándose incluido en el precio de la 

misma el árido de cobertura necesario. 
 
 
 

5.6 PAVIMENTOS Y FIRMES: HORMIGÓN 
 
COMPONENTES 
 . Cemento 
 . Aridos.  Granulometría: El tamaño máximo del árido será de veinticinco milímetros (25mm) para hormigones de elementos de poco 

espesor y de cincuenta milímetros (50 mm) en los elementos de espesor    superior a treinta centímetros (30 cm), salvo que estudios 
en laboratorio aconsejen otros límites, o las prescripciones contempladas en la EH-08.  

VERTIDO 
El hormigón se extenderá después de haberse comprobado que la superficie sobre la que ha de verterse, está perfectamente estabilizada y 
consolidada. 
El hormigón a emplear no podrá tener una resistencia inferior al 90% de la especificada. El espesor del hormigón no podrá tener una variación 
por defecto superior a 1 cm. 
Las mallas electrosoldadas, antes de su colocación deberán estar limpias de toda suciedad y óxido que pueda perjudicar su buena conservación 
o su adherencia. Las planchas tendrán un solape entre sí, tanto transversal como longitudinal no menor de 20 cm. 
El acabado de la superficie se realizará mediante reglado y el curado se efectuará mediante riego, de forma tal que no produzca deslavado. 
Se ejecutarán juntas de retracción de 1 cm de espesor cada 25 m2, y no separadas mas de 6 m, que penetrarán en un tercio del espesor de la 
capa de hormigón. 
Se colocarán separadores en todo el contorno de los elementos que interrumpan la solera antes de verter el hormigón, con altura igual al 
espesor de la capa. 
La superficie acabada no presentará irregularidades de planeidad superiores a 3 mm medidas con regla de 3 m. 
Cuando la temperatura ambiente supere los 40ºC o cuando sea previsible un descenso de la misma por debajo de los 0ºC, solo se hormigonará 
previa autorización de la Dirección Facultativa  tomando las medidas adecuadas al caso. 
 
CONTROL 
Materiales: El control del hormigón y sus componentes se realizará según la Instrucción EH-08 
Ejecución: Los criterios de aceptación y rechazo se  basarán en los aspectos de planeidad, nivelado y acabado de la superficie. 
Los materiales de obra que no se ajusten a lo especificado podrán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
 
MEDICIÓN 
  El hormigón se abonará por metros cúbicos (m³) realmente colocado en obra, según su tipo, medidos sobre los Planos. No serán objeto 
de medición y abono independiente el hormigón constitutivo de otras unidades de obra para las que exista un precio global de ejecución. 
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5.7 HORMIGONES 
 
CIMENTACIONES: HORMIGÓN ARMADO 

  Las zapatas y zanjas de cimentación, tendrán las secciones definidas en el Proyecto. La cota de profundidad será la indicada en los planos o 
señalada in situ por la Dirección de Obra. 
No se rellenará ninguna zanja o pozo de cimentación hasta que el Contratista reciba la orden de la Dirección de Obra. 
Se verterá una capa de hormigón de limpieza bajo toda la superficie de la cimentación, con un espesor mínimo de 5 cm. 
En el caso de que las cimentaciones se realicen en hormigón en masa o armado, deberá cumplirse lo recogido en el capítulo referente a 
hormigones de este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y, en general, todo aquello que sea de aplicación de la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
Con el objeto de evitar las humedades por capilaridad, se mezclará a la masa un impermeabilizante en las tongadas próximas al nivel del sótano 
o del piso de la planta baja, si no existe aquel. 
Las cimentaciones especiales, tales como pilotes de madera u hormigón armado, pozos indios, placas continuas armadas, etc., aun cuando no 
estén previstas en el proyecto, pueden ser ordenadas por la Dirección de Obra, si a la vista de las características del terreno excavado, las 
considera necesarias. 
 
El armado tanto de las zapatas se ajustará a lo especificado en los planos del Proyecto, así como el tipo de acero a emplear. 
 

  El Contratista deberá consultar con la Dirección sobre todos aquellos puntos que a su juicio presenten dudas en los planos, no debiendo tomar 
ninguna determinación aun en caso de urgencia no grave, por su cuenta y riesgo. 

 
CIMENTACIONES SUPERFICIALES: SOLERAS DE HORMIGÓN 
Ejecución 
Las soleras para instalaciones se realizarán con una capa de hormigón H-100 de 15 cm de espesor. 
Las soleras ligeras se ejecutarán con una primera capa de arena de 10 cm bien enrasada y compactada, sobre la que se colocará una lámina 
de polietileno y una capa de hormigón H-125 de 10 cm de espesor. 
Las soleras semipesadas se realizarán con una primera capa de arena de 15 cm  de espesor bien enrasada y compactada, sobre la que se 
colocará una lámina de polietileno y una capa de hormigón H-175 de 15 cm de  espesor. 
Las soleras pesadas se ejecutarán con una primera capa de arena de 15 cm de espesor bien enrasada y compactada, sobre la que se colocará 
una lámina de polietileno y una capa de hormigón H-250 de 20 cm de espesor. 
El hormigón no tendrá una resistencia inferior al 90 % de la especificada y la máxima variación de espesor será de -1cm a +1,5cm. 
El acabado de la superficie será mediante reglado y el curado será por riego. 
Se ejecutarán juntas de retracción de 1 cm no separadas más de 6 m, que penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de hormigón. 
Se colocarán separadores en todo el contorno de los elementos que interrumpan la solera antes de verter el hormigón, con altura igual al 
espesor de la capa. 

 
COMPONENTES 
 . Cemento 
  En todos los hormigones se hará uso de cemento PA-350, aunque el Director de las Obras podrá exigir la utilización de 

cementos resistentes al yeso, si las condiciones del terreno así lo justificasen, sin que por ello haya lugar a un aumento 
del precio contractual del hormigón. 

 
 . Aridos 
 
 - Granulometría: 
   El tamaño máximo del árido será de veinticinco milímetros (25mm) para hormigones de elementos de poco espesor y 

de cincuenta milímetros (50 mm) en los elementos de espesor    superior a treinta centímetros (30 cm), salvo que 
estudios en laboratorio aconsejen otros límites, o las prescripciones contempladas en la EH-91.  

 
Estudio de la mezcla 
  Para comprobar que la dosificación propuesta proporciona hormigones que satisfacen las condiciones exigidas se 

fabricarán seis (6) amasados diferentes de dicha dosificación, moldeándose un mínimo de seis (6) probetas tipo por cada 
una de las seis (6) amasadas. 

  Con objeto de conocer la curva de endurecimiento, se romperá una (1) probeta de las de cada amasada a los siete (7) 
días, otra a los catorce (14) y las otras cuatro (4) a los veintiocho (28). De los resultados de ésta última se deducirá la 
resistencia característica, que deberá ser superior a la exigida. 

  Una vez hecho el ensayo y elegida la dosificación, no podrá alterarse durante la obra más que con autorización del 
Ingeniero Director de la obra. 

 
FABRICACION 
  Con relación a las dosificaciones establecidas se admitirán solamente tolerancias del tres (3) por ciento en el cemento, 

del ocho por ciento (8%) en la proporción de los diferentes tamaños de áridos, y del tres (3) por ciento en la concentración 
(relación cemento/agua). 

  En el hormigón H-125 podrá autorizarse por el Director de la obra la dosificación volumétrica de los áridos. La dosificación 
del cemento se hará siempre por peso. 

  El período de amasado a la velocidad de régimen será en todo caso superior a un (1) minuto, e inferior a tres (3), siempre 
que no se empleen hormigoneras de más de un (1) metro cúbico. En caso de emplearse hormigoneras de mayor 
capacidad, la duración del amasado se prolongará hasta obtener la necesaria homogeneidad, de acuerdo con los 
ensayos que se realicen al efecto. 

  No se mezclarán masas frescas conglomeradas con tipos distintos de cemento. Antes de comenzar la fabricación de una 
mezcla con un nuevo tipo conglomerante, deberán limpiarse las hormigoneras. 
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VERTIDO 
  El intervalo señalado en el PG-4 (1988) como norma entre la fabricación y su puesta en obra, se rebajará en caso de 

emplearse masas de consistencia seca, cemento de alta resistencia inicial, o con ambientes calurosos. Tampoco se 
utilizarán masas que hayan acusado anormalidades del fraguado o defectos de mixibilidad de la pasta. 

  Los dispositivos y procesos de transporte y vertido del hormigón evitarán la segregación y la desecación de la mezcla, 
evitando, para ello, las vibraciones, sacudidas repetidas y caídas libres de más de un (1) metro. 

 
COMPACTACIÓN 
 Consolidación del hormigón. 
  Solo se admitirá la consolidación por apisonado en el H-125. 
  La consolidación del hormigón se ejecutará con igual o mayor intensidad que la empleada en la fabricación de las 

probetas de ensayo. 
  En el hormigonado de piezas, de fuerte cuantía de armaduras, se ayudará la consolidación mediante un picado normal al 

frente o talud de la masa. 
  Se autoriza el empleado de vibradores firmemente anclados a los moldes encofrados, en piezas de escuadrías menores 

de medio metro, siempre que se distribuyan los aparatos de forma que su efecto se extienda a toda la masa. 
  El hormigón se verterá gradualmente, no volcando nuevos volúmenes de mezcla hasta que se hayan consolidado las 

últimas masas vertidas. 
 
JUNTAS 
  Las juntas de hormigonado se alejarán de las zonas donde las armaduras están sometidas a fuertes tracciones. 
  Las superficies se mantendrán húmedas durante tres (3), siete (7) o quince (15) días como mínimo, según que el 

conglomerante empleado sea de alta resistencia inicial, Portland de los tipos normales o cementos de endurecimiento 
más lento que los anteriores, respectivamente. 

  Estos plazos mínimos de curado deberán ser aumentados en un cincuenta (50) por ciento en tiempo seco o caluroso, 
cuando se trate de piezas de poco espesor y cuando las superficies estén soleadas o hayan de estar en contacto con 
agentes agresivos. 

 
MEDICIÓN 
  El hormigón se abonará por metros cúbicos (m³) realmente colocado en obra, según su tipo, medidos sobre los Planos. 
No serán objeto de medición y abono independiente el hormigón constitutivo de otras unidades de obra para las que exista un 
precio global de ejecución. 
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5.8 ESTRUCTURA DE ACERO 
 
Generalidades 
Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación obligada todas las Normas y Disposiciones que establece la 
Norma Básica de la Edificación: Estructuras de Acero en la Edificación (NBE-EA/95) aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de 
Noviembre, y las modificaciones que de dicha Norma sean aprobadas con posterioridad.  
En caso de duda o contraposición de criterios, serán efectivos los que de la Norma interprete la Dirección Facultativa de la Obra. 
Las disposiciones recogidas en esta Norma afectan a productos de aceros laminados en caliente de espesor mayor que 3 mm, a perfiles huecos 
conformados en frío o caliente destinados a servir de elementos resistentes de espesor igual o mayor de 2 mm, a roblones y a tornillos 
ordinarios, calibrados de alta resistencia empleados en estructuras de acero, así como a tuercas y arandelas. 
Se podrán utilizar todos aquellos materiales provenientes de países que sean parte del acuerdo del Espacio Económico Europeo, que estarán 
sujetos a lo previsto en el Real Decreto 1630/1992, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE y en particular, en lo referente a los procedimiento especiales de reconocimiento, los productos estarán 
sujetos a lo dispuesto en el artículo 9 del citado Real Decreto. 
Esta Norma, al tratarse de una refundición de las Normas MV, mantiene la designación del acero que en estas se especificaba. La designación 
comercial del acero es la que figura en las normas UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1. En la siguiente tabla se indican las correspondencias 
entre unas y otras designaciones para los productos laminados más usuales: 
  

Designación según NBE-EA/95 Designación según UNE EN 10025(1) 
A 37 b S 235 JR 
- S 235 JR G2 
A 37 c S 235 JO 
A 37 d S 235 J2 G3 
A 42 b - 
A 42 c - 
A 42 d - 
(2) S 275 JR 
(2) S 275 JO 
(2) S 275 J2 G3 
A 52 b S 355 JR 
A 52 c S 355 JO 
A 52 d S 355 J2 G3 

(1) La designación de aceros para construcción metálica UNE EN 10025 utiliza una notación alfanumérica que comienza con la letra S, seguida 
de tres dígitos que indican el valor mínimo del límite elástico expresado en N/mm2 a los que se añaden otras letras y números que 
corresponden al grado y otras aptitudes. 
(2) Estas designaciones se corresponden con A 44b, A44c y A44d, respectivamente según UNE 36080:73. 
 
Perfiles y chapas de acero 
Los tipos de aceros a utilizar para estos elementos, sus características mecánicas y su composición química son los definidos en el punto 2.1.1, 
en el punto 2.1.2 y en el punto 2.1.3 de la NBE-EA/95, respectivamente. 
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los productos laminados que suministre, documentando el 
cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.1.2 y 2.1.3, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado en el 
punto 2.1.5. 
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial 
o acreditado en el área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que corresponda con los 
resultados obtenidos. 
Estos ensayos se realizarán dividiendo cada partida en unidades de inspección se realizarán al azar y según las UNE 36300 y UNE 36400. Los 
ensayos a realizar serán: 
Tracción ( UNE 7474-1): se ensayará una probeta 
Doblado ( UNE 7472): se ensayará una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas 
Resilencia (UNE 7475-1) se ensayarán tres probetas 
Análisis químicos: carbono  UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349 
   fósforo  UNE 7029 
   azufre  UNE 7019 
   nitrógeno  UNE 36317-1 
   silicio  UNE 7028 
  magnesio UNE 7027 
Dureza Brinell (UNE 7422) 
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de inspección cumplen lo prescrito, 
se aceptará. Si algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté 
ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada. 
Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, y se ajustarán a lo que establece 
en esta Norma y en las condiciones generales de la norma UNE 36007, en todo lo que contradiga a la presente. 
Todos los perfiles llevarán marcadas en  intervalos las siglas de la fábrica, en relieve producido con los rodillos de laminación. El resto de los 
productos (redondos, cuadrados, rectangulares y chapa) irán igualmente marcados con dichas siglas mediante procedimiento elegido por el 
fabricante. El símbolo de la clase de acero irá marcado en todo producto, pudiendo realizarse mediante laminado, troquel o pintura indeleble.  
Los productos no presentarán defectos internos o externos que perjudiquen a su correcta utilización. Son admisibles todos aquellos elementos 
que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en la tabla 2.1.6.3 de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor y 
fabricante otras más estrictas en caso de aplicaciones especiales. 
 
Perfiles huecos de acero 
El acero comercial para estos elementos será el A42b, no aleado, según UNE 36004 y las características del acero serán las especificadas en el 
punto 2.2.2 de la NBE-EA/95  
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los perfiles huecos que suministre, documentando el 
cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.2.2 y 2.2.3, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos 
puntos. 
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial 
o acreditado en el área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que corresponda con los 
resultados obtenidos. 
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Los ensayos a realizar serán: 
Tracción ( UNE 7474-1): se ensayará una probeta 
Doblado ( UNE 7472): se ensayará una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas 
Aplastamiento (UNE 7208): se ensayará una probeta 
Análisis químicos: carbono  UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349 
   fósforo  UNE 7029 
   azufre  UNE 7019 
   nitrógeno  UNE 36317-1 
En este caso de ensayos en la  recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de inspección cumplen lo 
prescrito, se aceptará. Si algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se 
esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada. 
Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, y se ajustarán a lo que establece 
en esta Norma y en las condiciones generales de la norma UNE EN 10021 y de la UNE EN 10210-1 para los perfiles conformados en caliente. 
Todo perfil hueco llevará las siglas de la fábrica y la del acero marcadas indeleblemente mediante procedimiento elegido por el fabricante. 
No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos aquellos elementos que cumplan las tolerancias 
dimensionales establecidas en la tabla 2.2.7 de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas en caso 
de aplicaciones especiales. 
 
Perfiles y placas conformados de acero 

El acero comercial para estos elementos será el A37b, no aleado, según UNE 36004 y las características del acero serán las especificadas en el 
punto 2.2.2 de la NBE-EA/95.  
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los perfiles huecos que suministre, documentando el 
cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.3.2 y 2.3.3, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos 
puntos. 
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial 
o acreditado en el área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que corresponda con los 
resultados obtenidos. 
Los ensayos a realizar serán: 
Tracción ( UNE 7474-1): se ensayará una probeta 
Doblado ( UNE 7472): se ensayará una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas 
Análisis químicos: carbono  UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349 
   azufre  UNE 7019 
   fósforo  UNE 7029 
   nitrógeno  UNE 36317-1 
En este caso de ensayos en la  recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de inspección cumplen lo 
prescrito, se aceptará. Si algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se 
esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada. 
Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, y se ajustarán a lo que establece 
en esta Norma y en las condiciones generales de la norma UNE EN 10021 y de la UNE 36007 para los perfiles huecos conformados en caliente. 
Todo perfil y placa conformado llevará las siglas de la fábrica y la del acero marcadas indeleblemente mediante procedimiento elegido por el 
fabricante. 
No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos aquellos elementos que cumplan las tolerancias 
dimensionales establecidas en las tablas 2.3.7.A y 2.3.7.B de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más 
estrictas en caso de aplicaciones especiales. 
 
Roblones de acero 
El acero de los roblones será en función del tipo de los aceros a unir y las características del acero serán las especificadas en el punto 2.4.5 de 
la NBE-EA/95. 
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los roblones que suministre, documentando el cumplimiento 
de las prescripciones de los puntos 2.4.2, 2.4.3 y 2.4.4, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos puntos. 
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial 
o acreditado en el área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que corresponda con los 
resultados obtenidos. Los ensayos a realizar serán a tracción ( UNE 7474-1) y a cortadura ( UNE 7246). Se deberá realizar divisiones en lotes, 
que estén constituidos cada uno por roblones del mismo pedido, clase diámetro, longitud y clase de acero. El peso del lote lo fijará el 
consumidor, pero no será mayor de 5 t para roblones de diámetro hasta 20 mm, ni que 10 t para diámetros mayores. En cada lote se ensayarán 
dos muestras. 
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de inspección cumplen lo prescrito, 
se aceptará. Si algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté 
ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada. 
En la recepción se comprobará que cada envase llevará una etiqueta indicando la marca del fabricante, la designación del roblón, la clase de 
acero y el nº de piezas. Se comprobará que los roblones tienen la superficies lisas y no presentan fisuras, rebabas u otros defectos que 
perjudiquen su empleo. La unión de la cabeza a la caña estará exenta de pliegues.  
Todo perfil y placa conformado llevará las siglas de la fábrica y la del acero marcadas indeleblemente mediante procedimiento elegido por el 
fabricante. 
No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos aquellos elementos que cumplan las tolerancias 
dimensionales establecidas en las tablas 2.3.7.A y 2.3.7.B de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más 
estrictas en caso de aplicaciones especiales. 
 
Tornillos  
El acero de los tornillos y las características del acero serán las especificadas en el punto 2.5.1 de la NBE-EA/95. 
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los tornillos que suministre, documentando el cumplimiento 
de las prescripciones de los puntos 2.5.2, 2.5.3 y 2.5.4, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos puntos. 
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial 
o acreditado en el área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que corresponda con los 
resultados obtenidos. Los ensayos a realizar serán a tracción, alargamiento de rotura, dureza Brinell, rebatimiento de la cabeza, estrangulación 
y rotura con entalladura. Se deberá realizar divisiones en lotes, que estén constituidos cada uno por tornillos del mismo pedido, tipo, 
dimensiones y clase de acero. De cada lote se separarán un nº de muestras que se fijará de acuerdo entre el fabricante y el comprador, sin 
exceder del 2% del nº de piezas que componen el lote. 
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de inspección cumplen lo prescrito, 
se aceptará. Si algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté 
ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada. 
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En la recepción se comprobará que las piezas se reciben ligeramente engrasadas, en envases adecuados, suficientemente protegidas. Cada 
envase contendrá solamente tornillos, tuercas o arandelas de un mismo tipo, longitud y calidad. Cada envase llevará una etiqueta indicando la 
marca del fabricante, designación del tornillo, tuerca o aranndela, el tipo de acero y el nº de piezas que contiene. 
Son admisibles todas aquellas piezas que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en los puntos 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4 y 2.5.5 de la 
NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas en caso de aplicaciones especiales. 
 
Ejecución 
Uniones roblonadas y atornilladas 
Roblones- Todo roblón deberá ser precalentado antes de su colocación. El roblonado se realizará de forma que las piezas de la unión queden 
perfectamente apretadas unas contra otras y no se produzcan alabeos ni curvaturas, quedando el agujero completamente relleno. Se prohibe la 
colocación con maza de mano. Se eliminarán las rebabas que, eventualmente, puedan quedar alrededor de la cabeza. No se tolerarán huellas 
de la estampa sobre la superficie de los perfiles. 
Una vez colocados los roblones se llevará a cabo una comprobación de los mismos antes de quitar las fijaciones.  
Tornillos- Los asientos de las cabezas y tuercas estarán perfectamente limpios y planos. Es preceptivo en uniones de fuerza la colocación de 
una arandela. Las tuercas se apretarán a fondo preferentemente con medios mecánicos.  
En la colocación de los tornillos de lata resistencia se comprobará que las piezas a unir están perfectamente planas, limpias y sin grasa, 
eliminándola por medio de disolventes adecuados. Se efectuará una limpieza de las superficies que tengan cascarilla de laminación debido a la 
importancia del rozamiento entre superficies en este tipo de uniones. Se colocará siempre arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. La parte 
roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca al menos 1 filete. Las tuercas se apretarán mediante llaves taradas, que midan lo momento torsor 
aplicado hasta el valor prescrito. También pueden emplearse métodos de apretado que midan ángulos de giro.  
Uniones soldadas 
Los procedimientos de soldeo autorizados son: 
 I- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo fusible revestido 
 II- Soldeo eléctrico semiautomático o automático, por arco en atmósfera gaseosa con alambre-electrodo fusible 
 III- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido con alambre-electrodo fusible desnudo 
 IV- Soldeo eléctrico por resistencia 
El constructor presentará una memoria de soldeo, detallando las prácticas operatorias que se van a utilizar dentro del procedimiento elegido. 
Las disposiciones de las piezas para las soldaduras de los tipos I, II y II pueden ser: 
Soldaduras a tope, en prolongación (fig. 5.2.1.A), en T (fig. 5.2.1.B) o  en L (fig. 5.2.1.C). 
Soldaduras de ángulo, en rincón (fig. 5.2.1.D), en solape (fig. 5.2.1.E), en esquina (fig. 5.2.1.F) o en ranura (fig. 5.2.1.G). 
Y en el tipo IV: 
Soldaduras a tope, en prolongación (fig. 5.2.1.A), en T (fig. 5.2.1.B) o  en L (fig. 5.2.1.C). 
Soldaduras por puntos (fig. 5.2.1.H). 
Las prescripciones para cada tipo de soldadura, el orden de ejecución de las mismas así como la preparación de los bordes se realizarán según 
las especificaciones de los puntos 5.2.3, 5.2.4 y 5.2.5 de la NBE-EA/95, respectivamente. 
Las soldaduras serán realizadas por personal calificado y con los electrodos elegidos para el tipo de soldadura a realizar y el tipo de acero de 
los elementos a soldar. 
No se permite soldar una pieza que haya sufrido en frío una deformación longitudinal mayor que el 2,5%, a menos que haya tenido un 
tratamiento térmico adecuado. 
Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando toda la cascarilla, herrumbre o suciedad, y muy especialmente la grasa y la 
pintura, dejando las partes a soldar bien secas. 
Los cordones se depositarán sin producir mordeduras. Se prohibe todo enfriamiento anormal o excesivamente rápido de las soldaduras, siendo 
preceptivo tomar las precauciones precisas para ello. 
Las soldaduras efectuadas en taller, se realizarán, a ser posible, depositando el cordón en horizontal, sin que se produzcan solicitaciones 
importantes en las piezas. Deberán reducirse al mínimo las soldaduras realizadas en obra, recomendándose, para ello, otro tipo de uniones. Se 
tomarán las precauciones precisas para proteger los trabajos contra el viento y la lluvia. Se protegerán del frío, suspendiendo los trabajos, 
cuando la temperatura ambiente alcance los º0ºC, salvo autorización de la Dirección de Obra, para temperaturas ente 0ºC y –5ºC, adoptando 
medidas de protección especiales para evitar el enfriamiento rápido de la soldadura. 
Montaje en obra 
El constructor, basándose en el proyecto, realizará un programa de montaje que deberá ser presentado y aprobado por la Dirección de Obra. 
El programa de montaje deberá detallar al menos los siguientes extremos: 
a) Distribución de la ejecución en fases, orden y tiempos de montaje de los elementos de cada fase. 
b) Descripción del equipo que se empleará en el montaje de cada fase. 
c) Apeos, cimbras u otros elementos de sujeción provisional. 
d) Personal preciso para realizar cada fase con especificación de su calificación profesional. 
e) Elementos de seguridad y protección del personal. 
f) Comprobación de los replanteos. 
g) Comprobación de las nivelaciones, alineaciones y aplomos. 

  Los detalles de obra de acero se realizarán según los trazados en el proyecto, y en caso de que alguno no existiera, se consultará a la Dirección 
Facultativa con objeto de que redacte el plano de obra oportuno, o dé la norma para la resolución del mismo. 
Los elementos componentes de la estructura estarán de acuerdo con las dimensiones y detalles de los planos de taller y pliego de 
prescripciones y llevarán las marcas de identificación anteriormente mencionadas. 
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de una forma sistemática y ordenada, para facilitar su montaje. 
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje, se realizarán con el cuidado 
suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar las piezas ni la pintura. Se cuidarán 
especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la 
elevación o sujeción de las piezas de la estructura. 
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse en las 
operaciones de transporte. Si el defecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido puede afectar a la resistencia o 
estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 
La sujeción provisional de los elementos durante el montaje se asegurará con tornillos, grapas u otros procedimientos que resistan los esfuerzos 
que puedan producirse por las operaciones de montaje. 
En el montaje se realizará el ensamble de los distintos elementos, de modo que la estructura se adapte a la forma prevista en los planos de 
taller, con las tolerancias establecidas. Se comprobará, cuantas veces sea preciso, la exacta colocación relativa de sus diversas partes. 
Las uniones de montaje y otros dispositivos auxiliares se retirarán solamente cuando se pueda prescindir de ellos estáticamente. 
Las tolerancias en la ejecución serán las especificadas en el punto 5.5 de la NBE-EA/95. 
La protección de las superficies se realizará según lo especificado en el punto 5.6 de la NBE-EA/95, recalcando que todo elemento de la 
estructura,  recibirá en taller una capa de imprimación antes de ser entregado a montaje. Las superficies que hayan de quedar en contacto en 
las uniones de la estructura tanto atornilladas como soldadas, así como las que puedan estar en contacto con el terreno no se pintarán, siendo 
preciso que las últimas queden embebidas en hormigón. No obstante, si alguno de estos elementos ha de permanecer algún tiempo a la 
intemperie, podrá ser protegido por medio de una pintura fácilmente eliminable, que se limpiará antes de proceder a la unión definitiva. 
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ACERO CORTEN 
Aleación de Acero con níquel, cromo, cobre y fósforo que, tras un proceso de humectación y secado alternativos forma una delgadísima película 
de óxido de apariencia rojizo-púrpura. El Acero Corten es un tipo de acero realizado con una composición química que hace que su oxidación 
tenga unas características particulares que protegen la pieza realizada con este material frente a la corrosión atmosférica sin perder 
prácticamente sus características mecánicas.  
En la oxidación superficial del acero corten crea una película de óxido impermeable al agua y al vapor de agua que impide que la oxidación del 
acero prosiga hacia el interior de la pieza. Ésto se traduce en una acción protectora del óxido superficial frente a la corrosión atmosférica. 
 
Tanto el suministrador de material como el instalador facilitarán los documentos que, emitidos por laboratorios homologados, garanticen la 
idoneidad de las planchas de Acero Corten a utilizar en la obra. 
 
 

5.9 IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS 
 
Las condiciones exigibles a las cubiertas que se realicen con impermeabilizantes bituminosos serán, tanto en los materiales empleados, como 
en su transporte, almacenaje, manipulación, puesta en obra y mantenimiento, los que determina la Norma Básica de la Edificación NBE QB-90. 
"Cubiertas con materiales bituminosos" y estarán oficialmente homologadas, así como estar en posesión del Sello de Calidad INCE y 
la Marca de Calidad AENOR. 
 
Dada la variedad de productos bituminosos existentes, así como la diversidad de sus características y sistemas de aplicación, como la gran 
importancia que tiene la correcta puesta en obra de los materiales y muy especialmente en los remates de borde, sumideros, o elementos 
sobresalientes, se confiará este trabajo a un especialista, que en caso de tener alguna duda respecto a la interpretación de la citada Norma o de 
la documentación del Proyecto, consultará a la Dirección facultativa antes de proceder a la iniciación de los trabajos de impermeabilización. 
 
Los productos utilizados deberán estar oficialmente homologados, de acuerdo con la Orden de 12 de Marzo de 1986 del Ministerio de Industria y 
Energía, o si proceden de la Comunidad Económica Europea, cumplirán el Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y 
Energía en el campo de la normalización y la homologación. RD 2584/1981 y RD 105/1988. 
 
Se realizará una prueba de servicio, durante 24 horas, consistente en la inundación hasta un nivel de 5 cm. inferior al de entrega en el 
paramento, sin sobrepasar los límites de resistencia estructural de la cubierta, o en su defecto, un riego continuo durante 48 horas. 
 
 
 
Cubiertas de chapa de acero 
Cumplirán la Norma Básica de la Edificación: Estructuras de Acero en la Edificación (NBE-EA/95) aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 
de Noviembre, y las modificaciones que de dicha Norma sean aprobadas con posterioridad.  
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5.10 POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS 
 
DESCRIPCIÓN 
 Arquetas y pozos de registro de hormigón, bloques de hormigón, mampostería, ladrillo o cualquier otro material previsto en el 
Proyecto o autorizado por el Director de Obra. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
- Replanteo. 
- Ejecución de las redes. 
 
COMPONENTES 
- Pozos prefabricados de hormigón. 
- Bloques. 
- Ladrillos. 
- Hormigón. 
- Mortero de cemento. 
 
EJECUCIÓN 
 Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas o pozos de registro, de acuerdo con 
las condiciones señaladas en los Artículos correspondientes del presente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en obra 
de los materiales previstos, cuidando su terminación. 
 Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de los conductos coincidan al 
ras con las caras interiores de los muros, o ejecutando tubos pasantes en caso de que así se señale en los Planos. 
 Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma 
que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 
 
NORMATIVA 
 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 410. 
 - Normativa especifica de las Compañías titulares de los servicios. 
 
CONTROL 
 - Ensayos previos: 
  Los ensayos previos vendrán derivados del tipo de material empleado para su construcción. 
 - Forma y dimensiones: 
  Las indicadas en los Planos o las homologadas por las Compañías titulares de los servicios a que pertenezcan. 
 - Ejecución: 
  Los controles en la ejecución de pozos de registro y arquetas se adaptarán a los realizados para la red del servicio a que 

pertenezcan. 
 
SEGURIDAD 
 Las paredes de los pozos se entibarán en caso necesario. 
 
MEDICIÓN 
 Las arquetas y pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra. 
 
MANTENIMIENTO 
 Revisión y limpieza, en caso necesario, al menos una (1) vez cada seis (6) meses. 
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5.11 TUBERÍAS PARA AGUAS RESIDUALES 

5.12 TUBERÍAS PARA AGUA RESIDUAL 
 
DESCRIPCIÓN 
 Elementos huecos de hormigón, fundición, amianto-cemento (material artificial obtenido por mezcla íntima y homogénea de 
agua, cemento y fibras de amianto, sin adición alguna que pueda perjudicar su calidad) o policloruro de vinilo (P.V.C.) 
técnicamente puro en una proporción mínima del noventa y seis (96) por ciento y colorantes, que debidamente empalmados 
forman una conducción de saneamiento. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
- Replanteo en planta. 
- Excavación de la zanja. 
- Comprobación de pendientes. 
 
COMPONENTES 
- Tubería de hormigón centrifugado. 
- Tubería de hormigón armado. 
- Tubería de fundición. 
- Tubería de fibrocemento. 
- Tubería de PVC. 
- Juntas. 
 
EJECUCIÓN 
 La excavación de la zanja donde vayan alojadas las tuberías se realizará con maquinaria adecuada, sujetándose y 
protegiéndose los lados de la zanja cuando la profundidad de ésta sea superior a metro y medio (1,5), siendo la entibación 
cuajada, semicuajada o ligera en función del tipo de terreno. 
 En caso de excavarse por debajo del nivel freático o de producirse inundaciones de la zanja, el agua deberá achicarse antes 
de iniciar o proseguir los trabajos de colocación de la tubería. 
 El ancho de la zanja dependerá del diámetro de la tubería, profundidad de la zanja, taludes, naturaleza del terreno y 
necesidad o no de entibar. Como mínimo deberá tener un ancho de setenta (70) centímetros, dejando, en cualquier caso, un 
espacio de veinte (20) centímetros libres a cada lado del tubo. 
 Una vez abierta la zanja se comprobará el lecho de asiento, compactándolo hasta lograr una base de apoyo firme y 
verificando que está de acuerdo con la rasante definida en los Planos. 
 La colocación de la tubería se realizará una vez obtenida la autorización de la Dirección de Obra. El montaje de los tubos se 
realizará en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos para mantener las zanjas y tuberías libres de agua.  
La cama de asiento de las tuberías  responderá a uno de los dos tipos siguientes, según su definición en planos: 
 

 Cama granular:  Arena de río lavada, o gravilla procedente preferentemente de áridos naturales, o bien del 
machaqueo y trituración de piedras de canteras, o gravas naturales, con tamaño comprendido entre 5 y 25 mm. 
y cuyo coeficiente de desgaste (medido por ensayo de los Angeles según norma NLT-149/72) será inferior a 
40. 
 

 Cama de hormigón:  Hormigón de resistencia característica  150 Kg/ cm2.  hasta la mitad del tubo.  
 
Los morteros utilizados responderán a los tipos M-250 para el rejuntado de las fábricas de ladrillo, M-450 para el enfoscado 
interior de las mismas y M-850 para los enlucidos y bruñidos de las zonas inferiores, tal como se detalla en planos. 
Los hormigones utilizados serán H-150 en camas de hormigón y H-200 para las obras de fábrica (soleras, sumideros, 
galerías, etc.). 
 
 Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente horizontal. El espesor 
de las tongadas será el que permita, con los medios disponibles, obtener el grado de compactación exigido. Antes de extender 
cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para su puesta en obra. 
 La densidad mínima a obtener en el relleno será del noventa y cinco (95) por ciento del Proctor Normal, excepto en los 
cincuenta (50) centímetros superiores que será del cien (100 ) por cien del Proctor Normal. 
 
 La separación entre generatrices más próximas de la red de saneamiento con los distintos servicios será: 
 

SERVICIO SEPARACIÓN HORIZONTAL 
(centímetros) 

SEPARACIÓN VERTICAL 
(centímetros) 

Agua potable 60 50 
Red eléctrica alta/media 30 30 
Red eléctrica baja 20 20 
Telefonía 30 30 

 
NORMATIVA 
 - Pliego de Prescripciones del MOPU para Tuberías de Saneamiento. 
 - UNE 88201, 53332. 
 - Plan General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias Municipales. 
 
CONTROL 
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 - Ensayos previos: 
  Todos los tramos de la tubería deberán llevar impreso: 
   . Marca del fabricante. 
   . Diámetro nominal. 
   . La sigla SAN que indica que se trata de un tubo de saneamiento, seguida de la indicación de la serie de clasificación 

a que pertenece el tubo. 
   . Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido sometido el lote a que pertenece el 

tubo y el tipo de cemento empleado en la fabricación, en su caso. 
 - Forma y dimensiones: 
  La forma y dimensiones de los tubos se adaptará a lo prescrito para cada tipo de material en el Pliego de Prescripciones 

del MOPU para Tuberías de Saneamiento, con las tolerancias que en el mismo se indican. 
 - Ejecución: 
  Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán apartándose los que presenten deterioros. 
  Se comprobará la pendiente y la distancia entre pozos de registro. 
  Se comprobará la estanqueidad de la red, al menos en un diez (10) por ciento del trazado. Para ello se obturará el tramo 

aguas arriba del  pozo de registro más bajo y cualquier otro punto por donde pueda salirse el agua, llenándose 
completamente la tubería y el pozo de aguas arriba. Transcurridos treinta (30) minutos del llenado se inspeccionarán los 
tubos, juntas y pozos, comprobándose que no ha habido pérdida de agua. 

 
SEGURIDAD 
- Cuando exista la posibilidad de existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación, se determinará su trazado 
solicitando a las Compañías propietarias los Planos de situación de los mismos, y si fuera necesario el corte del fluido. 
- Se adoptarán las medidas necesarias para la apertura y señalización de las zanjas. 
- Las paredes de las zanjas se entibarán en caso necesario. 
- Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos se adoptarán las medidas necesarias que impidan las caídas 
fortuitas a las zanjas, colocándose pasos sobre las mismas a distancias adecuadas. El acopio de las tierras procedentes de la 
excavación se realizará a distancia suficiente que impida la caída de las mismas a la excavación y/o sobrecargas que favorezcan 
el desprendimiento de los taludes de las zanjas. 
- Al comienzo de cada jornada y siempre que sea necesario se revisarán las entibaciones y se comprobará la ausencia de 
gases. 
 
MEDICIÓN 
 Se medirán y valorarán por metro lineal (m) de conducto realmente colocado, medido sobre el terreno, sin incluir la 
excavación ni el relleno de la zanja. 
 
MANTENIMIENTO 
 La principal medida para su conservación es mantenerlas limpias y sin obstrucciones. 
 
 
 

5.13 ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 
 
DESCRIPCIÓN 
 Elementos huecos de fundición, amianto-cemento (material artificial obtenido por mezcla íntima y homogénea de agua, 
cemento y fibras de amianto, sin adición alguna que pueda perjudicar su calidad), policloruro de vinilo (P.V.C.) técnicamente puro 
en una proporción mínima del noventa y seis (96) por ciento y colorantes, o polietileno puro de baja o alta densidad, que 
debidamente empalmados y provistos de las piezas especiales correspondientes forman una conducción de abastecimiento. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
- Replanteo en planta. 
- Excavación de la zanja. 
 
COMPONENTES 
- Tubería de fundición. 
- Tubería de fibrocemento. 
- Tubería de PVC. 
- Tubería de polietileno. 
- Juntas. 
 
EJECUCIÓN 
 La profundidad de las zanjas vendrá condicionada de forma que las tuberías queden protegidas de las acciones exteriores, 
tanto de cargas de tráfico como variaciones de temperatura. En el caso que los Planos no indiquen profundidades mayores, se 
tomará como mínima la que permita que la generatriz superior del tubo quede sesenta (60) centímetros por debajo de la 
superficie en aceras o zonas peatonales y un (1) metro en calzadas o zonas en las que esté permitido el tráfico rodado. 
 La anchura de las zanjas será la que permita el correcto montaje de la red. Como norma general, el ancho mínimo será de 
sesenta (60) centímetros dejando, al menos, un espacio libre de veinte (20) centímetros a cada lado de la tubería. 
 La separación entre generatrices más próximas de la red de abastecimiento de agua con los distintos servicios será: 

SERVICIO SEPARACIÓN HORIZONTAL 
(centímetros) 

SEPARACIÓN VERTICAL 
(centímetros) 

Alcantarillado 60 50 
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Red eléctrica alta/media 30 30 
Red eléctrica baja 20 20 
Telefonía 30 30 

 
NORMATIVA 
 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU. 
 - UNE 88203, 53112, 53131. 
 - Plan General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias Municipales. 
 
CONTROL 
 - Ensayos previos: 
  Todos los tramos de la tubería deberán llevar impreso: 
   . Identificación del fabricante. 
   . Diámetro nominal y timbraje. 
   . Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido sometido el lote a que pertenece el 
tubo. 
 - Forma y dimensiones: 
  La longitud de los tubos de fundición con enchufe será la indicada con una tolerancia de más-menos  veinte (20) 

milímetros, y más-menos diez (10) milímetros en los de unión mediante bridas. La tolerancia en el espesor de la pared en 
tubos de fundición será de menos uno más cinco centésimas del espesor marcado en catálogo (-1+0,05e), en milímetros. 

  La longitud de un tubo de fibrocemento podrá presentar una tolerancia de cinco (5) milímetros en más y veinte (20) 
milímetros en menos. La tolerancia en el espesor de la pared será, según los espesores nominales: 

0 < e  10  ± 1,5 milímetros 
10 < e  20  ± 2,0 milímetros 
20 < e  30  ± 2,5 milímetros 

30 < e   ± 3,0 milímetros 
 
 - Ejecución: 
  Instalados los tubos en la zanja se controlará su centrado y alineación. 
  Se verificará que en el interior de la tubería no existen elementos extraños, adoptándose las medidas necesarias que 

impidan la introducción de los mismos. 
  Antes de su recepción se realizarán los controles de presión interior y estanqueidad. 
 
SEGURIDAD 
- Cuando exista la posibilidad de existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación, se determinará su trazado 

solicitando a las Compañías propietarias los Planos de situación de los mismos, y si fuera necesario el corte del fluido. 
- Se adoptarán las medidas necesarias para la apertura y señalización de las zanjas. 
- Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes (toma de tierra, doble 

aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.). 
 
MEDICIÓN 
 Las tuberías para agua potable se medirán y valorarán por metro (m) de tubería realmente colocado, sin incluir los trabajos de 
excavación y posterior relleno de la zanja, a no ser que en los presupuestos se indique lo contrario. 
 
MANTENIMIENTO 
- Se comprobará el buen funcionamiento de las tuberías de agua potable vigilando la posible aparición de fugas en la red. 
 Dependiendo de la dureza y otras características del agua se deberán programar las inspecciones de la red. Será necesario 

proceder a la limpieza de los conductos en cuanto se compruebe que la capacidad portante de la conducción ha disminuido 
en un diez (10) por ciento. 
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5.14 DRENAJES 
 
DESCRIPCIÓN 
 Sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo, procedentes de un manto freático o infiltraciones de aguas de 
lluvia, mediante tubos ranurados de policloruro de vinilo no plastificado con perforaciones u orificios uniformemente distribuidos en 
la superficie o tubos de hormigón poroso. 
 Los tubos ranurados de PVC se usarán preferentemente en terrenos estratificados o de permeabilidad variable, mientras que 
los tubos de hormigón poroso se emplearán preferentemente en terrenos no estratificados o de permeabilidad no variable, y al pie 
de pantallas de bloque poroso. 
 A veces se omite la tubería, en cuyo caso la parte inferior de la zanja queda completamente rellena de material filtrante, 
constituyendo un dren ciego o dren francés. En estos drenes el material que ocupa el centro de la zanja es piedra gruesa. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
- Replanteo en planta. 
- Excavación de la zanja. 
 
COMPONENTES 
- Tubos de: 
  Hormigón poroso. 
  PVC ranurado. 
- Bloque poroso de hormigón. 
- Material drenante compuesto por áridos naturales o procedentes de machaqueo ó áridos artificiales exentos de arcilla, marga 

y otros materiales extraños. 
 
EJECUCIÓN 
 Una vez abierta la zanja se comprobará el lecho de asiento, compactándolo hasta lograr una base de apoyo firme y 
verificando que está de acuerdo con la rasante definida en los Planos. 
 La colocación de la tubería se realizará una vez obtenida la autorización de la Dirección de Obra. Los tubos se tenderán sobre 
un lecho de material filtrante de diez (10) centímetros de espesor, comenzándose a colocar en la cabecera de la red, con la copa 
en el sentido de la pendiente. 
 El material filtrante cubrirá el tubo hasta una altura de veinticinco (25) centímetros por encima de la generatriz superior. 
 Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente horizontal. El espesor 
de las tongadas será el que permita, con los medios disponibles, obtener el grado de compactación exigido. Antes de extender 
cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para su puesta en obra. 
 La densidad mínima a obtener en el relleno será del noventa y cinco (95) por ciento del Proctor normal, excepto en los 
cincuenta (50) centímetros superiores que será del cien (100 ) por cien del Proctor normal. 
 
NORMATIVA 
 - Pliego de Prescripciones Técnicas para tuberías de abastecimiento de agua, del MOPU. 
 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 420, 421. 
 - NTE-ASD Drenajes y avenamientos. Alcantarillado. 
 - Normas UNE 7140-58, 7050-85, 53114-87, 53114-88. 
 - Norma ASTM C. 497-72. 
 
CONTROL 
 - Ensayos previos: 
  Antes de la recepción de los tubos se comprobará: 
   . El aspecto exterior de los tubos y accesorios. 
   . Las dimensiones y espesores de los tubos y accesorios. 
   . Las perforaciones en el caso de tubería ranurada de PVC. 
 - Forma y dimensiones: 
  La forma y dimensiones serán las señaladas en los Planos. 
 - Ejecución: 
  Cada cincuenta (50) metros se realizará un control de profundidad, rechazándose los tramos con una profundidad inferior 

al diez (10) por ciento de la especificada. En esos mismos puntos se comprobará el diámetro y disposición de los tubos. 
  Se comprobará la pendiente de uno de cada tres tramos, rechazándose los que tengan variaciones superiores a más-

menos el cero coma cinco (0,5) por ciento en tramos con pendientes superiores al cuatro (4) por cien, y del cero coma 
veinticinco (0,25 ) por ciento en los de pendientes inferiores. 

  Cada cien (100) metros cuadrados se comprobará la granulometría y plasticidad del material filtrante. 
  
SEGURIDAD 
 Cuando exista la posibilidad de existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación, se determinará su trazado 
solicitando a las Compañías propietarias los Planos de situación de los mismos, y si fuera necesario el corte del fluido. 
 Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos se adoptarán las medidas necesarias que impidan las caídas 
fortuitas a las zanjas, colocándose pasos sobre las mismas a distancias adecuadas. El acopio de las tierras procedentes de la 
excavación se realizará a distancia suficiente que impida la caída de las mismas a la excavación y/o sobrecargas que favorezcan 
el desprendimiento de los taludes de las zanjas. 
 Al comienzo de cada jornada y siempre que sea necesario se revisarán las entibaciones y se comprobará la ausencia de 
gases. 
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MEDICIÓN 
 Los drenes lineales subterráneos se abonarán por metros (m) realmente ejecutados, medidos en el terreno, incluyendo el 
lecho de asiento y sin incluir la excavación. 
 Los rellenos localizados de material filtrante se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos de perfiles 
transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos.  
 
MANTENIMIENTO 
 Se comprobará su funcionamiento en los puntos de desagüe o pozos de registro cada seis (6) meses o en caso de que se 
aprecie un mal funcionamiento. 
 En caso de obstrucción se provocará una corriente de agua en sentido inverso; si la obstrucción se mantiene se localizará el 
punto de la misma y se repondrán los materiales deteriorados. 
 
 
 
 

5.15 ELECTRICIDAD 
 
Normas de la compañía suministradora. 
El presente proyecto ha sido redactado teniendo en cuenta las normas de la Compañía Suministradora de energía.  No 
obstante, el Contratista se obliga a mantener con ella el debido contacto del Técnico Encargado, para evitar siempre que sea 
posible, criterios dispares y complicaciones en la ejecución. 
 
Condiciones que deberán reunir los materiales. 
 
5.15.1 COMPLEMENTARIAS 
Todos los materiales empleados, aún los no relacionados en este Pliego, serán de primera calidad. 
Después de la adjudicación definitiva de las obras y antes del comienzo de las mismas, el Contratista presentará a la 
Dirección Facultativa, cuantos catálogos, protocolos o muestras estima ésta convenientes, para el perfecto conocimiento de 
los materiales a instalar, no pudiendo emplear ninguno diferente a los especificados en el Proyecto, o no especificados en el 
mismo, sin la previa aceptación de la susodicha Dirección Facultativa. 
 
5.15.2 COBRE 
El cobre empleado en los conductores eléctricos, será cobre comercial puro, de calidad y resistencia mecánica uniforme, libre 
de todo defecto mecánico y con una proporción mínima del 99% de cobre electrolítico. 
 
5.15.2.1 Características mecánicas.  La carga de rotura por tracción, no será inferior a 24 Kg/mm2.  El alargamiento no 

será inferior al 45% de su longitud antes de romperse, efectuándose normalmente las pruebas sobre muestras de 
25 cm. de longitud. 
El cobre no será agrio de tal modo que, dispuesto en forma de conductor, se podrá arrollar sobre un cilindro de 
diámetro igual al del conductor sin que se agriete.  

 
5.15.2.2 Características Eléctricas.   La conductibilidad del cobre utilizado, no será inferior al 98% del patrón internacional, 

cuya resistencia ohmica es del 1/58ohmmios por metro de longitud y mm2 de sección a la temperatura de 20 
grados.  Estos datos se refieren a conductores sencillos sin cablear, debiéndose tener en cuenta, para el caso de 
que el cable esté formado por dos o más hilos, un aumento de la resistencia ohmica por efecto del cableado, que 
no superará al 2% de la resistencia del conductor sencillo. 

 
5.15.2.3 Pruebas.   Se comprobará la buena calidad del material por el aspecto exterior, la superficie de fractura y los 

ensayos químicos y eléctricos que garanticen las condiciones descritas anteriormente. El aspecto exterior y la 
fractura, revelará una constitución y colocación homogénea, no presentando deformaciones e irregularidades, ni 
materiales extraños interpuestos.  La existencia de heterogeneidades, se podrá comprobar mediante examen 
microscópìco, sobre muestra debidamente pulida y atacada. 
El análisis químico, mostrará una concentración mínima del 99% de cobre. 
La rotura por tracción será ocasionada como mínimo por una carga de 24 Kg por mm2, no encontrándose la 
sección de rotura a menos de 20 mm de cualquiera de las mordazas de sujeción, si esta prueba se hace sobre 
muestras de 25 cm de longitud aproximadamente.  
El alargamiento se determinará en la misma muestra del ensayo de rotura, no debiendo ser inferior al 25% de su 
longitud inicial. 

 
La prueba de arrollamiento, se verificará sobre un conductor, debiendo admitir un mínimo de cuatro veces su 
diámetro sin presentar muestras de agrietamiento.  
La resistencia eléctrica se determinará sobre muestras apropiadas de material o bien sobre los conductores, que 
constituyen el cable, siendo en todos los límites mínimos, los anteriormente indicados. 

 
5.15.3 ALUMINIO 
El aluminio empleado en los conductores eléctricos, será aluminio comercial puro, de calidad y resistencia mecánica uniforme, 
libre de todo defecto mecánico. 
 
5.15.3.1 Características Mecánicas.  La carga de rotura por tracción no será inferior a 10 Kg/mm2. El aluminio no será 

agrio, de tal modo que dispuesto en forma de conductor, se podrá arrollar sobre un cilindro de diámetro igual a 
cinco veces el del conductor, sin que se agriete. 
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5.15.3.2 Características eléctricas.  La resistividad del aluminio utilizado, no será superior a 0,0267 ohmios por metro y 

mm2 de sección, a la temperatura de 20ºC.  Esto se refiere a conductores sencillos sin cablear debiéndose tener 
en cuenta, para el caso de cables, un aumento de la resistencia ohmica por efecto del cableado, que no superará 
el 2% de la resistencia del conductor sencillo. 

 
5.15.3.3 Pruebas.  Se comprobará la buena calidad del material por el aspecto exterior, la superficie de fractura y los 

ensayos químicos y eléctricos que garanticen las condiciones descritas anteriormente.  
El aspecto exterior y la fractura revelarán una constitución y coloración homogénea, no presentando 
deformaciones e irregularidades, ni materiales extraños interpuestos. La existencia de heterogeneidad se podrá 
comprobar mediante examen microscópico, sobre muestra debidamente pulimentada y atacada. 
El análisis químico mostrará una concentración mínima del 99% de aluminio. 
La rotura por tracción será ocasionada, como mínimo, por una carga de 10 Kg/mm2. 
La resistencia eléctrica se determinará sobre muestras apropiadas de material, o bien sobre conductores que 
constituyen el cable, siendo en todos los límites mínimos los anteriormente indicados. 

 
BRONCE, LATÓN Y OTRAS ALEACIONES 
Las piezas y dispositivos en que se empleen aleaciones de cobre, tendrán la proporción de este material que en cada caso se 
fije por la Dirección Facultativa, teniendo en cuenta su utilización y condiciones de trabajo. 
Estas aleaciones serán de constitución uniforme, careciendo de sopladuras y otros defectos. Su fractura presentará una 
homogeneidad en la constitución y coloración. 
 
 PINTURAS 
Los materiales  constitutivos de la pintura serán todos de primera calidad, finamente molidos y el procedimiento de obtención 
de la misma, garantizará la bondad de sus condiciones. 
Tendrá la fluidez necesaria para aplicarse con facilidad a la superficie, pero con la suficiente coherencia para que no se 
separen sus componentes y que puedan formarse capas de espesor uniformes, bastante gruesas.  No se extenderá ninguna 
mano de pintura sin que esté seca la anterior, debiendo de transcurrir entre cada mano de pintura el tiempo preciso, según la 
clase, para que la siguiente se aplique en las debidas condiciones.  Cada una de ellas cubrirá la precedente y, serán de un 
espesor uniforme, sin presentar ampollas, desigualdades ni aglomeración de color.  En cada caso, la Dirección Facultativa 
señalará la clase de color de la pintura, así como las manos o capas que deberán darse.  
La pintura será de color estable, sin que los agentes atmosféricos afecten sensiblemente a la misma. 
Antes de procederse a la pintura de los materiales, será indispensable el haberlos limpiado por chorro de arena y resecado.  
 
PASTAS AISLANTES 
La pasta aislante a emplear será función del tipo de botella terminal, intemperie o interior, o del tipo de empalme si así fuese 
necesario. 
La pasta que sea necesaria deberá ser certificada por la casa suministradora de las botellas o empalmes y no podrá ser 
usada en tanto no sea autorizada expresamente por la Dirección Facultativa, una vez suministrada la relación de 
características físicas y químicas así como su comportamiento eléctrico. 

 
Pruebas.  Podrá ser sometida a las pruebas de neutralidad química, absorción de agua, adherencia, rigidez dieléctrica, etc. 
que estén previstas en las normativas interusuales para estos casos. 
 
CINTA AISLANTE 
Serán de los tipos que los fabricantes de botellas y empalmes recomienden en cada etapa de la ejecución de los mismos, 
debiendo previamente ser sometidos a la aprobación de la Dirección Facultativa, previa presentación de su tabla de 
características. 

 
 AISLANTES VARIOS 
Responderán a las exigencias que se indiquen y no ejercerán acción corrosiva sobre los conductores y demás materiales a 
aislar.  En el caso de los aislantes constituidos por materiales plásticos a base de cloruro de polivinilo u otra composición 
análoga, se comprobará su resistencia a la humedad, así como también a las temperaturas comprendidas entre 50 y 60 
grados C., sin que ser observen deterioros de ninguna naturaleza. 
El cloruro de polivinilo tendrá una densidad comprendida entre 1,6 y 1,7, con una resistencia continua a la temperatura mínima 
de 75ºC.  La rigidez dieléctrica en corta duración y para un espesor de 3,17 mm. será de 17,5 Kg/mm.  Su higroscopicidad, en 
24 horas de inmersión será nula y la acción de la luz sobre su coloración, será débil. 
 
PORCELANA 
La porcelana utilizada para aisladores soportes, pasamuros, aisladores de seccionadores, etc. será de la mejor calidad, 
perfectamente blanca y traslúcida en espesores pequeños . El grano de bizcocho será fino y apretado, constituyendo un 
material homogéneo y sonoro, sin irregularidades en su masa y de gran dureza, ya que no deberá ser rayado por el acero.  
Toda la superficie del aislador, estará cubierta de un esmalte de color que se designe, muy duro, perfectamente liso y sin 
hendiduras ni grietas. Los materiales adoptados han de ser tales que el esmalte tenga un coeficiente de dilatación igual al del 
bizcocho que constituye la porcelana. 

 
Pruebas.   La prueba visual comprobará el aspecto exterior de la porcelana, que deberá ser perfectamente 
homogénea, con una cubierta de esmalte, sin hendiduras ni grietas.  En la fractura, se apreciará coloración 
perfectamente blanca y de grano fino, compacto y brillante, sin oquedades ni irregularidades en la masa. El esmalte 
deberá ser inalterable a la acción prolongada del agua y no lo atacarán los ácidos, excepto el fluorhidrico, ni las 
bases. 
No se observará, en los aisladores de porcelana, grietas ni otros desperfectos que indiquen desacuerdo entre el 
barniz empleado y el bizcocho, al sumergirlos, alternativamente, cinco veces durante diez minutos cada vez, en dos 
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recipientes, uno de agua hirviendo y otro a 0º, con cualquier cuerpo mezclado que impida su coloración.  El peso del 
agua utilizado en cada recipiente, no deberá ser inferior a cuatro veces el peso del aislador a ensayar. 
Se efectuarán las pruebas necesarias de rigidez dieléctrica y resistencia mecánica, para comprobar las cifras 
garantizadas por el fabricante. 
 

 CABLE SUBTERRÁNEO DE MEDIA TENSIÓN 
Se emplearán cables de 4 conductores aislados con etileno propileno reticulado y fabricados para 12/20 Kv. 
Estos cables serán construidos según la norma UNE 21123 y homologados por U.E. Fenosa. 
Las características de los cables proyectados serán las siguientes: 

 
Aislamiento ………………    Etileno propileno 
Cubierta  …………………     PVC 
Sección  …………………     3 (1 x 240 mm2) 
Material  …………………     Aluminio 
Tensión  …………………     12/20 KV 
Tipo ………………………      E.P.R.  

 
Pruebas.   La Dirección Facultativa podrá presenciar las pruebas pertinentes en los Laboratorios del Fabricante si así lo 
estima conveniente o exigir el acta correspondiente de su realización. 
 
CABLES SUBTERRÁNEOS DE BAJA TENSIÓN 
Se emplearán cables del Tipo DN homologados por U.E. Fenosa. 
Las características de los cables proyectados serán las siguientes: 

 
Aislamiento ………………  Polietileno reticulado. 
Cubierta  …………………  PVC 
Sección  …………………   3 (1 x 150) mm2 (fases) 
                                           1 x 95 mm2 (neutro). 
Material  …………………   Aluminio 
Tensión  …………………    0,6/1 KV 
 

OTRAS DISPOSICIONES 
El Contratista informará por escrito a la Dirección Facultativa, del nombre del fabricante de los conductores y le enviará una 
muestra de los mismos. 
Si el fabricante no reúne la suficiente garantía técnica a juicio de la misma, antes de instalar el cable, comprobará sus 
características en un laboratorio oficial.  Las pruebas se reducirán al cumplimiento de las condiciones anteriormente  
No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales, presenten señales de haber sido usados con anterioridad, o que 
no vayan en sus bobinas de origen. 
No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta, en un mismo circuito. 
En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 
 
 CAJAS TERMINALES Y DE EMPALME EN LA RED DE MEDIA TENSIÓN 
Se utilizarán las cajas de empalme y terminales recomendados por el fabricante de cables para el tipo elegido aceptado en 
sus normas internas por la Compañía suministradora. 
Antes de proceder a la ejecución de los empalmes y terminales debe ser entregado a la Dirección Facultativa la metodología 
de ejecución recomendada por el fabricante a fin de decidir el estar o no presente durante la ejecución. 
El personal que efectúe los citados empalmes y terminales debe ser probadamente apto para la ejecución. 

 
Pruebas.  Deberán ser capaces de soportar las mismas pruebas de aislamiento que las necesarias a los cables que sirven. 
 
APARAMENTA 
Los elementos que la constituyen son:  Celdas para centro de reflexión, celdas para centro de transformación, 
transformadores de potencia, interruptores, ruptofusibles, aisladores de apoyo, seccionadores y cuadros de B.T. 
En líneas generales, las tensiones de ensayo serán aquellas, que para los distintos casos especifique el reglamento vigente 
de media y baja tensión, así como las normas de U.E. Fenosa. 

 
 TOMAS DE TIERRAS 
Cualquier elemento metálico que no soporte tensión eléctrica, deberá estar conectado a tierra directamente, sin fusibles ni 
protección alguna.  Esta conexión se hará por un conductor de cobre electrolítico de 35 mm2 de sección, como mínimo, que 
finalmente estará conectado sobre el electrodo formado por una o varias picas de 2,50 m. de longitud.  Los conductores de 
tierra, deberán tener un contacto eléctrico perfecto, tanto en la unión con la parte metálica, como en la correspondiente al 
electrodo antes mencionado. 
 
Los contactos deberán disponerse de forma que queden completamente limpios y sin humedad. Se protegerán de tal manera, 
que la acción del tiempo no pueda destruir las conexiones efectuadas, por efectos electroquímicos. 
El contacto entre el electrodo y los terrenos, depende de la constitución de éste, de su naturaleza, del grado de humedad y de 
la temperatura.  Se estudiará el terreno y se acondicionará para favorecer el contacto, hasta lograr que la medición de la 
resistencia de la conexión no exceda a 5 ohmios. 
El tendido del circuito entre las partes metálicas y la toma de tierra, irá al descubierto.  Para atravesar cualquier obra de 
fábrica, se dispondrá de un tubo de acero de una pulgada para permitir en todo momento conocer por sobreinspección, si 
existe corte o rotura en el conductor 
 
PERTIGAS Y PLATAFORMAS AISLANTES 

E-2022/00197 22/02/2022 págs. 217 de 256 orriald.



PROYECTO DE REMODELACIÓN  DEL ESPACIO PÚBLICO   
ORMAIZTEGIKO PLAZA                                             ORMAIZTEGIKO UDALA 
 

28 
PLIEGO DE CONDICIONES                                -Febrero 2022 - 

Las pértigas tendrán una longitud máxima de 3,5 m. y mínima de 2,5 m.  Estarán construidas  en madera o cualquier otra 
clase de material aislante, de la suficiente rigidez mecánica.  Llevarán necesariamente a 20 cm. de su extremo un aislador de 
porcelana de tensión nominal 25 KV, lo que constituirá el aislante fundamental de la misma, además del que pueda 
representar el propio elemento.  La tensión de arco de contorno en seco, será superior a los 80 KV. 
Apoyada la pértiga libremente sobre sus extremos, deberá resistir mecánicamente y apoyada en su centro, un peso de 40 Kg. 
La flecha de estas condiciones, no será superior a 15 cm. medida en el centro. 
Apoyada en la forma anterior, se dejará caer de una altura de 1 m. una barrera de acero de 10 cm. de longitud y 1 Kg. de 
peso.  Repetida la operación diez veces, no se observará desperfecto alguno en la pértiga. 
 
PLACAS INDICADORAS DE PELIGRO 
En los centros de transformación se dispondrá de una placa de dimensiones 30 x 20, en material duro (plástico o chapa) con 
indicación expresa de la siguiente leyenda:  

“Alta Tensión” 
Peligro de Muerte 

 
Asimismo, se dispondrá en el local destinado a estaciones transformadoras, una placa con indicación escrita y gráfica de los 
primeros auxilios a efectuar en caso de electrocutamiento o accidente grave.  Esta placa estará compuesta por materiales 
similares a los de la placa de “Peligro de muerte”. 
 
Control de la ejecución. 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
La Dirección Facultativa fijará el orden en que deben llevarse a cabo los trabajos, y la Contrata está obligada a cumplir 
exactamente cuanto se disponga sobre el particular. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 
Para la construcción de las obras civiles se estará a lo dispuesto en el P:P:T:P:U:  Para el montaje de instalaciones eléctricas 
se ejecutarán en su totalidad con el máximo esmero y corrección siguiéndose las normas de la buena práctica, las definidas 
en el capítulo anterior y las que en su momento dicten la Dirección de la Obra. 
No se fijan en este capítulo como han de ser ejecutadas las obras, ya que se sobreentiende que deben ajustarse a la mejor 
tecnología del momento, y que la Contrata encargada de la ejecución de los trabajos será de máxima solvencia apoyada con 
la vigilancia del personal Técnico de la Compañía suministradora y la Dirección de la Obra. 
 
 
 
 

5.16 ALUMBRADO PÚBLICO 
 
DESCRIPCIÓN 
 Son aparatos de iluminación de calles, caminos, carreteras, urbanizaciones, parques, ...etc, constituidos de un báculo o brazo 
mural y una luminaria, construidos los primeros en chapa de acero posteriormente galvanizado con formas cónicas y las 
luminarias normalmente en aluminio con difusores de policarbonato, resistentes a la humedad y la lluvia. 
Las unidades luminosas previstas son del siguiente tipo: 
Luminaria cerrada con lámpara LED sobre columna de 4 metros de altura. 
Los circuitos se prevén trifásicos, a una tensión de 380/220 V, conectadas las luminarias alternativamente entre fase y neutro a 
220 V, con equilibrio entre fases y sección del cableado de 16 mm2 y neutro, tierra el que le corresponde según reglamento 
electrotécnico de baja tensión. 
 
COMPONENTES 
 Postes SEGÚN DESCRIPCIÓN DE MEMORIA DE PRESUPUESTO 
  
 
 Luminaria. SEGÚN DESCRIPCIÓN DE MEMORIA DE PRESUPUESTO 
  
 
CONDICIONES PREVIAS 
 
  Planos de proyecto donde se defina la ubicación del aparato. 
  Puntos de luz replanteados de acuerdo a la distribución posterior de los aparatos, tubos metidos. 
  Espárragos de anclaje de la placa, recibidos en dado de hormigón. 
  Niveles definitivos de zonas próximas. 
  Conexionado de puntos de luz y de cuadros de distribución. 
  Ordenación del material a colocar con distribución en ubicación definitiva. 
 
EJECUCIÓN 
 
  Desembalaje del material. 
  Lectura de las instrucciones del fabricante. 
  Replanteo definitivo del aparato. 
  Recibido y nivelado de la placa base. 
  Montaje del poste. 
  Conexionado a la red eléctrica. 

E-2022/00197 22/02/2022 págs. 218 de 256 orriald.



PROYECTO DE REMODELACIÓN  DEL ESPACIO PÚBLICO   
ORMAIZTEGIKO PLAZA                                             ORMAIZTEGIKO UDALA 
 

29 
PLIEGO DE CONDICIONES                                -Febrero 2022 - 

  Colocación conjunto bandeja, equipo y portalámparas. 
  Instalación de las lámparas. 
  Fijar la luminaria al báculo apretando los tornillos. 
  Cerrar luminaria. 
  Prueba de encendido. 
  Montaje de los difusores. 
  Retirada de los embalajes sobrantes. 
 
NORMATIVA 
 
  Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones complementarias. 
  NTEIEB. 
  Normas UNE. 
  Galvanizado: RD 2531/1985 de 18 de diciembre. 
  Postes: RD 401 y O.M. 16.5.89 
 
CONTROL 
 
  Presentación y comprobación del certificado de origen industrial. 
  Comprobación del replanteo de los aparatos. 
  Aplomado, horizontalidad y nivelación de los mismos. 
  Ejecución y prueba de las fijaciones. 
  Comprobación en la ejecución de las conexiones y tomas de tierra. 
  Comprobación del total montaje de todas las piezas. 
  Prueba de encendido. 
  Se realizarán los controles que exijan los fabricantes. 
 
 
SEGURIDAD 
 
  Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
  Se dejarán sin tensión las líneas de alimentación, desconectando las llaves, automáticos de protección y verificando con 

un comprobador de tensión tal circunstancia. 
  Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída. 
  En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante. 
  Las herramientas estarán convenientemente aisladas. 
  Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 
 
MEDICIÓN 
 
  El conjunto Báculo + Luminaria se medirá por unidad, abonándose las unidades realmente instaladas. 
  No se abonará la limpieza de los embalajes sobrantes. 
  Todos los aparatos llevarán sus lámparas y equipos eléctricos correspondiente, estando su abono incluido en la unidad 

base. 
 
MANTENIMIENTO 
 
  La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda un resumen del origen industrial de cada aparato montado, así como del 

tipo de lámparas instaladas en el mismo. 
  En locales de publica concurrencia una vez al año se deberá pasar la revisión correspondiente que indica el Reglamento. 
  Se llevará estadillo de cambio de lámparas para así poder prever su sustitución. 
  Una vez al año se revisará cada aparato, observando  sus conexionados y estado mecánico de todas sus piezas y 

principalmente aquellas que puedan desprenderse, así como las cajas de conexiones de las farolas comprobando su 
cierre. 

  La instalación no la podrá manipular nada más que personal especializado, dejando sin tensión previamente la red. 
 
TOMAS DE TIERRA 

La resistencia a tierra no será superior a 5  debiendo en caso necesario efectuar un tratamiento adecuado del terreno. 
Materiales.  Las placas utilizadas, de las dimensiones indicadas en planos serán de acero cobrizado. 
Accesorios.  Las grapas de conexión de los conductores de tierra serán de latón estañado del tipo que permitan la conexión 
vertical del conductor a la placa. 
Realización.  El hincado de las placas se efectuará con golpes suaves mediante el empleo de martillos neumáticos o 
eléctricos o masa de un peso igual o inferior a dos kilogramos a fin de asegurarse que la placa no se doble.  

El Director de la Obra de acuerdo con la naturaleza del terreno fijará la longitud y número de placas necesarias 
para satisfacer lo exigido en este artículo. 
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5.17 RED DE GAS NATURAL 
 
 
No se prevé modificación de la Red de Gas Natural existente. No obstante, El Contratista se obliga a comunicar al distribuidor 
de Gas Natural la naturaleza de las obras así como su localización exacta (descarga INKOLAN) de acuerdo con el punto 8 de 
la ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de CG por canalización: 
 

ITC-ICG 01: Instalaciones de distribución de CG por canalización  
Punto 8. Prevención de afecciones por terceros 
Cuando en un municipio existan instalaciones de distribución de gas canalizado, cualquier entidad o persona que desee 
realizar obras en la vía pública deberá comunicar sus intenciones y solicitar información al distribuidor titular de estas 
instalaciones con una antelación mínima de 30 días al inicio de las mismas. La solicitud de información se realizará por 
escrito, mediante carta, fax o correo electrónico, e indicará los datos concretos de la localización. 
En un plazo máximo de 20 días desde la recepción de la solicitud, el distribuidor proporcionará al solicitante, en alguno 
de los soportes arriba indicados, la mejor información disponible correspondiente a la localización de sus instalaciones, 
así como las obligaciones y normas a respetar en sus inmediaciones, y los medios de comunicación con el servicio de 
asistencia de urgencias. La información suministrada tendrá un plazo de validez limitado. El solicitante no podrá dar 
comienzo a sus trabajos hasta que haya recibido y aceptado formalmente esta información, debiendo utilizarla de forma 
adecuada con el fin de no dañar las instalaciones de distribución de gas. Posteriormente, la entidad solicitante 
comunicará el inicio de sus actividades al distribuidor al menos con 24 horas de antelación. En el caso de que la obra 
prevista por el solicitante afecte directamente al trazado o localización de las instalaciones de distribución de gas, los 
distribuidores podrán negarse a su realización por razones técnicas o de seguridad. En caso de desacuerdo, resolverá 
el órgano competente de la Comunidad Autónoma. Corresponde al solicitante la carga de probar la necesidad de 
ejecutar la obra afectando la tubería de gas. 

 
 
Las instalaciones de gas y otros carburantes líquidos se realizarán, y sus componentes cumplirán la siguiente normativa. 
 
Reglamento de Instalaciones de Gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales 
Real Decreto 1853/93 22 octubre 1993. Mº Presidencia. B.O.E. 24 noviembre 1993. Corrección de errores. B.O.E. 08 marzo 
1994 
 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles 
Orden 17 diciembre 1985. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 09 enero 1986 
 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones Técnicas complementarias ITC-MIG. 
Orden 18 noviembre 1974. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 06 diciembre 1974. Corrección de errores B.O.E. 14 
febrero 1985. 
Modificación puntos 5.1 y 6.1 del Reglamento. 
Orden 26 octubre 1983. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 08 noviembre 1983. Corrección de errores B.O.E. 23 julio 
1984. 
 
Modificación de las Instrucciones ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 5.6. 
Orden 6  julio 1984. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 23 julio 1984. 
 
Modificación de las Instrucciones ITC-MIG-5.1 
Orden 9 marzo 1994. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 21 marzo 1994. 
 
Modificación de las Instrucciones ITC-MIG-R.7.1, MIG-R.7.2 
Orden 29  mayo 1998. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 11 junio 1998. 
 
MI-IP03. Instalaciones Petrolíferas para uso propio. Instrucción Técnica complementaria. 
Real Decreto 1427/97 15 septiembre 1997. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 23 octubre 1997. 
 
Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible. 
Real Decreto 494/20-V-88 Mº de Industria y Energía. 
 
Instrucciones técnicas complementarias de aparatos que utilizan gas como combustible. 
ITC MIE.AG. O. 7-6-88 y modificaciones posteriores. Mº Industria y Energía. 
 
Contadores de gas.  
O. 26-XII-88  Mº de Industria y Energía. 
 
Disposiciones de aplicación de la directiva 90/396CEE sobre aparatos de gas.  
R.D.1428/27-XI-9. Mº de Industria, Comercio y Turismo. 
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5.18 RED DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES 
 
No se prevé modificación de las Redes de Telefonía y Euskaltel existentes. No obstante, sí se prevén afecciones a las 
conducciones existentes, por lo que el Contratista se obliga a mantener con las compañías suministradoras el debido contacto 
del Técnico Encargado, para evitar siempre que sea posible, criterios dispares y complicaciones en la ejecución. Podrá 
comunicar al distribuidor la localización exacta de la obra haciendo referencia a la descarga de INKOLAN correspondiente a 
la zona. 
 
Las arquetas deberán soportar las sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. La tapa será de hormigón 
armado o fundición. 
Se mantendrán todas las arquetas existentes. 
 
Normativa 

  Las instalaciones de televisión, radio, telefonía y sus componentes, cumplirán las siguientes Normas dictadas por los organismos 
competentes: 
Ley general de Telecomunicaciones 

Ley 11/98 de 24 abril 1998. Jefatura del estado. B.O.E. 25 abril 1998. Corrección de errores. B.O.E. 11 mayo 1998 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de Telecomunicación. 

Real Decreto-Ley 1/98 de 27 febrero 1998. Jefatura del estado. B.O.E. 28 febrero 1998 
Reglamento regulador de las Infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

Real Decreto 279/99 de 22 febrero 1999. Mº de Fomento. B.O.E. 09 marzo 1999 
 
Instalaciones de Telecomunicaciones. 
Las arquetas de entrada y enlace de las instalaciones deberán soportar las sobrecargas normalizadas en cada caso y el 
empuje del terreno. La tapa será de hormigón armado o fundición. 
Las arquetas de entrada dispondrán de dos puntos para tendido de cables en paredes opuestas a las entradas de conductos, 
que soportan una tracción de 5kN, y su tapa estará provista de cierre de seguridad. 
Las arquetas de enlace se dispondrán cada 50m de longitud de canalización de enlace enterrada, o cambios de dirección. 

 
  Conductos 

Los conductos mediante tubos deberán ser de material plástico de PVC rígido, ignífugos y de pared interior lisa según UNE 
53112, con una rigidez dieléctrica mínima de 15kV/mm. 
Los conductos mediante tubos de acero (exclusivos para canalización de enlace) serán galvanizados, con rosca en sus 
extremos y de paredes lisas. 
Los tubos vacantes llevarán instalado un alambre de acero galvanizado de 2mm de diámetro o cuerda plástica de 5mm de 
diámetro, sobresaliendo 20cm de cada uno de los extremos del tubo. 
Las canalizaciones mediante tubos dispuestas de manera superficial presentarán fijaciones cada metro como máximo 
mediante grapas separadoras. 
Los conductos mediante canaletas, así como los accesorios de estas, serán de PVC rígido y cumplirán la norma UNE – EN 
50085, o de material metálico resistente a la corrosión. El grado de protección según la UNE 20324, será IP33.7 para la 
canalización de enlace y principal, y IP33.5 para las canalizaciones secundarias. 
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5.19 JARDINERÍA 
 
Características técnicas exigibles 

En los árboles y arbustos, el cepellón será compacto y lleno de raíces secundarias. La planta no presentará síntomas de haber tenido 
raíces fuera del contenedor. 
Sus características no quedarán alteradas por su transporte o manipulación, se evitará la acción directa del viento y del sol sobre la parte 
aérea. 
La altura corresponde a la distancia desde el cuello de la raíz a la parte más distante del mismo. 
La circunferencia corresponde al perímetro medido a un metro del cuello de la raíz. 
Si no se pueden plantar inmediatamente, se dispondrá de un  lugar de aclimatación controlado. Se habilitará una zanja donde se introducirá 
la parte radical, cubriendola con paja, sablón o algun material poroso que se humedecerá adecuadamente. A la vez se dispondrá de 
protecciones para el viento fuerte y el sol directo. 

 
Condiciones particulares de recepción 

La especie vegetal se recibirá en un contenedor proporcionado a su parte aérea. 
Las plantas vivaces se suministrarán en sacos o cajas y llevarán marcados bien visible los siguientes datos: 
 -Género, especie y variedad. 
 -Calidad y poder germinativo. 
 -Nombre del suministrador. 
 -Fecha de caducidad. 
Las semillas de cesped se recibirán envasadas y etiquetadas con el nombre y número del productor autorizado, nombre botánico de la 
especie vegetal, pureza, poder germinativo y peso. 

  
Ejecución 

Cesped:  
Previamente se habrán hecho los trabajos de acondicionamiento del terreno. 
La siembra de césped se hará en primavera o en otoño, en días sin viento. Se hará en dos pasadas cruzadas, utilizando en cada una la 
mitad de las semillas. 
La semilla se colocará a una profundidad que va entre una y dos veces su dimensión mayor. La siembra se hará con medios manuales. 
El riego cubrirá las necesidades de llegar a una germinación de acuerdo con el grado de pureza y poder germinativo previstos.  La 
aportación se hará en forma de lluvia fina. Las dotaciones de riego no provocarán escorrentías que desplacen superficialmente las semillas 
y materiales aportados. 
Setos, arbustos, plantas, etc…: 
Los trabajos de acondicionamiento del suelo, se harán con antelación suficiente para facilitar la aireación del suelo. 
Los hoyos tendrán como mínimo las mismas dimensiones que el contenedor de la planta. 
Se regará con frecuencia, haciéndolo preferentemente a primera hora de la mañana o última de la tarde. 
No se plantará en tiempo de heladas, ni con vientos fuertes, con lluvias cuantiosas o con temperaturas muy  altas. 

 
 

5.20 EQUIPAMIENTO URBANO: MOBILIARIO 
 
Materiales 
Cumplirán lo establecido en función del tipo de material (Bancos de Hormigón prefabricado y madera, papeleras y fuente de acero, etc) 
 
Ejecución 

La colocación de los elementos de mobiliario urbano se realizarán de acuerdo a las instrucciones de montaje y detalles constructivos que 
figuren en la documentación técnica o catálogo de la empresa suministradora. 
Se replanteará la ubicación de los elementos. 
En caso de fijación por hormigonado no se producirán movimientos durante el fraguado. 

 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

El control de cada uno de los materiales se realizará de acuerdo con lo indicado en los apartados correspondientes de este Pliego. 
Los elementos llegarán a obra debidamente embalados y etiquetados. Se comprobará su aspecto general, dimensiones y resto de 
características, según la documentación técnica o catálogo, pudiendo solicitarse ensayo de laboratorio acreditado, salvo que los elementos 
vengan avalados  por Sello o Marca de Calidad. 
Los criterios de aceptación y rechazo de la ejecución se basará en los aspectos de situación, fijación, anclaje y colocación. 
En los elementos fijados por hormigonado se exigirá: 
 -Resistencia a compresión del hormigón a los 28 días = 0,9 x 125 kg/cm2. 
 -Profundidad del anclaje. Según documentación técnica. 
Las tolerancias en la ejecución son: 
 -Replanteo   5 cm. 
 -Verticalidad 1º. 
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5.21 PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO 
 
Durante toda la obra se evitará la utilización de materiales y productos que, por sí o como consecuencia de su manipulación, 
puedan producir contaminación ambiental por emisión o vertido. 
Si se pretende utilizar alguno de los productos de los denominados Contaminantes en el Anexo III de la Ley de Protección del 
Ambiente Atmosférico 38/22-XII-72 y su desarrollo en los posteriores Reales Decretos se notificará a la Dirección sin cuya 
autorización no se hará uso del mismo. 
Se tendrá asimismo en cuenta el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, en orden a realizar 
las obras de acuerdo al mismo cuando el uso previsto de los locales lo exija. 
 
 
 
 

5.22 SEGURIDAD Y SALUD 
 
Generalidades 
Como Normativa general se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 de 24 octubre 1997 sobre Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, (en él se contempla el contenido del “Estudio Básico de 
Seguridad y Salud”, del “Estudio de Seguridad y Salud” y del “Plan de Seguridad y Salud en el trabajo”), a la Ley 31/95 de 8 
noviembre 1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales y al Real Decreto 39/97, modificado por Real Decreto 780/98 que 
establece el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Los Trabajos previos y la Señalización en obra seguirá lo dispuesto en el Anexo IV del R.D. 1627/97, en la Ordenanza Laboral 
de Construcción, Vidrio y Cerámica, aprobada por Orden Ministerial de 28-8-70, y en la disposición final única 2 del Convenio 
General de la Construcción, de aplicación a las empresas incluidas en dicho convenio. Cumplirán, además, con las 
Disposiciones mínimas de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobadas por Real Decreto 485/97 de 14 abril 
1997. 
Los vestuarios, aseos y otras instalaciones que se dispongan en obra se realizarán según lo dispuesto en el R.D. 1627/97 y 
en la Ordenanza Laboral de Construcción. 
Los Riesgos eléctricos deberán paliarse cumpliendo con el R.D. 1627/97 y el Reglamento de Baja Tensión, así como con la 
Orden Ministerial de 9 de marzo de 1971. La instalación eléctrica provisional de obra se realizara por empresa autorizada y 
siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027 
Los movimientos de Tierras, Demoliciones y trabajos de Estructura se realizarán según lo dispuesto en el R.D. 1627/97, la 
Ordenanza Laboral de la Construcción y el R.D. 1215/97 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización 
de Equipos de Trabajo. 
Andamios y escaleras se realizarán según lo dispuesto en el R.D. 1627/97, la Ordenanza Laboral de la Construcción  y el Real 
Decreto 486/97 sobre Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 
Los equipos de Protección Individual cumplirán con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real 
Decreto 773/97 sobre utilización de Equipos de Protección Individual. 
La Maquinaria de elevación y maquinaria en general, así como el manejo de cargas, deberán cumplir con lo dispuesto  en el 
Real Decreto 1627/97, en el Real Decreto 1215/97 sobre Utilización de Equipos de Trabajo, el Real Decreto 1435/92 
Reglamento de Máquinas, el Real Decreto 2291/85 Reglamento de Aparatos de Elevación y el Real Decreto 487/97 sobre 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de cargas. 
Por otro lado, se atenderá a lo dispuesto en las Normas Técnicas reglamentarias sobre Homologación de Medios de 
Protección Personal del Ministerio de Trabajo: Cascos de seguridad no metálico B.O.E. 30-12-74, Protecciones auditivas 
B.O.E. 1-9-75, Guantes aislantes de la electricidad, B.O.E. 3-9-75, Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos B.O.E. 12-
2-80, Cinturón de sujeción B.O.E. 2-9-77, Gafas de montura universal para protección  contra impactos B.O.E. 17-8-78, 
Oculares de protección contra impactos B.O.E. 7-2-79, Cinturones de suspensión B.O.E. 16-3-81, Cinturones de caída B.O.E. 
17-3-81, Aislamiento de seguridad de las herramientas  manuales, en trabajos  eléctricos  de baja tensión B.O.E. 10-10-81, 
Bota impermeable al agua y a la humedad B.O.E. 22-12-81, Dispositivos anticaídas, B.O.E. 14-12-81, y otras. 
Obligaciones del promotor 
Previo al comienzo de la Obra o en el momento que exista constancia de ello, el Promotor está obligado en aplicación del R.D. 
1627/97 a nombrar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra, siempre que en la obra 
intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, teniendo 
consideración de empresarios a los efectos previstos en la Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales, los 
Contratistas y Subcontratistas. El Promotor deberá así mismo y previo el inicio de la obra efectuar aviso previo a la autoridad 
laboral según modelo del Anexo III del R.D. 1627/97, que deberá exponerse de forma visible en la obra y actualizarse durante 
el desarrollo de la obra, y donde, entre otros datos, se recojan los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos que 
vayan siendo contratados. 
Igualmente, abonara a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa, las partidas incluidas en el 
“Presupuesto del Estudio de Seguridad”. 
Obligaciones de la empresa constructora 
La Empresa Constructora está obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad, a través del Plan de 
Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de 
Seguridad y Salud deberá ser aprobado por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución si hubiese 
sido preciso su nombramiento o por la Dirección Facultativa cuando deba ésta asumir las funciones correspondientes al 
Coordinador de Seguridad en Ejecución. 
El Pliego de Condiciones particulares a incluir en los Estudios de Seguridad y Salud especifican las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, así como las prescripciones que han de 
cumplirse en relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, harramientas, sistemas y 
equipos preventivos. 
Disposiciones mínimas 
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En cualquier caso las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deberán aplicarse en las obras estarán a lo dispuesto 
en el Anexo IV del Real Decreto 1627/97.  
Las zonas de trabajo deberán contar con la estabilidad y solidez necesarios para trabajar de una manera  segura, deberá 
contarse con vías de salida y emergencia que permanezcan libres y desemboquen en zonas de seguridad, en función de las 
características de la obra contarán con los equipos de detección y lucha contra incendios precisos que habrán de mantenerse 
en las condiciones óptimas de uso. Deberá cuidarse que los lugares de trabajo cuenten con la ventilación e iluminación 
necesarios y evitar la exposición de los trabajadores a niveles nocivos de ruido, factores externos nocivos, cargas excesivas, 
etc, cuidando al máximo la adaptación del puesto de trabajo al trabajador. 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con 
suficiente formación para ello, contando con el material y las instalaciones indispensables.  
Se deberá contar con servicios higiénicos suficientes de uso diferenciado por sexo, según las necesidades de la obra. 
Los puestos de trabajo móviles por encima o por debajo del suelo deberán ser sólidos y estables para el número de 
trabajadores que hayan de utilizarlos y para las cargas que deban manejarse, debiendo ser verificados de manera apropiada. 
Los trabajadores deberán estar protegidos contra todo tipo de riesgos primando las protecciones colectivas frente a las 
individuales. Los trabajos específicos que requieran un grado de especialización determinado deberán ser desarrollados por 
personal cualificado con la titulación y formación suficiente. 
 
 

5 CONDICIONES GENERALES 
 
La Dirección Facultativa no será responsable, ante la Entidad Propietaria, de la demora de los Organismos Competentes en la 
tramitación del proyecto ni de la tardanza de su aprobación. La gestión de la tramitación se considera ajena a la Dirección. 
La orden de comienzo de la obra será indicada por el Promotor, quien responderá de ello si no dispone de los permisos 
correspondientes. 
 
En el caso de que la obra, en cualquiera de sus partes, se realice por administración, cada gremio se hará responsable del 
anterior. 
Es decir, que si un gremio cualquiera requiere, para llevar a cabo su trabajo, que la obra haya sido ejecutada hasta el 
momento de comenzar su tajo en ciertas condiciones, no deberá llevarlo a cabo en tanto no considere que lo anterior ha sido 
realizado en dichas condiciones. 
En el momento que comience a realizar su parte, si ésta resulta mal ejecutada, será el único responsable. 
 
La Contrata, tanto si coincide en ser la misma empresa promotora, como si sin serlo realiza su contrato directamente con el 
Propietario o Promotor, sin intervención de la Dirección Facultativa de la obra, deberá hacer entrega al mismo de todas y cada 
una de las liquidaciones que pasare al Propietario, estén o no incluidas en las certificaciones redactadas por la Dirección, así 
como los precios de las unidades de obra y las modificaciones que se acordaran por ambas partes en el transcurso de la 
ejecución de la obra. 
 
 
 

6 CONDICION FINAL 
 
Los documentos del Proyecto redactados por la Dirección Facultativa que suscribe, y el conjunto de normas y condiciones que 
figuran en el presente Pliego de Condiciones, y también las que, de acuerdo con éste, sean de aplicación en el "Pliego de 
Condiciones Generales de la  Edificación, Facultativas y Económicas" compuesto por el Centro de Estudios de la Edificación, 
aprobado por el Pleno del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos con fecha 13 y 14 de Julio de 1989 y, 22 y 23 de 
Febrero de 1990, constituyen el Contrato que determina y regula las obligaciones y derechos de las partes contratantes, las 
cuales se obligan a dirimir todas las divergencias que hasta su total cumplimiento pudieran surgir por amigables 
componedores y preferentemente por el Arquitecto Director de los trabajos o, en su defecto, por el Arquitecto o Arquitectos 
designados a estos efectos por la Delegación Provincial correspondiente del Colegio de Arquitectos. 
 
 
 
 
 

ORMAIZTEGI, FEBRERO DE 2022 
 
 
 
       ORMAIZTEGIKO UDAL ARKITEKTO TEKNIKOA 
   
        Juan José Lizarraga Arocena    
 
         
 
  EL PROMOTOR 
  ORMAIZTEGIKO UDALA 
. 
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DOC F- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación con el 

fin de dar cumplimiento a lo especificado en el CTE parte I. art. 7 “Condiciones en la Ejecución de las obras”  
así como al DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la 

construcción, en el ámbito de la comunidad autónoma del País Vasco. 
 

Proyecto REMODELACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO ORMAIZTEGIKO PLAZA 

Situación ORMAIZTEGIKO PLAZA 

Población ORMAIZTEGI(GUIPUZCOA) 

Promotor AYUNTAMIENTO DE ORMAIZTEGI 

Arquitecto Técnico Juan José Lizarraga Arocena (Udal Arkitekto Teknikoa) 

 

El PLAN DE CONTROL DE CALIDAD de la mencionada obra incluye: 
A. El control de recepción de productos 

B. El control de la ejecución 
C. El control de la obra terminada 

D. Valoración económica 
 

Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la Dirección 

Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente acreditado y antes del comienzo de 
la obra se dará traslado del “Programa de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el fin de coordinar de 

manera eficaz el control de calidad.  

Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa anotará en el “Libro de Control de Calidad” los 

resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así como los certificados de 

origen, marcas o sellos de calidad de aquellos materiales que los tuvieran. En el Libro de control de Calidad 
se recopilará la documentación de control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el 

proyecto, sus anejos y/o modificaciones. 

El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de 

la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus 

instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá 

servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

Para darse por enterada de los resultados de los ensayos la Dirección Facultativa y el Constructor 

firmará en el “Libro de Control de Calidad” y reflejarán en este los criterios a seguir en cuanto a la 
aceptación o no de materiales o unidades de obra, en el caso de resultados discordes con la calidad definida 

en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Programa de Control.  

Una vez finalizada la obra, junto con el “Certificado Final de Obra” se presentará el “Certificado de 
Control de Calidad”, siendo preceptivo para su visado la aportación del “Libro de Control de Calidad”. Este 

certificado de Control será el documento oficial garante del control realizado.  

Ormaiztegi, Febrero 2022 

Juan Jose Lizarraga Arocena. Arquitecto Técnico 
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A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

1. Condiciones generales de recepción de los productos 
 

1.1. Código Técnico de la Edificación 

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en 
obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 

 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 

1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el art. 7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 

1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los 

documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 

siguientes documentos: 
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 

b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea 

pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 
afecten a los productos suministrados. 

 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, 

el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de 

sus características técnicas. 
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de 

los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 

7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 

casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación 

vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 

indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.  

 

Este Plan de Control de Calidad, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la 
recepción de los productos en función de que estén afectados o no por el Reglamento de Productos de la 

Construcción 35/2011 (RPC), del Consejo de las Comunidades Europeas. 
 

El Reglamento de Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), regula las condiciones que estos productos 

deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio europeo de acuerdo 
con el mencionado Reglamento. 

 
 

 
 
 

E-2022/00197 22/02/2022 págs. 226 de 256 orriald.



PROYECTO DE REMODELACIÓN  DEL ESPACIO PÚBLICO   

ORMAIZTEGIKO PLAZA                                             ORMAIZTEGIKO UDALA                                                          

 
 

 

 
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                                                                                                                                                3 

Juan Jose Lizarraga Arocena. Arquitecto técnico  Municipal de Ormaiztegi            Febrero de 2022 

1.2. Productos afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción 

Los productos de construcción relacionados en el RPC que disponen de norma UNE EN (para productos 
tradicionales) o Guía DEE (Documento de evaluación europeo, para el resto), y cuya comercialización se 

encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente 

procedimiento: 
 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos 
en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación 

correspondiente al marcado CE: 
 

1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares: 

- sobre el producto, o 
- en una etiqueta adherida al producto, o 

- en el embalaje del producto, o  
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o 

- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 

2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación 
y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE. 

3. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de conformidad 
o Declaración de Prestaciones cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la conformidad 

 

Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación 

de la conformidad sea 3. 
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos 

cuyosistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 

evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 

 
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características 

técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos 
de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión. 

 

 

1.3. Productos no afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción 

Si el producto no está afectado por la RPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en 
el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por 

la Administración General del Estado) consiste en la verificación del cumplimiento de las características 
técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a 

saber: 

 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene 

acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 
anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

 

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC 

(Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades 

españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" 

(lETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Instituí de Tecnología de la Construcció 
de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU). 

 
c) Control de recepción mediante ensayos: 

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo registrado o por 
ENAC. 
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1.4. Tabla resumen de la relación de documentos en la recepción de productos 

Documentación de 
identificación y garantía 

-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

-Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

 
 
 
 
 
 
 
Documentación de 
cumplimiento de 
características 
técnicas mínimas 
 

 
 
 
 
Productos  
con marcado 
CE (1) 
 

Documentación 
necesaria 
 

-Etiquetado del marcado CE 

-Declaración CE de conformidad o 
Declaración de Prestaciones 

 
 
Documentación 
complementaria 
 

-Ensayo inicial de tipo emitido por un 
Organismo Notificado para un S.E.C(3). 3 

-Certificado de control de producción en fábrica emitido 
por un Organismo Notificado para un S.E.C. 2 o 2+ 

-Certificado CE de conformidad emitido por 
un Organismo Notificado para un S.E.C. 1 o 1+ 

-Marcas de conformidad a norma (norma nueva de producto) 

 
 
 
 
Productos 
sin marcado 
CE (2) 
 

 
 
Productos 
tradicionales 
 

-Marcas de conformidad a norma 
(norma antigua) 

-Certificado de conformidad a requisitos 
reglamentarios (antiguo certificado de 
homologación) 

 
Productos 
innovadores 
 

 
Evaluación técnica de 
la idoneidad 
mediante: 

-Documento de 
Idoneidad técnica DIT 

-Documento de 
adecuación al uso DAU 

Otros documentos -Certificados de ensayos realizados por un laboratorio 

 
(1) La documentación de productos con marcado CE no contempla fecha de caducidad. 

(2) La documentación de productos sin relación con marcado CE tienen fecha de concesión y un periodo de validez. 

(3) S.E.C.= Sistema de Evaluación de Conformidad. 
 

El Director de la Ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 

conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones; 

 

El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al  Director  de  Obra  y  al Director 

de la Ejecución de la  Obra  la  documentación  de  los  productos  anteriormente  señalada  así como sus 

instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; 
 
La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá 
servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

 

La documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de la Ejecución de la obra en 

su Colegio Profesional, o Administración Pública competente. 

 

1.5. Aceptación y rechazo 
Los resultados del control se entenderán que son conformes, y por tanto aceptables, cuando se cumplan los 

requisitos establecidos en el Proyecto de Ejecución, Código Técnico de la Edificación, demás normativa de 

obligado cumplimiento, así como lo especificado y declarado por los fabricantes o suministradores en la 
documentación que acompañará a productos, equipos y sistemas. 

 
La aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejará en el Libro de Control de Calidad. 

 

Cuando los resultados de ensayos, pruebas, análisis y demás controles realizados en obra no sean conformes 
a lo especificado en los documentos referidos en este apartado, la Dirección Facultativa establecerá y 

justificará las medidas correctoras oportunas. 
 

 

2. Relación de productos con marcado CE 

Se tendrán en cuenta la relación de productos con Marcado CE en vigor, publicada por la Dirección General 

de Industria, a través de la correspondiente Resolución donde se publican las referencias a las normas UNE 
que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del 

marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. 
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B. CONTROL DE EJECUCION  

 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 

verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 

constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar 
su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica 

constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden 
tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las 

verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 

diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

Para el presente Plan de Control de Calidad se han estudiado todas las unidades de obra que figuran en el 
proyecto, agrupadas del modo más conveniente en familias de la misma naturaleza y relacionando su 

cantidad o “tamaño” con los distintos ensayos que determinarán la calidad de estos materiales para su 
posterior aceptación o rechazo. 

 

No obstante, se deja a consideración de la Dirección Facultativa de las Obras, la posibilidad de variar el Plan 
de Control de Calidad en función de la evaluación de la importancia de los distintos materiales que se realice 

en el momento de la ejecución de la obra, así como en función de los sellos de calidad, de homologación de 
materiales, etc., que se disponga, pudiendo intensificarse algunos controles y reducir o suprimir otros, 

ajustándose al presupuesto estipulado. 
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1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Ensayos previos: 
Características de los materiales a emplear como rellenos. Se analizará la granulometría, límite líquido, límite 
plástico, índice de plasticidad, densidad Proctor normal, índice C.B.R. y contenido de materia orgánica. 

 
CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 

 
 
 

 
REPLANTEO 

Documentación previa Planning de obra 
Pliego de Condiciones Proyecto con firma Contratista 

Control Cotas, niveles y geometría, tolerancias admisibles. 
Documentación final Acta de replanteo. Inicio de obra 

 
ACONDICIONAMIENT

O DEL TERRENO 

(capítulo 3, estudio 

geotécnico; capítulo 8.4, 

condiciones constructivas y 

control en mejora de 

terreno o refuerzo de 

terreno; capítulo 9.4, 

condiciones 

constructivas y  control en 

anclajes al terreno del  DB 

SE-C) 

Documentación previa Material. Tipo y procedencia. 

 
Control Proyecto establece especificaciones materiales y 

valores mínimos propiedades terreno para 

aceptación  mejora  terreno. 
Nivel Freático. 
Análisis inestabilidades por roturas hidráulicas. 
Tongadas y compactación material de relleno. 

Ensayos Control propiedades tras mejora:  

Próctor normal y Humedad. 
 
 

 
 
 
 

 
CIMIENTOS3

 

(capítulos 4.5, 

condiciones constructivas 

y 4.6, 

control en 

cimentaciones directas;  

5.4, condiciones 

constructivas y control en 

cimentación;   6.4, 

condiciones 

constructivas y control en 

elementos de contención) 

Documentación previa El Pliego de Condiciones refiere las Condiciones 

Constructivas para los distintos elementos definidos en 

capítulos 4.5, 5.4.1 y 6.4.1 DB SE-C. 
Tolerancias mínimas según art. 5.4.3 DB SE-C. 
Tras excavación de cimientos plano de asiento es 

homogéneo; inexistencia bolsadas blandas o elementos 

locales duros. 
Replanteo, profundidad de cimentación. Alturas, cantos, 

verticalidad de armado según Proyecto. 
Fijación tolerancias según DB SE-C. 
Materiales ajustados a Proyecto. 
Comprobación ejecución según art. 4.6.4 DB SE-C. 
Comprobaciones finales según art. 4.6.5 DB SE-C. 
Relleno trasdós material granular filtrante. 

Ensayos Hormigón según EHE, consistencia y resistencia 

para Control Estadístico (art. 83, 84 y 88.4 EHE) y 

acero en cuantía establecida por EHE para Control 

Normal   (art. 90.3 EHE).4 
Documentación final Resultado final comprobaciones 

 
 

3 
En general, y al margen de las pruebas definidas en el DB SE-C, se seguirán las pautas definidas en este Plan de Control para 

estructuras de hormigón. 
4 

Ver cuadro de Lotes y Control de Armaduras. 

Modalidad 1: control reducido. Una inspección por lote para hormigón y sólo armaduras pasivas. 

Modalidad 2: Control al 100% 

Modalidad 3: Control estadístico del hormigón; nivel normal, dos inspecciones por lote; nivel intenso, tres inspecciones 

por lote; en ambos casos armaduras activas y pasivas. 
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2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Artículo 95. Control de la ejecución 

 Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 

 Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 

 Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura 

 
HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 15 de la Instrucción EHE. 

Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican indicando las referentes a su resistencia a compresión, su 

consistencia, tamaño máximo del árido, el tipo de ambiente a que va a estar expuesto. 

CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN es el indicado en el art. 88 de la EHE. 

 Modalidad de control en esta obra: 

c) Modalidad 3:  Control estadístico del hormigón. Cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas 
que se colocan. Es de aplicación en todas las obras de hormigón en masa, armado o pretensado. 

Si los hormigones están fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un Sello o Marca de Calidad, se 
podrán usar los siguientes valores como mínimos de cada lote: 

 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural: 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 200 m3 200 m3 200 m3 

Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semana 

Superficie construida 1.000 m2 2.000 m2 - 

Nº de plantas 4 4 - 

Nº de LOTES según la 
condición más estricta 

1   

División de la obra en lotes según los siguientes límites: 

 

Tipo de elemento estructural:  
 

SOLERA DE HORMIGÓN 
BASE PAVIMENTO 

Volumen hormigón  135 m3 

Tiempo hormigonado  4 semanas 

Superficie construida  890 m2 

Nº de plantas  1 

Nº de LOTES según la 
condición más estricta 

 1 

Siempre y cuando los resultados de control de producción sean satisfactorios y estén a disposición del Peticionario, siendo tres 
el número mínimo de lotes que deberá muestrearse  correspondiendo a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en 
el cuadro. 

En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de proyecto, se pasará a realizar el control 
normal sin reducción de intensidad, hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios. 

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas1 por lote.  
Siendo, N  2 si fck  25 N/mm² 

 N  4 si 25 N/mm2 < fck  35 N/mm2  

 N   6 si fck > 35 N/mm2 
 
Con las siguientes condiciones: 
 Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra. 
 No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural. 
 Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 

83304:84.  
 Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD 1230/1989 y disposiciones que lo 

desarrollan.  

                                                
1
 Se emplea la palabra "amasada" como equivalente a unidad de producto y ésta como la cantidad de hormigón fabricada de una sola 

vez, si bien, en algún caso y a efectos de control, se podrá tomar en su lugar la cantidad de hormigón fabricado en un intervalo de 
tiempo determinado y en las mismas condiciones esenciales. 
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CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN se realizará de la siguiente manera: 

a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de Calidad oficialmente reconocido, 
o si el hormigón fabricado en central, está en posesión de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de 
recepción en obra de los materiales componentes del hormigón. 

b)  Para el resto de los casos se establece en el anejo I el número de ensayos por lote para el cemento, el agua de amasado, 
los áridos y otros componentes del hormigón según lo dispuesto en el art. 81 de la EHE. 

CONTROL DEL ACERO se realizará de la siguiente manera:  

Se establecen dos niveles de control: reducido y normal. 

- Control reducido: sólo aplicable a armaduras pasivas cuando el consumo de acero en obra es reducido, con la condición de que 
el acero esté certificado. 

 

Comprobaciones sobre cada 
diámetro 

Condiciones de aceptación o rechazo 

La sección equivalente no será inferior 
al 95,5% de su sección nominal 

Si las dos comprobaciones resultan satisfactorias partida aceptada 

Si las dos comprobaciones resultan no satisfactorias partida rechazada 

Si se registra un sólo resultado no 
satisfactorio se comprobarán cuatro 
nuevas muestras correspondientes 
a la partida que se controla 

Si alguna resulta no 
satisfactoria 

partida rechazada 

Si todas resultan 
satisfactorias 

partida aceptada 

Formación de grietas o fisuras en las 
zonas de doblado y ganchos de 
anclaje, mediante inspección en obra 

La aparición de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje o zonas 
de doblado de cualquier barra 

partida rechazada 

 
- Se tomarán y se realizarán las siguientes comprobaciones según lo establecido en EHE: 

- Comprobación de la sección equivalente para armaduras pasivas y activas. 

- Comprobación de las características geométricas de las barras corrugadas. 

- Realización del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de pretensado y barras de pretensado. 

 
- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en 

rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, para las activas)  como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de 
acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosol-
dadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos 
ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. 

- En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la composición química apta para la 
soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo. 

Condiciones de aceptación o rechazo  

Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados. 

- Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de control a nivel reducido. 

- Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los límites admisibles establecidos en el 

certificado específico de adherencia será condición suficiente para que se rechace el lote correspondiente. 

- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro nuevas probetas del lote correspondiente. 

Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar el lote correspondiente. 

- Ensayos de tracción para determinar el límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en rotura: Mientras los resultados de los 

ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro correspondiente. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese 

mismo diámetro existentes en obra y las que posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes 

partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para las armaduras 

activas. Cada lote será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote 

será aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote será rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, 

se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas que deben comprobarse sobre 16 probetas. El resultado 

se considerará satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados más bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los 

resultados superan el 95% de dicho valor. En caso contrario el lote será rechazado. 

- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se interrumpirán las operaciones de soldadura y 

se procederá a una revisión completa de todo el proceso. 
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Tabla 95.1.b Instrucción EHE Comprobaciones que deben efectuarse durante la ejecución 

 GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS 
A) COMPROBACIONES  PREVIAS  AL  COMIENZO  DE  LA  EJECUCIÓN 

- Directorio de agentes involucrados. 

- Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios. 

- Existencia de archivo de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados de control, documentos de 

proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o información complementaria. 

- Revisión de planos y documentos contractuales. 

- Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados. 

- Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso. 

- Suministro y certificados de aptitud de materiales. 

 
B) COMPROBACIONES DE REPLANTEO Y GEOMÉTRICAS 

- Comprobación de cotas, niveles y geometría. 

- Comprobación de tolerancias admisibles. 

 
C) ARMADURAS 

- Tipo, diámetro y posición. 

- Corte y doblado. 

- Almacenamiento. 

- Tolerancias de colocación. 

- Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores. 

- Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 

 
D) ENCOFRADOS 

- Estanquidad, rigidez y textura. 

- Tolerancias. 

- Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 

- Geometría y contraflechas. 

 
E) TRANSPORTE,  VERTIDO  Y  COMPACTACIÓN 

- Tiempos de transporte. 

- Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 

- Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 

- Compactación del hormigón. 

- Acabado de superficies. 

 
F) JUNTAS DE TRABAJO, CONTRACCIÓN O DILATACIÓN 

- Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 

- Limpieza de las superficies de contacto. 

- Tiempo de espera. 

- Armaduras de conexión. 

- Posición, inclinación y distancia. 

- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 

 
G) CURADO 

- Método aplicado. 

- Plazos de curado. 

- Protección de superficies. 
 

H) DESMOLDEADO Y DESCIMBRADO 

- Control de la resistencia del hormigón antes del tesado. 

- Control de sobrecargas de construcción. 

- Comprobación de plazos de descimbrado. 

- Reparación de defectos. 

 
I) TESADO DE ARMADURAS ACTIVAS 

- Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 

- Comprobación de deslizamientos y anclajes. 

- Inyección de vainas y protección de anclajes. 

 
J) TOLERANCIAS Y DIMENSIONES FINALES 

- Comprobación dimensional. 
 

K) REPARACIÓN  DE  DEFECTOS  Y  LIMPIEZA  DE  SUPERFICIES 
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3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 

 
ESTRUCTURAS DE ACERO: 

Control de los Materiales 
En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se corresponde de forma 

inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 

Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerá un control 
mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. 

En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa nacional 
específica se podrán utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la dirección facultativa. 

 

Control de la Fabricación 
El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el control de la calidad 

de la fabricación con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A 
 

CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURAS DE 

ACERO 

 
(capítulos 10, 

ejecución; 11, 

tolerancias; 12, 

control de calidad, 

DB SE-A) 

Documentación previa Certificado de calidad del material. Sellos y/o 

homologaciones.3 
Correspondencia calidades materiales Proyecto. 
Control documentación de la fabricación coherente con la 

del proyecto. (Memoria de fabricación, planos de taller y 

plan de puntos de inspección) Aprobada por D.F. 
Revisión y aprobación por D.F. documentación de 

fabricación según art. 12.4.1 DB SE-A 
Existencia Plan de Soldeo según art. 10.3.1 DB SE-A 
Soldadores certificados por organismo acreditado y 

cualificarse según UNE EN287-1:1992 
Control Existencia identificación producto mediante números 

estampados y marcas punzonadas, nunca entalladuras 

cinceladas. 
Acopios componentes estructurales sobre terreno sin 

contacto con él, evitando acumulación de agua. 
Documentación montaje (memoria y planos según art. 

12.5.1 DB SE-A) coherente con documentación de taller; 

VºBº Dirección Facultativa. 
Orden operaciones y utilización herramientas adecuadas, 

cualificación personal y sistema trazado adecuado. 
Tolerancias de fabricación y ejecución art. 11 DB SE-A. 
Uniones atornilladas comprobar tuercas se desplazan 

libremente sobre tornillo. 
Superficies en contacto con hormigón no pintadas, sólo 

limpias. 
Inspección tratamiento protector, corregir deterioros ejec. 

Ensayos Ensayos de soldadura (inspección visual, líquidos 

penetrantes, rayos x, y/o ultrasonidos. 
Control espesor película protectora acero. 
Ensayos de procedimiento de los procesos por 

chorreado en producción asegurar proceso 

recubrimiento posterior  

 
3 

En este caso el control se limitará a relacionar inequívocamente cada elemento de estructura con certificado origen. 
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4. AFIRMADO DE PAVIMENTOS 
Ensayos previos: Control de la superficie de asiento. Se controlará la composición granulométrica, coeficiente 
de desgaste medido por el ensayo de los Ángeles, índice C.B.R. y plasticidad. 
Forma y dimensiones: Las dimensiones de las capas se ajustarán a las señaladas en las secciones tipo 
incluidas en los Planos. 
Ejecución:  
Control de la extensión de la tongada (segregación del árido) y nivel de compactación. 
Se comprobará las cotas de replanteo del eje cada veinte (20) metros, así como la anchura y la pendiente 
transversal. La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto ni diferir de ella en más de 
un quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos. 
La superficie acabada no deberá variar en más de diez (10) milímetros comprobada con una regla de tres (3) 
metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la calzada. 
No se extenderán tongadas ni se compactarán cuando la temperatura ambiente descienda a menos de dos (2) 
grados centígrados. 
Las irregularidades que excenden de las tolerancias, serán corregidas de forma inmediata, para lo cual será 
necesario escarificar en una profundidad mínima de 15 cm añadiendo o retirando el material necesario y 
volviendo a compactar y alisar 

 

 
5. MORTEROS DE AGARRE PARA LOSAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE PAVIMENTO 
 

Mortero Alta Resistencia 

Control de recepción mediante distintivos de calidad 
Morteros fabricados in situ: Carecen de distintivo de calidad.  

 
Morteros industriales: El suministrador proporcionará, en caso de disponer de ellos, la documentación 

precisa sobre los distintivos de calidad que ostenten los productos, que aseguren las características técnicas 

de los mismos exigidas en el proyecto.  
 

Control de recepción mediante ensayos 
Morteros fabricados in situ: Al no disponer del Marcado CE será obligatorio realizar el control de recepción de 

los morteros in situ, lo que conlleva:  

Control de recepción de los componentes.  
Control de recepción del mortero terminado.  

Control de recepción de los componentes: este control afectará a los componentes de los morteros:  
- Cementos.  

- Áridos.  

- Agua.  
Los ensayos variarán en función del componente del mortero objeto de estudio. Atendiendo a ello, 

tendremos:  
 

Cementos: Se actuará de acuerdo con la Instrucción de Recepción de Cementos (RC-08). Si el 
cemento sólo dispone del obligado Marcado CE, se recomienda realizar ensayos de identificación del 

suministro cada 200 t., salvo que se sobrepase la cantidad mensual de 200 t. de peso, en cuyo caso 

las remesas recibidas serán divididas formando lotes por cada 200 t. o fracción, de modo que, como 
mínimo, se constituyan dos lotes por mes.  

- 1. Determinación de resistencias mecánicas: UNE-EN 196-1.  
- 2. Análisis químico de cementos (determinación de la pérdida por calcinación): UNE-EN 196-2.  

- 3. Determinación de los componentes: UNE 80216.  

Cal: En el caso de morteros de cal o mixtos, se verificará el Marcado CE de este producto.  
Áridos: Para los áridos que sólo dispongan del obligado Marcado CE, cada 2.000 t. es recomendable 

realizar los siguientes ensayos de recepción:  
- 1. Determinación de la granulometría de las partículas: UNE-EN 933-1.  

- 2. Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena: UNE-EN 933-8.  
- 3. Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua: UNE-EN 1097-6.  

En el caso del incumplimiento de las características definidas en el Marcado CE del suministrador, el 

árido debe ser rechazado.  
Aditivos: Cuando al mortero hecho en obra se le agreguen aditivos, se verificará el Marcado CE de 

estos.  
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Agua: No precisará de ensayos en el caso de proceder de la red de abastecimiento. De no ser así, se 

realizarán los ensayos de idoneidad indicados en la EHE con una periodicidad mínima de seis meses.  
 

Control de recepción de los morteros in situ terminados: Será similar al solicitado para la concesión 

del Marcado CE de los morteros industriales conforme a la tabla siguiente.  

 
Tabla 7: Características a ensayar en morteros hechos en obra para revestimiento (diseñados o prescritos) 

 

Morteros industriales:  
En el caso de morteros industriales secos, la Dirección Facultativa de la obra podrá dispensar de la 

realización de los ensayos del control de recepción, dado que en la fábrica ya se realizan, entre otros, los 

ensayos de la tabla anterior.  
En el caso de morteros industriales en posesión de un distintivo de calidad de carácter voluntario 

oficialmente reconocido, la Dirección Facultativa de la obra podrá dispensar de la realización de los ensayos 
del control de recepción.  

Si se decide la realización de ensayos en el control de recepción, o la toma de muestras preventivas, la 
actuación será la indicada en los siguientes apartados.  

 

El control de recepción se efectuará en el lugar de suministro.  
La recepción del mortero se llevará a cabo por la Dirección Facultativa de la obra, o persona en quien 

delegue. En el acto de recepción deberán estar presentes representantes del suministrador (fabricante o 
vendedor) y del cliente o personas en quienes estos deleguen por escrito.  

 

Remesa: a efectos del control de recepción del mortero, se considera una remesa la cantidad de mortero, de 
igual designación y procedencia, recibida en el lugar de suministro en una misma unidad de transporte 

(camión, contenedor, barco, etc.).  
 

Lote: igualmente, se considera un lote la cantidad de mortero, de la misma designación y procedencia, que 

se somete a recepción en su conjunto.  
En general, el lote lo formará la cantidad mensual recibida de mortero de igual tipo y procedencia.  

El responsable de la recepción o persona autorizada podrá fijar un tamaño inferior para la formación de 
lotes, en el caso de que lo estime oportuno, o sea exigible, en su caso, por el Pliego de prescripciones 

técnicas particulares o por la Dirección Facultativa de la obra.  
 

Muestra: finalmente, se considera una muestra la porción de mortero extraída de cada lote y sobre la cual se 

realizarán, si procede, los ensayos de recepción.  
 

Tipos de muestras:  
Se distinguen tres tipos de muestras: preventivas, de control y de contraste.  

E-2022/00197 22/02/2022 págs. 236 de 256 orriald.

http://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:RPCRMT7.png


PROYECTO DE MEJORA DE URBANIZACIÓN  DEL ESPACIO PÚBLICO  CORRESPONDIENTE 
A MUXIKA EGURASTOKIA 2-3-4                              ORMAIZTEGIKO UDALA 

 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                                                                                                                                                13 

Juan Jose Lizarraga Arocena. Arquitecto técnico  Municipal de Ormaiztegi   

- Las muestras preventivas y de contraste, en su caso, se conservarán durante un plazo de 100 días, de 

modo que puedan ser ensayadas cuando sea necesario.  
- Las muestras de control serán tomadas, en su caso, para envío a un laboratorio que cumpla lo establecido 

en el Real Decreto 2200/1995, de modo que sean efectuados los ensayos sobre aquellos morteros en los 

que este requisito es exigible.  
- Las muestras de contraste serán tomadas cuando el fabricante (o el suministrador) lo requiera, a quien le 

serán entregadas para su conservación y ensayo, en su caso.  
 

Toma de muestras:  

Las operaciones de muestreo deberán realizarse en presencia del suministrador y del cliente o de sus 
representantes autorizados por escrito. En caso de que no se dé la presencia de cualquiera de ellos, podrá 

llevarse a cabo la operación de muestreo, pero se dejará constancia de tal circunstancia en el acta de 
muestreo. En todo caso, tanto el suministrador como el cliente podrán hacer uso de las muestras para la 

realización de ensayos en laboratorios de su elección si lo consideran necesario.  

 
La toma de muestras se realizará siempre a la llegada de la remesa de mortero y bajo las instrucciones de la 

Dirección Facultativa.  
 

Se redactará un acta para cada toma de muestras, que elaborará el responsable de la recepción del mortero 
y será suscrita por los representantes de las partes presentes.  

 

Se deberá adjuntar una copia de esta acta con cada una de las muestras.  
El documento deberá incluir, al menos, la siguiente información:  

- Nombre y dirección del organismo responsable de la toma de muestras.  
- Designación normalizada del mortero y marca comercial.  

- Identidad de la fábrica productora.  

- Referencia del Marcado CE.  
- Número del certificado del distintivo oficialmente reconocido.  

- Lugar, fecha y hora de la toma de muestras.  
- Marca o código de identificación sobre el recipiente de las muestras.  

- Observaciones: 
 

Laboratorios de ensayo: El laboratorio que realice los ensayos deberá estar acreditado para ensayos de 

morteros conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.  
 

 
6. PAVIMENTOS DE LOSAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados 
Ensayos previos: 
En el momento de recibir las baldosas en obra se comprobará, en un muestreo aleatorio, sus características 
geométricas y espesores, así como su aspecto y estructura. 
Se realizarán ensayos de resistencia al desgaste y al choque. 
 
Forma y dimensiones: 
La forma y dimensiones de las piezas serán las señaladas en los Planos o corresponderán a los modelos 
oficiales. Las dimensiones de las aceras se ajustarán a las señaladas en los Planos. 
 
Ejecución: 
Se controlará la ejecución admitiéndose una tolerancia de hasta cinco (5) milímetros en el espesor de la capa 
de mortero. 
 
Cada cien (100) metros cuadrados se realizará un control verificando la planeidad del pavimento, medida por 
solape con regla de dos (2) metros, no aceptándose variaciones superiores a cuatro (4) milímetros, ni cejas 
superiores a un (1) milímetro. 
 
Se suspenderán los trabajos cuando se prevea que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, la 
temperatura ambiente pueda descender por debajo de los cero (0) grados centígrados. 
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7. INSTALACIONES 

 
RED DE SANEAMIENTO 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 6. Productos de construcción 

Fase de recepción de materiales de construcción 
Epígrafe 5. Construcción 

 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252) 

 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 

vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y 

de poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) 

 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del 

marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433) 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de 

octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
 

Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra 
de acero 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916) 

 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón 

con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917) 
 

 

 

INSTALACIONES DE FONTANERÍA  
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 Epígrafe 5. Productos de construcción 

Fase de recepción de las instalaciones 
 Epígrafe 6. Construcción 

 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y 

de poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 

16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 

 
 

 
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 Artículo 6. Equipos y materiales 

 ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 

 ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
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INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 

los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación 
de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 

Fase de recepción de equipos y materiales 

 Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 

Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 

 

 

 
 

COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL 

DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 

construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego). 

 

 
 

INSTALACIONES DE GAS 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

técnicas complementarias ICG 01 a 11, aprobado por REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio 
 ITC-ICG 01: Instalaciones de distribución de CG por canalización   
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C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las 

verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa. 

La documentación de seguimiento del control de obra acompañará al Certificado Final de Obra que será el 

documento oficial garante de que la obra cumple con las especificaciones de calidad del Proyecto de 
Ejecución.  
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D. VALORACIÓN ECONÓMICA  
 

1.- MATERIALES DE RELLENO                                             

ud   SUELOS. DENSIDAD Y HUMEDAD IN SITU POR MÉTODOS NUCLEARES         

 Ud. para determinación de ensayos de la densidad "in situ" mediante el método de los isótopos 

 radiactivos, previa recogida de muestras y caracterización del tipo de material de relleno 

 empleado, del cual la cantera sumiinitrará al laboratorio la documentación pertinente, y 
 posteroir determinación de caractarísticas del humedad del manterial zahorra artifical de 

 subbases, considerando dos traslados a  

 obra por ensayo y la ejecución de 5 puntos de muestreo mínimo por cada traslado.  
 Unidades de  ida-vuelta a la obra 3,00 

 
ud   ENSAYO DE PLACA DE CARGA 300 MM                                   

 UD. de ensayo de placa de carga de diámetro 300mm para módulo de compresibilidad., 

 considerando desplazamientos y un número mínimo de 3 ensayos por cada desplazamienot a 
 obra.  

 dos conjuntos de ensayos de 3 placas 2,00 

 
  

2.- HORMIGONES y MORTEROS                                             
UD   ENSAYO DE HORMIGÓN                                                

 Toma de muestras, fabricación, conservación, refrendado y rotura a compresión de 4 probetas 

 cilíndricas, incluyendo ensayo de consistencia (2 determinaciones); según proyecto y normativa 
 aplicable.  

 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de 

 informe de los resultados de los ensayos realizados.  
   

 NOTA IMPORTANTE:: EL HORMIGÓN A SUMINISTRAR DEBERA POSEER CERTIFICA-  
 DO DOR, a fin de que cada lote precise únicamente del ensayo de una amasada (un camión).  

 hormigón zapatas 1 1,00 
 hormigón solera subbase 1 1,00 

 hormigón muretes 1 1,00 

 hormigón con fibras solera 1 1,00 
 semipulida  

  ____________________________________  

 4,00  

ud   MORTERO. DETERMINACION RESISTENCIAS MECANICAS                    

 Determinación de resistencias mecánicas.  

 mortero de agarre de baldosa   
  ____________________________________  

 3,00  

ud   MORTERO DETERMINA. CONTENIDO DE CEMENTO DE UN MORTERO ENDURECIDO 

 Determinación de contenido de cemento de un mortero endurecido.  
 mortero agarre de balsosa   

  ____________________________________  

 3,00  

ud   MORTERO DETERMINACION DE ADEHERENCIA DEL MORTERO                  

 Determinación de adherencia del mortero.  

 mortero de agarre de baldosa   

  ____________________________________  

 3,00   
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3.- ACERO Y ESTRUCTURAS METALICAS                                           

Ud   ENSAYO ACERO CORRUGADO                                            

 El acero de ferrallla elaborada debera estar en posesión de certificado DOR, lo cual se 

 acreditará previo a cualquier suministro de acero corrugado en la obra. Igualmente se 

 presentará acreditaciones de caliidd de aceros de pernos. Esta exigencia de certificados de 
 calidad exime la realización de ensayos. Si no dispusiera de este documento DOR, el contratista 

 realizará por su cuenta los ensayos de acero corrugado, tales como tracción, doblado 

 desdoblado, etc.  
  

 
Ud   ENSAYO DEL ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO DE ACEROS                    

 Ensayo para determinar el espesor de revestimientos aplicados sobre perfiles de acero 

 mediante ensayo con medidor de Foucault, en taller u obra; según proyecto y normativa 
 aplicable. Incluye: Desplazamiento a obra o taller . Toma de muestras. Realización de ensayos. 

 Redacción  de informe de los resultados de los ensayos realizados. 

 ensayos taller 1 1,000 
 ensayo obra 1 1,000 

  ____________________________________  

 2,00  

Ud   INSPECCIÓN UNIÓN SOLDADA                                          

 Media jornada de inspección (5h) durante las labores de soldeo, en taller u obra, de uniones 

 soldadas en estructuras por parte de Inspector de construcciones soldadas homologado s/UNE 
 14618:2000, según protocolo de control, incluso redacción de informe; según proyecto y 

 normativa aplicable. Incluye: Desplazamiento a obra p taller Realización del ensayo. Redacción 
 de informe del resultado del ensayo realizado.  

 inspeccion taller 1 1,000 

 inspección obra 1 1,000 
  ____________________________________  

 2,00  

Ud   INSPECCIÓN CORDÓN SOLDADURA                                       

 Media jornada de inspección (5h) de cordón de soldadura con ultrasonidos, y líquidos 

 penetrantes en taller u obra, incluso redacción de informe s//UNE-EN 1714:1998/A2:2006; 

 según proyecto y nomativa aplicable. Incluye: Desplazamiento a obra o taller. Realización del 
 ensayo. Redacción de informe del resultado del ensayo realizado.  

 ensayo en taller 1 1,000 

 ensayo en obra 1 1,000 
  ____________________________________  

 2,00  

 
4.- GESTION DOCUMENTAL DE LA CALIDAD                                  

Ud   GESTION DOCUMENTAL DE CALIDAD DE LA OBRA                          

 PA. para la gestión documental de calidad de la obra consistente en la recopilación, archivo y 

 presentación de todos los materiales empleados en la obra de forma que quede 

 documentalmente registrada la trazabilidad de los manteriales, comprendiendo albaranes de  

 entrega de material, marcado  
 CE de los productos de construcción con obligatoriedad de disponer de él, certificados de 

 suminitro de los materiales por parte del proveedor, certificados de calidad adicionales, 
 certificados de calidad de hormigones DOR, de aceros DOR, informes de ensayos realizados por 

 laboratorio, etc.  
 Nota: no se aprobará la liquidación final de obra en tanto no se presente este registro 

 documental debidamente clasificado y presentado.  

  ____________________________________  

 1,00  
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PRESUPUESTO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

 
 

 
1.- MATERIALES DE RELLENO            652,15 € 

                            

2.- HORMIGONES Y MORTEROS         1.330,34 €                                
  

3.- ACERO Y ESTRUCTURAS METALICAS       .......................  1.026,02 € 

                                     
4.- GESTION DOCUMENTAL DE LA CALIDAD             350,00 €  

 
 

TOTAL CONTROL DE CALIDAD   ..................................... 3.358,51 €                    

 

 
 
 

ORMAIZTEGI,, FEBRERO DE 2022 

 

 

JUAN JOSE LIZARRAGA AROCENA, UDAL ARKITEKTO TEKNIKOA 
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PROYECTO DE REMODELACIÓN  

DEL ESPACIO PÚBLICO 

ORMAIZTEGIKO PLAZA 
PROMOTOR 

ORMAIZTEGIKO UDALA 

 

 
 

DOCUMENTO G. PLANOS 
 

PLANO 01. SITUACION Y  EMPLAZAMIENTO          E: 1/5000/ 1/500 

PLANO 02. ÁMBITO DE ACTUACIÓN. ESTADO ACTUAL       E: 1/250  

PLANO 03 ÁMBITO DE ACTUACIÓN. ESTADO REFORMADO SUPERPUESTO     E: 1/250  

PLANO 04. PLANTA DE DEFINICIÓN GENERAL Y SECCIÓN LONGITUDINAL     E: 1/150  

PLANO 05. DETALLES CONSTRUCTIVOS         E:   1/20 

PLANO 06. ACCESIBILIDAD          E:   1/75  

PLANO 07. DEFINICIÓN DEL NUEVO ESCENARIO        E:   1/75  

PLANO 08. CIMENTACION Y ESTRUCTURA DEL NUEVO ESCENARIO      E:   1/75  

PLANO 09. COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DENTRO DE LA PLAZA     E: 1/150  

PLANO 10. RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO        E: 1/150 

PLANO ESS. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD        E: 1/250 

 

 

 
Ormaiztegi, Febrero 2022 

Juan Jose Lizarraga Arocena 
ORMAIZITEGIKO UDAL ARKITEKTO TEKNIKOA 

COAATG.ko elkargo kide 01242 zk. 
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