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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL 

PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL TRABAJO DENOMINADO: 

“CONSULTORÍA Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DE LA TERCERA FASE DE 

IMPERMEABILIZACIÓN DE LA VAGUADA DERECHA DEL VERTEDERO DE ARTIGAS T.M. DE 

BILBAO (BIZKAIA)”. 
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1. MEMORIA 
 
1.1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y OBJETIVOS 
 

El vertedero de residuos no peligrosos de Artigas está situado en la margen derecha del río Kadagua, 

en unos terrenos pertenecientes al término municipal de Bilbao que lindan con el municipio de 

Alonsotegi. Se encuentra en una vaguada que a su vez se bifurca en dos sub-vaguadas, siendo las 

coordenadas UTM aproximadas del centro del emplazamiento del vertedero las siguientes: 

• X = 502.500, 

• Y = 4.787.650 

La cuenca vertiente hacia el vertedero tiene una superficie de unos 3 km2 (con más de 2,4 km de 

longitud de cauce), de los cuales, el vertedero de residuos urbanos ocupa unas 35Ha 

aproximadamente; entre las cotas 40 y 190 m. 

Los laterales del vertedero se apoyan sobre las laderas naturales de la vaguada, y su frente está 

formado por un dique de tierra compactada de 5 m de altura, 5 m de anchura en coronación y talud 

2H:1V. 

Este vertedero cuenta con un sistema de captación activa del gas, formado por una red pozos de 

extracción sometidos a depresiones generadas por un sistema de aspiración, y reguladas, 

individualmente por válvulas al final de cada línea. El sistema de captación cuenta con un proceso de 

deshumidificación por enfriamiento, retirada de condensados y posterior calentamiento. El gas 

recogido se conduce a la Planta de Valorización Energética propiedad de la empresa Bioartigas S.A., 

donde se utiliza para generar electricidad. 

El vertedero está dotado de un sistema de captación y drenaje perimetral de la escorrentía superficial 

que fluye hacia el Kadagua, así como otro drenaje de las aguas limpias que se generan en las zonas ya 

selladas (red de drenaje interior). Todas ellas se vierten directamente al arroyo Artigas. 

Para la recogida de lixiviados, en cambio, existe un dren central que discurre por el fondo de la 

vaguada central, formado por una galería de hormigón colocada sobre terreno natural y rodeada por 

un dren lateral exterior de piedra. La galería parte desde el punto de desagüe del lixiviado y discurre 

aguas arriba de la vaguada hasta la plataforma de cota +90. 

Los lixiviados son evacuados a una planta de tratamiento de lixiviados que consta de un proceso 

biológico en varias etapas: una nitrificación y una desnitrificación como fases de depuración biológica, 

y una separación de la biomasa del agua depurada por medio de una ultrafiltración por membranas. 

Antes de entrar en el tratamiento, los lixiviados brutos se recogen en tres balsas (capacidad total de 

12.000 m3), desde donde se bombean a los reactores biológicos. El agua que se produce en las torres 

de refrigeración es evacuada a las balsas de lixiviados para su posterior depuración. Por otra parte, las 

aguas pluviales susceptibles de aportar contaminación, provenientes del cubeto del almacenamiento 

de gasoil, así como de las de la zona de carga de camiones, se dirigen al separador de hidrocarburos de 

la planta. Los efluentes de la planta de tratamiento de lixiviados, del separador de hidrocarburos y las 
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aguas sanitarias, son vertidos todos ellos en un único punto a la red general de saneamiento del 

Kadagua (propiedad del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia). 

El 19 de marzo de 2009 dieron comienzo las obras de adecuación del vertedero de Artigas a la 

normativa europea, obras que contaban con un plazo de ejecución de 15 meses. En estas obras se 

llevaron a cabo los trabajos de sellado del denominado “talud intermedio”, comprendido entre las 

cotas 90 y 147, así como el acondicionamiento del denominado “talud inferior”, que no fue sellado.  

Con posterioridad en la “plataforma intermedia” se construyó la actual planta de compostaje 

Konpostegia.  

Durante la ejecución del este proyecto de adecuación se construyeron los canales perimetrales de la 

totalidad del contorno del vertedero, así como algunos viales, cerramientos, iluminación y demás 

infraestructura de carácter definitivo. 

En el mes de Agosto de 2014 se firmó un Convenio entre el Ayuntamiento de Bilbao, hasta la fecha 

titular del vertedero de Artigas, y la Diputación Foral de Bizkaia, mediante el cual se hacía efectivo el 

cambio de titularidad de esta infraestructura a favor de la institución foral. 

La resolución de 30 de abril de 2008 del Viceconsejero de Medio Ambiente, concede Autorización 

Ambiental Integrada para el proyecto de vertedero de residuos no peligrosos en el paraje Artigas del 

término municipal de Bilbao (Bizkaia). Esta autorización ha sido modificada con posterioridad, 

mediante la resolución de 21 de mayo de 2014, así como por la resolución del 3 de diciembre de 2015, 

la resolución de 23 de julio de 2018, la resolución de 4 de febrero de 2019, 23 de junio de 2021, 18 de 

agosto de 2021, 8 de abril de 2022 y 3 de junio de 2022. 

En esta AAI se establecen los condicionantes para habilitar sucesivas zonas para el vertido de 

residuos. Hasta la fecha actual ya se han habilitado 2 zonas (fases), siendo necesario, en estos 

momentos, habilitar una tercera. Para ello, se contrató la redacción del proyecto de la tercera fase de 

impermeabilización de la vaguada derecha de este vertedero. 

Tiene por objeto el presente Pliego de Bases, establecer las condiciones que han de regir en el 

procedimiento abierto para la contratación de la Ingeniería o Consultoría suficientemente capacitada 

para llevar a cabo los trabajos de consultoría y dirección técnica de la obra de ejecución del proyecto 

expresado en el párrafo anterior. Es por ello que este documento tiene carácter obligatorio en el 

desarrollo del Contrato. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE LA OBRA 

Las obras a definir comprenderán una serie de actuaciones Las principales se enumeran a 

continuación: 

• Demolición de infraestructuras que permitan adecuar la celda de vertido. 
• Tala y desbroce de la superficie del ámbito del proyecto. 
• Movimiento de tierras: Conformado del vertedero y estabilización de taludes. 
• Impermeabilización de la fase 3. 
• Drenaje de pluviales. 
• Drenaje de lixiviados. 
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• Drenaje de gases. 
• Infraestructuras: viales, cerramientos, etc. 
• Adaptación de los servicios afectados. 
 
Cabe destacar también las secuencias de impermeabilización: 

 
 

 

3. SERVICIOS A PRESTAR POR LA ADJUDICATARIA DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 

Se entiende por Dirección Facultativa de una obra la comprensiva de la Dirección de Obra y la 

dirección de ejecución material. 

Las áreas que son objeto de Asistencia a la Dirección Facultativa serán las siguientes: 

3.1. DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS 
La necesidad de nombramiento de una Dirección de Obra externa a la Propiedad deriva del apartado 
D.2. Condiciones para la adecuación del vaso y ejecución de las obras de impermeabilización del vertedero 
de la AAI, donde expresamente se indica que se deberá nombrar una dirección de obra 
independiente del constructor y del promotor de la misma. 
La actuación de la Adjudicataria en materia técnica consistirá en el ejercicio de la Dirección de Obra 

sobre los asuntos ordinarios del desarrollo de la misma, además de una labor de consultoría altamente 

especializada en materia de vertederos, a fin de asesorar frente a posibles problemas que pudieran 

surgir en el transcurso de la construcción. La persona delegada de la Asistencia será propuesta como 

Director/a de la Obra, cuyo nombramiento será aprobado por la Propiedad. 



 

 

 

7 

 

De acuerdo con ello se prevén dos tipos de prestación: 

a) Dirección de Obra: para la ejecución de los trabajos comunes a cualquier obra civil: 

mediciones, certificación, delineación, interpretación del proyecto, etc. 

Asimismo, de acuerdo con lo especificado en el artículo 62.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

contratos del sector público, la persona que ejerza la Dirección de Obra actuará como responsable del 

contrato de obras a todos los efectos. 

b) Consultoría técnica especializada: para el estudio de problemas concretos a través del 

diagnóstico de especialistas. 

En este sentido, sin que esta relación pretenda ser limitativa sino meramente enunciativa, la 

Adjudicataria facilitará asesoramiento y asistencia técnica sobre los siguientes temas: 

- Estudios e informes geológicos y geotécnicos adicionales. 

- Diseño de modificaciones técnicas de las obras adjudicadas, tanto en lo referente a 

estructuras, conducciones, galerías, drenaje, urbanización, etc. 

- Estudios y cálculos de estructuras de eventuales nuevos diseños 

- Patología de estructuras. 

- Estudios de excavabilidad y seguridad de ejecución de las obras de movimiento de tierras. 

Estabilidad de taludes. Propuestas concretas de sostenimiento o contención. 

- Auditorías y Análisis complementarios en aquellas partes de obra donde se hayan producido 

mermas de calidad en los materiales o en su ejecución. 

Se podrán incluir también en ese apartado, la propuesta de realización de ensayos no previstos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas de la obra que se sugieran realizar. 

 

3.2. ASISTENCIA MEDIOAMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA 

 
La Autorización Ambiental Integrada del vertedero, establece en el apartado D.1.9. Asesoría 

Ambiental que “hasta la finalización de la obra y durante el periodo de garantía de la misma, la 

Dirección de Obra deberá contar con una asesoría cualificada en aspectos ambientales”. 

La principal labor de la Asistencia Medioambiental será la de vigilar el cumplimiento del Plan de 

Vigilancia Ambiental en fase de obra, así como la legislación y normativa sectorial aplicable. Por su 

parte, esta asistencia elaborará cuantos informes sean precisados por el Órgano Ambiental y la propia 

Dirección de Obra, y coordinará la eventual afección y solape de las tareas relativas al Programa de 

Vigilancia Ambiental del propio vertedero, proporcionado al explotador los datos le sean requeridos al 

respecto y, por su parte, recabando de este los que resulten de interés para la obra. 

Con relación a lo señalado en la AAI, apartado D.1. Condiciones Generales en fase de Obra, la 

Asistencia Ambiental velará por el cumplimiento de ciertas cuestiones, a saber: 

• Delimitación del ámbito de actuación 
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• Medidas destinadas a la protección del patrimonio natural 

• Medidas destinadas a la protección del suelo y de las aguas 

• Medidas destinadas a minorar las emisiones de polvo 

• Medidas destinadas minorar los efectos derivados del ruido y vibraciones 

• Medidas destinadas a la gestión de residuos 

• Integración Paisajística 

• Limpieza y Acabado de la obra 
 

La Asistencia Ambiental cuidará el correcto proceder respecto a lo señalado en el apartado D.1.11. 

Control de buenas prácticas durante el desarrollo de las obras, especialmente en lo que concierne a la 

superficie afectada y la protección del medio acuático. 

Asimismo, la Asistencia colaborará en la elaboración del Programa de Trabajos, informando sobre los 

aspectos ambientales que atañen a dicha planificación, que son los señalados en el apartado D.1.10. 

Diseño del Programa de Trabajos. 

Una vez finalizadas las obras, la Asistencia Ambiental redactará un Informe Final que habrá de ser 

remitido al órgano ambiental en el que se exponga el nivel de cumplimiento de las medidas 

protectoras y correctoras, así como un segundo Informe de resultados del Programa de Vigilancia 

Ambiental (apartado D.1.12. Informe fin de obra). 

De igual manera, velará por el debido desarrollo del Plan de Gestión de Residuos en obra y 

cumplimiento del Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. Y, tal y como se indica en el artículo 6 de dicho Decreto, 

redactará el Informe Final de Gestión de Residuos, recabando de la Contratista la documentación que 

permita la confección de este documento. Asimismo aportará un Informe sobre el balance de 

materiales excavados, como prescribe la Autorización Ambiental Integrada en su apartado D.1.12. 

Informe fin de obra. 

La Asistencia Medioambiental, en fase de obra, vigilará el cumplimiento de la ley 4/2015 en lo que a 

prevención y corrección de la contaminación del suelo se refiere. Para ello, si fuera el caso, propondrá 

el inicio de los procedimientos pertinentes frente al órgano ambiental, redactando los documentos 

que éste precise, según sea necesario: investigaciones exploratorias, declaración de aptitud de uso del 

suelo, planes de excavación selectiva, medidas preventivas, etc. 

La Asistencia Medioambiental, durante el periodo de garantía, realizará inspecciones semestrales y 

reflejará las conclusiones de las mismas en informes que entregará a la propiedad. 

 

3.3. CONTROL DE GEOSINTÉTICOS 

 
La Autorización Ambiental Integrada del vertedero obliga a que, previamente al inicio de las obras de 

sellado, se nombre a una empresa independiente de la Propiedad y de la empresa constructora, que se 
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encargue del control de garantía de calidad en la instalación de los geosintéticos. Dicho nombramiento 

deberá ser remitido al órgano ambiental, Gobierno Vasco, con anterioridad al comienzo de las obras. 

Las funciones a desempeñar por el equipo técnico al cargo de este control se detallan en los apartados 

siguientes, así como en el propio proyecto constructivo, y pueden resumirse como el desarrollo del 

Plan de Control de Calidad de los geosintéticos. 

Una vez concluidas las obras, la Asistencia proporcionará un informe con los resultados del control de 

garantía del proceso constructivo, que formará parte del Informe final indicado en el apartado D.1.12 

de la autorización, que se habrá de remitir al órgano ambiental. Este informe a entregar incluirá una 

memoria de los trabajos de sellado realizados, anexos relativos a los ensayos de campo y laboratorio y 

localización en plano de los puntos de muestreo y de ubicación de las soldaduras. 

 

3.4. SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE 
OBRAS 
Como responsable del contrato, y en aplicación de las determinaciones del artículo 62 de la LCSP la 

persona que ejerza la Dirección de Obra realizará el seguimiento del cumplimiento de las condiciones 

especiales de ejecución y deberá recabar de la contratista de las obras, en cualquier momento durante 

la ejecución del contrato, la documentación correspondiente o cualquier otra que estime pertinente 

para ejercer sus facultades de control y evaluación del cumplimiento del contrato, así como solicitar la 

celebración de reuniones de seguimiento o informes periódicos de evaluación. Asimismo, la persona 

responsable del contrato informará a la propiedad sobre los posibles incumplimientos de las 

obligaciones previstas en el contrato de obras y, en su caso, propondrá el inicio del procedimiento de 

imposición de penalidades o de resolución del contrato. 

Al finalizar las obras, la persona responsable del contrato elaborará un informe en el que se analice el 

efectivo cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución por parte de la contratista de la obra 

y de cualquier otra obligación contractualmente impuesta. 

4. TRABAJOS A REALIZAR POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA 

La Asistencia objeto de este contrato, tal y como se ha comentado en el punto anterior, se estructura 

en las siguientes áreas de trabajo: 

• Asistencia Técnica/Dirección de Obra 

• Control topográfico. 

• Asistencia Medioambiental 

• Control de Calidad General y Garantía de los Geosintéticos 

Con carácter general, las tareas a prestar por esta asistencia se materializarán del siguiente modo: 
 
4.1. CONTACTOS Y REUNIONES CON GARBIKER 

La Adjudicataria durante la fase de ejecución de las obras en su condición de dirección técnica, 

mantendrá contactos y reuniones, como mínimo, cada siete (7) días naturales, con la propiedad para el 

estudio de los problemas que se presenten en el desarrollo de la obra. Asimismo informará, de manera 

inmediata, de los sucesos puntuales acontecidos en la obra, que, de alguna manera, puedan 
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comprometer el correcto desarrollo en alguna o varias de las materias en las que presta asistencia. 

La Adjudicataria tomará nota de lo acordado en todas las reuniones, y redactará un acta de cada 

encuentro/visita, a suscribir por la persona representante de la Propiedad, y la conservará en el 

archivo de la documentación relativa al Contrato. 

4.2. REVISIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO 

En una primera fase, la Adjudicataria hará un análisis de los propuestos por la Contratista de las obras, 

los cálculos realizados, y las mediciones y presupuestos del proyecto. Revisará cuantas propuestas de 

cambio sean presentadas por la Contratista de las obras tanto en fase inicial como durante el 

desarrollo de las obras, valorando la conveniencia de las mismas y su adecuación a los intereses 

generales de la obra y la Propiedad. 

4.3. REVISIÓN DEL PLAN DE OBRA 

Se presentará un Informe sobre los Programas de Trabajos que la contratista presente a la propiedad, 

que habrá de observar el contenido prescrito en el art. 144 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. Este informe deberá ser recibido por la Administración 

tras la entrega del correspondiente Plan de Obra por parte de la Contratista de las obras, de modo 

que, si dicho plan requiriese algún tipo de cambio o modificación, ésta sea materializada con carácter 

previo a la aprobación de dicho Plan por la Propiedad de la obra. 

4.4. REVISIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se presentará un informe sobre el Plan de Gestión de Residuos que la Contratista de la obra debe 

redactar acorde al Decreto 112/2012 de 26 de junio por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. En dicho informe, se comprobará su adecuación a la 

legislación vigente, así como a la realidad de las obras proyectadas y al propio Estudio de Gestión de 

Residuos contenido en el proyecto. Dicho dossier informará favorable o desfavorablemente acerca 

del Plan, de modo que, la Adjudicataria de la obra realice cuantas modificaciones resulten necesarias 

para dar cumplimiento a las prescripciones del informe. 

4.5. DESARROLLO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA 

La Adjudicataria revisará y, en su caso, propondrá las modificaciones pertinentes al Plan de Control de 

Calidad General de la Obra, así como al Plan de Control de Calidad específico de los geosintéticos, 

ambos contenidos en el proyecto constructivo. 

En el caso del Plan de Control de Calidad General (a desarrollar a cargo de la obra), supervisará la 

recepción de los materiales y coordinará los ensayos a realizar por la Adjudicataria en aquellas 

partidas en las que así se haya determinado, así como en aquellas otras en las que así sea requerido 

por la Dirección de las Obras. 

La Asistencia procurará la inmediata recepción de los resultados de los ensayos practicados por parte 

del laboratorio contratado, analizando los mismos y extrayendo las conclusiones pertinentes, de las 
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que dará cuenta inmediata la Dirección de la Obra. 

En el caso del Plan de Control de Calidad de los Geosintéticos (a desarrollar a cargo del presente 

contrato), la Adjudicataria desarrollará, en colaboración con un laboratorio especializado, el conjunto 

de pruebas y ensayos prescritos por el proyecto, así como aquellos otros ensayos que resulten 

incluidos como mejora de la Licitante Adjudicataria, si fuera el caso. Asimismo, elaborará la 

documentación de trabajo y fin de obra que se ha especificado en los apartados posteriores. 

4.6. REVISIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN OBRA 

La Adjudicataria colaborará de igual modo que en los casos anteriores, en la correcta redacción del 

Plan de Vigilancia Ambiental a desarrollar durante la ejecución de las obras; plan que presentará la 

Contratista de la obra en desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental del proyecto. 

Mediante un exhaustivo análisis, la Asistencia se encargará de que dicho documento cumpla con toda 

la legislación ambiental que resulte de obligado cumplimiento, y, una vez en fase de obra, coordinará 

su correcta implantación durante el desarrollo de los trabajos constructivos. 

Por su parte, y según lo indicado en el apartado D.1.10 Diseño del Programa de Trabajos de la AAI, la 

Asesoría Ambiental deberá emitir un informe, a aprobar por el Director de Obra, con el siguiente 

contenido: 

• Detalle sobre la localización y características del lugar de almacenamiento temporal de 
residuos 
 
• Señalización de las zonas de vegetación de interés sin ocupación directa 
 
• Detalles sobre la localización y las características de los dispositivos de retención de sólidos 
 
• Detalles sobre la localización y las características de los dispositivos de limpieza de vehículos 
 
4.7. COMPROBACIÓN TOPOGRÁFICA Y GEOMÉTRICA DE LA OBRA 

La Adjudicataria asistirá a la comprobación material de la red básica de apoyo y su reposición en caso 

necesario, replanteo de las obras y comprobación general de los supuestos del proyecto en cuanto a 

su geometría, de tal forma que el proyecto pueda ser totalmente definido sobre el terreno. Estos 

trabajos, al igual que todos los demás contemplados en este Pliego, se realizarán asimismo para cada 

una de las posibles modificaciones u obras complementarias que puedan surgir. 

La Adjudicataria, en conformidad con la viabilidad del proyecto, y en calidad de Dirección de las Obras, 

firmará el Acta de Comprobación de Replanteo, que marcará el inicio del plazo de las obras. 

Dentro de los trabajos de índole topográfica, la Asistencia realizará las siguientes tareas: 

• Levantamiento del estado real inicial de la zona objeto de las obras. 

• Control geométrico de la obra (rasantes, cotas, coordenadas), y verificación de la medición de 

las partidas a certificar. 
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• Inventariado de redes y servicios. 

• Levantamiento del estado final de las obras. 

• Otros levantamientos destinados a la representación de diferentes propuestas técnicas 

relacionadas con la obra. 

4.8. EMISIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS 

Seguidamente se detallan los informes que, a priori, se emitirán por parte de la Asistencia durante el 

transcurso del contrato: 

a) Mediciones: Relación Valorada. 

Se detallarán las mediciones de cada unidad ejecutada durante el mes vencido, indicando, si es el caso, 

aquellas partes que, aunque ejecutadas en el mes en cuestión, no se debieran incluir en la Relación 

Valorada por incumplimiento de las especificaciones técnicas, deficiencias en la ejecución u otras 

causas que fundamenten la propuesta. Se especificarán también las mediciones que, procedentes de 

otros meses, no hubieran sido incluidas en anteriores Relaciones Valoradas y procediese su inclusión 

en el mes en curso. Lo anteriormente indicado se resumirá en una propuesta de Relación Valorada. 

Asimismo, se propondrán los precios contradictorios o nuevos precios que eventualmente pudieran 

surgir, para su discusión y acuerdo con la Adjudicataria. 

La valoración mensual se acompañará, si fuera preciso, de los planos que ayuden a comprender las 

mediciones parciales de elementos construidos que se propone certificar. 

Por su parte, si se llevasen a cabo certificaciones por acopios o anticipos a cuenta justificados 

mediante maquinaria, materiales o instalaciones, la Asistencia colaborará en la preparación y 

supervisión de la documentación que ha de acompañar al expediente administrativo de la obra. 

b) Informe Mensual. 

Este informe deberá ser suscrito por la Adjudicataria y entregado a la Propiedad antes del día 10 de 

cada mes dentro del plazo de obra. En él se especificarán, para cada materia (técnica, ambiental, 

control calidad geosintéticos y seguridad y salud) las cuestiones más relevantes acontecidas durante 

el mes vencido. A dicho informe se anexará cuanta documentación se derive el control de calidad, de 

las modificaciones del proyecto constructivo, de las incidencias de la obra, de las visitas e inspecciones 

recibidas, y, con carácter general, del desarrollo de las obras. Cada parte del informe será firmada por 

el técnico responsable de cada materia. 

Este informe mensual se acompañará de la documentación gráfica que resulte apropiada para 

complementar la información allí expuesta. Los informes formarán parte del registro de obra en el que 

se archiven las actas de reuniones y demás documentación vinculante. 

Asimismo, se incluirá una relación de los importes desglosados de las certificaciones de obra emitidas 

hasta la fecha, además de una estimación de las posibles desviaciones de cada capítulo con respecto al 

presupuesto. 

El informe mensual se configurará en base a las Actas levantadas en todas y cada una de las reuniones 



 

 

 

13 

 

periódicas y visitas de la propiedad y demás organismos competentes a la obra, si fuera el caso. 

c) Informe Final/Certificado de Fin de Obra 

Tal y como se ha especificado en apartados anteriores, es requisito del órgano ambiental la entrega de 

documentación acreditativa de la correcta ejecución de la obra en materia ambiental, de gestión de 

residuos y de garantía de calidad de los geosintéticos. El Informe Final, que reunirá la documentación 

mencionada, deberá ser entregado a la propiedad en un plazo de dos (2) semanas desde la fecha de 

finalización de las obras, a fin de poder cumplir con los requerimientos de la autorización ambiental 

(AAI) a este respecto. 

El contenido de dicho informe se ajustará a lo especificado en el apartado D.1.12 de la AAI. 
 
4.9. EMISIÓN DE INFORMES NO PERIÓDICOS 

Al margen de los documentos señalados en el apartado anterior, aquí se enumeran de manera no 

exhaustiva, otros posibles informes cuya redacción pudiera ser requerida a la Asistencia. 

• Informes sobre anomalías. 

La Adjudicataria redactará de manera inmediata informes relativos a las anomalías que se observen 

durante la construcción; especialmente sobre aquéllas que puedan denotar falta de calidad en los 

materiales o en la ejecución de las obras, incumplimiento manifiesto de las normas de construcción, de 

falta señalización de obra, o compromiso de la seguridad en general. Por su parte, en dicho informe se 

incluirá la propuesta de las medidas correctoras que se consideren oportunas para enmendar las 

situaciones anteriormente descritas. 

En caso de paralización o descenso acusado del ritmo de trabajo, la Adjudicataria indicará, en el 

informe correspondiente, las posibles causas y las consecuencias de dicho retardo, dilucidando la 

responsabilidad de la Contratista o de terceros. Análogamente procederá en caso de daños a terceros 

u otra contingencia imprevista, con motivo de la ejecución de las obras. 

• Informes sobre modificaciones. 

A petición de la propiedad, se redactarán propuestas sobre modificaciones en el tipo, calidad y 

suministro de los materiales básicos. Se propondrán asimismo las granulometrías a definir en obra, así 

como aquellas especificaciones referentes a los materiales o a los procedimientos constructivos no 

contenidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. De igual manera se procederá con aquellos 

detalles en cuya definición ya estuviera previsto que fueran definidos en fase de obra. 

La Asistencia propondrá los Precios Contradictorios en su caso, y se preparará un informe para su 

discusión con la Contratista. 

Cualquier modificación del proyecto que conlleve cambios sustanciales, habrá de ser comunicada, y en 

su caso, aprobada por el órgano ambiental. La asistencia será la encargada de redactar los documentos 

que definan el alcance de dichas modificaciones, y de registrar tales cambios en el Informe Final que se 

aporte al órgano ambiental una vez concluidas las obras. 

• Informes Extraordinarios 
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La Adjudicataria redactará los informes o documentos que sean requeridos por el órgano ambiental 

en orden a preservar la calidad del suelo en aplicación de la Ley 4/2015 de 25 de junio para la 

prevención y corrección de la contaminación del suelo, así como cualquier otro documento de índole 

medioambiental requerido por la Administración competente que no quede expresamente recogido en 

este pliego. 

 

5. OPERATIVA DE PRESTACIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Seguidamente se describe la operativa de actuación de la Asistencia para cada una de las áreas de 

trabajo descritas en los apartados anteriores. 

5.1. ASISTENCIA TÉCNICA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Adjudicataria propondrá a una persona con titulación y capacidad técnica suficiente para la 

dirección facultativa. Ésta será nombrada por el órgano correspondiente y su nombramiento será 

remitido al Órgano Ambiental (tal y como exige la AAI). 

De acuerdo con lo especificado en el artículo 62.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos 

del sector público, la persona que ejerza la Dirección de Obra actuará como responsable del contrato 

de obras a todos los efectos.  

Se entiende por Dirección Facultativa (DF) de una obra la comprensiva de la Dirección de Obra-

Dirección Técnica (DO), cuyas tareas se definen en el apartado 4, y la dirección de ejecución material 

(DE). 

Se describen aquí de manera enunciativa que no limitativa, las principales funciones a realizar en 

materia de Asistencia Técnica en fase de Ejecución de la Obra, que se deberán de complementar con 

las que sean de aplicación con la: “Circular 3/2020, de 29 de julio, de la dirección de patrimonio y 

contratación, sobre la dirección facultativa de obras”. 

Son obligaciones de la Dirección Facultativa en toda obra, las siguientes 

- Coordinación entre la Propiedad del vertedero y la Contratista encargada de la ejecución del 
proyecto. 

- Coordinación entre diferentes Contratistas y subcontratistas. 

- Coordinación entre Contratistas y Explotadora. 

- Supervisión y control del cumplimiento de las condiciones del Contrato (oferta vinculante) por 

parte de la Adjudicataria de las obras. 

- Elaboración de comunicaciones e instrucciones de obra (actas, libro de órdenes, croquis, 

planos de detalle, etc.) 

- Seguimiento Plan de Obra, indicando desviaciones (causas) y su grado de incidencia, y, 

proponiendo a su vez las medidas correctoras necesarias. 
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- Supervisión y control de la correcta ejecución de la obra acorde a los Pliegos, proyecto 

aprobado y modificaciones debidamente autorizadas. 

- Proposición de soluciones en aquellos aspectos técnicos que los Pliegos dejan a criterio de la 

Dirección de obra, así como respecto a aquellos que puedan surgir en cuanto a la interpretación de 

planos, condiciones de los materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no impliquen 

modificaciones de las condiciones del Contrato. 

- Supervisión previa, control y recepción del suministro de materiales. 

- Informe sobre posibles incidencias técnicas o económicas no previstas durante el desarrollo 

de las obras. 

- Estudio y asesoramiento acerca de las soluciones propuestas por la Contratista en cuanto a 

geosintéticos, tuberías, soldaduras, estructuras, procesos constructivos de estructuras, obras de 

movimiento de tierras, etc., verificando su viabilidad y su adecuación técnico-económica a la obra en 

particular. 

- Peritación e informe sobre daños causados a terceros por la ejecución de las obras. 

- Levantamiento de actas de todas las reuniones y elaboración de un registro de reuniones, 

visitas e incidencias. 

- Supervisión de las relaciones valoradas y demás documentos de control económico de la obra 

con desglose de mediciones con anterioridad a su certificación por la Administración. Elaboración de 

cuantos informes de previsión o balance económico sean solicitados por parte de la Dirección de las 

Obras y/o Propiedad. 

- Propuestas de imposición de penalizaciones o de impago de partidas y unidades mal 

ejecutadas, si fuera el caso, justificando tales planteamientos. 

- Documentación del proceso constructivo mediante fotos, videos y demás material gráfico 

digital, a realizar durante la obra. Preparación de cuanta información escrita y/o gráfica respecto a la 

marcha de las obras sea requerida, bien a petición del órgano ambiental, para información a la Prensa, 

o para las eventuales visitas a la obra realizadas por altos cargos de la Administración y personas 

invitadas. 

- Elaboración de la documentación componente del Proyecto de Liquidación. Se recabará 

cuanta documentación sea necesaria requerir a la Contratista, complementando esta última con los 

resultados del desarrollo de los Planes aplicables en las diferentes materias objeto de contrato: 

control de calidad y control ambiental. Asimismo se elaborará, en colaboración con la Contratista 

principal de las obras, los planos as built que reflejen el estado final de las obras que van a ser 

entregadas. 

Este proyecto habrá de ser visado por el Colegio Oficial del técnico competente autor del documento 

anteriormente citado. 

- Cálculos estructurales de ciertos elementos constructivos y otras obras de fábrica. 
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- Estudios geológicos-geotécnicos adicionales que analicen situaciones no previstas en el 
proyecto. 

- Control de las condiciones administrativas del Contrato, proponiendo las modificaciones, 

ampliaciones de plazo o penalizaciones pertinentes con suficiente antelación. 

- Elaboración de un informe del estado general de la obra con anterioridad al vencimiento de la 

Garantía, con indicación de aquellos aspectos que deban ser subsanados previamente a la recepción y 

devolución de los avales correspondientes. 

- Confección de un informe para la conservación y correcta explotación de las obras 

construidas, en el que, de manera sucinta, se resuman las características principales de las obras, así 

como los aspectos particulares que pudieran tener trascendencia para la conservación de las mismas. 

- Asistir al acto de comprobación del replanteo, a cuyos efectos será citada por el servicio 

promotor de la obra. Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre, a juicio de la 

DO y sin reserva por parte de la contratista, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del 

proyecto, se dará por aquélla DO la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo 

explícitamente en el acta que se extienda, de cuya autorización quedará notificada la contratista por el 

hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente 

al de la firma del acta. También la DE debe suscribir dicho acta. 

- Cuando la DO manifieste que considera necesaria la modificación de las obras proyectadas lo 

hará constar en el acta para que el órgano de contratación adopte el acuerdo o resolución 

correspondiente de suspensión del contrato, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que 

impidieron la iniciación de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas, 

notificándolo a la contratista y computándose el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la 

notificación. La DO debe realizar la estimación del coste de la modificación en quince días desde la 

suspensión.  

- Como DO debe asimismo resolver las posibles contingencias que puedan surgir durante la 

ejecución de la obra, reflejando en el Libro de Órdenes y asistencias todo lo necesario para la correcta 

interpretación del proyecto.  

- Consensuar con la promotora de la obra la realización de los pertinentes cambios o 

rectificaciones que procedan en el proyecto.  

- Firmar el acta de replanteo y de certificado final de la obra, las certificaciones parciales y la 

liquidación final.  

- Realizar mensualmente y en la forma y condiciones que establezca el pliego de prescripciones 

técnicas, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 

Tomando como base las mediciones realizadas y los precios contratados, redactará mensualmente la 

correspondiente relación valorada al origen. Al resultado de la valoración se le aumentarán los 

porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitación y la cifra que resulte de la 

operación anterior se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación 
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valorada que se aplicará a la certificación de obra correspondiente al período de pago. 

- Dar traslado a la contratista las valoraciones para que pueda hacer alegaciones en su caso.  

- Expedir la correspondiente certificación de obra en el plazo máximo de diez días siguientes al 

período a que corresponda.  

- La dirección de la obra acompañará a la relación valorada un plan de devolución de las 

cantidades abonadas a cuenta del acopio de materiales y de las instalaciones y equipos para deducirlo 

del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. Valorar y acreditar 

las certificaciones y la liquidación final de la obra.  

- La contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la 

DO la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar 

su recepción. La DO, en caso de conformidad, la elevará con su informe al órgano de contratación con 

un mes de antelación, al menos, respecto de la fecha prevista para la terminación.  

- Asistir al acto de recepción de la obra, citada por el órgano de contratación. Si las obras no se 

hallan en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta y la DO señalará los defectos 

observados y las instrucciones precisas para solventarlos, fijando un plazo al efecto, prorrogable, y 

que incumplido podrá implicar la resolución del contrato.  

- Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la 

contratista, formulándose por la DO, en un mes desde la recepción, la medición de las realmente 

ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción, fijará la fecha para el inicio 

de dicha medición, quedando notificada y obligada a asistir la contratista, y levantándose acta que 

firmarán DO y contratista por triplicado, remitiéndose el tercer ejemplar por la DO al órgano de 

contratación. La contratista en cinco días hábiles debe presentar su conformidad o alegaciones al 

órgano de contratación a través de la DO, que acompañará su informe en el plazo de diez días hábiles. 

La DO redactará la correspondiente relación valorada antes del mes desde la recepción, y en los diez 

días siguientes al término de dicho plazo, expedirá, junto con la dirección de ejecución material, la 

correspondiente certificación final para su aprobación por el órgano de contratación.  

- Dentro de los 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía salvo que 

excepcionalmente no lo haya, si el informe de la DF sobre el estado de las mismas fuera favorable o, en 

caso contrario, una vez reparado lo construido siguiendo sus instrucciones, la DF debe formular en un 

mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, tomando como base para su valoración 

las condiciones económicas establecidas en el contrato y notificándolo a la contratista para que en el 

plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

- Proceder a la redacción y la firma de toda la documentación requerida. En el caso de que la DF 

imparta órdenes verbales en ejecución de la obra, éstas deberán ser ratificadas por escrito en el más 

breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.  

- Como dirección de ejecución material debe recibir en obra los materiales de construcción, 

realizar el correcto control de los mismos, y ordenar a tal fin los ensayos necesarios.  
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- Dirigir la ejecución de la obra con la consiguiente supervisión de los replanteos, materiales, etc. 

- Redactar en el Libro de Órdenes y Asistencias las indicaciones necesarias.  

- Rubricar las actas de replanteo, comienzo de obra y certificado final, así como certificaciones 

parciales y la liquidación.  

Son facultades de la Dirección Facultativa (sólo ejercitables de modo obligatorio si se dan las 

circunstancias que las activan), las siguientes: 

- No dar curso a las certificaciones de obra hasta que la contratista haya presentado en debida 

forma el programa de trabajo cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su 

caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.  

- Ordenar (por la DE) que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y 

que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo de cuenta de la 

Administración o de la contratista, según determina el pliego de cláusulas administrativas particulares, 

los gastos que se originen.  

- Sólo si la contratista estimare que concurre la aplicación de alguno de los casos de fuerza 

mayor enumerados en la legislación de contratos del sector público, comprobar sobre el terreno la 

realidad de los hechos, y proceder a la valoración de los daños causados, efectuando propuesta sobre 

la existencia de la causa alegada, de su relación con los perjuicios ocasionados y sobre la procedencia o 

no de indemnización.  

- Proponer que los reintegros de los abonos a cuenta se cancelen en su caso anticipadamente en 

relación con los plazos previstos en el plan de devolución. 

- Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuren en 

el proyecto, la propuesta de la DO sobre los nuevos precios a fijar se basará en cuanto resulte de 

aplicación, en los costes elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados 

en el contrato y, en cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la 

adjudicación.  

- Cuando sea necesaria la ejecución de unidades nuevas no previstas en el proyecto, la dirección 

de las obras elevará al órgano de contratación las propuestas de los precios nuevos y la repercusión 

sobre el plazo de ejecución del contrato.  

- Si hubiese acuerdo de ocupación efectiva de las obras o de su puesta en servicio para uso 

público, requerirá del levantamiento de la correspondiente acta de comprobación de las obras, que 

será suscrita por la representación del órgano de contratación, la DO y la contratista.  

- La recepción de obras de carácter inventariable y, en su caso, de las de mejora irá seguida de 

su incorporación al correspondiente inventario general de bienes y derechos. A estos efectos, la DO 

acompañará al acta de recepción un estado de dimensiones y características de la obra ejecutada que 

defina con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el momento de la recepción. 

Consultar al efecto la prescripción Tercera de la Circular 3/2020, de 29 de julio, de la Dirección de 
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Patrimonio y Contratación, sobre la Dirección Facultativa de obras. Si no se hubiese designado figura 

expresa de Coordinación de Seguridad y Salud, deberán llevarse a cabo las funciones relativas a la 

misma, especialmente emitir el informe al Plan de Seguridad y Salud elaborado por la contratista, 

proponiendo su modificación o aprobación, remisión del Plan definitivo a la contratista y 

cumplimentación del Libro de incidencias con los aspectos relativos a la CSS. Se encargará igualmente 

de las adendas al Plan de Seguridad y Salud y remisiones del mismo a las Secciones, Órganos sindicales 

y Delegados de la contratista. Por último, debe adoptar las medidas necesarias para que sólo las 

personas autorizadas puedan acceder a la obra.  

-  Cuando considere necesaria una modificación del proyecto de obra, y se cumplan los 

requisitos legales para la misma, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 

correspondiente expediente.  

- Si la contratista propusiera la sustitución de medios materiales o humanos para la ejecución de 

la obra, o así lo solicitase el poder adjudicador, es la DF quien debe aprobar la idoneidad de los medios 

sustitutos. En el modelo de pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato de obras se 

incluyen todos los trámites y plazos relativos a esta circunstancia. 

- En obra mayor, además, dar conformidad mediante su firma al informe final de la gestión de 

residuos, tras su verificación por entidad acreditada.  

- Además, la DF deberá contribuir a la elaboración del libro del edificio, cuando sea preceptivo, 

aportando la documentación y certificaciones correspondientes conforme a la normativa vigente 

 
5.2. ASISTENCIA TÉCNICA. CONTROL DE CALIDAD DE EJECUCIÓN 

La Asistencia, además de las tareas propias de la Dirección Facultativa, se hará cargo del Control de 

Calidad de la ejecución de la obra en todas las vertientes que abarca este campo. Éstas, de manera 

enunciativa que no limitativa, se detallan a continuación: 

5.2.1. CONTROL DE CALIDAD SISTEMÁTICO 

Comprende el seguimiento, aceptación y recopilación de la documentación técnica y administrativa 

relativa a la recepción de materiales y los ensayos “in situ” y de laboratorio que sean de aplicación de 

acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto constructivo, y por tanto imputables a 

la obra. 

Dentro de este apartado se prevé la realización de controles sobre los préstamos de material, 

estanqueidad, hormigón, acero, mecanismos, tubería, compactación de rellenos, etc. 

El control de la ejecución comprenderá, en el caso más general, las operaciones siguientes: 

- Organización, bajo la supervisión de la Dirección Facultativa, de la toma de muestras de 

materiales y unidades de obra por parte de la Contratista, según una sistemática normalizada para 

cada material o unidad, definiéndolas convenientemente en entidad y número, para que sean 

suficientemente representativas. Ejecución por parte de la Contratista de ensayos “in situ” cuando 

proceda. 
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- La toma de muestras deberá hacerse cuando así lo determine la Dirección Facultativa en los 

lugares de origen de los materiales, incluso en el caso de productos elaborados o prefabricados. 

- Supervisión de la identificación, custodia y conservación de las muestras por parte de la 
Contratista. 

- Supervisión del envío y transporte al laboratorio de las muestras en condiciones adecuadas. 

- Supervisión de la realización de los ensayos por personal cualificado, con redacción y 

cumplimiento de todos los partes de ensayo en sus impresos correspondientes, cuyos modelos serán 

previamente remitidos a la Administración para su supervisión y aprobación. 

- Supervisión de la realización de pruebas o ensayos especiales, complementarios de los 

rutinarios de fabricación para el control a posteriori de lotes o conjuntos de unidades de obras 

terminados y de materiales o elementos ya fabricados. 

- Inspección de la maquinaria e instalaciones que los Contratistas aporten a las obras. 

- Elaboración estadística de resultados según la sistemática de control determinada en cada 
caso. 

- Supervisión del control de los procesos de ejecución de las unidades “in situ” para asegurar 

que se ajustan a las condiciones contractuales. 

- Supervisión de los fondos de excavación en los cuales se asienten las cimentaciones, las 

armaduras y, en general, de las partes de obra que hayan de quedar ocultas, formulando los oportunos 

planos de acuerdo con las condiciones contractuales, a fin de que sirvan de base al abono y liquidación 

de las obras. La Adjudicataria solicitará el conforme de la Contratista en estos casos, previamente a 

que las obras queden ocultas. 

- Supervisión de la comprobación de la geometría y replanteos de las obras, controlando que las 

mismas se ajusten a lo proyectado, cumpliendo también con el resto de especificaciones aplicables, y 

que se respetan las tolerancias geométricas admisibles. 

- Vigilancia sistemática de los procesos de fabricación y ejecución, así como de la señalización de 

obra y de las medidas de seguridad. Esta vigilancia podrá implicar el traslado de personal a los lugares 

de fabricación de los productos elaborados o prefabricados que se empleen en las obras cuando la 

Administración lo estime oportuno, especialmente en el caso de equipos mecánicos y eléctricos. 

La Propiedad podrá fijar la obligatoriedad de que determinados miembros del equipo de la 

Adjudicataria visiten diariamente ciertos tajos en marcha, los más importantes, y que elaboren un 

parte de dichas visitas con los datos que se establezcan previamente. 

5.2.2. CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE AUTOMATISMO 

Estos trabajos de control de calidad deberán ser realizados por personal especialista en la materia, 

quien comprobará previamente a su instalación, la adecuación al proyecto, la calidad y el correcto 

funcionamiento de los equipos a adquirir en el contexto de la obra mediante las pruebas en fábrica que 

resulten necesarias. 
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Entre las tareas propias de esta actividad cabe destacar: 

• Recepción de los planos y fichas técnicas de los fabricantes 

• Comprobación del cumplimiento en las calidades y características técnicas exigidas 

• Coordinación y supervisión de los ensayos prescritos 

• Recepción y registro de calidad 

5.2.3. CONTROL TOPOGRÁFICO 

El control topográfico comprende una serie de tareas que cubren diferentes fases de la obra: 

• Verificación del correcto replanteo de las obras por parte de la Adjudicataria 

• Verificación de mediciones de certificación 

• Verificación de cotas y pendientes 

• Levantamiento inicial y levantamiento “as built” 

• Control topográfico de los dispositivos de control de movimientos 

 

5.3. ASISTENCIA AMBIENTAL 

La intervención de la Adjudicataria en materia ambiental consistirá en vigilar las afecciones sobre la 

red hidrológica, la fauna, la vegetación, el paisaje, la contaminación de acuíferos, y todos aquellos 

aspectos que así sean señalados en el correspondiente Plan de Vigilancia Ambiental de las obras, 

garantizando el cumplimiento de cuanta normativa en materia ambiental sea de aplicación. 

Dado que la zona en la que se ubican las obras de referencia posee ciertas singularidades derivadas de 

la actividad que allí se viene desarrollando desde antiguo, se prestará especial atención a la 

contaminación acústica, atmosférica y a la generación de ruidos y vibraciones. El desarrollo de las 

tareas de obra habrá de ser compatible con el Programa de Vigilancia Ambiental del vertedero; para 

ello, la Adjudicataria propondrá las medidas que resulten necesarias: preventivas, correctoras o 

compensatorias. 

En materia de residuos, la Adjudicataria velará por el cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos y 

de la normativa sectorial en vigor del siguiente modo: 

1. Verificando la tipología y cuantía de los residuos generados y su debida separación y 

clasificación en obra. 

2. Comprobando la disponibilidad en obra de los medios de separación de residuos necesarios, 

así como su correcto uso y mantenimiento. 

3. Vigilando el cumplimiento de las medidas de prevención y minimización de residuos 

establecidas en el Plan de Gestión de Residuos aprobado y proponiendo medidas complementarias 

encaminadas a conseguir el objetivo general de reducción de los residuos en obra. 

4. Velando por el cumplimiento de las medidas de reutilización y valorización de los residuos de 
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obra, así como por el respeto de la jerarquía de gestión de los residuos en obra (Prevención, 

Reutilización, Reciclaje y Eliminación). 

5. Chequeando el destino final de los residuos generados a través de los documentos de 

aceptación y los de seguimiento y control emitidos por el órgano ambiental (IKS - INGURUNET) y 

verificando la legalidad de la actividad de los gestores destinatarios de los residuos. Registrando y 

clasificando los documentos resultantes de este seguimiento. 

6. Proponiendo la relación valorada relativa al coste real de gestión de residuos para su 

certificación por la Dirección de Obra. 

7. Redactando el Informe Final de Gestión de Residuos una vez finalizadas las obras acorde con 

el Decreto 112/2012. 

Adicionalmente a todo lo anterior, la Adjudicataria actuará como entidad acreditada para en 

investigación y recuperación de suelos, según lo definido en la LEY 4/2015, de 25 de junio, para la 

prevención y corrección de la contaminación del suelo, en los casos en los que la situación de la obra así lo 

requiera, redactando la documentación pertinente y liderando los procedimientos que resultasen de 

aplicación. 

5.4. CONTROL DE CALIDAD DE LOS GEOSINTÉTICOS 

Además de las labores referidas en los apartados anteriores respecto al Control de Calidad, en lo 

concerniente a los geosintéticos, los cuales constituyen una pieza clave para el correcto desarrollo de 

la obra, la Adjudicataria velará por el cumplimiento de las prescripciones técnicas de los materiales de 

proyecto, así como de su correcta instalación. Para ello, contará con el Plan de Control de Calidad 

contenido el anexo correspondiente del proyecto constructivo, así como de la partida presupuestaria 

del presente contrato. De manera resumida este control se articulará del siguiente modo: 

Las labores de Control de Garantía de Calidad de la instalación de geosintéticos se desarrollarán de 

acuerdo con el siguiente esquema metodológico: 

1. Planificación del control de garantía de calidad. Elaboración del PCC 

2. Reunión y Acta pre-constructiva. Aprobación del PCC. 

3. Control del suministro de materiales: 

3.1. Control documental. Identificación y verificación del acopio de los materiales. 

3.2. Plan de muestreo y toma de muestras. 

3.3. Evaluación de la conformidad de los materiales. 

4. Verificación de la superficie de apoyo de geosintéticos. 

5. Control in situ de la instalación: 

5.1. Control de extendido, anclaje e instalación. 

5.2. Evaluación de las soldaduras. 

6. Informe final y certificado de inspección: 

6.1. Informe de fin de obra. 
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6.2. Certificado de control de garantía de calidad de los geosintéticos. 

Es condición necesaria e imprescindible que la entidad responsable del control de garantía de calidad 

esté presente en obra durante el 100% del tiempo en el que se lleve a cabo la instalación de todos los 

materiales que conforman la solución de impermeabilización. 

Con carácter previo a la finalización de las obras, únicamente podría certificarse la inspección de 

calidad si la entidad de control verifica que el paquete de geosintéticos dispone de una cubrición con 

competencia suficiente para garantizar que no se vayan a producir daños durante el resto de las 

actividades hasta la finalización de la obra. 

Como resultado al trabajo anteriormente descrito, los documentos fruto de este Control de Calidad 

de la Instalación de Geosintéticos a desarrollar por la Asistencia serán los siguientes: 

1. Acta Preconstructiva. 

2. Actas de Comunicación 

3. Informe de Conformidad de Suministro 

4. Actas e Informes de Instalación 

5. Informe Final de Control de Garantía de Calidad 

6. Certificado de Control de Garantía de Calidad del sellado 
 
Todo ello habrá de ser reunido en un informe que habrá de ser remitido al órgano ambiental dentro 

del Informe Final de Obra, según lo especificado en la AAI. 

 

6. REPRESENTANTE DE GARBIKER DURANTE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
El representante de Garbiker, desempeñará las funciones de inspección técnica, administrativa y 

económica, estableciendo los criterios y líneas generales de la actuación de la Adjudicataria, a fin de 

que los trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses y objetivos perseguidos por Garbiker. Éste 

será la persona directamente responsable de la comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta 

realización del servicio contratado. 

Son funciones del representante de la propiedad, en relación con este contrato, las siguientes: 
 
a) Aprobar los criterios y metodología para la ejecución de los trabajos, a propuesta de la 
Adjudicataria. 

b) Establecer las prioridades de actuación del personal de la Adjudicataria. 

c) Aprobar los medios, tanto humanos como materiales, que proponga la Adjudicataria para 

llevar a cabo la correcta prestación de la Dirección de Obra. 

d) Estudiar las incidencias que impidan el normal cumplimiento del presente Contrato o 

aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas de la Adjudicataria. 

e) Realizar la supervisión administrativa y económica del Contrato objeto de este Pliego, 

aprobando los abonos a la Adjudicataria y valorando la labor que realiza. 
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7. PERSONA DELEGADA DE LA ASISTENCIA DURANTE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Se entiende por «Persona Delegada de la Asistencia» (en lo sucesivo «Delegada») la persona designada 

expresamente por la Adjudicataria en su oferta y aceptada por Garbiker, que, con formación técnica 

superior y contrastada en la materia objeto principal del contrato, tenga capacidad suficiente para: 

• Ostentar la representación de la Asistencia cuando sea necesaria su actuación o presencia, según 

los pliegos de cláusulas, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha del servicio. 

• Tener capacidad técnica y competencia reconocida para ostentar la Dirección Facultativa 
conforme a la cualificación exigida en los presentes pliegos. 

• Organizar la ejecución de las tareas propias del contrato e interpretar y poner en práctica las 

indicaciones transmitidas por la propiedad. 

• Colaborar con la propiedad en la resolución de los problemas que se plantean durante la 

ejecución de las obras. 

Garbiker, podrá exigir que la Asistencia designe el personal facultativo necesario, y, asimismo, 

Garbiker podrá exigir a la Adjudicataria la designación de una nueva Delegada; así como de la 

sustitución de cualquier facultativo que de él dependa, cuando las circunstancias así lo justifiquen. 

La Delegada será quien represente al conjunto de personas y empresas que participen del presente 

contrato, y quien transmita a éstas las órdenes recibidas de la propiedad. 

 

8. SUBCONTRATACIÓN DURANTE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Adjudicataria pondrá en conocimiento de Garbiker la participación de empresas o profesionales 

especialistas en ejercicio libre de la profesión respecto de ciertas materias relacionadas con la obra 

con anterioridad a su entrada intervención. Si la función de éstos fuera alguna de las relacionadas en 

los tres apartados principales del contrato: Asistencia Técnica, Medioambiental y Control de 

Geosintéticos, los técnicos intervinientes habrán de cumplir con los requisitos y cualificación que se 

exigen en el apartado cualificación del equipo técnico de la Dirección de obra del presente pliego. 

 

9. OTRAS RELACIONES ENTRE LA ADJUDICATARIA Y GARBIKER 

Además de las relaciones que se deriven estrictamente de los trabajos técnicos enumerados 

anteriormente a desarrollar por la Adjudicataria, y que son parte esencial del Contrato, se concretan 

aquí otras relaciones: 

- La Adjudicataria deberá poder informar a Garbiker bajo requerimiento de ésta, sobre 

las actuaciones de la Contratista y marcha de la ejecución en aquellas unidades de obra objeto de 

control cuantitativo. Para ello dispondrá partes diarios y/o resúmenes periódicos de control, en los 
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que se expresen la identificación, localización y medición de dichas unidades ejecutadas o de los 

materiales a controlar en el proceso de fabricación. Asimismo, registrará la entidad y la intensidad del 

control que se realiza, con expresión del número y tipo de muestras recogidas y ensayos realizados 

que permitan la correcta identificación de los mismos. 

- La Adjudicataria proveerá los servicios de inventario y archivo completos y detallados, que 

contendrán todos los resultados de los ensayos clasificados y ordenados por tipos de material y por 

lotes o partes de obra; estos estarán permanentemente a disposición de Garbiker. 

- La Adjudicataria realizará fotos y videos digitales de la evolución de las obras. Asimismo 

preparará cuanta información escrita y gráfica resulte necesaria a juicio de Garbiker sobre la marcha 

de las obras, ya sea para información a la prensa, o para las eventuales visitas a la obra, realizadas por 

Altos cargos de la Administración. 

 
10. ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS EN LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

El equipo de Asistencia estará compuesto por un equipo técnico experimentado en las labores que son 

objeto del presente contrato. Debido a las características del mismo, este equipo habrá de estar 

necesariamente compuesto por profesionales que tengan relación con diferentes ámbitos del sector 

de la construcción. 

El equipo de obra se nutrirá de las personas con perfil técnico y especialistas de consultoría que se 

requieran en cada momento, según las necesidades y problemas concretos. La intervención de estos 

perfiles profesionales habrá de ser previamente refrendada por la propiedad. 

10.1. CUALIFICACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO 

El equipo humano a disponer por el licitante para el correcto desarrollo de los trabajos descritos, con 

una dedicación a indicar en la oferta, estará compuesto, como mínimo, del siguiente personal: 

 Ingeniero/a, Geólogo/a o Titulado/a Superior con competencias profesionales reconocidas en materia 

de vertederos y experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos, direcciones de obra y control de 

obras de sellado e impermeabilización de vertederos. Sus tareas comprenderán las actuaciones 

definidas en el apartado 5. OPERATIVA DE PRESTACIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA y 

ejercerá la función del apartado 7. PERSONA DELEGADA DE LA ASISTENCIA. 

 Técnico/a medio/a con competencias profesionales en materia de vertederos y experiencia en obras 

de impermeabilización y/o sellado de vertederos de al menos cinco (5) años en el campo concreto del 

control de calidad de instalación de geosintéticos. 

 Técnico/a Superior en Medio Ambiente con una experiencia mínima acreditada de cinco (5) años. Su 

función principal será la descrita en el 5.3. ASISTENCIA AMBIENTAL 

 Técnico/a Superior en el área de suelos contaminados y aguas subterráneas conforme a la UNE-EN 

ISO/IEC 17020, con experiencia mínima de cinco (5) años. Su tarea principal se describe en el aparato 

4.6. Revisión del Plan de Vigilancia Ambiental en obra. 

 Técnico/a Inspector/a Cualificado/a con dos (2) años de experiencia mínima en control a pie de obra y 
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con total dedicación la labor de Inspección de control de geosintéticos. 

 Equipo de Topografía formado al menos por un/a topógrafo/a y un/a auxiliar. Será responsable de la 

realización de cuantos levantamientos taquimétricos se consideren necesarios, así como de la 

verificación en campo de las cotas de las distintas obras de fábrica y elementos que requieran 

comprobaciones particulares. 

 Delineante proyectista especialista en obra civil. Su tarea comprenderá principalmente la elaboración 

de la documentación gráfica correspondiente a los dos documentos objeto de contratación (planos de 

obra, proyecto as built). Su trabajo se desarrollará principalmente en gabinete. 

En la oferta se especificará el detalle de todos los componentes del equipo de trabajo, identificando al 

menos su formación y experiencia especifica en la materia a lo largo de los años de carrera profesional, 

así como el organigrama de la plantilla y su dedicación al presente contrato. Asimismo se especificarán 

las subcontratas o consultores con quienes se prevea colaborar, indicando su campo de especialidad y 

las credenciales del consultor elegido (CV, cartas de recomendación, certificados de buena ejecución, 

etc). 

Siempre y cuando sea debidamente acreditado mediante su perfil profesional y experiencia, una 

misma persona del equipo técnico podrá cumplir simultáneamente con varios de los perfiles técnicos 

especificados en el apartado anterior (siempre que los años mínimos de experiencia laboral exigidos se 

cumplan en cada uno de los campos de trabajo en los cuales se ofrece). En tal caso se deberá justificar 

expresamente la dedicación de tal profesional a las diferentes tareas encomendadas así como su 

capacidad para desarrollarlas simultáneamente de manera satisfactoria sin perjuicio de los plazos 

ofertados. 

Cualquier modificación respecto de las personas integrantes del equipo de trabajo de la Adjudicataria 

durante el transcurso de los trabajos, deberá ser previamente aprobada por la 

Administración/Propiedad. 

11. COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS, PROCESO DE TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS 

“IN SITU” 

A fin de garantizar la calidad y veracidad del proceso de toma de muestra y ensayo, las entidades que 

operen en este campo atenderán a lo establecido en los artículos 18 y 19 del Decreto 209/2014 de 28 

de octubre por el que se regula el control de la calidad en la construcción de cara a de justificar la 

implantación del sistema de gestión de calidad acorde a las normas siguientes: 

- UNE-EN ISO/IEC 17020. Criterios Generales para diferentes tipos de organismos que 

realizan inspección. 

- UNE-EN ISO/IEC 17025. Requisitos Generales relativos a la competencia de los laboratorios 

de ensayo y de calibración. 

El área de trabajo será el de Las Inspecciones Medioambientales, y el ámbito de Inspección serán los 

Suelos Potencialmente Contaminados y Aguas Subterráneas Asociadas y la Realización de Ensayos 

Medioambientales. 
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Por su parte, la entidad responsable del control de garantía de calidad de los geosintéticos 

desarrollará el procedimiento de Control de garantía de Calidad del sellado según los criterios 

recogidos en la norma UNE- EN ISO/IEC 17020 anteriormente citada, así como en las normas UNE 

que se sintetizan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Actividades  

 
Planificación del Control de garantía de Calidad 

UNE 104425:2001 

UNE-CEN TR 15019 
IN:2008 

 
Control del 
suministro de 
materiales 

Control documental UNE-EN ISO 10320: 1999 

UNE-EN ISO 9862:2005 

UNE-CEN TR 15019 
IN:2008 

UNE 104425:2001 

Plan de muestreo y toma de muestras 

Evaluación de la conformidad de los materiales 

Verificación de la superficie de apoyo UNE 104425:2001 

 
 
Control “in situ” de la 
instalación 

Control del extendido, anclaje e instalación UNE 104425:2001 

 
Evaluación de 
las soldaduras 

Medición dimensional UNE 104425:2001 

Ensayo de aire a presión UNE 104481-3-2:2010 

Determinación de la resistencia 
en soldaduras 

UNE 104425:2001 

 
 

Actividades  

  Ensayo con chispómetro (spark- 
test) 

UNE-EN 13100-4:2013 

Ensayo de vacío 
Anexo C, UNE 
104425:2001 

Informe y certificado del control de garantía de calidad del sellado 
UNE-CEN TR 15019 
IN:2008 

 
 

12. REQUISITOS TÉCNICOS DEL EQUIPO TOPOGRÁFICO 
 
Las especificaciones mínimas que han de cumplir los equipos topográficos con los que se lleven a cabo 

las tareas citadas en el punto 5.2.3. Control topográfico, serán las que siguen: 

 
EQUIPO PRECISIÓN ALCANCE 
Nivelación Alta Precisión 0,2 mm. Hasta 250m. 
Estación Total 1 mm. Hasta 100m. 
G.P.S 5-10 mm. X e Y; 10-20 mm. Z Hasta 5 km 
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Especificaciones de equipos para trabajos de topografía 

 
 

13. INCOMPATIBILIDADES 
 
Tal y como se indica en el punto D.2. Condiciones para la adecuación del vaso y ejecución de las obras de 

impermeabilización del vertedero de la AAI, la empresa encargada del control de garantía de calidad de la 

instalación de los geosintéticos para el sellado del vertedero, habrá de ser necesariamente 

independiente de la empresa constructora y de la empresa promotora de las obras. Por tanto, no se 

admitirá la intervención de la Adjudicataria del presente contrato ni en la redacción de las ofertas de 

licitación de las obras, ni en cualquier otra actividad desarrollada para la Adjudicataria en el contexto 

de dichas obras. 

 

14. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
El Contrato dará comienzo con la firma del Acta de Inicio de los Trabajos hasta la finalización del 

periodo de garantía de las obras.  

Los trabajos de Asistencia Técnica/Dirección de Obra se prolongarán hasta la finalización del Periodo 

de Garantía de las obras. Por su parte, la elaboración del Proyecto de Liquidación se abordará tan 

pronto como finalicen las propias obras. 

Si el plazo de obra fuera objeto de ampliación, la Adjudicataria estará en disposición de prorrogar su 

asistencia en un plazo al menos igual a las prórrogas aprobadas por la Propiedad; además del tiempo 

necesario para la redacción de la preceptiva documentación fin de obra. Por su parte, la Adjudicataria 

aceptará las suspensiones temporales y/o retrasos en el inicio del contrato derivadas de la marcha del 

contrato de obras, de manera que ambos se desarrollen de manera paralela en el tiempo. 

Por otro lado, la intervención de la asistencia en materia medioambiental se desarrollará además 

durante la garantía de las obras, a fin de poder evaluar el éxito de las medidas medioambientales 

correspondientes que requieran un seguimiento específico. 

 

15. PRECIOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
Las licitantes fijarán el precio de adjudicación mediante la aplicación del correspondiente porcentaje 

de baja GLOBAL realizada respecto del apartado correspondiente del Presupuesto Base de Licitación 

del presente contrato. 

Estos precios incrementados en un 21% en concepto de I.V.A. serán de contrata, de modo que en ellos 

se considera que están incluidos todos los beneficios, cargas sociales, gastos, impuestos, etc. 
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15.1. FORMA DE PAGO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
El pago se realizará por facturación mensual: el importe de ésta se conformará en base a una cantidad 

fija y proporcional al plazo del contrato, y una parte variable función de las mediciones de las unidades 

que dispongan de precios unitarios. A ambas partidas les será aplicado el coeficiente de baja 

resultante del proceso de adjudicación. 

Así, la Adjudicataria presentará en sus facturas mensuales, de manera desglosada, las valoraciones 

relativas a los ensayos y pruebas de control de calidad de geosintéticos realizadas durante el mes 

vencido, con cargo al presupuesto del presente contrato, en base a las unidades descritas en el punto 

siguiente. 

 
15. 2. PRESUPUESTO DEL CONTROL DE CALIDAD DE GEOSINTÉTICOS 
 
A continuación, se detallan las unidades previstas para el ejercicio del Control de Calidad en la 

instalación de los geosintéticos. Este presupuesto concreta las tareas descritas en los apartados 3.3. 

Control de Geosintéticos y 5.4. Control de Calidad de los Geosintéticos del presente pliego: 
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I ENSAYOS DE LABORATORIO 
      

GBR-C: Geocompuesto de bentonIta 

UNIDAD CONCEPTO NORMA €/ud Ud. € Total 

Ud Contenido en bentonita UNE-EN 14196:2005 75,00 2 150,00 

Ud Espesor UNE-EN ISO 9863-1:2005 21,00 2 42,00 

Ud Porcentaje de montmorillonita DRX/ Azul de metileno 200,00 2 400,00 

Ud Resistencia a tracción y elongación en rotura (L/T) UNE-EN ISO 10319:2008 174,00 2 348,00 

Ud Resistencia al punzonamiento estatico (CBR) UNE-EN ISO 12236:2007 73,00 2 146,00 

Ud Permeabilidad K (Lixiviado tipo Artigas) ASTM D5887-09 335,00 2 670,00 

Ud Coeficiente de hinchamiento ASTM D-5890 79,00 2 158,00 

Ud Masa por unidad de area del geotextil superior UNE-EN 14196:2005 79,00 2 158,00 

Ud Masa por unidad de area del geotextil inferior UNE-EN 14196:2005 79,00 2 158,00 

Ud Perdida por filtrado ASTM D-5891 290,00 2 580,00 

Subtotal ensayos conformidad geocompuesto de bentonita   2.810,00 
      

GBR-P: Geomembrana PEAD 

UNIDAD CONCEPTO NORMA €/ud Ud. € Total 
Ud Espesor UNE-EN 1849-2 21,00 2 42,00 

Ud Indice de fluidez UNE-EN-ISO 1133 59,00 2 118,00 

Ud Resistencia a la tracción (L/T) UNE-EN ISO 527-1&3 56,00 2 112,00 

Ud Alargamiento (L/T) UNE-EN ISO 527-1&3 56,00 2 112,00 

Ud 
Resistencia al agrietamiento por esfuerzo (Stress cracking) 

EN 14576 370,00 2 740,00 

Ud Ángulo de rozamiento pico (en contacto con GCO) EN ISO 12957-1 250,00 2 500,00 

Ud Resistencia al punzonamiento estatico (CBR) UNE-EN ISO 12236:2007 74,00 2 148,00 

Subtotal ensayos conformidad geomembrana PEAD    1.772,00 
      

GCO: Geocompuesto de drenaje 

UNIDAD CONCEPTO NORMA €/ud Ud. € Total 
Ud Espesor UNE-EN ISO 9863-1:2005 180,00 2 360,00 

Ud Peso total unitario UNE-EN ISO 9864-1:2005 50,00 2 100,00 

Ud Resitencia a la tracción y elongación en rotura (L/T) UNE-EN ISO 10319-1:2008 119,00 2 238,00 

Ud Resistencia al punzonamiento estatico (CBR) UNE-EN ISO 12236:2007 74,00 2 148,00 

Ud Abertura de poros (GTX filtro) UNE-EN ISO 1296:2010 270,00 2 540,00 

Ud Capacidad de flujo en el plano UNE-EN I9SO 12958:2010 315,00 2 630,00 

Ud 
Protección anti-UV de geotextil de filtro expuesto (solo taludes) 

UNE-EN ISO 12224 170,00 1 170,00 

Subtotal ensayos conformidad geocompuesto drenante    2.186,00 
      

GTX-NW: Geotextil con funcion antipunzonamiento 

UNIDAD CONCEPTO NORMA €/ud Ud. € Total 

Ud Peso unitario UNE-EN ISO 9864:2005 23,00 1 23,00 

Ud Espesor UNE-EN ISO 9863-1:2005 23,00 1 23,00 

Ud Resistencia a la tracción (L/T) UNE-EN ISO 10319:2008 60,00 1 60,00 

Ud Elongación a rotura (L/T) UNE-EN ISO 12236:2006 60,00 1 60,00 
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Ud Resistencia a la perforación estática (CBR) UNE-EN ISO 1236:2006 73,00 1 73,00 

Ud 
Resistencia a la perforación dinámina (caída de cono) 

UNE-EN ISO 13433:2006 53,00 1 53,00 

Subtotal ensayos conformidad de separación y filtro    292,00 

TOTAL ENSAYOS DE LABORATORIO 7.060,00 
 

La programación real de los ensayos responderá al Plan de Control de Calidad de geosintéticos aprobado 

durante el desarrollo de las obras, puesto que las mediciones anteriormente referidas son meramente 

orientativas. 

El abono de los ensayos responderá a la acreditación de la ejecución real de los mismos bajo la programación 

anteriormente citada. A este respecto, y en los casos en los que exista duda respecto al número de muestras a 

ensayar, se seguirán las disposiciones de la norma UNE-CEN TR 15019 IN, así como a lo dispuesto en última 

instancia por la Dirección de Obra. 

II INSPECCION Y CONTROL IN SITU 

UNIDAD CONCEPTO NORMA €/ud Ud. € Total 

Día 

Control de garantía de calidad en obra 
durante el 100% del tiempo de instalación  
a cargo de Técnico inspector cualificado  
según esquema acreditado por ENAC  
realizando las actividades de inspección 
incluidas en el PCC, i/ejecución de ensayo  
in situ, según normas de referencia:  

     

  * Control de recepción e identificación de 
los materiales suministrados 

UNE EN ISO 10320                              

  * Verificación de la superficie de apoyo UNE 104425:2001     

  * Control in situ de la instalación, que 
incluye: 

     

    .   Control del extendido, anclaje e instalación UNE 104425:2001     

  .    Medición dimensional de soldaduras UNE 104425:2001     

  .    Ensayo de aire a presión en el 100% d  
soldaduras dobles con canal de comprobación 

UNE 104481-3-2     

  .    Determinación de la resistencia en 
soldaduras: pelado, corte y tracción 

UNE 104425:2001     

  .    Ensayo con chispómetro (potenciómetro d  
campo) en soldaduras de extrusión 

UNE-EN 13100-4:2013     

  .  Ensayo de vacio (campana) en soldaduras d  
extrusión 

UNE 104425:2001 (Anexo 
C) 

    

  .    Otros      

  i/p.p. de desplazamientos a obra, dietas y 
gastos indirectos 

 500,00 86 43.000,00 

        

Día 

Control de garantía de Calidad en obra a 
cargo de inspector cualificado, según 
esquema acreditado por ENAC  
desarrollado en sábado, domingo o festivo 

 685,00 0 0,00 

          

Total control de garantía de calidad en obra       43.000,00 
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III VERIFICACION GEOFISICA 

VERIFICACION GEOFISICA 
UNIDAD CONCEPTO NORMA €/ud Ud. € Total 

M2 
Trabajos de verificación geofísica de la impermeabilización en 
fondo de vaso tras el extendido de las gravas, i/desplazamiento 
y retirada de personal y equipos a obra, calibración y puesta en 
marcha de equipos, todo tipo de asistencias y medios auxiliare  
necesarios para llevar a efecto el proceso de verificación y p.p 
de informe geofísico descriptivo de las labores efectuadas y 
resultados obtenidos 

ASTM D6747 0,90 8.000,00 7.200,00 

TOTAL VERIFICACION GEOFISICA       7.200,00 

 

 

IV INFORME DE INSPECCION Y CERTIFICADO CQA 

UNIDAD CONCEPTO NORMA €/ud Ud. € Total 

Día 
Elaboración y edición de Informe final de Control de garantía 
de Calidad de la Impermeabilización de conformidad con la 
norma UNE 104425:2001,  incluyendo informes de obra, Acta  
de resultados de los ensayos, planos, documentación 
fotográfica y evaluación de conformidad del suministro e 
instalación de los GSY 

UNE 104425:2001                         
UNE-CEN TR 15019 

IN:2008 
2.100,00 1 2.100,00 

Día 
Emisión de Certificado de garantía de calidad de la instalación 
de geosintéticos como sistema de impermeabilización de 
vertederos, que garantiza la conformidad de todo el proceso 
de suministro e instalación 

UNE-EN ISO/IEC 
17020:2012 210,00 1 210,00 

Total Informe Final y Certificado CQA       2.310,00 

TOTAL INFORME Y CERTIFICADO DE CONTROL DE GARANTIA DE CALIDAD 2.310,00 

      
TOTAL I. ENSAYOS DE LABORATORIO   7.060,00 

TOTAL II. CONTROL DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA INSTALACION   43.000,00 

TOTAL III. VERIFICACION GEOFISICA   7.200,00 

TOTAL IV. INFORME FINAL Y CERTIFICADO DE CONTROL DE GARANTIA DE CALIDAD  2.310,00 

TOTAL CONTROL DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA INSTALACION DE GEOSINTETICOS 59.570,00 
 

 

 

 

 

CONTROL DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA INSTALACION 

INFORME DE INSPECCION Y CERTIFICADO CQA 
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UNIDAD CONCEPTO NORMA €/ud Ud. € Total 

Ud. 

Planificación del Control de Calidad de la instalación de geosintético  
para la impermeabilización del vertedero, i/estudio y validación previa a 
suministro de la documentación de fichas técnicas de geosintético  
suministradas por fabricantes, a cargo de técnico cualificado  

UNE 
104425:2001                         
UNE-CEN TR 

15019 IN:2008 

600,00 1 600,0  

Ud. Reunión preconstructirva 

UNE 
104425:2001                         
UNE-CEN TR 

15019 IN:2008 400,00  400,0  
Subtotal 
planificación y 
reunión 
preconstructiva         1.000,00 

CONTROL DEL SUMINISTRO DE MATERIALES 

UNIDAD CONCEPTO NORMA €/ud Ud. € Total 

Ud. 
Control documental de los materiales GSY suministrados, a cargo de 
Técnico cualificado  

UNE-EN ISO 
10320:1999 600,00 1 600,0  

Ud. Toma de muestras, gestión y envío a laboratorio UNE-EN 
ISO9862:2005 115,00 7 805,0  

Ud. Informe de Evaluación de la Conformidad de los materiale  
geosintéticos previo a suministro, a cargo de Técnico cualificado  

UNE 
104425:2001                         
UNE-CEN TR 

15019 IN:2008 

1.025,00 1 1.025,0  

Suma Control documental e informes       2.430,00 

SUMA PLANIFICACIÓN, CONTROL DOCUMENTAL E INFORMES       3.430,00 

      
TOTAL CONTROL DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA INSTALACIÓN DE GEOSINTÉTICOS: 59.570,00 
TOTAL PLANIFICACIÓN, CONTROL DOCUMENTAL E INFORMES   3.430,00 

       
TOTAL CONTROL DE CALIDAD DE LOS GEOSINTÉTICOS    63.000,00 
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15.3. PRESUPUESTO DEL CONTROL TOPOGRÁFICO 
 
Seguidamente se desglosan las partidas destinadas al control topográfico previsto durante las 

obras: 

 

TAREA PRECIO 
UNITARIO 

(€) 

UNIDADES PRECIO TOTAL (€) 

Levantamiento Taquimétrico inicial y 
Verificación del correcto replanteo de las 
obras por parte de la Adjudicataria 

 

1.750,00 1 1.750,00 

Verificación de mediciones de certificación y 
otros 

 

1.000 1 1.000,00 

Levantamiento taquimétrico As Built 
1.750,00 1 1.7500,00 

TOTAL 4.500,00 
 
 

15.4. PRECIOS 
 
Los precios relativos a los ensayos del Control de Calidad de Geosintéticos descritos en el punto 

15.2 son precios unitarios máximos, que se certificarán según medición. Las empresas licitantes 

deberán dar precios para cada uno de ellos. Sin embargo, el resto de precios y presupuestos 

contenidos en el presente pliego son precios estimados a efectos de cálculo del presupuesto 

base de licitación del contrato de servicios. 

 
16. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y FORMATO DE 
ENTREGA 
 
La Adjudicataria entregará, al margen de los informes y documentos descritos en los apartados 

anteriores, un dossier final de documentación que incluya: 

- Proyecto de Liquidación (visado por el Colegio Oficial correspondiente) 

- Archivo del Control de Calidad 

- Informe Final del Control Medioambiental (una a la finalización de las obras y otro a la 
finalización del periodo de garantía) 

- Levantamiento Taquimétrico Fin de Obra 
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La documentación generada durante el transcurso de los trabajos se entregará de manera 

preferente en formato digital pdf y otros formatos editables habituales, véase archivos de 

Microsoft Word, Autocad y aquellos resultantes del cualquier modelo matemático de simulación. 

Para el intercambio de estos archivos, la Adjudicataria dispondrá de los correspondientes 

medios digitales. 

 
Al objeto de contribuir a la preservación y mejora del Medio Ambiente, todos aquellos materiales 

o documentos que se generen en soporte papel, deberán ser impresos en papel reciclado y 

ecológico indicando previamente el nombre, marca y sellos o características que acrediten el 

anterior cumplimiento. 

En caso de que se requiera la impresión de documentos, se deberá reducir en lo posible el 

número de copias, ajustándolas al máximo a las necesidades reales de consumo de papel. En 

cualquier caso, los informes o documentos impresos así como los fotocopiados, se realizarán a 

doble cara y en B/N, utilizando color sólo en aquellos casos en los que los colores sean 

imprescindibles para la correcta interpretación del documento (p.e. planos). 

 
El uso de tapas y otros sistemas de encuadernación se minimizará, de modo que se facilite el 

reciclaje del papel generado. Serán preferibles aquellos sistemas de encuadernación en los que 

el papel pueda extraerse de la propia encuadernación, en orden a clasificar los materiales 

componentes para su correcto reciclaje o en su caso, reutilizar los materiales empleados. 

 
17. PRECIOS CONTRADICTORIOS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
Cualquier unidad o concepto no incluido en el Contrato se fijará contradictoriamente entre la 

persona Representante de Garbiker y la Adjudicataria. 

 
18. VIGENCIA DEL CONTRATO 
 

De acuerdo con lo especificado en el apartado Ñ de la caratula de los presentes Pliegos, si el 

plazo de obra fuera objeto de ampliación, la Adjudicataria del presente contrato acepta 

expresamente mediante la presentación de su oferta que su asistencia se prorrogue en un plazo 

al menos igual a las prórrogas aprobadas por la Propiedad para la obra, y extendiéndose por 

tanto el presente contrato hasta la finalización del periodo de garantía de las mismas. 
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Por su parte, la adjudicataria aceptará las suspensiones temporales derivadas de las 

correspondientes suspensiones temporales de las obras, si las hubiere, de manera que ambos 

contratos se desarrollen de manera paralela en el tiempo. 

 
19. REVISIÓN DE PRECIOS EN LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
No ha lugar el establecimiento de fórmulas de revisión de precios. 
 
20. PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
 
20.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 
 
El Presupuesto Base de Licitación es el recogido en la caratula de la presente licitación. 

 

20.2. PRESUPUESTO GENERAL. 
 
Las propuestas económicas se harán a la baja mediante la presentación de un precio global. La 

siguiente descomposición sólo tiene carácter estimativo cara a justificar el precio del contrato: 

 

 

CONSULTORÍA Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS  

• Asistencia Técnica/Dirección de Facultativa 
        69.600,00 €  

• Topografía y Auscultación 
           4.500,00 €  

• Asistencia Ambiental 
        27.000,00 €  

• Control de Calidad de los geosintéticos 
        63.000,00 €  

• Redacción del Proyecto de Liquidación (honorarios de visado 
incluidos) 

        15.000,00 €  

• SUMA CONSULTORÍA Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS 
OBRAS 

179.100,00.-€ 

21% de I.V.A. 37.611 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 216.711.-€ 
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21. DOCUMENTACIÓN PARA LA LICITANTE 

Se adjunta a este Pliego la Autorización Ambiental Integrada del Vertedero vigente, por 

considerarse este documento esencial para evaluar la viabilidad de cualquier propuesta técnica, 

dado que en él se fijan, entre otras, las soluciones de impermeabilización recomendadas por el 

órgano ambiental, Gobierno Vasco. 

 

22. RELACIÓN CON GARBIKER 

El personal señalado en la oferta será el que, como mínimo, efectivamente esté adscrito al 

trabajo objeto de este contrato, pudiendo Garbiker hacer las comprobaciones que estime 

oportunas a este respecto. Garbiker podrá exigir a la Adjudicataria, en cualquier momento y 

tantas veces como sea necesario, el cambio, en un plazo máximo de quince (15) días, de las 

personas que éste tenga adscritas al cumplimiento del Contrato si lo considera oportuno para la 

buena marcha del mismo. Por otro lado, Garbiker, se reserva la facultad de desvincularse en 

cualquier momento del futuro contrato que le una a la futura adjudicataria de la presente 

licitación, sin tener que justificar la motivación que le induce a tomar esta decisión. Llegado el 

caso, se levantará la correspondiente acta donde se consignen las tareas satisfechas por la 

adjudicataria y el valor de las mismas conforme a la propuesta económica realizada. Una vez se 

cuente con el visto bueno de ambas partes y se abonen lo importes se dará por resulta la relación 

dándose satisfecha la adjudicataria en todas sus pretensiones  

 

23. PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Las empresas licitadoras, en la elaboración y presentación de sus respectivas propuestas, así 

como durante el desarrollo del contrato caso de resultar Adjudicatarias, deberán hacer un uso 

no sexista del lenguaje en cualquier documento definitivo escrito o digital. Asimismo, en su caso, 

deberán desagregar los datos por sexo en cualquier estadística referida a personas que se 

genere, todo ello al amparo del artículo 2.3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres en el que se señalan los principios generales que deberán respetarse. 

Además, la empresa Adjudicataria deberá realizar una memoria de evaluación en la ejecución del 

contrato que contenga, por un lado, medidas adoptadas para garantizar la igualdad entre 

mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, 

permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y 

ordenación de la jornada laboral, y por otro lado, las medidas adoptadas para favorecer la 
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conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución del 

contrato. 

24 TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN 

Todos los derechos de explotación de la Propiedad Intelectual (reproducción, distribución, 

comunicación pública y transformación) de todo lo que se pueda crear vinculado al presente 

contrato, en virtud del trabajo o servicio encomendado, serán cedidos en exclusiva a Garbiker 

con el alcance necesario para su actividad habitual, en el momento de la entrega de la obra, sin 

limitación temporal ni territorial alguna y sin compensación diferente a la establecida por el 

trabajo o servicio prestado. 

25. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

Toda la información que pueda ser proporcionada como consecuencia del presente encargo, 

tanto por parte de Garbiker como por terceros colaboradores, quedará reservada, no pudiendo 

ser divulgada ni explotada sin autorización por escrito de Garbiker, considerándose desleal toda 

conducta que sea en violación del presente compromiso, conforme al artículo 14 de la Ley 

3/1997 de Competencia Desleal, en relación con la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales. 

En Bilbao, a 18 de julio de 2022 

Miguel Gómez Martín 
Zuzendario Teknikoa/Director Técnico 

GARBIKER M.P.A.B, S.A 
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