PLIEGO DE CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION
DE LA ASISTENCIA TECNICA, REDACCION DE PROYECTOS, DIRECCION DE
OBRA Y OTROS TRABAJOS TECNICOS, PARA LAS OBRAS DE CENTRO SOCIAL
EN LAPUEBLA DE LABARCA EN CALLE EL CASTILLO N° 2, PARCELA 134 DEL
POLIGONO 3

ANTECEDENTES Y PROGRAMA DE NECESIDADES.-

El Ayuntamiento no dispone de un espacio centralizado en el que poder ofrecer a los
vecinos diversos equipamientos para la convivencia, el ocio y el esparcimiento o el
desarrollo de todo tipo de actividades culturales.

En los pasados ejercicios se revirti6 a su poder un edificio con la estructura
completamente terminada que, en principio, iba a destinarse a viviendas protegidas
pero cuya materializacién se convirtié6 en imposible por la crisis, motivo por el que la
Diputacion Foral de Alava lo volvi6 a entregar al Ayuntamiento.

El edificio presenta un acceso algo complicado desde la calle y cuatro plantas
diafanas, con entrada por la Calle del Castillo, y hueco de ascensor e instalaciones en
el fondo opuesto, lo que implica un pasillo de acceso en planta baja que dividiria la
misma, y la posibilidad de espacios que abarquen toda la planta en las restantes.

Los usos financiados mediante la ayuda de Plan Foral 2022/2023, que asciende a
313.589,64 euros, del total inicialmente solicitado de 553.324,77 implican que el
programa de necesidades deba cubrir los mismos, al menos hasta el total de metros
necesarios para mantener el maximo de subvencion:

Uso y planta Superficie presentada Superficie maxima ayuda  Mo6dulo m2
Centro socio cultural 22 206,70m2 140,00 m2 1.365,38 €
Biblioteca 12 119,07 m2 60,00 m2 1.331,72 €
Guarderia 12 87,63 m2 40,00 m2 1.066,22 €
Juvenil 32 126,00 m2 100,00 m2 1.385,58 €
Jubilados baja 206,70 m2 100,00 m2 1.385,38 €

El proyecto, por tanto, si bien puede realizar diversos ajustes en las medidas o
ubicacién de cada espacio, debe respetar el modulo de la superficie maxima de la
ayuda para mantener el maximo de ayuda posible. Asi mismo debera evitar la
inclusion de otros usos contemplados en la tabla 5.-Cuadro resumen, de la Norma
Foral 9/2017, de 12 de abiril, reguladora del Plan Foral de Obras y Servicios de la DFA.

Ante las necesidades detectadas el ayuntamiento solicité ayuda a través del Plan Foral
2022-2023, estando prevista la inclusion de la redaccion del proyecto en el
presupuesto de 2023, debiendo estar entregado para su examen por la DFA en mayo
de 2023, por lo que la presente contratacion se tramitard anticipadamente, de forma
que el contrato se firme en 2023 y, con un plazo de ejecucidén de cuatro meses, sea
susceptible de ser entregado en plazo. Una vez se disponga del proyecto, igualmente
se solicitard, ayuda a la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, al amparo de la orden
que regule para el ejercicio 2022, las ayudas destinadas a la promocion, al desarrollo y
a la diversificacion econémica de los municipios rurales incluidos en la zona Leader.




En ambos casos el anteproyecto redactado por Casvigea SLP que sirve de base a la
solicitud de ayudas, y se incorpora al presente pliego, marca un presupuesto maximo
de ejecucion de 553.324,77 euros IVA incluido, que no podré superarse por el proyecto
cuya redaccion, entre otros trabajos, ahora se contrata.

PRIMERA.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO E INTERVINIENTES.

Es objeto del presente Pliego el definir las Prescripciones Técnicas Particulares
gue regiran la contratacién de la ejecucion de los siguientes trabajos:

“Redaccion del Proyecto de ejecucion, Direccion de Obra, Direccion de
Ejecucién, Proyecto de Control de Calidad, Estudio de Seguridad y Salud, y proyectos
y trabajos técnicos complementarios directamente vinculados para la ejecucion de las
obras CENTRO SOCIAL en Lapuebla de Labarca”.

Y a objeto de definir y aclarar la actuacién de los técnicos facultativos, por
tanto, se pretende determinar las condiciones técnicas para la contratacion del servicio
de Redaccién del Proyecto de Construccién y Estudio de Seguridad y Salud, que
defina las obras a realizar, asi como la posterior Direccion de Obra y Coordinacién de
Seguridad y Salud una vez hayan sido contratadas las obras y se inicie su ejecucion,
siempre con sujecién al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Los trabajos a desarrollar seran los que se relacionan en el presente
documento, con sujecién a la normativa general de obligado cumplimiento que resulte
de aplicacion, y a la normativa sectorial especifica para las obras de edificacion en el
ambito de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

La ejecuciéon de la Direccion de Obra y Coordinacion de Seguridad y Salud
quedan condicionadas a la ejecucion de la obra por el Ayuntamiento de Lapuebla de
Labarca, no generando derechos en caso de no ejecucion de la misma. Los trabajos
necesarios hasta la redaccién y entrega del proyecto de construccién se valoran a
efectos de facturaciéon en el 50% del precio de adjudicacién, que, en caso de no
ejecutarse las obras, sera la cantidad a la que tenga derecho el consultor adjudicatario,
sin que pueda decidir el porcentaje de distribucion del coste de los trabajos sucesivos
en la oferta o en un momento posterior.

El adjudicatario sera responsable de la ejecucion de la presentacion con arreglo
al presente pliego, incluyendo los condicionantes especificos exigidos por la
Diputacion Foral de Alava para la tramitacion de la ayuda concedida a través el Plan
Foral de Obras y Servicios 22/23 y que se incluyen como anexos | y Il al final del
presente pliego.

OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego es establecer las caracteristicas y prescripciones
técnicas que han de regir el contrato de Redaccion del Proyecto Basico y de Ejecucién
para la construccion de un Centro Social, direccion técnica y de ejecucién y cuanta
documentacion sea necesaria para que las obras definidas en dicho proyecto sean
susceptibles de ser contratadas segun lo previsto en la legislacién de contratos del
sector publico vigente, llevadas a cabo y permitiendo la justificacion de la ayuda del
Plan Foral 2022/2023, motivo por el que se deberan seguir en los trabajos de
redaccion las indicaciones del Anexo | de la Orden Foral 243/2022, de forma que el
contenido del proyecto cumpla con las exigencias materiales y formales exigidos por el
anexo, tanto en su alcance y contenido como en la forma de presentacion en papel y
en soporte informatico.



El proyecto se elaborard de acuerdo con el programa de necesidades
establecido y definira las obras de ejecucion con el detalle suficiente para que puedan
valorarse e interpretarse inequivocamente durante su ejecucion por personas distintas
al autor.

Las obras estaran plenamente definidas en cada una de sus partes, de manera
gue, mediante lo descrito en planos, memorias, epigrafes de precios unitarios
descompuestos y pliegos de condiciones, etc., pueda realizarse su ejecucion, medicion
y valoracidn, sin necesidad de instrucciones complementarias.

El proyecto abarcaré la definicion completa de las obras, comprendiendo todos
y cada uno de los elementos que sean precisos para su utilizacion, incluso su conexion
con las redes de servicio publico y privado (abastecimiento de agua, saneamiento,
electricidad, telecomunicaciones, etc.) de tal manera que el conjunto de las obras
proyectadas resulte suficiente para la puesta en servicio y normal funcionamiento del
edificio.

Con caracter general, para la elaboracion del proyecto se tendra en cuenta:
- La autonomia, accesibilidad, adecuacién al entorno e integracién a nivel compositivo.
- La relacién coste/calidad de la solucién adoptada sera la mejor posible dentro del
Presupuesto de Ejecucion Material propuesto en el Pliego.
- El edificio tendra la calidad constructiva suficiente para garantizar la adecuacion al
uso previsto, asi como una alta durabilidad y bajas necesidades de mantenimiento.
- Se proyectara con criterios de sostenibilidad tanto en la elecciéon de materiales y
productos que sean ambientalmente adecuados, como en la introduccién de buenas
practicas medioambientales para su ejecucién. Asimismo, el edificio sera concebido
buscando la méaxima eficiencia energética posible y el aprovechamiento de la energia
solar y/u otras energias renovables. Las instalaciones del polideportivo también se
proyectaran mediante sistemas eficientes energéticamente.
- El Proyecto se ajustard a la nueva normativa urbanistica, a las normas y
disposiciones de obligado cumplimiento, a las directrices que al efecto dicte la
Administracion en funciéon de los requerimientos que se planteen, asi como a las
instrucciones que en el desarrollo de los trabajos le sean dadas por los técnicos
designados para el seguimiento del contrato.
- Las condiciones particulares de los espacios para los usos incluidos. Debiendo
recabar informacion de las necesidades técnicas de sus espacios y sus instalaciones
para realizar correctamente el proyecto especifico y expedientes de actividad
necesarios.
- Se prestara especial atencion a la economia en el mantenimiento de las instalaciones
y del edificio en general. Los costes de mantenimiento y explotacion no supondran un
gasto superior a la media, al objeto de una eficiente y eficaz gestion del gasto publico

El documento Proyecto de Construccion en adelante se denomina Proyecto.

Igualmente, durante los trabajos relacionados con la direccién de obra, y por el
mismo motivo sefialado en relacion a la redaccion del proyecto, se deberan seguir las
instrucciones detalladas en el anexo Il de la Orden Foral 243/2022 por la que se
concede subvencion con cargo al Programa 2022-2023 del Plan Foral de Obras y
Servicios, ademas de los restantes especificados expresamente por el pliego.

Finalmente, el final de obra debera recoger la planimetria detallada en dicho
Anexo Il con los formatos que se indican.

Tanto el anexo | como el anexo Il se incorporan a este pliego como partes del
mismo.



INTERVINIENTES:
Organo de Contratacién

El Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca es la Administracion Publica contratante y
dentro de esta corresponde a la Alcaldia, en funcién de sus atribuciones, la condicion
de 6rgano de contratacion.

Responsable del Contrato

Al amparo del Articulo 62 de la LCSP, el 6rgano de contratacion designarda una
persona Responsable del Contrato, a quien correspondera supervisar su ejecucion y
adaptar las decisiones oportunas y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada.

Con caracter general, seran funciones de la persona responsable del contrato, las
derivadas de la coordinacion de los trabajos, asi como la comprobacioén y vigilancia de
los términos establecidos en el contrato.

El responsable del contrato tendra entre sus funciones la supervision de la ejecucién
del contrato, comprobando que su realizacion se ajusta a los establecidos en los
pliegos, asi como reforzar el control del cumplimiento de este y agilizar la solucion de
los diversos incidentes que pudieran surgir durante su ejecucion, sin que en ningun
caso estas facultades puedan implicar el ejercicio de potestades directivas u
organizativas sobre el personal de la empresa contratista. En el ejercicio de la funcion
genérica de supervision del contrato, correspondera al Responsable del Contrato la
realizacion de las actividades siguientes:

[1 Facilitar al Consultor adjudicatario la informacién previa que posea el Ayuntamiento
de Lapuebla de Labarca.

[1 Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar
cualquier incidente en la ejecucion del objeto del contrato en los términos que mejor
convengan a los intereses publicos

1 Proponer al 6rgano de contratacion la resolucion de los incidentes surgidos en la
ejecucion del contrato, siguiendo el procedimiento establecido en el art. 97 del RGCAP

[1 Proponer la imposicion de penalidades
[1 Proponer, de ser el caso, la prorroga del contrato o del plazo de ejecucion

1 Proponer el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el Articulo 210 y siguientes
del TRLCSP

[1 Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir a la
adjudicataria, en cualquier momento, la informacion que precise acerca del estado de
ejecucion del objeto del contrato, de los deberes del adjudicatario y del cumplimiento
de los plazos y actuaciones

[1 Emitir las certificaciones para el abono de los trabajos al contratista
1 Aprobar el programa definitivo y de detalle del contratista

[l Asistir a los actos de recepcion y suscribir la/s acta/s de recepcion o documento que
acredite la conformidad o disconformidad en el cumplimiento y, de ser el caso, dar o no
la conformidad a las facturas presentadas



[1 Dirigir instrucciones a la persona contratista siempre que no suponga una
modificacion del objeto del contrato ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las
derivadas de los pliegos y demas documentos contractuales

[1 Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realizacion o
elaboracion del servicio contratado

[l Preparar la recepcion del contrato de Consultoria, asi como la liquidacion del mismo

La persona responsable del contrato velara por la idénea gestién del contrato de modo
que en su ejecucion no se den situaciones que puedan propiciar la existencia de una
cesion ilegal de trabajadores o dar lugar a la declaracién de relaciones de laboralidad
en el Ayuntamiento y el personal de la contrata. En concreto, velara especialmente
porque:

[1 El contratista ejerza su propia direccion y gestion del contrato y sea responsable de
la organizacion del servicio

[l El contratista, a través de los delegados/as por ella designados, sea responsable de
impartir a sus trabajadores/as las correspondientes drdenes, criterios de realizacion del
trabajo y directrices de cémo distribuirlo, de tal manera que el 6rgano contratante sea
ajeno a estas relaciones laborales.

La persona responsable del contrato debera corregir cualquier incidente o desviacion
en la ejecucion que pueda suponer infraccion de las reglas mencionadas, asi como dar
inmediatamente parte al 6rgano de contratacion de tal situacion.

En el ejercicio de las competencias para la comprobacién y vigilancia de las
condiciones del contrato., durante la ejecucién del mismo, la persona responsable del
contrato y su personal colaborados podran inspeccionar los trabajos cuantas veces
consideren necesario y solicitar la informacion que estime oportuna para el correcto
control de los mismos.

El nombramiento de la responsable del contrato y su modificacién, en su caso de
sustitucién de la persona designada, sera comunicado por escrito al contratista en el
plazo de quince dias desde la fecha en que se hubiera producido.

La persona responsable y su personal colaborador, acompafiados por la persona
delegada del contratista, tendran libre acceso a los lugares donde se realice el
servicio. La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitara al Ayuntamiento
de Lapuebla de Labarca asistencia profesional en las reuniones explicativas o de
informacion, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestaciéon
contratada.

Contratista del Servicio de Consultoria y Asistencia Técnica

Sera persona fisica o juridica que resulte adjudicataria en el proceso de licitacion de
conformidad con lo establecido en este pliego y habra de cumplir lo preceptuado en el
mismo, en lo sucesivo el Consultor.

Autor del Proyecto de construccién

Se entiende por Autor del Proyecto al técnico competente en la materia especialmente
designado en la oferta por el Consultor, con la experiencia determinada en este pliego.



Debera tener capacidad técnica, formacidbn académica y experiencia profesional
suficiente para organizar y desarrollar los trabajos de redaccion de proyectos,
debiendo asumir las tareas siguientes:

[1 Organizar la ejecucion del proyecto e interpretar y poner en practica las 6rdenes
recibidas del Responsable del Contrato

(1 Dirigir, coordinar y planificar las actividades técnicas de los distintos especialistas,
de forma que durante el desarrollo del proyecto se produzcan la coordinacion
necesaria entre ellos, evitando que el proyecto resulte un conjunto inconexo de anejos
sin las necesarias interrelaciones entre ellos

El Proyecto lo firmara el Autor como responsable del mismo, si bien los
correspondientes anejos serdn suscritos por los respectivos especialistas
responsables en cada una de las materias a las que se haga referencia.

Para su redaccién debera tener en cuenta la normativa reguladora de las ayudas y
subvenciones solicitadas, en especial en lo relativo a la valoracién de determinadas
unidades de obra que tienen mddulos subvencionables, debiendo mantener las
reuniones necesarias con los técnicos de Diputacion Foral o Gobierno Vasco que
gestionan las ayudas para una mejor adaptacién del proyecto con lo exigido por las
ayudas y con el importe de la propia ayuda.

En caso de que lo solicite el 6rgano de contratacion de las obras, deberd asesorar en
la redaccion del pliego de clausulas administrativas particulares, redactar el pliego de
clausulas técnicas particulares e informar y valorar las ofertas técnicas presentadas
por los licitadores de las mismas.

Director de Obra

Es el Técnico con la titulacién necesaria, responsable de los trabajos de Direccién
Facultativa y que desempefiara funciones directoras e inspectoras, supervisando la
actuacion de el/los Contratista/s, dirigiendo el seguimiento del Control de Calidad, a fin
de que los trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses del Ayuntamiento de
Lapuebla de Labarca. Deberd realizar todas las visitas a la obra necesarias,
incluyendo, al menos, una a la semana, en dia y hora fijos, ademas de las necesarias
para la vigilancia de la correcta ejecucion de las unidades de obra, tanto en el
momento del inicio de la ejecucion de cada una de ellas como durante los trabajos,
especialmente si se trata de unidades que vayan a quedar ocultas tras la finalizacién
de los trabajos. Seran funciones especificas suyas las siguientes:

[1 Dirigir el seguimiento del control de calidad y ordenar las actuaciones y pruebas
sefialadas en el mismo, no admitiendo las unidades de obra incorrectamente
ejecutadas o que no superen los parametros de calidad establecidos.

[1 Controlar los medios humanos y los medios materiales, equipos de ensayo y de
toma de muestras, etc. del equipo de la Direccion de Obra

(1 Definir las prioridades de actuacion, cuando sea preciso

1 En el caso en que sea imprescindible una modificaciéon de unidades de obra o de
nuevas unidades, habrdn de ser aprobadas por el Ayuntamiento de Lapuebla de
Labarca. En cualquier caso, el Director de Obra estudiara al menos dos alternativas
constructivas de la modificacion o de las nuevas unidades



1 En el caso en que el Director de Obra redacte un Proyecto Modificado, debera
suscribirlo con su firma bajo el epigrafe de "Autor del Proyecto Modificado"

1 En el caso de cualquier otro técnico redacte un Proyecto Modificado, el Director de
Obra ser& responsable de su supervision, suscribiéndolo con su firma bajo el epigrafe
de "Supervisado por". El técnico que realmente haya realizado el proyecto debera ser
el que firme como "Autor del Proyecto Modificado"

[1 Colaborar con el Contratista de la obra para la legalizacién de las instalaciones ante
los organismos competentes

Direccion de obra.

Se entiende el equipo de colaboradores del Director de Obra que, con titulacién
adecuada y suficiente sea directamente responsable de la comprobacion y vigilancia
de la correcta realizacion de las obras a las 6rdenes del Director de Obra y que
desarrollaran su labor en funcién de las atribuciones derivadas de sus titulos
profesionales o de sus conocimientos especificos. En el alcance de sus actuaciones
esta la de supervision, coordinacion e integracion del Control de Calidad de
Recepcion. Ademas, su dedicacion al contrato no finalizara hasta que no finalice la
construccién de la totalidad de las obras. Dentro del equipo de colaboradores con la
direccion, se integrard, entre otros el Coordinador de Seguridad y Salud Laboral. El
Coordinador de Seguridad y Salud Laboral vigilara para que el Plan de Seguridad
elaborado por el Contratista adjudicatario de las obras esté permanentemente
actualizado. Asimismo, debera estar permanentemente a disposicion de la Direccion
Facultativa, asi como de los que intervengan en la ejecucién de la obra, de las
personas con responsabilidades en materia de prevencion de las Empresas
intervinientes y de los Representantes de los Trabajadores

SEGUNDA.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE REDACCION DE PROYECTO DE
EJECUCION, DIRECCION DE OBRA, PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD,
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, PLAN DE GESTION DE RESIDUOS, Y
OTROS PROYECTOS Y TRABAJOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS
DIRECTAMENTE VINCULADOS A LAS OBRAS

I.- Condiciones generales.

A).- La documentacion el proyecto se ajustara con caracter general a lo establecido en
el art. 233 de la vigente ley de contratos y a lo sefialado en el Anejo | de la Parte | del
RD314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion, sin perjuicio de lo que establezca a mayores esta administracion.

Del contenido de dichos proyectos sera responsable el contratista,sin perjuicio de las
responsabilidades que correspondan a cada Agente de la edificacion segun lo
establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion y
respecto a la subsanacion de errores, indemnizaciones y responsabilidades en la
elaboracion de los proyectos se estara a lo dispuesto en el art. 233 citado, asi como en
los articulos 314 y 315 de la LCSP

A continuacion, se aporta una relacion no exhaustiva ni limitativa de los trabajos a
realizar por los adjudicatarios del contrato, dentro de los trabajos de redaccion de la
documentacion necesaria para contratar las obras, sin que en ningun caso pueda
servir esta relacion ni cualquier otra disposicion contenida en este Pliego para justificar
la omision de estudios o descripciones que por la legislacion vigente deban integrar la
documentacion a presentar.

- Levantamiento topografico y planos de estado actual, en su caso.



- Estudio Geotécnico, en su caso.
- Proyecto Basico y de ejecucién
- Proyecto de demoliciéon, en su caso.
- Estudio de Seguridad y Salud
- Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y, en su caso, de Demolicion.
- Proyectos especificos de instalaciones

Fontaneria y saneamiento

Electricidad AT/MT/BT e iluminacion

Comunicacion vertical (ascensores)

Climatizacion y ventilacién

Telecomunicaciones

Proteccion contra incendios

Solar

Anti intrusién y control de accesos

Audiovisuales

Centro de transformacion, en su caso.

Sistema de gestion instalaciones

Desvios de posibles infraestructuras existentes en la parcela que impidan el
desarrollo de las obras de construccion del edificio
- Proyecto de Actividad
- Plan de Control de Calidad de la Obra
- Memoria Ambiental
- Calificacion Energética
- Elaboracién de infografias y documentacién para la divulgaciéon del proyecto
- Cualquier otro documento que sea preceptivo o que haya de realizarse para la
obtencion de las preceptivas autorizaciones administrativas.

Todos los trabajos deberan llevarse a cabo en las condiciones descritas en el Presente
Pliego y en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares por las que se rige este
procedimiento, incluir el contenido documental exigido por la normativa general y
sectorial de aplicacion, y sujetarse a las instrucciones técnicas y disposiciones legales
gue sean de obligado cumplimiento. Asimismo, se debera tener en cuenta toda aquella
circunstancia legal, urbanistica y técnica que afecte a la ejecucion de la obra y a su
viabilidad, tales como eliminacion de servidumbres y obstaculos de todo tipo, asi como
autorizaciones administrativas, acometidas provisionales y definitivas, etc.



Si como consecuencia de la actuacion hubiera de derribarse alguna edificacion
existente en la parcela o partes de la misma se entendera incluida dentro de estos
trabajos la redaccion de los proyectos de derribo de la parte o partes a derribar.

Se consideraran incluidos en los gastos a cargo y cuenta del adjudicatario, ademas de
los correspondientes a la redaccion de los documentos antes indicados, los gastos
derivados de los visados (obligatorio por exigirlo la normativa de ayudas del Plan
Foral), tramites y autorizaciones administrativas que procedieran, y todos aquellos
estudios 0 ensayos previos necesarios para la definicién de la solucién final.

Los contratistas tendran obligacién de subsanar los documentos presentados cuantas
veces sean nhecesarias para que éstos se adapten a los requerimientos de la
Administracion, y cuantos otros informes y permisos sean preceptivos sin alteracion
del precio del contrato. Si como consecuencia de todas estas subsanaciones hubiese
cambios en el proyecto, deberd realizar un proyecto refundido que los recoja.

B).- Los trabajos de redaccién del Proyecto seran ejecutados por el adjudicatario
siguiendo las directrices del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca con quien se
mantendran reuniones periddicas y a quien se le facilitard toda la informaciéon que
requiera en cualquier momento sobre la marcha de los trabajos. En caso de que sea
necesario para la gestiéon de las ayudas (que establecen médulos subvencionables
para determinadas unidades de obra) también deberan mantener al menos una
reunioén con los técnicos de Diputacion Foral o Gobierno Vasco.

C).- El/La adjudicatario/a realizara la totalidad de los trabajos de campo como estudios
geotécnicos, estudios acusticos, estudios hidraulicos, levantamientos topograficos,
etc., tanto sobre como bajo rasante, incluyendo un levantamiento del estado actual de
todas las instalaciones urbanas, asi como cualquier otro trabajo que fuera necesario
para la correcta redaccion de los proyectos. Todos los levantamientos que se hagan
con objeto de la intervencién deberan plasmarse de acuerdo con las condiciones de
entrega de fines de obra del Ayuntamiento Lapuebla de Labarca, incluso durante las
fases intermedias del trabajo.

D).- La/El adjudicataria/o realizar4 asimismo la totalidad de los trabajos de gabinete:
calculo, mecanografia, delineacion, encuadernacion, etc., de todos los documentos
redactados, asi como su reproduccion.

E).- El/lLa adjudicatario/a asumira a su cargo todas las modificaciones de proyecto que
se produzcan en el plazo de duracién de las obras dentro del &mbito de actuacién o
conexiones con los servicios urbanos que se encuentren fuera del ambito. Quedan
excluidas las modificaciones de proyecto que se produzcan como consecuencia de
una ampliacion del ambito o un cambio de criterio municipal una vez aprobado
inicialmente el Proyecto objeto de encargo.

F).- La/El adjudicataria/o entregara al Ayuntamiento dos copias completas del Proyecto
de ejecucion y dos copias completas de la Documentacion Fin de Obra. Cada ejemplar
deberd incluir toda la documentacién en formato papel y en formato digital. La
cartografia deberd estar referenciada ETRS89. Las copias del proyecto en soporte
informatico: de las Memarias en formato *.doc, de los Planos en formato *.dwg, *.dxf y
en *.dgn. y del presupuesto en formato de intercambio estandar FIE-bc3. y en excel.
Asimismo se entregard la totalidad del proyecto en formato .pdf. El proyecto debera
incluir fotografias del estado actual asi como levantamientos en 3d del futuro estado,
una vez finalizadas las obras, referidos al mismo espacio sefialado por las fotografias
actuales, al objeto de realizar la presentacion publica de las obras.



Ademas, respecto a la certificacion final, tanto lo planos como la certificacion final, en
relacién a las obras de infraestructura y de acuerdo a lo exigido por la DFA en relacién
a las ayudas de Plan Foral de Obras y Servicios, ademas de entregarse en soporte
informatico en los ficheros con las extensiones citadas (*.dwg, *.dxf y en *.dgn.), se
entregaran en formato GML (Geography Markup Language) de acuerdo al esquema
del Inventario de Infraestructuras y Equipamientos de los Nucleos de Poblacion de
Alva, cumpliendo la normativa de dibujo y complecion de datos establecida por el
Servicio de Promocion y Financiacion de Infraestructuras Locales y Supramunicipales.
Esta normativa serd verificada mediante un validador automatico del fichero GML
entregado. La certificacion final debera entregarse en fichero de intercambio estandar
extension *.bc3.

Il.- Condiciones particulares.

A).- El Proyecto se redactara por el adjudicatario teniendo en cuenta, en todo lo que
directa o indirectamente le pudiera resultar de aplicacion.

B).- La Documentacion Técnica que forma parte inseparable del presente Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, sin perjuicio de su verificacion y ampliacion por el
equipo redactor estd compuesta por los siguientes documentos:

- Memoria Valorada CENTRO SOCIAL “LA CASONA” CALLE DEL CASTILLO 2,
Lapuebla de Labarca, Alava.

No existen planos seguros de redes existentes, si bien los licitadores y adjudicatarios
podran solicitar, ademas de al Ayuntamiento, detalle de las redes de agua y
saneamiento al Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa, Comunidad de Regantes o bien
a las compafiias suministradoras de energia eléctrica, gas o telefonia fija. Tanto la
cartografia como los planos de redes deberan tener la consideracién de orientativos y
deberan ser revisados y, en su caso, corregidos para la redaccion del proyecto y
posterior ejecucién de obra.

Si existen planos del edificio de las viviendas proyectadas inicialmente, en formato
papel, por lo que el acceso a los mismos se realizara solicitando las copias pertinentes
en la fotocopisteria en que se deposite para tal fin.



ANEXOS
DOCUMENTACION DEL PROYECTO.
DIRECCION DE OBRA Y DOCUMENTACION FINAL DE OBRA

DOCUMENTACION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y
DOCUMENTACION Y LABORES RELATIVAS A LA COORDINACION DE
SEGURIDAD Y SALUD.

DOCUMENTACION DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD.
DOCUMENTACION Y LABORES RELATIVAS A GESTION DE RCDs.

CONDICIONES A CUMPLIR PARA LA TRAMITACION DE LA AYUDA DEL PLAN
FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS:

ANEXO I, PROYECTOS DE EJECUCION
ANEXO Il, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS.

DOCUMENTACION TECNICA DEL CONCURSO Y PROPIEDAD DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS.



PROYECTO

El proyecto deberéa contener lo establecido en el anexo |, parte | del Decreto de
aprobacién del CTE, siendo prescindibles aquellos que por sus caracteristicas y
elementos incluidos no procedan, y, en todo caso, los detallados por el art. 233.1 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Asi, estara integrado como minimo por:
El proyecto de ejecucién tendrd como minimo el siguiente contenido:
1. MEMORIA

Descripcion pormenorizada del edificio, distribucién, superficies, criterios de disefio,
sistemas constructivos con especificacion de los lugares en los que se empleara cada
uno y los materiales que los componen, justificacion del cumplimiento de la normativa
de aplicacion, conforme al siguiente indice:

- Memoria descriptiva

- Memoria constructiva

- Cumplimiento del CTE

- Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones
2. ANEJOS A LA MEMORIA

El proyecto contendra tantos anejos como sean necesarios para la definicién vy
justificacion de las obras, siendo preceptivos los siguientes:

- Estudio geotécnico

- Célculo de la estructura

- Proteccion contra incendios

- Instalaciones del edificio

- Eficiencia energética, incluyendo el certificado registrado.
- Memoria ambiental

- Plan de control de calidad

- Estudio de Seguridad y Salud

- Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demalicion.




3. PLIEGO DE CONDICIONES

Debera recoger prescripciones sobre los materiales, en cuanto a la ejecucion por
unidades de obra y sobre verificaciones en la obra terminada, para las partidas
especificas de la obra. Las especificaciones que debe contener este Pliego, segun el
CTE, pueden redactarse en referencia a documentos reconocidos o que sean validos a
juicio del proyectista. En este documento no se incluirdn clausulas juridicas,
administrativas o econdmicas, que seran objeto del correspondiente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares elaborado por la Administracion contratante.

4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
4.1. MEDICIONES

Estaran siempre referidas a datos existentes en planos y seran lo suficientemente
detalladas para permitir su facil comprobacion

4.2 PRESUPUESTO.
El presupuesto debera contener:
- Cuadro de precios, agrupados por capitulos, donde se especificaran:
Precios unitarios de materiales
Precios unitarios de mano de obra
Precios unitarios de maquinaria
Precios auxiliares
- Cuadro de descompuestos (con importe en nimero y letra).

- Mediciones y Presupuesto: desarrollo de las partidas de obra, agrupadas por
capitulos, conteniendo todas las descripciones técnicas necesarias para Ssu
especificacién, medicion y valoracion.

- Resumen general por capitulos, con expresion del coste de ejecucion material y de
contrata conforme a los siguientes conceptos:

Ejecucién Material o Gastos Generales (13%)
Beneficio Industrial (6%)
IVA (21%), que se aplicara sobre la suma de los anteriores conceptos.

El Presupuesto de Ejecucion por Contrata de las Obras no podra ser superior a la
cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
VEINTICUATRO CON SETENTA Y SIETE EUROS. (553.324,77 €)

NOTAS:

1 Mediciones. Se dividiran en apartados coincidentes con los que se prevean para los
presupuestos parciales, pudiéndose redactar un apartado inicial de mediciones
auxiliares en el que se incluyan las de tipo repetitivo o que sirvan para deducir distintas
mediciones de igual origen cuya obtencién se haga asi mas comprensible. Los



nombres de las unidades de obra medidas seran los mismos que aparecen en los
Cuadros de Precios, agregando las aclaraciones necesarias para que los distintos
elementos medidos queden perfectamente localizados

1 Cuadros de Precios N.0 1y N.0 2. Se redactardn en la forma establecida por las
Normas vigentes, cuidando muy especialmente que la denominacién de las unidades a
gue se refieran los precios sea completa y detallada para evitar posibles confusiones o
interpretaciones erréneas acerca de su aplicacion y del contenido de la unidad que
definan, y siempre pensando en su objetivo, que en el caso del N.O 2 es el de su
aplicacion en el supuesto de rescision del contrato

[l Presupuestos Parciales. Se estructuraran en distintos apartados, igual que las
mediciones, mas los presupuestos auxiliares que impidan reiteraciones innecesarias,
y, dentro de cada uno de ellos, se procurara seguir, en lo posible, el orden de unidades
establecido en los Cuadros de Precios

[1 Presupuesto General. Se presentara como resumen de los apartados en que se
haya dividido el capitulo anterior y contendra tanto el Presupuesto de Ejecucién
Material como el Presupuesto Base de Licitacién. Todos ellos irdn expresados en
letras y cifras. Por aplicacién a las Mediciones de los precios que figuran en los
Cuadros de Precios, se obtendra el Presupuesto de Ejecucion Material de las obras.
Incrementado éste en los porcentajes correspondientes a Gastos Generales (13%),
Beneficio Industrial (6%) se obtendrd el Presupuesto Base de Licitacion e
incrementando éste con el Impuesto del Valor Afadido (IVA 21%) se obtendra el
Presupuesto de Ejecucion por Contrata.

5. PLANOS

El listado que se presenta a continuacion, no es exhaustivo y deberd ajustarse a las
condiciones propias del proyecto y/o a las que proponga el licitador en su oferta. Las
escalas indicadas a continuacion se entienden como adecuadas, considerando en todo
caso, que las escalas elegidas permitiran visualizar la definicion de todos los detalles y
la lectura de los caracteres (cifras, letras, simbolos...) grafiados en los planos.

- Planos de emplazamiento a escala 1/500.
- Planos de urbanizacion a escala 1/200, debidamente acotados.

- Planos generales de cada una de las plantas, alzados, cubierta y secciones a escala
minima 1/100, debidamente acotados.

- Planos de estructura, replanteo, cimentacion, puesta a tierra y saneamiento
horizontal a escala minima 1/100, debidamente acotados.

- Planos de instalaciones de fontaneria, ventilacién, climatizacion, electricidad,
alumbrado, telecomunicaciones, proteccion contra incendios y control de accesos, a
escala minima 1/100.

- Planos de detalle incluyendo al menos dos secciones de fachada y cubierta a escala
minima 1/20; definicion concreta y pormenorizada de los tipos de tabiquerias, solados
y falsos techos; detalles de carpinteria, estructura y elementos de mobiliario.



El proyecto deberéd incluir los proyectos sectoriales necesarios para la ejecucion y
legalizacion de las instalaciones (climatizacion, electricidad...) que se contemplen.
Debera seguir las directrices marcadas por el anteproyecto que figura como anexo a
este pliego, sin poder superar su presupuesto maximo en ningun caso. Con
anterioridad a la redaccion del proyecto el consultor adjudicatario deberéa realizar el
correspondiente levantamiento topogréafico y el estudio geotécnico. Asimismo se
completara con el Estudio de Seguridad y Salud, el Programa de Control de Calidad,
Plan de gestién de residuos. Finalizada la obra se presentara Documento especifico
de Final de Obra.

El contenido de cada documento desarrollard, como minimo, los aspectos sefialados
en las Condiciones de los Proyectos de Urbanizacién y edificacion del COAVN y en los
Anexos denominados “Direccion de Obra y Documentacion Final de Obra”, y
“Documentacion del Estudio de Seguridad y Salud” y “Documentacion del Programa de
Control de Calidad", en caso de que resultase necesario en base a las caracteristicas
del proyecto. Asimismo deberd adjuntarse al documento de proyecto un Plan de
Gestion de Residuos.

En cualquier caso, el documento contara con el contenido establecido en el Anexo |
del CTE.

A los efectos de determinar la responsabilidad de los redactores, la elaboracién del
proyecto se contrata integramente por la administracién.

Previamente a la redaccion del proyecto habran de realizarse por el adjudicatario los
siguientes trabajos:

= Recopilacién de documentacion existente

= Levantamiento topografico. El levantamiento debera incluir las redes presentes
en el ambito. Todos los levantamientos deberan grafiarse segun las pautas de
dibujo establecidas por al Ayuntamiento.

= Estudios geotécnicos: el proyecto debera incluir un estudio geotécnico de los
terrenos sobre los que esta se va a ejecutar, asi como los informes y estudios
previos necesarios para la mejor determinacion del objeto del contrato (233.3
LCSP)

= Toma de datos de campo y reportaje fotografico

= Recopilacién de servicios afectados. Se deberé hacer consulta expresa a todas
las empresas afectadas. En la consulta se debera solicitar informacién sobre el
estado actual de las redes y sobre las previsiones de modificacion.

= Estudio de las necesidades municipales

= Gestiones con otras Administraciones (D.F.A, G.V., Carreteras, Confederacion,
Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa ...)

= Gestiones con titulares de redes de suministros (telefonia, gas, electricidad,
agua ...)

= Estudio de soluciones

El Proyecto debera contemplar en su documentacion los siguientes aspectos minimos:



=  Movimiento de tierras
= Estructuras (sistemas de contencion de tierras, muros, etc,)

= Afecciones a la pavimentacion de los diversos espacios sobre el entorno de
intervencion (pasos peatonales, etc)

= Mobiliario urbano propuesto en caso necesario, y/o afectado

= Redes de distribucién de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios
que pudieran resultar afectadas.

= Red de alcantarillado, para evacuacion de aguas pluviales a prever o afectadas
y actuaciones sobre residuales que pudieran afectarse.

= Distribucion de energia eléctrica, gas, telecomunicaciones que pudiera verse
afectada.

= Previsiones de alumbrado publico.

= Jardineria en el sistema de espacios libres que pudieran afectarse.
= Accesibilidad de acuerdo a la legislacion vigente.

= Sefalizacién

= Acabados de todos los elementos

El presupuesto desarrollarq, conforme a lo indicado anteriormente, esquema de
mediciones, precios descompuestos, presupuesto con mediciones desglosadas
definiendo el criterio de medicién en cada partida y presupuesto general y resumen por
capitulos.

Se incluirdn todas y cada una de las mediciones de las Unidades de Obra del
Proyecto.

Los precios descompuestos comprenderan en sus respectivos ambitos todas y cada
una de las unidades de obra correspondientes. En la definicién de estas unidades de
obra se procurara la mayor concision posible, compatible con la claridad,
computandose como un Unico precio la suma de los correspondientes a subconjuntos
o elementos con misién funcional homogénea y completa, e incluyéndose como anejos
de la denominacién o definicion de las especificaciones detalladas de los elementos
que han de constituirlas.

Los precios tendran en cuenta los modulos subvencionables establecidos por las
normas reguladoras de las subvenciones solicitadas.

Se incluiran necesariamente los criterios de medicion de las partidas a ejecutar.

La obtencion del Presupuesto de ejecuciébn material por contrata (Presupuesto
Contractua)l (IVA incluido) se determinara en la forma ya expuesta:

A.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
B.- GASTOS GENERALES (13% S/A)



C.- BENEFICIO INDUSTRIAL (6% S/A)
D.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR ARADIDO (21% S/(A+B+C))
E.- PRESUPUESTO CONTRACTUAL (A+B+C+D)

En cuanto a la clasificacion de contratista se indicara la misma expresando la
obligacién o no de contar con la misma para poder ser adjudicatario de las obras de
referencia.

Finalmente, se indicara el plazo previsto para ejecucién de las obras que no sera
superior a 12 meses.

Obligaciones Generales del Equipo Redactor

Son obligaciones generales del equipo redactor las siguientes:

- Cumplir las condiciones generales y especificas en cuanto a competencia técnica y
profesional contenidas en la legislacién vigente y requeridas en este pliego.

- Redactar cuantos documentos componen el objeto del contrato, con sujecion a la
normativa general y especifica de aplicacion tanto técnica como urbanistica y de
edificacion.



DIRECCION DE OBRA Y DOCUMENTACION FINAL DE OBRA

La Direccién de Obra desarrollard como minimo las siguientes tareas:

. Replanteo y comprobacion del replanteo de las obras.

= Seguimiento y control de la ejecucion, calidad, plazos y costes de las obras. Se
redactaran actas de las visitas a obra.

= Seguimiento de mediciones y presupuestos, asi como control y aprobacién de
certificaciones de obra.

= Estudio de las modificaciones necesarias motivadas por el desarrollo de la
ejecucion de obras

= Aprobacion de la finalizacion de las obras para la recepcién municipal

. Liquidacion de las obras con el contratista

= Seguimiento y control del cumplimiento del plan de control medio-ambiental.

= Comprobacién de la correcta ejecucion de la gestion de residuos

La Documentacion Final de Obra incluird, entre otros, los siguientes documentos:

" Certificado Fin de Obra

" Certificacion Final de las obras realizadas

" Informe de final de obra

" Autorizacion de funcionamiento de las instalaciones.

" Proyecto de liquidacion.

= Informe relativo al cumplimiento del plan de control medio-ambiental, si lo
hubiera.

= Informe Final de Gestién de Residuos.

= Compilacion de las actas de visita a obra.

. Plano topografico expresamente levantado del estado final del ambito de

actuacion, sobre y bajo rasante, una vez ejecutadas las obras e insertado en la
cartografia municipal. La documentacion se debera presentar en formato papel
y en formato digital *.dwg, .*dxf y *.dgn y acorde con la estructura de dibujo
utilizada por la oficina técnica municipal (referencias, capas, niveles, bloques,
tipos de linea, textos,...). Todo ello georreferenciado en ETRS89.




. Certificado de eficiencia energética de obra terminada registrado conforme al D.
25/2019.

= Planos de instalaciones urbanas insertados en los correspondientes planos
municipales con definicibn adecuada (didmetros de tuberias, arquetas,...) En
las instalaciones de saneamiento y pluviales se definir4 en cada arqueta la cota
de su fondo y de su tapa. La documentacion se deber& presentar en formato
papel y en formato digital *.dwg, *.dxf y *.dgn y acorde con la estructura de
dibujo utilizada por la oficina técnica municipal, (referencias, capas, niveles,
blogues, tipos de linea, textos,...). Todo ello georreferenciado en ETRS89.

= Documentacién de final de obra exigida por la Diputacién Foral de Alava para la
justificacion de la ejecucion de las obras subvencionadas por Plan Foral
conforme al Anexo Il adjunto a este pliego: memoria, valoracion de las cargas
urbanisticas, mediciones y presupuesto total. Relacion de ensayos,
acreditacion de la gestion de residuos, certificados de calidad de los materiales,
modificaciones del proyecto, certificado final de direccién de obra, y planos
finales de la obra en los soportes indicados por el anexo Il, asi como la
certificacion final en fichero de intercambio estandar extension *.bc3.

Periodo de garantia de la obra:

Durante dicho periodo redactara los informes cuatrimestrales. El Ultimo de tales
informes se habra de entregar un mes antes del vencimiento del periodo de garantia.
El periodo de garantia coincidird con el de la obra.

Principios Basicos de la Actuacién de la Direccién de Obra : Direccién
Facultativa y Direccion de Ejecucion.

La Direcciébn de Obra actuara como defensora y administradora de las obras, en
representacion del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca, hasta su recepciéon
definitiva, por lo que cuidara de la exacta ejecucion del proyecto tanto en sus aspectos
técnicos como econdmicos y de plazo, realizando el control desde su inicio hasta la
recepcién definitiva, incluyendo una asistencia a consultas y posibles revisiones de la
obra durante el periodo de garantia de un afo.

En el ejercicio de sus competencias conforme a la Ley de Ordenacién de la Edificacién
(L.O.E), la Direccion de Obra realizara todas las actividades necesarias para la
comprobacién y vigilancia de la correcta realizacién de las obras contratadas, con
estricta sujecién a las clausulas estipuladas en los documentos contractuales de la
obra y en particular el Proyecto de Construccion que sirve de base a los mismos, cuya
interpretacion técnica y econémica se reserva el Ayuntamiento.

La Direccion de Obra debera disponer de los medios personales y materiales minimos
indicados en este pliego, con los cuales debera conformar un equipo perfectamente
integrado.

Asimismo, se integrara en el equipo de direccion de Obra el Autor del Proyecto vy el
equipo de especialistas para las fases de la obra en las que se precise su
colaboracion: Director de Ejecucién y Coordinador de Seguridad y Salud.

Durante su actuacion procedera a:



- Definir las prioridades de actuacion, cuando sea preciso

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus Ordenes, el
cumplimiento de las condiciones del Contrato de Obras

- Garantizar la ejecucién de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado o
modificaciones debidamente autorizadas por el Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca.
En el caso en que sea imprescindible una modificacion de unidades de obra o de
nuevas unidades, habran de ser aprobadas por el Ayuntamiento de Lapuebla de
Labarca.

- Coordinar vy vigilar la correcta ejecucion de los trabajos de reposicion de servicios
afectados cuando estos se realicen directamente por las compafiias implicadas

- Garantizar el cumplimiento del Programa de Trabajos y por tanto el Plazo de
Ejecucién, emitiendo los correspondientes informes

- Llevar a cabo el Control de Calidad de Ejecucion (Vigilancia de Obra) y el Control de
Calidad Geométrico

- Estudiar y resolver las condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones
correspondientes dejan a la decision del Director de las Obras

- Realizar un Informe mensual de la ejecucién y ritmo de la obra (IMSO)

- Elaborar informe relacionados con el estado de las obras que le sean requeridos en
cualquier momento por el Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca..

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los Organismos oficiales y de
los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las
obras y ocupacion de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas
planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del Contrato

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion de
planos y de detalles, condiciones de materiales y su transporte y de ejecucion de
unidades de obra, de forma que no se produzcan retrasos en la obra

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificacion

- En casos excepcionales, tramitar anticipadamente, las propuestas correspondientes
a las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificacion

- Redactar, en su caso, los posibles proyectos modificados y complementarios
reglamentariamente autorizados

- Redactar el Certificado Final de obras y el Informe Final de las Obras de acuerdo con
el presente Pliego

- Realizar las recepciones (provisional y definitiva) y redactar el Proyecto de
Liquidacion de las obras conforme a las normas legales establecidas y a este Pliego



- Cumplimiento y formalizacion de todas las demas relaciones contractuales que se
deduzcan del presente Pliego

- Elaborar Informes cuatrimestrales durante el periodo de garantia de la obra

- Supervision de las condiciones de Seguridad y Salud laboral, incidiendo sobre los
Técnicos Responsables, ya sean del equipo del Contratista, o del propio Coordinador
de Seguridad y Salud, efectuando las sugerencias oportunas a cualquiera de los
implicados haciendo que se escriban las observaciones que se consideren pertinentes
en el Libro de Incidencias especifico de Seguridad y Salud laboral, para su traslado a
la Inspeccibn de Trabajo y establecimiento por ésta de las sanciones que
correspondan

- Como responsable de la consecucion de los objetivos establecidos, tendra la
autoridad de dar las 6rdenes oportunas a los Contratistas de las Obras en relacién con
las mismas, y en particular podra rechazar obras realizadas que no estén de acuerdo
con el Contrato de Obras, y exigir la paralizacion y rectificacion de obras en marcha en
las que, con razones fundadas, no se vayan a cumplir las condiciones del Contrato de
Obras

Libro de 6rdenes y asistencias. El Director de Obra, previo al inicio de la ejecucién de
los trabajos debera formalizar el Libro de 6rdenes vy visitas visado por el Secretario del
Ayuntamiento. De la custodia de éste se hard responsable el Jefe de Obra de la
empresa Contratista y podra ser requerido por la Direccion de Obra o por el
Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca.

- Libro de incidencias de obra. Este libro debera ser suscrito por el Coordinador de
Seguridad y Salud en Obra y recogera las propuestas relativas a la Seguridad y Salud
que sea preciso dejar constancia escrita.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento sera depositada por los
directores de la obra en el Ayuntamiento para asegurar su conservacion y se
comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés
legitimo.

Informe de la obra previo a la ejecucion

Una vez adjudicadas las obras y previamente al inicio de las mismas, la Direccion de
Obra emitira un informe en el que se analizaran los aspectos siguientes:

- Estudio de la disponibilidad de los terrenos. En este apartado se hara mencion
expresa a la plena disponibilidad de los terrenos para la realizacion de las obras,
incluidas las previsiones de la empresa constructora respecto a ocupaciones
temporales. Se especificara la fase en que se encuentran los expedientes de
expropiacion y/o la obtencion de los permisos, en su caso, y en el caso de que
existiesen dificultades en la plena disponibilidad de los terrenos, se estableceran los
posibles puntos criticos y de parada en la ejecucion, proponiendo las medidas
adecuadas para el cumplimiento del programa de obra

- Trabajos de comprobacion del replanteo.
- Comprobacién de las reposiciones de servidumbres y autorizaciones necesarias.

- Analisis de la oferta técnica realizada por los Contratistas de Obras. La Direccion de
Obra analizaré la oferta técnica propuesta por el Contratista, detallandose:



o Propuesta de soluciones

o Tipo de materiales a utilizar en obra, analizando si el Contratista adjudicatario de la
obra tiene prevista la procedencia en su caso.

0 Maquinaria propuesta por el Contratista.
0 El control de calidad previsto por el Contratista.
o El personal técnico adscrito a las obras

- Andlisis del programa de trabajos del Contratista. La Direccion de Obra analizara el
programa de trabajo propuesto por el Contratista, los métodos de ejecucion, equipos,
subcontratistas y demas medios de los que dispondra para el cumplimiento del
contrato de obras y expondrd sus observaciones respecto a la posibilidad de la
consecucion de objetivos y la necesidad de prever medios adicionales haciendo
constar los aspectos siguientes:

o Deteccion de los trabajos principales que condicionan la ejecucién de la obra

o Volumenes de los principales materiales a manipular, medios necesarios para su
transporte y eventual almacenamiento

o Métodos de ejecucion previstos en Proyecto y equipos necesarios

o Forma de realizar las excavaciones, condicionantes existentes y tipo de maquinaria
adecuada

0 Se habran de estudiar las principales precedencias en el orden de las operaciones
de construccidn que pueden incidir en los plazos

0 Se estudiaran asimismo las limitaciones a la ejecucidon por la incidencia de
condicionantes climaticos externos, entre los que se consideraran las lluvias en la
época correspondiente, tanto en lo que se refiere a la posibilidad de hacer sélo
determinado tipo de obras como en lo que hace a actividades que deberian estar
acabadas para evitar dafios a la obra

0 Se analizaran los trabajos previstos en el proyecto y la adecuacion del programa a
las circunstancias concretas de la obra (época de iniciacion, servicios afectados sin
resolver), posibilidades de cumplimiento de objetivo, necesidades complementarias a
prever.

0 Se procedera a la realizacion del analisis del proceso constructivo de la obra y la
adecuacion del plazo de ejecucién propuesto en la oferta del Contratista de las obras.
En este andlisis se tendran en cuenta al menos el proceso de ejecucion de las obras y
los plazos de ejecucion.

Con la informacién procedente de los apartados anteriores se estableceran las
conclusiones sobre la viabilidad tanto del proyecto constructivo como de la oferta
técnica del contratista, determinando en su caso las medidas correctoras y las
necesidades complementarias a prever.

Aprobacion de subcontratistas y proveedores.



Los subcontratistas y proveedores deberan ser aprobados por el Director de Obra.
Para ello, al menos un mes antes del comienzo de los trabajos por parte de una
subcontrata o proveedor, el contratista presentara a la Direccién de Obra una "Solicitud
de aprobacién”, en el que se incluyan los datos que procedan de los relacionados a
continuacion:

Datos de la empresa:

- Nombre, NIF, direccién y teléfono.

- Actividad que desarrolla

- Clasificacion

- Ambito (Local/ Regional / Nacional)

- Volumen de negocio en los ultimos 4 afios

- N° total de trabajadores en los Ultimos 4 afios
- Cumplimiento Seguridad Social y Nominas

- Relacién de trabajos similares ejecutados anteriormente (obra, importes, fechas,
razén social del cliente, nombre del director de la obra o del representante del cliente)

Trabajos a realizar:

- Unidades de obra a ejecutar o aprovisionamientos a realizar.

- Periodo de presencia en la obra

- N°. trabadores empleados en la obra (Disponibilidad de Medios Humanos)
- Importe del subcontrato o aprovisionamiento (Euros)

- % del subcontrato o aprovisionamiento, respecto al PEM

- Relacién de equipos y medios auxiliares en propiedad que esta dispuesto a disponer
en obra

Documentacion Técnica y de Calidad

- Caracteristicas Técnicas del Producto y Ensayos de Control de Calidad Fabrica.
- Certificados de Sistemas de Calidad de la Empresa.

- Certificados de Calidad del Producto

- Homologacién del Proveedor por el Contratista.

- Especificaciones Técnicas de Compra.

- Fichas de Recepcién de Materiales en Obra.



- Prevencién de Riesgos laborales

- Otros datos de interés relativos a la subcontrata o aprovisionamiento

El Director de Obra dard, en su caso su aprobacion provisional del subcontratista o
proveedor, lo que no significa que después durante la ejecucion de la obra pueda ser
recusado alguno de los citados.

Idéntico tramite debera realizarse en los supuestos de trabajos subcontratados por
empresas a su vez subcontratistas del contratista principal (subcontratacion en
cascada), debiendo el contratista especificar esta circunstancia a la direccién de obra
en dicha solicitud de aprobacion.

La documentacion de aprobacion de subcontratistas y proveedores se archivara en
una carpeta especifica, que contendra un dossier para cada subcontrata o suministro
aprobado.

Seguimiento y Control de las Obras

La Direccion de Obra, realizara las actividades de seguimiento y control de las obras
siguientes:

- Seguimiento del Programa de Trabajo

- Informe Mensual de Seguimiento de Obra

- Relaciones Valoradas y Certificaciones Mensuales de Obra
- Seguimiento de la Seguridad Vial de la Obra.

- Seguimiento de la Seguridad y Salud Laboral.

- Seguimiento y Comprobacién de ensayos, pruebas de carga y funcionamiento de las
instalaciones y servicios

- Informes de Obra
- Informe Final de Obra

Una vez finalizadas las obras, la Direccion de Obra debera registrar y actualizar la
informacion y documentacién generada por la obra.

Informe Mensual de Seguimiento de Obras (IMSO)

Se redactara por el Director de Obra un Informe Mensual de Seguimiento de las
Obras, (IMSO). en el que recogera, de forma sucinta y clara, lo acontecido en la misma
en el mes del que se trate y su repercusion en la calidad, precio y plazo de ejecucion
de los trabajos.

El IMSO se entregara en los primeros cinco dias habiles de cada mes al Responsable
del Contrato, una copia en papel y otra en CO-ROM o DVD.

El indice y contenido del IMSO sera siempre el mismo, siendo la numeracién indicada
de los apartados fija, aun en el supuesto de que algun apartado carezca de contenido.



En tal caso, debe recogerse e indicarse explicitamente: "No procede”, "No aplica" o
similar.

El formato de los ficheros informaticos seré el siguiente:
- Tratamiento de textos: Compatible con Word 97-2003.
- Hoja de calculo: Compatible con Excel97-2003

- Bases de datos: Compatible con Access 97-2003

- Diagramas de Gantt: Compatible con Project 97-2003
- Fotografias: GIF o JPG.

- Planos: Compatible con AutoCAD 14

Relaciones Valoradas y Certificaciones de Obra

El Director de Obra realizarA mensualmente el control de mediciones y la relacién
valorada de todas las unidades de obra a medida que se ejecuten, distinguiendo:

- Unidades de obra aprobadas y abonables
- Unidades de obra aceptables pero abonables con penalizacion

Toda la informacién relativa a mediciones y valoraciones se entregara tanto en soporte
papel como en informatico al Responsable del Contrato para su aprobacion y
tramitacion en su caso.

El Director de Obra llevara al dia, durante todo el periodo de ejecucion de las obras,
los datos precisos para la liquidacion final, ordenadamente desglosados por unidades
de obra y por lotes de control, con las mediciones parciales archivadas , asi como los
resultados del control geométrico y cualitativo que hayan servido de base para su
aceptacion y las fichas correspondientes , con las firmas del Contratista vy,
separadamente , las reclamaciones del Contratista que estén pendientes de solucion,
aceptadas o denegadas por el Ayuntamiento Lapuebla de Labarca.

De esta manera, cuando se haya terminado una parte de obra, su medicién, junto con
los ensayos o0 pruebas de su aceptacion, sera archivada, de forma que quede
adelantada esta parte de los datos necesarios para la liquidacion.

Conforme a esta documentaciéon, mensualmente el Director de Obra emitira las
oportunas Certificaciones de Obra con las correspondientes Relaciones Valoradas. El
dossier formado por certificacion y relacion valorada, debidamente selladas y firmadas,
deberan presentarse para su aprobacion por el Responsable del Contrato antes del dia
5 de cada mes. Las facturas correspondientes a cada certificacion seran presentadas
por el Contratista tal y como estipule el Organo de Contratacion.

Seguimiento de la Seguridad y Salud Laboral

La Direccion de Obra vigilara sistematicamente las medidas de Seguridad y Salud
laboral, seguridad a terceros y colindantes, a través del Coordinador de Seguridad y
Salud.



Informes de Obra

En el marco del contrato de asistencia técnica la Direccion de Obra realizara, si fuesen
necesarios, los siguientes informes:

- Informes inmediatos y continuos o0 en cualquier momento, sobre anomalias que se
observen eventualmente, especialmente sobre aquellas que puedan denotar falta de
calidad en un material con arreglo a especificacién o incumplimiento de las normas
sobre sefalizacion de obra, dafios producidos por posibles desprendimientos,
deslizamientos, etc.

- Propuesta e informes ocasionales sobre modificaciones en el tipo, calidad y fuentes
de suministro de los materiales basicos, dosificaciones y granulometrias a definir en
obra, y sobre la determinacion de especificaciones no contenidas en los Pliegos de
Prescripciones Técnicas Particulares

- Informes Técnicos sobre las Tecnologias empleadas en la obra, resimenes
estadisticos de caracteristicas resultantes de los materiales, métodos constructivos,
aplicaciones de técnicas avanzadas, etc., que pueda servir de recopilacién de las
experiencias obtenidas en las obras para otras futuras y simultaneas. Ir4 apoyado por
experiencia grafica y audiovisual. Se haran Avances del Informe Final,
correspondientes a fases de interés técnico especifico de la obra

- Contactos y reuniones con el Contratista de Obra para el estudio de los problemas
que en la obra se presenten. Estos contactos y reuniones con el Contratista deberan
ser conocidos por el responsable del Contrato

- La Direccion de Obra tomara nota de las decisiones que se tomen y de lo acordado
en todas las reuniones a las que acuda y redactara un acta de cada reunidn, que
enviara al Responsable del Contrato del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca y que
conservara hasta la finalizacion de las obras

Recepcidon de las Obras

Con la informacién procedente de los puntos anteriores y la reglamentaria necesaria,
la Direccion de Obra preparara las bases para el expediente que servird de apoyo al
acto formal de la recepcion.

Liquidacion de las Obras

La Direccion de Obra, en base a la informacién obtenida en el desarrollo de las obras y
de las comprobaciones finales que fueran necesarias, asi como de la documentacion
suministrada por el Contratista, preparara la propuesta para las liquidaciones de las
Obras.

Al mismo tiempo, la Direccion de Obra elaborara el Proyecto de Liquidacion que
consiste en una documentacién completa de las obras tal y como han sido realmente
ejecutadas.

Documentacidén de la ejecucion de obra

La documentacion minima que generara la Direccion de Obra durante el desarrollo de
las obras sera:

- Informacion de la Obra previa a la Ejecucion



- Estados de Replanteo

- Estado actualizado del Programa de trabajos

- IMSO

- Relaciones Valoradas y Certificaciones de Obra
- Libro de Ordenes y Visitas

- Libro de Incidencias de Obra

- Informe Final de Obra

- Proyecto de Liquidacién, en el que se incluye el Estado Final de Dimensiones y
Caracteristicas Fisicas con informacion gréfica.

La documentacion resultante deberé ser realizada en archivo informético y en archivo
en papel, ambos en formato UNE A-4 y con la portada de caracteristicas constantes.

Certificado Fin de Obra

Una vez finalizadas las obras en su totalidad, la Direccion de Obra dispondra de un
plazo de una semana para redactar y entregar en el Ayuntamiento de Lapuebla de
Labarca un informe previo al Certificado Final de Obra en el que se haga constar que:

- La obra se ha ejecutado en su totalidad y de acuerdo con el proyecto aprobado, y
fecha de finalizacion

- La obra cumple las prescripciones especificadas en el Proyecto

- Relne las caracteristicas adecuadas para el objeto previsto y esta disponible para su
uso

- Se ha cumplido el programa de ensayos y analisis haciendo referencia a los
resultados obtenidos. En el caso de resultados de control no ajustados a proyecto se
justificaran las acciones correctoras adoptadas. Igualmente deberan justificarse las
modificaciones habidas relativas a cambios de calidades o sustitucion de unas
unidades por otras a fin de garantizar el nivel de calidad proyectado

Este informe debera ser aprobado por el responsable del Contrato previamente a la
firma por el Director de Obra del Certificado Final de Obra.

Informe Final de obra

El Director de Obra redactara un Informe Final de las Obras- Asi construido (IFO). El
Contratista habra de facilitar la documentacion "segun construido " que complementara
la que disponga el Director de Obra.

El IFO se entregara en el plazo que estime el Responsable del Contrato, en su defecto
en un plazo de quince dias hébiles a contar desde la fecha de terminacion de las
obras, debiendo presentarse 1 copia en papel y 3 en CD-ROM o DVD.

Autorizacion de funcionamiento de las instalaciones



El Director de Obra gestionara ante los organismos que proceda, las autorizaciones de
funcionamiento de las instalaciones que precisen de este requisito. Para ello recabara
de los instaladores y de un Organismo de Control Autorizados (OCA) los certificados
favorables de las instalaciones realizadas. El Director de Obra solicitar4 del 6rgano
administrativo competente la autorizacion de las instalaciones realizadas
acompafiando a su solicitud:

- Proyecto "Asi Construido”
- Certificado final de obra
- Certificado favorable de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

Asi como cualquier otro documento que exija el érgano administrativo competente.
Una vez autorizada la instalacion, toda la documentacion acreditativa de la misma sera
entregada al Encargado del Contrato el cual gestionara los contratos de suministro, en
Su caso.

Proyecto de Liquidacion

Una vez recibidas las obras y en el plazo de dos meses La Direccién de Obra realizara
el Proyecto de Liquidacién.

De este proyecto de liquidacion se entregaran al Ayuntamiento de Lapuebla de
Labarca, 2 copias en papel y 3 copias en CD ROM o OVO. El proyecto debera ser
supervisado durante su desarrollo por el responsable del Contrato, para lo cual sera
informado técnicamente y con caracter previo.

Dicho proyecto constara de los siguientes documentos:
- Memoria, en la que se incluird el historial y las incidencias de la obra

- Anejos a la Memoria, que contendra copia del Acta de Recepcion, del Libro de
Ordenes y Visitas, del Libro de Incidencias y de los Estados de Replanteo.

- Estado de Dimensiones y Caracteristicas Finales de la Obra.

- Relacién Valorada, que seguird el mismo orden y denominacion de unidades y
capitulos que el Proyecto y sus modificaciones aprobadas.

Informes durante el periodo de Garantia

Posteriormente a la recepcion de la Obra por el Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca
y durante el periodo de garantia de un afio, el Director de Obra debera de realizar tres
informes cuatrimestrales, documentados fotograficamente sobre el estado de las
obras, a efectos de deteccién de defectos o deterioros exigibles al Contratista de la
Obra, dentro de dicho periodo de garantia. El dltimo de tales informes se habra de
entregar un mes antes del vencimiento del periodo de garantia.



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD y COORDINACION EN SEGURIDAD Y SALUD

El Estudio de Seguridad y Salud recogera las medidas preventivas adecuadas a los
riesgos que conlleve la realizacion de la obra, asi como a los derivados de los trabajos
de reparacion, conservacion y mantenimiento. Contendra los siguientes documentos:

1.- MEMORIA

La Memoria contendra los datos de la obra, las necesidades de seguridad en base a la
ejecucion de la misma, asi como su justificacién, y un analisis de los riesgos
generados por la materializacién de las premisas contenidas en el proyecto de obra en
Su proceso constructivo. Estard integrada por una Memoria Informativa, que
incorporara datos sobre la obra y antecedentes (emplazamiento, presupuesto,
accesos, tipo de obra, nimero de plantas, sistemas constructivos, acabados,
instalaciones, etc.) que incluird la aplicacibn de seguridad al mantenimiento y
conservacion; y una Memoria Descriptiva de los procedimientos y equipos técnicos a
utilizar, con relacion de los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales que
presumiblemente puedan producirse. Asimismo, se incluira la descripcion de los
servicios sanitarios y comunes de que debera estar dotado el centro de trabajo de la
obra, asi como las instalaciones provisionales eléctricas, de produccion de hormigon,
etc...

2.- PLIEGOS DE CONDICIONES

El Pliego de Condiciones contendra la normativa legal de aplicacion y las normas de
elaboracion de mediciones y valoracion de los elementos de seguridad. Asimismo,
incluird la Organizacion General de la Seguridad en la Obra, y las obligaciones y
derechos de las partes implicadas. Se compondra de un Pliego de Condiciones
Generales, en el que se expresara la Normativa legal y reglamentaria que sea de
aplicacion a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, y un
Pliego de Condiciones Particulares, donde se contemplen las prescripciones que se
habréan de cumplir en relacion con las caracteristicas, el empleo y la conservacion de
las maquinas, Utiles y herramientas, sistemas y equipos preventivos; instalaciones
provisionales de electricidad, accesos, servicios higiénicos, comedores...

3.-PLANOS

Mediante los Planos, precisos expresamente en el caso de Estudio de Seguridad y
Salud, se dejara constancia grafica de las medidas indicadas en la Memoria, en los
que se desarrollaran los gréficos y esquemas necesarios para la mejor definicion y
comprension de las medidas preventivas definidas, con expresion de las
especificaciones técnicas necesarias.

Contendrd Planos Generales (red de distribucion de instalaciones, accesos de
maquinaria y personal, vallado y sefializacion, situacién de la obra con respecto a las
calles circundantes, etc.) y Planos de Obra, con sefializacién de las protecciones
colectivas, accesos de personal y maquinaria, planos de medios auxiliares, andamios,
escaleras, plataformas, barandillas, sefializacién de huecos y escaleras, detalles, etc.,




ubicacién de servicios publicos, situacion y caracteristicas del entorno, emplazamiento
de magquinaria de elevacion y recorrido de maquinarias de desplazamiento.

4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

Este documento, preciso expresamente en el caso de Estudio de Seguridad y Salud,
comprende la medicion y valoracion, exclusivamente, de los elementos de seguridad
(protecciones colectivas, individuales, instalaciones de bienestar, sefalizacion
primeros auxilios), que son los que posibilitan las necesarias condiciones de seguridad
para la ejecucion de una unidad de obra, sin las cuales es posible realizar los trabajos
previstos, pero, evidentemente, sin las garantias de protecciébn adecuadas. El
presupuesto cuantificara el conjunto de gastos previstos para la aplicacién y ejecuciéon
del Estudio de Seguridad y Salud, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la
valoracion unitaria de los elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que
se calcula. Solo podran figurar partidas alzadas en los casos de elementos u
operaciones de dificil prevision.

En la aplicacion de precios unitarios se tendra en cuenta el grado de amortizacion del
elemento objeto de valoracion, asi como la mano de obra, tanto directa como indirecta,
prevista para la instalacion del elemento de seguridad, y su posterior desmontaje y
acopio.

No se incluirdan en el presupuesto los costes exigidos por la correcta ejecucién
profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los
criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de Organismos Autorizados.

5.- COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD

Las labores de coordinacion de seguridad y salud comprendera las actividades
siguientes:

- Coordinar la aplicaciéon de los principios generales de prevencion y seguridad en las
decisiones técnicas y en la estimacion de la duraciéon de los tajos

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el contratista, los
subcontratistas y los trabajadores autonomos, apliquen coherentemente los principios
de prevencion conforme al articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales,
asi como la cooperacion entre ellos

- Comprobar el efectivo cumplimiento de la Ley de subcontratacibn y su
correspondiente reflejo en el Libro de subcontratacion por parte de la empresa. En
particular se aplicara el contenido del parrafo anterior en las siguientes tareas:

o Orden y policia de la obra

o Ubicaciones de areas de trabajo, accesos y circulaciones interiores
0 Manipulacion de materiales y uso de medios auxiliares

o Control periédico de las instalaciones provisionales

o La delimitacién de almacenamientos, sobre todo si son materiales peligrosos



o Almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros

- Debera informar el Plan de Seguridad y Salud confeccionado por el contratista
principal y subcontratistas, para su aprobacion por el ayuntamiento de Lapuebla de
Labarca.

- Cuantas otras obligaciones vengan establecidas por la normativa vigente, mas
concretamente en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de P.R.L. y en el R.D. 1627/1997
de 24 de octubre.

El Coordinador de Seguridad y Salud Laboral velara porque el Plan de Seguridad esté
permanentemente actualizado.

2.6.2 Integracion de la coordinacion de Sy S en la Direccién Facultativa

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud estara integrado en el equipo de
Direccion de la Obra, bajo las directrices del Director de la misma, quien tendra
atribuidas las competencias que en la materia le confieren las disposiciones legales
vigentes.

En consecuencia, debera informar, ademas de al contratista adjudicatario de la obra, a
la citada Direccion de cuantas incidencias, advertencias o anotaciones considere
oportunas en el ejercicio de sus funciones y con arreglo a las disposiciones vigentes
en materia de seguridad y salud, los cuales adoptaran las medidas cautelares
convenientes a fin de asegurar la correcta ejecuciéon del contrato , pudiendo ordenar ,
tanto el Coordinador como el Director, la paralizacién de la obra o de una unidad de
gjecucion, en cuyo caso, se pondra en conocimiento del Responsable del Contrato ,
para la resolucion por el 6rgano de contratacion del Ayuntamiento .

Si la orden al contratista adjudicatario de paralizacién de la obra o de la unidad de
gjecucion hubiese sido dada por el Coordinador, éste debera informar,
simultaneamente o inmediatamente, al Director de la Obra.



PROGRAMA'Y SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD

En el Programa de Control de Calidad se regularan los mecanismos que controlen
durante la ejecucién de las obras, la realizacion de ensayos que garanticen la
idoneidad técnica de los materiales recepcionados y su correcta puesta en obra,
conforme a los documentos del Proyecto.

En el Programa de Control de Calidad se especificardn las caracteristicas y los
requisitos que deberan cumplir los materiales y unidades de obra integrantes del
Proyecto, de conformidad con la Normativa especifica de obligado cumplimiento y con
los criterios que adopte el redactor del mismo, a fin de garantizar una correcta
ejecucion de las obras. En la redacciéon del Programa de Control de Calidad se
especificaran los criterios para la recepcién de materiales, segun estén éstos avalados
0 no por sellos 0 marcas de calidad; los ensayos, analisis y pruebas a realizar, la
determinacioén de los lotes y de todos aquellos parametros que configuren el desarrollo
del Programa, segun las directrices especificadas en el Proyecto de Ejecucion.

El Programa de Control de Calidad incluird la valoracibn econémica del mismo,
especificando el coste de cada uno de los ensayos previstos.

El Programa de Control de Calidad se compondra de los siguientes documentos:

1.- Memoria. Que especificara al menos lo siguiente: Criterios para la recepcion de
materiales, segun estén avalados o no por sellos 0 marcas de calidad, criterios de
aceptacion y rechazo de los materiales y unidades de obra que se ensayen, asi como
la determinacion de los lotes y todos aquellos parametros que configuren el desarrollo
del Programa de Control de Calidad.

2.- Fichas para la recepcioén, ensayos, andlisis y pruebas, en las que se especificaran
los requisitos a exigir a cada uno de los materiales basados en el cumplimiento de la
Normativa Basica, Instrucciones, Reglamentos y demdas normativa de obligado
cumplimiento que le afecte y en las especificaciones del Proyecto de Ejecucion.

3.- Valoracion econémica de los ensayos a realizar, describiéndose los mismos, el
namero de unidades y su precio unitario.

El presupuesto del Programa de Control de Calidad debera ser como minimo el 1% del
presupuesto de ejecucién material.




ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS, POSTERIOR CONTROL E INFORME
FINAL DE GESTION

El proyecto debera incluir el correspondiente Estudio de Gestion de Residuos y con la
documentacion final de obra se deberé presentar el Informe Final de Gestion.

El Estudio recogera la estimacion de las cantidades y tipos de residuos a gestionar y la
propuesta de forma de gestidon de los mismos.

En cuanto al Informe, el mismo incluira los justificantes de depdsito en los
correspondientes centros de gestiéon de los residuos generados, asi como certificado
de la correcta ejecucion por parte del Director de Obra.




DOCUMENTACION TECNICA DEL CONCURSO Y PROPIEDAD DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS.

Documentacion técnica.

Memoria valorada de CENTRO SOCIAL LA CASONA, Lapuebla de Labarca,
redactado por CASVIGEA SLP.

Propiedad de los trabajos realizados

Todos los estudios y documentos, asi como los productos y subproductos elaborados
por el Adjudicatario como consecuencia de la ejecucion del presente contrato seran
propiedad del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca, quien podra reproducirlos,
publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el
Adjudicatario o persona autora material de los trabajos. El Adjudicatario renunciara
expresamente a cualquier derecho que sobre los trabajos realizados como
consecuencia de la ejecucion del presente contrato pudiera corresponderle, y no podra
hacer ningin uso o divulgacion de los estudios y documentos utilizados o elaborados
en base a este pliego de condiciones, bien sea en forma total o parcial, directa o
extractada, original o reproducida, sin autorizacidbn expresa del Ayuntamiento de
Lapuebla de Labarca. Especificamente todos los derechos de explotacion vy titularidad
de las aplicaciones informéticas y programas de ordenador desarrollados al amparo de
esta contratacion, corresponden Unicamente al Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca.

Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposicién
de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevaran
aparejada la cesion de éste al Ayuntamiento de Lapueba de Labarca.

El Adjudicatario tendra la obligacion de proporcionar en soporte informatico al
Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca todos los datos, calculos, procesos y
procedimientos empleados durante la elaboracién de los trabajos.

El presente pliego se aprob6 por esta Alcaldia con fecha 21 de octubre de 2022.

LA ALCALDESA.
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