ESKUa68acf 84- 9846- 40da- hd8a- d137b0de33d4

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA
Contratacion y Patrimonio

ERRENTERIAKO UDALA
Kontratazio eta Ondarea

Espediente zk./N° Expediente: 20230LAN0001

Gaial/Asunto: Maria Lezo eta Zabaleta Anaien kaleen artean hiri-igogailua eta urbanizazio osagarrien lanak /
Obras instalacion ascensor urbano entre las calles Maria Lezo y Hermanos Zabaleta y urbanizacién
complementaria

Eskatzailea/Solicitante: ERRENTERIAKO UDALA
Kokalekua/Emplazamiento: ERRENTERIA

NAN(IFK)/DNI(NIF): P2007200E

BALDINTZA-AGIRI TEKNIKOAK PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

"MARIA LEZO KALEAREN ETA ZABALETA ANAIEN CONTRATACION POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO
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ETA URBANIZAZIO OSAGARRIA EGITEKO OBRAS DEFINIDAS EN EL “PROYECTO DE
EXEKUZIO PROIEKTUAN" ZEHAZTUTAKO OBRAK EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR
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l.- ANTECEDENTES
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irisgarritasuna hobetzeko aurreikusitako jarduketen
zati da. Zehazki, UG/1 Kudeaketa Unitatea da: A1
igogailua egitea*.- Gaztafioko igogailua.

Il.- PROIEKTUA

MARIA LEZO KALEAREN ETA ZABALETA
ANAIEN KALEAREN ARTEAN HIRI-IGOGAILUA
JARTZEKO ETA URBANIZAZIO OSAGARRIA
EGITEKO EXEKUZIO PROIEKTUA, Fernando
Fernandez eta Enrique Antero arkitektoek idatzia eta
EHAEOk 2023/02/16an ikus-onetsia. Udalan aurkeztu
zen, 2023/02/27ko 4316 sarrera-erregistroarekin.

lll.- PROIEKTUAREN EDUKIA

Proiektuak igogailu bat planteatzen du,
Magdalena ermitaren albotik igotzen dena, eta
pasabide bat Hermanos Zabaleta kalearekin eta

handik Gaztano auzoarekin lotzen dena.

Kotarik baxuena +4,80 kotan dago (Maria de
Lezo kalea); altuena, berriz, +16,95 kotan, Zabaleta
anaien kalean. Alde hori igogailu urbano baten
proposamenarekin konpontzen da.

Bi sarrerako igogailu bat proposatzen da, 180
°koa, 150 x 190 cm-koa. Haren barrutia Maria de
Lezo kaleko 19. zenbakian dagoen lorategiaren
barruan dago, ermitaren eta etxebizitza-blokearen
ondoan. Espazio hori mugatzen duten hormen eta
Hermanos Zabaleta kalera iristen diren eskaileren
artean dago zehazki. lgogailura eskaileren ondoan
dagoen espazio horren aurrean sartzen da. Goiko
geralekuan irteera 180°-ra egiten da.

Gainera, +16,95 sestratik, igogailua iristen den
lekutik +19,25 kotaraino, Altxu kalearekiko lotunean,
ibilbide egingo da, 1-2 zenbakidun
etxebizitza-blokearen atzetik.

irisgarria

Lurrak, Plan Orokorraren antolamendu
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la accesibilidad que estdn contempladas en la
Actualizaciéon del Plan de Accesibilidad de Errenteria.
Concretamente se ftrata de la Unidad de Gestion
UG/1: Ejecucion del ascensor A1*.- Ascensor
Gaztafo.

Il.- PROYECTO

“PROYECTO DE EJECUCION DE
INSTALACION DE ASCENSOR URBANO ENTRE LA
CALLE MARIA LEZO Y CALLE HERMANOS
ZABALETA Y URBANIZACION COMPLEMENTARIA”,
redactado por los arquitectos Fernando Fernandez y
Enrique Antero, y visado por el COAVN con fecha
16/02/2023. Presentado en el Ayuntamiento, con
registro de entrada n° 4316 de 27/02/2023.

lil.- CONTENIDO DEL PROYECTO

El proyecto plantea un ascensor que asciende
por el lateral de la Ermita de la Magdalena y una
pasarela que conecta con la calle Hermanos Zabaleta
y desde ese punto con el Barrio de Gaztafo.

La cota mas baja corresponde a la cota +4,80
(calle Maria de Lezo), mientras que la mas elevada se
establece en la cota +16,95, en la calle hermanos
Zabaleta. Esta diferencia se salva con la propuesta de
un ascensor urbano.

Se propone un ascensor de doble embarque a
180°, de 150x190 cms. Su recinto se encaja dentro del
espacio ajardinado existente junto a la ermita y el
bloque de viviendas sito en la calle Maria de Lezo n°
19. Su ubicacién exacta se realiza entre los muros que
delimitan este espacio y las escaleras existentes que
acceden a la calle Hermanos Zabaleta. El acceso al
ascensor se realiza en el frente de este espacio junto
a las escaleras. En la parada superior el desembarco
se realiza a 180°.

Se acondiciona ademas un itinerario accesible
desde la rasante +16,95, donde llega el ascensor,
hasta la cota +19,25 en la conexién con la calle Altxu
por detras del bloque de viviendas numeros 1-2.

Los terrenos estdn considerados segun la
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xehatuaren arabera, dira Bideak B/3: Oinezkoa eta
Espazio libreak, EL/1: Parke eta Lorategiak, guztiak
ere jabari eta erabilera publikokoak.

IV.- INDARREAN DAGOEN ARAUDIA BETETZEA

Udalaren hirigintza-araudiaz gain, honako hauek

aplikatu behar zaizkio:

- 68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa, hiri-
inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta
informazio eta komunikazioko sistemen
irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak
onartzen dituena.

- 20/1997 Legea, abenduaren 4koa,
Irisgarritasuna Sustatzekoa, Euskal Autonomia
Erkidegoan.

- Uztailaren 23eko TMA/851/2021 Agindua,
espazio publikoetan sartzeko eta erabiltzeko
diskriminaziorik
dokumentu

irisgarritasunari  eta ezari

buruzko oinarrizko baldintzen

teknikoa garatzen duena.

.- Proiektuak betetzen du 2006ko martxoaren
17ko 314/2006 Errege Dekretuak ezarririkoa.
Bertan dago indarrean dagoela
Eraikuntzako Kode Teknikoa: DB-SE:
Egiturazko Segurtasuna, DB-HE: Energia
Aurreztea, DB-SI: Segurtasuna Suteetan, DB-

ezarrita

SUA: Erabilera eta lIrisgarritasun Segurtasuna,
DB-HS: Osasungarritasun baldintzak.

.- 470/2021 Errege Dekretua, ekainaren 29koa,
Egiturazko Kodea onartzen duena.

- REBT. 842/2002 Errege Dekretua, 2002ko
abuztuaren 2koa, Behe-tentsioko erregelamendu
elektroteknikoari buruzkoa.

V.- GAUZATZE-EPEA

Obrek, gehienez, SEI (6) HILABETE iraungo dute,
lanak hasten direnetik kontatzen hasita. Epe hori
Zuinketa Egiaztapenaren Akta sinatu egiten denetik
kontatzen hasiko da.
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ordenacion pormenorizada del plan general como
Viario V/3: Peatonal y como Espacios Libres, EL/1:
Parques y Jardines, todos ellos de dominio publico y
uso publico.

IV.- CUMPLIMIENTO NORMATIVA VIGENTE

Ademas de la normativa urbanistica municipal, le es
de aplicacioén la siguiente normativa:

.- Decreto 68/2000 del 11 de Abril — Normas
técnicas de accesibilidad de los entornos
urbanos, espacios publicos, edificaciones vy
sistemas de informacién y comunicacion.

-Ley 20/1997 de 4 de diciembre para la
Promocion para la Accesibilidad, Comunidad
Auténoma del Pais Vasco.

.- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por el
que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacion para el acceso y utilizacion de los
espacios publicos urbanizados.

.- El proyecto cumple con lo establecido en el
Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo de
2006, por el cual entra en vigor el Cdédigo
Técnico de la Edificacion: DB-SE: Seguridad
Estructural, DB-HE: Ahorro de Energia, DB-SI:
Seguridad en caso de DB-SUA:
Seguridad de Utilizacién y Accesibilidad, DB-
HS: Salubridad.

incendio,

.- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el
que se aprueba el Codigo Estructural.

.- REBT. Real Decreto 842/ 2002 de 2 de
agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension

V.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de duracién de las obras sera de
SEIS (6) MESES, desde el comienzo de las mismas.
Dicho plazo comenzara a contar desde la suscripcion
del Acta de Comprobacién del Replanteo.
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VI.- BERME EPEA

Berme epea urte batekoa (1) izango da eta hartzen
den egunetik kontatzen hasiko da.

VIl.- PROIEKTUAREN BIDERAGARRITASUNA ETA
ERABILGARRITASUNA

Proiektuaren edukia aztertu da, eta kokaturiko lurzoruen
zuinketari ekin diot eta lurzoruaren geometria egiaztatu
dut.

Lurzoruen jabetzari eta eskuragarritasunari dagokionez,
nabarmendu behar da udal jabetzakoak direnez,
erabateko eskuragarritasuna dagoela une hauetan.

Igogailua eta urbanizazio osagarria trenbideak
babesteko zonak eragindako
Horretarako, eta aplikatu beharreko araudiaren
arabera, EUSKAL TRENBIDE SAREAren baimena
behar da.

lurzoruan daude.

2023/03/08an, 5289 sarrera-erregistroko zk.an,
ETSren baimena jaso da, baina eskatzaileari ezartzen
zaizkion baldintzak, partikularrak zein orokorrak,
betetzearen baldintzapean.

VIIl.- AURREKONTUA

Proiektuaren aurrekontua ondoko hau da eta bertan
sarturik dago honako hauetatik sorturiko kostua:
Segurtasun eta Kalitate-
Kontrolaren Programa eta Hondakinak Kudeatzeko
Azterlana

Osasun-Azterlana,

GAUZATZE MATERIALAREN AURREKONTUA GUZTIRA /
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

GASTU OROKORRAK % 13 eta ETEKINA % 6 / 13% GASTOS
GENERALES y 6% BENEFICIO

KONTRATA AURREKONTUA GUZTIRA BEZ GABE /
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA

BEZa %21 /21% IVA

KONTRATA AURREKONTUA GUZTIRA (LIZITAZIO-OINARRIA)
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA (BASE DE LICITACION)

Kontrata edo lizitazio oinarriaren bidezko exekuzio

Contratacion y Patrimonio

VI.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera de 1 afo y comenzara a
partir de la fecha de la recepcioén.

VILI.- VIABILIDAD DEL
DISPONIBILIDAD

PROYECTO Y

Visto el contenido del proyecto que nos ocupa, he
procedido al replanteo de los suelos sobre los que se
asienta y comprobado la realidad geométrica.

Respecto de la posesion y disponibilidad de los suelos
se hace senalar que siendo propiedad municipal, existe
en este momento la total disponibilidad de los mismos.

El Ascensor y la urbanizacion complementaria
se sittan en un suelo afectado por la Zona de
Proteccién ferroviaria, para lo cual y conforme a la
normativa de aplicacion se necesita la correspondiente
autorizacion del EUSKAL TRENBIDE SAREA.

Con fecha 08/03/2023, n° de registro de entrada
5289 se ha recibido la correspondiente autorizacion de
ETS, pero condicionada al cumplimiento de
condiciones que se imponen al peticionario, tanto
particulares como generales.

VIIl.- PRESUPUESTO

El presupuesto del proyecto se detalla a continuacion y
en el mismo se incluye también el costo derivado del
Plan de Seguridad y Salud, del Programa de Control de
Calidad y Estudio de Gestion de Residuos.

460.829,23 €

87.557.55 €
548.386,78 €

115.161,22 €

663.548,00 €

El presupuesto de ejecucion por contrata o base de
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aurrekontua, gastu orokorren % 13 barne, industria
etekinaren % 6 eta BEZaren % 21 honako diru-
kopurua da: SEIEHUN ETA HIRUROGEITA HIRU
MILA BOSTEHUN ETA BERROGEITA ZORTZI
EURO.

IX.- ZUINKETA EGIAZTATZEKO AKTA

Kontratua formalizatzen egunetik gehienez 15
laneguneko epean, zuinketa egiaztatu beharko da eta
horren akta jaso beharko da.

X.- LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA

15 laneguneko epean, kontratuaren behin
betiko adjudikazioa jakinarazten den egunetik
kontatzen hasita, kontratistak laneko Segurtasun eta
Osasun Plana aurkeztu beharko du Udal Bulego
Teknikoan. Bestalde, kontratistari jakinarazi beharko
zaio bost laneguneko epean plana onartu duten. Dena
den, laneko Segurtasun eta Osasun Plana onartzeko
gehieneko epea hilabetekoa izango da kontratua
sinatzen denetik. Kontratistak aurreko paragrafoan
ezarritako epeak ez betetzeagatik, obrak hasteko
baimena jasotzean obrak hastea ezinezkoa bada,
luzapenik eskatu arrazoi

ezin izango du epe

horrengatik.

XI.- LAN ARRISKUEN PREBENTZIOA

Obrei 15 egun ekin aurretik obren Kontratista
Adjudikazio-hartzaileak Udalari bidali beharko dio
“Errenteriako  Udalari  bidali beharreko Laneko

Arriskuen Prebentzioari buruzko dokumentazioa” 1
Eranskina sinatua eta bertan jasoriko dokumentazioa.

XIl.- KONTRATUAREN ALDAKETAK :
Ez da kontratu-aldaketarik aurreikusten.
Administrazio-klausula zehatzen agirian aurreikusi
gabeko aldaketak egin ahal izateko, Sektore

Publikoko Kontratuen Legearen 205. artikuluan
ezarritako baldintzak bete beharko dira.
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licitacion, incluido el 13% de gastos generales, el 6%
de beneficio industrial y el 21% de IVA, asciende a la
cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS .

IX.- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO.

En el plazo de 15 dias habiles como maximo,
contados a partir de la fecha de formalizaciéon del
contrato debera la comprobacién del
replanteo y extenderse el acta relativa al mismo.

realizarse

X.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

En el plazo de quince dias naturales desde la
notificacion de la adjudicacion definitiva el contratista
presentara al Oficina Técnica Municipal el Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, que sera informado
en el plazo de cinco dias naturales sobre la
procedencia de su aprobacién. En todo caso, el plazo
maximo para la aprobacion del Plan de Seguridad y
Salud en el trabajo sera de un mes desde la firma del
contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos
indicados en el parrafo anterior, no fuera posible
empezar las obras al recibir autorizacién para el inicio
de las mismas, no podra reclamar ampliacién alguna
de plazo por este motivo.

XI.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

15 dias antes del inicio de las obras el Contratista
adjudicatario de las
Ayuntamiento el
Prevencion de Riesgos Laborales a remitir al
Ayuntamiento de  Errenteria” firmado y Ila
documentacion recogida en el mismo.

obras debera remitir al

Anexo 1 “Documentacion de

XIll.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

No se prevén modificaciones del contrato.

Las modificaciones no previstas en el pliego de
cldusulas administrativas particulares solo podran
realizarse si se cumplen los requisitos de lo
establecido en el articulo 205 de la Ley de Contratos
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242. artikuluaren arabera, hala ere, honako hauek ez
dira aldaketatzat hartuko:

i. Gehiegizko neurketak, hau da, obra behar bezala
egin bitartean proiektuaren neurketetan aurreikusitako
unitateen aldean benetan gauzatutako unitateen
kopuruan bakarrik gertatzen den aldaketa, baldin eta,
oro har, gastuaren gehikuntza ez bada hasierako
kontratuaren prezioaren ehuneko 10etik gorakoa.
Gehiegizko neurketa hori obraren amaierako
ziurtagirian jasoko da.

ii. Prezio berriak sartzea, lege honetan eta lege hau
garatzeko prozedurek
kontraesanean ezarritakoak, baldin eta ez badakarte
kontratuaren prezio orokorraren igoerarik eta ez
badiete eragiten kontratuaren
aurrekontuaren ehuneko 3tik gorako obra-unitateei.

arauetan ezarritako

hasierako

Xlll.- OBRAK GAUZATZEKO BALDINTZAK:

XIIl. 0.- ETSren baimena

Egin beharreko lanek ETSk eskatzaileari ezarri
dizkion baldintza guztiak beteko dituzte, bai Baldintza
Partikularretan, bai Baldintza Orokorretan (orri honen

ERANSKINEAN daude).

Alde horretatik, obraren esleipendun den Kontratistak
formalizatuko du 3.000 euroko fidantza, eta ETSn
entregatuko du erantzukizun zibileko aseguru-poliza,
baldintza partikularren 3. puntuan eskatzen direnak.

XIIl.1.- Obrei Ekin aurretik

a.- Udalari eskatu beharko zaio bost (5) eguneko
epearekin, lurzoruan lerrokadurak eta sestrak
seinaleztatzea, dagokion “Obraren Zuinketa
Egiaztapena” egiteko. Bestalde, aktan eta planoan
hori guztia jasota geratuko da. Udalak zein egunetan
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del Sector Publico.

De conformidad con el articulo 242, no obstante, no
tendran la consideracion de modificaciones:

i. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la
variacion que durante la correcta ejecucion de la obra
se produzca exclusivamente en el numero de
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en
las mediciones del proyecto, siempre que en global no
representen un incremento del gasto superior al 10 por
ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de
mediciones sera recogido en la certificacion final de la
obra.

i. La inclusion de precios nuevos, fijados
contradictoriamente por los procedimientos
establecidos en esta Ley y en sus normas de
desarrollo, siempre que no supongan incremento del
precio global del contrato ni afecten a unidades de
obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del

presupuesto primitivo del mismo.

XIil.- CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS:

XII1.0.- Autorizacion de ETS

Los trabajos a ejecutar cumplirdn todos los términos
de las condiciones que ha impuesto ETS al
peticionario, tanto las Condiciones Particulares como
las Condiciones Generales que se adjuntan como
ANEXO a este pliego.

En este sentido sera el Contratista adjudicatario de la
obra quien formalizard la fianza de 3.000 € y hara
entrega en ETS de la pdliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, requeridas en el punto 3 de las
Condiciones Particulares.

XlIl.1.- Antes del Inicio de las Obras

a.-Debera solicitarse al Ayuntamiento,
antelacion de cinco (5) dias, el sefialamiento de
alineaciones y rasantes sobre el terreno, para realizar
la “Comprobacion del Replanteo de la Obra", la cual

quedara reflejada en la correspondiente acta y plano.

con una

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA
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eta ordutan izango den ekitaldia erabakiko du.
Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko
zuinketaren planoa udal kartografia digitalaren
topografia sarearen Hiri Topografia Erpinak (HTE)
delakoari buruzkoa izango da.

b.- Obrak hasi aurretik, adjudikazio-hartzaileak
oharra jarriko du lan eremuan, elebitan, obrak noiz
hasiko diren eta bizilagunentzat izan litezkeen
ondorioak jakinarazteko.

Era berean, horren berri ahoz emango zaie
eragindako saltoki eta establezimenduei.

c.- Babes hesia jarri beharko da. Horrela, krokis
batean adierazi beharko da zein den hartu beharreko
herri jabaria. Hesiaren kokapena,
ezaugarriak, hala nola oinezkoentzako igarobideen
konponbideak eta saihesbideak, Udal
Teknikoen oniritzia izan beharko dute. Obra dela-eta,
behin-behineko elementuak babestea eta
seinaleztatzea bat etorriko dira apirilaren 11ko
68/2000 Dekretuaren II  ERANSKINAren 4.3.
artikuluak ezarritakoarekin, irisgarritasunari buruzkoa
dena. Dena den, oinezkoentzako behin-behineko
ibilbideak bermatuko ditu, gutxienez 1,50 metroko
gunean inolako trabarik gabe. Espaloiak hori baino
gutxiagoko azalera badu, ibilbidearen zabalera
espaloiaren adinakoa izango da.

neurria eta

Zerbitzu

d.- Obrek azpiegitura sareak berritzea edo aldatzea
ekartzen badute, hala nola arketak, arketen estalkiak,
estolda-zuloak, hiri altzarietako elementuak, argiak,
lorategiak, zoladura, edo bestelako urbanizatze
elementuak, obra horietan lanean hasi aurretik Udal
Zerbitzu Teknikoen baimena lortu beharko da.

e.- Kontratista beharturik dago plan bat jabetzari
aurkeztera. Bertan azalduko ditu obran eraikuntza eta
eraiste lanetako egozten zaizkion zaborrekiko
betebeharrak zein diren. Plana, eskumeneko
zuzendaritzak behin onartu ondoren eta jabetzak
onarturik, obraren kontratu dokumentuen zatia izango

Contratacion y Patrimonio

El Ayuntamiento fijara el dia y hora en que haya de
tener efecto dicho acto. El plano de replanteo a
presentar junto con la solicitud estara referida a los
Vértices Topograficos Urbanos (VTU) de la red
topografica de la cartografia digital municipal.

b.- Antes del inicio de las obras el adjudicatario
debera colocar un aviso en bilingiie en la zona de
las obras, sefalando el plazo de comienzo de las
obras y la posible repercusién que pudieran tener
los vecinos.

Asi mismo deberd comunicar verbalmente estos
extremos a los comercios y establecimientos
afectados.

c.- Debera colocarse la valla protectora. A estos
efectos debera aportarse un croquis en el que se
grafiara el ambito de suelo publico objeto de
ocupacion. La disposicion, dimension y caracteristicas
de la valla, asi como la solucién de pasos peatonales y
desvios, debera obtener el visto bueno de los Servicios
Técnicos Municipales. La proteccion y sefializacion de
elementos provisionales motivados por la obra se
ajustaran a lo establecido en el art. 4.3. del ANEJO Il
del Decreto 68/2000, de 11 de abril, sobre condiciones
de accesibilidad. En todo caso, el itinerario peatonal
provisional garantizara un paso minimo libre de
obstaculos de 1,50 metros, en el caso de que la acera
tenga un ancho inferior el paso sera igual a esta.

d.-En el caso de que las obras afecten a la reposiciéon o
modificacion de redes de infraestructuras, arquetas,
tapas de arquetas, sumideros, elementos de mobiliario
urbano, luminarias, jardineria, pavimentacion, u otros
elementos componentes de la urbanizacion, con
antelacion a la puesta en obra de los mismos se
deberd obtener la conformidad de los Servicios
Técnicos Municipales.

e.-El contratista estard obligado a presentar a la
propiedad un plan que refleje como llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacion con los
residuos de construcciéon y demolicion que se vayan a
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la
direccion facultativa y aceptado por la propiedad,
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da.

Obrei ekin aurretik aldez aurretik aurreikusiriko
sarbideak eta zabortegiak adieraziko dira, hala
nola erdialdean obra direla-eta izan daitezken
trafiko aurreikuspenak.

XIll.2.- Obra indarrean dagoen artean

f.- Obrak ezingo dira hamabost (15) egunetik gora
eten.

g.- Ezingo da hondakinik bota baimendu gabeko
zabortegietan.

h.- Beharrezko neurriak hartuko dira langileen,
oinezkoen eta inguruko eraikinei begira, Laneko
Segurtasun eta Osasun alorrean indarrean dagoen
araudiaren arabera. Horren haritik, obra babesteko
hesi bat jarriko da. Igarobide publikoetako muga diren
lekuetan igarotzea ziurtatu eta onartu egin beharko
da, bai ibilgailuei bai oinezkoei. Horretako ahaleginak
egin beharko dira
denbora laburrenean izan daitezen, eta beharrezkoa
balitz baliabide laguntzaileak erabiliko dira oinezkoak
seguru igaro daitezen.

kalteak ahalik eta txikienak eta

i.-Ur-kontagailu bat izan beharko dute obran zehar
dagoen ur kontsumoa neurtzeko. Fidantza bat ere
Udalaren Ur Zerbitzuan jarriko beharko da sor
daitezkeen kalte-galerei erantzuteko obrarako ura
instalatzeagatik.
bermatuko du eta osorik edo partzialki erabiltzaileari
itzuliko zaio hornikuntza amaitzean, Edateko Ura
Hornitzeko Arautegiaren 58. artikuluak ezarririkoari
jarraiki.

Instalazioa behin-behinekoa dela

j-Jarri beharreko garabiak instalatzeko

xedapenek ezarririkoa beteko da.

legezko

k.-Aldamioa instalatzeko eta/edo bide publikora
ematen bestelako bitarteko laguntzaileak
(karga-jasogailuak, plataformak, aldamio finkoak,

mugikorrak, eskegitakoak, etab.) muntatzeko enpresa

duten

Contratacion y Patrimonio

pasara a formar parte de los documentos contractuales
de la obra.

Se debera indicar previamente al inicio de las obras
los puntos de acceso y vertederos previstos, asi como
una prevision de los traficos generados en el casco
urbano con motivo de la obra.

Xlll.2.-En el Transcurso de las Obras

f.- La interrupcion maxima de las obras no podra ser
superior a quince (15) dias.

g- Se prohibe expresamente depositar los escombros
en vertederos no autorizados.

h.- Se adoptaran las medidas necesarias tendentes a
observar la seguridad de operarios, viandantes y
edificios colindantes, conforme a la normativa vigente
de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este sentido
se protegera la obra durante el transcurso de la misma
mediante un vallado. En zonas lindantes con vias
publicas de paso habra que asegurar y permitir el
mismo, tanto a vehiculos como a peatones,
intentando que las afecciones sean las minimas y
durante el menor tiempo posible y usando si es
preciso medios auxiliares que garanticen el paso
seguro de peatones.

i.- Debera disponerse un contador que afore el
consumo de agua durante el transcurso de al obra.
Debera depositarse en el servicio Municipal de Aguas
una fianza para responder de los dafios y perjuicios
que puedan ocasionarse por la instalacion de agua
para la obra, que garantice el caracter temporal de la
misma y que se reintegrara total o parcialmente al
usuario al finalizar el suministro, en virtud del art. 58
del Reglamento Regulador del Servicio Municipal de
Abastecimiento de Agua Potable.

j.- Para la instalacion de las correspondientes gruas se
cumplira con lo dispuesto en las disposiciones legales
correspondientes

k.- Para la colocacion, en su caso, de un andamio y/u
otros medios auxiliares orientados a la via publica
(montacargas, plataformas, andamios fijos, moviles,
colgantes, etc.) se seguiran las instrucciones de la
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egilearen jarraibideei jarraituko zaie, eta horretarako
egurrezko habetzanak jarriko dira torlojuen pean
nibelazio bukaerarik gabe. Bitarteko laguntzailea jarri
ondoren sinaturiko dokumentua aurkeztu beharko da
obra teknikoak sinaturikoa. Bertan
egiaztatuko da muntaia zuzena izan dela, eta era
berean, bermatuko da muntaia eta bera babesteko

zuzendari

neurriak (sareak, zintak, biserak, hesiak, etab.)
mantenduko direla obrak dirauen bitartean. Eta,
honekin batera joango da obra babesteko

erantzukizun zibileko polizaren kopia bat.

Muntai lanak horretarako gaitasuna erakusten duten
langileek egingo dituzte eta Teknikari titulatu baten
agindupean egongo dira. Teknikari titulatuak lana
planifikatu eta horren ardura hartuko du. Ondoren
muntaia egiaztagiria emango du, Udalaren eskura
egongo dena.

I.-Zamalanek ez dute eragotziko bideetako trafikoa.
Horrela, nahiko garaiz Udalari jakinarazi beharko diote
beharrezko ikusten badute une baterako kaleko
zirkulazioa ixtea. Dena den, aldi baterako ibia eman
ahal izango da, Udalari dagokion eskabidea egin
ondoren.

n.- Kontainerrak erabiltzeko hurrengo baldintzak bete
beharko dira:

- Hondakinak kontainerrera  botatzeko
kanaleta edo hodiak erabiltzen badira,
instalazio horiek ez diete oinezkoei espaloitik
pasatzeko trabarik egingo. Horretarako, toldo
bat edo antzeko baliabideren bat jarriko da
hautsik ez  zabaltzeko edota gune
publikoetara hondakinik ez erortzeko.

- Instalatuko diren kontainerrek agerian
eraman beharko dituzte enpresaren izena,
kontainerraren zenbakia eta instalazioa egin
duen enpresa lokalizatzeko telefonoa edo
telefonoak.

- Kontainerrera gai organikoak edo ustel
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empresa fabricante para su montaje debiéndose
colocar durmientes de madera bajo los husillos sin fin
de nivelacion. Tras la instalacion del medio auxiliar se
debera presentar en el Ayuntamiento un documento
suscrito en este caso por el técnico director de obra,
donde se certifique el correcto montaje y se garantice
el mantenimiento del mismo y sus correspondientes
protecciones (redes, cintas, viseras, etc.)
durante el transcurso de la obra, adjuntandose copia
de la pdliza de responsabilidad civil que lo ampare.

vallas,

El montaje se realizara por montadores de probada
capacidad y dependerdn de un Técnico titulado, el
cual deberd planificar y responsabilizarse del trabajo
que se ejecute, extendiendo un certificado de
montaje que estara a disposicion del Ayuntamiento.

l.- Las maniobras de carga y descarga no deberan
entorpecer el desarrollo del trafico viario debiendo
avisarse con la suficiente antelacion al Ayuntamiento
en el supuesto de que se prevea la necesidad de
cerrar momentaneamente la circulacion de la calle. En
cualquier caso la concesidon de un vado temporal
podra otorgarse tras efectuar la consiguiente solicitud
al Ayuntamiento.

n.- Para la utilizacion de un container, en su caso, se
deberan cumplir los siguientes condicionantes:

- En el caso de que los escombros sean
vertidos al container mediante canaletas o
conductos, ésta instalacion no afectara al
paso de los peatones por la acera, y se
procedera a la colocacion de un toldo o
medios similares de tal manera que se
impida la transmision de polvo vy/o
proyecciones de escombros a espacios
publicos.

- El contenedor o contenedores a colocar

deberan llevar claramente inscritos el
nombre de Ila empresa, numero del
container y teléfono o teléfonos de

localizacion de la entidad instaladora.

- El container debera ser retirado en cuanto
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daitezkeenak botaz gero, kendu egingo da
berehala.

- Oinezkoak pasatzeko guixienez metro
bateko zabalera duen pasabide iraunkorra
utziko da espaloian, eta, ahal denean,
ibilgailuak aparkatzeko eremuetan kokatuko
da.

- Kontainerrak ez dira zuzenean zoruan jarriko
edo arrastaka eramango, eta takoak edo
bestelako sostenguak jarri beharko zaizkie.

- Kontainerra instalatzean Udaltzaingoari
horren berri emango zaio leku egokian
kokatuta dagoen azter dezan

- Kontainerra ipintzeko hito higigarrien bidez
itxitako sarrera edo oinezkoentzako eremua
zeharkatzea beharrezkoa balitz, eskaria
egingo da eremu horiek irekitzeko zenbakidun
giltza eskuratzeko.

- Debekatuta dago obrako hondakinak
baimenik gabeko zabortegietara botatzea.

- Kontainerra obrak dirauen bitartean bakarrik
egon daiteke bertan.

m.-Babes-hesian publikoak ongi ikusteko
moduan errotulua jarriko da. Bertan obraren
ezaugarriak adieraziko dira; eta, obren hasiera
eta bukaera datak eta

XIlil.3.- Obrak amaitu ondoren

m.-Soberan geratu diren materiak guztiak, aldamioak,
gainerako
laguntzaileak jaso beharko dituzte. Horrez gain,
lurzorua garbitu, jarri edo konpondu beharko du,
zuhaiztiak, hoditeria eta obrak kalteturiko hirigintzako
gainerako elementuak.

hesiak eta eraikuntzako elementu

XIil.4.- Azpikontratazioa

Contratacion y Patrimonio

se aprecien en él vertidos de materias
organicas o] susceptibles de
descomponerse.

- Se instalara de forma que permita el paso
permanente de peatones por la acera en
una anchura minima de un metro y medio,
y se ubicara preferentemente en zonas

dedicadas al aparcamiento de vehiculos.

- No se permitira que sean apoyados o
arrastrados directamente sobre el
pavimento, debiéndose colocar tacos u otro
material intermedio de apoyo.

- La instalaciéon del container debera ser
puesta en conocimiento de la Policia Local,
con la finalidad de determinar la exacta y
correcta ubicacién del mismo.

- Si para colocar el container fuera
necesario atravesar una zona de acceso
restringido o peatonal limitado por hitos
mdviles, se solicitard mediante instancia el
préstamo de una llave numerada para la
apertura de los mismos.

- Se prohibe expresamente depositar los
escombros procedentes de la obra en
vertederos no autorizados.

- El plazo de colocacién del container
queda supeditado y comprendido dentro del
periodo de ejecucion de la obra
correspondiente.

m.-Se dispondra sobre la valla de proteccién, en lugar
visible desde el espacio publico un rétulo en el que se
indicara la naturaleza de la obra que se construye;
fechas de inicio y de finalizacién de las obras.

Xlll.3.- Finalizadas las obras

m.-Debera retirar todos los materiales sobrante,
andamios y vallas y demas elementos auxiliares de la
construccion. Reponer, limpiar o reparar el pavimento,
arbolado conducciones y cuantos otros elementos
urbanisticos hubiesen resultado afectados por la obra.

XIlll.4.- Subcontratacion
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Azpikontratazioak  Sektore  publikoko  Kontratu
Legeakren 215 artikuluaren eta hurrengoak bete
beharko ditu, bai eta urriaren 18ko 31/2006 Legea,
eraikuntzaren sektoreko azpikontratazioa arautzen
duena, ere

Nolanahi ere, eta urriaren 26ko 13/2009 Errege Lege
Dekretuaren 17.5 artikuluan xedatutakoarekin bat
etorriz, egin  behar
prestazioengatik hitzartutako prezioa ordaindu
beharko diete azpikontratistei, gehienez ere 30
egun naturaleko epean, kontratista nagusiak
azpikontratistak edo hornitzaileak jaulkitako faktura
onartzen duenetik zenbatzen hasita.

kontratistek dituzten

XIV.- HIZKUNTZA IRIZPIDEAK

Kontratu honek nahitaez bete behar du
hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea, Euskal
Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 6.
artikuluan Euskararen  Erabilera
Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko

Legean eta hori garatzen duten arauetan erregulatua,

ezarria eta

Horiek guztiak kontuan hartuta, zerbitzu
hizkuntzak euskara eta gaztelania izango dira. Kasu
guztietan herritarren hizkuntza eskubideak bermatuko

dira.
Hizkuntza paisaia

Errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako
komunikazio orokorrak piktograma bidez egingo dira.
Piktograma bidez egin ezin direnean,
elebietan egingo dira.

mezuak

XV.- BERDINTASUNEAN IRIZPIDEAK

4/2005 Legeak, otsailaren 18koa, Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunekoa, xedatutakoaren
arabera, bermatuko da genero-ikuspegia sartzea
egiten diren dokumentu eta ekintzetan, eta
hizkuntzaren eta irudiaren erabileran egon daitezkeen
diskriminazio-elementuak ekiditea ere.

Honen guztiaren berri ematen dut, egoki diren
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La subcontratacion se regira por lo dispuesto en el
articulo 215 y siguientes de la Ley de Contratos del
Sector Publico y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre,
Reguladora de la subcontratacién en el sector de la
construccion.

En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el
articulo 17.5 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de
octubre,
subcontratistas el

prestaciones cuya
encomendado en el

los contratistas deberan abonar a los
precio pactado por las

realizacion les hayan
plazo maximo de 30 dias
naturales, computado desde la fecha de aprobacion por
el contratista principal de la factura emitida por el
subcontratista o suministrador.

XIV.-CRITERIOS LINGUIiSTICOS

Este contrato se halla sujeto al régimen de
doble oficialidad linguistica establecido por el Estatuto
de Autonomia del Pais Vasco en su articulo 6° y
regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre,
Basica de Normalizacién del Uso del Euskera, y por la
normativa que la desarrolla.

Es por ello que las lenguas de servicio seran el
euskera y el castellano. En todo caso, siempre se
respetaran los derechos linglisticos de la ciudadania.

Paisaje linguistico

Los rotulos, avisos, sefalizaciones y resto de
comunicaciones de caracter general se haran
mediante pictogramas. Cuando no pueda utilizarse un
pictograma, los mensajes se redactaran en los dos
idiomas.

XV.-CRITERIOS EN IGUALDAD

En el contrato se cumplira las determinaciones
de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad
de Mujeres y Hombres. Para ello, se garantizara la
inclusién de aspectos de igualdad de género en los
documentos y actividades que se desarrollen, con
objeto de evitar las posibles discriminaciones
linglisticas y de imagen que pudieran darse.

De todo lo cual tengo a bien informar a los
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ondorioak izan ditzan. efectos oportunos.
Errenterian, sinaduran agertzen den datan. En Errenteria, en la fecha de la firma.
Udal-arkitektoa El Arquitecto Municipal

Stua: / Fdo: Ramén Ruiz de Mendoza
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