
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE REDACCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA DEL
“PROYECTO ANTI INUNDACIONES EN LA ZONA DE MARTINDEGI”

ANTECEDENTES

1. OBJETO DEL PLIEGO

2. OBJETO DEL PROYECTO

3. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO

4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

5. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL AYUNTAMIENTO

ANTECEDENTES

El barrio de Martindegi de Hernani es una de las zonas inundables de Hernani. Para evitar esta vulnerabilidad, con
la ejecución de la fase 2 del Proyecto contra inundaciones del rio Urumea en el tramo Ergobia-Akarregi, el barrio en
teoría quedara fuera del riesgo de inundaciones pero con un problema de drenaje urbano, porque no va a poder
evacuar las aguas pluviales y las de escorrentías mientras el rio este en una cota alta.

Por este motivo Hernaniko Udala ha encargado los siguientes estudios:

-Recopilación  de  información  y  levantamientos  de  servicios  y  topográficos  del  barrio  de  Martindegi  en
Hernani.

-Estudio hidrológico e hidráulico para la  determinación de las necesidades de ejecución de un tanque anti
inundaciones en la zona de Martindegi en Hernani.

Estos estudios los ha ejecutado la Ingenieria Salaberria y son documentos que se adjuntan al presente pliego para
que los licitadores los tengan a su disposición.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Hernani quiere encargar la redacción de este Proyecto para dar una
solución al mencionado problema.

Indicar que conviene contratar dicho Proyecto y la Dirección de Obra, para posteriormente adjudicar los
trabajos para que estos se encuentren ejecutados antes de la finalización de la 2 fase del Proyecto contra
inundaciones  del  rio  Urumea  en  el  tramo  Ergobia-Akarregi,  de  lo  contrario,  el  barrio  podría  quedar
inundado cuando el rio alcanzase cotas altas.
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1. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del  presente pliego es  fijar  las condiciones técnicas  que han de regir  la contratación  del  servicio de
redacción y dirección de obra del proyecto anti-inundaciones del Martindegi de Hernani.

1. OBJETO DEL PROYECTO

- Criterios del Proyecto de Ejecución:

(a) Comprobar  que  los  datos  de  la  Recopilación  de  información  y  levantamientos  de  servicios  y
topográficos del barrio de Martindegi en Hernani,  son correctos, dado que es importante identificar
todos los puntos de vertido al rio y recogerlos todos para que el sistema funcione correctamente.

(b) Comprobar  que  las  premisas  y  conclusiones  del  Estudio  hidrológico  e  hidráulico  para  la
determinación de  las  necesidades  de  ejecución  de  un  tanque  anti  inundaciones  en  la  zona  de
Martindegi en Hernani, son correctas.

(c) Sobre  esas  premisas  u  otras,  plantear,  calcular  y  diseñar  la  solución  técnica  mas  adecuada  para  el
problema  planteado  y  redactar  un  primer  borrador  y  presentar  las  conclusiones  y  un  borrador  de
presupuesto a los técnicos municipales. Asimismo, se tendrá que preparar la documentación técnica para
tramitar las autorizaciones pertinentes de otras administraciones o agencias implicadas. Por una parte
estaría URAK y por otra parte Añarbe dado que existe un colector de fecales de Añarbe implicado, el que
va de Martindegi al bombeo de la zona de la ferretería Alkain en Astigarraga.

(d) Tras  la  reunión o reuniones  con los  servicios  técnicos municipales,  y  una vez  de  tener  perfilado  la
solución  definitiva,  se  redactara   el  PROYECTO  ANTI  INUNDACIONES  EN  LA  ZONA  DE
MARTINDEGI

- El Proyecto de Ejecución tendrá en cuenta:

o La afección del río Urumea y valoración del riesgo de inundación, para obtener la autorización previa

de la administración hidráulica. Para ello se deberá realizar el correspondiente estudio hidráulico.  

Se celebrara una reunión dentro de la primera semana desde el inicio de las obras, con el fin de
establecer las premisas de partida.

Las tareas a, b y c se ejecutaran en el plazo de 1 mes tras la adjudicación del trabajo.

Mientras los servicios técnicos municipales acepten la solución planteada podrá discurrir un mes mas, plazo
en el que se trabajaran otros permisos necesarios.

Para la redacción del Proyecto final, dispondrán de otros 2 meses mas. Es decir, en el plazo de 4 meses tras la
adjudicación se tendrá que entregar en el Proyecto.

2. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO

2.1. OBLIGACIONES DEL EQUIPO ADJUDICATARIO

- El Proyecto de ejecución deberá ajustarse a las instrucciones técnicas que sean de obligado cumplimiento
para la Administración e incluirá los documentos contemplados en el art. 123 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público. Además, contendrá toda aquella documentación que se establezca en la
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normativa sectorial vigente, y toda aquella documentación necesaria para la correcta ejecución de las obras,
incluso cuando requiera la participación de otros profesionales, sin que ello suponga coste alguno para la
administración. El proyecto habrá de justificar técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las
especificaciones requeridas por la normativa aplicable. 

- Durante la ejecución de la obra,  y en los requerimientos de los documentos objeto del encargo, deberán
observarse las condiciones señaladas en la Normativa Municipal de Hernani y en el presente pliego.   Se
cumplirán, así mismo, los criterios y directrices que marque el Ayuntamiento de Hernani.  A estos efectos, se
celebrarán cuantas reuniones se consideren precisas para la coordinación y seguimiento de los trabajos.

- El equipo adjudicatario deberá levantar acta de dichas reuniones.

- Trabajará en coordinación con el departamento de obras y servicios del Ayuntamiento, así como con las
compañías suministradoras de servicios (electricidad, gas, compañías de telecomunicaciones, etc.).  Y con las
administraciones  sectoriales  (URA…),  se contrastarán  las  soluciones acordadas  con las  mismas,  siempre
siguiendo los criterios del Ayuntamiento.

- En este sentido, la redacción del proyecto de obra incluirá:

- El  proyecto  de  ejecución  definirá  con  claridad  y  precisión  las  obras  de  construcción,  de  forma  que  la
dirección de las obras pueda ser asumida por otro equipo.

o Obtención  de  la  información  previa  necesaria  para  la  redacción  del  proyecto  de  ejecución,

incluyendo la toma de datos locales necesarios.  La topografía a escala 1:500 será facilitada por el
Ayuntamiento. 

o Asistencia técnica en la redacción de informes técnicos sobre las alegaciones que, en su caso, se

presenten a los requerimientos que puedan realizar las administraciones sectoriales.  

o Correcciones que se puedan realizar en el trámite y elaboración y entrega del proyecto definitivo.

- En cuanto al estudio geotécnico si fuera necesario, corresponde al Ayuntamiento su contratación y la empresa
adjudicataria deberá:

o Definir la documentación para solicitar a tres empresas especialistas en geotécnia que presenten

sus ofertas.

o Estudiar las ofertas presentadas y redactar la propuesta de adjudicación.

o Trabajos necesarios para la adjudicación y coordinación del estudio geotécnico en general.

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado
colegial obligatorio, el proyecto se someterá a visado colegial.

2.2. CONTENIDO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN

- El proyecto de ejecución se formalizará en los siguientes documentos:

D.1.- Memoria y anexos, que incluirán los siguientes puntos:

o Antecedentes y objeto del proyecto.

o Coordinación con otras actuaciones.

o Bases de partida: Topografía y geotécnia.
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o Planeamiento urbanístico.

o Justificación de la normativa sectorial de aplicación.

o Servicios existentes.

o Estudio de la red de fecales existente y su compatibilidad con el proyecto a redactar.

o Descripción de la obra:  Alcance de las obras del proyecto,  sistema general  viario,  acometidas

generales de servicios (redes), servicios afectados, informe ambiental, etc.

o Ejecución de la obra: Plan de obra expresado en fases y plazos de ejecución, haciendo referencia a

cortes de circulación, ocupación de vías públicas o interrupciones en el funcionamiento de los
servicios, etc.  

o Ocupación de terrenos.

o Clasificación de la empresa contratista.

o …

D.2.- Pliego de condiciones

D.3.- Mediciones y presupuesto.

D.4.- Planos.

D.5.- Estudio de seguridad y salud.

D.6.- Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.

D.7.- Programa de control de calidad.

D.8.- Proyectos concretos de las instalaciones necesarias.

2.3. ENTREGA DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN

- Se presentarán 2 copias en papel de toda la documentación en formato DIN-A4 o plegado en dicho formato y
encarpetado. Se presentará, además, una copia en soporte informático de la documentación escrita y de la
documentación gráfica, tanto en PDF como en formato editable (textos, dibujos ...)

3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

3.1. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO

Se  entiende  por  dirección  facultativa  el  equipo  de  trabajo  compuesto  por  profesionales  con  titulación  y
cualificación  suficiente  para  llevar  a  cabo todas las  tareas  y firmar  todos los  documentos recogidos  en el
contrato.

━ Los trabajos de dirección completarán el cuadro de efectivos, que, junto a la Dirección de la Obra, resulten
indispensables para la Dirección, Control y Vigilancia de la ejecución de las obras de referencia.

━ La  adjudicataria  debe  en  todo  momento  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  a  profesionales  con  la
experiencia y titulación exigida, manteniendo una vinculación laboral con la adjudicataria, reservándose
los  servicios  técnicos  del  Ayuntamiento  el  derecho  a  exigir  la  adscripción  de  personal  capacitado,
constituyendo causa de resolución el incumplimiento de este compromiso.
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━ Dentro del equipo, se propondrá a la Jefatura de Equipo, que será el interlocutor único de la dirección del
encargo por parte del Ayuntamiento de Hernani. Se especificará con nombre y apellidos la persona que
llevará a cabo estas labores y se deberá ser estricto en el cumplimiento de este extremo.

━ El contrato no incluye las labores de Coordinación en Seguridad y Salud. El Ayuntamiento contratará la
Coordinación  en  Seguridad  y  Salud de  forma  independiente  a  este  contrato,  cuya  figura  sin  embargo
trabajará conjuntamente con el equipo de la Dirección de Obra.

3.2. TRABAJOS Y FUNCIONES A REALIZAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA          

3.2.1. TRABAJOS INICIALES 

3.2.1.1. INFORME PREVIO DEL PROYECTO

━ La Dirección de Obra realizará un estudio detallado de la Obra y del Proyecto, recogiendo en un informe
las omisiones y anomalías observadas.

━ Este primer informe se presentará a los Servicios Técnicos Municipales en el plazo máximo de dos (2)
semanas desde la firma del contrato. 

━ Los Servicios Técnicos Municipales estudiarán el informe y podrán ordenar, en el plazo máximo de dos
semanas desde su presentación, que se complete en los aspectos que estimen oportunos, o que se repita,
siguiendo los criterios que se establezcan, hasta que se considere que está en condiciones de ser aprobado.

3.2.1.2. ANÁLISIS DEL PLAN DE TRABAJO

━ La Dirección de Obra realizará una asistencia a la mesa de contratación consistente en la redacción de un
informe  donde  se  haga  una  valoración  de  las  ofertas  técnicas  presentadas  por  las  distintas  empresas
licitadoras.

━ Este informe será el denominado “INFORME PROPUESTA DE CONTRATA“ en el cual se realizará un
estudio detallado de la oferta de la Contrata adjudicataria de las obras, considerando todos sus extremos,
(materiales,  maquinaria,  control  de  calidad,  personal  técnico)  que  transmita  a  los  Servicios  Técnicos
municipales de Hernani todos los aspectos de interés.

━ El informe, analizará con detalle las distintas propuestas en orden a su calidad y viabilidad, y contendrá
una tabla resumen de las distintas ofertas técnicas, con análisis de las distintas propuestas y comentarios
que permita su comparación, y una propuesta de valoración. 

━ En dicho informe, la Dirección de Obra analizará, además, el Plan de Trabajo propuesto por la Contrata, y
los métodos de ejecución, equipos, materiales, subcontratistas, etc., de los que parta para el establecimiento
del mismo. Igualmente, se dará cuenta de la posibilidad de cumplimiento de objetivos y la necesidad de
prever medios adicionales. 

━ Además, se analizará la adecuación del programa a las circunstancias concretas de la obra (época de inicio,
servicios  afectados  no resueltos),  las  posibilidades  de consecución  de  los  objetivos y la  existencia  de
necesidades adicionales a prever.

━ El  plazo  para  la  presentación  de  este  informe  será  de  dos  semanas  a  partir  de  la  entrega  de  la
documentación técnica.

3.2.1.3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTAL

━ Previo al inicio de las obras, la entidad contratista elaborará un Plan de Control de Calidad de la totalidad
de  las  unidades  de  obra  incluidas  en  proyecto,  tomando  como base  la  normativa  y  recomendaciones
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vigentes (CTE, normativas NTE, etc..). Este plan marcará las pautas de los diferentes ensayos a realizar
durante las obras.

━ Este  documento  deberá  ser  exigido  a  la  entidad  contratista  y  estudiado  y  aprobado  por  la  Dirección
Facultativa  de  la  obra,  debiendo  encontrarse  una  copia  en  la  oficina  de  obra  junto  al  resto  de  la
documentación preceptiva.

━ Así mismo se analizará el Plan de Aseguramiento Medioambiental de la entidad Contratista y se definirá el
Plan de Seguridad del mismo.

3.2.1.4. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

━ En  atención  al  Decreto  112/2012  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de
construcción y demolición, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a un
plan de gestión de residuos de construcción y demolición.

━ Dicho Plan deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por el Ayuntamiento, pasando a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

3.2.1.5. ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO

━ Se realizará el Acta de comprobación del replanteo dentro del plazo previsto en el contrato de ejecución de
las obras, que marcará, en su caso, el inicio de las mismas.

3.2.2. TRABAJOS DE DIRECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.2.2.1. SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS

━ La empresa adjudicataria mantendrá una presencia permanente en la obra, celebrando reuniones cada siete
(7) días, como mínimo, con la Contrata, para el estudio de los problemas de obra, debiendo la Dirección de
Obra  dejar  constancia  de  la  misma por  escrito  en  el  Libro  de  Órdenes  y  Asistencias  o  en  las  Actas
redactadas a tal efecto.

━ Tanto  el  Libro  de  Órdenes  y  Asistencias  como el  Libro  de  Incidencias  serán  los  oficiales,  debiendo
permanecer de forma continuada en la oficina de obra.

━ Todas las órdenes que sobre la obra se realicen durante su ejecución serán comunicadas por escrito a la
entidad contratista.

3.2.2.2. INFORME MENSUAL

━ La Dirección de Obra deberá redactar un informe del desarrollo de la obra con las incidencias  que se
produzcan, denominado “INFORME MENSUAL” y contendrá los siguientes documentos y /o apartados: 

- Estado general de la obra, con reportaje fotográfico

- Control económico de la obra

- Actualización del Planning de Obra

- Certificación mensual 

- Copia del Libro de Órdenes y actas firmadas 

- Copia del Libro de incidencias 

- Copia de los controles y ensayos efectuados

━ Estos informes deberán entregarse en papel y en soporte informático.
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━ La entrega de los informes será condición para la tramitación de los abonos de la Dirección técnica.

3.2.2.3. CONTROL ECONÓMICO DE LA OBRA

━ Las certificaciones firmadas por la Dirección de Obra y la entidad contratista se deberán encontrar en la
Ayuntamiento de Hernani al inicio de cada mes, para el visto bueno de la persona que represente a la
propiedad.  

━ En  el  apartado  de  control  económico  de  la  obra  del  “INFORME  MENSUAL”,  se  analizarán
pormenorizadamente las desviaciones que pudieran existir, su sentido, su motivación, su incidencia dentro
del  montante  global  de la  obra,  conclusiones  y recomendaciones.   Así  mismo,  se  realizará  un listado
completo de las partidas de unidades de obra del proyecto y las partidas contradictorias que figuren que
permita obtener en todo momento una estimación o previsión del costo final de la obra.

━ Para  el  control  económico  de  todas  las  mediciones  de  la  obra  que  lo  requieran,  se  exigirán  los
levantamientos topográficos que sean necesarios.

3.2.2.4. CONTROL DE LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS

━ Durante  la  ejecución  de  las  obras,  la  Dirección  de Obra  extenderá  la  vigilancia  a  todo el  proceso  de
realización de las mismas. 

━ En todo momento la Dirección de Obra exigirá el cumplimiento de lo preceptuado en los Pliegos, respecto
al sistema de ejecución. Se definirán los aspectos técnicos que puedan surgir a la interpretación de planos,
condiciones materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no modifiquen las condiciones de
contrato.

━ En el caso de que alguna intervención a realizar no estuviese definida en los Pliegos se propondrán las
condiciones y aspectos técnicos correspondientes. Análogamente procederá en caso de daños a terceros,
con motivo de la ejecución de las obras u otra contingencia importante. 

━ En casos excepcionales, se tramitará anticipadamente, las propuestas correspondientes a las incidencias o
problemas  planteados  en  las  obras  que  impidan  el  normal  cumplimiento  del  contrato  o  aconsejen  su
modificación.

━ Se propondrán las actuaciones procedentes para obtener de los Organismos oficiales y de particulares, los
permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por
ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

3.2.2.5. CONTROL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

━ La Dirección de Obra participará en el control y optimización de los plazos de ejecución del proyecto para
lo cual revisará y estudiará las planificaciones propuestas por la entidad contratista. 

━ Realizará  un  control  y  seguimiento  semanal  de  los  plazos  reales  de  ejecución,  comparándolos  con  la
programación  establecida  y  proponiendo  las  medidas  correctoras  que  estime  oportunas  para  evitar  o
disminuir, en los posible, los retrasos en la ejecución.

━ Este planning será el que sirva de base al seguimiento por parte de la Dirección de Obra para el control de
plazos, cuya actualización se deberá entregar con la certificación y el informe mensual. Se informará del
cumplimiento  o  no  de  los  plazos  previstos,  estudiando  las  alternativas  necesarias  en  caso  de  que  se
produzcan desvíos.

━ En caso de paralización o descenso acusado del ritmo de trabajo, la empresa adjudicataria indicará, en el
informe correspondiente, las causas y la responsabilidad de la Contrata o de terceros.

━ Se informará, así mismo, sobre las prórrogas generales o parciales que resulten necesarias.
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━ En el Informe Mensual de la obra se detallarán los trabajos realizados durante el mes en cada una de las
subdivisiones de obra que se realicen. Se dará cuenta de los tajos que van con retraso o adelanto, las causas
del mismo, si están o no en el camino crítico, otros tajos a los que influya su retraso o adelanto, etc.…

3.2.2.6. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTAL Y DE
RESIDUOS 

━ Se realizará  un  control  de  calidad  de  los  materiales  y  de  la  obra  ejecutada,  que  tendrá  en  cuenta  lo
especificado en los documentos contractuales y en las Normas Técnicas aplicables en cada caso y que
comprenderá, en el caso más general, las actuaciones y operaciones siguientes: 

◦ Organización de la toma de muestras de materiales y unidades de obra por parte de la Contrata, según
una sistemática estudiada previamente para cada material o unidad, definiéndolas convenientemente en
entidad y número para que sean suficientemente representativas.

◦ Ejecución  por  parte  de  la  Contrata  de  ensayos  "in  situ"  cuando  proceda.  Supervisión  de  la
identificación, custodia y conservación de las muestras por parte de la Contrata.

◦ Supervisión del envío y transporte al laboratorio de las muestras en condiciones adecuadas.

◦ Supervisión de la realización de los ensayos por personal cualificado, con redacción y cumplimiento
de todos los partes de ensayo en sus impresos correspondientes. 

◦ Los  ensayos  no  especificados  en  el  Pliego  que  sean  necesarios,  se  realizarán  en  laboratorios
homologados. 

◦ De los ensayos o pruebas citados en el párrafo anterior, la Dirección de Obra intentará disponer de los
resultados con la máxima rapidez posible. A la Contrata se le facilitarán los resultados para que pueda
realizar las oportunas correcciones en caso necesario.

◦ En el informe mensual se incluirán el número de testigos y muestras tomadas, mediciones y ensayos
realizados, así como el resumen de sus resultados. 

3.2.2.7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

━ De manera  previa al  inicio de los diferentes  tajos una persona representante  de la  Dirección  de Obra
revisará con la persona encargada de la Coordinación de Seguridad de Salud y la Jefatura de Obra el
programa de medidas concretas a tener en cuenta.

3.2.2.8. MODIFICACIONES EN LA OBRA

━ La  Dirección  de  Obra,  salvo  en  los  supuestos  excepcionales  y  previo  exacto  cumplimiento  de  las
condiciones  previstas  en  la  normativa  de  contratación  administrativa  vigente,  no  podrá  introducir
modificaciones en las obras cuya Dirección le ha sido adjudicada, sin la debida aprobación previa de las
mismas y del presupuesto correspondiente por el órgano de contratación.  

━ La Dirección de Obra está obligada a recibir el visto bueno del Ayuntamiento de Hernani para realizar
cualquier cambio o modificación del proyecto.

━ Cualquier modificación que pueda surgir al proyecto aprobado será notificada a la propiedad antes de su
ejecución, con antelación suficiente para que ésta pueda ser estudiada y aprobada por el órgano competente
sin que esto produzca retraso en la ejecución de la obra.

━ Durante la ejecución de la obra,  en caso de existir  modificaciones al Proyecto aprobado,  la Dirección
Facultativa redactará y presentará (2 ejemplares)  los Proyectos  modificados y complementarios con la
documentación necesaria para la tramitación de los mismos, sin que tenga derecho a efectuar reclamación
económica alguna.
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━ Igualmente, y en caso de ser necesario, la Dirección Facultativa elaborará la documentación necesaria para
formalizar la modificación del contrato de obras, sin que tenga derecho a efectuar reclamación económica
alguna.

3.2.3. DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA

━ Al final de la obra, junto con la liquidación final de obra, se entregarán los documentos recogidos en el
Título  Segundo  (II):  Ordenanzas  de  urbanización  del  Libro  I  del  Cuerpo  de  ordenanzas  municipales
Complementarias de la ordenación Urbanística de Hernani: 

(a) Certificado  final  de  obra  de  la  Dirección  Técnica  de  las  obras  visado  por  el  Colegio  Profesional
correspondiente.

(b) Planos del  estado definitivo («As Built») de las obras,  en los que se recoja tanto la  urbanización  de  
superficie,  como la totalidad de las  redes  de infraestructura  y elementos singulares  ejecutados  y que  
se presentarán tal y como se dispone en el apartado II.7.1.B de la citada ordenanza.

(c) Copia del Libro de Control de Calidad de las obras, según lo previsto en el correspondiente Plan incluido
en el Proyecto de Obras de Urbanización aprobado. 

(d) Certificados que acrediten el correcto funcionamiento de las instalaciones de urbanización.

(e) Relación de gremios que intervienen  en la  obra,  con identificación  de responsables  de las  mismas y  
descripción de partes de obra ejecutadas.

(f) Manual de uso y mantenimiento de la urbanización.

(g) Cualquier otra documentación solicitada por la Administración contratante. 

━ Se presentarán 2 copias en papel de toda la documentación en formato DIN-A4 o plegado en dicho formato
y encarpetado.  Además,  se presentará  también una  copia en  soporte  informático de  la  documentación
escrita y de la documentación gráfica, tanto en PDF como en formato editable (textos, dibujos ...)

3.2.4. INFORMES SOBRE EL ESTADO DE LAS OBRAS. INFORME AL AÑO DE RECEPCIÓN E
INFORME PREVIA EXTINCIÓN DE GARANTÍA. 

INFORME AL AÑO DE RECEPCIÓN 

━ Dentro de los quince días anteriores al cumplimiento del primer año de haber recepcionado las obras la
Dirección  Facultativa  realizará  un  informe  sobre  el  estado  de las  mismas  en  el  que  se detallarán  los
defectos observados. Se indicará,  en su caso, si el origen de estos se debe al uso de lo construido o a
deficiencias en la ejecución de la obra.

INFORME PREVIA EXTINCIÓN DE GARANTÍA. 

━ En el caso en el que la empresa Contratista ofertará una ampliación del plazo de garantía este informe se
redactará también en los quince días anteriores al cumplimiento del mismo e igualmente reflejará el estado
de las obras en el que se detallarán los defectos observados. Se indicará, en su caso, si el origen de estos se
debe al uso de lo construido o a deficiencias en la ejecución de la obra.

3.3. RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN
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3.3.1. ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE.

━ La adjudicataria facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional alguno, cuantos servicios
profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto de los
contratos, como asistencia a reuniones explicativas, información al público o a los servicios afectados, etc.,
hasta la extinción del plazo de garantía. 

━ Durante la obra se realizarán reuniones como máximo con un mes de intervalo entre ellas con responsables
del  Ayuntamiento de Hernani  para poner en conocimiento del  estado técnico y económico de la obra
mediante  la  documentación  necesaria  y  estudios  realizados  por  la  dirección  facultativa  (INFORME
MENSUAL).

━ Estas reuniones serán el ámbito para establecer por parte de la dirección los objetivos y compromisos de
ejecución y exponer el seguimiento y control del cumplimiento de los mismos.

━ Además de las anteriores, se realizarán tantas reuniones puntuales como sean necesarias, a petición de la
Dirección Facultativa o del personal técnico del Ayuntamiento de Hernani. 

━ La Dirección realizará labores de gestión y coordinación con todos los elementos con los que pueda existir
interferencia  a  lo  largo  de  la  ejecución  de  la  obra,  tanto  sean  organismos  o  servicios  como terceros
afectados:   Agencia Vasca del Agua, Diputación Foral de Gipuzkoa, entidades propietarias del ámbito,
Empresas de Servicios (electricidad, gas, telecomunicaciones, agua), etc.

━ Bajo este concepto, gestionará solicitudes o conflictos con organismos y servicios tanto municipales como
ajenos,  tramitando  las  solicitudes,  informes,  quejas  y  soluciones  a  las  mismas,  y  las  expondrán  al
Ayuntamiento de Hernani para su conocimiento y aprobación.

━ En el caso de que existan diferentes direcciones para las distintas partes del proyecto, la Dirección de Obra
coordinará al personal técnico diferente.

3.3.2. IDIOMA DE LO INFORMES

━ La  comunicación  con  el  Ayuntamiento  de  Hernani,  así  como  los  informes  de  obra  se  realizarán
preferentemente en euskera. 

━ Deberán redactarse en euskera o serán bilingües, al menos, el acta de replanteo y el acta de recepción de
obra. 

4. INFORMACIÓN APORTADA POR EL AYUNTAMIENTO:

- Cartografía topográfica. 

- Plano e información de los servicios. 

- Recopilación de información y levantamientos de servicios y topográficos del barrio de Martindegi en
Hernani.

- Estudio hidrológico e hidráulico para la determinación de las necesidades de ejecución de un tanque anti
inundaciones en la zona de Martindegi en Hernani.
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