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1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Pliego de Cláusulas Técnicas es servir de base, conjuntamente 

con el Pliego de Cláusulas Administrativas, a la regulación del Contrato de Servicios para la 

Dirección de Obra de las obras del “Proyecto de Renovación de la Capa de Rodadura en 

Varios Tramos de la AP-8 y AP-1. 2022PROI000”

El principal objeto de la ejecución de las obras de este proyecto es la renovación de la 

capa de rodadura de varios tramos de las carreteras AP- 8, AP-1 y GI-20; así como, en algunas 

zonas, de parte de la capa intermedia. Salvo en un ramal de la AP-1, las actuaciones serán 

en el tronco de estas carreteras, incluyendo la parte de los carriles de cambio de velocidad de 

los enlaces hasta aproximadamente el corazón de arcenes de cada divergencia o 

convergencia. También se procederá a la renovación de las juntas de dilatación de las 

estructuras.

Como obras complementarias se repondrán las espiras afectadas por las obras para el 

aforo del tráfico y se renovará igualmente la rodadura de algunos pasos de mediana. 

Asimismo, se repondrán las marcas viales preexistentes y se instalarán captafaros en todas 

las divergencias y convergencias, así como se recolocarán los hitos de vértices.

2. DOCUMENTACIÓN QUE SE PONE A DISPOSICIÓN

BIDEGI pondrá a disposición de las Consultorías interesadas, la siguiente documentación:

• Proyecto de Renovación de la Capa de Rodadura en Varios Tramos de la AP-8 y AP-1. 
2022PROI0007

Una vez adjudicado el presente concurso, se facilitará a la Consultoría adjudicada, la siguiente 

documentación adicional:

• Ofertas adjudicadas de los Contratistas.

• Programa de trabajos.
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3. DEFINICIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS IMPLICADAS, 
COMPETENCIAS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES.

3.1 Definición de las personas físicas o jurídicas implicadas.

3.1.1 Bidegi, S.A.

A todos los efectos se entenderá por BIDEGI a Bidegi, S.A., que ejercerá sus competencias 

de acuerdo con la legislación vigente.

3.1.2 Responsable del contrato

BIDEGI nombrará un Responsable del contrato que ejercerá las funciones de 

representante de BIDEGI ante las restantes personas físicas o jurídicas implicadas. Puede 

contar con un equipo de colaboradores también nombrados por BIDEGI.

3.1.3 Director de Obra

Es el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, asignado por el adjudicatario, con la 

aprobación del departamento técnico de BIDEGI, responsable de los trabajos que se definen 

en el presente Pliego. 

Es el Director Facultativo de la Obra.

3.1.4 Consultor

Es la empresa adjudicataria de este contrato. Podrá ser identificado, igualmente, como 

contratista consultor a diferencia del contratista de obras.

3.1.5 Equipo de Asistencia Técnica

Es el conjunto de recursos humanos, con titulación adecuada y conocimientos suficientes, 

dispuestos por el Consultor para el cumplimiento de este Contrato.

3.1.6 Dirección de Obra

Es el equipo formado por el Director de Obra y sus posibles colaboradores y el equipo de 

Asistencia Técnica.
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3.1.7 Delegado del Consultor

Se entiende por Delegado del Consultor, a la persona expresamente nombrada por el 

Consultor y aceptada por BIDEGI para ostentar la representación del Consultor en todos los 

actos derivados del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Podrá coincidir con el 

Director de la obra.

3.2 Funciones y competencias

3.2.1 Competencias y funciones de Bidegi, S.A.

Las funciones y competencias de BIDEGI son las contenidas en la legislación vigente y 

serán desarrolladas de la forma legalmente prevista. En particular ejerce las facultades de 

receptor de las obras y servicios y en consecuencia tendrá la capacidad de aceptar o cesar al 

personal interviniente, siempre que existan argumentos para ello. Así, cuando se incurran en 

actos u omisiones que afecten a la calidad y precisión del trabajo a realizar de acuerdo con el 

proyecto y las Normativas que se hayan de aplicar, o se perturben y comprometa la buena 

marcha de la ejecución de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, Bidegi, 

S.A. podrá exigir la adopción de medidas concretas y eficaces para conseguir restablecer el 

buen orden en la ejecución de los contratos correspondientes.

3.2.2 Competencias y funciones del Responsable del contrato

El Responsable del contrato tendrá funciones administrativas, económicas y técnicas en 

relación con el Delegado del Consultor. En tal sentido los distintos Delegados y Responsables 

habrán de atender sus indicaciones, si bien el Responsable del contrato, en el marco de sus 

funciones, será responsable de aquellas decisiones que pueda imponer.

El Responsable del contrato no será responsable de las medidas de Seguridad y Salud 

laboral, señalización y balizamiento que corresponde al Contratista de las obras ni de las 

demás responsabilidades que el Contrato de Obras establece para el Contratista de las obras. 

Tampoco será responsable de los ensayos realizados por el Contratista de las obras o por 

laboratorios exteriores, ni de la utilización de sus resultados. 

3.2.3 Competencias y funciones del Director de Obra.

El Director de Obra desempeñará las funciones de director facultativo de la obra, dirigiendo, 
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controlando y supervisando la actuación del Contratista de las obras, a fin de que los trabajos 

sirvan de la mejor forma a los intereses de Bidegi, S.A. Sus funciones en general son las 

indicadas en el T.R.L.C.S.P., en el R.L.C.A.P., en el P.C.A.G. y en el PG-3 (artículo 101.3).

En puntos siguientes del presente Pliego se definen las funciones específicas teniendo en 

cuenta que el Director de Obra deberá:

 Definir las prioridades de actuación, cuando sea preciso.

 En el caso en que sea imprescindible una modificación de unidades de obra o 

de nuevas unidades, habrán de ser aprobadas por Bidegi, S.A., a la vista de la 

propuesta del Responsable del contrato. En cualquier caso, el Director de Obra 

estudiará, si procediera, al menos dos alternativas constructivas de la 

modificación o de las nuevas unidades.

 Asimismo, será responsable del Control de Calidad, de la exactitud de las tomas 

de muestras, ensayos, controles, verificaciones e informes de calidad que se 

realicen y de las decisiones ejecutivas que de tal Control se deriven.

 El Director de Obra deberá cuidar por el correcto cumplimiento de los requisitos 

y régimen establecidos en la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en 

el sector de la construcción, no pudiendo, por otra parte, autorizar la ampliación 

excepcional de la cadena de subcontratación a que se 

refiere el artículo 5.3 de dicha ley, sin contar con la autorización previa y expresa 

del órgano de contratación. 

3.2.4 Funciones de la Dirección de Obra

El Director de Obra para ejercitar sus funciones contará con los medios personales y 

materiales aportados por el presente Contrato, con los que deberá conformar un equipo 

perfectamente integrado. La participación del personal en las funciones de la Dirección de 

Obra y en sus competencias se llevará a cabo en los términos derivados del organigrama del 

equipo, que deberá contar con la aprobación del Responsable del contrato.

Básicamente la Dirección de Obra actuará como defensora y administradora de las obras, en 

representación de BIDEGI, hasta la recepción de las mismas, por lo que cuidará de la exacta 

ejecución del proyecto tanto en sus aspectos técnicos como económicos y de plazo, 

realizando el control desde su inicio hasta la recepción.
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Las funciones y actividades de la Dirección de Obra irán encaminadas a los siguientes 

objetivos:

 Conseguir del Contratista el cumplimiento de las condiciones del Contrato.

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, 

y a las modificaciones debidamente aprobadas y al programa de trabajos.

 Comprobar que los medios personales y materiales del Contratista, así como 

sus medidas de control y procedimientos garantizan la calidad exigida en las 

especificaciones del Proyecto o del Contrato.

 Resolver las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de los 

documentos del Proyecto siempre que no se modifiquen las condiciones del 

Contrato. 

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en la obra que impidan el 

normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación.

 Controlar que efectivamente se produce la calidad deseada mediante los 

necesarios ensayos de materiales y unidades de obra añadidos al autocontrol 

del Contratista, así como mediante la inspección directa de personal 

experimentado.

 Atender especialmente la problemática de carácter medioambiental, 

conjuntamente con las demandas de terceros afectados. 

3.3 Responsabilidades

3.3.1 Director, Dirección de Obra y Asistencia Técnica para la Dirección de obra

El Director de Obra, como director facultativo de la misma, será el responsable de sus 

decisiones y omisiones en el ejercicio de sus funciones.

Los miembros del Equipo de Asistencia Técnica serán responsables de la calidad técnica de 

los trabajos que desarrollen y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las 

consecuencias que se deduzcan para Bidegi, S.A. o para terceros de las omisiones, errores, 

métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato siendo el 

Delegado del Consultor y el propio Consultor responsables de las acciones de su personal 

relacionadas con el contrato o con la obra.
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3.3.2 Seguros

El adjudicatario vendrá obligado a suscribir a su costa y para toda la duración del contrato, 

una Póliza de Seguro con las características y alcance indicado en el artículo correspondiente 

del Pliego de Cláusulas Administrativas de este Contrato.

4. RELACIONES DE LA ASISTENCIA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA CON LA 
ADMINISTRACIÓN

El Responsable del contrato será el interlocutor del Consultor, al que consultará 

previamente cualquier decisión que implique modificación de cualquier tipo de las condiciones 

de calidad, precio o plazo, establecidas en los distintos documentos contractuales.

Las instrucciones de la Administración al Consultor serán impartidas a través del Responsable 

del contrato.

La Administración y en particular el Responsable del contrato tendrá en todo momento, libre 

acceso a las oficinas del adjudicatario de este Contrato para mejor inspección de los trabajos 

y garantía de su cumplimiento. La Administración, además de las oficinas propias 

de obra que dispondrá el Consultor, podrá imponerle, motivadamente, que durante el 

período de ejecución de obra y de su plazo de garantía disponga de oficinas permanentes en 

el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Todos los equipos y materiales podrán ser comprobados por los servicios de la Administración 

y deberán cambiarse si no se encuentran en perfectas condiciones.

El Director del Contrato podrá exigir al adjudicatario en cualquier momento y tantas veces 

como sea necesario, el cambio, en el plazo máximo de quince (15) días, de las personas que 

éste tenga adscritas al contrato si lo considera oportuno para la buena marcha del mismo.

5. DIRECCIÓN DE OBRA
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5.1 Alcance de los trabajos

Sin carácter limitativo los trabajos a desarrollar por el equipo de Dirección de Obra pueden 

agruparse en las siguientes áreas:

- Dirección de Obra

- Oficina Técnica

- Control y vigilancia

5.1.1 Dirección de obra

Las funciones específicas a desarrollar, siguiendo las instrucciones de la Dirección del 

Contrato pueden ser, entre otras, las siguientes:

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones del contrato de obras.

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o 

modificaciones debidamente autorizadas.

- Garantizar el cumplimiento del Programa de Trabajos y por tanto el plazo de 

ejecución, emitiendo los correspondientes informes.

- Activación y redacción del proyecto “As Built”.

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan a la decisión del Director de Obra.

- Realizar un informe mensual de la ejecución y ritmo de la obra.

- En casos excepcionales, tramitar anticipadamente, las propuestas correspondientes 

a las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación.

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y 

de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de 

las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas 

planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, 
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la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo 

cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal, maquinaria y medios 

de la obra.

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato, para lo que llevará a cabo el control cuantitativo de la obra 

realizada.

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 

planos y de detalles, condiciones de materiales y su transporte y de ejecución de 

unidades de obra, de forma que no se produzcan retrasos en la obra.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, proponiendo soluciones 

alternativas a la Administración.

- Redactar, en su caso, los posibles proyectos modificados y complementarios cuya 

realización ha sido reglamentariamente aprobada.

- Además del libro de órdenes a utilizar, se llevará un Libro de incidencias por parte 

del Director de Obra en el que se reflejarán diariamente las incidencias más 

destacadas en cualquiera de los aspectos de la obra.

- Participar en la recepción de las obras, elaborar la certificación final de las mismas 

y redactar el Proyecto de Liquidación de las obras conforme a las normas legales 

establecidas.

- Cumplimiento y formalización de todas las demás relaciones contractuales que se 

deduzcan del presente Pliego.

- Elaborar el Informe Final de la Obra.

- Supervisión de las condiciones de Seguridad y Salud laboral, incidiendo sobre los 

técnicos responsables ya sean del equipo del Contratista o del Consultor, 

efectuando las sugerencias oportunas a cualquiera de los implicados, haciendo que 

se escriban las observaciones que se consideren pertinentes en el Libro de 

Incidencias específico de Seguridad y Salud laboral, para su traslado, en su caso, a 

la Inspección de Trabajo y establecimiento por ésta de las sanciones que 

correspondan.
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- Controlar la calidad de la obra mediante la realización de los ensayos 

complementarios de contraste y de los ensayos de los restantes materiales y 

unidades de obra no incluidos en el Plan de Aseguramiento de la Calidad del 

Contratista.

- Llevar a cabo el control geométrico de las obras, en particular en lo relativo a la 

regularidad superficial del pavimento.

- Como responsable de la consecución de los objetivos establecidos, tendrá la 

autoridad de dar las órdenes oportunas al Contratista de las Obras en relación con 

las mismas, y en particular podrá rechazar obras realizadas que no estén de 

acuerdo con el contrato de obras, y exigir la paralización y rectificación de obras en 

marcha en las que, con razones fundadas, no se vayan a cumplir las condiciones 

del contrato de obras.

- La Dirección de Obra contará para todas estas funciones con la colaboración de su 

Equipo de Asistencia Técnica.

5.1.2 Oficina Técnica

Trabajos complementarios durante la fase de construcción

A lo largo de la fase de construcción de la obra será necesario realizar determinadas 

actividades complementarias en diversos aspectos: ajustes de detalles, interpretación y 

definición de detalles del proyecto, etc. Para su realización, se dispondrá del personal y 

medios necesarios para llevarlos a cabo.

Entre estos trabajos se citan como ejemplo los siguientes:

a) Interpretación y definición de detalles del Proyecto que no impliquen variación 

contractual, o que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deje al criterio 

y propuesta de la Dirección.

b) Realización de estudios o informes sobre aspectos medioambientales o de cualquier 

otro tipo que sea necesario.

Redacción de modificados y complementarios

También, como actividad complementaria, la Consultoría adjudicataria realizará el estudio y 
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redacción de los proyectos modificados y complementarios que pudieran ser necesarios.

Esta asistencia técnica se llevará a cabo bajo la supervisión de la Dirección del contrato.

El trabajo consistirá, en primer lugar, en la propuesta de modificaciones que resuelvan las 

omisiones o anomalías que se hayan detectado en el informe inicial, así como sobre cualquier 

defecto o imprevisión que se detecte en los proyectos a lo largo de las obras, o sobre aquellas 

otras modificaciones o proyectos complementarios que BIDEGI resuelva estudiar o introducir.

En segundo lugar, incluirá el estudio de alternativas y de soluciones técnico- económicas con 

la formulación de planos, cálculos, mediciones y precios contradictorios oportunos, así como 

la toma de datos topográficos y de campo que sean necesarios.

En tercer lugar, se incluye la redacción de los proyectos modificados o complementarios 

propiamente dichos redactados en las condiciones habituales exigidas por BIDEGI. Se 

entregarán tres ejemplares encuadernados más los originales en soporte informático (editable 

y PDF).

Para la ejecución de estos trabajos, que por su propia naturaleza son eventuales, e incluso 

pueden no ser necesarios, la Consultoría adjudicataria deberá contar con la suficiente 

estructura fuera del personal a pie de obra para poder hacerse cargo de los mismos con  

suficiente nivel de competencia y oportunidad.

Especialistas o Asesores.

Dentro de los trabajos de oficina técnica se ha considerado la participación de un especialista 

externo en firmes para el asesoramiento a la Dirección de Obra en la revisión de las fórmulas 

de trabajo, análisis de áridos, análisis de los ensayos y todo el proceso de ejecución de los 

trabajos relacionados con los riegos y mezclas bituminosas.

5.1.3 Control y vigilancia de las obras

Dentro de esta sub-área se incluyen los siguientes trabajos:

a) Control cuantitativo.
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Se llevarán a cabo todas las operaciones para el control de la obra ejecutada 

mensualmente y su correspondiente valoración, siguiendo las siguientes fases:

- Supervisión de las mediciones y valoraciones de obra ejecutada.

- Redacción de borrador de las relaciones valoradas de las certificaciones mensuales, 

con el conforme del Contratista.

- Control de certificaciones y Presupuesto.

- Confección y actualización de los gráficos comparativos de obra realizada y de obra 

programada, informando a la Dirección del Contrato de cualquier anomalía 

importante.

- Valoración de imprevistos.

- Propuestas de precios contradictorios para su discusión con el Contratista.

- Confección de las revisiones de precios correspondientes.

- Elaboración de una Memoria económica final de obra.

- Medición y valoración al origen y Liquidación final de cada obra y total, incluso 

planos.

- Control y seguimiento económico y de plazos. Desviaciones de las distintas partes 

de las obras y en conjunto.

b) Control cualitativo.

En esta sub-área se consideran dos apartados fundamentales.

- Control de calidad de los materiales y obra ejecutada.

- Para el control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, se tendrá en 

cuenta lo especificado en el "Plan de Control de Calidad" y los P.P.T.P.

- Vigilancia de la ejecución.

Durante la ejecución de las obras, la Consultoría adjudicataria extenderá la vigilancia a todo 

el proceso de realización de las mismas.

En todo momento el personal de la Dirección de Obra exigirá el cumplimiento de lo 
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preceptuado en los Pliegos, respecto al sistema de ejecución. En el caso de que alguna 

operación no estuviese definida en los citados Pliegos propondrán a la Dirección de Contrato 

la inclusión de la(s) cláusula(s) adicional(es) correspondiente(s).

La Consultoría adjudicataria estará obligada a mantener permanentemente en obra el 

personal de cualificación adecuada requerido por la Dirección, durante la ejecución de labores 

y trabajos que, a juicio de ésta, sean especialmente delicados o importantes.

Mensualmente la Consultoría adjudicataria redactará partes o informes sobre la marcha y 

calidad de los trabajos, así como su adecuación al Plan de trabajos aprobado y al nivel de 

calidad establecido.

En caso de paralización o descenso acusado del ritmo de trabajo, la Consultoría adjudicataria 

indicará en el informe la correspondiente motivación y posible responsabilidad del Contratista.

Análogamente procederá en caso de daños a terceros, con motivo de las obras, u otra 

contingencia importante.

c) Control dimensional y servicios de apoyo

Se describen a continuación las funciones a realizar en esta materia:

- Supervisión de replanteos desarrollados por el Contratista de Obras.

- Toma de información y croquis para elaborar las relaciones valoradas mensuales.

- Mediciones de obras ocultas asociadas a los fresados antes de ser tapadas, incluso 

planos.

- Mediciones mensuales de obra ejecutada, según las distintas unidades del 

Proyecto, incluso dibujo y control de planos.

- Valoraciones de obra ejecutada, según precios del proyecto, o posibles reformas 

autorizadas.

- Control dimensional final de las obras.

5.2 Seguridad y Salud
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El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, será 

designado por Bidegi dentro del marco del contrato con la empresa BPG, adjudicataria del 

contrato de “ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD Y GESTIÓN 

DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS Y PROYECTOS PROMOVIDOS POR 

BIDEGI, S.A. (BIDEGI 2021JKIR0011)”

Sin embargo, este coordinador deberá estar plenamente integrado dentro del equipo de 

Dirección de Obra, estableciéndose una coordinación plena y continua, siendo 

responsabilidad del Director de Obra que esto se consiga.

6. JORNADA DE TRABAJO

Se requiere que la jornada de trabajo del adjudicatario de la Dirección de Obra se adapte a la 

que mantengan el contratista adjudicatario de las obras.

Durante los trabajos de fresado y extendido de las mezclas bituminosas, la presencia del 

vigilante deberá ser completa estando en todo momento en el tajo controlando la ejecución 

de estas actividades. Durante el resto de las actividades, la vigilancia será diaria pero no será 

necesaria la presencia del vigilante durante toda la jornada del contratista.

Debido a las limitaciones de tráfico impuestas para la ejecución de los trabajos al contratista, 

la mayor parte de los trabajos se van a realizar en horario nocturno o en fin de semana, por 

tanto, el Consultor está obligado a realizar las labores asignadas en este pliego en los horarios 

resultantes de las limitaciones del pliego y la planificación de la oferta ganadora de la obra. 

Los precios recogidos en estos pliegos han sido calculados teniendo dicha circunstancia.

El Consultor cumplirá siempre con la legislación vigente y convenios en cuanto a sus 

trabajadores.

7. PERSONAL Y OFICINA DE LA CONSULTORÍA ADJUDICATARIA

Para llevar a cabo la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra se prevé la configuración 

de un equipo multidisciplinar, que asista técnicamente a la Dirección de Obra en cualquier 

cuestión que pueda surgir y garantice la correcta ejecución de los trabajos.
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El equipo de Asistencia Técnica a la Dirección de obra estará compuesto por el siguiente 

personal y sus titulaciones:

N.º PROFESIÓN Y EXPERIENCIA (1) CARGO EN EL 
CONTRATO

N.º DE 
UNIDADES

EXPERIENCIA

DIRECCIÓN DE OBRA Y OFICINA TÉCNICA

1 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con 
experiencia en obras de firmes de carreteras Director de Obra 1 5 años

2 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con 
experiencia en obras de firmes de carreteras

Asesor en firmes a la 
Dirección de Obra 1 8 años

VIGILANCIA Y CONTROL

3 Ingeniero técnico, con experiencia en obras de 
firmes de carreteras

Vigilancia de las obras 
seguimiento de los 
ensayos.

1 5 años

4
Técnico superior en aplicación y desarrollo de 
técnicas de construcción o título equivalente de 
FP II. (supervisión de obra)

Vigilancia de las obras 1 5 años

5 Auxiliar administrativo con experiencia en estas 
labores Administrativo 1 5 años

EQUIPO DE APOYO EN GABINETE

6 Delineante proyectista Redacción de planos 1 5 años

7 Auxiliar administrativo con experiencia en estas 
labores Administrativo 1 1 año

Atendiendo a la experiencia y grado de conocimiento en los diferentes tipos de obras e 

instalaciones que se van a implantar, BIDEGI se reserva el derecho de conformar el equipo 

de la Dirección de Obra en función del personal ofertado.

Las dedicaciones serán parciales e irán en función de las necesidades de la obra y a 
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requerimiento de la Dirección de Contrato.

Funciones:

- Dirección de Obra. Todos los profesionales que integran la Dirección de Obra serán 

los responsables de conseguir que la obra se desarrolle con los objetivos de calidad 

y plazos propuestos y dentro del Contrato de Construcción correspondiente.

- Revisión del proyecto y de las propuestas que puedan ser realizadas por el 

Contratista, revisando las mismas y emitiendo informes de aprobación, coordinará 

las actuaciones, revisará la planificación, los costes y será responsable asimismo 

de los archivos del Proyecto y registro de calidad. Desarrollará en la medida de sus 

capacidades, propuestas de solución de problemáticas planteadas y en su caso, 

requerirá los informes necesarios del equipo de consultores y especialistas de su 

empresa.

- Vigilancia y control. Serán los responsables directos de la supervisión de la correcta 

ejecución de la obra.

- Aseguramiento de Calidad. Serán responsable de la comprobación de que el 

contratista realiza los ensayos obligatorios y que sus resultados son satisfactorios.

La dotación de personal, titulación y requisitos particulares con que deberá contar la 

Consultoría adjudicataria para la ejecución del Contrato, deberá adecuarse de tal forma que 

se atiendan las demandas flexibles de la obra.

Cualquier modificación de personal deberá ser previamente aprobada por la Dirección del 

Contrato.

La jornada de trabajo del personal que realiza su función en la obra será la misma que la de 

la empresa contratista que ejecuta la obra, no teniendo derecho la Consultoría adjudicataria a 

reclamar aumentos de presupuesto por necesidad de mayor dedicación, horas 

extraordinarias, festivas o nocturnas, etc.

Las ausencias obligadas del personal Técnico o de Vigilancia por bajas laborales, vacaciones 

u otros motivos justificados serán cubiertas por sustitutos de la misma calificación técnica, 
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aceptados por la Dirección del Contrato, salvo que las obras se encuentren paralizadas por 

vacaciones del Contratista.

Oficina para el desarrollo de los trabajos 

Dada la naturaleza de los trabajos no se implantará unas oficinas en el entorno de la obra 

por lo que serán las propias oficinas del consultor en las que se realizarán todos los trabajos 

correspondientes. 

8. PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

La Consultoría adjudicataria deberá prestar el Servicio de Dirección de Obra, mientras 

duren las obras de ejecución, anteriormente descritas. El plazo de las obras es de 

VEINTICUATRO MESES por lo que teniendo en cuenta que los trabajos iniciales tienen una 

duración de 1 MES y los trabajos finales para las labores de medición general y 

documentación final de obra tienen una duración final de DOS MESES, el plazo total del 

servicio es de VEINTISIETE MESES.

Este Servicio de Dirección de Obra, será a con dedicación parcial de los profesionales 

ofertados e irá en función de las necesidades de la obra y a requerimiento de la Dirección del 

Contrato.

9. VISADO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

El adjudicatario deberá visar la dirección de obra en el colegio de Ingenieros de Caminos 

del País Vasco.

10. PRESUPUESTO

La dedicación del personal de la Dirección de Obra será parcial, en función de las 

necesidades de las obras y a requerimiento de la Dirección del Contrato.

10.1 Forma de pago

El presupuesto está dividido en tres partidas;

1. La primera de las partidas corresponde a las labores de Dirección de Obra 
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que son las que vienen definidas en todo este pliego. La forma de pago 

será a través de certificaciones parciales que dependerán de la marcha 

de las obras. En la parte final de este apartado vienen definida la forma 

en la que se remuneraran los trabajos de esta primera partida.

2. La segunda de las partidas corresponde a una partida a justificar para el 

abono de la participación del especialista en firmes para el asesoramiento 

a la Dirección de Obra en la revisión de las fórmulas de trabajo, análisis 

de áridos, análisis de los ensayos y todo el proceso de ejecución de los 

trabajos relacionados con los riegos y mezclas bituminosas.

3. La tercera partida está destinada a la realización de los ensayos de IRI 

para la comprobación del cumplimiento de los requisitos impuestos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

4. La cuarta partida corresponde a los gastos necesarios para el visado de 

la Dirección de las obras.

Con estas tres partidas está compuesta la valoración en “ejecución material” del presupuesto 

de la oferta.

Para la formación de la valoración del Presupuesto Base de Licitación de la proposición 

económica se añadirá al presupuesto de “ejecución material” así obtenido el 19% de aumento 

en concepto de gastos generales y beneficio industrial, así como el 21% de impuesto sobre el 

valor añadido.

CONCEPTO PLAZO HONORARIOS

1ª CERTIFICACIÓN: Trabajos Iniciales. 
Revisión de Proyecto, oferta del 

contratista y de Plan de Obra. Elaboración 
de Informes previos

A la entrega de informes 
e inicio de la obra 7%
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2ª CERTIFICACIÓN: Primera parte de 
labores de Asistencia Técnica en campo y 

gabinete.

Avance de 12,5% de 
extendido de firmes 9%

3ª CERTIFICACIÓN: Segunda parte de 
labores de Asistencia Técnica en campo y 

gabinete.

Avance de 25% de 
extendido de firmes 9%

4ª CERTIFICACIÓN: Tercera parte de 
labores de Asistencia Técnica en campo y 

gabinete.

Avance de 37,5% de 
extendido de firmes 9%

5ª CERTIFICACIÓN: Cuarta parte de 
labores de Asistencia Técnica en campo y 

gabinete.

Avance de 50% de 
extendido de firmes 9%

6ª CERTIFICACIÓN: Quinta parte de 
labores de Asistencia Técnica en campo y 

gabinete.

Avance de 62,5% de 
extendido de firmes 9%

7ª CERTIFICACIÓN: Sexta parte de labores 
de Asistencia Técnica en campo y 

gabinete.

Avance de 75% de 
extendido de firmes 9%

8ª CERTIFICACIÓN: Séptima parte de 
labores de Asistencia Técnica en campo y 

gabinete.

Avance de 87,5% de 
extendido de firmes 9%

9ª CERTIFICACIÓN: Octava parte de 
labores de Asistencia Técnica en campo y 

gabinete.

Avance de 100% de 
extendido de firmes 9%

10ª CERTIFICACIÓN: Novena parte de 
labores de Asistencia Técnica en campo y 

gabinete.

Final de trabajos de 
juntas, espiras, pinturas. 9%

11ª CERTIFICACIÓN: Supervisión de 
remates finales de obra. Documentación 

Fin de Obra.

Final de remates de obra 
y entrega de 

documentos fin de obra
12%
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PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

PRECIO PRECIO 

Nº
MEDICIÓN CONCEPTO

UNITARIO
TOTAL

  1.DIRECCIÓN DE OBRAS   

1.1 1
Trabajos Generales de Campo y Gabinete de Dirección de 
las Obras las obras del “Proyecto de Renovación de la Capa 
de Rodadura en Varios Tramos de la AP-8 y AP-1"

97.250,00 97.250,00

  2.ASESOR FIRMES   

2.1 1

Asesor en firmes para el asesoramiento a la Dirección de 
Obra en la revisión de las fórmulas de trabajo, análisis de 
áridos, análisis de los ensayos y todo el proceso de ejecución 
de los trabajos relacionados con los riegos y mezclas 
bituminosas.

12.000,00 12.000,00

  3. ENSAYOS   

3.1 8 Jornada de equipo de IRI incluido desplazamientos, informes 
y todos los medios necesarios para realizar el ensayo 1.950,00 15.600,00

  4. VISADO   

4.1 1 Visado de la Dirección de Obra. 4.950,00 4.950,00

  TOTAL  129.800,00
  
 G.G. + B.I. (19 %) 24.662,00
  

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (SIN 
IVA) 154.462,00

  
 IVA (21%) 32.437,02
  
  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 186.899,02
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