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1 ANTECEDENTES 

 

Regata Ziako 

La Regata Ziako discurre cubierta desde su desembocadura en el río Oria (aguas abajo de la Central 
Hidráulica de Bazkardo) hasta el entorno del centro cultural Martin Ugalde, en una longitud de 1.370 
metros. El primer tramo de 200 metros, que discurre bajo los viales del enlace de Bazkardo, está 
compuesto por una sección circular de 2,48 m de diámetro. A partir de este punto, la sección pasa a 
ser rectangular (2,40 x 2,20 metros) en casi toda su longitud, salvo ensanches locales en Berrozpe, y la 
ampliación realizada en la obra de mejora del inicio de la cobertura, en donde se amplía la anchura a 
4,0 metros.  

La cobertura presenta un trazado sinuoso, cruza bajo pabellones industriales, bajo la carretera N-I, 
bajo zonas escolares, y cruza Gudarien Hiribidea y la calle Ama Kandida. La canalización presenta un 
tramo rectilíneo y ordenado de 212 metros de longitud paralelo a Gudarien Hiribidea bajo el paseo 
peatonal.  

La actual canalización de la regata hace las funciones de colector unitario, ya que, además de los 
caudales de lluvia, recoge vertidos de la red de saneamiento. La capacidad de la canalización de la 
regata se aproxima a los 20 m3/s, (50 % del Q100). 

El trazado del nuevo colector general Ziako tiene su justificación en dos aspectos diferenciados: por 
un lado, el tramo hasta el inicio de la cobertura de la regata Ziako, frente al centro cultural Martín 
Ugalde; y, por otro, el tramo restante, que coincide en su recorrido con el futuro encauzamiento de la 
regata, a lo largo de la zona urbana de Gudarien Hiribidea y de Ama Kandida. 

 

Saneamiento 

A lo largo de su recorrido, van acometiendo al cauce todos los colectores separativos y unitarios; 
algunos de ellos, con tratamientos básicos previos mediante fosas sépticas de dudoso rendimiento.  

Ya en la zona urbana de Ama Kandida, recibe, incluso, vertidos directos de edificios residenciales e 
industriales situados sobre la regata cubierta, siendo controlables solamente desde el interior de la 
misma.  

En las zonas urbanas de desarrollos anteriores a los años 80-90, las redes de saneamiento son 
unitarias. En estas zonas, el Ayuntamiento de Andoain viene realizando actuaciones de duplicación de 
red a fin de lograr redes separativas, si bien el conjunto de actuaciones requeridas se dilatará tanto en 
el tiempo que no hace posible tenerlas en cuenta en este proyecto.  

En las zonas de desarrollo más modernas, la red es básicamente separativa, o potencialmente 
separativa con pequeñas actuaciones de desconexión. 

Dentro de los sistemas unitarios, el problema se ve agravado en la cuenca de la regata Erroitz, donde 
el colector unitario constituye, también, el cauce canalizado de la regata, juntándose las aguas 
unitarias urbanas con las aguas de escorrentía de la cuenca rural. 
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La Agencia Vasca del Agua, estima la necesidad de la contratación de una Asistencia Técnica, que sirva 
de apoyo a la dirección de obra para que controle de forma cualitativa y cuantitativa la ejecución y 
calidad de lo construido conforme al pliego y normativa vigente, así como su realización en el precio y 
en el plazo fijado. 

2 MEMORIA 

2.1 OBJETO DEL PLIEGO 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en adelante P.P.T.P., es fijar las 
condiciones técnicas que han de regir en la contratación de una Asistencia Técnica que contenga un 
cuadro de efectivos humanos y materiales para el apoyo a la Dirección, Control y Vigilancia de la 
ejecución de las Obras necesarias para ejecutar el “ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE LAS 
OBRAS DEL PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA REGATA ZIAKO EN ANDOAIN. 
FASE 1”. 

En los apartados que siguen se describen las áreas de trabajo a cubrir, detallando los medios técnicos 
y humanos que se consideran necesarios, junto con una estimación de su coste en relación con las 
funciones que se prevé desarrollar. 

2.2 OBRA OBJETO DEL CONTRATO  

El objeto del contrato es la asistencia técnica referida al siguiente trabajo: 

CONTRATANTE: Agencia Vasca del Agua 

OBRAS: PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA REGATA ZIAKO EN ANDOAIN. FASE 1 

MUNICIPIO: ANDOAIN 

TERRITORIO: GIPUZKOA 

PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO: plazo correspondiente a la ejecución de las obras del “PROYECTO 
DE ENCAUZAMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA REGATA ZIAKO EN ANDOAIN. FASE 1”: 32 MESES. 
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2.3 OBJETO DEL CONTRATO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Para las citadas obras se hace imprescindible arbitrar un sistema de Control de ejecución de las 
mismas, bajo la dirección del/de los técnico/s de la Agencia Vasca del Agua, que permita conseguir los 
objetivos siguientes:  

- Comprobación de la definición geométrica, cálculos estructurales, geotécnicos e hidráulicos 
del proyecto. 

- Seguimiento y control técnico de las obras. 

- Comprobación cálculos y propuestas técnicas del contratista. 

- Definición y seguimiento del Plan de Calidad que optimiza la relación inversión-calidad. 

- Seguimiento y control geotécnico de las obras. 

- Control topográfico de las obras. 

- Coordinación de Seguridad y Salud de las obras. 

- Asesoría ambiental de las obras. 

- Revisión, adaptación y vigilancia continua del programa de trabajos, con el fin de minimizar 
las posibles afecciones. 

Tiene por objeto el presente procedimiento abierto contratar la Asistencia Técnica de una Ingeniería 
o Consultor suficientemente capacitado, que lleve a cabo la realización de los trabajos que en el 
presente Pliego se definen, teniendo por tanto este documento carácter obligatorio en el desarrollo 
del Contrato.  

2.4 DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos a desarrollar tienen por objeto el desarrollo de trabajos de Asistencia Técnica del contrato 
de obra correspondientes a la “PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA REGATA 
ZIAKO EN ANDOAIN. FASE 1”. 

En consecuencia, se ha calculado una duración total del contrato de 32 MESES. 

3 DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA ADMINISTRACIÓN 

La Agencia Vasca del Agua pondrá a disposición del adjudicatario los proyectos constructivos 
aprobados. 
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4 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

4.1 ADMINISTRACIÓN 

A todos los efectos, se entenderá por Administración a la AGENCIA VASCA DEL AGUA, que ejercerá sus 
competencias de acuerdo con la legislación vigente. 

4.2 RESPONSABLE DEL CONTRATO 

El Responsable del Contrato, representante de la Administración, desempeñará funciones directoras 
e inspectoras, administrativas y económicas, estableciendo los criterios y líneas generales de la 
actuación del Consultor Adjudicatario, a fin de que los trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses 
y objetivos perseguidos. 

El Responsable de Contrato desempeñará una función coordinadora y establecerá los criterios y líneas 
generales de actuación del Adjudicatario, que realizará los trabajos de desarrollo, cálculo y detalle. Por 
consiguiente, el Responsable del Contrato no será responsable, ni directa, ni solidariamente de lo que 
con plena responsabilidad técnica y legal proyecte o calcule el Adjudicatario. 

Las funciones del Responsable del Contrato son las siguientes: 

a) Redactar este Pliego de Condiciones Técnicas y demás condiciones establecidas en el 
Contrato o en otras disposiciones legales; aprobar las oportunas modificaciones y su 
incidencia en el presupuesto y/o plazo de realización de los trabajos de la Asistencia Técnica 
a la dirección de obra. 

b) Establecer y concretar los criterios para la realización de los trabajos de Asistencia Técnica, 
así como supervisar el desarrollo de los mismos. 

c) Informar el plan de trabajo propuesto por el Adjudicatario para su aprobación. 

d) Facilitar al Adjudicatario credenciales ante otros organismos oficiales. 

e) Facilitar al Adjudicatario, en los plazos establecidos en el Plan de trabajo, el conjunto de 
información que la administración pone a su disposición. 

f) Preparar la recepción única y definitiva del Contrato, y preparar la liquidación del mismo. 

g) Confeccionar y tramitar la Certificación mensual, así como controlar económicamente el 
desarrollo del Contrato. 
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4.3 ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA 

Se define como Asistencia Técnica a la Dirección de Obra al personal facultativo para la realización de 
los trabajos que componen el contrato: 

- Control de la calidad de la ejecución (revisión del plan de calidad del contratista, 
programación de ensayos, seguimiento del cumplimiento de plan de calidad de la obra) 

- Control geométrico y topográfico de toda la obra (incluye la delineación de planos, 
taquimétrico y perfiles trasversales de control en caso necesario) 

- Control económico (mediciones mensuales, elaboración de precios contradictorios, 
relaciones valoradas, valoración final y liquidación) 

- Elaboración de planos y croquis constructivos 

- Elaboración y comprobación de cálculos estructurales, de cimentación, hidráulicos y 
electromecánicos ante posibles cambios o propuestas presentadas por el contratista 
adjudicatario de la ejecución de la obra.  

- Asesoría ambiental de las obras. 

- Coordinación de seguridad y salud 

- Control de desmontes, excavaciones, terraplenes, cimentaciones, obras de fábrica, 
servicios afectados, pavimentación, conducciones y urbanización. 

- Gestión documental de acuerdo a modelo de URA 

Durante la realización de los trabajos, la Asistencia Técnica a la Dirección de obra deberá contar con 
personal propio a pie de obra, y con una oficina de control y seguimiento, que será el lugar físico de la 
revisión de los trabajos efectuados.  

La oficina de apoyo técnico a la obra deberá estar situada a menos de 50 km de distancia del lugar de 
ejecución de las obras y deberá funcionar desde la firma del contrato hasta la fecha de la Recepción 
de las obras, y contar con los medios materiales y humanos propuestos por la empresa ofertante. 

4.4  TRABAJOS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO PREVIOS AL INICIO DE LAS OBRAS 

Previo al inicio de las obras el Adjudicatario deberá realizar las siguientes labores: 

- Análisis del proyecto y oferta del contratista 

- Análisis de los cálculos hidráulicos incluyendo las correcciones o ajustes necesarios 

- Acudir a reuniones previas organizativas de inicio de obra 

- Acudir a reuniones y preparación de documentación relacionadas con la tramitación de 
autorizaciones o solicitudes frentes otras administraciones (Diputación, Departamento de 
Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del GV, ETS, AGASA, Ayuntamiento…) 
y/o empresas de suministro de servicios que pudiesen verse afectadas por las obras 

- Estudio e Información del Plan de seguridad y salud 

- Estudio e Información del Plan de gestión de residuos 
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- Comprobación y corrección en caso necesario del taquimétrico y geometría de la obra tanto 
en planta como en alzado. Especial atención deberá tener establecer el sistema de referencia 
para determinar las cotas de la obra a ejecutar. 

- Estudio e información acerca de los programas de trabajo 

- Análisis de la documentación aportada por los Contratistas de las obras  

- Establecimiento y montaje de las instalaciones 

- Controles ambientales previos.  

Estos gastos estarán incluidos en el presupuesto global de la oferta del adjudicatario. 

4.5 TRABAJOS A REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.5.1 Tareas generales 

- Apoyo en la Coordinación entre la Administración y los Contratistas. 

- Apoyo en la Coordinación entre los diferentes Sub-Contratistas. 

- Supervisión y control de que los Contratistas cumplen las condiciones de los Contratos. 

- Apoyo en la Elaboración de comunicaciones e instrucciones de obra (ordenes, croquis, planos 
de detalle, etc.) 

- Elaboración de planos y croquis constructivos 

- Elaboración y comprobación de cálculos estructurales, geotécnicos, hidráulicos 
electromecánicos. 

- Elaboración de consignas para el funcionamiento de la infraestructura. 

- Elaboración de partes de obra (diarios) con indicación de los siguientes datos: 

• Personal en obra. 

• Comienzo y final de tajos significativos. 

• Entrada de materiales. 

• Tareas desarrolladas. 

• Etc. 

- Libros de órdenes de cada obra con anotación de las emitidas durante el día y copia de cada 
una de ellas. 

- Comunicar a la dirección de obra las situaciones de riesgo detectado en las obras y las medidas 
de prevención o corrección adecuadas. 

- Elaboración de un registro de incidencias, manejo de archivo general y correspondencia de 
cada obra. 

- Definir e informar sobre los cambios en la obra que modifiquen los plazos y los presupuestos. 

- Levantamiento de Actas de todas las reuniones. 
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- Fotos, videos, etc., a realizar durante la obra. Preparación de Información escrita y gráfica 
sobre la marcha de las obras, ya sea para información a la Prensa, o para las eventuales visitas 
a las obras, realizadas por representantes de la Administración. 

- En caso de urgencia o gravedad, dirigir determinadas operaciones o trabajos en curso, 
recabando de los Contratistas los medios necesarios. 

- Control de las condiciones legales de los Contratos de obra, proponiendo las modificaciones 
de contrato, ampliaciones de plazo, propuesta de imposición de penalizaciones, etc. 

Se cumplirán y formalizarán todas las demás relaciones contractuales que se deduzcan del presente 
Pliego. 

4.5.2 Control geométrico 

Todas las comprobaciones se ajustarán a la marcha de las obras, debiendo realizarse de manera que 
no se produzcan interferencias con los trabajos para lo cual el Adjudicatario dispondrá de medios 
suficientes en el momento oportuno. 

Cualquier propuesta de variación de la geometría y de los materiales del proyecto deberá ser aprobada 
expresamente por el Director de Obra. 

4.5.3 Control estructural y geotécnico 

Comprobación de los cálculos estructurales y geotécnicos recogidos en los anexos correspondientes 
del proyecto. Elaboración de nuevos cálculos estructurales y geotécnicos en caso necesario. 
Planificación y realización de nuevos sondeos del terreno en caso necesario.  

4.5.4 Control cualitativo 

La Asistencia Técnica se encargará de los trabajos relacionados con el control cualitativo de las obras, 
atendiendo a los siguientes apartados: 

- Terrenos: dimensiones, tipología de terrenos, capacidad portante, vertederos, etc. 

- Materiales: tipologías, suministros, recepción en obra, acopio, calidad, etc. 

- Maquinaria: tipologías, estado, adecuación a los trabajos, etc. 

- Control de ejecución: vigilancia y control de procesos, visitas, comprobaciones, propuestas 
técnicas, señalización, planos, modificaciones del proyecto, asesoramiento, daños a terceros, 
resolución de problemas, etc. 

- Ensayos: muestreos, gestión de muestras, tratamiento de resultados, etc. 

En todo momento, el personal adscrito al contrato exigirá el cumplimiento de lo preceptuado en los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares de los proyectos respecto al sistema de ejecución. En 
el caso de que alguna operación no estuviese definida en dichos Pliegos, propondrá a la Dirección 
Facultativa de las Obras la inclusión de las cláusulas adicionales correspondientes.  

El Adjudicatario estará obligado en todo momento a mantener permanentemente en obra el personal 
de cualificación adecuada, durante la ejecución de labores y trabajos que sean especialmente 
delicados o importantes. En caso de que el personal designado por el adjudicatario tuviese necesidad 
de apoyo técnico para resolver cuestiones técnicas derivadas de la ejecución de la obra estos gastos 
estarán incluidos en el presupuesto global de la oferta del adjudicatario. 
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En caso de paralización o descenso acusado del ritmo de trabajo, el Adjudicatario indicará en sus 
informes las causas y la responsabilidad del contratista de las obras en las mismas. Igualmente, 
procederá a informar a la Agencia Vasca del Agua en caso de daños a terceros con motivo de las obras 
u otras posibles contingencias. 

En caso de suspensiones del contrato de obra, bien sean temporales o definitivas el servicio 
igualmente se verá suspendido. Durante las paralizaciones de la obra por periodo vacacional u otras 
causas, el servicio de asistencia también se verá interrumpido y dejará de abonarse la parte 
proporcional a la paralización sufrida por la obra, de igual manera en caso de un descenso acusado del 
ritmo de trabajo de la obra, el adjudicatario regulará las dedicaciones del personal destinado a la 
asistencia y se abonará por las dedicaciones realmente necesarias durante esos periodos 

4.5.5 Control cuantitativo 

Incluirá la realización de las correspondientes comprobaciones, tanto en campo como en gabinete, de 
todas las unidades y partes de obra, de forma que permitan la obtención de las mediciones y 
valoraciones de éstas. En particular, el adjudicatario deberá realizar la comprobación de todas aquellas 
partes que vayan a quedar ocultas (excavaciones, cimentaciones, etc.), formulando los oportunos 
croquis de acuerdo con las condiciones contractuales, a fin de que sirvan de base al abono y liquidación 
de las obras.  

Todas estas comprobaciones se ajustarán a la marcha de las obras, debiendo realizarse de forma que 
no se produzcan interferencias con los trabajos de los contratistas de las obras. 

Para el control cuantitativo de las unidades de obras, el Adjudicatario se atendrá a lo indicado en los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares de los Proyectos y demás documentos de los mismos. 

Periódicamente, el Adjudicatario informará a la Administración de la marcha de las obras en lo relativo 
a la medición y valoración de las distintas unidades de obra, con especial interés sobre aquellas 
unidades o tramos que durante el periodo correspondiente hayan sido terminadas en su totalidad. En 
cualquier caso, las mediciones deberán ir acompañadas de los planos correspondientes o croquis de 
obra, contrastados por los realizados por los Contratistas, y su frecuencia no será superior a un (1) 
mes. 

El adjudicatario llevará a cabo todas las operaciones necesarias para controlar las obras ejecutadas 
mensualmente y su correspondiente valoración, llevando a cabo el control económico y temporal de 
las mismas, estudiando y justificando posibles desviaciones, tanto en relación a precios, mediciones o 
plazos de ejecución, y aportando cuanta justificación y documentación al respecto sea necesaria.  

4.6 CONTROL DE CALIDAD  

4.6.1 Seguimiento del Plan de Control de Calidad realizado por el contratista de cada 
obra 

Se realizará un seguimiento del Plan de Control de Calidad del Contratista de cada obra, fiscalizando 
los datos obtenidos por los mismos, inspeccionando y contrastando los medios adscritos a dichos 
Planes, así como comprobando su eficacia permanentemente, actualizándolo si se produjeran 
cambios en las condiciones de las obras o las circunstancias lo aconsejasen. 

En todo momento el personal del Adjudicatario exigirá el cumplimiento de lo preceptuado en los 
Pliegos, respecto al sistema de ejecución. En el caso de que alguna operación no estuviese definida en 
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los Pliegos propondría a la Administración la inclusión de la cláusula o cláusulas adicionales 
correspondientes. 

4.6.2 Programación de los controles a realizar 

Dentro de este apartado se considera la ejecución de un Plan de Control de Calidad, que comprenderá 
el seguimiento y recopilación de la documentación relativa a los ensayos “in situ” y de laboratorio, así 
como la realización de los controles de materiales, mecanismos, tubería, rellenos, etc., extendiéndose 
tanto al proceso de fabricación, cuando corresponda, como al de construcción. De esta forma, durante 
la ejecución de las obras, el Adjudicatario extenderá la vigilancia a todo el proceso de realización de 
las mismas. 

Se establecerá, para cada parte de la obra, un plan de control geométrico, cualitativo y cuantitativo, 
de acuerdo con el plan de obra, con exposición de la sistemática a seguir en el control de cada unidad 
de obra y sus materiales constitutivos los cuales serán presentado al Director de Obra para su previa 
supervisión y aprobación si procede. Los planes de control se extenderán a todas las unidades de obra 
y a sus materiales constitutivos, cuyas mediciones aproximadas son las que se deducen de los 
documentos de los Proyectos, complementadas por las posibles modificaciones posteriores. 

Los planes incluirán una propuesta de los impresos que regularán las relaciones de obra entre el 
Contratista y la Dirección de Obra, libro de órdenes, etc. 

Los planes a que se hace referencia en este apartado deberán estar elaborados en su primera versión 
en un plazo de cuatro (4) semanas a contar desde la fecha de inicio de los trabajos (firma del contrato). 

La Administración podrá ordenar la elaboración de nuevos planes de control que modifiquen los 
anteriormente aprobados tantas veces como lo considere oportuno, en base a las diferentes 
circunstancias por las que atraviesen las obras y a la experiencia de una correcta ejecución. 

4.6.3 Desarrollo del Plan de Control de Calidad 

La Asistencia Técnica a la Dirección de Obra deberá realizar un cuidado desarrollo del Plan de Control 
de Calidad. Se mencionan a continuación sin carácter exhaustivo, una serie de tareas en las que se 
requiere hacer hincapié, pese a que necesariamente estarán contenidas en el plan antes mencionado. 

- Análisis del alcance y contenidos mínimos: metodología, sistemas de control y garantía de 
calidad, puntos de inspección, estructura organizativa de la Asistencia Técnica, auditorías, 
redacción y gestión de documentación, etc. 

- Análisis del tipo de controles a realizar para cada partida de las obras: control en la recepción, 
construcción y puesta en marcha de las diferentes unidades de obra, toma y tratamiento de 
muestras, pruebas y ensayos especiales, puntos críticos y de parada, documentación a 
generar, etc. 

4.7 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

4.7.1 Plan de Seguridad y Salud del trabajo 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, incluido en el equipo 
de Asistencia contratada, informará y supervisará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado 
por el Contratista, previo inicio de las obras. 
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El Plan, con los correspondientes informes motivados del Coordinador de Seguridad y Salud, así como 
aquellos anexos al plan que se redacten durante la ejecución de la obra, serán elevados al órgano de 
contratación para su aprobación definitiva. 

4.7.2 Actividades a realizar durante la ejecución de las obras. Seguimiento de la 
Seguridad Vial y de la Seguridad y Salud laboral 

El Adjudicatario supervisará, perfeccionará y aprobará en caso necesario los proyectos de desvíos 
provisionales, señalización y balizamiento de obras a instalar propuestos por el Contratista, tras 
obtener la preceptiva autorización previa por parte del titular de la vía (Diputación Foral o 
Ayuntamiento). El Coordinador de Seguridad y Salud, comprobará periódicamente la implantación de 
la señalización aprobada y requerirá al contratista la vigilancia sistemática de la misma, al objeto de 
mantener su funcionalidad. 

Asimismo, el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 

a. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

b. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable 
los principios de la acción preventiva, de acuerdo a la normativa vigente. 

c. Informar para su aprobación el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista de cada 
obra con las modificaciones o anexos introducidos, en su caso, en el mismo. 

d. Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

e. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

f. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. 

El Coordinador de Seguridad y Salud requerirá al Adjudicatario la documentación de la maquinaria e 
instalaciones auxiliares empleadas en la obra acreditativa de cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de seguridad y salud. 

Asimismo, requerirá toda la documentación relacionada con los trabajadores intervinientes en la obra, 
del propio Adjudicatario y de subcontratistas y trabajadores autónomos, para comprobar el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

Supervisará la correcta cumplimentación del Libro de subcontratación por el Adjudicatario. Éste se 
mantendrá en la obra permanentemente. 

Igualmente, el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra será el responsable 
de los libros de incidencias, que deberá mantenerse siempre en las obras. 
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4.8 ASESORIA AMBIENTAL  

4.8.1 Funciones generales. 

La Asistencia Técnica a la Dirección de Obra deberá contar con una asesoría cualificada en temas de 
vigilancia ambiental de las obras, con el objeto de ejecutar el control ambiental de la obra. Realizará 
visitas a la obra cada quince (15) días, como mínimo. 

El control ambiental de la obra se reflejará en informes, que se elaborarán con una periodicidad 
bimensual y se redactará un informe final de obra que recoja las incidencias que han surgido durante 
la obra y la forma en la que se han resuelto.  

4.8.2 Controles a realizar previo al inicio de las obras. 

La Asesoría Ambiental realizará, al menos, los siguientes controles al inicio de las obras: 

- Verificación de las notificaciones y autorizaciones ambientales: comprobará que se han hecho 
las notificaciones oportunas y se han obtenido las autorizaciones ambientales necesarias para 
la ejecución de las obras. 

- Control del replanteo: deberá realizar un visto bueno del replanteo de la obra con el fin de 
asegura que no se ven afectados elementos de interés naturalístico injustificadamente. 

- Prospección de especies de flora exótica invasora: realizará una prospección del entorno de la 
obra con el objeto de detectar la presencia de especies de flora exótica invasora y, en su caso, 
propondrá métodos de eliminación y control de dichas especies al contratista. 

- Información y revisión del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que 
elabore el contratista de la obra. 

- Comprobación de que se proyectan y ejecutan dispositivos para la recogida y gestión de todas 
las aguas que resulten contaminadas por efecto de las obras y operaciones auxiliares. 
Comprobará que dichos dispositivos han sido dimensionados conforme a los cálculos 
hidráulicos necesarios para garantizar una retención de sólidos en suspensión óptima y un 
vertido localizado y conforme a los parámetros físico-químicos exigidos por la normativa 
vigente. 

- Revisión de la ubicación temporal de los acopios de tierras de excavación y tierra vegetal, 
caminos de acceso, parques de maquinaria, instalaciones y materiales. 

- Inspección del acondicionamiento de las áreas de instalaciones del contratista: asegurará el 
adecuado aislamiento de la red de drenaje natural de la superficie destinada a parques de 
maquinaria y zonas de mantenimiento con objeto de evitar la contaminación del suelo y de las 
aguas por acción de aceites y combustibles. 

- Control de la protección de zonas de vegetación de interés naturalístico: controlará que se 
realiza una delimitación precisa y balizado in-situ de los ejemplares y rodales de arbolado 
autóctono cuya tala no sea estrictamente necesaria para la ejecución de las obras. Realizará, 
además, una supervisión de los ejemplares arbóreos que sea preciso talar.  
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4.8.3 Controles a realizar durante la ejecución de las obras. 

Durante la ejecución de las obras las Asesoría Ambiental realizará quincenalmente visitas a la obra con 
el fin de llevar a cabo, como mínimo, los siguientes controles: 

- Protección de las zonas sensibles: realizará un control visual del jalonamiento de la vegetación 
de interés a proteger, así como de las labores de desbroce con el fin de comprobar su 
adecuación a los límites replanteados. 

- Comprobación del adecuado funcionamiento de los sistemas de recogida y tratamiento de las 
aguas que resulten contaminadas por efecto de las obras y operaciones auxiliares. 

- Control de los vertidos: quincenalmente, se tomarán muestras de los efluentes de los 
dispositivos provistos para el tratamiento de las aguas contaminadas por las obras y 
operaciones auxiliares para que se analicen en un laboratorio los siguientes parámetros; pH, 
conductividad, sólidos en suspensión, concentración de aceites y grasas, concentración de 
hidrocarburos. Se compararán los resultados de dichas analíticas con los límites de vertido 
fijados como condiciones especiales de ejecución de tipo medioambiental del contrato de 
obras.  

- Comprobación de la correcta gestión de la tierra vegetal hasta su utilización para la 
restauración ambiental. 

- Supervisión de la gestión de los residuos: comprobará la correcta gestión de los residuos 
generados durante la obra de acuerdo al Plan de Gestión de Residuos aprobado al inicio. 
Revisará y recopilará los documentos de control, seguimiento y aceptación de los residuos que 
gestione el contratista. 

- Comprobación del correcto funcionamiento de la instalación de tratamiento de lodos 
bentoníticos. 

- Supervisión de la correcta ejecución de la restauración ambiental y paisajística. Comprobará 
que el contratista lleva a cabo la restauración de la vegetación en las superficies afectadas por 
la ocupación de la obra. 

- Control de especies de flora exótica invasoras: comprobará el correcto tratamiento de los 
restos de desbroces de zonas afectadas por especies invasoras y tendrá en cuenta el origen de 
las tierras utilizadas en las labores de restauración de la cubierta vegetal, evitando el empleo 
de tierras que pudieran estar contaminadas con especies exóticas invasoras.  

- Campaña de limpieza al finalizar la obra. Antes de la recepción de la obra, se hará la inspección 
de toda la zona y su entorno. Se controlará la existencia de basuras o residuos, restos de 
material constructivo, restos de los desbroces, acopios de tierras, o cualquier otro resto de la 
fase de obras. 

4.8.4 Redacción de partes e informes de vigilancia ambiental. 

Como resultado de las tareas de vigilancia ambiental descritas anteriormente, la Asesoría Ambiental 
procederá a la elaboración de la documentación que se recoge a continuación.  

Los estudios y documentos ambientales deberán identificar a su autor o autores indicando su 
titulación y, en su caso, profesión regulada. Además, deberá constar la fecha de conclusión y firma del 
autor. 
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- Partes de visitas a las obras. La Asesoría Ambiental deberá documentar el resumen de cada 
una de las visitas semanales que realice a las obras. Incluirá un registro de los controles 
efectuados durante el seguimiento a pie de obra acompañado de la documentación gráfica y 
fotográfica que estime necesaria.  En dichos partes de visitas a las obras informará sobre el 
avance de las obras, las medidas de protección y corrección adoptadas, las afecciones e 
incidencias ocurridas y sobre cuantos datos de interés puedan ser recogidos, al objeto de 
disponer de una información lo más detallada posible para la elaboración de los informes 
mensuales. 

- Informes bimensuales de vigilancia ambiental. Cada dos meses, la Asesoría Ambiental 
redactará un informe en el que se describirán las actuaciones de obras, las afecciones e 
incidencias ocurridas y la aplicación de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
y su seguimiento. 

- Informe final de gestión de residuos. La Asesoría Ambiental elaborará un Informe Final de 
Gestión de Residuos con el contenido mínimo fijado en el Anexo III del Decreto 112/2012, de 
26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. Incluirá información relativa a la correcta gestión de los residuos y de los 
materiales de construcción, incorporando los documentos de control, seguimiento y 
aceptación de residuos, de acuerdo al artículo 6 del Decreto 112/2012.  

- Informe final de vigilancia ambiental. Previo al acta de recepción de las obras, se elaborará 
un informe final de vigilancia ambiental en el que se reflejen, de forma resumida, las 
eventualidades surgidas durante el desarrollo de los trabajos sobre el que se ha efectuado el 
seguimiento, así como del nivel de cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras. 
Consistirá en un análisis de resultados, con especial mención a las incidencias más relevantes 
producidas durante la fase de obras, sus posibles causas y soluciones, así como el detalle de la 
toma de muestras en los casos en los que no se haya especificado de antemano. En su caso, 
en dicho informe final deberá justificar la incidencia ambiental producida por las 
modificaciones puntuales que se hayan podido introducir durante la ejecución de la obra. A 
modo de conclusión, en dicho informe final se señalarán aquellos aspectos significativos 
ambientalmente y sobre los que habrá de adoptarse una vigilancia especial durante el periodo 
de garantía de la obra. 

4.9 INFORMES PERIODICOS 

4.9.1 Mediciones: Relación Valorada. 

Se detallarán las mediciones de cada unidad ejecutada en el mes por cada una de las relaciones 
valoradas que será necesario confeccionar. 

4.9.2 Informe Semanal 

Informe sobre avance de los trabajos y previsión a corto plazo, incorporando los planos y documentos 
gráficos necesarios y estableciendo las previsiones semanales a ejecutar en las obras. 
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4.9.3 Informe Mensual 

Este informe deberá ser suscrito por el Adjudicatario, y en él se especificarán, para cada parte de la 
obra o unidad ejecutada en el mes a que se refiera el informe, como mínimo, los siguientes puntos: 

- Localización y descripción de la obra ejecutada en el mes. 

- Control de Calidad y ensayos. 

- Control Cuantitativo y económico. Relación valorada. Cuadros comparativos entre proyecto, 
ejecutado y previsión de desviaciones. 

- Control Geométrico desarrollado en el mes. 

- Control del cumplimiento de la programación vigente y previsión de desviaciones. 

- Reportaje fotográfico 

- Gestión documental con el listado mensual de comunicaciones 

- Control ambiental desarrollado 

- Labores en relación con la Seguridad y Salud desarrolladas en el mes. 

- Recopilación de la documentación generada en la obra durante el mes que no haya sido 
incluida en otros apartados (partes diarios, actas, Comunicaciones de Obra, No 
Conformidades, etc.) 

Este informe será presentado a la Dirección de Obra por la Asistencia Técnica tres días después del 
último día del periodo a que se refiera la medición incluida en la relación valorada del mes 
correspondiente, salvo que la Administración autorice otro plazo. 

4.9.4 Informe final  

Se elaborará un informe final con todos los aspectos que se consideren relevantes sobre el conjunto 
de la ejecución de las mismas, que incluirá, como mínimo, los siguientes puntos: 

- Relación valorada de la certificación final. 

- Informe de reclamaciones si las hubiere. 

- Características principales de las diferentes partes de la obra 

- Incidencias y aspectos que pudieran tener trascendencia para la conservación de las mismas 

- Información gráfica. 

- Dossier de los servicios e instalaciones repuestas. 

- Informe final de vigilancia ambiental y de gestión de residuos.  

Dicho informe deberá ir suscrito por la Asistencia Técnica y deberá ser entregado a la Dirección de 
Obra tras la finalización de la ejecución de la obra y antes del plazo legal para la emisión de la 
certificación final de las obras. 
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4.10 INFORMES NO PERIODICOS. PROYECTOS MODIFICADOS. 

4.10.1 Informes sobre anomalías. 

El Adjudicatario redactará informes inmediatos sobre las anomalías que se observen durante la 
construcción, especialmente sobre aquéllas que puedan denotar falta de calidad en los materiales o 
en la ejecución de las obras, o incumplimiento de las normas de construcción, de señalización de obra, 
de seguridad, etc., con una propuesta de las medidas correctoras que considere oportunas. 

En caso de paralización o descenso acusado del ritmo de trabajo, el Adjudicatario indicará, en el 
informe correspondiente, las causas y la responsabilidad del Contratista o de terceros. 

Del mismo modo, procederá en caso de daños a terceros, con motivo de la ejecución de las obras u 
otra contingencia importante. 

4.10.2 Informes sobre modificaciones. 

Se redactarán, cuando procedan, propuestas ocasionales sobre modificaciones en el tipo, calidad y 
fuentes de suministro de los materiales básicos, dosificaciones y granulometrías a definir en obra, 
sobre la determinación de especificaciones no contenidas en los Pliegos de Prescripciones, sobre 
detalles a definir en Obra, etc. Asimismo, se propondrán los precios contradictorios y se preparará un 
informe para su discusión con el Contratista. 

4.10.3 Proyectos Modificados. 

El Adjudicatario redactará los Proyectos de Modificaciones necesarios durante el transcurso de las 
Obras. Para la confección de los Proyectos, la Adjudicataria preparará y confeccionará todos los 
documentos necesarios para su completa redacción, tales como memoria, planos, Pliego de 
Condiciones, presupuestos, Estudio de Seguridad y Salud, etc., completando, en su caso, los 
elaborados por la Contratista de la obra. 

La persona encargada de su redacción será el técnico del equipo asignado directamente a la obra, bajo 
la supervisión del Director de obra. En caso necesario, podrá recurrir a personal del propio 
Adjudicatario para trabajos auxiliares que complementen su labor. Los gastos derivados de estos 
últimos se abonarán mediante la aplicación de los precios ofertados para el capítulo IV CAPÍTULO IV.- 
CONSULTORÍA E INGENIERÍA, previa autorización del Responsable del Contrato. 

4.11 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA  

Los trabajos a los que se refiere este apartado son los correspondientes a una asistencia de carácter 
puntual y altamente especializada en caso de que sea necesario la redacción de un proyecto 
modificado. 

En este sentido, y sin que la siguiente relación sea en ningún caso limitativa, se contemplan los 
siguientes posibles trabajos: 

• Estudios e informes geológicos y geotécnicos adicionales 

• Estudios de asientos, estabilidad de excavaciones, afecciones a edificios y propuestas 
concretas de actuación 

• Estudios de seguridad en aquellas partes de obra donde se produzcan mermas de calidad 
en los materiales o en su ejecución 
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• Diseño completo de aquellas modificaciones de proyecto que sean necesarias. 

• Cálculos estructurales de elementos y obras de fábrica. 

• Repercusión en Plazo y presupuesto de las modificaciones del Proyecto 

• Desarrollos de diseño de elementos de proyecto modificado 

• Estudio y asesoramiento sobre las posibles soluciones del proyecto modificado en 
cuanto a estructuras, procesos constructivos de estructuras, bombeos, elementos 
eléctricos, obras de fábrica, etc., verificando su adecuación técnico-económica.  

• Aquellos aspectos eléctricos, de automatización, control o visualización que sean 
precisos. 

Incluirá el estudio de alternativas y de soluciones técnico-económicas con la formulación de los planos, 
cálculos, mediciones y precios contradictorios oportunos, así como la toma de datos topográficos y de 
campo que sean necesarios para la realización de las modificaciones.  

Se podrán incluir también en ese apartado, la realización de ensayos no previstos en el Pliego de 
Prescripciones de la Obra y que la Administración quisiera realizar, para lo que el Adjudicatario pondrá 
a su disposición los laboratorios y equipos necesarios. 

Únicamente serán de abono independiente los trabajos necesarios para la redacción de un proyecto 
modificado. 

4.12 RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

4.12.1 Recepción de las obras 

Con la información procedente de los puntos anteriores y la reglamentaria necesaria, el Adjudicatario 
preparará las bases para el expediente que servirá de apoyo formal de la Recepción formal de las 
obras. 

4.12.2 Certificación final de las obras y Proyecto de liquidación 

El Adjudicatario, en base a la información obtenida en el desarrollo de las obras y de las 
comprobaciones finales que fueran necesarias, así como de la documentación suministrada por los 
Contratistas, preparará la propuesta para la certificación final de las obras. 

Al mismo tiempo, elaborará el Estado de Dimensiones y Características Finales de la obra que consiste 
en una documentación completa de las obras tal y como han sido realmente ejecutadas, apoyado de 
la correspondiente documentación gráfica. 

Con estos datos y con los que el Contratista habrá de facilitar sobre la obra “según construida”, se 
efectuará, una vez recibidas las obras y en el plazo máximo de dos meses desde su terminación, el 
Proyecto de Liquidación de la misma, el cual deberá ser supervisado durante su desarrollo por la 
Asistencia Técnica y la Dirección de Obra, y constará de los siguientes documentos: 

a. Memoria, en la que se incluirá el historial y las incidencias de la obra. 

• Bases de Replanteo en coordenadas U.T.M. 

• Planos de Replanteo de los ejes de las obras, a la misma escala que el proyecto para 
las diferentes unidades de obra. 
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• Levantamiento taquimétrico, en coordenadas U.T.M., de todas las obras y terrenos 
ocupados, referenciados a las bases de replanteo. 

• Planos completos de toda la obra realizada, y planos con los detalles constructivos 
realmente ejecutados. 

• Anejo incluyendo reportaje fotográfico con el correspondiente plano de situación. 

Los planos de este documento deberán ser entregados en el mismo formato que el proyecto 
de construcción y deberán ser aprobados expresamente por el Director de Obra. 

b. Medición final de la obra, de acuerdo con lo recogido en la medición prevista en el acta de 
recepción de las obras. 

c. Relación Valorada de la certificación final de las obras, que seguirá el mismo orden y 
denominación de unidades y capítulos que el Proyecto y sus modificaciones aprobadas. 

d. Control de Calidad. Se incluirán la totalidad de los ensayos efectuados durante la ejecución de 
las obras con los resultados obtenidos. Se aportarán todos los certificados con sus 
especificaciones técnicas emitidos por las empresas suministradoras de los materiales básicos 
utilizados en la obra y de productos finales. 

Se editarán ejemplares completos del proyecto de la liquidación y de la documentación 
complementaria relacionada con la obra, acompañados de las correspondientes copias en soporte 
informático. 

La empresa adjudicataria incluirá, en el Proyecto de Liquidación el dossier de servicios e instalaciones 
repuestas. 

Estos gastos estarán incluidos en el presupuesto global de la oferta del adjudicatario. 
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5 RELACION DEL ADJUDICATARIO CON LA ADMINISTRACION 

5.1 GENERALIDADES 

La Administración tendrá, en todo momento, libre acceso a las oficinas del Adjudicatario para 
inspeccionar y dirigir la marcha de los trabajos o para recoger datos con vista al cumplimiento del 
contrato. 

Todos los equipos, material de topografía y medición, podrán ser constatados por los servicios 
competentes de la Administración, y deberán cambiarse si no se encuentran en perfectas condiciones. 

La Administración podrá exigir al Adjudicatario, en cualquier momento y tantas veces como sea 
necesario, el cambio, en un plazo máximo de quince (15) días, de las personas que éste tenga adscritas 
al cumplimiento del Contrato si lo considera oportuno para la buena marcha del mismo. 

5.2 CONTACTOS Y REUNIONES CON LA ADMINISTRACIÓN 

El Adjudicatario mantendrá contactos y reuniones cada siete (7) días, como plazo máximo, con el 
Responsable del Contrato para el estudio de los problemas que en las obras se presenten. 

Se tomará nota de lo acordado en todas las reuniones, y redactará un acta, que elevará a la 
consideración del Responsable de Contrato y que conservará en la documentación relativa al Contrato. 

5.3 OTRAS RELACIONES ENTRE ADJUDICATARIO Y LA ADMINISTRACIÓN. 

Además de las relaciones que se deriven estrictamente de los trabajos técnicos enumerados 
anteriormente, a desarrollar por el Adjudicatario y que son parte esencial del Contrato, se concretan 
aquí los siguientes: 

- El Adjudicatario deberá poder informar a la Administración a su requerimiento, sobre las 
actuaciones de los Contratistas y marcha de la ejecución en aquellas unidades de obra objeto 
de control cuantitativo, para lo que llevará partes diarios y resúmenes periódicos de control, 
en los que se expresen la identificación, localización y medición de dichas unidades ejecutadas 
o de los materiales a controlar en el proceso de fabricación, así como la entidad y la intensidad 
del control que se realiza en ellos, con expresión del número y tipo de muestras recogidas y 
ensayos realizados que permitan la correcta identificación de los mismos. 

- El Adjudicatario deberá establecer servicios de inventario y archivo completos y detallados, 
que contendrán todos los resultados de los ensayos clasificados y ordenados por tipos de 
material y por lotes o partes de obra, que tendrá permanente a disposición de la 
Administración. 

- El Adjudicatario realizará las fotos y videos de la evolución de las obras. Asimismo, preparará 
la Información escrita y gráfica necesaria a juicio de la Administración sobre la marcha de las 
obras, ya sea para información a los afectados y la Prensa, o para las eventuales visitas a la 
obra, realizadas por representantes de la Administración. 

La Administración y el Responsable del Contrato no serán responsables de lo que con plena 
responsabilidad técnica y legal ordene, controle, proyecte, informe o calcule el Adjudicatario. 
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ANEXO Nº1. JUSTIFICACIÓN DE LA CUANTÍA ECONÓMICA 

PRECIOS DEL CONTRATO 

En las ofertas a presentar por los diferentes licitadores se fijarán los precios que se incluyen en los 
siguientes apartados y que servirán de base para la confección de las correspondientes certificaciones. 

Todos los precios incluyen gastos de personal, incluso dietas y desplazamientos, material fungible, 
amortización y funcionamiento de las instalaciones, equipos y medios de transporte, consumo y, en 
general, todo lo necesario para desarrollar el trabajo descrito en este Pliego. En concreto, será de 
cuenta del adjudicatario los gastos de todo tipo (tiempo de viajes, Kilometraje, dietas, etc.) que se le 
originen a consecuencia del desplazamiento de su personal o equipo dentro del ámbito de la obra, o 
a las oficinas de URA en cualquiera de los tres territorios históricos. El adjudicatario garantizará el 
desplazamiento de sus técnicos a obra, mediante la puesta a disposición del número vehículos y 
características adecuadas de forma que se consiga el óptimo rendimiento del equipo humano 
dispuesto a pie de obra. 

Se tendrá en cuenta que los precios ofertados serán de aplicación para toda la duración del Contrato, 
al no ser objeto los mismos de revisión ni actualización de precios. 

El personal del adjudicatario tendrá el mismo horario laboral que el del Contratista de la Obra y 
durante el periodo vacacional, el adjudicatario aportará algún técnico para sustituir al personal 
asignado a la obra de forma que se garantice en todo momento la correcta Dirección, Control y 
Vigilancia de las obras. Estas sustituciones serán comunicadas a URA, debiendo cumplir los perfiles de 
los nuevos técnicos los requisitos mínimos de titulación y experiencia exigibles al técnico que 
temporalmente sustituyen. 

Se entienden repercutidos en los precios del contrato del equipo directamente asignado a la obra los 
siguientes: 

• el gasto del funcionamiento general de la Asistencia técnica a la Dirección de Obra  

• los trabajos previos al inicio de la obra. 

• de mecanografía de los informes y documentos inherentes al desarrollo del trabajo de 
Asistencia técnica a la Dirección de Obra y, en su caso, la delineación de los cuadros y 
pequeños croquis necesarios para adjuntar a los mismos 

• material en general utilizado a lo largo de los trabajos 

• material de oficina 

• la elaboración de planos, cálculos estructurales, geotécnicos, hidráulicos y electromecánicos. 

• equipo informático y el material fungible complementario (CDs y DVDs) 

• Equipos audiovisuales: cámara de fotos y video, así como los consumibles anexos. 

• Los trabajos relacionados con la recepción y liquidación de las obras 

• y demás gastos generales para el desempeño de las funciones definidas en este Pliego y 
material no especificado de uso habitual para el tipo de trabajo objeto del Contrato. 
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Se entienden así mismo, repercutidos en los precios de los miembros del equipo directamente 
asignado a la obra, el trabajo de coordinación y organización de los equipos y del trabajo en general a 
desarrollar para cumplir con el objeto del Contrato, así como los contactos que deba mantener para 
tal fin con la Agencia Vasca del Agua, que desarrolle el Delegado del Adjudicatario encargado de dicha 
función en la empresa. 

Se entienden no repercutidos en los precios del equipo de obra los trabajos definidos en el apartado 
correspondiente a una Asistencia Técnica Especializada y únicamente serán de abono independiente 
cuando surja la necesidad de redactar un proyecto modificado. 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

La valoración y abono de los trabajos realizados por el adjudicatario se llevará a cabo mediante 
Certificaciones mensuales que se confeccionarán aplicando los precios unitarios fijados por el 
Adjudicatario únicamente a los trabajos desarrollados en el mes.  

En este sentido, cabe mencionar que el personal y su perfil que configura el equipo directamente 
asignado a las obras, así como las dedicaciones consideradas en el presupuesto que a continuación se 
incluye, son una estimación que, en todo caso, se adaptarán al ritmo y necesidades de las obras 
(paralizaciones temporales totales o parciales, rescisiones parciales, solapes entre las obras objeto del 
presente contrato, etc.), pudiendo incrementarse o reducirse de forma que el servicio se adapte a lo 
necesario según criterio del Responsable del Contrato designado por URA.  

En cuanto a los trabajos relativos a la redacción de un proyecto modificado en caso de que sea 
necesario, se abonarán mediante la aplicación de los precios incluidos en el Capítulo IV: Consultoría e 
Ingeniería del presupuesto. Previa a la realización de estos trabajos, el Adjudicatario deberá presentar 
la correspondiente solicitud al Responsable del Contrato justificando la necesidad de dicho trabajo en 
función de las circunstancias de la obra, junto con una estimación del alcance técnico del trabajo y de 
su valoración económica. El Responsable del Contrato, tras estudiar la solicitud presentada, autorizará 
o no la realización del trabajo, que, en caso de llevarse a cabo, se abonará aplicando los precios 
ofertados por el adjudicatario, correspondientes al capítulo anteriormente mencionado. 

No se abonará ningún trabajo que no cuente con la autorización por escrito del Responsable del 
Contrato de URA.  

La dotación mínima de personal a pie de obra que integrará la Asistencia Técnica será la siguiente: 

- Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, u otro título 
facultativo oficial que ampare un nivel de conocimientos técnicos (para la elaboración de planos, 
mediciones, comprobaciones geométricas, cálculos estructurales, geotécnicos, cálculos hidráulicos, 
diseño electromecánicos, de comunicación y funcionamiento de la infraestructura) que se 
correspondan con la clase y categoría de las actividades a desarrollar, con más de 10 años de 
experiencia acreditada en trabajos del mismo tipo que los que son objeto del contrato. Su dedicación 
será de un 100%. 

- Técnico competente, que actuará como Coordinador de Seguridad y Salud, con titulación 
académica habilitante, especialista en Prevención de Riesgos Laborales con titulación y experiencia 
demostrable en Coordinación de Seguridad y salud, con más de 10 años de experiencia acreditada en 
ejecución de obras civiles. Su dedicación será de, al menos, un 20 %. 

- Licenciado/-a en Biología, Ciencias Ambientales u otro título facultativo oficial que ampare un 
nivel de conocimientos técnicos que se correspondan con la clase y categoría de las actividades a 
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desarrollar, con más de 5 años de experiencia acreditada en el seguimiento ambiental de obra civil. Su 
dedicación será de, al menos, un 15 %. 

Dotación de personal para labores de consultoría, los precios ofertados para este personal será el que 
se utilice para abonar aquellos trabajos que surjan fuera del desarrollo normal de la obra (proyectos 
modificados, problemas singulares de geotecnia o recalculo de estructuras) 

- Ingeniero superior de proyecto, Ingeniero de Caminos Canales o Puertos o similar, con un nivel 
de conocimientos técnicos que correspondan con la clase y categoría de las actividades a 
desarrollar, con más de 10 años de experiencia acreditada en trabajos del mismo tipo que los 
que son objeto del contrato. Su dedicación será variable según necesidades de la obra. 

- Ingeniero técnico de proyecto, Ingeniero Técnico de Obras Públicas o similar, con un nivel de 
conocimientos técnicos que correspondan con la clase y categoría de las actividades a 
desarrollar, con más de 10 años de experiencia acreditada en trabajos del mismo tipo que los 
que son objeto del contrato. Su dedicación será variable según necesidades de la obra. 

- Ingeniero superior especialista en estructuras y cimentaciones, con un nivel de conocimientos 
técnicos que correspondan con la clase y categoría de las actividades a desarrollar, con más 
de 10 años de experiencia acreditada en trabajos del mismo tipo que los que son objeto del 
contrato. Su dedicación será variable según necesidades de la obra. 

- Titulado superior en Geología o Geotecnia con un nivel de conocimientos técnicos que 
correspondan con la clase y categoría de las actividades a desarrollar, con más de 10 años de 
experiencia acreditada en trabajos del mismo tipo que los que son objeto del contrato. Su 
dedicación será variable según necesidades de la obra. 

- Topógrafo u otro título facultativo oficial que ampare un nivel de conocimientos técnicos que 
se correspondan con la clase y categoría de las actividades a desarrollar, incluidos los medios 
auxiliares necesarios, con más de 5 años de experiencia acreditada en trabajos del mismo tipo 
que los que son objeto del contrato. Su dedicación será variable según necesidades de la obra. 

- Delineante proyectista, con más de 5 años de experiencia acreditada en trabajos del mismo 
tipo que los que son objeto del contrato. Su dedicación será variable según necesidades de la 
obra. 

-   Administrativo. Su dedicación será variable según necesidades de la obra.  
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PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

 

CONCEPTO DEDICACIÓN UD MEDICIÓN PRECIO TOTAL

CAPÍTULO I.- ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA 272.800,00 €

Ingeniero para labores de asistencia y control de obra, con más de 10

años de experiencia acreditada en trabajos del mismo tipo que los que

son objeto del contrato

100% Mes 32 8.525,00 € 272.800,00 €

272.800,00 €

CAPÍTULO II.- SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 54.560,00 €

Coordinador de Seguridad y Salud, con más de 10 años de experiencia

acreditada en ejecución de obras civiles

20% Mes 32 8.525,00 € 54.560,00 €

54.560,00 €

CAPÍTULO III.- ASESORÍA AMBIENTAL 40.920,00 €

Licenciado/a en Biología, Ciencias Ambientales u otro título facultativo

oficial que ampare un nivel de conocimientos técnicos que se

correspondan con la clase y categoría de las actividades a desarrollar,

para el asesoramiento ambiental a la Dirección de Obra. Se incluyen

en este concepto la realización de todo tipo de informes especificados

en el apartado 4.8, la realización de inspecciones visuales, la

supervisión y valoración de todos los análisis realizados para el

cumplimiento del programa de vigilancia ambiental

15% Mes 32 8.525,00 € 40.920,00 €

40.920,00 €

CAPÍTULO IV.- CONSULTORÍA E INGENIERÍA 43.110,00 €

Ingeniero superior de proyecto, con más de 10 años de experiencia

acreditada en trabajos del mismo tipo que los que son objeto del

contrato

s/necesidad Hora 90 72,00 € 6.480,00 €

Ingeniero técnico de proyecto, con más de 10 años de experiencia

acreditada en trabajos del mismo tipo que los que son objeto del

contrato

s/necesidad Hora 60 55,00 € 3.300,00 €

Ingeniero superior especialista en estructuras y cimentaciones, con

más de 10 años de experiencia acreditada en trabajos del mismo tipo

que los que son objeto del contrato

s/necesidad Hora 150 72,00 € 10.800,00 €

Topógrafo u otra titulación oficial, con más de 5 años de experiencia

acreditada en en trabajos del mismo tipo que los que son objeto del

contrato

s/necesidad Hora 180 65,00 € 11.700,00 €

Titulado superior en geología o geotécnica, con más de 10 años de

experiencia acreditada en trabajos del mismo tipo que los que son

objeto del contrato

s/necesidad Hora 90 65,00 € 5.850,00 €

Delineante proyectista, con más de 5 años de experiencia acreditada

en trabajos del mismo tipo que los que son objeto del contrato

s/necesidad Hora 60 45,00 € 2.700,00 €

Administrativo s/necesidad Hora 60 38,00 € 2.280,00 €

TOTAL CAPÍTULO IV: 43.110,00 €

Total 411.390,00 €

21%IVA 86.391,90 €

TOTAL 497.781,90 €

TOTAL CAPÍTULO I:

TOTAL CAPÍTULO II:

TOTAL CAPÍTULO III:

CAPÍTULO I.- ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA 272.800,00 €

CAPÍTULO II.- SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 54.560,00 €

CAPÍTULO III.- ASESORÍA AMBIENTAL 40.920,00 €

CAPÍTULO IV.- CONSULTORÍA E INGENIERÍA 43.110,00 €

Total 411.390,00 €

21%IVA 86.391,90 €

TOTAL 497.781,90 €


