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1.- ANTECEDENTES

En el peaje troncal de la AP-8 de Irún se ha detectado que en sentido Bilbao, las cabinas situadas 

más a la derecha de la playa de vías son usadas con menor frecuencia que el resto de las 

cabinas. Esta infrautilización asociada a la asimetría de la propia playa de vías respecto al tronco 

de la autopista, la cual invita a usar aquellas vías más centradas, motiva un aumento de las 

retenciones durante los episodios con mayor afluencia de tráfico.

El proyecto de referencia plantea la ampliación a tres carriles en el tronco de la autopista en su 

zona previa a la playa de peaje al objeto de favorecer y homogeneizar la visibilidad y accesibilidad 

a la totalidad de las cabinas de peaje. 

2.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, en adelante P.P.T., es describir y definir 

los trabajos y fijar las condiciones técnicas que regirán en el contrato de servicios de BIDEGI para 

la Dirección Facultativa de las obras del PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN 

LA AP-8 ENTRE LOS PP.KK. 7 Y 7,3 EN SENTIDO BILBAO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

IRÚN. (CLAVE 2023PROI0012). 

3.- ALCANCE DEL CONTRATO

La prestación de los servicios de asistencia y dirección de obra se refiere al siguiente trabajo:

➢ CLAVE DEL SERVICIO: 2023JKIR0026

➢ OBRA: EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE TERCER CARRIL EN LA AP-

8 ENTRE LOS PP.KK. 7 Y 7,3 EN SENTIDO BILBAO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

IRÚN (CLAVE 2022JKIR0025).

➢ CLASE DE OBRA: Viales y pistas.

➢ TÉRMINO MUNICIPAL: Irún.

➢ TERRITORIO: Gipuzkoa.

➢ ADJUDICATARIO DE LA OBRA: Sin adjudicar.

➢ PRESUPUESTO DE CONTRATA DEL PROYECTO: 585.113,74 euros (IVA no incluido).

➢ PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 15 Semanas.

El contrato incluirá, entre otras, las siguientes actividades:
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- Control de Calidad de Ejecución (vigilancia de Obra).

- Control de Calidad Geométrico.

- Seguimiento de la Planificación.

- Seguimiento del Presupuesto.

- Apoyo especializado (asesoría estructural y de ingeniería en general), según necesidades 

de obra.

- Relaciones con terceros.

Incluye también la realización de los proyectos modificados y complementarios, así como su 

dirección de obra, que fueran necesarios, y el proyecto de liquidación de la obra correspondiente.

También incluye el contrato, el control total de los ensayos tanto de contraste en las unidades de 

obra incluidas en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, como de materiales y unidades de obra 

no incluidos en dicho Plan.

Todos los controles de ejecución, de los procedimientos constructivos, de las tolerancias, etc. que 

ejecute el equipo de Dirección de Obra, siguiendo lo señalado a tal efecto en el Proyecto, en las 

Normativas y Recomendaciones y en el Plan de Autocontrol del Contratista servirán para la 

aceptación inicial o rechazo de materiales, equipos y unidades de obra.

Todo ello formará parte del Esquema Director de Calidad que habrá de integrar y completar la 

dirección de obra. Ésta cuidará de que el Contratista de las obras reciba puntual información de 

los resultados de todos los ensayos, controles, informes, etc. de Control de Calidad que se 

realicen tanto durante la realización de las obras como durante el período de garantía. 

Recíprocamente, la Dirección de Obra recibirá puntualmente información de todos los que sean 

realizados por el autocontrol y P.A.C. propio del Contratista de la obra.

Las labores de Seguridad y Salud y el control de la gestión de residuos, no se encuentran 

recogidos en estos trabajos de la Dirección de Obra. BIDEGI dispone de otro expediente para dar 

cabida a estos servicios. Los adjudicatarios de los servicios de Dirección de Obra se deberán 

coordinar con ellos dada la complementariedad de los dos servicios. 

4.- DOCUMENTACIÓN APORTADA POR BIDEGI, S.A.
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El Consultor tendrá en cuenta, además de las Normas indicadas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, las 

Normas del Ministerio de Fomento, el Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa y restantes 

disposiciones vigentes.

BIDEGI facilitará al Consultor una copia en PDF y originales en soporte informático del Proyecto 

de Construcción.

Asimismo, se le entregará copia de toda la documentación que se considere de interés para la 

ejecución del contrato referente a antecedentes y tramitación del proyecto, expropiación si 

procede y contratación de la obra.

Igualmente, se le facilitarán los impresos habituales de relaciones valoradas, certificaciones, etc., 

que se precisen.

5.- REPOSITORIO DIGITAL DE BIDEGI

El adjudicatario, simultáneamente al desarrollo del servicio, alimentará al repositorio digital de 

BIDEGI la documentación que vaya generando durante el contrato. Sin carácter exhaustivo, 

aportará:

- Informe Previo de la obra.

- Actas de las reuniones celebradas.

- Esquema Director de la Calidad.

- Programa de trabajos aprobado.

- Última versión de planos.

- Ensayos realizados y fichas técnicas.

- Informe Mensual de Seguimiento.

- Otra documentación generada en el seguimiento de la obra (informes de cálculo, 

replanteos, etc.)

- Certificaciones.

- Proyecto de Liquidación.

- Comunicaciones con organismos.

- Cualquier otra información que Bidegi (o la Dirección de Obra) consideren adecuada.
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6.- DEFINICIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS IMPLICADAS, COMPETENCIAS, 
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES.

6.1. Definición de las personas físicas o jurídicas implicadas.

6.1.1. BIDEGI, S.A.

A todos los efectos se entenderá por BIDEGI, a BIDEGI, S.A. que ejercerá sus competencias de 

acuerdo con la legislación vigente.

6.1.2. Responsable del contrato

BIDEGI nombrará un Responsable del contrato (Director de Contrato) que ejercerá las funciones 

de representante de BIDEGI ante las restantes personas físicas o jurídicas implicadas. Puede 

contar con un equipo de colaboradores también nombrados por BIDEGI.

6.1.3. Director de Obra

Es el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, asignado por el adjudicatario, con la aprobación 

del departamento técnico de BIDEGI responsable de los trabajos que se definen en el presente 

Pliego. 

Es el Director Facultativo de la Obra.

6.1.4. Consultor

Es la empresa adjudicataria de este contrato. Podrá ser identificado, igualmente, como contratista 

consultor a diferencia del contratista de obras.

6.1.5. Equipo de Asistencia Técnica

Es el conjunto de recursos humanos, con titulación adecuada y conocimientos suficientes, 

dispuestos por el Consultor para el cumplimiento de este Contrato.

6.1.6 Dirección de Obra



DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE 
TERCER CARRIL EN LA AP-8 ENTRE LOS PP.KK. 7 Y 7,3 EN SENTIDO BILBAO EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE IRÚN. 

Pliego de Prescripciones Técnicas 2023JKIR0026                                                           diciembre 2023  Pág. 9 de 43

Es el equipo formado por el Director de Obra y sus posibles colaboradores y el equipo de 

Asistencia Técnica.

6.1.7 Delegado del Consultor

Se entiende por Delegado del Consultor, a la persona expresamente nombrada por el Consultor y 

aceptada por BIDEGI para ostentar la representación del Consultor en todos los actos derivados 

del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Podrá coincidir con el Director de la obra.

6.2. Funciones y competencias

6.2.1. Competencias y funciones de BIDEGI.

Las funciones y competencias de BIDEGI son las contenidas en la legislación vigente y serán 

desarrolladas de la forma legalmente prevista. En particular ejerce las facultades de receptor de 

las obras y servicios y en consecuencia tendrá la capacidad de aceptar o cesar al personal 

interviniente, siempre que existan argumentos para ello. Así, cuando se incurran en actos u 

omisiones que afecten a la calidad y precisión del trabajo a realizar de acuerdo con el proyecto y 

las Normativas que se hayan de aplicar, o se perturben y comprometa la buena marcha de la 

ejecución de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, BIDEGI podrá exigir la 

adopción de medidas concretas y eficaces para conseguir restablecer el buen orden en la 

ejecución de los contratos correspondientes.

6.2.2. Competencias y funciones del Responsable del contrato

El Responsable del contrato tendrá funciones administrativas, económicas y técnicas en relación 

con el Delegado del Consultor. En tal sentido los distintos Delegados y Responsables habrán de 

atender sus indicaciones, si bien el Responsable del contrato, en el marco de sus funciones, será 

responsable de aquellas decisiones que pueda imponer.

El Responsable del contrato no será responsable de las medidas de Seguridad y Salud laboral, 

señalización y balizamiento que corresponde al Contratista de las obras ni de las demás 

responsabilidades que el Contrato de Obras establece para el Contratista de las obras. Tampoco 

será responsable de los ensayos realizados por el Contratista de las obras o por laboratorios 

exteriores, ni de la utilización de sus resultados. 
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6.2.3. Competencias y funciones del Director de Obra.

El Director de Obra desempeñará las funciones de director facultativo de la obra, dirigiendo, 

controlando y supervisando la actuación del Contratista de las obras, a fin de que los trabajos 

sirvan de la mejor forma a los intereses de BIDEGI. Sus funciones en general son las indicadas en 

el T.R.L.C.S.P., en el R.L.C.A.P., en el P.C.A.G. y en el PG-3 (artículo 101.3).

En puntos siguientes del presente Pliego se definen las funciones específicas teniendo en cuenta 

que el Director de Obra deberá:

- Definir las prioridades de actuación, cuando sea preciso.

- En el caso en que sea imprescindible una modificación de unidades de obra o de nuevas 

unidades, habrán de ser aprobadas por BIDEGI, a la vista de la propuesta del 

Responsable del contrato. En cualquier caso, el Director de Obra estudiará, si procediera, 

al menos dos alternativas constructivas de la modificación o de las nuevas unidades.

- Asimismo, será responsable del Control de Calidad, de la exactitud de las tomas de 

muestras, ensayos, controles, verificaciones e informes de calidad que se realicen y de las 

decisiones ejecutivas que de tal Control se deriven.

- El Director de Obra deberá cuidar por el correcto cumplimiento de los requisitos y régimen 

establecidos en la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción, no pudiendo, por otra parte, autorizar la ampliación excepcional de la cadena 

de subcontratación a que se refiere el artículo 5.3 de dicha ley, sin contar con la 

autorización previa y expresa del órgano de contratación. 

6.2.4. Funciones de la Dirección de Obra

El Director de Obra para ejercitar sus funciones contará con los medios personales y materiales 

aportados por el presente Contrato, con los que deberá conformar un equipo perfectamente 

integrado. La participación del personal en las funciones de la Dirección de Obra y en sus 

competencias se llevará a cabo en los términos derivados del organigrama del equipo, que deberá 

contar con la aprobación del Responsable del contrato.
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Básicamente la Dirección de Obra actuará como defensora y administradora de las obras, en 

representación de BIDEGI, hasta la recepción de éstas, por lo que cuidará de la exacta ejecución 

del proyecto tanto en sus aspectos técnicos como económicos y de plazo, realizando el control 

desde su inicio hasta la recepción.

Las funciones y actividades de la Dirección de Obra irán encaminadas a los siguientes objetivos:

- Conseguir del Contratista el cumplimiento de las condiciones del Contrato.

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, y a las 

modificaciones debidamente aprobadas y al programa de trabajos.

- Comprobar que los medios personales y materiales del Contratista, así como sus medidas 

de control y procedimientos garantizan la calidad exigida en las especificaciones del 

Proyecto o del Contrato.

- Resolver las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de los documentos 

del Proyecto siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en la obra que impidan el normal 

cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación.

- Controlar que efectivamente se produce la calidad deseada mediante los necesarios 

ensayos de materiales y unidades de obra añadidos al autocontrol del Contratista, así 

como mediante la inspección directa de personal experimentado.

- Atender especialmente la problemática de carácter medioambiental, conjuntamente con las 

demandas de terceros afectados. 

6.3. Responsabilidades

6.3.1. Director, Dirección de Obra y Asistencia Técnica para la Dirección de obra

El Director de Obra, como director facultativo de la misma, será el responsable de sus decisiones 

y omisiones en el ejercicio de sus funciones.

Los miembros del Equipo de Asistencia Técnica serán responsables de la calidad técnica de los 

trabajos que desarrollen y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las 

consecuencias que se deduzcan para BIDEGI o para terceros de las omisiones, errores, métodos 

inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato siendo el Delegado del 
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Consultor y el propio Consultor responsables de las acciones de su personal relacionadas con el 

contrato o con la obra.

6.3.2. Seguros

El adjudicatario vendrá obligado a suscribir a su costa y para toda la duración del contrato, una 

Póliza de Seguro con las características y alcance indicado en el artículo correspondiente del 

Pliego de Cláusulas Administrativas de este Contrato.

7.- RELACIONES DE LA ASISTENCIA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA CON BIDEGI

El Responsable del contrato será el interlocutor del Consultor, al que consultará previamente 

cualquier decisión que implique modificación de cualquier tipo de las condiciones de calidad, 

precio o plazo, establecidas en los distintos documentos contractuales.

Las instrucciones de BIDEGI al Consultor serán impartidas a través del Responsable del contrato.

BIDEGI y en particular el Responsable del contrato tendrá en todo momento, libre acceso a las 

oficinas del adjudicatario de este Contrato para mejor inspección de los trabajos y garantía de su 

cumplimiento. BIDEGI, además de las oficinas propias de obra que dispondrá el Consultor, podrá 

imponerle, motivadamente, que durante el período de ejecución de obra y de su plazo de garantía 

disponga de oficinas permanentes en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Todos los equipos y materiales podrán ser comprobados por los servicios de BIDEGI y deberán 

cambiarse si no se encuentran en perfectas condiciones.

El Director del Contrato podrá exigir al adjudicatario en cualquier momento y tantas veces como 

sea necesario, el cambio, en el plazo máximo de quince (15) días, de las personas que éste tenga 

adscritas al contrato si lo considera oportuno para la buena marcha del mismo.

8.- DETALLE DE LAS FUNCIONES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y DIRECCIÓN DE OBRA
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De acuerdo con lo contemplado en la legislación vigente y en el Artículo 101 del PG-3, las 

funciones básicas comprendidas en la Dirección de Obra son las que, sin carácter exhaustivo, se 

relacionan a continuación:

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento 

de las condiciones del contrato de obras.

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o 

modificaciones debidamente autorizadas.

- Garantizar el cumplimiento del Programa de Trabajos y por tanto el plazo de ejecución, 

emitiendo los correspondientes informes.

- Redacción del Informe Previo de la obra.

- Realizar un informe mensual de la ejecución y ritmo de la obra.

- Redacción del Proyecto de Liquidación.

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes 

dejan a la decisión del Director de Obra.

- En casos excepcionales, tramitar anticipadamente, las propuestas correspondientes a las 

incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del 

contrato o aconsejen su modificación.

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 

ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los 

servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 

dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 

Contratista deberá poner a su disposición el personal, maquinaria y medios de la obra.

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos 

del Contrato, para lo que llevará a cabo el control cuantitativo de la obra realizada.

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos y 

de detalles, condiciones de materiales y su transporte y de ejecución de unidades de obra, 

de forma que no se produzcan retrasos en la obra.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, proponiendo soluciones 

alternativas a BIDEGI.

- Redactar, en su caso, los posibles proyectos modificados y complementarios cuya 

realización ha sido reglamentariamente aprobada.
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- Emplear el libro de órdenes. 

- Participar en la recepción de las obras, elaborar la certificación final de las mismas y 

redactar el Proyecto de Liquidación de las obras conforme a las normas legales 

establecidas.

- Cumplimiento y formalización de todas las demás relaciones contractuales que se 

deduzcan del presente Pliego.

- Controlar la calidad de la obra mediante la realización de los ensayos complementarios de 

contraste y de los ensayos de los restantes materiales y unidades de obra no incluidos en 

el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista.

- Llevar a cabo el control geométrico de las obras, en particular en lo relativo a replanteos, 

gálibos y otras dimensiones, espesores estructurales y regularidad superficial del 

pavimento.

- Como responsable de la consecución de los objetivos establecidos, tendrá la autoridad de 

dar las órdenes oportunas al Contratista de las Obras en relación con las mismas, y en 

particular podrá rechazar obras realizadas que no estén de acuerdo con el contrato de 

obras, y exigir la paralización y rectificación de obras en marcha en las que, con razones 

fundadas, no se vayan a cumplir las condiciones del contrato de obras.

La Dirección de Obra contará para todas estas funciones con la colaboración de su Equipo de 

Asistencia Técnica. 

9.- EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

Se entiende por tal el conjunto de personas, según lo indicado en el epígrafe 6 del presente 

Pliego, para realizar debidamente las funciones indicadas en los artículos anteriores y los trabajos 

y actividades citados en los siguientes.

El equipo de Dirección de Obra estará formado por el Director de Obra (I.C.C.P.) designado por la 

asistencia técnica, en su oferta y como mínimo por el personal que figura en el Anexo Nº1 del 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas, como Equipo de Asistencia Técnica para la dirección 

de obra objeto de este contrato.

10.- ACTIVIDADES A REALIZAR PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS
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Adjudicado el Concurso y establecida la organización de la Dirección de Obra se desarrollarán las 

actividades siguientes que llevarán a la elaboración del Informe Previo de la obra y del Acta de 

Comprobación del Replanteo.

El Informe Previo de la obra constará de los siguientes apartados:

10.1. Análisis del proyecto

El Consultor realizará un análisis de la documentación del proyecto, revisando cada documento y 

la coherencia entre los mismos, detectando cualquier posible errata, contradicción, indefinición u 

omisión que pudiera encontrarse en el proyecto y definiendo por consiguiente su corrección con 

detalle a nivel de proyecto constructivo e informando al Responsable del contrato a través del 

informe pertinente.

10.2. Estudio de la oferta Técnica y del análisis del proyecto hecho con el Contratista adjudicatario 
de las obras

La Dirección de Obra estudiará la oferta, considerando todos sus extremos, (materiales, 

maquinaria, control de calidad, personal técnico) transmitiendo todos los aspectos de interés al 

Responsable del contrato, que podrá solicitar el informe correspondiente.

10.3. Análisis de los condicionantes externos que puedan incidir en el desarrollo de las obras

La Dirección de Obra analizará los informes, escritos o alegaciones que se hubiesen realizado por 

organismos o particulares después de la aprobación del proyecto y que pudieran afectar a las 

obras, proponiendo en su informe, si hubiese lugar a ello, las actuaciones que estime 

convenientes.

Otro de los condicionantes puede ser el de la disponibilidad de los terrenos. A partir de los datos 

sobre la situación de los expedientes expropiatorios, el Director de Obra demandará de su propio 

equipo de control geométrico la comprobación de la disponibilidad de los terrenos necesarios para 

la realización de las obras, incluidos los accesos a las mismas, y determinará las dificultades 

sobre la consecución de la plena disponibilidad de los terrenos, estableciendo los puntos críticos y 

de posible parada de la ejecución, proponiendo las medidas adecuadas para el cumplimiento del 

Programa de Obra.
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La Dirección de Obra realizará una comprobación respecto a si ha habido variaciones en las 

condiciones reales que afecten a las previsiones contenidas en los Proyectos para la reposición 

de servidumbres y servicios afectados, tales como caminos, vías de comunicación, conducciones 

de agua, gas, electricidad, teléfonos, etc.

A partir de la información facilitada por el Responsable del contrato se estudiará por el equipo de 

la Dirección de Obra el estado de los expedientes de los permisos necesarios de los organismos 

afectados, proponiendo las medidas adecuadas para el cumplimiento de los Programas de Obras.

10.4. Acta de comprobación del replanteo

Además de los informes parciales de las distintas actividades previas al inicio de las obras que en 

conjunto constituyen el Informe Previo, se realizará el “Acta de comprobación del replanteo”, 

dentro del plazo previsto en el contrato de ejecución de las obras, que marcará, en su caso, el 

inicio de éstas.

10.5. Análisis del Programa de Trabajos

La Dirección de Obra analizará el Programa de Trabajo propuesto por el Contratista, y los 

métodos de ejecución, equipos, materiales, subcontratistas, etc., de los que parta para el 

establecimiento de éste. Como consecuencia, expondrá en el correspondiente informe, sus 

observaciones respecto a la posibilidad de cumplimiento de objetivos y la necesidad de prever 

medios adicionales. Este tema habrá de ser tratado en detalle con el Responsable del contrato.

El citado informe habrá de contener, de acuerdo con el programa del Contratista, los siguientes 

temas:

- Detección de los trabajos principales que condicionan la ejecución de la obra.

- Volúmenes de los principales materiales a manipular, medios necesarios para su 

transporte y eventual almacenamiento.

- Métodos de ejecución previstos en Proyecto y equipos necesarios. Métodos constructivos 

de estructuras: cimbras, encofrados, grúas, etc.

- Se habrán de estudiar las principales precedencias en el orden de las operaciones de 

construcción que pueden incidir en los plazos.
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- Se estudiarán, asimismo, las limitaciones a la ejecución por la incidencia de condicionantes 

climáticos externos.

- Se analizarán los trabajos previstos en el proyecto y la adecuación del programa a las 

circunstancias concretas de la obra (época de iniciación, servicios afectados sin resolver), 

posibilidades de cumplimiento de objetivos, necesidades complementarias a prever.

- También se procederá a la realización del análisis del proceso de ejecución de las obras y 

de lo adecuado del plazo de ejecución propuesto en la oferta del Contratista de las obras.

Este informe de Programación de los trabajos se realizará también sobre los diferentes Programas 

de Trabajo que el Contratista presente durante las obras.

Asimismo, se informará sobre las prórrogas generales o parciales cuya tramitación sea necesaria.

11.- ESTABLECIMIENTO DEL ESQUEMA DIRECTOR DE LA CALIDAD

Aunque no obligatoriamente antes del inicio de las obras, pero sí antes de dos meses después de 

tal inicio, se deberá establecer el Esquema Director de la Calidad. La emisión de la certificación 

del tercer mes y siguientes del servicio de Dirección de Obra está supeditada a la entrega previa 

del Esquema Director de la Calidad. Éste deberá ser presentado al Responsable del contrato, 

informado por éste y aprobado expresamente por BIDEGI y constará de las siguientes partes:

- Plan de autocontrol del contratista de obras (PAC).

- Plan de Control de Calidad de materiales y productos y unidades de obra.

- Relación de puntos críticos y de parada (RPCP).

- Estructuración de la obra para el desarrollo del Esquema Director de la Calidad.

Estos planes y relaciones, se extenderán a todas las unidades de obra y a sus materiales 

constitutivos, cuyas mediciones aproximadas son las que se deducen de los documentos del 

Proyecto, completadas por las posibles modificaciones posteriores.

Los trabajos a desarrollar por la Dirección de Obra en relación con cada una de estas partes del 

Esquema Director de la Calidad serán los que se indican a continuación.
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11.1. Plan de autocontrol del contratista de obras (PAC).

La Dirección de Obra estudiará el Plan de Aseguramiento de la Calidad y Autocontrol realizado 

por el Contratista de la obra, en su carácter de control de calidad de producción.

Se informará al Responsable del contrato sobre las imprecisiones, faltas y cuestiones a rectificar o 

cualquier otro extremo relevante cuya subsanación sea exigida al Contratista por el Director de 

Obra.

Toda la información que se genere por el Autocontrol de Calidad será entregada al Director de 

Obra y al Responsable del contrato.

La ejecución del autocontrol del Contratista comprenderá, en el caso más general, las 

elaboraciones y operaciones siguientes:

11.1.1. Control de Calidad de Ejecución

Incluye lo siguiente:

- Control de los procesos de ejecución de las unidades “in situ” para asegurar que se ajusten 

a las condiciones contractuales.

- Comprobación de armaduras y, en general, de partes de obra que hayan de quedar 

ocultos, formulando los croquis y fotografías, a fin de que sirvan de base al abono y 

liquidación de las obras.

- Interpretación y definición de los detalles y aspectos que no impliquen variación del 

Proyecto o que el Pliego de Prescripciones Técnicas deja a la decisión de la Dirección de 

Obra. Se incluye aquí, expresamente, el estudio de las fórmulas de trabajo.

- Elaboración estadística de resultados según la metodología propuesta por el Esquema 

Director de la Calidad.

11.1.2. Control de los materiales en origen y de las instalaciones y medios humanos

El contratista realizará los controles, tarados, etc. periódicos a realizar en origen sobre materiales 

e instalaciones y equipos, así como de los medios humanos intervinientes en el proceso de 

producción de unidades de obra, dentro o fuera de la obra, siempre que el referido proceso no 

esté suficientemente industrializado, garantizado o certificado. Efectuará también sus ensayos de 
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autocontrol. Independientemente de lo anterior, la Dirección de Obra, mediante controles y 

ensayos de verificación comprobará que la calidad se produce.

Estas son actividades típicas de control de calidad de producción, que corresponde al que 

produce algo. Al que recibe lo producido corresponde el control de calidad de verificación.

Así serán actividades de control de calidad de producción entre otras las siguientes:

Control de materiales en origen:

Definición de frentes de canteras o áreas de explotación válidos para áridos de hormigones, áridos 

de aglomerados, de firmes, aceros, aluminios, pinturas etc. 

Control de las instalaciones de producción:

Revisiones y tarados periódicos de las plantas de hormigonado, plantas de aglomerado, talleres, 

comprobación de los sistemas de pesaje, existencia y correcta operatividad de los sistemas de 

dosificación, control de temperaturas, humedad, uniones, soldaduras, galvanizados, etc.

Control de los medios humanos utilizados en la producción:

Verificación de la experiencia de los operadores de los diferentes equipos, homologación de los 

soldadores, comprobación de la experiencia acreditable de los operadores, maquinistas, etc.

11.1.3. Manual de Procedimientos

El Plan de Autocontrol del Contratista contendrá al menos los siguientes apartados: 

Procedimientos, Tratamiento y Control de Documentos, Compras y Subcontratas, Control de 

Recepción, Equipos de Medida, Control de Ejecución, Control Final, Procedimientos especiales, 

etc.

11.2. Plan de Control de Calidad de materiales y productos y unidades de obra
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El adjudicatario de este contrato de servicios deberá tener una carta de colaboración de un 

laboratorio acreditado que se encuentre a no más de 80 km de la obra para la realización de los 

ensayos de contraste que determine el Director de las Obras.

Dentro del equipo de Dirección de Obra se incluirá el personal dedicado a este control de obra y 

laboratorio.

El Plan de Control de Calidad de materiales, productos y unidades de obra planificará la 

realización de los controles y ensayos a realizar tanto de verificación o control del autocontrol del 

contratista como del resto de la obra.

El Plan se extenderá tanto a los materiales, productos y unidades de obra que van a ser objeto de 

ensayo por el equipo y laboratorio de obra, como a los que sean realizados por un laboratorio 

externo.

El abono de los ensayos corresponde al contratista de las obras de acuerdo con el Pliego de 

Prescripciones del Proyecto.

11.3. Relación de puntos críticos y de parada

El Esquema Director de la Calidad señalará aquellos puntos en que los controles deben de 

reflejarse de un modo especialmente significativo (Puntos Críticos) y aquellos puntos en los que la 

obra no puede continuar sin la presencia de un control específico (puntos de Parada).

Se entenderán como Puntos de Parada aquellos que requieran una aprobación expresa por parte 

de la Dirección de Obra, basada en los ensayos de Control de Calidad de Verificación de 

Materiales o en los Controles de Calidad de Ejecución a fin de establecer de nuevo la actividad 

sobre los mismos.

Los puntos de parada deben ser mínimos, y en lo que respecta a ellos, el Esquema Director de la 

Calidad fijará tanto el plazo de decisión como el plazo de informe.

11.4. Estructuración de la obra para el desarrollo del Esquema Director de la Calidad, de la 
planificación y de las certificaciones
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La Dirección de Obra realizará a partir del proyecto una estructuración de la obra en forma 

arborescente, de modo que cualquier dato que se genere durante la ejecución de la misma pueda 

ser reflejado en esta estructura, facilitando de este modo el archivo y tratamiento posterior de la 

información a todos los niveles, mediante programas informáticos aprobados por el Responsable 

del contrato. Se procurará que la estructura permita controlar los tres parámetros básicos 

siguientes: Calidad, Precio y Plazo.

Esta estructuración consistirá en la subdivisión de cada capítulo del presupuesto general en tantas 

partes homogéneas como sea necesario para facilitar el seguimiento de las obras.

Para cada obra elemental en que resulte subdividida la obra general, según lo expuesto, se abrirá 

una Ficha de Seguimiento en la que figurarán: la descripción de la obra elemental, las mediciones 

y presupuestos que se van ejecutando mensualmente hasta su terminación, y todas las 

observaciones que proceda anotar para el mejor seguimiento y constancia de las condiciones de 

ejecución.

La estructuración que se haga inicialmente se tendrá lista en el primer mes de vigencia del 

Contrato, salvo en lo que afecte a unidades cuya ejecución comience antes de ese primer mes, 

debiendo estar hecha en este caso dos semanas antes del comienzo de los trabajos.

La estructuración y las fichas de obras elementales se realizarán mediante tratamiento 

informático. Toda la metodología de dichos procesos, los programas informáticos, así como la 

estructura de las bases de datos deberá ser aprobada expresamente por el Responsable del 

contrato.

12.- ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La Dirección de las obras a realizar incluirá como mínimo los trabajos básicos que se indican a 

continuación:

- Comprobación del terreno y de los materiales.

- Seguimiento y control de las obras.

12.1. Comprobación del terreno y de los materiales
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Las actividades de este trabajo se pueden agrupar en tres grupos:

- Replanteo de geometría.

- Comprobación de terrenos.

- Comprobación de materiales.

Cualquier propuesta de variación de la geometría y de los materiales del proyecto deberá ser 

aprobada expresamente por el Responsable del contrato.

12.1.1. Replanteos de geometría

Actividades:

- Comprobación y ajuste de la rasante de la estructura.

12.1.2. Materiales

Actividades:

- Definición de los materiales a utilizar en las obras.

- Análisis de las propuestas del Contratista y adecuación de estas a las calidades exigidas 

en el proyecto.

12.2. Seguimiento y control de las obras

Las actividades de este trabajo se pueden agrupar en los siguientes grupos:

- Seguimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad, realizado por el Contratista.

- Desarrollo del plan de supervisión del aseguramiento de la calidad.

- Seguimiento del Programa de Trabajo.

- Informe Mensual de Seguimiento de Obra.

- Control cuantitativo y Certificaciones mensuales de obra.

- Informes de Obra.

- Informe Final de Obra.



DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE 
TERCER CARRIL EN LA AP-8 ENTRE LOS PP.KK. 7 Y 7,3 EN SENTIDO BILBAO EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE IRÚN. 

Pliego de Prescripciones Técnicas 2023JKIR0026                                                           diciembre 2023  Pág. 23 de 43

12.2.1. Seguimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad realizado por el contratista

Se realizará un seguimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, fiscalizando 

los datos obtenidos por el mismo, inspeccionando y contrastando los medios adscritos a dicho 

Plan, así como comprobando su eficacia permanentemente.

Se efectuarán los ensayos de control o verificación necesarios en función del Plan de 

Aseguramiento efectuado y de la marcha del autocontrol.

Se comprobará el cumplimiento de todos los extremos del Plan, mencionados en el artículo 10.1.

12.2.2. Desarrollo del Plan de Supervisión del Aseguramiento de la Calidad

La Dirección de Obra deberá realizar un cuidado desarrollo de su propio plan de supervisión. 

Dada la importancia de este punto se mencionan a continuación sin carácter exhaustivo, una serie 

de tareas en las que se requiere hacer hincapié, pese a que necesariamente estarán contenidas 

en el plan de Supervisión más arriba mencionado.

- Organización del muestreo aleatorio de los materiales y lotes de las unidades de la 

totalidad de la obra, y ejecución de los pertinentes ensayos de contraste, que en todo caso 

serán realizados por laboratorios acreditados que deben contar con la aceptación del 

Director de Obra.

La Dirección de Obra podrá exigir del Contratista de las obras la demostración fehaciente 

de la calidad de los materiales o elementos prefabricados a emplear en las obras.

- Elaboración estadística de resultados de ensayos, según el Plan de seguimiento de la 

calidad, con resúmenes periódicos y establecimiento de archivos informatizados de control, 

completos y detallados, con resultados de los ensayos ordenados y clasificados por tipos 

de material, por lotes y por obras elementales, que la Dirección de Obra tendrá 

permanentemente a la disposición de BIDEGI.

Del análisis de los anteriores resultados se concluirá explícitamente la conformidad con lo 

decidido al amparo del Esquema Director de la Calidad ó, en cada caso contrario, se 

actuará de acuerdo con propuesta realizada por la Dirección de Obra.
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- Propuestas de resoluciones para conocimiento del Director de Obra cuando tales 

resoluciones impliquen variación del Pliego de Prescripciones Técnicas o de cualquier 

documento del propio contrato.

- Vigilancia, con el debido reflejo documental, de la ejecución de los procedimientos de 

fabricación y puesta en obra de las unidades, para asegurar que se ajustan a las 

condiciones contractuales y que no se introducen errores sistemáticos. Esta vigilancia 

podrá implicar el traslado de personal a los lugares de fabricación de los productos 

elaborados o prefabricados que se empleen en las obras cuando ello sea necesario. La 

vigilancia se acentuará en el caso de comprobación de armaduras, cimientos y, en general, 

de partes de obra que hayan de quedar ocultas, incluyéndose reflejo documental gráfico. 

La Dirección de Obra solicitará, en estos casos, la conformidad del Contratista antes de 

que las obras queden ocultas.

- También requiere mención la vigilancia y seguimiento del proceso de saneo y trabajos de 

durabilidad de la estructura. Por ello la Dirección de Obra contará también con personal 

con experiencia en este tipo de obras de forma que garantice el adecuado control y 

vigilancia de todo el proceso constructivo y de los materiales empleados.

Se contará también con un equipo asesor especialista de reconocida experiencia, tal como 

se señala en el Anejo n.º 1 del presente Pliego, para los estudios puntuales, complejos o 

delicados a juicio del Director de Obra o del Responsable del contrato.

12.2.3. Seguimiento del Programa de Trabajo

El Adjudicatario realizará el seguimiento de los Programas de Trabajos presentados por los 

Constructores, completando los gráficos previstos para este seguimiento con una periodicidad 

mensual, informando al Responsable del contrato de las desviaciones significativas en la medida 

que éstas vayan produciéndose. Asimismo, informará sobre prórrogas o suspensiones temporales 

generales o parciales.

12.2.4. Parte Diario de Obra (PDO)
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El Consultor a través de su vigilante adscrito a las obras, quién deberá visitar diariamente la obra, 

elaborará por cada día laboral un parte diario en donde se recojan al menos las siguientes 

cuestiones:

- Memoria sucinta de los trabajos realizados ese día.

- Relación de medios humanos y medios auxiliares empleados por el Contratista, 

especificando el tajo asociado en cada caso en ese día. Además, se completará la 

información con la inclusión de una tabla en donde se aprecie la dotación de los medios a 

lo largo del tiempo.

- Reportaje fotográfico del día.

Cada Parte Diario de Obra (PDO) se facilitará al Responsable del Contrato al siguiente día laboral.

12.2.5. Informe Mensual de Seguimiento (IMSO)

Se redactará por la Asistencia para la Dirección de Obra un Informe Mensual de Seguimiento de 

Obra, en el que se especificarán, para cada parte de la obra o unidad ejecutada en el mes a que 

se refiera el informe, los siguientes puntos:

- Visualización de la obra ejecutada, mediante reportaje fotográfico, y localización en planos 

apropiados. Por cada unidad de obra se abrirá una ficha de seguimiento.

- Documentación de Control de Calidad y del Control de Ejecución de las unidades o partes 

de obra ejecutadas.

Se establece la obligatoriedad de que todos los tajos en ejecución sean visitados 

diariamente por personal del Control de calidad de Ejecución, que podrá ser distinto para 

cada zona o para cada clase de obras, pero que deberá tener continuidad dentro de su 

cometido, ello sin perjuicio de las visitas e inspecciones del resto del personal que sean 

necesarios.

- Seguimiento de los medios empleados por el Contratista durante el mes.

- Ficha de seguimiento del Grado de Ejecución de Obra.

- Otra documentación de seguimiento que el licitante considere oportuno incluir o que el 

responsable del Contrato solicite expresamente durante el transcurso de las obras.
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El Informe Mensual (IMSO) se presentará todos los meses que dure la obra dentro de los cinco 

días siguientes a la firma de la certificación del mes por parte del contratista de las obras. La 

emisión de la certificación mensual del servicio de Dirección de Obra está supeditada a la entrega 

previa del IMSO correspondiente al mes anterior.

Este IMSO incluirá los datos e informaciones que corresponde dar por el Constructor de acuerdo 

con lo previsto en el Esquema Director de la Calidad establecido por la Dirección de Obra.

Incluirá también los resultados de los ensayos o pruebas realizados por la propia Dirección de 

Obra, bien en el laboratorio de obra o bien en otros laboratorios o centros de ensayo.

12.2.6. Control cuantitativo y Certificaciones mensuales de obra.

La ejecución del Plan de Control cuantitativo comprenderá, como mínimo, el control de mediciones 

y valoración de todas las unidades de obra ejecutadas.

El Equipo de Asistencia Técnica realizará mensualmente el control de mediciones y la relación 

valorada de todas las unidades de obra a medida que se ejecuten, distinguiendo:

- Unidades de obra dentro de tolerancias (aprobadas y abonables).

- Unidades de obra fuera de tolerancia, pero aceptables (abonables con penalización).

- Unidades de obra fuera de tolerancia, no aceptables (no abonables y a demoler y/o 

corregir).

- Unidades de obra pendientes de aceptación.

Estos controles y comprobaciones deberán realizarse sin que se produzcan interferencias con los 

trabajos del Contratista.

Toda la información relativa a mediciones y valoraciones se entregará tanto en soporte papel 

como en informático.

La Dirección de Obra llevará al día, durante todo el período de ejecución de las obras, los datos 

precisos para la liquidación final, ordenadamente desglosados por unidades de obra y por lotes de 

control, con las mediciones parciales archivadas, así como los resultados del control geométrico y 

cualitativo que hayan servido de base para su aceptación y las fichas correspondientes, con las 
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firmas del Contratista, y separadamente, las reclamaciones del Contratista que estén pendientes 

de solución, aceptadas o denegadas por el Responsable del contrato.

De esta manera, cuando se haya terminado una parte de obra, su medición, junto con los ensayos 

o pruebas de su aceptación, será archivada, de forma que quede adelantada esta parte de los 

datos necesarios para la liquidación.

En base a esta documentación, mensualmente la Dirección de Obra emitirá las oportunas 

Certificaciones de Obra con las correspondientes Relaciones Valoradas, que someterá a la 

aprobación del Responsable del contrato para la tramitación de las mismas. Las Certificaciones de 

Obra se entregarán dentro de los cinco primeros días del mes siguiente al de la Certificación. La 

emisión de la certificación del mes del servicio de Dirección de Obra está supeditada a la entrega 

previa de la Certificación de Obra.

Tratándose de un contrato de precios cerrados la certificación de las obras se efectuará siguiendo 

la estructuración de la obra realizada para el desarrollo del Plan de Supervisión del Aseguramiento 

de la Calidad.

Cada capítulo del presupuesto se desagregará en “Tramos” u “Obras parciales” que a su vez se 

dividirán en “Actividades” (si procede) y éstas en “Unidades de Obra”.

Cada mes se elaborarán relaciones valoradas de las distintas unidades de obra agrupadas por 

actividades, a partir de estimaciones del porcentaje de avance a origen, entendiendo que las 

certificaciones de obra se realizan a buena cuenta.

12.2.7. Informes de Obra

El Equipo de Asistencia realizará además los siguientes informes si fuesen necesarios:

- Informes inmediatos y continuos al responsable del contrato o en cualquier momento, 

sobre anomalías que se observen eventualmente, especialmente sobre aquellas que 

puedan denotar falta de calidad en un material con arreglo a especificación o 

incumplimiento de las normas sobre señalización de obra, daños producidos por posibles 

desprendimientos, deslizamientos, etc.
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- Propuesta e informes ocasionales sobre modificaciones en el tipo, calidad y fuentes de 

suministro de materiales básicos, dosificaciones y granulometrías a definir en obra, y sobre 

la determinación de especificaciones no contenidas en los Pliegos de Prescripciones 

Técnicas Particulares.

- Informes Técnicos sobre las Tecnologías empleadas en la obra, Resúmenes estadísticos 

de características resultantes de los materiales, Métodos constructivos, Aplicaciones de 

técnicas avanzadas, etc., que pueda servir de recopilación de las experiencias obtenidas 

en las obras para otras futuras y simultáneas. Irá apoyado por experiencia gráfica y 

audiovisual. Se harán Avances del Informe Final, correspondientes a fases de interés 

técnico específico de la obra.

- Contactos y reuniones con el Contratista para el estudio de los problemas que en la obra 

se presenten. Estos contactos y reuniones con el Contratista deberán ser conocidos por el 

Responsable del contrato.

La Dirección de Obra tomará nota de las decisiones que adopte y de lo acordado en todas las 

reuniones a las que acuda y redactará un acta de cada reunión, que enviará al Responsable del 

contrato y que conservará hasta la finalización de las obras.

12.2.8. Seguimiento de protocolo trabajo de la señalización de tramos de obra en las carreteras 
AP-8, AP-1, A-636 y GI-20.

12.2.8.1. Objeto y situación

BIDEGI, es promotora de obras de diversa índole para la conservación y mejora de las carreteras 

AP-8, AP-1, A-636 y GI-20 en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, así como del “Servicio de 

explotación, mantenimiento y conservación de estas, en el Territorio Histórico de Gipuzkoa”

Generalmente, la ejecución de las obras por parte de la “empresa contratista” (EC) adjudicataria, 

requiere la intervención sobre uno o varios carriles de circulación para lo que debe instalarse la 

señalización de obras correspondiente, labor que se encomienda a la empresa operadora.

El presente protocolo se redacta con el objeto de delimitar las actuaciones que realizará cada 

parte interviniente durante la ejecución de las obras que adjudique BIDEGI.
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12.2.8.2. Actuaciones a realizar

Tal y como se contempla en la Norma 8.3-IC, la señalización de obras necesaria debería estar 

definida en el proyecto de ejecución. No obstante, la EC podrá proponer otro diseño de 

señalización que, en todo caso, deberá ser aprobada por la Dirección de Obra (DO) antes de su 

implantación. La señalización a instalar quedará definida con todos sus parámetros en un plano o 

croquis.

Dada la singularidad y medios auxiliares necesarios para la correcta implantación de la 

señalización y balizamiento de las zonas de las autopistas en las que se va a intervenir, BIDEGI a 

través de la operadora Bidelan, S.A., procederá a la implantación de ésta. De ese modo, la 

intervención de la EC se iniciará cuando la zona de actuación se encuentre señalizada y balizada 

correctamente. No se considera, por tanto, necesaria una “Coordinación de Actividades 

Empresariales” entre EC y Bidelan, S.A., al no coincidir trabajadores de ambas empresas 

simultáneamente en el mismo lugar de trabajo.

El protocolo de comunicación para la actuación general de cada una de las empresas seguirá las 

siguientes pautas:

- Se nombrarán 1 responsable de protocolo por parte de la operadora (RPB) y 1 por parte de 

la empresa contratista (RPC).

- La operadora procederá a la implantación de la señalización aprobada por la DO de la 

obra, con los materiales y medios auxiliares propios que considere necesarios,

- Cuando la operadora, considere que la señalización y balizamiento correspondiente se ha 

completado, el RPB comunicará al RPC, mediante e-mail, WhatsApp, o cualquier otro 

medio que garantice un acuse fidedigno de la información transmitida, que la actuación se 

ha completado. En la información transmitida se concretará el carril o carriles y sentido de 

circulación, sobre los que se ha intervenido.

- El RPC revisará, junto con el personal que considere necesario, la señalización y 

balizamiento colocados, transmitiendo a continuación, por el mismo medio de 

comunicación elegido, su conformidad al RPB.

- En caso de que la señalización o balizamiento no fuese considerada aceptable por parte 

del RPC, NO podrán iniciarse los trabajos correspondientes a las obras contratadas por 

EC, debiéndose indicar las carencias o deficiencias encontradas.
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- La DO y los Coordinadores de Seguridad (CSS) de las obras y de los trabajos de 

conservación y mantenimiento de las autopistas, recibirán copia de las comunicaciones 

transmitidas entre los responsables de protocolo de las empresas.

- Para la retirada de la señalización de toda o parte de la obra, el RPC comunicará al RPB 

que ya han finalizado los trabajos y que la zona se encuentra sin trabajadores y libre de 

materiales, maquinaria y vehículos.

- El RPB comprobará, antes de iniciar los trabajos de desmontaje de la señalización que la 

zona se encuentra en condiciones para restablecer la circulación, comunicando al RPC si 

la zona cumple con las condiciones necesarias para iniciar los trabajos de retirada de la 

señalización o no.

- NO se iniciarán los trabajos de desmontaje de la señalización sin que se el RPB haya 

comunicado al RPC la conformidad sobre la disponibilidad de la zona vedada a la 

circulación.

- El mantenimiento de la señalización y balizamiento instalados será realizado por la 

operadora con carácter general, o a petición del RPC cuando se haya producido alguna 

anomalía que comprometa la seguridad de viaria o de los trabajadores que intervienen en 

las obras. Excepcionalmente podrán realizarse intervenciones puntuales de mantenimiento 

de la señalización (p. ej. recolocación de un cono) por parte del personal de EC, siempre 

que el RPB y el RPC lo acuerden, en cuyo caso se requerirá un acta en la que se detalle la 

intervención a realizar.

13.- ACTIVIDADES PARA LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS

Las actividades de este trabajo se pueden agrupar en los siguientes grupos:

- Recepción de las obras

- Certificación final de las obras ejecutadas.

- Liquidación de las obras. Proyecto de Liquidación.

13.1. Recepción de las obras
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Con la información procedente de los puntos anteriores y la reglamentaria necesaria, el 

Adjudicatario de las obras preparará las bases para el expediente que servirá de apoyo formal de 

la recepción y se solicitará la Recepción por parte de la Dirección de Obra.

En caso de que examinada la obra y la documentación recibida por parte de BIDEGI se estimara 

que no se encuentran en situación de ser recibidas, se actuará conforme a lo dispuesto en el 

artículo 235.2 del T.R.L.C.S.P.

13.2. Certificación final de las obras ejecutadas

En el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de las obras la Dirección de Obra 

preparará la certificación final de las obras realizadas (acompañado de un informe justificado de 

las variaciones respecto a proyecto o posibles modificados aprobados) a fin de que sea aprobada 

por el órgano de contratación dentro del plazo establecido en el vigente T.R.L.C.S.P.

13.3. Liquidación de las obras. Proyecto de Liquidación.

La Dirección de Obra en base a la información obtenida en el desarrollo de las obras y de las 

comprobaciones finales que fueran necesarias, así como de la documentación suministrada por el 

Contratista, preparará la propuesta para la liquidación de las obras.

Al mismo tiempo, la Dirección de Obra elaborará el Estado de Dimensiones y Características 

Finales de la obra que consiste en una documentación completa de las obras tal y como han sido 

realmente ejecutadas, según establece la legislación vigente con el correspondiente soporte 

informático.

Con estos datos y con los que el Contratista habrá de facilitar sobre la obra “según construida”, se 

efectuará, una vez recibidas las obras el Proyecto de Liquidación (asbuilt) de la misma.

Dicho proyecto deberá ser supervisado durante su desarrollo por el Responsable del contrato.

Constará de los siguientes documentos:

- Memoria, en la que se incluirá el historial y las incidencias de la obra.
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- Anexos a la Memoria, que contendrá entre otros que correspondan, copia del Acta de 

Recepción, del Libro de Órdenes y Visitas, del Libro de Incidencias y de los Estados de 

Replanteo.

- Estado de Dimensiones y Características Finales de la Obra.

 Planos de detalle.

 Reportaje fotográfico, con el correspondiente plano de situación.

Los planos de este documento deberán ser entregados en el mismo formato que el 

proyecto de construcción y deberán ser aprobados expresamente por el Responsable 

del contrato.

-  Inventario de activos.

- Procedimiento constructivo detallado acompañado de información gráfica, incluyendo 

los medios realmente empleados, humanos, materiales, maquinaria y equipos, 

acompañados de la pertinente documentación técnica (fichas técnicas, marcados CE, etc), 

relación de suministradores, fabricantes y empresas subcontratadas, incluyendo datos de 

contacto.

- Relación Valorada e informe justificado de variaciones respecto a proyecto o posibles 

modificados aprobados, que seguirá el mismo orden y denominación de unidades y 

capítulos que el Proyecto y sus modificaciones aprobadas. Para cada presupuesto parcial 

se hallará el saldo, tanto respecto a la última certificación, como respecto al último 

presupuesto aprobado, acompañado de su contraste razonado.

- Comprobación final de la obra, de acuerdo con el Plan de Supervisión, para constatar 

que tanto geométricamente como en calidades de obra cumple con lo previsto en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares.

- Recopilación documental, conteniendo:

 Datos del proyecto y de su tramitación.

 Modificaciones respecto al Proyecto inicial.

 Información gráfica más significativa del desarrollo de   la obra.

 Descripción de las tecnologías especiales utilizadas en la obra.

 Incidencias especiales durante las obras.

 Aspectos geológicos-geotécnicos o medioambientales más significativos.

- Manual para la Conservación donde se recojan, de forma concreta y específica todas las 

operaciones o trabajos que, como consecuencia de la propia realización de las obras, las 

incidencias habidas y la propia naturaleza de las mismas, se consideren necesarias, así 

como su periodicidad.
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El Proyecto de Liquidación se entregará a BIDEGI en el plazo máximo de dos meses a partir de la 

recepción de las obras.

14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR POR EL CONSULTOR

14.1. Trabajos complementarios durante la fase de construcción

A lo largo de la fase de construcción de la obra será necesario realizar determinadas actividades 

complementarias en diversos aspectos: ajustes de detalles del proyecto al terreno, interpretación y 

definición de detalles del proyecto, etc.

El Consultor estará obligado a desarrollar estos trabajos para lo que dotará al equipo de Dirección 

de Obra del personal y medios necesarios para llevarlos a cabo. 

Entre estos trabajos se citan como ejemplo los siguientes:

- Interpretación y definición de detalles del Proyecto que no impliquen variación contractual, 

o que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deje al criterio y propuesta del 

Director.

- Adaptación de detalles de cimentaciones de obras de fábrica y de drenaje al terreno.

- Tomas topográficas de detalle.

- Trabajos adicionales necesarios para la reposición de servicios.

- Realización de estudios o informes sobre aspectos geotécnicos, estructurales, 

medioambientales o de cualquier otro tipo que sea necesario.

14.2. Redacción de modificados y complementarios

También como actividad complementaria el Consultor realizará el estudio y redacción de los 

proyectos modificados y complementarios que pudieran ser necesarios, así como la Dirección de 

Obra cuando se ejecuten las obras de los citados Proyectos.

Esta asistencia se llevará a cabo bajo la supervisión del Responsable del contrato y con el visto 

bueno de BIDEGI.

El trabajo consistirá, en primer lugar, en la propuesta de modificaciones que resuelvan, en su 

caso, las omisiones o anomalías que se hayan detectado en el informe inicial, así como sobre 
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cualquier defecto o imprevisión que se detecte en los proyectos a lo largo de las obras, o sobre 

aquellas otras modificaciones o proyectos complementarios que BIDEGI resuelva estudiar o 

introducir.

En segundo lugar, incluirá el estudio de alternativas y de soluciones técnico-económicas con la 

formulación de planos, cálculos, mediciones y precios contradictorios oportunos, así como la toma 

de datos topográficos y de campo que sean necesarios.

En tercer lugar, se incluye la redacción de los proyectos modificados o complementarios 

propiamente dichos redactados, ajustándose a la legislación contractual, al Decreto Foral 21/2004 

de 8 de marzo, que regula el uso de las lenguas oficiales en el ámbito de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa y demás disposiciones y aplicaciones.

Para la ejecución de estos trabajos, la asistencia los deberá realizar con los medios dispuestos en 

este concurso.

15.- RELACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA CON TERCEROS

15.1. Relaciones con el Contratista de Obras y su Personal

Las decisiones y las órdenes al Contratista de Obra corresponden exclusivamente al Director de 

Obra y al Jefe del Equipo de Asistencia Técnica que lo harán basados en el sentido común y en la 

buena fe, tratando de interpretar los Pliegos y las instrucciones correspondientes. Se canalizarán 

a través del Jefe de Obra, o en su caso a través del Delegado de Obra. El contenido de los 

mismos deberá figurar en las actas de obra, o en el correspondiente Libro de Órdenes o Libro de 

Incidencias. La comunicación por fax o, preferentemente, por correo electrónico tendrá la misma 

validez que si figurase en las actas o en los libros citados. De dichas órdenes o instrucciones se 

dará cuenta mediante copias de las mismas al Responsable del contrato para su conocimiento y 

efecto en el correspondiente IMSO del mes siguiente.

Si por razón de emergencia el Consultor impartiese órdenes que implicasen una modificación no 

autorizada del proyecto se remitirá, con carácter de urgencia, una copia de la correspondiente 

orden al Responsable del contrato.
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A instancia de cualquiera de las partes se deberán celebrar reuniones periódicas y ocasionales, 

cuyo contenido se refiera al desarrollo y marcha de los trabajos de ejecución de las obras, en las 

cuales deberá estar presente el Responsable del contrato.

15.2. Relaciones con el Público

El personal de la Dirección de Obra cuidará especialmente el trato con los afectados, y sus 

representantes, encargados y otro personal, colindantes, organismos, usuarios de la carretera, 

etc., recabando y dando la información que sea pertinente, solicitando autorización para acceder a 

las propiedades cuando fuere preciso, de la propiedad o su encargado, identificándose y 

explicando la razón del acceso, no produciendo daños ni molestias, cuidando que los hitos del 

replanteo y marcas que hubiera que colocar no constituyan peligro para las personas, ganados o 

maquinaria, etc.

Si se suscitase alguna reclamación o diferencia, actuará con la máxima corrección.

16.- PLAZO

El plazo de ejecución de los trabajos del presente contrato será el definitivo de ejecución del 

conjunto de las obras, ampliado en dos meses y medio; un mes previo al inicio de las obras, para 

la realización de los trabajos previos señalados en el presente pliego, y otro mes y medio posterior 

para la realización de la medición general de las obras, de la certificación final y del proyecto de 

liquidación.

El plazo comenzará con la firma del Contrato y los trabajos previos al inicio de las obras se 

entienden realizados desde esta firma hasta la realización del Acta de Comprobación del 

Replanteo (inicio del plazo de ejecución de la obra).

A efectos de confección del presupuesto y de la proposición económica desglosada se prevé un 

período de ejecución de las obras de quince semanas según proyecto (3,5 meses), que sumados 

a los periodos antes citados se fija un plazo total SEIS (6) MESES.

17.- PRESUPUESTO

El presupuesto base de licitación del contrato asciende a 61.552,75 euros antes de IVA. En el 

Anexo Nº2 se recoge el desglose presupuestario.
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18.- DOTACIÓN DEL EQUIPO DE DIRECCIÓN DE OBRAS

El equipo que el Consultor dedicará a los trabajos de Dirección de Obra, Control de Calidad y 

restantes actividades incluidas en este contrato estará formado por una dotación de Personal, 

unas instalaciones y equipos, y unos medios de locomoción que como mínimo serán los que se 

especifican en este Pliego. Debe entenderse, en todo caso, que el servicio que se contrata no es 

una prestación de personal y equipos, y que en algún momento dado puede exigir mayores 

medios que los mínimos previstos para ser realizada correctamente.

18.1.- Personal

La dotación de personal, titulación y requisitos particulares con que deberá contar el Consultor 

para la ejecución del contrato, será como mínimo la que figura en el Anexo N.º1, debiendo 

adecuar la presencia de su personal para atender a las demandas flexibles del trabajo.

El Consultor presentará al Responsable del contrato un organigrama del funcionamiento de la 

Dirección de Obra en los quince primeros días de vigencia del contrato y posteriormente, siempre 

que sea preciso introducir algún cambio. Tendrá, así mismo, a disposición del Responsable del 

contrato un Libro Registro de Personal, conformado por éste con indicación de altas y bajas 

motivadas, y relación laboral con el Consultor. Cualquier modificación de personal deberá ser 

previamente aprobada por el Responsable del contrato.

La jornada de trabajo del personal que realiza su función en la obra será la misma que la del 

Contratista de la obra, no teniendo derecho a reclamar aumentos de presupuesto por necesidad 

de mayor dedicación, horas extraordinarias, festivas o nocturnas, etc.

Las ausencias obligadas del personal técnico o de vigilancia por bajas laborales, vacaciones u 

otros motivos justificados serán cubiertas por sustitutos de la misma cualificación técnica, 

aceptados por el Responsable del contrato, salvo que las obras se encuentren paralizadas por 

vacaciones del Contratista.

18.2.- Equipos

Todos los integrantes del equipo contratado irán provistos de teléfono móvil con conexión a 

internet que deberán mantener en todo momento cargado y conectado.
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El Consultor propondrá la colaboración de un laboratorio externo distinto al del contratista para la 

realización de los ensayos tanto del control del autocontrol del Contratista como del resto de 

ensayos necesarios.

18.3. Vehículos 

El Adjudicatario dispondrá de los vehículos mínimos para la realización de su trabajo en las obras, 

corriendo con todos los gastos de funcionamiento. En cualquier caso, el número de vehículos será 

tal que en ningún caso se pueda atribuir a su escasez la no presencia de su personal en el 

momento adecuado, en los tajos o lugares donde su presencia fuese necesaria.

Los vehículos que vayan a acceder o permanecer temporalmente en un corte de carril en la 

autopista deberán llevar colocada de forma fija o portátil, en la parte superior del vehículo y de 

manera que la luz emitida sea paralela a la carretera y visible desde todos los ángulos, una luz 

prioritaria (rotativo) doble conforme a la norma ECE R65 de tipo LED.

 Los costes relacionados con los vehículos estarán incluidos dentro de los gastos generales.

18.4. Especialistas externos

En el Anexo Nº1 se señala la obligación del Consultor de disponer de una Oficina Técnica de 

apoyo, para la realización de los trabajos que fueran necesarios; dicha Oficina deberá disponer de 

la colaboración y asesoramiento de los especialistas que se señalan en dicho Anexo, en caso 

necesario.

En todo caso el Consultor deberá especificar en su oferta los especialistas, exteriores a su equipo, 

que realizarán la asesoría técnica y el campo de actuación de estos con detalle de su curriculum 

vitae.

Cuando estime necesario, el Responsable del contrato podrá requerir la asistencia de dichos 

especialistas a la obra, debiendo efectuar la misma en un plazo inferior a diez días hábiles desde 

el requerimiento del Responsable del contrato.

19.- ABONO DE LOS ENSAYOS
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Tanto los ensayos de control del autocontrol del contratista como los ensayos de control restantes 

deben ser abonados por el Contratista de acuerdo con su Pliego de Condiciones.

Por ello los ensayos que se realicen serán facturados directamente al Contratista por los 

respectivos laboratorios.

20.- DESGLOSE DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA

20.1. Precios básicos

Para obtener el presupuesto de la proposición económica se partirá de los precios básicos en 

euros/mes del personal y medios incluidos en la oferta, así como de gastos de funcionamiento, 

mantenimiento, consumo y amortizaciones.

20.2. Precios unitarios

Con los precios básicos, en función de las distintas etapas de la obra y necesidades de personal y 

medios correspondientes, se elaborarán, siguiendo el programa de trabajos del proyecto, los 

precios unitarios de los diferentes equipos para cada etapa de la obra.

20.3. Obtención de la oferta económica

Con estos precios unitarios, compuestos por los precios básicos, aplicados a los tiempos previstos 

para las diferentes etapas y con la adición de las partidas alzadas se compondrá la valoración en 

“ejecución material” del presupuesto de la oferta.

Para la formación de la valoración del Presupuesto Base de Licitación de la proposición 

económica se añadirá al presupuesto de “ejecución material” así obtenido el 19% de aumento en 

concepto de gastos generales y beneficio industrial, así como el 21% de impuesto sobre el valor 

añadido.

En el Anejo n.º 2 se incluye a título orientativo una justificación de la cuantía económica de este 

contrato.

21.- VISADO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA
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El adjudicatario deberá visar la dirección de obra en el colegio de Ingenieros de Caminos del País 

Vasco. 

22.- MEDICIÓN Y ABONO DE LA ASISTENCIA TECNICA

Los trabajos de la asistencia se abonarán mensualmente en base al equipo de personas y medios 

dispuestos, de acuerdo con la oferta presentada.

El abono de las partidas alzadas de abono íntegro se hará tan pronto como BIDEGI compruebe 

que se han efectuado los trabajos.

El resto de las unidades se abonará según el tiempo de servicios prestados. Si el tiempo fuera 

inferior a un mes, se abonará la parte proporcional correspondiente de días naturales (incluidos 

festivos) considerando meses de (30) treinta días.

Si como consecuencia de una modificación aprobada de las obras se produce un aumento del 

plazo de ejecución de obra autorizado, BIDEGI podrá, si lo considera conveniente, y con el 

acuerdo del Consultor, tramitar la oportuna modificación del Contrato que recoja el aumento de 

plazo y en consecuencia la variación de presupuesto por aumento de la unidad correspondiente, 

sin que ello conlleve variación de los precios unitarios contractuales ni de los precios básicos. Si 

se produce una disminución del plazo de la obra se producirá una disminución de los meses 

dispuestos de las personas y equipos, con la consiguiente disminución de abono de la asistencia 

sin derecho del Adjudicatario a reclamaciones por este motivo.

Si se decreta la suspensión temporal de las obras, el contrato de asistencia para la dirección de 

obra quedará en suspenso hasta el reinicio de aquéllas. En caso de suspensión definitiva de las 

obras, el presente contrato de asistencia técnica también quedará suspendido transcurrido el 

tiempo previsto en este pliego para la realización de las medición y liquidación de las obras 

controladas. En todo caso tendrá derecho el Consultor a las indemnizaciones que legalmente le 

correspondan.

Departamento técnico de BIDEGI, S.A.

(Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia-Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras)
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ANEXO N.º 1: DOTACIÓN DE PERSONAL

1. Dotación mínima de personal a pie de obra que integrará la Asistencia Técnica a la Dirección 

de Obra:

Nº Profesión Cargo
Años 

Experiencia 
Meses de 

Dedicación

1
Ingeniero de Caminos Canales y 

Puertos
Director de las obras 10 5,5

1
Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas 

Control y vigilancia de ejecución 

de las obras
5 4,5

1
Vigilante de obra con grado superior 

de formación profesional (FPII)

Vigilancia documentada de la 

obra
5 3,5

1 Delineante Creación de planos 5 4,5

1 Auxiliar administrativo Informes, copias, etc. 3 5,5

Nota: Podrán ser de profesión similar de igual o superior categoría, pero siempre que quede 

demostrada la experiencia.

Dentro del equipo a pie de obra se incluye el personal necesario para realizar las labores 

señaladas en el pliego: control geométrico de la obra.

2. Dotación de Oficina Técnica.

Para los trabajos de asistencia de mayor entidad que puedan presentarse a lo largo de las obras, 

el consultor vendrá obligado a contar con una oficina técnica de apoyo, que habrá de actuar en 

labores ingeniería en general, a requerimiento del Responsable del contrato. Dentro de la oficina 

técnica de apoyo, el técnico con mayor experiencia, deberá contar con una experiencia mínima de 

10 años en el campo correspondiente.
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Dicha oficina servirá también de apoyo a la Dirección de Obra en la redacción de proyectos 

modificados y complementarios para la realización de cálculos, elaboración de anejos, y cuantas 

tareas pudieran ser requeridas.
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ANEXO N.º 2: JUSTIFICACIÓN DE LA CUANTÍA ECONÓMICA

Medición
CONCEPTOS Precio 

Unitario Dedicación Meses
Importe

ICCP-Director de Obra 9.000 € 50,00% 5,5 24.750 €
ITOP-Control y vigilancia 7.000 € 50,00% 4,5 15.750 €
Vigilante 4.000 € 50,00% 3,5 7.000 €
Delineación 4.000 € 10,00% 4,5 1.800 €
Auxiliar administrativo 3.500 € 10,00% 5,5 1.925 €
Visado Dirección de Obra 500 €  1 500 €
     
 Ppto. Ejecución Material 51.725,00 €
 Gastos Generales y B.I. (19%) 9.827,75 €
 Presupuesto Base Licitación 61.552,75 €
 IVA (21%) 12.926,08 €
 TOTAL 74.478,83 €

Notas:

- Esta cuantía económica cubre los costes que se deriven de la ejecución de las actividades 

recogidas en el presente pliego.

- Las dedicaciones en la oferta no podrán ser inferiores a las señaladas.

- Los precios unitarios en la oferta no podrán ser superiores a los señalados.
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PREVISIÓN MENSUALIDADES DE CERTIFICACIÓN

 PREVIO FASE DE OBRA (3,5 MESES) LIQUID.  
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6  
ICCP-Director de Obra 1 1 1 1 0,5 1  
ITOP-Control y vigilancia  1 1 1 0,5 1  
Vigilante  1 1 1 0,5   
Delineación  1 1 1 0,5 1  
Auxiliar administrativo 1 1 1 1 0,5 1  
Visado Dirección de Obra 0,5     0,5  
       TOTAL
PEM 5.100,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 5.375,00 9.000,00 51.725,00
PBL (Sin IVA) 6.069,00 12.792,50 12.792,50 12.792,50 6.396,25 10.710,00 61.552,75
        
        

Notas:        
 La primera certificación se cursará tras la entrega del Informe Previo de obra.
 Se estima un tiempo de trabajo efectivo de 1 mes para la fase de liquidación.
 La última certificación se cursará tras la entrega del Proyecto de Liquidación.
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